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PARTE I

1- CLAUSULAS JURIDICAS
indice, clausulas juridicas

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.%; Objeto

Clausula 2.%; Disposicdes por que se rege a empreitada

Clausula 3.%; Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada
Clausula 4.2; Esclarecimento de duvidas

Clausula 5.%; Projeto

Capitulo 1l
Obrigagdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.%; Preparacéo e planeamento da execuc¢édo da obra
Clausula 7.%; Plano de trabalhos ajustado
Clausula 8.2; Modifica¢é@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

Seccéo Il
Prazos de execucéao

Clausula 9.%; Prazo de execucédo da empreitada

Clausula 10.2; Cumprimento do plano de trabalhos
Clausula 11.2; Multas por violagdo dos prazos contratuais
Clausula 12.2; Atos e direitos de terceiros

Seccao Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2; Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

Clausula 14.2; Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

Clausula 15.2; Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Clausula 16.2; Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

Clausula 17.2; Ensaios, materiais e elementos de construgéo

Clausula 18.2; Medicdes

Clausula 19.2; Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Clausula 20.2; Execugédo simultanea de outros trabalhos no local da obra

Clausula 21.3; Outros encargos do empreiteiro

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 22.2; Obrigacdes gerais
Clausula 23.2; Horario de trabalho
Clausula 24.2; Seguranca, higiene e saude no trabalho

Capitulo Il
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2; Preco e condiges de pagamento
Clausula 26.2; Adiantamentos ao empreiteiro
Clausula 27.2; Descontos nos pagamentos
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Clausula 28.2; Mora no pagamento
Clausula 29.2; Revisédo de precos

Seccéao Vv
Seguros

Clausula 30.%; Contratos de seguro
Clausula 31.%; Outros sinistros

Capitulo IV
Representacédo das partes e controlo da execucéo do contrato

Clausula 32.2; Representacdo do empreiteiro
Clausula 33.2; Representagéo do dono da obra
Clausula 34.2; Gestor de Contrato

Clausula 35.2; Livro de registo da obra

Capitulo V
Rececdao e liguidacéo da obra

Clausula 36.2; Rececao provisoria

Clausula 37.%; Prazo de garantia

Clausula 38.2; Rececao definitiva

Clausula 39.2; Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo

Capitulo VI
Disposic¢des finais

Clausula 40.2; Deveres de informacéo

Clausula 41.2; Subcontratacdo e cesséo da posi¢éo contratual
Clausula 42.2; Resolucao do contrato pelo dono da obra
Clausula 43.2; Resolucao do contrato pelo empreiteiro
Clausula 44.2; Foro competente

Clausula 45.2; Comunicacdes e notificacdes

Clausula 46.2; Contagem dos prazos

Clausula 47.2; Matéria Omissa
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1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito da consulta prévia para a empreitada de reconstrugdo de um muro de suporte no
caminho da Herdade, em S&o Joao da Pesqueira.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaragéo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, doravante designado como CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagcbes do pessoal, & seguran¢a social, & higiene,
seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislagéo técnica, designadamente:

i) Legislacéo técnica geral de caracter regulamentar;

i) A regulamentagéo de carater normativo;

iii) Todas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional;

iv) Especificagfes do LNEC ou organismos homologos de outros estados, certificados
para a producdo de especificacdes;

v) Homologac¢des concedidas pelo LNEC ou organismos homélogos de outros estados,
certificados para a producédo de homologacdes.

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgédo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execucéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢@es juridicas e técnicas de execucao da empreitada € o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e
demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execuc¢do da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, demolicéo, reposi¢cdo e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente todo o equipamento proprio e adequado para a execugdo
dos trabalhos previstos, designadamente meios de elevacdo e transporte de materiais e
equipamentos, maquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizacdo dos meios necessérios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislacdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei. n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de salvaguarda e manutencdo, de caracter provisorio, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo vedag8es de protecao e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impeca as normais condi¢cdes de
utilizacdo e integridade daqueles acessos e serventias;
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e) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislacdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo — PPG
RCD;

f) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro
e envolvente, obrigatérios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;

4- A preparacéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciacgédo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagcdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag&o da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucéo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceita¢do do novo plano.

Seccéo Il
Prazos de execucéo

Clausula 9.2
Prazo de execucado da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececgdo provisoéria no prazo de 30 (trinta) dias contar da data da sua consignagéo.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizagdo da obra necessérias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.
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Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclus@o da execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢éo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢ao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagBes a um servico de utilidade pudblica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
servigo.

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condic¢bes gerais de execuc¢do dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissbes dos elementos da solugédo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagBes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o Projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execuc¢éo de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando
0 somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissfes ndo exceder 5%, do preco contratual.

4 - O dono da obra é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsével por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacado do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro € ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detec¢éo na fase de formacado dos contratos, também nédo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 15.2
Alteracfes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indica¢gédo das eventuais implicaces nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagBes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras

Empreitada de reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 12 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



v

ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construcéo

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcéo:

i) Os materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo as
gualidades, dimens@es, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

i) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definicdo no projeto de execucdo ou no
ambito de alguma alteracdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizagéo,
mediante a apresentacdo prévia da documentagdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacéo, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio devera ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta & mesma poderd ser no méximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicéo da devida antecedéncia ndo se verifique.

iii) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizac&o.

iv) No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

Empreitada de reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 13 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



v

Vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

Vii) O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicédo ou aceitagédo
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

3 - Amostras padréo:

a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de constru¢do a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirdo de padréo;

b) As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial;

c) Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela dever ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacédo e planeamento da obra e, em
gualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovac¢é@o nédo prejudiguem o cumprimento do
plano de trabalhos;

d) A existéncia do padrao ndo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgéo entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4;

e) As amostras padrao serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

4 - Lotes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra;

b) De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo;

c) A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operagBes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que
forem definidas por acordo prévio;

d) As amostras ndo ensaiadas seréo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias;

c) Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratorios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles;

f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes;
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g) Nos casos em que este caderno de encargos estabele¢ca a obrigatoriedade de realizac&o
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for
possivel, num laboratério oficial;

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, 0 dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicao sé se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua
repeticdo em condicdes idénticas;

i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicdo de materiais ou
elementos de construcado tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados;

j) Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente, seréo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacao, o dono da obra suportar4 as despesas relativas aos ensaios a que ele préprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra,

I) Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-8o as regras de decisdo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos
ensaios.

5 - Aprovacgao dos materiais e elementos de construcgéo:

a) Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela fiscalizac¢éo;

b) A aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo serd feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais;

¢) A aprovacédo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo n&o se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacao de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro;

d) No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificagdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro
podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para aquela identificacéo.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacéo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos;

b) Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
quando o empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, hnomeadamente as geométricas;
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c) A fiscalizacé@o podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessarias. A aprovacgéao so6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcao referidos.

7 - Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcéo:

a) O empreiteiro devera possuir em depdésito as quantidades de materiais e elementos de
construcédo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo
necessarias;

b) Os materiais e elementos de constru¢éo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacédo que garanta condi¢cdes adequadas de
acesso e circulacéo;

c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos;

d) O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou depésito;

e) Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, 0s mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegcam segurancga e prote¢éo contra as intempéries e humidade do solo;

f) Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdésito e que se
encontrem deteriorados seréo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remoc&o de materiais ou elementos de construgéo:

a) Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes;

b) Os materiais e elementos de construcéo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias;

c) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), podera a fiscalizacé@o fazer transportar os materiais ou os elementos
de construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo;

d) O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medicbes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme o0s casos:

a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo;

Empreitada de reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 16 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



v

b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes Ultimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente nao terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizacdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacao,
mediante ordem do dono de obra ou fiscalizacdo de sua demolicdo e reposicao,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 - As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacao das medigGes obedece aos critérios recomendados por publicacdo do
laboratorio Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medicdo na
Construgao”, por M. Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza nédo esteja
prevista nesta publicacao:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serdo objeto regulamentar e adequada contrata¢do, no mais curto espaco de tempo decorrido
da sua execuc¢éo e com o acordo do empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execugcdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sédo executados em colabora¢do com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de

serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizac@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
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a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do adjudicatario

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigagdes gerais

1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagédo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
30.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo 1l
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagfes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o Preco Contratual, que ndo pode exceder
0 Preco Base, que se fixa no valor de 5.832,10€ (cinco mil oitocentos e trinta e dois euros e
dez céntimos) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 -Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicBes mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1. da clausula 18.2,

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentagéo
da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢cdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢éo da obra.

5 - Cada auto de medi¢&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissfes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caucao.
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3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, Nnos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacBes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Reviséo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢édo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO9 (arranjos exteriores) prevista no n.°
3 do Despacho n.° 1592/2004 (Publicado no D.R n.° 19, Il Série, de 23 de janeiro de 2004),
retificado por Retificacdo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro, publicado no D.R. n.° 47, 1I
Série.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢os da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccao V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
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4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegao proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas cépias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulag@o (ramo automaével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execuc¢éo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro

1 -Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associacdo profissional, com a seguinte
qualificacdo minima de acordo com a legislacdo em vigor, designadamente: Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, com as alteracdes introduzidas pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, da Lei
n.° 25/2018, de 14 de junho e Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, com base na qual, a
classificacdo da obra é de CATEGORIA |, OBRAS DE ESCAVACAO E CONTENCAO,
conforme anexo Il desta portaria.

3 -Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacédo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 -O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designar um responsével pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra € representado por um diretor de fiscaliza¢do da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucéo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

1- Nos termos do artigo 290.°-A do CCP, foi designado o gestor do contrato, Eng.° Pedro
Custddio Vaz Donas Boto, com a funcao de acompanhar permanentemente a execugao deste.
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Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgé&o sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registo periddico, no méximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor;

b) Registo de toda a informagéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes;

c) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execucdo da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececéo e liguidacéo da obra

Clausula 36.2
Rececao provisdria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececao provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalag6es técnicas.

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
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3 - Caso tenham ocorrido recegfes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 2 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececdao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigaces decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 39.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nédo corrigidos como sendo de pequena importancia e nado justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 30% do valor da caucgéo, no prazo de 30 dias apés o termo do primeiro ano do prazo a que
estdo sujeitas as obriga¢des de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) 30% do valor da cauc¢éo, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

¢) 15% do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro ano do prazo a que
estéo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

d) 15% do valor da caucao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do quarto ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

e) Os restantes 10%, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo a que estéo
sujeitas as obrigac6es de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia.
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3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

Capitulo VI
Disposicdes finais

Clausula 40.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Cladusula 41.2
Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posi¢cdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2
Resolucado do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacg@es legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcéo sobre matéria relativa a execucao das prestagdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancfes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacido sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificacéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucado dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuc¢ao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensédo da execuc¢éo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea ) do n° 1 o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 43.2
Resolucado do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragédo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignagBes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputéveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra.

m) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1 o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracéo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 442
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 45.2
Comunicacdes e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, em conformidade com o previsto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 47.2
Matéria omissa

Para toda a matéria omissa no presente caderno de encargos, prevalece Cédigo dos Contratos
Puablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo dada pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracao de Retificacdo n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e pela Declara¢cédo de Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro e
demais legislacdes nacional.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CONDICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS

1.1 Condicdes gerais

1.1.1 Materiais especificados

Os materiais e elementos a utilizar na obra deverdo satisfazer as condigbes referidas no
presente Caderno de Encargos (C.E.).

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua rececéo e aprovacao pela Fiscalizagéo.

A rececdo sera feita com base na verificacdo de que satisfazem as caracteristicas
especificadas neste Caderno de Encargos.

Consideram-se fazendo parte do Caderno de Encargos, os documentos a ele anexados
durante as fases de concurso e execucado da obra.

O Empreiteiro deverd garantir a existéncia, em depoésito, das quantidades de materiais e
elementos necessérios a labora¢do normal dos trabalhos.

Sera normal a existéncia em depdsito de materiais que garantam um minimo de 15 dias de
laboracéo.

Quando da rececao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de rececéo
onde deveréo constar:

- Identificagdo da obra;

- Designacao do material ou do elemento;

- Nimero do lote;

- Data de entrada na obra;

- Decisé@o de rececdo e visto da Fiscalizacéo.

Ao boletim de rececéo deverdo ser anexados 0s seguintes documentos:

- Certificado de origem:;
- Guia de remessa,;
- Boletins de ensaio.

O boletim de rececdo e documentos anexos deverdo ser integrados no livro de registo da obra.

O Empreiteiro podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que
a solidez, estabilidade, aspeto, duracao e conservacao da obra ndo sejam prejudicados.

A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando
pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade a que o material ira satisfazer.

Compete a Fiscalizagdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteracdo das condigBes administrativas, nomeadamente prazos e custos.
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A aprovacdo de uma alteracdo de especificacdo para um determinado material ndo isentara
nenhum lote de ser submetido a recegcdo prevista, nem isentarda o Empreiteiro da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacao obrigatéria ou classificacdo obrigatoria s6
poderdo ser aceites acompanhados do respetivo Documento de Homologacdo ou
Classificacéo, passado por um laboratério oficial.

A homologacéo ou classificacdo ndo isentara os materiais de serem submetidos aos ensaios
previstos neste Caderno de Encargos.

O armazenamento deverd ser feito, por sistema, em armazéns fechados que oferecam
seguranca e protecdo contra as intempéries e a humidade do solo.

A Fiscalizacdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensdes,
poderdo ser armazenados em deposito ao ar livre.

Os materiais deverdo ser armazenados por lotes separados e identificados, devidamente
arrumados de modo a permitirem a circulagdo e acesso.

A Fiscalizagdo podera autorizar a ndo separacao por lotes, desde que a origem e o tipo de
materiais sejam 0S mesmos.

Os ensaios a realizar sdo os previstos no presente Caderno de Encargos, relativos a cada
material ou elemento.

Serdo sempre realizados os ensaios indicados como obrigatdrios neste Caderno de Encargos,
bem como os outros ensaios previstos e que a Fiscalizacdo entender necessérios.

Quando as condi¢6es especiais forem omissas, a divisdo em lotes ser feita por origens, tipos e
datas de entrada na obra.

Os encargos respetivos sdo da conta do Empreiteiro.

A colheita de amostras, sua preparacdo e embalagem serdo efetuadas na presenca da
Fiscalizag&do e do Empreiteiro.

Os ensaios serao realizados num laboratério oficial, ou noutro laboratério de reconhecida
competéncia desde que autorizado pela Fiscalizagao.

Se os resultados dos ensaios nao satisfizerem, sera rejeitado o respetivo lote.

1.1.2 Materiais néo especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer aos
regulamentos que Ihe dizem respeito, Normas Portuguesas, Documentos de Homologacéo e
de Classificag8do, bem como as normas de boa construgéo.

Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovagdo da Fiscalizagdo, que podera
determinar a realizag&o de ensaios especiais para comprovacgao das suas caracteristicas.

1.1.3 Trabalhos nao especificados

Os trabalhos nédo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucbes da Fiscalizacéo.

O prazo para a realizagcao da empreitada sera a acordar com o Dono da Obra.
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1.2. GENERALIDADES

1.2.1 - Materiais constituintes das argamassas e dos bet8es de ligantes hidraulicos
1.2.1.1 - Ligantes hidraulicos

Os ligantes a utilizar na formulacdo de argamassas e betBes estruturais, serdo de natureza
hidraulica devendo satisfazer as disposi¢cdes insertas na NP2064, - Cimentos. Definigdes,
composicdo, especificacdes e critérios de conformidade, de 1991 e sua emenda de 1993.
Nestas condicdes os cimentos a utlizar devem subordinar-se aos tipos, composicoes,
exigéncias mecanicas, fisicas e quimicas, estabelecidas naquela norma.

Em geral, o ligante hidraulico componente das argamassas e dos betfes deve ser o cimento
Portland, do tipo | das classes 32.5R ou 42.5R, e devera obrigatoriamente conter a marca NP
de conformidade com as normas dos cimentos.

Para condi¢cbes ambientais agressivas deve utilizar-se um ligante do tipo IV das classes 32.5
ou 42.5, e deverd obrigatoriamente conter a marca NP de conformidade com as normas dos
cimentos.

O cimento deve ser de preferéncia nacional, de fabrico recente e acondicionado por forma a
ser bem protegido contra a humidade.

Sera rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com granulos, ou que se encontre
mal acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, sera rejeitado todo aquele que seja
contido em sacos abertos ou com indicios de violagdo. O cimento rejeitado deve ser
identificado e retirado do estaleiro em obra.

A mistura em obra de adi¢cdes aos cimentos s6 deve ser admitida em casos excecionais
devidamente justificados e quando a Industria Cimenteira ndo produza, de forma corrente,
cimentos certificados com caracteristicas equivalentes.

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, a juncdo de adi¢cdes na fase de amassadura s6
pode ser admitida quando o cimento for do tipo | e tiver por objetivo a obtencdo da durabilidade
adequada para o betdo dando satisfacdo as Especificacdes e Normas em vigor.

De acordo com o ponto anterior, a mistura de adi¢cdes deve subordinar-se ao disposto na
Especificagdo LNEC E378 Betbes — Guia para a utilizacédo de ligantes hidraulicos.

1.2.1.2 - Inertes

Os inertes para betbes de ligantes hidraulicos devem obedecer, no que respeita as suas
caracteristicas e condi¢des de fornecimento e armazenamento, ao estipulado na NP ENV206
na Especificacdo LNEC E373 — Inertes para argamassas e betbes. Caracteristicas e
verificagdo de conformidade.

O Adjudicatario apresentar4 a aprovacdo da Fiscalizacdo o plano de obtencdo de inertes,
lavagem e selecdo de agregados, proveniéncia, transporte e armazenagem, a fim de se
verificar a garantia da sua produgdo e fornecimento com as caracteristicas convenientes e
constantes, nas quantidades e dimensdes exigidas.

Os elementos individuais do inerte grosso devem ser de preferéncia isométricos, ndo devendo
0 seu coeficiente de forma exceder os 20% do peso total.

Empreitada de reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 31 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



v

A dimensao maxima do inerte grosso nao devera exceder 1/5 da menor dimensao da pecga a
betonar.

O inerte grosso deve ser convenientemente lavado.

A areia deve ser convenientemente lavada e cirandada, se tal se mostrar necessario na opinido
da Fiscalizacao.

Sempre que a Fiscalizacdo o exigir, serdo realizados 0s ensaios necessarios para comprovar
que as caracteristicas dos inertes respeitam o especificado na NP ENV206.

1.2.1.3 - Agua

A agua a utilizar na obra, tanto na confecdo dos betdes e argamassas como para a cura do
betdo, devera, na generalidade, ser doce, limpa e isenta de matérias estranhas em solugéo ou
suspensao, aceitando-se como utilizavel a agua que, empregue noutras obras, ndo tenha
produzido eflorescéncias nem perturbacdes no processo de presa e endurecimento dos betdes
e argamassas com ela fabricados.

De qualquer forma a agua a utilizar sera obrigatoriamente analisada devendo os resultados
obtidos satisfazer os limites indicados no quadro 1 da especificacdo LNEC E372 — Agua de
amassadura para betdes. Caracteristicas e verificagdo da conformidade.

1.2.1.4- Adjuvantes

Os adjuvantes a incorporar nos bet6es com o fim de melhorarem a trabalhabilidade, manterem
esta, reduzindo a 4gua de amassadura, aumentarem a resisténcia ou com outras finalidades
como acelerar ou retardar a presa, hdo devem conter constituintes prejudicais em quantidades
tais que possam afetar a durabilidade do betdo ou provocar a corrosdo das armaduras.

Os adjuvantes a incorporar nos betdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer o conjunto de
exigéncias expressas na especificagdo LNEC E374 — Adjuvantes para argamassas e betdes.

A quantidade total de adjuvantes na composi¢céo, ndo deve exceder 50g/kg de cimento e ndo
convém que seja inferior a 2g/kg de cimento. S6 sdo permitidas quantidades menores de
adjuvantes se estes forem dispersos em parte da agua de amassadura.

As condicBes e o tempo maximo de armazenamento dos adjuvantes em estaleiro devem
observar as condicdes estipuladas pelo fabricante.

Em caso de dlvida sobre as caracteristicas dos adjuvantes empregues em estaleiro ou a sua
compatibilidade com quaisquer outros componentes do betdo, pode a Fiscalizacdo mandar
efetuar os ensaios que entenda por necessarios.

O Adjudicatario devera indicar a Fiscalizagdo os adjuvantes e as percentagens que pretende
adotar na formulagdo dos diferentes betdes, fazendo acompanhar essa indicagdo dos
documentos de ensaio em laboratério oficial de todos os requisitos impostos na especificacdo
LNEC E374 - Adjuvantes para argamassas e betdes. Caracteristicas e verificacdo da
conformidade.

O Adjudicatério devera contemplar a informacao relativa aos adjuvantes com ensaios sobre a
variabilidade da trabalhabilidade dos bet6es com eles produzidos na primeira hora, e das
resisténcias aos 3, 7 e 28 dias de idade por forma a habilitar a Fiscalizacdo com os elementos
conducentes a aprovacao da sua adogao.

1.2.1.5 - Pedra, em geral

A pedra a empregar, tanto para brita como para outros fins, deve satisfazer, além das
condicdes particulares para cada caso, as seguintes condicdes gerais:

- N&o ser atacavel pela dgua ou pelos agentes atmosféricos;
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- N&o apresentar fendas ou lesins;
- Ser isenta de terra ou de quaisquer outras matérias estranhas;
- Nao apresentar cavidades, ter grao homogéneo e nao ser geladica.

1.2.2 - Betdes de ligantes hidraulicos

Em tudo quanto disser respeito a composicdo dos betdes e restantes operacdes
complementares, seguir-se-ao as regras estabelecidas pela NP ENV206.

1.2.2.1 - Argamassas
As argamassas a empregar serdo dos seguintes tipos:
Tipo | - Argamassa de cimento e areia com o traco de:

- 300kg de cimento do tipo | classe 32.5 R
- 1000 | de areia

Tipo Il - Argamassa com ligante n&o retractil e areia, ou areia e brita

As caracteristicas do ligante proposto serdo detalhadamente descritas ficando ao critério da
Fiscalizagdo aceita-lo ou, até, impor outro a sua escolha.

O estudo da sua composi¢éo sera proposto a Fiscalizagdo para aprovagcdo com, pelo menos,
90 dias de antecedéncia relativamente & primeira aplicagé@o prevista.
As caracteristicas minimas serdo as seguintes:

- A resisténcia da argamassa aos 28 dias ndo podera, em caso algum, ser inferior & do betédo
das pecas em que for aplicada;

- A expansao maxima nas primeiras 24 horas apds a amassadura, ndo podera ser superior a
0,5%;

- A retracdo a partir das 24 horas até aos 6 meses de idade, num ambiente com humidade
relativa de 65%, ndo podera ser superior a observada nas primeiras 24 horas;

- N&o deve ser observada qualquer exsudacéo.

1.2.3 - Madeiras e cofragens perdidas

1.2.3.1 - Madeiras

As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, devidamente secas, ndo ardidas nem
cardidas, sem nos viciosos, isentas de caruncho, fendas ou falhas que possam comprometer a

sua resisténcia e o aspeto final das pecas de betéo.

Devem ser de primeira escolha, isto €, selecionadas por forma, a que mesmo 0sS pequenos
defeitos (nés, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia nem com grandes dimensdes.

Devem ser de quina viva e bem desempenadas, permitindo-se em casos a fixar pela
Fiscalizacdo, o emprego de pecas redondas em prumos ou escoras, desde que tal néo
comprometa a seguranca ou a perfeicédo do trabalho.

As tdbuas para moldes devem ter uma espessura nédo inferior a 2,5 cm e serdo aplainadas,
tiradas de linha e a meia madeira.

Os calgos ou cunhas a aplicar devem ser de madeira dura.
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1.2.3.2 - Cofragens perdidas

Os tubos para cofragem perdida a utilizar, nomeadamente, em vazamentos de tabuleiros,
serdo rigidos, absolutamente estanques e serdo feitos de chapa metdlica, fibra de vidro ou
cartdo prensado devidamente impermeabilizado com as espessuras convenientes para
resistirem as pressées do betao.

Os materiais a utilizar na sua fabricacdo, bem assim como os préprios tubos que terdo purgas
de fundo, deverao ser sujeitos a aprovacado da Fiscalizacéo.

Poderdo ainda ser adotados outros materiais adequados, desde que comprovadamente
satisfacam ao fim em vista. Serdo aprovados pela Fiscalizagdo sob proposta do Adjudicatario,
a qual sera fundamentada com as caracteristicas dos materiais.

1.2.4 — Muro
O tipo de pedra a utilizar na composicéo do betéo ciclépico pode ser xistoso ou granitico.

O tipo de pedra a utilizar no revestimento aparente, devera ser em xisto, do tipo e com padrao
a aprovar previamente pela Fiscalizagéo.

1.2.5 — Materiais pré-fabricados para 6rgédos de drenagem

Os materiais pré-fabricados de betdo utilizados em 6rgdos de drenagem, devem ser
acompanhados, aquando da sua entrada em estaleiro, de certificados de origem e qualidade
de fabrico, passados pelo fabricante. Devem ainda obedecer a:

--- sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios
oficiais e regulamentos em vigor;

--- sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, desde que néo
existam normas nacionais aplicaveis. No entanto, os certificados deverdo ser passados por
laboratérios de reconhecida idoneidade, confirmada pelos laboratérios oficiais e/ou entidades
oficiais;

--- especifica¢cbes do fabricante.
As dimensBes e 0s materiais constituintes deverdo ainda apresentar as caracteristicas

descriminadas neste Caderno de Encargos, ou outras equivalentes desde que patenteadas e
previamente aprovadas pela Fiscalizacéo.

1.2.6 - Tubagem em Polipropileno (PP)

Os tubos de Polipropileno PP a utilizar devem ser de fabrico nacional de acordo com a EN
13476, recomendag¢des ISSO e normas DIN.

Terdo obrigatoriamente documento de homologacdo emitido pelo LNEC (Laboratério Nacional
de Engenharia Civil).

1.2.7 - Materiais néo especificados

As caracteristicas dos materiais nao especificados serdo propostas pelo Adjudicatario a
Fiscalizacdo, que se reserva o direito de os aprovar se entender que ndo possuem condi¢ces
de resisténcia, duracdo e adaptabilidade aos fins a que se destinam.
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1.3 - EXECUCAO
1.3.1 - Muro

O muro serd em betdo ciclépico, composto por camadas alternadas, de espessura
aproximadamente igual, de betdo e de pedras, de modo que as pedras fiqguem completamente
envolvidas em betdo, de acordo com o projeto. A dimensdo maxima das pedras ndo pode
ultrapassar ca 40 cm, a relacdo entre largura e comprimento (duas dimensdes perpendiculares)
nao pode ser superior ao dobro e a espessura devera ser no minimo de 10 cm.

1.3.2 - Outros trabalhos

A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

Os trabalhos nao especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instruc6es da Fiscalizacéo.
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PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro) e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste na reconstrucdo de um muro de suporte ao caminho situado numa
cota superior, em betao cicldpico.

b) Caracteristicas gerais da obra

Trabalho de movimentag&o de terras, construgcdo de muro de suporte e drenagem de &guas
pluviais.

¢) Dados sobre a localiza¢éo do empreendimento
Caminho da Herdade, em Séo Joédo da Pesqueira, conforme previsto no projeto.
d) Elementos das condi¢bes existentes

Efetuou-se o reconhecimento do local de modo a se garantir melhores condicbes de
seguranca.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploracdo e
conservacgdo da obra, tendo em atencéo as disposi¢des regulamentares:

Toda a regulamentacdo em vigor para o tipo de instalagdes em apreco.
f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indicag6es de financiamento do

empreendimento:

Conforme Caderno de Encargos.

Empreitada de reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 38 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



(

Empreitada
de

reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Joéao
da Pesqueira

PARTE Il

1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO

Setembro 2020

Empreitada de reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 39 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



v

Empreitada
de

reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em Sao Joéao
da Pesqueira

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO
1.2.1 - Meméria descritiva
1.2.2 — Pecas desenhadas e levantamento fotogréfico
1.2.3- Mapa de quantidades
1.2.4 - Plano de seguranca e saude em projeto

1.25 - Plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicéo

Empreitada de reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 40 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



MUNICIiPIO

PESQ;%EIR/\

pregiodoe Y Jowre
7,/0" S A0 L0 (,}l-' O AAO"

1.2.1 - Mem©O&ria descritiva
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Meméria Descritiva

A presente Memoéria Descritiva e Justificativa refere-se ao projeto de execucdo para a
reconstrucdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da
Pesqueira.

O muro de suporte previsto em betéo ciclépico com face exterior em pedra de xisto aparente,
destina-se a conter um troco de estrada, em S&o Jodo da Pesqueira substituindo um outro
existente que sofreu um desmoronamento, pondo em causa a seguranca do transito rodoviario
e pedonal.

O objetivo consiste em repor as funcdes de suporte de terras, no confinamento de um terreno
particular de cota inferior com a via publica.

MUROS

- Escavacdo para abertura de fundacdes de muros e paredes, com meios mecénicos (lamina,
balde ou ripper), incluindo entivacéo, escoramentos e esgoto de eventuais aguas afluentes,
aterro, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual
indemnizacgéo por depdsito;

- Aterro no tardoz do muro e em taludes de aterro, realizado com as terras provenientes da
escavacdo anterior e obtidas em empréstimo, incluindo a carga, transporte e compactacao.

- Execucao de muro, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios, e colocagao
dos dispositivos de drenagem das aguas (dreno @ 160mm envolto em brita e geotéxtil na base
do tardoz do muro; niveis de barbacés com didmetro @ 50mm em PVC dispostos numa malha
de 1,00mx1,00m, onde, a montante, serdo revestidos com brita e geotéxtil), em betéo ciclopico
(com pedra de xisto aparente em elevacgao).

Em qualguer omisséo que se verifique na presente memoria descritiva e justificativa, sera
respeitada a legisla¢éo em vigor.
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1.2.2 — Pecas desenhadas e levantamento
fotografico
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Desenho n.©

Descricao

01

Planta de Localizacao

02

Pormenor do Muro
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01-Planta de Localizacéo
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02- Pormenor do muro

legenda:

1 - Valeta em seccao semi-circular, diametro 0,20m, pré-fabricada

2 - Coroamenio em pedra de xisio

3 - Argamassa liganie

4 - Pedra de xisto da regiao

5 - Muro betao ciclopico

6 - Barbaca (&50) em malha regular de 1,00m x 1,00m (transversal e longitudinal)
T - Dreno (&180) perfurado a meia seccao

8 - Geotexiil permeavel tipo "Imperalum® modelo Impersep 150 ou equivalente

9 - Brita de didmetro 30 cm envolvendo os tubos de drenagem, envolta em geodéxdil
10 - Sapata muro de betdo cddpico
11 - Befao de limpeza com 10cm de espessura
12 - Pavimenio existente
13 - Terreno natural compactado
14 - Terreno natural
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Levantamento Fotografico

Nota: o presente levantamento fotografico ndo dispensa a necessidade evidente de ser efetuada pelo
menos uma visita ao local para a devida observacao e verificagdo dos trabalhos previstos em fase pré-
contratual, de acordo com suas especificidades, sob prejuizo de tal facto ndo constituir suporte aceitavel,
em sede de reclamacdes de alegados erros e omissoes.
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1.2.3 - Mapa de quantidades
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Dono da obra: Municipio de Sdo Jodo da Pesqueira

Empreitada: Reconstrugéo de um muro de suporte no caminho da Herdade em S&o Jo&o da Pesqueira

Mapa de Quantidades

| Ref.2 Artigo un qt pu total |
1 MUROS (Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado
nas Condigdes Técnicas)
11 Obras de contencdo (paredes e muros de suporte, espera ou vedagdo), incluindo
' fornecimento e colocagéo de todos os materiais necessarios:
1.1.1 | Fundagbes
Escavacdo para abertura de fundacdes de muros e paredes, com meios mecanicos
(lamina, balde ou ripper), incluindo entivagdo, escoramentos e desvio/bombagem de
1.1.1.1 |eventuais aguas afluentes, aterro, demolicdo de muro existente, carga, transporte e | m3| 33,00
espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagdo por
deposito.
Aterro no tardoz dos muros e em taludes de aterro, realizado com as terras provenientes da
1.1.1.2 |escavacdo anterior, ou obtidas em empréstimo, incluindo a carga, transporte e |m3| 15,00
compactacao.
Execucdo de muros, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios, e
1.1.2 |colocacédo dos dispositivos de drenagem no tardoz, incluindo revestimento de taludes e
canais, em betao cicldpico, tudo de acordo com o projeto:
1.1.2.1 | Em Fundag&o. m3| 13,00
1.1.2.2 | Em Elevacéo. m3 | 21,00
1.1.3 | Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza com 0,10m de espessura. m3| 3,00
> DRENAGEM (Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o
especificado nas CondigBes Técnicas)
Execucdo de o6rgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos
21 necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer
' natureza, a remo¢ao, reposi¢cdo e compactacéo, conducédo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizac8es por depdsito:
Valetas de bordadura de aterros, em secgdo semi-circular de diametro 0,20m de betdo pré-
211 : m | 20,00
fabricadas, assentes no coroamento do muro.
Fornecimento e aplicacdo de canalete em betdo com grelha em ferro fundido, diametro
212 e e ~ m | 5,00
300mm, incluindo todos os trabalhos necessarios & sua correta execucao.
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Fornecimento e aplicagcdo de canalete em betdo com grelha em ferro fundido, diametro

213 S e ~
300mm, incluindo todos os trabalhos necessérios & sua correta execucao.

m | 5,00

Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno (PP) corrugado, didmetro
2.1.4 |0,315m, da classe de resisténcia SN8, incluindo todos os materiais necessarios a sua| m | 5,00
aplicacéo.

Execucdo de 6rgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, a escavagao em terreno de qualquer
natureza, a remocao, reposi¢cdo e compactacéo, conducéo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizac8es por depdsito:

2.2

Caixas de visita de planta circular D=1,0m, em betdo pré-fabricadas, incluindo fundo de
2.2.1 | caixa e betdo de limpeza com 0,05m de espessura, e tampa em ferro fundido com vedac&o | un | 1,00
hidraulica, com diametro 0,60m, incluindo aro, classe D400.

3 DIVERSOS

Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatérios e

31 acessorios previstos no artigo 350 ° do Cédigo dos Contratos Publicos.

vg | 1,00

Adaptacéo do plano de prevencéo e gestdo do RCD e sua implementacao, assegurando a
recolha, triagem, tratamento e/ou reutilizagdo dos residuos produzidos na empreitada de
acordo com o Decreto-Lei N.° 46/2008, de 12 de margo, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2011, de 17 de junho.

3.2 vg | 1,00

Elaboracéo e execugéo do Plano de Seguranca e Saude em Obra, conforme Decreto-Lei

83 | N.2273/2003, de 29 de outubro. vg

1,00
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1.2.4-Plano de seguranca e saude em projeto
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PLANO DE SEGURANGCA E DE SAUDE
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1 - MEMORIA DESCRITIVA

1.1- APROVACAO DO PSS

O Plano de Seguranca e Saulde, é um documento que relne todas as informacbes e
indicagles relevantes em matéria de Seguranca e Saude visando a reducdo do risco de
acidentes profissionais e a protecao da Saude dos trabalhadores durante as vérias etapas da
obra.

O presente PSS iniciou-se na fase de elaboracdo do projeto e sera anexo ao conjunto de
elementos que servem de base ao concurso da empreitada, permanecendo posteriormente
apenso ao contrato da empreitada. (n.° 1 e 2 artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro).

Na fase de execugdo da obra “a entidade executante deve desenvolver e especificar o Plano
de Seguranca e Saude em projeto, de modo a complementar as medidas previstas (artigo 11.°
e artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro). Trata-se, pois de um documento
dindmico, que sera sujeito a alteracbes até a conclusdo da obra, sempre que tal se justifique.

O Plano de Seguranga e Saude constitui um dos instrumentos fundamentais do planeamento e
da organizacdo da seguranca no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis, com efeito “a
entidade executante s6 pode iniciar a implantacdo do estaleiro depois da aprovacgéo pelo dono
da obra do plano de seguranca e saude para a execuc¢éo da obra. (artigo 13.°).

Assim, e com o objetivo de garantir que a seguranca e a saude dos trabalhadores, seja
considerada em todas as fases da obra de reconstru¢cdo de um muro de suporte no
caminho da Herdade em S&o Jodo da Pesqueira de que é dono da obra a Camara Municipal
de S&o Jodo da Pesqueira, promoveu ao Servico de Obras Publicas, Fiscalizacdo e
Coordenacao de Seguranca, a elaboracdo do necessario Plano de Seguranca e Saude para a
fase de projeto.

O presente documento serd apresentado para aprovagdo ao Dono de Obra e posteriormente
distribuido para implementacéo e controle ao coordenador de seguranca em obra, ao diretor
técnico da empreitada, fiscalizacé@o, encarregados e subempreiteiros.

Elaborado no Servigo de Obras Publicas, Fiscalizacdo e Coordenacgéo de Seguranga.
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1.2- OBJETIVOS DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude é elaborado tendo por objetivo base a prevencdo da seguranca
de todos os intervenientes da obra, trabalhadores, encarregados, visitantes, fiscalizacdo e
outros.

Para sua eficacia, torna-se imperativo o cumprimento atempado das medidas de prevencéo e
de protecéo solicitadas pelo referido documento, sendo condicdo essencial para a reducdo do
nimero e gravidade dos acidentes de trabalho num setor tdo problematico como é o da
construgéo civil.

QUATRO OBJETIVOS FUNDAMENTAIS:
1- Prevencéo:

» Definicdo das condigcbes de execugdo que conduzem & diminuicdo dos riscos
profissionais;

= Eliminagdo dos riscos na origem,

= Organizagdo do trabalho;

= Substituicdo do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

= Priorizagdo da protecdo coletiva face a individual,

= Promocéo da vigilancia da saude dos trabalhadores,

2- Formacéo e informacéao:

= Informacé&o aos trabalhadores dos riscos que correm em cada etapa da obra e medidas
de protecéo de que disp6em para se precaverem contra eventuais danos;

= |Instruir para a atuacdo em caso de emergéncia (primeiros socorros, combate a
incéndio, evacuacao);

= Garantir a formacgéo geral e de equipas para a atuagéo (para que melhores formados e
informados saibam quais os deveres e obrigacdes a cumprir e em seguranga
executarem as suas tarefas);

3- Dar cumprimento a legislagéo:
= Nomeadamente, o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro.
4- Controle e fiscalizacéo:

= O adjudicatario deve verificar as condic6es de seguranca higiene e saude no trabalho e
na obra, quer em relacdo a fornecedores, subempreiteiros;

» Deve ainda colaborar com a IGT, dono da obra, fiscalizac@o e projetistas no exercicio
das medidas de implementagdo de SHT.
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1.3 - DOCUMENTACAO A ANEXAR AO PSS - FASE DE EXECUCAO

1. Plano de Sinalizag@o — quando a obra intervenha com a via publica - artigo 79.° do Decreto
Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro;

2. Declaracdes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do fiscal ou
fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade executante e
do responsavel pela direcdo técnica da obra, para anexar a comunicacao prévia, previstas
no n.° 3 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

3. Horério de trabalho (0 mapa de horario de trabalho deve ser afixado no estaleiro - artigo
215.9/216.° Cadigo do trabalho — Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro);

4. Livro de obra;

5. Registo sucinto que contenha informacdes sobre os extratos de remunerages a seguranca
social, validade e n.° das apdlices de seguros de acidentes de trabalho, informacdes sobre
as maquinas e equipamentos em obra bem como dos trabalhadores (BI, NIF, distribuicéo de
EPI...);

6. Aquando da entrada de algum subempreiteiro, devera ser entregue, com a devida
antecedéncia a copia do Alvara ou titulo de registo, a declaracdo de nado divida & seguranca
social e as financas e a copia do contrato onde seja mencionado claramente a percentagem
de trabalhos adjudicada;

Nota:

O inicio dos trabalhos esta condicionado a entrega e aprovagdo da documentagdo acima
referida.
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1.4 - COMUNICACAO PREVIA DO INICIO DOS TRABALHOS

Verificando-se as situacfes previstas no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de
outubro, a Comunicacéo Prévia (de acordo com o exigido na Diretiva Estaleiros que indica o
seu contelddo) devera ser enviada ao ACT (Autoridade para as Condicbes de Trabalho)
anteriormente a abertura do estaleiro e da respetiva fixacdo em local visivel.

No n.° 2 do mesmo artigo 15.° refere que a Comunicagédo Prévia devera se datada e assinalada
e constar os seguintes elementos:

Enderego completo do estaleiro;

Natureza e utilizacao previstas para a Obra;

Dono da Obra, o autor ou autores do projeto e a entidade executante, bem como os
respetivos domicilios ou sedes;

Fiscal ou fiscais da obra, o coordenador de segurangca em projeto e o coordenador de
seguranca em obra, bem como os respetivos domicilios;

Diretor Técnico da empreitada e o representante da entidade executante, se for
nomeado para permanecer no estaleiro durante a execucdo da obra, bem como os
respetivos domicilios, no caso de empreitada de obra publica;

= O responsavel pela dire¢éo técnica da obra e o respetivo domicilio, no caso de obra
particular;

As datas previstas para inicio e termo dos trabalhos no estaleiro;

Estimativa do numero maximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes
gue se encontram presentes e em simultaneo no estaleiro, ou do somatério dos dias de
trabalho prestado por cada um dos trabalhadores, consoante a comunicagdo prévia
seja baseada nas alineas a) ou b) do n°1;

Estimativa do nimero de empresas e trabalhadores independentes que se encontram a
operar no Estaleiro;

= A identificacdo dos subempreiteiros ja selecionados;

O dono da obra deve comunicar a Inspec¢do-geral do Trabalho qualquer alteracdo dos
elementos da comunicacao prévia nas quarenta e oito horas seguintes, e dar ao mesmo tempo
conhecimento da mesma ao coordenador de seguranga em obra e 4 entidade executante.
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2 - CARACTERIZAGCAO DA EMPREITADA

Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizagdo genérica dos trabalhos da
empreitada, identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre

a realiza¢@o da empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de
preparacdo, planeamento e execucdao da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as

medidas de prevencéo consideradas necessarias e adequadas.

Localizacao e area do prédio

O Intencéo de Intervencéo

O objetivo da obra consiste em garantir uma melhor estabilidade do caminho da Herdade, em
Séo Jodo da Pesqueira, recorrendo a reconstrugdo de um muro de suporte em betéo ciclopico
com pedra de xisto aparente, num local onde o muro existente sofreu um desmoronamento,
pondo em causa o transito rodoviario e pedonal nessa zona.

O Aspetos construtivos

Trabalhos de movimentos de terras, construcdo de muro de suporte em betdo ciclépico com
face exterior revestida a pedra de xisto com drenagem no tardoz do muro e drenagem de
aguas pluviais.
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3 - LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

TRABALHOS QUE IMPLICAM RISCOS ESPECIAIS PARA A SAUDE E
SEGURANCA DOS TRABALHADORES

De acordo com as determinagBes do artigo 7.° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, dos
trabalhos a efetuar destacamos, pelos riscos especiais envolvidos, aqueles que expdem o0s
trabalhadores a riscos de queda em altura.

Trabalhos que exponham os trabalhadores a riscos de soterramento, de afundamento ou
1 |de queda em altura, particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios
utilizados, ou do meio envolvente do posto, ou da situagdo do trabalho, ou do estaleiro.

Quaisquer outros trabalhos que o Dono de Obra ou o autor do projeto fundamentadamente
2 |considerem suscetiveis de constituir risco grave para a salde e seguranca dos
trabalhadores.
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4 — RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

DEMOLICOES

EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

RISCOS PROTEC}AO COLETIVA EPI
» Queda de pessoas |= Colocar-se sempre as devidas protecBes para |= Capacete de
em altura e ao | trabalhos em alturas (Guarda corpos) | protecao,
mesmo nivel, especialmente quando os trabalhos se |= Botas com
= Atropelamentos, realizarem a mais de 2.5m acima do solo. palmilha e
* Queda de |=Os andaimes a instalar devem obedecer as | biqueira de aco,
materiais, normas de seguranca (descritas nas “Regras |= Luvas contra
» Esmagamentos e | gerais de seguranga” do presente documento). choques
outros ferimentos |* Arrumacao e organizacdo dos locais de trabalho | mecénicos,
por queda de | eemtodo o estaleiro, Protetores
materiais, = Colocacdo de sinalizacdo de seguranca | auriculares e
= Cortes e | especialmente nos locais que possam | mascaras anti
dilaceragoes, representar maior perigo (zonas onde decorram | poeiras quando
= Sobre esforgos, trabalhos em altura com probabilidade de queda | necessario.
» Projecdo de | de materiais e  pessoas; locais de |= Quando se
objetos, armazenamento de materiais perigosos ou | efetuarem
= Exposicéo ao | sujeitos a tensdes elétricas, etc.,) trabalhos em
ruido e a poeiras, |= Utilizacdo de equipamentos de trabalho em bom | altura  deverdo

= Choques elétricos,

= Acidentes varios
envolvendo
terceiros

estado de funcionamento e de acordo com as
normas europeias,
Certificar-se de que os trabalhadores sao
habilitados e responsaveis para realizar esta
tipologia de trabalhos.
Manter pessoal habilitado e devidamente
equipado a comandar o transito enquanto 0s
restantes trabalhadores colocam a sinalizaco
na via publica o mais rapidamente possivel,
Colocagéo de vedagdo em todo o perimetro da
obra,
Durante a montagem do estaleiro deverdo ser
criadas vias de circulacdo devidamente
compactadas e desobstruidas de modo a evitar
possiveis desmoronamentos e capotamentos de
magquinas,
= A mudanca dos postes de eletricidade deve ser
efetuada com recurso a equipamentos
adequados como gruas. Nesta operacdo deve
garantir-se o corte geral da energia elétrica.

estar disponiveis
cintos de vida e
arnés de
seguranca.

= Coletes
refletores.
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RISCOS:

PROTECAQO COLETIVA:

EPI:

» Projecéo de objetos, "
= Soterramento,
= Esmagamentos,

= Exploséo,

= Cortes e ferimentos
varios como
consequéncias da

demoli¢éo insegura,

= Quedas ao mesmo
nivel por ma
organizacao do
estaleiro,

» Danos em edificios

circundantes.

Antes de se proceder a uma demoligdo
deve efetuar-se um estudo prévio da
estrutura do edificio e seu estado de
conservacdo, das redes técnicas
interiores, produtos perigosos existentes,
edificios vizinhos, vias de circulacdo a
afetar.

De seguida deve proceder-se ao
isolamento do local atendendo as vias de
circulagdo envolventes, sinalizando
adequadamente, criar zonas de
passagem devidamente protegidas,
utiizando toldes, grades redes para a
vedacéo e isolamento,

Assegurar-se de que agua, eletricidade
gas... estdo devidamente cortados,

As partes frageis do edificio como
envidragados, ser8o retirados com
antecedéncia do edificio,

A demolicdo deve ser feita gradualmente
de cima para baixo,

Proibir o estacionamento de viaturas nas
imediacbes da zona a demolir,

Sempre que se torne necessario e

= Todo o

pessoal
devera usar botas
de protecdo (com
palmilhas e biqueira
de aco)

O pessoal que
esteja sujeito a
guedas de materiais
deve utilizar
capacete rigido de
protecdo

O pessoal que
trabalhe com
arestas afiadas ou
material tosco
devera utilizar luvas
de protecéo

Protetores
auriculares e
mascaras anti-
poeiras guando
necessario.

Cintos de vida e
arnés de seguranga

envolvendo terceiros.

terras.

= Desabamentos de | =

profundidade superior a 1,50m.

N&do pode haver sobrecarga de terras
nas bermas das valas.

Colocacgéo de escadas metélicas sempre
que se efetuem trabalhos dentro de
valas.

Arrumacdo e organizacdo da frente de
obra,

Formacéao para todo o pessoal empregue
na obra, mediante a sua categoria
profissional e tarefa que ird
desempenhar.

Nao permitir a circulagdo de veiculos
pesados nas proximidades das
escavacoes,

vantajoso  deverdo ser  montados sempre que se
andaimes ou plataformas para a trabalhem em
demoligéo. alturas.
MOVIMENTACAO DE TERRAS
RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI
= Atropelamentos, = Manter pessoal habilitado e devidamente Utilizacao de
= Acidentes com o balde equipado a comandar o transito capacete em
da maquina, enquanto o0s restantes trabalhadores trabalhos junto a
= Esmagamentos por colocam a sinalizagdo na via publica o maquinas,
gueda de materiais, mais rapidamente possivel, Utilizacdo de colete
= Acidentes véarios | = Colocagdo de entivacdo em valas com refletor em todas as

operagoes,
Utilizacdo de botas
de protecdo em
todos os trabalhos.
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SINALIZACAO E PUBLICIDADE

RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI.
= Atropelamentos » Reforco diario da sinalizacdo, mantendo um Capacete de
= Acidentes varios trabalhador qualificado e devidamente equipado protecéo,
envolvendo com vestuario refletor no auxilio de manobras Botas com
terceiros. de maquinas e camifes, bem como na palmilha e biqueira
coordenacdo do transito, quando a obra interfira de aco,
com a via publica, por forma a evitar acidentes Luvas contra
com terceiros durante os trabalhos, choques
= Manter em obra apenas 0 pessoal necessario, mecanicos,

nao permitindo a entrada de terceiros, a menos | = Coletes refletores.
que devidamente equipados e acompanhados
pelos responsaveis da obra,

Utilizacdo de equipamentos de trabalho, quer
sejam maquinas e ferramentas, quer sejam
EPI's) em bom estado de funcionamento e de
acordo com as normas europeias,

= Arrumacao e organizagdo do estaleiro,
Formacdo para todo o pessoal empregue na
obra, mediante a sua categoria profissional e
tarefa que ira desempenhar.

5 - LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Na presente obra os riscos associados a manipulacdo de materiais perigosos pela sua
natureza ndo sdo significativos, sendo, no entanto, necessario tomar medidas de prevencdo
relativas aos riscos potenciais que possam, no entanto, dai advir.

Na lista que adiante se apresenta, pretende-se identificar e avaliar qualitativamente os riscos
para a seguranca e saude dos trabalhadores, visando a ado¢do das medidas, a definir pelo
Coordenador de Seguranca.

Os outros materiais principais a manusear, a madeira de cofragem e o aco das armaduras nédo
estdo identificados como potencialmente perigosos pela sua natureza, mas mais pelos efeitos
que podem provocar nos trabalhos que a eles recorram, pelo que ndo constam desta lista.

N&o pode ser descurada a atencdo a produtos perigosos de utilizacdo indireta, como sejam os
combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua aplicacéo.

Assim, devera o técnico responsavel pela seguranca implementar as medidas de prevencao e
de protecéo necessarias, nomeadamente através da correta escolha do equipamento individual
de protecéo a utilizar pelos trabalhadores, ou através do estabelecimento dos procedimentos
adequados que se revelem necessarios.

Devera igualmente ter-se em atencdo que aquando da eventual introdugdo de novos trabalhos
na obra, ndo previstos neste momento e que impliguem o emprego de outros materiais que
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envolvam riscos de manipulagéo, estes devem ser convenientemente analisados e avaliados
nos seus eventuais efeitos e riscos pelo Coordenador de Seguranca.

6 - GESTAO E ORGANIZAGAO GERAL DO ESTALEIRO

6.1 — IMPLANTACAO DO ESTALEIRO

Englobamos aqui as atividades de obra que, muito embora ndo digam diretamente respeito ao
ato de construir, constituem tarefas que lhes sdo inerentes e essenciais.

No estudo de implantacdo do estaleiro é importante ter em conta o regime meteorolégico do
local.

Em caso de acidente é fundamental estar disponivel um meio de comunicacdo fiavel que
facilite o pedido de socorro. Por tal motivo, € da mais elementar prudéncia assegurar, desde o
inicio da montagem do estaleiro, os meios indispenséaveis. E também prudente ter afixado,
junto ao telefone, os contactos previsivelmente importantes em caso de emergéncia.

A insuficiéncia de corrente elétrica num estaleiro provoca normalmente cortes intempestivos no
fornecimento o que, por sua vez, aumenta o risco de acidente.

A visdo otimista do problema, baseando a sua solugdo na gestdo "apertada" dos consumos,
resulta normalmente numa grande desorganizagdo geradora de perdas de producéo e de
acidentes. A adocdo de fontes de energia alternativas ao abastecimento publico de eletricidade
(gerador proéprio, vibradores a gasoéleo, etc.) é perfeitamente aceitavel, mas obriga a tomada de
medidas de organizacéo e de prevencdo complementares.

Para o calculo aproximado da poténcia elétrica necessaria é frequente multiplicar o valor da
poténcia instalada por um coeficiente de funcionamento igual a 0,7. Tal fator manifesta-se
algumas vezes irrealista pelo que se recomenda o estudo caso a caso das necessidades de
cada obra, com a eleicdo subsequente de um coeficiente ajustado a situacé@o concreta.

Um regular abastecimento de &gua ao estaleiro é indispensavel ndo s6 para a producédo, mas
também para a seguranca e bem-estar dos trabalhadores. A sua escassez obriga ao estudo de
medidas alternativas de combate a incéndios, aumenta o risco de doencas, incentiva o
consumo de bebidas alcodlicas, etc.

Justifica-se plenamente que, imediatamente antes de iniciar os trabalhos de implantacdo do
estaleiro, se efetue uma verificacdo sistematizada dos condicionalismos existentes,
confirmando o que ja se sabia e, eventualmente, se identifique outros.

6.2 — INDICA(;C)ES GERAIS DE SEGURANCA
| — Conselhos gerais:

Para contribuir para a melhoria das condi¢ces de trabalho, deverdo ser cumpridas as seguintes
normas
de segurancga:

= Respeitar as indicacdes de seguranga,

» Levar em conta as instru¢des dadas pelos responséaveis do estaleiro,

= Na&o efetuar atos ou gestos que possam expor trabalhadores/ entidades ao perigo,

= Anular de imediato as situacdes perigosas, ou assinala-las ao chefe direto,

= Utilizar as ferramentas e os aparelhos s para os fins a que estdo destinados,

= Cumprir as proibicées de fumar,

= N&o consumir bebidas alcodlicas no estaleiro ou nas oficinas.
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Il - Ordem no estaleiro e nos postos de trabalho:

A ordem é um fator essencial a seguranca. Assim, terdo de se verificar 0os seguintes aspetos:

= Empilhar corretamente todas as pecas de madeira ou tabuas, depois de lhes arrancar
0Ss pregos para evitar riscos de ferimento,

= Limpar e cobrir com areia as manchas de 6leo, gordura, e as zonas geladas,

= Armazenar corretamente 0s materiais para se evitar todo o risco de acidente durante a
circulagéo de trabalhadores,

= Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de circulagéo
desimpedidas para evitar que os trabalhadores escorreguem ou caiam,

= Retirar todo o entulho e as matérias combustiveis antes de se proceder a qualquer
operacéao de soldadura ou corte e, dessa forma, reduzir o risco de incéndio,

= No posto de trabalho elevado, ndo deitar os materiais de qualquer forma para aos
colegas que trabalhem a nivel inferior ndo serem atingidos,

= As aberturas existentes nos pavimentos de trabalho devem estar corretamente tapadas
e protegidas,

= Os locais de trabalho e os acessos devem estar iluminados e dispor de protecéo,

= A 4rea a atribuir ao estaleiro deve ter em conta pelo menos o n.° de trabalhadores em
causa e as caracteristicas do material armazenado. Dever4 haver a preocupacao de
ndo cercear, a montagem das instalagcbes e equipamentos existentes, devido a
dificuldade de espaco.

= QO estaleiro deve possuir um sistema de abastecimento de agua que seja suficiente,
eficaz e salubre. A agua que se destine a limpeza geral das instala¢des, ao
arrastamento de dejetos e afins industriais ndo necessita de respeitar as regras de
salubridade requerendo apenas um grau de limpeza que néo prejudique os fins; a Agua
destinada a ingestéo direta, confecao de alimentos e lavagem de utensilios culinarios e
higiene corporal requerem um grau de salubridade rigoroso;

Il - Equipamentos de protecéo individual:

Usar equipamentos de protecao individual tem por finalidade atenuar os riscos as tarefas que
cada operéario desempenha. Permitira evitar muitos acidentes com incidéncia na cabeca, nas
maos, nos pés, nos olhos, etc., assim terdo de ser verificados 0s seguintes aspetos:
= Chefe de estaleiro devera recomendar providencias para cumprimento rigoroso das
medidas de seguranca,
= Deverd efetuar-se um estudo de sistema de punicdo “suave”’, mas eficaz, para ser
aplicado aos prevaricadores de certas normas consideradas de maior importancia,
= Usar capacete de segurang¢a a partir do momento em que se entra no estaleiro e em
todos os locais e em todos os trabalhos, devido ao risco de ferimentos da cabeca
produzidos pela queda ou projecdo de objetos e materiais ou por pancadas,
= Usar sapatos ou botas de seguranca com palmilha e biqueira de ago para evitar
ferimentos ou esmagamentos,
= Usar luvas apropriadas aos trabalhos a executar, de forma a evitar doengas de pele e
ferimentos,
= Usar Oculos de protecdo ou ecras para evitar projecdes de limalha, faldlhas, liquidos
causticos nos olhos,
= Usar uma mascara respiratdria nos locais onde existam riscos de emanac¢des nocivas,
tais como gases, poeiras, fumos, etc.,
= Utilizar protec8es contra o ruido, no estaleiro ou oficinas,
» Nunca usar roupas sujas de 6leo e gordura durante os trabalhos de soldadura ou corte.
Essas roupas correm o risco de inflamar,
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= Para além das protecdes individuais, devem pensar em usar também roupa de
trabalho,

= Usar roupas justas ao corpo e nao folgadas, sobretudo na proximidade de maquinas
em movimento.

IV - Movimento de terras. A seguranca nos trabalhos de escavacéo:

A execucdo destes trabalhos merece especial atencdo, tendo em vista prevenir a ocorréncia de
deslizamentos de terras, devido a retirada da vegetagdo que constitui um fator de estabilizagao
dos taludes.

Em épocas de chuvas, deve proteger-se o talude desmatado, criando, com plastico uma vala
de crista do talude, de modo a encaminhar as aguas e acompanhar a execu¢cao dos elementos
da obra implantados no talude, com a execucao de elementos de sustentacdo em betdo pobre
(muro de espera, revestimento superficial do talude na totalidade ou em parte).

Como se depreende, um fator importante na ocorréncia de deslizamentos de terras € a
infiltrac@o de aguas, pluviais ou ndo. Sera, assim, importante salvaguardar a ndo ocorréncia de
novos caminhos preferenciais de circulacdo de 4guas, executados inadvertidamente durante a
desmatacédo ou escavacao do talude.

V - Magquinas e ferramentas:

As maquinas para trabalhar materiais (metal, madeira), as betoneiras, os aparelhos de
soldadura ou corte, as gruas, etc. s6 devem ser utilizadas e cuidadas na sua manutengédo por
pessoas competentes, formadas para esse efeito. As instrugcbes para a utilizacdo e
manutencédo devem ser respeitadas:
= Utilizar os dispositivos de prote¢do. Nunca dever&o ser retirados nem inutilizados,
= As diferentes maquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos, deve ser
assegurado que é impossivel pb-las, por inadverténcia, em funcionamento,
= Nunca se devera utilizar maquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de
comprometera seguranca. Deverdo ser imediatamente assinalados ao chefe direto.
Todas as operacdes devem ser efetuadas por pessoal competente e formado para
esse efeito,
= N&o deve ultrapassar a carga maxima de utilizagdo., que deve estar legivelmente
escrita nos monta - cargas, nas gruas e em outros aparelhos de elevagédo (se
existirem),
= Deve utilizar-se material adequado as cargas a levantar,
= Deve zelar-se pelo bom estado de cordas, correntes, cabos, ganchos, etc.
= Devem ser protegidos os cabos correntes, cordas, etc., das arestas vivas,
= As cargas compridas, bicudas (tdbuas, ferros de armadura de betdo) devem estar
amarradas de tal forma que ndo seja possivel soltarem-se durante o transporte. Devem
ser eventualmente, guiadas com a ajuda de cordas,
= Se 0s materiais ndo puderem ser corretamente acondicionados, serdo utilizados
acessorios apropriados ao seu transporte a granel,
= N&o se sobrecarregardo as paletes e 0s monta-cargas,
= Os materiais dever&o se corretamente empilhados,
= E expressamente proibido transportar pessoas em monta-cargas, gruas ou Outros
aparelhos destinados exclusivamente a transporte de cargas,
= Ninguém deve permanecer no raio de acao das maquinas de elevacdo para serem
evitados acidentes por choque ou por queda de materiais.
= Uma maquina sé deve ser utilizada para o fim que foi concebida.
= Baldes, gruas, vagonetas, sé podem ser utilizadas para transportar pessoal,
= As gruas ndo devem transportar cargas superiores as indicadas pelo fabricante e os
cabos, roldanas, ganchos e outros partes moveis devem ser revistas periodicamente,
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= Os condutores das maquinas devem ser devidamente habilitados para esse fim e
conhecer perfeitamente as caracteristicas do equipamento que manobram.

= A carga nunca pode impedir a visibilidade do condutor,

* Quando haja que se efetuar trabalhos pela via publica, cumprir-se-do as condi¢des
previstas no cddigo da circulagéo,

» Todas as maquinas dispordo de barra de protecdo, para eu no caso de capotamento
ndo haja o risco de esmagamento do condutor,

= Nos “dumpers” é expressamente proibido o transporte de operarios,

= Avelocidade serd moderada e sempre inferir a 20 km / hora.

VI - Para se evitarem os riscos de eletrocusséo, deverdo ter-se em conta 0s seguintes
aspetos:

= Deve zelar-se atentamente pelo estado de conservacdo das ferramentas elétricas
portateis brocas, rebarbadoras, etc.,) dos seus cabos de alimentacéo, fichas, etc.

= As ferramentas devem ser corretamente ligadas as caixas de alimentacdo, previstas
para o efeito,

= Nunca se deverdo fazer adaptacdes provisorias em ferramentas, fichas ou tomadas.
Devem confiar-se esses trabalhos a profissionais,

= Depois de uma ferramenta elétrica portatil ter sofrido uma pancada ou queda, ndo deve
ser utilizada sem passar pelo exame de uma pessoa competente,

= Se estiver a chover, as ferramentas elétricas ndo devem ser utilizadas ao ar livre.

VIl - Transporte manual de cargas:

O transporte manual de cargas deve ser efetuado mantendo o corpo em posi¢édo correta para
evitar acidentes como:
» Ferimentos nas maos, pés e cabeca,
= LesOes na coluna vertebral que podem ter consequéncias graves,
= Antes de se fazer um transporte manual qualquer deve ser verificada e desimpedida a
zona que rodeia a carga a levantar, as vias de circulagédo e a area de armazenamento,
0 que evitard escorregdes e quedas.
= Nunca se deve levantar uma carga com as costas dobradas. Para levantar
corretamente uma carga é necessario:
= Assentar os pés de um lado e do outro da carga e depois baixar-se sempre com a
coluna vertebral direita,
» Utilizar os musculos das coxas, mantendo os bracos esticados e fazer com que a carga
seja elevada o mais perto possivel do corpo, conservado a coluna vertebral direita.
= Uma carga nunca deve ser transportada a altura dos olhos pois havera falta de
visibilidade, deste modo, possibilidade de choques, quedas, etc.
= Durante o transporte de cargas compridas (tabuas, tubos, escadas, etc.,) sera dada
atencdo a possibilidade de haver pessoas no caminho. Sempre que possivel, devem
utilizar-se acessorios adequados (pin¢as, etc.)

7 — PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislacdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das
medidas a adotar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catastrofe (incéndios,
explosdes, sismos, inundacdes).

Deverao assim ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros, e para evacuacao de
sinistrados ou de todos os trabalhadores em caso de catastrofe. O plano de sinalizagdo é
nestes casos, elemento essencial.
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No tocante a primeiros socorros, dever-se-4 prever instalacdes adequadas consoante a
dimenséo do empreendimento e o n.° de trabalhadores do estaleiro. Tais instalagbes deverdo
ter os equipamentos e o material indispensaveis ao cumprimento das suas funcdes. Devem
localizar-se em local de facil acesso possibilitando a movimentacdo de macas e serem
devidamente sinalizadas. Caso o nimero de trabalhadores o justifique, deve prever-se pessoal
Técnico adequado em regime permanente ou parcial

(médicos, enfermeiros).

Dever-se-a também prever como alids atras se referiu, a designacdo de um ou mais
trabalhadores com conhecimentos suficientes para a prestacdo de primeiros socorros
(designados, corretamente por

Socorristas). Dependendo da area de estaleiro, da area de construcdo e do nimero de
trabalhadores, dever-se-a prever uma forma rapida de comunicacédo com estes Socorristas do
estaleiro (por exemplo, através do recurso a meios de comunicacdo como estes aparelhos:
“Walkie Talkie, bip, telefone portatil, radio”).

A ocorréncia de acidente grave ou de doenca subita envolvendo um ou mais trabalhadores,
obriga também a que se prevejam medidas eficazes para a evacuacado rapida dos sinistrados
através de contacto com o servico de ambulancias que conduzird aqueles ao posto médico ou
hospital mais préximo do local do estaleiro (para que em caso de sinistrado seja mais rapida e
eficiente a assisténcia).

Primeiros socorros:

Compete a entidade patronal garantir que os primeiros socorros bem como o pessoal para esse
fim possam ser fornecidos em qualquer momento, devem ser tomadas medidas para assegurar
a evacuacdao dos trabalhadores acidentados ou acometidos de doencga subita, a fim de Ihes ser
prestada assisténcia médica.

Quando a dimensao do estaleiro ou o tipo de atividades o exigirem devem ser previstas uma ou
mais instala¢cfes destinadas a primeiros socorros.

As instalacdes destinadas a primeiros socorros devem possuir 0s equipamentos e materiais de
primeiros socorros indispensaveis e ser facilmente acessivel as macas. Devem ainda ser objeto
de uma sinalizacdo conforme com as normas nacionais de transposicdo da Diretiva
77/576/CEE.

Deve existir igualmente material de primeiros socorros em todos os locais onde as condi¢cfes
de trabalho o exijam. Esse material deve ser devidamente sinalizado e de facil acesso. O
endereco e o numero de telefone do servico de urgéncia local devem estar claramente
assinalados e ser bem visiveis.

A prestacdo de socorro a vitimas de sinistros laborais na empresa € uma obrigagéo laboral,
cujo incumprimento é passivel de aplicacdo de sanc¢Bes (coimas). Os primeiros socorros
apresentam uma especificidade consideravel, exigindo pois, que se disponha na empresa de
material adequado (caixa de primeiros socorros), de pessoal tecnicamente habilitado na
prestacdo desses cuidados e de um conhecimento suficiente da rede de organismos junto de
quem se poderd, ou devera, pedir apoio em tais situacdes (hospitais, bombeiros, protecéo
civil...)

Qualidades e deveres dos Socorristas

Ser socorrista €, sobretudo, ser capaz de prestar com eficacia o primeiro auxilio a uma vitima
de acidente, ou doenca subita, a fim de evitar o agravamento do seu estado.

No desempenho do primeiro socorro sera desejavel que cada um tenha uma conduta norteada
por principios éticos e morais e de respeito pelo seu semelhante.
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Como atuar numa situacéo de acidente ou doenca subita:

O pano de acdo do socorrista deve ser estruturado de acordo com um conjunto de principios
que visam estabilizar as lesdes e promover um transporte adequado da vitima. Tais principios
séo:

Prevenir / proteger

A observancia deste principio imp8e-se se houver risco de agravamento da situagcdo de
ocorrerem novos acidentes.

Regras fundamentais e observar na aplicagdo deste principio:

= N&o se exponha,

= Pense antes de agir,

= Mantenha-se calmo,

= Procure afastar o perigo sem agravar o estado da vitima,

» Sinalize os locais onde tenham ocorrido acidentes de viagdo (triangulos, lanternas),
pois, deste modo, esta a avisar 0s outros os automobilistas e a prevenir novos
acidentes,

= Procure identificar, rapida e objetivamente, possiveis lesdes.

Alertar

O alerta deve obedecer as regras basicas seguintes:

= Procure falar com calma e pausadamente,

= |dentifique-se (nome, nimero de telefone)

= Diga onde se encontra

= Refira; o sucedido, tipo de acidente, n.° de vitimas envolvidas, as lesGes que
apresentam, a idade aproximada das vitimas, os fatores agravantes (risco de incéndio
ou exploséo, encarceramento em viaturas acidentadas, capotamentos)

» (Enquanto ndo chegam os técnicos da emergéncia, se tem formagcdo em
primeiros socorros, atue.)

Socorrer

Procure identificar, prioritariamente as situacdes de "socorro essencial”:
Alterag8es Cardio — respiratorias

Choque

Hemorragia

Envenenamento

No ato de socorro tem grande importéancia o levantamento e transporte da vitima:
= O levantamento e transporte de sinistrados estdo a cargo das equipas de socorro
organizado,
= As situagBes de emergéncia exigem que o transporte se faca sempre em ambulancia e
nunca em viatura ligeira de passageiros.

Exame da vitima

A abordagem do acidentado, ou doente passa pela observacao de um conjunto de elementos
que possam conduzir a uma hipétese de diagnéstico que permita a realizacdo de um primeiro
socorro adequado.

Empreitada de reconstrugdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jo&o da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 67 de 73

clara 01-10-2020 15:21:58 2020,12,1,G,1640



v

Exame primario: consiste em identificar as situacfes que possam fazer perigar a vida do
acidente, este exame passa pela verificacdo das funcdes vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima esta consciente: vé, fala, ouve, sente, reage a estimulos,

= A vitima ventila — ver, ouvir, sentir: observe durante 10 segundos se ha movimentos do
torax ou do abdémen e se o0 ar expirado se ouve e se sente,

= A vitima tem pulsacdo: coloque dois dedos na artéria carétida, no pescogco, sem
exercer grande presséo e avalie durante 10 segundos,

= Avitima sangra,

= Avitima estd em estado de choque.

Exame secundario: consiste em identificar as situagdes que ndo constituam perigo para a vida
no local do acidente, por ndo afetarem fungdes vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima apresenta alteracdes das pupilas (dilatacdo, contracéo, desigualdade),
= Avitima refere dor que possa indicar possivel fratura ou traumatismo,

= Avitima apresenta zonas de edema ou deformacéo,

= Avitima apresenta de edema ou deformagdes,

= Aferida apresenta feridas ou queimaduras.

E ainda importante:

» Saber como correu o acidente, ou doencga subita,
= Observar a vitima e o local

* Interrogar a vitima, quando consciente,

» Interrogar as testemunhas de ocorréncia.

Caixa de primeiros socorros

Nos locais de trabalho deve existir, obrigatoriamente, material de primeiro socorro guardado em
caixas ou armarios protegidos do calor e humidade, em local de facil acesso, devidamente
sinalizado, e que esteja sempre disponivel quando necessario. Nao existem listas padronizadas
que tenham de ser invariavelmente seguidas.

A caixa ou armario, de primeiros socorros deve ser organizada de acordo com o numero de
trabalhadores, atividade desenvolvida e riscos inerentes e deve conter:

» Luvas esterilizadas de varios tamanhos,

= Compressas embaladas individualmente e de tamanhos variados,
= Algodéo,

» Adesivo hipoalergénico,

» Pensos rapidos de varios tamanhos,

» Penso rapido tipo banda adesiva,

» Ligaduras indesmalhaveis de varios tamanhos,
= Ligaduras elésticas,

= Lencos triangulares (para suspenséo do braco),
= Talas de varios tamanhos para imobilizacdes,

= Anticético, tipo betadine,

= Agua oxigenada,
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= Soro fisiolégico,

= Alcool,

= Alfinetes-de-ama,

= Cotonetes,

* Pinca hemostatica (duas),

= Pinca de disseccao (duas),

» Tesoura com ponta reta e curva,

» Tesoura forte para a roupa,

= Canivete,

= Termémetro clinico, lanterna pequena, esfimomandémetro,
= |nsuflador, tipo "ambu",

= Colirio oftalmico (por indicacdo médica),

= Pomada para feridas e queimaduras (por indicacao médica)
= Comprimidos varios (por indicacdo médica)

Sera de notar que os medicamentos e o material de penso utilizados devem ser repostos de
imediato. S6 assim se poderd garantir uma boa operacionalidade e um primeiro socorro
adequado.

Deve verificar-se regularmente o estado e validade dos medicamentos contidos na caixa, ou
armario, de primeiros socorros, com vista & sua substituicdo. Deve ainda ter-se em atengédo a
temperatura maxima a que podem ser sujeitos.
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Numero Nacional de Emergéncia

112

BOMBEIROS Bombeiros Voluntarios de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 293
Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro Telef. 254 423 280
HOSPITAIS Centro de Saude de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 489 400
Sub de Urgéncia Basica de Moimenta da Beira Telef. 254 520 250
Hospital Distrital de Lamego Telef. 254 609 980
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua,
EPE Telef. 259 300 500
GNR S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 244

No presente documento, procura dar-se resposta a uma das principais exigéncias da Diretiva
Estaleiros (n.° 92/57/CEE) transposta para o direito interno portugués através do Decreto-Lei
n.c 273/03, de 29 de outubro — o Plano de Seguranca e de Saude, que o dono da obra devera
promover tendo em conta 0s mecanismos previstos nessa regulamentacéo.

Trata-se de um documento evolutivo iniciando-se a sua elaborac&o na fase de concec¢éo do
empreendimento, devendo ser complementado e adaptado nas subsequentes fases. O seu
principal objetivo consiste na eliminacdo ou redug¢do dos riscos profissionais a que se
encontram expostos os trabalhadores dos estaleiros de obras de construgcdo, sector onde a
sinistralidade laboral atingiu nos udltimos anos, os mais elevados indices comparativamente com
0 conjunto dos sectores de atividade econdmica. Prever tais riscos visando a adoc¢ao atempada
de medidas de prevencao e de protecao adequadas, é condicdo essencial para a reducéo do
namero e gravidade dos acidentes de trabalho no sector da construcao.
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1.2.5 - Plano de prevencao e gestéo de
residuos de construcéo e demolicéo
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Empreitada:
Reconstrugdo de um muro de suporte no caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira

a) Nome Municipio de Sdo Jodo da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Cédigo Postal, Freguesia, Concelho Av. Marqués de Soveral, 5130-321 S. Jodo da

Pesqueira
¢) Telefone, Fax, Correio eletrénico 254.489.999; 254.489.989; cmsjp@mail.telepac.pt
d) Namero Identificagdo Pessoa Coletiva (NIPC) 506892646
d) CAE principal Rev3 84113

a) Tipo de obra Muro de suporte

b) Codigo do CPV 45262350-9 --- Obras de betdo ndo armado

c) N.° de processo de Avaliagdo de Impacto ambiental (AIA) | A empreitada ndo se enquadra nos pressupostos que
obriguem a elaboragédo do AIA

d) Identificac&o do local de implantagéo Caminho da Herdade, em S&o Jodo da Pesqueira

1. Caracterizagédo da obra

a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalhos de movimento de terras, construgdo de muro de suporte em betéo ciclépico com face
exterior revestida a pedra de xisto, drenagem no tardoz do muro e drenagem de aguas pluviais.

b) Descrigao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo 2.° do Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 mar¢o, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e regulamentos técnicos
em vigor para a construcéo civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos no artigo 2.° do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 margo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

2. Incorporacgéo de reciclados

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD

N&o se prevé a existéncia de reciclados de RCD

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificacdo dos reciclados Quantidade integrada Quantidade integrada relativamente ao total de
na obra (t) materiais usados (%)

Valor total
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3. Prevencéo de residuos

a) Metodologia de prevencéo de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificacdo dos materiais Quantidade a reutilizar | Quantidade a reutilizar relativamente ao total dos
(m2) materiais usados (%)

Valor total

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto & mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentagdo de fundamentagéo para a sua impossibilidade

N&o se aplica

5. Producédo de RCD

Cdédigo LER Quantidades Quantidad | Operacao | Quantidad | Operacédo de | Quantidad | Operacédo
produzidas (t) e para de es para valorizacédo e para de
reciclagem | reciclagem | valorizaca eliminagédo | eliminaca
(%) 0 (%) (%) o
150101
(Emb. Papel) 0,01 100 R13
Total 0,01
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