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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS RELATIVAS A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual ambito do concurso publico para a realizacdo da empreitada de
ug: . ~ s ” . . .
Sinalizagao - Rodovidria no Concelho de Montemor-o-Velho”, que tem por objeto principal a
execucdo de pinturas rodoviarias nos locais indicados no mapa de quantidades.

CPV:

Clausula 2.2

Prego base
O preco base é de 517.548,00€ (quinhentos e dezassete mil quinhentos e quarenta e oito euros).

Clausula 3.2

Contrato

1. O contrato sera composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, cumprindo-se,
guanto ao seu conteudo, o disposto no art.2 96.2 do CCP.
2. Sem prejuizo da sua expressa previsdo no contrato, para efeitos do disposto nos artigos 962/1, i) e
2909-A do CCP, na redagdo do Decreto-Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das
Declaracdes de Retificagdo n.2s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, a fase de

execuc¢do do contrato sera acompanhada por um gestor do contrato.

Clausula 42
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1. A execucdo do Contrato obedece:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante designado
“CCP”), com a redac¢do dada pelo Decreto-Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das

Declaragdes de Retificacdo n.2s 36-A/2017, de outubro e 42/2017, de 30 de novembro);
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c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalagGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencio e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n2 4 do artigo 962 do CCP;

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.2 desse mesmo Codigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucéo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 5.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b) a g) don.2 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condi¢Ges juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prdpria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢do
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades

de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
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trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que
estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 6.2
Esclarecimento de duvidas

1. Asduvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 7.2
Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdio da empreitada é o patenteado no
procedimento, ndo sendo admitidas variantes ao projeto apresentadas pelo empreiteiro.
2. Aelaboracdo do programa e do projeto de execu¢do obedecem aos requisitos constantes do artigo
432 do CCP e é constituido pelas seguintes pecas:
- Anuncio
- Programa de procedimento
- Pecas desenhadas
- Meméria descritiva
— CE - Condig0es técnicas de execugao

- Mapa de medicGes (espécies de trabalhos e quantidades)
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- Plano de Seguranca e Saude

- Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo

3. Os elementos do projeto de execucdao que ndo tenham sido patenteados no procedimento,
expressamente exigidos neste caderno de encargos, devem ser submetidos a aprovagdo do dono da
obra, antes do inicio dos trabalhos, e ser assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito,
nos termos da lei, as adequadas qualificacGes académicas e profissionais.

4. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indica¢do das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se for o caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da
mesma.

5. Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de
todos os desenhos alterados no decorrer da obra (telas finais), elaborados nos seguintes termos:

a) AsTelas Finais deverdo ter por base as pecas desenhadas fornecidas pelo Dono de obra, respeitando
na integra os formatos, a definicdo das “layer’s”. Para tal, deverd o adjudicatario, em tempo util,
solicitar ao Dono da obra o suporte informatico que lhe servird de base, nomeadamente os ficheiros:
“formatos.dwg”;

b) As pecas desenhadas devem incluir altimetria e planimetria (georeferenciada) de todos os
elementos que compdem a obra;

c) A excecdo dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessarias, as pecas desenhadas
serdo sempre elaboradas para impressdo a preto e branco (ou tons de cinzento);

d) As pegas desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cdpia de cada, ou mais se
exigido no mapa de trabalhos;

e) O empreiteiro deve entregar ao dono de obra telas finais da obra, constituidas por um exemplar em
papel e outro em suporte digital georreferenciado (*.dwf e/ou *.shp) editavel das telas, para o
endereco a indicar pela Fiscalizagao, em formato compativel com o software de desenho AutoCAD;

f) Todas as pegas desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para impressao.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Secgao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos
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Clausula 8.2

Preparagao e planeamento da execugao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdao e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho
e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados no
caderno de encargos, dos produtos de escavacgdo ou residuos de limpeza;
f) A reconstrucgdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para a execugdo da
obra;
g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem

previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data
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da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas,
de valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalacGes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execuc¢do da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e
a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacgdes;

k) Instalacdo de redes de alimentagado e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e coloca¢do de andaimes ou plataformas fixas ou méveis, com a apresentagao do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execug¢do do
mesmo.

4. A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem, ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissGes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo
do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de execuc¢do
e elementos do projeto: Nao Aplicavel

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do presente nimero;
i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execuc¢do da obra, em

particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 9.2
Infraestruturas existentes
Compete ao adjudicatario devidamente credenciado pela Camara Municipal, verificar o cadastro das

infraestruturas existentes.

Clausula 10.2

Trabalhos de protegao e Seguranga
1. Para além das medidas a que se refere a cldusula 6.2, constitui encargo do empreiteiro a realizagdo
dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais
como os referentes a construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao ndo definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interromperd os trabalhos afetados, até
decisdao daquele.
3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da
obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.
4. O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagées e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundac¢Ges, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fenémenos naturais especificos, tais como cheias, inunda¢ées, ondas, ventos, tempestades e
similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes
adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem
e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera
invocar como caso de forga maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
a) Os mesmos atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiguem em épocas diferentes das
que, de acordo com as aludidas informacgdes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicBes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro

facto ndo imputavel ao empreiteiro.

Clausula 11.2
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Limpeza dos pavimentos
1. Consideram-se incluidos no contrato, os trabalhos necessarios a limpeza dos pavimentos e
transporte dos produtos a operador licenciado.
2. Estdoincluidos nesta empreitada a execugdo de todos e quaisquer trabalhos de limpeza necessarios
a entrega da obra, em condicGes de imediata ocupacdo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessarios a um perfeito acabamento.

Clausula 12.2

Implantagdo e Piquetagem
1. O trabalho de implantagdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
2. O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando,
se for caso disso, as reclamacgdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo
objeto de verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do adjudicatario.
3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o empreiteiro informara desse facto, por escrito,
a fiscaliza¢do, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca
do adjudicatario.
4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recolocé-las, a sua custa, em
condicBes idénticas, quer na localizagdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modifica¢do
da piquetagem.
5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua desloca¢ao desde

gue autorizado e sob orienta¢do da fiscalizagao.

Clausula 13.2
Planta do estaleiro e do equipamento
O empreiteiro apresentard uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das instalagdes
e equipamentos a seguir indicados, para aprovacao da Fiscalizacdo, na 12 reunido de coordenacao e
em conformidade com a implantacao geral:
1. InstalagcGes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa

séptica e elementos de esgotos, nas condi¢des legalmente previstas.
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2. Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposi¢Ges do
capitulo V do citado Decreto-Lei e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel
oD.L.n247512.

3. Sala de amostras e protoétipos para apreciacdo ou aprovacgao.

4. Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais ceramicos, britas, pedras e
outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.

5. Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios
necessarios a execugao dos trabalhos.

6. O adjudicatdrio devera implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,
especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulacdo de lama nos rodados;

7. Ao adjudicatario ndo é permitido realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais
residuais da obra;

8. Ao adjudicatario ndo é permitido efetuar a manutencdo de veiculos ou maquinas da obra fora dos
locais de estaleiro, para evitar o derrame livre de efluentes;

9. O adjudicatério é responsavel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area
afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, éleos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, residuos
sélidos e outros) através da definicdo e implementacdo de um plano integrado de gestdo de residuos,
tendo particular atengdo aos aspetos definidos no Plano de Seguranca e saude e Plano de Prevencgéo e
Gestdo de Residuos de Construgdo de Demolicao;

10. E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual o adjudicatario, no final da obra, terd de remover do
local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a sua execucdo. Se findo este prazo o adjudicatario ndo tiver procedido a remocdo, reserva-se a
entidade adjudicante o direito de proceder a mesma, sendo as despesas correspondentes da conta do

adjudicatario.

Clausula 14.2
Trabalhos preparatodrios e acessorios
1. Em conformidade com o disposto no artigo 3502 do CCP, o empreiteiro é obrigado a realizar todos
os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devem considerar-se preparatérios ou
acessorios dos que constituem objeto do contrato.
2. Entre os trabalhos a que se refere a cladusula anterior compreendem-se, designadamente, salvo

determinacdo expressa em contrdrio deste caderno de encargos, os seguintes:
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a) a montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacGes, redes provisdrias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicacdes,
vias internas de circulacao;

b) A manutengdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalham na obra, incluindo
pessoal dos subempreiteiros e do publico em geral para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execu¢dao dos trabalhos previstos no contrato e para evitar
estagnacdo de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construcdo de acessos ao estaleiro e as serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da obra a data da
realizacdo do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavacgdo ou residuos de limpeza;

h) A construgdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execugdo da
obra;

i) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas,
de valas, de rios ou outras;

j) A conservagdo das instalagGes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatdrio com
vista a execuc¢do da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e
a seguranca dos mesmos locais.

3. O estaleiro e as instalacGes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno
de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra
para aprovacdo aquando da apresentacdo do PSS ou até a consignacdo caso ndo haja lugar a execucdo

do referido PSS.
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4. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacGes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com o que |Ihe for aplicavel da regulamentacdo das
instalacGes provisérias destinadas ao pessoal empregado na obra.

5. Aidentificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislacao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a coloca¢ao dos sinais ou avisos em

falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

Clausula 15.2
Plano de trabalhos
1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.
2. Os ajustamentos do plano de trabalhos deverao ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.2 do

CCP.

Clausula 162

Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma ou
do momento em que o empreiteiro dele tome conhecimento, que deve conter os elementos referidos
no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do

atraso verificado.
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5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos ns 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 (dez)
dias, equivalendo a falta de prontncia a aceita¢do do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Clausula 17.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacgao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realiza¢do da obra.
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5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Secgao Il

Prazos de execuc¢ao
Clausula 18.2
Prazo de execug¢dao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprova¢ao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
proviséria no prazo de 120 dias, a contar da data da sua consigna¢do ou da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucao.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.
4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execu¢ao da obra antes

do prazo fixado na alinea c) do n.2 1.

Clausula 19.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em

vigor.
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso do empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢ao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.2 3 da clausula 8.2.

Clausula 20.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢ao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 21.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll

Condig¢Oes de execugao da empreitada
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Clausula 22.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢Ges técnicas definidas nos termos da clausula
2.2,
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢ao ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.
4. Fazem parte integrante do Caderno de Encargos todas as condicionantes impostas nos pareceres

de Entidades externas.

Clausula 23.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdao da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

3. SO pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares nos termos, condi¢cdes e limites

previstos nos artigos 3702 a 3782 do CCP.

Clausula 24.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.
2. Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos

e, se for caso disso, pegas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
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3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo de utilidade, dura¢do e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.2
Suspensao dos trabalhos
Uma eventual suspensdo dos trabalhos nos termos dos artigo 365.2 e seguintes do Cddigo dos
Contratos Publicos deve ser sempre formalizada em auto assinado pelo Dono da obra, cujo contetdo
deve compreender, no minimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do
procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer
reclamacdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensao.

Clausula 26.2

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencgao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere o artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido
introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 27.2
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Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do dono da obra.
Clausula 28.2
Defeitos de execugao
1. Se o Dono da Obra verificar que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estao a ser deficientemente
executados ou ndo observam algumas das condi¢es contratualmente estabelecidas, sera lavrado auto
a verificar o facto, sendo o Empreiteiro notificado com juncao de um duplicado do auto para, dentro
do prazo razoavel que lhe seja simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da
obra.
2. O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo de qualquer prorrogagdo dos
prazos de conclusdo dos trabalhos.
3. Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos nao puderem ser
comprovados por simples observac¢do, o Dono da Obra pode, em qualquer altura até ao termo do prazo
de garantia, ordenar as demoli¢Ges necessarias para apurar se se confirmam ou nao tais deficiéncias,
lavrando-se em seguida um auto nos termos do n.2 1.
4. Se as deficiéncias referidas no nimero anterior se confirmarem, os encargos com as demoli¢cdes e as
reconstrucdes correm por conta do Empreiteiro, ndo havendo lugar, nesse caso, a prorrogacdao dos

prazos de conclusdo dos trabalhos.

Clausula 29.2
Regras e critérios de medigao
1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sado feitas no local da obra com a colaboracao

do empreiteiro e sao formalizados em auto.
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2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.2 do CCP).

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o empreiteiro.

Clausula 30.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizacdao daqueles
trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realiza¢do
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354 2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra; e
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 31.2
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagdo de todos os prejuizos

gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
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trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2. Se no decurso da obra se verificarem quaisquer danos nas infraestruturas existentes, ou edificios,
serventias ou terrenos confinantes com a mesma compete ao adjudicatario realizar todos os trabalhos

necessarios a reposicdo das condi¢Ges iniciais.

Clausula 322

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar os materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto no artigo 3782 do CCP quando aplicdvel, nos casos previstos nosn2s2e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessdrios para a aplicagao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execuc¢ado
dos trabalhos correspondentes, bem como da altera¢do de precgos a que a alteracdo daqueles materiais
e elementos de construcao possa dar lugar
5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo
comprometam a cumprimento do plano de trabalhos.
6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgado

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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7. Oregime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é

o regime definido no CCP para os “trabalhos complementares”.

Clausula 332
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo, devem estes, ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificac¢oes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.
2. Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovac¢do, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5. Salvo disposi¢cdo em contrario, os encargos com a realiza¢do dos ensaios correrdo por conta do dono
da obra.
Clausula 34.2
Amostras padrao
1. O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacgdo amostras de materiais ou
elementos de construcdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de
padrao.
2. Asamostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacao
de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.
3. Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de

modo que as diligéncias de aprovag¢do ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.
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4. A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou
de elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na cldusula 57.2 (Aprovacdo
dos materiais e elementos de construgao).

5. As amostras padrao serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 35.2
Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 36.2
Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovac¢do dos materiais e elementos de constru¢ao podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais elementos de construcao resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 37.2
Substituicao de materiais e elementos de constru¢ao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndao possam ser utilizados de novo.

2. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas no numero
anterior, podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa
para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe
prévio conhecimento da decisdo.

3. O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
sua execugao.

4. Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens,
havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgao, sejam

danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

Clausula 38.2
Depoésito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Seccao IV

Pessoal da empreitada
Clausula 39.2
ObrigagGes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 40.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizagdo da obra.

Clausula 41.2
Custo da fiscalizagao
Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos
ou resulte de caso de forga maior, proceda a execucgdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, o dono de obra poderd exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Clausula 42.2

Seguranga, higiene e satude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes doinicio dos trabalhos e posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 43.2

Sistema de Gestdo da Seguranga e Saude, Ambiente e Responsabilidade Social
1. Seguranca e Saude
Para a prevencdo de acidentes e doencas profissionais, em caso de adjudicacdo, o adjudicatario
compromete-se a apresentar documentacdo que evidencie a capacidade para dotar a obra de um
Sistema de Gestdo da Seguranca e Saude, através da apresentagdo do Plano de Monitorizagdo e
Prevengdo e do Plano de Verificagdo da Conformidade Legal a implementar em obra, com base na
andlise do Plano de Seguranca e Saude (PSS) da fase de projeto, na Compilagdo Técnica (CT) (Decreto-
Lei n2 273/2003, de 29 de outubro), no presente Caderno de Encargos e no desenvolvimento do Plano
de Seguranca e Saude (PSS) para a fase de obra, referindo, objetivamente, face aos processos
construtivos ou métodos de trabalho a utilizar, eventuais propostas de alteragdo.
2. Ambiente
Para a prevengdo de impactes ambientais, em caso de adjudicagdo, o adjudicatdrio compromete-se a
apresentar documentacdao que evidencie a capacidade para dotar a obra de um Sistema de Gestao
Ambiental, através da apresentacdo do Plano de Monitorizacdo e Prevencdo e do Plano de Verificagdo
da Conformidade Legal a implementar em obra, com base na legislagdo em vigor, na andlise do Caderno
de Encargos, na analise do Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos da Construgdo e Demoli¢ao (PPG-
RCD) da fase de projeto e no seu desenvolvimento para a fase de obra (Decreto-Lei n. 46/2008, de 12
de margo, Modelo de PPG-RCD disponivel no sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente,
Decreto-Lei n? 73/2011, de 17 de junho e Registo SIRER) e ainda nas restantes componentes
ambientais, tais como: ruido produzido pelos equipamentos usados no exterior e a incomodidade
provocada na vizinhancga (Decreto-Lei n® 221/2006, de 8 de novembro e Decreto-Lei n? 9/2007, de 17
de janeiro), ocupacdo do solo, tratamento dos efluentes liquidos provenientes das instalacGes sociais
ou dos trabalhos a executar, e prevencdo da contaminacdo de solos ou aquiferos durante o
abastecimento d e combustiveis, mudancas de dleo e reparagdes de equipamentos no estaleiro.
Aqueles documentos devem ainda refletir o facto de que, uma vez concluida a obra, o adjudicatario
deverd proceder a criteriosa reposicdo das condigdes ambientais de referéncia (existentes antes da

obra) ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, assegurar a regularizacdao das condicdes ambientais da
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area de intervencdo, de acordo com o0s pressupostos previamente definidos ou decorrentes da
legislacdo e com as instrucdes da Fiscalizagao

3. Responsabilidade Social

Para garantir o cumprimento do normativo SA8000, o adjudicatario deve cumprir as leis,
regulamentacdes nacionais e convencgdes internacionais relativas a condicdes sociais e laborais,
trabalho infantil, trabalho forgado, discriminacdo e protecao ambiental.

Os fornecedores e prestadores de servigos terdo de cumprir os direitos humanos fundamentais e tratar os
seus trabalhadores justamente e com respeito, de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno

de Encargos

CAPITULO IlI
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Secgao |

Pagamentos

Clausula 44.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1. Pela execucdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia constante da sua proposta acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢ao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo méaximo de 30 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medic¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao da

obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.
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7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
da fiscalizacao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.2 do CCP.

9. N3do estd incluido no prec¢o contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificagdo objetiva do contrato;

b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipa¢do do cumprimento das presta¢des objeto do contrato.

Clausula 45.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor
do adiantamento, através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-cauc¢do, nos mesmos termos da caucdo inicialmente prestada.
3. Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no niUmero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 46.2
Caugao
1. Em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse

pagamento, nos termos do artigo 3532 do CCP.
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2. A deducgédo prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depdsito em
dinheiro ou titulos, garantia bancaria ou seguro caucdo, nos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no niumero anterior.

Clausula 47.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. Os pagamentos dos juros de mora referidos no nimero anterior deverdo ser efetuados pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 48.2

Revisdao de pregos
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.
2. A revisdo de precos obedece a seguinte férmula (Despacho n? 1592/2004 de 23 de janeiro e
22637/2004 de 12 de outubro): F16 — conservacdo de estradas
3. A revisdo de precos efetua-se de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos termos do
Decreto-lei n? 6/2001, de 2 de janeiro.
4. No caso de prorrogagdes graciosas, o adjudicatério ndo tera direito a qualquer acréscimo do valor
darevisdo de pregos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma financeiro
que, na data da prorrogacao se encontrar em vigor.
5. Nas prorrogagdes legais, a revisdo de pregos far-se-a tendo em conta o correspondente cronograma
financeiro, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.
6. Os diferenciais de preco, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao Il

Seguros
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Clausula 49.2

Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obriga¢des previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apélices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstas na presente sec¢do ou na legislacao aplicdvel, ndo se admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacGes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recreac¢do provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 50.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por si afetos a obra, que circulem

na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
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maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastrdéficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no n2 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Clausula 51.2

Outros sinistros
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram segurados.
2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e mdquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.
3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).
4. No caso dos bens imdveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.
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CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 52.2
Representagcdao do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagao

a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmarad, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu
guadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacgdo profissional do
diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em matéria
de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 62.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria

de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demolicdo.

Clausula 53.2
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Representac¢ao do dono da obra
1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢cdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono de obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,
resolugdo ou revogacdo do contrato de acordo com o n.2 3 do artigo 3442 do CCP.
4. As fungbes acometidas ao diretor de fiscalizacao afeto a obra sdo os seguintes:
a) Verificar a implantac¢do da obra;
b) Verificar a adequabilidade do projeto as condi¢Ges reais de execu¢do da obra e providenciar para
gue, em caso contrario, sejam tomadas as medidas necessarias pelo dono de obra;
c) Aprovar os materiais a aplicar, apds parecer do projetista;
d) Verificar o cumprimento dos processos de execucdo que estejam definidos no projeto;
e) Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;
f) Verificar, em geral, o modo como sado executados os trabalhos;
g) Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;
h) Proceder as medi¢Ges necessarias;
i) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicdes do contrato, caderno de encargos e
regulamentos aplicaveis;
j) Verificar se os trabalhos sdo executados de acordo com a calendarizagdo prevista no plano de
trabalhos;
k) Servir de intermediario entre o empreiteiro e o dono de obra, concretamente quanto a alteragdes
introduzidas no projeto, propostas do empreiteiro ou ordens emanadas;
I) Resolver, quando for da sua competéncia, ou submeter em caso contrario ao dono da obra, todas
as questdes que surjam, bem como providenciar o que seja necessario para o andamento dos
trabalhos, sua execucdo, seguranca, qualidade e facilidade das medicdes;
m) Registar no livro de obra todos os acontecimentos dignos de registo, factos relevantes do
andamento dos trabalhos, acidentes, alteracdes ao projeto e outros julgados convenientes.
5. Durante os periodos em que se encontrem impedidos, o diretor de obra sera obrigatoriamente

substituido pela pessoa que o mesmo indicar para esse efeito, estando a substituicdo sujeita a
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aprovacdo do dono de obra; e o diretor de fiscalizacdo sera substituido pela pessoa indicada no
contrato.

6. A obra e o empreiteiro ficam igualmente sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, seja
incumbida a outras entidades, nomeadamente certificadoras, exploradoras ou concessiondrias de
redes técnicas.

7. A acdo da Fiscalizacdo em nada diminui a responsabilidade do Empreiteiro pela boa execucao dos
trabalhos, salvo naquilo que for expressamente determinado pela mesma Fiscalizacdo e
contrariamente ao parecer do Empreiteiro, determinagdo essa que, para o efeito, s6 podera ser

invocada quando tenha sido feita por escrito, o que o Empreiteiro poderd, em tal caso exigir.

Clausula 54.2

Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
a) Ordens dadas pelo diretor de fiscalizagado;
b) Reclamagdes do empreiteiro;
c) Acidentes ou danos nos trabalhos;
d) Inicio e conclusdo das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do Plano de Trabalhos;
e) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;
f) Suspensdo ou paralisacdo do trabalho e respetivas causas ou motivos;
g) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia quer no custo, quer nos prazos
de execucgdo dos trabalhos ou da prépria empreitada;
h) Todas as alteragdes aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;
i) Todos os desvios em relagdo as datas previstas de inicio e conclusdo dos trabalhos bem como as
razdes que eventualmente as justifiquem;
j) Alteragdes ao plano de trabalhos;
k) Em anexo, boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisdes de rececio;
I) Referéncia e listagem da correspondéncia trocada

m) Atas das reunides de coordenacdo da empreitada (em anexo).
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NOTA: Os registos em atas de coordenacdo consideram-se, para todos os efeitos legais, como
pertencendo integralmente ao Livro de Registo da Obra pelo que nele deverdao constar e ser
considerados como totalmente reproduzidos.

1. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicao sobre os trabalhos.

2. O livro de registo serd rubricado pela fiscalizagdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos
nele registados.

3. No final da obra o livro de registo de obra devera ser entregue ao dono de obra, podendo ao

empreiteiro se assim o solicitar ser facultada uma cépia.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 55.2
Rececdo provisdria
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 56.2

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, de acordo com o disposto
no artigo 3972 do CCP:
a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas;
c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2. Caso tenham ocorrido rececGes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nuimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua utilizagcdo para os fins

a que se destina.

Clausula 57.2

Recegdo definitiva
1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegao definitiva, de acordo com o preceituado no artigo 3982 do CCP.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracéo,
operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢Ses decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagao dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5. S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n2 6 do artigo 3982 do CCP.

Clausula 58.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
1. A liberagdo da caucdo sera efetuada de acordo com o previsto no artigo 2952 do Cddigo dos

Contratos Publicos.
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2. Aliberacdo de caugdo sera efetuada, mediante vistoria a realizar a obra, e depende da inexisténcia
de defeitos da prestacdo do cocontratante ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados atd ao

momento da liberagao.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 59.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas e dos termos expostos no Cddigo dos
Contratos Publicos, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;
e) Se o valor acumulado das sangGes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da cauc¢do pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para

a sua execugao;
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m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;
o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida
a execuc¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas;

3. No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 60.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas e nos termos expostos no Cddigo dos
Contratos Publicos, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas situagdes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do Contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do

Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

- Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra.

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual;

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relag¢do juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca;

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 61.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde
gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autoriza¢dao do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o
disposto nos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisdo de precos.
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4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicadvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

7. Acessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 62.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacgdo
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 2892 do CCP.

Clausula 63.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Circulo da area de circunscrigdo geografica da entidade

adjudicante, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 64.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicac¢des entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 65.2

Contagem dos prazos
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Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) N3do se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo comeca
a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia que
corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao existir dia
correspondente o prazo, finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sdbado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva
ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,

transfere-se para o 1.2 dia util seguinte.

Montemor-o-Velho, de outubro de 2020

O Presidente da Camara Municipal,

Emilio Augusto Ferreira Torrdo, Dr.
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