MUNICIPIO DO CADAVAL
CAMARA MUNICIPAL
DOT

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS
DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO |
Disposigoes iniciais
Cldusula 1.2
Objecto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no 4mbito do concurso para a realizagdo da empreitada de REMODELAGCAO
DA REDE DE AGUAS E ESGOTOS DA VILA DO CADAVAL - TROGO EN115/RUA
FAZENDAS DE PENICHE.

Cldusula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1 — A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
qgue dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro - Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»;

c) Ao Decreto -Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se
integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificacOes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execucao;

e) A proposta adjudicada;
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f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em
que sdo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢bes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e
sem prejuizo da remissdo directa que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projecto de execucdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscaliza¢cdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté -las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdao que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
reflectido.
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Clausula 5.2
Projecto

1 — O projecto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

CAPITULO Il
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacgao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execu¢do da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencgao e
gestdo de residuos de construgcdo e demolicdo que acompanham o projecto de
execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do
n.2 4 da presente cldusula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparagdo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacgdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes
do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que so |lhe seja exigivel detectar posteriormente,
nos termos previstos neste preceito;

d) A apreciagdo e decisdao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo,
pormenores de execucao e elementos do projeto: telas finais.

g) A elaboracgdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de cinco dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de cinco dias a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessdrio a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.
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4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execu¢do da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razées de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adoptando as medidas de correccdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso
verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia -se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacao
do novo plano.
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6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
gue dele nado resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECGAO II
Prazos de execucdo
Clausula 9.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacgao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegdo proviséria no prazo maximo de 15 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de accdo e
de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno
de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizagdo.

4 — Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) don.2 1, o
dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: em
nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execucdo
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o
empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos
seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
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execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enguadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.¢
do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro,
considerar -se -do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o
prazo global de execu¢dao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente [indicar outra periodicidade, se for o caso] o
director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do
plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica —o dos
gue considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual [valor minimo de
1 %o do prego contratual com possibilidade de o contrato poder prever valor mais elevado até ao dobro

daquele valor minimo, i. e., até 2 %o do prego contratual].

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
por facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante
da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
guando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2
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Actos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbacgdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro,
se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade
concessiondria ou exploradora daquele servigo.

SECGAO I
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicBes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricées
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projecto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para
a obra.

Clausula 14.2
Especificagcoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo
projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares
ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as
respectivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizacao.
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3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.os 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projecto ou
nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessdrios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgao e
para a execuc¢ao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragao de precgos a
gue a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdao possa dar lugar;

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparac¢do e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprova¢do ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais

e elementos de construgcao previstos no projecto e nos restantes documentos
contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracado
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de constru¢do pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respectivo custo ou rectificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execu¢ao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no
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projecto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté--los -3 a
aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgao que este |lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicao em contrdrio, os encargos com a realiza¢do dos ensaios correrao
por conta do dono da obra.

Cldusula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagao considera -se deferida se o dono da obra nado notificar o empreiteiro
da respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdao dos materiais e elementos de construgdo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias
gue modifiguem a sua qualidade.

2 — No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderda o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar
de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdao dos materiais e elementos de construcao
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Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas
ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da
obra.

Cldusula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de
construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1
desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

A detecdo, reclamacdo e execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes, e
responsabilidades regem-se nos termos do artigo 3782 do CCP, bem como das ordens,
avisos e notificacGes recebidas.

Clausula 23.2
Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Na&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
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aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projecto de execu¢do no ambito
da assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,
duracdo e solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respectivo valor.

Clausula 24.2
Mengoes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagao em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacao da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvard ou niumero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo
81.2 do CCP, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao,
o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais
documentos a respeitar na execu¢cdao da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto
dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos
do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos

[indicar, se for o caso, quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] € 0Ss previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com o0s mesmos ensaios e com a reparacdao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes
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1 — As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
sao feitas no local da obra com a colaboracdao do empreiteiro e sdo formalizados em
auto.

2 — As medicGes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam;

3 — Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execugdo
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdao que sejam
fornecidos pelo dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo
dono da obra de meios necessdrios a realizacdo da obra] correm inteiramente por
conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados
e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro
indemniza -o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os
guais se torne indispensdavel o uso de direitos de propriedade industrial qguando o dono
da obra ndo indique a existéncia de tais direitos;

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
gue o director de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar,
por escrito, de como deve proceder;

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
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obra, quaisquer trabalhos nado incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
director de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou
outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢dao da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamag¢ao no prazo de 10 dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminui¢ao
ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2
do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ao do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Cldusula 29.2
ObrigacOes gerais

1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respectivo plano.

Clausula 30.2

Horario de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagdo da obra;

Cldusula 31.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra
e a prestar -lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos niumeros anteriores, o director de fiscalizagcdo da obra pode tomar, a
custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.2 1 da cldusula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo
da obra, pela observiancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra
Cldusula 32.2
Preco e condigoes de pagamento

1 — Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
conforme resultar da proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execug¢do do contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 26.2
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3 — Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacao
da respectiva factura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respectivas instru¢des fornecidos pelo director de fiscalizacao da obra.

5 — Deverdo ser emitidas duas faturas por cada auto de medicdo, separadamente, na
propor¢do de 50% a cada um dos Municipios integrantes do Agrupamento de
Entidades Adjudicantes, que sdo individualmente responsdveis pelo cumprimento dos
procedimentos necessarios para assegurar os pagamentos a que ficam obrigados nos
prazos contratualmente estabelecidos e pelo respetivo pagamento.

6 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo
director de fiscalizagao da obra condicionada a efectiva realizacdo daqueles.

7 — No caso de falta de aprovacgao de alguma factura em virtude de divergéncias entre
o director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve
aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma
factura com os valores aceites pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

8 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.2 3 no que respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo director de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira factura
emitida.

9 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do
CCP.
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5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
gue tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucao,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante dedugdo nos respectivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 — Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento;
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2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no
programa do procedimento para a caucdo referida no numero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢bes de
pagamento do prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0os quais serdao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser
efectuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham
ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Cldusula 37.2
Revisao de pregos
O preco contratual ndo é passivel de revisao.
SECCAO V
Projectos de investigacao e desenvolvimento
Cldusula 38.2
Obrigacdo de elaborar projectos de investigacdo e desenvolvimento

N3o aplicavel

Clausula 39.2
Natureza acessdria do contrato de projecto de investiga¢ao e desenvolvimento
N&o aplicavel
SECCAO VI
Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas,
bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.
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3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apodlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na
legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obriga¢des e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva
-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e
ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
recepcdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até
a data em que deixem de o estar.

Cldusula 41.2
Objecto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao
propria afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os
veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens
imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.
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5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automoével previsto no n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos
legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representagdo das partes e controlo da execu¢ao do contrato
Cldusula 42.2
Representagao do empreiteiro

1 — Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um director de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a
sua representagcdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro
técnico civil, nos termos do n.2 5 do art. 4.2 e do quadro n® 2 do Anexo Il da Lei
31/2009 com a redagdo dada pela Lei 40/2015 e as alteragées introduzidas pela lei
25/2018, a legalmente exigivel para a dire¢éo da obra em causa.

3 — Apods a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacao técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificacdoes que se relacionem com os aspectos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 — O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra poderad impor a substituicio do director de obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou
inerentes a actuacao profissional do director de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicadvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correcta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demolicao.
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Clausula 43.2
Representagao do dono da obra

1 — Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagao da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou
da primeira consignagao parcial.

3 — O director de fiscalizacdao da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que |lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
exceptuando as matérias de modificacdo, resolugcdo ou revogacao do contrato, e ainda
quanto aos seguintes actos:

a) Alteragao do projecto, aprovacao de trabalhos a mais e nao previstos, aprovacao
de alteracao do prazo de execugao.

Cldusula 44.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Aprovacao de materiais;

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou
por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recepgao e liquidagdo da obra
Cldusula 45.2
Recepgdo provisdria

1 — A recepcdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
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2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepc¢ao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.

Cldusula 46.2
Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2 — Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso
independente e autonomizavel.

3 — Exceptuam -se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 47.2
Recepgao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recepcao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente
recebida.

3 — A recepcao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢Ges normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a correccao dos problemas detectados por parte do
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empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria
nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recepcdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do
artigo 398.2 do CCP.

Cldusula 48.2
Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da nao liberacao, o dono da obra promove a liberagao
da cauc¢dao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des
contratuais, nos seguintes termos;

a) No final do primeiro ano, 30 /prct. do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30 /prct. do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15 /prct. do valor da caucdo;
d) No final do quarto ano, 15 /prct. do valor da caucdo;
e) No final do quinto ano, os 10 /prct. restantes.

3 — No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucao
prevista no niumero anterior é promovida na proporc¢do do valor respeitante a rececdo
parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se,
15 dias ap0ds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito
de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter
restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposig¢oes finais
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Clausula 49.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacdes necessdrias a boa execucdo do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informacado previstos no artigo 290.2 do CCP.

Cldusula 50.2
Subcontratacao e cessdo da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacao, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os3 e 6
do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontrata¢dao na fase de execuc¢ao
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato. A subcontratacao na fase de
execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando -se, com as necessaria
adaptagdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualqguer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo -lhe cdpia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo
317.2 do CCP.

Clausula 51.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucao das
prestagdes contratuais;

c¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutenc¢ao das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢ao dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respectiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos nao
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
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j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucado
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutenc¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolug¢dao pode ser exercido
mediante declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgao
dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢cdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 53.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a
qualquer outro.

Clausula 53.2
Arbitragem

1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo,
incumprimento, invalidade, resolucdo ou reducdo do contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em Cadaval e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse
ser designado pelo presidente do tribunal central administrativo territorialmente
competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe
recurso, salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 54.2

Comunicagoes e notificagoes

EMPREITADA: Remodelacdo da rede de aguas e esgotos da Vila do Cadaval - Troco
EN115/Rua Fazendas de Peniche
Caderno de Encargos
27/30



MUNICIPIO DO CADAVAL
CAMARA MUNICIPAL
DOT
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicac¢les entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Cadaval,

O Vereador a tempo inteiro da Camara Municipal do Cadaval,

(Ricardo Pintéus, Eng)
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ANEXO

CLAUSULAS TECNICAS
OBSERVACOES SOBRE O MAPA DE QUANTIDADES E MEDICOES

Considera-se que o Empreiteiro ou Adjudicatdrio é conhecedor de todos os
elementos a demolir e todos os servicos afetados, sejam de que natureza for,
estruturais, arquitetdnicos, decorativos, técnicos, equipamento, mobilidrio urbano,
redes, etc., ndo se admitindo qualquer trabalho a mais ou omissdo, para isso tera de
elaborar levantamento completo de todos elementos a demolir ou desmantelar e
todos os servicos afetados, projeto de demolicdes e indicagdo de depdsito e
vazadouro. Estdo incluidas todas as licencgas ou taxas, todos os meios de protec¢do e
seguranca, indemniza¢Oes por utilizacdao de destino final, todos os trabalhos de
demolicdo e desmantelamento por qualquer meio, remog¢do para destino final
conforme indicagGes da Fiscalizacdo ou Dono da Obra, escoramentos, entivacoes,
contengdes, andaimes, tapumes, regularizacdo do terreno até cotas do terreno
natural adjacente e limpeza de todas as zonas afetadas pela execucdo das
demoligdes.

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem
unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que
se pretendem para a obra em questdo, entendendo-se que serdo possiveis outras
do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra
e/ou Projetista.

Para cada um dos artigos do mapa de quantidades, consideram-se incluidos todos
os trabalhos e materiais acessérios necessarios a sua realizacdo, bom acabamento e
funcionamento.

Salvo indicacdo em contrério, todas em medidas em drea, comprimento ou largura,
sdo consideradas em projecdo horizontal. O cdlculo de volumes de escavacdo e
aterro é feito conforme as dimensdes geométricas das valas, sem considerar
gualquer empolamento

Fazem parte integrante do caderno de encargos as clausulas técnicas e técnicas
especiais anexas.
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PECAS DO PROJETO DE EXECUGAO

o Projeto de execucao

o Obra a executar sem complexidade relevante e sem utilizacdo de
métodos, técnicas ou materiais de construgdo inovadores — nao carece
de revisdao nos termos do n?2 2 do artigo 432 do CCP na versao do DL
278/2009 ainda em vigor.

o Obra classificada na categoria | nos termos do n? 3 do artigo 112 e
anexo Il da Portaria 701-H/2008 e conforme o n? 7 do artigo 432 do
CCP: ndo carece de revisao nos termos do n2 2 do artigo 432 do CCP;

o Prego base enquadravel na classe 1 de alvard — ndo carece de revisao
nos termos do n? 2 do artigo 432 do CCP;

o Caderno de Encargos cldusulas Gerais e Técnicas

o Descrigdo dos trabalhos preparatérios ou acessorios, tal como previstos no
artigo 3502 do CCP

o Lista de todas as espécies de trabalhos e mapa de quantidades
o Levantamento e andlise de base e de campo
o Nao aplicdvel
o Estudos geoldgicos e geotécnicos
o Na&o aplicavel
o Resultados de ensaio laboratoriais
o Nao aplicavel
o Plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicao
o Plano de seguranca e saude

o Nao aplicavel, sendo substituido por fichas de procedimentos de
seguranca a serem entregues pelo adjudicatadrio antes do inicio dos
trabalhos

o Plano de consignacdo
Cadaval,

O vereador a tempo inteiro da Camara Municipal do Cadaval,

RICARDO e RICARDO AL EXANDRE
ALEXANDRE DA DA SILVA PINTEUS

Dados: 2020.08.28

SILVA PINTEUS  49:11:21 +0100°

(Ricardo Pintéus, Eng)
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