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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do Ajuste Direto para a realizacdo da empreitada de
“EXECUCAO VALORIZAGAO PATRIMONIAL REQUALIFICACAO DE FONTENARIOS-
CURRAL DAS FREIRAS”.
2. Os trabalhos inseridos na presente empreitada localizam-se na Freguesia de Curral

das Freiras, Concelho de Camara de Lobos, Regido Auténoma da Madeira, Portugal.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1. A execugdo da empreitada obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29
de janeiro, doravante “CCP”, na versao atualmente em vigor;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que
respeita a construcao, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) Asregrasda arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos
termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos

identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
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sido expressamente aceites pelo o6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2, n.° 5, alinea b) e n.2 6 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

3. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.2 2 prevalece os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineasb)a g)don.22e
o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo de Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cédigo.

Clausula 3.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o adjudicatario tenha na interpretacdao dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas a Fiscalizacdo da Obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execug¢do dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o adjudicatario submeté-las imediatamente a
Fiscalizacdo da Obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o adjudicatario responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstru¢do das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.
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Clausula 4.2
Projeto
Nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 42.2 do CCP, ndo se aplica o projeto de

execucao, devido a simplicidade da obra.

Clausula 5.2
Local e caracteristicas gerais da empreitada

1. A empreitada de obras publicas ira realizar-se no Concelho de Camara de Lobos, na
Freguesia de Curral das Freiras.

2. A empreitada, implicara a realizacdo de trabalhos em conformidade com as pecas
do procedimento descritas no projecto apresentado e do conhecimentos de todos.

3. Para efeitos de execucdo da empreitada, acima mencionada, caberda ao
adjudicatdrio disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacdo
de todos os tipos de trabalhos da obra, incluindo os preparatdrios e/ou acessorios,
designadamente, os meios humanos, materiais, técnicos e equipamentos.

4. O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra.

Clausula 6.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada

1. O prazo maximo para a execucdo da empreitada, incluindo a execucdo de todos os
tipos de trabalhos preparatérios ou acessérios, sera de 250 (duzentos e cinquenta )
dias.

2. O prazo de execucdo da empreitada comecara a contar a partir da data da
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial ou da data em que o dono da
obra notifigue ao adjudicatdrio a aprovacao das Fichas de Procedimentos de
Seguranca, nos termos previstos na lei, caso esta ultima data seja posterior.

3. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de

execucdo da empreitada.
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CAPITULO Il
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7.2
Preparacgao e planeamento da execu¢do da obra

1. O adjudicatario é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra (Junta de Freguesia do Curral das Freiras), pela
preparac¢ao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas nas Fichas de Procedimentos de Seguranga, e no
plano de prevencgao e gestdo de residuos de construcao e demolicado;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea f) do n.2 4 da presente cldusula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os
materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
adjudicatario.

3. O adjudicatdrio realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demoli¢do
do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subadjudicatdrios e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de

policia das vias publicas;
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d)

f)

g)

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagna¢do de aguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

A publicitacdo de eventuais comparticipacdes da Comunidade Europeia (ou
outras), de acordo com a legislacdo respetiva;

O fornecimento e afixacdo no local dos trabalhos, de forma bem visivel, de
placas com dimensdes aproximadas de 1,0 x 1,50 (conforme modelo a fornecer
pela Fiscalizagdo) com a identificagdo da obra, do dono da obra e do
adjudicatdrio, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de certificado de
adjudicatdrio de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP;

Todos os trabalhos e elementos acessdrios em conformidade com caderno de

encargos.

A preparagao e o planeamento da execu¢ao da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A apresentacdo pelo adjudicatario ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo adjudicatédrio de reclamacbes relativamente a erros e
omissdes que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos
n.” 3 e 4 do artigo 378.2 do CCP, sob pena de responsabilidade parcial ou total
sobre os trabalhos complementares a executar;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacGes a que se refere a
alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo adjudicatario dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das
Fichas de Procedimento de Seguranca, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos

utilizados pelo adjudicatario.
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Clausula 8.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacdo, deve o adjudicatario, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

2. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prec¢o contratual,
nem a alteragdo do prazo de conclusao da obra, nem ainda alteragbdes aos prazos
parciais e final, definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do
gue seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de

consignacgao.

Clausula 9.2

Modificagcao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razées de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o adjudicatario tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo
354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
adjudicatdrio, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4. Sem prejuizo do niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos, que
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o adjudicatdrio para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra

pronuncia-se sobre as alteracGes propostas pelo adjudicatario ao abrigo dos n.os3 e 4
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da presente clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo

do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos

modificado apresentado pelo adjudicatario deve ser aceite pelo dono da obra desde

gue dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
PRAZOS DE EXECUCAO
Clausula 10.2

Prazos na execug¢do da empreitada

1. O adjudicatario obriga-se a:

a)

b)

c)

d)

Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdao da consignagao total, ou da
primeira consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao adjudicatdrio a aprovacdo das Fichas de Procedimentos de
Seguranca, caso esta Ultima data seja posterior;

A elaborar e entregar as Fichas de Procedimentos de Seguranca, no prazo de 10
dias a contar da data do contrato;

Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugado previstos no plano
de trabalhos em vigor;

Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para
efeitos da sua rece¢do proviséria, no prazo maximo de 250 (duzentos e
cinquenta ) dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono
da obra comunique ao adjudicatdrio a aprovacao das Fichas de Procedimentos

de Seguranca, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em

relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao adjudicatario, este é

obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de a¢do

e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucdo.

3. Quando o adjudicatdrio, por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora

das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no

caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra
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exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de
servico a prestar pela Fiscalizagcdo da Obra.

4. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao adjudicatario.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucao
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o
adjudicatdrio o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado de
acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2 do CCP.

6. Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo
373.2 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao adjudicatério,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensado, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos
no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

8. Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada consideram-se incluidos

todos os dias decorridos, incluindo os sabados, domingos e feriados.

Clausula 11.2
Sangdes pecunidrias por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao adjudicatdrio no prazo contratualmente estabelecido, acrescido de
prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisdao do contrato, a seguinte san¢ao pecunidria contratual didria:

a) 1%o do precgo contratual, no primeiro periodo correspondente a um décimo do
referido prazo;

b) Terminado o periodo referido na alinea anterior, a san¢do pecunidria contratual
didria passara a ser de 2%o relativamente a todo o periodo de mora, sem,
contudo e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto
imputdvel ao adjudicatario, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao

contratual por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢dao da obra quando
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recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execucdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o adjudicatario sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qgualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, a fim de este ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatdrio serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbagbes a um servico de utilidade publica, o
adjudicatdrio, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizacdo da Obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

SECCAOIII
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2
CondigOes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des
técnicas contratualmente estipuladas.

2. O adjudicatdrio pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de constru¢ao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdao

a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos
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documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2. Sempre os documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
adjudicatdrio ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as
normas utilizadas na Uniao Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2, n.° 2 a 4, e 378.2 do CCP quando
aplicaveis, nos casos previstos nos n.” 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o
adjudicatdrio entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas nos documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o adjudicatario comunicara o facto ao
dono da obra e apresentard uma proposta de alteracio fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos
novos materiais e elementos de construgdo e para a execug¢dao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles
materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada.

6. Se a Junta de Freguesia do Curral das Freiras , no prazo de 15 dias, ndo se
pronunciar sobre a proposta e n3ao determinar a suspensao dos respetivos
trabalhos, o adjudicatario utilizarda os materiais e elementos de construcdo
previstos nos documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares que resultem de circunstancias ndo previstas», para os «trabalhos
complementares resultantes de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto» e para os «trabalhos a menos»,

conforme aplicavel.
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

Se a Junta de Freguesia do Curral das Freiras, mediante prévia consulta ao autor do
processo, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de
construcdo que lhe pertengcam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o
adjudicatdrio sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego
da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o adjudicatario demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
nos documentos contratuais, o adjudicatario submeté-los-a a aprovacdao do dono
da obra.
Em qualguer momento poderd o adjudicatario solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao adjudicatario.
O adjudicatdrio é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este |lhe solicitar.
A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a ndo aprovag¢dao de materiais e elementos de construgao
Se for negada a aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo e o
adjudicatario entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes

satisfazerem as condi¢Oes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
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imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. Areclamagao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o adjudicatario
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
adjudicatdrio.

3. Os encargos com oS novos ensaios a que a reclamacdo do adjudicatario dé origem

serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o
adjudicatdrio exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de

causa imputdvel ao adjudicatario, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo adjudicatario em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas
ndo existirem, os processos propostos pelo adjudicatario e aprovados pelo dono da
obra.
Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcdo
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
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2. As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do adjudicatario.
3. Se o adjudicatario entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1

desta cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra
O adjudicatario ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra,
materiais e elementos de construg¢do que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes

1. O adjudicatario deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou
da primeira consigna¢ao parcial, comunicar ao Diretor de Fiscalizagdao da Obra
qguaisquer erros ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a
execucao dos trabalhos, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

2. O adjudicatério deve, no prazo de 30 dias a contar da respetiva detecdo, comunicar
ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execu¢ao dos trabalhos que sé pudessem ser
detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel pelo valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3. O adjudicatario deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros
ou omissoes das ordens, avisos e notificacoes recebidas.

4. O adjudicatdrio tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao adjudicatario todos os elementos necessarios para esse efeito.

5. S6 pode ser ordenada ao adjudicatario a execucdo de trabalhos de suprimento de
erros e omissdes quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 10% do preco

contratual.
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Clausula 23.2
Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o
adjudicatdrio deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do adjudicatario, com mencdo do respetivo alvard ou
numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o artigo 3.2, n.2 4,
da Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia dos alvaras ou titulos
de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida portaria,
consoante 0s casos.

2. O adjudicatario deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao,
o livro de registo da obra e um exemplar do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com
as alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3. O adjudicatario obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
adjudicatario.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos
previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
adjudicatdrio, as despesas com os mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da

obra.
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Clausula 25.2
Medigbes

As medi¢bdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.
As medi¢bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a
seguinte ordem de prioridades:
a) Os critérios especificados no presente caderno de encargos e as normas

definidas para a sua execucao;
b) As normas oficiais de medi¢dao que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra (Junta de Freguesia do Curral das Freiras) e o

adjudicatario.

Clausula 26.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Correm inteiramente por conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos
de construgao ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infracdao na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por
todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos e construcao definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o
dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.
No caso previsto no niumero anterior, o adjudicatario, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o Diretor de Fiscalizacdo da Obra, quando para tanto for consultado, o

notificar, por escrito, de como deve proceder.
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Clausula 27.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
Diretor de Fiscalizagdao Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou
outros prejuizos.

3. Quando o adjudicatdrio considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o adjudicatdrio tem
direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 28.2
Outros encargos do adjudicatario

1. Correm inteiramente por conta do adjudicatario a reparacdo e a indemnizacdo de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do adjudicatdrio ou dos seus
subadjudicatdrios e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do adjudicatario a celebracdo dos contratos de seguros

indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
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programa de concurso e as despesas inerentes a celebracdo e ao inicio de
producado de efeitos do contrato.
3. O adjudicatdrio obriga-se a proceder a limpeza final das zonas circundantes da

empreitada, de forma a entregd-la nas devidas condicdes.

SECCAO IV
PESSOAL

Clausula 29.2
Obrigagdes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do adjudicatdrio as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2. O adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do adjudicatdrio, dos subadjudicatarios ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na

empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O adjudicatario pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.
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Clausula 31.2
Seguranga e saude no trabalho

1. O adjudicatdrio deverd apresentar, no prazo de 10 dias apds a assinatura do
Contrato, as Fichas de Procedimentos de Seguranga.

2. O adjudicatdrio fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

3. O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

4. No caso de negligéncia do adjudicatdrio no cumprimento das obriga¢des
estabelecidas nos numeros anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da Obra pode
tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do adjudicatario.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de
Fiscalizacdo da Obra o exija, o adjudicatdrio apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.2 1 da clausula 33.2.

6. O adjudicatdrio responde, a qualguer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo
da Obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

7. O adjudicatario indicara por escrito, ao dono de obra, e antes da consignacao da
empreitada, o nome do responsavel pela seguranca e saude da obra, de acordo
com o disposto na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto, que devera zelar pela correta
aplicacdo das Fichas de Procedimentos de Seguranca, bem como de toda a
legislacdo especifica nesta matéria. Esta indicacdo serda acompanhada por uma
declaracdao do técnico designado, na qual este assume a responsabilidade pela
saude e seguranca da obra, comprometendo-se a desempenhar estas funcdes com

proficiéncia e assiduidade.
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SECCAOV
SEGUROS

Clausula 32.2
Contratos de seguro

1. O adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacgao.

2. O adjudicatdrio é responsdvel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro
dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na
legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
adjudicatario.

6. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O adjudicatario obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da
rececao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

S

8. Sem prejuizo do disposto nos n.® 1 a 7 da presente cldusula é exigido ao

adjudicatdrio o seguro da obra, sendo o capital a segurar equivalente ao preco
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contratual, sujeito a atualizacdo sempre que haja alteracdo do valor da

empreitada.

Clausula 33.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subadjudicatarios se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2. O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automoével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que
os veiculos afetos a obra pelos subadjudicatdrios se encontram igualmente
segurados.

3. O adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos prdprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o
capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel

previsto no n.2 2 desta cladusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.
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CAPITULO 1lI
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 34.2

Prec¢o contratual e condi¢cdes de pagamento
Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao adjudicatario o valor que
constar da proposta, o qual, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 47.2
do CCP, ndo pode exceder o prego base no valor de € 27.000,00 (vinte sete mil
euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, caso do adjudicatério seja sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do contrato.
Os pagamentos a efetuar pelo dono de obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na Clausula 25.2 sendo portanto o adjudicatdrio retribuido pelas
guantidades de trabalhos efetivamente realizadas.
Ao abrigo dos n.9s 3 e 4 do artigo 299.2 do CCP o prazo de pagamento é de 60
(sessenta) dias apdés a entrada da respetiva fatura nos servicos da Camara
Municipal de Camara de Lobos, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento
da obrigacdo a que se referem e desde que devidamente aceite pelo Diretor de
Fiscalizacdo da Obra.
As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo dono de obra.
Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovac¢ao pelo dono de obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.
No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
dono de obra e o adjudicatario quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo dono de obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.2 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os
valores desde logo aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da Obra, quer para os
valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da

primeira fatura emitida.

Pagina 24



&
©
#

OOEV

CAMARA DE LOBOS

\

Q

/
‘%

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

9. O adjudicatario ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes do
presente Contrato, incluindo a cessao de créditos, sem a prévia autorizacao escrita,
por qualquer meio registado, do contraente publico.

10. Em caso de violacdo do disposto no nimero anterior, incluindo a realizacdo de uma
cessdo de créditos com a expressa oposicdo do contraente publico, o adjudicatario
serd responsavel por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigacao

perante o cessiondrio acarretar para o contraente publico.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao adjudicatario
N3do serdo aceites quaisquer pedidos de adiantamentos de partes do custo da obra

necessarios a aquisicdo de materiais ou equipamentos.

Clausula 36.2
Caucao
1. Nos termos do disposto do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, ndo é exigida a prestacao
de caucado.
2. Quando, no caso previsto no niumero anterior, nao tenha sido exigida a prestacao de
caucdo, pode a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a

retengdo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos
1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 4% desse pagamento,
conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP.
2. O desconto para a garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de

titulos, garantia bancdria ou seguro-caucao.
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Clausula 38.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante
em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a
mora.
Clausula 39.2
Revisdo de pregos
Os pregos constantes da proposta adjudicada ndo serdao sujeitos a revisao, durante o
periodo de vigéncia do contrato.
CAPITULO IV
REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Clausula 40.2
Representagao do adjudicatario

1. Durante a execucdo do contrato, o adjudicatario é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2. O adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo profissional legalmente
exigivel.

3. Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o adjudicatario confirmar3,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda
se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou

inerentes a atuacdo profissional do diretor de obra.
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7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatario é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o Diretor de Fiscalizacdo da Obra, pela marcha
dos trabalhos.

8. O adjudicatario deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea f) do n.2 4 da cldusula 7.3,
devendo esse técnico ser com a seguinte qualificacdo minima: possuir formacao
complementar reconhecida (Titulo Profissional) em curso técnico superior de
seguranca e com experiéncia minima de 2 anos em fun¢des da mesma natureza.

9. O adjudicatario deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgao e
demoligao.

10. O adjudicatario deve designar um encarregado com afetacdo a obra e com

experiéncia em obras da mesma natureza.

Clausula 41.2
Representagao do dono da obra

1. Nos termos do artigo 2902-A do CCP, aquando da outorga do Contrato, serd
incluido no clausulado do mesmo a designacdo do Gestor do Contrato nomeado
pelo érgao competente.

2. As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no Contrato (quando
aplicavel), bem como as definidas no CCP e no artigo 8.2 A do Decreto Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redacdo.

3. Durante a execuc¢do o dono da obra é também representado por um Diretor de
Fiscalizacdo da Obra, que coincidird preferencialmente com o Gestor de Contrato.

4. O dono da obra notifica o adjudicatdrio a identidade do Diretor de Fiscaliza¢do da
Obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao
ou da primeira consignacdo parcial.

5. O Diretor de Fiscalizacdo da Obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que |lhe sejam postas pelo adjudicatario nesse
ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdao do

contrato.
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Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1. O adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo
uma informacdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execug¢ao dos trabalhos.

2. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o devera apresentar sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizacdo da

Obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 43.2
Recegdo provisoria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do adjudicatario,
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua
antecipacao.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta ndo é efetuada.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.

4. O adjudicatario obriga-se a submeter a aprovacao do Diretor da Fiscalizagdo da
Obra um Plano de Ensaios, caso aplicavel, no qual especifica todos os
procedimentos sequenciais que serdo tomados tendo em vista a verificacdo do
correto funcionamento dos equipamentos assim como todos os meios materiais e
humanos a utilizar durante os mesmos.

5. O Plano de Ensaios sera entregue com uma antecedéncia minima de 10 dias em
relacdo a data fixada para a vistoria conjunta para efeitos de rece¢do provisdria da
obra, dele devendo constar fichas de ensaio especificas para cada equipamento em

modelos aprovados pelo Dono de Obra.
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Clausula 44.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.

Clausula 45.2
Recegao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condi¢ées de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente
recebida.

3. Arececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo adjudicatario, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do adjudicatario, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do adjudicatario, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

5. S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto

no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
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Clausula 46.2
Restituicao dos depodsitos e quantias retidas

Nos termos do artigo 295.2 do CCP, feita a rece¢ao definitiva de toda a obra, sao
restituidas ao adjudicatario as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
titulo a que tiver direito.

No que respeita aos equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o adjudicatario beneficie junto do seu
fornecedor de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse

prazo de garantia, ao abrigo do n.2 4 do artigo 397.2 do CCP.

CAPITULO VI
VICISSITUDES CONTRATUAIS

Clausula 47.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacbes necessarias a boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacgdo previstos no artigo 290.2 do
CCP.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da
boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
No prazo de dez dias ap6ds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo

do Contrato.

Clausula 48.2
Subcontratacao e cessdo da posigao contratual
O adjudicatario pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n. 3

e 6 do artigo 318.2 do CCP.
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2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdao envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP.

4. O adjudicatdrio obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de
Fiscalizacdo da Obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o
pessoal do adjudicatario do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
adjudicatdrio deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do adjudicatdrio, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso
a subempreiteiros.

8. A cessdo da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da
outra, sendo, em qualquer caso, vedada nas situacGes previstas no n.2 1 do artigo

317.2 do CCP.

Clausula 49.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;

b) Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a
execucdo das prestacoes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do adjudicatdrio ao exercicio dos poderes de Fiscalizacdo do
dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
adjudicatdrio (a terceiros) da manutencao das obrigacGes assumidas pelo dono

da obra, contrarie o principio da boa-fé;
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f)

g)

h)

j)

k)

p)
a)

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo adjudicatario de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

N3o renovacao do valor da caucdo pelo adjudicatdrio, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

O adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na
legislagao sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
adjudicatdrio ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢dao dos trabalhos, imputavel ao
adjudicatario, que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o adjudicatario ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao adjudicatario ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde
gue da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nado for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos por periodo superior a 1/5 do

prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de for¢a maior.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

adjudicatario, devera o montante respetivo ser restituido ao dono da obra, sem

prejuizo deste poder executar as garantias prestadas.
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3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o adjudicatario tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢ao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao adjudicatario o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

Clausula 50.2
Resolugdo do contrato pelo adjudicatario
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o adjudicatario pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com a obra;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformac¢ao da relagdao contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte
publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
do inicio de produgdo de efeitos do contrato por facto ndao imputdvel ao
adjudicatario;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndao imputaveis ao adjudicatario,
ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte

de caso de forca maior;
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ii) Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do
adjudicatdrio excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucado
guando esta n3do implique grave prejuizo para a realizagcdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manuten¢ao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do adjudicatario, ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e
privados em presenca.

3. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2
For¢ca maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qgualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebrac¢do do contrato
e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos cumulativos previstos
no numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;
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c) DeterminacbGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de
normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢Ges com origem nas instalacbes do empreiteiro cuja
causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte, devendo a parte que a invoca
indicar as obrigacdes emergentes do Contrato cujo cumprimento, no seu entender,
se encontra impedido ou dificultado por forca de tal ocorréncia, e as medidas que
pretende p6r em pratica a fim de mitigar o impacto da referida situacdo e os
respetivos prazos e custos.

5. A comunicac¢do a que se refere o nimero anterior tem lugar no prazo maximo de 5
(cinco) dias a contar da verificagao do facto ou do respetivo conhecimento.

6. Quando uma das partes ndo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela
outra constitua forga maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.

7. A verificacdo de uma situacdo de forca maior determina a prorrogacdo dos prazos
de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

8. No caso referido no numero anterior, o adjudicatario deve requerer a entidade
adjudicante, na comunicacdo prevista nos n.os 6 e 7, a prorrogacao de prazo

aplicavel.

Clausula 52.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer

outro.
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Clausula 53.2
Comunicagoes e notificagbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagGes e
comunicacOes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 54.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos na execu¢do do contrato sdo continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados.

Clausula 55.2
Legislagao aplicavel
1. O contrato é regulado pelo disposto no Cédigo dos Contratos Publicos e restante
legislacao aplicavel.
2. As partes obrigam-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de
Protecdo de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento

Geral de Protecdo de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018.

CAPITULO VII
DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Clausula 56.2
Estaleiro
O estaleiro e todas as instalacbes provisérias deverdo ser objeto de estudo a

apresentar pelo adjudicatario no prazo de 10 dias ap6s a assinatura do contrato.

Clausula 57.2
Gestdo de residuos de construgdo
1. O regime das operagdes de gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢cdes
de edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados residuos de construcdo

e demolicdo ou RCD, compreendendo a sua prevencdo e reutilizacdo e as suas
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operacdes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacao
e eliminacdo fica sujeito ao disposto no Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marc¢o,
na sua atual redacao.

2. Nao se indica quaisquer locais destinados a colocacdo dos produtos de escavacao
ou residuos de limpeza, dos materiais e entulhos resultantes das demolicdes,
cabendo assim ao adjudicatario a escolha dos locais referidos, bem como o seu
arrendamento ou eventual compra, estando porém sujeitos a aprovacao do Dono
de Obra.

Clausula 58.2
Remocgao de materiais e elementos de construgao

1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdao ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizacdo da Obra
estabelecer.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo adjudicatdrio das obrigacdes estabelecidas
nos n.2s anteriores, poderd a Fiscalizacdo da Obra fazer transportar os materiais ou
os elementos de constru¢dao em causa para onde mais convenha, pagando o que
necessario for, tudo a custa do adjudicatdrio, mas dando |Ihe prévio conhecimento
da decisdo.

4. O adjudicatario, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos
de materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e
tudo o mais que tenha servido para a sua execuc¢ao, dentro do prazo de 15 dias de

calendario.

PARTE I
CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 59.2
EspecificacOes técnicas da empreitada

1. Condicdes Gerais Comuns a Todos os Trabalhos.

a) Mapa com a descricdo e quantidades de trabalho correspondentes orienta¢des

estabelecidas no Caderno de Encargos e restantes pecas;
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b) Na descri¢cdo dos articulados consideram-se integrados o fornecimento e aplicacdo
de todos os materiais, incluindo elementos acessérios e auxiliares, bem como a
utilizacdo e mobilizacdo dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e
desmontagem de estaleiro, a ado¢do dos meios fisicos e humanos necessarios a
execucdo e acabamento de todos os trabalhos descritos no presente mapa de

medi¢Oes e 0s necessarios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada;

c) As caracteristicas dimensionais quando ndo totalmente expressas no presente
caderno, serdo as correspondentes as definicbes estabelecidas nos elementos de
projeto e/ou pecas desenhadas disponiveis, ou ainda aquelas que venham a aferir-se

em obra;

d) Todas as medidas devem ser retiradas e confirmadas no local da obra, previamente
a execucdo dos trabalhos, cuja realizacdo deve obedecer a uma andlise cuidada e a um
plano de aproveitamento e execuc¢do a ser submetido a apreciagcdo e aprovacdo pela

fiscalizacdo dos trabalhos;

e) Tratando-se de um mapa resumo das quantidades de trabalho, os respetivos totais
resultam da medicdo pormenorizada de cada um dos trabalhos e intervengdes, tendo

por base as defini¢des de projeto;

2. Para a formacdo do presente contrato de empreitada, pretende-se que o
concorrente apresente uma proposta que indigque os precos unitarios para os diversos

tipos de trabalhos a realizar.

3. O concorrente, a quem for adjudicado este contrato de empreitada, sempre que
emitir faturas, deverd discriminar os prec¢os unitarios e acrescer as correspondentes

taxas do IVA que incidam sobre os mesmos.

4. Os referidos precos unitarios, deverdao também incluir toda a fase de preparacao da
obra, por parte do adjudicatario, abrangendo quaisquer trabalhos, inclusivamente, o
carregamento e transporte dos produtos sobrantes de demoli¢des, que, venham a ser
carregados para o vazadouro, situado fora dos limites da obra e que sejam da

responsabilidade do adjudicatario.
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5. Os trabalhos ndo considerados neste mapa de quantidades, mas necessdrios a boa
execug¢do da obra, desde que se considerem como partes integrantes do

procedimento, serdo incluidos em outras constantes no mapa de quantidades.

Junta de Freguesia do Curral das Freiras- 291712493-secretaria@jf-curral das freiras-nif: 511275510
| | Pagina 39



DONO DA OBRA JUNTA DE FREGUESIA DO CURRAL DAS FREIRAS

Legalmente representada pelo Presidente Sr, Manuel Salustino Gongalves de Jesus

M Assinado de forma digital por Manuel Salustino Gongalves de Jesus
M a n u e | S a I u St I n o DN: c=PT, o=Cartdo de Cidadao, ou=Chave Movel Digital de Assinatura
Qualificada do Cidadao, ou=Cidadao, ou=RemoteQSCDManagement,
sn=Gongalves de Jesus, givenName=Manuel Salustino,

Gongalves de Jesus sy imse oo

(Manuel Salustino Gongalves de Jesus)

Curral das Freiras , 18 de Agosto, de 2020
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