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Clausulas

12, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizacdo da empreitada de obra publica que

visa a requalificacdo do pavimento do jardim do Campo 24 de Agosto.

22, Disposicfes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

Ao Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua redacéo atual;

. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

. A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcéo, a

revisdo de precos, as instalacfes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao

e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cadigo;

. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para

a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

. O caderno de encargos;

. O projeto de execucao;

A proposta adjudicada;

. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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32. Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
guanto a definicao das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicdo da prépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Caodigo.

42 Esclarecimento de duvidas

1. As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagédo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a

que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente

com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢céo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52, Projeto

O projeto de execucgdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62. Preparacdo e planeamento da execuc¢do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordena¢éo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude, e no plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente clausula.
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A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a. Trabalhos de montagem, construcéo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde
no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnacao

de aguas que 0s mesmos possam originar;
d. Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

meétodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b. O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;
d. A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcéo a adotar na realizagéo dos trabalhos.

f. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢édo do
sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

72,

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢céo do equilibrio financeiro do
Contrato em fun¢éo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter 0s

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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Em quaisquer situacbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢éo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacado do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.° 3 e 4 da presente clausula no prazo de 5 dias,

equivalendo a falta de pronincia a aceitagédo do novo plano.

82

Prazo de execucdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucado da obra na data da conclusdo da consignacéao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacédo do plano

de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucédo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacé@o de vistoria da obra para efeitos da sua rececéo
proviséria no prazo maximo de 60 dias a contar da data da sua consignacao.

O local da obra e respetivo estaleiro deverao estar devidamente sinalizados e os trabalhos s6 poderao

iniciar-se aquando da verificacdo da sinalizacéo pela fiscalizacdo municipal.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acéo e de reorganiza¢do da obra necessarias a recuperagdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

92,

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢éo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.
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102. Multas por violacdo dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%o do preco da obra.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢édo do Contrato.

112, Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 24 horas a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacio da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionéria ou exploradora daquele servico.

123 Condic¢Bes gerais de execuc¢do dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com os
elementos do projeto, com o presente caderno de encargos, € com as demais condi¢gbes técnicas

contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel

aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula 22,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132, Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solugéo da obra por que se rege a execucgéo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagBes recebidas.
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142, AlteracGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicacéo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se

for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacfes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracfes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

152 Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido

introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

162. Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos € 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagédo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrério, de

conta do dono da obra.

173. Medicdes

1.

2.

As medi¢bes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medi¢des respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
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a. As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

182. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192, Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e nha mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Ostrabalhos referidos no niumero anterior séo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagao

da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucado da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢&o ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificagcdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢cdo do equilibrio financeiro do

Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra, €;

b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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202. Qutros encargos do empreiteiro

1.

Cabe ao empreiteiro a implementacdo da sinalizacdo temporaria necessaria para a execucédo dos
trabalhos e garantia da seguranga dos utentes da Via publica, bem como, o0 acompanhamento policial,

guando a fiscalizacdo o considerar necessario.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizagao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucédo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga

das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

212, Obrigacdes gerais

1.

S&do da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono

da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O empreiteiro devera acautelar a possibilidade de vir adotar, em sede de execucgdo de contrato,
planos de contingéncia para fazer face a situagcbes de contencdo de epidemias, quer de modo
preventivo, quer em situacao declarada, quer em fase de reposicdo da normalidade, sem prejuizo

das regras aplicaveis aos casos de forca maior constantes do presente caderno de encargos.

O empreiteiro obriga-se ainda a respeitar as hormas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou

regional.

222, Horério de trabalho

1.

Os trabalhos terdo de ser executados nos dias Uteis, das 08h30m as 19h00m.

S08-03-IMP-06 Rev. 6 10/25




2.

Direcdo Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolh&o, 162 — 6.° Porto.

4000-111 Porto hcdi:i:;a[ "
T.+351 222 097 216 TITHT
F. +351 222 097 296 R RERERL

Os trabalhos poderéo, excecionalmente, ser executados durante o periodo noturno e/ou ao fim de
semana, dependendo do local da obra, desde que, para o efeito, obtenha autorizacéo prévia da Camara

Municipal do Porto e cumpra todas as condi¢des associadas a essa autorizacao.

232 Seguranca, higiene e saude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor em relacéo
a matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género, bem como sobre seguranca, higiene e
salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 282.

. O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela

observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

243, Preco e condi¢cBes de pagamento

1.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual nédo
pode exceder os 35.400,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tem uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medicéo a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

. As faturas e os respetivos autos de medi¢@o sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagcao da obra.

O auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o periodo determinado na clausula 172, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de

fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
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5. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a rececéo das respetivas faturas, as
guais devem cumprir com o disposto no artigo 36.° do CIVAL, e s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacéo respetiva e apds a conclusao dos trabalhos que constam do auto de medicéo,
devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.2, n.° 1, da LCPA?, Lei n°® 8/2012, de

21 de fevereiro, na redagédo atual.

6. Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente

a mora.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 5 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

9. Sem prejuizo do disposto no art.° 378.° do CCP, o pagamento dos trabalhos complementares é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

10.A fatura deve ser emitida em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praca General
Humberto Delgado, 4049-001 PORTO - Departamento Municipal de Espagos Verdes e Gestdo de
Infraestruturas, com referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.°

da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

11.Nos termos do artigo 9.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redacéo atual, os
contraentes publicos séo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comisséo Europeia

e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

12.Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem,
até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacdo diferentes dos previstos no referido
artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias
empresas® e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Diario da

1 Cédigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

2 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

% De acordo com o artigo 2° da Recomendag&o n° 2003/361/CE, da Comisséo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas
e médias empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negécios anual ndo excede 50
milhdes de euros ou cujo balango total anual ndo excede 43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como
uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balanco total anual ndo excede 10 milhdes de euros; e na
categoria das PME, uma microempresa ¢ definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negdcios anual ou
balanco total anual ndo excede 2 milhdes de euros.
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Republica, 1.2 série www.dre.pt n.° 69, de 7 de abril de 2020 Pag. 11-(3) Recomendacao 2003/361/CE,
da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades

cocontratantes.

13.As faturas eletrénicas devem ser enviadas para o0 seguinte enderegco eletrénico:

fornecedores.saphety@saphety.com.

14.Sem prejuizo do disposto do nimero anterior poderdo, ao longo da execugao do contrato, ser indicados

outros contactos para o envio das referidas faturas.

15.Desde que devidamente emitida e observado o disposto nos nimeros anteriores, a fatura é paga

através de transferéncia bancéaria.

252, Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-
caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada & medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

26%. Retencdo nos pagamentos

1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, das importancias que
0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos previstos é retido o montante correspondente
a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

2. Aretencéo para garantia prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depésito

de titulos, garantia bancaria ou seguro-caucéo.

272, Reviséo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracéo dos custos de mé&o de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinomial.
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Cémara
Municipal

2. Arevisao de precos obedece a seguinte formula;

Ct =033 % oh40,08% ot 4 008 x 2% 1 0,35 x M| 006 L5 4 0,10
=0,33x — X X X X —
So Mio Mso Mz220 Eo ’
indices:
S, € o indice do custo da mao de obra referente ao més a que respeita a revisao;
€ 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
So das propostas;
Mit € o indice de custo dasbritas referente ao més a que respeita a revisao;
M1o € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;
M3t € o indice de custo de inertes referente ao més a que respeita a revisao;
M3, € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;
M2zt € o indice de custo do gaséleo referente ao més a que respeita a revisao;
M220 € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;
Et € o indice de custo do equipamento de apoio em func&o do tipo da obra, referente ao
més a que respeita a revisao;
Eo € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;
sendo que:

* SO havera lugar a revisdo de custo desses tipos de mao-de-obra ou de materiais quando a

variagao for igual ou superior a 2%, para mais ou para menos ( 1,02 < C;< 0,98 ).

* As revisfes a efectuar limitar-se-ao aos tipos de mao-de-obra e materiais cujos custos tenham

sido garantidos e corresponderéo a diferenca que resulte da variacdo desses custos, afectada,

tratando-se de mao-de-obra (a), do coeficiente 0,90.

* O dono da obra tera direito a exigir a justificacdo dos custos de méo-de-obra e dos materiais

apresentados pelo adjudicatario para efeito de revisdo®.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢cos da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

282, Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo

4. As condicées de aplicacio da revis&o de pregos por garantia de custos esta explicita no art.° 10.° do DL. 6/2004, de 06.01.2004
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gue o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho
de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas no presente caderno de encargos
e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da consignacéo.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente clalsula e
seguinte, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até ao final a data da rececao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a
obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices
previstas na presente clausula e seguinte ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cépias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente clausula e seguinte e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacg@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

292, Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos & obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que

vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
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oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulacdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

302. Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a

um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consighacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao
ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucéo da

empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para responder, perante o

diretor de fiscalizacéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.
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312. Representacédo do dono daobra

1.

Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para

a fiscalizag&olocal dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucédo ou

revogacado do Contrato.

322, Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucédo dos trabalhos.

. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do

artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a. Data de inicio e concluséo da obra;

b. Todos os factos que impliqguem a sua paragem ou suspensao;

c. Todas as alteracdes feitas ao projeto aprovado;

d. Todas as altera¢des ou desvios ao programa de trabalhos;

e. Todos os trabalhos complementares ou a menos que ocorram na obra;

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar

sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre

os trabalhos.

332. Rececao provisoéria

1.

A recec¢éo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua receg¢do provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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342, Prazos de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas;

c. 2 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao para os fins a

gue se destina.

352, Rececdo definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recec¢do definitiva.

2. Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢es

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacBes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagcdo dos pressupostos previstos
no ndmero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢éo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realiza¢do de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

362. Restituicdo dos depdsitos

1. A liberacdo das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera efetuada nos
termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a comprovar a

inexisténcia de defeitos ou vicios de construcao.
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. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagédo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido

detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberacéo, o dono da obra
promove a liberacdo das quantias retidas destinadas a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos..

i. Nofinal do primeiro ano, 30% do valor retido;

ii. No final de segundo ano, 30% do valor retido;

iii. No final do terceiro ano, 15% do valor retido;

iv. No final do quarto ano, 15% do valor retido;

v. No final do quinto ano, os 10% restantes.
No caso de haver lugar a rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial do valor retido,
nos termos do disposto no nimero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a cada um

dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivo nédo

estruturais, ou instalacdes técnicas e equipamentos.

372, Deveres de informacéao

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ao do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualguer uma das suas obrigacges.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

382. Subcontratacdo e cessado da posicéo contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢cdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisao de precos.
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4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscaliza¢édo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.°2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigacdes, que redina os pressupostos para a
resolucdo do contrato, o0 empreiteiro cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua
posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente

procedimento, pela ordem sequencial de classificagdo dos concorrentes.

392, Resolucédo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.2, 334.°, bem como nos
previstos nas diversas alineas do art.® 405.°, todos do CCP.

402, Resolucédo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

413, Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

422, Comunicacgdes e notificacGes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos do Codigo

dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecos eletronicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.
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432, Protecdo de dados pessoais

1. Constituem obrigacdes do empreiteiro, no que especificamente diz respeito a protecdo de dados

pessoais:

a.

Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no
contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins proprios;

Dar cumprimento as instrugées que possam, no ambito da execucao do contrato, ser emitidas pela
entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;
Efetuar uma Avaliacdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifigue e minimize os riscos
em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situacdes expressamente
previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, Reg. (UE)
2016/679 (RGPD), quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comisséo Nacional de Prote¢édo de Dados,
relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliagdo de Impacto sobre a Protecao
de Dados (AIPD);

. Assegurar a realizacdo de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a

seguranca dos sistemas e dos servicos de tratamento;
Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no ambito
do contrato, que contenha:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servigos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida,
em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria &s medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranga dos
sistemas e dos servicos de tratamento;
iv. O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designacéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.
Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas informacdes necessérias para
demonstrar o cumprimento das regras de protecdo de dados;
Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagéo expressa da entidade
adjudicante, ou decorrente de obrigacao legal;
Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no &mbito do contrato;
Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa
e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranca correspondentes;
Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o

exercicio dos direitos de acesso, retificacao, limitagcao, oposi¢do, apagamento e portabilidade.
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2. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletronico,

das viola¢cBes de seguranca ocorridas no &mbito do presente contrato.

3. Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informacado relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violagdo de seguranca, bem como a descricdo das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para por término a
violagdo de seguranca ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso nao seja possivel enviar a

informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

4. Finda avigéncia do contrato, o adjudicatariotem a obrigacdo de eliminar os dados pessoais que tenham
sido objeto de tratamento no &mbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias existentes,

devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.
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INDICE:

ANEXO A — Memodria descritiva e justificativa;

ANEXO B — Condicdes técnicas;

ANEXO C - Plano de seguranca e saude;

ANEXO D - Plano de prevengéo e gestdo de residuos de constru¢éo e demolicéo;
ANEXO E — Mapa de trabalhos e medi¢des;

ANEXO F — Planta desenhada.
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