W oure’m PROC: 2020/300.10.001/181

REGIST: 65040/2020
() CAMARA MUNICIPAL 12/11/2020
CMO0539

CADERNO DE ENCARGOS

EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

“P151/2020 - Reparacao Urgente de Coletor Pluvial na Via Publica -

Rua Dr. Francisco Sa Carneiro - Ourém”

AJUSTE DIRETO



’
o u re m PROC: 2020/300.10.001/181

REGIST: 65040/2020

() CAMARA MUNICIPAL 12/11/2020
CMO0539

CAPITULO | — DISPOSIGOES INICIAIS 4
Clausula 1.2 — Objeto 4
Clausula 2.2 — Disposicdes por que se rege a empreitada 4
Clausula 3.2 — Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada 5
Clausula 4.2 — Esclarecimento de duvidas 6
Clausula 5.2 — Projeto 6
Clausula 6.2- Esclarecimentos, retificacéo e alteragdo das pecgas procedimentais ----------------- 7
Clausula 7.2 Negociagao 7
Clausula 8.2 Propostas variantes 8
Clausula 9.2 Prazo de validade das propostas 8
Clausula 10.2 Esclarecimentos sobre as propostas 8
CAPITULO Il — OBRIGAGOES DO COCONTRATANTE 8
SECGAO | — PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS 8
Clausula 11.2 — Preparacgao e planeamento da execugéo da obra 8
Clausula 12.2 — Plano de trabalhos ajustado 10
Clausula 13.2 — Modificagédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos ------------------ 11
SECGAO Il — PRAZOS DE EXECUGAO 11
Clausula 14.° — Prazo de execugao da empreitada 11
Clausula 15.2 — Cumprimento do plano de trabalhos 12
Clausula 16.2 — Multas por violagédo dos prazos contratuais 12
Clausula 17.2 — Atos e direitos de terceiros 13
SECGAO Il — CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA 13
Clausula 18.2 — Condig¢des gerais de execucgdo dos trabalhos 13
Clausula 19.2 — Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos 14
Clausula 20.2 — Alteragdes ao projeto propostas pelo cocontratante 15
Clausula 21.2 — Meng¢des obrigatdrias no local dos trabalhos 15
Clausula 22.2 — Ensaios 16
Clausula 23.2 — Medicoes 16
Clausula 24.2 — Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados-17
Clausula 25.2 — Execugéao simultanea de outros trabalhos no local da obra 17
Clausula 26.2 — Outros encargos do cocontratante 18
SECGAO IV — PESSOAL 18
Clausula 27.2 — Obrigacdes gerais 18
Clausula 28.° — Horario de trabalho 18
Clausula 29.2 — Seguranga, higiene e saude no trabalho 19
CAPITULO Il — OBRIGAGOES DO CONTRAENTE PUBLICO 19
Clausula 30.2 - Preco e condigdes de pagamento 19
Clausula 31.2 - Adiantamentos ao cocontratante 20
Clausula 32.2 — Descontos nos pagamentos 21
Clausula 33.2 — Mora no pagamento 21

“P151/2020 - Reparacgéo Urgente de Coletor Pluvial na Via Publica - Rua Dr. Francisco Sa Carneiro - Ourém”
Caderno de Encargos

Ajuste Direto
-Pagina 2 de 38-

a) Rubrica



Y 4
ourem PROC. 2020/300.10.001/151
REGIST: 65040/2020

() CAMARA MUNICIPAL 12/11/2020
CMO0539

Clausula 34.2 — Revisao de pregos 21
SECGAO | — SEGUROS 23
Clausula 35.2 - Contratos de seguro 23
Clausula 36.2 - Outros sinistros 24
CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATOQ =======-=-~ 25
Clausula 37.2 - Representagao do cocontratante 25
Clausula 38.2 - Representagao do contraente publico 26
Clausula 39.2 - Livro de registo da obra 26
CAPITULO V — RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA 27
Clausula 40.2 — Recegao provisoria 27
Clausula 41.2 — Prazo de garantia 27
Clausula 42.2 — Rececao definitiva 28
Clausula 43.2 — Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao ------------- 28
CAPITULO VI — DISPOSIGOES FINAIS 29
Clausula 44.2 — Deveres de informagao 29
Clausula 45.2 — Subcontratagéo e cessao da posigao contratual 30
Clausula 46.2 — Pagamento direto ao sub contratado 31
Clausula 47.2 — Cessdo da posigao contratual por incumprimento do cocontratante (n&o
aplicavel nos procedimentos de ajuste direto) 32
Clausula 48.2 — Resolugédo do contrato pelo contraente publico 32
Clausula 49.2 — Resolugao do contrato pelo cocontratante 34
Clausula 50.2 — Comunicagdes e notificacoes 35
Clausula 51.2 — Contagem de prazos 36
Clausula 52.2 — Pecgas patenteadas a concurso 36
Clausula 53.2 — Legislacao aplicavel 36
Clausula 54.2 — Foro competente 36
Anexo | 37
Anexo B 38

“P151/2020 - Reparacgéo Urgente de Coletor Pluvial na Via Publica - Rua Dr. Francisco Sa Carneiro - Ourém”
Caderno de Encargos

Ajuste Direto
-Pagina 3 de 38-

a) Rubrica



’
o u re m PROC: 2020/300.10.001/181
REGIST: 65040/2020
() CAMARA MUNICIPAL 12/11/2020
CMO0539

PROCEDIMENTO N°. P151/2020
AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO AO CONTRATO DE EMPREITA DE OBRAS
PUBLICAS DE “P151/2020 - Reparagao Urgente de Coletor Pluvial na Via Publica -

Rua Dr. Francisco Sa Carneiro - Ourém”.

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “P151/2020 -
Reparagdo Urgente de Coletor Pluvial na Via Publica - Rua Dr. Francisco Sa

Carneiro - Ourém”, conforme descrito no projeto.

Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execugéao do Contrato obedece, quando aplicavel:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 111B/2017 de 31 de agosto e Declaragcédo de Retificagdo n.° 36-
A/2017 de 30 de outubro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, quando aplicavel, consideram-se
integrados no Contrato:
a) (Quando aplicavel) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo [alinea ndo aplicavel se o contrato

nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do
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CCP]

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
n.° 6 do artigo 50.° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucgdo, ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada
1 — As indicagdes constantes do Convite, do Caderno de Encargos e da Memoria Descritiva
prevalecem sobre indicagées do anuncio no caso de divergéncia;
2 — As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagdes constantes da plataforma
eletronica de contratagéo, em caso de divergéncia;
3 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
cem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
5 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 51.° do
CCP;
c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execugao.
6 — (Quando aplicavel) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula 2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos, quando aplicavel, de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o cocontratante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao contraente publico antes do inicio da execugédo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o cocontratante responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execugado a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
cocontratante, e aceites pelo contraente publico.
2 — (Quando aplicavel) A elaboragéo do projeto de execucgéo ou a elaboragdo das variantes ao
projeto obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP
3 — (Quando aplicavel) Os elementos do projeto de execug¢do que ndo tenham sido
patenteados no procedimento, quando aplicavel, devem ser submetidos a aprovagédo do
contraente publico e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o
efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
4 — (Quando aplicavel) Compete ao cocontratante a elaboragao dos desenhos, pormenores e
pecas desenhadas do projeto de execucdo, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragdes surgidas no decorrer da obra.
5 - Até a data da recegdo proviséria, o cocontratante entrega ao contraente publico uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de

outros meios, desde que aceites pelo contraente publico.

Clausula 6.2
Esclarecimentos, retificagao e alteracado das pegcas procedimentais
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1 — No primeiro tergo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados
podem solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreensao e interpretagdo das pegas
do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem,
expressa e inequivocamente, os erros e as omissbes das pecas do procedimento por si
detetados.
2 — Para efeitos do presente Cdédigo considera-se erros e omissdes das pecas do
procedimento os que digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestacbes estritamente necessarias a integral execugéo

do objeto do contrato a celebrar;

c) Condigbes técnicas de execugao do objeto do contrato a celebrar que o interessado

nao considere exequiveis;

d) Erros e omissdes do projeto de execugio que nao se incluam nas alineas anteriores

2 - No mais, aplicar-se-30, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos numeros 3 a 9 do

artigo 50° do CCP, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

3 - A lista com a identificacdo dos erros e das omissbes detetados, bem como a decisido
prevista no n.° 6 do artigo 50.° do CCP sera junta as pecas do presente procedimento e
proceder-se-a a notificagao de ambas a todos os interessados, através da plataforma eletronica
de contratagao.

Clausula 7.2
Negociagao

As propostas apresentadas, ndo seréo objeto de negociacgéo.

Clausula 8.2
Propostas variantes

Nado é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de propostas variantes, nos termos do
artigo 59.°, do CCP.

Clausula 9.2
Prazo de validade das propostas
A proposta considerar-se-a valida e inalterada em todas as suas condi¢gées por um periodo de

120 dias uteis contados desde a data do termo do prazo fixado para a sua apresentacao.

“P151/2020 - Reparacgéo Urgente de Coletor Pluvial na Via Publica - Rua Dr. Francisco Sa Carneiro - Ourém”
Caderno de Encargos

Ajuste Direto
-Pagina 7 de 38-

a) Rubrica



’
o u re m PROC: 2020/300.10.001/181

REGIST: 65040/2020

() CAMARA MUNICIPAL 12/11/2020
CMO0539

Clausula 10.2
Esclarecimentos sobre as propostas
O Contraente publico, podera solicitar aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as

propostas apresentadas que considere necessarios para efeito da analise e da avaliagdo das

mesmas, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 72.° do CCP.

Capitulo Il
Obrigagdes do cocontratante

Secgéao |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2
Preparagéao e planeamento da execug¢io da obra
1 - O cocontratante é responsavel:
a) Perante o contraente publico pela preparacgéo, planeamento e coordenagao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengéao e
gestao de residuos de constru¢ao e demoligao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do
n.° 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao cocontratante.
3 - O cocontratante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da
obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencédo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subcontratantes e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das

vias publicas;
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c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo cocontratante ao contraente publico de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugido da
empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo contraente publico;
c) A apresentagdo pelo cocontratante de reclamagdes relativamente a trabalhos
completares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagédo e decisdao do contraente publico das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construgdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;
f) A apresentacdo pelo cocontratante dos seguintes desenhos de construgao,
pormenores de execugao e elementos do projeto, se aplicavel;
g) A elaboragéo e apresentagao pelo cocontratante do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
h) A aprovacéo pelo contraente publico dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungao do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo cocontratante.

Clausula 12.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de (30) trinta dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o contraente
publico pode apresentar ao cocontratante um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de (20) vinte dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo,
deve o cocontratante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
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alteragao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da m&o-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugado da empreitada;
c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pelo contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 13.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O contraente publico pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, o cocontratante tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em fungcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de trinta (30) dias a contar da data da notificagdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve
este apresentar ao contraente publico um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o contraente publico pode notificar o cocontratante para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adaptando as medidas de
corregao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em

vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve
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este apresentar ao contraente publico um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o contraente publico pronuncia-
se sobr/*-e as alteragbes propostas pelo cocontratante ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo cocontratante deve ser aceite pelo contraente publico desde que dele nao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao ll
Prazos de execugao

Clausula 14.°
Prazo de execugao da empreitada
1 - O cocontratante obriga-se a:
a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusédo da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o contraente publico comunique ao
cocontratante a aprovagdo das fichas de seguranca, caso esta Ultima data seja
posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegao proviséria, a contar da data da sua consignagédo, no prazo de 15
(quinze) dias;
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao cocontratante, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de agéo e de reorganizagido da obra necessarias
a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao cocontratante.

Clausula 15.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O cocontratante informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do numero anterior, ndo

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera
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existirem.
3 - No caso de o cocontratante retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &€

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 16.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucgao da obra por facto imputavel ao
cocontratante, o contraente publico pode aplicar uma sancédo contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %o (um por mil) preco contratual, de acordo com o
estipulado no artigo 403° do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug¢ao da obra por facto imputavel ao
cocontratante, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang¢ao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do Contrato.

Clausula 17.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o cocontratante sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de (10) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o
contraente publico ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo cocontratante serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o cocontratante, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.
Seccao lll
Condicoes de execugao da empreitada

Clausula 18.2
Condi¢des gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
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com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢gbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o cocontratante fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

3 - O cocontratante pode propor ao contraente publico a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 19.2
Erros ou omissoées do projeto e de outros documentos
1 - O cocontratante deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - O cocontratante tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que Ihe sejam ordenados pelo contraente publico, o qual deve
entregar ao cocontratante todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este ultimo aspeto, quando o cocontratante tenha a obrigagao pré contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execugéao.
3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissbes ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa;
i) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da
obra;
i) O pregco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias néo previstas, ndo exceda 10 % do preco
contratual; e
iii) O somatério do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos
complementares nédo exceda 30.000,00 €, quando o procedimento adotado tenha sido
o0 ajuste direto, 150.000,00 € quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou
5.225.000,00 € quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o
concurso limitado por prévia qualificacdo sem publicagdo do respetivo anuncio no
Jornal Oficial da Unido Europeia;
4 - O contraente publico é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

cocontratante.
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5 — (Quando aplicavel) O cocontratante é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros
e omissbes do projeto de execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo contraente publico

6 - O cocontratante é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos
nos n.°s 2, 3 e 4 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacdo do contrato, mas que nao tenham sido expressamente
aceites pelo contraente publico.

7 - O cocontratante é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros € omissodes
que, nao sendo exigivel a sua detegcdo na fase de formagdo dos contratos, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de (30) trinta dias a contar da data em que Ihe fosse

exigivel a sua detecéo.

Clausula 20.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo cocontratante

1 - Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o cocontratante deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagéo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo cocontratante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

contraente publico.

Clausula 21.2
Meng¢bes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o cocontratante deve afixar no local dos
trabalhos, indicado pela fiscalizagédo, através de uma placa (conforme anexo B ao Caderno
Encargos), com as dimensdes de dois metros (2m) por um metro e meio (1,5m), a identificacéo
da obra, do contraente publico e do cocontratante, com mengao do respetivo alvara de
construgdo ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea o n.° 2
do artigo 81.°, do CCP, custo total da obra, prazo de execugao, e manter copia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.

2 - O cocontratante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro

de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
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e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

3 - O cocontratante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢gdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sédo elaborados em laboratério a indicar pela fiscalizagédo e
constituem encargo do cocontratante. Os ensaios a executar em obra serdo em ndmero que a
fiscalizagdo considere suficiente e necessarios para aferir as caracteristicas e comportamentos
dos materiais aplicados e trabalhos executados.

2 - Quando o contraente publico tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as
despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do contraente publico.

Clausula 23.2
Medigcoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo contraente publico sdo feitas no local
da obra com a colaboragéo do cocontratante e sdo formalizados em auto.
2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

contraente publico e o cocontratante.

Clausula 24.2
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Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — (Quando aplicavel) Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam
fornecidos pelo contraente publico correm inteiramente por conta do cocontratante os encargos
e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o contraente publico ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 cocontratante indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 25.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O contraente publico reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o cocontratante considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.°
1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de (10) dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagédo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagédo dos trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagao da obra, €;

b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 26.2
Outros encargos do cocontratante

1 - Correm inteiramente por conta do cocontratante a reparacéo e a indemnizagao de todos os

prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢éo
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definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do
pessoal do cocontratante ou dos seus subcontratantes e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do cocontratante a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no programa

do procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Secgéo IV
Pessoal

Clausula 27.2

Obrigagodes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O cocontratante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do contraente publico, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do contraente publico, do cocontratante, dos subcontratantes ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.°
Horario de trabalho
O cocontratante pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra

Clausula 29.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado

na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
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2 - O cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do cocontratante.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da
obra o exija, o cocontratante apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° (1) um da
clausula (35.2) trigésima quinta.

5 - O cocontratante responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo llI
Obrigagdes do contraente publico

Clausula 30.2

Preco e condigées de pagamento
1 — Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do
Contrato, deve o contraente publico pagar ao cocontratante, a quantia total que constar da
proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de 12.367,95 € (doze mil, trezentos e
sessenta e sete euros e noventa e cinco céntimos), que corresponde ao prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o cocontratante ser sujeito passivo desse
imposto pela execugao do Contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 23.2.
3 - As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s)
no prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no
sistema de controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de
verificagdo da regularidade orgamental, financeira e econémica subjacente aos processos de
despesa publica e aos ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos
de gestao de tesouraria mensais, com periodos de pagamento delimitados temporalmente.
4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da

obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o cocontratante quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao cocontratante para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados. Caso néo
seja possivel a devolugao das faturas, deve ser apresentada a respetiva corregdo com recurso
a nota de crédito.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

8 - Em conformidade com o artigo 299-B do CCP, os cocontratantes sao obrigados, a partir de
01/01/2019, a emitir faturas eletrénicas, as quais, sem prejuizo dos requisitos exigidos na
legislagdo fiscal, contém imperativamente os seguintes elementos, sempre que aplicaveis:
Identificadores do processo e da fatura; Periodo de faturagdo; Informagdes sobre o
cocontratante; Informagdes sobre o contraente publico; Informacbes sobre a entidade
beneficiaria, se distinta da anterior; Informagdes sobre o representante fiscal do cocontratante;
Referéncia do contrato; Condigdes de entrega; Instru¢des de pagamento; Informagdes sobre

ajustamentos e encargos; Informagdes sobre as rubricas da fatura; e, Totais da fatura.

Clausula 31.2
Adiantamentos ao cocontratante

1 - O cocontratante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao contraente publico, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o cocontratante ter comprovado a prestagdo de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro caugao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior

correm por conta do cocontratante.

Clausula 32.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o cocontratante tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse
pagamento. Esta norma apenas é aplicavel nos concursos publicos.

2 — (Quando aplicavel) O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por
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depdsito de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no
programa do procedimento para a caugao referida no niumero anterior.

Clausula 33.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
prego contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 34.2
Revisao de precgos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mé&o-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugédo da empreitada, é efetuada

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula (F21):
Ct=0,28(St/S0)+0,04(M03t/M030)+0,01(M18t/M180)+0,01(M20t/M200)+0,04(M22t/M220)+0,01(
M24t/M240)+ 0,07(M32t/M320)+ 0,01(M43t/M430)+ 0,25(M50t/M50)+0,18(Et/EO) + 0,10

Sendo que:

Ct — é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a
partir de um somatério de parcelas com uma aproximagdao de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St — é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

S0 — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

MO3 — Inertes

M18 - Betumes a granel

M20 — Cimento a saco;

M22 — Gasdleo;

M24 — Madeiras de Pinho;

M32 — Tubo de PVC;

M43 — Ago para betdo armado;

M50 — Tubos e acessorios de ferro fundido e ago

E — Equipamentos de Apoio

“P151/2020 - Reparacgéo Urgente de Coletor Pluvial na Via Publica - Rua Dr. Francisco Sa Carneiro - Ourém”
Caderno de Encargos

Ajuste Direto
-Pagina 20 de 38-

a) Rubrica



’
o u re m PROC: 2020/300.10.001/181

REGIST: 65040/2020

() CAMARA MUNICIPAL 12/11/2020
CMO0539

t —é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcéo do tipo de obra, relativo ao
més a que respeita a revisao;
0 — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas.

3 - A revisao de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual,

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas
neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra n&o abrange os encargos de deslocacao e de transporte
do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao de trabalho em
horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisao de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente
a percentagem fixada na legislagédo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de
salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de (5) cinco dias a contar da
data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um
mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a favor do dono da
obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a
este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicao de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢gdes ndo sao suscetiveis
de reviséo de

precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicao de materiais
de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos
respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.
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Secgéo V
Seguros

Clausula 35.2

Contratos de seguro
1 - O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subcocontratantes possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O cocontratante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagéo.
3 - O cocontratante é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o cocontratante obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececdo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou
ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.
6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do cocontratante e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do cocontratante perante o contraente
publico e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do cocontratante das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 36.2
Outros sinistros
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1 - O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos subcocontratantes se
encontra(m) segurado(s).

2 - O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos proéprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que nédo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 37.2
Representagao do cocontratante
1 - Durante a execugéo do Contrato, o cocontratante é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.
2 - O cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagédo pelo contraente publico, a confiar a sua

representacdo a um técnico com as qualificacdes profissionais minimas exigidas para a

execucdo de empreitadas de obras publicas, de acordo com as Categorias e Subcategorias

exigidas no Convite apenso a este procedimento e de acordo com os Anexos lell a Lein.°
41/2015 de 3 de junho.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o cocontratante confirmara, por

escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma

declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
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responsabilidade pela direcgao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execucgao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O contraente publico podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o cocontratante é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel
em matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagéao

do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 38.2
Representagcao do contraente publico

1 - Durante a execugdo o contraente publico € representado por um director de
fiscalizagdao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagédo
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de
representagao.

2 - O contraente publico notifica o cocontratante da identidade do director de fiscalizagéo
da obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou
da primeira consignacao parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do contraente publico
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo cocontratante nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogagao do Contrato

Clausula 39.2
Livro de registo da obra
1 - O cocontratante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos
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no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, e todos aqueles que a
fiscalizagao ou cocontratante julgue adequados;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececgéo e liquidagao da obra
Clausula 40.2

Rececao provisoria
1 - A rececéo provisoéria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
cocontratante ou por iniciativa do contraente publico, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execucgdo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececgéo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de

deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 41.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia, salvo nos casos onde aspeto da execug¢ado do contrato submetido
a concorréncia pelo caderno de encargos, o cocontratante o tenha proposto (conforme
previsto no n°® 2 do artigo 397° do CCP), varia de acordo com os seguintes tipos de
defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao

estruturais ou instalagdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
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tenham sido recebidas pelo contraente publico.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
Rececao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva (conforme previsto no artigo 398° do
CCP).
2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigbes de funcionamento e conservagéao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegéao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais

de exploragéo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de

forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo cocontratante, de todas as obrigacbes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do cocontratante, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o contraente publico fixa o
prazo para a sua corregao dos problemas detetados por parte do cocontratante, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

Clausula 43.2
Restituicao dos depodsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — Nas empreitadas de obras publicas, a libertacdo parcial da caugdo nos termos do
disposto no artigo 295° do CCP é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um
dos conjuntos de elementos que compbem a obra, designadamente estruturais,
construtivos nao estruturais ou instalagces técnicas e equipamento.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagcdo do cocontratante ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando

considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e
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nao justificativos da nao liberagao, o contraente publico promove a liberagdo da caucao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais:

a) No final do primeiro ano 30% do valor da caugéo

b) No final do segundo ano 30% do valor da caugéo

¢) No final do terceiro ano 15% do valor da caugéo

d) No final do quarto ano 15% do valor da caugéo

e) No final do quinto ano, os 10% restantes
3 — A libertagcdo da caugdo depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do
cocontratante ou da corre¢cdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberacdo, sem prejuizo de o contraente publico poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e nao corrigidos sdo de
pequena importancia e nao justificam a nao liberagao.
4 - Decorrido o prazo para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a obrigagdo de
liberagdo da caucgao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias ap6s a notificagdo, o contraente publico ndo tiver dado cumprimento a referida
obrigacéo.
5 - A mora na liberacéo, total ou parcial, da caugéo confere ao cocontratante o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencao da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais
Clausula 44.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do

Contrato.
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Clausula 45.2
Subcontratagao e cessao da posigcao contratual

1 — A subcontratacéo de entidades por parte do adjudicatario carece sempre de prévia

aprovacgao da entidade adjudicante.

2 — A aprovacao da subcontratacdo depende sempre:
a) Da prévia aprovacdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formagédo do
contrato em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado de requisitos minimos
de capacidade técnica ou de capacidade financeira, quando o contrato subordinar
expressamente a subcontratagdo a avaliagdo dessas capacidades ou de uma
delas, ou de preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos
minimos da capacidade técnica relativos as prestagdes a subcontratar, sempre que
o cocontratante recorra a capacidade de potenciais subcontratados, para efeitos de
qualificagdo na fase de formagao do contrato.
c) Da verificacao dos limites previstos no artigo 113.° do CCP, aplicados ao
subcocontratantes a contratar, caso o procedimento adotado tenha sido o Ajuste
Direto ou a Consulta prévia, por for¢ca da aplicabilidade da alinea ¢) do n.° 1 do
artigo 317.° do CCP.

3 — O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo

de 30 dias a contar da respetiva apresentacdo, desde que regularmente instruida.

4 - Se o contraente publico nao efetuar nenhuma comunicagéo ao cocontratante dentro do

prazo previsto no numero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.

5 - A subcontratacéo sera sempre vedada:
a) A entidades que nao sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto da Construgcéo e do Imobiliario, I. P., contendo as habilitagbes adequadas
a execucgao da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago
Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagao
Mundial de Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do titulo de registo, ndo
apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto da Construgdo e do Imobiliario,
I. P., comprovativa de que podem executar as prestagdes objeto do contrato a
celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiiam ser titular de um

alvara ou de um titulo de registo contendo as habilitagbes adequadas a execugao
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da obra a realizar.
6 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, ndo pode o cocontratante subcontratar
prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75 % do precgo contratual, acrescido
ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e a reposi¢cao do equilibrio financeiro a que haja lugar
no ambito do contrato em causa.
7 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.
8 - O cocontratante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra ou pelo coordenador de seguranga, com o objetivo de, em qualquer
momento, se possa distinguir o pessoal afeto ao cocontratante geral do afeto aos
subcocontratantes presentes na obra.
9 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subcocontratantes.
10 — No caso das subempreitadas em procedimentos de Ajuste Direto ou Consulta Prévia,
o valor do contrato reporta para o apuramento dos limites impostos por for¢ca do disposto
no n.° 2 do artigo 113 do CCP.
10 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

Clausula 46.2

Pagamento direto ao subcontratado

1 — O subcontratado pode reclamar, junto do contraente publico, os pagamentos em
atraso que Ihe sejam devidos pelo cocontratante, exercendo o contraente publico o direito
de retencdo sobre as quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por forga do
contrato principal, para o efeito notifica o cocontratante para proceder a liquidagao ou
apresentar motivo justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o
prazo, nao superior a 30 dias, no qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.

2— O contraente publico efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o
cocontratante ndo se oponha nos termos do numero anterior, ou nao liquide os valores
devidos no prazo por si indicado, deve o contraente publico exercer o direito a

compensagao entre os valores pagos aos subcontratados e os valores por si devidos ao
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cocontratante.
3 — O pagamento direto aos subcontratados pelo contraente publico esta limitado ao valor
dos deébitos vencidos e nao pagos ao cocontratante ou, se futuros, por aquele
reconhecidos.
Clausula 47.2
Cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante (nado aplicavel

nos procedimentos de ajuste direto)

Em caso de incumprimento por parte do cocontratante, das suas obrigagdes, que reuna os
pressupostos para resolugao do contrato, previsto no CCP, este é obrigado a ceder a sua
posicao ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado

o contrato em execugdo, nos termos do disposto no artigo 318°-A do CCP.

Clausula 48.2
Resolugao do contrato pelo contraente publico
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o contraente publico
pode resolver o contrato nos seguintes casos conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do
CCP, designadamente:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao cocontratante;
b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao
das prestacdes contratuais;
¢) Oposigao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do
contraente publico;
d) Cessao da posi¢ao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutengao das obrigagbes assumidas pelo contraente publico
contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo cocontratante de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugao pelo cocontratante, no caso em que a tal
esteja obrigado;
h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal;

i) Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
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legislagédo sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagdo aceite pelo contraente publico,
0 cocontratante ndo comparecer, apds segunda notificagao, no local, na data e na
hora indicados pelo contraente publico para nova consignacdo desde que nao
apresente justificagcao de tal falta aceite pelo contraente publico;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao
cocontratante que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;
m) Se o cocontratante nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do contraente publico que indefere a
reclamacgéao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo contraente publico por
facto imputavel ao cocontratante ou se este suspender a execugao dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;
p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se nao for repetida a execugcdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
cocontratante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
contraente publico poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizagéao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2
Resolugdo do contrato pelo cocontratante
1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode
resolver o contrato nos seguintes casos conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do

CCP, designadamente:
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a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;
¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo contraente publico por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do
contraente publico, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica
da manutengéao do contrato;
e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao cocontratante;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgcao dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao cocontratante, ocorrer
uma redugao superior a 20% do pre¢o contratual;
/) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando
resulte de caso de forga maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao contraente publico;
m) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
cocontratante excederem 20% do precgo contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugéo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente
a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do
cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugao € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a rececgao
dessa declaragdo, salvo se o contraente publico cumprir as obrigacbes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 50.2
Comunicagdes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 51.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 52.2
Pecgas patenteadas a concurso
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos, para todos os efeitos legais, a
memoria descritiva e justificativa, mapas de medicbes e de trabalhos, plantas de localizagao,
pecas desenhadas, fichas de procedimento de seguranga e plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgdo e demolicao, respeitantes ao objeto referido na clausula 1.2 do presente

caderno de encargos.

Clausula 53.2
Legislacédo Aplicavel
Em tudo o omisso na presente carta convite observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo 111B/2017 de 31 de agosto e Declaragédo de Retificagdo n.° 36-A/2017
de 30 de outubro.

Clausula 54.2
Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro
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