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PARTE I - ARTIGOS GERAIS

CAPITULO I - Disposicdes Iniciais

Artigo 1.° | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as Artigos a incluir no contrato e tem por
objeto principal a realizacdo da Empreitada de Reabilitacao da Copa do 1.° Piso e
Gabinete 2.° Comando Naval no Palacio do Alfeite - Base Naval de Lisboa, pelo
Ministério da Defesa Nacional — Marinha - Direcdo de Infraestruturas, doravante designado
por contraente publico.

Artigo 2.° | DisposicOes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a.

€.

As Artigos do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,

doravante “CCP");

Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

. A restante legislagcdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a

construcdo, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a. do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo (alinea ndo aplicavel se
o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.? 2 do
artigo 95.° do CCP);

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugao (ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP);

A proposta adjudicada;
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Artigo 3.° | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a
f. do n.° 2 da Artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo (ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.9 do CCP), prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo (ndo aplicavel no
caso previsto no n.% 3 do artigo 43.° do CCP):

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do
CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras
pegas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas
do projeto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a f. do n.° 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo (ndo aplicavel
se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.°® 1 e do n.° 2 do
artigo 95.° do CCP).

Artigo 4.° | Esclarecimento de davidas

1.

As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao gestor do contrato antes do inicio da execucao dos
trabalhos a que respeitam.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demoligao e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 5.° | Projeto

1.

2.

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

A elaboracdao do projeto de execucdao e/ou a elaboragcao das variantes ao projeto,
obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execugdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projeto variante).

Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido incluidos no procedimento
devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacOes
académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a
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elaboracdo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a apresentagao de projeto
variante).

Até a data da recegdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés colecdes
atualizadas de todos os desenhos referidos no nimero anterior, duas elaboradas em
suporte de papel e uma em suporte digital, ou através de outros meios, desde que
aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II - Obrigacdes do empreiteiro

Seccao I | Preparacao e planeamento dos trabalhos

Artigo 6.° | Preparacao e planeamento da execucao da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagdao, planeamento e coordenacdao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

b. Nos casos em que, por imposicdo legal, seja necessario obter de entidades
supervisoras autorizagao prévia do plano de trabalhos, o empreiteiro deve formalizar
o respetivo pedido no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato.

c. Perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparagao,
planeamento e coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea h. do n.° 4 do presente artigo.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execugao da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcao, manutengao, desmontagem e demolicao do
estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4. A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentagao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 378.°
do CCP.

d. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotarem na
realizacao dos trabalhos;

e. A elaboragao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

f. A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea e.;

g. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Artigo 7.° | Plano de trabalhos e consignacao

1. A consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 15 dias apds a data da
assinatura do contrato, nos termos do disposto no artigo 359.° do CCP.

2. No prazo de quinze dias a contar da data da assinatura do contrato, o empreiteiro deve
remeter ao dono da obra o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos por forma a densificar e concretizar o plano inicialmente apresentado na
proposta.

3. Nos casos em que, por forga de lei, o plano de trabalhos deva ser submetido a prévia
autorizacao de entidades supervisoras, o documento remetido ao abrigo do numero
anterior devera ser acompanhado do respetivo pedido de autorizagdo, devendo o
empreiteiro enviar respetiva autorizacdo assim que obtida caso a mesma ainda nao
exista a data da consignacdo.

4. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a. Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das

diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
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d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

7. Igualmente no prazo de quinze dias apds a assinatura do contrato deve o empreiteiro
remeter ao dono da obra o Plano de Seguranca e Saude para efeitos de aprovacao.

8. A falta de apresentagdo de qualquer documento no presente artigo fara incorrer o
empreiteiro na penalidade prevista na alinea d) do n.° 1 do artigo 11.9,

Artigo 8.° | Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagcdao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 do presente artigo
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacgao dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao II | Prazos de execucao

Artigo 9.° | Prazo de execucao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de segurancga e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 15 dias (parametro base do prazo de
execucgao contratual) a contar da data da sua consignacao ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacao da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4. Se houver lugar a execucdao de trabalhos a mais cuja execugdao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucgao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execucao.

5. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto no
artigo anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-do0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensédo, o prazo global
de execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

Artigo 10.° | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacdo dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao notifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da Artigo 8.°.

Artigo 11.° | Sancgoes por violagcao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso na preparacao da consignacdo, no inicio ou na conclusdo da execucao
da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao
contratual pecuniaria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a:

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | DIRECAO DE INFRAESTRUTURAS
Pagina 9 de 29

Praca do Comércio | 1100-148 Lisboa

E-mail: di.daf.sec@marinha.pt - Telefone: (351) 211903444 / 211903405


mailto:di.daf.sec@marinha.pt

Caderno de Encargos

+Marinha

2.

a. 1%o do preco contratual, no periodo correspondente ao primeiro terco do prazo
contratual;

b. 1,5%0 do preco contratual, no periodo correspondente ao segundo tergo do prazo
contratual;

c. 2%o do prego contratual, no periodo correspondente ao terceiro tergo e seguintes do
prazo contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sangdo contratual
pecuniaria ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancgdo contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere
0 atraso na execucdao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao
do Contrato.

Artigo 12.9 | Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacao, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccao III | CondicOoes de execucao da empreitada

Artigo 13.° | CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigcdes técnicas definidas
nos termos do artigo 2.9.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencdo das carateristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 14.° | Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos
de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a

qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
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projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdao a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos
nos n.os 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas
dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdao e para a execugao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de pregos a que a aplicagao daqueles
materiais e elementos de construcdo possa dar lugar (esta Ultima parte ndo é aplicavel
nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.9 do CCP).

A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteragdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros
e omissdes».

Artigo 15.° | Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono
da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesmos materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que
o tiver feito.
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Artigo 16.° | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de
construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovagao do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando
-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdao que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por
conta do dono da obra.

Artigo 17.° | Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e
elementos de construcao

1. Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Artigo 18.° | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de
construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Artigo 19.° | Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se,
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na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Artigo 20.° | Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam
ser utilizados de novo.

2. As demoligOes e a remocado e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 deste
artigo, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 21.° | Deposito de materiais e elementos de construcao nao
destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

Artigo 22.° | Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo ou ao gestor do
contrato quaisquer erros ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege
a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagcdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno
de encargos, salvo os que s6 sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimentos desses erros e omissoes.

4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacgao do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

Artigo 23.° | Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes
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nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdao no @mbito da assisténcia técnica
que a este compete.

Artigo 24.° | Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e mencgdo do respetivo alvara
ou numero de titulo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
consoante os casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro

de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as
alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em

vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 25.° | Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nuUmero anterior se mostrarem

insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Artigo 26.° | MedicoOes

1.

As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local
da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

. As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
a. As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas no projeto de execucao;
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c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Artigo 27.° | Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugao da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos (ndo aplicavel na situagdo prevista no n.° 3 do artigo
43.9 do CCP).

4. No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o gestor
do contrato, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder (ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Artigo 28.° | Execugdao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboragao com o gestor
do contrato, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.9 do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b. Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato
que demonstre ter sofrido.
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Artigo 29.° | Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos,
da atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragcao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.

Seccao IV | Pessoal

Artigo 30.° | Obrigacoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Artigo 31.° | Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Artigo 32.° | Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo o

exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.9 1 do
artigo 39.9,

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela

observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III - Obrigacbes do dono da obra

Seccao I | Pagamentos

Artigo 33.° | Preco e condicoes de pagamento

1.

5.

6.
7.

Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucao do Contrato, nao podendo o mesmo exceder o
montante de 13.008,13 EUR (treze mil, oito euros e treze céntimos) (parametro
base do preco contratual), sem IVA incluido.

. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto no
artigo 26.9.

. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentagao

da respetiva fatura.

. Toda a faturagdo devera ser remetida ao contraente publico em suporte digital, para o

email di.daf.faturas@marinha.pt, no prazo maximo de 5 dias Uteis apds a assinatura do auto
de rececdo respetivo, de acordo com os art.® 70 e 36° do CIVA.

Devera fazer parte do descritivo das faturas com a indicagao bem visivel de:

a. Numero do Processo de Despesa (NPD);

b. NUmero do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
c. Descricao do processo;

d. Numero do Compromisso;

Morada;
f. IBAN e cédigo SWIFT;
g. Endereco de Email;
h. NIPC ou VAT NUMBER.
A omissdo da informagdo descrita no nimero anterior, incorrera na devolugdo da fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
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8.

10.

11.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizacdo condicionada a realizacdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo e uma outra com os valores por este ndao aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.°
3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdao, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Artigo 34.° | Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

namero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancdria ou seguro caucao.

. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior

correm por conta do empreiteiro.

. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida

que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que

tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagdao da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apo6s a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

Artigo 35.° | Descontos nos pagamentos

Nos termos do artigo 353.9, n.° 1, do CCP, é dispensada a deducdo nos pagamentos parciais.

Artigo 36.° | Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

. O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo

dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.
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Artigo 37.° | Revisao de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada,
¢é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, e obedece
a férmula constante no Anexo A ao presente Caderno de Encargos.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos
da empreitada sdo incluidos nas situagoes de trabalhos.

Seccao II - Seguros

Artigo 38.° | Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam - se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucgdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdao das obrigacfes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem
de o estar.

Artigo 39.° | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagcao
em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
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serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no niumero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.0 2 deste artigo devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.

CAPITULO IV - Representacdo das partes e controlo da execucido do
contrato

Artigo 40.° | Representacao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdao a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico
Civil.

3. Apo0s a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacdo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea h. do n.° 4 do artigo 6.°.
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9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construcao e demolicdo.

Artigo 41.° | Representacao do dono da obra

1.

Durante a execugdo do contrato o dono da obra é representado por um diretor e
fiscalizacdo, salvo nas matérias em que o mesmo seja representado pelo gestor do
contrato nos termos do disposto no artigo 290.°-A, do CCP. Nos termos do artigo 96.°,
conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor do contrato, com a
funcao de acompanhar permanentemente a execucao deste.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao e do gestor
do contrato que designou para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da
consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacao tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucgao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do Contrato, nos termos do nimero 3
do artigo 344.° do CCP.

Artigo 42.° | Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucgao dos trabalhos.

. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do

artigo 304.9 e no n.% 3 do artigo 305.° do CCP.

. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o

devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - Rececdo e liquidacdo da obra

Artigo 43.° | Rececgao provisoria

1.

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucao da obra.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececgao provisoéria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de
deficiéncia.

. O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.

Artigo 44.° | Prazo de garantia

1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagbes técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da
sua utilizacao para os fins a que se destina.

Artigo 45.° | Rececgao definitiva

1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto no artigo
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicGes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigées normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizacgdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.9 do CCP.

Artigo 46.° | Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagao da

caugao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucao destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias
a contar do termo dos seguintes prazos:
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3.

a. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucdo;
b. No final do segundo ano, 30 % do valor da caucdo;
c. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucao;
d. No final do quarto ano, 15 % do valor da caucao;
e. No final do quinto ano, 10 % restantes.

Nos casos sujeitos a diferentes prazos de garantia nos termos do n.° 2 do artigo 397.9,
e consequentes rececdes provisorias, a liberagdo parcial da caucao é promovida na
proporcao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a
obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas
e equipamentos.

Decorrido o prazo fixado para a liberagdao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberacao
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos
a notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacgao.

CAPITULO VI - Disposicoes finais

Artigo 47.° | Deveres de colaboracgao reciproca e informacgao

1.

Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre
quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa
fé, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer

circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento de qualquer uma das suas obrigacoes.

. No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdao do Contrato.

Artigo 48.° | Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,

dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacbes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos

no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdao de pregos.

. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da

obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Artigo 49.° | Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das
prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

. Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

. Ndo renovacgao do valor da caucgao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e salude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificagdao da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

.Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel

ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora
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4.

dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.2© do CCP, desde que da suspensao
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.9 do CCP;

0. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.9 do CCP;

p. Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p. do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nUmero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Artigo 50.° | Forca maior

1.

N3o podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento,
a nao realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebragcdo do contrato e cujos efeitos nao lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

. Ndo constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d. ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e. Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do empreiteiro cuja causa,
propagacao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;
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f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forca maior.

Artigo 51.° | Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

Q

. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

o

. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do Contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracgao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20% do prego contratual;

i. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

k. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

I. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a. do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdao do interesse publico subjacente a
relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
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3. O direito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c. do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a recegdo
dessa declaragado, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 52.° | Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 53.° | Comunicacgoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Artigo 54.° | Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.° do CCP.

Artigo 55.° | Legislacao aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do
Codigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - ARTIGOS ESPECIAIS

Artigo 56.° | Projeto de Execucgao

O projeto de execugao da empreitada, em anexo B, faz parte integrante do presente Caderno
de Encargos.
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ANEXO A - Formula de Revisao de Pregos

(Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro / Despachos n.os 1592/2004, de 8 de janeiro. e 22637/2004. de 12 de outubro)

C—0555t+006M02f+007M03t+006M25t+006M26t+007M29t+003Ef+010
LS, U Mo02, T T MO3, T M25, 0 T M26, 0 M29, E,

Ci: € o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revis@o, obtido a partir de um somatorio de
parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais;
So ¢ o indice dos custos de Mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revis&o;

St € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M02: é o indice do custo de Areias, relativo a0 més a que respeita a revisao;
M02, ¢é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
MO03t € o indice do custo de Inertes, relativo ao més a que respeita a revisao;

M03, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M25: € o indice do custo de Madeiras especiais ou exoéticas, relativo ao més a que respeita a revisao;
M25, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
M26: é o indice do custo de Derivados de madeira, relativo ao més a que respeita a reviso;

M26. € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
M29: é o indice do custo de Tintas para construgao civil, relativo ao més a que respeita a reviséo;

M29, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et € o indice do custo do Equipamento de apoio, relativo ao més a que respeita a reviso;

Eo € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.
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ANEXO B - Projeto de Execugao
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