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CADERNO DE ENCARGOS

X] Concurso Publico para a empreitada “Loteamento Municipal de Santiago da
Guarda”, nos termos do Codigo dos Contratos, alterado pelo DL n° 111-B/2017 de 31 de
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CADERNO DE ENCARGOS

ENQUADRAMENTO

DESIGNAGAO DA EMPREITADA

“Loteamento Municipal de Santiago da Guarda”

PRECO BASE

O preco maximo que o Municipio de Ansido se dispde a pagar pela execucdo de todas as prestacGes que
constituem o objeto da presente empreitada é de 331.000€, (trezentos e trinta e um mil euros) acrescido
de IVA a taxa em vigor.

PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

O prazo de execugdo dos trabalhos é de 180 dias.
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Capjtulo |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12
OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas gerais a incluir no Contrato a celebrar no ambito

do concurso para a realizagao da empreitada:

“Loteamento Municipal de Santiago da Guarda”

. Clausula 2.2
DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 — Na execugéao dos trabalhos da Empreitada observar-se-ao as disposi¢cdes legais e regulamentares que

contenham matéria imperativa, e que tenham aplicagdo ao Contrato de Empreitada, com as quais se

conformam as clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte

integrante, que vale em tudo o que seja matéria dispositiva.

2 — Tem, entre outra, aplicagdo a seguinte legislagado especial, ou aquela que, entretanto, a venha a revogar e

substituir:

a)

f)

O Decreto-Lei n.° 18/2008 (Cdédigo dos Contratos Publicos), de 29 de Janeiro, e todas as portarias
associadas; O Decreto-Lei 278/2009, de 2 de Outubro, o Decreto-Lei 149/2012, de 12 de Julho € o
Decreto-Lei n° 111-B/2017 de 31 de Agosto, posteriormente corrigido pela Declaragdo de Retificagdo
no 36-A/2017, de 30 de outubro, que por sua vez também foi corrigida pela Declaragéo de Retificagao
no 42/2017, de 30 de novembro;

O Decreto n.° 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no Trabalho da
Construgdo Civil);

O Decreto n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes Provisérias Destinadas
ao Pessoal Empregado nas Obras);

Lei n.° 102/2009, de 10 de Setembro, republicada através da Lei n.° 3/2014, de 28 de janeiro (Regime
Juridico da Promogéo da Seguranga e Saude no Trabalho);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Prescrigbes minimas de seguranga e Saude no
Trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou moveis);

O Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro (Regime Juridico da Reviséo de Pregos), em conjunto com
todos os diplomas regulamentares que o executam;

O Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de Junho que altera o regime geral da gestédo de residuos e transpde
a Diretiva n.° 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro;

O Decreto-Lei n°® 46/2008, de 12 de Margo (Regime Juridico de gestdo de Residuos da Construgéo e
Demolicdo);

O Decreto-Lei n°® 190/2012 de 22 de Agosto (Regime Excecional de Libertagdo de Caugdes);
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j) O Decreto-Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterac¢des introduzidas pelo Decreto-
Lei n® 41/2002, de 20 de Agosto, bem como o Manual de Sinalizagao Temporaria da JAE.

k) A restante legislacdo aplicavel, em qualquer matéria que se relacione com a execugdo da
Empreitada, nomeadamente em sede de regime de pessoal e de trabalho, seguranga social,
prevencgéo e medicina no trabalho, direito de autor ou especificagbes técnicas.

[) O Decreto-Lei n® 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os complementos da
Circular Clientes n°2/2007 emitida pelo IPAC;

3 — As regras de arte sdo aplicaveis a execugcao do Contrato, nomeadamente para interpretar as suas

disposicdes, em tudo o que nao seja contradito por normas legais ou regulamentares em vigor.

4 — Consideram-se integrados no Contrato o Caderno de Encargos, e do qual fazem parte integrante:
Clausulas Gerais, Condigcbes de Seguranca e Saude no Trabalho, Condicbes Ambientais, Gestdo da
Qualidade, Métodos Construtivos, Dicionario de Rubricas e Critérios de Medicao, e todos os documentos que
descrevem e detalham a Solugdo da Obra, correspondente ao procedimento para formagédo do contrato.
Podem ser previstos outros documentos, desde que tal se revele necessario ao esclarecimento do objeto e
regime da empreitada, e eles integram o Contrato, desde que tal esteja afirmado neles mesmo, ou em

qualquer ponto dos documentos pré-contratuais.

5 — Em qualquer momento da execucdo do Contrato, o Dono da Obra, diretamente ou através de quem
exerca alguns ou todos os poderes de Fiscalizacdo, pode exigir ao Adjudicatario a comprovagédo e
demonstragcdo de que se estdo a cumprir as normas legais e regulamentares aplicaveis, bem como as

disposigdes contratuais que regem a Empreitada.

6 - Consideram -se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Consideram-se integrados no Contrato os suprimentos de erros e omissées do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes e aceites pelo Orgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do artigo 50.° e do art. 378° do Cdédigo dos Contratos Publicos alterado pelo DL n° 111-
B/2017 de 31 de agosto;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo
(alinea nao aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.°
2 do artigo 95.° do CCP);

c) Os esclarecimentos e as rectificacées relativos ao caderno de encargos prestados pelo Dono da Obra
que hajam sido regularmente feitas aos documentos pré-contratuais;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execug¢do (ou apenas pelo
«programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP);

e) A proposta adjudicada;
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f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - As divergéncias que porventura possam existir entre os varios documentos que se consideram integrados
no Contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagéo, resolver-se-do de acordo
com o disposto no n° 5 do art.96°, do Cdodigo dos Contratos Publicos, alterado pelo DL n° 111-B/2017 de 31
de Agosto. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n°6 da clausula anterior, a prevaléncia

€ determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse numero.

2 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n° da clausula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo
(preceito nao aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do
artigo 95.° do CCP).

3 - Se no Projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel soluciona-las pelas regras
gerais de interpretagao, resolver-se-ao nos seguintes termos:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢cdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdaria descritiva e das restantes pecas do projecto

de execugao.

Clausula 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS
1 - As duvidas que o Adjudicatario tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a Empreitada
devem ser submetidas ao Dono da Obra antes de se iniciar a execugdo do trabalho sobre o qual elas

recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito,
devera o Adjudicatario submeté-las imediatamente ao Dono da Obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao, seguindo-se os termos definidos no Codigo dos
Contratos Publicos alterado pelo DL n°111-B/2017 de 31 de agosto.
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3 - A falta de cumprimento do disposto nas clausulas anteriores torna o Adjudicatario responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projecto
1 - O projeto a considerar para a realizagdo da Empreitada sera o patenteado no concurso, enquanto parte da
Solugéo da Obra, e que faz parte deste Caderno de Encargos (PARTE 1), nos termos do artigo 43, do Codigo
dos Contratos Publicos, alterado pelo DL n°® 111-B/2017 de 31 de agosto, e do disposto na Portaria n°® 701-
H/2008, de 29 de Julho.

2 - No caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser admitida a apresentacéo de
variantes pelos concorrentes, o projecto de execugdo patenteado sera substituido, na parte a que dizem

respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono da obra. Nao aplicavel.

3 - Os elementos do projecto de execugdo que nao tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagao do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e

profissionais.

4 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projecto de
execugdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as

alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 — Até a data da recepcéo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecc¢éo actualizada de
todos os desenhos referidos no ndmero anterior, elaborados em papel e igualmente em formato digital,

nomeadamente através de CD, com pecas graficas em formato DWG e respectivos ficheiros de plotagem.

6 - O Empreiteiro devera, até a data da rececgdo provisoria, proceder a entrega da compilagdo técnica da
obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.
CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparagédo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
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Preparagao e planeamento da execugéao da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude e no plano de prevengéo e gestédo de residuos de construgcao e demolicdo que acompanham o
projecto de execugao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagédo dos trabalhos
necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
c) Realizagéo de ensaios e certificagbes necessarios ao funcionamento e utilizagdo da
obra, incluindo as certificagbes energéticas, se a elas houver lugar, e quando aplicavel.
2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatoérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutengéo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnagao
de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparagéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projecto que
sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéao relativamente aos erros e omissdes que so
Ihe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.°
do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adoptar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de execugao
e elementos do projecto, propostos pelo mesmo:

g) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacgéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

j) Atendendo ao tipo de obra alguma das actividades poderao ser executadas em periodo nocturno.

Clausula 7.2
Plano final de consignagio

1 — No prazo de 5 dias a contar da data da celebragao do contrato (indicar prazo que ndo exceda o prazo
para a conclusao da consignagéao total ou da primeira consignagao parcial), 0 dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragao da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagao do plano final de consignagao (indicar prazo que nao
exceda o prazo para a conclusdo da consignagao total ou da primeira consignagdo parcial), deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos. Apresentara ainda o PSS da empreitada, bem como a
indicagcdo do Técnico Superior de Seguranga do Trabalho responsavel pelo desenvolvimento do PSS e da
sua aplicagdo no decorrer da obra.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteragcado do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacédo do plano de trabalhos ao
plano final de consignagao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de

trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que

serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra necessaria, em cada unidade

de tempo, a execugao da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6 — O plano de trabalhos ajustado e o PSS carece de aprovag¢ao do Dono da Obra, no prazo de 5 dias apos a

notificagdo pelo Empreiteiro.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao, mediante
reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono
da obra um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n°1 do artigo 404° do CCP.
4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respectivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgdo que sejam necessarias a recuperagédo do atraso
verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacéo dos prazos de execugao.
7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

SECCAO II
Prazos de execugao

Clausula 9.2
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Prazo de execugao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignacgao total ou da primeira consignagéo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e
saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgéo
provisoria no prazo de 180 dias (indicar prazo proposto pelo empreiteiro ou, no caso de o prazo de execugao
da obra n&o ser submetido a concorréncia, indicar o prazo predefinido pelo dono da obra) a contar da data da
sua consignagao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢go de meios de acgéo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forgca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 — Pela conclusdo da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1, o dono da obra procede
ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao

empreiteiro.
5 — Se houver lugar a execugédo de trabalhos a mais cuja execugéo prejudique o normal desenvolvimento do

plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente
ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono da
obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execug¢édo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
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1 — O empreiteiro informa mensalmente (indicar outra periodicidade, se for o caso) o director de fiscalizagdo
da obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4
da clausula 8.2 do presente C.E.

Clausula 11.2

Multas por violagado dos prazos contratuais
1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do
preco contratual (valor minimo de 1 %o do prego contratual com possibilidade de o contrato poder prever valor
mais elevado até ao dobro daquele valor minimo, i. e., até 2 %o, do prego contratual).
2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a
metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangido contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra quando recupere o atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.
4 — Em caso de incumprimento de ordens do Director da Fiscalizagao e de disposicdes relativas a seguranga
e saude no trabalho, o Dono da Obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 (por mil) do prego contratual, sem prejuizo da comunicagéo as autoridades competentes
em matéria de seguranca e saude no trabalho e pela emisséo de alvard ou certificado de empreiteiro de
obras publicas.
5 — Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeitos encontrados em
determinada obra, a multa de 0,5 (por mil) por cada dia de atraso no inicio ou na conclusédo dos trabalhos e
em relagédo aos prazos estabelecidos na notificagdo. Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do
mesmo.
6 — Pela falta de comparéncia do Diretor de Obra ou do Técnico de Seguranga do Trabalho do Empreiteiro,
no local e horarios acordados com a fiscalizagédo, a multa de 0,05 (por mil) do prego contratual, por cada falta.
7 — Pela falta de comparéncia do Empreiteiro ou seu representante as medigdes ou as vistorias para efeitos
de recepc¢des provisorias, a multa de 0,05 (por mil) do preco contratual, por cada falta.
8 — As multas previstas na presente clausula poderao ser, a requerimento do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas em relagdo aos

prejuizos reais sofridos pelo Dono da Obra.
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Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o director de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigco de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Il
Condigoes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2

Condicoes gerais de execugao dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — A execucgado da empreitada esta dependente dos trabalhos a efectuar em cada periodo de calculo dos
fundos disponiveis. Nao sendo possivel calcular previamente um valor exato, o Dono da Obra (unidade
organica gestora) emite as correspondentes requisi¢coes oficiais, de acordo com o disposto na Lei n® 8/2012,
de 21 de fevereiro, complementada pelo Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 de junho, nas suas redagdes
vigentes.
3 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2 do
presente C.E.
4 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, a
substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unidao Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcao fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de
alteragao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagao dos
novos materiais e elementos de construgao e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar (esta
ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo néao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao previstos
no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢cdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente empregar
materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pregco da empreitada o respectivo
custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
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Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais,
0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacéo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgdo que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢cdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do dono da
obra.

6 — Os equipamentos de trabalho a utilizar na obra respeitardo o disposto na legislagdo especifica aplicavel,
nomeadamente no que se refere a seguranga o decreto — Lei n° 50/2005, de 25 de fevereiro, sendo a sua

admissao em obra condicionada a prévia aprovagédo do Coordenador de Seguranga em obra.

Clausula 17.2
Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagdo dos materiais € elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢gdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respectiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra
ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serao suportados pela

parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — No acto de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢cdo poderd o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.
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3 — Se a modificagao da qualidade dos materiais € elementos de construgao resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgiao
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N&ao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2 — As demolicbes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra, materiais e elementos

de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissodes do projecto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execucgéo dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissbes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual
ou contratual de elaborar o projecto de execugéo.

3 — S0 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o somatério
do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissoes e

de anteriores trabalhos a mais n&o exceder 50 % do prego contratual.
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4 — O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projecto de
execugao por si elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do
projecto de execugao).

6 — O regime de erros e omissdes, seja na fase pré contratual, seja em execugéo do contrato é o definido no
Caodigo dos Contratos Publicos, ndo podendo ter qualquer efeito para efeitos do disposto nesta clausula e no
n.° 3 do artigo 378.° do CCP, a invocagao de erros e omissdes apresentados em lista considerada, em sede

concursal, ndo apresentada por falta de fundamentacgao/justificacao.

Clausula 23.2
Alteragoes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva
e explicativa da solugéo seguida, com indicagdo das eventuais implica¢gdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do

projecto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
menc¢ao do respectivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos previstos na Portaria referida
no n° 2 do artigo 81° do CCP.
2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, plano de seguranga e saude, do clausulado
contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na execugéo da
empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.
3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.
4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

CMA.DAF.28/01 16/36



MUNICIiPIO DE ANSIAO

CAMARA MUNICIPAL

5 — O Empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a Comunicagéo Prévia (quando aplicavel), e
restante documentagcdo de acordo com o estabelecido na legislagdo de seguranga e saude no trabalho,

nomeadamente o registo de subempreiteiros e de todos os trabalhadores presentes na obra.

Clausula 25.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&o os especificados no presente caderno de encargos (indicar, se for o caso, quais 0s
ensaios que o dono da obra pretende ver realizados) e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.
2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e
com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.
4 — Constitui ainda obrigagao do Empreiteiro a apresentagéo do plano de ensaios da

obra e indicagao do laboratério de ensaios devidamente credenciado.

Clausula 26.2
Medigoes

1 — As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projecto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragédo do
empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 — As medigbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (possibilidade de indicar outra periodicidade das medigdes
nos termos do artigo 388.° do CCP).
3 — Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projecto de execugéo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

€ 0 empreiteiro.
4 — As medic¢des apresentadas:

a) Foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC;

b) Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as quantidades sado obtidas por

computador ou expressam as indicadas nos desenhos, sdo acompanhadas pela respectiva nota;
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c) Os precos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos,
materiais, m&o-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento,

protecgao, apresentacdo de amostras, execugao remogao e eventual demoli¢cao de prototipos.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
(apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo da
obra) correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengcas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3 — O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra nado indique a existéncia de tais direitos (ndo aplicavel na
situagao prevista no artigo 43.° do CCP).
4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizagdo da obra, quando
para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder (ndo aplicavel na situagao prevista
no artigo 43.° do CCP).

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o director de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias

adequadas a diminuig&do ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

Clausula 28-A?
Sinalizagao da empreitada e das obras

CMA.DAF.28/01 18/36



MUNICIiPIO DE ANSIAO

CAMARA MUNICIPAL

1 — Da sinalizacdo da empreitada constara a colocagdo de painéis informativos de identificagdo e de
indicagdo, sendo retirados imediatamente apds a conclusdo efectiva, independentemente da rececao
provisoria.

2 — Todos os painéis de sinalizagao da empreitada deverao ser instalados no prazo maximo de 30 dias a
partir da data de adjudicacdo dos trabalhos. A Camara Municipal reserva-se ao direito de colocar ou mandar
colocar por terceiros e por conta do adjudicatario todos os painéis em falta.

3 — O adjudicatario obriga-se a colocar na obra, precedendo a execugéo de qualquer tipo de trabalhos, os
sinais € marcas considerados necessarios, tendo em vista garantir as melhores condicbes de seguranca
durante as obras, em estreita obediéncia do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro e da Portaria n°
101/96 de 03 de Abril.

4 — Nas empreitadas que impliquem condicionamentos de transito, o Empreiteiro obriga-se ao cumprimento
das disposicdes legais aplicaveis designadamente do Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, bem como da
apresentagao quando aplicavel do plano de sinalizagao temporario.

5 — Toda a sinalizagao de caracter temporario e policiamento da empreitada, constituem encargos de

responsabilidade do adjudicatario.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.2

Obrigagoes gerais
1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagdo da obra
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(se tal for pretendido, estabelecer na presente clausula restricdes a realizagao de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos).

Clausula 31.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢bes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagées estabelecidas nos numeros
anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2
5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigag¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.
6 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizagdo ou o Coordenador
de Seguranga da obra o exija, o Empreiteiro apresenta apdlices de seguro de acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2 do

presente C.E.

CAPITULO IlI
Obrigagoes do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condi¢6es de pagamento

1 — Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
o0 dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta, a qual ndo pode exceder os
331.000€ (trezentos e trinta e um mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, de acordo com o
disposto no n° 1 do artigo 47° do CCP, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
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3 — Os pagamentos séo efectuados no prazo maximo de 30 dias nos termos do artigo 299.°, n.°2, do CCP,
apos a apresentagao da respectiva factura, da qual devera constar obrigatoriamente o numero do processo
contratual e o numero de compromisso valido, de acordo com a Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, sob pena
de devolugao imediata.

4 — As facturas e os respectivos autos de medigcao sdo elaborados de acordo com o modelo e respectivas
instrugdes fornecidas pelo director de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo director de fiscalizacdo da obra condicionada a
efectiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respectiva factura ao
empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e
uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira factura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do prego da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista
no plano de trabalhos.
2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niumero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.
3 — Todas as Despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4 — A caugéo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 — Decorrido o prazo da execug¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberagdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a

obrigacdo de liberagdo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
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apos a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigagcdo, nos termos do artigo
295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducédo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor:

Vri=Va x Vpt - Vrt
Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri=Va x V'pt = Vrt
Vit
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

V1t é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 35.2
Caucgao

a) O Adjudicatério terd de prestar caugédo para garantir o cumprimento das suas obriga¢cdes no ambito
do Contrato, nos termos definidos no Cédigo dos Contratos Publicos e das disposi¢des seguintes.

b) O valor da caucao é de 5% do preco contratual, salvo se o prego resultante da proposta adjudicada
seja considerado anormalmente baixo, caso em que o valor da caugéo a prestar € de 10% do valor
contratual.

c) A caucado tem de ser prestada obrigatoriamente antes da assinatura do contrato, e no prazo de 10
(dez) dias a contar da notificacdo de adjudicagéo, prevista no n° 2, do artigo 77.°, do Cddigo dos
Contratos Publicos, alterado pelo DL n° 111-B/2017 de 31 de agosto.

d) O modo de prestacdo da caucdo € o definido no artigo 90.°, do Cdédigo dos Contratos Publicos,
alterado pelo DL n° 111-B/2017 de 31 de agosto.
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e) As consequéncias para a ndo prestacado da caugio sdo as estabelecidas no artigo 91.°, do Cdédigo
dos Contratos Publicos, alterado pelo DL n° 111-B/2017 de 31 de agosto.

f) Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o Adjudicatario tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, sendo que essa verba pode
ser substituida nos termos do n° 2, do artigo 353.°, do Cddigo dos Contratos Publicos, alterado pelo
DL n°® 111-B/2017 de 31 de agosto. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido
por depésito de titulos, garantia bancéria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no
programa do procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

g) O regime de execucgdo da caugao € o constante dos artigos 296.° a 298°., do Cdadigo dos Contratos
Publicos, alterado pelo DL n® 111-B/2017 de 31 de agosto.

h) Nos termos do disposto no n°1 do Artigo 296.°, alinea b), o contraente publico pode executar as
caugobes prestadas pelo cocontratante, sem necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para
satisfacdo de quaisquer importancias que se mostrem devidas, por forgca do nao cumprimento por
aquele das obrigagdes legais ou contratuais. A execugao parcial ou total da caugao prestada pelo
cocontratante implica a renovagéo do respetivo valor, no prazo de 15 dias apos a notificagdo pelo
contraente publico da notificagdo dessa execugéao.

i) O regime de liberagdo da caugéo € o constante do artigo 295.°, do Cddigo dos Contratos Publicos,
alterado pelo DL n°111-B/2017 de 31 de agosto, devendo a sua aplicagido ter em conta o que esta
disposto, nos documentos pré-contratuais, sobre a garantia, e tendo o cuidado o Dono da Obra de
nao manter em vigor valores da caugédo que ja ndo tenham por fungdo assegurar o cumprimento de

obrigacdes de reparacéo ou de repeticdo de atividades.

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos trabalhos, as revisdes ou
acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisao de precos
1 — A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugcdo da empreitada, & efectuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula composta.
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2 — A reviséo de precgos sera feita em conformidade com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 06 de janeiro, de
acordo com a férmula composta Ct= 0,30 (St/So) + 0,10 (Mt03/ Mo03) + 0,05 (Mt20/Mo020) + 0,05 (Mt22/Mo022) +
0,05 (Mt32/Mo032) + 0,10 (Mt46/Mo46) + 0,05 (Mt47/ Mo47)+ 0,20 (Et/Eo) + 0,10.

3 — Né&o aplicavel - A revisédo de pregos obedece as seguintes condic¢oes:

a) Os custos de méo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sado os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de
encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacgdo e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagédo de trabalho em horas extraordinarias que
ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A reviséo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagao sobre revisao de precgos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de salarios
pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento
das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respectivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e
as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizagao da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como precgos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se
neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes ndo sdo susceptiveis de revisdo de pregos a partir
das datas de pagamento dos respectivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respectivos pregos.

4 — Nao aplicavel - Apenas para o caso de empreitadas com especial incidéncia de materiais sujeitos a uma
flutuacao aleatéria de precos, a revisdo de pregos obedece as seguintes condig¢des:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagao aleatéria de pregos devem ser
por estes identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando -se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas c) a h) do n.° 3;
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c) Aos custos da mao-de-obra e dos materiais nao identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)
aplica-se a revisao de pregos por férmula (completar com uma das opgodes referidas no n.° 2 da presente
clausula).

5 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sdo incluidos nas situagbes de trabalhos.

SECCAO V

Clausula 38.2
Obrigacéao de elaborar projectos de investigagcao e desenvolvimento
1 — O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a executar um ou mais
projectos de investigagao e desenvolvimento, nos termos da proposta adjudicada, de valor correspondente a,
pelo menos, % do prego contratual. NAO APLICAVEL

2 — Os projectos a que se refere o niumero anterior devem estar directamente relacionados com as

prestagbes que constituem o objecto do contrato e devem ser concretizados no territério nacional._NAO
APLICAVEL
3 — Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboragdo e execugao dos

projectos de investigacéo e desenvolvimento, na data da assinatura do contrato. NAO APLICAVEL

Clausula 39.2
Natureza acessoéria do contrato de projecto de investigagao e desenvolvimento

1 — O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do contrato de

empreitada, por forma diferente do cumprimento. NAO APLICAVEL

2 — Quando a extingdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for apenas parcial,
esta implica apenas uma redugdo proporcional da obrigagdo de elaboragdo e execugdo dos projectos de
investigacdo e desenvolvimento. NAO APLICAVEL

SECGAO VI
Seguros

Clausula 40.2
Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagédo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na
data da consignacéo.
2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secc¢ao, devendo zelar

pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagédo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepgao proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objecto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afectos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagcdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
magquinas e equipamento fixos ou moéveis.
4 — No caso dos bens iméveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor
patrimonial.
5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV

CMA.DAF.28/01 26/36



MUNICIiPIO DE ANSIAO

CAMARA MUNICIPAL

Representagio das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 42.2

Representagao do empreiteiro
1 — Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico ou a prevista no mapa IV anexo ao
Regulamento aprovado pela Portaria n.° 351/71, de 30 de Junho, para o valor da adjudicagdo da empreitada.
3 — Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
director de obra, indicando a sua qualificagcao técnica, devendo esta informacao ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcgdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.
4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugéo da
empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.
5 — O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuagao profissional do director
de obra.
7 — Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de
fiscalizagédo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2
9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacao do plano de gestéo de residuos da construgao e demoligao.

Clausula 43.2
Representagcao do dono da obra
1 — Durante a execugao o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

CMA.DAF.28/01 27/36



MUNICIiPIO DE ANSIAO

CAMARA MUNICIPAL

3 — O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagcao, resolugdo ou revogagéo do

contrato.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra
1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagao da obra ou por entidades oficiais com jurisdigao
sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recepcgao e liquidagao da obra

Clausula 45.2

Recepgao provisoéria
1 — A recepgdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extenséo da obra que nédo seja objecto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recepc¢ao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
4 — Até a data da rececgao provisoria, deverdo ser entregues os documentos previstos no n° 5 e 6 da clausula

52 do presente C.E.

Clausula 46.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, nos termos do artigo 397.° do
CCP. O Despacho normativo no 9/2014, de 21 de julho, D.R. (Il série) de 31 de julho, determina a
interpretacdo a dar aos conceitos constantes do disposto no n°2 do artigo 397.° do CCP.
a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais (fixar o prazo de 10 anos,
de acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, ou superior no caso de se tratar de aspecto da
execucgdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos e o empreiteiro o tenha proposto,

e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos estruturais»);
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b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou instalagdes
técnicas (fixar o prazo de 5 anos, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, ou superior no
caso de se tratar de aspecto da execugao do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos e
0 empreiteiro o tenha proposto, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos nao
estruturais» ou «instalagdes técnicas»);

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis
(fixar o prazo de 2 anos, de acordo com a alinea c¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, ou superior no caso de
se tratar de aspecto da execugdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos € o
empreiteiro o tenha proposto, € apenas no caso de a obra em causa envolver «equipamentos afectos a obra,
mas dela autonomizaveis»).

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

Clausula 47.2
Recepcgao definitiva

1 — No final do prazo (de cada um dos prazos, se forem fixados varios) de garantia previsto na clausula
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recepgao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 — A recepgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,

operagdo ou utilizagdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpra todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a correcgdo dos problemas detectados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.
5 — Sé&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacédo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepg¢ao proviséria quanto as mesmas

matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 48.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdao da caugao
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1 — Feita a recepcéo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove
a liberagdo da caucgéo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes termos:
a) A caugdo para garantia de adiantamento de precos é progressivamente libertada & medida que
forem prestados os bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado;
b) Nos contratos em que haja obrigagbes de correcgao de defeitos, aplicam-se os prazos previstos
nos numeros 4 e 5 do artigo 295° do CCP.
c) Nos contratos sujeitos a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a recegdes
provisorias e definitivas parciais, a liberagao parcial da caugao, € promovida na propor¢éo do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos, que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos, ndo estruturais ou instalagbes técnicas e equipamentos, conforme
estabelece o n° 4 do artigo 295° do CCP.
3 — No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberagdo da caucgdo prevista no numero
anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recepgao parcial.
4 — Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberacdo da caugédo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido a
referida obrigagéo, nos termos do artigo 295.° do CCP.
5 — A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugao prestada por
periodo superior ao que seria devido.
6 — Nos casos em que a caucédo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efectuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
CAPITULO VI
Disposigoes finais

Clausula 49.2
Deveres de colaboracgao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessarias a boa execug¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacéo

previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 50.2

Subcontratacao e cessao da posigao contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes do artigo 317°, 318.°n° 3 e n° 6 e 383° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugado do contrato, quando néo
estejam verificados os requisitos constantes do artigo 385.° do CCP ou quando se verifiquem os fundamentos
previstos no artigo 320° do CCP
3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de pregos.
4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5 — O disposto nos numeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 — No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.
7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 — A cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 51.2

Resolucgao do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos (conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras
situacdes de grave violagdo das obrigacbes assumidas pelo empreiteiro):
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugbes transmitidas no exercicio do
poder de direcgao sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessado da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢gdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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g) Nao renovacgao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagcdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo
desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
€Xecugao;

n) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensado advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.° do CCP;

q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacéo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos (conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras
situagdes de grave violagdo das obrigagcbes assumidas pelo dono da obra):
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
o0 montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencgao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da consignagao ou
consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20 % do prego contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de for¢ga maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 % do
preco contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3 — O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgao dessa declaragao, salvo se o dono da obra
cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
Clausula 53.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54 .2
Comunicagoes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicac¢des entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de

cada uma, identificados no contrato.
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2 — Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO | - Modelos

Vai . . ., residente (ou com escritério) em . . ., na . . ., depositar na . . . (sede, filial, agéncia ou delegagao) da .
. (instituicdo) a quantia de . . . (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou representada por) . . .,

como caugdo exigida para a empreitada de . . ., para os efeitos do n.° 1 do artigo 88.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de Agosto. Este depdésito fica a ordem

de . .. (entidade), a quem deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data.

Assinaturas.

Modelo de garantia bancaria

O Banco . . ., com sede em . . ., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial de . . ., com o capital
social de . . ., presta a favor de . . ., garantia auténoma, a primeira solicitagao, no valor de . . ., correspondente
a . . . (percentagem), destinado a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que . . . (empresa

adjudicataria) assumira no contrato que com ela a . . . (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto . . .
(designacdo da empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicavel (Codigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo 111-B/2017 de 31 de Agosto).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagéo da . . . (dono da obra) sem que esta tenha de
justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa
relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagbes que . . . (empresa
adjudicataria) assume com a celebragao do respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja
realizado, contar-se-a0 juros moratoérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagdes activas,
sem prejuizo de execugdo imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se
em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagéo aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n. 111-B/2017 de 31 de Agosto).

Data.

Assinaturas.
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Modelo de seguro-caucao a primeira solicitagao

A companhia de seguros . . ., com sede em . . ., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de . . .,
com o capital social de . . ., presta a favor de . . . (dono da obra) e ao abrigo de contrato de seguro-caugéo
celebrado com . . . (fomador do seguro), garantia a primeira solicitagdo, no valor de . . ., correspondente a . . .
(percentagem), destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigagdes que . . . (empresa
adjudicataria) assumira no contrato que com ela a . . . (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto . . .
(designacao da empreitada), regulado nos termos da legislagdo aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de Agosto).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitagdo da . . . (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa

invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o

cumprimento das obrigagdes que . . . (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do respectivo
contrato.
A companhia de seguros ndo pode opor a . . . (dono da obra) quaisquer excepg¢des relativas ao contrato de

seguro-caugéao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na legislagdo aplicavel
(Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de Agosto).

O Presidente da Camara Municipal
Digitally signed by ANTONIO
- JOSE VICENTE DOMINGUES
“‘r"?"p"‘*' 7S Date: 2020.10.21 16:41:18
& +01:00
Location: Portugal

ANTONIO JOSE VICENTE DOMINGUES
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