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Capitulo | - Disposigdes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada N° 25/19/DPCEV/DEV/DMAEVCE.

2. A empreitada tem por objeto a realizacdo dos seguintes trabalhos: REABILITAGAO DOS
ELEMENTOS DE AGUA E OUTROS TRABALHOS NA ALAMEDA ROENTGEN EM TELHEIRAS, de
acordo com o projeto de execugao e restantes clausulas deste caderno de encargos.

Clausula 2.2 - Disposic¢des por que se rege a empreitada

1. Aexecucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;

c) A regulamentacdo das condicdes de seguranca e de salde no trabalho em estaleiros
temporarios ou moveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgéo, a revisao de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho, a prevencdo e gestdo de residuos de
demoligéo e construgao e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° do
mesmo Cddigo;

b) Os anexos ao Contrato;
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c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgéo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) don.° 5
e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execucéo e demais elementos da solugéo da obra, previstos nos n.°s 4 e 5 do
artigo 43.° do CCP;

g) O planeamento das operagdes de consignagéo, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
43.° do CCP;

h) A proposta adjudicada;

i) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2 - Regras de prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas c) a j) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de
execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢bes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do

projeto de execugao.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c) a j) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

5. Em caso de contradigdo entre as diversas pegas do procedimento, o Clausulado Juridico do Caderno

de Encargos prevalece sobre toda e qualquer outra pega do procedimento da empreitada.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado neste
caderno de encargos, constituindo o Anexo |.

2. Até a data da rececdo proviséria e nos casos em que haja alteragdes propostas pelo
empreiteiro, este entregard ao dono da obra uma cole¢éo atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com
pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.

3. O empreiteiro devera, até a data da recegéo provisodria, proceder a entrega da compilagéo
técnica da obra, conforme artigo 16.° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro.
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Capitulo Il - Obrigagées do empreiteiro

Seccao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengao e gestao de
residuos de construgéo e demoli¢ao;

b) Pela realizagdo de todos os ensaios e certificagbes necessarios ao funcionamento e
utilizacdo da obra, incluindo as certificagdes energéticas de edificios, se aplicavel;

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) don.° 5 da
presente clausula.

d) Pela realizagéo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a protegao do edificio,
nomeadamente no que se refere as condigbes climatéricas adversas que possam surgir no
decurso da empreitada.

2. Caso se trate de uma obra com varias frentes de trabalhos, 0 empreiteiro €, ainda, responsavel
pela apresentacdo do pedido de emissdo de “Licenga Especial de Ruido” (LER), junto da
Diviséo de Ambiente e Energia da Direcdo Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia,
devendo cumprir todos os condicionalismos da mencionada licenga, sendo responsabilizado
por quaisquer reclamagdes sobre ruido que surjam durante a execucao da empreitada.

3. Adisponibiliza¢do e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
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4. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,
nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgé@o, manutengdo, desmontagem e demoli¢cao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacédo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

5. A preparacéo e o planeamento da execugédo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao
da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de quaisquer
outros erros ou omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

e) A apreciagé@o e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se referem as alineas
anteriores;

f) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizagao
dos trabalhos;

g) A elaboragéo e apresentacédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado nos termos
previstos na clausula 7.3;

h) A aprovagéo pelo dono da obra do documento referido na alinea g);
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i) A elaboragao e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos modificado nos termos
previstos na clausula 8.2;

j) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

6. Os prazos a considerar nas varias alineas do numero anterior sao:

a) No prazo de 10 dias apds a consignagao total ou a primeira consignagéo parcial;

b) Até 20 dias apds a consignacao total ou a primeira consignacao parcial;

c) No prazo de 60 dias ap6s a consignacéo total ou a primeira consignagéo parcial;

d) No prazo de 30 dias a contar da data em que fosse exigivel a sua dete¢éo;

e) Nos 30 dias subsequentes a apresentagao da reclamagéo por parte do empreiteiro;

f) No prazo de 10 dias apds a consignagao total ou a primeira consignacao parcial;

g) Até 5 dias apos a data da notificagdo do plano final de consignagéo;

h) Nos 5 dias subsequentes a apresenta¢do do documento referido pelo empreiteiro;

i) Até 10 dias apds a data da respetiva notificagdo pelo dono da obra;
)

No prazo fixado na notificagdo de adjudicacdo e da apresentacdo de documentos para
celebracao de contrato.

7. O Plano de Trabalhos devera preconizar os procedimentos de seguranga previsto por lei para eliminar o

risco de queda em altura na zona da cascata.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 20 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, 0 dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢ao da proposta.

2. No prazo 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, pode o
empreiteiro, caso o dono da obra tenha apresentado o mencionado plano nos termos do artigo
357.° do CCP, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do mesmo Cddigo, o
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plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem alteragbes aos prazos parciais vinculativos
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagéo global pelo dono da obra no prazo de cinco
dias contados da data da notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua
aceitagao.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugédo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, associada a
cada atividade, em cada unidade de tempo, para a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, associada a cada
atividade, em cada unidade de tempo, para a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos.

7. O plano de trabalhos deve ser elaborado em suporte de papel e em aplicagéo informatica de
gestdo de projetos compativel com ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a
aprovacao do dono da obra.

Clausula 8.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior e se desse facto resultar maior dificuldade na execugéo
da obra com agravamento dos encargos respetivos, o empreiteiro tem direito @ reposi¢éo do
equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data da
notificagdo da mesma, sob pena de caducidade deste direito.

3. A reclamagéo referida no numero anterior deve ser apresentada pelo empreiteiro por meio de
requerimento, no qual deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos e demais meios probatorios que considere convenientes.

4. O dono da obra deve apreciar e decidir sobre a reclamacgéo referida no n.° 2 no prazo de 90
dias, podendo este prazo ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario
proceder a realizagéo de diligéncias complementares.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou por razdes
relacionadas com a execucao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da
data da notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado nos termos do artigo 404.° do CCP.

7. O dono da obra devera pronunciar-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro, ao
abrigo dos numeros 5 e 6 da presente clausula, no prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua
nao aceitacao, apresentar uma contraproposta.

8. Enquanto ndo houver acordo sobre os prazos de execucgao a aplicar a todos ou alguns dos
trabalhos, estes serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono
da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcéo, logo que haja acordo ou

deciséo judicial ou arbitral sobre a matéria.
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9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execugao

Clausula 9.2 - Prazo de execugao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da concluséo da consignacdo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao, total ou parcial, do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra no prazo, fixo de 120 dias estipulado no contrato, contado nos
termos da alinea a) deste numero;

d) Solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo proviséria no prazo
maximo de 30 dias, contados da data de concluséo da obra.

2. No ambito da presente empreitada, consideram-se Prazos Parciais Vinculativos, as datas de inicio e fim
dos seguintes trabalhos:
Cap. 1. - Art. 1.6 — Execugdo de grampeamento entre as pegas dos canaletes pré-fabricados de betéo
(-
Cap. 1. - Art. 1.7 - Formagéo de revestimento impermeabilizante flexivel de 2 camadas (...);
Cap. 1. - Art. 1.8 Fornecimento e colocagéo de revestimento de mosaico de vidro (...);
Cap. 1. - Art. 1.12 Fornecimento e colocagdo de tijolos burro (...);
Cap. 1. - Art. 1.13 Fornecimento e colocagdo de capeamento pré-fabricado de betéo (...);
Cap. 2. — Art. 2.7 - Fornecimento e colocagao de revestimento de mosaico de vidro (...);
Cap. 3. - Art. 3.7 - Limpeza manual de pavimentos e paramento através da aplicagéo de detergente

alcalino (...).

Estes prazos nao tém de ser sequenciais e podem ser cumulativos
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3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicagdo das multas
contratuais definidas na clausula 12.2, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agéo e de reorganizagéo da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo, mediante a apresentacdo dos

documentos referidos no n.° 5 da clausula 82.

Clausula 10.2 - Prémios por antecipagao do prazo de execugao

N&o aplicavel.

Clausula 11.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informara mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra, se outra periodicidade
n&o for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada
uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor, através de relatérios que
deverao ser entregues a fiscalizagao.

2. O diretor de fiscalizagdo e/ou o coordenador de seguranca em obra, se assim o julgar
conveniente, promovera a realizagao semanal de reunides, especialmente destinadas a analise
e resolugdo dos problemas urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento
da empreitada.

3. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera
existirem.

4. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 5 da clausula 8.2.
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Clausula 12.2 - Multas por violagao contratual

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputével ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. Para efeitos da aplicagdo de sangdes contratuais, o cumprimento do plano de trabalhos sera
avaliado e medido com base na execugao financeira prevista no cronograma financeiro em
vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto imputavel ao empreiteiro, uma sangéo
contratual, relativa ao més a que corresponde o auto onde se verifica o desvio, em valor
correspondente 1 %o da diferenca entre o valor dos trabalhos executados, traduzido pelo
somatorio do valor dos autos de medigdo mensais contratuais, e o0 valor acumulado previsto
contratualmente no més a que se refere o calculo, por cada dia desse mesmo més, até que os
desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou

superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.

3. A atualizagao do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, apés a validagéo
do valor de cada auto.

4. As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos serdo anuladas, no final da
empreitada, caso a mesma seja concluida dentro do prazo contratual, acrescido das
prorrogacgdes de prazo concedidas pelo dono de obra a titulo legal.

5. Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por fato imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo o montante da sangao ai

prevista reduzido para metade.

a) Os prazos parciais de execugao da obra seréo os constantes da proposta do adjudicatario

referentes as datas de inicio de fim dos seguintes trabalhos:

Cap. 1. — Art. 1.6 — Execugao de grampeamento entre as pegas dos canaletes pré-fabricados de betdo

(-);

Cap. 1. - Art. 1.7 - Formagao de revestimento impermeabilizante flexivel de 2 camadas (...);
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Cap. 1. - Art. 1.8 Fornecimento e colocagdo de revestimento de mosaico de vidro (...);

Cap. 1. - Art. 1.12 Fornecimento e colocag&o de tijolos burro (...);

Cap. 1. - Art. 1.13 Fornecimento e colocagdo de capeamento pré-fabricado de betdo (...);

Cap. 2. — Art. 2.7 - Fornecimento e colocagao de revestimento de mosaico de vidro (...);

Cap. 3. - Art. 3.7 - Limpeza manual de pavimentos e paramento através da aplicagdo de detergente

alcalino (...).

Estes prazos ndo tém de ser sequenciais € podem ser cumulativos

6. Para efeitos da aplicacdo das sangbes contratuais a que se refere o disposto no numero
anterior, consideram-se prazos parciais de execugao aqueles que decorrem entre as datas de
inicio e de concluséo das atividades que integram frentes de trabalho autbnomas ou diferentes
fases no ambito da execucdo de uma determinada empreitada, nos termos do indicado no
respetivo plano de trabalhos.

7. A sancéo referida no anterior n.° 6 é cumulativa com a indicada no n.° 2 desta clausula.

8. Apds a consignagdo da empreitada, por cada dia de atraso verificado no inicio da sua
execucdo, derivado da ndo aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude (PSS), por causa
imputavel ao empreiteiro, designadamente, por atraso na apresentagdo de documentos, de
esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja anteriormente apresentadas ou
de quaisquer outro elemento que o dono de obra considere necessarios a avaliagdo e
aprovagao do PSS e a comunicagao prévia da abertura de estaleiro, sera aplicada uma sangéo
contratual de 1 %o do valor da adjudicacéo, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%,
a cada novo pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos
anteriores ndo tenham sido respondidos de forma a sanar as faltas ou desconformidades

apontadas pelo dono de obra.

9. A multa a que se refere o numero anterior sera calculada tendo em conta o numero de dias
decorrido entre a data do primeiro pedido de elementos, apds a consignagao, e a aprovagao do
PSS.
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10. Para efeitos do apuramento do nimero de dias referido no nimero anterior, devera ser
considerado o prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos entregues, prazo
esse que ndo devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia util a seguir a
entrada dos elementos na CML.

11. Caso o prazo de cinco dias referido no numero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional
consumido pelo dono de obra na apreciagdo dos elementos entregues pelo empreiteiro néo

sera incluido no montante da sang&o a aplicar.

12. Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscalizagdo, incluindo as relativas a
execucdo de trabalhos complementares e a seguranga e saude no trabalho, o dono da obra
pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do

preco contratual.

13. Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeitos encontrados em
determinada obra, a multa de 0,5 %o por cada dia de atraso no inicio ou na conclusao dos
trabalhos e em relagdo aos prazos estabelecidos na notificagdo. Esta multa sera aplicada por

cada trabalho ou parte do mesmo.

14. A aplicacdo das multas previstas nos n.os 12 e 13, ndo dispensa o empreiteiro da obrigagéo de
recuperar os atrasos decorrentes dos incumprimentos que estiveram na origem das mesmas,

sob pena da aplicagao das san¢des a que se referemos n.s 1, 2 e 5.

15. Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medi¢des de trabalhos
executados, previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de rececdes
provisorias previstas no artigo 394° do mesmo cddigo, a multa de 0,05 %o do prego contratual,
por cada falta.

16. As multas previstas na presente clausula poderdo ser, a requerimento do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem
desajustadas em relagao aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.
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Clausula 13.2 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao lll - Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 14.2 - Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto de execugdo, com o0 presente caderno de encargos e com as demais condigdes
técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2.

3. Apos a adjudicagdo e antes da consignagdo total ou da primeira consignagéo parcial, o
empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas
para a obra, ndo se obrigando o dono da obra a considera-las todas ou mesmo a autoriza-las.
Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a atualizagdo da documentagdo entregue e

eventualmente aprovada.
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Clausula 15.2 - Trabalhos Complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solugé@o da obra por que se rege a execucao dos trabalhos e/ou trabalhos
complementares, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito.

3. SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares que resultem de
circunstancias néo previstas quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao
previstas ndo exceder 10% do prego contratual.

4. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares que resultem de
circunsténcias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante néo pudesse ter previsto quando
0 somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o pre¢o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis ndo exceder 40% do
preco contratual.

5. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugéo
ordene ao empreiteiro.

6. O empreiteiro é responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares de
suprimento de erros ou omissdes do caderno de encargos, caso ndo reclame sobre a sua
existéncia no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira
consignagao parcial, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugédo da obra.

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagéo do contrato,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe

fosse exigivel a sua detencéo.

Clausula 16.% - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
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1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3. N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 17.2 - Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvaréd ou nimero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do
CCP.

2. Para os efeitos previstos no numero anterior, o empreiteiro obriga-se a executar a sua
custa uma tabuleta, devidamente pintada, sujeita a aprovacdo da fiscalizagéo, para ser
colocada em local bem visivel junto da obra. Esta tabuleta que devera ser colocada na data da
consignagao total ou primeira consignagéo parcial, teré a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m
e nela se fardo as inscrigdes previstas no artigo 348° do Cddigo dos Contratos Publicos. Esta
placa devera ser retirada a data da recegao provisoria dos trabalhos de construgéo, devendo,
nos casos de empreitadas com periodos de manutencéo, ser substituida por uma outra, com
dimensé@o méxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em local a acordar com a fiscalizagao. Esta
tabuleta devera conter as mesmas inscriges referidas anteriormente, acrescidas da mengéo
‘obra em manutengdo de dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, a placa devera ser
retirada no prazo maximo de 5 dias.

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de

registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o
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Plano de Seguranga e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranga e dos demais
documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

6. A CML nao cobrara qualquer taxa pela ocupagéo do terreno para a implantagao do estaleiro da
obra.

7. As eventuais instalagdes cedidas pela CML para exploragdo no ambito do estaleiro deveréo ser
devolvidas nas condigbes iniciais uma vez concluida a execugdo da obra, sendo
expressamente proibida a instalacdo dentro do estaleiro de qualquer pessoa que ndo seja
empregado da obra.

8. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagéo prévia (casos
aplicaveis) e restante documentacao de acordo com o estabelecido em legislagdo aplicavel em
matéria de SHST.

Clausula 18.2 - Ensaios

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das
suas caracteristicas e comportamentos s&o os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 19.2 - Medigao e situagao dos trabalhos

1. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto
e os trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a
colaboragéo do empreiteiro e séo formalizadas em auto.

2. As medigOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Arealizagao das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e 0 empreiteiro.

Clausula 20.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencgas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugé@o da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizag&o simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta
clausula, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminag¢ao
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao
do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 22.% - Encargos do empreiteiro

1. Todas as despesas e encargos que o empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das
obrigagbes que emergem do contrato s&o da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser
0s mesmos reclamados ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei.

2. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos em patriménio municipal
ou por terceiros, até a recegdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de
execucao destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de protegéo ou seguranga das obras,
materiais, elementos de constru¢ao e equipamentos.

3. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.
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4. Sao, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos por este
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com
as especificagdes técnicas e de acordo com as condigdes expressas no projeto e neste
Caderno de Encargos, com as instrugdes dos fabricantes e com as disposigdes legais
aplicaveis;

b) O refor¢o dos meios de a¢do necessarios para a recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que Ihe seja exigivel;

c) A execugdo de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da
empreitada, ainda que ndo expressamente mencionados, no projeto;

d) A iluminagao, vigilancia, sinalizacdo e, se necessario, a vedagdo das obras e instalagdes
para o pessoal;

e) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incbmodos provocados a terceiros;

f) Todas as licengas municipais necessarias a execugdo da empreitada;

g) A conservacéo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegao provisoria
da empreitada;

h) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a
execucao da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

i) Podera haver trabalhos em periodo noturno ou ao fim de semana, sempre que esteja em
causa a perturbagdo do fluxo viario e a seguranga de pessoas e bens na zona da obra,
sendo todos os encargos por conta do empreiteiro.

j) Todos os trabalhos necessarios a prote¢ao do edificio, nos termos previstos neste caderno
de encargos.

k) Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

5. Todos os encargos relativos a policiamento serdo suportados pelo empreiteiro. N&o obstante o
empreiteiro ndo o ter solicitado, sempre que a fiscalizagao entender necessario o policiamento,

determinara a sua realizagao.

Clausula 23.2 - Outros encargos do empreiteiro
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1. Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo, ainda, por conta do
empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituigdo de serviddes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada;

b) N&o permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que néo
se encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, os meios
necessarios para esse controlo;

c) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagGes e licengas, incluindo as
licencas necessarias a execugdo dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no
Contrato, nas leis e regulamentos aplicaveis e ainda as relativas a certificagdo energética e
da qualidade do ar interior (CE);

d) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugao do Contrato, disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decisdes administrativas emanadas das

autoridades competentes.

Secgao IV - Pessoal

Clausula 24.2 - Obrigages gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes legais e regulamentares
relativas ao pessoal empregado na execugé@o da empreitada, nomeadamente no que concerne
ao seu registo, aptidéo profissional, disciplina, condi¢gdes de trabalho, organiza¢do do tempo de
trabalho, nacionalidade e idade, bem como no que diz respeito a legislagao e regulamentagéo
coletiva aplicavel, incluindo os direitos e garantias conferidos aos trabalhadores em termos de
remuneragao, protegdo da segurancga e saude, assisténcia em caso de doenca ou acidente de
trabalho.

2. O empreiteiro sera responsavel por garantir 0 ndo emprego na empreitada, em qualquer
momento, mao-de-obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
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desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

5. As quantidades e a respetiva qualificacdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo

plano.

Clausula 25.2 - Horario de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horério de trabalho em vigor, de
acordo com a legislacdo aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horério de trabalho
afixado no local da obra.

2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

3. A n&o obtencdo da autorizagdo mencionada no numero anterior ndo confere ao empreiteiro
qualquer direito em obter a prorrogagao dos prazos de execugdo da empreitada.

4. S0 poderao ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados
pela fiscalizacao.

Clausula 26.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua exclusiva conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacoes.

2. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Saude
ou Fichas de procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(&o) ser definido(as) e
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aprovado(as) previamente ao comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da

obra todos os elementos de que eventualmente necessite para aquele fim.

3. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 27 2.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.

7. Em caso de acidente grave, 0 empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a
Autoridade para as Condigdes do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo
exceder as vinte e quatro horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranca
em Obra bem como ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir
ou alterar os vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir o acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com excec¢ao dos
meios de socorro e assisténcia as vitimas.

8. O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente
do seu motivo, a manter em condi¢cbes de seguranga os locais ja intervencionados, dando
cumprimento a legislacao aplicavel nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

9. De igual modo e até a referida posse, fica o empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a
extingdo do contrato, a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-
Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro e respeitantes aos trabalhos executados e locais

intervencionados.
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Seccao V - Seguros

Clausula 27.2 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar € a manter em vigor durante toda a execugao do contrato o
contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
todo o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nos numeros
anteriores e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagao total ou da primeira consignag&o parcial.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegéo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente sec¢éo ou na legislagao aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cdpias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.
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8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 28.2 - OQutros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel,
cuja apolice deverad abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser

garantidos os riscos de danos proprios.

Capitulo lll - Obrigagdes do dono da obra

Clausula 29.2 - Preco e condigoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
192,

3. Os pagamentos sédo efetuados no prazo maximo de 60 dias ap6s a apresentagéo da respetiva

fatura.
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4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Diregdo Municipal de
Financas, Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8° Bloco A, 1749-
099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o Numero de Compromisso, o n.° do Auto de
Medigéo de trabalhos e respetiva data, sob pena de devolugdo das mesmas.

6. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacgéo pelo diretor de fiscalizagao da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O prego a pagar e respetivos prazos de execugao por trabalhos a mais e trabalhos respeitantes
ao suprimento de erros e omissdes sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a
executar em condi¢bes semelhantes, s&o aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais
de execugao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato
mas a executar em condi¢Oes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execugdo, no prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo da
ordem de execugdo dos mesmos.

9. O dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10 dias,
podendo, em caso da sua ndo aceitagéo, apresentar uma contraproposta.

10. Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos a mais estes serao
liquidados com base nos precos constantes da contraproposta do dono da obra referida no
numero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregéo, de acordo com a
decisao arbitral sobre a matéria.

11. O pagamento de trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissées € efetuado

nos termos dos nimeros 2 a 6 anteriores.
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12. A realizagdo de trabalhos a mais ou a menos, que se destinem a realizagdo da mesma
empreitada, seréo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do dono
da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua execucao e realizagao

das respetivas medigdes.

Clausula 30.% - Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niumero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a presta¢do de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagcdo da caugdo prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4. O dono de obra gozara de privilégio mobiliario especial, graduado em primeiro lugar, sobre 0s
materiais e equipamentos a que respeitem o adiantamento concedido, nos termos do artigo
293.° do CCP.

5. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 31.2 - Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. Nos pagamentos respeitantes a trabalhos complementares e a revisbes de pregos, a
percentagem a deduzir € a que corresponder @ soma das fixadas para a caugdo e seus
reforcos, ou seja 10%.
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3. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia

bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para

a caucdo referida no numero anterior.

Clausula 32.% - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 33.2 - Revisao de pregos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de m&o-de-

obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é

efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de

formula.

2. A revisdo de pregos obedece a formula geral prevista no art.’ 6 do D.L n.° 6/2004 de 6 de Janeiro

da reviséo de pregos:

Ct=0,45x St/ So + 0,09 x MO3,t / M03,0 + 0,08 x M10,t / M10,0 + 0,17 x M20,t / M20,0 + 0,04 x M47,t/

M47,0+0,07xEt/E,0+0,10

Com os seguintes coeficientes:

Designagao ndices Coeficientes

Mao-de-Obra S 0,45
Inertes MO03 0,09
Azulejos e mosaicos M10 0,08
Cimento em saco M20 0,17
Produtos pré-fabricados de betdo M47 0,04
Equipamento de apoio E 0,07
Constante Cte 0,10

Total 1,00

Processo n.%

Folha 28



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVACAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranca

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada séo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4. Arevisdo de pregos relativa a periodos de prorrogagéo, sé sera de atender quando resulte de
trabalhos a mais ou outras situagdes imputaveis ao dono de obra e se verificar que o prazo
global de execugéo dai decorrente obrigou ao aumento do caminho critico do plano definitivo
de trabalhos aprovados.

Capitulo IV - Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 34.% - Representagao do empreiteiro

1. Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Técnico com a qualificagao
especifica adequada para dirigir obras cuja natureza predominante seja de Espacos Exteriores
(Lagos artificiais), de categoria lll, nos termos do quadro n.° 2 do Anexo Il da Lei n.° 40/2015 de 1
de junho que Republica a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho e da Lei n.° 25/2018 de 14 de junho que
procede a segunda alteragdo da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.”

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacgéo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado pelo diretor da fiscalizagao.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.
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7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizag@o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do
documento referido na alinea h) do n.° 5 da clausula 6.2.

Clausula 35.2 - Representagao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagado da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolu¢do ou revogagédo do Contrato.

Clausula 36.% - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Inicio e concluséo das fases mais importantes dos trabalhos;
b) AlteracOes ao projeto, ordenadas ou aceites pela CML;
c) Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pela CML,;
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d) Desvios em relagéo ao planeado e suas causas;

e) Paralisagéo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

f) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

g) Acidentes de trabalho;

h) Aprovacao e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizag&o;

i) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

j) Aprovagao dos pregos apresentados nos termos do n.° 2 do artigo 373.° do CCP;

k) Casos de realizagdo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro,
sejam executadas fora das horas regulamentares.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

4. Efetuada a recegado provisoria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a
posse do dono da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo o momento, pelo

empreiteiro.

Capitulo V - Recegao e liquidagao da obra

Clausula 37.% - Recegao provisoria

1. A recegdo proviséria da obra depende da realizagédo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugao da obra e o cumprimento do n.° 3 da clausula 52.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. A rececdo proviséria da empreitada ndo podera efetuar-se sem que o empreiteiro tenha
procedido a desocupacdo e remocdo de todas as instalagbes, obras provisérias e
equipamento, bem como a limpeza e regularizacdo das areas respetivas, sendo também
necessario verificar-se, com as necessarias adaptacfes, os pressupostos constantes nas

alineas a) e b) do n.° 3 da clausula 39.2.
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4. O procedimento de rece¢éo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre quaisquer

outros inscritos nos elementos da solugédo da obra.

3. Para efeitos da liberagdo da caucdo devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.°
9/2014, de 31 de Julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.

4. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

5. O empreiteiro tem a obrigagé@o de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
respetivo fixados nas alineas a) a ¢) do numero 1, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o estabelecido no Contrato.

6. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre

quaisquer outros inscritos nos elementos da solucdo da obra.

Clausula 39.2 - Recegao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de recegéo definitiva.
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2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificacdo
cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o0 prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagao de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 40.2 - Restituigao dos depoésitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a
extingdo da caucao prestada pelo empreiteiro.

2. A liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais e a restituicdo das quantias retidas para refor¢o dessa caugéo, a que se refere a
clausula 31.2, sdo progressivamente promovidas na proporgdo do valor respeitante a cada um
dos conjuntos de elementos que compdem a obra, nos termos do n.° 7 do artigo 295.° do CCP.

3. A liberagdo e a restituicdo das quantias retidas para reforgo da caugéo referida no numero
anterior depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da corregao
daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o dono da
obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos
identificados e n&o corrigidos séo de pequena importancia e néo justificativos da nao liberagao
nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do CCP.
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4. No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a libertacdo da caugao prevista no

numero anterior € promovida na proporgéo do valor respeitante a rece¢éo parcial.

Capitulo VI - Disposigoes finais

Clausula 41.2 - Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 42.% - Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas
na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos
317.° e 383.° do CCP e os requisitos constantes nos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.°
do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo do contrato
quando n&o estejam verificados os requisitos indicados no numero anterior ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

Processo n.% Folha 34



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVACAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranca

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre 0s
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é
exclusivamente do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8. Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados
podem ser reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo
321.°-A do CCP.

9. A cessdo da posigao contratual pelo empreiteiro depende da autorizagdo prévia do dono da
obra, sendo vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.°
do CCP.

10. Em caso de resolugdo do contrato pelo dono da obra, por incumprimento do empreiteiro das
suas obrigagdes contratuais, o dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo
318.°-A do CCP, por exigir ao empreiteiro a cedéncia da sua posigéo contratual a um dos
concorrentes do procedimento de contratagédo na sequéncia do qual foi celebrado o contrato

Clausula 43.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no

exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execucdo das prestagdes contratuais;
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c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manuten¢&do das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangfes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro
nao comparecer, apds segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagao desde que néo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificagdo da decis@o do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensédo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugédo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
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p) Porrazbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, seré
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

Clausula 44.% - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagao contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nédo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, 0 retardamento da
consignacgdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugédo superior a 20% do prego
contratual;

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
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i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;
) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢ao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realiza¢do do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.

3. O direito de resolugéo € exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante
declaragé@o ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragao,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obriga¢des em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Clausula 45.2 - Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 - Comunicagodes e notificagoes

1. As notificagbes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas,
através de correio eletrénico ou de outro meio de transmisséo escrita e eletronica de dados,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, para 0s contactos expressamente
identificados para o efeito no contrato, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras
quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do contrato.
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2. As comunicagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas,
através de um dos meios referidos no numero anterior ou via postal por meio de carta
registada, para os contactos expressamente identificados para o efeito no contrato.

3. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
imediatamente comunicada a outra parte, por escrito, s6 sendo valida para os efeitos
consagrados no contrato a partir do 5.° dia util seguinte ao da sua recegéo.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

2. Os prazos que terminem em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o
qual deva ser praticado o0 ato ndo esteja aberto ao publico ou ndo funcione durante o periodo

normal transferem-se para o primeiro dia util seguinte.
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-0 as clausulas técnicas gerais do Edital n°
73/79 da CML, na parte aplicavel, publicado no DR IIl Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda,
quando omisso, as boas regras de construgdo para as quais se devera obter a concordancia da

Camara Municipal de Lisboa.
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