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Capitulo | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso publico para a formagao do contrato de empreitada de obras publicas que tem por objeto

a “Empreitada de Requalificacdao da Rua de Chaimite”.

Clausula 2.2
(Disposicoes por que se rege a empreitada)
1. A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro - Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) -, na
redacao atual;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar, nas
suas redacoes atuais;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, na sua redacao atual;

f)  Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo co6digo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes das pecas do procedimento identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas as pecas do procedimento;

d) O Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno
de Encargos.
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Clausula 3.2
(Interpretacao dos documentos que regem a empreitada)
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.? 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugédo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucgao.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.? 2 da Clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugcdo dos
trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente a Fiscalizagédo, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacédo antes do inicio daquela execugéo.

O incumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o0 Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha verificado e/ou refletido.

Clausula 5.2
(Projeto)
O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

O projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.
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Clausula 6.2
(Local de execucao da obra)
1. Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na cidade do
Porto, mais concretamente na Rua de Chaimite.
2. A obra decorrera em espacos utilizados por terceiros, razao pela qual o planeamento da obra e
a sua gestao diaria devera tomar em consideracdo as normais dificuldades e impedimentos
decorrentes dessa circunstancia, nomeadamente a salvaguarda da integridade de pessoas e

bens.

Capitulo Il - Obrigacoes do Empreiteiro

Seccdo | - Preparacao e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 7.2
(Preparacao e planeamento da execucéao da obra)

1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra pela preparacao, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevengao e gestédo
de residuos de construcédo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras pela preparacao, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdao do documento indicado na alinea g), do n.? 6,
da presente Clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementagdo de medidas e
condicbes de seguranga no estaleiro e em toda a zona de implantagdo da obra,
salvaguardando o publico em geral.

2. No cumprimento do disposto nas alineas do numero anterior, mais concretamente, da alinea a)
e b), o Empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestdo diéria, devera ter em
consideracgéo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo referido
no n.? 2 da Clausula anterior.

3. De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, o Empreiteiro,
por prudéncia, na preparagao e planeamento de todos os trabalhos necessarios para a execugao
da empreitada, deverd acautelar e antecipar a possibilidade de os trabalhos poderem ser

realizados em condi¢des atmosféricas desfavoraveis, designadamente de pluviosidade.
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4, A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra e

dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

€ equipamentos, competem ao Empreiteiro.

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos Subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcao da empreitada;

b) A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.°s 3 e 4 do
artigo 378.2 do CCP;

c) A apreciacao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

d) O estudo e defini¢cdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacao
dos trabalhos;

e) A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcéo, pormenores de execugao
e elementos do projeto, indispensaveis a realizagéo da obra;

f) A elaboracdo e apresentacao pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro.

Constitui, ainda, obrigacdo do Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos e pormenores

correspondentes as alteragdes necessarias executar no decorrer da obra.

Os trabalhos de remocao de entulhos e limpeza final da obra s&do encargo do Empreiteiro, estao

integrados no objeto do contrato e nao constituem preco contratual unitario, ndo sendo, nessa
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medida, suscetiveis de consubstanciar omissao deste Caderno de Encargos.

Caso se verifique incumprimento do disposto no numero anterior, 0 Dono da Obra mandara
proceder, por terceiros, a execucao dos trabalhos de limpeza que se justifiquem, sendo os
encargos dai resultantes deduzidos das quantias ainda em divida ao Empreiteiro ou por recurso

a caucgao prestada, ou ainda por recurso ao instrumento da compensacao.

Clausula 8.2
(Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes)

O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de gas, de energia elétrica e de telecomunicacoes definidas
neste Caderno de Encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da
obra e do pessoal, incluindo a Fiscalizagao.

Salvo indicagao em contrario neste Caderno de Encargos, os encargos com a manutencao e a
exploragao das redes referidas no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtencgéao das respetivas licengas, sao da conta do Empreiteiro, por incluséo e disseminacao dos
respetivos encargos nos precos por ele propostos no procedimento.

Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo «Agua Imprépria Para Consumo».

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer a regulamentagao em vigor.

Clausula 9.2

(Equipamentos)
Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste Caderno de Encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.
O equipamento a que se refere o numero anterior deve cumprir, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.
Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento, montagem, manutencédo e limpeza de
instalacées para a Fiscalizagdo, constituidas, no minimo, por um gabinete, com areas nao
inferiores a 9 m2 (nove metros quadrados) cada, uma sala de reunides com area minima de 15
m? (quinze metros quadrados) e instalagao sanitaria. Cada gabinete sera equipado com 2 (duas)
secretarias com gavetas, 2 (dois) candeeiros de mesa, 4 (quatro) cadeiras, 1 (uma) estante de
arquivo. A sala de reunides sera equipada com uma mesa para 12 (doze) pessoas e 12 (doze)
cadeiras.
As instalagdes da Fiscalizacdo deverdo possuir ar condicionado nos gabinetes e sala de
reunides, iluminacao natural e artificial, uma linha telefonica com ligacdo a internet, em muito

bom estado de conservacgéao e de utilizagao.
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5. O Emopreiteiro fornecera e colocara nas instalacées da Fiscalizacdo uma fotocopiadora A3 a

cores de qualidade, em muito bom estado de conservacéo e de utilizagdo. A manutencédo do
equipamento fornecido € da responsabilidade do Empreiteiro. O fornecimento, montagem e
manutencgao de todo o equipamento descrito € da responsabilidade do Empreiteiro.

O Empreiteiro é responsavel por, a suas expensas, fornecer nas instalagdes da Fiscalizagao,
energia da rede elétrica e agua potavel para consumo do pessoal da obra.

Todo o equipamento sera devolvido ao Empreiteiro aquando da recegao provisoria da obra.

Clausula 10.2
(Painel Indicativo da Obra)

Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste Caderno de Encargos,
por inclusdo e disseminagdo dos respetivos encargos nos pregcos por ele propostos no
procedimento, o fornecimento e afixagdo, no local de execugéo da obra em sitio a indicar pela
Fiscalizagdo ou pelo Dono da Obra, de dois painéis informativos, de tamanho 1,5 x 2,5 m, de
material resistente a intempérie, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da consignagéo,
contendo a identificagédo do Dono da Obra, da Fiscalizagéo, do Empreiteiro, o valor da obra e se
a mesma é comparticipada por fundos comunitarios e, em caso positivo, qual o valor, nos termos
estabelecidos, nessa fase, pelo Dono da Obra.

Terminado o prazo estipulado no nimero anterior sem cumprimento do estabelecido, o Dono da
Obra, através da Fiscalizagdo, mandara executar e montar os painéis, a expensas do

Emopreiteiro.

Clausula 11.2

(Plano de trabalhos ajustado)
No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebrag@o do contrato, o0 Dono da Obra pode
apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.
No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignagéo, ou da notificacdo do plano final de
consignacao, se for esse o caso, deve o Empreiteiro apresentar o plano de trabalhos ajustado e
o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no
presente Caderno de Encargos.
O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prego contratual, nem a alteragéao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
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espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificag@o profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
gue serdao mobilizados para a realizagao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 12.2
(Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1. O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.

2. Em caso de desvio do plano de trabalhos que ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o
Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

3. Independentemente do previsto no nimero anterior, sempre que se verifique a necessidade de
o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao Dono da Obra ou ao Empreiteiro, deve este apresentar aquele um plano de trabalhos
modificado.

4, O Dono da Obra, no prazo de 10 (dez) dias, pronuncia-se sobre as alteragées propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo dos n.°s 2 e 3 da presente Clausula, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitacao do novo plano.

5. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

6. Se, notificado para apresentar um plano de trabalhos de recuperacéo, nos termos do n.? 2 da
presente Clausula, o Empreiteiro ndo o apresentar ou apresentéd-lo sem integrar as medidas
exequiveis e necessérias a recuperagao do atraso, o Dono da Obra poderd, por intermédio da
Fiscalizagao, elaborar um plano de trabalhos e imp6-lo ao Empreiteiro para implementacéo.

7. Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro do plano notificado nos termos do disposto no
ndmero anterior ou logo que se torne evidente o incumprimento inelutavel do prazo de execugao
da empreitada, o Dono da Obra podera resolver o contrato com fundamento em incumprimento

definitivo do contrato, sem prejuizo do disposto no artigo 404.2 do CCP.

MOD.EM.CP.03_D - Caderno de Encargos 8



Gestdo e Obras do Porto
Rua do Eng.° Ferreira Dias, 954, Escritorio 5 Porto.
4149-008 Porto GO Porto
T.+351 228 339 300
F. +351 228 339 310
www.goporto.pt

Clausula 13.2
(Consignacao da obra)

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 360.2 do CCP, a consignagao da obra, que poderd ocorrer
em qualquer altura do ano, sera concluida no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a data da
entrada em vigor do contrato, no caso de consignacao total ou da primeira consignagao parcial,
nos termos do disposto no artigo 359.2 do mesmo caédigo.

2. O Dono da Obra notificara o Empreiteiro para a consignagéo da obra, nos termos do disposto no
artigo 359.2 do CCP, com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao ato agendado.

Seccao Il - Prazos de Execucao

Clausula 14.2
(Prazo de execucao da empreitada)

1. O Empreiteiro obriga-se a iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignacgéo total
ou da primeira consignacgao parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2. O prazo global para a concluséo integral dos trabalhos de empreitada é de 240 (duzentos e
quarenta) dias de calendério contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, devendo os trabalhos estar
perfeita e integralmente concluidos, cumprido que esteja aquele prazo.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢ao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4, O cumprimento do prazo total de conclusao da obra, nos termos do disposto no n.% 2 da presente
Clausula, pressupde e implica que todas as infraestruturas e demais equipamentos a serem
utilizados se encontrem, sempre que for o caso, integralmente operacionais e licenciados pelas
autoridades com competéncia para o efeito.

5. A mora no cumprimento do prazo de execugdo da obra previsto no n.® 2 da presente Clausula,
em medida igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo contratual, representa, para efeitos do
disposto na alinea a), do n.% 1 do artigo 333.%2 do CCP, o incumprimento definitivo do contrato.

6. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

Clausula 15.2
(Prorrogacao do prazo de execucao da empreitada)
Para além dos casos expressamente previstos no CCP ou no presente Caderno de Encargos, s6 ha
lugar a prorrogacéo do prazo de execugao da empreitada, a requerimento escrito e fundamentado do
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Empreiteiro e desde que a perturba¢do comprometa o normal desenvolvimento do plano de trabalhos,

Nnos seg uintes casos:

a) Se o Dono da Obra tiver dado causa a perturbagao dos trabalhos;

b) Se ela decorrer de facto, comprovadamente, ndo imputavel ao Empreiteiro.

Clausula 16.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

O Empreiteiro informa a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor, sempre com
referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo em causa, estiveram efetivamente
afetos aos trabalhos.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagao notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.? 3 da Clausula 12.2.

Clausula 17.2
(Multas por violacado dos prazos contratuais)
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o. (um por mil) do preco contratual.
O Dono da Obra podera aplicar as san¢des contratuais previstas nos termos dos numeros

anteriores até a notificagao da conta final da empreitada.

Clausula 18.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

Se o Empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si apresentado ou que lhe haja
sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o Dono da Obra podera requerer a
posse administrativa da obra, bem como dos materiais, edificacdes, estaleiros, ferramentas,
maquinas e veiculos nela existentes, encarregando a pessoa idonea, a geréncia e administracao
da empreitada, por conta do Empreiteiro e procedendo aos inventarios, medigées e avaliagoes
necessarios.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de todo ou
parte dos trabalhos de execucéao da obra, o Dono da Obra poderd, sem resolugéo do contrato de
empreitada, requerer a posse administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do

n.2 1 da presente Clausula, a fim de promover a execugéo dos trabalhos em atraso.
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Clausula 19.2
(Atos e direitos de terceiros)

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a Fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
Excluem-se do disposto no numero anterior as eventuais perturbagbes que resultem da
circunstancia referida no n.? 2 da Clausula 6.2, por forca do previsto no n.? 2 da Clausula 7.2,
ambas do presente Caderno de Encargos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto a Fiscalizagao, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante

a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao lll - Condi¢coes de Execucao da Empreitada

Clausula 20.2

(Condicées gerais de execucao dos trabalhos)
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir o conjunto
de prescri¢des técnicas definidas nos termos da Clausula 2.2 do presente Caderno de Encargos.
O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicao dos métodos e técnicas de construgéao
ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto, por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas
para a obra, devendo para o efeito apresentar toda a documentacao que permita atestar a efetiva
equivaléncia entre os métodos, técnicas ou materiais, bem como um mapa resumo comparativo
das principais caracteristicas.
Se o Dono da Obra ou a Fiscalizagao verificarem que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estédo
a ser deficientemente executados ou ndo observam algumas das condi¢des estabelecidas no
contrato ou neste Caderno de Encargos, sera lavrado auto a confirmar o facto e o Empreiteiro
sera notificado com jungéo de um duplicado do auto para, dentro do prazo razoavel que lhe sera
simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.
O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo para haver qualquer
prorrogacéo dos prazos de conclusdo dos trabalhos, nem para haver encargos para o Dono da
Obra.
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GO Porto

Clausula 20.2-A

(Seguranca, vedacao, limpeza, imagem e comunicacao)

1. No decurso da empreitada, devera o Empreiteiro ter em consideracao as seguintes obrigagdes,

considerando-se que todos os custos inerentes se encontram diluidos nos pregos unitarios da

sua proposta:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A vedacéao de todas as frentes de obra devera ser executada através de redes metalicas do
tipo “bekaert’, de acordo com o Anexo Il do presente Caderno de Encargos, devendo todos
0s painéis de vedagado serem fixos entre si através de grampos metalicos de ligacao
(especificos para o tipo de rede aplicada) e assentes no pavimento através de bases em
PVC. Caso necessario e se as condi¢cdes meteoroldgicas assim o justifiquem, por exemplo
devido a periodos de ventos fortes, devera o Empreiteiro proceder a fixagdo das bases em
PVC ao pavimento ou proceder a colocagéo de contrapesos sobre as mesmas;

As telas da GO Porto, a fornecer pelo Dono da Obra em numero a definir em cada
empreitada, deverado ser fixas as redes do tipo “bekaert’ especificadas no ponto anterior,
unicamente através de abragadeiras plasticas, de cor branca ou translicidas, a aplicar nos
ilhds metalicos das telas. As telas deveréo ser lavadas com uma periodicidade minima de
15 (quinze) dias e deverao no final de cada empreitada ser devolvidas ao Dono da Obra nas
condicdes em que lhe foram entregues;

Sempre que necesséario e a pedido do Dono da Obra ou da fiscalizagdo, devera o
Empreiteiro proceder a colocagéo de rede sombra de cor branca, devidamente fixa as redes
do tipo “bekaert’, unicamente através de abragadeiras plasticas;

O Empreiteiro devera proceder semanalmente a arrumagéo e limpeza do interior de todas
as frentes de obra - vedadas por redes do tipo “bekaert’ - e proceder a limpeza diaria de
todos os acessos e envolvente, ou sempre que lhe seja solicitado pelo Dono da Obra ou
pela fiscalizagao;

Os prumos de fixacdo das placas de obra nunca deverdo exceder a dimensao da respetiva
placa e deverdo permitir que a face inferior da placa se situe no minimo a 2,20 m (dois
virgula vinte metros) da superficie do pavimento. Mais se refere que a fundagao dos prumos
devera ser a adequada para a sustentacao do peso préprio da placa, bem como das acoes
a que a mesma é sujeita, designadamente a intempérie;

O Empreiteiro devera garantir que todos os contentores de apoio a empreitada, seja para
uso destinado a escritério, seja para aprovisionamento de material ou de ferramentas, se
apresentem em 6timo estado de conservagdo e de aparéncia, bem como deverdo ser
pintados exteriormente em toda a sua superficie com tinta lavavel a cor RAL 7030. O Dono
da Obra reserva-se o direito de ordenar a retirada e solicitar a respetiva substituicdo de
qualquer contentor que nao preencha os requisitos anteriormente referidos. Mais se refere
que, o estaleiro da obra, nomeadamente as zonas destinadas a aprovisionamento de

material e onde se encontram localizados o0s contentores de apoio, devera sempre se

MOD.EM.CP.03_D - Caderno de Encargos 12



Gestdo e Obras do Porto

Rua do Eng.° Ferreira Dias, 954, Escritorio 5 Porto.
4149-008 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310
www.goporto.pt

encontrar vedado com redes do tipo “bekaert’ e rede sombra, salvo em circunstancias
devidamente sinalizadas pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao;

dg) O Empreiteiro devera ter sempre disponivel no local dos trabalhos, passadicos metalicos e
em numero suficiente, que garantam a continuidade em passeios ou acessos a
propriedades que estejam a ser alvo de intervencdo. Mais se refere que os referidos
passadicos se deverao encontrar em bom estado de conservacao e aparéncia, bem como
deverao ter uma largura atil minima que possibilite a passagem de uma cadeira de rodas
(especificada no DL 163/2006 de 8 de agosto);

h) O Empreiteiro devera ter sempre disponivel no local dos trabalhos, perfis moveis plasticos
(PMP) e em numero suficiente, que garantam a materializacdo adequada de desvios de
transito que venha a implementar, ou a materializagdo de canais provisérios para a
passagem de pedes. Todos os perfis deverdo encontrar-se em bom estado de conservagao
e aparéncia. Mais se refere que os perfis deverdo ser sempre montados em continuo,
interligados entre si, em alternancia de cor, devendo s6 apresentar descontinuidades caso
se justifique (acessos, passadeiras, entre outras situagdes justificaveis);

i) O Empreiteiro deverd garantir que toda a sinalizagao temporaria aplicada na empreitada,
bem como toda a sinalética dedicada aos percursos pedonais e acessos temporarios, se
encontre em 6timo estado de conservagéo e de aparéncia, reservando-se o Dono da Obra
ao direito de ordenar a retirada e solicitar a substituicdo de qualquer elemento. Mais se
refere que, qualquer obstaculo que se encontre nos passeios por motivo da empreitada deve
ser devidamente sinalizado.

Para além das obrigacdes previstas no nimero 1., da presente Clausula, devera o Empreiteiro

proceder a comunicacdo de todos os moradores e comerciantes das zonas envolventes a
empreitada, com recurso aos meios adequados e convenientes para o efeito, designadamente
através de notificacdes escritas, depositadas nas respetivas caixas de correio, sempre que haja
a necessidade de se proceder a realizagédo de trabalhos noturnos (das 20h00 as 08h00), em dias
complementares (sabados e domingos) ou feriados, nao dispensando com isto as necessarias
licencas para o efeito. Mais se acrescenta que, devera assumir procedimento idéntico, sempre
que, mesmo que por intervalo de curta duragéo, tenha de restringir ou condicionar o0 acesso a
qualquer propriedade.

O Empreiteiro devera, junto da Fiscalizagdo da obra, fazer prova de que procedeu as diligéncias

especificadas no numero anterior.

Clausula 21.2
(Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos)
O Empreiteiro deve comunicar a Fiscalizagdo quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como as ordens, avisos e
notificacdes recebidas.
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2. O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares resultantes de

circunstancias nao previstas que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo Dono da Obra, devendo
este entregar ao Empreiteiro as alteracdes aos elementos da solugao da obra necessérias a sua
execucao, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro tenha a obrigacédo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucgao.

O Empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos complementares resultantes de
circunstancias nao previstas sem receber do Dono da Obra ordem expressa, por escrito, para o
efeito.

S6 sera ordenada a execugao de trabalhos complementares resultantes de circunstancias nao
previstas desde que tais trabalhos ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do
objeto do contrato sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos
para o Dono da Obra.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, s6 sera ordenada a execugado de trabalhos
complementares resultantes de circunstancias nao previstas quando o preco desses trabalhos,
incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias
ndo previstas, ndo exceda 10% (dez por cento) do preco contratual.

O Empreiteiro é responsavel por metade do pre¢o dos trabalhos complementares resultantes de
circunstancias nao previstas, cuja detecao era exigivel na fase de formacao do contrato, nos
termos previstos no n.? 3 do artigo 50.2 do CCP, mas que nao tenham sido por ele identificados
no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial.

O Empreiteiro ndo é responsavel pelo preco dos trabalhos complementares resultantes de
circunstancias nao previstas, cujos erros e omissdoes que lhes deram causa hajam sido
identificados pelos Interessados na fase de formagédo de contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro € ainda responsavel, agora a titulo integral, pelo preco dos trabalhos
complementares resultantes de circunstancias nao previstas que, nao sendo exigivel a sua
detecao na fase de formacao do contrato, tendo ja sido consignada a obra, ndo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

Clausula 22.2
(Alterac6es ao projeto propostas pelo Empreiteiro)
Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagdo das eventuais implicagées nos prazos

e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de
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qualidade da mesma.
Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas

pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Clausula 23.2
(Mencoes obrigatodrias no local dos trabalhos)

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar, em local proprio e de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mencéao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas, os
termos do n.? 2, do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvarés ou certificado de empreiteiro
de obras publicas dos Subempreiteiros.
O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do contrato, incluindo todos os documentos que dele fazem parte,
nomeadamente, o Caderno de Encargos e o projeto.
O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
(Ensaios)

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados neste Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrério, da conta do Dono da Obra.

Clausula 25.2
(Medicoes)
As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra séo feitas no local da obra com
a colaboracao do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicoes sao efetuadas com a periodicidade prevista neste Caderno de Encargos.
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3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medi¢des respeitam a seguinte ordem

de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugéo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono

da Obra e o Empreiteiro.

Clausula 26.2

(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)
Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo
ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
Do mesmo modo, sdo da responsabilidade do Empreiteiro a obtencdo de todas as licengas
indispenséaveis a execugao dos trabalhos, designadamente a licenga especial de ruido.
No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execucgao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados nos numeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 27.2
(Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra)

O Dono da Obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com a Fiscalizagao,
de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o Empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.® 1 da presente
Clausula, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminacao dos

prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

Clausula 28.2
(Outros encargos do Empreiteiro)
Correm inteiramente por conta do Empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os
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prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao

definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagéo do

pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do deficiente

comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e

equipamentos.

Constituem ainda encargos do Empreiteiro, a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugbes exigidas no Programa do

Procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebrag¢do do contrato.

Serdo também por conta do Empreiteiro, a responsabilidade e os encargos com as vedagdes da

obra, trabalhos preparatorios e outros de caracter geral.

Serao também por conta do Empreiteiro, as perdas ou danos, materiais, corporais ou morais,

ocasionados a terceiros, a outras empresas que eventualmente trabalhem no local da obra, ao

Dono da Obra ou aos seus representantes.

Séao ainda obrigagdes e encargos do Empreiteiro:

a) O estabelecimento de todos os contactos com as entidades oficiais necessarios ao pedido
de vistoria das instalagbes executadas e suas ligagbes as redes publicas;

b) O acompanhamento das vistorias destinadas a aprovagao das instalagdes executadas;

c) A introducdo de corregbes julgadas necessérias pelas entidades oficiais e que resultem
de incumprimentos por parte do Empreiteiro, para licenciamento das instala¢des
executadas.

Todos os encargos referidos nos nimeros anteriores sdo da responsabilidade do Empreiteiro

devendo ser incluidos nos pregos unitarios da proposta.

O Empreiteiro ndo podera fazer ou consentir no local de trabalhos, qualquer espécie de

publicidade sem prévia autorizagao escrita do Dono da Obra.

Clausula 29.2
(Custos de fiscalizacao)

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste Caderno de
Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execucgao de trabalhos fora do horario
compreendido entre as 08h00 e as 17h00, o Dono da Obra exigir-lhe-4 o pagamento dos
acréscimos de custos de horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da
Fiscalizacao.

Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados para
a execucao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir o
Dono da Obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscalizagao até a concluséo da obra.

A indemnizacdo a que se reporta 0 numero anterior pré liquida-se, desde ja, no montante

correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdo por forga da execucdo dos correlativos
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servigos complementares.

4, Para o efeito previsto nos niumeros anteriores, o crédito do Dono da Obra sera satisfeito pela
retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a
deducao da correspondente quantia nos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugéo e
sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacgao, nos termos do disposto no artigo
848.2 do Codigo Civil.

5. Caso pretenda ampliar o horario de trabalho, o Empreiteiro deve apresentar proposta com novo
horario de trabalho, para aprovac¢édo do Dono da Obra.

6. Compete, também, ao Empreiteiro suportar os custos de fiscalizagao para acompanhamento dos
trabalhos de correcdo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria para efeitos da

rececao proviséria e durante o periodo de garantia.

Clausula 30.2
(Incumprimento de outras obrigacées contratuais)

1. O Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), por cada
infracdo verificada, sem prejuizo das restantes sangdes contratuais previstas no presente
Caderno de Encargos e no Cdédigo dos Contratos Publicos, no caso de se verificar, por facto
imputavel ao Empreiteiro, alguma das situa¢des a seguir enunciadas:

a) O desrespeito por parte do Empreiteiro de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas pelo
Dono da Obra ou pela Fiscalizagao, no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa
a execucgdao das prestagdes contratuais;

b) A oposicao, injustificada, do Empreiteiro ao exercicio dos poderes da Fiscalizagao do Dono
da Obra;

c) A deturpacgéo e omissao de informacoes prestadas ao Dono da Obra ou a Fiscalizacgéo;

d) O desrespeito do disposto na legislagao sobre seguranga, higiene e salde no trabalho.

2. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duragédo da infragdo, a sua reiteragdo, o grau de culpa do Empreiteiro e as

consequéncias do incumprimento.

Seccao IV — Materiais e Elementos de construcao

Clausula 31.2
(Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao)
1. Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas no contrato, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas.

2. Sempre que o contrato ndo fixe as caracteristicas de materiais ou elementos de constru¢éo, o
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10.

11.

12.

Empreiteiro ndo podera empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizacao.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos numeros 2 e 3 da presente Clausula, o Empreiteiro propora, por escrito,
a Fiscalizagao a aprovagédo dos materiais ou elementos de construgao escolhidos.

A proposta referida no nimero anterior devera ser apresentada no periodo de preparacao e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o Dono da Obra se
devera pronunciar.

O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construgédo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que
esses materiais ou elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que
da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera
pronunciar.

O aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitagéo pelo Dono da Obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao sera, respetivamente,
acrescido ou deduzido do prego da empreitada.

Sem prejuizo do que for exigido no presente Caderno de Encargos e nas Especificagbes
Técnicas do Caderno de Encargos, quando existam, todos os equipamentos e materiais a
fornecer tém de demonstrar o cumprimento formal e especifico da legislagao em vigor.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer deverao estar no estado de novos, ndo
usados, ser apresentados nas embalagens de origem, devidamente etiquetados e rotulados e
apresentar a qualidade e as caracteristicas definidas nas fichas técnicas do fabricante, com as
tolerancias admitidas.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer que ndo cumpram integralmente com
as caracteristicas previstas no projeto e outros que sejam indicados pela Fiscalizagdo e pelo
Dono da Obra, serdo previamente sujeitos a aprovacao da Fiscalizacdo e do Dono da Obra,
através de documento que os identifique perfeitamente, ao qual sera anexa a documentagéo
técnica complementar julgada necessaria em cada caso, nomeadamente, especificacdes
técnicas, amostras, fichas de seguranga.

A Fiscalizagéo podera solicitar documentagao técnica atualizada e amostras, mesmo existindo
elementos totalmente definidos no projeto.

Os pedidos de aprovagdo de materiais, produtos e equipamentos referidos nos nimeros
anteriores deverdo obrigatoriamente ser comunicados a Fiscalizagdo com uma antecedéncia

igual ou superior a 20 (vinte) dias relativamente a data que o Empreiteiro entende como data
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13.

limite para a sua aprovacao.

Sem prejuizo do disposto especificamente no presente Caderno de Encargos e nos elementos
que o integram, 0s bens a integrar na empreitada devem cumprir, nomeadamente, toda a
legislagao e normas relativas a protegdo e seguranga contra incéndios, protecao ambiental e

segurancga sismica.

Clausula 32.2

(Amostras padrao)
Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgéo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagdo, servirdo de padréo.
As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial, sem
0 que nao poderao ser aprovadas.
Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo a que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.
A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagéao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de constru¢do entrados no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 33.2

(Lotes, amostras e ensaios)
Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, 3 (irés) amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo.
A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito.
As operagdes referidas no numero anterior da presente Clausula obedecerdo as regras
estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
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6. Nos casos em que este Caderno de Encargos ndo estabeleca, expressamente, a obrigatoriedade

10.

11.

12.

13.

14.

15.

de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas
em laboratdrios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes.

A rejeicdo referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes.

Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realiza¢do dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nédo for possivel, num
laboratorio oficial.

Nos casos a que se refere o nUmero anterior, o Dono da Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios.

A rejeicao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes ou se 0s ensaios tiverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza
dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

Em todas as hipdteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construcgao tiver caracter
meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

Em caso de aprovacao, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele
proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisdo estabelecidas para cada material
ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis

ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

Clausula 34.2
(Aprovacao dos materiais e elementos de construcao)
O Empreiteiro devera apresentar a Fiscalizagdo e/ou ao Dono da Obra, até 10 (dez) dias apds a
consignacao, o Plano de Materiais e Equipamentos que irdo ser sujeitos a apreciacdo e
aprovacao, com indicacédo do tipo de material e equipamento, tipo de documentagao técnica e
amostras, e datas previstas para a sua apresentacao.
Os materiais e elementos de construgdo apenas poderdo ser aplicados na empreitada, depois
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10.

11.

de aprovados pela Fiscalizag&o.

A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da verificagao

de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais, ou ainda no que venha

a ser definido pela Fiscalizagdo através de:

a) Verificacao de certificados de origem;

b) Verificagcdo da conformidade com os documentos;

c) Observacgao visual;

d) Analise ou ensaio de amostras em laboratérios oficiais;

e) Verificacao dos registos dos ensaios de fabrica.

O Empreiteiro devera informar, por escrito, a Fiscalizagdo da entrada em obra de materiais,

produtos ou equipamentos, por forma a que a Fiscalizagdo os analise.

No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construcado proceder-se-a a sua perfeita

identificacao.

O Empreiteiro ndo podera invocar, para efeitos de pedido de prorrogacéo de prazo ou custos

adicionais a Empreitada, atrasos associados a demora na aprovacao de materiais, produtos ou

equipamentos, se se verificar pelo menos uma das seguintes condigdes:

a) Nao cumprimento do presente Caderno de Encargos;

b) A data que o Empreiteiro entende como limite para aprovacao dos materiais, produtos ou
equipamentos nado ultrapassa a data de inicio prevista no plano de Trabalhos em vigor, da
atividade que Ihe esta associada.

Apos andlise da Fiscalizagédo, os materiais, produtos ou equipamentos seréo classificados como

“Aprovado”, “Aprovado com restricdes” ou “Rejeitado”.

No caso da aprovacdo com restricoes a Fiscalizagdo mencionara as condicionantes das

restricdes e indicara um prazo para eliminagdo das mesmas.

Todos os materiais poderdo a qualquer altura ser rejeitados pela Fiscalizagao se se encontrarem

deteriorados, independentemente da aceitagdo a que foram sujeitos aquando da sua recegao

em obra.

O Empreiteiro ndo podera fundamentar um pedido de prorrogacéo de prazo com a rejeicao de

materiais, produtos ou equipamentos, independentemente do momento em que esta tenha

ocorrido, nomeadamente, por deterioracdo ou danificacao em estaleiro.

A aprovacdo das amostras padrdo, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de

construgao, pelo Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo em caso algum diminui a responsabilidade do

Emopreiteiro.

Clausula 35.2
(Casos especiais)
Os materiais ou elementos de construgéo sujeitos a homologacgéao ou classificagdo obrigatérias

s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
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classificagao, emitido por laboratério oficial, sem prejuizo da realizagdo dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial,
nao serao exigidos ensaios de rececao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geométricas.

A Fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes e
facilidades necessérias.

A aprovagado sé sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construcéao referidos.

Clausula 36.2

(Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao)
O Empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de
construgao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realiza¢do das diligéncias de aprovag¢ao necessarias.
Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicées adequadas de
acesso e circulagéo.
Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.
O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o seu
armazenamento ou depdsito.
Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em
qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegam seguranga e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.
Os materiais e elementos de construgéo existentes em armazém ou depdésito e que se encontrem
deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da

Clausula seguinte.

Clausula 37.2
(Remocao de materiais ou elementos de construcao)
Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.
Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
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local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizag@o estabelecer, de acordo com as circunstancias.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nos niumeros
anteriores, podera a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgao
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro,
mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo.

4, O Empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execug¢ao, dentro do prazo estabelecido neste Caderno de Encargos e de acordo com

as normas legais aplicaveis, nomeadamente, quanto ao transporte de residuos.

Seccdo V - Pessoal

Clausula 38.2
(Obrigacoes gerais)

1. S&o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal ao seu
servigo, nomeadamente, quanto ao cumprimento das obrigagdes laborais, quanto a sua aptidao
profissional, quanto a sua disciplina e quanto a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores no
que diz respeito a segurancga, saude e higiene no trabalho.

2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos Subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata retirada do pessoal.

4, As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 39.2
(Horario de trabalho)

1. O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagédo do Dono da Obra e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa a Fiscalizagao, sendo aplicavel, com as devidas adaptagées, o
previsto na Clausula 29.2 do presente Caderno de Encargos.

2. A execugado de trabalhos fora do horéario de trabalho em incumprimento do estabelecido no
ndmero anterior, determina a possibilidade de o Dono da Obra aplicar aoc Empreiteiro uma sangao
contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do Dono da Obra

determinar a destruicdo e repeticao dos trabalhos executados caso nao consiga aferir se os
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10.

mesmos foram executados de acordo com o projeto de execugcdo e em conformidade com as

regras da arte.

Clausula 40.2

(Seguranca, higiene e saude no trabalho)
O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nameros anteriores, a Fiscalizagdo pode tomar, a custa dela, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Fiscalizagao o exija, o Empreiteiro
apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos na Clausula 43.2 do presente Caderno de Encargos.
O Emopreiteiro responde, a qualquer momento, perante a Fiscalizagé@o, pela observancia das
obrigagOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.
Até 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer atividade, o Empreiteiro deverd apresentar uma
Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e Salde
e complementada com as indicagbes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de
Seguranca em Obra.
O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apos aprovacdo do Coordenador de Seguranca
em Obra e do Dono da Obra de todas as medidas de prevengéao e protecdo a implementar para
essa atividade.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de Seguranga e
Saude, das suas alteracdes e adaptagbes em fase de obra, bem como de todas as agbes na
area de Seguranca e Saude, ordenadas pelos representantes do Dono da Obra, poderao estes,
em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo do artigo 365.2 do CCP, dar ordem de suspensao
imediata, total ou parcial dos trabalhos.
As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono da Obra ou seus
representantes por ndo estarem garantidas condigdes de seguranga em obra, ndo poderao ser
invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para qualquer tipo de indemnizacao ou
compensagao ao Empreiteiro.
No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds assinatura do contrato, e antes da consignacao, o

Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra os dados necessarios para a instrugao da
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11.

12.

13.

Comunicacao Prévia, para efeitos do nimero seguinte, que sejam da sua responsabilidade.
Tendo em vista a permanente atualizagdo da Comunicagéo Prévia a que o Dono da Obra esta
legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono da Obra até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada dos
Subempreiteiros, com a respetiva identificagdo e a indicagao dos trabalhos em que vao
intervir e do prazo previsto para a intervencao;

b) Remeter ao Dono da Obra, a todo o momento, informacgéo sobre alteragées de qualquer
outro dominio contemplado na Comunicagéo Prévia, para que tais altera¢cdes possam ser
comunicadas a Autoridade para as Condigbes de Trabalho antes da sua concretiza¢do no
estaleiro.

O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou a Fiscalizacao, pelo

menos com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao inicio da atividade de um novo

Subempreiteiro, a sua identificagédo, copia do alvara, cépia do contrato da subempreitada e copia

da apolice de seguros de acidentes de trabalho.

Todos os custos relacionados com policia, seguranga, higiene e saude no trabalho serdo

encargos do Empreiteiro e deverdo estar incluidos nos pre¢os unitarios da proposta.

Seccao VI — Caucao e Seguros

Clausula 41.2

(Caucao e Retencao)
Os termos da caugao a prestar pelo Empreiteiro sdo os previstos no Programa do Procedimento.
Se o preco contratual vier a ser estipulado em montante igual ou superior a 200.000,00 €
(duzentos mil euros) o Adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, deve prestar caugdo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preco contratual, remetendo a Entidade
Adjudicante, no dia imediatamente subsequente, o0 documento comprovativo de que a caugao foi
prestada.
Se o preco contratual vier a ser fixado em montante inferior a 200.000,00 € (duzentos mil euros),
a Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.? 3 do artigo 88.2 do CCP, a retencao de 10%
(dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo
cumprimento do contrato, o que equivalera a caugao para todos os efeitos.
Nos casos previstos no n.2 1 e, cumulativamente, quando o prego da proposta seja considerado
anormalmente baixo, o Adjudicatario ter4 que prestar caugédo em valor correspondente a 10%
(dez por cento) do prego contratual.
Para reforco de qualquer caugado prestada, as importancias que o empreiteiro tiver direito a
receber em cada um dos pagamentos parciais, serd deduzido o montante correspondente a 5%
(cinco por cento) desse pagamento, nos termos do n.? 1 do artigo 353.2 do CCP.

A caucao prestada pelo Empreiteiro, onde se inclui os reforgos da caucao, representario, para
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todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual cumprimento do contrato e de

todas as obriga¢des do Empreiteiro.

Clausula 42.2

(Execucao da caucao)
A caugdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos
resultantes de mora, cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Empreiteiro das
obrigagOes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer
outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
A resolugao do contrato pelo Dono da Obra ndo impede a execugéao da caugao, contanto que
para isso haja motivo.
A execucao parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o Empreiteiro na
obrigacao de proceder a sua reposi¢ao pelo valor existente antes dessa mesma execugéo, no
prazo de 8 (oito) dias ap6s a notificacdo do Dono da Obra para esse efeito.
A caucao a que se referem os numeros anteriores da presente Clausula é libertada nos termos

definidos no presente Caderno de Encargos.

Clausula 43.2

(Contratos de seguro)
O Empreiteiro e os seus Subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucgao do contrato, as apolices de seguro previstas neste Caderno de Encargos
e na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execuc¢ao do contrato.
O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subempreiteiros.
O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
ndo sendo admitida a execugéo do contrato sem a exibicdo destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus Subempreiteiros, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacées de pagamento dos prémios

referentes aos seguros previstos no presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra reserva-se
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no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou que tenha
suportado.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da conclusao do
contrato, nos casos aplicaveis, ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a execugéo do contrato, até a data em que
deixem de o estar.

Clausula 44.2

(Objeto dos contratos de seguro)
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria afetos ao contrato, que
circulem na via publica ou no local da execugao dos trabalhos, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a execucdo do contrato pelos
Subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento e maquinas auxiliares, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na execugdo do contrato, incluindo bens imdéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.
No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, inundacgédo, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.? 2 desta Clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil de exploragéo, que cubra
eventuais danos causados a pessoas e bens durante a execugao dos trabalhos, por factos que
lhe sejam imputaveis, nomeadamente, por causas inerentes a execugdo das atividades
integradas no objeto do Contrato.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil previsto no nimero
anterior da presente Clausula, deve ser de montante igual ou superior a 200.000,00 € (duzentos
mil euros), ou, no caso do preco contratual ser superior, deve ser de montante igual ou superior

a este preco.
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Capitulo IlIl - Obrigacoes do Dono da Obra

Clausula 45.2

(Preco e condicoes de pagamento)

1. O prego base do procedimento é de 600.000,00 € (seiscentos mil euros), significando este o
pre¢co maximo que o Dono da Obra se disp6e a pagar pela execuc¢ao de todas as prestagdes que
constituem objeto do contrato a celebrar.

2. Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do

contrato, o Dono da Obra pagara ao Empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3. O IVA serd liquidado nos termos do disposto na alinea j), do n.? 1, do artigo 2.2 do Cddigo do
IVA.
4, Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula
25.2 do presente Caderno de Encargos.

5. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagéo da
respetiva fatura.

6. As faturas e os respetivos autos de medigdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pela Fiscalizacao.

7. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pela Fiscalizagdo condicionada
a realizagdo completa daqueles.

8. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a Fiscalizagao
e o Empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquela devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites e uma outra com os valores nao
aprovados.

9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pregos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

10. O Empreiteiro, nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 97.%2 do CCP, serd remunerado pelas
prestacoes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer

trabalhos que, apesar de previstos, ndo tenham sido efetivamente executados.

Clausula 46.2
(Revisao de precos)
1. A revisao dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, € efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
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A revisao de pregos obedece a seguinte férmula: FO9 - arranjos exteriores.
Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4. Caso a revisdo de pregos venha a ser negativa, o Empreiteiro fica obrigado a proceder ao
pagamento do valor em divida ao Dono da Obra no prazo de 44 (quarenta e quatro) dias Uteis a
contar da respetiva notificacdo, sob pena de execuc¢do da caugéo prestada com vista a garantir

0 exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

Capitulo IV - Representacao das Partes e Controlo

da Execucao do Contrato

Clausula 47.2
(Representacao do Empreiteiro)

1. Para o cumprimento cabal do objeto do contrato, o Empreiteiro, além de a ela afetar o pessoal
necessario ao estrito cumprimento das tarefas que lhe estdo atribuidas nas diversas areas
funcionais que compdem o objeto do contrato, obrigatoriamente afetara a obra os seguintes
meios humanos:

a) Um elemento, cuja designagéo estara sujeita a aprovacao do representante do Dono da
Obra, e que se assumird, tal como definido no n.? 2 do artigo 344.°2 do CCP, como Diretor
de Obra e representante do Empreiteiro junto do Dono da Obra:

i Nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual, o Empreiteiro
devera entregar, na data da celebracdo do contrato, termo de responsabilidade
subscrito pelo Diretor de Obra, pela correta execucao da obra e pelo cumprimento
das obrigacoes previstas no artigo 14.2 da referida lei;

ii. O termo referido no ponto anterior deve dar cumprimento ao n.? 5 do artigo 21.2 da
referida Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual.

b) Um elemento, com experiéncia na execucao de obras similares, que assumira as funcoes
de Encarregado Geral e cuja designacao estara sujeita a aprovagao do representante do
Dono da Obra, que acompanhara no estaleiro e em permanéncia, a execucao dos
trabalhos;

c) Um elemento, credenciado na area de Higiene e Seguranca, com experiéncia na execugao
de obras similares, cuja designagéo estara sujeita a aprovagao do representante do Dono
da Obra, que assumira as funcbes de Técnico Superior de Seguranca e assegurara o
cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no
trabalho e, em particular, a correta aplicacao do documento referido na alinea g), do n.? 6,
da Clausula 7.2 do presente Caderno de Encargos;

d) O elemento referido na alinea anterior estara obrigatoriamente presente nas reunides de
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obra, vistorias e todos os demais atos e momentos em que para tal seja exigivel a sua
presenca ou qualificacdo técnica, bem como sempre que para tal seja solicitada a sua
comparéncia, pelo Dono da Obra ou pelo Diretor de Obra;

e) Caso o Técnico Superior de Seguranga ndo comparega ou permanegca em obra, nos
termos solicitados pelo Dono da Obra, este podera proceder a sua substituicao, imputando
todos os custos dai resultantes ao Empreiteiro.

2. Em caso de incumprimento do previsto nos pontos i. e ii. da alinea a) do nimero anterior, o Dono
da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%. (um por mil) do prego contratual, ndo se procedendo a consignacao da
obra enquanto durar o incumprimento.

3. O Técnico mencionado na alinea c) do niumero 1 da presente Clausula, devera estar afeto no
minimo a 50% (cinquenta por cento).

4. Em caso de incumprimento da afetacdo prevista no numero anterior, o Dono de Obra pode aplicar
ao Empreiteiro, uma sangao contratual, por cada dia de incumprimento, em valor correspondente
a 200,00 € (duzentos euros).

5. No caso de o atraso referido no nimero 1 perdurar por mais de 30 (trinta) dias, o Dono da Obra
podera resolver o contrato por incumprimento definitivo.

6. As ordens, o0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

7. O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

8. O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

9. Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante a Fiscalizagao, pelo andamento dos trabalhos.

Clausula 48.2
(Representacao do Dono da Obra)

1. Durante a execucao da obra o Dono da Obra é representado por um gestor do empreendimento
ou pela Fiscalizacao, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no
Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade da Fiscalizagdo que designe para a
fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacgéao parcial.

3. A Fiscalizagao tem poderes de representagédo do Dono da Obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugéo ou
revogacao do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
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a) Deferimento de pretensées de modificagdo do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensées de prorrogacdes de prazos de execugao;

c) Deferimento de pretensées de reposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato;

d) Imposicdo de trabalhos complementares e aprovagédo dos respetivos pregos, bem como a
supressao de trabalhos contratuais;

e) Aceitagcao ou rejeicao de trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do Caderno de
Encargos;

f) Qualquer decisé@o que envolva a realizagédo de despesa adicional pelo Dono da Obra.

4, As comunicacgdes do representante designado diretamente pelo Dono da Obra vinculam este no

que respeita as matérias identificadas no niumero anterior.

Clausula 49.2

(Livro de registo da obra)

1. O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacao sistemética e

de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos

trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.% 3

do artigo 304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2, ambos do CCP, os seguintes:

a) Datas de inicio e conclusao dos trabalhos mais importantes;

b) Substituicdo dos programas de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados
relativamente ao plano anterior e as razées de tais desvios;

c) Suspenséao dos trabalhos;

d) Registo dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos;

e) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execucgao da obra;

f) Elementos entregues pela Fiscalizacdo ao Empreiteiro;

g) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

h) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;

i) Prorrogacdes dos prazos (global e parcelares);

i) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

k) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obriga¢cdes do Empreiteiro previstas
neste Caderno de Encargos;

1) Avarias de equipamentos que impeg¢am o normal desenvolvimento da obra;

m) Ensaios de betdes e outros materiais;

n) Reunibes de obra;

o) Outros acontecimentos relacionados com a execugao da obra.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado da Fiscalizagdo, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo Empreiteiro ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre
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os trabalhos.

Capitulo V - Rececao e Liquidacao da Obra

Clausula 50.2
(Rececao provisoria)

1. A rececéo proviséria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa
do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execugéo da obra.

2. O Empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao Dono da Obra dos
seguintes elementos:

a) Telas finais (3 copias em papel e 2 em formato digital);

b) Manual de manutencgao;

c) Elementos necessarios para a elaboracdo da Compilagcdo Técnica, de acordo com o
previsto no artigo 16.2 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro.

3. A falta da apresentacdo pelo Empreiteiro dos elementos referenciados no numero anterior
habilita o Dono da Obra a considerar que ndo estdo cumpridas todas as obrigacdes contratuais,
nos termos do disposto na alinea a), do n.? 2, do artigo 394.2 do CCP.

4. Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro de apresentagdo dos documentos mencionados no
n.2 2 da presente Clausula, depois de notificado expressamente para o efeito, podera o Dono da
Obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de 1.000,00 € (mil euros);
b) Encomendar a terceiro a sua execugao, para tanto retendo dos pagamentos o montante

necessario ao seu pagamento ou executando a caugao prestada.

5. Atenta a especificidade da obra, ficara contratualmente excluida a recegao proviséria parcial, nos
termos do n.? 3 do artigo 395.2 do CCP.
6. O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 51.2
(Prazo de garantia)
1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacées técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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Clausula 52.2
(Rececao definitiva)

1. No final dos prazos de garantia previstos na Clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececgéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragéo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.2 1 da presente Clausula permitir detetar deficiéncias,
deterioragtes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
correcao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro e para este proceder ao cumprimento
das obrigac¢des em falta, findo o qual serd fixado o prazo para a realiza¢gdo de uma nova vistoria

nos termos dos nUmeros anteriores.

Clausula 53.2
(Liberacao da caucao)

1. Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberagao, o Dono da Obra promove a liberagédo da caucao destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contratuais nos termos previstos no artigo 295.2 do CCP.

Capitulo VI - Disposicoes Finais

Clausula 54.2
(Deveres de informacao)
1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do

contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,

10.

constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 55.2

(Subcontratacao)
O Empreiteiro pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes
dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
O Dono da Obra pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao do contrato quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.
Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subempreiteiro declara que conhece,
integralmente, o presente Caderno de Encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subempreiteiros.
Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subempreitada, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades da empreitada,
fazendo coincidir, sem exceg¢ao, a numeragao dos artigos e a correspondente descri¢ao.
O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Fiscalizag¢éo, para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos Subempreiteiros
presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subempreiteiros e terceiros.
No prazo de 5 (cinco) dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro
deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da
Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subempreiteiros.
Em caso de incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente Clausula, além de ser
considerada uma violagédo grave do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma
sancao contratual, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por cada

subcontrato celebrado em violagdo daquela norma.
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Clausula 56.2
(Pagamentos diretos a Subempreiteiros)

1. O Subempreiteiro pode reclamar, junto do Dono da Obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo Empreiteiro.

2. No caso previsto no numero anterior o Dono da Obra notifica o Empreiteiro para, no prazo de 10
(dez) dias:

a) Efetuar o pagamento; ou

b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

3. O Empreiteiro deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do numero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar ao Dono da Obra comunicacao a informar
que o pagamento foi efetuado.

4, O Dono da Obra apenas procedera ao pagamento direto ao Subempreiteiro se:

a) O Empreiteiro ndo se opuser ao pagamento ao Subempreiteiro;

b) O Empreiteiro, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

c) O Empreiteiro, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para o Dono da Obra da
comunicacao ai prevista.

5. No caso de o0 Subempreiteiro interpelar o Dono da Obra, nos termos e para os efeitos da presente
Clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Empreiteiro quando tiver sido concluido o
procedimento previsto nos n.°s 2, 3 e 4 da presente Clausula, nomeadamente e quando aplicavel,
apds o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.>s 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.

Clausula 57.2
(Cessao da posicao contratual)
1. E admitida a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessao da posicao contratual por parte do Empreiteiro, da autorizagédo prévia do Dono da Obra
e do cumprimento do previsto no CCP.
2. Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes, que reluna os pressupostos
para a resolugao do contrato, o Dono da Obra pode fazer uso do mecanismo previsto no artigo

318.%-A do CCP, cedendo o Empreiteiro a sua posigao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 58.2
(Cessao de créditos)
1. O Empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer dos
direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do Dono da Obra, nos termos do disposto nos
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artigos 577.2 e seguintes do Cédigo Civil.

2. Em caso de incumprimento do previsto na presente Clausula, além de ser considerada uma
violacado grave do contrato, o0 Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sangao contratual,
no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violacao, isto €, por cada cessao de créditos

efetuada.

Clausula 59.2
(Modificacoes objetivas do contrato)
Sem prejuizo das modificagbes objetivas prevista no presente Caderno de Encargos e na lei, séo
admitidas as seguintes modificagbes objetivas:
a) Prorrogagao do prazo para execugdo da empreitada, por causas imputaveis ao Dono da
Obra;

b) Prorrogagéo do prazo da execugédo da empreitada, por causas de forga maior.

Clausula 60.2
(Resolucao do contrato pelo Dono da Obra)
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢ées transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes
contratuais;

c) Oposigao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do Dono da
Obra;

d) Cessao da posi¢éo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengao das obrigacdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento, pelo Empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao reposicdo do valor da caugdo, pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro venha a encontrar-se em estado de liquidagao, dissolucédo, sujeicdo a
qualquer medida de recuperacdo de empresa ou inabilitacdo judicial ou administrativa do
exercicio da atividade;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
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seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo
Dono da Obra para nova consignacao, desde que nao apresente justificacao de tal falta
aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um quarenta avos) do prazo de execugéo da obra;

1) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da deciséo do Dono da Obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucgao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.® 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo
for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.

2. Nos casos previstos nas alineas b) a 0) do numero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do Empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias que Ihe sejam devidas, sem
prejuizo do Dono da Obra poder executar as garantias prestadas.

3. A resolucao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo Empreiteiro, constitui 0 Dono da Obra no direito a uma indemnizacdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacao essa que, nos termos do disposto
no n.2 1 do artigo 810.%2 do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% (dez por
cento) do preco contratual.

4, O disposto no numero precedente ndo obsta a que o Dono da Obra exija indemnizagéo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

5. O Dono da Obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.%2 do CCP proceder
a resolucdo do contrato por razdes de interesse publico de que dard conhecimento ao
Emopreiteiro.

6. Na hipétese prevista no numero anterior, 0 Dono da Obra indemnizard o Empreiteiro pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% (dez por cento) do valor

das prestacdes contratuais por executar.
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Clausula 61.2
(Resolucao do contrato pelo Empreiteiro)

O Empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia por este da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebracao do contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do preco
contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do prazo de execug¢do da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra.

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econ6mico-financeira do Empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1 da presente Clausula, o direito de resolugdo pode ser

exercido mediante declaragdo ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a

rececdo dessa declaracao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse
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prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 62.2
(Forca maior)
1. N&o constituem causas de forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados ao Empreiteiro ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 63.2
(Protecao de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Prote¢édo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total
cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nao o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatéario, ficando este responséavel por todos os
custos dessa auditoria.

4, No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante poderd compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caugéao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera,
no prazo de 10 (dez) dias, pér fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.
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6. O néo cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito

grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

Caso o Adjudicatario impeca ou néo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.® 3 da
presente Clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito
grave do Adjudicatario.

Clausula 64.2

(Foro competente)

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 65.2

(Comunicacoes e notificacoes)
As comunicacées feitas durante a execugdo do contrato, entre o Dono da Obra e o Empreiteiro
devem ser escritas e efetuadas por correio eletronico ou outro meio de transmissao escrita e
eletrénica de dados.
As comunicacgdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificagao corresponde a data
constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.
As notificagcdes e comunicagcdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario o Dono da Obra, efetuadas apés as 17 horas do local de recegéo ou em dia néo Util
nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 66.2

(Confidencialidade e Sigilo)
O Empreiteiro garantira o sigilo quanto a informagées e documentagéo, técnica e néao técnica,
comercial ou outra, de que possa ter conhecimento relacionado com a atividade do Dono da
Obra e abster-se-a de divulgar e publicitar qualquer informacao relacionada com a atividade do
Dono da Obra, seja porque meio for.
Exclui-se do dever de sigilo a informagéo e a documentagédo que sejam comprovadamente de
dominio publico a data da respetiva obtengé@o pelo Empreiteiro, ou que seja exigido por for¢a da
lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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Clausula 67.2
(Avaliacao do Empreiteiro)
A prestacdo contratual do empreiteiro sera avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela Entidade Adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no
website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 68.2
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-4 o regime do CCP e restante
legislagao aplicavel.

Clausula 69.2

(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos sado continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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