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I. DISPOSICOES GERAIS

.1 Objeto

a) O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a Aguas
do Vale do Tejo, S.A. (AdVT) no ambito do concurso publico sem publicidade internacional, para a
formacao do contrato da empreitada de obras publicas, designada por Empreitada de Construgao
da adutora Elvas — Monforte, de construcao do reservatorio de Vila Boim, das Estacoes Elevatorias
de Boa Fé, da Amoreira e da Calgadinha.

b) A presente empreitada visa principalmente a realizagao dos seguintes trabalhos:

b.1) Construgao civil

e A execucao do trogo final de ligagao da conduta entre os reservatoérios do Freixo e o novo
reservatério de Boa Fé, numa extensiao de cerca de 60 metros em FFD DN 400;

e A execucao do troco inicial, cerca de 60 metros, e do trogo final, cerca de 25 metros, de
ligacdo da conduta entre a nova estagao elevatéria de Boa Fé e a nova estagao elevatoria
de Vedor, em PEAD DN 200;

e A execucao do troco inicial, cerca de 75 metros, e do troco final, cerca de 40 metros, de
ligacao da conduta entre a nova estagao elevatoria da Boa Fé e o reservatério de Sra. da
Conceicao, em FFD DN400;

e A execucao do troco inicial, cerca de 70 metros e do troco final, cerca de 80 metros em
PEAD DN 160 e 20 metros em FFD DN 150, de ligagao da conduta entre a nova estagao
elevatoria da Boa Fé e o reservatério de Alcacova;

e A execucdo da ligagao a GSP da Amoreira partir do recinto de Sra. da Conceigao, tendo o
trogo inicial uma extensao de cerca de 215 metros e o troco final cerca de 170 metros, em
FFD DN450;

® A execugao do trogo de ligagao da GSP da Amoreira a estacao elevatéria de Calcadinha,
numa extensao de cerca de 3580 metros em FFD DN 250;

e A execugao da ligagao da estagao elevatéria de Calgadinha ao reservatério de S. Bras,
compreendendo um trogo inicial, numa extensao de cerca de 67 metros em PEAD DN |60
e um trogo final, numa extensao de cerca de 20 metros em PEAD DN 160 e cerca de 6
metros em FFD DNI50;

® A execugao do trogo de ligacao da estagao elevatoria de Calgadinha ao reservatério de Vila

Boim, numa extensao de cerca de 5900 metros em FFD DN 250;
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e Os trabalhos referidos para as condutas incluem escavacao e aterro de valas, construcgao
de macigos de amarragao, e caixas para instalagio dos orgaos acessorios (ventosas,
descargas de fundo, valvulas de seccionamento, etc.).

e Construgao civil das estagoes elevatorias da Boa Fé que compreende uma camara de
aspiragao de 500 m3, de Vedor com uma camara de aspiragao de 50 m3, da Calgadinha com
uma cdmara de aspiragio de 700 m3 e da estacdo de sobrepressurizagio da Amoreira;

e Construgao civil dos Pontos de Entrega de Terrugem, Alcacova, Sra. da Conceicao, S. Bras
e de Santo Aleixo.

b.2) Equipamento

e Fornecimento, assentamento e montagem de acessérios das condutas (curvas, tés,
ventosas, valvulas, etc.);

e Fornecimento e montagem de equipamento hidromecanico nas estagbes elevatorias,
estacao de sobrepressurizagao e reservatorio.

¢ Fornecimento e montagem de equipamento hidromecanico nos pontos de entrega novos e
nos pontos de entrega existentes de Vale Figueira, Barbacena, S. Vicente, S. Eulalia e Vila
Fernando, no concelho de Elvas e de Prazeres, Monforte, Capela e Vaiamonte, no concelho
de Monforte

® Para cada equipamento, o fornecimento dos materiais de consumo e pegas de reserva, para
um periodo de dois anos de funcionamento, conforme definido no caderno de encargos.

b.3) Instalagoes elétricas e instrumentagao

¢ Instalagoes elétricas indicadas em projeto nas estagOes elevatorias, estacao de
sobrepressurizagao e reservatorio e de todos o equipamento a eletrificar nos pontos de
entrega e caixas de acessorios, incluindo fornecimento e montagem de painéis solares e

respetivas baterias onde preconizado.

|.2 Disposi¢Oes e clausulas por que se rege a empreitada
I.2.1 A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Codigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP) e legislagao conexa;
c¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo e ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de

setembro, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 71/2016, de 04 de
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novembro, relativos a Prevencao e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio,
bem como ao Sistema Integrado de Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL;

e) Ao Decreto n.° 41821, de Il de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construgao Civil);

f) Ao Decreto n.° 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagoes Provisorias
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

g) A restante legislagio aplicavel, nomeadamente, a que respeita a construgio, a revisio de
pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene, a seguranga, a prevengao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

h) As regras da arte.

[.2.2 Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero precedente, consideram-se integrados

no contrato:

a)

b)

g)
h)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caodigo;

Os suprimentos dos erros e omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgiao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execugao (em anexo);

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

I.3 Regras de interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

[.3.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)

da clausula 1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

[.3.2 Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o

prime

iro quanto a definicao das condigoes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

Grupo Aguas de Portugal
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1.3.3 No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagio, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.
[.3.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) da clausula 1.2.2 e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

1.4 Esclarecimento de didvidas na interpretacio dos documentos que regem a
empreitada

[.4.1 As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

I.4.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio daquela execugao.
[.4.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicao e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.5 Projeto

[.5.1 O projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no
procedimento.

[.5.2 Até a data da recegao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegao
atualizada de todos os desenhos referidos no nUmero anterior, elaborados em autocad 2010 e duas

(2) copias opacas.

10
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1.6. Gestor do Contrato
[.6.1 A identificacao do gestor do contrato, nos termos do art.° 290.°-A do CCP, constara do

contrato a celebrar.

2. OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
2.1 Preparacdo e planeamento dos trabalhos e da execucao da obra
2.1.1 O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela
preparagao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude, e no Plano de Prevengao e Gestao
de Residuos de Construgao e Demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento indicado na alinea €) do
numero 2.1.6;

c) Pela apresentagao de um plano de trabalhos para a obra que evidencie, de forma
discriminada, o cronograma detalhado de realizagao de cada frente de trabalho da obra;

d) Por se certificar que foi previamente requerida e emitida autorizacao, pelos érgaos da
DGPC - Direcao Geral do Patriménio Cultural, para promover a delegacio de
acompanhamento arqueologico;

e) Por observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas
a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e de seguranga, higiene e saude no trabalho,
nomeadamente, as normas e disposi¢oes resultantes de todas as convengoes e tratados

internacionais aplicaveis, da legislagao comunitaria e respetiva legislagao nacional.

2.1.2 O empreiteiro s6 pode proceder a abertura de valas ou a realizagao de qualquer sondagem
no subsolo apos a certificagdo da emissao da autorizagao a que se refere a alinea d) do numero
precedente.

2.1.3  Ainexisténcia da autorizagio a que se refere a alinea d) do niimero 2.1.1 inibe a realizagio
de intervengoes no subsolo por parte do empreiteiro.

2.1.4 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da

obra e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
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técnicos, e equipamentos, € da Unica e exclusiva responsabilidade do empreiteiro, sem quaisquer
custos adicionais para o dono da obra.

2.1.5 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,
nomeadamente, os previstos na clausula 7.1.

2.1.6 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacgao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra, 30 (trinta) dias apds a data de
apresentacao das mesmas;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissoes do
caderno de encargos que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de
formacao do contrato, sejam por ele identificados no prazo de 60 dias a contar da data
da consignagao, conforme n.® 3 do artigo 378.° do CCP e bem assim daqueles que, nos
termos previstos no n.° 4 artigo 378.° do CCP, sejam por ele identificaveis no prazo
de 30 dias, a contar da data em que |he fosse exigivel essa detegao;

d) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamagoes a que se refere a alinea
anterior, no prazo de 30 (trinta) dias;

e) A elaboragcao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungao do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular, as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, |5 (quinze) dias
apos a assinatura do contrato ou outro que vier a ser estabelecido pelo dono da obra,
mas no maximo até 5 (cinco) dias antes da data de consignacao;

f) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP, no prazo de |5 (quinze) dias a contar da
data de consignacao da obra;

g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f), no prazo
de |5 (quinze) dias ap6s a apresentagao dos referidos documentos;

h) A implementacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demolicao;

i) Quando solicitado, o envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e

manuais e/ou instrugées de funcionamento, utilizagdo e manutengao, em portugués,
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relativamente as maquinas, equipamentos de trabalho ou equipamentos de protegao
individual utilizados;

j) O envio, em suporte informatico, das fichas técnicas e de seguranca de todos os
produtos utilizados, no prazo minimo de |5 (quinze) dias a contar da data prevista para
a sua aplicagao;

k) A obrigacao de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal, e subcontratados,
empregado na obra, as disposigoes constantes da Politica de gestao, na parte aplicavel,
do Guia para Fornecedores e do Codigo de Boas Praticas de Higiene no Sistema de
Abastecimento da EPAL, em vigor na EPAL, que se encontram em atualizagao

permanente e disponiveis para consulta no website www.epal.pt.

2.2 Atos e direitos de terceiros

22.1  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

222 No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagoes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever
ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer desses, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

2.3 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
23.1 Salvo no que respeita a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou
de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

232 No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for.
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24 Outros encargos e responsabilidades do empreiteiro
24.1 Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizacao de todos os

prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e
equipamentos.

242 Constituem encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguro indicados no
caderno de encargos, a constituicao das caugoes exigidas no Programa do Concurso e as despesas
inerentes a celebracao do contrato.

243 Constituem ainda encargos do empreiteiro, salvo disposicao em contrario constante do
caderno de encargos, os seguintes custos e responsabilidades:

a) O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir, de harmonia
com as especificagoes técnicas, de acordo com as condigoes expressas nos projetos e
no caderno de encargos, com as instrugoes dos fabricantes e com as disposigoes legais
aplicaveis;

b) O reforco dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos;

c) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos a populagao residente
na vizinhanga da obra e aos utilizadores desses espagos, quando os trabalhos forem
executados nas proximidades de lugares habitados;

d) As licengas de obra necessarias a execugao da empreitada;

e) As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou de vibragao de equipamentos utilizados na execugao dos trabalhos;

f)  As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicio de servidoes provisorias ou
pela ocupagao temporaria de prédios particulares, necessarios a execugao da
empreitada;

g) A manutengao e reparagao das vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras, ou da circulagao de maquinas ou veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo de subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

h) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos;

i)  Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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j)  Operagoes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego durante a execugao dos trabalhos;

k) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

[)  Perdas de receitas devido aos atrasos imputaveis ao empreiteiro;

m) Os custos por ocupagao de locais de estacionamento.

3. PRAZOS DE EXECUCAO
3.1 Prazo de execucdo da obra
3.1.1 O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignagao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra lhe comunique a
aprovacao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugiao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisoria no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias continuos a
contar da data referida na alinea a);

d) No caso de consignagdes parciais, o prazo de execugao sera contado a partir das datas
dos respetivos autos de consignagao, considerando-se que esta aprovado o Plano de

Seguranca e Saude.

3.1.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizacao da obra necessarias a recuperagao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3.1.3 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

3.1.4 Caso o empreiteiro proponha alteragoes ao projeto que dependam da aprovagao de entidades
oficiais, tais alteragoes sé6 darao direito a eventual prorrogacao de prazo se, simultaneamente com
a sua proposta, aquele alertar o dono da obra das implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter

€ este expressamente as aceite.
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3.2 Multas por violagdo dos prazos contratuais

3.2.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, de valor
correspondente a |%o (um por mil) do prego contratual.

3.2.2 Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se que o empreiteiro deu inicio a
execugao da empreitada quando estiverem afetos a obra todos os meios previstos no plano de
trabalhos em vigor.

3.2.3 No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no numero 3.2.1, sendo o montante da san¢ao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3.2.4 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

3.2.5 A EPAL/AdVT pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as multas

devidas nos termos da presente clausula.

3.3 Outras penalidades contratuais

3.3.1 Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, a EPAL pode exigir do
Empreiteiro o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante até 1.000,00€ por situagao/dia,

quando se verifique:

i) Incumprimento do prazo para reposi¢ao de pavimentos;

ii) Deficiente reposi¢ao dos pavimentos;

iii) Limpeza insuficiente da zona da obra e zonas adjacentes;

iv) Auséncia ou deficiente instalacdo de sinalizacdo nas frentes de obra;

3.3.2 A fixagdo do montante da pena pecuniaria é efetuada em fungao da gravidade do
incumprimento.

3.3.3 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a EPAL tem em conta, nomeadamente, a
duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Empreiteiro e as consequéncias
do incumprimento.

3.3.4 Em caso de incumprimento de obrigacao emergente do contrato nos termos do numero 3.3.1,

sera o Empreiteiro notificado da intencao da EPAL de aplicar pena(s) pecuniaria(s), do quantitativo
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da mesma(s) e dos seus fundamentos, para que se pronuncie, no prazo de |10 (dez) dias, quanto aos
pressupostos, quantitativo e grau de culpa.

3.3.5 Findo o periodo de resposta concedido ao Empreiteiro nos termos do niumero anterior, é o
mesmo notificado da aplicagao ou nao aplicagao da pena pecuniaria, do respetivo quantitativo e do
momento em que a mesma ocorrera.

3.3.6 A EPAL pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

3.4 Prorrogacao do prazo de execucdao da empreitada

3.4.1 Mediante requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o dono da obra
conceder-lhe prorrogagao do prazo global ou dos prazos parciais de execugao da empreitada
quando o pedido decorra de suspensao da execugao dos trabalhos, da execugao de trabalhos
complementares, de caso de forga maior ou ainda no caso previsto no niimero 3.1.4.

3.4.2 O requerimento previsto no numero anterior devera ser acompanhado dos novos planos de
trabalhos e de pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para
o efeito o empreiteiro se proponha adotar.

3.4.3 Quando haja lugar a execugao de trabalhos complementares, o prazo de execugao da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no
artigo 373.° do CCP.

3.44 O disposto no nimero precedente nao € aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execugao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
3.4.5 Os pedidos de prorrogacao referidos no nimero 3.4.1 deverao ser apresentados até 20 (vinte)
dias antes do termo do prazo cuja prorrogacao é solicitada, a ndo ser que os factos em que se
baseiam hajam ocorrido posteriormente.

3.4.6 Na situagao prevista no nimero antecedente, o dono da obra pronunciar-se-a no prazo de 20

(vinte) dias, decorrido o qual a prorrogagao é tacitamente aceite.

4. FISCALIZACAO E CONTROLO

4.1 Direcao técnica da empreitada e representacdo do empreiteiro

4.1.1 Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

4.1.2 O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
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representagao a um técnico com a qualificagao minima de licenciatura (pré — Bolonha) ou mestrado
(Pos-Bolonha) em engenharia civil.

4.1.3 Apos a comunicagao da adjudicacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungio com proficiéncia e assiduidade, de acordo
com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.

4.1.4 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4.1.5 O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

4.1.6 O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

4.1.7 Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

4.1.8 O empreiteiro entregara a fiscalizagao um documento escrito indicando o nome, a qualificacao,
as atribuigoes e a respetiva posigao no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos
que intervenham na execugao dos trabalhos.

4.1.9 O diretor de obra sera obrigatoriamente coadjuvado, em permanéncia, pelos técnicos
indicados no numero antecedente, nas varias especialidades envolvidas, que respondam diretamente
e com conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as
respetivas especialidades.

4.1.10 O empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsadvel
de frente de obra, o qual devera prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e estar

apto a receber todas as instrugoes da fiscalizagao.

4.2 Representantes da fiscalizacdo

4.2.]1 Durante a execugao da empreitada, o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizagao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

4.2.2 O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao

parcial.
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4.2.3 O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as
questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolugao ou revogagao do contrato.

4.2.4 A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagao que, nos termos da lei, incumba
a outras entidades.

4.2.5 O diretor de fiscalizacdo da obra, mediante a autorizacio do dono da obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposi¢coes do contrato.

4.2.6 A presenga ou auséncia de elementos da fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
empreiteiro das obrigagoes inerentes a execugao da empreitada.

4.2.7 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do diretor de fiscalizagao da obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo empreiteiro, em caso algum constituira

precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

4.3 Custos da fiscalizaciao

4.3.1 Todos os trabalhos desenvolvidos na empreitada deverao merecer o acompanhamento
obrigatorio da fiscalizagao da ADVT ou de entidade por esta indicada para aquele efeito.

4.3.2 Nos casos em que o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos proceda a execugao de trabalhos fora do periodo normal de trabalho, o dono
da obra pode exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos com as horas suplementares de
servigo a prestar pelos responsaveis pela fiscalizagao, inspegao e acompanhamento arqueologico.
4.3.3 Para efeitos do numero anterior, os custos de acompanhamento da fiscalizagdo sao os

seguintes:

e Dias de semana, para além do horario normal de trabalho (antes da 8h e depois das |7h) —

25€/h;
e Fins-de-semana e/ou feriados — 30€/h.

4.3.4 Quando se verificarem atrasos na execugao da obra imputaveis ao empreiteiro, com
implicagdes no seu prazo contratual, competir-lhe-a suportar os custos decorrentes da
continuidade da fiscalizagao em obra durante esse periodo.

4.3.5 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se lhe seguir.

4.3.6 Quando o fabrico de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em fabrica
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localizada fora de Portugal, correra por conta do empreiteiro o custo da fiscalizagao do fabrico, o

qual podera ter carater permanente ou nao, conforme critério que a fiscalizagcao venha a adotar-.

4.3.7 Incluem-se no custo da fiscalizagao, entre outras, as despesas de deslocagao e de estadia junto

da fabrica.

4.4 Livro de registo da obra

4.4.1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo informagao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

4.4.2 Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra s3o, para além dos referidos no

n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

)

g)
h)

As datas de inicio e de conclusao das atividades descritas no plano de trabalhos
ajustado;

As alteragoes ao projeto ordenadas ou aceites pelo dono da obra;

As alteragoes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pelo dono da obra;
Eventuais prorrogagoes do prazo de conclusao da empreitada;

Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado
dos ensaios;

As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;

As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

Os factos relevantes nas atividades de “aprovisionamento” dos equipamentos (se
aplicavel);

O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;
Os acidentes de trabalho;

Os acidentes e incidentes ambientais;

As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

As penalidades contratuais e suas causas;

As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo

do fornecimento e montagem do equipamento.

4.4.3 O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
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trabalhos.
4.4.4 Mensalmente serao fornecidos pelo empreiteiro ao dono da obra 2 (dois) exemplares em

fotocopia dos registos consignados no livro durante esse periodo.

5. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

5.1 Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

5.1.1 No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

5.1.2 No prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de consignagao da obra deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP,
o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no caderno de encargos.

5.1.3 O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteragao do prazo de conclusao da obra, nem alteragoes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

5.1.4 O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada, incluindo a sua reparticao por frente de
trabalho e indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos
rendimentos médios;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execuc¢ao da empreitada, incluindo a sua reparticao por frente de trabalho e
indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
das maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no caderno de encargos, que

serao mobilizados para a realizagao da obra.

5.1.5 O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo (mensal
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e acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

5.1.6 No caso de se encontrarem previstas consignagoes parciais, o plano de trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes

ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

5.2 Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

5.2.1 O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

5.2.2 No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao, mediante
requerimento a apresentar nos 30 (trinta) dias a contar da data de notificagdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

5.2.3 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5.2.4 Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio ao plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de |10
(dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregao que sejam
necessarias a recuperagao do atraso verificado

5.2.5 Sem prejuizo do disposto nos n.° 3 e n.°4 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 5.2.3 e 5.2.4 no prazo de
10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

5.2.6 Em qualquer dos casos previstos nos niUmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

5.2.7 Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
5.3 Informacgoes sobre o local da obra

5.3.1 O empreiteiro declara e garante que se inteirou localmente das condi¢oes da realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.
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5.4 Condicoes gerais de execucgdo dos trabalhos

5.4.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o caderno de encargos e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente
estipuladas.

5.4.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigoes técnicas definidas nos termos da
clausula 1.2.1.

5.4.3 O empreiteiro pode propor a substituicio dos métodos e técnicas de construgao ou dos
materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por outros que considere preferiveis, sem

prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

5.5 Execucdo simultinea de outros trabalhos no local da obra
5.5.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio, ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
outros trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a natureza dos
contratados.
5.5.2 Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracao com o diretor de
fiscalizagao da obra, de forma a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
5.5.3 Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida,
ou a sofrer atrasos, em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos a que se refere o nimero
5.5.1, devera apresentar a sua reclamagao no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de superiormente se tomarem as providéncias adequadas a diminuicao ou eliminagao dos
prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.
5.5.4 No caso de verificacdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no nimero 5.5.1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

verificado na realizacio da obra;
b) A indemnizagio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugio do contrato

que demonstre ter sofrido.

5.5.5 A coordenagao das atividades do empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as

de terceiros contratados do dono da obra, bem com quaisquer entidades estranhas ao contrato
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com quem haja necessidade de tratar, é da competéncia do dono da obra ou da entidade designada
por este para desempenhar a fungao.

5.5.6 Sempre que o empreiteiro entre em contacto com terceiros contratados pelo dono da obra
para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao dono da obra
copia dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos so6 produzirao efeitos perante o dono da obra
apos a sua aprovagao por escrito.

5.5.7 Se no seguimento dos contactos referidos no nimero anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o empreiteiro, de imediato, da conhecimento por escrito ao dono da obra.

5.5.8 O empreiteiro deve facultar o acesso ao local da obra a quaisquer entidades autorizadas pelo
dono da obra, nomeadamente autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a
realizar trabalhos seus, compatibilizando as empreitadas.

5.5.9 Para efeitos do nimero anterior, o empreiteiro sera previamente informado das entidades e

locais aos quais deve permitir o acesso.

5.6 Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdoes do caderno de
encargos, do Projeto de Execucdo e de outros documentos

5.6.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagao da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos de solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens,
dos avisos e das notificacoes do diretor de fiscalizacao da obra.

5.6.2 O empreiteiro tem a obrigacio de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto,
quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execugao.

5.6.3 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares que tenham
por finalidade o suprimento de suprimento dos erros e omissoes resultantes dos elementos que
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto nos
numeros seguintes.

5.6.4 O empreiteiro é responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares
de suprimento de erros e omissoes do caderno de encargos que nao tenham sido por si detetados
no prazo de 60 (sessenta) dias apds a consignagao total ou a primeira consignagao parcial, exceto

dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao da obra.
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5.6.5 O empreiteiro ¢é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissoes que, nao sendo exigivel a sua dete¢ao na fase de formagao dos contratos, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detegao.

5.7 Alteracdes ao projeto de execucdao

5.7.1 Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto de execugao, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

5.7.2 Os elementos referidos no numero precedente deverao incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugao proposta, com indicagao das eventuais implicagoes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, calculos justificativos e especificagoes de
qualidade da mesma.

5.7.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes ao projeto de
execugao propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

574 Se da alteragio ao projeto de execugao resultar economia sem redugao de utilidade,
durabilidade e solidez da obra, o dono da obra e o empreiteiro repartirao essa economia em partes
iguais.

5.7.5 O empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos provenientes de alteragoes e

retificacoes do projeto de execucao que lhe forem determinadas pelo dono da obra, por escrito.

5.8 Patenteamento do projeto de execucdo e demais documentos no local dos
trabalhos — mengdes obrigatoérias no local dos trabalhos

5.8.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com a mengao do respetivo alvara ou numero de certificado do empreiteiro
de obras publicas e/ou dos documentos impostos por via da Portaria n.° 372/2017, de 14 de
dezembro.

5.8.2 O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto de execugao, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragoes que

neles hajam sido introduzidas.
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5.8.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

5.8.4 Nos estaleiros de apoio da obra devem, igualmente, estar patentes os elementos do projeto

de execugao respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5.9 Cumprimento do plano de trabalhos

59.1 O empreiteiro informa mensalmente, ou noutro periodo de tempo considerado mais
adequado a natureza dos trabalhos e definido no inicio da empreitada, o diretor de fiscalizagao da
obra dos desvios que eventualmente, se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma
das espécies de trabalhos e as previsoes do plano em vigor-.

5.9.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

5.9.3 Se o empreiteiro, injustificadamente, retardar a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao
disposto no artigo 404.° do CCP.

5.9.4 Realizada a notificagao prevista no nimero 5.9.2, sem que o empreiteiro apresente um plano
de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar
novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao empreiteiro.

5.9.5 Caso se verifiquem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos do dono da obra nos termos do disposto no niumero anterior,
este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moveis e iméveis a mesma
afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos
numeros 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagoes
necessarios.

5.9.6 Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro € responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao contetdo da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo

de execugao da obra.
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5.10 Ensaios

5.10.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos, sao os especificados no caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

5.10.2 Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir, para além
dos previstos, a realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem.

5.10.3 Se os resultados dos ensaios referidos nos nimeros precedentes nao se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso

contrario, da responsabilidade do dono da obra.

6. Pessoal

6.1 Obrigacdes gerais

6.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

6.1.2 O empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, nomeadamente por menor probidade no
respeito dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes
do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

6.1.3 A ordem referida no nimero precedente deve ser fundamentada, por escrito, quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

6.1.4 A quantidade e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada deverao

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

6.2 Horario de trabalho

6.2.1 O empreiteiro podera realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa
ao diretor de fiscalizacao da obra.

6.2.2 Qualquer alteracao ao horario normal de trabalho que o empreiteiro pretenda efetuar devera

ser proposta por escrito, com a necessaria antecedéncia, ao diretor de fiscalizagao da obra.
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6.2.3 Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pela fiscalizagao, proceda
a execucao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos, suportara todos os

encargos legais que dai advenham para o dono da obra, com o pessoal da fiscalizagao.

6.3 Seguranca, higiene e satide no trabalho

6.3.1 O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem de tais obrigagoes.

6.3.2 O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

6.3.3 Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagoes estabelecidas nos
numeros precedentes, o diretor de fiscalizacio da obra podera tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

6.3.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra
o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra nos termos previstos no nimero 4.2.

6.3.5 O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela
observancia das condi¢bes previstas nos nimeros 6.3.1 a 6.3.4 relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

6.3.6 O empreiteiro é responsavel pela coordenagao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na legislacao em
vigor, nomeadamente no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

6.3.7 Sem prejuizo do disposto no numero 6.3.5, até 10 (dez) dias Uteis antes de iniciada qualquer
atividade relevante da obra, devera o empreiteiro enviar ao dono da obra todos os elementos
referentes a documentagao exigivel em matéria de seguranca e salide, nomeadamente, o Plano de
Seguranca e de Saude adaptado, incluindo procedimentos de inspegao e prevengao.

6.3.8 Os elementos referidos no nimero precedente deverao ser fornecidos em suporte de papel
(um original e duas copias) e em suporte informatico compativel com o sistema de informacao em

uso pelo dono da obra, que este indicara por solicitagio do empreiteiro.
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6.3.9 O empreiteiro devera informar ao dono da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer alteragao dos elementos constantes da comunicagao prévia referida no artigo 15.° do
Decreto-Lei n.” 273/2003, de 29 de outubro.

6.3.10 O dono da obra podera, em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema de

Seguranga implementado pelo empreiteiro.

7. Instalacdes, equipamentos e obras auxiliares

7.1 Trabalhos preparatorios e acessérios

7.1.1 O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso
corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato
em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no Regulamento das Instalagoes Provisorias
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras — Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 e
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e a Diretiva 92/57 CEE do Conselho de 24 de junho
de 1992 (Diretiva Estaleiros).

7.1.2 Entre os trabalhos a que se refere o niUmero anterior compreendem-se, nomeadamente, salvo
determinagao expressa em contrario do caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, constru¢ao, manutencao, desmontagem e demolicio do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos, de
eletricidade e de meios de telecomunicagoes, construgao e manutengao dos respetivos
acessos e vias internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem, construcao,
desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) A manutengao, limpeza e arrumagao do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos previstos no
contrato e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) Limpeza de qualquer material, substiancia ou residuo contaminante, poluente, toxico
ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das componentes ambientais
referidas;

f) O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagoes e outros

elementos encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
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documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecao do local da obra a data da realizagcao do procedimento, ou que, fora
destes casos, o conhecimento da suas existéncia possa ser obtido junto das entidades
com jurisdigao sobre eles (Camaras ou servigos Municipais, operador com ocupagao
de subsolo, etc.);

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados no caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza,
cumprindo, integralmente, a legislagao em vigor;

h) A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢oes a fazer para
a execucao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto de execugao ou sejam previsiveis pelo empreiteiro
quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentagio da proposta, quer se trate
de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugao da empreitada;

k) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢es de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

7.1.3 O empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excegao dos definidos
na alinea a) da clausula 7.1.2, que sao da responsabilidade do dono da obra e que constituirao um
preco contratual unitario.

7.1.4 O estaleiro e as instalagoes provisorias obedecerao ao que se encontre estabelecido na
legislagdo em vigor e no caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser,
previamente, apresentado ao dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal
expressamente se exija no caderno de encargos.

7.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

7.1.6 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacao em vigor-.

7.1.7 O diretor de fiscalizagao da obra pode ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e a

substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.
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7.2 Locais e instalacdes para a implantacao e exploracdo do estaleiro

7.2.1 O dono da obra nao garante a cedéncia de quaisquer locais e/ou instalagdes para implantagio
de estaleiros, cuja obtengao e custos de afetagao de espagos sao da total responsabilidade do
empreiteiro.

7.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagoes que o dono da obra ponha, circunstancialmente, a
disposicao do empreiteiro devem ser, exclusivamente, destinados a implantagao e exploragao do
estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.

7.2.3 Se os locais referidos no nimero precedente nao satisfizerem totalmente as exigéncias de
implantagao do estaleiro, o empreiteiro promovera a obtengao de outros locais, no estrito respeito
pelo teor do nimero 7.2.1, dando conhecimento ao dono da obra da necessidade de obtengao de
terrenos complementares.

7.2.4 Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagoes referidos no ndmero 7.2.2 nao
reinem os requisitos indispensaveis para a implantacao e exploracao do seu estaleiro, sera da sua
iniciativa e responsabilidade a ocupagao de outros locais e a utilizagao de outras instalagoes que
para o efeito considere necessarios.

7.2.5 O empreiteiro nao podera, sem autoriza¢ao do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes eventualmente cedidas pelo mesmo e, se tal lhe for expressamente exigido
no caderno de encargos, sera obrigado a repo-las nas condi¢oes iniciais uma vez concluida a

execugao da empreitada.

7.3 Instalacoes provisérias

7.3.1 As instalagoes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugao
da empreitada devem obedecer ao disposto no nimero 7.1.4 e ser submetidas a aprovagao do
diretor de fiscalizacao da obra.

7.3.2 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisorias dependera de
autorizacao do diretor de fiscalizagao da obra.

7.3.3 Aquela autorizagao nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificagao da parte da obra utilizada.
7.4 Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes

74.1 O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de

abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes definidas no caderno
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de encargos ou no projeto de execugao ou, na sua omissao, que satisfagam as exigéncias da obra e
do pessoal.

7.4.2 Salvo indicagao em contrario do caderno de encargos, a manutencao e a exploragao das redes
referidas no ndimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao das respetivas
licengas, sao de conta do empreiteiro, por inclusao dos respetivos encargos nos pregos constantes
da proposta por ele apresentada.

7.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricio “Agua improépria para beber”.

744 As redes provisorias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel na
regulamentagao em vigor.

7.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os

trabalhos, mediante autorizagao e nas condigoes estabelecidas pelo dono da obra.

7.5 Equipamento

7.5.1  Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagao em contrario do caderno de encargos,
o fornecimento e utilizagao das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execuc¢ao dos trabalhos.

752 O equipamento a que se refere o niUmero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de

seguranca aplicaveis.

7.6 Vedacao do local da obra

7.6.1 O empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedagao do estaleiro, dos estaleiros de
apoio e da obra, destinada a impedir o acesso de estranhos.

7.6.2 Os acessos as residéncias deverao ter passadeiras com guardas laterais de protegio de
seguranca de circulagao pedonal.

7.6.3 As vedacoes poderao ter carater definitivo, entendendo-se que o tém quando
permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra, e carater provisorio,
nomeadamente, as que delimitam os locais de realizagao da obra, sendo insupriveis as que delimitam
as valas.

7.6.4 O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua instalagao e as
condi¢coes de execucgao dos trabalhos.

7.6.5 Compete ao diretor de fiscalizagao da obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e

a ocasiao da sua desmontagem.
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7.6.6 Quando o diretor de fiscalizagao da obra determinar, o empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilincia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de
noite, e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de
demoli¢oes.

7.6.7 No final dos trabalhos a vedagao provisoria e definitiva sera removida a expensas do
empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutencao até a conclusao de eventuais trabalhos

complementares.

7.7 Acessos ao estaleiro
7.7.1 O diretor de fiscalizagdo da obra e todas as pessoas por ele autorizadas deverao ter sempre
acesso aos estaleiros, as instalagdes e a todos os locais de trabalho, assim como aos locais de

armazenamento dos materiais, € equipamentos empregues na execugao dos trabalhos.

7.8 Acessos provisorios e definitivos

7.8.1 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigoes iniciais apds a conclusao dos trabalhos.
7.82 Compete ainda ao empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos

PI"EViStOS no contrato.

7.9 Exploracao e funcionamento do estaleiro

7.9.1  Constitui obrigacao e encargo do empreiteiro a dotagao do estaleiro com todos os meios
humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de modo a
assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

79.2 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manuten¢io do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva
lista dos pregos unitarios:

a) Instalagoes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, estacionamento de viaturas, alojamento de pessoal,
refeitérios, cozinhas, fiscalizacdo e dono da obra, etc,;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessérios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagoes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranga, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao

regular funcionamento do(s) estaleiro(s);
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c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamento informatico e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagOes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagao do(s) recinto(s) do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e diregao de
obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do empreiteiro e respetiva remuneracao;

k) Dispositivos de seguranga ambiental.

7.10 Armazéns

7.10.1 O empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de

construgao, bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra

as intempéries, humidades do solo ou outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que

os mesmos sejam rejeitados.

7.10.2 Se necessario, o empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a armazéns,

sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade.

7.11 InstalagcOes sanitarias

7.11.1 O empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias

adequadas destinadas ao pessoal.

7.11.2 O empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condi¢oes

de servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os

regulamentos em vigor.

7.12  lluminagao proviséria

7.12.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.
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7.13 Montagem de sinalizacdo e painéis publicitarios

7.13.1 O empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagao de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagdo de pessoas e viaturas impostas pela fiscalizagao ou pelas
entidades envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

7.13.2 Ficarao a cargo do empreiteiro os procedimentos relativos aos pedidos e a obtengao das
licencas respetivas junto das entidades intervenientes em nome do dono da obra (operadores de
servigos publicos, Camaras Municipais e afins).

7.13.3 A fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar
no estaleiro e na obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso, o
empreiteiro devera fornecer a fiscalizagao copia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.
7.13.4 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este
caso, os painéis publicitarios a que se refere o Regulamento 621/2004 da Comissao das
Comunidades Europeias de | de abril relativa as medidas de informagao e publicidade a aplicar pelos
Estados Membros e pela Comissao no que diz respeito as atividades desenvolvidas pelo Fundo de
Coesao, ao abrigo do Regulamento (CE) n.° | 164/94 do Conselho de 25 de junho com as alteragoes
feitas pelo Regulamento (CE) n.° 1264/99 do Conselho de 21 de junho.

7.13.5 A afixagao pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao

do dono da obra.

8. Outros trabalhos preparatérios

8.1 Trabalhos de protecao e seguranca

8.1.1 Para além das medidas a que se refere o nimero 7.1.2, constitui encargo do empreiteiro a
realizacdo dos trabalhos de protecao e seguranga especificados no projeto de execu¢ao ou no
caderno de encargos, tais como os referentes a construgoes e vegetacao existentes nos locais
destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalagoes vizinhas destes locais.
8.1.2 Constitui, ainda, encargo do empreiteiro a protegao, se necessario, recorrendo a entivagoes
especiais, escoramentos ou outros meios adequados, de prédios ou construc¢oes cuja estabilidade
e seguranga possam ser afetadas pela execugao da empreitada.

8.1.3 Os trabalhos referidos nos numeros precedentes nao serao objeto de pagamento especifico,
considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios da empreitada.
8.1.4 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegao nao definidos no projeto de
execucao, o empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e interrompera os

trabalhos afetados, até decisao deste.
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8.1.5 No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar.
8.1.6 O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros
fenébmenos naturais.
8.1.7 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fenomenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos,
tempestades e similares, serao fornecidas aos concorrentes, as informagoes adequadas sobre o nivel
que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario nao podera invocar como caso de
forca maior os que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:
a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das
que, de acordo com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de
planeamento ou condigbes ou métodos de execugao dos trabalhos impostos pelo dono

da obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao empreiteiro.

8.2 Demolicoes e esgotos

8.2.1 Consideram-se incluidas no contrato as demoligdes que se encontrem previstas no projeto
de execugao ou no caderno de encargos.

8.2.2 Os trabalhos de demolicao referidos no nimero anterior compreendem a demoligao das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo
indicacao em contrario do caderno de encargos, bem como a remoc¢ao completa, para fora do local
da obra ou para os locais definidos no caderno de encargos, de todos os materiais e entulhos,
incluindo as fundagdes e canalizagdes nao utilizadas, excetuando apenas o que o dono da obra
autorize a deixar no terreno.

8.2.3 O empreiteiro tomara as precau¢oes necessarias para assegurar, em boas condigoes, o
desmonte e a conservagao dos materiais e elementos de construgao especificados no caderno de
encargos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

8.2.4 Os materiais e elementos de construgao a que se refere o numero precedente sao
propriedade do dono da obra.

8.2.5 Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que nao

tenham sido previstos no contrato, serao executados pelo empreiteiro.
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8.3 Remociao de vegetacao

8.3.1 Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatagoes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra ou em outras
areas definidas no projeto de execugao ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos
ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das plantas.

8.3.2 Compete ainda ao empreiteiro a remogao completa, para fora do local da obra ou para os
locais definidos no caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no
numero anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

8.3.3 Os produtos da remogao de vegetacao a que se refere o numero anterior sao propriedade

do dono da obra.

8.4 Implantacio e piquetagem

8.4.1 O trabalho de implantacao e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra, ou conforme definidas no projeto
de execugao.

8.4.2 O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, quando
existam, apresentando, se for caso disso, as reclamagoes relativas as deficiéncias que,
eventualmente, encontre e que serao objeto de verificagao local pela fiscalizagao, na presenga do
empreiteiro.

8.4.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao,
na presenca do empreiteiro.

8.4.4 O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa,
em condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva, quer noutro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacado e de esta haver concordado com a
modificagao da piquetagem.

8.4.5 O empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao

desde que autorizado e sob orientagao da fiscalizagao.
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9. Materiais e elementos de construcao
9.1 Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao
9.1.1 Os materiais e elementos de constru¢ao a empregar na obra terao as qualidades, dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, no caderno
de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas
nos mesmos documentos.
9.1.2 Sempre que o projeto de execugao, o caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgao, o empreiteiro nao podera empregar
materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
9.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem
observar-se as normas em vigor.
9.1.4 Nos casos previstos nos numeros 9.1.2 e 9.1.3, o empreiteiro propora, por escrito, a
fiscalizagao, nos 5 (cinco) dias anteriores a sua utilizagao, a aprovagao dos materiais ou elementos
de construcao escolhidos.
9.1.5 A proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao e planeamento
da empreitada e sempre de modo que as diligncias de aprovagio nido comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.
9.1.6 O empreiteiro podera propor, por escrito, a substituicao de materiais ou de elementos de
construcao, desde que fundamente e indique pormenorizadamente, as caracteristicas desses
materiais ou elementos, bem como o aumento ou diminui¢ao de encargos que possa resultar da
substituicao.
9.1.7 O aumento ou diminuicao de encargos resultantes da imposicao ou aceitagao pelo dono da
obra de quaisquer materiais ou elementos de construgao sera, respetivamente, acrescido ou
deduzido ao preco da empreitada.
9.1.8 Condig¢des comuns a todos os materiais e elementos de construcao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser

acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade,

e obedecer ainda:

i. Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de
laboratoérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagdes do caderno de
encargos;

ii. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso

nao haja normas nacionais aplicaveis.
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b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua rececao pela fiscalizagao.

c¢) O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizagao, podera aplicar materiais diferentes
dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e conservagao da obra nao
forem prejudicados e se nao houver alteracao para mais, no preco.

d) O empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais
e elementos necessarios a laboragao normal dos trabalhos, que garantam um minimo
de |5 (quinze) dias de laboragiao, periodo que sera aumentado sempre que as
diligéncias da recegdo o exijam, ou reduzido quando a natureza dos materiais e
elementos o justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pela
fiscalizagao a sua proveniéncia.

e) Serao da responsabilidade do empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de
carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construgao.

f) Os materiais ou elementos, deteriorados durante as operagoes referidas na alinea

anterior serao rejeitados e deverao ser substituidos pelo empreiteiro.

9.2 Amostras padrdo

9.2.1 Sempre que o dono da obra, ou o empreiteiro, o julguem necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais, ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
fiscalizagao, servirao de padrao.

9.2.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar, ou for exigido pela
fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

9.2.3 Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo a que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.

9.2.4 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais,
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipulado no nimero 9.4.

9.2.5 As amostras padrao serao restituidas, ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
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9.3 Lotes, amostras e ensaios

9.3.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
no caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

9.3.2 De cada um dos lotes colher-se-ao para cada material ou elemento, sempre que necessario,
3 (trés) amostras, nos termos estabelecidos no caderno de encargos, destinando-se uma delas ao
empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva, na posse deste ultimo.

9.3.3 A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serao efetuadas na presenca da
fiscalizagio e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito.

9.3.4 Estas operagoes obedecerao as regras estabelecidas no caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

9.3.5 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique nao serem
necessarias.

9.3.6 Nos casos em que o caderno de encargos nao estabelega, expressamente, a obrigatoriedade
de realizacao de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

9.3.7 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nao esteja estabelecida,
expressamente, no caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou nao nos ensaios,
rejeitar, provisoriamente, quaisquer lotes, a qual sé se considerara, definitiva se houver acordo
entre as partes.

9.3.8 Nos casos em que o caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagao de
ensaios, 0 empreiteiro promovera, por sua conta, a realizagdo dos mesmos ensaios em laboratorio
escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num laboratorio
oficial.

9.3.9 Nos casos a que se refere o nimero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado
se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.

9.3.10 A rejeigao so se considerara definitiva, se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
tiverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a
sua repeticdo em condi¢des idénticas.

9.3.1 1 Em todas as hipoteses em que, nos termos dos nimeros 9.3.1 a 9.3.8, a rejeicao de materiais

ou elementos de construgao tiver carater meramente provisério e nao for possivel estabelecer
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acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

9.3.12 Sempre que os materiais ou elementos de construcgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do empreiteiro as despesas efetuadas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovagao, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele proprio tenha
mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

9.3.13 Na aceitagdo ou rejeicio de materiais, ou elementos de construgiao, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas, para cada
material ou elemento, no caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos

aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

9.4 Aprovacdo dos materiais e elementos de construgio

9.4.1 Os materiais e elementos de constru¢ao nao poderao ser aplicados, na empreitada, senao
depois de aprovados pelo diretor de fiscalizagao da obra.

9.4.2 A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera realizada por lotes e resulta da
verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

9.4.3 A aprovagao ou rejeicao dos materiais e elementos de construcao devera ter lugar nos 8
(oito) dias subsequentes a data em que o diretor de fiscalizagao da obra foi notificado, por escrito,
da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de fiscalizagao da obra nao se
pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual realizagdo de ensaios exija periodo mais
largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

9.4.4 No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construgao proceder-se-a a sua
perfeita identificagao.

9.4.5 Se a aprovagao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca do diretor de fiscalizagao

da obra para a identificacao.

9.5 Casos especiais

9.5. Os materiais, ou elementos de construgao, sujeitos a homologacio ou classificagcao
obrigatorias s6 poderao ser aceites quando acompanhados dos respetivos documentos de
homologacao ou classificagao, emitidos por laboratoério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos
ensaios previstos no caderno de encargos.

9.5.2 Para os materiais, ou elementos de construcgao, sujeitos a controlo completo de laboratorio

oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
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empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geomeétricas.

9.5.3 A fiscalizacao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias.

9.5.4 A aprovagao so6 serad efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construgao.

9.6 Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

9.6.1 O empreiteiro devera possuir, em deposito, as quantidades de materiais e elementos de
construgao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagao das diligéncias de aprovagao necessarias.
9.6.2 Os materiais e elementos de constru¢ao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso
e circulagao.

9.6.3 Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo,
no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.

9.6.4 O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou deposito.

9.6.5 Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela agio dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo no caderno de encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao, obrigatoriamente, depositados em armazéns fechados que oferecam
seguranca e prote¢ao contra as intempéries e humidade do solo.

9.6.6 A fiscalizagao decidira quais os materiais que pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em dep6sito ao ar livre sendo, no entanto, da responsabilidade do empreiteiro a
sua eventual deterioragao.

9.6.7 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou deposito, e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos

da clausula seguinte.
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9.7 Remoc¢ao de materiais e elementos de construcao

9.7.1 O empreiteiro devera efetuar a triagem de todos os materiais que nao sejam passiveis de
reutilizar e que constituam residuos de constru¢io e demolicao (RCD), com vista ao seu
encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao.
9.7.2 Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto a
mesma, o empreiteiro € responsavel pelo seu encaminhamento para operador de gestao licenciado
para esse efeito.

9.7.3 Os materiais e elementos de construgao rejeitados provisoriamente deverao ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

9.7.4 Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo que o diretor de fiscalizagao da obra estabelecer, de acordo com
as circunstancias.

9.7.5 Em caso de falta de cumprimento, pelo empreiteiro, das obrigagoes estabelecidas nos nimeros
9.7.1 2 9.7.3, pode o diretor de fiscalizacao da obra fazer transportar os materiais ou os elementos
de construgao em causa, para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do
empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

9.7.6 O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido no caderno de encargos e em todo o caso antes

da data de vistoria para efeitos de recegao proviséria.

10. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

10.1 Rececdo proviséria

10.1.1 A recegao provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

10.1.2 A rececao provisoria da obra depende da entrega, pelo empreiteiro, dos elementos referidos
no nimero seguinte.

10.1.3 Para efeito de aplicagao do disposto nas clausulas anteriores, consideram-se incluidos nos
trabalhos da empreitada a elaboragao de todas as pegas escritas e desenhadas exigidas no ambito
do caderno de encargos, nomeadamente, os desenhos finais como construido (telas finais - uma

colegao de originais, cinco colegoes em papel ozalid e trés em suporte informatico compativel com
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o AUTOCAD), a incluir na Compilagao Técnica da Obra (uma colegao de originais, cinco colegoes
em papel e trés em suporte informatico).

10.1.4 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

10.1.5 O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.

10.2 Prazo de garantia
10.2.1 O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagoes técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
10.2.2 Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado no
numero 10.2.1 é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.
10.2.3 Excetuam-se do disposto no nimero 10.2.1 as substituicoes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua

utilizagao para os fins a que se destina.

10.3 Rececdo definitiva

10.3.1 No final dos prazos de garantia previstos na clausula 10.2, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegao definitiva.

10.3.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicoes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

10.3.3 A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢oes normais de
exploragao, operagao ou utilizagao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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10.3.4 No caso de a vistoria referida no nimero 10.3.1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa prazo para a corregao dos
problemas detetados, findo o qual sera fixado prazo para a realizagdio de uma nova vistoria nos

termos dos niimeros anteriores.

10.4 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucdo
10.4.1 Feita a recegao definitiva de toda a obra, s3o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
10.4.2 Verificada a inexisténcia de defeitos ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao
momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos como
sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a
liberagao da caugao nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % (trinta por cento) do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30% (trinta por cento) do valor da caugao;

c) No final do terceiro ano, 15% (quinze por cento) do valor da caucao;

d) No final do quarto ano, 15% (quinze por cento) do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10% (dez por cento) restantes.
10.4.3 No caso de haver lugar a recegoes definitivas parciais, a liberagao da caugao prevista no

numero anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a rece¢ao parcial.

1. PROTECAO E SEGURANCA
1.1 Legislacdo aplicavel
[1.1.I O empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislacio em vigor no dominio da

Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho.

I 1.2 Medidas de protecao e seguranca
[1.2.1 Para além das medidas de protegao e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido no niimero 8.1., constitui encargo do empreiteiro:
a) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos da obra, assim
como das medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso

45



\
S EPAL N\ AGUAS oo
— Grupe Aguas de Portugal \y VALE DO TEJO

Grupo Aguas de Portugal

a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares,
de material retroreflector e em permanente funcionamento;

e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa
de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagido e as medidas de carater
provisério indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as
passadeiras de acesso as propriedades, a aplicagdo de chapas metalicas e quaisquer
outras obras temporarias de protegao que a fiscalizagao considere necessarias;

f)  Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagoes impecam ou dificultem a
normal passagem do publico, as quais deverao ser convenientemente iluminadas;

g) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras
razoavelmente afastadas dos bordos, as quais durante a noite deverao ter sinais
luminosos vermelhos;

h) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execucao de escavagoes na via publica
de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego;

i)  Proteger a vegetacao, as arvores e os arbustos existentes, nao sendo permitido o corte
ou limpeza de qualquer arvore sem autorizagao da fiscalizagao;

j)  Substituir as arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser
preservadas;

k) Proteger a zona de trabalhos e os estaleiros, sempre que se justifique, com painéis de
rede, com 2,0 x 3,0 metros de altura e comprimento, com capacidade de resisténcia

suficiente, que nao sejam facilmente removiveis e convenientemente fixados ao solo.

[1.2.2 O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
dono da obra, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos podera, de
algum modo, vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e construgoes existentes na area
de influéncia dos trabalhos.

[1.2.3 Estes levantamentos poderao passar por inspegoes as instalagoes e construgoes bem como
pela elaboracao de relatorios de situagao.

I 1.2.4 Se afiscalizagao considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor, até que isso

seja satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

1.3 Plano de seguranca e satde

[1.3.1 O Plano de Seguranga e Saide em fase de projeto sera fornecido pelo dono da obra.
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[1.3.2 O empreiteiro seguira escrupulosamente as indicagoes do coordenador de seguranca e salide
a designar pelo dono da obra, em conformidade com o Plano de Seguranca e Saude a fornecer e as

disposi¢oes do documento referido na alinea e) do numero 2.1.6.

I 1.4 Responsavel de higiene, saide e seguranca

[1.4.1 O empreiteiro designara um responsdvel, com a qualificagao minima de técnico de seguranga
e higiene no trabalho, pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de seguranga, higiene e
salde no trabalho (gestor da seguranga) e, em particular, pela correta aplicagao do Plano de
Seguranca e Saude bem como das disposi¢coes do documento referido na alinea e) do nimero 2.1.6.
I1.4.2 Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
ao dono da obra, o nome do responsavel de higiene, salide e seguranca. Esta informagao sera
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, conforme anexo | ao caderno
de encargos, assumindo a responsabilidade pelas funcbes em causa e comprometendo-se a
desempenha-las com proficiéncia e assiduidade.

I1.4.3 O responsavel de higiene, saide e seguranga nao podera ser substituido sem o prévio acordo
do dono da obra, podendo este determinar, em qualquer momento, a sua substituigao, nos casos
de reconhecida falta de competéncia, de assiduidade ou de empenho e dedicagao na fungao.

I1.4.4 O empreiteiro devera, até 5 (cinco) dias Uteis apds a consignagao da obra, propor ao dono
da obra um representante para integrar a Comissao de Seguranga da Obra.

I1.4.5 Devera também promover a indicagao dos representantes dos trabalhadores da obra para
integrarem essa Comissao.

I1.4.6 O gestor da seguranga (responsavel de higiene, seguranca e salde) e o diretor técnico da

empreitada (diretor de obra) integrarao também essa Comissao.

12. ASPETOS AMBIENTAIS

12.1 Condicoes de instalacdo e funcionamento do estaleiro

[2.1.1 A disposicao adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalagio e o
funcionamento do mesmo deverao respeitar as normas e regulamentagao ambiental em vigor sobre
a matéria, nomeadamente, no que respeita a produgao de residuos.

12.1.2 O empreiteiro devera dar especial atengao aos aspetos e impactes ambientais relacionados
com a gestao de residuos, emissoes atmosféricas, recursos hidricos e ruido, devendo promover

para estes adequadas medidas de minimizagao.
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[2.1.3 O empreiteiro encontra-se obrigado a implementar em obra o Plano de Gestao Ambiental
apresentado no anexo 8 ao caderno de encargos, garantindo o cumprimento de todas as
orientagoes e medidas expressas nesse documento.

12.1.4 E, ainda, da responsabilidade do empreiteiro e sem que dai resultem quaisquer custos
adicionais para o dono de obra, o cumprimento do disposto no Sistema Integrado de

Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL.

12.2 Reducio de ruido

12.2.1 As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro e na obra em geral deverao, sempre
que possivel, assegurar o integral cumprimento da legislagao em vigor sobre o ruido, nomeadamente
o Regulamento Geral do Ruido e o Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8 de novembro, ainda que, para
o efeito, seja necessaria a incorporagao de dispositivos tendentes a reduzir o ruido produzido.
12.2.2 O dono da obra poderj, caso se justifique, exigir a realizacao, pelo adjudicatario e por conta
deste, de campanhas de medicao e/ou monitorizagao dos niveis de ruido produzidos no estaleiro,

a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos anteriormente referidos.

12.3 Gestdo de residuos

12.3.1 E da responsabilidade do empreiteiro, sem que dai resultem quaisquer custos adicionais para
o dono da obra, a implementagao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demolicao, que constitui o anexo 9 ao caderno de encargos, cabendo ao empreiteiro propor as
respetivas e eventuais adaptagoes de acordo com a natureza da obra e as atividades desenvolvidas
no ambito da mesma.

12.3.2 O dono da obra reserva-se o direito de propor eventuais adaptagoes, de acordo com a
natureza da obra e as atividades desenvolvidas no ambito da mesma, na implementagio do Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao.

12.3.3 O empreiteiro devera efetuar a gestao de RCD tendo em consideragao a legislagao ambiental
aplicavel, com recurso ao Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao,
especifico para a empreitada.

12.3.4 Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavagoes e/ou
demoligoes, embalagens, etc.) deverao ser conduzidos pelo empreiteiro, e a cargo deste, para
depositos adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislagao
ambiental, nos quais se promova preferencialmente a reciclagem/valorizagao dos residuos em

questao, respeitando integralmente as exigéncias decorrentes da legislagao ambiental aplicavel, com
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especial destaque para o Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, para o Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 de margo e para a Portaria n.° 417/2008, de | | de junho.

12.3.5 As empresas responsaveis pelo transporte, tratamento e eliminagao destes residuos deverao
estar devidamente licenciadas para o exercicio dessa atividade.

12.3.6 O processo de selecao dos vazadouros a utilizar carece de andlise por parte do dono da

obra, pelo que qualquer deposito s6 podera ser utilizado apos aprovagao pela fiscalizacao.

12.4 Reposicaol/regularizacdo das condic6es ambientais ap6s a conclusao da obra

12.4.1 Uma vez concluida a obra, o empreiteiro devera proceder a criteriosa reposi¢ao das
condi¢gbes ambientais de referéncia existentes antes da obra ou, nos casos em que tal nio seja
possivel, assegurar a regularizagao das condigoes ambientais da area de intervengao, de acordo com
os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da legislagdio e com as instrugoes da

fiscalizacao.

13. OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

13.1 Preco contratual e Condi¢cGes de pagamento

[3.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro até a quantia indicada na proposta adjudicada, que
nao podera exceder o prego total de €4.500.000,00 (quatro milhdes e trezentos mil euros)
(preco base), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execugao do contrato.

13.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigoes mensais a realizar de acordo com o disposto no numero |3.5.
13.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apos a apresentagao da
respetiva fatura.

[3.1.4 As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra, nos termos dos numeros
seguintes.

13.1.5 As quantidades de trabalho medidas, referentes a construgao civil e equipamento, deverao
ser apresentadas sob a forma de quadro elaborado com base na Lista dos Pregos apresentada na
proposta e de acordo com o formato de ficheiros Excel disponibilizados pelo dono da obra a

fiscalizagdo e ao empreiteiro, para elaboragio do auto de medigao do més seguinte.
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13.1.6 O quadro referido no numero precedente incluira todas as posi¢oes e sera complementado
com as seguintes colunas, se outra forma de apresenta¢ao nao for acordada entre o empreiteiro e
a fiscalizacao:

e Quantidades executadas — anteriormente;

¢ Quantidades executadas — no mes;

¢ Quantidades totais previstas no contrato;

o Quantidades executadas totais;

¢ Importancias processadas — anteriormente;

¢ Importancias processadas — no més;

¢ Importancias totais previstas no contrato;

¢ Importancias processadas — totais;

e Observacgoes.

13.1.7 O quadro referido no numero precedente deve ser acompanhado do quadro
correspondente em formato digital (fornecido pelo dono da obra) que agrega as posi¢oes da Lista
de Precos nas rubricas a introduzir no SAP.
13.1.8 Este quadro devera ser enviado a fiscalizagao até ao dia 21 (vinte e um) de cada més, para
aprovacao, devendo em caso de aceitagao ser emitida e enviada a respetiva fatura até ao dia 30
(trinta) do mesmo més.
13.1.9 Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagao da obra
condicionada a realizagao completa daqueles.
13.1.10 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteliido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagao da obra e uma outra com os valores nao aprovados.
[3.1.1'l O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.
13.1.12 Sem prejuizo do disposto no artigo 373.° do CCP, quando se verificar a necessidade de
realizacao de trabalhos novos, para os quais nao existam pregos unitarios contratuais, os pregos
para a sua realizagao serao determinados de acordo com a seguinte ordem de preferéncia:

a) Fixacao do preco a aplicar, em cada caso, com base nos preg¢os unitarios contratuais para

trabalhos semelhantes, mediante acordo entre o dono da obra e o empreiteiro;
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b) Fixagao de prego novo a acordar entre o dono da obra e o empreiteiro, tendo como
base os pressupostos de cilculo dos precos unitarios contratuais, atendendo a
especificidade do trabalho, ao prazo de execugao e ao seu enquadramento na

programagao da empreitada.

13.1.13 Nao havendo acordo na fixagao dos pregos novos, o empreiteiro nao podera utilizar esse
argumento para nao realizar ou atrasar a execugao de quaisquer trabalhos, sendo esses
remunerados, provisoriamente, com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora

devidos, logo que haja acordo ou determinagao judicial sobre a matéria.

13.2 Adiantamentos ao Empreiteiro

13.2.1 O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja
utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

13.2.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma
caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugao.

13.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

13.2.4 A caugao para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

13.3 Descontos nos pagamentos

13.3.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse
pagamento, nos termos do artigo 353.%, n.° I, do CCP.

13.3.2 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos para a caugao.
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13.4 Mora no pagamento

13.4.1 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

13.5 Medicoes

13.5.] As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra, independentemente da
questao de saber se devem ou nao ser pagos ao empreiteiro, sao feitas no local da obra com a
colaboracao do empreiteiro e sao formalizadas em auto.
13.5.2 As medi¢oes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
13.5.3 A realizaciao das medi¢oes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medi¢cao que se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

13.6 Revisdo de precos do contrato

[3.6.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de mio de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos
termos da legislagdo em vigor.

13.6.2 A revisao de pregos obedece as seguintes formulas:

13.6.2.1 Condutas adutoras

S M03 18 MZO MZZ M24 M32 M43
(;=028—+004—77+001—5+001—5+004——+001—72+0,07—75+0,01—=
So M M M M M M My
M50
+025—+018 +010
0 0
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13.6.2.1 Estacoes elevatorias — construgao civil

S M18 MZO M24- M29 M42 M43
C; =0,40— +001—+015—+006 710,01 ——> +002—+020 +005
SO MO O MO MO MO MO 0

+ 0,10

13.6.2.2 Estagoes elevatorias — equipamento eletromecanico, instalagoes elétricas, automagao e

telegestao

S, M13 22 46
C: =0,35— +O42—+005—+006 +002 +010
So Mg Mg Mg® Eo
13.6.2.3Reservatorios
s, M13 18 20 24 M29 42 M43
C—0385 +002 +001 +015 +OO6 +001 +002 +020
0
M46 E,
+ 0, 01 =+0, 04 + 0,10
0 Ey

em que:
C. é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
St € o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas,
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M ¢ o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

Mo & o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M:"3 € o indice dos custos da chapa de ago macio, relativos ao periodo a que respeita a revisao;
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Mo'3 € o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M8 é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

Mo'8 € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mo € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M é o indice dos custos de gasoleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mo?2 € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M+ é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mo?* € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M é o indice dos custos das tintas para construgao civil, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

Mo?° € o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M¢2 é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mo32 € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M¢2 é o indice dos custos da tubagem de aco e aparelhos para canalizagoes, relativos ao periodo a que
respeita a revisao;

Mo*2 € o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M¢* ¢ o indice dos custos de ago para betao armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mo* € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M¢* é o indice dos custos dos produtos para instalagoes elétricas, relativos ao periodo a que respeita a
revisao;

Mo* & o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M0 & o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que respeita
a revisao;

Mo*® € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

E: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungio do tipo de obra, relativo ao periodo a
que respeita a revisao;
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E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas
ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

13.6.3 Os indices indicados serio os fixados por despacho do Ministro das Obras Publicas,
Transportes e Comunicagoes, publicados na 2.* Série do Diario da Republica

13.6.4 Sempre que nao conste dos indicadores econémicos o indice de qualquer material cujo prego
no mercado multiplicado pela quantidade prevista no mapa de mediges exceda 3% (trés por cento)
do valor da proposta, a revisao de pregos deste sera feita pela aplicagio do método de garantia de
custos, sendo o valor da parte restante da empreitada revista pela formula indicada anteriormente,
devidamente adaptada.

13.6.5 S6 havera lugar a revisio de precos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizagao mensal, for igual ou superior a 1% (um porcento) em relagao a unidade,
quando a revisao de pregos ¢ feita por férmula.

13.6.6 Na revisao de pregos por garantia de custos, s6 havera lugar a revisao de custo quando a
variagao for igual ou superior a 2% (dois porcento), para mais ou para menos.

13.6.7 A revisao de precos de trabalhos complementares far-se-a nos termos do artigo 11.° do
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

13.6.8 A revisao de pregos de trabalhos a menos far-se-a nos termos do artigo 12.° do Decreto-
Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

13.6.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

13.6.10 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada serao incluidos nas situagoes de trabalhos.

[3.6.11 O calculo justificativo da revisao de pregos correspondente a cada prestagio € da
responsabilidade do empreiteiro, devendo ser submetido a aprovagao da fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

13.6.12 Para cada prestagao, o empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de precos proviséria
calculada com base nos Ultimos indices publicados.

13.6.13 O célculo definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos
progressivamente a medida que forem publicados os indicadores econémicos respeitantes ao
periodo para tal previsto no programa de trabalhos.

13.6.14 O pagamento das revisdes de pregos sera efetuado no prazo maximo de 44 (quarenta e

quatro) dias contados das datas de apresentac¢ao dos calculos pelo empreiteiro.

55



ﬁg EPAL N\ AGUAS oo

— Grupe Aguas de Portugal / w VALE DO TEJO
\_'/ Grupo Aguas de Portugal
14. SEGUROS
14.1 Contratos de seguro
[4.1.] O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,

durante o periodo de execugao do contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes
e na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da consignagao.

[4.1.2 O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
14.1.3 Sem prejuizo do disposto na clausula 14.3.2, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices de
seguro dos seus subcontratados validas ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do mesmo.

[4.1.4 O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢ao ou na legislacdo aplicavel, nao se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

[4.1.5. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislacao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
[4.1.6 Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

14.1.7 As apolices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade de o dono
da obra se substituir ao empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios e franquias, ficando este
com o direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados, nao
podendo a seguradora cancelar qualquer apdlice de seguro sem a prévia notificagao ao dono da

obra para, em prazo razoavel, proceder ao pagamento devido.

14.2 Seguro de acidentes de trabalho

14.2.] O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como incluir os
trabalhos a efetuar durante o periodo de garantia.

14.2.2 O empreiteiro obriga-se a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em

vigor.
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14.3 Seguro de obra e responsabilidade civil

[4.3.1 Sem que isso constitua limitacao das suas obrigacSes e responsabilidades, o empreiteiro é
obrigado a subscrever uma apdlice de seguro de tipo “contractors all risks” em beneficio conjunto com
o dono da obra, por forma a que ambos fiquem cobertos contra perdas ou prejuizos a obra até a
rececao provisoria e pelo valor contratual da empreitada.

14.3.2 O seguro de obra referido no nimero anterior devera cobrir a responsabilidade civil cruzada,
por figuragao, dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o dono da obra,
empreiteiro e subempreiteiros intervenientes, pelo valor minimo correspondente ao valor da
empreitada e respetivas adendas, o qual se devera manter em vigor, pelo menos, dois anos apés a
rececao proviséria da obra, devendo ainda a EPAL ser também considerada como segurada na
qualidade de dono da obra.

[4.3.3 Para além das coberturas normais da apolice acima referida deverao ser ainda cobertos, pelo
menos, os seguintes riscos:

a) Perda ou danos acidentais em trabalhos executados e em materiais e produtos a aplicar
e/ou armazenados, quer nas instalagoes ou estaleiros do segurado, quer em transito
dentro e fora das instalagoes;

b) Perda ou danos acidentais resultantes de quaisquer fenébmenos da natureza, incluindo
riscos de natureza sismica;

c) Perda ou danos acidentais nos equipamentos auxiliares e de estaleiro;

d) Perda ou danos acidentais ocorridos durante o prazo previsto em 14.3.2 e decorrentes
de operagoes de manutengao ou originados por deficiéncias durante a construgao;

e) Danos provocados nas dreas confinantes, com a realizagdo dos trabalhos da obra a
realizar;

f) Danos decorrentes de erro ou omissao de concec¢ao de projeto, de desenho ou de
calculo da responsabilidade do empreiteiro;

g) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de terrorismo e sabotagem;

h) Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

i) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo,
em caso de sinistro;

j)  Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutenc¢iao a cargo do
empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgio ou as
montagens;

k) Danos a bens existentes na propriedade do dono da obra;
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[)  Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

m) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados
na obra;

n) Honorarios de técnicos e peritos;

o) As perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial causados a terceiros
em geral e ao dono da obra em particular, em caso de sinistro, e em consequéncia da
execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual pelo dano
causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apodlice, por si isoladamente
ou de forma solidaria;

p) Danos causados a estruturas, edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local
da obra, pertencentes a terceiros;

q) Danos causados a cabos, tubagens e servigos enterrados;

r) Danos causados por poluigao/contaminagao acidental;

s) Danos causados a colheitas, bosques e culturas agricolas;

t) Danos causados por uso de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o

recurso/utilizacao dos mesmos.

14.3.4 Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a cobertura
de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada, quando estas tenham
de ser colocadas no estaleiro.

14.3.5 A franquia do seguro de obras e responsabilidade civil nao podera ser superior a 10% (dez por

cento) do capital seguro e sera da responsabilidade do empreiteiro.

14.4 Outros sinistros

[44.] O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo
de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

14.4.2 O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares

que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
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camaratas, oficinas, maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos
de danos proprios.

14.4.3 O capital minimo seguro pelo contrato referido na clausula 14.4.1 deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de
circulagao (ramo automével).

14.4.4 No caso dos bens imoveis referidos na clausula 14.4.2, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

I5. DISPOSICOES FINAIS

15.1 Deveres de informacao

I5.1.1 Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

15.1.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.1.3 No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

15.2 Subcontratacao e cessiao da posicao contratual

15.2.1 Admite-se a subcontratagao/cessao da posi¢ao contratual dependente de autorizagao prévia
a emitir pelo Dono da Obra e da verificagdo do cumprimento dos requisitos constantes dos n.°s 2
e 3 do artigo 318.° do CCP.

1522 A subcontratagao na fase de execugido esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n°s 2 e 3 do artigo 318.° do CCP.

15.2.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

15.2.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra.
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15.2.5 O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

15.2.6 No prazo de cinco dias apos a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

15.2.7 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

15.2.8 A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° | do artigo 317.° do CCP.

15.3 Resolug¢do do contrato pelo dono da obra
15.3.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
O contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das
prestagoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono
da obra;

d) Cessdao da posigao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢oes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagao aceite pelo dono da obra, o

empreiteiro nao comparecer, apoés segunda notificagao, no local, na data e na hora
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indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a /40 do prazo de execugao da obra;

[) Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos
I5 (quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.” | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

15.3.2 Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

15.3.3 No caso previsto na alinea p), o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

15.3.4 A falta de pagamento da indemnizagao prevista no niumero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

15.4 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
15.4.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracio anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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c) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco porcento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencgao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacio da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducao superior a 20% (vinte porcento) do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
® Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte

de caso de forga maior;
e Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do prego contratual.

15.4.2 No caso previsto na alinea a) do numero 15.4.1, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

15.4.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial.

15.4.4 Nos casos previstos na alinea ¢) do numero 15.4.1, o direito de resolugiao pode ser exercido

mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegao dessa
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declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

15.5 Foro competente

15.5.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

15.6 Comunicacoes e notificacoes

15.6.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Coédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

15.6.2 Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
15.7 Contagem dos prazos

15.7.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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