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Grupo Aguas de Portugal
(Aguas Residuais de Ribas - Eixo — Aveiro)

CADERNO DE ENCARGOS

l. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a AdRA - Aguas da Regido de Aveiro, S.A. no ambito do Concurso Publico para a realizagio da

empreitada de “Aguas Residuais de Ribas — Eixo — Aveiro”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no concurso para a Empreitada “Aguas Residuais de Ribas — Eixo — Aveiro.” sio as

seguintes:

e Anuncio;

e Programa do Procedimento;

e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:
o  Projeto de Execugio;

Estudo Geolodgico-Geotécnico;

PSS da Fase de Projeto;

PGA Tipo incluindo PGRCD.

Especificagbes técnicas.

o O O O

3.  DEFINIGAO DE TERMOS

3.1  As seguintes definices sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretagio das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragdes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das

disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,

compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgiao estio habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso

e de exercicio desta atividade.
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3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagdo profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigSes
necessarias para o cumprimento das disposiges legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.® 25/2018
de 14 de junho, designado pelo Dono da obra, a quem incumbe assegurar a verificagao da execugao da
obra em conformidade com o caderno de encargos e projeto de execugdo e, quando aplicavel, o
cumprimento das condigdes da licenga ou da comunicagido prévia, bem como o cumprimento das
normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda o desempenho das competéncias previstas no Codigo
dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condi¢oes da
licenga ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, assume a obrigagdo contratual
pela fiscalizagao da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrdnico, respetivas interligages e acessorios que deverdo tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos com a codificagdo EQ e IE na Lista de Pregos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugio do contrato.

3.14 “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspe¢oes e de ensaios de
verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 42.2.

3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, ap6s aprovagido do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

3.17 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serao colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

3.19 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” estd descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.
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3.20 (Nio aplicavel)

3.21 “Responsavel pela diregao técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregio efetiva do estaleiro.

3.22 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugio um sistema de drenagem de aguas residuiais,
incluindo:

a) A execucio de todos os trabalhos de construcao definidos nas clausulas 4.2.1 a 4.2.3 e
4.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de
de sistemas elevatérios de aguas residuais de Categoria lll, de acordo com o definido no
artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a
execugio do projeto supracitado;

b) A realizacdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra’;

c) A realizagio das atividades de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao
da conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

e Remogao e reposicao de pavimentos;

e Abertura e aterro de valas;

e Instalacao de tubagens;

e Instalagao de tubagem sem abertura de vala;
e Construcao de camaras de visita;

e Construgao de estagao elevatoéria de aguas residuais.

4.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte:

e  Grupos eletrobomba;
e Medidor de nivel ultrassénico;
e Sensores de nivel;

e Medidor de caudal eletromagnético;

Caderno de Encargos
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e Transdutor de pressao programavel;
e Célula de carga a tragao;

e Valvulas de seccionamento e retencio.

incluindo, ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo e pegas de reserva,
para o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade e para o periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Proviséria, conforme declaragao incluida na
proposta do Empreiteiro (elaborada de acordo com o ANEXO Ill do Programa do Procedimento).

4.2.3 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de:

e Cabos e tubagens;

e  Quadro elétrico, UPS e sistema de alimentagao a 24Vdc;

e Alimentagao elétrica dos diversos equipamentos previstos;
e  Automato programavel e consola de comando;

e Ligagcoes dos equipamentos ao automato;

e Equipamento de comunicagoes;

e Protecido contra sobretensdes;

e Elétrodo de terra e ligagoes a terra.

4.2.4 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.4.1 Outras atividades de construcao

a) Elaboragao do PSS em fase de obra;

b) Elaboragao do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

c¢) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

d) Manutencao do estaleiro;

e) Fornecimentos e embalagens;

f) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;

g) Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

h) Taxas e impostos em vigor;

i) Desenhos e instru¢oes de montagem;

j)  Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

k) Programacao dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
e a entrega do programa de cada autémato e do respetivo codigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de execugio de “Aguas Residuais de Ribas — Eixo — Aveiro”.
4/87



2\ AGUAS o, REGIAO
\}/1 o AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

I) Protegoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

m) Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigdo as visitas as

instalagoes fabris;

n) Implementacao das medidas de seguranca e saiide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

o) Implementagio de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO;

p) Inspegdo final das tubagens dos intercetores graviticos com recurso a camara video,
conforme metodologia e programagio a acordar com a Fiscalizagdo, num cumprimento
de cerca de 100 % da extensao total daqueles, com a emissao de relatério e entrega de
cassete video, a fornecer até 15 (quinze) dias antes da Recegao Proviséria;

q) Publicitagdo de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

r) Organizagdo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando
em média de 30 fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas,
e fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagdes que pelo Dono da Obra sejam
indicadas. As fotografias serao tiradas de acordo com orientagées do Dono da Obra,
valendo para efeitos de aprovagao os procedimentos indicados na clausula 26.7 deste
Caderno de Encargos;

s) A energia para a execugao dos trabalhos;
t) A agua para a execugao dos trabalhos;

u) Todos os trabalhos necessarios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
-  Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

v) Elaboragio de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugio da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

w) Obras de ligagdo aos pontos de chegada das aguas residuais brutas, nos termos definidos
no ANEXO IX deste Caderno de Encargos;

x) Obras de descarga no meio recetor de todos os efluentes produzidos na instalagao, nos
termos definidos no ANEXO IX deste Caderno de Encargos.

4.2.4.2 Outros trabalhos a concluir apés a fase de construcao

a) Adestramento do pessoal de exploragao designado pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutencao das instalagdes e dos equipamentos;

b) Elaboragdo do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao da “Obra”;
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c) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 46.

4.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugao da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugio de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Os tempos de execugdo de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execugao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugdo, que nunca
sera superior a uma hora e fora dos periodos de ponta;

c) A programagao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias;

d) O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

e) O Dono da Obra podera ordenar a nao execugao de alguns dos trabalhos de reabilitagao
previstos no Projeto de Execugio colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes ndo serdo necessarios em fungdo da avaliagio dos 6rgios ou
equipamentos em causa.

43 OUTRAS OBRIGAGCOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execucao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugdo dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituigdes ou
interrupgoes correspondentes;

d) Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacgao;

e) E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagio exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

f) Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serio localizadas
as camaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;
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g) Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢des de seguranga, minas de 4gua, etc.) e/ou com as condigdes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Correrao por conta do Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a) A reparagio e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

b) As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicdo de servidoes provisérias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

c) O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificages técnicas e de acordo com as condigSes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

d) O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagio de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengido e reparagio de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i)  As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagio do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
equipamentos sob pressao, de sistemas de elevagao de carga, de utilizagao de origens de
agua, grupo eletrogéneos, infraestruturas elétricas, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.
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4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execucao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Salde e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5.  DISPOSIGCOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execucao do Contrato obedece:

a) Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° | 11-B/2017, de 3| de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

d) A Lein.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagio e regulamentagio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de precos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de |17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;
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g) O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

h) O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

i) O Decreto-Lein.° 152/97, de |19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

j) O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

k) O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

) O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricoes minimas em matéria de
protecdo dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saude devido a exposigao
a agentes quimicos no trabalho);

m) A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

n) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

o) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugdes Técnicas para RAC);

p) A Lein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragao
e subscrigao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de obra e condugao da
execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,

que n3o esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sio aplicaveis), alterada
pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho;

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execuc¢ao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragiao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
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CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3 Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, a data da celebragao
do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagio da referida Lei,
designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que conduzam a execugio dos trabalhos nas diferentes
especialidades, devem proceder ao deposito junto do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagdo de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregio técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.® 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.21, nio seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregdo técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungdo e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagdes para o desempenho das fungoes
especificas que se propdem exercer. Para tal, a data da celebragdo do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo e nimero de inscricio em organismo ou associagdo profissional, quando

aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a fungio de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de
14 de junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, os elementos referidos
em 3.1.3 serao mantidos pelo Dono da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal
ou contratual, da empreitada a que respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da

clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2 Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegio do artigo 2.° da Portaria n.°
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701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definigao das condigdes juridicas
e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execugao:

c) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

d) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

e) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Coddigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugiao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugido dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugdo de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de €285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil euros),
nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
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9.1.1 O prazo de execugdo da empreitada é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
da Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegao
Proviséria.

9.2 PRAZOS PARCIAIS

9.2.1 Para além do prazo de execugao da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:

a) 165 (cento e sessenta e cinco) dias, a contar da data da “Consignagao”, para a execugao
integral de todos os trabalhos relativos a “Obra” e realizacao dos trabalhos relativos ao
“Comissionamento”, até a data de aceitagido do fim do periodo de “Comissionamento”;

b) 15 (quinze) dias, a contar da data de aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento”
para a realizagao de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, em conformidade com o
estabelecido na clausula 42.2.1.

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da “Obra” na data da conclusdo da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugio previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegdo Provisoria no prazo de execugido da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagdo ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Salde, caso esta
Gltima data seja posterior.

9.3.2  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagiao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.3.3  Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.4 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

9.4.1  Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
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e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.4.2 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.3 Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa

suspensao.

9.4.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragdes s6 dardo direito a eventual prorrogacio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragdes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessérios

com vista ao recomego da execugio.

9.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.4.7 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeigao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGCAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢des legais aplicaveis, o Projeto de Execugio
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

c) Plano de Prevencio e Gestiao dos Residuos de Construgdo e Demoligdo, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de |12 de margo.

10.1.3 No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢des contidas na clausula
46 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em formato digital
editavel, e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 (NAO APLICAVEL).

10.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragoes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
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10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugoes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de

alteragio.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

1. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigbes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada sio as deste Caderno de

Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (ANEXO 1, ANEXO II, ANEXO IIl e ANEXO V), sio
apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

11.1.4 As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execugido dos trabalhos de montagem do “Equipamento” estd definido em
Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil
estio definidos em Especificacdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil estd definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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12. OUTRAS CONDICOES TECNICAS

12.1.1 O(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido(s) dos grupos elevatérios, para of(s)
ponto(s) de funcionamento e rendimento global minimo indicados(as) no ANEXO X do Caderno de
Encargos, deve(m) ser iguais ou inferior(es) ao(s) estabelecido(s) no referido anexo. A metodologia a
seguir para a verificagao deste requisito encontra-se descrita na clausula 42.3.2 do Caderno de Encargos.

12.1.2 O nivel de ruido n3o pode ser superior a 85 (oitenta e cinco) dB a | (um) metro de qualquer
fonte emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na

clausula 42.3.6 do Caderno de Encargos.

12.1.3 Nao se verificando as condigoes estabelecidas nas clausulas anteriores, aplicar-se-a o disposto

nas clausulas 42.3.7 e 47.2 e do presente Caderno de Encargos.

13. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

13.1 EXECUGAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima

de 100% (cem por cento).

13.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagido pelo Dono da Obra, a confiar a diregio da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, para obra de Drenagem de Aguas Residuais categoria
lll, conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho.

13.1.3 (Nao aplicavel)

13.1.4 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragio subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho.

13.1.5 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos
documentos exigidos para o Diretor de Obra nos n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

13.1.6 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei
n.° 25/2018 de 14 de junho.

13.1.7 As fungbes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de

29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.8 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.
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13.1.9 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

13.1.10 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
Diretor de Obra.

I13.1.11 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

13.1.12 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribui¢des e a respetiva posigdo no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

13.1.13 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.14 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagoes
suficientes para a condugio da execugio dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho.

13.1.15 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagao exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instru¢oes do Diretor de

Fiscalizagdo da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagio aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Segurancga e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 (Nio aplicavel)

13.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

13.2.4

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de aplicagio do Plano de Prevengao e Gestao de
Residuos da Construcao e Demoligao (PPGRCD).

13.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.
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13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

13.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e

cinco por cento) durante toda a empreitada.

14. REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

14.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

14.3 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugao

ou revogacao do Contrato.

14.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacao que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.

14.5 As determinagdes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serdo obrigatoriamente

confirmadas por escrito.

14.6 O Diretor de Fiscalizacio da Obra, mediante a autorizacio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

14.7 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o

Empreiteiro das obrigagoes inerentes a empreitada.

14.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

5. DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

I5.1 As partes estido vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagao reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do Contrato,

de acordo com as regras gerais da boa fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
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do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

16. CONSIGNAGAO

16.1 PLANO FINAL DE CONSIGNAGAO (APLICAVEL, QUANDO O TERRENO NAO
FOR PROPRIEDADE DO DONO DA OBRA)

16.1.1 (Nao Aplicavel)

16.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
16.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragido do Contrato, ndo esteja na posse administrativa da totalidade

dos prédios necessarios a execucao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugio dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos em [6.4.

16.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

16.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagdo Total ou da primeira Consignagdo Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

16.3.2 A Consignagdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

16.3.3 Caso o Empreiteiro nao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagio, ¢ notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

164 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

16.4.1 Quando se verifique uma modificacdo relevante das condi¢cdes locais existentes por
comparagdo com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragio do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 16.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagbes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os

prazos ali estabelecidos.

16.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.3.1 do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes

ao Projeto.
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16.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugdo previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 16.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

17.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
17.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenagio de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), também da sua

responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagio
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

- Inicio das atividades comecadas no periodo;
- Fim das atividades concluidas no periodo;
- Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagio,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessdrios a aplicagao das medidas sobre
seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Segurancga e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

d) Na execucao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protec¢do do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de todas as
convengdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva

legislagao nacional que a transpoe;

17.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagdo dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

17.1.3 A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

17.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manuten¢ao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisoérias de agua, de esgotos,
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de eletricidade e meios de telecomunicagoes, vias internas de circulagio e tudo o mais
necessario a montagem, construcao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagiao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagdes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdigio sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

f) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

g) A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligoes a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

i) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

j) A reposiciao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagio futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

172 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverao realizar-se nos |7 (dezassete) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — 7 (sete) dias a partir da data de
assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagio técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
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elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdao técnica prevista na alinea anterior, se

positiva;

d) A apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — |10 (dez)
dias a partir da data da notificagdo do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos

a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;
17.2.2 (Nao Aplicavel)

17.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagdo complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

17.3 (NAO APLICAVEL)

174 CONDICIONAMENTOS

17.4.1 O Empreiteiro tera em consideragdo condicionamentos, instrugdes ou indicagbes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

17.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugdo dos trabalhos que

deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;
b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas

alteracoes e retificagoes;
d) Submeter a aprovagdo do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagdes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagdo, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagio, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragoes ao planeamento da obra.

17.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

17.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.
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17.5.2 A falta de informagodes relativas as condigoes locais, ou a sua inexatidao, sé6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegio
local realizada na fase do concurso.

18. PLANO DE TRABALHOS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executd-los, bem como a defini¢do do
correspondente plano de pagamentos.

18.1.2 A metodologia para a elaboragdo do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragido de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) Aclausula 18.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Ensaios Geotécnicos;

4) Elaboragio do Plano de Seguranga e Salde;

5) A data de aprovagao do Plano de Seguranca e Saude;

6) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

7) As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

8) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”;

9) As datas de inicio e de conclusio do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagdo unitaria;

10) As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

I'l) A formagao e treino do pessoal de operagao e manutengao;

12) As datas de inicio e conclusdo das atividades de “Comissionamento”;

13) As datas de inicio e conclusao das “Inspegées e Ensaios de Funcionamento”;

14) A data de apresentagao das Telas Finais;

I15) A data de apresentagao do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengio;

16) As datas de Recegao Provisoria e Recegiao Definitiva;

17) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

18.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos do Municipio de Aveiro, assim como o efeito de maré, pelo
que tomara todas as medidas de minimizagdo do impacto causado por estas no planeamento e
respetivos custos associados.
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18.1.4 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

18.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e

na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

18.1.6 Na elaboracgao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano

subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

18.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

18.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 18.1 do presente

Caderno de Encargos.

18.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.4 do presente Caderno de Encargos.

18.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagao da obra.

18.2.4 Juntamente com a apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 18.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada

de acordo com as seguintes rubricas:
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. o ) . . . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

18.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)

dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

18.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

18.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nio se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execucao da empreitada.

18.2.8 O Dono da Obra niao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

18.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

18.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

18.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera

existirem.

18.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

18.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugio da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

18.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 18.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

18.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 18.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo

notifica-lo ao Empreiteiro.

18.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moveis e imoveis
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a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

18.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execugdo da Obra e prazos parciais vinculativos.

18.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do Plano de Pagamentos.

18.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

18.4.2 Em quaisquer situages em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

18.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 18.3.4 e 18.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

18.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do pre¢o contratual, alteragdo do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

18.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALACOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagdes Técnicas anexas a este Caderno de Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescri¢oes minimas de seguranga e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
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Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo

e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,

deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista

de precos unitarios:

a) Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitorios,
cozinhas, Fiscalizacao, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagdes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, segurancga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de

clausulas;
c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;
d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;
e) Equipamento de comunicagbes e respetivos consumiveis;
f)  lluminagio do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e dire¢io de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagdes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

19.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

19.2.1 A selecao dos locais para implantagao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagées que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a
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execugao dos trabalhos.

19.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execucao da empreitada.

19.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de
autorizagao da Fiscalizagio.

19.2.5 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagdo da parte da obra utilizada.

19.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGAO
19.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagdo serdo
construidas instalagdes para a Fiscalizagao;

b) As instalagoes deverao dispor, no minimo, de um gabinete com area unitaria aproximada de 4
(quatro) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de 9 (nove) m> As instalagdes
deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas, central
telefébnica com uma linha e duas extensdes e equipamento informatico. A ligagio da rede
informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagdes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatério,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 6 (seis) lugares e ser equipada com pelo menos
6 (seis) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagio exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 4 (quatro) viaturas ligeiras;

g) Constitui obrigagio e encargo do Empreiteiro a obtengdo dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construgao das referidas instalagoes;

h) O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a rep6-las nas
condigobes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;

i) O Empreiteiro devera ainda por a disposi¢do do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato.

19.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOHES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagao e substituicdo de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;
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c) Garantir a seguranga e protegao permanente de todas as instalagées enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitdrias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutencgao.

19.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligao e remocao de todas as instalagoes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigoes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagées, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

19.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagSes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licencas, bem como todos os custos inerentes, sio da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua imprépria para consumo".
19.4.4 As redes provisérias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagdo em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderido ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagdo da fiscalizagdo.

19.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagoes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugio da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serdo os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucao dos trabalhos.

19.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.
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19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogdo de materiais, mesmo os provenientes de demolig¢es.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedacdo provisoria e definitiva serd removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou

transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.
19.6.2 Os acessos definitivos sé poderao ser utilizados apos autorizagao do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigoes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugido dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

19.8 INSTALACOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condi¢oes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

19.9 ILUMINACAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.
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19.10.2 A Fiscalizagdao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

19.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Unido Europeia, previstos na clausula
21.2.

19.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

20.1 DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demoligdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remocgao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

20.2 REMOCAO DE VEGETACAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagio da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogido dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagio final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serio objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenca do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
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que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estao assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagdo no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

20.4.3 Nas situagdes em que n3o se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

20.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

20.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontologico, arqueolégico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

20.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

20.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

20.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

21. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2 O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com
as regras impostas pela Uniao Europeia, constantes da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006
da Comissao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugio do Regulamento (CE) n.° 1083/2006,
de I'| de julho, que estabelece disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da
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Unido Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios
relativamente a medidas de informacao e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagao
deve ser colocada no local dos trabalhos antes do inicio de execu¢io dos mesmos e devera ser mantida
apos a execucao do contrato.

21.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

21.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagdes quanto a elaboragio dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado dos

ensaios;
e) As informagoes relativas a execucao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.
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22.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em

fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.

23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorreéncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

24. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
I1.

24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengio das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢iao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo
daqueles trabalhos.
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25.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

25.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

25.6 A preparagio, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengiao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderio vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serdo
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.1 ESPECIFICACOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgio
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

26.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

26.1.4 Condigbes comuns a todos os materiais € elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:
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a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisio
de recegio sera tomada pela Fiscalizagao.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
preco.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegio o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serio da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgdo. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgido/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragdes que impliquem a redugio do nivel de protegio da salde humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagio que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagio que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

26.1.7 O nio cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
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Encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagao apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoliges, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

26.3.2 As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio ndo prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

26.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrio ndo dispensari, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgiao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranca.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condiges administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a rececao da proposta.

26.3.8 A aprovagao de uma alteragao de especificagao para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.
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26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serdo feitas na presenga da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por

acordo prévio.

26.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em

laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejei¢do s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratorio acreditado.

26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagio dos ensaios.

26.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
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rececao.
26.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagdo da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de recegao e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias
s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegio relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nio se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

26.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso e
circulagao.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.
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26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o

seu armazenamento ou deposito.

26.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderio
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

26.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de construgdo nio poderido ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

26.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagido do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

26.7.7 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condi¢dao: se o documento for considerado bom para execu¢iao na
condicao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c¢) Nao aprovado: se o documento for considerado improéprio para execugao.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverio ser,
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de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

26.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagiao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

26.8.1 Se for negada a aprovagio dos materiais e elementos de construgio e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagio dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

26.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
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utilizados de novo.

26.11.2 As demoligdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgao serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

26.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgdo que nio se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

27. EQUIPAMENTO

27.1 PROCURA

27.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

27.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizacao, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

27.1.3 Juntamente com a submissdo das especificagSes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 27.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragbes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdao Provisoria, sob pena de nio aprovagio do
respetivo equipamento.

27.1.4 Discriminadamente pelas posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posigdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura", cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) EspecificagSes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.

27.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragio pretendida e s6 apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razdes que presidiram a referida alteragio.

27.1.6 As especificagdes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
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completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

27.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

27.1.8 A recegio do "Equipamento" correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

27.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

27.2.1 A definigdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

27.2.2 Quando a Fiscalizagao venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

27.2.3 Todas as modificagdes ou substituicbes que as inspegcoes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

27.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegbes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugio dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

27.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

27.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apés
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagdo n3o lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengio e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nio superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

27.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagio quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacgao (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

27.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢io normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

27.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteldo ser envolvido em papel a prova
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de 4gua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.
27.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢ao de fecho.

27.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatorios, pontes
rolantes, etc. deverdo ser transportados em camido, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

27.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

27.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

27.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

27.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscopicas.

27.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

27.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-do propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagio. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

27.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

27.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagdo de todas as taxas e impostos.

27.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagido do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

27.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

27.4 MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.1 DISPOSICOES GERAIS

27.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selegio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
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nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagio, deslocages diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

27.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagao e manutengao das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

27.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 6.1 do Programa do Procedimento, constar as
condi¢oes da colaboragao pretendida.

27.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagio do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

27.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

27.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragio da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

27.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

27.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

27.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagcdo temporaria e
reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugiao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
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do Dono da Obra.

29. PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

29.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao ¢, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra niao
indique a existéncia.

29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagiao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugio da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, a data da celebragiao do Contrato,
o Empreiteiro deve apresentar comprovativo da contratagao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO
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30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

30.3 HORARIO DE TRABALHO

30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizacdo da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no preco da empreitada.

31.3 As agoes decorrentes da implementagcao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungées especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(3ao) as fungbes nestas areas.

31.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condi¢oes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
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responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

32. HIGIENE, SEGURANGA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegdo da seguranga e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e salide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte informatico compativel com o sistema de informagao em uso, que este indicara
por solicitagao do Empreiteiro.
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32.2 PROTEGAO E SEGURANGA

32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 17.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e seguranca
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construges e vegetagao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente

Caderno de Encargos
Concurso Publico. Empreitada de execugio de “Aguas Residuais de Ribas — Eixo — Aveiro”.
48/87



2\ AGUAS 0a REGIAO
w W o: AVEIRO
\_—f’/ DE

Grupo Aguas de Portugal

garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

32.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA

32.3.1 Para a prevengio de acidentes e doencas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugdo da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |11.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranca em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragdo da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragdes ou substituigdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagdo Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagido Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregdo técnica da
obra.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e salide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
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sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungées o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementacao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protecao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspecgoes a essas instalagoes
e construgdes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragido dos respetivos relatorios de
situagdo e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacdo do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 10 (dez) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo
previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a
participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 53.5.1.

32.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagSes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagdo de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 6 (seis) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a nio comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 53.5.2.
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33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens

de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demoligao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagiao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 10 (dez) dias apos a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas ao
Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas

agoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 53.6.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da

documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data

da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da Consignagio dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegdo Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nio sendo admitida a entrada em estaleiro da
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obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

34.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢ao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcdes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apolices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apolices previstas nos clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, no momento da celebragio do
Contrato, conjuntamente com a declaragdo de titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova
dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente
o comprovativo da contratagao de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°,
todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela
Lei n.° 25/2018 de 14 de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apodlice em referéncia contemplara as Secgdes | e Il, adiante indicadas;
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b) Esta apdlice devera conter uma condicio especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgiao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer

franquia de sua conta;

d) A subscricio desta apodlice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivagao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nao, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgdao e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

b) Esta seccao da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

c) Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

d) Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

e) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
f) Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

g) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

h) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgio ou as
montagens;

i) Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
j)  Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

k) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados
na obra;

I)  Honorarios de técnicos e peritos.

m) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

n) O capital a segurar exigido para a presente seccao € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisio final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
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por cento) do valor do Contrato.
34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a) Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

c) E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

e) E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

f) E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

g) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagao dos mesmos;

h) A garantia referente a esta secgio sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegao Provisoria;

i) As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serao cobertos até ao limite de 3
(trés) vezes o prego contratual, por sinistro.

34.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a) Em complemento a apdlice de Seguro de Construgiao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas,
das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
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34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhes de euros) por viatura.
34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apolice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n3ao esteja prevista no
Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Naio possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.
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35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de

Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

35.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamacio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando

ordenados por escrito.

35.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigdes diferentes, o Empreiteiro niao disponha dos meios

humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

35.3 RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda n3o estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagido do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegao.

35.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugdo dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugio do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulséria, prevista na clausula 53.2.1; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagio contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
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no contrato mas a executar em condigoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma

proposta de prego e de Prazo de Execucao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,

podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

35.4.4 Se o Dono da Obra niao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregio,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omisses
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegio.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
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incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.

35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigagoes.

35.6.9 A fixacdo do prego e do prazo de execugdo dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes ¢ aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

35.7 TRABALHOS A MENOS

35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugdes do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢ao da situagiao anterior.

35.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

35.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

36. MEDICOES

36.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragio do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

36.2 As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
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primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢oes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizacao daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sao enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboracgao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medicdo serdo elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

36.9 Feito o auto de medigdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
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anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medigdao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A corregiao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagdo de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

36.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigio posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medicao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério PUblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢do na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

37. CONDIGOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.15 e 40 do presente
Caderno de Encargos.

37.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececao das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condi¢oes definidas na clausula 37.1.7.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades identificadas com as
codificagoes “DV” e “CC” da Lista de Pregos Unitarios far-se-ao por medi¢ao, conforme previsto na
clausula 36.
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37.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagdes, identificados com a codificagdo “EQ” e “IE” da Lista de Pregos
Unitarios, far-se-ao do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque”;

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de precos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagao", através da confirmagao pela fiscalizagdo da sua rece¢do e das boas condigdes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posigdes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

37.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serdo efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagdo no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

37.1.7 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medi¢gdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

37.1.8 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra até ao Ultimo dia util do més do respetivo auto.

37.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medi¢ao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.10 Quando nio forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.11 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

37.1.12 O disposto na clausula anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

37.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

37.1.15 No preco da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
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desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execucao.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO

37.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda ndo forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovacao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugio
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A cauciao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugio dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagdo da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a notificagdo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
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38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:
p— ’
Vie = Vg X th = Vi

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento/Veontratuats

V)t € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ji deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Preco
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PRECOS

40.1 A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisao de precos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgao Civil”,
“Equipamento” e “Instalagoes Elétricas, Instrumentagio e Automagio” ou identificadas
com as codificagdes “DV”, “CC”, “EQ” e “IE” da Lista de Precos Unitarios:
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03 18 20 22 24 32 43 50

S, M M; M M; M M;
Cf"028§+004W+001W+001W+004ﬁ+001W+007W+001W+025W+018_+010

em que:
C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
St € o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
0
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M® é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

M{® é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M}® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M?? é o indice dos custos de gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M3* é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M2* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M$? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M{ é o indice dos custos de ago para betao armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mg é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

M$° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

M§° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.
40.3 (Nao aplicavel).
40.4 (Nao aplicavel).

40.5 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precos da
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empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

40.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de precos
correspondente a cada prestagdo, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

40.7 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

40.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 17.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagdo ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas na clausula 40.2 do presente Caderno de Encargos.

40.9 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

40.10 S6 havera lugar a revisdo de pregos quando a variagio, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

40.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

41. REFORCO DA CAUCAO

41.1 Para refor¢o da caugido prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, o Empreiteiro é obrigado a efetuar uma garantia por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) de cada pagamento
parcial, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

41.2 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condigdo essencial para a liquidagdo do
respetivo pagamento parcial.

42. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO E OUTRAS
OBRIGACOES

42.1 COMISSIONAMENTO

42.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

42.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagdes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;
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b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagdo de
todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressdo das condutas;
d) exame dos conhecimentos do pessoal resultantes da formagao realizada pelo Empreiteiro.

42.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugao estabelecido na alinea a) da
clausula 9.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na
clausula 42.1.2 todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

42.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, e a versao
provisoria do Manual de Instru¢des de Funcionamento e de Manutengio, a qual deve abranger toda a
instalagao e obedecer ao exigido na clausula 43.

42.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

42.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

42.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Rececao Proviséria parcial.

42.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdao acompanhados pela Fiscalizagdo e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

42.1.9 Apos a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condi¢oes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

42.1.10 A notificagdo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 42.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigSes de aceitagdo do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “Inspegbes e Ensaios de
Funcionamento”.

42.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”, a estabelecer pelo Dono da Obra.

42.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e ap6s nova inspegdo, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”.
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42.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

42.2.1 O periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de |5

(quinze) dias contados da data de aceitagdo do final do “Comissionamento”.

42.2.2 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da

“Obra”, nomeadamente:

circuitos hidraulicos;

funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
sistemas de encravamento elétrico;

sistemas de informacdo e comando “a distancia”;
sistemas de medida, controlo e alarme;
automatismos e sistema de supervisao;

redes de utilidades;

sistemas de elevagao;

esquemas de montagem;

no que respeita as instalagdes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios

e verificagdes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagio;
— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicao de resisténcia de terras;

— Verificagdo da continuidade das ligages;

— Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

— Ensaios de relés para uma boa coordenagio do funcionamento

— Verificagdo da sequéncia e polaridade

— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagdo das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagdo das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

— Ensaios funcionais.

42.2.3 As “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados

pela Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,

se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no

Contrato.

42.2.4 Se durante o periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia

na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a

estabelecer pelo Dono da Obra.

42.2.5 (Nio aplicével).

42.2.6 Durante o periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” sera verificado o valor do

consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, de acordo com o
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estabelecido na clausula 42.3 do presente Caderno de Encargos.

42.2.7 Apos a conclusao do “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condigbes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegio da
(‘Obra”

42.3 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIGCOES TECNICAS
VINCULATIVAS

42.3.1 Durante o periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” sera determinado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, aplicando a
metodologia definida nas clausulas seguintes, para efeitos de verificagio do cumprimento do valor
maximo estabelecido no ANEXO X.

42.3.2 Para a verificagao do(s) valor(es) do(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido:
42.3.2.1 Grupos eletrobomba para aguas residuais

a) sera considerado o certificado de ensaio em fabrica disponibilizado na proposta do
Empreiteiro, em conformidade com o requerido na alinea g) do ponto 6.1 do Programa
do Procedimento.

42.3.3 (Nao aplicavel)
42.3.4 (Nao aplicavel)
42.3.5 (Nio aplicavel)

42.3.6 Para a verificagdo do cumprimento do valor maximo, estabelecido na clausula 12.1.2, para o
calibrado (certificado de calibragao anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo
Metrologico de Sondémetros — procedimentos da Norma NP1730 Partes | e 2 de 1996). Para os
equipamentos que se encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas
reverberantes, é admissivel uma corregao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada.
Qualquer corregdo que seja proposta sera sempre sujeita a aprovagiao do Dono da Obra.

42.3.7 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores ndo forem satisfeitas, o Dono da Obra
poderj, a seu critério:

a) mandar proceder as necessarias corregoes cujos custos serao debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nao verificagao das garantias;

c) e, ouserindemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser aplicada
ao Dono da Obra pelo ndo cumprimento das normas consignadas na legislagio em vigor;

d) e, ou ser indemnizado de acordo com o disposto na clausula 42.4.1 do presente Caderno de
Encargos.

”

42.3.8 Durante os periodos de “Comissionamento” e “Inspe¢des e ensaios de funcionamento” o
Dono da Obra podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as

suas condi¢oes de funcionamento.

42.4 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

42.4.1 Serio da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” até a
Rececao Proviséria. Caso o Dono da Obra tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
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obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

42.4.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou no adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe
é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a
substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

42.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
davidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serio pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstancia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagdes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

42.45 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagbes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”,
com vista ao seu funcionamento nas melhores condi¢oes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengio e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisdo, telegestdo e de vigilancia e seguranga constantes
das instalagdes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagiao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagdo e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;

e Acgbes de manutengao e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acbes de limpeza de érgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos

a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploracao das instalagdes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagdo durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢des e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestio da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengao e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspec¢des e Ensaios de Funcionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
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como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nido constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

42.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagoes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutencao (gasolina, gaséleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagdes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

b) O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagoes, os quantitativos
relativos a pegas de reposigio (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

c¢) Em nenhum caso a falta de pegas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragdo e de manutengio e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalagoes
da “Obra”.

d) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestio de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagio a elas associadas.

42.4.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) E da responsabilidade do Empreiteiro a recolha, a gestio do armazenamento, o transporte e o
destino final dos gradados, areias, 6leos e gorduras produzidos na(s) Estagao(oes) Elevatoria(s).

b) A gestio do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

43. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENCAO
43.1 As instrugoes de funcionamento e de manutencao deverao ser fornecidas em 2 (duas) cole¢oes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”
43.2 As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALACAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUGCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO
b) Relativamente as Instalagdes Elétricas, Instrumentagio, Automagio e Supervisio:
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENGCAO

43.3 Cada colegcio do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
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= Capitulo I: Instrugoes de Funcionamento
=  Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

43.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverio ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverio ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranga em caso de acidente, caso existam.

43.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricio dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e
os encravamentos associados.

43.6 O Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos,
como suporte da descrigao de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento
previsto.

43.7 O Manual devera ainda ter representado o sinéptico eletrénico de cada area representada na
supervisao da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os equipamentos.

43.8 O Capitulo | do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengio devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Descrigdo do sistema de supervisio (englobando representagdes graficas dos sindpticos) e dos
niveis de acesso para a sua utilizagao;

e  Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragdo nos érgios
que constituem a “Obra” e descricao da sua fungao, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Dever3, ainda, ser incluida fotografia
digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigdo de toda e qualquer
manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas,
entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalagao;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.
b) Descritivo de funcionamento da instalagao,

o Descricao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
didrio, semanal e mensal;

¢ Determinagoes e testes de rotina;
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e Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

e Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

« Identificacio de situacdes de distirbio no funcionamento da instalacio;
e Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;

e Listagem e caracterizagao dos equipamentos de laboratério;

e Listagem dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

e Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao
corrente;

e  Fichas de registo das principais atividades de operagao corrente (diarias, semanais, etc.);

e  Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragdo de equipamentos/ instrumentagao;

e Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
produgdes de residuos.

43.9 No Capitulo II: Instrugdes de Manutengio, deverio estar incluidos os seguintes elementos:
e Descrigao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;
e Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
e Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Descrigio dos cuidados periédicos de conservagio/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos orgios para reparagao ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

o Descricao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagdes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

e Tipos de registos que deverao existir na instalagio para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagdo sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencaio AQUAMAN do Dono da Obra.

43.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverio ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagio para entrada na época de repouso;
e  Cuidados periédicos durante a época de repouso;
e Preparagao para reentrada em servigo depois da época de repouso.

43.11 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

43.12 As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.
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43.13 As instrugoes deverdo referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

43.14 Uma copia da versao proviséria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao
deverdo ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 42.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

43.15 Duas cépias da versio definitiva do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverdo ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagdo do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 42.2.7 do presente Caderno de
Encargos. Desta versio definitiva deverdo constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases
de “Comissionamento” e “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

43.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagdo ou atuagdo indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuacao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrucdes de Funcionamento e de
Manutencao fornecido.

44. (NAO APLICAVEL)
45. (NAO APLICAVEL)

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro dever apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragio, para aprovagio da
Fiscalizagao, no prazo de |0 (dez) dias apos a data de inicio do “Comissionamento”, em registo
informatico, assinado digitalmente através de certificado valido, as pegas escritas e os desenhos finais
atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad, em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagdo Técnica anexa a este
Caderno de Encargos, com excegido dos esquemas unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos
e circuitos de comando, que deverao ser entregues em papel e em registo informatico.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

» desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

* desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

» desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

» desenhos de construgao dos quadros elétricos;
*  esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

= circuitos de comando com indicagdo da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e érgaos similares, e dos condutores de eletrificagio dos referidos circuitos;
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» plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os orgaos e edificios constituintes do sistema incluindo
os equipamentos.

46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serdo também
entregues em registo informatico assinado digitalmente através de certificado valido os relatérios com
os resultados dos ensaios, do volume ou volumes das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada
conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminagdo dos correspondentes volumes
dos Projetos e com apresentagao semelhante a destes ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre
essa organizagdo sejam dadas pelo Dono da Obra.

46.4 As corregdes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

47.1.1 A Recegdo Proviséria da obra depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagio do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 47.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apés o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢bes e Ensaios de
Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e
se tenha processado o funcionamento correto da “Obra” nas condigbes definidas na clausula 42.3 do
presente Caderno de Encargos.

47.1.2 (Nao aplicavel)

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao
e Demoligdo, nos termos da legislagdo aplicavel;

c) Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagio por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagio por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Versao definitiva do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e Manutengao, de acordo
com a clausula 43 do presente Caderno de Encargos;

b) CD com o software de instalagio e respetivos codigos de acesso do sistema de supervisio;
¢) Programagao dos automatos, legendada e comentada;

d) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a camaras de visita, descargas de fundo,
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ventosas, cdmaras de transigdao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra;

e) Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;

f) Toda a documentagdo relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirdao ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragdo da Compilagdo Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea d) da presente
clausula;

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Rece¢do Provisoria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos ¢é acrescida da declaragdo de ndo recegdo da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegido Proviséria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢io Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para corregiao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagdo
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagio de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 53.4 do presente Caderno de Encargos.
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47.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo

procedimento de Recegao Provisoria.

47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 30 (trinta) dias apds a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recec¢ao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nao houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior

inicia-se na data da Recegio Provisoria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagées pendentes de decisdo siao

liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substitui¢des e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais

consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderao ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de

Caderno de Encargos

Concurso Publico. Empreitada de execugio de “Aguas Residuais de Ribas — Eixo — Aveiro”.
76187



2\ AGUAS o, REGIAO
\}/1 o AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

48.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RECEGAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,
é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recec¢ao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Recegio Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacio de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

49.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Provisoéria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA
CAUCAO

50.1 Feita a Recegio Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

50.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;;
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b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, |15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, I5 % do valor da caugio;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

50.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
comp6em a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalacOes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

50.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 50.3 do presente

Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagido de liberagio da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.6 A mora na liberagio, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.7 Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituigao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.9 Da substituicdo a que se refere a clausula anterior nio pode resultar a diminuigdo das garantias
do contraente publico.

50.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangbes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

50.11 A execugio parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.12 A execugio indevida da caugao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

5.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
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51.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&io da posi¢fio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebracao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

51.1.2.3 A execucio do contrato ocorre nas mesmas condi¢oes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessao.

51.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apos a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante
comunicagio dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATACAO

51.2.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratacio na fase de execugao esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagiao da subcontratagido no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

51.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
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previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a Revisao de Precos.

51.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusio das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

52.1.1 A subcontratacio no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

52.1.2 (Naio aplicavel)

52.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragiao de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.1.4 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

52.1.5 (Naio aplicavel)
52.1.6 (Nao aplicavel)

52.1.7 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 52.1.2 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autoriza¢ao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.
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52.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

53. SANGOES

53.1 SANGCOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro nio tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

53.2 SANGCOES POR NAO EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sang¢ao pecuniaria compulsoria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |1%o (um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.

53.3 SANGCOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA “OBRA”

53.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 42.3.1, pelo incumprimento da condi¢do estabelecida na
clausula 42.3.5, o Dono da Obra aplica a sang3o pecuniaria em valor correspondente, do custo adicional
resultante da exploragio da "Obra", calculado com referéncia a 10 (dez) anos de funcionamento nominal
da "Obra" (considerando as condi¢oes de referéncia definidas no ANEXO X do Caderno de Encargos),
afetado pela taxa de atualizagao igual a 75% (setenta e cinco por cento) da taxa equivalente do Banco
de Portugal em vigor a data de assinatura do Contrato.

CuSthdicional = (Consenerg campo ~— Consenerg ma’x) X Qref X 365 X Tenerg X 10 X 75% X Tequiv
Sendo,

Custoggicionar - custo adicional da energia elétrica (€) em 10 anos de operagao dos sistemas elevatorios
instalados pelo Empreiteiro, correspondente a diferenga entre o consumo de energia real e o consumo
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de energia maximo permitido (em kWh) ao(s) caudal(ais) diarios de referéncia (Qro; em m?/dia)
definidos em ...... afetada pela(s) tarifa(s) de energia (Tepergia €m €/kWh) do(s) contrato(s) de
fornecimento de energia elétrica em vigor a data de realizagdo das “Inspegbes e Ensaios de
Funcionamento”;

CoNSenerg campo — cOnsumo especifico de energia em condigdes de campo (kWh/m®) dos sistemas

elevatorios instalados pelo Empreiteiro, calculado com base na metodologia descrita nas clausulas 42.3.4
e 42.3.5;

CONSenergiamax — consumo(s) especifico(s) maximo(s) (kWh/m®) para os sistemas elevatérios,

definido(s) na clausula 12;
Qyes — caudal(ais) didrios de referéncia (m’/dia) definidos em ...... ;

Tonerg - tarifa(s) de energia do(s) contrato(s) de fornecimento de energia elétrica em vigor a data de

realizagdo das “Inspeg¢des e Ensaios de Funcionamento”;

Tequiv — taxa equivalente do Banco de Portugal.

53.4 SANCOES POR NAO EXECUGCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

53.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma san¢do no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

53.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sang¢bes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizag3o e a justificacao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 Pela ndo comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

53.6 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.6.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.
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53.7 INDEMNIZAGAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

53.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugiao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

53.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogagio do prazo contratual por

facto imputavel ao Empreiteiro.

53.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no

pagamento que imediatamente se |he seguir.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situages de grave violagdo das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

d) Cessio da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fe;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagido sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignacao desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;
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I) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensio da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nio
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sdo obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

54.6 A resolugio sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
contrato pelo empreiteiro, constitui o dono da obra no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos
sofridos pela inadimplemento da contraparte, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n° |
do artigo 810° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20% do prego contratual.

54.7 O disposto no nimero precedente nio obsta a que o dono da obra exija indemnizagdo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

54.8 Os valores referidos na clausulas 54.6 e 54.7, serao deduzidos, nos termos do disposto no art®
333°% n°3 do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugao das garantias prestadas e/ou prosseguido
judicialmente, quando nao forem pagos voluntariamente pelo empreiteiro no prazo de 10 (dez) dias
apos notificagdo da decisao de resolugao sancionatéria pelo dono da obra.

55. RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos:
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a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengio

do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragido do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugio da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegido dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. RESOLUCAO DE LITIGIOS

56.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.
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57. PRIVACIDADE E PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

57.1 O adjudicatario obriga-se a cumprir a legislagao comunitaria e nacional referente a privacidade
e a protegao dos dados pessoais, obrigando-se a adotar as melhores diligéncias para a prossecugao dos

principios de tratamento de dados pessoais.

57.2 O adjudicatario obriga-se expressamente a utilizar e salvaguardar a informagao confidencial, em
particular de dados pessoais a que tenha acesso, Unica e exclusivamente para a boa execugio do
contrato celebrado, devendo garantir a execugdo de medidas técnicas e organizativas adequadas para
satisfazer o referido no nimero anterior.

57.3 O adjudicatario obriga-se a, por qualquer forma, direta ou indiretamente, niao divulgar e tomar
todas as medidas que estejam ao seu alcance para impedir a divulgagdo e manter a confidencialidade da
informagao ou documentagao abrangida pelo dever de sigilo, nos termos dos niumeros anteriores.

57.4 O adjudicatario ndo pode fazer uso em beneficio préprio, ou em beneficio de terceiros, da
informagao confidencial que disponha, em particular de dados pessoais, a que tenha acesso ou que lhe
sejam cedidos no ambito do contrato celebrado, assim como nao pode ceder essa informagao
confidencial a terceiros, ou efetuar qualquer alteragio, sem solicitar, formalmente, a AdRA, para o que
esta deve, previamente e por escrito, conceder autorizagao expressa para tal.

57.5 O adjudicatario é responsavel perante os titulares dos dados pessoais por qualquer violagao no
tratamento dos mesmos, sempre que o ambito da execugido do contrato os inclua, devendo ainda
comunicar de imediato, sem demoras injustificadas, apds ter tido conhecimento da violagdo de dados
pessoais 2 AdRA, sem prejuizo do direito de regresso exercido pela AdRA relativamente a eventuais
coimas aplicadas por violagao ao regulamento, demais legislagdo conexa e do presente contrato, sendo
solidariamente responsabilizado por qualquer condenagao.

57.6 No ambito do presente contrato, em relagao ao adjudicatario ou seus subcontratados, quando
expressamente autorizados, o adjudicatario deve acautelar junto dos seus subcontratados, o respeito
pelo cumprimento da legislagio referente a protecdo de dados pessoais, fornecendo apenas a
quantidade de dados estritamente necessirios para a execugao do contrato, bem como no
cumprimento dos principios dos dados pessoais, vinculando-os aos referidos principios, devendo
estarem sempre identificados a duragao, natureza e finalidades do tratamento de dados pessoais, tipo
de dados pessoais, categorias dos titulares dos dados e os riscos em relagao aos direitos e liberdades
dos mesmos, que devem ser previamente descritos pelo subcontratante.

57.7 Extinguindo-se o presente contrato o adjudicatario e seus subcontratados deverao apagar todos
os dados pessoais que lhes foram fornecidos pela entidade adjudicante para a execugao do contrato,
eliminando todas as copias existentes com os dados.

58. DISPOSICOES FINAIS

58.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

58.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagdes assumidas no Contrato.

58.1.2 A parte que invocar caso de forgca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.
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58.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a)

b)

f)

Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a

sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

58.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

58.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes

entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no Contrato.

58.2.2 Qualquer alteragio das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

58.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS
DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO
DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO
EQUIPAMENTO METALICO, MECANICO E
ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Caderno de Encargos

Concurso Publico. Empreitada de execugio de “Aguas Residuais de Ribas — Eixo — Aveiro”.



2\ AGUAS os REGIAO

\ o: AVEIRO
\_—f’/ DE

Grupo Aguas de Portugal

i ~ ANEXO IV ‘ )
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGCOES
ELETRICAS AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)
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~ ANEXO V
ESPECIFI(;_ACéES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE
EXECUCAO DAS TELAS FINAIS/PECAS DESENHADAS

Disponivel em formato digital
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) ] ANEXO VI ) )
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS PRESCRICOES DE
SEGURANCA

Disponivel em formato digital
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ANEXO VII
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VIl
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO
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ANEXO IX
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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B ~ ANEXO X )
CARACTERIZACAO TECNICA DOS GRUPOS ELEVATORIOS
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ANEXO XI )
ESTUDO E ENSAIOS GEOLOGICO-GEOTECNICO

Caderno de Encargos

Concurso Publico. Empreitada de execugio de “Aguas Residuais de Ribas — Eixo — Aveiro”.



