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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 13, OBJETO DO PROCEDIMENTO

O objeto do presente procedimento é a REFORMULAGAO DO PISO 2 DO CENTRO CONGRESSOS DO ESTORIL
PARA 7 GABINETES MEDICOS DO ACES PARA CONSULTAS COVID 19.

A empreitada tem por objetivo a realizacdo dos seguintes trabalhos:

- Reformular as salas que ficarao situadas no interior de um volume climatizado por uma Unidade
de Tratamento de Ar existente, que sera utilizada em regime de 100% ar novo e que ira climatizar
0 espaco;

- Cada gabinete possuird um ramal de extracdo de ar, dimensionada para 12 ren/h (Gabinetes) e
15 ren/h (Sala e Isolamento), encontrando-se em depressao face ao espago geral;

- A compensacgdo de ar sera realizada através da entrada do espaco geral. Além da instalagdo do
equipamento de ar condicionado, sera garantido a instalacdo de agua quente nos 7 gabinetes, assim
como alguma logistica necessaria, lavatorios de pedal duplo, cacifos, pias de despejos nas casas de
banho e adaptacdo das instalacdes sanitarias a novas regras covid 19;

- Substituir o chdo de alcatifa por lindleo.C41
CLAUSULA 23, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.2 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisdo de pregos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construcgdo, a revisdo
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato:
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a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b) Aos suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisao

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Aos esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condicGes técnicas gerais e especiais;

e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - Aos diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e f) do n.° 1 serdo observados
em todas as suas disposigoes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.
CLAUSULA 33, INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior

e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
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com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Caddigo.
CLAUSULA 42, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas nos termos do niimero

anterior.

4 - A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do cumprimento das

disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacgbes e documentos de
homologagdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementacao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido

CLAUSULA 62. PROJETO

O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento, que inclui: definicdo
dos trabalhos, memoria descritiva, condigdes técnicas, levantamento e andlises de base e de campo, estudos
geoldgicos e geotécnicos, PPGRCD - Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo,

, pecas desenhadas e mapa de medigdes
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CLAUSULA 72. SUBEMPREITADAS

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do adjudicatario e sé dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
autorizada, ndao reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdao com o adjudicatario.
2 — A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitagdes adequadas

a execucdo da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacoes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitacGes adequadas a execugdo da obra a realizar.

3 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestagdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposicao do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

4 - O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

5 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no

artigo 384.9 do CCP, dos quais devem constar necessariamente 0s seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descrigao do objeto do subcontrato;
d) O precgo;
e) A forma e o prazo de pagamento do prego;
f) O prazo de execugdo das prestagdes objeto do subcontrato;
6 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no numero anterior, ndo

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
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7 — O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

8 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

9 - As cdépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagtes

necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.

10 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
CLAUSULA 82, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratacdo no decurso da execucdo do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra, salvo

o disposto no numero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdao do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugao a autorizagao do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relagao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
CLAUSULA 923, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os

fundamentos previstos no artigo 320.°, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposigao ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobilidrio e da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

CLAUSULA 102. EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
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1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboracdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere o niUmero 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizagdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 113. cAUGAO
1 - N&o Aplicavel
CLAUSULA 122, REFORCO DA CAUCAO
Nao aplicavel
CAPITULO II - OBRIGAC6ES DO EMPREITEIRO

SECCAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 133, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano

de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacdao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos

trabalhos preparatoérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer para a execucdo da
obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacgdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execugao da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranca dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulagdo e vedacgoes;
k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocagdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentagdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execugdo do

mesmo.
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4 - A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.° 4 do artigo 378.2 do C.C.P;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;

g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

5 - Os documentos previstos no numero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

6 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do nimero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

preco contratual unitario.

7 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

€ncargos.

8 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

9 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
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CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucdo da mesma obra.

2 - O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simulténeo,
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevengao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 1532, PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboragdao da proposta.

2 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
Codigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteragao do
prazo de execugdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos

ao plano final de consignacgéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo

da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacdo contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execucao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracdo e entrega dos elementos de projeto relevantes

com termo final anterior a data da consignagdo.

7 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.° do Codigo dos Contratos

Pablicos.

8 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacgdo pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a

notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

9 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da concluséo

da consignacgao total ou da primeira consignagao parcial.
10 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos..

CLAUSULA 162. MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.% 3 do artigo 354.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de

trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
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de trabalhos acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

6 - Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imoveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do

Cddigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliagdes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra
ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao contelido da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucdo da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacao dos prazos de execugao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

CLAUSULA 173. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboracdao do

contrato de empreitada.
SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGAO
CLAUSULA 183, PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucdao da empreitada é de 30 (trinta) dias, incluindo Sabados,

Domingos e Feriados.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de

seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua recegao

provisoria no prazo de 60 dias.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugao da obra, antes do

prazo fixado no n° 1 e na alinea ¢) do n.° 2.

6 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o prazo para aa conclusdo da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 192, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverao ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranga e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdo ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboracdao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacdao da obra notifica-o dos que considera existirem.

AJUSTE DIRETO - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 887/EOP/DCOP/AG/2020 - REFORMULAGAO DO PISO 2 DO CENTRO CONGRESSOS
DO ESTORIL PARA 7 GABINETES MEDICOS DO ACES PARA CONSULTAS COVID 19

18



.:;:'.0-'53 'i'":-; -.I-
CAMARA MUNICIPAL

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em

vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

ndmero 3 da CLAUSULA 182

6 — Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucao dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de ordem técnica, a suspensdo dos

mesmaos.

7 - A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverao

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 202, INiCIO DOS TRABALHOS
1 - A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execugao da obra.

2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
CLAUSULA 212, PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucgdo de trabalhos a mais, o prazo de execucdo da obra € proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucdo

nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
CLAUSULA 222, PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulacao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execugdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condigdes semelhantes, sdo aplicaveis, o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condigles diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e

de prazo de execugao.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da rececdo da ordem de execugdo dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitacdao da mesma, apresentar uma contraproposta.
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CLAUSULA 232, SALARIOS MINIMOS

1 - Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de salarios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagdo.
CLAUSULA 242, PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
CLAUSULA 2523, OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.
CLAUSULA 262. FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.
CLAUSULA 273, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensao da execugdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigdes de seguranca;
b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinagao vinculativa ou recomendagdo tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execucao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e ndo fiquem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugdo da obra.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao prevista no

numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto
non.% 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutengéo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
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CLAUSULA 282. AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contetido deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamagdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.
CLAUSULA 292, MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.
CLAUSULA 302, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
SECCAO III - CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 312, INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
que o empreiteiro se inteirou localmente das condigGes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagdo de estaleiro e outras necessidades.

2 - A falta de informac0es relativas as condigdes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
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3 - Deverao os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizagdo para a realizagao da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
CLAUSULA 3223, CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execucdo e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 63, do presente Caderno de Encargos.

3 - O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencao do

preco contratual.

CLAUSULA 333. ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execugao e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
370° a 378° do CCP.

CLAUSULA 343, ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota descritiva
e explicativa da solugao seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 352, MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execucdo da mesma, equipa projetista, fiscalizagdo, com mengdo do
respetivo alvard ou numero de titulo de registo e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
CLAUSULA 362. ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no projeto de execugao e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serdo
realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com 0os mesmos ensaios
e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

CLAUSULA 372, MEDICOES

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sao feitas no local da obra pelo dono da obra, com

a colaboracgdo do adjudicatario e sdao formalizados em auto.

2 - As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os critérios a seguir na medigdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execugao, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando no projeto de execugao, no presente caderno de encargos ou no contrato, nao forem fixados os

critérios de medigdo a adotar, observar-se-do para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cdédigo dos Contratos Publicos,
CLAUSULA 382, ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 392, PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagcao, na
execucao da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

4 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cédigo dos Contratos Publicos, as especificacdes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.
CLAUSULA 402, EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execucgao do Contrato ou outros prejuizos.
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3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdao dos
trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.° e 354.% do Cddigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre

ter sofrido.
CLAUSULA 412, CONSERVACAO DA OBRA

1 - Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos durante o prazo de execugdo da obra,
incluindo prorrogacées e suspensbes, devera o adjudicatario assegurar os seguintes trabalhos de

conservacao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execugdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizagdo;

2 - Apos estes periodos de utilizacdo, os trocos deverao manter as condicOes existentes a data da

consignacgdo dos trabalhos.

3 - As condicGes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspecodes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.
CLAUSULA 422, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdao das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebragdo do contrato.

SECCAO IV - PESSOAL
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CLAUSULA 432, OBRIGACOES GERAIS

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
CLAUSULA 443, HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigacGes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.
CLAUSULA 452, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

3

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 542 (Contratos de Seguro).
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5 - Das apodlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicagao.

6 — O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observéancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
SECCAO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA
CLAUSULA 4623. OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicGes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior serd o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).

3 - As condigGes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 472, PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 - Esta incluido no preco contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucdo das prestacdes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacgao prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
3 - Nao esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificagdo objetiva do contrato;

b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipagdo do cumprimento das prestagdes objeto do contrato.
CLAUSULA 482, PREGCO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de 72.140,83 € (setenta e dois mil cento e quarenta

Euros e oitenta e trés céntimos), ndo incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.

2 - Estimativa de acordo com os valores unitarios atualmente praticados no mercado
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SECCRO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

CLAUSULA 492, CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.
2 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacao da respetiva fatura.

3 - As faturas e os respetivos autos de medicdao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

4 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacao completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este nao aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
CLAUSULA 502, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.

CLAUSULA 513, DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
Ndo Aplicavel

CLAUSULA 522, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.
CLAUSULA 532, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.
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2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

Formula Tipo FO4 - EDIFICIOS PARA O SECTOR DA SAUDE

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada é a

resultante da adaptagdo da férmula geral prevista nos artigos 6.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizacdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra.iiiiiiiiiiiiiiiieieeieeieen.. 0,37
N [0 I [ [=] o =T URRRPR O 8 0 17,
MO06 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito ........... 0,02
M09 - Produtos ceramicos vermelhos .......ccovevviiiiviinnnns 0,02
M10 - AZUIEJOS € MOSAICOS ..ovvviriiiiiiiiee it i aaeaas 0,03
M13 - Chapa de ago MacCio ....vvvvevviriiiiiiriiraeenaens 0,01

M18 - Betumes a granel ......ccovvviiiiiiiiii i e 0,01

M20 - Cimento €M SACOS ..vvivviiiriiiiie i aiaaaeeanes 0,07

M23 = VIO coieiiiiiiii it 0,01
M24 - Madeiras de pinho ..o 0,01
M25 - Madeiras Especiais ou exoticas ..........ceeeveennnnnn. 0,01

M26 - Derivados de Madeira ....covevvviiiereriiinnrrrniinneennnns 0,01
M29 - Tintas para construgao Civil ..........ccviiiiiinnnnnnn. 0,03
M31 - Membrana betuminosa ........cccoiiiiiiiiiiiiii 0,02
M32 - TubosS de PVC ..o e 0,03
M40 - Caixilharia em aluminio termolacado .................. 0,03
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes ... 0,04
M43 - Ago para betdo armado ........cevviiiiiiiiiiii 0.04
M45 - Perfilados pesados e ligeiros .......c.coevvviviiniinnnn. 0,01
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M46 - Produtos para instalagdes eléctricas ................... 0,05
M47 - Produtos pré-fabricados de betdo ...............oueeee. 0,02
C - Equipamentos de apoio ....c.coviiiiiiiiiiiiiiiiiieas 0,04
d -Constante civiiiiii 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente, no Diario
da Republica (II2 Série).

5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogagdo, so sera de atender, quando resulte de trabalhos
a mais ou outras situagdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar que o prazo global de

execucao dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisdes de precos sdao apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de medigdo e
cronograma financeiro, sendo devidos apds apresentacdo dos mesmos nos termos do artigo 12.° do Decreto-
Lei n.° 6/2004 de 06 de janeiro.

SECGCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 542, CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel,

das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices
de seguro referidas no nimero 1 validas até ao final a data da rececdo provisoéria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.
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6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
CLAUSULA 553. OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos
de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos ndmeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulacdo

(ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 562. REPRESENTACAO DO ADJUDICATARIO

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega

diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificacdo minima de ENGENHEIRO TECNICO CIVIL com o minimo de 5 (Cinco)

anos de experiéncia.
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3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do

diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro

técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,

com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 — O dono da obra poderad impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da cldusula 13.3.
CLAUSULA 573. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagao
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um sé, a este caberdo tais fungdes.

2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecugao dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
CLAUSULA 582, INFORMACAO A FISCALIZACAO

O adjudicatario informara a fiscalizacdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 192,

CLAUSULA 593, REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagdo.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucgdao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do

Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
CLAUSULA 602. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e

no n.° 3 do artigo 305.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.

SECCAO I - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
CLAUSULA 612, INSTALAGCOES PROVISORIAS

1 - As instalagdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.°© 7 da CLAUSULA 132 (Preparagao e planeamento da

execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacdo da fiscalizacdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de autorizagdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificagdo

da parte da obra utilizada.
CLAUSULA 622, INSTALACOES PARA A FISCALIZAGCAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizacdo, uma construcao

com a area coberta minima de 0 (zero) m2, destinado a instalacdo da fiscalizagao.

2 — N&o sdo necessarias instalagdes destinadas a fiscalizacao..
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CLI’\USULA 633. PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovagdo para
serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data
da consignacdo e terdo as dimensodes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (estad nas medigbes) ex: genéricas
sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscricdes de acordo com as indicacGes dadas pela Camara Municipal de

Cascais.

CLAUSULA 642, SINALIZAGAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS
1 - Sinalizacdo da empreitada

1.1 Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificagdo e de
identificacdo que serdo colocados na altura da consignagao dos trabalhos e retirados
imediatamente apos a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo provisoria.

1.2 Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagdo de painéis de identificagcdo
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicacdo com espagamento maximo, em cada sentido
de 1Km.

1.3 Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data de adjudicagdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

2 - Sinalizagdo de obras

2.1 O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execucdao de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condicdes de circulagdo e seguranga durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.° 22-A/98 de 01 de outubro.

2.2 Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado projeto de sinalizacdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignacdo dos trabalhos o projeto de sinalizacao
esteja aprovado pelos Servicos, e a sinalizacao disponivel para ser aplicada.

3 - A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizagdo, verificard o cumprimento rigoroso
do exigido no nimero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizacao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatdrio obriga-se a impor a utilizagdo sistemaética, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condicOes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizagdo.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal
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empregado na obra e 6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja

executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protecdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigacdo do Adjudicatario o fornecimento dos demais dispositivos de
protegdo e seguranga que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizagao exigir

0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdo necessarios & observacdo das

normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.
4. Encargos e penalidades

4.1 - Toda a sinalizagdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do

Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposi¢des sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizagdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.9 365° do Cédigo dos Contratos Publicos, até

gue a sinalizagdo seja comprovadamente implementada nas devidas condicdes.

4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes

legais em vigor.

4.4 - Serao da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer & obra, quer a terceiros.
5. Os trabalhos decorrentes deste item serdo pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 653. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGOES

1 - O adjudicatario deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizagdo atualizada de todas
as redes ou servigos existentes que possam ser afetados pela execugdo dos trabalhos constantes da
empreitada e compromete-se na execucao dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicagdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O adjudicatario obriga-se a manter a Fiscalizagdo ao corrente das informagGes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteragdes aos servigos e redes afetadas.

3 - O adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.
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4 - Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes
referidas no niUmero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sdo
por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do

concurso.

5 - Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo

“agua impropria para beber”.

6 - As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em

vigor.
7 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
CLAUSULA 662. EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o niumero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 672, PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execugao da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucdo dos trabalhos até receber instrugées sobre como proceder.

3 - O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nUmeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 682. TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da execucdo

da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protegdo e seguranca especificados
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no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetacao existentes nos

locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construcées e instalagGes vizinhas destes locais.

2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdao ndo definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo

daquele.

3 - No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundacGes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagoes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicles ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 692. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevencdao e Gestdo de Residuos de
Construgdo e Demolicao (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.© 46/2008, de 12 de Margo,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.°© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na cldusula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 703. DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.
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2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das construgdes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario
deste caderno de encargos, bem como a remocao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacoes

e canalizagOes nao utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicbes o desmonte e a
conservacgao dos materiais e elementos de construgdao especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o niumero anterior sao propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 712, REMOCAO DE VEGETACAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagoes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingao das plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

3 - Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere o niumero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 722, IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificagdo local pela fiscalizagdo na presencga do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizagdo que procederd a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificagdo, na presenga do

adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicOes idénticas, quer na localizagcdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.
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5 - O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo desde que

autorizado e sob orientacdo da fiscalizagao.
SECCAO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
CLAUSULA 732, CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1 - Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos n.% 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagcao
a aprovacao dos materiais ou elementos de construcao escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias
de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra

se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgao,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuigdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuicdao de encargos resultantes da imposicao ou aceitagdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou

deduzido do prego da empreitada.

7 - Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, as especificagoes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.

CLAUSULA 743. AMOSTRAS PADRAO
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1 - O adjudicatério obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizagdo amostras de materiais ou elementos

de construcgdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdao de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagdo

de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratoério oficial.

3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo

gue as diligéncias de aprovacdo nado prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 - A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovagdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovacdo dos

materiais e elementos de construcao).
5 — As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparagao e embalagem serao feitas na presenca da fiscalizacao e do
empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacdes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execugdo, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
4 — As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios

de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndao esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.
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8 - Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicdo so se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratdrio oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

9 - Em todas as hipoteses em que, nos termos dos n°s 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o0 empreiteiro, promover-se-& o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10 - Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacao, o dono da obra
suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

11 - Na aceitacdao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgdao, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que

forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.
CLAUSULA 762, APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - Os materiais e elementos de construgao ndao poderdao ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizagao.

2 - A aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da verificacdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugao.

3 - A aprovagdo ou rejeicao dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndao se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual

realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

A

4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nimero anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.
CLAUSULA 773. CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatérias sé poderdo
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou classificagdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo

serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega
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documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacgoes e facilidades necessarias.
A aprovacao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.

CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O adjudicatario devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagcdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados

e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, 0os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separacdo por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacdao dos materiais e elementos de construgdao durante o seu

armazenamento ou deposito.

5 - Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e protegdo

contra as intempéries e humidade do solo.

6 — Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
CLAUSULA 792, REMOCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcdao rejeitados provisoriamente deverdao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificagdo da rejeigdo, a expensas do empreiteiro, se

outro prazo nao for fixado pela Fiscalizacao da obra.

3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
podera a fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento
da decisdo.
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4 - O adjudicatario, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execucgao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construcdo, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.

6 - O adjudicatario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo

fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocdo feita.
CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 802. RECECAO PROVISORIA

1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral
e perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel.

3 — O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencao

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatéario, o dono da obra deve realizé-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos
do n.° 3.

6 - O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 - No caso previsto no niumero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,

sem prejuizo das sangdes a que haja lugar, nos termos da legislagao aplicavel, designadamente, quando o
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empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencdao e gestdo de residuos de construcdo e

demolicao.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisodria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

9 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
CLAUSULA 812, AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 - O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacgdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,
nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel;

c) Quaisquer condicGes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 - Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a recegao provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de recegdo nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo esta em condicdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucao do plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacédo

aplicavel, devendo tal condigao ser declarada no auto de recegao provisoéria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a recegdo proviséria
da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida
da declaragao de ndo rececao da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicdes de ser recebida
e dos respetivos fundamentos.

6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recegdo provisdria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente

recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
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obrigacao de garantia regulada na presente seccao e das sancoes a que haja lugar nos termos da legislagao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencgao e gestdo

de residuos de construcao e demolicdo.
CLAUSULA 822, DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razodavel para os corrigir.

2 - O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagdo de vistoria,
nao comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamacdo ou reservas pelo
empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a correcao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagoes, o disposto nos n%s 2 a 4 do artigo 325.° do Codigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rececdo provisoria.
CLAUSULA 832, PRAZO DE GARANTIA

1 - Na data da assinatura do auto de recegdo provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndao estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do nimero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo
de garantia a que fica vinculado.

5 - Excetuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.
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6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

8 - Sem prejuizo da opcédo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
CLAUSULA 843, RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicGes

de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececao definitiva é formalizada em auto.
4 — A rececao definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de exploragdo,
operacgao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - O disposto no numero anterior é aplicdvel, com as necessarias adaptagdes, aos casos de recegdo

definitiva parcial.

6 — No caso de a vistoria referida no numero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

7 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as condicdes
enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de recegdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
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8 — S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas matérias.

9 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacgao de corregao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigagbes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagao integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigagdes de correcdo de defeitos, seja superior

a dois anos, o dono da obra promove a liberagao da caucao destinada a garantir
0 exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

4 - N&o obstante o disposto no numero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de
correcdo de defeitos, designadamente as obrigagbes de garantia, for superior a cinco anos, a caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nUmero anterior

€ promovida na proporgao do valor respeitante a rececdo parcial ou a ato equivalente.

6 — A liberacdo da caucdo prevista nos n.% 2 a 5 da presente cladusula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberagao.
CAPITULO V - LIQUIDAGCAO DA OBRA E RELATORIO FINAL

CLAUSULA 862. ELABORAGCAO DA CONTA
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1 - Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds

a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a rececdo provisoria.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se

na data da rececdo provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
CLAUSULA 873, ELEMENTOS DA CONTA
1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e revisdes
ou acertos decorrentes de reclamacoes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sangOes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicagdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagdo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagdes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.
CLAUSULA 883. TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagbes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificagoes,

exceto pecas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a recegdo provisoria.
CLAUSULA 892, NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma € enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamagao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagao apresentada no prazo de 30

dias a contar da recegao desta.
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4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes

pendentes.

CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 903. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.° 1 do artigo 333.% e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.), e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcédo, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdao das sancdes que se mostrem devidas nos

termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construgao.
CLAUSULA 912, RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagao nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

CLAUSULA 9332. FORO COMPETENTE
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Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.
CLAUSULA 942, COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de Janeiro

(Codigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
CLAUSULA 952. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 471°. do Cddigo dos Contratos

Pablicos.

CLAUSULA 962. PROTECAO DE DADOS

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecao de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;

b) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

c) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;

d) Garantir o cumprimento do RGPD, nas condicdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

e) Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
que este cumpra a sua obrigagdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;

f) Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artigos 32.° a 36.2 do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao
ao seu dispor;

g) Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos

dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;
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h) Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informacdes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigagbes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informagdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria

4. No caso previsto no niumero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
da caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicdo reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.2 do CCP.

CLAUSULA 972, LEGISLAGCAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.% 18 de
2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.°© 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua

redacgdo atual.

AJUSTE DIRETO - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 887/EOP/DCOP/AG/2020 - REFORMULAGAO DO PISO 2 DO CENTRO CONGRESSOS
DO ESTORIL PARA 7 GABINETES MEDICOS DO ACES PARA CONSULTAS COVID 19

51



CAMARA MUNICIPAL

PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS
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