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CADERNO DE ENCARGOS

VARIANTE DE AGUIEIRA-EXECUGAO DE MUROS

Capitulo |
Disposigoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Variante de Aguieira-

Execucao de muros".

Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos
Publicos, doravante designado “CCP");

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgao, a revisao de precos, as instalagoes do pessoal, a
segurancga social, a higiene, segurancga, prevengao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo.
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido
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expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as rectificagOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execucao

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugao
prevalece o primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugao
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagao, as carateristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das
suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das

restantes pecas do projeto de execugao.

Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do

inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor
de fiscalizagao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagao que porventura haja
feito, incluindo a demoligao e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro
Seccgao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacao de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem
como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a
aplicacao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construgao e
demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicagcdo das medidas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do

documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizagao da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e
os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucgao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e
demoligao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e
de policia das vias publicas;

c)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos e para evitar a estagnagcao de aguas que os mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4 - A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissoes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacgoes a que se refere a
alinea anterior;

e) 0 estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar
na realizagao dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugao da obra,
em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo nao superior ao prazo para a conclusao da consignacao total ou da
primeira consignagao parcial a contar da data de celebragao do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de nao superior ao prazo para a conclusao da consignagao total ou
da primeira consignagao parcial a contar da data da notificacado do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos
e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano
de pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prego
contratual, nem a alteragao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragdes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra

necessaria, em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno
de encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.
5 - 0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do
equilibrio financeiro do Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagao, mediante reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correcgao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra

pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
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presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do
novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos

Secgao Il

Prazos de execugao

Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignagao total ou da
primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso
esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para
efeitos da sua rececao proviséria no prazo de 90 dias (3 meses) a contar da
data da sua consignagao ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data
seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em
relagao ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de accao e de
reorganizagao da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de

encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
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dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso sao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsées do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o
dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 % do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere
o atraso na execuc¢ao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao

do Contrato.
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Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagao da obra,
a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbagdoes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se
disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagao da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.

Seccao lll
Condigoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2

Condicgoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projecto, a substituicido dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra

Clausula 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra

terdao a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
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respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de
construgao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta
desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentarda uma
proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagao dos novos materiais e elementos de construgao e para a
execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a
aplicagao daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta dltima
parte nao é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparacgao e planeamento da empreitada e sempre de modo
a que as diligéncias de aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e
nao determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais
e elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteragao das carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o
regime aplicavel a sua eventual diminuigao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a
referida alteragao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento

de erros e omissoes».
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Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgcao que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢coes, o empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou
retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — 0O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida

em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro deve submeté-los a
aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0 empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construgao que este |he solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢cao em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios
correrao por conta do dono da obra.
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Clausula 17.2

Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcao e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata
colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo
de 10 dias.

2 — A reclamagao considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o
empreiteiro da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no
caso de serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s nNovos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé
origem serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construgao

resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagoes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo -se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao

existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e

que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demoligdes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de
construgao serao da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1

desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depasito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

2 - Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigacao de elaborar o projeto de
execucgao, o dono da obra deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a
realizacao dos trabalhos referidos no nimero anterior.

3 - SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissoes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de

anteriores trabalhos da mesma natureza nao exceder 5% do preco contratual.
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4- O limite previsto no n.° anterior é elevado para 10% quando a execugao dos
trabalhos nao implique uma modificagao substancial do contrato e estejam em causa
obras cuja execucao seja afetada por condicionalismos naturais com especiais
caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimo-portuarias e as
obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a construgao de tuneis, bem
como as obras de reabilitagao ou restauro de bens imoveis.

5 - O empreiteiro nao esta sujeito a obrigagao prevista no n.1 nos casos previstos
no n.°2 do artigo 371.°, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto no
artigo 372.°.

6 — Sempre que o dono da obra ordene a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que, apesar de terem sido detetados na fase de formacgao do contrato,
nao tenham sido por si expressamente aceites, deve o mesmo justificar a razao pela qual
os considera essenciais a conclusao da obra e fazer constar esse facto no relatério final
da obra.

7 — Quando estejam em causa erros e omissdes que prejudiquem o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propée ao dono da obra as
modificagoes necessarias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de
trabalhos modificado e comunicar a sua posicao ao empreiteiro, até 15 dias apds a
notificagao da proposta do empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

8 — As modificagdes ao plano de trabalhos referido no nimero anterior destinam-
se estritamente a compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes ordenados, nos termos previstos no artigo 378.°.

9 — Caso nao se verifique a condigao prevista no n.° 3, os trabalhos de suprimento
de erros e omissdes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia de
procedimento adotado nos termos do disposto no titulo | da parte Il, do CCP.

10 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes cuja detegao era exigivel na fase de formacao do contrato, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagao do contrato, mas que
nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

11— O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formagao do

contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 50.°, também nao tenham sido por ele
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identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 23.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memaria ou nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagao das eventuais
implicagoes nos prazos e custos e se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificagoes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragoes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdao no ambito da
assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,

duragao e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagcdes decorrentes da legislagao em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n.® 2 do art.° 81.° do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da
empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos

contratos colectivos de trabalho aplicaveis.
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4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparagao daquelas

deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projecto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao
feitas no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medi¢oes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagao das medigoes respeitam
a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucgao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de constru¢ao a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infraccao na execugao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sao executados em colaboragao com
o director de fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigao ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposigao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do
CCP, a efectuar nos seqguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacao da obra, €;
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b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao

do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a recepcgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao
destes ultimos, da actuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdao dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituigcao das caugdes exigidas
no programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas inerentes a celebragao do
Contrato.

Seccgao IV

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagoes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagoes relativas ao
pessoal empregado na execugcao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando

0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o
respetivo plano.

Clausula 31.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
o respectivo programa ao director de fiscalizagao da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de
acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagoes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagao da obra o exija, o0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes
de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no
n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagao
da obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados
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Capitulo Il

Obrigagoes do dono da obra

Clausula 33.2

Preco e condigoes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta
no contrato, a qual nao pode exceder 21.333,25 € S/IVA (vinte e um mil trezentos e trinta e
trés euros e vinte e cinco céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execug¢ao do Contrato, montante que
teve por referéncia os custos unitarios resultantes de anteriores procedimentos para
prestagoes do mesmo tipo;

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medigdbes mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos ao empreiteiro, sao efetuados no prazo maximo de 60 dias
apods a apresentagao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo
director de fiscalizagao da obra condicionada a realizagao completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com
os valores aceites pelo director de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por
este nao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os
valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacao de uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de pregco é progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao,
ficando autorizado a promové-Ia, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacao,
o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas sequintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor,
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos/Caugao

1 - Nos termos do n.° 2 do artigo 88° do CCP, nao é exigida a prestacao de caugao,
sendo esta substituida pela retengao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos
termos do n.° 3 do mesmo artigo;

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no convite

para a retengao referida no niumero anterior, nos termos do art.® 353.° do CCP.

CADERNO DE ENCARGOS - Variante de Aguieira-Execugao de muros



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirao sobre a totalidade da divida.

Clausula 38.2
Revisao de Pregos

1 - A revisdao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da
empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro,
conjugada com os despachos n° 1592/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série)
de 23 de Janeiro de 2004 e n° 22637/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série) de
5 de Novembro de 2004.

2 — E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante da lei.

3 — No caso de a revisao de pregos ser feita na modalidade de garantia de custos

pelo dono de obra, a revisao de precos obedece as seguintes condicdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores
médios praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou
no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocagao
e de transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos
correspondentes a prestacao de trabalho em horas extraordinarias que ndo
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisao de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacao sobre revisao de precos;
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e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o
duplicado das folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado
recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a
enviar também um mapa com a relacdo do pessoal e respectivos salarios e
encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os
montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efectivamente
despendidos e as correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do
empreiteiro;
g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer
salarios ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de
fiscalizacdo da obra;
h) Os precos garantidos para os materiais sao considerados como precos no
local de origem do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os
encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno
de encargos se especificar de outra forma;
/) Se para a aquisicao de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigbes nao sdo susceptiveis de revisdo de pregos a partir das datas de
pagamento dos respectivos adiantamentos;
J) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a
aquisicao de materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de
exigir do empreiteiro a justificacao dos respectivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgao V
Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatoério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor
em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter

em vigor, durante o periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas
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clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respectivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigagdes previstas na
presente sec¢ao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de
seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se
a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepgao
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secc¢ao ou na legislacao aplicavel, nao se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigcao daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apodlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente
secgao e restante legislagao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se
o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por

ele suportados.

Clausula 40.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria
por si afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente
de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de

acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
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circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proéprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior e deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatério para os riscos de circulagao (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a
sua representacao a um técnico com a seguinte qualificagao minima: Engenheiro Técnico

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro

confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e

ainda se 0 mesmo pertence ou hao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser

acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura

reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccao técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspectos

técnicos da execucao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.
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5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagao do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 42.2

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizagao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagao
da obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou
da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdao da obra tem poderes de representacao do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogacgao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagao da obra, contendo uma
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugao dos trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os indicados neste
caderno de encargos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagao da obra ou

por entidades oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepcao e liquidacao da obra

Clausula 44.2

Recegao provisoria

1 - A recegao provisoéria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total

ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto
de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia obedece ao estipulado no n.°1 do artigo 397.° do CCP e
varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais
ou a instalacdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais

consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Recegao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente
recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes
normais de exploragao, operacao ou utilizagao, da obra e respectivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua correcgao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
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rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituicao dos depositos e quantias retidas e libertagao da caugao

1 - Feita a recepgao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagao, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia
e nao justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a liberagao das retencgoes,
destinadas a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
faseadamente, nos termos do art.° 295.° do CCP;

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberagao das
retengoes previstas no numero anterior € promovida na proporg¢ao do valor respeitante a

recegao parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 48.2

Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos
interesses na execuc¢ao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apdés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afectada a

execugao do Contrato.
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Clausula 49.2

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao
quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap0s a celebragao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da
autorizagao da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas non.° 1 do
artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcgao sobre matéria relativa a
execucgao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao
do dono da obra;

d) Cessao da posicdao contratual ou subcontratacao realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que
a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagoes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagao sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagcao aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na

data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que
nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere a reclamacgao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,

desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.°
3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da
obra ou se nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 396.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 51.2

Resolucgao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagao
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela
parte publica da manutengao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisOes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacgdes parciais, o retardamento

da consignacao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e

omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos

ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20%

do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugado da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de
resolugao quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico
subjacente a relacao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser
exercido mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a
recepcao dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagées em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Modificagao objetiva do contrato

Por acordo entre as partes, que nao pode revestir forma menos solene que a do contrato, e
por razoes de interesse publico decorrentes de uma nova ponderagao das circunstancias
existentes, o contrato podera ser objeto de modificagao, ao abrigo do disposto no art.®
311.° e sequintes do CCP.
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Clausula 53.2
Gestor de Contrato
1 — O Municipio de Nelas deve designar um gestor de contrato, com a fungao de
acompanhar permanentemente a execugao deste, nos termos do artigo 290.° - A do CCP.
2 — A mengao ao gestor de contrato deve constar do clausulado contratual, de

acordo com o estipulado na alinea i) do n.° 1 do art.® 96.° do CCP.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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Clausula 57.2

Legislacao aplicavel
O contrato € regulado pelo CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29 de janeiro,
na redagao que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua

atual redacao e restante legislacao aplicavel.

Nelas, 15 de dezembro de 2020
O Presidente da Camara,
(*)
Dr. José Borges da Silva

(*) (este documento contém assinatura digital com a utilizagdo de certificado de assinatura eletrénica qualificada, através
da plataforma eletrénica da contratagao publica)
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