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CONTRATO DE “Aquisição de prestação de serviços de fiscalização, gestão da 

qualidade, coordenação de segurança em obra, gestão ambiental e 

acompanhamento arqueológico das empreitadas - lotes A, B, C” 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a 

celebrar que tem como objeto principal a “Aquisição de Prestação de Serviços de 

Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra, Gestão 

Ambiental e Acompanhamento Arqueológico das Empreitadas – Lotes A, B, C”, a seguir 

designada abreviadamente por Trabalho, de acordo com as especificações técnicas 

constantes no presente Caderno de Encargos e para os três lotes A, B, C conforme 

abaixo se indica: 

a) Lote A (Polo 1) - Prestação de Serviços de Fiscalização, Gestão da Qualidade, 

Coordenação de Segurança em Obra, Gestão Ambiental e Acompanhamento 

Arqueológico das Empreitadas do Polo da Lousã englobando os municípios de Lousã, 

Vila Nova de Poiares e Penacova; 

b) Lote B (Polo 2) - Prestação de Serviços de Fiscalização, Gestão da Qualidade, 

Coordenação de Segurança em Obra, Gestão Ambiental e Acompanhamento 

Arqueológico das Empreitadas do Polo da Pampilhosa da Serra, englobando os 

municípios de Pampilhosa da Serra, Góis, Pedrogão Grande e Castanheira de Pera; 

c) Lote C (Polo 3) - Prestação de Serviços de Fiscalização, Gestão da Qualidade, 

Coordenação de Segurança em Obra, Gestão Ambiental e Acompanhamento 

Arqueológico das Empreitadas do Polo de Penela, englobando os municípios de 

Alvaiázere, Ansião, Penela e Figueiró dos Vinhos; 

1.2 Os serviços serão desenvolvidos na área territorial correspondente ao Lote a que 

respeita, ficando os referidos técnicos sediados na sede do Polo correspondente ao 

Lote a que concorre ou noutro local a designar pelo dono de obra, conforme definido 

no presente Caderno de Encargos.  

1.3 O concorrente poderá apresentar proposta para um, dois ou mais lotes. 

 

2.1 DEFINIÇÕES 

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definições:   

a) “Adjudicatário” significa a entidade a quem será atribuída a presente prestação 

de serviços que inclui a Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de 
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Segurança e Saúde em Obra, Coordenação da Gestão Ambiental e 

Acompanhamento Arqueológico da Empreitada; 

b) “Aquisição de Serviços” significa a Fiscalização, Gestão da Qualidade, 

Coordenação de Segurança em Obra, Coordenação da Gestão Ambiental e 

Acompanhamento Arqueológico da(s) empreitada(s), nos termos deste 

Caderno de Encargos; 

c) “Arranque” significa o período em que a “Obra”, objeto da presente prestação 

de serviços, estiver a funcionar e o número de dias/meses consecutivos, de 

acordo com o Caderno de Encargos da Empreitada; 

d) “Comissionamento” significa o conjunto de inspeções, ensaios e outros 

serviços, findos os quais a “Obra” se encontrará “Pronta para Pré-Arranque” 

(se empreitadas de conceção-construção de ETAR ou ETA) ou se iniciarão as 

“Inspeções e Ensaios de Funcionamento da Obra” (aplicável a empreitadas de 

execução); 

e) “Coordenador em matéria de segurança e saúde durante a execução da obra”, 

adiante designado por “Coordenador de Segurança em Obra (CSO)”, significa 

a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realização da obra, as 

tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde previstas no Decreto-

Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; 

f) “Diretor de fiscalização de obra” significa o técnico representante do 

Adjudicatário e coordenador da equipa de fiscalização, habilitado nos termos 

da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, 

de 1 de junho, e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho, a quem incumbe assegurar 

a verificação da execução da obra em conformidade com o projeto de execução 

e, quando aplicável, o cumprimento das condições da licença ou da 

comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, e ainda o desempenho das competências previstas 

no Código dos Contratos Públicos; 

g) “Diretor de Obra” significa o técnico responsável pela Empreitada, designado 

pelo Empreiteiro, habilitado nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 

alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e pela Lei n.º 25/2018, 

de 14 de junho, a quem incumbe assegurar a execução da obra, cumprindo o 

projeto de execução e, quando aplicável, as condições da licença ou 

comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas legais e 

regulamentares em vigor; 

h) “Entidade Adjudicante” da Aquisição de Serviços significa a empresa APIN – 

Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A; 

i) “Empreitada” significa todos os trabalhos que têm como resultado final a 

“Obra” e a realização das atividades e trabalhos de “Comissionamento”, 
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“Inspeções e Ensaios de Funcionamento” (se empreitada de execução de 

adução ou saneamento) ou “Pré-arranque” e “Arranque” (se empreitada de 

conceção-construção de ETA ou ETAR), incluídos no Contrato estabelecido 

entre o Empreiteiro e o Dono de Obra, que será objeto de fiscalização ao 

abrigo do contrato celebrado nos termos do presente procedimento; 

j) “Empreiteiro” significa o Adjudicatário da Empreitada que será objeto de 

fiscalização ao abrigo do presente procedimento, que será objeto de fiscalização 

ao abrigo do contrato celebrado nos termos do presente procedimento; 

k) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecânico, 

metalomecânico, eletromecânico, elétrico e eletrónico e outros artigos de 

qualquer natureza, e respetivas interligações, que deverão tornar-se parte 

integrante da “Obra” objeto de fiscalização; 

l) “Fecho de empreitada” significa a realização de todas atividades definidas na 

cláusula 7.2.14 do presente Caderno de Encargos; 

m) “Fiscalização” ou “Empresa de fiscalização” significa a pessoa singular ou 

coletiva adjudicatária da presente aquisição de serviços que, recorrendo a 

técnicos qualificados nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e 

republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, assume a obrigação contratual 

pela fiscalização da obra;  

n) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante 

para acompanhar permanentemente a execução do contrato, e que será o 

interlocutor com o Diretor de Fiscalização da Obra; 

o)  “Inspeções e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspeções e 

de ensaios de verificação das garantias contratuais, nos termos do Caderno de 

Encargos da Empreitada;  

p) “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos de elaboração do 

projeto de execução (se empreitada de conceção-construção) construção, 

remodelação, reabilitação, reparação, conservação ou adaptação de bens 

imóveis e equipamentos incluídos no Contrato da empreitada objeto da 

fiscalização; 

q) “Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a 

responsabilidade pela elaboração do(s) projeto(s) que integra(m) a Empreitada 

a fiscalizar e sobre o(s) qual(ais) incide a fiscalização e gestão da qualidade dos 

serviços a prestar; 

r)  “Projeto de Execução” ou “Projeto” significa o documento elaborado pelo 

Projetista, destinado a facultar todos os elementos necessários à definição 

rigorosa dos trabalhos a executar; 
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s) “Projeto variante” significa o projeto elaborado no todo ou em parte como 

alternativa a outro já existente, sem modificação dos seus objetivos e 

condicionantes; 

t) “Pré-Arranque” significa o período em que a “Obra” estiver a funcionar o 

número de dias/meses consecutivos, de acordo com o Caderno de Encargos 

da Empreitada; 

u) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em 

resultado das quais se fixam, em definitivo, após aprovação pelo Dono de Obra, 

as origens e as características do “Equipamento” e o seu fornecimento , até à 

fase de “Pronto para Utilização”, inclusive; 

v) “Pronta para Arranque” significa que a “Obra” está pronta a funcionar e a 

satisfazer, plenamente, todos os objetivos para as quais foi concebida e estão 

realizados todos os trabalhos referidos no Caderno de Encargos da Empreitada; 

w)  “Pronta para Pré-Arranque” significa que a “Obra” está pronta a funcionar e a 

satisfazer os objetivos para que foi construída, isto é, está pronta a receber a 

água residual bruta ou a água bruta (conforme seja AR ou AA). Alguns detalhes 

de acabamento, como pavimentos, pinturas, revestimentos, e isolamentos, 

poderão não estar terminados, na medida em que possam ser feitos com a 

“Obra” em funcionamento normal e não afetem a segurança das pessoas; 

x) “Pronto para Embarque” significa que o “Equipamento” será colocado em cais 

de embarque, ou no parque de expedição do fabricante, devidamente 

embalado, consoante o regime de entrega, com toda a documentação em 

ordem; 

y) “Pronto para Utilização” significa que o “Equipamento” está descarregado e 

colocado no estaleiro, já rececionado; 

z) “Responsável pela direção técnica da obra” significa o técnico designado pelo 

Empreiteiro para assegurar a direção efetiva do estaleiro, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; 

aa) “Revisão do Projeto” significa a análise crítica do projeto e emissão dos 

respetivos pareceres, por outrem que não o Projetista, com qualificação 

adequada para a elaboração do mesmo nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 

julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.º 

25/2018, de 14 de junho; 

bb) “Telas finais” significa o conjunto de desenhos finais do projeto, integrando as 

retificações e alterações introduzidas no decurso da obra, e que traduzem o 

que foi efetivamente construído; 
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cc) “Termo do Contrato” significa a fase de vistorias, elaboração dos autos, 

correções de anomalias, revistorias, apuramento e fecho de contas da 

empreitada. 

2.2 CONTRATO 

2.2.1 Na execução do Contrato da aquisição de serviços a que se refere o presente Caderno 

de Encargos observar-se-ão: 

a) O Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 

pelo Decreto- Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 

278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-

Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 

dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 

214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto,  e republicado por este último, com a Rectificação nº 42/2017 de 30 de 

novembro e a Rectificação nº 36-A/2017 de 30 de outubro, e ainda pelo DL 

33/2018 de 15 de maio, pelo Decreto- Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, e 

pela  Resol. da AR n.º 16/2020, de 19 de março, e doravante designado   por 

Código dos Contratos Públicos ou CCP.    

b) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte 

integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos; 

c) A Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 

1 de junho e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho (Qualificação profissional 

exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, 

pela fiscalização de obra e pela direção de obra, que não esteja sujeita a 

legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis); 

d) A Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, com as alterações decorrentes da Lei n.º 

25/2018, de 14/06 (Regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da 

construção);  

e) O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; 

f) A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, conteúdo do 

projeto de execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na 

elaboração e faseamento de projetos de obras públicas); 

g) Outros diplomas legais, normas, códigos e regulamentos em vigor, quer sejam 

de carácter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitários, aplicáveis à 

presente aquisição de serviços e respeitantes à construção, à revisão de preços, 

às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e 

medicina no trabalho, ao ambiente e à responsabilidade civil perante terceiros 

e à protecção de dados;  
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h) O Caderno de Encargos da empreitada no que se relacionar com atribuições 

ou condições de desenvolvimento de ações de fiscalização e de gestão da 

qualidade, bem como com aspetos de segurança, saúde e ambiente. 

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alíneas c) a g) da cláusula 2.2.1 

serão observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime 

não haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. 

2.2.3 O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, 

incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP 

e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo diploma 

legal; 

2.2.4 Para os efeitos estabelecidos na alínea b) da cláusula 2.2.1, o contrato a celebrar integra 

ainda os seguintes elementos: 

Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

interessados, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites 

pela Entidade Adjudicante; 

Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

O presente Caderno de Encargos e seus anexos; 

Todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou neste 

Caderno de Encargos; 

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatário;  

A proposta adjudicada. 

2.3 INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS 

2.3.1 Em caso de divergência entre os documentos referidos na cláusula 2.2.4, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

2.3.2 Em caso de divergência entre os documentos referidos na cláusula 2.2.4 e o clausulado 

do Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo 

Adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo diploma legal.  

2.4 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.4.1 O Contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com 

os termos e condições fixados no presente Caderno de Encargos. 

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES 

2.5.1 As entidades intervenientes no presente Contrato, decorrentes da execução da 

empreitada são: 
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- A empresa APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., 

S.A., como Entidade Adjudicante; 

- Adjudicatário; 

- Empreiteiro(s); 

- Projetista(s); 

- Outros intervenientes que a Entidade Adjudicante entenda fazer participar. 

2.5.2 Outras entidades com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com a execução 

da Empreitada, nomeadamente:  

- Agência Portuguesa do Ambiente - APA; 

- Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT; 

- Autoridade Florestal Nacional - AFN; 

- Câmaras Municipais dos municípios envolvidos; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - CCDR; 

- Comissão Regional da Reserva Agrícola - CRRA; 

- Direção-Geral do Património Cultural; 

- Entidades gestoras de saneamento básico da zona abrangida pelo 

empreendimento; 

- Entidades do MDN (Ministério da Defesa Nacional); 

- Entidades do MAI (Ministério da Administração Interna); 

- Infra estruturas de Portugal - IP; 

- GDP – Gás de Portugal; 

- Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho e da solidariedade Social - IGMTSS; 

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF; 

- Portugal Telecom - PT; 

- REFER - Rede Ferroviária Nacional; 

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.; 

- SCUTVIAS – Autoestradas da Beira Interior, S.A.; 

- BRISA; 

-  ASCENDI. 

-  Sociedade Metro Mondego. 

 

3.1  Para efeitos do nº1 do artigo 47º do CCP, o preço base do presente procedimento, 

não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, é de: 
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a) Lote A – 460 310.00 €, (quatrocentos e sessenta mil trezentos e dez euros) 

b) Lote B – 401 253.00 €, (quatrocentos e um mil duzentos e cinquenta e três 

euros) 

c) Lote C – 549 136.00 €, (quinhentos e quarenta e nove mil cento e trinta e seis 

euros). 

 

4.1 PRAZO 

4.1.1 O prazo de duração do contrato a celebrar para cada um dos lotes é de: 

a) Lote A – 33 meses + M0 de acordo com o previsto em 4.1.4 a) 

b) Lote B – 31 meses + M0 de acordo com o previsto em 4.1.4 a) 

c) Lote C – 35 meses + M0 de acordo com o previsto em 4.1.4 a) 

4.1.2 O prazo de execução do contrato inicia-se com a outorga do mesmo.  

4.1.3 O prazo de duração do contrato é contínuo, nele se incluindo fins-de-semana e 

feriados.  

4.1.4 O prazo global previsto para a execução da prestação de serviços de cada lote inclui a 

seguinte programação: 

a) 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato da primeira 

empreitada do lote, e 8 (oito) dias antes da sua consignação, caso esta ocorra 

num período inferior aos 30 (trinta) dias mencionados, para realização das 

atividades preparatórias, análise, verificação e validação dos elementos a 

entregar pelo Empreiteiro nesse período, nomeadamente o desenvolvimento 

prático do Plano de Segurança e Saúde (PSS) da obra e o Plano de Gestão 

Ambiental (PGA) - que integra o Plano de Prevenção dos Resíduos da 

Construção e Demolição (PPRCD); 

b) Caso não tenha ainda ocorrido, até 8 (oito) dias, a contar da data da 

consignação de cada uma das empreitadas, para a aprovação do respetivo 

desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (PSS) da obra, para efeitos do 

início da contagem do prazo da empreitada. 

c) Os prazos de afetação técnica para cada uma das empreitadas, referentes ao 

acompanhamento da execução dos trabalhos de obra objeto da fiscalização, nos 

quais se incluem as atividades de ensaios, comissionamento e pré-arranque em 

exploração, encontram-se estimados no quadro no anexo II.  

d) 30 (trinta) dias, a contar da data das receções provisórias das obras, para a 

elaboração dos autos de vistoria para efeitos de receção das infraestruturas e 

conclusão de todas as atividades relativas ao processo de fecho das 

empreitadas. 
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4.1.5 O período inicial, definido nas alíneas a), do ponto anterior, será utilizado nas atividades 

que o Adjudicatário terá de realizar antes do início dos trabalhos de construção 

respeitantes à execução das empreitadas, sendo desenvolvidos nas instalações do 

Adjudicatário (caso não tenham sido ainda atribuídas instalações), sem prejuízo de, 

sempre que necessário, efetuarem deslocações ao local dos trabalhos e às instalações 

da Entidade Adjudicante.  

4.1.6 As atividades que decorrem durante a fase de execução dos trabalhos das empreitadas, 

durante o período definido na alínea c) do ponto anterior são desenvolvidos na sede 

do Polo correspondente ao Lote a que concorre ou noutro local a designar pelo dono 

de obra, nomeadamente espaços disponibilizados nos estaleiros das empreitadas. 

4.1.7 As atividades que decorrem após a fase de execução dos trabalhos das empreitadas, 

durante o período definido na alínea d) do ponto anterior, para efeitos de receção 

provisória e fecho de empreitadas, serão desenvolvidas no Estaleiro e/ou nas 

instalações do Adjudicatário. 

4.1.8 O cronograma com a mobilização do pessoal a afetar nos períodos referidos 

anteriormente e em cada uma das empreitadas, designadamente aos meios necessários 

à realização das atividades previstas, tem por base a estimativa ilustrada no quadro do 

anexo II deste do Caderno de Encargos. 

4.2 AFETAÇÃO DE MEIOS E MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

4.2.1 A afetação de meios e/ou prazo de execução dos trabalhos, estimados no quadro do 

Anexo II, podem ser alterados e ajustados em cada momento em função do progresso 

das empreitadas, ficando, contudo, o Adjudicatário obrigado à sua execução, nas 

condições vigentes durante o prazo contratual, até à Receção Provisória de todas as 

empreitadas. 

4.2.2 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de a cada momento rever a afetação e 

composição da equipa da Fiscalização em cada lote, e ajustá-lo em função do grau de 

desenvolvimento do número de empreitadas em simultâneo, das obras e trabalhos a 

executar. Qualquer ajustamento, quer se trate de mobilização ou desmobilização de 

meios, deverá ser comunicado ao adjudicatário com um mínimo de 60 dias de 

calendário de antecedência. 

4.2.3 Em caso de prorrogação do prazo da prestação de serviços, resultante da prorrogação 

do prazo de execução das empreitadas objeto da fiscalização, a Entidade Adjudicante 

reserva-se igualmente o direito de rever a afetação e composição da equipa da 

Fiscalização, e ajustá-lo em função do grau de desenvolvimento das obras e trabalhos 

a executar. 

4.2.4 Quando se verificar a suspensão dos trabalhos por períodos superiores a 1 (um) mês, 

independentemente da causa que a originou, a Entidade Adjudicante poderá reduzir a 

equipa de Fiscalização ou mesmo suprimi-la. 
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5.1 As empreitadas a fiscalizar compreendem, genericamente, a execução das seguintes 

obras: 

a) Lote A – Fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa; Redução da poluição 

urbana nas massas de água; Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais, 

Melhoria da qualidade da água fornecida, Renovação dos Sistemas de Drenagem de 

Águas Residuais, conforme ANEXO VIII – Lista dos Projetos / Empreitadas a Fiscalizar; 

b) Lote B – Fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa; Redução da poluição 

urbana nas massas de água; Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais, 

conforme ANEXO VIII – Lista dos Projetos / Empreitadas a Fiscalizar; 

c) Lote C – Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais; despoluição integrada 

da bacia do Dueça, conforme ANEXO VIII – Lista dos Projetos / Empreitadas a 

Fiscalizar. 

5.2 Os contratos a fiscalizar, para além do acompanhamento das empreitadas nas suas 

distintas especialidades, tem ainda a realização das atividades inerentes às Inspeções e 

Ensaios de Funcionamento, com vista ao Comissionamento de obra e verificação de 

conformidade, bem como a elaboração dos relatórios que se tornem necessários para 

POSEUR. 

5.3 Os prazos de execução das empreitadas e contratos serão de acordo com o previsto 

nos pontos 4.1.1 e 4.1.4.  

5.4 As obras a fiscalizar são classificadas, nos termos da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de 

julho, com as seguintes categorias: 

Obra de Tipologia IX 

  Abastecimento e Tratamento de Água 

Categoria II 

Sistemas ou parte de sistemas de abastecimento de água (redes e/ou adutores 

por bombagem), excluindo o tratamento, de aglomerados até 10 000 

habitantes; 

 Categoria III 

Estações de tratamento de água, servindo até 50 000 habitantes, desde que não 

apresentem exigências especiais e processos de tratamentos e a automatismos. 

Obra de Tipologia X 

Drenagem e tratamento de águas residuais 

 Categoria II 

Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais (redes) excluindo tratamento, 

de funcionamento gravítico, de aglomerados até 10 000 habitantes; 
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 Categoria III 

Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais, excluindo tratamento, de 

funcionamento gravítico, para mais de 10 000 habitantes; 

Sistemas elevatórios de águas residuais; 

Estações de tratamento de águas residuais servindo até 50 000 habitantes por 

processos convencionais, com produção de efluentes de qualidade 

correspondente a tratamento secundário; 

 

6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1.1 Os serviços objeto do Contrato compreendem a fiscalização, a gestão da qualidade, a 

coordenação de segurança em obra, a gestão ambiental e o acompanhamento 

arqueológico da seguinte empreitada: 

“Aquisição de prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade, coordenação 

de segurança em obra, gestão ambiental e acompanhamento arqueológico das 

empreitadas - lotes A, B, C” 

6.2 SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO 

6.2.1 A aquisição de serviços tem por objeto o acompanhamento e verificação do exato 

cumprimento dos contratos de empreitada citados no ponto anterior, bem como da 

gestão da qualidade, da coordenação da segurança e saúde em obra, da gestão 

ambiental (incluindo a gestão do plano de prevenção e gestão de resíduos de 

construção e demolição) e o acompanhamento arqueológico das empreitadas, desde 

o início da sua execução (incluindo as atividades preliminares prévias à consignação 

dos trabalhos) até à receção provisória, a verificação das telas finais e elaboração das 

compilações técnicas das obras, o estabelecimento do cadastro infraestrutural dos 

ativos das obras, de acordo com o previsto no caderno de encargos da empreitada, e 

a apresentação da conta final das empreitadas, com base nos elementos técnicos 

fornecidos pelos empreiteiros, no aplicável, e o desenvolvimento documental de 

autoria da fiscalização, de acordo com os modelos em uso na APIN que se cedam para 

adaptação ou outros que se recomendem e sejam aceites pela Entidade Adjudicante. 

6.2.2 O período de tempo enquadrado na alínea anterior, inclui como antes se referiu, a fase 

primária que medeia entre os contratos de empreitada e a consignação das obras, 

nomeadamente com a análise dos planos de segurança e saúde e sua validação, das 

áreas dos estaleiros e devida sinalização, consolidação das comunicações prévias a 

enviar à ACT, análise dos planos de gestão ambiental, análise dos projetos e dos 

eventuais processos de licenciamento a submeter,. Nesse período de tempo (no caso, 

pós construção física das obras) enquadram-se também as eventuais fases de pré-

arranque e de arranque das instalações, toda a componente supervisão dos ensaios, 

testes de funcionamento e comissionamentos, avalização de telas finais e organização 
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da compilação técnica, condução das vistorias para a receção provisória das obras e a 

conta final das empreitadas, nomeadamente. 

6.2.3 O objeto do contrato a celebrar na sequência do presente procedimento compreende: 

a) Quanto ao projeto de execução:  

i) verificação e análise dos projetos antes do início da construção; 

ii) verificação e análise das eventuais alterações aos projetos ao longo 

das empreitadas. 

b) Quanto à obra:  

i) gestão administrativa, incluindo o processo de fecho das 

empreitadas; 

ii) controlo do planeamento e execução dos trabalhos; 

iii) controlo de quantidades e custos; 

iv) controlo de qualidade; 

v) controlo do fornecimento e montagem do equipamento; 

vi) controlo de segurança; 

vii) controlo ambiental; 

viii) acompanhamento arqueológico; 

ix) registo fotográfico e vídeo dos trabalhos significativos; 

x) campanhas de inspeção e registo patologias em património edificado 

em áreas contiguas às de execução de trabalhos, nomeadamente os 

que envolvam escavação ou execução de pavimentos; 

xi) registo fotográfico e vídeo dos pavimentos existentes nas áreas de 

execução de trabalhos da empreitada; 

c) Elaboração da compilação técnica com base nos elementos técnicos 

fornecidos pelos empreiteiros, em observância do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro; 

d) Processo de fecho das empreitadas. 

6.2.4 Os serviços a que respeita este Caderno de Encargos estarão sob a direção de um 

Gestor do Contrato a designar pelo contraente público e que será o interlocutor com 

o Diretor de Fiscalização. 
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7.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1.1 Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 

Adjudicatário, as seguintes obrigações principais: 

a) Executar todas as obrigações para a execução do objeto do Contrato a 

celebrar na sequência do presente procedimento, em conformidade com o 

descrito nas cláusulas deste Caderno de Encargos, com absoluta 

subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, independência, 

zelo e competência; 

b) Cumprir as condições fixadas para a execução do Trabalho; 

c) Sujeitar-se à ação fiscalizadora da Entidade Adjudicante; 

d) Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido nos 

trabalhos venha a ter acesso; 

e) Proceder à entrega dos documentos correspondentes ao Trabalho, de 

acordo com os prazos contratualizados; 

f) Prestar as informações que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante; 

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicação, nas condições de 

prazo e preço contratados; 

h) Disponibilizar o número suficiente de técnicos com qualificação técnico-

científica adequada, de forma a garantir uma correta articulação entre os 

prestadores de serviços e os representantes da Entidade Adjudicante. 

7.1.2 O Adjudicatário deverá desenvolver as atividades da prestação de serviços com base 

num sistema de gestão da qualidade (normas da série ISO 9000 ou equivalentes) e 

implementação das respetivas metodologias aplicáveis às diversas fases e atividades de 

construção, incluindo os circuitos e ações de recolha, registo e tratamento da 

informação e rotinas de comunicação.  

7.1.3 A título acessório, o Adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados 

à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização 

necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

7.1.4 São da responsabilidade do Adjudicatário todos os encargos decorrentes do 

acompanhamento efetivo da execução dos trabalhos das empreitadas, atendendo aos 

habituais condicionamentos verificados em obras da natureza em questão e objeto da 

presente aquisição de serviços. 
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7.1.5 São da responsabilidade do Adjudicatário todos os encargos referidos nas cláusulas 

deste Caderno de Encargos e ainda os relativos a despesas de alojamento, alimentação 

e deslocação de meios humanos, despesas de comunicações, despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer 

encargos decorrentes da reprodução de documentos e da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças, incluindo todo o apoio técnico que necessitar para o 

cabal desempenho dos serviços contratados. 

7.2 ATIVIDADES A REALIZAR PELO ADJUDICATÁRIO POR LOTE 

7.2.1 Verificação e análise do projeto  

7.2.1.1 O Adjudicatário deve proceder à verificação e análise dos Projetos de Execução, bem 

como verificar a conformidade dos mesmos com os contratos, os Cadernos de 

Encargos das empreitadas e com as propostas apresentadas pelos Empreiteiros nos 

respetivos processos de adjudicação, tendo em linha de conta os seguintes aspetos, 

entre outros: 

a) compatibilização genérica entre peças escritas e desenhadas, 

nomeadamente no que refere ao articulado de medições, 

b) verificação dos desenhos de pormenor, 

c) coordenação dos projetos com os respetivos planos de trabalhos, 

d) verificação de eventuais problemas no desenvolvimento e realização das 

obras com as consequentes incidências em termos de custo e/ou prazos, 

e) outros aspetos patentes nos projetos das empreitadas e nas metodologias 

propostas pelos Empreiteiros; 

(aplicável a empreitadas que envolvam a execução de condutas/coletores) 

f) traçado e implantação das tubagens e órgãos acessórios, 

g) comprovação de serviços afetados, 

h) soluções adotadas para a localização e implantação de ventosas, descargas 

de fundo e descargas de emergência, 

i) soluções de proteção contra sobrepressões e subpressões (choque 

hidráulico), 

j) soluções de proteção exterior e interior das tubagens, 

k) soluções de atravessamento de linhas de água, vias de comunicação, 

serviços afetados e outros, 

l) pormenores de ligação dos coletores, condutas ou ramais municipais ao 

sistema; 
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(aplicável a empreitadas que envolvam ETAR, ETA, EE, especialidades elétricas, 

eletromecânicas ou instrumentação) 

m) traçado e implantação das tubagens e órgãos acessórios, 

n) esquema de tratamento implementado, 

o) equipamentos eletromecânicos e quadros elétricos, 

p) formas, capacidade e caudal bombado, 

q) confirmação da existência de grupos de reserva, 

r) comprovação altimétrica, 

s) comprovação de serviços afetados, 

t) materiais a utilizar e adaptabilidade aos espaços, 

u) estruturas e fundações, 

v) existência de nível freático em zonas que possam afetar equipamentos, 

instalações elétricas ou mesmo a estabilidade de estruturas, 

w) Autómatos, loogers, gateways, transdutores de pressão e demais hardware 

associado a telemetria e/ou telegestão. 

7.2.1.2 O Adjudicatário deve elaborar um Relatório Preliminar contendo a verificação e 

análise dos projetos realizada, a apresentar no prazo de 15 dias (aplicável a cada 

empreitada), para a verificação dos respetivos Projetos de Execução e a contar da 

data de estabelecimento do contrato de prestação de serviços, onde constem as não 

conformidades dos Projetos, as implicações na gestão da obra e as medidas corretivas 

para as ultrapassar. 

7.2.1.3 Sempre que a entidade adjudicante considere vantajoso, será realizada uma reunião 

conjunta entre o Projetista e a Fiscalização para análise e discussão do conteúdo do 

relatório referido na cláusula anterior, podendo a Entidade Adjudicante, se o 

entender, convocar os empreiteiros para essa reunião. 

7.2.1.4 A Fiscalização, no âmbito da atividade de verificação e análise de projeto, deverá 

incluir também no Relatório Preliminar referido na cláusula 7.2.1.2, uma análise dos 

materiais e equipamentos previstos, bem como os procedimentos construtivos 

apresentados pelos Empreiteiros, verificando-se a sua adequação às condições de 

serviço. 

7.2.2 Trabalhos preparatórios 

7.2.2.1 Previamente ao início da execução dos trabalhos de empreitada, a Fiscalização em 

conjunto com o Empreiteiro deverá “in loco” verificar o traçado e a implantação dos 

diferentes órgãos a construir, tendo por base as reais condições do terreno 

(recorrendo se necessário à verificação topográfica), as previsões do Projetista e as 
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soluções do Empreiteiro. Desta forma e antes do início dos trabalhos, a Fiscalização 

em conjunto com o Empreiteiro deverá efetuar um reconhecimento detalhado dos 

locais por forma a obter atempadamente informação adequada sobre todos os 

condicionamentos detetados, nomeadamente o acesso e utilização dos 

solos/terrenos para a implantação da obra (públicos e ou privados). 

7.2.2.2 O resultado desta inspeção deverá ser incluído no Relatório Preliminar referido na 

cláusula 7.2.1.2, antecipando os condicionamentos ao desenvolvimento previsto para 

os trabalhos. 

7.2.3 Gestão administrativa 

7.2.3.1 Esta área tem por finalidade organizar, gerir e manter a troca e fornecimento de 

informação, a articulação entre as entidades intervenientes (Entidade Adjudicante, 

Fiscalização, Empreiteiro, Projetista, fornecedores de materiais e equipamentos e 

outras entidades) e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos 

trabalhos realizados pelo Empreiteiro. Como plataforma de informação, no que tem 

a ver com o planeamento e controlo de custos do projeto, preconiza-se o uso do 

software do tipo “Microsoft Project”. Nessa medida o Adjudicatário obriga-se a 

realizar as seguintes tarefas: 

a) recolha, tratamento e registo de informação relativa ao progresso das 

diferentes frentes de trabalho; 

b) elaboração de um Relatório Mensal de Acompanhamento da obra a 

submeter à Entidade Adjudicante (deverá incluir todas as análises, 

informações, pareceres, recomendações e propostas decorrentes da sua 

ação, bem como relativas à qualidade, segurança e saúde, ambiente e uma 

reportagem fotográfica) a ser entregue até ao 10.º (décimo) dia do mês 

seguinte. Deste relatório deverão ser entregues 2 (dois) exemplares em 

formato de papel à Entidade Adjudicante e ser ainda facultado em formato 

digital (pdf); 

c) convocação, participação e secretariado de reuniões semanais com os 

diversos intervenientes na execução da obra; 

d) participação em todas as reuniões com os diversos intervenientes na obra, 

ficando também a cargo do Adjudicatário a elaboração das respetivas atas. 

Caso estas não possam ficar prontas no final de cada reunião, serão enviadas 

num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a cada participante, a fim 

de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e após se terem 

efetuado as retificações necessárias, estas atas serão assinadas na reunião 

seguinte; 

e) criação e preenchimento do Livro de Obra eletrónico, com registo diário 

das atividades relevantes em obra; 
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f) elaboração dos autos de receção do equipamento em obra e sua 

conformidade com os constantes no Contrato; 

g) preparação e acompanhamento ou condução de visitas à obra autorizadas 

pela Entidade Adjudicante; 

h) preparação de instruções, ordens, avisos ou notificações, a enviar ao 

Empreiteiro, pelo Adjudicatário ou pela Entidade Adjudicante. 

7.2.4 Controlo do planeamento e execução dos trabalhos 

7.2.4.1 O conteúdo funcional desta área visa garantir o cumprimento dos prazos e o controlo 

dos custos da Empreitada, através de uma ação permanente, obrigando-se o 

Adjudicatário a executar as seguintes tarefas: 

a) apreciação dos Planos de Trabalhos para as várias frentes da obra e sua 

aprovação no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a apresentação dos 

mesmos pelo Empreiteiro;  

b) apreciação do plano de trabalhos global das várias empreitadas que integram 

cada um dos lotes, no que respeita a desvios e planos de recuperação caso 

venha a ser solicitado; 

c) análise, acompanhamento, medição e registo dos trabalhos realizados; 

d) verificação de quantidades de materiais colocados na obra; 

e) verificação do equipamento a ser instalado, onde se inclui um levantamento 

mensal pormenorizado de todo o equipamento colocado de facto em 

estaleiro e uma descrição sucinta do equipamento que se prevê chegar no 

mês seguinte; 

f) elaboração de estimativas da duração dos trabalhos ainda não realizados, 

tendo em conta a realidade da obra e os meios necessários para garantir o 

cumprimento do prazo da empreitada; 

g) identificação e caracterização dos principais desvios verificados, propondo, 

num prazo máximo de 5 (cinco) dias, as ações necessárias à recuperação 

desses desvios incluindo, quando se justifique, a elaboração do respetivo 

Plano de Recuperação; 

h) controlo do pessoal em obra; 

i) análise e parecer sobre prorrogações de prazo, num prazo máximo de 5 

(cinco) dias após a apresentação do pedido pelo Empreiteiro; 

j) aprovação do plano de ensaios de Comissionamento do Equipamento a 

realizar pelo Empreiteiro, acompanhamento dos ensaios e elaboração de 

um relatório com os seus resultados, eventuais deficiências detetadas e 

correções ou alterações a efetuar pelo Empreiteiro; 
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k) inspeção com vista à verificação da supressão das deficiências detetadas nos 

ensaios de Comissionamento e à identificação das condições adequadas 

para o início da fase de Pré-Arranque (aplicável a empreitadas de conceção-

construção de ETA e ETAR, EE, especialidades elétricas, eletromecânicas 

ou instrumentação) ou das Inspeções e Ensaios de Funcionamento (aplicável 

a empreitadas de execução); 

7.2.4.1.1 No caso das empreitadas de execução, o Adjudicatário obriga-se ainda a:  

(aplicável a empreitadas de execução) 

l) aprovação do plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo 

Empreiteiro durante a fase de Inspeções e Ensaios de Funcionamento da 

obra;  

m) acompanhamento dos ensaios e elaboração de um relatório com os seus 

resultados, eventuais deficiências detetadas e correções ou alterações a 

efetuar pelo Empreiteiro; 

n) inspeção com vista à verificação da supressão das deficiências detetadas na 

fase de Inspeções e Ensaios de Funcionamento e à identificação das 

condições adequadas para a realização da Receção Provisória da obra; 

7.2.4.1.2 No caso das empreitadas de conceção-construção de ETAR, ETA, EE, 

especialidades elétricas, eletromecânicas ou instrumentação, o Adjudicatário obriga-se ainda 

a: 

(aplicável a empreitadas de conceção-construção de ETAR, ETA, EE, 

especialidades elétricas, eletromecânicas ou instrumentação) 

o) aprovação do plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo 

Empreiteiro durante a fase de Pré-Arranque da abra;  

p) acompanhamento dos ensaios e elaboração de um relatório com os seus 

resultados, eventuais deficiências detetadas e correções ou alterações a 

efetuar pelo Empreiteiro; 

q) inspeção com vista à verificação da supressão das deficiências detetadas nos 

ensaios de Pré-Arranque e à identificação das condições adequadas para a 

obra ser declarada “Pronta para Arranque”; 

r) aprovação do plano de ensaios a realizar pelo Empreiteiro durante a fase 

de Arranque, que terá de estar conforme as exigências das Cláusulas 

Especiais do Caderno de Encargos da Empreitada; 

s) acompanhamento dos ensaios de Arranque a realizar pelo Empreiteiro, com 

vista à verificação da satisfação das garantias contratuais de eficiência de 

cada Equipamento e da totalidade da Obra, incluindo a elaboração de 

relatórios mensais. 
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t) inspeção com vista à verificação da supressão das deficiências detetadas 

durante o Arranque e à identificação das condições adequadas para 

realização da vistoria com vista à Receção Provisória. 

7.2.4.2 O apoio topográfico necessário será sempre assegurado pelo Adjudicatário. 

7.2.5 Controlo de quantidades e custos 

7.2.5.1 Esta área tem por finalidade o controlo das medições e faturação das quantidades de 

trabalho executadas mensalmente, obrigando-se o Adjudicatário executar as 

seguintes tarefas: 

a) controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo 

de medições; 

b) medição, no local da obra, das quantidades de trabalho executadas 

mensalmente até ao 21.º (vigésimo primeiro) dia do mês, correspondendo 

aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo mês, nos termos 

do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.  

c) elaboração dos respetivos autos de medição até ao 24.º (vigésimo quarto) 

dia do mês em que foram executados os trabalhos, de acordo com o 

modelo e respetivas instruções fornecidas pelo Dono da Obra.  

d) informação e parecer sobre as reclamações eventualmente apresentadas 

pelo Empreiteiro relativamente aos autos de medição, no prazo máximo de 

5 (cinco) dias, a contar da data de receção da reclamação; 

e) informação e parecer sobre as propostas apresentadas pelo Empreiteiro 

tendo em vista a realização de trabalhos complementares, no prazo máximo 

de 8 (oito) dias a contar da data de receção das mesmas; 

f) informação e parecer sobre as propostas apresentadas pelo Empreiteiro 

tendo em vista a realização de trabalhos complementares de suprimento de 

erros e omissões, no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar da data de 

receção das mesmas; 

g) medição e controlo dos trabalhos complementares ou trabalhos a menos, 

e estimativa dos seus valores orçamentais, de acordo com os dados 

estatísticos apurados; 

h) manutenção da conta-corrente permanentemente atualizada, com revisões 

mensais, num prazo de 3 (três) dias a contar da data de elaboração do auto 

de medição, nos termos do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.  

i) elaboração da conta final da empreitada num prazo máximo de 45 (quarenta 

e cinco) dias de calendário após a receção provisória ou a primeira revisão 

ordinária de preços subsequente à receção provisória, nos termos do 

disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 399.º do CCP; 
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j) análise e verificação das faturas apresentadas pelo Empreiteiro e elaboração 

de pareceres para a sua aprovação ou rejeição; no prazo máximo de 5 

(cinco) dias; 

k) verificação do cálculo da revisão de preços; 

l) análise e parecer sobre preços novos propostos pelo Empreiteiro para 

trabalhos não previstos, nas condições constantes no Caderno de Encargos 

da Empreitada e elaboração de pareceres para apreciação pelo Dono da 

Obra, no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar da data de receção dos 

mesmos; 

m) informação e parecer sobre as propostas apresentadas pelo Empreiteiro 

tendo em vista a eventuais pedidos de reequilíbrio económico e financeiro 

da empreita, no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar da data de receção 

das mesmas. 

7.2.6 Controlo de qualidade 

7.2.6.1 Esta área tem por finalidade o acompanhamento efetivo e sistemático de todos os 

trabalhos em obra, de modo a assegurar que sejam executados de acordo com o 

Projeto, as especificações do Caderno de Encargos da Empreitada e outras condições 

contratuais, bem como as regras de boa execução.  

7.2.6.2 O acompanhamento do desenrolar dos trabalhos deve ser efetuado por observação 

visual e/ou topográfica, por controlo “in situ” e/ou laboratorial, recorrendo, se 

necessário, a entidade contratada pelo Adjudicatário, dos materiais, equipamentos e 

da execução dos trabalhos.  

7.2.6.3 O controlo a realizar pelo Adjudicatário deve ser efetuado relativamente aos meios 

utilizados (mão de obra, materiais e equipamentos), aos métodos de construção, e à 

qualidade dos materiais, equipamentos e processos de execução, devendo, sempre 

que for considerado necessário, ser apresentadas recomendações para melhorar os 

métodos de execução dos trabalhos. 

7.2.6.4 O Adjudicatário deve elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade (PGGQ) 

inerente à realização da empreitada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

contar da data de início da prestação de serviços. Este plano constituirá a base do 

sistema e integrará: 

a) os objetivos em matéria de qualidade; 

b) as responsabilidades dos intervenientes no âmbito da qualidade e das 

soluções que propõe para a sua integração e envolvimento num sistema 

geral de qualidade; 

c) programa de ação para a qualidade, estabelecendo os requisitos que 

deverão ser seguidos por cada interveniente; 

d) procedimentos referentes ao tratamento de Não Conformidades; 
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e) ficha representativa das principais atividades a realizar ao longo das obras 

(exemplo: descrição da atividade, descrição da metodologia de trabalho, 

rendimentos das máquinas, rendimento da mão-de-obra, etc.); 

f) fluxogramas de ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados; 

g) programas de inspeção e ensaio específicos; 

h) procedimentos associados aos referidos fluxogramas; 

i) requisitos para a Qualidade; 

j) as diversas checklists necessárias; 

k) indicadores para avaliação do desempenho; 

l) demais aspetos especificados nas cláusulas 7.2.6.5 a 7.2.6.13. 

7.2.6.5 Mensalmente, devem ser efetuados relatórios parciais (integrados no Relatório de 

Acompanhamento), relativos ao controlo da qualidade efetuado em obra, contendo 

comentários e conclusões dos resultados obtidos, bem como a evolução do 

tratamento de Não Conformidades.  

7.2.6.6 Com a conclusão da empreitada, será elaborado um Relatório Final da atividade global 

do controlo de qualidade. 

7.2.6.7 Faz igualmente parte desta área funcional a verificação dos nivelamentos, 

alinhamentos, implantação e controlo dimensional ao longo da execução. O apoio 

topográfico às atividades será assegurado pelo Adjudicatário. 

7.2.6.8 Sempre que seja necessário executar ensaios de controlo que não sejam especificados 

no Caderno de Encargos da empreitada, a Fiscalização deverá propor os ensaios a 

executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua periodicidade (ensaios em 

laboratório e ensaios “in situ”). Os ensaios sistemáticos serão realizados pelo 

Empreiteiro que, para o efeito, deverá dispor de laboratórios, ou de contrato com 

um laboratório independente e certificado. 

7.2.6.9 O controlo em laboratório incidirá essencialmente sobre os seguintes aspetos: 

a) qualidade de solos e sua compactação; 

b) betões e seus componentes; 

c) cofragens; 

d) aços utilizados nas armaduras; 

e) reposição de pavimentos; 

f) fabrico e ensaios das tubagens; 

g) qualidade dos materiais afetos à construção civil; 
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h) instalações elétricas e dos equipamentos eletromecânicos, autómatos, 

loogers, gateways, transdutores de pressão e demais hardware associado a 

telemetria e/ou telegestão (“in situ” e em fábrica). 

7.2.6.10 Além dos ensaios em laboratório serão realizados os ensaios “in situ” previstos no 

Caderno de Encargos da empreitada, ou os considerados necessários pela 

Fiscalização, devendo o Adjudicatário definir o plano específico de ensaios “in situ” e 

de controlo laboratorial, incluindo a frequência de ensaios, por tipo de ensaio, 

equipamentos e materiais, em função da cadência de execução e de ensaios não 

rotineiros. 

7.2.6.11 O Adjudicatário deverá participar na preparação e realização dos ensaios específicos 

da obra, colaborando com os seus especialistas na análise e emissão de 

recomendações sobre os principais cuidados a ter, instrumentos e outros meios de 

medição a utilizar, aferições prévias, checklists de registos e observações a recolher. 

7.2.6.12 O controlo de qualidade deverá ainda assegurar todo o acompanhamento, controlo 

e registo de informação relacionado com: 

a) qualidade dos materiais e dos trabalhos executados; 

b) características da obra realizada e o cumprimento do Projeto aprovado; 

c) recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas na obra; 

d) processos de construção e de montagem utilizados; 

e) transporte, manuseamento, receção e armazenamento de materiais, 

tubagens e equipamentos. 

7.2.6.13 Compete igualmente à área de controlo de qualidade as seguintes tarefas: 

emitir parecer sobre os trabalhos realizados pelo Empreiteiro, num prazo máximo de 

5 (cinco) dias; 

verificar o cumprimento das especificações de natureza técnica e material constantes 

do Projeto de Execução e do Caderno de Encargos da empreitada, no que respeita aos 

processos de construção, equipamentos e materiais utilizados nos trabalhos; 

fiscalizar as operações executadas pelo Empreiteiro e, nomeadamente, verificar a 

qualidade dos equipamentos utilizados; 

verificar a implantação e geometria das partes integrantes da empreitada; 

mandar executar e analisar os resultados dos ensaios necessários ao controlo de 

qualidade dos materiais, equipamentos e dos trabalhos executados; 

promover, juntamente com o Empreiteiro, os contactos com as diferentes entidades 

que são afetadas pela execução do Projeto e colaborar na obtenção das respetivas 

licenças que sejam necessárias para o Dono de Obra; 
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elaborar programas de ensaios em fábrica dos equipamentos eletromecânicos e 

pareceres sobre os resultados; 

assegurar o seguimento efetivo e sistemático da qualidade no desenvolvimento dos 

trabalhos, incluindo a fase de preparação dos mesmos, os processos construtivos, a 

verificação da conformidade e qualidade das equipas de pessoal e dos equipamentos; 

implementar um sistema de gestão da qualidade de execução, podendo solicitar a 

colaboração do Empreiteiro, e acordar com este os planos de inspeção e ensaio, bem 

como os respetivos procedimentos; 

assegurar a obtenção, por parte do Empreiteiro, de todas as informações de 

preparação de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos, 

equipamentos e processos construtivos, de análise das condições de segurança e de 

verificação das quantidades, qualidade e adequação dos processos construtivos; 

supervisionar a qualidade dos equipamentos, nomeadamente através da inspeção e 

ensaio dos equipamentos (horas de funcionamento, registo das operações de 

manutenção corrente e de reparação, etc.) e o controlo de habilitações, da capacidade 

e da experiência dos manobradores e do pessoal de apoio à operação dos principais 

equipamentos; 

definir os procedimentos de atuação perante situações de não conformidade, 

nomeadamente a sua abertura e fecho, identificando, quando não existirem critérios já 

regulamentados, se os limites da tolerância foram ou não ultrapassados; 

rejeitar a aplicação de materiais e equipamentos cujas características contrariem o 

especificado nas condições do contrato; 

assegurar o controlo diário dos trabalhos através das partes diárias, procedendo à 

verificação dos trabalhos através das fichas de inspeção (checklists) que definam os 

campos de informação de controlo e fiscalização de qualidade que será preciso registar; 

emitir parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que respeita a 

alterações aos materiais, equipamentos e processos de construção a utilizar na obra, 

num prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

elaborar recomendações julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade 

de execução e verificar o cumprimento das condições estabelecidas no título 

contratual da obra. 

7.2.7 Controlo de fornecimento e montagem do equipamento 

7.2.7.1 Relativamente ao controlo do fornecimento e montagem do Equipamento 

constituem obrigações do Adjudicatário as seguintes: 

a) verificação da organização dos processos de “Procura” de cada 

Equipamento a fornecer e instalar pelo Empreiteiro, em conformidade com 
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o requerido no contrato da empreitada, designadamente no Caderno de 

Encargos que dele faz parte integrante; 

b) aprovação, conjuntamente com a Entidade Adjudicante, do Equipamento a 

fornecer e instalar pelo Empreiteiro, na sequência das atividades de 

“Procura” desenvolvidas por este num prazo máximo de 5 (cinco) dias, nas 

condições estabelecidas no Caderno de Encargos da empreitada; 

c) acompanhamento da receção do Equipamento na obra e verificação da sua 

condição de “Pronto para Utilização”; 

d) acompanhamento das montagens do Equipamento; 

e) apreciar as especificações técnicas apresentadas pelo Empreiteiro no 

âmbito das atividades de “Procura”, num prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

f) propor à Entidade Adjudicante, na sequência da apreciação atrás referida, a 

aprovação de cada especificação técnica ou remetê-la ao Empreiteiro para 

correção em conformidade com o exigido no Caderno de Encargos da 

empreitada; 

g) verificar a documentação apresentada pelo Empreiteiro por cada situação 

de “Pronto para Embarque” e propor a sua aprovação à Entidade 

Adjudicante num prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

h) proceder à receção de cada posição do Equipamento para efeitos de 

celebração do respetivo auto de “Pronto para Utilização”; 

i) desenvolver as atividades relativas ao Comissionamento, em representação 

do Dono da Obra, conforme estabelecido nas especificações do Caderno 

de Encargos do procedimento de concurso; 

j) apreciar e comentar o Manual de Instruções de Funcionamento e de 

Manutenção apresentado pelo Empreiteiro nos termos do Caderno de 

Encargos do procedimento de concurso e, estando ele em condições, 

propor a sua aprovação ao Dono da Obra; 

k) propor à Entidade Adjudicante os ensaios do período de “Pré-

Arranque”/”Inspeções e Ensaios de Funcionamento” a acordar com o 

Empreiteiro nos termos do Caderno de Encargos da empreitada; 

l) (se aplicável) acompanhar os ensaios do período de “Pré-

Arranque”/”Inspeções e Ensaios de Funcionamento”, registar os resultados 

e fazer os comentários de apreciação à atenção do Empreiteiro; 

m) (se aplicável) executar os procedimentos conducentes à celebração do auto 

de “Pronto para Arranque”. 

7.2.8 Controlo de Segurança 



 
 

 

 
 

Caderno de Encargos 

Concurso Público  “Aquisição de prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade, coordenação de segurança em obra, 

gestão ambiental e acompanhamento arqueológico das empreitadas - lotes A, B, C” 

Novembro 2020  25/50 

7.2.8.1 O Adjudicatário deve nomear o Coordenador de Segurança em obra, que 

representará em cada umas obras que compõe o lote a Entidade Adjudicante, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.  

7.2.8.2 O Adjudicatário obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de 

Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestão 

da qualidade e tendo em conta todas as exigências do guia ILO/OSH 2001 (sistemas 

de gestão da segurança e saúde no trabalho) da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Segurança 

e de Saúde (PSS) e na Compilação Técnica (CT), os quais prevalecem, em caso de 

divergência, sobre o SGSST do Adjudicatário. Esse sistema deverá ter em conta a 

legislação vigente e aplicável, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 

outubro, e a Lei n.º 102/99, de 10 de setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto, pela Lei 3/2014 de 28 de janeiro, pelo Decreto-Lei 

88/2015 de 28 de maio, pela Lei 146/2015 de 9 de setembro, pela Lei 28/2016 de 23 

de agosto e pela   Lei n.º 79/2019, de 02 de setembro.  

7.2.8.3  Eventuais alterações ou substituições dos documentos de referência e legislação, que 

venham a ocorrer durante a vigência do Contrato, determinam de imediato a 

adequação do SGSST à nova situação. 

7.2.8.4 Para efeitos do desenvolvimento / complemento do PSS e CT da obra, o 

Adjudicatário terá de analisar e validar todos os elementos que venham a ser exigidos 

ou apresentados pelo(s) Empreiteiro(s), nomeadamente os que sejam considerados 

importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a segurança ou preservar a 

saúde dos trabalhadores.  

7.2.8.5 No prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato, o 

Adjudicatário deverá submeter à aprovação da Entidade Adjudicante, o documento, 

com um nível de desenvolvimento adequado, que defina objetivamente o SGSST 

apresentado na sua proposta, que inclua o organograma nominal e definição de 

funções. 

7.2.8.6 Sem prejuízo das responsabilidades legais ou contratualmente conferidas ao Diretor 

de Fiscalização, este assegurará toda e qualquer função / competência que não seja 

cometida a outrem.  

7.2.8.7 Para efeitos do referido na cláusula 7.2.8.1, o Adjudicatário deverá, no prazo de 5 

(cinco) dias após a assinatura do Contrato, solicitar à Entidade Adjudicante a 

marcação de uma reunião para a recolha das indicações que considere necessárias 

para proceder ao desenvolvimento do documento referido na cláusula 7.2.8.5, 

nomeadamente informações sobre o SGSST que o Empreiteiro se propõe 

implementar. 

7.2.8.8 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar o SGSST 

do Adjudicatário em qualquer momento a partir do segundo mês após a assinatura 

do Contrato, competindo ao Adjudicatário corrigir as não conformidades detetadas 

no prazo de 11 (onze) dias da sua notificação, caso não venha a ser acordado outro 

prazo.  
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7.2.8.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em 

resultado de auditorias, mandar reformular quaisquer aspetos do SGSST, incluindo a 

criação de novos registos ou a redefinição do âmbito e extensão da rastreabilidade. 

Essa reformulação deverá ser efetuada pelo Adjudicatário no prazo de 11 (onze) dias, 

caso não venha a ser acordado outro prazo. 

7.2.8.10 O Adjudicatário deverá manter em permanência, em bom estado de organização e 

arrumação os originais de todos os documentos do âmbito do seu SGSST.  

7.2.8.11 A Entidade Adjudicante terá, em qualquer momento, direito de acesso a toda a 

documentação e registos do SGSST, incluindo relatórios das auditorias efetuadas, 

podendo solicitar cópias dessa documentação e registos, no todo ou em partes, em 

suporte de papel e/ou informático. Essa informação deverá ser fornecida, sempre que 

possível, no momento do pedido, ou no prazo máximo de 5 (cinco) dias, tratando-se 

de volumes de informação que exijam mais tempo.  

7.2.8.12 O Coordenador de Segurança em Obra deverá assegurar a implantação, 

implementação e melhoria contínua do SGSST. O Adjudicatário não poderá substituir 

esse Responsável sem o consentimento expresso da Entidade Adjudicante e 

aprovação de novo elemento. A Entidade Adjudicante poderá em qualquer momento 

mandar substituir esse Responsável, nomeadamente, verificando-se que não possui 

experiência para a função, revele falta de dedicação e empenho, ou por qualquer 

outra circunstância justificada. 

7.2.8.13 O Adjudicatário obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigência do 

Contrato, um relatório síntese sobre o SGSST implementado. Este relatório será 

elaborado com base nos apresentados pelo Empreiteiro nos termos dos respetivos 

Cadernos de Encargos e nas atas das reuniões. O modelo desse relatório deverá ser 

apresentado pelo Adjudicatário até um mês após a assinatura do Contrato, devendo 

no mínimo conter informação nomeadamente sobre: discriminação da documentação 

produzida no âmbito da segurança e saúde pela fiscalização e/ou Empreiteiro, 

incluindo as suas aprovações e/ou não aprovações, caso aplicável; reuniões sobre 

segurança e saúde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro resumo 

de acidentes e índices de sinistralidade e sua análise, incluindo em anexo os relatórios 

de investigação de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciação das 

condições de segurança e saúde da obra e medidas a implementar para melhoria do 

sistema em causa. A Entidade Adjudicante poderá em qualquer momento mandar 

introduzir as alterações a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente, 

a inclusão de informação que considere relevante. 

7.2.8.14 Os elementos referidos nas cláusulas anteriores que devam ser apresentados pelo 

Adjudicatário, deverão ser fornecidos em suporte de papel (um original e quatro 

cópias) e em suporte informático de formato a acordar com a Entidade Adjudicante. 

Essas cópias deverão ser identificadas para distribuição controlada pelas pessoas que 

a Entidade Adjudicante indicar. 

7.2.8.15 Após a conclusão de cada empreitada objeto da presente Aquisição de Serviços, o 

Adjudicatário fornecerá à Entidade Adjudicante, devidamente organizada, toda a 
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documentação relevante do âmbito do SGSST da empreitada, incluindo todos os 

registos da segurança e saúde. 

7.2.8.16 Após a conclusão de cada empreitada objeto da presente Aquisição de Serviços, o 

Adjudicatário fornecerá à Entidade Adjudicante, devidamente organizada, a 

Compilação Técnica da obra, incluindo todos os elementos previstos no n.º 2 do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com o 

modelo constante do ANEXO VI. 

7.2.8.17 Após a conclusão de todas as empreitadas objeto da presente Aquisição de Serviços, 

o Adjudicatário, fornecerá à Entidade Adjudicante, devidamente organizada, em 

suporte de papel e/ou informático, conforme este vier a definir, toda a documentação 

relevante no âmbito do SGSST relativo à Aquisição dos Serviços contratada. 

7.2.8.18 Em caso de ocorrência de acidentes de trabalho por incumprimento aplicável, serão 

aplicadas ao Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços as sanções pecuniárias 

definidas na cláusula 15.2.5.1. 

7.2.8.19 O não cumprimento por parte do Adjudicatário do estabelecido no n.º 2 do artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e bem assim do estabelecido no 

presente grupo de cláusulas relativo à segurança e saúde no trabalho, no PSS e na CT 

(no que respeita à ação da fiscalização e/ou da coordenação de segurança em obra), 

incluindo o não cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer 

documento referido relativo à segurança e saúde no trabalho, pode determinar a 

comunicação à Autoridade para as Condições de Trabalho e a aplicação das sanções 

contratuais previstas na cláusula 15.2.5.2. 

7.2.9 Controlo Ambiental 

7.2.9.1 Competirá ao Adjudicatário: 

a) Designar um técnico Responsável de Ambiente, com a competência 

adequada para cada uma das obras que compõe o lote; 

b) Verificar o cumprimento dos requisitos constantes no Caderno de 

Encargos da empreitada, na legislação e noutros requisitos aplicáveis, no 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos na Construção e Demolição, em 

Estudos de Incidências Ambientais, Avaliação de Impactes Ambientais 

(quando aplicável) e no Plano de Gestão Ambiental; 

c) Monitorizar as atividades com potenciais impactes no Ambiente, 

nomeadamente no que concerne aos descritores listados no 
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ANEXO IIIb - Requisitos Mínimos de Pessoal Técnico a cumprir pelos 

concorrentes 

7.2.10  

Possuir nos seus quadros de pessoal devidamente qualificados, pelo menos nos últimos 

3 meses, pelo menos o seguinte número de técnicos com formação superior (exceto 

Desenhadores e Agentes técnicos de Arquitetura), em cada uma das seguintes áreas: 

a)  

b) Engenharia civil, pelo menos 8 (oito) técnicos; 

c) Engenharia do Ambiente e ou Qualidade, pelo menos 2 (dois) técnicos; 

d) Engenharia do Mecânica, pelo menos 1 (um) técnico; 

e) Engenharia do Eletromecânica, ou Eletrotecnia, pelo menos 1 (um) técnico; 

f) Técnicos superiores em Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, pelo menos 

2 (dois) técnicos; 

g) Desenhadores ou Agentes técnicos de Arquitetura, pelo menos 2 (dois) 

técnicos. * 

 

* Estes Desenhadores ou Agentes técnicos de Arquitetura, são uma alternativa a engenheiros civis ou arquitetos, devendo nesse 

caso os dois solicitados acrescer ao número mínimo em a). 

 

d)  

e)  

f)  
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g) ANEXO IV deste Caderno de Encargos; 

h) Identificar e registar Não Conformidades, Acidentes, Incidentes e 

Reclamações Ambientais e acompanhar o seu tratamento; 

i) Propor as Ações Corretivas necessárias, tendo em conta as não 

conformidades detetadas; 

j) Identificar potenciais Melhorias da gestão ambiental e necessidade de 

formação/sensibilização na área ambiental para os vários intervenientes; 

k) Elaborar um Relatório Mensal de acompanhamento Ambiental, devendo 

estar concluído até ao 10.º (décimo) dia do mês imediatamente seguinte 

àquele a que respeita, que evidencie o desempenho ambiental da 

empreitada, o qual poderá ser integrado no Relatório de Gestão da 

Qualidade ou autónomo. O Relatório Ambiental mensal da Fiscalização 

deverá, no mínimo abordar os seguintes aspetos: 

l) Identificação de Aspetos e Impactes Ambientais e respetivos modos de 

controlo e, se existirem, matrizes de avaliação e respetiva metodologia. 

Reportar também as eventuais alterações que possam conduzir a revisões 

da matriz, quer pela existência de novos aspetos ambientais, quer pela 

alteração das condições (ex. alteração da frequência de ser gerado o 

impacte ambiental, alterações nos modos de controlo para o 

aspeto/impacte ambiental, existência de Não Conformidades associadas, 

etc.); 

m) Considerações sobre os vários domínios do ambiente (recursos diversos, 

água, substâncias e preparações perigosas, resíduos, ar, ruído, arqueologia, 

fauna, flora, paisagem, etc.). Deverá ser indicada toda a informação 

relevante, incluindo ações de melhoria, evidências do cumprimento de 

requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, nomeadamente 

licenças/autorizações, registos, guias de acompanhamento de resíduos, etc.; 

n) Tratamento de Não Conformidades, acidentes, incidentes ambientais e 

reclamações de partes interessadas; 

o) Como anexo, deverá ser incluída a Matriz de Verificação Ambiental em 

Obra cujo modelo se encontra no: 
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ANEXO IIIb - Requisitos Mínimos de Pessoal Técnico a cumprir pelos 

concorrentes 

7.2.11  

Possuir nos seus quadros de pessoal devidamente qualificados, pelo menos nos últimos 

3 meses, pelo menos o seguinte número de técnicos com formação superior (exceto 

Desenhadores e Agentes técnicos de Arquitetura), em cada uma das seguintes áreas: 

h)  

i) Engenharia civil, pelo menos 8 (oito) técnicos; 

j) Engenharia do Ambiente e ou Qualidade, pelo menos 2 (dois) técnicos; 

k) Engenharia do Mecânica, pelo menos 1 (um) técnico; 

l) Engenharia do Eletromecânica, ou Eletrotecnia, pelo menos 1 (um) técnico; 

m) Técnicos superiores em Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, pelo menos 

2 (dois) técnicos; 

n) Desenhadores ou Agentes técnicos de Arquitetura, pelo menos 2 (dois) 

técnicos. * 

 

* Estes Desenhadores ou Agentes técnicos de Arquitetura, são uma alternativa a engenheiros civis ou arquitetos, devendo nesse 

caso os dois solicitados acrescer ao número mínimo em a). 

p)  

q)  

r)  
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s) ANEXO IV deste Caderno de Encargos. No preenchimento deste registo, 

deverá sempre evidenciar-se a conformidade dos requisitos, quer sejam de 

carácter legal ou operacional, nomeadamente com recurso ao registo 

fotográfico ou documentação a constar nos relatórios. Sempre que se 

verifique alguma Não Conformidade ou necessidade de implementar Ações 

Preventivas/Melhoria, estas deverão igualmente ser referidas. 

7.2.11.1 As atividades da prestação de serviços relativas ao Controlo Ambiental deverão 

assentar na implementação de um sistema de gestão do ambiente (normas da série 

ISO 14000 ou equivalentes) e das respetivas metodologias aplicáveis às diversas fases 

e atividades de construção.  

7.2.12 Trabalhos Arqueológicos de Acompanhamento da Empreitada 

7.2.12.1 Competirá ao Adjudicatário realizar os trabalhos arqueológicos de acompanhamento 

das várias empreitadas dentro de cada lote, dando total cumprimento à legislação em 

vigor sobre esta questão, nomeadamente a articulação entre a Entidade Adjudicante 

e as entidades da tutela, sobretudo à Direção-Geral do Património Cultural e todas 

e quaisquer entidades com jurisdição competente. 

7.2.13 Registo fotográfico e vídeo dos trabalhos significativos 

7.2.13.1 Cabe ao Adjudicatário realizar e fornecer à Entidade Adjudicante: 

Elaboração de álbum fotográfico e vídeo, anotado/comentado com a evolução mensal 

da obra, para aprovação pela Entidade Adjudicante num prazo de 5 (cinco) dias a contar 

da data da receção do documento (os comentários e registos fotográficos deverão 

fazer menção obrigatória à data, local, frente de trabalho, tipo de trabalho e 

equipamento utilizado, tendo fotografias em formato digital com resolução mínima de 

300 dpi); 

Elaboração de álbum fotográfico e vídeo relacionado com a campanha de inspeção e 

registo de patologias em património edificado em áreas contiguas às de execução de 

trabalhos, nomeadamente os que envolvam escavação ou execução de pavimentos; 

Registo fotográfico e vídeo, antes do início dos trabalhos, dos pavimentos existentes 

nas áreas de execução de trabalhos da empreitada; 

7.2.14 Processo de Fecho da Empreitada 

7.2.14.1 Caberá ao Adjudicatário na fase final da Empreitada, a execução das seguintes 

atividades: 

-Constituição dos processos referentes a todos os equipamentos fornecidos e 

aplicados em obra; 

-Verificação da constituição e conformidade das telas finais (até 15 dias após a recepção 

provisoria) conforme o estipulado no Caderno de Encargos e com a realidade da obra. 

O Adjudicatário deverá exigir ao Empreiteiro a atualização permanente do Projeto 

“como construído”, de modo a constituir uma base para a confirmação das telas finais; 
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-Verificação do levantamento cadastral das infraestruturas; 

-elaboração das Fichas de Cadastro dos ativos da(s) obra(s), com base nos elementos 

fornecidos pelo(s) Empreiteiro(s), de acordo com as instruções constantes do 

ANEXO VII e tipologia dos ativos definida no ANEXO VIII, todos do presente 

Caderno de Encargos, atividade que corresponde ao preenchimento das bases de 

dados a facultar pela Entidade Adjudicante para este efeito;  

-Conclusão da Compilação Técnica da obra; 

-Formalização de todos os procedimentos legais relativos à Receção Provisória da 

empreitada; 

-Acompanhamento das vistorias para efeitos da Receção Provisória, incluindo 

elaboração do auto de vistorias; 

-Verificação da correta execução do PPGRCD, nos termos da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 394.º do CCP, para efeitos da Receção Provisória; 

-Elaboração da Conta Final da empreitada; 

-Verificação da constituição e conformidade do Manual de Instruções de 

Funcionamento e Manutenção com o estipulado no Caderno de Encargos da 

Empreitada; 

-Verificação da constituição e conformidade das Peças de Reserva fornecidas com o 

estipulado no Caderno de Encargos da Empreitada. 

7.3 REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS 

CONTRATOS 

7.3.1 Para o acompanhamento da execução dos contratos de cada lote, o Adjudicatário fica 

obrigado a manter, com uma periodicidade quinzenal, reuniões de coordenação com 

os representantes da Entidade Adjudicante, das quais serão lavradas as atas, pelo 

representante do Adjudicatário responsável pela gestão do projeto, a assinar por todos 

os intervenientes na reunião. 

7.3.2 As reuniões previstas na cláusula anterior devem ser alvo de uma convocação escrita 

por parte do Adjudicatário, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

7.3.3 O Adjudicatário fica também obrigado a apresentar à Entidade Adjudicante, com uma 

periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos 

serviços e com o cumprimento de todas as obrigações emergentes dos contratos. 

7.3.4 No final da execução de cada contrato de cada um dos lotes, o Adjudicatário deve 

ainda elaborar um relatório final, discriminando os principais acontecimentos e 

atividades ocorridos em fase de execução do serviço. 

7.3.5 Todos os relatórios, registos, comunicações e demais documentos elaborados pelo 

Adjudicatário devem ser integralmente redigidos em português. 
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7.4 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATÁRIO AO ABRIGO DOS 

CONTRATOS INTEGRANTES DE CADA UM DOS LOTES 

7.4.1 Validação dos Elementos a Entregar pelo Adjudicatário  

7.4.1.1 No prazo de 5 (cinco) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase 

de execução do contrato, a Entidade Adjudicante procede à respetiva análise, com 

vista a verificar se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como 

outros requisitos exigidos por lei. 

7.4.1.2 No âmbito da análise a que se refere a cláusula anterior, o Adjudicatário deve prestar 

à Entidade Adjudicante toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, 

nomeadamente relatório avaliando características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada bem como 

outros requisitos exigidos por lei. 

7.4.1.3 No caso de a análise da entidade Adjudicante não comprovar a conformidade dos 

elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias 

com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de 

Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatário. 

7.4.1.4 No caso previsto na cláusula anterior, o Adjudicatário deve proceder, à sua custa e 

no prazo razoável que for determinado pela Entidade Adjudicante às alterações e 

complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das 

características, especificações e requisitos técnicos exigidos.   

7.4.1.5 Após a realização das alterações e complementos necessários pelo Adjudicatário, no 

prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova análise dos documentos. 

7.4.1.6 Caso a análise da Entidade Adjudicante comprove a conformidade dos elementos 

entregues pelo Adjudicatário com as exigências legais e neles não sejam detetadas 

quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos 

definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 8 (oito) 

dias a contar do termo dessa análise, declaração de aceitação por parte da Entidade 

Adjudicante. 

7.4.2 Transferência da Propriedade  

7.4.2.1 Com a declaração de aceitação a que se refere a cláusula 7.4.1.6, ocorre a 

transferência de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do 

contrato para a Entidade Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre 

todas as criações intelectuais abrangidas pelos serviços a prestar. 

7.4.2.2 Pela cessão dos direitos a que alude a cláusula anterior não é devida qualquer 

contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de 

Encargos.  
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7.5 SIGILO PROFISSIONAL 

7.5.1 Objeto do Dever de Sigilo 

7.5.1.1 O Adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica 

ou não técnica, comercial ou outra, relativa à Entidade Adjudicante de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

7.5.1.2 O Adjudicatário deverá garantir rigoroso sigilo quanto a informações de que os seus 

técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este 

empreendimento e demais atividades da Entidade Adjudicante. 

7.5.1.3 A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento 

que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

7.5.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo 

Adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de 

processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes. 

7.5.1.5. O Adjudicatário deve respeitar o regime legal em matéria de protecção de dados, 

designadamente o que decorre do Regulamento Geral de protecção de dados, e da legislação 

nacional, em matéria de protecção de dados, no seu exato conteúdo, condições e prazos.  

7.5.2 Prazo do Dever de Sigilo 

7.5.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a 

contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo 

da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à 

proteção de segredos comerciais ou de credibilidade, de prestígio ou da confiança 

devidos às pessoas coletivas. 

 

8.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.1 Compete ao Adjudicatário o apetrechamento e obtenção de todos os meios humanos 

e materiais que sejam necessários à execução das ações a desenvolver na fiscalização 

da obra, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução 

das tarefas a seu cargo. 

8.1.2 Os planos de mobilização dos meios humanos e materiais serão elaborados em 

concordância com o Plano de Trabalhos da Empreitada, devendo ser ajustados em 

função das eventuais alterações desse Plano de Trabalhos, apresentado pelo 

Empreiteiro e aprovado pelo Gestor do Contrato. 
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8.1.3 Se o Gestor do Contrato verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatário são 

insuficientes ou inadequados à boa execução dos trabalhos, poderá impor o seu 

reforço, alteração ou substituição, sem qualquer acréscimo de custo. 

8.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

8.2.1 Compete ao Adjudicatário organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que 

considerar necessários para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que 

lhe são cometidas. 

8.2.2 O Adjudicatário deverá dar especial atenção a todas as tarefas relacionadas com o 

controlo de qualidade e das quantidades associadas à execução das obras, pelo que 

deverá adotar os meios de organização adequados a esta exigência. 

8.2.3 O Adjudicatário deverá dar, também, especial atenção à montagem e definição de 

todos os circuitos de informação necessários à realização de todas as suas ações, já 

que é objetivo geral da sua intervenção o apoio na constituição e gestão de um sistema 

de informação e controlo. 

8.2.4 O Adjudicatário deverá dispor de meios informáticos que permitam o registo de todos 

os dados e elementos necessários e suficientes à descrição dos trabalhos realizados, 

dos consumos efetivados e dos seus custos. Os dados recolhidos serão disponibilizados 

em permanência ao Dono da Obra, em documento impresso e suporte informático. 

8.3 MEIOS HUMANOS POR CADA LOTE 

8.3.1 Disposições Gerais 

8.3.1.1 A mobilização de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessários 

à Aquisição de Serviços são da inteira responsabilidade do Adjudicatário, que se 

obriga a garantir que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo, 

competência e dedicação na realização das tarefas que lhe forem cometidas, de modo 

a que sejam executados de acordo com as melhores práticas profissionais. 

8.3.1.2 As equipas de Fiscalização de cada um dos lotes deverão respeitar o estabelecido na 

cláusula 8.3.3 em termos dos elementos mínimos. 

8.3.1.3 As equipas de Fiscalização de cada um dos lotes deverão ser em número suficiente, 

atendendo às condições referidas nas cláusulas 4.2, 6.2, 7.2 e anexo II, de forma a 

garantir o adequado e permanente acompanhamento da execução dos trabalhos da 

empreitada até à conclusão do contrato, não estando por isso contemplado por parte 

da Entidade Adjudicante, qualquer pagamento adicional para além dos valores mensais 

contratualizados. 

8.3.1.4 O Adjudicatário obriga-se a fornecer à APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente 

do Pinhal Interior, E.I.M., no âmbito da Aquisição de Serviços contratada, todo o 

Apoio de Sede (administrativo, técnico e jurídico, este último se solicitado) 

necessário à Fiscalização da empreitada, nomeadamente através de consultores 

especializados internos ou externos e da realização de trabalhos específicos 
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requeridos pela Entidade Adjudicante no âmbito da gestão da obra e que não sejam 

executados diretamente pela equipa de Fiscalização, devendo considerar-se esta 

atividade incluída no preço global contratado. 

8.3.1.5 No caso de a equipa de Fiscalização não estar a corresponder em termos do 

cumprimento de prazos e atividades definidas neste Caderno de Encargos, poderá a 

Entidade Adjudicante exigir a substituição de elementos da mesma, sem aumento do 

preço global contratado. 

8.3.1.6 O cronograma de mobilização do pessoal da Fiscalização terá obrigatoriamente em 

atenção as atividades de construção a fiscalizar, os horários de trabalho e o Plano de 

Trabalhos da empreitada, sempre de acordo com o referido nas cláusulas 4.2, 6.2, 7.2 

e anexo II. 

8.3.1.7 Sempre que por motivo de doença prolongada, férias ou outros motivos 

fundamentados, seja necessária a substituição de qualquer elemento da equipa que 

foi inicialmente proposta pelo Adjudicatário, este proporá, de imediato, à Entidade 

Adjudicante a sua substituição por elemento da mesma categoria, classe profissional 

e com uma experiência idêntica ou superior. A não substituição de qualquer elemento 

em falta, sem a apresentação de justificação que seja aceitável pela Entidade 

Adjudicante, poderá levar ao não pagamento da componente respetiva da Aquisição 

de Serviços, com base nas taxas apresentadas na proposta do Adjudicatário. 

8.3.1.8 A Entidade Adjudicante, nomeadamente através do Gestor do Contrato, poderá 

solicitar a alteração da composição da equipa de Fiscalização ou dos prazos de 

permanência previstos, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e as 

condições de execução da empreitada. 

8.3.1.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos serviços 

cometidos ao Adjudicatário qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado 

deficiente desempenho de funções, desrespeitando o Gestor do Contrato ou seus 

colaboradores ou quaisquer outros intervenientes credenciados para o efeito na 

empreitada, ou ainda provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A 

ordem deverá ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatário o exija, mas 

sem prejuízo da imediata suspensão do elemento indicado. 

8.3.1.10 A constituição da equipa de pessoal do Adjudicatário a colocar no local da empreitada 

corresponde à apresentada no contrato, em cumprimento da cláusula 8.3.3. O não 

cumprimento desta obrigação poderá levar a Entidade Adjudicante a rever os 

honorários inicialmente contratualizados pela Prestação de Serviços. 

8.3.2 Direção da Fiscalização de cada lote 

8.3.2.1 O Diretor de Fiscalização é o representante do Adjudicatário para efeitos do 

relacionamento com a Entidade Adjudicante relativamente ao desenvolvimento da 

Aquisição de Serviços. 

8.3.2.2 Para efeitos da cláusula precedente, o Diretor de Fiscalização articulará a sua 

atividade com o representante da Entidade Adjudicante e com os Diretores Técnicos 

das empreitadas. 
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8.3.2.3 O Diretor de Fiscalização fica obrigado, com autonomia técnica, aos deveres 

definidos no artigo 16.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela 

Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e com as alterações da Lei n.º 25/2018, de 14 de junho, 

bem como aos deveres previstos no Código dos Contratos Públicos. 

8.3.3 Equipa de Fiscalização de cada lote 

A equipa da Fiscalização deve ser constituída, no mínimo, pelos   elementos indicados 

no ANEXO II , e com a afetação mínima ali indicada (ver mapa de afetação dos 

meios humanos no ANEXO II do presente Caderno de Encargos, que precisa os 

meses das afetações, de acordo com a planificação previsível das empreitadas), sendo 

que qualquer alteração da sua composição depende de aprovação do Gestor do 

Contrato, em função do desenvolvimento dos trabalhos.  

Os meios humanos, sua afetação, e forma de mobilização são considerados ajustados 

e adequados às obras a desenvolver em cada um dos lotes, prestação de serviços, e 

deslocações a efetuar no âmbito da mesma. 

8.3.3.1 Os técnicos designados pelo Adjudicatário para a equipa de Fiscalização poderão 

acumular mais do que uma das funções indicadas na cláusula anterior, desde que 

cumpram, para cada uma delas, as afetações mínimas respetivas e os requisitos 

técnicos exigidos.  

8.3.3.2 Requisitos de qualificação mínimos exigidos aos elementos da Equipa de fiscalização :  

a) Diretor de Fiscalização: os requisitos de qualificação exigidos para obras de 

acordo com a Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 

40/2015, de 1 de junho e com as alterações da Lei n.º 25/2018, de 14 de junho .  

As qualificações mínimas específicas do Diretor de Fiscalização definidas nos 

termos do previsto no Quadro n.º 2 do Anexo II da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 

com a redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e com as alterações da 

Lei n.º 25/2018, de 14 de junho, devem ser adequadas à Categoria da obra, 

conforme classificação das obras por categorias constante do Anexo II da portaria 

n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

 

Deverá, por conseguinte, atender-se ao quadro seguinte: 

Lote 

Natureza 

AA – Abastecimento de Água 

AR – Águas Residuais 

Tipologia Categoria 
Classe das obras 

(Alvará) 

A AR / AA X / IX I a III 1 a 7 

B AR / AA X / IX I a III 1 a 7 

C AR / AA X / IX I a III 1 a 7 

 

b) Coordenador de Segurança, sendo um em cada obra (CSO), e que, nos termos 

do previsto no Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, deverá ser exercido 
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por técnico superior devidamente qualificado, com formação profissional 

específica complementar na área de segurança e saúde na construção de Técnico 

Superior de Segurança e Saúde no Trabalho (CAP Nível 6 ou superior), 

reconhecido pela Autoridade para as Condições do Trabalho – ACT, com cédula 

emitida e validada. 

8.3.3.3 Os técnicos com exigências de qualificação, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de 

julho, com a redação conferida pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e com as alterações 

da Lei n.º 25/2018, de 14 de junho, deverão ter inscrição em vigor nas respetivas 

associações públicas profissionais ou ser por elas reconhecidos.  

8.4 MEIOS MATERIAIS POR LOTE 

8.4.1 Responsabilidade 

8.4.1.1 Todos os meios necessários ao controle e registo de qualidade e de outros dados 

técnicos da obra, de controlo de produção, bem como meios de transporte, 

informáticos, topográficos, fotográficos, vídeo e outros são da responsabilidade do 

Adjudicatário, incluindo a sua aquisição, exploração e manutenção. 

8.4.1.2 A indicação pelo Adjudicatário dos meios materiais na proposta por si apresentada 

na fase de concurso não o inibe da responsabilidade de garantir outros meios 

materiais adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade da sua Aquisição de 

Serviços. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais adicionais que se 

venham a revelar necessários serão da sua inteira responsabilidade sempre que os 

meios colocados em serviço se revelem insuficientes. 

8.4.2 Instalações 

8.4.2.1 Será por conta do Adjudicatário as despesas das instalações perto da zona da obra, 

necessárias ao funcionamento dos seus serviços e as despesas relativas aos materiais 

e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no 

período compreendido entre a assinatura dos contratos de empreitada e a celebração 

das consignações das obras. 

8.4.2.2 A Fiscalização disporá, após a consignação das empreitadas, para o funcionamento 

dos seus serviços, das instalações que os Empreiteiros irão construir nas zonas 

abrangidas pelas obras ou outras que venham a ser designadas em outros locais, em 

conformidade com o previsto no Caderno de Encargos das empreitadas. Serão por 

conta do Adjudicatário as despesas relativas aos materiais e equipamentos de 

consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa. 

8.4.3 Meios de transporte 

8.4.3.1 O Adjudicatário deverá colocar ao serviço do pessoal da sua equipa os meios de 

transporte necessários para o desempenho das funções que lhe são cometidas, 

competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploração e manutenção. 
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8.4.4 Meios informáticos 

8.4.4.1 O Adjudicatário deverá dispor de um sistema informático montado nas instalações 

localizadas nas obras, que terá de ser compatível com o sistema informático instalado 

pelo Dono da Obra. Este sistema permitirá, entre outros objetivos, o registo 

periódico de todos os dados e elementos necessários e suficientes à descrição dos 

trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos, tendo como 

plataforma de informação, no que tem a ver com o planeamento e controlo de custos 

do projeto, preconiza-se o uso do software do tipo “Microsoft Project”. 

8.4.5 Equipamento de proteção individual 

8.4.5.1 Compete ao Adjudicatário o fornecimento do equipamento de proteção individual 

(EPI) dos elementos afetos ao acompanhamento das obras. O EPI deverá ser 

preferencialmente novo, ou estar dentro do prazo de validade, obedecendo às 

normas legais em vigor sobre esta matéria. 

8.4.6 Equipamento de comunicação 

8.4.6.1 O Adjudicatário deverá assegurar os meios indispensáveis para o estabelecimento de 

uma comunicação eficaz entre os seus agentes nas várias frentes das obras através de 

distribuição de telemóvel por cada um dos elementos da equipa de Fiscalização 

(Diretores, Engenheiros Fiscais, Fiscais, e Coordenadores de Segurança em Obra), 

facultando os respetivos números ao Gestor do Contrato. É obrigatório dispor de 

meios que permitam a comunicação por correio eletrónico. 

8.4.7 Outros equipamentos 

8.4.7.1 Todo o equipamento que o Adjudicatário prevê utilizar, em especial equipamentos 

de inspeção e ensaios deverá ter características adequadas às exigências das 

empreitadas e ser em número suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao 

ritmo previsto nos Planos de Trabalhos. 

8.4.8 Alojamento, alimentação e deslocação 

8.4.8.1 As despesas de alojamento, alimentação e deslocação do pessoal do Adjudicatário e 

seus consultores serão por conta do Adjudicatário. 

 

9.1 O Adjudicatário, no exercício da Aquisição de Serviços, terá poderes bastantes 

delegados pela Entidade Adjudicante e estará por ele habilitado com os elementos 

indispensáveis a resolver todas as questões que lhe sejam colocadas pelos Empreiteiros 

para o efeito da normal prossecução dos trabalhos, devendo delas dar o devido 

conhecimento à Entidade Adjudicante através dos canais de comunicação aprovados, 

conforme estipulado no artigo 344.º do CCP e no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro. 
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9.2 O Adjudicatário não pode tomar decisões sem prévio consentimento da Entidade 

Adjudicante em assuntos que conduzam a qualquer uma das seguintes situações na 

execução da Empreitada: 

a) Aumento de custos, nomeadamente decorrentes de trabalhos 

complementares; 

b) Diminuição da qualidade das empreitadas; 

c) Alteração do prazo contratual das empreitadas; 

d) Alteração das marcas dos materiais ou equipamentos constantes das propostas 

dos Empreiteiros; 

e) Alteração dos Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (PPGRCD), de acordo com o n.º 4, do artigo 10.º do Decreto-Lei 

n.º 46/2008, de 12 de março; 

f) Modificação e resolução dos contratos. 

9.3 O Adjudicatário deve garantir, através da sua atuação, total independência relativamente 

aos Empreiteiros e seus Subempreiteiros, bem como aos Fornecedores. 

 

10.1 Pela aquisição dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve 

pagar ao Adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

10.2 O preço referido na cláusula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Entidade Adjudicante, pelo que    

inclui, designadamente, despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios 

humanos, despesas de comunicações, despesas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos 

decorrentes da reprodução de documentos e da utilização de marcas registadas, 

patentes ou licenças, seguros por acidentes de trabalho e outros seguros exigidos e 

decorrentes do quadro legal aplicável em vigor, e ao qual o Adjudicatário deve 

obediência nessa matéria,  e ainda todo o apoio técnico que necessitar para o cabal 

desempenho dos serviços contratados. 

 

11.1 O preço contratual da Aquisição de Serviços é pago em prestações mensais, em função 

das taxas mensais da proposta adjudicada e das taxas de afetação de meios humanos e 

materiais em cada um dos meses. 

11.2 O Adjudicatário deverá apresentar as faturas, acompanhadas dos elementos 

justificativos, até ao dia 30 do mês seguinte ao período a que digam respeito.  
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11.3 O valor de cada fatura corresponde ao somatório dos produtos dos preços unitários, 

constantes da proposta adjudicada, pelos respetivos meios humanos e materiais 

efetivamente afetos à execução dos trabalhos no mês a que respeitam. 

11.4 As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos dos pontos anteriores, 

devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos após a receção pela Entidade 

Adjudicante das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após vencimento da 

obrigação respetiva. 

11.5 Para efeitos do número anterior, a fatura será emitida após emissão da declaração de 

aceitação pela Entidade Adjudicante. 

11.6 Em caso de discordância por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados 

nas faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatário, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o Adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 

ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

11.7 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na cláusula 11.3, as faturas são 

pagas através de transferência bancária.  

 

12.1 Os preços serão revistos por aplicação do fator multiplicativo resultante da seguinte 

fórmula:  

P = 0,80 x Hr / H0 + 0,20 x Ir / I0 

Em que:  

Os coeficientes Hr e H0 são os índices de mão-de-obra oficiais para a construção civil 

no Distrito do local onde se insere cada empreitada, respetivamente no mês em que 

foram efetuados os trabalhos a que diz respeito a fatura sujeita à revisão de preços e no 

mês anterior à data da apresentação da proposta;  

Os coeficientes Ir e I0 são os índices de preços no consumidor, excluindo habitação, no 

Distrito do local onde se insere cada empreitada, respetivamente no mês em que foram 

efetuados os trabalhos a que diz respeito a fatura sujeita à revisão de preços e no mês 

anterior à data da apresentação da proposta; 

 

13.1 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de realizar ou de mandar realizar por 

terceiros, sem prejuízo do andamento normal do contrato, quaisquer serviços, sejam de 

fiscalização, gestão da qualidade ou outros, ainda que de natureza idêntica aos serviços 

a cargo do Adjudicatário. 

13.2 Quando o Adjudicatário considerar que o desempenho das suas obrigações contratuais 

está a ser comprovadamente prejudicado em virtude da Aquisição de Serviços por 

terceiros poderá apresentar a sua reclamação por escrito à Entidade Adjudicante no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorrência. 
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14.1 É admitida a cessão da posição contratual do Adjudicatário conforme previsto nos 

artigos 318.º e 318.º-A, do CCP. 

14.2 A subcontratação pelo Adjudicatário depende da autorização da Entidade Adjudicante, 

nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

14.3 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituição de qualquer 

subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que não existem garantias 

de boa execução dos trabalhos que lhe foram atribuídos ou ainda no caso de, por si ou 

pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa 

execução dos trabalhos. 

 

15.1 ATRASOS NA EXECUÇÃO DAS EMPREITADAS POR RESPONSABILIDADE DO 

ADJUDICATÁRIO 

15.1.1 Quando se verificarem atrasos na execução das empreitadas por responsabilidade do 

Adjudicatário, o prazo contratual desta Aquisição de Serviços será prorrogado por um 

período igual ao dos atrasos verificados, sem quaisquer encargos para a Entidade 

Adjudicante e sem prejuízo das indemnizações a que houver lugar por danos sofridos. 

15.2 SANÇÕES CONTRATUAIS 

15.2.1 Por Não Comparência ao Serviço de agentes, elementos da Equipa, 

trabalhadores ou representantes do Adjudicatário 

15.2.1.1 A não comparência injustificada ao serviço de qualquer agente, elemento da equipa, 

representante ou trabalhador do Adjudicatário, em qualquer local da obra para o qual 

estava prevista a sua presença, será passível de aplicação de sanção pecuniária 

correspondente ao custo, em dobro, do referido agente, durante o período de 

ausência. 

15.2.1.2 A reincidência do mesmo agente, elemento da equipa, representante ou trabalhador 

da falta referida na cláusula anterior, implica a duplicação da sanção pecuniária referida 

na mesma cláusula. A dupla reincidência implica a retirada desse elemento da equipa 

de Fiscalização. 

15.2.1.3 Não haverá lugar à aplicação da sanção referida na cláusula anterior no caso de o 

agente, elemento da equipa, representante ou trabalhador   ter sido substituído em 

tempo oportuno por outro de categoria idêntica ou superior, e o facto comunicado 

previamente à Entidade Adjudicante, tendo esta autorizado essa substituição. 
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15.2.2 Por Falta de Meios Materiais 

15.2.2.1 Por cada dia de falta de meios materiais previstos neste Caderno de Encargos, da 

responsabilidade do Adjudicatário, que não tenha sido, com antecedência adequada, 

comunicada à Entidade Adjudicante, e por este aceite como sendo justificada, será 

aplicada ao Adjudicatário uma sanção pecuniária diária de 0,1% do preço global do 

contrato. 

15.2.3 Por Incumprimento da Equipa da Fiscalização 

15.2.3.1 O não cumprimento por parte do Adjudicatário do estabelecido na cláusula 8.3.3 em 

termos dos elementos mínimos, respetiva formação e afetação mínimas, determina a 

aplicação ao adjudicatário de uma sanção pecuniária correspondente ao custo, em 

dobro, dos elementos em situação irregular, durante o período de incumprimento. 

15.2.4 Por Incumprimento do n.º 2 do artigo 19.º do decreto-lei n.º 273/2003, de 

29 de outubro 

15.2.4.1 O não cumprimento por parte do Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços, 

do estabelecido no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 

outubro, determina a aplicação de uma sanção pecuniária pela Entidade Adjudicante 

no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do preço contratual correspondente às 

atividades do Coordenador de Segurança em Obra nos períodos de faturação em 

que se verifique o incumprimento, sem prejuízo de poder determinar a comunicação 

à ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho.  

15.2.4.2 Caso venha a ser aplicada a contraordenação prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 

25.º (contraordenação muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigações do 

Coordenador de Segurança em Obra, a Entidade Adjudicante terá o direito de 

descontar imediatamente nas prestações vincendas o valor dessas sanções e/ou a 

reter esse valor até à conclusão do respetivo processo de contraordenação, sem 

prejuízo de outras ações que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam 

contratual ou legalmente admissíveis. 

15.2.5 Por Acidentes de Trabalho 

15.2.5.1 Ao Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços serão aplicadas sanções 

pecuniárias de valor igual a 5% (cinco por cento) do valor das multas que vierem a 

ser aplicadas, por ocorrência de acidentes de trabalho, à Entidade Adjudicante da 

presente Aquisição de Serviços.  

15.2.5.2 O não cumprimento por parte do Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços, 

do estabelecido no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro, e bem assim do estabelecido na cláusula 7.2.8 relativo à segurança e saúde 

no trabalho, no PSS e na CT (no que respeita à ação da fiscalização e/ou da 

coordenação de segurança em obra), incluindo o não cumprimento dos prazos de 

entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo à segurança e saúde 

no trabalho, poderá determinar a comunicação à ACT - Autoridade para as 

Condições do Trabalho e, caso venha a ser aplicada qualquer das sanções previstas 
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na alínea a) do n.º 3 (contraordenação muito grave) do artigo 25.º do mesmo 

Decreto-Lei e bem assim quaisquer outras sejam imputáveis a falta do Adjudicatário, 

a Entidade Adjudicante terá o direito de descontar imediatamente nas prestações 

vincendas o valor dessas sanções e/ou a reter esse valor até à conclusão do respetivo 

processo de contraordenação, sem prejuízo de outras ações que a Entidade 

Adjudicante venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissíveis. 

15.2.5.3  Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, sempre que seja aplicada à 

Entidade Adjudicante uma qualquer coima por incumprimento das disposições 

normativas relativas a matéria de segurança e saúde no trabalho, imputáveis ao 

Adjudicatário, será aplicada a este uma sanção pecuniária no valor das coimas 

aplicadas. 

15.2.5.4 A aplicação das sanções previstas na cláusula 15.2.5.2 serão precedidas de pronúncia 

prévia por parte do Adjudicatário, e só serão descontadas nas prestações vincendas 

após   deliberação do órgão competente da Entidade Adjudicante que determine essa 

aplicação. 

15.2.5.5  Para efeitos do disposto na cláusula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em 

cada caso, se a audiência pronúncia do Adjudicatário se processa por forma escrita 

ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se lhes oferecer, no prazo de 

10 (dez) dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificação. 

15.2.5.6  A notificação fornece o projeto de decisão e demais elementos necessários para que 

os interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisão, em 

matéria de facto e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo 

pode ser consultado. 

15.2.6 Por Incumprimento de prazos 

15.2.6.1 Em caso de atraso na entrega do Relatório Preliminar de Verificação e Análise dos 

Projetos, por facto imputável ao Adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode aplicar 

uma sanção contratual, por cada dia de atraso, correspondente a: 

✓ 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro período de 7 

(sete) dias; 

✓ 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 8.º (oitavo) 

dia de atraso. 

15.2.6.2 Em caso de atraso na entrega dos Relatórios Mensais de Acompanhamento das 

Obras, por facto imputável ao Adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma 

sanção contratual, por cada dia de atraso, correspondente a: 

✓ 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro período de 5 

(cinco) dias; 

✓ 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.º (sexto) dia 

de atraso. 

15.2.6.3 Em caso de atraso na entrega dos pareceres sobre propostas apresentadas pelos 

Empreiteiros no que respeita a alterações aos materiais, equipamentos e processos 
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de construção a utilizar na obra, bem como sobre propostas de trabalhos 

complementares, por facto imputável ao Adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode 

aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, correspondente a: 

✓ 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro período de 5 

(cinco) dias; 

✓ 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.º (sexto) 

dia de atraso. 

15.2.6.4 Em caso de incumprimento dos prazos previstos na cláusula 7.2.5.1, por facto 

imputável ao Adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sanção 

contratual, por cada dia de atraso, correspondente a: 

✓ 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro período de 5 

(cinco) dias; 

✓ 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.º (sexto) dia 

de atraso. 

15.2.6.5 Em caso de atraso na entrega de qualquer um dos documentos necessários à 

finalização do Processo de Fecho das empreitadas, descritos na cláusula 7.2.14, por 

facto imputável ao Adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sanção 

contratual, por cada dia de atraso, correspondente a: 

✓ 75,00 EUR (setenta e cinco euros) por cada dia de atraso no primeiro período 

de 10 (dez) dias; 

✓ 150,00 EUR (cento e cinquenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 11.º 

(décimo primeiro) dia de atraso. 

15.2.6.6 Caso se registem atrasos em diversas atividades de execução contratual, as sanções 

serão cumulativas. 

15.2.7 Montante Máximo das Sanções Contratuais 

15.2.7.1 O valor acumulado das sanções pecuniárias não poderá exceder 20% (vinte por 

cento) do preço global da Aquisição de Serviços. 

15.3 RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

15.3.1 Resolução por parte da Entidade Adjudicante 

15.3.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

15.3.1.2 Se qualquer sanção pecuniária ou o seu conjunto atingir um valor superior ao definido 

na cláusula 15.2.7.1, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o 

contrato. 

15.3.1.3 Nos termos do n.º 9 artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, em caso 

de não comprovação da renovação atempada do contrato de seguro de 

responsabilidade civil que o Diretor de Fiscalização de Obra é obrigado a deter nos 

termos dos n.ºs 1 e 2 do mesmo artigo, o Dono da Obra, aqui Entidade Adjudicante, 
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pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo 

por causa exclusivamente imputável, ao Diretor de Fiscalização de Obra. 

15.3.1.4 O direito de resolução referido na cláusula anterior exerce-se mediante declaração 

enviada ao Adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a 

menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante. 

15.3.1.5 O incumprimento reiterado da situação descrita na cláusula 15.2.3.1, por um período 

igual ou superior a 2 (dois) meses, pode determinar a resolução do contrato pela 

entidade Adjudicante. 

15.3.1.6 Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Adjudicatário, a Entidade 

Adjudicante pode exigir-lhe uma sanção pecuniária de até 20% (vinte por cento) do 

valor global contratado. 

15.3.1.7 Ao valor da sanção pecuniária prevista na cláusula anterior são deduzidas as 

importâncias pagas pelo Adjudicatário ao abrigo da cláusula 11.2, relativamente aos 

serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a resolução do 

contrato. 

15.3.1.8 Na determinação da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 

culpa e as consequências do incumprimento. 

15.3.1.9 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 

contrato com as sanções pecuniárias devidas nos termos do presente grupo de 

cláusulas. 

15.3.1.10 As sanções pecuniárias previstas no presente grupo de cláusulas (15.2 e 15.3) 

não obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnização pelo dano 

excedente. 

15.3.2 Resolução por Parte do Adjudicatário 

15.3.2.1 O Adjudicatário pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

15.3.2.2 O direito de resolução é exercido por via judicial.  

15.3.2.3 A resolução do contrato nos termos do presente conjunto de cláusulas não 

determina a repetição das prestações já realizadas pelo Adjudicatário, cessando, 

porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato (com exceção daquelas a 

que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos). 

 

16.1 A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade de prévia 

decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, 

cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de serviço das 

obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para 

quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei. 
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16.2 A resolução do contrato pela Entidade Adjudicante, não impede a execução da caução, 

contando que para isso haja motivo. 

16.3 A caução prestada, bem como os respetivos reforços, só poderão ser libertados pela 

Entidade Adjudicante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da Receção 

Provisória das empreitadas, desde que estejam realizadas todas as atividades previstas 

na Aquisição de Serviços. 

16.4 A caução a que se referem as cláusulas anteriores é liberada nos exactos termos do 

disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

17.1 O Adjudicatário ficará responsável pelo pagamento de todos os encargos sociais 

estabelecidos na lei para todos os seus trabalhadores e demais pessoal ao seu serviço.   

17.2 O Adjudicatário é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta 

a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuação no 

valor mínimo de: 

a) Lote A – 2 600 000.00 €,  

b) Lote B – 2 260 000.00 €,  

c) Lote C – 5 000 000.00 € 

17.3 O Adjudicatário obriga-se a efetuar o seguro obrigatório de acidentes de trabalho e 

demais seguros obrigatórios eventualmente exigidos nos termos da lei, de todos os seus 

trabalhadores e demais pessoal afeto à Fiscalização, em conformidade com o disposto 

nas cláusulas seguintes. 

17.4 As apólices de seguro cobrirão acidentes de trabalho e doenças profissionais constando 

delas uma cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-las válidas 

até à conclusão do presente contrato de Aquisição de Serviços. 

17.5 As condições estabelecidas na presente cláusula abrangem igualmente os trabalhadores 

e demais pessoal dos subcontratados que eventualmente trabalhem na Fiscalização, bem 

como os eventuais consultores, prestadores de serviço ou quaisquer outros 

colaboradores,  que venham a colaborar ou a desempenhar quaisquer funções no âmbito 

da Fiscalização objecto deste Contrato, para o Adjudicatário, mesmo que a  tempo 

parcial, respondendo o Adjudicatário pela observância de tais condições perante a 

Entidade Adjudicante. 

17.6 O Adjudicatário obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues 

na Fiscalização, bem como todas as pessoas transportadas na qualidade de passageiros, 

seja quem for, estas últimas com valor ilimitado de responsabilidade civil. 

17.7 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como 

qualquer dedução efetuada pela Seguradora a título de franquia, em caso de sinistro 

indemnizável, serão por conta do Adjudicatário. 
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17.8 A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova 

documental da celebração dos contratos de seguro referidos na cláusula 17.2, devendo 

o Adjudicatário fornecê-la no prazo 5 (cinco) dias. 

17.9 Pessoal do Adjudicatário 

17.9.1 Disposições gerais 

17.9.1.1 O Adjudicatário é o responsável pelas obrigações relativas aos seus trabalhadores e 

demais pessoal afeto à execução dos trabalhos objecto do presente contrato de 

fiscalização, perante as entidades públicas, administrativas, fiscais, segurança social e 

outras, bem como pela sua aptidão profissional e pelo exercício do respectivo poder 

disciplinar, tendo por base a legislação nacional em vigor. 

17.9.1.2 O Adjudicatário é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de 

trabalho. 

17.9.2 Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Segurança no Trabalho 

17.9.2.1 O Adjudicatário obriga-se ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o 

seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que daí resultem. 

17.9.2.2 O Adjudicatário é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais 

e regulamentares aplicáveis, a segurança do seu pessoal e a prestar-lhe assistência 

médica de que careça por motivo de acidente no trabalho ou de doença profissional. 

 

18.1 Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 

 

19.1 FORÇA MAIOR 

19.1.1 Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso de força maior, for 

impedida de cumprir as obrigações assumidas no Contrato.  

19.1.2 Não podem ser impostas sanções ao Adjudicatário, nem é havido como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de 

qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as 

circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

19.1.3 Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos da cláusula anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 
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greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

19.1.4 Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

Adjudicatário, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades em que este se integre, 

bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo 

Adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatário, de 

normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Adjudicatário cuja 

causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou 

ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Adjudicatário não 

devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

A parte que invocar caso de força maior deve comunicar, fundamentar e justificar 

(tendo por base documentos comprovativos que justifiquem eventuais 

incumprimentos) tal situação a outra parte, logo após a sua ocorrência, bem como 

informar o prazo previsível para restabelecer o cumprimento das obrigações 

contratuais.  

19.1.5 A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente ao impedimento 

resultante da força maior. Para o apuramento da prorrogação dos prazos o 

Adjudicatário deve fundamentar e justificar (tendo por base documentos 

comprovativos que justifiquem eventuais incumprimentos), de acordo com o previsto 

no artigo19.1.4. 

19.2 COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

19.2.1 Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser remetidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no contrato. 

19.2.2 Qualquer alteração ao domicílio ou sede contratual das partes constantes do contrato 

deve ser comunicada à outra parte. 
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19.3 CONTAGENS DOS PRAZOS 

19.3.1 Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo nos sábados, 

domingos e dias feriados. 

19.4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

19.4.1 O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO I – PLANO DE TRABALHOS INDICATIVO  

LISTA DE OBRAS Início Previsto Conclusão Prevista 

POSEUR 01/12/2020 31/12/2023 

   POLO 3 01/12/2020 27/10/2023 

      ALVAIÁZERE 01/02/2021 29/10/2021 

         Ligação à ETAR de Alvaiázere 01/02/2021 02/05/2021 

            SAR Alvaiázere 01/02/2021 02/05/2021 

         Ligação à ETAR de Venda dos Olivais 01/02/2021 29/10/2021 

            SAR Barroso 01/02/2021 29/10/2021 

      ANSIÃO 01/05/2021 21/04/2023 

         Ligação à ETAR de Santiago da Guarda 01/05/2021 21/04/2023 

            SAR Santiago da Guarda 01/05/2021 21/04/2023 

            SAR Alvorge 01/05/2021 26/04/2022 

         Ligação de Chão de Couce à ETAR Vale de Tábuas 01/05/2021 28/10/2021 

            Emissário de Chão de Couce 01/05/2021 28/10/2021 

      PENELA 01/02/2021 27/10/2023 

         Ligação à ETAR Quinta de Cima 01/02/2021 27/10/2023 

            Penela 1 01/02/2021 19/10/2023 

               SAR Ferrarias, Taliscas, Torre de Chão de Pereiro e Carvalhais 01/02/2021 29/09/2021 

               SAR Serrada da Freixiosa, Freixiosa, Dueça, Carregã, São Simão, Casais do Cabra, Santo António e 
Pastor 

29/09/2021 24/09/2022 

               SAR Vale do Infesto, Infesto, Senhora da Glória, Ponte de Espinhal, Vale de Espinhal e Silveirinha 24/09/2022 22/04/2023 

               SAR Póvoa, Chão de Ourique, Galega 22/04/2023 19/10/2023 

            Penela 2 01/04/2021 27/10/2023 

               SAR Freixial, Vendas Figueiras e Comareiros 01/04/2021 27/12/2021 

               SAR Freixial, Vendas Figueiras e Comareiros e ZI Louriceira 27/12/2021 27/03/2022 

               SAR Câneve e Louriceira 27/03/2022 23/10/2022 

               SAR Venda dos Moinhos e Grocinas 23/10/2022 22/03/2023 

               SAR Estrada de Viavai, Viavai e Casal Novo 22/03/2023 19/08/2023 

               SAR Ribeirinho, Gagos, São Paulo e Câneve 30/04/2023 27/10/2023 

      FIGUEIRÓ DOS VINHOS 01/02/2021 27/09/2022 

         Ligação à ETAR de Tábuas 01/02/2021 24/09/2022 

            SAR da Freguesia de Aguda 01/07/2021 24/09/2022 

            SAR de Vale de Tabuas (AVZ) 01/02/2021 28/12/2021 

         Ligação à ETAR de Figueiró dos Vinhos 01/07/2021 27/09/2022 

            SAR Zereiro, Coutada, Chãos, Forno Telheiro, Carapinhal e Laranjeira 01/07/2021 28/03/2022 

            Figueiró 2 01/11/2021 27/09/2022 

               SAR Castanheira de Figueiró 01/11/2021 30/04/2022 

               SAR Colmeal e Lavandeira 01/11/2021 29/06/2022 

               SAR Santarém e outras Povoações 01/11/2021 27/09/2022 

               SAR Valada, Serrada e Portelão 01/11/2021 30/04/2022 
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               SAR Ribeira De S. Pedro, Douro E Porto Douro 01/11/2021 29/07/2022 

 

   POLO 2 01/03/2021 21/07/2023 

      CASTANHEIRA DE PÊRA 01/03/2021 21/11/2022 

         Abastecimento de Castanheira de Pera 01/03/2021 29/04/2021 

            Adução às localidades de Bolo e Casalinho 01/03/2021 30/05/2021 

         Saneamento de Sarzedas 01/03/2021 29/07/2021 

            Beneficiação da ETAR de Sarzedas 30/05/2021 26/12/2021 

         Fecho de Sistemas de Saneamento de Águas Residuais – Ligação à ETAR de Castanheira de Pera 01/03/2021 29/06/2021 

            SAR de Corga, Pera, Bolo, Torgal e Palheira, e ligação à ETAR 26/12/2021 24/06/2022 

            SAR de Anchas/Troviscal e Dórdio e ligação à ETAR 24/06/2022 21/11/2022 

      GOIS 01/05/2021 27/03/2022 

         Ligação à ETAR de Ponte de Sotão 01/05/2021 27/03/2022 

            SAR de Ponte de Sótão e Lugares Limitrofes 01/05/2021 27/03/2022 

      PAMPILHOSA DA SERRA 01/06/2021 21/07/2023 

         Saneamento da Amoreira 01/06/2021 25/08/2022 

            RDAR e RAA na Amoreira 01/06/2021 25/08/2022 

         Saneamento de Pessegueiro 25/08/2022 21/07/2023 

            RDAR e RAA do Pessegueiro 25/08/2022 21/07/2023 

      PEDROGÃO GRANDE 01/03/2021 19/07/2023 

         Ligação à ETAR de Pedrogão Grande 01/03/2021 22/10/2022 

            SAR de Pedrogão Grande e São Mateus 01/03/2021 25/01/2022 

            SAR de Vale do Barco e Vale do Góis 25/01/2022 22/10/2022 

         Ligação à ETAR de Vila Facaia 22/10/2022 20/05/2023 

            SAR de Vila Facaia 22/10/2022 20/05/2023 

         Ligação à ETAR de Atalaia 27/03/2022 23/10/2022 

            SAR de Pinheiro Bordalo, Altardo, Graça, Casal dos Ferreiros e Casal da Francisca 27/03/2022 23/10/2022 

         Ligação à ETAR de Derreadas 23/10/2022 20/02/2023 

            SAR de Derreadas 23/10/2022 20/02/2023 

         Ligação à ETAR de Pesos 21/11/2022 19/07/2023 

            SAR da Tojeira 21/11/2022 19/07/2023 

   POLO 1 01/04/2021 23/09/2023 

      LOUSÃ 01/04/2021 20/07/2023 

         Abastecimento de Quatro Águas 01/04/2021 30/06/2021 

            RAA do lugar de Casal de S. Miguel 01/04/2021 30/06/2021 

         Abastecimento de Serpins 30/06/2021 25/02/2022 

            Adutora entre o reservatório do Aeródromo o PE do Reservatório da Lousã (ADCL) até ao lugar do 
Boque 

30/06/2021 25/02/2022 

         Abastecimento de Vale Nogueira 25/02/2022 25/07/2022 

            RAA dos lugares de Vale Pereira da Serra e Vale Nogueira 25/02/2022 25/07/2022 

         Abastecimento de Candal 25/07/2022 23/10/2022 



 
 

 

 
 

Caderno de Encargos. Anexos. 

Concurso Público  “Aquisição de prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade, coordenação de segurança em obra, 

gestão ambiental e acompanhamento arqueológico das empreitadas - lotes A, B, C” 

novembro 2020 

            ETA da Aldeia Serrana de Candal 25/07/2022 23/10/2022 

         Abastecimento de Talasnal 23/10/2022 21/01/2023 

            ETA da Aldeia Serrana de Talasnal 23/10/2022 21/01/2023 

         Abastecimento de Cerdeira 21/01/2023 21/04/2023 

            ETA da Aldeia Serrana de Cerdeira 21/01/2023 21/04/2023 

         Abastecimento de Casal Novo-Chiqueiro 21/04/2023 20/07/2023 

            ETA da Aldeia Serrana de Casal Novo/Chiqueiro 21/04/2023 20/07/2023 

         Ligação à ETAR de Lousã/Póvoa 01/06/2021 27/04/2022 

            RDAR e RAA da Ponte Velha 01/06/2021 29/09/2021 

            RDAR da Póvoa 29/09/2021 28/12/2021 

            RAA, RDAR e RDAP Rua Padre Manuel Peixoto e Joaquim José dos Santos 28/12/2021 27/04/2022 

         Saneamento da Lousã/Póvoa 27/04/2022 26/06/2022 

            RAR e RAP junto à ETAR das Fontainhas 27/04/2022 27/05/2022 

            RAR e RAP Praceta Sá Carneiro 27/05/2022 26/06/2022 

         Ligação à ETAR de Semide/Poisão 26/06/2022 25/08/2022 

            RAR e RAA Ceira dos Vales, Vales e Corte Velha 26/06/2022 25/08/2022 

      VILA NOVA DE POIARES 01/06/2021 21/07/2023 

         Saneamento de Ribas 01/06/2021 27/01/2022 

            SAR Ribas, Soutelo E Vilar 01/06/2021 27/01/2022 

         Ligação à ETAR de Vale de Vaíde 27/01/2022 22/01/2023 

            SAR Cabecinhos, Vila Chã, Vale De Vaíde, S. Miguel, Vendinha 27/01/2022 22/01/2023 

         Ligação à ETAR de Ribeira do Moinho 01/06/2021 24/09/2022 

            SAR S. Miguel-Entroncamento e Vendinha Fundo da Vila, Vale de Gião, Ferreira, Avessada 01/06/2021 24/09/2022 

         SAR Ribeira do Moinho 24/09/2022 21/07/2023 

            SAR Cabecinhos 24/09/2022 21/07/2023 

      PENACOVA 01/01/2022 23/09/2023 

         SAA Espinheira 01/01/2022 31/05/2022 

            Distribuição de Água Sazes e Midões 01/01/2022 31/05/2022 

         Ligação à ETAR de Penacova 31/05/2022 27/12/2022 

            SAR e SAA Carvoeira 31/05/2022 27/12/2022 

         Ligação à ETAR deTravanca do Mondego 27/12/2022 23/09/2023 

            SAR de Silveirinho 27/12/2022 23/09/2023 

         Ligação à ETAR de Sernelha 01/04/2022 23/09/2023 

            SAR Figueira de Lorvão 01/04/2022 23/09/2023 
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ANEXO II a – MAPA DE AFETAÇÕES PARA A EQUIPA DE FISCALIZAÇÃO 

 

 

 

Prep.

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33

1 Diretor de Fiscalização mês 30,75 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50%

2 Fiscal de Obra mês 82,00 100% 100% 100% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 300% 300% 400% 400% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 100%

3

Coordenador de 

Segurança em 

Obra/Gestor de 

Ambiente /Gestor da 

Qualidade 

mês 35,75 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 50%

4 Arqueologo mês 2,90 100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL

Assinatura 

do contrato

Mapa de Afetação para a Equipa de Fiscalização - POLO DE LOUSÃ

Art. Trabalho Un. Quant. Afetação
Execução da Obra Fecho de Obra

Prep.

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35

1 Diretor de Fiscalização mês 30,75 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100%

2 Fiscal de Obra mês 99,00 100% 200% 200% 200% 300% 300% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 100% 100% 200% 200%

3

Coordenador de 

Segurança em 

Obra/Gestor de 

Ambiente /Gestor da 

Qualidade 

mês 49,75 100% 25% 100% 100% 100% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 150% 150% 150% 150% 150% 100% 100% 150% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100%

4 Arqueologo mês 3,30 100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL

Mapa de Afetação para a Equipa de Fiscalização - POLO DE PENELA

Art. Trabalho Un. Quant. Afetação

Assinatura 

do contrato

Execução da Obra Fecho de Obra

Prep.

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31

1 Diretor de Fiscalização mês 30,25 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100%

2 Fiscal de Obra mês 66,00 100% 100% 100% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 300% 300% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 300% 300% 200% 200% 200% 200% 200% 300% 300% 200%

3

Coordenador de 

Segurança em 

Obra/Gestor de 

Ambiente /Gestor da 

Qualidade 

mês 31,75 100% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50%

4 Arqueologo mês 2,80 100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL

Mapa de Afetação para a Equipa de Fiscalização - POLO DE PAMPILHOSA DA SERRA

Art. Trabalho Un. Quant. Afetação

Assinatura 

do contrato

Execução da Obra Fecho de Obra
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ANEXO IIIb - REQUISITOS MÍNIMOS DE PESSOAL TÉCNICO A CUMPRIR PELOS CONCORRENTES 

 

Possuir nos seus quadros de pessoal devidamente qualificados, pelo menos nos últimos 3 meses, pelo menos o seguinte número de 

técnicos com formação superior (exceto Desenhadores e Agentes técnicos de Arquitetura), em cada uma das seguintes áreas: 

 

o) Engenharia civil, pelo menos 8 (oito) técnicos; 

p) Engenharia do Ambiente e ou Qualidade, pelo menos 2 (dois) técnicos; 

q) Engenharia do Mecânica, pelo menos 1 (um) técnico; 

r) Engenharia do Eletromecânica, ou Eletrotecnia, pelo menos 1 (um) técnico; 

s) Técnicos superiores em Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, pelo menos 2 (dois) técnicos; 

t) Desenhadores ou Agentes técnicos de Arquitetura, pelo menos 2 (dois) técnicos. * 

 

* Estes Desenhadores ou Agentes técnicos de Arquitetura, são uma alternativa a engenheiros civis ou arquitetos, devendo nesse caso os dois solicitados acrescer ao número mínimo em a). 
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ANEXO IV – MATRIZ DE VERIFICAÇÃO AMBIENTAL EM OBRA 

Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

GERAL 

Existe um inventário do equipamento utilizado e respetivas declarações CE de 

Conformidade (RL) 
          

As máquinas e componentes de segurança exibem a Marcação CE (RL)           

Os materiais (consumíveis, equipamentos) encontram-se arrumados e identificados 

(RO) 
          

A obra encontra-se devidamente sinalizada e vedada (RL)           

O armazenamento de combustíveis cumpre as obrigações legais associadas 

(licenciamento, armazenamento…) (RL) 
          

É garantida a não obstrução, mesmo que temporária, das margens e leitos de linhas 

de água e da drenagem natural, e a preservação das galerias ripícolas (RL) 
          

Se necessário proceder a desmatação, esta só é efetuada na zona correspondente ao 

local de trabalho (estaleiro e obra) (RL) 
          

Todas as áreas temporariamente afetadas são recultivadas com espécies existentes 

(RO/RL) 
          

A movimentação de máquinas e veículos é efetuada dentro da zona de trabalho e 

acessos, não sendo ocupadas zonas vizinhas (RL) 
          

As medidas de minimização de impactes ambientais e outras condições impostas são 

cumpridas (quando aplicável) (RL) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

As origens dos inertes (pedreiras, areeiros) utilizados são licenciadas (quando 

aplicável) (RL) 
          

            

SUBSTÂNCIAS E 

PREPARAÇÕES 

PERIGOSAS 

Existe um inventário das substâncias/preparações perigosas armazenados e/ou em 

utilização (RO) 
          

Existem no local as fichas de segurança das substâncias e preparações perigosas 

armazenados e/ou em utilização (RL) 
          

Existem meios para contenção de derrames nos locais de armazenamento e 

utilização de produtos químicos, incluindo viaturas (se aplicável) (RO) 
          

Existem instruções de atuação em caso de derrame (RO)           

As substâncias/preparações perigosas encontram-se devidamente acondicionadas, 

rotuladas e armazenadas, nomeadamente sobre pavimento impermeabilizado ou 

bacia de retenção adequada e ao abrigo da intempérie (RO) 

          

Quando é efetuada uma trasfega de substâncias/preparações perigosas, esta é 

efetuada para recipientes próprios, rotulados com o produto em causa, não sendo 

utilizados p. ex. garrafas de bebidas ou outros recipientes de produtos alimentares 

(RO) 

          

Os solos, linhas de água e redes de águas residuais/pluviais apresentam-se limpos, 

sem evidências de derrames de combustíveis, óleos ou outros produtos perigosos 

(RL) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

Os equipamentos e infraestruturas de armazenamento de substâncias e preparações 

perigosas encontram-se limpos e em bom estado de conservação (RO) 
          

O transporte interno de produtos químicos perigosos (ex. combustíveis) é 

acompanhado da Ficha de Segurança, meios adequados de contenção de derrames e 

EPI, sendo preenchido o correspondente documento de transporte e cumprindo as 

quantidades máx. previstas no RPE (RL/RO) 

          

            

AR 

As máquinas e veículos são mantidos em bom estado de manutenção, não sendo 

visível coloração nos fumos, odor a combustível, etc. (RO) 
          

Os locais vizinhos apresentam-se sem deposição visível de poeiras (RL/RO)           

É efetuada a lavagem de rodados dos veículos (se aplicável) (RO)           

As viaturas e maquinaria são periodicamente alvo de manutenção e inspeção 

obrigatória (se aplicável) (RL) 
          

A circulação de veículos no terreno é efetuada de acordo com os limites de 

velocidade impostos (RL) 
          

O transporte de materiais pulverulentos/particulados é efetuado em veículos 

fechados ou cobertos (RL) 
          

Há registos do funcionamento de grupos eletrogéneos de potência (n.º de horas de 

funcionamento, consumo de combustível) (RL) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

Os equipamentos contendo fluidos de refrigeração são alvo de manutenção 

periódica, não se verificando fugas (RL) 
          

A manutenção periódica aos equipamentos contendo fluidos de refrigeração 

regulamentados é feita por técnicos qualificados, na periodicidade obrigatória e são 

efetuados os registos obrigatórios (RL) 

          

Os resíduos são convenientemente geridos, não existindo evidência de queima de 

desperdícios, plásticos, madeiras, etc. (RL) 
          

            

RECURSOS 

HÍDRICOS/SOLO e 

SUB-SOLO 

A descarga de efluente proveniente de ensaios hidráulicos/estanquicidade com 

elevado caudal para as infraestruturas pluviais, solo, linha de água, etc., é efetuada de 

forma controlada, para não gerar inundações/desestabilização de 

taludes/desabamentos (RO) 

          

Quando é necessário drenar água das valas devido a elevado nível freático ou chuva 

é feita a sua descarga nas infraestruturas pluviais locais ou em linhas de água após as 

devidas autorizações (RO/RL) 

          

Quando é necessário drenar água das valas e estas apresentam contaminação por 

esgoto doméstico é feita comunicação às entidades competentes sobre modo de 

atuação para descarga e são seguidas as suas recomendações (RL) 

          

A limpeza das caleiras das betoneiras/autobetoneiras é efetuada em estaleiro ou 

para locais adequados, sem afetar cursos de água ou solos (RL) 
          

É efetuada a manutenção periódica do sistema de separação de hidrocarbonetos (se 

aplicável) (RO) 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

As instalações sanitárias do estaleiro estão ligadas à rede de esgotos municipais ou a 

fossa séptica estanque (RL) 
          

É efetuada a manutenção periódica da fossa séptica estanque (se aplicável) RO           

Em caso de inundações, desabamentos e destabilização de taludes foram repostas as 

condições iniciais (RO) 
          

Em caso de ensaios hidráulicos/desinfeções há monitorização do volume de água 

consumida nas operações (RO) 
          

Em caso de desinfeções há monitorização da qualidade do efluente a rejeitar 

(concentração de cloro residual) (RO) 
          

            

RUÍDO 

São respeitados os horários de trabalho, não sendo efetuadas atividades ruidosas 

temporárias na proximidade de: edifícios de habitação aos sábados, domingos e 

feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; de escolas durante o seu horário 

de funcionamento; hospitais ou estabelecimentos similares (RL) 

          

Quando é necessário o prolongamento do horário de trabalho, para além dos 

limites legais, este é efetuado após a obtenção da licença para o efeito (RL) 
          

Na existência de licença especial de ruído por período superior a 1 mês é efetuada a 

monitorização prevista no RGR e cumpridos os limites estabelecidos nos períodos 

de referência (RL) 

          

São utilizadas máquinas e equipamentos mais recentes, homologados segundo 

normas de certificação acústica (marcação CE, Declaração CE de Conformidade, 
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Domínio Descrição Sim Não 
Não 

aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

indicação do nível de potência sonora garantido) e com menor emissão de ruído, no 

caso de utilização no exterior (RL) 

Os equipamentos utilizados cumprem os limites legislados das potências sonoras (se 

aplicável) (RL) 
          

Quando existem, são mantidos filtros, silenciadores, isolamentos das máquinas e 

equipamentos durante a execução dos trabalhos (RO) 
          

RESÍDUOS 

O estaleiro/frente de obra estão dotados de um sistema de acondicionamento 

adequado dos RCD produzidos, que permite a sua gestão seletiva (RL) 
          

Os locais de trabalho apresentam-se limpos e arrumados, sem dispersão de resíduos 

e materiais ou mal acondicionados (RO) 
          

Os contentores de resíduos encontram-se convenientemente identificados (RO)           

Existem instruções para a separação/triagem e armazenamento temporário de RCD 

ou, nos casos em que tal não seja possível, que garantam o seu encaminhamento 

para operador de gestão licenciado (RL) 

          

A deposição de RCD em aterro só é permitida após a sua submissão a triagem (RL)           

Os resíduos perigosos (óleos, combustíveis, tintas, etc.) encontram-se identificados 

e armazenados corretamente (meios e locais adequados, nomeadamente com 

impermeabilização e/ou contenção de derrames, ao abrigo das intempéries) (RO) 

          

A separação de resíduos é realizada de forma correta, não havendo mistura de 

resíduos (RO/RL) 
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aplicável 

Não 

verificado 

Evidências/ 

Observações 

Existem e estão válidos os comprovativos das licenças dos transportadores dos 

resíduos (RL) 
        

  

Os transportadores de mercadorias por conta de outrem encaminham os resíduos 

imediatamente para o destinatário final (caso não tenham autorização prévia para 

tal) (RL) 

          

São preenchidas as guias de transporte de mercadorias (quando aplicável) e as Guias 

de Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição (GARCD) (RL) 
        

  

RESÍDUOS 

Existem cópias das GARCD (exemplar do destinatário - não operador de gestão de 

resíduos), ou certificado de receção (destinatário operador de gestão de resíduos), 

e são mantidas em arquivo (RL) 

        

  

É efetuado o controlo do movimento de resíduos entre frentes de obra e estaleiro 

de apoio, mediante registo próprio (ex. guia de transporte de mercadorias) (RL) 
        

  

As operações de gestão de resíduos efetuadas em obra são licenciadas (quando 

aplicável) (RL) 
        

  

A EE promove a reutilização de materiais e a incorporação 

de reciclados de RCD na obra (quando aplicável) (RL) 
        

  

O plano de prevenção e gestão de RCD encontra-se disponível no local da obra 

(quando aplicável) (RL) 
        

  

O plano de prevenção e gestão de RCD só é alterado com as devidas justificações e 

após aprovação do DO (quando aplicável) (RL) 
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Observações 

Os RCD perigosos permanecem no local da obra por período inferior a 3 meses 

(RL) 
          

Os destinatários enviam as cópias das GARCD ou certificado de receção do 

resíduo, nos 30 dias seguintes à sua receção (RL) 
        

  

Os resíduos são encaminhados para destino final autorizado (RL)           

Existem e estão válidos os comprovativos das autorizações ou licenças dos 

destinatários finais dos resíduos (RL) 
          

RESÍDUOS 

É efetuado o registo da movimentação de terras e enviado às entidades 

competentes (RL) 
        

  

Os resíduos valorizáveis são encaminhados para valorização (madeiras, plásticos, 

metais, etc.) (RO) 
          

É efetuado o registo anual no SIRAPA, sendo consideradas todas as instalações 

abrangidas (RL) 
        

  

O produtor de óleos usados está registado na SOGILUB, entregando os óleos 

usados a entidade integrada neste sistema e nos termos do previsto na legislação 

aplicável (RL) 

        

  

Em caso de derrame, o local afetado foi devidamente limpo, e os resíduos 

encaminhados para destino final adequado (RL) 
          

Após conclusão da obra todos os RCD produzidos foram encaminhados a destino 

final autorizado/licenciado (RL) 
          

Onde: RL-Requisito Legal; RO-Requisito Operacional (pode incluir questões constantes nos CE ou Contratos) 
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Na coluna "Evidências/Observações " deve indicar-se todas as justificações (ex. N.º GARCD; relatórios, fotos, registos diversos; o motivo para o preenchimento das colunas "Não Aplicável " e "Não Verificado") 

 

Responsável pelo Preenchimento: __________________________________________ 
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ANEXO V – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS APIN 

(ver ficheiro “mapa_infraestruras.jpg”) 

 

  



 

 

 

 
 

Caderno de Encargos. Anexos. 

Concurso Público  “Aquisição de prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade, coordenação de segurança em obra, 

gestão ambiental e acompanhamento arqueológico das empreitadas - lotes A, B, C” 

novembro 2020 

ANEXO VI – MODELO DA COMPILAÇÃO TÉCNICA DA OBRA 

(Segundo modelo a propor pela fiscalização ou Dono de Obra para cada 

uma das obras dos lotes) 
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ANEXO VII – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DAS 

COMPONENTES DA OBRA 

(Segundo modelo a propor pela fiscalização ou Dono de Obra para cada 

uma das obras dos lotes) 
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ANEXO VIII – TIPOLOGIA DE ATIVOS 

- NÃO APLICÁVEL – 
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ANEXO IX – LISTA DAS EMPREITADAS A FISCALIZAR 

LISTA DE OBRAS 

POSEUR 

   POLO 3 

      ALVAIÁZERE 

         Ligação à ETAR de Alvaiázere 

            SAR Alvaiázere 

         Ligação à ETAR de Venda dos Olivais 

            SAR Barroso 

      ANSIÃO 

         Ligação à ETAR de Santiago da Guarda 

            SAR Santiago da Guarda 

            SAR Alvorge 

         Ligação de Chão de Couce à ETAR Vale de Tábuas 

            Emissário de Chão de Couce 

      PENELA 

         Ligação à ETAR Quinta de Cima 

            Penela 1 

               SAR Ferrarias, Taliscas, Torre de Chão de Pereiro e Carvalhais 

               SAR Serrada da Freixiosa, Freixiosa, Dueça, Carregã, São Simão, Casais do Cabra, Santo António e Pastor 

               SAR Vale do Infesto, Infesto, Senhora da Glória, Ponte de Espinhal, Vale de Espinhal e Silveirinha 

               SAR Póvoa, Chão de Ourique, Galega 

            Penela 2 

               SAR Freixial, Vendas Figueiras e Comareiros 

               SAR Freixial, Vendas Figueiras e Comareiros e ZI Louriceira 

               SAR Câneve e Louriceira 

               SAR Venda dos Moinhos e Grocinas 

               SAR Estrada de Viavai, Viavai e Casal Novo 

               SAR Ribeirinho, Gagos, São Paulo e Câneve 

      FIGUEIRÓ DOS VINHOS 

         Ligação à ETAR de Tábuas 

            SAR da Freguesia de Aguda 

            SAR de Vale de Tabuas (AVZ) 

         Ligação à ETAR de Figueiró dos Vinhos 

            SAR Zereiro, Coutada, Chãos, Forno Telheiro, Carapinhal e Laranjeira 

            Figueiró 2 

               SAR Castanheira de Figueiró 

               SAR Colmeal e Lavandeira 

               SAR Santarém e outras Povoações 

               SAR Valada, Serrada e Portelão 

               SAR Ribeira De S. Pedro, Douro E Porto Douro 
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   POLO 2 

      CASTANHEIRA DE PÊRA 

         Abastecimento de Castanheira de Pera 

            Adução às localidades de Bolo e Casalinho 

         Saneamento de Sarzedas 

            Beneficiação da ETAR de Sarzedas 

         Fecho de Sistemas de Saneamento de Águas Residuais – Ligação à ETAR de Castanheira de Pera 

            SAR de Corga, Pera, Bolo, Torgal e Palheira, e ligação à ETAR 

            SAR de Anchas/Troviscal e Dórdio e ligação à ETAR 

      GOIS 

         Ligação à ETAR de Ponte de Sotão 

            SAR de Ponte de Sótão e Lugares Limítrofes 

      PAMPILHOSA DA SERRA 

         Saneamento da Amoreira 

            RDAR e RAA na Amoreira 

         Saneamento de Pessegueiro 

            RDAR e RAA do Pessegueiro 

      PEDROGÃO GRANDE 

         Ligação à ETAR de Pedrogão Grande 

            SAR de Pedrogão Grande e São Mateus 

            SAR de Vale do Barco e Vale do Góis 

         Ligação à ETAR de Vila Facaia 

            SAR de Vila Facaia 

         Ligação à ETAR de Atalaia 

            SAR de Pinheiro Bordalo, Altardo, Graça, Casal dos Ferreiros e Casal da Francisca 

         Ligação à ETAR de Derreadas 

            SAR de Derreadas 

         Ligação à ETAR de Pesos 

            SAR da Tojeira 

   POLO 1 

      LOUSÃ 

         Abastecimento de Quatro Águas 

            RAA do lugar de Casal de S. Miguel 

         Abastecimento de Serpins 

            Adutora entre o reservatório do Aeródromo o PE do Reservatório da Lousã (ADCL) até ao lugar do Boque 

         Abastecimento de Vale Nogueira 

            RAA dos lugares de Vale Pereira da Serra e Vale Nogueira 

         Abastecimento de Candal 

            ETA da Aldeia Serrana de Candal 

         Abastecimento de Talasnal 

            ETA da Aldeia Serrana de Talasnal 

         Abastecimento de Cerdeira 
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            ETA da Aldeia Serrana de Cerdeira 

         Abastecimento de Casal Novo-Chiqueiro 

            ETA da Aldeia Serrana de Casal Novo/Chiqueiro 

         Ligação à ETAR de Lousã/Póvoa 

            RDAR e RAA da Ponte Velha 

            RDAR da Póvoa 

            RAA, RDAR e RDAP Rua Padre Manuel Peixoto e Joaquim José dos Santos 

         Saneamento da Lousã/Póvoa 

            RAR e RAP junto à ETAR das Fontainhas 

            RAR e RAP Praceta Sá Carneiro 

         Ligação à ETAR de Semide/Poisão 

            RAR e RAA Ceira dos Vales, Vales e Corte Velha 

      VILA NOVA DE POIARES 

         Saneamento de Ribas 

            SAR Ribas, Soutelo E Vilar 

         Ligação à ETAR de Vale de Vaíde 

            SAR Cabecinhos, Vila Chã, Vale De Vaíde, S. Miguel, Vendinha 

         Ligação à ETAR de Ribeira do Moinho 

            SAR S. Miguel-Entroncamento e Vendinha Fundo da Vila, Vale de Gião, Ferreira, Avessada 

         SAR Ribeira do Moinho 

            SAR Cabecinhos 

      PENACOVA 

         SAA Espinheira 

            Distribuição de Água Sazes e Midões 

         Ligação à ETAR de Penacova 

            SAR e SAA Carvoeira 

         Ligação à ETAR de Travanca do Mondego 

            SAR de Silveirinho 

         Ligação à ETAR de Sernelha 

            SAR Figueira de Lorvão 

 

 

 


