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CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar, na
sequéncia do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a contratacdo da empreitada
de obras publicas para a “Beneficiagdo do Centro de Situacdo e Operagdes do COA”, cujos
trabalhos se encontram especificados em anexo ao presente caderno de encargos, dele fazendo parte

integrante.

2. Qualquer referéncia, nas pecas deste procedimento, a fabricantes ou proveniéncias
determinados, processos de fabrico especificos, marcas, patentes ou modelos e a uma dada origem

ou producao, considera-se acompanhada da mencéo “ou equivalente”.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada
1.  Aexecucgdo do contrato obedece:

a.  As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante, bem como dos seus anexos;

b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisao de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e.  Asregras daarte.

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, incluindo os ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° do CCP.

3. Conforme n.° 2 do artigo 96.° do CCP, fazem parte integrante do contrato, independentemente

da sua reducéo a escrito:
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a.  Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo

Orgdo competente para a decisdo de contratar;
b.  Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;
c. O caderno de encargos integrado pelo programa do procedimento;
d. A proposta adjudicada;
e.  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3. da clausula anterior, a
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados, conforme 0 n.° 5 do artigo 96.° do
CCP.

2.  Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao (ou 0 programa,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condigBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a

definicéo da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo (ndo aplicavel no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):
a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;
b.  As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros, no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem
prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
c.  Emtudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecgas do

projeto de execucao.

4.  Conforme n.° 6 do artigo 96.° do CCP, em caso de divergéncia entre os documentos referidos
no n.° 3 da clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo 99.° e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.°, ambos do CCP.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1.  As duvidas que o empreiteiro tenha, na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada, devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucéao

dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las, imediatamente, ao diretor de fiscalizag&o da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra
1. O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas de seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saide e no plano de prevencdo e gestdo
de residuos de construcéo e demolicédo, que acompanham o projeto de execucéo;

b)  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas de seguranca, higiene e salde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h), do n.° 4 da

presente clausula.
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2. Adisponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacéo da obra e

dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro, nos termos do disposto no artigo 349.° do CCP.

3. Nostermos do artigo 350.° do CCP, o empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza,

por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou

acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca das pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias puablicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de 4guas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

A apresentacdo, pelo empreiteiro ao dono da obra, de quaisquer davidas relativas aos
materiais, a0os métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

A apresentacdo, pelo empreiteiro, de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto, que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4, do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao,
relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e do artigo 50.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacBes a que se refere a alinea
anterior,

O estudo e definicdo, pelo empreiteiro, dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracgéo e apresentacao, pelo empreiteiro, do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovacao, pelo dono da obra, do documento referido na alinea f), conforme estatuido
no n.° 5 do artigo 361.° do CCP;
h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacgao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado
1.  No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta, conforme estatuido no n.° 1 do
artigo 357.° do CCP.

2. No prazo de dez dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando, na sua

elaboracdo, a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem, ainda, alteracGes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao

do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo, nos termos do n.° 4 do artigo 361.° do CCP.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a.  Definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que, porventura, se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b.  Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;
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d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que sejam mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2
Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor, por

razBes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo, a apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data da notificacdo da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacOes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra, ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a

recuperacao do atraso verificado, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 404.° do CCP.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo do n.° 3 e n.° 4 da presente clausula, no prazo de

dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagcdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugéo.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
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SECCAO II
Prazos de execucdo
Clausula 8.2
Prazo de execucdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacgdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b.  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo, previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c.  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria, no prazo maximo de 40 dias, a contar da data da sua
consignacéo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao
do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados, na execucdo de trabalhos, em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2.  Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagcdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.
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3. No caso de o empreiteiro retardar, injustificadamente, a execucao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel
o disposto no n.° 4 da clausula 7.2.

Clausula 10.2
Sancdes por violacdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 2%. do preco contratual, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 403.° do CCP.

2.  Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 403.° do CCP.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas, a titulo de san¢do contratual, por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra, quando recupere 0 atraso na execugdo dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato, nos termos do disposto
no n.° 3 do artigo 403.° do CCP.

Clausula11.2
Atos e direitos de terceiros
1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra, em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO IlI
Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 12.2
Condicoes gerais de execucdo dos trabalhos
1.  Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente

estipuladas.

2.  Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcgéo
1.  Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra devem ter a
qualidade, as dimensfes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as toleréncias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo pode empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar, nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitério, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4.  Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.° 2 e n.° 3 da presente clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
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caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
deve comunicar o facto ao dono da obra e apresentar uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracéo
de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar (esta
ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5. A proposta prevista no nUmero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao ndo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6.  Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro deve utilizar os materiais e elementos de

construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracéo configure «trabalhos a mais

ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 14.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢Ges, 0 empreiteiro é obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0s materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 15.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgéo
1.  Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, 0 empreiteiro deve submeté-los a aprovacéo do dono da obra.

2. Em qualquer momento, pode o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construgdo que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras devem ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correm por conta do

dono da obra.

Clausula 16.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcéo
1.  Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢fes contratualmente
estabelecidas, este pode pedir a imediata colheita de amostras e apresentar, ao dono da obra,

reclamacdo fundamentada, no prazo de 10 dias.

2. Areclamacéo considera-se deferida se 0 dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo, nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem séo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 17.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1.  Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos

ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo pode 0 empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este deve substitui-los a sua custa.

Clausula 18.2
Aplicacéo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0S pProcessos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao
1.  S&o rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com 0s
necessarios requisitos, 0s materiais e elementos de construgao que:
a.  Sejam diferentes dos aprovados;
b.  Né&o sejam aplicados em conformidade com as especificaces técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam

ser utilizados de novo.

2. As demolicOes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo sdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 da presente

clausula, pode pedir a colheita de amostras e reclamar.

Caderno de encargos do procedimento 2020010907 Pégina 15 de 38



MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORCAS ARMADAS
DIRECAO DE FINANCAS
Clausula 20.2
Dep0sito de materiais e elementos de construgdo nédo destinados a obra
O empreiteiro ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nédo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 21.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo da obra, quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como

das ordens, avisos e notificacoes recebidas.

2. O dono da obra € responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucao
ordene ao empreiteiro., nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 378.° do CCP.

3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos de suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra, nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 378.° do CCP.

4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes. O
empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detecdo., nos termos do disposto nos n.° 3 e n.° 4 do artigo 378.° do CCP.

5. Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso 0S erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de conce¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a. Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;
b. Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado

em virtude do disposto no ponto 4.
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6. No caso previsto no ponto 5, apresentado no paragrafo anterior, a responsabilidade dos
terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das

suas obrigacdes., nos termos do disposto no n.° 6 e n° 7 do artigo 378.° do CCP.

Clausula 22.2
Alteracgdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1.  Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucéo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, calculos justificativos e especificacdes de qualidade da

mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos, nos termos das alteragcbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido, expressamente, aceites pelo dono da obra.

Clausula 23.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do respetivo
alvard ou namero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na
Portaria n.° 372/2017 referida no n.° 2 do artigo 81.°, nos termos do disposto no artigo 348.° do
CCP.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se a ter patente, no local da obra, o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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4.  Nos estaleiros de apoio da obra devem estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Ensaios
1.  Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo 0s especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo

de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3. No caso dos resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficam a seu cargo, sendo, no caso

contrario, da responsabilidade do dono da obra.

Clausula 25.2
Medicbes
1. A medicdo de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra, com a
colaboracdo do empreiteiro, e sdo formalizadas em auto, nos termos do disposto no artigo 387.° e no
n.° 2 do artigo 388.°, ambos do CCP.

2. A medicdo é efetuada, mensalmente, devendo estar concluida até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeita, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 388.° do
CCP.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 388.° do CCP:

a.  Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b.  Asnormas definidas no projeto de execugéo;

c.  Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d.  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o0 empreiteiro.
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Clausula 26.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1.  Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro, 0s encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos
de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 447.° do CCP.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo, na execucdo dos trabalhos, de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 447.° do CCP.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial, quando o dono da obra n&o indique a existéncia de tais direitos
(ndo aplicavel na situacédo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso, sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder (ndo aplicavel na situacéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Clausula 27.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo

incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2.  Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabora¢do com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar

a sua reclamacao, no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
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providéncias adequadas a diminuic¢do ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

4.  No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso,
eventualmente, verificado na realizacdo da obra, e
b.  Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 28.2
Outros encargos do empreiteiro
1.  Correm, inteiramente, por conta do empreiteiro, a reparacéo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2. Constituem, ainda, encargos do empreiteiro, a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo de caucOes exigidas no programa do procedimento

e as despesas inerentes a celebracao do contrato.

Clausula 29.2
Obrigacdes gerais com pessoal
1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho

dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
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obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
346.° do CCP.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito, quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4.  As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacéo da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposic¢Oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacOes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4.  Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta as apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2.
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nameros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes, temporéria ou permanentemente, no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO IV
Dever de sigilo

Clausula 32.2
Objeto do dever de sigilo
1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento ao abrigo

ou em relacdo com a execucdo do contrato.

2.  Ainformacdo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente & execucéo do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo, a informacdo e a documentacdo que fossem,
comprovadamente, do dominio pablico a data da respetiva obtencdo pelo empreiteiro ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O empreiteiro responde perante o contraente publico pela violagdo do dever de sigilo e pela

quebra de confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1.

Clausula 33.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos, a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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CAPITULO 111
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

SECCAO |

Pagamentos

Clausula 34.2
Preco e condigdes de pagamento
1.  Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, a data da fatura, ndo podendo o mesmo exceder o montante
de 32.000,00 € (trinta e dois mil euros), sem IVA incluido.

2.  Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais, a realizar de acordo com o disposto na clausula 25.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias, apds a apresentacdo da

respetiva fatura, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299.° do CCP.

4.  Toda a faturagdo deve ser remetida para a seguinte morada:
Direcdo de Financas do Estado-Maior-General das For¢as Armadas (DIRFIN)
Avenida Ilha da Madeira
1449-004 Lisboa.

5. Deve fazer parte do descritivo das faturas, o nimero do processo de despesa (NPD), o numero
do pedido de compra (PC) e do respetivo compromisso orgcamental, a descricdo do processo e, caso

haja lugar a contrato escrito, 0 numero do contrato.
6. A omissdo da informagao descrita no nimero anterior incorre na devolugdo da fatura.

7.  As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

8.  Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos, constantes do plano de trabalhos, que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacéo, pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
condicionada a realizacdo completa daqueles.
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9.  No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura, em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagéo

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

10. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3, no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica, quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior,

mas que constavam da primeira fatura emitida.

11. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes € feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 35.2
Mora no pagamento
1.  Em caso de atraso do contraente pablico no cumprimento de obrigaces pecuniérias, tem 0
cocontratante direito aos juros de mora, sobre 0 montante em divida, & taxa legalmente fixada para o

efeito, pelo periodo correspondente a mora, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 326.° do CCP.

2. O pagamento dos juros de mora, referidos no nimero anterior, deve ser efetuado, pelo dono
da obra, no prazo de 15 dias, a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.2
Revisao de precos
1.  Arreviséo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mé&o-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.° 06/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula: Tipo FO5 — Reabilitacdo ligeira de edificios,
conforme Despacho n.° 1592/2004, de 08 de janeiro, do Secretario de Estado das Obras Publica,
publicado no Diéario da Republica, 2.2 série, n.° 19, de 23 de janeiro de 2004.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada, sdo incluidos nas situacdes de trabalho.
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SECCAO II

Seguros

Clausula 37.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
0 periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do comprovativo de pagamento

do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cdpias das apolices e dos comprovativos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccéo ou na legislacéo aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos, em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro vélidas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 38.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
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comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo

de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, o0s
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel, previsto

no n.° 2 da presente clausula, deve respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 39.2
Representacédo do empreiteiro
1.  Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente

mecanismo de representacéo, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.° do CCP.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representagdo a um técnico com qualificacdo minima de engenheiro técnico civil.

3. Apos a assinatura do contrato, e antes da consignacao, o empreiteiro confirma, por escrito, 0
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e se 0 mesmo pertence ou nao ao seu

quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
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técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica

da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢éo com proficiéncia e assiduidade.

4. Asordens, 0s avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha, assiduamente, os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do

diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 5.2,

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

mateéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 40.2
Representacéo do dono da obra
1.  Durante a execucédo do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca

diferente mecanismo de representagéo, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.° do CCP.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizag&o da obra que
designe para a fiscalizac&o local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao

parcial.

3. O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representa¢cdo do dono da obra, em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,

resolucdo ou revogacao do contrato, nos termos do n.° 3 do artigo 344.° do CCP.
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Clausula41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informac&o sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.

2.  Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.°e no n.° 3 do artigo 305.°do CCP.

3. O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicéo sobre os trabalhos.

CAPITULO YV
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 42.2
Recec¢éo provisoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida, no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucao da obra, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 394.° do CCP.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢ao provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia
1.  Na data da assinatura do auto de rececéo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra, nos termos do disposto no n.° 1
do artigo 397.° do CCP.

2.  Conforme estipulado no n.° 2 do artigo 397.° do CCP, o prazo de garantia varia de acordo

com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a.  Dez anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b.  Cinco anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacOes técnicas;
c. Dois anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado, nos termos
do ndmero anterior, € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

4.  Excetuam-se do disposto no n.° 2, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os
fins a que se destina.

Clausula 44.2
Rececéo definitiva
1.  Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rececdo definitiva da empreitada, nos termos do n.° 1 do artigo
398.°do CCP.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigBes de funcionamento e conservacao, esta seré definitivamente recebida.
3. Arrececdo definitiva é formalizada em auto, nos termos do n.° 2 do artigo 398.° do CCP.

4. Arececdo definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac@es, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos

previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo ao empreiteiro para a correcao dos
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problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria, nos

termos dos nimeros anteriores.

6.  S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as

mesmas materias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 45.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo
1.  Cadauma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra, sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé, sem prejuizo dos deveres de

colaboracéo reciproca e informacéo, previstos nos artigos 289.° e 290.°, ambos do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar, de imediato, a outra, de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento de

qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execucéo do contrato.

Clausula 46.2
Cessacao da posicéo contratual e subcontratacéo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacéo,

desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes do n.° 3 e n.° 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacfes emergentes

do contrato, nos termos do disposto no artigo 320.° do CCP.

3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacéo, na fase da execucgéo do

contrato, carece de autorizacdo do contraente publico, dependendo da verificacdo da capacidade
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técnica do subcontratado, em moldes semelhantes aos que séo exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 3 e n.° 6 do
artigo 318.°do CCP.

4.  Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a reviséo de pregos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar, por escrito, esse facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa. Na comunicagdo o empreiteiro fundamenta a
decisdo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia do estipulado nos n.° 1 e n.° 2 do artigo
383.2do CCP.

8.  Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9.  Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 319.° e no artigo 324.°, ambos do CCP, a cessao da
posicdo contratual, por qualquer das partes, depende da autorizacdo da outra, sendo, em qualquer
caso vedada, nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP, devendo respeitar o estipulado
non.2en.’6 doartigo 318.°do CCP.

Clausula 47.2
Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obriga¢cdes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir
do empreiteiro o pagamento de uma san¢do pecuniaria, de montante a fixar em funcéo da gravidade
do incumprimento, nos seguintes termos:
a.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucéo da empreitada, por motivos

imputaveis ao adjudicatario, a entidade adjudicante pode aplicar penalidades em valor
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correspondente a 2%o do pre¢o contratual, por cada dia de atraso, nos termos do n.° 1 do
artigo 403.° do CCP;
b.  Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do preco contratual.

2.  Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do empreiteiro, o contraente publico
pode exigir-lhe uma sangdo pecuniaria, cujo montante ndo pode exceder 20% do preco contratual,
nos termos do n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

3. Ao valor da san¢do pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo empreiteiro, ao abrigo da alinea a. do n.° 1 da presente clausula, relativamente ao objeto

do contrato, cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucao.

4.  Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragéo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e as

consequéncias do incumprimento.

5. As sancOes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente publico

exija uma indemnizacgdo pelo dano excedente.

Clausula 48.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1.  Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a. Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 333.° do CCP:

1)  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

2)  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo, sobre matéria relativa & execugdo
das prestacOes contratuais;

3)  Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

4)  Cesséo da posicéo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia, pelo
empreiteiro, da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra,

contrarie o principio da boa-fe;
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Se o valor acumulado das san¢des contratuais, com natureza pecuniéria, exceder
o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento, pelo empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

b.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 405.° do CCP:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo, desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta, aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso, no inicio da execucdo dos trabalhos, imputavel ao
empreiteiro, que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais, decorridos
quinze dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra, por facto
imputavel ao empreiteiro, ou se este suspender a execucdo dos trabalhos, sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensédo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

c.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 334.° do CCP, por razbes de interesse

publico, devidamente fundamentado.
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2. Nos casos de resolucédo sancionatoria, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas, conforme o estipulado no n.° 3 do artigo 333.° do CCP.

3. No caso previsto na alinea c. do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
0 beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos, conforme o estipulado no n.° 2 do
artigo 334.°do CCP.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior, no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado, confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia, conforme o
estipulado no n.° 3 do artigo 334.° do CCP.

Clausula 49.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1.  Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a.  Nostermos do estipulado no n.° 1 do artigo 332.° do CCP:

1)  Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

2)  Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao dono da obra;

3)  Incumprimento de obrigages pecuniérias pelo dono da obra, por periodo superior
a seis meses, ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

4)  Exercicio ilicito dos poderes tipificados na conformacéo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contréaria a boa-fé, a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

5)  Incumprimento, pelo dono da obra, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

b.  Nos termos do estipulado no artigo 406.° do CCP:
1)  Se ndo for feita consignacdo da obra, no prazo de seis meses contados da data da

celebracéo do contrato, por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Caderno de encargos do procedimento 2020010907 Pégina 34 de 38



MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORCAS ARMADAS
DIRECAO DE FINANCAS

2)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o0 retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos
por mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

3)  Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego
contratual;

4)  Seasuspensao da empreitada se mantiver:

a)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando
resulte de caso de forgca maior;

b)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

5)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto no ponto 1.a.1) da presente clausula, apenas ha direito de resolucéo, quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca, conforme o estipulado no n.° 2 do artigo 332.° do CCP.

3. O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, conforme
0 estipulado no n.° 3 do artigo 332.° do CCP.

4. Nos casos previstos no ponto 1.a.3) da presente clausula, o direito de resolucdo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apos a rececdo dessa
declaracéo, salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar, conforme o estipulado no n.° 4 do artigo 332.° do CCP.

Clausula 50.2
Forca maior
1.  N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem € havida como incumprimento, a

ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais, a cargo de qualquer das partes, que resulte de
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caso de forca maior, entendendo-se, como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, as seguintes
situacOes: tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinac0es governamentais ou

administrativas injuntivas, entre outras.

3. Nao constituem forca maior:

a.  Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do fornecedor,
na parte em que intervenham;

b.  Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c.  DeterminagBes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento, pelo fornecedor, de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

d.  Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo fornecedor, de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor, cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a
sabotagem;

g.  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. Aforca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigagcdes contratuais
afetadas, pelo periodo de tempo, comprovadamente, correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
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Clausula51.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo territorialmente competente, em funcdo dos critérios legais vigentes, com expressa

rentncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicag0es e notificagdes
1.  Conforme estatuido no artigo 467.° do CCP, as notificagdes devem ser efetuadas através de

correio eletrénico ou de outro meio de transmissao escrita e eletronica de dados.

2. Conforme estatuido no n.° 1 do artigo 468.° do CCP, todas as comunicacgdes entre a entidade
adjudicante ou o juri do procedimento e os interessados, os candidatos, 0os concorrentes ou 0
adjudicatario relativas a fase de formacao do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués e
efetuadas através de correio eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de

dados.

3. Conforme estatuido no n.° 2 do artigo 468.° do CCP, na falta de estipulacdo contratual, as
comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execucdo do contrato
devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas pelos meios a que se refere o
ndmero anterior, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de

rececao.

4. Para efeitos das comunicacbes previstas na presente clausula, o adjudicatario deve
disponibilizar, juntamente com os documentos de habilitacdo, os dados de contacto,
designadamente, o enderego eletronico, o nimero de telecopia, o nimero de telefone e o endereco

postal.

5. Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

6.  Nas comunicagdes efetuadas, sempre que estejam em causa matérias classificadas, devem

cumprir-se as normas nacionais estabelecidas para o efeito.
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Clausula 53.2
Contagem dos prazos
A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, sdo aplicaveis as normas contidas no artigo

471.° do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 4.2
Legislacéo aplicavel
Em todos os aspetos nao regulados no presente contrato, sdo aplicaveis as normas do CCP e demais
legislacao aplicavel.

Aprovo,

O Diretor de Finangas

Assinado de forma digital
PaUIO por Paulo Anténio Pires

, e Dados: 2020.12.17
Antonio Pires 1;3;;5342

Paulo Antonio Pires
Comodoro
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Introducéao:

A presente memoria descritiva e justificativa refere-se ao processo de concurso para a
adjudicacdo da empreitada designada por “BENEFICIACAO DO CENTRO DE
SITUACAO E OPERACOES DO COA” localizado na rua da Grotinha, Apartado 9501-
904, Ponta Delgada, Acores.

A intervencao tem como objetivo dotar o COA de uma maior capacidade operacional
através da sua modernizacdo e readaptacdo, exigindo que sejam efetuadas
alteracdes arquitetonicas e de construcdo civil na atual Sala de Operacbes e
Briefings, de forma a permitir a instalacdo de novos meios CSI para além dos
existentes, adquirindo assim uma maior flexibilizacdo para as futuras necessidades.

A presente empreitada compreende a intervencao no atual espac¢o do CSO, alterando
a sua modelacao interior e dotando-o de uma nova dinamica.

Esta empreitada tem por base a execucao de paredes em alvenaria o revestimento de
paredes existentes e novas, remocao de todas as infraestruturas técnicas obsoletas
gue nao permitam o cumprimento das atuais necessidades, aplicacao de tetos falsos,
ligacdo da rede de detecdo de incéndios ao sistema existente e reposi¢cao de quadro
elétrico.

Para a sua execucdo deverdao ser tidas em conta toda a regulamentacdo e
normalizag&o em vigor.

Em todas as intervengdes, havera a necessidade de harmonizar os trabalhos com as
condi¢gbes de funcionamento dos servi¢os, sendo essencial coordenar e assegurar a
seguranca de todo o espacgo nos periodos em que a obra esteja a decorrer no horario

de funcionamento daqueles.
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1.1 Normas Gerais a Observar pelo Adjudicatério

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados
com toda a solidez e perfeicdo e de acordo com as melhores regras de construcao.

Todos os materiais a fornecer/aplicar serdo sempre de boa qualidade, os
mesmos devem satisfazer as condi¢cbes exigidas para os fins a que se destinam, e

nao poderao ser aplicados sem a prévia aprovacao da Fiscalizacao.

O Adjudicatario, quando autorizado pela Fiscalizacdo, podera empregar
materiais diferentes/equivalentes dos inicialmente previstos, se a solidez, a
estabilidade, a duracéo, a conservacéo e o aspeto da obra ndo forem prejudicados e
nao houver aumento de preco da empreitada.

O Adjudicatario obriga-se a apresentar, previamente, a aprovacdo da
Fiscalizacdo, amostras dos materiais a empregar, acompanhados de certificados de
origem ou de analises ou ensaios feitos em laboratdrios oficiais, sempre que a
Fiscalizacdo o julgue necessario.

A Fiscalizacao reserva-se o direito de, durante e apos a execucédo dos trabalhos,
e sempre que necessario, pedir a realizacdo de ensaios de controlo e verificacdo de
conformidade dos trabalhos efetuados de acordo com o estipulado, em laboratérios
oficiais, a sua escolha. As amostras deverdo ser colhidas sempre em duplicado e
levardo as indicacfes necessarias a sua identificacdo. Os encargos dai resultantes
serdo da conta do Adjudicatario.

O facto de a Fiscalizacdo permitir o emprego de materiais equivalentes nao
isenta o Adjudicatario da responsabilidade sobre o seu desempenho.

Todos os materiais que ndo satisfacam as exigéncias estabelecidas serdo
rejeitados e considerados como néo fornecidos. A remocéo desses materiais da obra,
e custos que dai advenham, seréo por conta do Adjudicatario.

Todos 0s encargos com cargas, descargas, seguros, implementacdo de
estaleiro, EPC e EPI’s etc., serdo unicamente da conta do Adjudicatario, ndo sendo
motivo de qualquer reclamacao o facto de os materiais, jA onerados com o preco do

transporte, virem a ser rejeitados ao abrigo da condicao anterior.
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O Adjudicatario obriga-se a ter no local da obra, as maquinas, ferramentas e
outros equipamentos necessarios a boa execucdo dos respetivos trabalhos,
respeitando os prazos fixados no Caderno de Encargos, para a realizacdo da
empreitada.

Nenhum trabalho deve ser executado sem que o Adjudicatario tenha esclarecido
previamente com a fiscalizagdo qualquer divida que haja sobre o mesmo. Qualquer
trabalho realizado com base em elementos deficientes ou errados, por parte do
Adjudicatario, sera refeito a sua responsabilidade.

Serdo imediatamente demolidos e depois reconstruidos, por conta do
Adjudicatério, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo considere inaceitaveis por nao
obedecerem as condicbes estabelecidas, ou ndo respeitarem as normas
regulamentares em vigor e a perfeicdo exigida.

As marcas e referéncias de materiais e de produtos, quando antecedidas das
palavras “tipo” ou seguidas de “equivalente”, servem para estabelecer o tipo ou
padrdo minimo de qualidade do material que se pretende.

O Adjudicatéario obriga-se a construir, no local da obra, o estaleiro destinado a
armazenar o seu material e ferramentas, e caso se verifique necessario, a existéncia
de uma dependéncia para servir de escritério da obra, com as dimensfes julgadas
necessarias pela Fiscalizacdo da obra. Constitui encargo do Adjudicatario a instalacao
de quadro elétrico e contador de agua com ligacdo & rede de abastecimento
publica, de modo a garantir a conducéo de eletricidade e agua respetivamente, para a
obra, assumindo o0s respetivos custos.

Todos os materiais deverdo ser armazenados adequadamente, de forma a néao
ficarem em contacto com o0 solo ou com o0 pavimento, evitando assim a sua
deterioracdo enquanto em deposito.

O Adjudicatario devera deixar diariamente todas as éareas de trabalho,
completamente limpas e arrumadas. Especificamente, o Empreiteiro devera
remover todas as nédoas, pinturas e outras manchas afetas a empreitada e lavar
todas as superficies quanto necessario.

E obrigacdo do Adjudicatario a apresentacéo de telas finais relativas a todas as
especialidades da empreitada, em condi¢cdes a definir pelo Dono da Obra (papel e

suporte informatico).
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1.2

Sempre que haja erros de medicdo, por parte do Dono da Obra, estes deverdo

ser retificados e corrigidos, mediante proposta dos concorrentes, antes da entrega

das suas propostas para analise de concurso. Qualguer reclamacao a posterior neste

ambito, e apds a assinatura do contrato (auto de consignacdo), a responsabilidade é

do Adjudicante, o qual devera realizar todos trabalhos na integra, conforme projeto

apresentado no Caderno de Encargos.

Fazem parte da obra todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a sua

completa realizacdo quando ndo explicitamente referidos, tais como andaimes, meios

de elevacao, transporte, montagem, etc.

Face as caracteristicas dos trabalhos envolvidos, torna-se indispensavel a visita

aos varios locais a fim de tomar conhecimento das implicacdes, condicionalismos e

ambito dos trabalhos.

Materiais

Na execucéo dos trabalhos da presente empreitada, 0s materiais e 0s processos
a utilizar deverdo ser os exigidos no Caderno de Encargos ou equivalentes de
qualidade, devendo o Adjudicatario apresentar a Fiscalizacao especificacfes técnicas
de todos os materiais e técnicas construtivas. Contudo, essas especificacbes deveréo
respeitar a regulamentacdo e normalizacdo vigentes e dar cumprimento aos
conhecimentos técnicos e cientificos atuais relativos a construcdo e reabilitacdo de
edificios desta natureza.

Dar-se-a preferéncia a utilizacdo de materiais certificados e de empresas
certificadas ou, quando ndo for possivel, a materiais homologados por laboratorios
oficiais, acreditados e idoneos.

O Adjudicatario obriga-se ainda a que 0s materiais e processos utilizados
estejam em conformidade com as normas e regulamentos que Ihe séo aplicaveis e
gue ndo ponham em causa o funcionamento e a seguranc¢a de qualquer elemento de

construcdo do edificio.
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2. PROCESSOS DE CONSTRUGCAO

2.1 Demolicdes

As demoli¢des previstas seréo realizadas com o Plano de Gestdo de Residuos
de Construcéo e de Demolicdo e, tanto quanto for possivel, deverdo ser concretizadas
de forma a evitar a producéo de ruidos e poeiras que possam interferir negativamente
com o funcionamento dos servicos que se mantém em atividade.

Antes de iniciar as demolicbes, o Adjudicatario devera comprovar junto da
Fiscalizacdo e Dono de Obra, que se encontram reunidas todas as condi¢bes
exigidas, nomeadamente que foram retirados os elementos a preservar e que foram
realizados todos os trabalhos preparatérios necessarios a vedacao da obra.

Os trabalhos deverdo ser executados de forma a ndo prejudicar a resisténcia
mecanica dos elementos estruturais que serdo mantidos ou ja construidos.

Os trabalhos deveréo ser executados com toda a seguranca possivel, sendo da
responsabilidade do empreiteiro todos o0s acidentes que possam ocorrer.

Os materiais aproveitaveis das demolicbes sao pertenca do Dono da Obra que
eventualmente os podera ceder ao empreiteiro.

Considera-se que o Adjudicatario tomou conhecimento prévio de todas as
condicbes de execucdo dos trabalhos de demolicdo previstos, nomeadamente a
natureza e caracteristicas dos diversos elementos a demolir, de modo a garantir a ndo
existéncia de duvidas ou reclamacdes no ambito destes trabalhos. Para tanto deveréo
os Candidatos requerer, durante o concurso, autorizacao para realizar as verificagoes
e sondagens que se julguem necessarias.

Os custos inerentes a implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD) devem fazer parte integrante do
custo unitario dos itens constantes do mapa de quantidades de trabalho. Ou seja,
todos os materiais ndo aproveitaveis resultantes das demolicbes ou residuos
resultantes das atividades previstas para a execucdo da obra, devem ser sujeitos a
operacdes de gestdo de residuos conforme preconizado no DL 46/2008 de 12 de

Marco, sendo o custo dessa gestdo, obrigatoriamente, incluido no custo unitario de
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cada trabalho de demolicdo ou outro, ficando o empreiteiro obrigado a fazer prova

desse cumprimento junto da fiscalizacdo sempre que esta o solicitar.

Quando se verifigue a demolicdo de materiais ou substancias perigosas, estas

devem ser recolhidas e 0 seu reencaminhamento e tratamento, em local especial para

o efeito, em conformidade com a leqgislacdo, normalizacdo e regulamentacdo em

vigor, sendo custos por conta do Adjudicatario.

2.2 Intervencdo nos espacos interiores designados de A a F em conformidade com

a planta das areas a intervencionar, anexa ao presente caderno técnico.

De um modo geral os trabalhos especificos a executar serdo o0s seguintes:

- Trabalhos preparatorios;

- Demolicéo de paredes de alvenaria de tijolo;

- Construcéo de paredes interiores em alvenaria de tijolo;
- Construcéo de forras de parede em Pladur;

- Tetos falsos;

- Pintura em paredes e tetos;

- Assentamento de porta de madeira;

- Assentamento de caixilharias em aluminio;

- Instalag@es elétricas;

- Ligacdo de novos detetores de incéndio a central existente.

Os trabalhos serédo executados de acordo com o mapa de trabalhos e as pecas

desenhadas.

Pag. 10 de 35



MDN - EMGFA - UNIDADE DE APOIO AO REDUTO GOMES FREIRE
SERVICO DE APOIO GERAL

3. ESTALEIRO

Face a natureza das instalagbes o Adjudicatéario deve considerar com a maior
atencdo o0s apoios necessarios ditos de Estaleiro, prevendo a protecdo das
circulacoes, preservando ao maximo o interior do espaco a intervencionar e 0s seus
acessos.

O adjudicatario obriga-se a utilizar o espaco que esta destinado para estaleiro,
conforme indica¢gBes da Fiscalizacdo. A movimentacdo de cargas, equipamentos e
pessoal tera em conta os condicionalismos inerentes as atividades desenvolvidas no

espaco a intervencionar.

4. RECOMENDACOES GERAIS E CONDICIONAMENTOS

Para a execucao da empreitada sdo aplicaveis todos os regulamentos e normas
em vigor, e bem assim, documentos de homologacédo, circulares de informacéo
técnica do LNEC, salientando-se o Regulamento Geral das Edificacbes Urbanas;
Normas Portuguesas ou, na sua auséncia, Normas Europeias e ainda, Normas,

prescricdes e regras de boa pratica em vigor.

N&o sera aceite qualquer retificacdo/reclamacédo em fase de execucdo de
obra relativa as quantidades consideradas. As medi¢cOes terdo que ser
verificadas pelo Adjudicatario e confirmadas em Obra antes da entrega da sua
proposta. Em tudo o omisso neste Mapa de Quantidades devera ser
considerado o especificado em Memdaria Descritiva e Justificativa, Programa de
Concurso, Regulamentacdo, Normalizacdo e Legislagdo em vigor para a correta

execucdao e funcionalidade dos trabalhos descritos.
Para qualquer esclarecimento, durante o prazo para apresentacdo da proposta,

deverd a empresa inspecionar os locais da execucdo dos trabalhos e realizar os

reconhecimentos que entender indispenséaveis a elabora¢édo da proposta.
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1.2 — MAPA DE QUANTIDADES
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CODIGO
CAP.

DESIGNAGAO DOS CAPITULOS
IDENTIFICAGAO DOS TRABALHOS

UN

QUANTIDADE

[N
|—“

1.1.2

1.13

2.11

2.12

2.13

2.14

Trabalhos preparatérios

Estaleiro

Montagem, manutengéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares, de acordo com as necessidades da empreitada. Inclui vedagdo da area de
intervencdo de modo a garantir a seguranga e bom funcionamento do mesmo e o previsto nos
Regulamentos e Normas de Seguranga no trabalho, no Caderno de Encargos, no Plano de
Prevenséo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD) e nas determinacdes
para este tipo de instalagdo. No final da obra devera deixar o local em condi¢Ges iguais ou nas
condigdes semelhantes as encontradas antes do inicio da obra. Devera ser apresentado o Plano
de Seguranca e Saude.

Execucdo da gestéo dos residuos de construgdo e demolicdo (RCD) gerados em obra, reduzindo
a sua producdo, garantindo a sua recolha, separagcdo, armazenamento temporario e
encaminhamento para depdsitos autorizados de acordo com os cddigos "LER", tendo em conta a
sua reutilizago, valorizagdo ou eliminagdo de acordo com os procedimentos legais em vigor e
com o previsto no plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicao
(PGRCD).

Protegdo e limpeza das éareas de circulagdo e de acesso comum a area a intervencionar, bem
como todos os trabalhos de limpeza necesséarios no final da obra.

Demoli¢des, desmontes e remogdes

Nota : Considera-se no capitulo das demolicbes aremogéo e transporte a depdsito autorizado de
todos os elementos sobrantes no decorrer dos trabalhos, designados no decorrer da presente
lista como trabalhos da 12 fase, em:

Demoli¢cdes e remogdes de acordo com as pecas desenhadas e indicagcdo em obra de todos os
elementos que nédo facam parte integrante do atual layout, dos seguintes equipamentos:

Desmonte da instalagédo elétrica na area a intervencionar e respetiva remog¢é&o, incluindo todos
materiais e acessorios necessarios a boa execucdo dos trabalhos, garantindo que os circuitos
das areas ndo intervencionadas figuem a funcionar na sua plenitude.

Espaco B (atual area do refeitorio). Remocao das luminérias e reinstalacdo das mesmas na sala
técnica.

Espaco C
Espaco E

Remocéo cuidada, de 4 colunas com infraestruturas técnicas, bem como todos os acessorios,
para entrega ao dono da obra, no espago C.

Remocé&o de forma cuidada de vdo completo em:

- Porta de vidro de uma folha, espago "C"

Remocéo de vaos fixos, existentes em;

Espaco "A", vao fixo em aluminio com 2.15x1.80m (vao exterior).

Espago "C", vaos fixos em vidro com porta de uma folha, bandeira em pladur, com 4.40x2,73m,
(atual sala técnica).

vg

vg

vg

vg

vg

vg

vg

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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CODIGO DESIGNAGAO DOS CAPITULOS

CAP. IDENTIFICAGAO DOS TRABALHOS UN QUANTIDADE

2.15 Demolicdo de paramentos em alvenaria de forma cuidada em conformidade com as pecas

desenhadas e indicagdes em obra quando necessario, em: vo 100
- Abertura de vao entre o espaco A/C. Nota: O vao livre é de 90cm de largura ap6s instalado.

- Abertura de vao entre o espago B/C, véo fixo 2.6x1.30m + 1.12x2.12m. Para aplicag&o posterior
de porta.

Nota : todas as dimensdes devem ser aferidas em obra.

2.16 Espaco E - Novo acesso.

Criar lumieira para o véo existente no "espaco D" ala Oeste, incluindo todos os acabamentos e
remates necessarios dos revestimentos existentes no espaco, interior e exterior, em
conformidade com as pecas desenhadas e indicagdes em obra, contemplando as seguintes
acoes:

- Remocao do vao fixo existente com 1.90x1.70m
- Remocao da porta de vidro existente com 0.90x2.00m
- Criag&o de verga com 3010 NR

- Execucéo de alvenaria com 15cm, 4 m?, fechar e redimencionar véos, deixar embebido na
alvenaria os elementos previstos no cap.3.6.1.2.3 (circuitos de iluminag&o). A porta ira receber
Card Reader.

- Revestimento a "Mecafino", 6m?2

-Pintura, 20m2 (s6 no interior do pano da parede intervencionada). O corredor encontra-se no
cap. 3.1.5/ pintura.

- Construcao de soleira em betonilha, respeitando a cota existente na circulagao, pronta a receber
pintura.

vg 1,00
2.17 Espaco F - Novo acesso.

Criar lumieira para o véo existente no "espago D" ala Este, incluindo todos os acabamentos e
remates necessarios dos revestimentos existentes no espaco, interior e exterior, em
conformidade com as pegas desenhadas e indicac6es em obra, contemplando as seguintes
acoes:

- Protecéo dos espago

- Demolic&o de alvenaria

- Remates as paredes existentes, deixando embebido na alvenaria os elementos previstos no
cap.3.6.1.2.3 (circuitos de iluminagdo). A porta vai receber Card Reader)

- Criag&o de verga com 3010 NR

- Pintura , 10m2 (s6 no interior do pano da parede intervencionada. O corredor encontra-se no
cap. 3.1.5/ pintura)

- Criagé@o de soleira em betonilha, respeitando a cota existente na circulagdo, pronto a receber
pintura.

- Instalag&o de rodapé igual ao existente na area de circulagdo, 3ml. vg 1,00
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CODIGO DESIGNACAO DOS CAPITULOS
. UN UANTIDADE
CAP. IDENTIFICAGAO DOS TRABALHOS Q
3 Trabalhos a executar
r
3.1 Paredes e revestimentos
3.11 Execucdo de paredes em alvenaria de tijolo cerdmico furado, para fechamento de vé@os e para
construcdo de paredes divisorias, devidadamente travadas, assente com argamassa de cimento
e areia ao trago a definir em obra, execucdo de vergas com 3s6 em A400NR em védos a construir
e a redimensionar, incluindo acabamento bem como todos os remates e acessoérios necessarios,
em:
3.111 [EspagoA
Paredes de alvenaria com 15cm de espessura, reforcada com malha de aco do tipo "Murfor",
losangos na vertical devidamente fixa aos elementos estrutruturais, incluindo revestimento aj
reboco areado fino em ambas as faces, prontos a receber pintura. m2 15,91
Paredes de alvenaria de tijolo com 25cm de espessura, incluindo revestimento a reboco areado
fino em ambas as faces. m2 4,30
3.112 |EspacoB
Paredes de alvenaria de tijolo com 20cm de espessura, reforcada com malha de ago do tipo
"Murfor", losangos na vertical devidamente fixa aos elementos estrutruturais, incluindo
acabamento com massas finas do tipo "Mecafino", em ambas as faces pronto a receber pintura. m2 14.88
3.113 |[EspacoC
Paredes de alvenaria com 10cm de espessura, incluindo acabamento com massas finas do tipo
"Mecafino", bem como todos os remates necessarios aos elementos existentes pronto a receber
pintura. m2 15,96
3.1.1.4 [Paredes de alvenaria com 15cm de espessura, reforcada com malha de aco do tipo "Murfor",
losangos na vertical devidamente fixa aos elementos estrutruturais, execucdo de uma vergal
(reforco estrutural cap.3.2) para receber vao de duas folhas, revestimento em ambas as faces,
com massas finas do tipo "Mecafino" (painel da porta de acesso ao espago "C"). m2 400
3.12 Fornecimento e execucdo da regularizacdo de alvenarias interiores nas areas das paredes
demolidas, incluindo criagdo de Ilumieira e reposicao de todos os revestimentos e acessorios
necessarios nos espacos intervencionados, pronto a receber pintura bem como todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento, em:
Entre o espago A/C (sala técnica).
pa¢ ( ) Vg 1,00
Entre o espago B/C. Nota: No vdo fixo de peito e porta de aluminio, promover os remates
necessarios ao reforgo estrutural previsto no cap.3.2.
¢ P P vg 1,00
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CAP. IDENTIFICAGAO DOS TRABALHOS UN' | QUANTIDADE
3.113 |[EspagoC
Paredes de alvenaria com 10cm de espessura, incluindo acabamento com massas finas do tipo
"Mecafino", bem como todos os remates necessarios aos elementos existentes pronto a receber
pintura. m2 15,96
3.1.14 |Paredes de alvenaria com 15cm de espessura, reforcada com malha de ago do tipo "Murfor",
losangos na vertical devidamente fixa aos elementos estrutruturais, execugcdo de uma vergal
(reforgo estrutural cap.3.2) para receber vao de duas folhas, revestimento em ambas as faces,
com massas finas do tipo "Mecafino" (painel da porta de acesso ao espago "C"). m2 400
3.12 Fornecimento e execucdo da regularizacdo de alvenarias interiores nas areas das paredes
demolidas, incluindo criagdo de lumieira e reposicao de todos os revestimentos e acessorios
necessarios nos espacos intervencionados, pronto a receber pintura bem como todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento, em:
Entre o0 espago A/C (sala técnica). vg 100
Entre o espago B/C. Nota: No vdo fixo de peito e porta de aluminio, promover os remates
necessarios ao refor¢o estrutural previsto no cap.3.2.
(¢ pl p vg 1,00
3.13 Execucdo de forro de parede em chapa de gesso cartonado hidréfugo, com 13mm de
espessura, incluindo aberturas e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios a
um bom acabamento:
Espaco C m?2 14,57
3.14 Execucdo de pintura de paredes interiores, incluindo dem&o de primério isolante aquoso
guando necessario e acabamento em tinta lisa de aspeto mate do tipo Vinylmatt da CIN,
aplicada nas demados preconizadas na ficha técnica do produto e necessérias ao seu perfeito
acabamento. m2 265,30
Espaco A (paredes no interior da sala técnica e cozinha) 2832
43,75
Espaco B e area do refeitério 56.45
43,32
Espago C 93,46
Espago D 97,19
3.15 Execucdo de pinturas de paredes exteriores, na cor branca incluindo dem&o de primario
isolante e acabamento igual ao existente na restante fachada, aplicada nas deméaos necessarias
a um perfeito acabamento.
p m?2 24,00

Espagco A
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IDENTIFICACAO DOS TRABALHOS

UN

QUANTIDADE

3.16

3.21

3.22

3.31

3.32

3.33

Abertura e tapamento de rogos em alvenarias novas e em paredes existentes, incluindo tubo
corrugado com diametro de 50mm bem como todos os trabalhos e acessoérios necessarios a
uma boa instalag&o, de acordo com as indicagBes em obra e pegas desenhadas:

Espaco B (10ml de rogo + 20ml de tubo)

Espacgo C (17ml de rogo + 34ml de tubo)

Reforgos estruturais, caixilharia de aluminio

Fornecimento, assentamento de perfis metalicos tratados e pintados, INP120 (ou equivalente)
soldados a chapas com 2mm espessura e 20x20cm, para fixar pilares e vigas, incluindo todos os
trabalhos e acessorios necessarios a uma perfeita instalagcdo, em conformidade com as pecas
desenhadas, em :

Espaco A
Execucédo de um pilar INP120 / 2.20m/ 30Kg (ou equivalente);

Espaco B/C (execugéo de véo e reforgo do painel de alvenaria existente)
Uma viga INP120/4.70/ 63kg

Dois pilares INP120 / 3.10ml/ 88kg (c/chapas),

Espaco C
Viga em porta de duas folhas, viga INP120 / 2.70ml/ 36kg,

Fornecimento e instalagdo de caixilho em aluminio lacado a branco, com vidro duplo do tipo
"STOP SOL CLARQ" e no interior, "44.1 silence", incluindo remate ao peitoril igual aos existentes
nos restantes vaos de janelas exteriores, ja instalados na sala:

Espago B/C
No véo fixo 2.75 x 1.25m

Nota 1: As medidas devem ser aferidas em obra.

Tetos

Fornecimento e execucgéo de teto falso acustico do tipo "Knauf Cleaneo Akustik UFF" em chapas
de 60x60, com isolamento acustico,incluindo estrutura para assentamento a cota do teto ja
existente no espago "C".

Espaco B

Reposi¢do de chapas "Knauf Cleaneo Akustik UFF" com 60x60, 8m2 em estrutura ja existente,
incluindo todos os remates e reforgcos aos elementos existentes, em:

Espaco C

Execugdo de pinturas no interior (sala técnica), incluindo demé&o de priméario isolante aquoso
guando necessario e acabamento em tinta lisa de aspecto mate do tipo Vinylmatt da CIN,
aplicada nas demdos preconizadas na ficha técnica do produto e necessarias ao seu perfeito
acabamento.

vg

vg

vg

m2

vg

m?2

1,00

1,00

1,00

14,70

1,00

10,55
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r
3.4 Pavimentos
3.41 Fornecimento e execugdo de pintura com tinta de dois componentes, a base de resina epoxi e
endurecedor aminico em emulsdo aquosa, cor cinza RAL 7010, acabamento acetinado
antiderrapante de baixa rogusidade (a aferir em obra), aplicada em duas demé&os, bem como
todos os trabalhos, materiais e acessérios complementares necessarios a um perfeito
acabamento nos seguintes espacos: m2 10,00
Espagco A
r
85 Carpintarias e vaos de porta
3.51 Fornecimento e aplicagdo de porta e guarnicbes em madeira com 0.90x2.06m e 30mm
espessura, folhas lisas, incluindo puxador bem como todos os trabalhos e acessérios
necessarios ao bom funcionamento, em:
No acesso ao espago A un 100
r
3.6 Instalagdes especiais
3.6.1 Instalacdes elétricas
3.611 Inspecao, manutengéo e adaptacao de quadros elétricos existente e novos
3.6.1.1.1 |Inspegcdo e manutencdo de quadro elétrico existente, respeitando os seguintes procedimentos:
Verificagdo do grau de IP e IK do mesmo, continuidade das suas massas, estado da cablagem,
correta funcionalidade da sinalizagdo e aparelhos de medida, incluindo o fornecimento e
colocacdo de todos os materiais e acessorios adequados de modo a garantir o pleno
funcionamento da infraestrutura:
QE Q1B (localizado na area do estado maior, piso 0, ala Este). vg 1,00
3. 6.1.1.2 |Reposicao e adaptacdo do quadro elétrico existente no espago "C", garantindo que os circuitos
das areas nao intervencionadas fiquem a funcionar na sua plenitude, incluindo todos os trabalhos
e acessorios necessarios a um perfeito funcionamento de acordo com as necessidades
existentes.
QE do espaco "C" vg 1,00
3.6.1.2 |Circuito de iluminag&o normal e de emergéncia
3. 6.1.2.1 |Adaptagdo ao atual layout dos circuitos e comandos da iluminagdo existentes, incluindo todas as
ligagBes e acessorios necessarios a um bom funcionamento. vg 1.00
3. 6.1.2.2 |Fornecimento de comutador de lustre embutido, duplo, incluindo todas as ligagdes e acessorios
necessarios a um bom funcionamento.
vg 1,00

Espagco A
Espaco B
Espaco C
Espaco E
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3. 6.1.2.3 |Fornecimento e instalacdo de dois tubo anelado do tipo "Legrand’ e duas caixas de aplique
embebidos na alvenaria junto aos vaos. Uma caixa no interior para receber betoneira (ndo prevista
nesta lista de trabalhos) outra no exterior para receber Card Reader (ndo prevista nesta lista de
trabalhos) para levar informacao a testa elétrica instalada na porta, nos vaos indicados nas pegas

desenhadas. un 3,00

Espaco C (4 caixas a cota dos Card Readers existentes interior/exterior. Esta porta leva
campainha).

Espago E (2 caixas a cota dos Card Readers existentes interior/exterior).

Espaco F (2 caixas a cota dos Card Readers existentes interior/exterior)

3. 6.1.2.4 |Fornecimento e instalagdo de luminarias de saida de emergéncia da "LEDUS8 AETON", ou
equivalente, incluindo todas as ligacdes e acessorios necessarios a um perfeito funcionamento,

em. un 3,0

Espaco A
Espaco B
Espaco C

3.6.1.3 [Luminarias

3. 6.1.3.1 |Fornecimento e instalacdo de luminarias tipo "RobLan led painel 60x60" de embutir ,incluindo
todas as ligacGes e acessorios necessarios a um perfeito funcionamento, em:

Espaco B un 4,00

3. 6.1.3.2 |Reinstalacdo de duas luminarias salientes removidas da area do refeitorio, incluindo todas as
ligacBes e acessorios necessarios a um perfeito funcionamento, instalagdo a vista em tubo, em:

Espaco A un 2,00

3.6.1.4 |Sistema de detecao de incéndios

3. 6.1.4.1 |Reinstalacao dos detetores de incéndio existentes de acordo com o novo layout, bem como todas

as ligagOes e acessorios necessarios a um perfeito funcionamento, em: vg 1.00

Espaco C

3. 6.1.4.2 |Fornecimento e instalacdo de detetores de incéndio de acordo com a legislagdo em vigor,
incluindo ligagdes dos cabos em tubo, a central do piso 0, bem como todos os acessérios e

equipamentos necessarios a um perfeito funcionamento, em : 1.00
vg ,

Espaco A

Espaco B

3.7 Diversos

3.71 Apoio de construgdo civil as empreitadas da presente remodelagdo, instalacdes especiais e
AVAC, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios nos remates e fronteiras das areas
a intervencionar.

vg 1,00
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