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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento pré-contratual para a “Empreitada de ampliagdo da EB de Santana
da Carnota com requalificacdo de instalacGes” de acordo com os elementos de solucdo da
obra em anexo, os quais fazem parte integrante do presente caderno de encargos.

2 - A presente empreitada tem enquadramento no Cédigo do Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos (CPV) do Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comisséo, de 28 de Novembro
de 2007, que alterou 0 Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e a Diretiva do Parlamento
Europeu e do Conselho 2014/24/CE, relativa aos contratos publicos, no que respeita a revisao
do CPV, com a designacéo 45262800-9 relativo a “Obras de ampliagao de edificios”.

Clausula 2.2 - Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lein.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redac¢éo atual (Codigo dos Contratos
Pudblicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagcdes do pessoal, a seguran¢a social, a
higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
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Clausula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢cdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e A3 - O incumprimento do disposto no nimero
anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢édo e reconstru¢éo das partes
da obra em que o erro disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caddigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de dividas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizag&o da obra antes do inicio da execug¢éo
dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duavidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao érgdo competente para a
decisdo de contratar, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes

do inicio daquela execucéo.

Clausula 5.2 - Projeto
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no

procedimento.
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Capitulo Il - Obriga¢cdes do empreiteiro
Seccdo | - Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparacédo e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel;

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestao
de residuos de construcao e demoli¢ao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°

4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos

e equipamentos, sdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra,

designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
<)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f).

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado
1 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final
de consignacéo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do CCP,
bem como em caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, de detecdo de erros e omissdes
reclamados na fase de execucdo ou quando haja lugar a trabalhos complementares.
2 - Os ajustamentos referidos no nimero anterior ndo podem implicar a alteragdo do preco
contratual, nem a alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
3 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apés a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.
4 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
concluséo da consignacéo total ou da primeira consignagéo parcial.

5 - O dono da obra nédo pode proceder a aceitagao parcial do plano de trabalhos.

Clausula 8.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situagcfes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
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5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Clausula 9.2 - Mencgdes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do respetivo
numero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos
previstos na portaria referida no n° 2 do artigo 81°.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execuc¢do da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Secdao Il - Prazos de execucdao

Clausula 10.° - Prazo de execucdo da empreitada
1 - O prazo de execucao da empreitada € de 60 (sessenta) dias.
2 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da

sua recec¢do proviséria nos termos do artigo 394.° do CCP.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscaliza¢@o da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 12.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢éo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢&o contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢ado da obra quando recupere o atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢&o do contrato.

Clausula 13.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢éo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacfes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizac&do da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccdo Il - Condi¢cGes de execucdo da empreitada
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Clausula 14.2 - Condic8es gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o0 presente caderno de encargos e com as demais condigBes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescriges técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2 - Trabalhos complementares

1 - Séo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.
2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o dono
da obra ordenar a sua execuc¢do ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstédncias nao previstas, ndo exceda 10 /prct. do preco
contratual; e

¢) O somatorio do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
nao exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado tenha
sido o0 ajuste direto, na alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da
consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o
concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicacdo do respetivo
anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;
3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares

igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 /prct. do preco contratual.
4 - Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo devem ser
adjudicados na sequéncia de novo procedimento.
5 - O empreiteiro tem a obrigac&o de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe

seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracfes aos elementos
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da solucao da obra necessarias a sua execucao, quando os mesmos tenham integrado o caderno
de encargos relativo ao procedimento de formacédo do contrato.

6 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolucéo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas
a executar em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execucao.

7 - O prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execucéo sao fixados
nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar
em condi¢des semelhantes, séo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de execucao
previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢cdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de prazo de execucéo.

8 - Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execuc¢éo dos trabalhos complementares, no prazo
de 10 dias a contar da data da rececédo da ordem de execucdo dos mesmos.

9 - O dono da obra dispbe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

10 - Se o dono da obra n&o efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no niumero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

11 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, engquanto ndo houver acordo sobre todos
ou alguns precos ou sobre o prazo de execucéo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos
com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
correcao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

12 - Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execucao dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder & respetiva formaliza¢éo por

escrito.

Clausula 16.2 - Responsabilidade pelos trabalhos complementares
1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugéo
ordene ao empreiteiro.
2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € o0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados

ou disponibilizados pelo dono da obra.
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3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

4 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formagéo do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar
da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecéo.

5 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacfes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do
disposto nos n.os 3 e 4.

6 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra
ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

Clausula 17.2 - Trabalhos a menos
1 - Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse
contelido, especificando os trabalhos a menos.
2 - O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao pre¢o contratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 381.° do CCP.

Clausula 18.2 - MedicGes

1 - As medic¢Ges séo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizadas
em auto.
2 - As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 19.2 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcédo que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucéo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 20.2 - Execucdo simultédnea de outros trabalhos no local da obra
1- O dono da obrareserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 - Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da atuagao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e

equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo da caucdo exigida no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracédo do Contrato.

Seccdao IV - Pessoal

Clausula 22.2 - Obrigacdes gerais
1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagcéo profissional da m&o de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2 - Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizagcdo da obra.

Clausula 24.2 - Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacéo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo Il - Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2 - Preco base
1 - O prego base é o prego maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela execugao
de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.
2 - O preco base para a presente empreitada € de em € 77 780,00 (setenta e sete mil setecentos

e oitenta euros), valor ao qual acresce o IVA a taxa em vigor.

Clausula 26.2 - Preco e condi¢cfes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagfes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor total da proposta adjudicada, o qual
néo pode exceder o pre¢o base, acrescido do IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execucéo do contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto ha clausula
18.2,
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apés a apresentacdo da
respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo s@o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagcio da obra.
5 - Cada auto de medi¢&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizag&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
nos termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2 - Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
adiantamentos de preco por conta de atos preparatdrios ou acessorios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30 do preco contratual; e
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b) Seja prestada caucao de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos artigos 88.° e 90.° do CCP.
2 - Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se
realizar em mais de um ano econémico, s6 podem ser efetuados adiantamentos de preco
guando, até ao final do ano econdémico no qual sdo efetuados os adiantamentos, sejam
realizados os atos preparatorios ou acessorios das mesmas de montante igual ou superior aos
valores adiantados.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.
4 - Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as
condigbes previstas nos numeros anteriores, mediante decisdo fundamentada do 6rgao

competente para autorizar a correspondente despesa.

Clausula 28.2 - Reembolso dos adiantamentos
1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x V'pt - Vrt
Vit
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados

até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos

até ao més em que se processa o reembolso
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Clausula 29.2 - Retencao nos pagamentos

1 - Com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é
retido o montante correspondente a 10 % desse pagamento, nos termos do n.° 3 do artigo 88.°
do CCP.

2 — Aretencao nos pagamentos a efetuar para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por
depdsito em titulos, garantia bancaria ou seguro-caucao, nos termos previstos no artigo 90.° do
CCP.

Clausula 30.2 - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagBes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 31.2 - Reviséo de pregos

1 - A revisdo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no artigo 382.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

2 — A férmula a aplicar para a reviséo de precos, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6
de janeiro, e com os Despachos n.° 1592/2004 e 22637/2004, publicados no Diario da Republica
(2.2 série), de 23 de janeiro e 5 de novembro, respetivamente, sera a “FO6 — reabilitagdo média
de edificios”.

3 - Os indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretario das Obras Publicas e sédo

publicados mensalmente na Il Série do Diario da Republica.

Seccdo V - Seguros

Clausula 32.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucédo do contrato, as apolices de seguro de acordo com a legislacéo aplicavel,
das quais deverdao exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
consignacao.

3 - O empreiteiro é ainda responsavel pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro

dos seus subcontratados.
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4 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas
a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices de seguros, nos termos da legislagdo aplicavel.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 - Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o proépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos
de circulagdo (ramo automovel).
4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.
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Capitulo IV - Representacao das partes e controlo da execuc¢ado do contrato

Clausula 34.2 - Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a qualificacdo minima de Eng.° Civil ou Eng.° Técnico Civil.
3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
4 — Sem prejuizo dos deveres previstos no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho, alterada
e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, o diretor de obra acompanha assiduamente
os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.
6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizag&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 35.2 - Representacéo do dono da obra
1 - Durante a execug¢do do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizagédo
da obra e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacéo da obra que
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até & data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
3 - Sem prejuizo de outras limitacdes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra ndo
tem poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificagdo, resolugdo ou
revogacao do contrato.
4 - Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizagdo da obra e o diretor de obra séo substituidos pelas pessoas
que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizagéo da

obra, a designacéo do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Clausula 36.2 - Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizag&do da obra, contendo uma informacéo sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececéo e liquidagdo da obra

Clausula 37.2 - Rececdo provisoria
1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacédo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execuc¢é&o da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececao provisoria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia
1 — Na data da assinatura do auto de rececéo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia é 5 anos.
3 - Se, quanto aos bens referidos na alinea ¢) do n.° 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, € esse
0 prazo de garantia a que fica vinculado.
4 - O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada
e 0s equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
5 - Se os defeitos identificados nédo forem suscetiveis de corre¢édo, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.
6 - Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiguem os
casos previstos na sua parte final, o0 dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito

de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 39.2 - Rececéo definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececéo definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢éo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacéo

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 40.2 - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas
1 — Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagédo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberagcéo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obriga¢des contratuais, nos termos previstos no namero 5 do artigo 295.° do
CCP.
3 — No caso de haver lugar a recec¢fes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.
4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugcdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.°do CCP.
5 — A mora na liberacéo, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacéo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo
da caucéo prestada por periodo superior ao que seria devido.
6 — Nos casos em que a cauc¢do tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numeréario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Proc.104/2020_CMA Péagina 21 de 22



Wl

‘5" Municipio de Alenquer
Empreitada de ampliagdo da EB de Santana da Carnota com requalificacdo de instalagdes

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo VI - Disposicfes finais

Clausula 41.2 - Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucédo do contrato.

Clausula 42.2 - Cesséao da posicao contratual e subcontratacéo
E admitida a cess&o da posicéo contratual e a subcontratagdo nos termos do disposto nos artigos
316.° a 324.° do CCP.

Clausula 43.2 - Resolucédo do contrato pelo dono da obra
Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos termos do artigo 405.° do CCP.

Clausula 44.2 - Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode resolver o

contrato nos termos do artigo 406.° do CCP.

Clausula 45.2 - Foro competente
Para resolugcédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 - Comunicagdes e notificacdes
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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