——
lIllI:::n::"u

FSSEMBLEIA DA REPUBLICA

DIRECGAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

CADERNO DE ENCARGOS
1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na execucao da Empreitada de remodelacao da
climatizacao das salas dos D.U.R.P. e Divisao de Redacgao, n°s 4028 a

4040, nos dois pisos intermédios do Palacio de Sao Bento.
2. DESCRIGCAO

Os trabalhos a executar constam das Medicbes e Memodria Descritiva e

Justificativa que acompanham o presente Caderno de Encargos.
3. PLANEAMENTO DAS OPERAGCOES DE CONSIGNAGAO
3.1. Nesta fase incumbe ao dono da obra preparar:

e A disponibilizacao do espaco do estaleiro e respetivas serventias;
e A disponibilizacao do local de realizacdo dos trabalhos;
e As indicagOes a fornecer sobre as infraestruturas a disponibilizar a obra

(dgua, eletricidade, telecomunicagdes).
3.2. Incumbe ao empreiteiro:

e Inteirar-se dos elementos mencionados no ponto anterior;
e Inteirar-se localmente das condicdes aparentes de realizacdao dos
trabalhos referentes a empreitada;
e Remeter ao Dono da Obra curricula vitae e certificados de habilitagdes
profissionais dos responsaveis pela orientacdo da obra, designadamente:
i) Diretor técnico da empreitada;
ii) Representante permanente do empreiteiro na obra;

iii) Técnico de seguranca e saude da empresa;
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e Apresentar apolice de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra;

3.3. Esta fase culmina com a assinatura, pelos representantes do dono da
obra e do empreiteiro, do auto de consignacgao.

4. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS DA EXECUGCAO DA
OBRA

4.1. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente
executor, bem como pela preparacao, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas em matéria
ambiente e das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca

e Salde.

4.2. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem,
além dos trabalhos preparatdérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do
CCP:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer
duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar
na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcdo a
adotar na realizagao dos trabalhos;

d) A elaboragao e apresentagdo pelo Empreiteiro dos planos definitivos
de trabalhos e de pagamentos;

e) A aprovacao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas
c) ed);

f) A elaboracdao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do Plano de Seguranca e Saude.
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4.3. Os atos previstos no ponto 4.2 deverao realizar-se no prazo de 10 dias
contados da consignacao, ou, no caso da alinea e), a contar da rececdao dos

documentos ali referidos.
5. CAUGCAO

Nao é exigida a prestacao de caucdo para o presente procedimento, devendo, no
entanto, assegurar-se a respetiva garantia, de acordo com o ponto 13. Do

presente Caderno de Encargos.
6. RETRIBUICAO DO EMPREITEIRO

6.1. O montante da remuneracdao a receber pelo Empreiteiro é previamente
fixado e corresponde a realizacdo de todos os trabalhos necessarios para a
execucao da obra objeto do Contrato equivale ao preco total constante da

proposta, que nao podera exceder 44.508,06 €.

6.2. O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no Contrato far-se-a
por medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387.° e seguintes do

Cddigo dos Contratos Publicos.

6.3. Para efeito do pagamento, o Empreiteiro apresentara, mensalmente ao Dono
da Obra, através da Fiscalizagdo, fatura acompanhada do respetivo Auto de
Medicao visado pela Fiscalizacdo, desenhos, levantamentos topograficos, bem

como dos cdlculos necessarios para uma analise clara das medigdes efetuadas.

6.4. O Dono da Obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a

liquidagao das multas que Ihe tenham sido aplicadas;
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b) O montante correspondente a 5 % desse pagamento a titulo de reforco da
caucao prestada, nos casos assim previstos;

c) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
7. REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

7.1. Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao
da empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de

janeiro.

7.2. A revisdo dos pregos consistird na multiplicacdo do valor contratual dos
trabalhos executados e medidos em cada més, por um coeficiente de atualizacdo
resultante da aplicacao da férmula tipo FO7 aprovada pelo Despacho 1.592/2004,
de 23 de janeiro (DR n.° 19, 22 série, de 23 de janeiro de 2004).

7.3. A revisdo de precos sera sempre feita de acordo com o plano de pagamentos

(cronograma financeiro).
8. PRAZOS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

8.1. O prazo maximo de execucdo da empreitada é de 90 dias, incluindo sabados,

domingos e feriados.
8.2. O prazo mencionado inclui ja:

a) O periodo de mobilizagao do equipamento para a obra;

b) O periodo para montagem das instalagdes temporarias de apoio a
obra;

c) A preparacao dos acessos a obra, frentes de obra e outros acessos
considerados indispensaveis a realizacao da obra;

d) Tempos mortos provocados por condicdes atmosféricas inerentes ou

proprias ao local ou regido onde se vai realizar a obra;
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e) Outros trabalhos preparatoérios considerados indispensaveis para o
controlo da obra tais como levantamentos topograficos e estudos das
gualidades de materiais de construcao;

f) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras

causas que ndo tenham origem em casos de forca maior.
9. MULTAS POR VIOLACT\O DOS PRAZOS CONTRATUAIS

9.1. Se o Empreiteiro nao concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-ao aplicadas, até ao fim

dos trabalhos ou a rescisao do Contrato, as multas contratuais didrias seguintes:

a) 1 por mil do valor de adjudicacao no primeiro periodo correspondente
a um décimo do referido prazo;

b) Em cada periodo subsequente de igual duracdo a multa sofrera um
aumento de 0,5 por mil até atingir o maximo de 2 por mil, sem
contudo e na sua globalidade poder vir a exceder 20 por cento do valor

de adjudicacao.

9.2. As multas poderao ser, a requerimento do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, reduzidas a montante adequado ou anuladas sempre que se
verifique que as obras foram bem executadas, que o atraso havido na conclusao
ou no inicio dos trabalhos ndo foi motivado por inciria ou ma orientagdo dos
mesmos pelo Empreiteiro, e se mostrem desajustadas em relagao aos prejuizos

reais sofridos pelo Dono da Obra.
10. PESSOAL

10.1. S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas
ao pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e

a sua disciplina.
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10.2. O Empreiteiro é obrigado a manter a policia e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja menos

probo no desempenho dos seus deveres.

10.3. A ordem referida na cladusula anterior devera ser fundamentada por escrito
quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do

pessoal.
11. AMBIENTE, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

11.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e
regulamentares em vigor sobre ambiente, seguranca, higiene e saude no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta

0s encargos que de tal resultem.

11.2. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre ambiente, seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do Plano de

Higiene e Seguranca.

11.3. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo

de acidente no trabalho.
12. INSTALAGOES PROVISORIAS
As instalacdes provisodrias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos

pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na lei sobre a matéria

e ser submetidas a aprovacdo da fiscalizagao.
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13. PRAZO DE GARANTIA

Os prazos de garantia sao contados a partir da data da rececao provisoria e

variam de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instalagdes técnicas;
b) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.
14. SIGILO

O adjudicatario garantira o mais absoluto sigilo quanto a informacdes que os seus
técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade

adjudicante.
15. CONDICIONAMENTO DE RUIDOS E HORARIOS

O desenvolvimento da obra devera ter em atencao e ajustar-se aos trabalhos

parlamentares por forma a nao os perturbar.

16. CONFIDENCIALIDADE

O adjudicatario garantira a confidencialidade e ndo utilizagdo, para quaisquer
efeitos promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da Republica,
no que concerne a utilizacdo de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos

respeitantes a execugao da obra.
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