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PRC-001/2021 - EMPREITADAS DE EXECUCAO DE RAMAIS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E AGUAS RESIDUAIS NOS
MUNICIPIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ, PAREDES DE COURA,
PONTE DE LIMA, VALENCA E VILA NOVA DE CERVEIRA

ACORDO QUADRO SINGULAR
CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir nos acordos quadro
singulares a outorgar com os empreiteiros que venham a ser adjudicatarios no ambito do concurso
publico que tem por objeto a celebragdo de acordos quadro singulares para a execugiao de empreitadas
de execugdo de ramais de agua e de aguas residuais (PRC-001/21) nos municipios de Arcos de Valdevez,
Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valenca e Vila Nova de Cerveira, no Sistema de Aguas do Alto Minho.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 20.* do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no "Concurso Pulblico para a celebragdo de Acordos Quadro singulares para a
execucdo de ramais de abastecimento de igua e drenagem de aguas residuais (PRC-001/21)"sdo as

seguintes:

e Anuncio;
e Programa do Procedimento;
e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:
o  Esquemas de Execugio (desenhos tipo);
PSS Tipo;
PGA Tipo;
CT Tipo;
Especificagoes técnicas;
Regulamento de fornecedores da Aguas do Alto Minho S.A.

O O 0 O O

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicbes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretacao das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
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responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escales de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgao estao habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgido, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagdo profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condi¢oes
necessarias para o cumprimento das disposigdes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.7 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugao e, quando aplicavel, o cumprimento das condigoes da licenga ou da
comunicagdo prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

3.8 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugio e, quando aplicavel, as condi¢Ses da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.9 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.10 “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagao da obra;

3.1l “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugio do contrato.

3.12 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.13 “Responsavel pela direcdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.14 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA - ACORDOS QUADRO

4.1 DESCRICAO GERAL

4.1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir nos acordos quadro a

outorgar com os empreiteiros que venham a ser adjudicatarios no ambito do "Concurso Publico para a
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celebragao de Acordos Quadro singulares para a execugdo de empreitadas de execugdo de ramais de
abastecimento de agua e de aguas residuais (PRC-001/21) nos municipios de Arcos de Valdevez, Paredes

de Coura, Ponte de Lima, Valenca e Vila Nova de Cerveira, no Sistema de Aguas do Alto Minho ".

4.1.2 Os acordos quadro, que se materializam em contratos de opgao, serao singulares, nos termos
do disposto na alinea a), do n.° |, do artigo 252.° do Cédigo dos Contratos Publicos, de ambito
unilateral, e terdo por objeto a atribuicio a Aguas do Alto Minho, S.A., do direito de vir a celebrar, com

os respetivos adjudicatarios, multiplos contratos (optativos) de empreitadas de obras publicas.

4.1.3 Os contratos (optativos) de empreitadas de obras publicas a celebrar ao abrigo dos acordos
quadro terao por objeto a execugdo de ramais de agua e de aguas residuais e implicardo a execugao do

tipo de trabalhos previstos no acordo quadro.

4.1.4 As empreitadas a celebrar ao abrigo dos acordos quadro singulares tém por objeto a execugio
de ramais de abastecimento de agua e de drenagem de aguas residuais, a executar de acordo com a
programagio e prioridades estabelecidas pelo Dono de Obra, nos locais a definir, situados nos
concelhos de Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valenca e Vila Nova de Cerveira.
O Adjudicatario devera demonstrar disponibilidade para, sempre que tal lhe seja solicitado, executar

os trabalhos adjudicados, incluindo:

a) A execucao de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 4.4a) do presente
Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de Categoria Il, para
ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA e DRENAGEM E TRATAMENTO DE
AGUAS RESIDUAIS, de acordo com o definido no artigo |1.° do anexo | e no anexo Il
da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente aos varios subsistemas de abastecimento e
drenagem de 4gua residuais do Sistema de Aguas do Alto Minho;

4.2 LOTES

4.2.1 Serao objeto da celebragao de acordos quadro 5 (cinco) lotes:

Lote | — Municipio de Arcos de Valdevez;
Lote 2 - Municipio de Paredes de Coura;
Lote 3 - Municipio de Ponte de Lima;

Lote 4 - Municipio de Valenga;

D U N N NN

Lote 5 - Municipio de Vila Nova de Cerveira;

4.2.2 Cada um dos lotes a que se refere o nimero anterior correspondera a celebragao de um acordo
quadro singular auténomo, nos termos do disposto na alinea a), do n.° | do artigo 252.° do

Cédigo dos Contratos Publicos.

43 DIREITO DE OPCAO
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4.3.1 Com acelebragio de cada acordo quadro (contrato de opgao), o respetivo empreiteiro adjudicatario
atribuira a Aguas do Alto Minho, S.A., o direito de vir a celebrar varios contratos de empreitada de
obras publicas (contratos optativos) que terdao, cada um deles, por objeto a execugio de trabalhos
enquadraveis no mapa de trabalhos constante do Anexo X ao programa do procedimento.

4.3.2  Ficara na exclusiva disponibilidade da Aguas do Alto Minho, S.A. exercer o direito de opcio a
que alude o n.° | da presente clausula e, com isso, determinar a conclusdo dos contratos de empreitada
optativos.

4.3.3 O exercicio, pela Aguas do Alto Minho, S.A., do direito de opgao, nos termos previstos neste
caderno de encargos, determina ipso facto a conclusao dos contratos (optativos) de empreitada.

4.3.4 A celebragio de qualquer contrato de empreitada ao abrigo do acordo quadro constitui opgao
unilateral da Aguas do Alto Minho, S.A., nio ficando, por isso, este obrigado a celebracio de qualquer
contrato, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 255.° do Codigo dos Contratos Publicos.

44 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

4.4.1 A Aguas do Alto Minho, S.A. reserva-se o direito de definir prioridades de execugio dentro
do conjunto de tarefas, para as quais determinara uma data limite de execugao.

4.4.2 Para cada tipo de servigo executado o Adjudicatario praticara os pregos constantes da lista de
precos da proposta do acordo quadro, e em fungao do contrato de optativo assinado.

4.4.3 O empreiteiro é responsavel:

Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontrataciao, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, nas ficha de seguranga, e no plano de prevencao

e gestdo de residuos de construgio e demoligio;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho em vigor,

bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

4.4.4 A empreitada de execugio inclui:

a) CONSTRUCAOQ CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:
o Execugao de ramais de abastecimento de agua;
o Pavimentagoes;
o Ensaios de pressao nos ramais;
o Telas finais.

o Execucao de caixas de visita;
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o Execucio de ramais de drenagem de aguas residuais;

o Execugao de muretes para a instalagao de contadores.

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.4.a.1 Outras atividades de construciao

a)
b)

<)
d)

g

h)

Efetuar o levantamento e/ou apoio topografico necessario para a execugio dos trabalhos;

Executar Esquemas de Execucao e Planos de Trabalho ajustados as intervengoes, sempre
que necessario;

Elaboragido do PSS em fase de obra e todas as atualizagdes necessarias;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nio especificamente indicadas no projeto;

Implementagdo das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

A elaboracdo de documento do qual conste fichas de seguranca, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢io do sistema utilizado para
a execucio da obra, em particular as tecnologias e a organizagio de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro

Implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO;

Organizagao e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando
fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas, e fornecimento
de no maximo 5 (cinco) ampliagées que pelo Dono da Obra sejam indicadas. As fotografias
serao tiradas de acordo com orientagées do Dono da Obra, valendo para efeitos de
aprovagao os procedimentos indicados na clausula 25.7 deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;

A agua para a execugao dos trabalhos;
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Todos os trabalhos necessarios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgdo, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuigio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
-  Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

Elaboragao dos processos de licenciamento para as autoridades policiais e municipios;

Os trabalhos de demoli¢coes de érgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

4.4.a.2 Outros trabalhos a concluir apo6s a fase de construgao

o)

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 47.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a)

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, durante o prazo de execugdo da empreitada, sendo responsavel, sem direito a
qualquer pagamento adicional, pela execugdo de todas as obras de carater temporario que
venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

Os tempos de execugdo de todos os trabalhos que interfiram com a exploragio das
infraestruturas em funcionamento deverao ser minimizados devendo para tal ser
apresentados Planos de Trabalho ajustados ao tipo de intervengao e local onde sera
executada.

45 OUTRAS OBRIGAGCOES

4.6.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo valor e precos constantes dos contratos de optativos que

venham a ser celebrados, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento

suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua

perfeita execugao.

4.6.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a)

b)

c)

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
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encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituigdes ou
interrupgoes correspondentes;

Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢coes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.6.3 Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correriao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

k)

A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegido definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituigio de serviddes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugdes dos fabricantes e com as disposi¢des legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagio de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessdrias para evitar ou minimizar os incbmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugio dos trabalhos;

A manutengio e reparagiao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgido das obras ou da
circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o triafego da obra durante a execugio dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;
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I) Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

4.6.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.6.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.6.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.6.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 41.1 e 41.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.6.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Saide e Responsabilidade
Social.

4.6.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA - ACORDOS
QUADRO

5. EXECUGAO DO CONTRATO, FORMA E DOCUMENTOS CONTRATUAIS

5.4.1 A execucio do Acordo Quadro obedece:

a) Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, e Decreto-Lei n.° |11-B/2017, de 31| de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;
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d) A Lein.°41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

g) O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

h) O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

i) O Decreto-Lein.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

j) O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

k) O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

) O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecdo dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saude devido a exposigao
a agentes quimicos no trabalho);

m) A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Saide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Plblicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

n) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagio de Cargas);

o) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

p) A Lein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragio
e subscrigao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de obra e condugao da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que nao esteja sujeita a legislagcao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execuc¢io, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.
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Os acordos quadro serao celebrados por escrito, nos termos do artigo 25° do programa do
procedimento.

Consideram-se integrados no ambito da disciplina de cada acordo quadro, fazendo dele parte
integrante, os documentos seguintes:

a) O clausulado contratual;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) As propostas sobre as quais tenha recaido a adjudicagao;

e) Os esclarecimentos prestados pelos adjudicatarios;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no acordo quadro ou no caderno

de encargos.

As normas e prescrigoes a considerar na execugao das intervengoes objeto dos contratos que
nao sejam taxativamente indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem
de disposi¢oes legais ou regulamentares em vigor, deverao ser as que melhor se coadunam
com a natureza dos trabalhos a executar.

O estabelecimento, na proposta, de termos ou condigdes ndo admitidas por este caderno de
encargos e que nao tenham sido detetadas em fase pré-contratual consideram-se nao escritas
e de nenhum efeito.

Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragio do contrato, o Empreiteiro e os
técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagdo da referida Lei, designadamente o Diretor de
Obra e os técnicos que conduzam a execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades,
devem proceder ao depésito junto do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugdo dos trabalhos nas diferentes especialidades;

p) Comprovativo da contratagio de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

b) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.13, nao seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro
entregara ao Dono da Obra declaragdo subscrita pelo técnico designado para “Responsavel
pela diregao técnica da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungao e comprometendo-se
a desempenha-la com proficiéncia e assiduidade.

O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificages para o desempenho das fungdes
especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro
devera apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo e nimero de inscricao em organismo ou associagao profissional, quando
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aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a fungio de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

5.4.9 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serdo mantidos pelo Dono
da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada
a que respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

5.2 CONTRATOS DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

O acordo quadro apenas vincula o empreiteiro adjudicatario na conclusido de contratos de empreitada
que compreendam, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos identificados no Anexo X ao
programa do procedimento, sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 257.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, o que expressamente se ressalva.

5.3 SUJEITOS E MODIFICAGAO SUBJETIVA NOS CONTRATOS

53.1 Cada um dos acordos quadro sera outorgado entre a Aguas do Alto Minho, S.A. e o empreiteiro sobre
cuja proposta tenha recaido a decisdo de adjudicagdo do lote em causa.

53.2  As empresas de cada concorrente, no caso de este ser composto por mais do que uma
entidade, associar-se-3o, obrigatoriamente antes da celebragao do acordo quadro, na modalidade
juridica de agrupamento complementar de empresas, agrupamento europeu de interesse econémico
ou de consércio externo, conforme for sua opgao, mas sempre em regime de responsabilidade solidaria
passiva.

533  Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a Aguas do Alto Minho, S.A. podera consagrar
diretamente no titulo contratual a responsabilidade solidaria passiva das varias entidades que integrem
cada empreiteiro adjudicatario quando, para efeitos do disposto no niimero anterior, a modalidade de
associagdo escolhida ndo implique a criagdo de uma entidade com personalidade juridica.

5.4 VIGENCIA DO ACORDO QUADRO

54.1 Os acordos quadro serio celebrados pelo prazo de | (um) ano ou até atingir o prego base do
periodo que esteja a decorrer, mediante o facto que ocorrer primeiro, renovavel por igual prazo até 2
(duas) vezes, sem prejuizo da possibilidade de a Aguas do Alto Minho, S.A. poder vir a denuncia-los, a
todos ou a algum deles, caso venha a constatar que a respetiva manutengao ja nao apresenta
virtualidades econémicas ou procedimentais que a justifiquem.

542 A Aguas do Alto Minho, S.A. podera exercer o direito previsto na clausula 5.2 até ao Gltimo
dia do prazo de vigéncia do acordo quadro.

6. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM O ACORDO
QUADRO

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.4.3. prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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6.2  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.4.3. e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL NO ACORDO QUADRO

8.1 E admitida a possibilidade de cessio da posicio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

8.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO
EMPREITEIRO

8.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagées assumidas com a
celebragao do acordo quadro singular ou de qualquer dos contratos optativos de empreitada, que
preencham os requisitos da resolugao contratual, o Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do
acordo quadro e dos contratos optativos, ordenar a cedéncia da posi¢do contratual do Empreiteiro
ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragido do acordo quadro
em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

8.2.2  Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

8.2.3 A execugio do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

8.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

8.2.5 Os direitos e obrigagées do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagcao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producido de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

8.2.6 As obrigagbes assumidas pelo cocontratante depois da notificagio referida no presente
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Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessiondria quando este assim o declare, apés a

cessao.

8.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sao objeto de redugio na
proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apos a data da
cessdo, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante
comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

8.2.8 A posicdo contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

8.3 SUBCONTRATAGAO

8.3.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagao nos termos e limites previstos no
CCP.

8.3.2 A subcontratacao na fase de execugdo estda sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagiao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

8.3.3  Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

8.3.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagdo, desde que regularmente instruida.

8-3.5 Se o D0n0 da Ob a nao eretuar nenhuma Comunlcacao ao E npreiteiro dentlo do razo
P P
Pl evisto N0 humero anteriot 5 ConSIdeI a-Se que a Pl OpOSta deSte |OI |e]eltada

8.3.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

8.3.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

8.3.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

8.3.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8.3.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais € do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8.3.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

8.3.12 A cessao da posigao contratual do adjudicatario no acordo quadro, ou qualquer dos direitos e
obrigacées que dele decorram, carece de autorizacio prévia e escrita da Aguas do Alto Minho, S.A,,
sem prejuizo do disposto nos artigos 317.%, 318.° e 319.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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9. OBRIGAGCOES GERAIS DOS COCONTRATANTES

9.1  Constituem obrigagoes dos empreiteiros outorgantes de cada acordo quadro:

9.1.1  Cumprir perfeita e pontualmente os contratos de empreitada que lhes vierem a ser
adjudicados ao abrigo do acordo quadro;

9.1.2  Comunicar, antecipadamente, a Aguas do Alto Minho, S.A. os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a execu¢ao dos trabalhos adjudicados ou o cumprimento de qualquer outra
das suas obrigagoes;

9.1.3 Nao alterar as condigées de execugao contratual fora dos casos previstos neste caderno de

encargos;

9.1.4  Prestar de forma correta e fidedigna as informag&es referentes as condigdes de execugao das
empreitadas, bem como fornecer todos os esclarecimentos que se justifiquem de acordo com as
circunstancias;

9.1.5 Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugao do acordo quadro ou dos contratos
celebrados ao seu abrigo e que altere, designadamente, a sua denominagao social, representantes legais,
situagao juridica ou comercial;

9.1.6  Executar as empreitadas que |he vierem a ser adjudicadas com absoluta subordinagio aos
principios da ética profissional, isen¢ao, independéncia, zelo e competéncia;

9.1.7  Nao divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento da Aguas do Alto Minho,
S.A. qualquer informagdo recebida deste, bem como elementos, estudos ou resultados relacionados
com o objeto do acordo quadro;

9.1.8  Sujeitar-se a acio fiscalizadora da Aguas do Alto Minho, S.A. ou dos seus representantes;

9.1.9  Prestar todos os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Aguas do
Alto Minho, S.A..

10. SUSPENSAO DE VIGENCIA DO ACORDO QUADRO

10.1 A Aguas do Alto Minho, S.A. pode, em qualquer momento, por comprovados motivos de
interesse publico, suspender total ou parcialmente a vigéncia de algum ou de todos os acordos quadro
que venham a ser outorgados.

10.2 Nenhum empreiteiro podera exigir qualquer indemnizagio da Aguas do Alto Minho, S.A. com
fundamento na suspensao total ou parcial do(s) acordo(s) quadro de que é outorgante.

I11. DENUNCIA

1.1 Cumprido que estejam 6 (seis) meses de vigéncia, a Aguas do Alto Minho, S.A. poderi livremente
denunciar, a qualquer momento, todos ou algum dos acordos quadro, mediante notificagao escrita
dirigida aos cocontratantes com a antecedéncia de |5 (quinze) dias contados da data pretendida para a
cessacao de efeitos.

11.2 Com a cessacio de efeitos do acordo quadro, a Aguas do Alto Minho, S.A. podera, querendo,
promover a celebragdo de novo instrumento contratual de contetido semelhante.
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12. NUMERO DE OPCOES

12.1 A Aguas do Alto Minho, S.A. podera, ao abrigo de cada acordo quadro, adjudicar multiplas e
simultaneas empreitadas de obras publicas.

12.2 O empreiteiro pode opor-se a conclusao de qualquer contrato de empreitada de obras publicas
sempre que, notificado do direito de opgdo a que se reporta a clausula 4.* e em observancia do
procedimento previsto na clausula 1822, se verifique uma das hipoteses seguintes:

a) Encontrarem-se, a data, em execugdo 4 (quatro) obras/empreitadas e desde que o prazo
de execucao nao se mostre incumprido;

13. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE - ACORDOS QUADRO

13.1 PRECO CONTRATUAL - ACORDOS QUADRO

13.1.1  Os pregos unitarios de referéncia indicados no mapa de trabalhos que integra o Anexo X ao
programa do procedimento representam, todos eles, parametros base para efeitos do disposto
no n.° 4 do artigo 42.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

13.1.2 O prego contratual de cada empreitada sera apurado por aplicagio do somatorio dos pregos
unitarios constantes do acordo quadro as quantidades de trabalhos a executar e constantes
do mapa de trabalhos identificados pela Aguas do Alto Minho, S.A.

13.2 PRECO CONTRATUAL - ACORDOS QUADRO - LOTES

13.2.1 Os valores ao abrigo dos acordos quadro terdao um limite com a seguinte distribuigao:

v' Lote | - municipio de Arcos de Valdevez: 144.780,80 EUR (cento e quarenta e quatro mil
setecentos e oitenta euros e oitenta céntimos), podendo chegar ao prego base global de
434 342,40 EUR (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois euros e
quarenta céntimos) em caso de sucessivas renovagoes;

v" Lote 2 - municipio de Paredes de Coura: 141.024,64 (cento e quarenta e um mil vinte e
quatro euros e sessenta e quatro céntimos), podendo chegar ao prego base global de
423 073,92 EUR (quatrocentos e vinte e trés mil, setenta e trés euros e noventa e dois
céntimos) em caso de sucessivas renovagoes;

v Lote 3 - municipio de Ponte de Lima: 199.279,82 EUR (cento e noventa e nove mil duzentos
e setenta e nove mil e oitenta e dois céntimos), podendo chegar ao preco base global de
597 839,46 EUR (quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e nove euros e
quarenta e seis céntimos) em caso de sucessivas renovagoes;

v Lote 4 - municipio de Valenga: 113.938,44 EUR (cento e treze mil novecentos e trinta e
oito euros e quarenta e quatro céntimos), podendo chegar ao prego base global de
341 815,32 EUR (trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e quinze euros e trinta e dois
céntimos) em caso de sucessivas renovagdoes;

v' Lote 5 - municipio de Vila Nova de Cerveira: 98.887,28 EUR (noventa e oito mil oitocentos
e oitenta e sete euros e vinte e oito céntimos), podendo chegar ao prego base global de
296 661,84 EUR (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e um euros e oitenta
e quatro céntimos) em caso de sucessivas renovagoes.
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14. PRAZOS DOS ACORDOS QUADRO

14.1 PRAZO DE EXECUGCAO DOS ACORDOS QUADRO

Os acordos quadro a celebrar terdo a duragdo de | (um) ano a contar da data da assinatura,
sendo renovavel por igual prazo até 2 (duas) vezes, podendo chegar ao prazo global de 3 (trés)

anos.

142 PRAZO DE EXECUGAO DE CADA EMPREITADA

14.1.1 O prazo de execugao da empreitada sera definido de acordo com a tabela |, e fara parte do
contrato de cada uma das empreitadas, que vierem a ser assinados.
Numero de ramais Prazo de execugao (dias) N.° de frentes de trabalho

a executar minimas
Até 10 5 I

De 10220 10 I
20230 10 2
30a50 20 3
50270 20 4
70290 30 4

Mais de 90 30 5

4.1.2 O adjudicatario fica obrigado a alocar os meios para cumprir o numero minimo de frentes de

trabalho previstas na tabela | em fun¢ao do nimero de ramais a executar.

14.1.3 O prazo de cada empreitada, comegara a contar a partir da data da assinatura do contrato
optativo, ou da data de aprovagao do PSS (ou documentos de seguranga que vierem a ser

solicitados para aprovagao), caso ocorra em data posterior.

14.3 DISPOSICOES GERAIS
14.3.1 O Empreiteiro obriga-se a

a) Iniciar a execugio da “Obra” na data de assinatura do contrato ou ainda da data em que
o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranca e Saude,

caso esta Ultima data seja posterior;

q) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugiao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

b) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao
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Plano de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agio e de reorganizagio
da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condiges diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-3o
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da
Obra e os prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam
afetados por essa suspensao.

Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagao por
entidades oficiais, essas alteragbes s6 darido direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra
das implicagbes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido
do prazo estritamente necessario a organizagio de meios e execugio de trabalhos
preparatérios ou acessorios com vista ao recomego da execugao.

Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagiao do prazo de
execucao ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e
do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas
que para o efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

O Dono de Obra comunica a decisdo no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeigao.

PROCEDIMENTO DE ADJUDICAGCAO

Identificada a necessidade de execucgao, a Aguas do Alto Minho, S.A. em funcio da localizagao
notificara, por plataforma eletrénica, o empreiteiro, cocontratante do acordo quadro, da

adjudicacao da empreitada, notificagao essa que compreendera os elementos seguintes:
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a) A identificagio da Aguas do Alto Minho, S.A. e do empreiteiro adjudicatario;

b) Aindicagdo do ato de adjudicagio e da aprovagio da respetiva notificagdo que, para todos
os efeitos, consubstanciard o titulo contratual;

c) A descrigdo do objeto do contrato;

d) O prego contratual, resultante da aplicagdo dos pregos unitarios constantes do acordo
quadro ao tipo de trabalhos a executar no ambito da empreitada adjudicada, traduzida na
lista de pregos unitarios;

e) O prazo de execugio da obra;
f) A caucio a ser prestada pelo adjudicatario para a execugao da obra;

g) Areferéncia aos documentos de habilitagdo que devem ser apresentados pelo empreiteiro

adjudicatario no prazo maximo de 2 (dois) dias;

h) O projeto de execugao e demais elementos constantes do artigo 43.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, salvo se houver lugar a aplicagdo do disposto no n.° 2 do artigo 42.°
daquele Cadigo.

15.2 A notificagao a que alude o nimero anterior correspondera ao exercicio do direito de opgao
previsto na clausula 4.* do presente caderno de encargos e, portanto, a conclusio do contrato de
empreitada.

15.3 As notificagoes referidas no n.° | consideram-se efetuadas na data da respetiva expedicao,
cabendo ao empreiteiro assegurar a operacionalidade e capacidade do seu sistema, de molde a assegurar
as comunicagoes eletrdénicos previstas.

16. CELEBRAGAO DO CONTRATO

16.1 No prazo maximo de 2 (dois) dias de calendario contado da data da recegdo da notificagdo
prevista no artigo anterior, o empreiteiro adjudicatirio comparecera na sede da Aguas do Alto Minho,
S.A. para outorgar o contrato de empreitada ou devolvera o dito contrato, através da plataforma
eletronica, assinado por recurso a assinatura digital qualificada.

16.2 Até a data da outorga do contrato de empreitada, o empreiteiro depositara na sede da Aguas
do Alto Minho, S.A. o plano de trabalhos e o plano de pagamentos ajustados a obra.

17. INCUMPRIMENTO DO ACORDO QUADRO

17.1 O incumprimento pelo empreiteiro adjudicatario das obrigagdes que lhe estio fixadas no acordo
quadro ou nos contratos celebrados ao seu abrigo, confere a Aguas do Alto Minho, S.A. o direito a
resolu¢io do acordo quadro e dos contratos optativos, sem prejuizo das indemnizagoes legais e

contratuais

17.2 Considera-se existir incumprimento quando se verifique, designadamente, uma das seguintes

situagoes:

a) Nio comparéncia na sede da Aguas do Alto Minho, S.A. para outorgar um contrato de
empreitada ou nao devolugao do contrato assinado digitalmente;
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b) O incumprimento do prazo para a outorga de qualquer contrato de empreitada (optativo),
sem qualquer justificacio aceite pela Aguas do Alto Minho, S.A;;

c¢) O incumprimento do prazo de execucao de uma qualquer empreitada em medida igual ao
prazo contratual;

d) O incumprimento reiterado dos prazos de execugao em quatro empreitadas, na medida
correspondente a metade do prazo contratual;

e) O incumprimento definitivo pelo empreiteiro do acordo quadro ou de qualquer
empreitada adjudicada ao seu abrigo, por facto imputavel ao cocontratante

f) O incumprimento, por parte do empreiteiro, em sede de execugao dos contratos
celebrados ao abrigo do acordo quadro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes
contratuais;

g) Oposigio reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

h) Deturpagio, omissio ou falsificacio de relatérios ou informacées prestadas a Aguas do
Alto Minho, S.A;;

i)  Incumprimento, de forma grave ou reiterada, do disposto na legislagdo sobre seguranga,
higiene e satde no trabalho;

17.3 O exercicio do direito de resolugio previsto no n.° | da presente clausula tera lugar mediante
notificagao a dirigir ao empreiteiro, da qual constem os motivos que fundamentam o incumprimento.

17.4 Em caso de resolugao com fundamento em incumprimento culposo do empreiteiro constituir-
se-a este na obrigacio de indemnizar a Aguas do Alto Minho, S.A,, pelos prejuizos sofridos, em montante
que se pré-liquida no valor da caucao prestada.

17.5 Havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro sera o montante respetivo deduzido das
quantias devidas ao abrigo de qualquer contrato celebrado ao abrigo do acordo quadro, sem prejuizo
da Aguas do Alto Minho, S.A. poder executar a caucio prestada a seu favor.

17.6 Caso a caugio prestada pelo adjudicatario nao assegure o ressarcimento da entidade adjudicante,
ditado pela aplicagio do n.° 4 do presente normativo, podera a Aguas do Alto Minho, S.A. proceder a
compensagio daquele seu crédito com qualquer outro que sobre ele tenha o adjudicatario, nos termos
do disposto no artigo 847.° do Codigo Civil.

17.7 A indemnizagdo prevista no n.° 4 sera cumulada com a(s) que tera(3o) eventualmente lugar e
decorrente(s) do incumprimento do(s) contrato(s) optativo(s) de empreitada(s) de obras publicas.

17.8 O disposto nos nimeros precedentes nio obsta a que a Aguas do Alto Minho, S.A. exija
indemnizagdo pelo dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

18. CAUCAO

18.1 Cada empreiteiro garantira por caugao, a prestar nos termos do disposto nos artigos 88.° e
seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do valor total de cada lote
adjudicado (valor anual), para cumprimento das obrigagoes emergentes do acordo quadro que outorgar.

18.2 A caucgio prevista no nimero anterior garantira igualmente as obrigagcoes constantes dos
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contratos de empreitada que venham a ser celebrados ao abrigo do acordo quadro.

18.3 A caugdo manter-se-a valida até ao termo do prazo de vigéncia do acordo quadro, sendo
reforcada por igual valor a cada renovacao do acordo que venha a ocorrer.

18.4 A Aguas do Alto Minho, S.A. pode considerar integralmente perdida a seu favor a caucio

8 p 8 P ¢
prestada por qualquer empreiteiro em caso de resolugdo sancionatoria do acordo quadro, nos termos
previstos na clausula 17.* do presente caderno de encargos.

18.5 A entidade garante obrigar-se-a a entregar imediatamente, a primeira solicitagio, a Aguas do
Alto Minho, S.A. as importancias que este solicite, por escrito, até ao valor da caugio, nio podendo
escusar-se a fazé-lo sob qualquer pretexto ou fundamento.

18.6 A caugio devera ser prestada de acordo com o modelo constante do programa de
procedimento.

18.7 A garantia manter-se-4 vilida até que a Aguas do Alto Minho, S.A. declare por escrito a
cessagao de todas as obrigagSes assumidas pelo adjudicatario.

19. LIBERACAO DA CAUCAO

19.1 No prazo de 30 dias contados do cumprimento de todas as obrigagdes contratuais impostas
pelo acordo quadro e pelos contratos celebrados ao seu abrigo por parte do adjudicatario, a Aguas do
Alto Minho, S.A. promovera a liberagao da caugao a que se refere o artigo anterior.

19.2 A liberagio da caugio, pela Aguas do Alto Minho, S.A. sera precedida de uma notificagio do
empreiteiro declarando estarem cumpridas todas as respetivas obrigagdes contratuais.

20. PROJETO - ESQUEMAS EXECUCAO

20.1 AUTORIA DO PROJETO

20.1.1 Asintervengdes objeto do presente contrato serao executadas com base num projeto adequado a
intervencao a realizar, do qual constarao plantas de localizagao, esquema tipo da extensao a executar,
bem como os desenhos tipo constantes das pegas do procedimento. O Adjudicatario deverd, para cada
intervencao, inteirar-se no local das condigbes para a execugao adequada dos trabalhos, nomeadamente
com o necessario apoio topografico, devendo para tal apresentar os Planos de Trabalhos, Mdo-de-Obra
e Equipamentos, assim como metodologia de execugao das intervengoes.

20.1.2 Atendendo a simplicidade dos trabalhos a desenvolver, que se traduzem em pequenas
empreitadas de construgiao de ramais, as interveng¢oes objeto do presente contrato nao carecem de ser
desenvolvidas com base num projeto de execugao;

20.1.3 Todas as referéncias feitas ao projeto de execugao ao longo do presente documento devem
considerar-se como Esquemas de Execugao.

20.1.4 Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o Dono da Obra pode facultar,
pontualmente, ao Empreiteiro projetos de execucao destinados a interven¢oes de maior complexidade,
quando tal se revele necessario ou assim o pretenda.

20.1.5 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos correspondentes as alteragoes surgidas
no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverio ser seguidas as disposi¢oes contidas
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na clausula 47 do presente Caderno de Encargos.

20.1.6 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegdo atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 47.1 do Caderno de Encargos.

20.1.7 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

20.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

20.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragdes de
solugbes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

20.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

20.2.3 Naio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

21. ESPECIFICACOES TECNICAS

21.1 DISPOSICOES GERAIS

2]1.1.1 O Emepreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos trabalhos
a realizar e nio esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagdes Técnicas do
presente Caderno de Encargos.

2]1.1.2 As condigbes técnicas de execugio dos trabalhos da empreitada sido as deste Caderno de

Encargos.

21.1.3 As especificagoes técnicas (ANEXO I, ANEXO Il, ANEXO lll), sao apresentadas em anexo a
este Caderno de Encargos.

21.1.4 As especificaces técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

21.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execucao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagbes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

21.1.6 Quando, nos termos do n.° |13 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

21.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

21.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas anexas,
de acordo com o artigo 49.° do CCP.

21.2.2 O modo de execugao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” estd definido em
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Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

21.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

21.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil estao
definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

21.3.2 O modo de execugdo dos trabalhos de construgdo civil esta definido em Especificagdes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

22. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

22.1 EXECUGAO DO CONTRATO

22.1.1 Durante a execugiao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagio,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagdo presencial minima
de 50% (cinquenta por cento).

22.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a direcao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua / Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais

de categoria ll/lll, conforme classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.
701-H/2008, de 29 de julho.

22.1.3 Para efeitos de celebragio do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragio subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

22.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos

n.°2 e n.° 4 do artigo 22.°.

22.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

22.1.6 As fungoes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

22.1.7 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

22.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

22.1.9 O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
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Diretor de Obra.

22.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

22.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribui¢Ses e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

22.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

22.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes
suficientes para a condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagido dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

22.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

22.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

22.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento Plano de
Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 26.2.

22.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
20% (vinte por cento) durante toda a empreitada.

22.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

22.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao ambiental da obra e pelo cumprimento da
legislagao aplicavel em matéria de aplicagao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos da Construgao
e Demolicao (PPGRCD).

22.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 20% (vinte por
cento) durante toda a empreitada ou durante o periodo de execugio da “Obra” até “Pronta para
Arranque”.

22.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
22.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

22.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 20% (vinte por
cento) durante toda a empreitada ou durante o periodo de execugao da “Obra” até “Pronta para
Arranque”;
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23. REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

23.1 Durante a execugio, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

23.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da assinatura do contrato.

23.3 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugiao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

23.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

23.5 As determinagdes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagdo da Obra serdo obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

23.6 O Diretor de Fiscalizacao da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

23.7 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagao ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

23.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

24. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

24.1 As partes estio vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagSes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

24.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

24.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

24.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do Contrato.

24.5 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS

25.2.1 Quando se verifique uma modificagao relevante das condigoes locais existentes por comparagao com
os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do Projeto, a qual determine
a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de
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consignagdes parciais quanto as zonas da obra nio afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso,

devem respeitar os prazos ali estabelecidos.

25.2.2 A contagem do prazo sé é retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as
alteragdes introduzidas pelo Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos

a recegao dessas alteragoes ao Projeto.

25.2.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 25.1do presente Caderno de Encargos implica a suspensdo do
prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

25. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

25.1 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA EMPREITADA
26.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.5, pela preparagio, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparacao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengio e Gestio de Residuos de Construgio e Demoligdo (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizacao, pela apresentacao, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

r) Inicio das atividades comegadas no periodo;
s) Fim das atividades concluidas no periodo;
t) Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

u) Perante a Fiscalizacgido e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagio das medidas sobre
seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Segurancga e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 26.2;

v) Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecdo do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengbes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

26.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

26.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
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equipamentos, compete a0 empreiteiro.

26.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugiao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

g

h)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisoérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagio e tudo o mais
necessario a montagem, construgao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagio e reposi¢io de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicdo sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagio de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagdo em vigor;

A reconstrugio ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoli¢es a fazer para a
execuc¢ao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugdo da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigoes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

25.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

26.2.1 Apreparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na presente

clausula, que deverao realizar-se nos 10 (dez) dias contados da data de assinatura do Contrato optativo
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de empreitada, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos

limites estabelecidos no CCP:

a)

b)

e)

26.2.2

A elaboragao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 39.3 do presente Caderno de Encargos, ou outros elementos de
seguranga que vierem a ser solicitados pelo CSO — 5 (cinco) dias a partir da data de assinatura
do Contrato optativo;

A pronincia e validagio técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 2 (dois) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

A apresentacdo do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — | (um)
diaa partir da data da notificagao pelo dono da obra;

A prontncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagido do documento da alinea d), nos termos do CCP;

O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagdo complementar

referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos

referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

25.3 CONDICIONAMENTOS

26.3.1

O Empreiteiro tera em consideragao condicionamentos, instrugoes ou indicagoes que eventualmente

venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua jurisdigao, e

que estejam incluidos na area da obra.

26.3.2

Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugdo dos trabalhos que
deverdo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagio;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c¢) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagoes;

d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagdes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
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exijam alteragoes ao planeamento da obra.

25.4 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

26.4.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato, entende-se
que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos trabalhos

referentes a empreitada.

26.4.2 O Adjudicatario devera, para cada intervengao, inteirar-se no local das condi¢coes para a
execugdo adequada dos trabalhos, nomeadamente com o necessario apoio topografico, devendo para
tal apresentar os Planos de Trabalhos, Mao-de-Obra e Equipamentos, assim como metodologia de

execugao das intervengoes.

26.4.3 A falta de informagdes relativas as condigbes locais, ou a sua inexatidio, s6 podera servir de
fundamento para reclamagoes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

26. PLANO DE TRABALHOS

26.1 DISPOSICOES GERAIS

27.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugio da obra, a fixagao da sequéncia
e dos prazos parciais de execugao de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a especificacao
dos meios com que o empreiteiro se propoe executa-los, bem como a definicdo do correspondente
plano de pagamentos.

27.1.2 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragido de um diagrama de barras relativo a execugdo dos trabalhos, suportado por uma
rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) A clausula 26.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato;

3) Levantamento Topografico (SE APLICAVEL);

4) Elaboragio do Plano de Seguranga e Salde;

5) A data de aprovagio do Plano de Seguranga e Saude;

6) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

7) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento (SE APLICAVEL);

8) As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por érgao
e edificio;

9) A data de apresentagao das Telas Finais;

10) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

27.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos Municipais, assim como o efeito de maré, pelo que tomara
todas as medidas de minimizagado do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos
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associados.

27.1.4 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

27.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

27.1.6 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das formulas previstas.

26.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

27.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos, observando
na sua elaboracao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 26.1 do presente Caderno de
Encargos.

27.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niumero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do Plano de Trabalhos, sem
prejuizo do disposto na clausula 14.4 do presente Caderno de Encargos.

27.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

27.2.4 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

27.2.5 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao contratual.

27.2.6 No caso de se encontrarem previstas Consignagdes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
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ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

27.2.7 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

26.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

27.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente (indicar outra periodicidade, se for o caso) o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das

espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

27.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

27.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugio dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

27.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugio da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregido que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

27.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 27.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

27.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 27.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

27.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moveis e iméveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.os 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

27.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

27.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

26.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

27.3.10 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

27.3.11 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.
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27.3.12 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 27.3.4 e 27.3.11, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

27.3.13 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do pre¢o contratual, alteragdo do prazo de execugio da obra ou dos prazos

parciais vinculativos.

27.3.14 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

27.3.15 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do preco contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

27. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGCOES PROVISORIAS

27.1 DISPOSICOES GERAIS

28.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagio das instalagSes provisorias e do estaleiro com
todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento do mesmo, de
modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

28.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranga e salde a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

28.1.3 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisérios
a todas as frentes de trabalho e repor as condi¢bes iniciais apos a conclusio dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

28.1.4 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Alojamento de Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
b) Alojamento de Equipamentos de protec¢io individual e coletiva;
c) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro;

d) Instalagoes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

28.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho
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e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

28.1.6 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituigdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

27.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

28.2.1 Aselegao dos locais para implantagao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro,
que a submetera a aprovagiao do Dono da Obra.

28.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposigdo do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a
execucao dos trabalhos.

28.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

28.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

28.2.5 Agquela autorizagdo nio dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

27.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:
a) Assegurar as instalagdes sanitarias apropriadas a obra;

b) A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

c) A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

d) Garantir a seguranca e protecao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

e) Garantir o abastecimento de agua potavel;

f)  Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagoes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

g) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoli¢ao e remogao de todas as instalagdes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares,
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das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagées, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

27.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

28.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagées que satisfagam as exigéncias da obra e do

pessoal.

28.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengio e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das
respetivas licencas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

28.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nio potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua imprépria para consumo".

28.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

28.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagdo.

27.5 VEDAGCAO DO LOCAL DA OBRA

28.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedacao do estaleiro e da obra, destinada a
impedir o acesso de estranhos

28.5.2 As vedagSes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagSes serao os adequados aos locais da sua
instalacao e as condi¢des de execugao dos trabalhos.

28.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

28.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagao da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

28.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

27.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

28.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisérios ao
estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagoes vizinhas.
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28.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apés autorizagdo do Dono da Obra.

28.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigoes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

28.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugiao dos trabalhos
previstos no Contrato.

27.7 ARMAZENS

28.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de construgao
bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as intempéries,
humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os mesmos sejam
rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a
armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do armazenamento de
produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado, impermeabilizado
e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser armazenados de acordo
com as suas compatibilidades quimicas.

27.8 INSTALAGCOES SANITARIAS

28.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagSes sanitarias adequadas destinadas
ao pessoal.

28.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condig¢oes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

27.9 ILUMINACAO PROVISORIA

28.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de iluminagao
adequados ao tipo de utilizagao.

27.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

28.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagdo de painéis publicitarios assim como da
sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

28.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagio a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagio publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

28.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Uniao Europeia, previstos na clausula
29.2.

28.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.
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28. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

28.1 DEMOLICOES

29.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoli¢oes que se revelarem necessarias, quer se
encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

29.1.2 Os trabalhos de demoligao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

28.2 REMOCAO DE VEGETACAO

29.2.1 Consideram-se incluidos no prego da empreitada os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, a
desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagio da obra, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das plantas, de
acordo com o estabelecido no PGA.

29.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

28.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

29.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

29.3.2 O Adjudicatario devera, para cada intervengdo, inteirar-se no local das condigSes para a
execucao adequada dos trabalhos, nomeadamente com o necessario apoio topogrifico.

29.3.3 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serio objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

29.3.4 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagiao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na
presenga do Empreiteiro.

29.3.5 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.

29.3.6 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orienta¢ao da Fiscalizagao.

28.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

29.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagao das maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugio dos trabalhos.

29.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
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subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigdes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

29.4.3 Nas situagées em que ndo se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

28.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

29.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

29.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

29.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

29.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

29. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

29.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com menc¢io do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

29.2 O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com
as regras impostas pela Uniao Europeia, constantes da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006
da Comissao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugio do Regulamento (CE) n.° 1083/2006,
de || de julho, que estabelece disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da
Uniao Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios
relativamente a medidas de informagao e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagao
deve ser colocada no local dos trabalhos antes do inicio de execugao dos mesmos e devera ser mantida
apos a execugao do contrato.

29.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
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demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

29.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

29.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

30. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

30.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

30.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

e) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
f) As alteragdes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
g) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

h) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos
ensaios;

i)  As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
j)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

k) Os acidentes de trabalho;

I)  Os acidentes e incidentes ambientais;

m) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

n) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

30.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

30.4 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

31. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

31.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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31.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servigo de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

32. CONDIGOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

32.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigoes técnicas contratualmente
estipuladas.

32.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
21.

32.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

33. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

33.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

33.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

33.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugio da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos na clausula 33.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo
daqueles trabalhos.

33.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

33.5 Esta coordenagio geral atribuida ao Dono da Obra nio isenta o Empreiteiro das suas obrigagdes
contratuais.

33.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugio, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a preven¢ao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

33.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
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Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos s6 produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

33.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

33.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagao da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

34. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

34.1 ESPECIFICAGCOES GERAIS

a) Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

b) Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgao
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

c) No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

d) Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacio de
laboratoérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua rececao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegio sera tomada pela Fiscalizagio.

c¢) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, podera aplicar
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materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra ni3o forem prejudicados e se nao houver alteragdo para mais, no

preco.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegao o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construcao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicaivel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construcao/equipamentos em contacto com agua para consumo humano niao podera
provocar alteragdes que impliquem a redugio do nivel de protegio da sade humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissdo, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

e) Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, com a redagio que lhe foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

f) Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redacao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagdo aplicavel.

g) O n3o cumprimento da percentagem definida na clausula e)do presente Caderno de Encargos
para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, sé6 é admissivel se a
respetiva fundamentagio apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for considerada atendivel.

34.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

35.2.1 SeoDono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o prego
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dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

35.2.2 O disposto na clausula anterior niao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

34.3 AMOSTRAS PADRAO

35.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara amostras
de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela Fiscalizagao,
servirao de padrao.

35.3.2 As amostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

35.3.3 A apresentagdo das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nio prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

35.3.4 A apreciacgio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

35.3.5 A existéncia do padrao nio dispensara, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 34.7.

35.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificacao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

35.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituigdo, a qual podera ser
condicionada a alteragido das condigdes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

35.3.8 A aprovagao de uma alteragio de especificagao para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

35.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

34.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

35.4.1 Os materiais e elementos de construcao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

35.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

35.4.3 A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem serao feitas na presenga da
Fiscalizacao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operacoes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.
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35.4.4 As amostras ndo ensaiadas serio restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.

35.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

35.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicio s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

35.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratorio acreditado.

35.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratoério acreditado, os ensaios deverao ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

35.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 35.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

35.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 35.4 a 35.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

35.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

35.4.12 Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

35.4.13 Quando da recegdo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececao.

34.5 CASOS ESPECIAIS

35.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatérias sé
poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou classificagao,
emitido por laboratoério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos neste Caderno
de Encargos.
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35.5.2 Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geomeétricas.

35.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao soé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

35.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

34.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

35.6.1 Osmateriais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes separados
e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagao.

35.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.

35.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagiao dos materiais e elementos de construgdo durante o
seu armazenamento ou deposito.

35.6.4 Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela agio dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serio obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

35.6.5 Os materiais e elementos de construgido existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 34.11 do presente Caderno de Encargos.

35.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderio
ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

347 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

35.7.1 Os materiais e elementos de construgao nao poderao ser aplicados na empreitada seniao depois de
aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

35.7.2 A aprovagao dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

35.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

35.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
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a mesma concedida se o Dono da Obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

35.7.5 O Emepreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

35.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

35.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

35.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

35.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execucao;

i) Aprovado sob condi¢dao: se o documento for considerado bom para execugao na
condigiao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

j)  Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

35.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condicao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagio do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

35.7.11 Apods a sua aprovagiao os documentos nio podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

35.7.12 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagio técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

35.7.13 Serio da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

348 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

35.8.1 Sefor negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

35.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

35.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagio do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

349 EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
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CONSTRUCAO

35.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

35.9.2 No ato de aprovagdao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

35.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

34.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

35.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

34.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

35.11.1 Serio rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

35.11.2 As demoligcdes e a remocao e substituicio dos materiais e elementos de construcio seriao da
responsabilidade do Empreiteiro.

35.11.3 Se o Empreiteiro entender que nio se verificam as hipoteses previstas na clausula 35.1 1, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

34.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra, materiais e
elementos de construgiao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

35. ENSAIOS

35.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

35.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

35.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
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do Dono da Obra.

36. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

36.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgiao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

36.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragiao na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

36.3 O disposto nas clausulas 36.1 e 36.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao

indique a existéncia.

36.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

37. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

37.1 PESSOAL

38.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

38.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

38.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

38.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

38.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratacio do Diretor de Obra.

38.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
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37.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

38.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

38.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

38.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

37.3 HORARIO DE TRABALHO

38.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagio aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

38.3.2 Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

38.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

38. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

38.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

38.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no pregco da empreitada.

38.3 As agoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagio e acompanhamento pela Fiscalizagao.

38.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranga e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

38.5 No dmbito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

38.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagio em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
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da crianga, etc.).

38.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

38.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

39. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

39.1 OBRIGACOES GERAIS

40.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor sobre
higiene, seguranca, e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

40.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

40.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

40.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 41 do presente Caderno de Encargos.

40.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

40.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

40.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegao da seguranga e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

40.1.8 O Empreiteiro, até 2 (dois) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e salude, nomeadamente, os Procedimentos de Inspe¢ao e Prevencao (PIP) sempre que
exigidos.
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40.1.9 Os elementos referidos na clausula 40.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

39.2 PROTEGAO E SEGURANCA

40.1.10 Para além das medidas a que se referem as clausulas 26 e 26.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagiao
existentes nos locais destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protec¢ao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios

da empreitada.

40.1.11 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

40.1.12 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

40.1.13 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

40.1.14 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via pulblica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagio e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagées impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
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ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugio de escavagdes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programacao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficardao descobertas.

40.1.15 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nio esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

40.1.16 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

40.1.17 A indicagio dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, ndo isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢es especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

39.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

40.3.1 Paraaprevengio de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para a
execucao da obra, ou outros documentos que sejam solicitados pelo CSO, e que deem cumprimento
e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta
o estabelecido no PSS da fase de Projeto (PSS TIPO) apresentado em anexo ao presente Caderno de
Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou métodos de trabalho a utilizar.

40.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

40.3.3 Eventuais alteragdes ou substituices desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagido no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagdo da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

40.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato de Empreitada ou o que vier a ser
definido pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a
Comunicagao Prévia (CP) incluida no PSS (sempre que necessario), bem como a declaragao modelo
CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia, confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no
contrato que desempenhara(3o) as fungdes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de
Responsavel pela diregiao técnica da obra. No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato de
ou o que vier a ser definido pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro tem que entregar ao
Dono da Obra a Comunicagido Prévia (CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa
a essa Comunicagao Prévia, confirmando assim o(s) nome(s) indicado(s) na Candidatura para as
posicoes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica
da obra. Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da
Obra nos termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes
as pessoas indicadas na candidatura para essas posigoes.

40.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagio, o
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estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicages do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e satide no trabalho,

tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

40.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

40.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

40.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satide no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

40.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementacao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

40.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

40.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragido dos respetivos relatorios de
situacdo e de seguimento.

40.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

40.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a assinatura do contrato. Essas auditorias
serdo previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

40.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
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corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das san¢des previstas
na clausula 50.4.

40.3.15 O levantamento de uma niao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

40.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagio.

40.3.17 Sem prejuizo das comunicagbes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagSes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagio de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 50.4.2.

40. CONTROLO AMBIENTAL

40.1 OBRIGAGOES GERAIS

40.3.18 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢es legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

40.3.19 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestdao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO 1V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgiao e Demolicao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

40.3.20 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

40.3.21 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 50.5 do presente Caderno de Encargos.

40.3.22 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

40.3.23 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da
documentagao.
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41. SEGUROS

41.1 DISPOSICOES GERAIS

42.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugio do Contrato do Acordo Quadro, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
prémio na data da assinatura do contrato.

42.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

42.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da assinatura do contrato, obrigando-se o Empreiteiro a manté-las
validas até a Recegdo Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao préprio estaleiro.

42.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

42.1.5 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgdo e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

42.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

42.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apdlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

42.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposicio
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

42.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

42.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

42.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela nao estejam abrangidos.
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42.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio dada pela Lei n.°

40/2015, de | de junho, no momento da celebragio do Contrato, conjuntamente com a declaragio de

titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de

Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de

responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

41.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

42.3.1 Disposigoes Prévias

a)

k)

O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgdes | e Il, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagdo sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgdo | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

A apolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficarao sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

A subscricio desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nio impede a efetivagao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou ndo, e que os diversos
intervenientes na obra terao de exibir, através das apdlices respetivas.

42.3.2 Seccio | — Danos a Obra

a)

Em caso de sinistro, serdao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execucao dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegdo Provisoria.

Esta seccdo da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
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caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengdo a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as
montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados
na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgao € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisdo final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

42.3.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao serd valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegio Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgao serio cobertos até ao limite de
€100.000 (cem mil euros) por sinistro.

Caderno de Encargos | Acordo Quadro para a execugdo de ramais | PRC-001/21

55



N AGUAS oo
W ALTO MINHO
=

Grupo Aguas de Portugal

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

42.3.4 DISPOSICOES PREVIAS

42.3.5
a)
bb)
42.3.6
a)
cc)
42.3.7
a)
dd)
ee)
42,
A MENOS
42.1
43.1.1

a)

aa)

Em complemento a apélice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugao dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas,
das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro € responsavel pela satisfagao desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

A apdlice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao prépria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automaével (riscos de circulagio);

O capital a segurar sera de €5.000.000,00 (cinco milhoes de euros) por viatura.

SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

Para os bens iméveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposi¢dio em novo de cada maquina.

TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOESE TRABALHOS

TRABALHOS COMPLEMENTARES

Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no Contrato.

43.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao

ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 43.6.3 do presente Caderno de

Encargos.
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43.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstincias ndo previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

43.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

ff) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do prego contratual.

43.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

43.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 42.6 do presente Caderno de Encargos.

42.2 OBRIGAGAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagio de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da solugao
da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de Encargos
relativo ao procedimento de formagao do contrato.

43.2.2 Naio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando
ordenados por escrito.

43.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagao prevista na clausula 43.2do presente Caderno de
Encargos quando opte por exercer o direito de resolugao do Contrato ou quando, sendo os trabalhos
complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele
previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios humanos ou
técnicos indispensaveis para a sua execugao.

42.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 43.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados os
pressupostos constantes das clausulas 43.1.3 e 43.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da rece¢ao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentalmente, da mesma.

43.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegio.

43.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugdo dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio
os trabalhos complementares; ou
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b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

43.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nio dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 50.2; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de

terceiro.

42.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.4.1 Nafalta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo Prazo
de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigbes semelhantes, s3o aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execugao.

43.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

43.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

43.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

43.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 42.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

42.5 FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.5.1 Definidos todos os termos e condigoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos complementares,
o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por escrito.

42.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

43.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes dos
elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

43.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
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Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

43.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissées dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

43.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse

efeito.

43.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 15 dias contados da data da assinatura do contrato, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis
durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissoes.

43.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegao.

43.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigagSes de concegdo assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 43.6.5e 43.6.6.

43.6.8 No caso previsto na clausula 43.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigagoes.

43.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes ¢ aplicavel o disposto na clausula 42.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

43.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

42.7 TRABALHOS A MENOS

43.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro s6 pode deixar de executar quaisquer
trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse conteudo,
especificando os trabalhos a menos.

43.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Pregco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

42.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS
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43.8.1 Se daexecugdo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de trabalhos
ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu valor nio
€ deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja
realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagao anterior.

43. MEDICOES

43.1 As medigSes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sio feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

43.2 As medigoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 25.° (vigésimo quinto)
dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 24 (vigésimo quarto) do mesmo meés.

43.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

43.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;

gg) Quantidades executadas - no més;

hh) Quantidades executadas totais;

ii) Quantidades totais previstas no contrato;

ji) Importancias processadas - anteriormente;
kk) Importancias processadas - no més;

I) Importancias processadas - totais;

mm) Importancias totais previstas no contrato;
nn) Observagoes

43.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

43.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.
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43.7 Os documentos referidos nas clausulas 43.4 a 43.6 sao enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

43.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 30.° (trigésimo) dia do més em
que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidas pelo
Dono da Obra.

43.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

43.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

43.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

43.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagio ao objeto e as quantidades a
corrigir.

43.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

43.14 A corregao da medicao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

43.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

43.16 O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

43.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagées a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigio
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

43.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.
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44. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

44.1 ASPETOS GERAIS

45.1.1 Pela execugiao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do contrato,
deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

45.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 45.1.4 a 45.1.11 e 45 do presente
Caderno de Encargos.

45.1.3 Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias continuos contados da
data de rececao das respetivas faturas e em condi¢oes de poderem ser aceites.

45.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra”e da Lista
de Precos Unitarios far-se-ao por medicao, conforme previsto na clausula 43.

45.1.5 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

45.1.6 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

45.1.7 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

45.1.8 O disposto na clausula anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
45.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

45.1.9 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

45.1.10 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

45.1.11 No preco da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagao de materiais,
montagem, conservagio e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugido da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

45.1.12 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo pre¢o indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

44.2 PAGAMENTO PROVISORIO

45.2.1 Senas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se referem as
clausulas 43.2 e 43.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nio forem conhecidos os valores finais
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dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o Dono da Obra
procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato, revisto em
conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro tendo por
base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagio pela Fiscalizagao serdo realizados
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

45.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisiao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

45. REVISAO DE PRECOS

45.1 A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

45.2 A revisao de precos obedece a(s) seguinte(s) férmula(s):
e Formula tipo 21 publicada no Despacho n.° 22 637/2004 (2* Série do DR).

45.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

45.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagdo, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

45.5 Para cada prestagio, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisdo de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

45.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 26.2 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas na clausula 45.2 do presente Caderno de Encargos.

45.7 O:s indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

45.8 So6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagdo, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagio a unidade.

45.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

46. REFORCO DA CAUCAO

46.1 Para reforco da caugiao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
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parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

46.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugao, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

Ou, para empreitadas com cofinanciamento comunitario, as duas clausulas seguintes:

46.3 Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, o Empreiteiro é obrigado a efetuar uma garantia por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugao, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) de cada pagamento,
nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

46.4 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condicao essencial para a liquidagao do
respetivo pagamento parcial.

47. TELAS FINAIS

47.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragio, para aprovagio da
Fiscalizagao, no prazo del 0 (dez) dias apo6s a conclusao da empreitada, 2 (duas) cdpias em papel (sempre
que solicitado pelo Dono de Obra), das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados
pelo Dono da Obra, e | (um) registo informatico de todos esses documentos, elaborados
respetivamente em Word/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em
conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagdo anexa a este Caderno de Encargos.

47.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

= desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;
» plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

47.3 Com os elementos listados no ponto 47.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios (sempre que solicitados
pelo Dono de Obra), do volume ou volumes das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada
conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes
dos Projetos e com apresentagdo semelhante a destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre
essa organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

47.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

47.5 DEFEITOS DA OBRA

45.3.1 O auto que declare a nio recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
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detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os

corrigir.

45.3.2 O prazo fixado para corregao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

45.3.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

45.3.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 50.3 do presente Caderno de Encargos.

45.3.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo

procedimento de Recegao Provisoria.

47.6 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

45.4.1 A contafinal da empreitada é elaborada no prazo de 6 (seis) meses apos a primeira revisao ordinaria
de precos subsequente a Recegiao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos 399.° e
seguintes do CCP.

45.4.2 Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o niUmero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoéria.

45.4.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagées pendentes de decisio sio
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

48.2 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.3 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.4 Excetuam-se do disposto na clausula 48.3do presente Caderno de Encargos as substituicoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagiao para os fins a que se destina.
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48.5 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.3 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.6 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.7 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execug¢do da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.8 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugio do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

49.1 Feita a Rececao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

49.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nio justificativos da nao liberagdo, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais.

49.3 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

49.4 A mora na liberagio, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

49.5 Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

49.6 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substitui¢ao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

49.7 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminui¢ao das garantias
do contraente publico.
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49.8 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigacoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

49.9 A execucio parcial ou total de caugio prestada Empreiteiro implica a renovagiao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificacao pelo Dono da Obra para esse efeito.

49.10 A execucgdo indevida da caugido confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

50. SANCOES

50.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

50.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual do optativo correspondente a
empreitada em causa.

50.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

50.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 46, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos s3o os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

50.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concecao e execucao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 46, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

50.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugiao da empreitada, quando recupere o atraso
na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucio do contrato.

50.1.6 Pelo incumprimento das disposigoes contratuais de execugiao dos trabalhos, a ADAM pode
exigir do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada de acordo com o indicado nas
alineas seguintes:

a) A importancia de até €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso na execugao do trabalho,
no caso das solicitagdes nao urgentes;

b) A importancia de até €100,00 (Cem euros) por cada hora de atraso na execugio do trabalho,
nos casos de solicitagoes urgentes;

c) A importancia de €100,00 (Cem euros) pela ndo utilizagio dos modelos proprios da ADAM,
para registo dos trabalhos executados, por cada trabalho realizado;

d) A importancia até €1.000,00 (Mil euros) pela nao entrega da Guia de Acompanhamento de
Residuos (GAR), no prazo indicado;
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A importancia até €5.000,00 (Cinco mil euros) pela verificagao da entrega do residuo, em local
nao autorizado;

A importancia de €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso na colocagao de pavimentagao
provisoria ou definitiva, por local de pavimentagdo e ainda uma penalizagdo de 50% do valor
desse trabalho;

nao pagamento do trabalho executado pela utilizagao de materiais de reparagao de roturas
distintas dos materiais levantados nos armazéns da ADAM e destinados a execu¢ao do mesmo,
por conta de “stock minimo” para o efeito;

nao pagamento do trabalho executado pela utilizagao de inertes, betuminosos ou outro tipo
de pavimento diferente do aprovado e definido no caderno de encargos;

Caso haja falha de material para realizagdo do trabalho, por manifesta falta de reposigao regular
do adjudicatario (reposicao de stock minimo), aplica-se o disposto na alinea i) e serd ainda
realizado um orgamento do valor despendido pela utilizagdo de meios da ADAM, o qual sera
debitado em forma de penalizagao;

A importancia de €100,00 (Cem euros) pela nao observancia dos prazos de comunicagao do
plano de trabalhos, pelos meios de comunicagao instituidos e prazos definidos;

A importancia de €500,00 (quinhentos euros) pela ndo observancia da comunicagio prévia da
afetacao de meios diferentes da proposta, divididos por centro operacional;

A importéancia de €100,00 (cem euros) pela ndo comunicagiao de procedimentos previstos no
contrato a qualquer entidade interveniente;

A importancia de €500,00 (quinhentos euros) pela nao comunicagio dos subempreiteiros e
validagao pelo dono de obra;

suporte de todos os custos inerentes a realizagio das pavimentagSes suplementares para
regularizagao de abatimentos na zona de intervencao;

A importancia de €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso no inicio dos trabalhos de
repavimentagdo, de acordo com previsto no Plano de Trabalhos da pavimentagao definitiva (se
nao houver justificagao formal aceite pela fiscalizagao), ou nao entregar novo planeamento nos
3 (Trés) dias subsequentes a notificagdo, para iniciar os trabalhos.

A importancia de €300,00 (trezentos euros) pelo nido cumprimento do nimero de
equipas/frentes de trabalho minimas previstas na tabela | do ponto 14.1.1, com agravamento
diario de €50,00 (cinquenta euros);

A importincia de €500,00 (quinhentos euros) pela demora considerada manifestamente
exagerada para reparagiao da rotura ou avaria, onde se verifique a perda de agua, contando o
tempo desde o inicio da reparagao até a sua conclusdo. Serdo consideradas as circunstincias
locais e outros fatores atenuantes e as explicagdes do adjudicatario na decisdo de aplicar a

penalizagao.

50.2 SANGCOES POR NAO EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a justificagao

atraso, em valor correspondente a |%. (um por mil) do prego contratual, de acordo com o previsto na
clausula 43.3.4 do presente Caderno de Encargos.

50.3 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula 45.3 do
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presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor correspondente aos
trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 45.3.3 do presente Caderno de Encargos,

para a correcao das deficiéncias detetadas.

50.4 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

50.4.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.14, o Dono da Obra pode
aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e cinquenta
euros). Quando a ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.14 do presente
Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma
sang¢do pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas
elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a
justificacao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

50.4.2 Pela ndo comunicagdo de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 40.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €1000,00 (mil euros).

50.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

50.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.21, o Dono da Obra pode
aplicar ao Empreiteiro uma sang¢ao pecuniaria de valor maximo de €100,00 (cem euros). Quando a nao
conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.21 forem classificadas como “grave”, o
Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecunidria de valor maximo de €500,00
(quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem
corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para
esse incumprimento nao ser aceite.

50.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

50.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste Caderno
de Encargos ou resulte de caso de forgca maior, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

50.6.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagao do prazo contratual por

facto imputavel ao Empreiteiro.

50.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se lhe seguir.

51. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

51.1 Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato optativo de empreitada nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do
CCP, podem ser consagradas outras situagoes de grave violacao das obrigagoes assumidas pelo
Empreiteiro):
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Incumprimento definitivo do Contrato optativo de empreitada por facto imputavel ao

Empreiteiro;

Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes

contratuais;

Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono da
Obra;

Cessao da posigao contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sang¢oes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

Nao renovagiao do valor da caugio pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagiao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado assinatura do contrato sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova data de assinatura do contrato desde que nao
apresente justificacao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nio
for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

51.2 Nos termos do n.” 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
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da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sio obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

51.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar

as garantias prestadas.

51.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 51.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,

quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

51.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

52. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

52.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato optativo nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem
ser consagradas outras situagoes de grave violagio das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengio
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugido superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

g) Seasuspensido da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

h) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.
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52.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

52.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

52.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 52.1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap6s a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

53. RESOLUCAO DE LITiGIOS

53.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renlncia a qualquer outro.

54. DISPOSICOES FINAIS

54.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

54.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for impedido de
cumprir as obrigagdes assumidas no acordo quadro ou no Contrato optativo.

54.1.2 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagdo a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obrigacoes contratuais.

54.1.3 Nao constituem casos de for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a

sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

54.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

54.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes entre as
partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
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de cada uma, identificados no Contrato.

54.2.2 Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

54.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Caderno de Encargos | Acordo Quadro para a execugdo de ramais | PRC-001/21

73



N AGUAS oo
ALTO MINHO

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)

Caderno de Encargos

PRC-001/21



N AGUAS oo
W ALTO MINHO
=

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

Caderno de Encargos

PRC-001/21



N AGUAS oo
W ALTO MINHO
=

Grupo Aguas de Portugal

. ~ ANEXO III -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Caderno de Encargos

PRC-001/21



N AGUAS oo
W ALTO MINHO
=

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO IV -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

Caderno de Encargos

PRC-001/21



N AGUAS oo
ALTO MINHO

=/ Grupo Aguas de Portugal

ANEXO V -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO - TIPO

Caderno de Encargos

PRC-001/21



N AGUAS oo
ALTO MINHO

=/ Grupo Aguas de Portugal

ANEXO VI -
ESQUEMAS DE EXECUCAO (PECAS DESENHADAS TIPO)

Caderno de Encargos

PRC-001/21



		2021-01-19T10:24:35+0000
	HELDER ANTÓNIO ALVES DE AMORIM




