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PROCEDIMENTO N2. P167/2020

CONCURSO PUBLICO
CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS

PUBLICAS DE “P109/2020 - REABILITAGAO DA REDE VIARIA DO CONCELHO - RUAS

DIVERSAS - FREGUESIAS DE SEIGA E ALBURITEL”

Capitulo |

Disposicdes iniciais

Cldusula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacdo da empreitada “P167/2020 - REABILITAGAO DA REDE VIARIA DO
CONCELHO - RUAS DIVERSAS -FREGUESIAS DE SEIGA E ALBURITEL”.

Clausula 2.2
Disposi¢oes por que se rege a empreitada
1 - A execuc¢do do Contrato obedece, quando aplicavel:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 111B/2017 de 31 de agosto, com respetivas retificagdes (Cddigo dos
Contratos Publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisao de precos, as instala¢cdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, quando aplicavel, consideram-se
integrados no Contrato:
a) (Quando aplicavel) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo [alinea ndo aplicavel se o contrato nao
for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.2 1 e do n.2 2 do artigo 95.2 do CCP]
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
c) O caderno de encargos;
d) O projeto de execugdo, ou o programa, no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2

da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo prevalece o primeiro
quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execug¢do da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecgas do

projeto de execucao.
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4 — (Quando aplicavel) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) don.2 2
da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos, quando aplicavel, de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos

e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrucgdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdio da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo

empreiteiro, e aceites pelo dono da obra.

2 — (Quando aplicavel) A elaboragdo do projeto de execugdo ou a elaboragdo das variantes ao projeto

obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

3 — (Quando aplicdvel) Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no

procedimento, quando aplicavel, devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
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assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas

qualificagOes académicas e profissionais.

4 — (Quando aplicdvel) Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto de execugdo previstos na alinea f) do n.2 4 da clausula 6.2, bem como dos

desenhos correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recegdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de
todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformdvel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

dono da obra.

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro

Seccdo |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela
preparacgdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencgao e gestao de
residuos de construcdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4

da presente clausula.
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2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidOes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdao dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagéGes relativamente a trabalhos complementares
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo
378.2 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagao
dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de
execugao e elementos do projeto, se aplicavel;

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca

e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
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sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de (30) trinta dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de (20) vinte dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracgdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 -0 plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de

trabalhos ao plano final de consignacgao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3o de obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
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5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro
do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagado a
apresentar no prazo de trinta (30) dias a contar da data da notificacio da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperagdo do atraso

verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
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7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Seccdo Il

Prazos de execucdo

Clausula 9.2
Prazo de execu¢do da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucgdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

recegdo provisoria no prazo de (120) cento e oitenta dias a contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos

e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em

vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicdvel o disposto

no n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1- Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a

1 %o (um por mil) prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido

a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execu¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de (10) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Secgao lll

Condigbes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2
CondigGes gerais de execugdo dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente

estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula

2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtenc¢do das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagOes recebidas.
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2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdarios para
esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obriga¢do pré contratual

ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o
somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de
erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder (50%) cinquenta por cento do prego

contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos

elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 — (Quando aplicavel) O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos

elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissGes que, nao
sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de (30) trinta dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 15.2
AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagGes nos prazos e custos

e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragGes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
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Clausula 16.2
Mengoes obrigatodrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, indicado
pela fiscalizagdo, através de uma placa (conforme anexo A ao presente caderno de encargos), com as
dimensdes de dois metros (2m) por um metro e meio (1,5m), a identificagcdo da obra, do dono da obra e
do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvara de constru¢cdo ou numero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2, do CCP, custo total da obra, prazo de
execucdo, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo elaborados em laboratério a indicar pela fiscalizacdo e constituem encargo do
empreiteiro. Os ensaios a executar em obra serdo em nimero que a fiscalizagdo considere suficiente e
necessarios para aferir as caracteristicas e comportamentos dos materiais aplicados e trabalhos

executados.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

Clausula 18.2
Medi¢Ges
1 - As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medi¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — (Quando aplicavel) Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas,

desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nado incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de (10) dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdao daqueles

trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos

que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
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trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca

das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento

[quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebra¢do do Contrato.

Secgao IV

Pessoal

Clausula 22.2
Obrigagdes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 23.2
Horaério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo

por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
o0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.2 (1) um da clausula (32.2) trigésima segunda.

5 - O empreiteiro responde, a qualqguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo 111

Obrigagdes do dono da obra
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Clausula 25.2
Prego e condi¢Oes de pagamento
1 - Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder a quantia de 295.896,44 € (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e
noventa e seis euros e quarenta e quatro céntimos), que corresponde ao prego base, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo

do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 18.2.

3 - As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no prazo
de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no sistema de controlo
interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de verificacdo da regularidade
orcamental, financeira e econdmica subjacente aos processos de despesa publica e aos ganhos de
eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestdo de tesouraria mensais, com

periodos de pagamento delimitados temporalmente.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugGes fornecidos pelo diretor de fiscalizagcdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada

a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados. No caso se ndo seja possivel a devolugdo das

faturas deve ser apresentada a respetiva corre¢do com recurso a nota de crédito.
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7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro (ndo aplicavel)
1 — (Quando aplicavel) O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja

utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - (Quando aplicavel) Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancaria ou seguro caucao.

3 - (Quando aplicavel) Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a (5 %) cinco por cento desse pagamento.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caug¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a cau¢do

referida no nimero anterior.
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Clausula 28.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prec¢o contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisdo de pregos
1 - A revisdo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdao da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte (F16):

Ct=0,39(St/S0)+0,06(M03t/M030)+0,01(M15t/M150)+0,01(M17t/M170)+
+0,06(M18t/M180)+0,02(M20t/M200)+0,05(M22t/M220)+0,01(M30t/M300)+0,01(M45t/M450)+
0,08(M48t/M480)+0,20(Et/E0)+0,10

Sendo que:

Ct — é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a
partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para
mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta
casa decimal no caso contrario;

St — é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

SO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

MO3 — Inertes;

M15 — Chapa de Ago Galvanizada;

M17 - Fio de cobre revestido;

M18 - Betumes a granel;

M20 - Cimento em saco;

M22 — Gaséleo;

M30 — Tintas para Estradas;

M45 — Perfilados Pesados e Ligeiros;
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M48 — Produtos para ajardinamentos

E — Equipamentos de Apoio;

t —é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fun¢do do tipo de obra, relativo ao

més a que respeita a revisao;

0 — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

3 - Arevisdo de pregos obedece as seguintes condigGes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissGes enumeradas
neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de m3o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de transporte
do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao de trabalho em
horas extraordindrias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a
percentagem fixada na legislacdo sobre revisao de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de
salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de (5) cinco dias a contar da
data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saladrios, o empreiteiro obriga se a enviar também um
mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a favor do dono da
obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacdo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a
este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de pre¢o garantido tiverem sido facultados adiantamentos

ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢Ges ndo sdo suscetiveis de
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revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;
j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais
de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos

respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V

Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de

acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo
aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da

consignacgao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente sec¢do, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices
de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da recegdo provisoria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.
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5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante legislacao
aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a

lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogado prdpria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras

pelos subempreiteiros se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos prdéprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

préprios.
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3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de

circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

Capitulo IV

Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a

um técnico com a qualificacdo minima exigidas no Decreto — Lei 41/2015 de 3 de junho

3 - Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacgdo ser acompanhada por uma declaragcdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade

pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante

o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e salude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento

referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacdo do dono da obra
1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignag¢do ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,

resolucdo ou revogacdo do Contrato

Clausula 34.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, e todos aqueles que a fiscalizagdo ou empreiteiro julgue

adequados;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recegdo, liquidagdo da obra e caugao

Clausula 35.2
Recegdo provisoria
1 - A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do

dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3 — 0 procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 36.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia, salvo nos casos onde aspeto da execug¢do do contrato submetido a concorréncia
pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto (conforme previsto no n2 3 do artigo 3972 do
CCP), varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) (10) dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) (5) cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagOes técnicas.

c) (2) dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservag¢ao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que

se destina.

Clausula 37.2
Recegdo definitiva
1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condic¢des

de funcionamento e conservacgao, esta serd definitivamente recebida.

3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.
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Clausula 38.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e libera¢do da caugdo
1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da presta¢do do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra
promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais

3 - No caso de haver lugar a rece¢Oes definitivas parciais, a liberagcdo da caugdo prevista no numero

anterior é promovida na proporg¢do do valor respeitante a rece¢do parcial.

4 — A liberagdo das caucdes é efetuada nos termos do n.2 5 do artigo 2952 do Cddigos dos Contratos

Publicos.

Clausula 39.2
Execucao da caugao
1 - A caugdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacGes decorrentes do contrato, nos
termos do convite, pode ser executada pelo municipio de Ourém, sem necessidade de prévia decisdao
judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo pelo empreiteiro das obrigagées contratuais ou legais, incluindo o pagamento

de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2 - A resolugdo do contrato pelo municipio de Ourém nao impede a execugdo da caugdo, contanto que

para isso haja motivo.

3 - A execucdo parcial ou total da caugdo referida nos niUmeros anteriores constitui o empreiteiro na
obrigacdo de proceder a sua reposi¢cdo pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo de

dez (10) dias apds a notificagdo do municipio de Ourém para esse efeito.
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4 - A caugdo a que se referem os numeros anteriores é liberada nos termos do artigo 295.2 do Cédigo

dos contratos Publicos.

Capitulo VI - Disposi¢oes finais

Clausula 40.2
Deveres de informacdo
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigac¢des.

3 - No prazo de dez dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 41.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato e ainda nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP, ou seja, a subcontratacdo na fase
de execucgdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade

técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
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formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagoes, o disposto nos n2s 3 e 6 do artigo

318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualqguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-

Ihe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 42.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizag¢Bes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, designadamente:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestacées contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencgdo
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacgdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacgdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos (15) quinze dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

g) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipac¢do dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemniza¢do prevista no nimero anterior no prazo de (30) trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizac¢Ges legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos conforme admitido no n.2 1 do artigo 332.2 do CCP, designadamente:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda (25%) vinte e cinco por cento do prego
contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo
ou consignacBes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de (120) cento e

vinte dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;
I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de caso de
for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem (20%) vinte por cento do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos (30) trinta dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2

Comunicagoes e notificacoes
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1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.
Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 47.2
Pecas patenteadas a concurso
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos, para todos os efeitos legais, o caderno de
encargos, a memoria descritiva e justificativa, pegas desenhadas, mapas de medi¢Ges e de trabalhos,
plantas de localizagdo, plano de seguranga e saude em projeto e plano de prevengdo e gestdo de
residuos de construgdo e demolicao respeitantes ao objeto referido na cldusula 1.2 do presente caderno
de encargos.
Clausula 48.2
Instala¢ao de equipamentos
1 - A montagem de todo e qualquer equipamento previsto no mapa de trabalhos esta sempre sujeito a

aprovacdo prévia da equipa de fiscalizagdo / equipa projetista, que, caso considere necessario podera

submeter o equipamento a realizacdo dos ensaios / testes que considere adequados, por forma a
garantir o cumprimento do estabelecido no Caderno de Encargos.

2 — O pedido de aprovacdo dos equipamentos a equipa de fiscalizagdo / equipa projetista é efetuada
com a antecedéncia minima de 5 dias Uteis.

3 — Qualquer incumprimento do estabelecido na clausulas anteriores, a entidade adjudicante reserva-se
no direito de mandar substituir os equipamentos, sem que essa substituicdo represente qualquer para

custo a entidade adjudicante ou qualquer alteragdo do prazo fixado para a execugdo desta empreitada.

Ourém, 15 de dezembro de 2020

O Presidente da Camara Municipal,

Luis Miguel Albuquerque

Empreitada de Obras Publicas de

“P167/2020 - Reabilitagdo da Rede Viaria do Concelho — Ruas Diversas - Freguesias de Seica e Alburitel”

-Pagina 36 de 36-



ANEXO AO CADERNO DE ENCARGOS N.° P167/2020/CPA

¥ Ourem

CAMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OUREM

IDENTIFICACAO DO DONO DA OBRA:

IDENTIFICACAO DO EMPREITEIRO:

ALVARA DE CONSTRUGCAO:

CUSTO TOTAL DA OBRA:

PRAZO DE EXECUGAO:

(IDENTIFICAGCAO DA OBRA)

TOTSTWGUEL

v

200 cm <

MARQUES
GROSSINHO
COUTINHO

ALBUQUERQUE

150cm  ANEXO B

Digitally signed by LUIS MIGUEL
MARQUES GROSSINHO
COUTINHO ALBUQUERQUE
Date: 2020.12.36 19:0Z2:43
+00:00

Location: Portugal
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