<
T . AP :
%%5 TOMAR Municipio de Tomar — DlVlSilO Financeira
B CIDADE TEMPLARIA Setor de Contratagao

CADERNO DE ENCARGOS
EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

iNDICE

LT © | o1 1=1 o F OO U OO U U U U O USROS U U SUUSUU SRRt 3
28 Disposigdes por que se rege @ eMPreitada......ccceecieeecieeeiieerieeeie et eeee e esreesre e e rteeeraeesreesseeenes 3
32.  Interpretagcdo dos documentos que regem a empreitada...........ccceeveeviiiiieecee e 3
42, Esclarecimento de dUVIAAS.........cciiirierieiiniiieieerteteeseeeeete sttt sae et sr s re e enees 4
Lo T (0 1=] (o T RSP 4
62. Preparacao e planeamento da eXeCUGA0 da ODIra.........cccveeviiieiieeiie e 4
72.  Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos .........ccccoecveeeiieccieccveeciee e, 5
82. Prazo de execuGao da emMPreitada ........ccceiciiiiiiieiie ettt e rre e et e e seb e e be e e aeeeens 6
92, Cumprimento do plano de trabalhos ..o 6
102,  Multas por violagao dos Prazos CONrAtUAIS ..........cccveeeiieeiiieeiie et etreesae e re e ereeeereeseaeesareeenns 6
112, A0S € dIr€itOS A€ TEICEINOS .....eoveiiiiiiieiiiereeteeeee ettt sttt et et s e b sbeenees 7
1228, Condigbes gerais de execugao dos trabalnos..........c.cocvvieiiieiiiecieeceeee e 7
132, Erros ou omissdes do projeto € de outros dOCUMENLOS ........ccvieiiieciieeiieeieeeie e 7
142, Alteragdes ao projeto propostas pelo EMPreiteiro ..........cccvvieiiiiciiice e 7
152, Mencgbes obrigatorias no local dos trabalNOs.............oocviieiiicieeeee e 8
187, ENS@IOS....ciiiiiiiteteteet ettt ettt bttt e st e bt et b e e bt e et e e bt et e bt b e e bt et e beebe e bt et e be e bt eatenbeebeenean 8
172, IMEAIGOES ....c.eeeeieeieeeete ettt ettt ettt et e et e et e et e et e et e e seesseesseessaesaasseenseesseasseanseenseenseenssansaesseessaenns 8
18?2. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados ..........ccoeeveevervennene 9
192, Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra............ccceeeeviieeiiiciiecieeceece e 9
202, Outros encargos A0 EMPIEILEIN0........cciiciierieriieciieceereeseese et et e st e stee e e steesteesseesseesseesseesseessaesseesseenns 9
218, ODFQAGCOES EIAIS ...c.veeuieiitiriietertente et ste ettt et s b e et e tesbe s bt et e besbesutestesbesbeestenbesbeebtenbenbesbesstesesbesbenns 10
222, HOFArMO A€ traDAIN0.........coiiiiiieee ettt sttt ettt b e s bbb b eat 10
232, Seguranga, higiene e saude NO trabalho..........cccooeiiiiiiniiiieeee e 10
242, Preco e condiGOes de PAgAMENTO........ciiiirieriieieeieeteeieetee e eteeteeteeseeseesseesseeseeseeseessesssessseenses 11
252, Adiantamentos @0 EMPIEItEITO........c.iiiviieiiieiie ettt ettt ettt e eere e e eteeeetaeeetbeeebeeeveeensaeeeaneens 11
262, DesSCONtOS NOS PAGAMENTOS .......evuiruiriierieriiriietentesteeitetestesteestestestesteesesbesseestessessesstensessessesssessessesseens 12
272, REVISAO B PrEGOS.....eetietieiieiteeitteittesitestesteeteestesstaastesseassaassessseassaessasssesssassseesseessessseessesssesssesssesses 12
282, CONIratoS A8 SEGUIO ......coiiiiiiiieieierie ettt ettt ettt sttt e st st e s at et e s besbeeatenbesbesbtenbenbesbesstensensesseans 12
207, OULIOS SINISITOS .....etiitiiiieieiieitetete ettt ettt ettt s bt et e st e sbesut et e sbesbeeabebesbesstenbenbesbeessensensesaeens 13
Caderno_enc_emp. L

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt




%

<«
é"%g TOMAR Municipio de Tomar — Divisdo Financeira
A

g CIDADE TEMPLARIA Setor de Contratacio

30%. Representacio dO EMPIEILEINO ..........coovvieeeiieeecereeceree et ettt eeteeeereeeereeeeteeeetaeeereeereeensesensneens 13
312, Representacio dO dONO Aa ODIA........cc.eeeeveiieiiieeieereeeeee ettt eere e e eeteeeetaeeereeereeeereeenaneens 14
323, GEStOr O CONMIATO......ccuiiiiiriieieieiteceeeteete ettt sttt sse e sa e sne s nesnesneenis 14
G S Y/ o o [y = To 1S (o T =T ] o = USSR 14
T Yot Yor= (o o] o )Y/ =T 4 = TSP 15
T S - V.o J o [N F- T =1 o1 (= ISP 15
GG (= Tot=Yor= (o e =1 ] 1 1A= SR 15
372. Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao.........cceeeveecieeeieeecieeccieeeneen, 16
382, Deveres de iNfOMMAGAO .......cccuiiiii ettt ettt ree e ste st e e et e e tae e rseessseessseeessaeessseessseessseeassseens 16
392. Subcontratagdo e cessao da poSiGAO CONratual ............cocveeeiiieciiieieeceeceeeee e 16
402, Resolugéo do contrato pelo dONO da ODIra........cccviiviiiiiiecieee e e e e e eaeesene e 17
412, Proibi¢cao de participagao em futuros procedimentos de formagao de contratos...........ccccccuveeueee. 17
422, Resolugio do contrato pelo EMPrEiteIr0 .......ccuieviiieieeeiiieeieete ettt sre s re e teeeraeeeneens 17
R S o] (o oto )1 0] 0 =) (=101 (- USRS 17
Caderno_enc_emp. 2T

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



&

o . )
gm‘&g.: TOMAR Municipio de Tomar — Divisdao Financeira
YA L GioAbE TEMRLARIA Setor de Contratagao

Clausulas

12. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagdo da Empreitada para alteragao nas ligagoes e definicdo dos nés de ligagao

em condutas de abastecimento de agua na Av. D. Nuno Alvares Pereira — Tomar.

22, Disposigoes por que se rege a empreitada

1. A execucgao do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redagao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo,
a revisao de precgos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

-~ 0 a0

° @

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Caédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6érgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32. Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

317
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2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definigdo das condigbes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

42, Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagcao antes do inicio daquela execugéao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligao e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projeto

O projeto de execugéao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62. Preparacao e planeamento da execugédo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao,
planeamento e execugao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca
e saude, e no plano de prevencgéao e gestao de residuos de construcéo e demoli¢ao;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. A disponibilizagédo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

417
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O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencédo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b. Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacgao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros e omissées do projeto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgio a adotar na realizagcédo dos
trabalhos;

f. A elaboragado de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo
do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

7.

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacgao a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos
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prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°® 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

8.

Prazo de execugdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de segurancga e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 15 dias, a contar da data da sua consignagéo.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

92,

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no n.° 4 da clausula 72.

102,

Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1% do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execug¢ao da obra, quando recupere o atraso na execug¢ao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

112.Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a
entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

122.Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1. Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgédo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagcdo da obra quaisquer erros ou omissbes dos
elementos da solug&o da obra por que se rege a execugédo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas, tendo em conta o previsto no art.° 376.° do CCP.

142, Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade

da mesma.
7117
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N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Nas alteragbes que envolvam fornecimento de materiais, pode o dono da obra exigir documentos

probatérios desse fornecimento.

152,

Meng¢des obrigatérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigagGes legais
decorrentes da legislagdo em vigor, o0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

162,

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

172,

Medicoes

As medicdes sdo efetuadas quinzenalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
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182.Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugéo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192,

Execucédo simulténea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢éo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.
No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagédo da obra, ¢;
b. Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

20°

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagado de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
segurancga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e
as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.
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212.0Obrigagdes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

222 Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da
obra.

232.Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagcao da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

10117

Caderno_enc_emp.

Praga da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



s . )
gm‘&g.: TOMAR Municipio de Tomar — Divisdao Financeira
b (Eioae T ARiA Setor de Contratagao

24°.Prego e condi¢coes de pagamento

1. Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
nao pode exceder os 22.855,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.
Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

5. As faturas e os respetivos autos de medigdo sado elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagédo pelo diretor de fiscalizagcdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra e uma outra com os valores por este ndao aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

9. As faturas deverao ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
que lhe deram origem, isto &, deve especificar o0 n.° da encomenda e o respetivo niumero de

compromisso.

252 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagcdo de uma caugao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no numero anterior correm por conta

do empreiteiro.
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4. A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262.Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos € deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugao referida no numero anterior.

272.Revisao de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugédo da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de féormula F09 — Arranjos
exteriores.

2. Osdiferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

282.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacéo.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigagdes previstas na presente secgao, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente secg¢do ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.
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6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante legislagao
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
alei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

292.0utros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagédo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automoével).

4. No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

30%.Representacao do empreiteiro

1. Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagédo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima de Engenheiro Técnico Civil.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu

quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico
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designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizagédo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido
na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

312.Representacdo do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagcéo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizagado da obra tem poderes de representagcédo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcao, resolugcéo ou

revogacao do Contrato.

322.Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.° 96.°, conjugado com o art.® 290.° - A, ambos do CCP, podera ser

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.

332.Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informagéao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdigdo sobre os trabalhos.

342.Receciao provisoéria

1. A rececgao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

35°.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 5 anos anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagcao para os fins a

que se destina.

362.Rececgao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva.

2. Se avistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A-rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploragcdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos

no numero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por
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parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos numeros anteriores.

372.Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugéao

1. Aliberagdo da caugado e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera
efetuada nos termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a
comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construgao.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da n&o liberagao, o dono da obra
promove a liberagdo da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacées

contratuais.

382.Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

392.Subcontratagao e cessao da posi¢cao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisao de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cesséo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

402.Resolucgao do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.® 405.°, todos do CCP.

412, Proibigcao de participagao em futuros procedimentos de formagao de contratos

Para efeitos de aplicada sanc¢ao de proibigao de participagao em procedimentos de formagao de contratos
nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento

contratual.

422 Resolugao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos
previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

432.Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.
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