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MUNICIPIO DE ALENQUER

PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto do procedimento

1.

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo
de Prestacdo de Servicos para a Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca da
empreitada de “Requalificagdo Urbana e Ambiental da Frente Ribeirinha do Rio
Alenquer — Margem Direita na zona do Areal”, de acordo com os termos de referéncia
previstos na Parte |l do presente Caderno de Encargos.

Clausula 2.2 - Entidade adjudicante

1.

A entidade adjudicante, conforme alinea c) n.2 1 do Artigo 2.2 do CCP, na sua redacgdo
atual, é a Camara Municipal de Alenquer, adiante designada por CMA, NIPC 501 305
734, sita na Praca Luis de Camdes, 2580-318 Alenquer, com o telefone n2 +351 263
730900, o fax n2 +351 263 711 504 e endereco eletrdnico geral@cm-alenquer.pt.

Clausula 3.2 — Documentos integrantes do contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a.

-0 o0 o

Os suprimentos de erros e omissGes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes, tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n? 2 da presente
cldusula, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse nimero.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
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com o Artigo. 992 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no Artigo. 1012 do referido diploma.

5. Em caso de divergéncia entre as cldusulas juridicas e as cldusulas especiais (técnicas)
constantes das Partes | e Il do presente Caderno de Encargos, respetivamente, as cldusulas
técnicas prevalecem sobre as clausulas juridicas no que respeita a caracteristicas, tipo e
natureza ou extensdo dos servigos a prestar e as cldusulas juridicas prevalecem sobre as
cldusulas técnicas no que respeita ao exercicio, conteldo e efeitos de direitos e obrigacdes
das partes.

Clausula 4.2 — Vigéncia

1. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias
que devam perdurar para além da cessacdo do contrato, obrigando-se o prestador de
servicos a concluir a execucdo do servico, com todos os elementos referidos no presente
caderno de encargos, no prazo de 600 (seiscentos) dias (15 dias antecedentes ao inicio da
obra + 550 dias do decorrer da obra + 35 dias apds o prazo final da obra).

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO |
OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO |
CLAUSULAS GERAIS

Clausula 5.2 — Objeto da Prestagdo de Servigos

1. A prestacdo de servigos objeto do contrato compreende todas as a¢des a desenvolver pelo
Cocontratante, necessdrias para atingir a completa realizagdo da obra, com eficiéncia,
qualidade e ao menor custo, de acordo com o presente Caderno de Encargos, Projeto de
Execucdo e demais elementos contratuais, relativamente a empreitada de “Requalificagao
Urbana e Ambiental da Frente Ribeirinha do Rio Alenquer — Margem Direita na zona do
Areal”, em moldes a permitir ao Dono de Obra (DO), a fiscalizagcdo, no ambito da legislacdo
em vigor (designadamente do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro — CCP, na sua redagdo
atual) e do estabelecido no Caderno de Encargos da Empreitada e Contrato, e a
coordenacdo de seguranga em obra, no ambito da legislacdo em vigor (designadamente do
Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro).
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MUNICIPIO DE ALENQUER

Clausula 6.2 — Prazo previsto para a Prestagdo de Servigos

1. Os servicos objeto do presente contrato e descritos no n.2 1 da cldusula anterior tém um
prazo previsto, sem prejuizo das obriga¢des acessérias que devam perdurar para além da
cessacdo do contrato, de 600 (seiscentos) e terd inicio no dia Util seguinte a outorga do
contrato, prevendo-se os seguintes periodos:

a) Periodo de 15 (quinze) dias antes da data de consignacdo da obra para a realizagao

de atividades preparatérias;

b) Periodo de 550 (quinhentos e cinquentas) dias relativos a execugao dos trabalhos;

c) Periodo de 35 (trinta e cinco) dias apds o prazo estabelecido para a execuc¢do da
obra.
Os prazos previstos no nimero anterior podem ser prorrogados por iniciativa da Camara
Municipal de Alenquer, ou a requerimento do Cocontratante devidamente fundamentado
e aceite pela entidade adjudicante.

2. O prazo comeca a contar apoés notificacdo do Dono de Obra ao Cocontratante, que devera
ocorrer com uma antecedéncia minima de 5 dias, relativamente ao inicio do periodo
indicado na alinea a) do n.2 1. A presente notificacdo tera de ocorrer, necessariamente, até
100 dias apds a outorga do contrato.

3. Os servicos a prestar pelo Cocontratante deverdo ter inicio 15 (quinze) dias antes do inicio
dos trabalhos por parte do Empreiteiro, e a sua conclusdo devera ocorrer 35 (trinta e
cinco) dias apds a data de término dos trabalhos, e desde que estejam terminadas todas as
atividades relativas ao seu processo de fecho, conforme prazos definidos nas alineas do n.2
1.

4. O periodo inicial de 15 (quinze) dias serd utilizado nas atividades preparatdrias que o
Cocontratante terd de realizar antes do inicio dos trabalhos de construgdo e serdo
desenvolvidas nas instalagdes do Cocontratante, incluindo as necessarias deslocacbes ao
local dos trabalhos e as instalagdes do Dono de Obra.

Clausula 7.2 — Alteracdo do Prazo de Duragao dos Trabalhos

1. O prazo de duracdo dos trabalhos podera ser alterado em funcdo do progresso da
Empreitada, ficando, contudo, o Cocontratante obrigado a sua execu¢do, em condi¢des
iguais as vigentes durante o prazo contratual, até a rececdo proviséria da Empreitada.
Neste caso, o Dono de Obra reserva-se no direito de alterar a composicdo da equipa da
Fiscalizagao no final do prazo contratual, em fun¢do do grau de desenvolvimento da obra.

2. Quando se verificar a suspensdo dos trabalhos por periodos superiores a um meés,
independentemente da causa que a originou, o Dono da Obra podera reduzir a equipa de
Fiscalizacdo ou mesmo suprimi-la, ndo tendo o Cocontratante direito a qualquer
indemnizagdo por este facto.

3. A eventual prorrogacdo da empreitada, em fun¢do de circunstancias ndo imputaveis a
Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra, nomeadamente, devido a realizagao de
Trabalhos Complementares, ou, incumprimento de prazo contratual pelo empreiteiro, sera
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remunerada mensalmente, em valor semelhante ao custo da equipa técnica do
cocontratante, que sera definida pelo Dono de Obra, cujos honorarios serdo apurados em
funcdo dos valores mensais, por técnico, constantes do MAPA do Anexo Il.

O cocontratante so terd direito a retribuicdo indicada no nimero anterior, caso tenha dado
cumprimento as suas obrigacdes definidas na PARTE Il do presente Caderno de Encargos,
nomeadamente, alinea p) do n.2 1.2 da Clausula 28.2, alinea rr, ss e tt do n.2 1.4 da Clausula
28.2,

Caso o empreiteiro execute a obra em menor tempo do que aquilo a que estd obrigado,
sera suprimida a presente prestacao de servigos, a retribuicdo, conforme MAPA do Anexo
Il, em proporcionalidade direta ao nimero de dias de antecipac¢do. Exemplo: Caso a obra
termine 30 dias antes, sera suprimido um més de retribuicdo mensal previsto no MAPA do
Anexo Il. Caso esteja em causa 15 dias, correspondera a %2 més.

SUBSECGAO I
MEIOS E ORGANIZACAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

Clausula 8.2 — DisposicOes gerais

1.

Compete ao Prestador de Servicos (Cocontratante) estabelecer todo o sistema de
organizacdo indispensavel a execucdo das tarefas a seu cargo, de acordo com as
responsabilidades patentes no presente Caderno de Encargos, nomeadamente as
constantes da Parte Il, bem como o apetrechamento e a obten¢do de todos os meios
humanos e materiais complementares necessdrios a execuc¢do das acbes a desenvolver, no
ambito da sua intervengdo, de acordo com a proposta, ou com o0s ajustamentos que o
desenvolvimento da obra determinar.

Clausula 9.2 — Meios de Organizagao

1.

Compete ao cocontratante organizar e gerir todos os sistemas que considerar necessarios
para atingir os objetivos a fim de garantir a realizacdao da obra dentro dos niveis maximos
de qualidade e seguranca, e de acordo com o preconizado no Projeto de Execucdo e
Caderno de Encargos da Empreitada, dando cumprimento as responsabilidades e tarefas
que o presente Caderno de Encargos exige.

Para o desenvolvimento das atividades é obrigacdo do cocontratante dispor de meios
informaticos, localizados em obra, que permitam o registo de todos os dados e elementos
necessarios ao seu rapido e eficiente tratamento. Estes meios serdo utilizados tendo em
vista os seguintes objetivos fundamentais:
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MUNICIPIO DE ALENQUER

a. Fornecer ao Dono de Obra, e de forma imediata, a base de informacdo e analise
necessaria ao planeamento e a programacdo da obra, conforme exigido no presente
Caderno de Encargos, nomeadamente naquilo a que é feita referéncia na Parte Il. O
cocontratante para além dos meios informaticos referidos neste caderno de encargos,
poderd utilizar todos os meios informaticos complementares que entender
convenientes;

b. Produzir toda a documentacdo necessaria ao desempenho das funcdes que lhe estao
atribuidas neste Caderno de Encargos, nomeadamente naquilo a que é feita referéncia
na Parte Il;

c. Fornecer ao Dono Obra, sempre que necessario, cépia integral de toda a
documentacdo produzida no ambito das atividades a desenvolver pelo cocontratante,
registada em ficheiros compativeis com o sistema operativo e o software utilizado pelo
Dono de Obra;

d. Organizar e gerir o arquivo de obra.

Clausula 10.2 — Meios humanos, Equipamentos e Materiais

1. A mobilizagdo e sele¢do dos meios humanos necessarios a execucao dos trabalhos desta
prestacdo de servicos é da inteira responsabilidade do Cocontratante, obrigando-se a
garantir que todos os agentes coloquem a sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na
realizacdo dos servicos que lhes forem cometidos.

2. A equipa de pessoal do Prestador de Servicos a mobilizar para as diversas areas funcionais
da prestacdo de servicos serd, no minimo, a constante da lista nominativa da equipa
técnica a apresentar pelo prestador de servigos.

3. O Prestador de Servios ndo poderd substituir qualquer técnico sem o prévio
consentimento do Dono de Obra, incluindo os técnicos apresentados na proposta, sendo
que, em qualquer caso, os novos técnicos terdo sempre de obedecer aos requisitos e
qualificagdes exigidos neste Caderno de Encargos.

4. O Prestador de Servigos devera informar, imediatamente, o Dono de Obra, quando ocorre
alguma auséncia temporaria de algum técnico pertencente a lista nominativa da equipa
técnica, relativamente ao exigido, em termos de afetacdo no ANEXO I. Atrasos relativos a
pontualidade, na entrada ao servigo, para além dos 15 minutos de tolerdncia, deverdo ser
imediatamente reportados por via eletrénica, com a devida justificacdo.

5. Apenas é admissivel, sem aviso ao Dono de Obra, a auséncia de um elemento da equipa de
fiscalizacdo, cuja afetacdo seja permanente, em horario para almogo compreendido entre
as 12 horas e as 13h 30m. O mesmo se aplica aos técnicos de especialidade quando dao
cumprimento ao dia integral de trabalho, conforme consta da afeta¢do indicada no ANEXO
I
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6. E obrigacdo do Prestador de Servicos sujeitar a apreciacdo do Dono de Obra, num prazo
limite de 30 dias apds o inicio da presente Prestacdo de Servicos, o plano de férias do
pessoal que integra a equipa de fiscalizacdo da obra e coordenacdo de seguranga em obra,
devendo atender as sobreposicGes e substituicdes hierdrquicas e funcionais mais
convenientes para o bom desenvolvimento dos servicos a que este Caderno de Encargos
se refere.

7. O Dono de Obra analisard o plano de férias referido no nimero anterior no prazo de 11
(onze) dias Uteis a contar da data da sua recegdo e informara sobre eventuais alteragdes
que considere relevantes introduzir.

8. 0O cocontratante no prazo maximo de 6 (seis) dias Uteis apresentara o novo plano de férias,
que contemple as alteracGes introduzidas pelo Dono de Obra ao abrigo do nuimero
anterior, devendo este comunicar a sua aprovacdo no prazo de 6 (seis) dias Uteis a contar
da data da sua rececdo.

9. Por motivo de férias, doenca ou outras auséncias, é obrigacdao do cocontratante substituir
os elementos da equipa de Fiscalizagdo que se encontrem nessas condi¢des, por técnicos
de qualificacdes, e experiéncia, que respeitem o exigido na lista nominativa da equipa
técnica (ANEXO 1).

10. A substituicdo referida na cldusula anterior apenas tera eficacia caso o cocontratante
submeta previamente a apreciacdo do Dono de Obra, num prazo de 30 dias em caso de
gozo de férias, ou de imediato em caso de doenca subita, a sua substituicdo por elemento
de habilitacdo e experiéncia profissionais comprovadamente idénticas ou superiores.

11. E obrigacdo do cocontratante assegurar o transporte, alojamento e respetivas despesas
dos meios humanos necessarios a presente prestagao de servigos.

12. Sempre que o Dono de Obra ou o Cocontratante considerem necessdrio proceder, para o
bom andamento dos trabalhos, a alteracdo das categorias profissionais ou dos requisitos
das fungdes de cada elemento da equipa de Fiscalizagdo, o cocontratante deverd propor,
atempadamente, as adaptagdes consideradas convenientes.

13. O Cocontratante pode, caso assim o entenda, ou se verifique que exista necessidade, e
mediante prévia anuéncia do Dono de Obra, recorrer a interveng¢do no local da obra de
quaisquer outros especialistas nos diversos ramos da engenharia. Tal intervengdo nao
implicard para o Dono de Obra qualquer encargo financeiro, ou de outro tipo,
entendendo-se as referidas intervencbes como da inteira responsabilidade do
cocontratante e em complemento da sua organizagdo para efeitos da execugdo das a¢des
que lhe sdo incumbidas no ambito deste Caderno de Encargos, e cumprimento dos
deveres de Direcao de Fiscalizacao.

14. O Dono de Obra reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer elemento do pessoal
gue, no seu juizo, ndo revele ter aptidées ou elevada capacidade de trabalho para as
funcdes que ocupa de acordo com os requisitos estabelecidos no presente Caderno de
Encargos ou que haja desrespeitado os agentes do Dono de Obra, seus colaboradores ou
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15.

16.

17.

18.

MUNICIPIO DE ALENQUER

outros intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina no desempenho dos seus
deveres. Sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal indicado, a ordem de dispensa de
servico devera ser fundamentada por escrito, quando o Cocontratante assim o exija.

O Cocontratante ndo terd direito a qualquer tipo de indemnizagdo se ocorrerem situagoes
referidas no nimero anterior, devendo de imediato proceder a substituicdo do elemento,
ou elementos, suspenso nas condi¢des previstas neste Caderno de Encargos.

Caberad ao Cocontratante todos os encargos com os meios informaticos (hardware e
software) e de campo, consumiveis, equipamentos, necessarios ao tratamento e
processamento dos dados de campo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
decorrentes da execucdo do presente contrato. A linha telefénica/internet terd de ser
assegurada pelo Cocontratante.

O contrato da empreitada contemplard o fornecimento de instalacGes para a equipa de
Fiscalizacdo, sendo a sua tipologia de acordo com o que for aprovado em Plano de
Estaleiro, pelo Cocontratante.

Todos os ensaios efetuados, quer em laboratério, quer no campo, devem ser entregues
em duplicado e guardados em pastas adequadas, de modo a poderem ser consultados a
qualguer momento. Apds o término da presente prestacdo de servicos, o arquivo é
pertenca do Dono de Obra.

Clausula 11.2 — Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

1.

A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do cocontratante e sé dele.

Caso o cocontratante, por razoes de natureza excecional, necessite de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subcontratacdo ou por tarefa, requererda previamente a
competente autoriza¢gdo ao Dono de Obra, indicando o subcontratado ou tarefeiro a quem
pretende recorrer, fazendo acompanhar tal solicitacdo dos elementos comprovativos e
esclarecedores da necessidade invocada e de competéncia do subcontratado ou tarefeiro
qgue propde.

O Dono de Obra, reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizacdo de subcontratados ou
tarefeiros propostos segundo o estipulado no n.2 2, sem ter de justificar tal resolugao, ndo
acarretando a aceitagdo do Dono de Obra, a diminuicdo da responsabilidade do
cocontratante, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos e
designadamente non.2 1.

O requerimento a que se refere o n.2 2, devera ser acompanhado, além dos elementos ai
mencionados, por uma declaragdo, do subcontratado ou tarefeiro em que este refere que
esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e de todo o estipulado neste
Caderno de Encargos.
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5. As subcontratacdes e tarefas que figurem no contrato, por condicdes da proposta
apresentada no ato do concurso, serdo realizadas nas condi¢cGes nela prevista, nao
podendo o cocontratante proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados ou
tarefeiros sem aprovacdo prévia do Dono de Obra, sendo nesta substituicdao aplicavel o
disposto nos n%s 2 e 4.

6. O Dono de Obra, reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado
ou tarefeiro, ainda que os mesmos constem na proposta do concurso e do contrato,
designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execucdo técnica dos
trabalhos que Ihe foram cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus agentes, ter
comportamento que comprometa o andamento ou a boa execu¢do dos trabalhos, no
ambito das obriga¢des a que correspondem o presente contrato com efeitos sequentes no
desenvolvimento da obra.

Clausula 12.2 — Horario de Trabalho

1. O Prestador de Servigos obriga-se a praticar um hordrio de trabalho idéntico ao horario em
periodo normal praticado pelo Empreiteiro da obra. Neste hordrio deverd estar
permanentemente na obra o Coordenador de Seguranca em Obra, o Adjunto do Diretor de
Fiscalizacdo e/ou o Diretor de Fiscalizacdo, de acordo com o esquema de afetacdes
definidos para a equipa técnica (ANEXO 1).

2. O horario de trabalho a considerar serd o considerado normal, no Contrato Coletivo de
Trabalho da Industria de Construcdo Civil.

3. A realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos devera ser
devidamente justificada e previamente apresentada para aprovacdo pelo Dono de Obra.
Para o efeito, deverdo ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas horarias
Unicas, por categorias profissionais, englobando todas as situa¢des de prolongamento,
turnos, etc., e adaptadas em func¢do da legislacdo em vigor a data da proposta.

Clausula 13.2 — Execuc¢do simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da

obra

1. O Dono de Obra, reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizacdo ou
outros, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do Cocontratante.

2. A execucdo dos trabalhos referidos no nimero anterior serd exercida, sempre que possivel,
apds prévio conhecimento do Cocontratante. Caso o ndo seja, o Dono de Obra,
compromete-se a informar o Cocontratante no mais curto espago de tempo possivel.

SUBSECCAO I
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DEVER DE SIGILO

Cldusula 14.2 — Objeto do dever de sigilo

1. O Cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Alenquer, ou a qualquer
entidade da justica, ou, a qualquer assunto que no seu ambito esteja em desenvolvimento
ou colaboragdo, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao
do contrato.

2. Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n3o o destinado
direta e exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, as partes comprometem-se a nao divulgar,
durante e apds a execucdo do contrato, quaisquer informagdes que obtenham no seu
ambito, designadamente as relativas a outra parte ou aos seus interesses e negdcios.

4. As partes so6 podem divulgar informacées referidas no nimero anterior na medida em que
tal seja estritamente necessdrio a execucdo do contrato, mediante autorizacdo da parte
que as haja prestado, ou do estritamente necessdrio ao exercicio do direito de defesa em
processo contencioso.

5. No caso previsto no nimero anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em
condicbes satisfatdrias, a assuncdo, por escrito, de idéntico compromisso de
confidencialidade pelos terceiros que acedam as informacgbes abrangidas pelo dever de
confidencialidade.

6. As partes devem ainda limitar o acesso as informag¢Ges confidenciais aos seus quadros e
funcionarios que a elas tenham de recorrer para a correta execu¢do do contrato,
assegurando que os mesmos sao obrigados a manter essa confidencialidade.

7. Sdo suscetiveis de serem consideradas informagdes confidenciais, sem prejuizo de outras
que as partes decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar
danos a qualquer das partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos
trabalhos da prestagao de servigos objeto deste Caderno de Encargos.

8. Exclui-se o dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Cocontratante
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 15.2 — Prazo do dever de sigilo

1. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de

AQUISICAO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE FISCALIZAGAO E CSO PARA A EMPREITADA DE “REQ. URB. FRENTE RIBEIRINHA — MARGEM DIREITA — ZONA DO AREAL

Jan2021 Caderno de Encargos Pag. 10/37
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segredos comerciais ou de credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas
coletivas.

SECCAOQ Il
OBRIGACOES DO DONO DE OBRA

Clausula 16.2 — Prego contratual

1. O prego base do procedimento, nos termos e efeitos do disposto no artigo 47.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual, é de 69.700,00€ (sessenta e nove mil e
setecentos euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. Pela prestagdo dos servigos objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Dono de Obra, deve
pagar ao prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, que nao
excedera, obrigatoriamente, o montante referido no nimero anterior, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor. O preco a apresentar pelo cocontratante terd, obrigatoriamente, em
consideracdo os custos unitdrios de venda dos meios humanos e servicos de apoio
complementares disponibilizados e a sua afetacdo temporal durante a prestacdao dos
servigos e resultante do Cronograma Financeiro.

3. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Dono de Obra, de alojamento,
alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas, e os demais
necessarios a realizagdo do que consta do presente Caderno de Encargos.

Clausula 17.2 — Forma de Pagamento
1. Os pagamentos ao Prestador de Servicos serdo efetuados de acordo com o cronograma a
apresentar na proposta, prevendo-se que sejam mensais.

2. Constituird pagamento adicional a execu¢do de trabalho em horas extraordindrias ou em
refor¢o dos meios humanos considerados no respetivo cronograma, se o ritmo imprimido a
obra em certo periodo ou o desvio do plano de trabalhos o justificar. Tais pagamentos sé
terdo lugar desde que previamente aprovados pelo Dono de Obra.

3. As faturas acompanhadas dos elementos justificativos, deverdo ser remetidas para o Dono
de Obra até ao dia 5 de cada més, e conter o cddigo do contrato a celebrar, bem como o
nimero do compromisso orgamental que suportara a despesa com a sua execugao.

4. O prazo de pagamento é de 60 dias a contar da data de rececao da fatura pelo Dono de
Obra, desde que a mesma tenha previamente a sua aprovacao.
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5. Caso as faturas ndo obtenham a aprovacdo do Dono de Obra o prestador de servicos
compromete-se a apresentar outras em substituicdo, devidamente corrigidas,
suspendendo-se o prazo de pagamento.

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 4, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria.

Clausula 18.2 — Revisdo de precos
1. No presente contrato contratual ndo é aplicavel qualquer regime de revisdo de precos.

CAPITULO IlI
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 19.2 — Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, o Dono de Obra, pode exigir
do Prestador de Servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em
fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a)

O incumprimento das obrigacdes contratualmente estipuladas sujeitard o prestador
de servicos, por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma multa diaria até cinco por
mil do valor global do contrato;

A ndo comparéncia ao servico dos técnicos do prestador de servigos, seja qual for o
seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava
prevista a sua presenga, ou em reunides agendadas pelo Dono de Obra, serd
passivel de aplicacdo de uma multa por cada dia/episédio de auséncia
correspondente ao custo didrio de toda a equipa de fiscalizagdo previsto para o dia
do episddio de auséncia. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida,
sera duplicada a multa até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir do qual
esse agente sera retirado dos servigos cometidos ao prestador de servigos;

Por cada dia de atraso na instalacdo dos meios materiais previstos neste Caderno
de Encargos, o prestador de servigos ficard sujeito a uma multa diaria até cinco por
mil do valor total do contrato;

Se o prestador de servigos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer
elemento da equipa de fiscalizagcdo sem o prévio consentimento do Dono de Obra,
e, a juizo deste, o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeito a aplica¢do de
uma multa diaria, por cada dia de atraso apds notificacdo pelo Dono de Obra, da
sua decisdo, até ao valor de cinco por mil do valor global do contrato;

Se o prestador de servicos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao
disposto no artigo 3542 do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redagdo atual,
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com provimento, o ressarcimento dos danos sofridos pelo empreiteiro sera da sua
inteira responsabilidade;

A infracdo ao disposto nos n.2 3, 4 e 5 da Clausula 10.2 do presente Caderno de
Encargos, fica sujeito a aplicagdo de uma multa didria/episddio de 1 por mil do
valor global do contrato.

2. De forma a limitar o universo de casos abrangidos pela alinea a) do numero anterior,
passando a aplicar-se essa alinea apenas aos casos ndao previstos no presente ndmero, é
indicado de seguida um conjunto de situacGes concretas de dambito técnico, que face ao
incumprimento, a sua penalizacao encontra-se devidamente explicita:

a)

g)

Cada dia de atraso na entrega de parte/toda a documentacéo solicitada na alinea c)
do n.2 1 da Cldusula 27.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa diaria
até dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na aprecia¢do ao “DEPSS” conforme referido na alinea d) do n.2
1 da Cldusula 27.3, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa didria até dois
por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na entrega da “Comunicac¢do Prévia de Abertura de Estaleiro”,
conforme referido na alinea e) do n.2 1 da Clausula 27.2, o prestador de servicos
ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na emissdo de parecer, conforme faz referéncia a alinea f) do n.2
1 da Cldusula 27.3, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa didria até dois
por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na entrega do relatdrio referente aos “Trabalhos Preparatérios”,
conforme faz referéncia a alinea g) do n.2 1 da Clausula 27.2, o prestador de
servigos ficara sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato.
A evidente falta de qualidade e detalhe do elemento entregue fard com que o
prestador de servigos incorra numa sang¢ao pecunidria até cinco por mil do valor
total do contrato.

Cada dia de atraso na entrega da Ata de reunido, conforme faz referéncia a alinea
a) do n.2 1.1 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa
diaria até dois por mil do valor total do contrato.

Cada dia de atraso na entrega da Ata de reunido, conforme faz referéncia a alinea
b) do n.2 1.1 da Clausula 28.2, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa
diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso ndo ocorra a reunido referida
na mesma alinea, com a periocidade minima semanal, por culpa imputavel ao
prestador de servigos, este incorre numa sang¢ao pecuniaria de cinco por mil do
valor total do contrato.

Cada dia de atraso na entrega da Ata de reunido, conforme faz referéncia a alinea
c) do n.2 1.1 da Cldusula 28.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa
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diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso nao ocorra a reunido referida
na mesma alinea, com a periocidade minima semanal, por culpa imputavel ao
prestador de servicos, este incorre numa sang¢ao pecunidria de cinco por mil do
valor total do contrato.

i) Cada dia de atraso na entrega do “flyer”, conforme faz referéncia a alinea d) do n.2
1.1 da Clausula 28.2, o prestador de servigos ficard sujeito a uma multa didria até
dois por mil do valor total do contrato. Caso o flyer ndo venha a ser produzido, ou
seja rejeitado por manifesta falta de qualidade, o prestador de servicos incorre
numa sang¢do pecunidria até cinco por mil do valor total do contrato.

j) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de Controlo de Custos e Qualidade”,
conforme faz referéncia a alinea e) do n.2 1.1 da Cldusula 28.2, o prestador de
servicos ficara sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato.
Caso o relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
gualidade, o prestador de servigos incorre numa sanc¢do pecuniaria até cinco por
mil do valor total do contrato.

k) Cada dia de atraso na atualizagdo do arquivo, conforme faz referéncia a alinea f) do
n.2 1.1 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa diaria
até dois por mil do valor total do contrato.

I) Cada dia de atraso na entrega do “Relatdrio de Medi¢des” semanal, conforme faz
referéncia a alinea g) do n.2 1.2 da Cldusula 28.2, o prestador de servigos ficara
sujeito a uma multa diadria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o
relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
qualidade, o prestador de servigos incorre numa sang¢ao pecunidria até cinco por
mil do valor total do contrato.

m) Cada dia de atraso na aprecia¢do dos documentos, conforme faz referéncia a alinea
j) do n.2 1.2 da Clausula 28.2, o prestador de servigos ficard sujeito a uma multa
diaria até dois por mil do valor total do contrato.

n) Cada dia de atraso na entrega das pecas desenhadas de suporte ao Auto de
Medicdo, conforme faz referéncia a alinea k) do n.2 1.2 da Clausula 28.2, o
prestador de servigos ficard sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor
total do contrato. Caso as pecas desenhadas ndo venham a ser produzidas, ou
sejam rejeitadas por manifesta falta de qualidade, o prestador de servigos incorre
numa sang¢do pecunidria até cinco por mil do valor total do contrato.

o) Caso ndo venham a ser entregues, ou revelem manifesta falta de qualidade, os
elementos a que faz referéncia a alinea |) do n.2 1.2 da Clausula 28.2, o prestador de
servigos incorre numa sang¢ao pecunidria até cinco por mil do valor total do
contrato.

p) Cada dia de atraso na divulgacdo da informacdo necessaria, conforme faz
referéncia a alinea m) do n.2 1.2 da Cladusula 28.2, o prestador de servigos ficara
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sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato, ndo obstante
a assuncdo de responsabilidade por eventuais prejuizos que causard ao Dono de
Obra.

g) Caso ndo venham a ser entregues, ou revelem manifesta falta de qualidade, os
elementos da Conta Final a que faz referéncia a alinea q) do n.2 1.2 da Clausula
28.2, o prestador de servigcos incorre numa sanc¢ao pecunidria até um por cem do
valor total do contrato.

r) Caso ndo se realize por culpa do prestador de servigos, ou seja adiada por tempo
gue cause inconveniente ao Dono de Obra, ou os elementos produzidos no
relatério ndo tenham qualidade, de acordo com a alinea t) do n.2 1.2 da Clausula
28.2, o prestador de servigcos incorre numa sanc¢ado pecunidria até um por cem do
valor total do contrato.

s) Caso ndo venham a ser entregues, ou revelem manifesta falta de qualidade, os
elementos referentes as “Fichas de Aprovacdo de Materiais/Equipamentos” a que
faz referéncia a alinea z) do n.2 1.3 da Clausula 28.2, o prestador de servigos incorre
numa sang¢do pecuniaria até cinco por mil do valor total do contrato, por cada
episodio de incumprimento.

t) Cada dia de atraso na entrega das “Telas Finais”, conforme faz referéncia a alinea
cc) do n.2 1.3 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa
diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso as pecas desenhadas nao
venham a ser produzidas, ou sejam rejeitadas por manifesta falta de qualidade, o
prestador de servigos incorre numa sang¢ao pecuniaria até um por cem do valor
total do contrato.

u) Cada dia de atraso na atualizacdo do arquivo, conforme faz referéncia a alinea dd)
do n.2 1.3 da Cldusula 28.3, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa diaria
até dois por mil do valor total do contrato.

v) Cada dia de atraso na entrega do “Plano de Inspeg¢do e Ensaio”, conforme faz
referéncia a alinea ff) do n.2 1.3 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o plano
nao venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de qualidade, o
prestador de servigos incorre numa sang¢do pecuniaria até cinco por mil do valor
total do contrato.

w) Cada dia de atraso na entrega do modelo, ou na entrega definitiva do “Relatdrio
Final da Obra”, conforme faz referéncia a alinea kk) do n.2 1.3 da Clausula 28.2, o
prestador de servicos ficara sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor
total do contrato. Caso o relatdrio ndao venha a ser produzido, ou seja rejeitado por
manifesta falta de qualidade, o prestador de servicos incorre numa sanc¢do
pecuniaria até um por cem do valor total do contrato.
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x) Cada dia de atraso na entrega do modelo, ou na entrega definitiva do “Plano de
Manutengdo do Edificio”, conforme faz referéncia a alinea Il) do n.2 1.3 da Cldusula
28.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do
valor total do contrato. Caso o plano ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado
por manifesta falta de qualidade, o prestador de servicos incorre numa sangao
pecunidria até um por cem do valor total do contrato.

y) Cada dia de atraso na apreciacdo dos documentos entregues pelo empreiteiro,
conforme faz referéncia a alinea pp) do n.2 1.4 da Clausula 28.2, o prestador de
servicos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato.

z) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de Desvio ao Plano de Trabalhos”,
conforme faz referéncia a alinea tt) do n.2 1.4 da Clausula 28.2, o prestador de
servicos ficara sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato.
Caso o relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
gualidade, o prestador de servicos incorre numa sanc¢do pecuniaria até cinco por
mil do valor total do contrato.

aa) Cada dia de atraso na entrega da “Atualizacdo da Comunicag¢do Prévia”, conforme
faz referéncia a alinea xx) do n.2 1.5 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso a
atualizacdo ndo venha a ser entregue, o prestador de servi¢os incorre numa sancao
pecuniaria até cinco por mil do valor total do contrato.

bb) Cada dia de atraso na entrega do modelo, ou na entrega definitiva do dossier da
“Compilagdo Técnica”, conforme faz referéncia a alinea ccc) do n.2 1.5 da Cldusula
28.2, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa didria até dois por mil do
valor total do contrato. Caso a Compilagdo ndo venha a ser produzida, ou seja
rejeitada por manifesta falta de qualidade, o prestador de servigos incorre numa
sanc¢do pecunidria até dois por cem do valor total do contrato.

cc) Cada dia de atraso na entrega do “Relatdrio de Seguranca” semanal, conforme faz
referéncia a alinea ddd) do n.2 1.5 da Clausula 28.2, o prestador de servigos ficara
sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o
relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
qualidade, o prestador de servicos incorre numa sanc¢ao pecunidria até cinco por
mil do valor total do contrato.

dd) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de gestdo de RCD’s”, conforme faz
referéncia a alinea kkk) do n.2 1.6 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o
relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
qualidade, o prestador de servigos incorre numa sang¢ao pecunidria até cinco por
mil do valor total do contrato.

3. A resoluc¢do do contrato por incumprimento do prestador de servicos ndo prejudica o
direito do Dono de Obra, a uma indemnizag¢ao nos termos gerais de direito.
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4. Ao valor da indemnizagao a que se refere o numero anterior serdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.2 1,
relativamente aos servicos cujo atraso na respectiva conclusdo tenha determinado a
resolugdo do contrato.

5. Na determinag¢ao da gravidade do incumprimento, o Dono de Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infraccdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

6. O Dono de Obra, pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 20.2 — For¢a maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigcos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporces se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servigos, nao
devidas a sabotagem;

AQUISICAO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE FISCALIZAGAO E CSO PARA A EMPREITADA DE “REQ. URB. FRENTE RIBEIRINHA — MARGEM DIREITA — ZONA DO AREAL

Jan2021 Caderno de Encargos Pag. 17/37



MUNICIPIO DE ALENQUER

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Clausula 21.2 — Resolugao do contrato
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o contrato cessa:

a) Porimpossibilidade subjetiva permanente, imputavel a qualquer das partes;
b) Por caducidade, revogacdo ou resolugao;

c) Nos demais casos, legal ou contratualmente previstos, ou impostos pelos
competentes organismos oficiais;

d) Por impossibilidade objetiva permanente, ndo imputavel a qualquer das partes, de
fazer a prestacao de servicos, podendo, neste caso, proceder-se a modificacdo do
contrato, nos termos do artigo 3112 do CCP, na sua redacao atual;

2. O direito a resolucdo do contrato podera ser exercido por ambas as partes nos termos do
presente caderno de encargos e do CCP, na sua redagdo atual.

3. O Municipio de Alenquer pode resolver o contrato por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentado, designadamente na alteracdo anormal e imprevisivel das
circunstancias, e ainda, a titulo sancionatério, nos termos previstos nos artigos 333.2, 334.2
e 335.2 do CCP, na sua redagdo atual.

4. O Dono de Obra, pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso do prestador de
servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que lhe incumbem,
designadamente, sempre que o prestador de servicos ndo cumpra as suas obriga¢des, apds
ter sido notificado desse ndao cumprimento, e se, decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificacdo, ndo tiver sanado a sua atuacdo ou apresentado justificacdo aceitavel pelo Dono
de Obra.

5. O exercicio do direito de resolucdo referido nos nimeros anteriores nao prejudica o dever
de indemnizar a entidade adjudicante pelos eventuais prejuizos dai decorrentes, nem a
aplicagdo de penalidades, se para tanto existir fundamento.

6. O direito de resolugao referido nos nimeros anteriores exerce-se mediante declaragdo
enviada a contraparte e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos
que tal seja determinado pelo Municipio de Alenquer.

7. O prestador de servicos tem direito de resolver o contrato por alteracdo anormal e
imprevisivel das circunstancias, incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel
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a entidade adjudicante, e por incumprimento por este, de decisdes judiciais respeitantes ao
presente contrato.

8. A fixacdo e o pagamento de indemniza¢Ges devidas ao prestador de servicos depende
sempre de requerimento apresentado por este, na sua qualidade de interessado,
acompanhando-o dos respetivos elementos justificativos, num prazo ndo superior a oito
dias, a contar da verificacdo do fato que Ihe deu origem.

9. A resolucdo do contrato é notificada por correio sob registo e com aviso de rececao,
produzindo efeitos a partir da data da respetiva notificagao.

10.A cessagdo dos efeitos do contrato ndo prejudicara a verificacdo de responsabilidade civil
ou criminal por atos ocorridos durante a execu¢do da presta¢do dos servigos.

11.Em caso de resolugdo ou suspensdo do contrato, por qualquer titulo, o cocontratante é
obrigado a entregar de imediato toda a documentagdo e informacado, independentemente
da forma que esta revista, produzida no ambito do contrato e que esteja em sua posse, a
qual é, para todos os efeitos, propriedade exclusiva da entidade adjudicante.

12.0 cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.2 do CCP, na
sua redagdo atual.

CAPITULO IV

SEGUROS

Clausula 22.2 — Seguros
1. O prestador de servigos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal em conformidade com
o disposto nos nimeros seguintes.

2. As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doengas profissionais, devendo
nelas constar uma cldusula pela qual a entidade se compromete a manté-las validas até a
conclusdo dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegagdo no
decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias apds comunicado ao Dono
de Obra, e apds rendncia desta ultima.

3. As condi¢Ges estabelecidas no numero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados, tarefeiros que trabalhem nos servicos de Fiscalizagdo da obra, ou
Coordenagdao de Segurangca, bem como os eventuais consultores que venham a ser
agregados, mesmo que em tempo restrito, respondendo o prestador de servigos perante o
Dono de Obra, pela sua observancia.

4. O Diretor de Fiscalizagdo, assim como o seu substituto, ficam obrigados, no dmbito do
Artigo 24.2 da Lei n.2 40/2015 de 1 de Junho, a subscrever seguro de responsabilidade civil
profissional, cujo limite de indemniza¢do constam do ANEXO I.
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5. Por analogia, o Coordenador de Seguranca em Obra, assim como o seu substituto, ficam
obrigados, a subscrever seguro de responsabilidade civil profissional, cujo limite de
indemnizagdo constam do ANEXO I.

6. Uma vez que o Diretor de Fiscalizacdo, de acordo com o n.2 2 do Artigo 19.9, da Lei n.2
40/2015 de 1 de Junho, responde, independentemente de culpa, pelos danos causados
pelos seus representantes, mandatarios, agentes, funciondrios ou por quaisquer pessoas
gue com eles colaborem na sua atuacao, devera, decidir que tipo de seguro deverao os
restantes membros da sua equipa subscreverem (excepc¢do ao Eng.2 Electrotécnico por ser
funcionario do Municipio).

7. O Cocontratante obriga-se ainda, a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra, bem como todas as pessoas neles
transportadas na qualidade de passageiros, seja quem for, em respeito do Decreto-Lei n.2
291/2007, de 21 de Agosto.

8. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualguer deducdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizavel, serdo por conta do prestador de servicos.

9. O Dono de Obra, pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o prestador de
servigos fornecé-la no prazo de 5 dias.

10.0 ressarcimento de danos decorrentes de responsabilidade civil contratual pode ser
assegurado através da constituicdo de garantia financeira, que pode assumir a forma de
depdsito em dinheiro, seguro-caucao ou garantia bancdria.

CAPITULO V

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 23.2 — Comunicag0es e Notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragcdo das informagOes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 24.2 — Contagem dos Prazos
1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias de
feriados.

Clausula 25.2 — Legislagdo aplicavel
1. O contrato fica sujeito a lei portuguesa, com renuncia expressa a qualquer outra.

2. Sem prejuizo de outras leis e regulamentos especialmente aplicdveis, a tudo o que nao
esteja expressamente previsto ou regulado no presente Caderno de Encargos, e na demais
regulamentacdo do concurso e do contrato, aplica-se o regime previsto no Cédigo dos
Contratos Publicos, na sua atual redacdo, nomeadamente o constante do Artigo 280.9, e
demais legislagdo aplicavel.

Clausula 26.2 — Foro competente

1. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um
acordo sobre a situacdo em litigio, dentro dos principios da boa-fé contratual, antes de
recorrer aos meios contenciosos.

2. Quando as partes ndao conseguirem chegar a um acordo, nos termos do niumero anterior,
para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renulncia a qualquer outro.

PARTE Il
CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 27.2 — Trabalhos Preparatérios
1. Como medida preparatéria dos trabalhos mencionados de seguida, deverd o cocontratante
considerar um periodo de 15 (quinze) dias para execugao das seguintes tarefas:

a) Verificacdo geral do Projeto de Execucdo (a fornecer pelo Dono de Obra) no sentido
de interpretar e conhecer profundamente o mesmo.

b) Verificacdo detalhada do Mapa de Quantidades da Obra, devendo refletir-se neste
trabalho a verificagdo efetuada aos projetos. Neste campo, por capitulo (12
capitulos) devera ser medido e rectificado o artigo de maior quantidade projetada.
Esta verificacdo tera de mostrar evidéncias, nomeadamente, através de medicGes
detalhadas em correspondéncia com pegas desenhadas a suportar essa verificagao.

c) Apresentacdo ao (representante do) Dono de Obra, num prazo de 5 dias desde o
inicio da prestacdo de servigos, de toda a documentac¢do-tipo a que este CE obriga
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e ainda de outra documentacdo que o cocontratante pretenda utilizar durante a
prestacdo do servico sobre os quais circulara toda a informacgado respeitante a obra.
Nomeadamente:

- modelo de Ata de reunibes;

- modelo de flyer para visitas a obra;

- modelo de relatério mensal de controlo de custos e qualidade;

- modelo de relatério semanal relativo a medicdes e andamento dos trabalhos;

- sistema informatico (ex: cloud; Dropbox;) que sirva de backup informatico ao
sistema de arquivo de registos fisicos;

- modelo da apresentacdo das pecas desenhadas que acompanham o auto de
medicdo mensal (ex: cada layer corresponde a um artigo);

- modelo de controlo de assiduidade e identificacdo de trabalhadores;

- modelo de relatdrio mensal de desvios ao plano de trabalhos, (in)cumprimento do
plano de mao e plano de equipamentos;

- modelo do relatério semanal de seguranca;
- modelo do relatério mensal de RCD’s;

NOTA: Qualquer rejeicdo, ou solicitacdo de aperfeicoamento do documento, por
parte do representante do Dono de Obra, reinicia-se o prazo de 5 dias.

d) Num prazo de 2 dias desde a recepgdo do Desenvolvimento Especifico do Plano de
Seguranca e Salude para a execucdo da obra, efetuar a apreciacdo do mesmo, e/ou
de retificagbes ao mesmo, e a adequabilidade das fichas de procedimentos de
segurang¢a que o empreiteiro nele entregue. Sugerir eventuais revisdes e solicitar a
sua corre¢do com vista a sua validagdo técnica. Caso a apreciacdo ndo permita a
aprovac¢do do DEPSS, o prazo que decorra entre a entrega das alteragbes, novas
apreciacOes, até a aprovacao final, mesmo que ultrapasse o periodo de 15 dias
definido para os trabalhos preparatdrios, fica o prestador de servicos obrigado a
realizacdo dessas tarefas, sem direito a acréscimo de retribuicdo financeira.
Consequentemente, o periodo de realizagdo da obra sd se inicia, assim que
comunicada a aprovagdo do DEPSS ao empreiteiro. Assim que o documento reuna
condicdes de aprovagdo, deverd ser submetido ao Dono de Obra de acordo com o
n.2 1 do Artigo 12.2 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de Outubro.

e) Submeter ao Dono da Obra a elaboragcdo da Comunicacdo Prévia, de forma a
possibilitar ao Dono de Obra cumprir o que esta obrigado pela alinea e) do Artigo
17.2 do Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro, até ao final do prazo em que
decorrem os “Trabalhos Preparatorios”.
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f) Verificacdo e emissdo de parecer sobre toda a documentacdo entregue pelo
empreiteiro e a que este seja obrigado contratualmente, num prazo de 2 dias.

g) Elaboragao de relatério que abranja todos os pontos focados anteriormente e que
evidencie o trabalho executado pela equipa de fiscalizagdo durante o periodo de
preparacdo dos trabalhos, num prazo de 5 dias apods inicio da execu¢do da obra (5
dias apds o termo dos trabalhos preparatdrios).

Clausula 28.2 — Forma da Prestagado do Servigco

1. O sistema de informacgdo, coordenacdo e controle, que se pretende com o presente Titulo
Contratual, visa desenvolver primordialmente, as seguintes dreas funcionais,
necessariamente interligadas:

- Gestdo da Informacao;

- Controlo de Custos;

- Controlo da Qualidade;
- Controlo dos Prazos;

- Seguranga;

- Ambiente.

1.1. Gestdo da Informacdo - Manter a necessaria troca e fornecimento de informacdo
entre as entidades intervenientes e o Dono de Obra (Municipio de Alenquer). Para
este efeito, o cocontratante deverd, designadamente:

a. Participar e secretariar reunides e demais contactos que o Dono da Obra decida
efetuar com entidades intervenientes na execug¢ao da obra, fazendo executar as
acOes dai resultantes que |he forem incumbidas pelo Dono de Obra, desde que
estejam no seu ambito de competéncias e de algum modo relacionadas com as
suas obrigacdes. De todas as reunides, o prestador de servico tera de elaborar a
Ata respetiva, num prazo de 24h, e submeter aos intervenientes, e
consequentemente, apds eventuais emendas, terd de obter a anuéncia a Ata de
todos os que participaram na respetiva reuniao.

b. Propor, participar e secretariar reunides, que deverao contar com a presenga do
representante do Dono de Obra (a designar), com o empreiteiro (sempre que
necessario, mas com periodicidade minima semanal), com o autor do projeto ou
com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os
trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar alteracGes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver (sempre que identificado como necessario),
assim como os assuntos especificamente dedicados a Coordenacdo de Seguranca
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em Obra. Quando se pretenda a presenca do autor do projeto, ou outras
entidades, a sua convocatdria devera ser efetuada com a antecedéncia adequada
e adaptada as disponibilidades (dentro do que é considerado razoavel) indicadas
por estes. Sempre que possivel, o representante do Dono de Obra devera ser
convocado a estar presente nas reunides entre Fiscalizacdo/Coordenacdo de
Seguranca e empreiteiro, mesmo que se tratem de reunides para além da reunido
semanal programada entre as 3 partes. De todas as reunides, o prestador de
servico tera de elaborar a Ata respetiva, num prazo de 24h, e submeter aos
intervenientes, e consequentemente, apds eventuais emendas, terd de obter a
anuéncia a Ata de todos os que participaram na respetiva reuniao.

Propor, participar e secretariar reunides com o Dono da Obra sempre que seja
necessdrio (mas com periodicidade minima semanal), que permitam a andlise do
andamento dos trabalhos da obra e das ac¢bes desenvolvidas pelo cocontratante.
De todas as reunides, o prestador de servico terd de elaborar a Ata respetiva, num
prazo de 24h, e submeter aos intervenientes, e consequentemente, apds
eventuais emendas, terd de obter a anuéncia a Ata de todos os que participaram
na respetiva reuniao.

Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pelo Dono de Obra. Para cada visita referenciada pelo Dono de Obra,
nomeadamente, que conte com a presenca do Executivo Municipal, deverd ser
elaborado um flyer em folha A4 frente e verso tri-dobravel, com a informacdo
relevante sobre a obra, nomeadamente o objeto final, forma de funcionamento,
equipamentos, custos, e toda a informacao importante de acordo com o momento
em que a visita ocorra, nomeadamente, o ponto de situacdo relativamente ao
expectdvel. O flyer deverd ser submetido ao representante do Dono de Obra, para
aprovac¢ao, num prazo de 2 dias a contar do momento em que o prestador do
servico é informado que a visita se ird realizar. Quem conduzird as visitas sera,
necessariamente, o Diretor de Fiscalizagao.

Elaborar, mensalmente, relatérios pormenorizados a submeter ao Dono de Obra,
contendo todas as anadlises, informacgdes, pareceres, recomendagdes e propostas
decorrentes da sua actuagcdao, nomeadamente os que evidenciem as ac¢des que
zelem pelo Controlo de Custos, e da Qualidade, ndo obstante a entrega de outros
relatérios solicitados nos pontos seguintes. Cada relatério devera ser entregue até
ao 8.2 dia do més seguinte a que diz respeito (RELATORIO MENSAL de Controlo de
Custos e Qualidade).

Implementar um sistema de arquivo de registos fisicos (dossiers) relativos a
correspondéncia efetuada entre Fiscalizagdo e Dono de Obra, entre Coordenagao
de Seguranca em Obra e Dono de Obra, e entre Fiscalizacdo e empreiteiro e
Coordenacgado de Seguranga em Obra e empreiteiro. Todos os registos deverdo ser
individualizados. Toda a documentacdo devera ter um sistema de “backup” em
formato digital, ou digitalizado, sempre acessivel ao Dono de Obra, através de um
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método informatico (ex: cloud), a propor pelo Prestador de Servigcos. Cada arquivo
fisico/digital ndo poderd estar desatualizado em documentos que lhe dizem
respeito, que dele deveriam constar ha mais de 1 semana.

1.2. Controlo de Custos - Acompanhar e controlar a administracdo da obra,
designadamente:

g. Proceder, semanalmente, as medicdes dos trabalhos executados, necessarios a
elaboracdo dos autos de medicdo da obra e submissdo ao Dono de Obra,
acompanhado de Relatdrio Fotografico dos trabalhos em causa, para perce¢do do
avanco dos trabalhos e da produtividade semanal, com nota critica relativa ao
ritmo de trabalhos registado relativamente ao expectdvel. Juntamente com o
relatério tera de vir evidéncia do suporte que sustenta as medicGes apresentadas,
independentemente do modelo de apresentacdo (podera ser cépia de pecas do
projeto anotadas, pecas manuscritas, etc.). Esta informacdo devera ser compilada
em formato de relatdrio a submeter ao representante do Dono de Obra até ao 2.2
dia util seguinte d semana a que diz respeito. (RELATORIO SEMANAL de
Medicdes).

h. Efetuar a medicdo de trabalhos, de periodicidade mensal, em conjunto com o
empreiteiro no ambito do preconizado no Artigo 388.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos, na sua redacdo atual. Informar sobre reclamacdes, eventualmente,
apresentadas pelo empreiteiro, aquando da medicdo mensal conjunta. Deverdo
ser medidos todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto ou ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra no ambito do
preconizado no Artigo 387.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redacdo
atual. Deverd ser executado até ao 8.2 dia do més seguinte a que diz respeito, ou
em data previamente acordada com o empreiteiro. Caso o empreiteiro nao se
disponibilize a efetuar a medicdo conjunta, devera a Fiscalizagcdo da obra proceder
a medi¢do e submeter ao representante do Dono de Obra a proposta de auto, até
a0 10.2 dia do més seguinte a que diz respeito.

i. Elaborar a conta-corrente da obra segundo as normas legais em vigor;

j-  Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo propor
ao Dono de Obra a sua satisfacdo ou rejeicdo, no prazo de 1 dia, desde a sua
recepgao.

k. Entregar pegas desenhadas em formato digital (.pdf e .dwg) onde seja possivel
verificar, sobre a base do projeto (layer: cinzento claro), os itens/trabalhos
referentes aos valores que constam dos autos de medi¢do. Os itens/trabalhos
referentes a trabalhos efectuados anteriormente deverdo apresentar-se com layer
negro. Os trabalhos alvo de medi¢dao deverao obedecer a um esquema de cores
com correspondéncia a legenda. As metragens lineares deverdao corresponder a
“polylines” completas, as areas a “hatches” e as unidades a circulos. Cada artigo do
Mapa de Quantidades deverd corresponder a uma layer distinta. Terdo de ser
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submetidas, preferencialmente a acompanhar o auto de medicdo, até ao 10.2 dia
do més seguinte a que diz respeito. (RELATORIO MENSAL de Medicdes).

O auto de medicdao mensal, deverd na coluna a frente de cada item identificar qual
o documento de suporte (ex: Desenho Arq 03-Medi¢cdo Més 2) que evidencie a sua
medicdo detalhada, sendo exigido que esse documento corresponda por norma as
pecas desenhadas referidas no ponto anterior, devendo ser complementadas com
Folhas de Medi¢Oes detalhadas em formato .xls (Excel) quando ndo seja possivel
obter informacdo completa, ou suficiente, das pecas desenhadas referidas no
ponto anterior. E possivel proceder a esse complemento através de outros meios
gue sejam considerados vdlidos, nomeadamente, com recurso a fotografias. A
informacdo de suporte aqui referenciada deverd ser submetida a acompanhar o
RELATORIO MENSAL de Medicdes.

. Quando estejam em causa trabalhos complementares, suscitados pelo

empreiteiro, devera informar o Dono de Obra, até ao dia seguinte do dia em que
teve conhecimento, com todo o detalhe em que é efetuado esse enquadramento
no ambito do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual,
nomeadamente:

- Trabalhos ndo previstos detetados pelos concorrentes na fase de formacgao
do contrato, mas que nao foram aceites pelo Dono da Obra;

- Trabalhos nao previstos que o empreiteiro devia ter identificado nos 60 dias
seguintes a Consignacao;

- Trabalhos imprevistos que os concorrentes ndo tinham a obrigacdo de ter
identificado na fase de formagdo do contrato;

- Trabalhos imprevistos que apenas podem ser detetados pelo empreiteiro na
fase de execugdo da obra.

Relativamente a trabalhos complementares, sempre que tal se coloque no
seguimento do ponto anterior, devera atestar a data em que a sua identificacdo
deveria ter ocorrido no ambito do n.2 4 do Artigo 378.2 do Cddigo dos Contratos
Pdblicos, na sua redagdo atual, e efetuar comunicagdo ao Dono de Obra, com
analise critica dos mesmos e proposta, detalhada, da andlise efetuada, conforme
exemplo seguinte (apenas para um artigo de trabalho complementar):

TRABALHO COMPLEMENTAR NAO PREVISTO- “Fornecimento e execug¢do de REBOCO

Estanhado,

cantos e

ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis para
de remate (quando necessdrio, conforme mapa de acabamentos e

pormenores), rede de fibra e vidro (quando necessdrio), todos os trabalhos e materiais
necessdrios, conforme projeto e pecas desenhadas. (desenho ARQ1.03).”

Quantidade: 8,11 m2

Custo unitario proposto pelo empreiteiro: 15,00 €/m2
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Parecer da Fiscalizagdao: Aceita-se o custo apresentado pelo empreiteiro
Total do Artigo: 8,11 m2 x 15,00 € = 121,65 €

Andlise da Fiscalizacdo:

O valor de mercado para executar o reboco com acabamento “estanhado”, incluindo
as camadas de base, ronda os 9€/m2 para uma area de revestimento do interior de
uma moradia média. Tratando-se somente de uma drea de 8,11 m2 a executar, aquele
custo unitario podera ser agravado até 30%: 1.3 x 9€ = 11,70 €/m2;

O Custo da rede de fibra de vidro é de cerca de 0,70€/m2, que se adiciona 15% de
mado-de-obra e até 30% de agravamento (por ser pouca quantidade): 1.15 x 0,70 =
0,81€ x 1.30 = 1,10 €/m2;

Os trabalhos restantes incluidos no artigo (perfis (1€/m) para cantos e de remate e
outros trabalhos), podera ser adicionado o valor estimado de 2,20 €/m2;

O valor unitério final, aparenta ser adequado. Compondo as varias atividades, ficara:
11,70€ + 1,10€ + 2,20 = 15,00€ / m2.

- SUPORTE AOS VALORES APRESENTADOS:
https://www.archiproducts.com/pt/produtos/redes-e-armacoes-para-rebocos-e-rectificacoes

Rolo de 1 x 50 (m) custa cerca de 36,00€, o que da cerca de 0,72€/m2;

https://pt.topeca.pt/catalogo/perf/perfil-em-pvc-para-azulejos

Custos de perfis a partir de 0,39€/m;

https://orcamentos.eu; http://geradordeprecos.info/obra nova/Revestimentos

O custo unitario de um reboco estanhado corresponde a 9 até 12€/m?2.

NOTA: Caso ocorra consulta ao projetista e este indique um preco unitario novo. E obrigacdo
da Fiscalizacdo proceder a semelhante analise a esse preco (conforme supra exemplificado),
uma vez que a proposta ao Dono de Obra serd por parte da Fiscalizacdo.

Quando estejam em causa trabalhos complementares que resultem de
circunstancias imprevisiveis, devera informar o Dono de Obra com todo o detalhe
em que é efetuado esse enquadramento no ambito do Cdédigo dos Contratos
Publicos, na sua redacao atual.

A execucdo de trabalhos complementares que impliquem prorrogac¢do de prazo da
empreitada, serdo fiscalizados (e CSO) no ambito da presente prestacdo de
servicos e s6 dardao origem a acréscimo de honorarios caso sejam de origem
imprevista (imprevisiveis), ou se forem de natureza ndo prevista, tenham sido
suscitados durante a fase de “Trabalhos Preparatdrios”. Os custos serdo apurados
em fungdo do custo didrio do corpo técnico que tera de estar presente em obra.
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Elaborar a Conta Final da Empreitada no ambito dos Artigo 399.2 e 400.2 do Cdodigo
dos Contratos Publicos, na sua redagao atual.

Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situagdo de
contencioso ou diferendo existente entre o Dono de Obra e o empreiteiro no
ambito da atribuicdo de preco para a realizacao de Trabalhos Complementares, da
realizacdo da Conta Final da Empreitada, ou outros atos relacionados com a
empreitada e diretamente ligados as obrigacdes do prestador de servigos,
explanadas no presente Caderno de Encargos. Caso as situagdes de contencioso ou
diferendo ndo sejam por culpa ndo imputdvel ao Dono de Obra, o apoio técnico e
administrativo necessario, caso tenham de ocorrer para 18 do prazo previsto na
presente prestacdo de servigos, ndo originara acréscimo de honordrios.

Caso os atos inerentes ao fecho da obra, que culmina com o auto de recepcao
provisdria, excedam o prazo previsto na presente prestacdo de servigos, por culpa
ndo imputavel ao Dono de Obra, esse facto ndo originara acréscimo de honordrios.

Elaborar o relatério da vistoria efetuada a obra aquando das libertagdes parciais
da caucdo, em cada um dos primeiros 5 anos, no ambito dos Artigo 295.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual. Para o efeito estd incluido na
presente prestacdo de servicos os atos inerentes a vistoria necessaria ao regime de
libertacdo faseada de caucdes conforme previsto no Artigo supra. O inicio dessa
participacdo, por ano, ocorrerd em funcdo de solicitacdo do Dono de Obra.
(RELATORIO ANUAL de VISTORIA).

1.3. Controlo da Qualidade - Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso
contribuindo para o seu elevado nivel, e cumprimento do preconizado no Projeto de
Execugdo, nomeadamente através de:

u.

Elaborar todas as recomendacdes julgadas convenientes, com o fim de preservar a
qualidade de execugao;

Fazer cumprir as condi¢bGes estabelecidas no Titulo Contratual da empreitada -
cldusulas, condi¢Ges e caracteristicas estabelecidas pelo projeto de execugao, pelo
titulo contratual da obra e pelas restantes disposi¢cdes em vigor;

Verificar a implementacdo das partes integrantes das obras e sua geometria,
implantagdo planimétrica e altimétrica, antes e ao longo da sua realizacdo. Para o
efeito devera solicitar o apoio topografico do Dono de Obra, com a antecedéncia
necessaria;

Exigir, apreciar e informar os planos de atuagdo (escavagdo, betonagem, etc.) do
empreiteiro, no que concerne a mao de obra, equipamento, materiais, condi¢des
de seguranca, etc; Sempre com conhecimento do representante do Dono de Obra;
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y. Aprovar os materiais e equipamentos para a obra através de andlise da sua
qualidade e processos propostos pelo empreiteiro. As Fichas de Aprovacao de
materiais deverdo ser submetidas imediatamente ao Dono de Obra, no momento
da sua aprovacgdo. S6 o técnico responsavel pela especialidade podera aprovar os
materiais relacionados com a sua componente especifica. A Ficha de Aprovacao
deverd ser clara na aprovacdo dos materiais/equipamentos evidenciando o
cumprimento das especificagdes do Caderno de Encargos, nomeadamente,
relativamente a equivaléncia técnica e equivaléncia financeira. Sempre que o
material/equipamento alvo de andlise ndo seja o proposto em projeto, devera ser
submetida a Ficha de Aprovacdo com o comparativo de caracteristicas e de prego
de mercado, entre o que esta em analise e o que estava previsto em projeto, e se
o parecer técnico da Fiscalizagdo for favoravel, para Ultima decisdo que cabera ao
Dono de Obra;

z. Verificar a conformidade com as regras da boa arte, e com o projeto, das
operacoes executadas pelo empreiteiro;

aa. Registar alteracGes / adaptagdes aos projetos para a realizagdo das telas finais;

bb. Participar na realizagdo dos ensaios da obra, previstos no seu titulo contratual nos
regulamentos e legislacdo em vigor em colaboragdo com o empreiteiro, o autor do
projeto e outras entidades especializadas;

cc. Elaborar as telas finais da empreitada, em formato digital .dwg (as pecas
desenhadas deverdo estar disponiveis em layouts de facil impressdo) e no final,
também, em .dwf (formato de entrega para além do .dwg), e um conjunto em
formato de papel em escala igual as pegas do Projeto de Execugdo. As telas finais
deverdo ser entregues até ao 30.2 dia apds a conclusdo da obra.

dd. Implementar um sistema de arquivo de registos (dossiers) relativos a todos os
atos, internos, de Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra. Todos os
registos deverdo ser individualizados. Toda a documentacdo devera ter um sistema
de “backup” em formato digital, ou digitalizado, sempre acessivel ao Dono de
Obra, através de um método informatico (ex: cloud), a propor pelo Prestador de
Servigos. Devera existir um arquivo fotografico, apenas digital, de todos os registos
diarios organizados por pastas (cada dia corresponde a uma pasta), ordenados por
longevidade. Cada arquivo fisico/digital ndo poderd estar desatualizado em
documentos que |Ihe dizem respeito, que dele deveriam constar ha mais de 1
semana.

ee. Os procedimentos necessarios ao cumprimento das obrigacdes derivantes da
funcdo de Diretor de Fiscalizacdo e consagradas no Artigo 16.2 da Lei n? 40/2015,
de 1 de Junho.

ff. Efetuar o plano de inspe¢Ges e ensaios e submeter a aprovacdo pelo Dono de
Obra, até ao 30.2 dia, desde o inicio da empreitada.
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gg. Fazer o registo dos pontos de inspecdo e ensaio conforme plano de inspecdes e
ensaios aprovados pelo Dono de Obra, e submeter para conhecimento do
representante do Dono de Obra;

hh. Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificagdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes.

ii. Participar na realizagdo dos ensaios dos materiais a aplicar em obra, previstos no
Titulo Contratual da empreitada - cldusulas, condicdes e caracteristicas
estabelecidas pelo projeto, pelo titulo contratual da obra e pelas restantes
disposi¢cdes em vigor - em colaboracao com o empreiteiro, os autores dos Projetos
e outras entidades especializadas.

ji- Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados pelo
empreiteiro em obra, de acordo com os requeridos nos respetivos Cadernos de
Encargos da empreitada, ou regras de boa arte, implementando as acdes
necessarias, nomeadamente comentando com parecer e informando sobre a
documentacdo respetiva apresentada pelo empreiteiro. Deverd ser dado
conhecimento ao Dono de Obra de todas as andlises efetuadas.

kk. Elaborar o Relatorio Final da Obra “como construido”, onde constem os
elementos escritos, desenhados e fotograficos necessarios ao registo e
compreensdo da obra tal como ficar efetivamente construida, obtendo junto do
empreiteiro os elementos a que este se encontra contratualmente obrigado. Do
relatdrio devera constar o histérico fotografico daquilo que foi a construcao da
obra. A organizacdo deste documento deverd ser submetida a aprovagdo do Dono
de Obra, até ao final do 12.2 més da obra. Caso o modelo seja reprovado, as novas
versoes do documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O Relatério
Final da Obra devera ser entregue até ao 30.2 dia apds a conclusdo da obra.

Il. Elaborar o Plano de Manutencdo do Edificio. O concorrente devera incluir os
elementos Uteis a ter em conta na utilizagdo futura do edificio (nomeadamente
planos de manutengdo dos equipamentos, etc;), bem como em trabalhos
posteriores a sua conclusdo, para preservar a seguranga e salde de quem os
executar. A organizagao deste documento devera ser submetida a aprovagao do
Dono de Obra, até ao final do 12.2 més da obra. Caso o modelo seja reprovado, as
novas versoes do documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O Plano
de Manutengdo do Edificio deverd ser entregue até ao 30.2 dia apds a conclusdo
da obra.

mm. Apoio técnico no decorrer da execugao dos trabalhos ou em situacdo de
contencioso ou diferendo existente entre o Dono de Obra e o Empreiteiro e/ou
demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou a
obra.
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nn. Avaliar e verificar a conformidade legal de subempreiteiros, prestadores de
servicos e trabalhadores independentes, propostos pelo empreiteiro, no ambito
dos Artigos 383.2 a 386.2 do CCP, na sua redacgao atual.

1.4. Controlo dos Prazos - Controlar e fazer respeitar a calendarizacdo da obra
estabelecida no contrato, designadamente, através de:

0o0. Elaborar os processos conducentes ao inicio da obra e recec¢ao provisoria;

pp. Andlise e informacdo, dos Planos de Trabalhos, Planos de Mao-de-Obra, Planos de
Equipamentos e Planos de Pagamentos, propostos pelo empreiteiro. A andlise
devera ser efetuada até ao final do dia util seguinte a recepc¢do dos documentos;

qq. Verificagdo do desenvolvimento da obra, de acordo com o Planos de Trabalhos,
Plano de Mao-de-Obra e Planos de Equipamentos, aprovados;

rr. ldentificacdo e caracterizacdo dos principais desvios verificados, propondo as
acles necessarias a sua compensacao - parcial ou total - ou sua eliminagao;

ss. Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo
em conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja
realizados;

tt. Elaborar relatério (de periodicidade mensal) sobre desvios ao Plano de Trabalhos,
alertando quando ponham em causa o prazo final, ou prazos parcelares. Do
relatério deve constar andlise especifica ao cumprimento do Plano de Mao-de-
Obra e Plano de Equipamentos, nomeadamente, identificando e fazendo prova de
que o Empreiteiro (ndo) cumpre a afetacdo diaria que considerou nos respetivos
Planos aprovados. Este relatério deve ser entregue até ao 15.2 dia do meés
seguinte aquele que diz respeito; (RELATORIO MENSAL DO PLANO DE
TRABALHOS).

uu. Apoiar o Dono de Obra, ao elaborar o Plano de Trabalhos retificado no ambito do
preconizado no n.2 2 do Artigo 404.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua
redacdo atual.

vv. Propor ao Dono de Obra, a aplicacdo de sangbes contratuais no ambito do
preconizado nos n.2s 1 e 2 do Artigo 403.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, na
sua redagdo atual.

ww. Implementag¢do e desenvolvimento das medidas aprovadas pelo Dono da Obra
com o fim de recuperar eventuais atrasos;

1.5. Seguranca — Assegurar a Coordenacdo de Seguranca em Obra. Acompanhar e
controlar todas as condigdes de seguranga em que se desenvolvem os trabalhos da
obra, propondo, atempadamente, todas as medidas julgadas pertinentes,
nomeadamente:
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XX. Submeter ao Dono da Obra a atualizacdo da Comunicacdo Prévia, de forma a
possibilitar ao Dono de Obra cumprir o que estd obrigado pela alinea e) do Artigo
17.2 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de Outubro, até ao dia 25 de cada més.

yy. Controlar as adaptacoes e evolugdes do Desenvolvimento Especifico do Plano de
Seguranca e Saude de acordo com o Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro e
demais legislacdo de segurancga e saude aplicavel, proceder a sua valida¢do técnica
e submeter a aprovacdo do Dono de Obra de acordo com o n.2 1 do Artigo 12.2 do
Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro.

zz. Apreciar e informar sobre o Plano de Estaleiro do empreiteiro e das demais
instalagGes provisérias;

aaa. Elaborar inquéritos e andlises pormenorizados, sobre todos os acidentes
ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou materiais;

bbb. Quadro resumo de acidentes e indices de sinistralidade, respetiva analise e
proposta de medidas de melhoria, incluindo em anexo os relatdrios de
investigacdo de acidentes de trabalho realizados;

ccc.Elaborar a Compilagdo Técnica da Obra (integralmente). O modelo do documento
“Dossier de Compilacdo Técnica”, que sera alvo de constante apetrechamento no
decorrer da empreitada, devera ser submetido para apreciacdo do Dono de Obra
até ao 45.2 dia de obra. Caso o modelo seja reprovado, as novas versdes do
documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O dossier “Compilacdo
Técnica” devera ser entregue até ao 30.2 dia apds a conclusdo da obra.

ddd. Elaborar relatério (de periodicidade semanal) sobre as inconformidades
registadas no decorrer dos trabalhos, do qual deve constar registo fotografico e
relato das ag¢des adotadas, ou a adotar caso seja caso disso, e submissdo ao
empreiteiro e Dono de Obra. O relatério devera ser submetido no 1.2 dia util da
semana seguinte a que diz respeito. (RELATORIO SEMANAL DE SEGURANCA). No
minimo, a cada 4 relatdrios, terd de ocorrer uma auditoria de seguranga, que
devera compilar a informacdo verificada a cada trabalhador e equipamento, a
operar no estaleiro. Os resultados dessa auditoria devem constar do 1.2 relatério
mensal de cada més.

eee. Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situacdo de
contencioso ou diferendo existente entre o Dono de Obra e o empreiteiro relativo
a obra.

fff. Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom
prosseguimento dos trabalhos, em seguranga, tais como a consideracdo de
alternativas técnicas ou financeiras, etc.

geg.  As demais obrigacGes derivantes da fungao de Coordenador de Seguranca em
Obra e consagradas no n.2 2 do Artigo 19.2 do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de
Outubro.
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1.6. Ambiente - Acompanhar e controlar todas as condi¢des ambientais em que se
desenvolvem os trabalhos da obra, propondo, atempadamente, todas as medidas
julgadas pertinentes, nomeadamente:

hhh.  Controlar as adaptacdes e desenvolvimentos do Plano de Prevencdo e Gestdo
dos Residuos da Construgdo e Demoli¢ao e demais legislagao ambiental aplicavel;

iii. Verificacdo das condicOes efetivas no Estaleiro para garantir o cumprimento do
Plano descrito na alinea anterior;

jiii- Elaborar inquéritos e analises pormenorizados, sobre ocorréncias ambientais.

kkk.Elaborar relatério (de periodicidade mensal) sobre as ocorréncias relativas no
ambito do cumprimento do Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos da
Construcdo e Demolicdo e demais legislagdo ambiental aplicavel, e submissdo ao
Dono de Obra. Este relatério devera descrever, e elucidar sobre o
encaminhamento dos residuos de construcdo que abandonaram o local da obra,
ou que foram recondicionados na mesma, devendo ser atestado com cdpias de
documentos (EGAR’s, guias de entrada em operador de residuos licenciado,
fotografias, etc;). O relatério devera ser submetido ao Dono de Obra até ao 15.2
dia do més seguinte ao que diz respeito. (RELATORIO MENSAL DE AMBIENTE).

Clausula 29.2 — Entidades Intervenientes
1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da empreitada, sao:

a. Dono de Obra;

b. Empreiteiro Geral;

c. Autores dos Projetos;

d. Cocontratante do Servico de Fiscalizagdo e Coordenagao de Seguranga em Obra.

2. Para o desenvolvimento da obra haverd que estabelecer ligagdes com as entidades que
tenham jurisdicdo, sejam afetadas e/ou exercam atividades na area abrangida pelas obras,
tais como as empresas publicas, LisboaGas, EDP, etc;. As ligacSes deverdo ser programadas
e solicitadas pela Fiscalizagdo ao Dono de Obra, com a devida antecedéncia, de forma a
nao colocar em causa o cumprimento dos prazos contratuais.

3. Compete ao cocontratante solicitar o estabelecimento e manuteng¢do das liga¢gdes que
entenda deverem ser asseguradas com outras entidades intervenientes, nomeadamente
as referidas no ponto 1, bem como as consequentes a¢des que caibam no ambito da
gestdo e fiscalizacdo da obra e que o Dono de Obra entenda delegar-lhes. As ligagGes
deverdo ser programadas e solicitadas pela Fiscalizacdo ao Dono de Obra, com a devida
antecedéncia, de forma a ndo colocar em causa o cumprimento dos prazos contratuais. Os
contactos com o Empreiteiro Geral poderdao ser efetuados diretamente, no ambito das
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acoes de Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra, devendo o Dono de Obra ter
sempre conhecimento, das mesmas.

Compete ao cocontratante propor o fluxograma, nos 15 (quinze) dias que antecedem o
inicio dos trabalhos da empreitada, acompanhado da Memdria Descritiva e Justificativa
das ligacbes de rotina que a equipa de Fiscalizacdo estabelecerd com as seguintes
entidades:

a. Dono de Obra;

b. Empreiteiro Geral;

c. Autores dos Projetos;
d. Outras entidades.

Sempre que o Dono de Obra ou o cocontratante entenderem necessario ao bom
andamento dos trabalhos a modificagcdo do fluxograma aprovado, o cocontratante devera
estudar e propor as adaptacdes consideradas convenientes.

Clausula 30.2 — Transferéncia de Propriedade

1.

Com a entrega de todos os elementos previstos no presente contrato, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
contrato para a Camara Municipal de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas
as criagGes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

ANEXO |

EQUIPA TECNICA DE FISCALIZACAO E COORDENACAO DE SEGURANCA EM OBRA

Definicdo de FuncGes, respetivas habilitagcGes e tempos minimos de afetacdo a Prestacdo de
Servigos

A — Diretor de Fiscalizagdo

Responsavel pela Gestdao e Fiscalizagdo da Empreitada, pertencente aos quadros da
empresa, e que assume as funcbes de Diretor de Fiscalizacdo da Obra, nos termos do
numero dois do artigo 3442 do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redac¢do atual
com os deveres consagrados no Artigo 16.2 da Lei n2 40/2015, de 1 de Junho.

Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico com pelo menos 5 anos de experiéncia
profissional na area de Fiscalizagdo de Empreitadas de Urbanizacdo.
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Afetacgdo a Prestagdo de Servigos: Minimo de 20% do tempo total. Ou, caso 20% seja
identificado como insuficiente, a que for definida pelo Diretor de Fiscalizacdo no
cumprimento dos seus deveres consagrados no Artigo 16.2 da Lei n2 40/2015, de 1 de
Junho. A necessdria a validacdo dos actos de engenharia relativos a sua
responsabilidade. O tempo indicado é sempre referente ao local fisico da obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemniza¢do): 300.000€
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MUNICIPIO DE ALENQUER

B — Adjunto de Diretor de Fiscalizacao

Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico com pelo menos 2 anos de experiéncia
profissional na area de Fiscalizacdo de Empreitadas de Edificios. Ou Arquiteto com pelo
menos 5 anos de experiéncia profissional na drea de Fiscalizagdo de Empreitadas de
Urbanizagdo.

Ou

Fiscal de obra: técnico, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiéncia profissional na
fiscalizacdo de obras publicas e comprovado curriculum no acompanhamento de pelo
menos uma obra semelhante a da Empreitada na qual sera desenvolvida a atividade.

O elemento que ocupa a funcdo de fiscal, tera que ter vinculo contratual com o
cocontratante e serd o responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos no campo
dentro da sua area de atuacdo, devendo ter suficiente experiéncia, a juizo da CMA, em
empreitadas de envergadura e complexidade comparaveis a presente.

O Adjunto do Diretor de Fiscalizacdo devera, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato a que se refere este caderno de encargos, ter a sua residéncia permanente e
fixa em local préximo da zona dos trabalhos da empreitada, devendo a sua morada e
numeros de telefone serem oficialmente declarados a CMA.

Afetacdo a Prestacdao de Servicos: 100% (técnico permanente no local da obra). O
tempo indicado é sempre referente ao local fisico da obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemnizagdo): Conforme
definido pelo Diretor de Fiscalizagdo no cumprimento dos seus deveres consagrados no Artigo
16.2 da Lei n2 40/2015, de 1 de Junho.

Caso ocorra acumulagdo de fung¢des conforme NOTA1 evidenciada infra, o limite
minimo de Indemnizagao sera 300.000€.

C — Responsavel das Instalagoes Eléctricas, Telefdnicas, e outras, cuja Fiscalizagdo obrigue a
que seja efectuada por Eng.2 Eletrotécnico, no ambito da Lei n.2 40/2015

Engenheiro Electrotécnico, com pelo menos 5 anos de experiéncia profissional na drea
de Fiscalizacdao de Empreitadas; ou Engenheiro Técnico Electrotécnico com pelo menos
7 anos de experiéncia profissional na area de Fiscalizacdo de Empreitadas.

Afectacao a Prestacao de Servicos: Este técnico pertencerd aos quadros da Camara
Municipal e integrard a equipa de Fiscalizacdo. Comparecera em obra, em fung¢do das
solicitagdes do Diretor da Fiscalizagao.
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D - Coordenador de Seguran¢a em Obra

Responsavel pela Segurangca em Obra da Empreitada, e que assume as func¢des de
Coordenador, nos termos do nimero dois do artigo 192 do Decreto Lei n.2 273/2003
de 29 de Outubro.

- Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Técnico, detentor de Pds-Graduacdo em
Coordenagdao de Seguranga no Trabalho da Construcdo (de 200 horas), Técnico
Superior de Seguranca e Higiene no Trabalho (CAP V/VI), e Técnico de Seguranca e
Higiene no Trabalho (CAP III/IV), com pelo menos 5 anos de experiéncia profissional na
area de Seguranga em Empreitadas de arruamentos.

Afectagao a Prestacao de Servigos: Minimo de 20% do tempo total. O tempo indicado
é sempre referente ao local fisico da obra. Ou, caso 20% seja identificado como
insuficiente, a que for definida pelo Coordenador de Seguranca em Obra no
cumprimento dos seus deveres consagrados no n.2 2 do Artigo 19.2 do Decreto-Lei n2
273/2003, de 23 de Outubro. A necessaria a validacdo dos actos relativos a sua
responsabilidade. O tempo indicado é sempre referente ao local fisico da obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemniza¢do): 300.000€

NOTA1L: A funcdo de Coordenador de Segurangca em Obra podera ser assumida pelo Adjunto
do Diretor de Fiscalizacdo, cumulativamente, desde que verificados os requisitos de
experiéncia individualmente.

NOTAZ2: A funcdo de Coordenador de Seguranca em Obra podera ser assumida pelo Diretor de
Fiscalizacdo, cumulativamente desde que verificados os requisitos de experiéncia
individualmente. Caso a fun¢do de Coordenador de Seguranga em Obra seja assumida pelo
Diretor de Fiscalizagdo, a afetagdo do Diretor de Fiscalizagdo passa a ser 35%.
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