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CADERNO DE ENCARGOS

EXECUGCAO DA 22 FASE DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE EMPRESARIAL DE
PROENCA-A-NOVA

CONCURSO PUBLICO SEM PUBLICAGAO DE ANUNCIO NO JOUE
REFERENCIA DO PROCEDIMENTO — 01/EOP/2021 — 2021/300.10.001/10

PRECO BASE: €1 763 434,19
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Capitulo |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizacdo dos trabalhos da empreitada designada: “Execu¢ao da 22 fase das
infraestruturas do Parque Empresarial de Proenga-a-Nova ”, que tem por objeto a requalificagdo
das antigas instalacGes da serracdao Daniel Lourencgo, transformando-as numa area de acolhimento
empresarial, efetuando terraplanagens, reconstrucdo e remodelacdo dos pavilhdes existentes,
drenagem de aguas pluviais, pavimentag¢do, drenagem de aguas residuais, abastecimento de agua,
infraestruturas elétricas, telecomunicagGes e equipamento de sinalizacdo e seguranca

Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execucgao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
IICCPII);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita d
construcdo, a revisdo de precgos, as instala¢des do pessoal, a sequranca social, a higiene,
seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdodigo;

b) O suprimento dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceite pelo drgéo
competente para a decisGo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagées relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos
e) O projeto de execu¢dio;
f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigOes juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagbo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigées discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento. Substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra. O projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo
dono da obra, constitui o projeto de execuc¢ado a considerar para a realizagdo da empreitada.
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2 - A elaborag¢do do projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem
ser submetidos a aprovac¢do do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem
possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacGes académicas e profissionais.

4 - Compete ao empreiteiro a elaborag¢dao dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto
de execucgdo previstos na alinea f) do n.2 4 da cldusula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes
as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada
de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites
pelo dono da obra.

Capitulo I
Obrigacoes do empreiteiro
Secgao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra
1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenag¢do de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessdrios a aplicacéo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessdrios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessodrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a sequranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
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em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2
do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realiza¢Go
dos trabalhos;

f) A apresentacéo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgéio, pormenores de
execugdo e elementos do projeto;

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacgdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcgdo do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a
organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de cinco dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de cinco dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n3ao pode implicar a alteracdao do pre¢o contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do
plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

N

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢dao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
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8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Seccao Il
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prazo de execu¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusGo da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da obra para efeitos da sua
rece¢Go provisdria decorrido o prazo de execugdo da obra, a contar da data da sua
consignacgao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 o dono da obra
procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4 — O prazo de execugdo da empreitada é de 18 meses, a contar da data de consignagao, nele
estando incluidos os dias de descanso semanal e feriados.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.2 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢dao da obra quando recupere o atraso na execug¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢ao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricées técnicas definidas nos termos da cldusula
2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgado
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
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1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissGes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificagOes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que |he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o precgo de anteriores trabalhos de suprimento de
erros e omissoes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do prego contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de
execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detegdo era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos nos n.2s 1 e
2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de
formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo
sendo exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 15.2
AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacGes de qualidade
da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencgao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvards ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de
conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medic¢oes

1 - As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da
obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
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utilizacdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de constru¢cao ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdao na execuc¢do dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar
a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles
trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorroga¢éo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realiza¢éo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢éo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢ao e a indemniza¢cdao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa do procedimento
[quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
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Secgao IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigacgdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢cGes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.¢
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacao da obra.

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposices legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obriga¢des.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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Capitulo I
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 25.2
Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdao efetuados no prazo maximo de 60 dias nos termos do artigo 299.2, n.2 2, do
CCP, apos a apresentacgao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no niumero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
Sseguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Municipio de Proencga-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proenga-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt

Pagina 13 de 26| DIO0O5V01



Camara Municipal

Mum’cipio ‘ Contratagdo Publica
Proenca--Nova

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos
termos do artigo 353.2, n.2 1, do CCP.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no numero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisdo de precos

1 - Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alterag¢do dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo do contrato e a revisdao de precos serdo regulados pelas disposi¢des do Decreto-Lei n.2
18/08, de 29 de janeiro e Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.

A revisdo de precos sera feita em conformidade com o artigo 222 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
janeiro, sendo:

5 M HM E
_ i i i
( HSO + J!;'M + J!;' }H,ﬂ + h"=+ M, + ...+ (EG + 1’1‘!I

na qual:

C: - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario;

St - é o indice dos custos de mdo de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M;, M’, M"’,, ... - sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao, em
funcdo do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacgao as centésimas;
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Mo, M’g, My, ... sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

E: - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a
que respeita a revisao;

Eo - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

a, b, b’, b”, .., ¢ - sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao de obra, dos
materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacio ou da parte
correspondente, no caso de existirem varias férmulas, com uma aproximagdo as centésimas;

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacdo, com
aproximagado as centésimas; o seu valor é 0,10 quando a revisdo de pregos dos trabalhos seja apenas
feita por férmula e, em qualquer caso, a soma de a+b+b’+b"'+...+c+d deverad ser igual a unidade.

Nos trabalhos referentes a Estradas, os materiais e os indices considerados como os mais
significativos pelo Ministério das Obras Publicas, Transportes e Habitagdo sdo respetivamente:

Parque Empresarial de
Proenca-a-Nova M, Estruturas de Custos b
a Mao-de-obra 0,28
03 Inertes 0,12
15 Chapa de aco galvanizada 0,02
18 Betumes a granel 0,10
22 Gasoleo 0,07
24 Madeiras de pinho 0,01
32 Tubo de PVC 0,08
48 Produtos para ajardinamentos 0,01
49 Geotéxteis 0,01
c Equipamento de apoio 0,20
d Constante 0,10

S6 havera lugar a revisdo de precos quando a variacdo para mais ou menos, do coeficiente de
atualizacdo Ct mensal for igual ou superior a 1% em relacdo a unidade.
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A revisdo dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos
termos do artigo 142. do mencionado Decreto-Lei. No entanto, no caso de prorrogacdes graciosas, o
Adjudicatario ndo tera direito a qualquer acréscimo do valor da revisdo de pregos, em relagdo ao
prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, a data do deferimento da
prorrogacgao, se encontrar em vigor.

No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de precos sera calculada com base no plano de
pagamentos reajustado.

Quando haja lugar a trabalhos a mais, a revisao de precgos de trabalhos a mais far-se-a nos seguintes
termos:

a) Aos trabalhos a mais com precos unitarios ja estabelecidos no contrato ou nos elementos que o
integram, aplicar-se-a o esquema de revisdo contratual;

b) Aos trabalhos a mais para os quais ndo haja precos unitarios estabelecidos no contrato ou nos
elementos que o integram, aplicar-se-a o sistema de revisdao por férmula ou garantia de custos,
consoante a natureza, o volume e a duragdo dos trabalhos, e, em qualquer caso, com observancia do
disposto no presente diploma, designadamente quanto a data a partir da qual se fara a revisdo, que
sera a relativa ao més anterior ao da data em que foram propostos os novos precos.

A revisdo de precos dos trabalhos a mais ou dos que resultem de retificagdes para mais de erros ou
omissdes do projeto, quando nao executados nos prazos previstos nos planos de trabalhos e
correspondentes planos de pagamentos, respeitantes a esses trabalhos a mais, aprovados pelo dono
da obra, far-se-a nos termos previstos no n.2 2 do artigo 14.2 do Decreto-lei 6/2004 de 6 de janeiro
de 2004.

Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdao de precos dos trabalhos contratuais realizados far-
se-a pelo plano de pagamentos resultante da dedugdo do valor dos trabalhos a menos nos periodos
em que, contratualmente, se previa que viessem a ser realizados.

Para efeito do disposto no presente diploma, consideram-se como trabalhos a menos os que
resultem das retificagGes para menos de erros ou omissdes do projeto ou outros que o dono da obra
entenda ndo realizar e tenham sido incluidos no contrato.

Se nas datas dos autos de medicdo ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos indicadores
econdmicos a utilizar na revisdao de precos dos trabalhos executados, a Camara Municipal de
Proenca-a-Nova devera proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial
decorrente do contrato, revisto em funcdo dos ultimos indicadores conhecidos, que poderdo ser de
meses diferentes. Logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que devam ser
revistos os trabalhos sejam publicados, a Camara Municipal de Proenc¢a-a-Nova procedera ao acerto
da diferenca apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisdrio, pagando ao Adjudicatario
ou deduzindo na situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

3 - Arevisdo de precos obedece as seguintes condicdes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissbes enumeradas
neste caderno de encargos;
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c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagcdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de
trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno
de encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de méo-de-obra incidird sobre o valor correspondente
a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas
de saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da
data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga se a enviar também um
mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencas a favor do dono
da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer saldrios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacdo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sGo considerados como pregos no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que
a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisi¢dio de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigcbes ndo séo suscetiveis
de revis@o de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilGncia sobre os pregos relativos a aquisicdo de
materiais de pre¢o garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justifica¢do dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgao V
Seguros
Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de
acidentes de trabalho de acordo coma legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cladusulas seguintes e na
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legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagdo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da recegdo provisdria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislagao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢do prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os
veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imodveis referidos no n.2 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.
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Capitulo llI
Representacdo das partes e controlo da execug¢ao do contrato
Clausula 32.2
Representa¢ao do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de licenciatura ou bacharelato em
Engenharia Civil.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execuc¢do da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2,

Clausula 33.2
Representacao do dono da obra e gestor do contrato

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao
parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
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que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,
resolucdo ou revogacdo do Contrato.

4 - O contraente publico designou como gestor do contrato, nos termos do disposto no artigo 290.2-
A do Cddigo dos Contratos Publicos, o colaborador Anténio Mateus Filipe, com o contacto telefénico
274 670 000 — Ext. 133, e o enderego eletrénico: antoniofilipe@cm-proencanova.pt, pertencente ao

Sector de Obras e Servigcos Municipais, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugao
do contrato.

Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececao e liquidagdo da obra
Clausula 35.2
Recegdo provisdria

1 - A rececdo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execug¢do da
obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
Clausula 36.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacOes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservag¢ao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdao para os
fins a que se destina.

Clausula 37.2
Recegdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigcbes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracao, operacdao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova
vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 38.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugdo

1- Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no nimero
anterior é promovida na proporg¢do do valor respeitante a recec¢do parcial.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais
Clausula 39.2
Deveres de informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Municipio de Proencga-a-Nova - Avenida do Colégio, S/N - 6150-401 Proenga-a-Nova | NIPC 505 377 802
Contato: +(351) 274 670 000 | Fax: (+351) 274 672 697 | geral@cm-proencanova.pt | www.cm-proencanova.pt

Pagina 21 de 26| DIO0O5V01



Camara Municipal

Mum’cipio ‘ Contratagdo Publica
Proenca--Nova

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugao do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdao quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do
Contrato. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacodes, o disposto nos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
guanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 41.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos.

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢bes transmitidas
no exercicio do poder de direcGo sobre matéria relativa a execug¢Go das prestacoes
contratuais;

c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservéncia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagGo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consigna¢do desde que ndo apresente justificagcdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notifica¢do da decisGo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugdo;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspens@o advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execu¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemniza¢Oes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos.

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

ii) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte
de caso de for¢a maior;

iii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢do do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
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devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

Clausula 43.2
Protecdo de dados

1 - O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Prote¢ao de Dados indica as situacdes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessdrio para a execugdo
de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré-contratuais a pedido do
titular de dados”, e “o tratamento for necessdrio para o cumprimento de uma obrigag¢do juridica a
que o responsdvel pelo tratamento esteja sujeito”.

2 - Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relacdo a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devem ser acompanhados de declaracdo de consentimento para o tratamento

dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3 - Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excecdo das
informagbes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e das
informacgdes respeitantes a dados pessoais.

Clausula 44.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Castelo Branco, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacées
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 46.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 47.2

Legislagdo aplicavel
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1 - A tudo o que nao esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Decreto-Lei n.2
18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos) e demais legislacdo aplicavel.

2 — Em respeito pelo n.2 2 do artigo 1.2 A do CCP, o adjudicatario compromete-se a executar o
contrato em respeito pelas normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e de
igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.
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