SERVICOS MUNICIPALIZADOS
v DE ELETRICIDADE AGUA E SANEAMENTO

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

OBJETO CONTRATUAL: REPARAGOES DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E DA REDE DE
SANEAMENTO, NA AREA DO MUNICIPIO DA MAIA

LOTE 1 — TRABALHOS A EXECUTAR NAS FREGUESIAS DE AGUAS SANTAS,
PEDROUGOS, S. PEDRO FINS, FOLGOSA, NOGUEIRA E SILVA ESCURA E MILHEIROS
LOTE 2 - TRABALHOS A EXECUTAR NAS FREGUESIAS DA CIDADE DA MAIA, CASTELO
DA MAIA, MOREIRA E VILA NOVA DA TELHA

PRECO BASE DO PROCEDIMENTO: 375.000,00 € (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL EUROS)

PRECO BASE POR LOTES:

LOTE 1: 187.500,00€ (CENTO E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS EUROS)
LOTE 2: 187.500,00€ (CENTO E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS EUROS)

PROCEDIMENTO: CONCURSO PUBLICO, POR LOTES, AO ABRIGO DA ALINEA B), DO ARTIGO
192, DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS, NA SUA REDAGAO ATUAL
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1 - Objetivo e Ambito

O Plano de Seguranca em fase de projeto visa principalmente prever os riscos associados ao processo
construtivo e aos materiais a aplicar em obra que ndo puderam ser identificados na fase de projeto, assim como

evidenciar as respetivas medidas preventivas.

Entendemos que o Plano de Seguranca para a fase de execugdo da obra, independentemente das medidas de
caracter objetivo que possa vir a estabelecer, devera ter como base uma correta concecdo, planificacdo e
programacao de todos os trabalhos, diminuindo ou eliminando a probabilidade de aparecimento de situagdes de
improviso em obra, as quais possam contribuir fortemente para o aumento significativo dos niveis de risco de
ocorréncia de acidentes. Os acidentes podem, na sua maior parte, ser evitados se o conjunto dos trabalhadores
envolvidos na execucdo de trabalhos dedicar a devida atengdo, as medidas de protecdo adotadas no estaleiro e na

obra e observar estritamente as disposi¢ées regulamentares em vigor.

O Plano de Seguranca e Saude para a fase de obra, a ser desenvolvido pela Entidade Executante deve, de uma
forma particular, atender ao disposto na Lei n® 102/2009, de 10 de setembro e no Decreto-Lei n® 273/2003, de 29

de outubro.

2 - Apresentagao e Aprovacao do Plano de Seguranga e Saude

O Plano de Seguranga e Saude para a fase de execugao da obra devera ser apresentado em conformidade com
os requisitos descritos no presente documento e Caderno de Encargos, sendo posteriormente alvo de validacdo
técnica do Coordenador de Seguranga em Obra e aprovacdo pelos Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento

da Maia. A Entidade Executante sé podera iniciar os trabalhos depois desta aprovagao.

O Plano de Seguranga e Saude para a fase execucdo da obra devera conter, entre outras informagées, a data
de elaboracdo e de aprovacdo, numerag¢do em todas as paginas, o nome da obra, o estado de revisdo e as

assinaturas de todos os responsaveis.

3 - AlteragGes ao Plano de Seguranga e Satde

E permitido introduzir alteracdes ao Plano de Seguranca e Saude desde que sejam validadas tecnicamente pelo
Coordenador de Seguranga em Obra e aprovadas pelos SMAS da MAIA, passando a integrar o Plano de Seguranga

e Saude para a fase de execugdo da obra.

4 - Memodria Descritiva
4.1 - Comunicagdo Prévia de Abertura de Estaleiro (se aplicavel)

A comunicagdo prévia de inicio de trabalhos é um documento que deve ser enviado a ACT - Autoridade para
as Condi¢Ges do Trabalho, na data mais proxima ao inicio da obra, para indicar a abertura do estaleiro.

Posteriormente, esta deve ser afixada em local visivel do estaleiro.
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4.2 - Organigrama Funcional (a apresentar pelo adjudicatario)

O organigrama funcional da empreitada devera referenciar todas as chefias, incluindo a organizacao explicita
sobre os meios humanos a afetar a Seguranca e Saude no Trabalho, por parte do adjudicatario. Juntamente com o
organigrama deve ser apresentada uma descri¢cdo de fungdes dos intervenientes em obra. Este organigrama devera

estar afixado em local visivel do estaleiro.

4.3 - Horario de Trabalho (a apresentar pelo adjudicatario)

O hordrio de trabalho devera ser apresentado pela Entidade Executante, antes do inicio dos trabalhos. Este
devera ser afixado em local visivel do estaleiro. O horario de trabalho devera também especificar as limitagdes no

horario, quer durante os dias Uteis, quer durante o trabalho em fins de semana e feriados.

4.4 - Seguros (a apresentar pelo adjudicatario)

A Entidade Executante devera apresentar, a Coordenacdo de Seguranca ou Técnico de Seguranga, antes do
inicio dos trabalhos, copia da apdlice do seguro de acidentes de trabalho, de responsabilidade civil e de

equipamentos, assim como cdpias dos ultimos recibos de pagamento das referidas apdlices.

Caso existam Subempreiteiros e/ou Trabalhadores Independentes, cabe a Entidade Executante apresentar

as apolices dos seguros acima referenciados.

4.5 - Fases de Execugdo, Métodos e Processos Construtivos (a apresentar pelo adjudicatario)

Pretende-se, neste ponto, identificar potenciais riscos resultantes de um incorreto planeamento dos
trabalhos que devam ser executados por fases. Para que exista uma implementac¢do da seguranca bem planeada e
com um programa de gestdo de riscos adequado, a Entidade Executante devera ter especial aten¢do aquando da

elaboracgdo do plano de trabalhos. A execugdo de trabalhos simultaneos ndo deve originar um acréscimo de riscos.

Os métodos e processos construtivos a utilizar, especialmente quando se trate de métodos ndo tradicionais,
devem ser devidamente descritos para uma correta identificagdo dos riscos que lhe estdo associados.

Estes devem ser entregues pela Entidade Executante, antes do inicio de cada trabalho, ao Coordenador de
Seguranga e Saude ou Técnico de Seguranca. Caso estes documentos ndo sejam entregues, os trabalhos ndo

poderdo ser iniciados

Os documentos referentes aos métodos e processos construtivos a utilizar deverdao constar do Plano de

Seguranca e Salde para a fase de execugdo da obra.
4.6 - Identificacdo dos Intervenientes em Estaleiro

A Entidade Executante devera organizar um arquivo com a identificacdo de todos os intervenientes em

estaleiro e deve manté-lo sempre atualizado e de facil acesso.
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Este arquivo deve conter, entre outros, os documentos seguintes: nome completo do trabalhador, categoria
profissional, fotocdpia do bilhete de identidade, fotocépia do cartdo da seguranca social, fotocdpia da ficha de
aptiddo para o trabalho, indicar quais as a¢cdes de formacao frequentadas pelo trabalhador e ainda o indicar o inicio

e fim da prestagao de trabalhos.

Sempre que a Entidade Executante subcontrate Subempreiteiros ou Trabalhadores Independentes devera

organizar um arquivo com a documentacao referenciada no artigo 212 do Decreto — Lei n2 273/2003, de 29 de Outubro.

5 - Caracterizagao da Empreitada
5.1 - Plano de Trabalhos (da proposta do adjudicatario)

O plano de trabalhos constitui um documento de extrema importancia, pois é através dele que se identifica

a data de inicio da obra, a duragdo de cada uma das tarefas e as que se preveem realizar em simultaneo.

O plano de trabalhos devera ser entregue pela Entidade Executante apds a assinatura do contrato. Este
documento, bem como as suas respetivas alteragdes, serdo incorporados no plano de Segurancga e Saude para a

fase de execucdo da obra.

5.2 - Cronograma de Mao-de-Obra (da proposta do adjudicatario)

Juntamente com a entrega do plano de trabalhos, a Entidade Executante deverd apresentar o cronograma
de m3o-de-obra, expresso em homens*horas trabalhadas por categoria profissional, que devera ser introduzido no

Plano de Seguranca e Saude pelo Coordenador de Seguranga.

5.3 - Plano de Equipamento (da proposta do adjudicatario)

A Entidade Executante devera elaborar um plano onde contemple equipamentos, maquinas e ferramentas
diversas a serem utilizadas em obra, que posteriormente sera introduzido no Plano de Seguranca e Saude para a

fase de execucdo da obra.

Devera a Entidade Executante contemplar neste plano a utilizagdo e o controlo de equipamentos, maquinas

e ferramentas tendo em consideragéo o estabelecido no Caderno de Encargos.

5.4 - Estaleiro de Obra

O Adjudicatario devera implementar as medidas de organizacdo e gestdo do estaleiro de forma a cumprir as

obriga¢Ges constantes do Caderno de Encargos.

5.5 - Trabalhos com Riscos Especiais

Devera ser apresentada pela Entidade Executante, antes do inicio de cada trabalho, memdrias descritivas
contendo os métodos e processos construtivos que vao ser utilizados para a execugdo das tarefas de acordo com

as técnicas de seguranca por estes desenvolvidas e onde exista uma andlise de risco e das técnicas de prevencdo
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associadas a todos os trabalhos que envolvam riscos especiais, sendo depois sujeitos a aprovagdo do Coordenador

de Seguranca e de Saude para a fase de execucdo da obra.

A lista de trabalhos com riscos especiais devera ser complementada, a medida que a execuc¢do da obra vai

ocorrendo, pela Entidade Executante e devera ser anexada ao Plano de Seguranca e Saude.

De acordo com o artigo 72 do Decreto - lei n2 273/2003, de 29 de Outubro, os trabalhos com riscos especiais

sdo os que seguidamente se indicam:

e Trabalhos que exponham os trabalhadores a riscos de soterramento, de afundamento ou de queda em
altura, particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios utilizados, ou do meio
envolvente do posto, ou da situagdo de trabalho, ou do estaleiro;

e Trabalhos efetuados em vias ferroviarias ou rodoviarias que se encontrem em utilizagdo, ou na sua
proximidade;

e Trabalhos de montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou outros, cuja forma, dimensao
e ou peso exponham os trabalhadores a risco grave;

e Trabalhos que o Dono da Obra, o autor do projeto ou qualquer dos coordenadores de seguranga
fundamentadamente considerem suscetiveis de constituir risco grave para a seguranga e saude dos

trabalhadores.

5.6 - Identificacdo das SituagGes Suscetiveis de Causar Risco

No Anexo A, do presente plano, apresentamos informacdes de trabalho relativas a Seguranca e Saldde no
trabalho, tendo como base a identificacdo de situagGes suscetiveis de causar risco e que ndo puderam ser previstas

em projeto, bem como medidas preventivas a adotar.

5.7 - Avaliagao e Hierarquizagao dos Riscos Identificados

A apresentagdo da avaliagdo e a hierarquizacao dos riscos associados a execu¢do da obra, bem como a

definicdo de medidas preventivas adequadas, sdo legalmente obrigatdrias por parte da Entidade Executante.

5.8 - Plano de Proteg¢Ges Coletivas

Entende-se por protegdo coletiva o conjunto de meios a instalar destinados a proteger todas as pessoas no
estaleiro e frentes de trabalho. A Entidade Executante devera entregar ao Coordenador de Seguranga ou Técnico
de Segurancga as medidas de protecdo coletiva que este pretenda utilizar em obra para a execugao dos respetivos

trabalhos, antes do inicio destes.

5.9 - Plano de Prote¢6es Individuais
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A elaboragdo de um plano de protegdes individuais de uma obra assenta essencialmente na utilizagdo de
equipamentos de protecdo individual, de forma a atenuar os riscos associados as tarefas que cada trabalhador

desempenha nessa obra. Por tal facto, deve a Entidade Executante elaborar um Plano de ProtecGes Individuais.

5.10 - Utilizagao de Substancias e Preparagoes Perigosas

Todas as substancias e preparacdes perigosas utilizadas e/ou armazenadas em obra, deverdo ser
manuseadas em condi¢Oes de seguranga, cumprindo sempre as disposicoes constantes nas fichas de seguranga dos

produtos. Todas as fichas de seguranga dos produtos deverao estar atualizadas e disponiveis em estaleiro.

5.11 - Plano de Inspegao e Prevengao

A execucao fisica de uma obra compreende um conjunto de atividades com diferentes niveis de risco que
interessa identificar, avaliar e prevenir.

O plano de inspecdo e prevencdo deve responder a essa situacdo, registando de forma sistematizada a
informacdo necessaria e suficiente relativa a potenciais riscos envolvidos na execu¢do de cada operagdo ou
elemento de construcgdo, prevendo-se as correspondentes medidas preventivas e de protecdo que se mostrem

adequadas.

5.12 - Plano de Saude dos Trabalhadores

Nos termos da Legislacdo Quadro sobre Segurancga, Higiene e Salude no trabalho, constitui obrigacdo da
entidade empregadora assegurar a vigilancia adequada da saude dos trabalhadores, em fungdo dos riscos a que se

encontram expostos.

O Plano para a Saude dos Trabalhadores visa uma identificacdo e avaliagdo prévia dos riscos existentes neste
tipo de trabalhos e, sempre que possivel, a sua eliminagao ou, nos casos em que isso ndo for possivel, a execugao

de um conjunto de medidas e a adoc¢do de atitudes que levem a uma minimizagdo dos riscos.

Para além destas medidas, a obra em questdo pde-nos perante a necessidade de uma perfeita conjugagao
de esforgcos de todos os responsdveis e trabalhadores envolvidos. O objetivo principal sera a auséncia de lesdes ou

de alteragGes de saude dos trabalhadores intervenientes na obra.

5.13 - Plano de Registo de Acidentes e Incidentes

Um dos objetivos de um Plano de Seguranca e Saude é a elimina¢do/reducdo do nimero de acidentes de
trabalho. Sempre que ocorra um acidente (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um inquérito, registando-se
todas as informagdes relevantes que permitam uma analise detalhada desse acidente. O Dono de Obra deve ser

informado da ocorréncia.
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5.14 - Plano de Formacao e Informagao dos Trabalhadores

O Adjudicatdrio devera apresentar um Plano de Formagdo e Informagdo, contemplando todos os
intervenientes em obra, devendo as acGes ser direcionadas para as diversas fases de execuc¢do dos trabalhos

incluindo a abertura do estaleiro.

5.15 - Difusdo das Informagoes de Seguranga

Deverd o Adjudicatario, colocar em local visivel do estaleiro, um placard informativo para afixar
documentagdo imposta legalmente (Decreto Lei n® 273/2003) e sobre segurancga, de forma a manter informados
todos os trabalhadores.

O Adjudicatério ndo deve apenas aplicar o plano de seguranca e saude nas atividades que desenvolve durante
a execugao da obra mas, também, assegurar que os subempreiteiros e os trabalhadores independentes o cumpram,

além de outras obrigacdes respeitantes ao funcionamento do estaleiro.

5.16 - Plano de Emergéncia

Nos termos da legislagdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas a
adotar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catastrofe (incéndios, explosGes, sismos, inundacgdes,
etc.). Deverdo, assim, ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros e para evacuacao de sinistrados ou de

todos os trabalhadores em caso de catdstrofe.

O plano de emergéncia devera contemplar:
e Posto de prestagdo de primeiros socorros com equipamentos e meios humanos apropriados a
dimensdo da obra;
e Pessoa competente para prestacdo dos primeiros socorros;
e Caminhos de evacuagdo e a localizagdo do ponto de encontro dos trabalhadores em caso de
catastrofe;
e Existéncia em locais bem visiveis e perfeitamente identificaveis, a folha de registo da listagem de

numeros de telefone de emergéncia.

Deve ser organizado um quadro para registo de telefones de emergéncia e com indicacGes Uteis sobre

formas de atuagcdo em caso de emergéncia que devera estar sempre acessivel.

6 - Reunides de Seguranga

No decorrer dos trabalhos poderao ser organizadas reunides periddicas de seguranga entre o Dono de Obra e
a Entidade Executante. Em todas as reuniGes deverdo ser elaboradas atas que serdao assinadas por todos os

intervenientes e que serdo posteriormente incorporadas no Plano de Seguranca e Saude.

Maia, fevereiro de 2021
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ANEXOS
DO PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

EM FASE DE PROJETO
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ANEXO A — IDENTIFICAGAO DAS SITUAGOES SUSCETIVEIS DE CAUSAR RISCOS

Listagem de InformagGes de Seguranga para Prevenir SituagOes Suscetiveis de Causar Riscos e Respetivas

Medidas Preventivas

REFERENCIA DESCRICAO
IS_01 Implantacdo do Estaleiro
IS_03 Abertura e Trabalhos em Valas
IS_04 Controlo de Riscos para Terceiros
IS_07 Interferéncia com Rede de Gas
IS_08 Interferéncia com Rede de Telefone e TV Cabo
IS_09 Movimenta¢do Manual de Cargas
IS_10 Movimentac¢do de Cargas Pesadas
IS_11 Interferéncia com Redes Elétricas Subterraneas
IS_12 Pavimentacdes
IS_13 Trabalhos em Zonas com Movimentagdao de Maquinas
IS_14 Camido Basculante
IS_15 Retroescavadora
IS_16 Giratoria
IS_17 Ferramentas Manuais
IS_18 Exposigdo a Ruido
IS_19 Exposicdo a Vibragdes
IS_20 Exposicdo a Ambientes Térmicos Quentes (calor)
IS_25 Trabalhos com Escadas Portateis
IS_35 Trabalhos em Espacos Confinados
IS_36 Compactador
IS_37 Martelo Pneumatico
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