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Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

 

 

Planeamento inicial da consignação 

 

O prazo de execução da empreitada é de 120 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, 

domingos e feriados. 

 

 

 

 

Número de fases previstas: 1 

 

 

 

 

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a 

data da celebração do contrato  
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