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CADERNO DE ENCARGOS

PROCEDIMENTO DE CONCURSO PUBLICO

EMPREITADA DE REMODELACAO DAS INSTALACOES SANITARIAS DO ATRIO CENTRAL DO EDIFiCIO
01 DO CAMPUS DE AZUREM, EM GUIMARAES

Referéncia do Procedimento: CP/EOP USGCI_16/2020

CAPITULO |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.7
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento de concurso publico para a empreitada de remodelacao das instalacdes sanitarias do atrio
central do Edificio 01 do Campus de Azurém da Universidade do Minho, em Braga.

Clausula 2.
Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cadigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), com
a redacao do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais atualizacdes em vigor;

c¢) Ao Decreto-Llei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar,
regulamentando as condicdes de seguranca e de salude no trabalho em estaleiros temporarios ou
moveis;

d) A restante legislacao e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao, a
revisdo de precos, as instalacoes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a
decisao de contratar.

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucéo;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.7
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucao, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita
a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes
elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caodigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucao dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucao das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.
Projeto
1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2 - Até a data da rececao provisdria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecéo atualizada de
todos os desenhos finais da obra, em formato digital (pecas desenhadas em formato dwg e pecas escritas
em pdf) e em formato papel em tamanho A3, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono de
obra.

Clausula 6.7
Ambito, natureza e dimensio dos trabalhos a realizar

1 - Os trabalhos incluidos na presente empreitada devem ser executados nas instalacdes sanitarias do atrio
central do Edificio 01 do Campus de Azurém, em Guimaraes.

2 - Na presente empreitada estao inseridos trabalhos de diferentes especialidades, como sejam remocao
de revestimentos, limpeza de paredes, execucao de infraestruturas hidraulicas, execucao de revestimentos,
impermeabilizacdes, pinturas e acabamentos diversos, os quais devem ser executados de forma integrada
e coordenada entre si, para que a obra final, como um todo, seja coerente e a sua qualidade seja uniforme
para todas aquelas especialidades.

Clausula 7.2

Parametros base e parametros submetidos a concorréncia
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1 - No ambito da presente empreitada deve considerar-se como parametro do contrato submetido a
concorréncia, para efeitos de avaliacdo de propostas, o Valor global da proposta, com o limite maximo
referido neste caderno de encargos, devendo considerar-se incluidos, naquele montante, os encargos
relativos ao suprimento da totalidade dos erros e omissoes do projeto.

2 - Consideram-se como aspetos do contrato a celebrar que ndo estdo submetidos a concorréncia os
seguintes:

a) O projeto de execucdo, os calculos relativos as diferentes partes da obra e bem assim as
caracteristicas dimensionais, fisicas e estéticas constituintes do projeto, assim como o padrdo de
referéncia minimo das especificacdes técnicas;

b) O prazo de execucao da empreitada;

Clausula 8.7
Especificacoes Técnicas

As especificacdes técnicas do contrato encontram-se definidas no presente caderno de encargos e nos
documentos escritos e desenhados do projeto de execucao, o qual integra o presente caderno de encargos,
nos termos do artigo 43.° do CCP.

Clausula 9.°
Elementos da solucao da obra

1 - Os elementos da solucéo da obra integrados no presente caderno de encargos, incluem o projeto de
execucao e o respetivo programa.

2 - Os trabalhos preparatdrios a realizar encontram-se descritos no projeto de execucéo e devem igualmente
atender ao disposto na clausula 10° do presente caderno de encargos.

3 - Os documentos constituintes do projeto de execucao respeitam o estipulado para a categoria de obra
em apreco — Categoria |, bem como para as respetivas caracteristicas e incluem toda a documentagéo
técnica e legalmente obrigatoria.

CAPITULO Il
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAQ |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 10.°

Preparacao e planeamento da execucao da obra
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1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacéo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salide e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcao e demolicado que acompanham
0 projeto de execucéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
devendo o espaco e as valéncias a afetar ao estaleiro serem adequadas as indicacdes constantes
das pecas do presente procedimento, quer em termos de area a ocupar, quer de usos a dar a
cada uma das areas;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao
de dguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de construcdo de redes provisorias de abastecimento de agua, energia elétrica,
saneamento, recolha seletiva de residuos, energia socorrida e respetiva manutencao, quando
necessarios;

f)  Trabalhos de estabelecimento das medidas e procedimentos associados aos planos de seguranca
na construcao;

g) O transporte e remocéao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

h) Trabalhos de limpeza final e restabelecimento das condicdes naturais e/ou condicdes previstas
no contrato apos a sua conclusao;
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i) Trabalhos de reparacdo de avarias ou danos provocados em sistemas ou infraestruturas da
propriedade do dono de obra ou de terceiros, em consequéncia das atividades desenvolvidas
durante a execucado do contrato;

i) Trabalhos/servicos de vigilancia e seguranca no espaco do estaleiro e da sua envolvente mais
proxima, nomeadamente nos acessos ao estaleiro;

k) Trabalhos associados ao cumprimento do plano de gestao e tratamento de residuos e efluentes
do estaleiro;

[)  Trabalhos de instalacdo da sinalética informativa e de seguranca no estaleiro ou na sua envolvente,
associada ao contrato e aos procedimentos legais aplicaveis no ambito deste;

m) Trabalhos de estabelecimento das medidas e procedimentos associados ao plano de seguranca e
ocupacao da via publica durante a execucdo do contrato, sinalizando, de forma adequada, as
obras e obstaculos ocasionais na via publica, de modo a assegurar as melhores condicdes de
circulacao e seguranca rodoviaria, conforme legislacao em vigor;

n) Trabalhos de lavagem, manutencao e limpeza permanente de todos os espacos do dono de obra
ou publicos que possam ser usados durante a execucédo do contrato;

o) Cumprimento da regulamentacao institucional do dono de obra, em termos de controlo de acessos
e estacionamento, uso extraordinario de instalacdes e plano de emergéncia interna.

4 - A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos meétodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) Aapresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissdes
que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do
artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao dos
trabalhos;

f)  Aapresentacao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcao, pormenores de execucdo
e elementos do projeto:

i) plano de estaleiro;

ii) dossiertécnico de materiais e equipamentos a incorporar na obra, com o detalhe
necessario relativo as respetivas caracteristicas e especificacdes técnicas;
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iii) desenhos e elementos gerais de preparacéo das diferentes fases da obra;
iv) documentos de certificacdo aplicaveis;

v) amostras de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;

vi) plano de modelacéao e estereotomia de materiais de acabamento;

vii) plano de ensaios, testes e telas finais antes da rececdo provisdria da obra.

g) A elaboracao e apresentacéo, pelo empreiteiro, do plano de trabalhos, cronograma financeiro e
diagramas de carga de material e méo-de-obra ajustados, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.° do CCP;

h) A aprovacdo, pelo dono da obra, dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A Elaboracdo, pelo empreiteiro, das Fichas de Procedimento de Seguranca para os trabalhos que
comportem riscos especiais, conforme o disposto no artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
20 de outubro, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcéo
do sistema utilizado para a execucao da obra e assegurar que os trabalhadores intervenientes na
obra tenham conhecimento das mesmas.

Clausula 11.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 20 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 30 dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacéo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano
de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando, na sua elaboracao, a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusao da obra, nem, ainda, alteraces aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos
ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 12.°
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter
os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso
verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.= 3 e 4 da presente clausula, no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.
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SECCAQ I

Prazos de execucao
Clausula 13.
Prazo de execucio da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusédo da consignacéo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano
de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;

d) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos da sua rececéo
provisoria, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua consignacédo ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso
esta ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, pretenda proceder a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, deve o empreiteiro solicitar para esse efeito a autorizacao do dono da obra, cabendo, neste
caso ao empreiteiro o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizac&o.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucéo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, 0 prazo para a conclusado da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
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7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucao da obra e
0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 14.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos desvios que se verifiqguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica — 0 dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.° 4 da clausula 12.°.

Clausula 15.
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%. do preco contratual, considerando os deveres de assegurar a boa execucdo da obra e de assegurar o
cumprimento das obrigacoes assumidas, pelo dono da obra.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a
metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancado contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra, quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do contrato.

Clausula 16.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacao da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECGAO Il
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 17.°
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 - 0 empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicao
dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 18.?
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nado correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar, nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.= 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao sdo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara
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uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e trabalhos a menos».

Clausula 19.°
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

3 - O disposto no nimero anterior sé sera aplicavel no enquadramento definido na alinea f) do n.° 4 da
clausula 10.7 e na clausula 20.?, isto &, se os materiais eventualmente adquiridos pelo empreiteiro tiverem
ja sido objeto de apresentacdo ao diretor da fiscalizacdo da obra e por este aprovados, nao sendo
considerada para os efeitos do numero anterior qualquer aquisicdo de materiais que nao tenha sido objeto
de prévia aprovacao do diretor da fiscalizacdo da obra.

Clausula 20.?
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais
e, igualmente tendo em conta o disposto na alinea f) do n.° 4 da clausula 10.?, o empreiteiro submeté-los-
a a aprovacao do dono da obra.
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2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a mesma
concedida se o0 dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do empreiteiro.

Clausula 21.°
Reclamacéo contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacéo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 - 0s encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela
parte que decair.

Clausula 22.?
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcédo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 23.?

Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
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Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados
pelo dono da obra.

Clausula 24.?
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 25.
Deposito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

0 empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos
de construcdo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 26.
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios a realizacao desses trabalhos, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha
a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - So pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares de suprimentos de erros e omissdes
nos termos do disposto no artigo 370.° do CCP.
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4 - 0 dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - Sem prejuizo dos erros e omissdes detetados nos termos do artigo 50.° do CCP, empreiteiro deve, no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam
detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formacéao do contrato, também
nao tenham sido por ele identificados, no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecdo, nos termos do n.° 4 do artigo 378.° do CCP.

Clausula 27.*
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracéo e solidez da obra,
0 empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 28.?
Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislacdo em vigor, incluindo as
disposicoes relativas a informacao e publicitacdo de operacdes financiadas, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao
do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos no n.° 4
do artigo 3.° da Portaria n.® 372/2017, de 14 de dezembro, por remissdo do no n.° 2 do artigo 81.° do
Cadigo dos Contratos Publicos, e manter copia dos alvaras ou certificado de empreiteiro de obras publicas
dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida Portaria, consoante os casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja
reduzido a escrito] o Plano de Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Clausula 29.7
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono
da obra.

Clausula 30.?
Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboracdo do
empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 5.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e
0 empreiteiro.
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Clausula 31.7

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao
na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcéo ou de processos de construcao a
que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracao na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando
para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 32.°
Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracao com o diretor de fiscalizacdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacao da obra; e
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b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que,
comprovadamente, demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 33.7
Obrigacoes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 34.2
Horario de trabalho

0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacao do dono de obra e igualmente de outras entidades competentes, se necessaria, nos
termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra. Os trabalhos a realizar nao deveréo perturbar, prejudicar nem
comprometer o desenvolvimento normal das atividades do dono de obra nos espacos vizinhos e adjacentes
ao estaleiro.

Clausula 35.2
Seguranca, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
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e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacoes.

2 - O empreiteiro devera ter um responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranca e Saude ou Fichas
de Procedimento de Seguranca, o(as) qual(ais) devera(ao) ser definido(as) e aprovado(as) previamente ao
comeco dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos de que
eventualmente necessite para aquele fim.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 43.%.

5 -0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia
das obrigacoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

CAPITULO III
Obrigacodes do dono da obra
Clausula 36.

Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco que constar da proposta adjudicada, o qual nao pode exceder
os 50.000,00 € (cinquenta mil euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 30°.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacao da respetiva fatura, a
qual so sera aceite pelo diretor da fiscalizacdo da obra se der entrada nos servicos do dono de obra com
data atualizada relativamente a data de entrada naqueles servicos.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
efetiva realizacao daqueles.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Largo do Paco
4704-553 Braga
Pagina |19



(3

Universidade do Minho

x
)\

i’

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao da obra e uma outra
com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8 - 0 pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis e em conformidade com
o disposto nos artigos 370.°, 373.° e 378.° do CCP.

Clausula 37.°
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caucao prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacao de liberacao da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificacao, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 38.?

Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) xVpt -Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) xV'pt =Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que Sse processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 39.
Retencao nos pagamentos

Sem prejuizo da nao exigéncia da prestacdo da caucdo, as importancias que o adjudicatario tiver a receber
em cada um dos pagamentos previstos, é retido o montante correspondente a 3% desse pagamento, nos
termos do n.° 3 do artigo 88.° do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 40.?
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o
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efeito pelo periodo correspondente a mora, 0os quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou
acertos que lhes deram origem.

Clausula 41.°
Revisio de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de méao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, que estabelece o regime de revisdo de precos das
empreitadas de obras publicas e de obras particulares e de aquisicdo de bens e servicos, na modalidade
de formula polinomial tipo, publicada através do despacho n.° 1592/2004, de 8 de janeiro, com a redacao
introduzida pela Retificacao n.° 383/2004, de 25 de fevereiro.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO5.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada
sdo incluidos nas situacoes de trabalhos, sendo todavia objeto de tratamento individualizado com
elaboracao de calculo justificativo, o qual devera ser previamente aprovado pelo diretor da fiscalizacao da
obra.

SECCAOV
Seguros
Clausula 42.°
Contratos de seguro

1 -0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacao
aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.
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4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececdo provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam
afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 43.°
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho, de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel
(riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas
€ maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, o0s riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaovel previsto no n.° 2
desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 44.°
Representacio do empreiteiro

1 - Durante a execucéo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificacdo minima prevista na Lei n.’ 31/2009, de 3 de julho, na sua versao atualizada,
com a redacao e as alteracoes em vigor, determinadas pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3 - Apés a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica, devendo esta informacéo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacédo profissional do diretor
de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 10.7.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
aplicacao do plano de gestao de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 45.7

Representacao do dono da obra
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1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolucdo ou revogacao do
contrato.

Clausula 46.
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) a consignacao dos trabalhos;

b) impedimentos, paragens ou atrasos;

¢) ocorréncias singulares, como auditorias, visitas, inspecoes, etc.;
d) ocorréncias relacionadas com alteracdes no estaleiro;

e) ocorréncia anormais;

f) situacdes de testes, ensaios, vistorias.

3- 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.

CAPITULO V
Rececéo e liquidacao da obra
Clausula 47.°

Rececao provisoria
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1 - A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececado provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - 0 procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.°
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo com a
alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacoes
técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis,
de acordo com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que
se destina.

Clausula 49.°
Rececao definitiva

1 - No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicoes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracéo,
operacao ou utilizacao da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificacdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

5 - Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacao
da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a rececao provisoria quanto as mesmas matérias,
nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 50.
Restituicao dos depdésitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacédo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucédo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula
48.% seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra
promover a liberacao integral da caucao é de 30 dias apds o termo do prazo de garantial:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucao;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;

c¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes, conforme determina o n.° 5 do artigo 295.° do CCP.

3-No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacao da caucado prevista no nimero anterior
€ promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacédo de liberacao da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacéo, o dono da obra nao tiver cumprido a
referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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5 - A mora na liberacéo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencéao da caucao prestada por
periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforco da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data
em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 51.?
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacédo
reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacéo
previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 52.°
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.= 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.
[Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacdo na fase de execucdo esta
sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado
em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando
-se, com as necessaria adaptacoes, o disposto nos n.= 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3-Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo
de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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6 - No prazo de cinco dias apos a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessado da posicao contratual pelo cocontratante depende da autorizacdo do dono de obra, desde que
respeitados os limites previstos no n.° 1 do artigo 317.° e nas alineas a) e b) do n.° 2 do artigo 318.° ambos
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacoes, que retina os pressupostos para
a resolucao do contrato, o cocontratante devera ceder a sua posicao contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucao, que venha a ser
indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele procedimento, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 53.°
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras
situacdes de grave violacao das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no exercicio
do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestacoes contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacéo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacao
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execucao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.°
1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida

a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 54.?
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras
situacdes de grave violacao das obrigacdes assumidas pelo dono da obral:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

UNIVERSIDADE DO MINHO
Largo do Paco
4704-553 Braga
Pagina |30



Universidade do Minho

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacoes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer
uma reducao superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso de
forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta néo
implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econémico - financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececado dessa declaracao, salvo se o dono da obra
cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 55.7
Gestor do contrato

1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 290.°-A do Codigo dos Contratos Publicos é
designado para a funcdo de Gestor de Contrato o Eng.° Ricardo Jorge Alves Silvestre Lob&o, Diretor de
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Servicos da Unidade de Servicos de Gestdo dos Campi e Infraestruturas da Universidade do Minho, por
possuir os conhecimentos técnicos necessarios para a funcdo a desempenhar.

2 - Cabe ao gestor do contrato exercer as competéncias que sejam atribuidas pelo dono de obra, em matéria
de acompanhamento da execucao e verificacdo do cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais
assumidas pelo empreiteiro.

3 - No desempenho das suas funcdes o Gestor do Contrato tém direito de acesso e consulta a toda a
documentacao relacionada com as atividades objeto do presente procedimento.

4 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucao do contrato, deve comunica-los
de imediato ao érgdo competente, propondo em relatorio fundamentado as medidas corretivas que, em
cada caso, se revelem adequadas.

5 - O empreiteiro obriga-se a cooperar com o Gestor do Contrato, designado pelo dono de obra, na
prossecucao das atividades de acompanhamento que este tem a seu cargo.

Clausula 56.?
Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 57.°
Comunicacdes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacgdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 58.7
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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