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CAPITULO |

DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2
OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagdo da Empreitada do: “JARDIM PUBLICO CALOUSTE GULBENKIAN".

CLAUSULA 2.2
DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 - A execuc¢do do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos na sua atual redagdo, doravante “CCP”;

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo
de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, preven¢do e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem

prejuizo do disposto no n.2 4, do artigo 96.2 do CCP:

ENTRONGCAMENTO
5

- Pagina 1-

c
cidade farroviaria



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

Empreitada do: “Jardim Publico Calouste Gulbenkian”

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2
do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos que tenham sido identificados pelos
concorrentes, e sejam expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2
INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicao das condig¢des juridicas e técnicas de execug¢do da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo.
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CLAUSULA 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no ndimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrugdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2
PROJETO

1- O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - Até a data da rececgdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma cole¢do atualizada de
todos os desenhos referidos no nimero anterior com as eventuais alteragdes introduzidas durante a

execuc¢do da obra e aprovadas pelo Dono de Obra, bem como o respetivo suporte digital.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 6.2
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execugdo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e satiide no trabalho

vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de
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prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demolicao de acordo com o disposto no Decreto-Lei n?
46/2008 de 12 de margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realiza¢do da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execug¢do da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro. Os
materiais a utilizar deverdo cumprir o estabelecido no Regulamento Municipal de Urbanizagdo e
Edificagdo;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

¢) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas
gue 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.23 e n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢cdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;
f) A apresentacdo pelo empreiteiro de desenhos de construgdo, pormenores de execucgdo e elementos do

projeto, a definir pelo Dono de Obra;
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g) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2
3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fung¢do do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

5 — De acordo com o Regime Geral da Gestdo de Residuos, sempre que tecnicamente exequivel, é
obrigatdria a utilizacdo de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, os quais, devem ser certificados por

entidades competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a legislagdo aplicavel.

CLAUSULA 7.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo ou caso aquele nao
tenha sido apresentado, no prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a adaptagao do plano de trabalhos
ao plano final de consignacdo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mado-de-obra necesséria, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realiza¢do da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2
MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter
os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢dao que sejam necessdrias a recuperagao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.* 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou

prorrogac¢ao dos prazos de execugao.

ENTRONCAMENTO

~

- Pagina 6 -

cicade

c
farroviaria



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

Empreitada do: “Jardim Publico Calouste Gulbenkian”

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECCAO Il
PRAZOS DE EXECUCAO
CLAUSULA 9.2
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 -0 prazo de execug¢do da empreitada é de 180 (cento e oitenta) dias.

2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e
saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo
provisdria no prazo de 30 dias a contar da data da sua conclusdo.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente ao diretor de fiscalizagdo da obra, dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.2 3 e 4 da clausula 8.2.
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CLAUSULA 11.2
MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por ato imputdvel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%e.
(por mil) do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execug¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

CLAUSULA 12.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacGes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 13.2
CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - A consignacdo da empreitada devera estar concluida em prazo ndo superior a 60 dias apds a data da

celebracdo do contrato.

CLAUSULA 14.2
TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 — O empreiteiro tem obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que |lhe sejam
ordenados por escrito pelo dono da obra, de acordo com o disposto no n.2 1 do artigo 371.2, sem prejuizo
do n.2 2 do mesmo artigo.

2 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execu¢do ao empreiteiro, desde que, de forma cumulativa:

a) Na&o possam ser técnicas ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves e impliguem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceda 10% do prego contratual; e

c¢) O somatédrio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda
os limites previstos na alinea d) do artigo 19.2 do CCP, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste
direto, na alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea
b) do artigo 19.2 do mesmo diploma quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o
concurso limitado por prévia qualificacdo sem publicacdo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido
Europeia;

3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao desde que
de forma cumulativa:

a) N&o possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves e impliguem um aumento considerdvel de custos para o dono de obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prego contratual.
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4 — Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos nos numeros anteriores devem ser

adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

CLAUSULA 15.2
RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene
ao empreiteiro.

2 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, é o mesmo responsavel
pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissoes,
exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.
3 - O empreiteiro é responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros ou omissées do caderno de encargos que ndo sejam por si reclamados no prazo de
60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial, salvo dos que s6 sejam
detetaveis durante a execucdo da obra.

4 - O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formac¢do do contrato,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe seja exigivel

a sua detecao.

CLAUSULA 16.2
ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1-Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor

do projeto de execugao no ambito da assisténcia que a este compete.
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CLAUSULA 17.2
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengado do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou do documento a que
se refere o n.2 4 do artigo 32 da Portaria 372/2017 de 14 de dezembro, e manter cépia dos alvaras ou
certificados dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 18.2
ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.
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CLAUSULA 19.2
MEDICOES

1 - As medi¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragéo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Caso o inicio dos trabalhos ndo ocorra no inicio do més o acerto do primeiro auto é feito no inicio do
més seguinte e mantendo-se o disposto no paragrafo anterior.

4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

CLAUSULA 20.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo
na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgao a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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CLAUSULA 21.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos non.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato,
de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realiza¢do da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que demonstre

ter sofrido.

CLAUSULA 22.2
OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdao dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e as

despesas inerentes a celebragdo do Contrato.
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SECCAO IV
PESSOAL
CLAUSULA 23.2
OBRIGACOES GERAIS

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - Aordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 24.°
HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

CLAUSULA 25.2
SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por
sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacGes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a segurancga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o coordenador de seguranga da obra ou
o diretor de fiscalizagdo o exijam, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o coordenador de seguranga da obra ou o
diretor de fiscalizacdo, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente

a todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 26.2
PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato,

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia respeitante a proposta adjudicada a qual ndo pode

exceder os 95 957,63€ (NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E SESSENTA E TRES
CENTIMOS), ACRESCIDA DE IVA A TAXA LEGAL EM VIGOR, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execugdo do Contrato.

2 - Devera ser apresentada CAUCAO DE 5% DO PRECO CONTRATUAL, de acordo com o n2 2 do artigo 882 e n?
1 do artigo 899, do CCP.

O REFORCO DE CAUCAO SERA DE 5% de harmonia com o previsto no n.2 1 do artigo 353.2 do CCP.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 19.2.

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva fatura,
nos termos do artigo 299.2, n.2 4, do CCP.

5 — Os autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo
diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizagdo completa daqueles.
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7 - No caso de falta de aprovagdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, serd devolvida a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
e uma outra com os valores por este ndao aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.¢

do CCP.

CLAUSULA 27.2
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagcdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no numero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugdo.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da

obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

CLAUSULA 28.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia

bancaria ou seguro-caugao.
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CLAUSULA 29.2
MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 30.2
REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula:

c—031x5t+005><M01"“+002xM02t+002><M03"‘+003><M15t+003><
t= So MO1, M02, M03, M15, ' M20,

22, M24, M32, M42, M46, MA47,
+0,01 x +0,02 x +0,03 x +0,02 x +0,04 x

22, M24, M32, M42, M46, MA47,

+007><M48t+002xM49t+021xEt+010
’ M48, M49, ' E,

+002><M
' M

+

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAO V
SEGUROS
CLAUSULA 31.2
CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacdo
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aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
consignacgao.

3 - 0 empreiteiro é responsdvel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente sec¢do, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da receg¢do provisdria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral
do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢ao ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obriga¢des
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 32.2
OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do

equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
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a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 -0 capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um capital
seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV

REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 33.2

REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabelecga diferente mecanismo de representagdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com as qualificacbes minimas previstas na Lei 40/2015, de 1 de junho, para o exercicio de
fungdes de diregdo de obra.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacgdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2.

CLAUSULA 34.2
REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagcdo da obra que designe para
a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representag¢dao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacao
do Contrato.

4 — O dono da obra notifica ainda o empreiteiro da identidade do coordenador de seguranca da obra que

designe para o efeito até a data da consignagdo ou da primeira consignacao parcial.

CLAUSULA 35.2
LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, aqueles que o diretor de fiscalizagdo achar mais

convenientes durante a execugdo da obra.
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3-0livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 36.2
RECECAO PROVISORIA

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisdria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

CLAUSULA 37.2
PRAZO DE GARANTIA

1 — Conforme o estipulado no artigo 397.2 do CCP o prazo de garantia varia de acordo com os seguintes
tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Nos termos do n.2 3 do artigo 397.2 do CCP, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes
dos previstos no n.2 1, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-se de
aspeto da execugdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o
tenha proposto.

3 — Se, quanto aos bens referidos na alinea c¢) do n.21, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia
superior ao indicado neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de

garantia a que fica vinculado.
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4 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos dos
nuameros anteriores é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

5 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdo e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que

se destina.

CLAUSULA 38.2
RECECAO DEFINITIVA

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservacgao, esta serd definitivamente recebida.

3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo,
operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso das vistorias referidas no n.2 1 permitirem detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo por parte do empreiteiro, findo o

qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

CLAUSULA 39.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
promove a liberagdo da cauc¢do destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais, nos seguintes termos:
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a) 30 % do valor da caugédo, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do prazo de garantia;

b) 30 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo de garantia;

¢) 15 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro ano do prazo de garantia;

d) 15 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo de garantia;

e) 10 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo de garantia;

2 — Quando o prazo de garantia for igual ou inferior a dois anos, o prazo para o dono da obra promover a
liberagdo integral da cau¢do é de 30 dias apds o termo do prazo de garantia.

3 — No caso de haver lugar a diferentes prazos de garantia, e, consequentemente, a rece¢Ges definitivas
parciais, a liberagdo parcial da caugao, nos termos previstos nos nimeros anteriores, é promovida na
propor¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra,

designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 40.2
DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de 10 dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

CLAUSULA 41.2
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1- 0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando n3o estejam

verificados os limites constantes do artigo 317.2 e 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
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subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.
A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacgdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto
nos n2%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de 5 dias ap0s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
c6pia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra e da
conformidade com o n.22 do artigo 318.2 do CCP, exceto nos casos previstos no n.21 do artigo 318.2 do

CCP, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

CLAUSULA 42.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagGes contratuais;

¢) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
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d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.2
2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao empreiteiro
ou se este suspender a execug¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do
artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execuc¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.2 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;

r) Com fundamento na alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias nos termos do n.2 1 do artigo
335.2 do CCP.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipagdo dos ganhos previstos.

CLAUSULA 43.2
CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

Nos termos do artigo 318.2-A do CCP, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes,
gue reuina os pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante cede a sua posi¢do contratual
ao concorrente no procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em

execuc¢do, que venha a ser indicado pelo dono da obra, pela ordem sequencial daquele procedimento.

CLAUSULA 44.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a 6 meses ou quando
o montante em divida exceda 25% do precgo contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manuten¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes

de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;
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/) Se a suspensdo da empreitada se mantiver por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da
obra, quando resulte de caso de for¢a maior, ou por periodo superior a um décimo do mesmo prazo,
quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 45.2
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 46.2
ARBITRAGEM

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugao, incumprimento, invalidade,
resolu¢dao ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos
arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede na area geografica a que corresponde o local da obra e é composto por
trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é
cooptado pelos dois designados;
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d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal
Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

CLAUSULA 47.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

CLAUSULA 48.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

1 - Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

2 — Nao se inclui na contagem de prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo comega a
ocorrer.

3 -0 prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual deva ser
praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se para

o 12 dia util seguinte.

O Presidente da Camara Municipal

(Jorge Manuel Alves de Faria)
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