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1. DISPOSIC()ES INICIAIS
1.1.0bjeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Empreitada de
Manutencgdo de Bermas e taludes”.

1.2.Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1.2.1. A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redagao atual, republicado pelo
Decreto-Lei 111-B/2017 de 31/08;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicidvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranga, prevenc¢do e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

1.2.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n2 4 do art.2 962 do CCP;

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 992 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cdodigo, exceto quando
se trate de contratos de complexidade técnica muito reduzida e cujo
preco contratual ndo exceda (euros) 15 000 e o contrato ndo seja
reduzido a escrito;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham
sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP (se aplicavel);

c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos (se
aplicavel);

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de
execucao;
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e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro (se aplicavel);

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado
contratual ou no caderno de encargos.

1.3. Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1.4.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.2 1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo
ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢Ges juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prdépria obra.

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa
das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer
outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao
direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das
restantes pecgas do projeto de execugdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.2 1.2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cadigo.

Esclarecimento de duvidas

1.4.1.

1.4.2.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra
antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢do dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las
imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresenta¢do antes do inicio daquela execugao.
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. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro

responsdvel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que
porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucao das partes da obra
em que o erro se tenha refletido.

2.1.Partes no contrato

2.2.

2.1.1.

2.1.2,

2.1.3.

2.1.4.

Sdo partes no contrato de empreitada de obras publicas o dono da obra e o
empreiteiro;

Durante a execuc¢do do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

Sem prejuizo de outras limitagGes previstas no contrato, o diretor de
fiscalizacdo da obra ndo tem poderes de representacdo do dono da obra em
matéria de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem
ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra
sdo substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito,
desde que, no caso do diretor de fiscalizagdo da obra, a designagdao do
substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Representa¢ao do empreiteiro

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao
diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar
a sua representacdo ao técnico indicado na sua proposta, com as qualificagcdes
especificas exigiveis nos termos dos anexos a Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho
alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

Antes da assinatura do Contrato, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos

técnicos da execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de
obra.
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2.2.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

2.2.6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas
e ou inerentes a atuacgado profissional do diretor da obra.

2.2.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os
poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.

2.2.8.Nos casos previstos nos pontos 226 e 22.7, deverd o
substituto/representante do diretor de obra apresentar junto do dono de
obra, os documentos previstos no n.2 1 do art.2 232 da Lei n.2 40/2015, de 1 de
junho, nomeadamente os seguintes documentos:

a) Documentos emitidos pelas respetivas associacées publicas profissionais
de inscricdo obrigatéria, que mencionem as especialidades e
especializacdes que conferem ao substituto/representante do diretor de
obra, a qualificacdo especifica exigivel para a direcdo da obra, nos termos
dos anexos a Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho alterada e republicada pela Lei
n.2 40/2015, de 1 de junho;

b) Termo de responsabilidade do substituto/representante do diretor de
obra , obedecendo as especificagbes contidas no Regime Juridico da Urbanizagdo e da Edificagdo
(RIUE), e na regulamentacdo respetiva, NOS termos do disposto nos n%.5,6,7,8e9
do art? 219 da Lei n? 31/2009, de 02 de Julho alterada e republicada pela
Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, conforme art2 232 da citada Lei;

¢) Documentos comprovativos da contratacdo do Diretor de Obra (nos termos
don.21doart.2232da Lein.2 40/2015, de 1 dejunho);

2.2.9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em
particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.2
3.5.4.

2.2.10. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demolicao.

2.3. Representagao do dono da obra

2.3.1. Durante a execu¢do o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representacao.
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2.3.2. O dono da obra notifica o0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da
consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

2.3.3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolucdo
ou revogacdo do Contrato.

Gestor do Contrato

2.4.1. Com a finalidade de acompanhar permanentemente a execucdo do contrato,
serd designado um gestor do contrato, nos termos do disposto no art.2 2902-
A do CCP;

2.4.2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execuc¢do do
contrato, deve comunica-los de imediato ao 6rgdao competente, propondo
em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se
revelem adequadas.

2.4.3. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, no final da obra, o Gestor do
Contrato elabora um relatdrio sobre os aspetos gerais da execug¢ao do
contrato, com vista a uma avaliagao interna do empreiteiro.

24.4. O Gestor do Contrato deve assegurar que quaisquer situagbes de
incumprimento, sdao comunicadas ao Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construgdo, I. P., no prazo de 10 dias a contar da sua
ocorréncia, nos termos do disposto no n.2 2 do art.2 4642 do CCP.

Colaboragao Reciproca

2.5.1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua,
designadamente no tocante a prestacdo reciproca de informacdes
necessdrias a boa execuc¢do do contrato.

Informacao e Sigilo

2.6.1. O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informacGes
que este lhe solicitar e que sejam necessdrias a fiscalizacdo do modo de
execuc¢do do contrato, devendo o contraente publico satisfazer os pedidos de
informacdo formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos
técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execugao
do contrato;

2.6.2. Salvo quando, por for¢ca do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de
poderes publicos, compete exclusivamente ao contraente publico a
satisfacdo do direito a informacgdo por parte de particulares sobre o teor do
contrato e quaisquer aspetos da respetiva execucao;
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O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer
matérias sujeitas a segredo nos termos da lei as quais tenham acesso por
forca da execucao do contrato.

2.7. Livro de Registo da Obra

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.8

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
contendo uma informacdo sistemdtica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos
no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o deverada apresentar sempre que solicitado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

Garantias administrativas do Empreiteiro relativamente a eventos que devam ser

formalizados em auto

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

O empreiteiro tem direito a reclamar ou a apresentar reservas ao contetdo
dos atos referentes a obra que devam ser formalizados em auto.

Os autos sdo reduzidos a escrito e assinados pelos representantes das partes,
sendo um duplicado dos mesmos entregue ao empreiteiro.

As reclamag¢bes ou reservas podem ser exaradas no préprio auto ou
apresentadas nos 10 dias subsequentes a notificacgdo do mesmo ao
empreiteiro.

As reclamagdes ou reservas exaradas no proprio auto podem limitar -se ao
enunciado genérico do respetivo objeto, podendo o empreiteiro, neste caso,
apresentar por escrito exposicdao fundamentada, no prazo de 15 dias.

O dono da obra decide a reclama¢dao ou pronuncia-se sobre as reservas
apresentadas e notifica o empreiteiro no prazo de 15 dias a contar da data da
assinatura do auto ou da entrega da reclamagdo ou da exposicao escrita
referida no ndmero anterior, equivalendo o siléncio a deferimento da
reclamacdo ou aceitacao da reserva.

Se 0 empreiteiro se recusar a assinar o auto, nele se fard mencdo desse facto
e da razdo invocada para a recusa, devendo o representante do dono da obra
promover a assinatura do auto por duas testemunhas que confirmem a
ocorréncia.
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2.8.7. Se, sem justificacdo nos termos do presente Cédigo e por facto que lhe seja
imputdvel, o dono da obra ndo formalizar em auto qualquer ato que esteja
sujeito a essa formalidade, tal omissao nao é oponivel ao empreiteiro.

3. DIREITOS E OBRIGAGCOES DAS PARTES

3.1.Manutencgdo da boa ordem no local dos trabalhos

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.1.1. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos.

3.1.2. Para os efeitos do numero anterior, o empreiteiro deve retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do
dono da obra ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

Publicidade

A afixagdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de
autorizacdo do dono da obra.

Mengbes obrigatadrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos
trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com men¢ao do respetivo alvard ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no
n.2 2 do artigo 81.2

Meios destinados a execugao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios

Na falta de estipulacdo contratual, cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer
todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios
ou acessorios, incluindo, nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos.

Preparacao e planeamento da execugao da obra

3.5.1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparac¢ao, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao,
bem como pela preparacao, planeamento e execucdao dos trabalhos
necessdrios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
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residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o projeto de
execucgao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacdo do documento indicado na alinea b) do ponto 3.5.3. da presente
clausula.

3.5.2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessodrios, incluindo os
materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.

3.5.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidOes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

3.5.4. A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucgao
da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamagdo relativamente aos erros e omissoes
que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos
neste preceito e na segunda parte do n? 3 do art.2 502 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a
alinea anterior;

Pagina 13 de 54
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Empreitada de Manutengdo de Bermas e taludes”

Concurso n.° CPrevia E 35/2020

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a
adotar na realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcao,
pormenores de execucao e elementos do projeto tidos como necessarios;

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e
g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, da
responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

3.6. Trabalhos preparatérios ou acessorios

3.6.1. Na falta de estipulacdo contratual, o empreiteiro tem obrigacdo de realizar
todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manuteng¢do, desmontagem e
demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidOes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

3.7. Expropriagoes, servidoes e ocupacao de prédios

3.7.1. Incumbe ao dono da obra promover os procedimentos administrativos para a
realizacdo de quaisquer expropriacdes que se revelem necessarias a execu¢ao
da obra, bem como para a constituicdo das serviddes e para a ocupagdo de
prédios necessarios a execugao dos trabalhos.

3.7.2. Na falta de estipulagdo contratual, no caso de obras publicas integradas em
concessdes, a promoc¢ao dos procedimentos referidos no nimero anterior
incumbe ao concedente.
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O pagamento das indemnizacbes devidas por expropriacdo, constituicdo de
servidoes e ocupacao de prédios é da responsabilidade do dono da obra.

3.8. Posse administrativa e constituicao de servidoes

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

Antes da celebracdo do contrato, o dono da obra deve estar na posse
administrativa da totalidade dos terrenos a expropriar, salvo quando o nimero
de prédios a expropriar associado ao prazo de execuc¢do da obra tornem esta
obrigacdo desproporcionada.

No caso previsto na segunda parte do niumero anterior, o dono da obra deve,
antes da celebracdo do contrato, estar na posse administrativa dos prédios
necessarios ao inicio da execucdo da obra.

As servidGes necessdrias a execuc¢do de trabalhos preparatorios ou acessérios e
ao inicio da execugdo da obra devem ser constituidas antes da celebra¢do do
contrato.

O disposto nos numeros anteriores ndao é aplicavel quando o empreiteiro
tenha a obrigacao de elaborar o projeto de execucao.

A posse administrativa e a constituicdo de serviddes que, nos termos do
disposto nos nimeros anteriores, ndo estejam concretizadas até a celebracdo
do contrato devem sé-lo de forma a ndo determinar a suspensdo da obra e a
nao prejudicar o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

3.9. Seguranga, Higiene e Saude no trabalho

3.9.1.

3.9.2

3.9.3.

3.9.4.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicGes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por
motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode
tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no ponto n.2 3.9.2.
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3.9.5. 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacao da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos niumeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

4. PRECO CONTRATUAL

4.1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obriga¢des constantes do presente Caderno de Encargos, a Camara Municipal
de Castelo Branco deve pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta
adjudicada, em conformidade com o plano de pagamentos e de acordo com os
trabalhos realizados, devidamente comprovados nos respetivos autos, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido;

4.2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,
[incluindo as despesas de alojamento, alimentacao e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas
registadas, patentes ou licencgas];

5. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

5.1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do pre¢o da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utiliza¢do haja sido prevista no plano de trabalhos.

5.2.Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido
no ndimero anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma cauc¢do do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caucao.

5.3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

5.4.A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo
295.2 do CCP.

5.5.Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagao da correspondente cauc¢do, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdao da caugdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o
dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n2 9
do art.2 2952 do CCP.
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. ADIANTAMENTO DE PRECO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Em casos devidamente fundamentados, a entidade adjudicante pode propor
adiantamentos do preco por conta de prestacdes a realizar ou de atos preparatdrios
ou acessoérios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30 % do preco contratual;

b) Seja prestada caugdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos artigos 88.2 e 90.2
do CCP;

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, no caso de a despesa inerente ao
contrato se realizar em mais de um ano econdmico, o contraente publico s6 pode
efetuar adiantamentos de preco quando, até ao final do ano econémico no qual sdo
efetuados os adiantamentos, sejam realizadas prestagdes ou praticados atos
preparatérios ou acessdrios das mesmas de montante igual ou superior aos valores
adiantados;

Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam
reunidas as condi¢cbes previstas nos numeros anteriores, mediante decisdo
fundamentada do 6rgdo competente para autorizar a correspondente despesa;

Na falta de estipulagao contratual, os adiantamentos sdao imputados aos pagamentos
contratualmente previstos;

Os termos concretos da imputagdo a que se refere o ponto anterior, incluindo a
aplicacdo das férmulas que sejam julgadas relevantes, devem ser fixados no
contrato;

No caso de se verificarem adiantamentos de preco, a liberagao da caugdo prestada
para garantir tais adiantamentos sera liberada nos termos previstos no art.2 2959 do
CCP.

. GARANTIA SUPLEMENTAR DOS ADIANTAMENTOS

Nos contratos que envolvam a afetacdo de bens mdveis a atividade do cocontratante e

em

gue haja adiantamentos de preco por virtude de tal afetacdo, para além de outras

garantias que sejam devidas, o contraente publico goza de privilégio mobiliario especial,
graduado em primeiro lugar, sobre os bens a que digam respeito os adiantamentos
concedidos, ndo podendo o cocontratante aliena-los, onera-los ou desafeta-los da
atividade de execugdo do contrato sem prévio consentimento escrito daquele.

. CONSIGNACAO DA OBRA

8.1.

Dever de consignar
O dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios, ou parte dos

mesmos, onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que,
nos termos contratuais, sejam necessarios para o inicio dos trabalhos.
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8.2.Plano final de consignag¢ao

O contrato pode prever a elaboracdo pelo dono da obra de um plano final de
consignacdo que densifique e concretiza o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboracdo da proposta.

8.3.Consignacao total e parcial

8.3.1. O dono da obra sé pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebracdo do contrato, ndo esteja na posse
administrativa da totalidade dos prédios necessarios a execuc¢do da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operacdes preparatdrias da
consignacdo total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o
inicio da execucdo dos trabalhos no momento projetado por este e o
respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.2 do CCP.

8.4.Prazo e auto de consignac¢ao

8.4.1. Na falta de estipulacdo contratual, a consignacdo deve estar concluida em

8.4.2.

8.4.3.

prazo nao superior a 30 dias apds a data da celebracdo do contrato, no caso de
consignagdo total ou da primeira consignagao parcial, ou logo que o dono da
obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no
caso das demais consignagdes parciais.

A consignagdo é formalizada em auto e, em caso de consignagdes parciais, a
cada uma deve corresponder um auto auténomo.

Caso o empreiteiro ndo compareca no local, na data e na hora que o dono da
obra comunicar para efeitos de assinatura do auto de consignagdo, é
notificado para comparecer em outra data e hora, com indica¢do do local, sem
prejuizo de o dono da obra poder resolver o contrato, nos termos do disposto
na alinea b) do ponto 22.1.1 do presente Caderno de Encargos.

8.5. Modificagdo das condic¢oes locais e suspensdo do procedimento de consignacdo

8.5.1.

8.5.2.

Quando se verifigue uma modificacdo relevante das condi¢des locais
existentes por comparacao com os elementos da solucao da obra ou com os
dados que serviram de base a sua elaboracdo, a qual determine a necessidade
de um projeto de alteracdo, o prazo referido no ponto 8.4.1 é suspenso, salvo
se for possivel a realizacdo de consignacdes parciais quanto as zonas da obra
nado afetadas pelo projeto de alteracdo, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

A contagem do prazo referido no ponto 8.4.1 sé é retomada depois de terem
sido notificadas ao empreiteiro as altera¢des introduzidas no projeto.
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Sem prejuizo do direito de resolucdo previsto na alinea a) do n.2 1 do artigo
332.2 do CCP, a suspensao de prazo prevista no 8.5.1, implica a suspensao do
prazo previsto na alinea a) do artigo 406.2 do CCP.

9. CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA (Obrigagdes do empreiteiro)

9.1. CondigOes gerais de execugao dos trabalhos

9.2.

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as
demais condigBes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes
técnicas definidas nos termos do ponto 1.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas
no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as
tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitério, ou,
na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n% 9.2.2 e 9.2.3 desta cldusula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao
sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a
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gue a aplicacao daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar
[esta ultima parte ndo é aplicdvel nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do
CCP].

9.2.5. A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdao ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

9.2.6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e
ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara
os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes

documentos contratuais.

9.2.7. 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao,
ou o regime aplicdvel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP
para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissOes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a mais ou a

menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissées».

9.3. Materiais e elementos de constru¢ao pertencentes ao dono da obra

9.3.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que
Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro
serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o pre¢o dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

9.3.2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou
na medida em que o tiver feito.

9.4. Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

9.4.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o
empreiteiro submeté-los -a a aprovac¢do do dono da obra.

9.4.2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos
15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

9.4.3

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construgao que este lhe solicitar.
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4.4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

9.4.5. Salvo disposicao em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios
correrdo por conta do dono da obra.

9.5. Reclamagido contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

9.5.1. Se for negada a aprova¢do dos materiais e elementos de construgdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de
estes satisfazerem as condi¢cGes contratualmente estabelecidas, este podera
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

9.5.2. A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua
apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem
o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

9.5.3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé
origem serdo suportados pela parte que decair.

9.6. Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

9.6.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construg¢do para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem
circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

9.6.2. No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgdo podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

9.6.3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo
resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua
custa.

9.7. Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao

9.7.1. Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacbes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.

9.8. Substituicio de materiais e elementos de construgao

9.8.1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao
que:
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a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos
a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

9.8.2. As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de
construcgdo serao da responsabilidade do empreiteiro.

9.8.3. Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2
9.8.1, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

9.9. Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

9.9.1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono
da obra, materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execucao
dos trabalhos da empreitada.

9.10. Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

9.10.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer
erros ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a
execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacoes
recebidas.

9.10.2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito,
salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao
pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

9.10.3. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugdo de trabalhos de suprimento
de erros e omissdes quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos
com o prec¢o de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 5% do
preco contratual.

9.10.4. O limite previsto no nimero anterior é elevado para 10 % quando a execugao
dos trabalhos ndo impligue uma modificacdo substancial do contrato e
estejam em causa obras cuja execucdo seja afetada por condicionalismos
naturais com especiais caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente
as obras maritimo-portudrias e as obras complexas do ponto de vista
geotécnico, em especial a construcdo de tuneis, bem como as obras de
reabilitacdo ou restauro de bens imdveis.

9.10.5. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro.

Pagina 22 de 54
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



9.10.7.

Designagdo do procedimento: “Empreitada de Manutengdo de Bermas e taludes”

Concurso n.° CPrevia E 35/2020

O empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de
suprimentos de erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de
formacdo do contrato nos termos previstos no n.2 2 do artigo 50.2 do CCP,
exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de
formacgdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo
dono da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formacdo dos
contratos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 502 do CCP, também
ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data
em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

9.11. AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

9.11.1.

9.11.2.

9.11.3.

9.11.4.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacao
das eventuais implicacGes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas
desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto
de execugdao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,
duracdo e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo
valor.

9.12. Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

9.12.1.

9.12.2.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do
respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere o n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do
caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execu¢do da empreitada, com as altera¢des que neles hajam
sido introduzidas.
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O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicio de todos os
interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os
elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

9.13. Ensaios

9.13.1.

9.13.2.

9.13.3.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno
de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo
do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além
dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com
a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

9.14. Medigoes

9.14.1.

9.14.2.

9.14.3.

As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono
da obra sao feitas no local da obra com a colabora¢do do empreiteiro e sao
formalizados em auto.

As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam
a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem
acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

9.15. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

9.15.1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgcdo que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro
os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
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empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos
para os quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade
industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o
seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for
consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

9.16. Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

9.16.1.

9.16.2.

9.16.3.

9.16.4.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior s3ao executados em colaboragao
com o diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢ao
do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos
trabalhos previstos no n.2 9.16.1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo
de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes
da realizacao daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 9.16.1, o empreiteiro
tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com
os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao
do Contrato que demonstre ter sofrido.
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9.17. Outros encargos do empreiteiro

9.17.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam
sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia
do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

9.17.2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das
caucles exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a
celebracdo do Contrato.

10. EXECUCAO DOS TRABALHOS
10.1. Plano de trabalhos

10.1.1. O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execuc¢do da
obra, a fixacdo da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma
das espécies de trabalhos previstas e a especificacdo dos meios com que o
empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

10.1.2. No caso em que o empreiteiro tenha a obriga¢do contratual de elaborar o
programa ou o projeto de execuc¢do, o plano de trabalhos compreende as
prestacdes de concegdo sob responsabilidade do empreiteiro.

10.1.3. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo
empreiteiro ao plano final de consignacdo apresentado pelo dono da obra
nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP, bem como em caso de
prorrogacao do prazo de execucao, de detecao de erros e omissoes
reclamados na fase de execu¢do ou quando haja lugar a trabalhos
complementares.

10.1.4. Os ajustamentos referidos no nuimero anterior ndo podem implicar a
alteracdo do preco contratual, nem a alteracao do prazo de execucdo da
obra, nem ainda altera¢bes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.

10.1.5. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovag¢do pelo dono da obra, no
prazo de cinco dias apds a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro,
equivalendo o siléncio a aceita¢do.
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O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido
antes da data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacado parcial.

O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de
trabalhos.

Prazo de execug¢ao da obra e das presta¢oes de concec¢ao

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

O prazo de execug¢do da obra comega a contar-se da data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de
seguranca e saude, nos termos previstos na lei, caso esta ultima data seja
posterior.

Nos casos em que o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de
execucdo, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracdo e entrega dos
elementos de projeto relevantes com termo final anterior a data da
consignacgao.

Verificando -se o disposto no nimero anterior, o contrato deve estabelecer
prazos maximos de pronuncia do dono da obra sobre os elementos de
projeto entregues pelo empreiteiro de forma que a execugdo dos trabalhos
nao seja prejudicada por demoras na apreciagdo que ao dono da obra caiba
sobre tais elementos de projeto.

Na falta de estipulagdo contratual, entende-se que o prazo de execugdo da
obra a que alude 0 n.2 10.2.1, compreende a fase de concegdo, seja qual for
o respetivo conteudo.

Inicio dos trabalhos

10.3.1.

10.3.2.

A execugdo dos trabalhos inicia -se na data em que comega a correr o prazo
de execucdo da obra.

Sem prejuizo do disposto quanto a fase de concec¢do nos contratos em que
o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugao, o dono
da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou
posterior a definida no numero anterior se ocorrerem circunstancias
justificativas.

Patrimonio cultural e restos humanos

10.4.1.

Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico,
arquitetdnico, linguistico, documental, artistico, etnografico, cientifico,
social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da execugdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto
donde conste especificamente o objeto da entrega.
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Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva
trabalhos, conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro
comunica o achado ao dono da obra e, se necessdrio, suspende a execugao
dos trabalhos até receber instru¢cdes sobre como proceder.

10.4.3. O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados
referidos nos numeros anteriores as autoridades administrativas
competentes.

10.4.4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve
comunicar imediatamente o facto as autoridades policiais competentes,
dando conhecimento ao dono da obra.

11. SUSPENSAO DOS TRABALHOS
11.1. Suspensao pelo dono da obra

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no Cdédigo dos
Contratos Publicos e de outros previstos no contrato, o dono da obra pode
ordenar a suspensao da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condic¢Oes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracées a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de
quaisquer autoridades administrativas competentes.

11.2. Suspensao pelo empreiteiro

11.2.1. Nos contratos que prevejam um prazo de execu¢ao da obra igual ou
superior a um ano, o empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano,
no todo ou em parte, a execu¢do dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de
forma expressa e ndo figuem comprometidos os prazos parciais e o termo
final de execucdo da obra.

11.2.2. S30 da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos
decorrentes da suspensdo prevista no nimero anterior.

11.2.3. Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no Cédigo dos
Contratos Publicos e de outros previstos no contrato, o empreiteiro pode
suspender, no todo ou em parte, a execu¢ao dos trabalhos nos seguintes
€asos:

a) Falta de condig¢des de seguranga;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do
contrato, desde que tenha decorrido um més sobre a data do
respetivo vencimento.
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11.2.4. A suspensdo pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagdo
escrita ao dono da obra, imediatamente apds a verificacdo do evento que
a fundamenta, com mencdo expressa do fundamento invocado e dos
factos que o concretizam.

11.2.5. No caso da alinea b) do n.2 11.2.3, a comunica¢do a que se refere o
numero anterior deve ser efetuada com antecedéncia ndo inferior a 15
dias relativamente a data prevista da suspensdo e deve ser assegurado o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se,
até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento
das quantias em divida.

11.2.6. Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for
incompativel com a exigéncia de prévia comunicacdo escrita, as
comunicacOes referidas nos nimeros anteriores podem ser efetuadas
oralmente, devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito nos cinco dias
subsequentes.

11.3. Suspensdo autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execucdo dos trabalhos se a
mesma ndao comprometer o termo final de execucdo da obra e ndo implicar a
assungao de novos encargos da sua parte.

11.4. Suspensao por periodo excessivo

Se a suspensdo resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra
ordenar a manuten¢dao da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria
necessariamente do facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o
tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

11.5. Auto de suspensao

A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo contelddo deve compreender, no
minimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do
procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim
como quaisquer reclamagles apresentadas ou reservas apresentadas por
qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a suspensao.

12. MODIFICAGOES OBJETIVAS
12.1. Trabalhos complementares

12.1.1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo
esteja prevista no contrato.

12.1.2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo
previstas, pode o dono da obra ordenar a sua execugdo ao empreiteiro
desde que, de forma cumulativa:
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a) Nado possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento
consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstdncias ndo
previstas, ndo exceda 10 /prct. do prego contratual; e

c) O somatoério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda os € 150.000,00.

12.1.3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias
imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter
previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execu¢do desde que, de
forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento
consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias
imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do preco contratual.

12.1.4. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no
presente artigo devem ser adjudicados na sequéncia de novo
procedimento.

12.2. Obrigac¢ao de execugao de trabalhos complementares

12.2.1. O empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares,
desde que tal lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam
entregues as alteracdes aos elementos da solucdo da obra necessarias a
sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formagdo do contrato.

12.2.2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior
guando opte por exercer o direito de resolu¢cdao do contrato ou quando,
sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no
contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar
em condi¢Ges diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos
ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

12.3. Recusa da execugao de trabalhos complementares

12.3.1. Para efeitos do disposto no ponto 12.2.2, bem como quando entenda ndo
estarem verificados os pressupostos constantes dos pontos 12.1.2 e
12.1.3, o empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a contar da recegao da
ordem do dono da obra de execugdo dos trabalhos complementares dela
reclamar, fundamentadamente.
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Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a
mesma no prazo de 10 dias a contar da sua rececao.

12.3.3. Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia,
para execugao os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execuc¢do dos trabalhos complementares, diretamente ou
por intermédio de terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado
de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel,
com as necessdrias adaptacgbes, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo
325.2 do CCP.

12.3.4. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, quando o empreiteiro
ndo dé inicio a execucdo dos trabalhos, pode o dono da obra, sem
prejuizo do poder de resolucdo do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sanc¢do pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco
contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais
elevado; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou
por intermédio de terceiro.

12.4. Prego e prazo de execugao dos trabalhos complementares

12.4.1. Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos
complementares e o respetivo prazo de execugdo sdo fixados nos
seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no
contrato e a executar em condi¢cbes semelhantes, sdo aplicaveis o
preco contratual e os prazos parciais de execugdo previstos no plano
de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie
de outros previstos no contrato mas a executar em condigOes
diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e
de prazo de execucao.

12.4.2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve
apresentar ao dono da obra uma proposta de pre¢o e de prazo de
execuc¢ao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da
data da recec¢do da ordem de execug¢do dos mesmos.

12.4.3. O dono da obra dispGe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do
empreiteiro, podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar
uma contraproposta.
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12.4.4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro
dentro do prazo previsto no numero anterior, considera-se que a
proposta deste foi aceite.

12.4.5. Sem prejuizo do disposto no ponto 12.3, enquanto nao houver acordo
sobre todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execucgao, os trabalhos
respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono
da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo
gue haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

12.5. Prorrogac¢ao do prazo de execucdo da obra

12.5.1. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de
execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os
prazos definidos nos termos do disposto no ponto 12.4.

12.5.2. O disposto no numero anterior ndo é aplicdvel quando estejam em causa
trabalhos complementares cuja execucdo ndo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos.

12.6. Formalizagdo dos trabalhos complementares

12.6.1. Definidos todos os termos e condi¢des a que deve obedecer a execugao
dos trabalhos complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem
proceder a respetiva formalizagdo por escrito.

12.7. Responsabilidade pelos trabalhos complementares

12.7.1. O dono da obra é responsdvel pelo pagamento dos trabalhos
complementares cuja execu¢ao ordene ao empreiteiro.

12.7.2. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de
execucdo, é o mesmo responsavel pelos trabalhos complementares que
tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissoes,
exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono da obra.

12.7.3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao
total ou da primeira consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de
erros ou omissdoes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam
detetdveis durante a execug¢do da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.

12.7.4. O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que
se destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo
objetivamente ser detetados na fase de formac¢do do contrato, também
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ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da
data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

12.7.5. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso os erros ou
omissdes decorram do incumprimento de obrigacdes de concecdo
assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe
assista de ser indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste
ao dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante
que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n2s 12.7.3
e12.7.4.

c¢) No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos
terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada
em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia
grosseira no cumprimento das suas obrigagoes.

12.8. Trabalhos a menos

12.8.1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s pode
deixar de executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o
dono da obra emita uma ordem com esse conteldo, especificando os
trabalhos a menos.

12.8.2. O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego
contratual, sem prejuizo do disposto no ponto 12.10.

12.9. Inutilizagdo de trabalhos ja executados

Se da execucdo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar
inutilizacdo de trabalhos ja realizados em conformidade com o contrato ou com
instrucdes do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao prego contratual,
tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos
trabalhos necessdérios a reposicdo da situacado anterior.

12.10. Indemnizagao por reducdo do preco contratual

12.10.1. Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros
atos ou factos imputaveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo
empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 /prct. ao preco
contratual, este tem direito a uma indemniza¢do correspondente a 10
/prct. do valor da diferenca verificada.

12.10.2. A indemnizagdo prevista no nimero anterior é liquidada na conta final
da empreitada.
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REVISAO DE PRECOS

13.1. A revisdao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6
de Janeiro, na modalidade de Férmula, que a seguir se indica:

Redes de rega e drenagem:

Ct=0,38St + 0,01 Mt0O3 + 0,02 Mt20 + 0,01 Mt22 + 0,01 Mt24 + 0,18 Mt32 + 0,15 Mt42 +
So Mo o3 Mo 19 Mo 20 Mo 2, Mo 24 Mo 42

0,02 Mt43 + 0,12 Et + 0,10
Mo 43 Eo

E em que:
Ct é o coeficiente de atualiza¢do a aplicar ao montante sujeito a revisao;

St é o indice dos custos de mao-de-obra da equipa de mao-de-obra referente ao tipo
de obra que cada férmula tipo representa, relativo ao més a que respeita a revisao;

So é o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

MO03, M20, M22, M24, M32, M42, M43, s3o respetivamente os indices relativos ao
custo dos inertes, custo do cimento em saco, custo do gasdleo, custo das madeiras de
pinho, custo do tubo de PVC, custo da tubagem de ago e aparelhos para canalizagGes,
custo do ago para betdo armado, relativos ao més a que respeita a revisdo,
considerando-se como mais significativos os materiais que representem, pelo menos 1%
do valor total do contrato, com uma aproximagdo as centésimas;

Mo03, Mo20, Mo22, Mo24, Mo32, Mo42, Mo43, s3ao respetivamente os mesmos
indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisao;

Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da
adjudicagdo, com aproximacdo as centésimas; o seu valor é de 0,10 quando a revisdo de
precos dos trabalhos seja apenas feita por féormula e, em qualquer caso, a soma da
férmula devera ser igual a unidade.

13.2. Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.
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14. SUBEMPREITADAS

14.1. Limites as subempreitadas

14.1.1. Sem prejuizo dos limites gerais previstos no Cdédigo dos Contratos
Publicos, a subcontratacao é vedada:

14.1.2,

14.1.3.

14.1.4.

14.2. Formae

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo
emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgdo, I. P., contendo as habilitacdes adequadas a execugdo da
obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco
Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da
Organiza¢do Mundial de Comércio que, ndo sendo titulares do alvard
ou do titulo de registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida
pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao,
I. P., comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do
contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes
permitiriam ser titular de um alvard ou de um titulo de registo
contendo as habilitagcdes adequadas a execucdo da obra a realizar.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, ndo pode o empreiteiro
subcontratar presta¢des objeto do contrato de valor total superior a 75
/prct. do preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos
correspondentes aos trabalhos complementares ou a menos e a
reposicao do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do
contrato em causa.

Ndo é aplicavel o disposto no nimero anterior relativamente a fase de
formacdo do contrato sempre que da limitagdo ai fixada decorram os
efeitos previstos no n.2 5 do artigo 318.2 do CCP.

O disposto no n.2 14.1.1. é igualmente aplicdvel aos contratos de
subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

conteudo

14.2.1. O subcontrato esta sujeito a forma escrita e o seu clausulado deve conter,
sob pena de nulidade, os seguintes elementos:

Camara Municipa

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim
como do titulo a que intervém, com indicagdo dos atos que os
habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvards ou certificados de empreiteiro de obras
publicas das partes;

c) A descrigdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;
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e) Aforma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato.

14.2.2. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto
no numero anterior, ndo podendo, consequentemente, invocar a nulidade
ai prevista.

14.2.3. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de
subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

14.2.4. Os empreiteiros, 0s subempreiteiros, assim como os terceiros sao
obrigadas a manter em arquivo os contratos celebrados em que sao
intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo
das obras.

14.3. Subempreitadas na fase de execugdo

14.3.1. A subcontratacdo no decurso da execug¢do do contrato ndo carece de
autorizacdo do dono da obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

14.3.2. Quando as particularidades da obra justifiguem uma especial qualificagao
técnica do empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na
fase de formagdo do contrato, o contrato pode subordinar expressamente
a subcontratacdo na fase de execugdo a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial
subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em
relagcdao ao empreiteiro.

14.3.3. Salvo nos casos previstos no numero anterior, aos quais é aplicavel, com
as necessarias adaptagbes, o disposto nos n2s 3 a 6 do artigo 318.2 do
CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada
contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

14.3.4. Na comunicag¢do prevista no numero anterior, o empreiteiro fundamenta
a decisdo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a
que se referem os n2s 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.

14.4. Oposicao e recusa de autorizagdo a subempreitada

14.4.1. O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no ponto
14.3.2, recusar a autorizacdo a subempreitada quando ndo sejam
observados os limites fixados no artigo 383.2 do CCP e com os
fundamentos previstos no artigo 320.2 do CCP.

14.4.2. Sempre que a oposi¢do ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na
inobservancia dos limites fixados no artigo 383.2, o dono da obra deve
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comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construcao, I. P., no prazo de cinco dias.

15. MEDICAO E PAGAMENTO
15.1. Medigdo
15.1.1. Objeto da medigao

O dono da obra deve proceder a medicdo de todos os trabalhos
executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto ou nado
devidamente ordenados pelo dono da obra.

15.1.2. Procedimento e critérios da medic¢ao

15.1.2.1. Na falta de estipulagdo contratual, a medicdo é efetuada
mensalmente, devendo estar concluida até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeita.

15.1.2.2. As medic¢es sdo feitas no local da obra com a colaboracgdo do
empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

15.1.2.3. Os métodos e os critérios a adotar para realizacdo das medices
devem ser definidos no contrato.

15.1.3. Situagao de trabalhos

15.1.3.1. Feita a medigao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo
de 10 dias, com especificagdo das quantidades de trabalhos
apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao
empreiteiro e do saldo a pagar a este.

15.1.3.2. A conta corrente e os demais documentos que constituem a
situacdo de trabalhos devem ser verificados e assinados pelo
empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

15.1.3.3. Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos
documentos referidos no niumero anterior, o empreiteiro deve
apresentar a correspondente reserva no momento da sua
assinatura, sendo aplicavel o disposto no ponto 2.8.

15.1.4. Erros de medigao

15.1.4.1. Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em
qualquer auto de medicao anteriormente lavrado, a correcao
deve ser efetuada no auto de medi¢cdo imediatamente posterior
pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.
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15.1.4.2. A corregdo da medigdo é refletida na conta corrente elaborada
no més seguinte, nos termos do disposto no artigo anterior.

15.1.5. Situagao provisdria de trabalhos

15.1.5.1. Quando seja impossivel a realizagdo da medicao nos termos do
n.2 1 do artigo 388.2 do CCP e, bem assim, quando o dono da
obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das
quantidades dos trabalhos efetuados no més em causa,
juntamente com os documentos respetivos.

15.1.5.2. 0 mapa apresentado nos termos do numero anterior é
considerado como situacdo de trabalhos provisoria para os
efeitos do artigo 389.2 do CCP.

15.1.5.3. A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados
nos termos dos numeros anteriores é verificada no primeiro
auto de medicdo posterior a sua apresentacdo, no qual o dono
da obra procede as retificacdes a que houver lugar, ou, estando
concluida a obra, em auto de medicdo avulso, a elaborar até a
rececao provisoria.

15.1.5.4. Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao
efetuados nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico
para competente procedimento criminal e ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P., que,
sendo o caso, comunica 0 mesmo a entidade que comprova a
inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de
gue seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do empreiteiro.

15.2. Pagamento
15.2.1. Liquidagao e pagamento

15.2.1.1. Apds a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que
constituem a situacao de trabalhos, promove-se a liquidacao do
preco correspondente as quantidades de trabalhos medidos
sobre as quais ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os
descontos a que houver lugar nos termos contratuais,
notificando-se o empreiteiro dessa liquidacdo para efeito do
respetivo pagamento, no prazo estipulado.

15.2.1.2. Quando nado forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos
termos do disposto no numero anterior, menciona-se o facto
mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.
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15.2.1.3. Logo que sejam resolvidas as reclamagdes apresentadas pelo
empreiteiro, o dono da obra procede, sendo caso disso, a
retificacdo da conta corrente, liquidando e efetuando o
pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor,
no prazo estipulado.

15.3. Mora no pagamento

15.3.1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de
mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente
abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida, de acordo com o art.2 3262 do CCP.

15.3.2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser
efetuado pelo dono da obra no prazo de 30 dias a contar da data em que
tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que
lhes deram origem.

15.3.3. Descontos nos pagamentos

15.3.3.1. Conforme previsto no ponto 8 do Convite e tratando-se de
contrato de valor inferior a 200 000 euros, nos termos do n2 2
do art.2 882 do CCP, ndo serdao efetuados descontos nos
pagamentos para reforgo da caugao.

15.3.3.2. Serd no entanto exigida a presta¢do de uma caug¢do, nos termos
do n.23 do art.2882en.2 1e 2 do art.2 3532 do CCP, no valor
de 10% dos pagamentos a efetuar.

15.3.4. Pagamento provisorio

15.3.4.1. Se nas datas dos autos de medicdo ou nas datas de
apresentacdo dos mapas a que se refere o n2 1 do
artigo 391.2do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores
finais dos indicadores econdmicos a utilizar na revisdo dos
precos dos trabalhos executados, o dono da obra deve proceder
ao pagamento provisério com base no respetivo preco previsto
no contrato, revisto em funcdo dos ultimos indicadores
conhecidos.

15.3.4.2. Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam
publicados os indicadores econdmicos respeitantes ao més de
execucao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano
de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao calculo
definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na
situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.
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RECECAO PROVISORIA E DEFINITIVA
16.1. Vistoria

16.1.1. A rececao proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve
ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

16.1.2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e
tem como finalidade, em rela¢do a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obriga¢Oes contratuais e legais do empreiteiro
estdo cumpridas de forma integral e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel.

16.1.3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a
antecedéncia minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer
nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencdo de duas
testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

16.1.4. No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente
notificado ao empreiteiro para os efeitos previstos nos artigos seguintes.

16.1.5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve
realiza-la no prazo de 30 dias contados da data da rece¢do da referida
solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos do n.2 16.1.3.

16.1.6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada e sem motivo justificado da
vistoria por facto imputavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no
direito civil para a mora do credor.

16.1.7. No caso previsto no nimero anterior, a obra considera-se tacitamente
recebida se o dono da obra ndo agendar ou ndo proceder a vistoria no
prazo de 30 dias a contar do termo do prazo previsto no n.2 16.1.5, sem
prejuizo das san¢Ges a que haja lugar, nos termos da legislacdo aplicavel,
designadamente quando o empreiteiro ndao executou corretamente o
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo.

16.2. Auto de receg¢ao provisoria
16.2.1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve
declarar se a obra estd, no todo ou em parte, em condi¢cdes de ser

recebida.

16.2.2. O auto a que se refere o ponto anterior deve conter informacgao sobre:
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a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e
legais do empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da
obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel;

c) Quaisquer condi¢cdes que o dono da obra julgue necessario impor,
nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos ou da lei, bem como o
prazo para o seu cumprimento.

16.2.3. Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdo proviséria
parcial, se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢cbes de ser
recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do disposto nos
numeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao
uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso
disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das
obrigacOes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

16.2.4. Considera-se que a obra ndo estd em condicdes de ser recebida se o dono
da obra ndo atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestao
de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de recegao
provisoria.

16.2.5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou
em parte, a recegao proviséria da mesma, a especificagdo de tais defeitos
no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 16.2.2 é acrescida da
declaragdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que nao estiver
em condicdes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

16.2.6. Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no
todo ou em parte.

16.2.7. A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recec¢do
proviséria na sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil
para a mora do credor.

16.2.8. Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos nimeros anteriores, a
obra considera-se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afeta
pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da obrigacdo de
garantia regulada na presente seccdo e das sang¢des a que haja lugar nos
termos da legislacdo aplicavel, designadamente quando o empreiteiro ndo
executou corretamente o plano de prevengdao e gestdo de residuos de
construcdo e demoligao.
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16.3. Defeitos da obra

16.3.1. O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em
virtude de defeitos da obra detetados na vistoria é notificado ao
empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.

16.3.2. O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria
apods a realizacdo de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do
prazo para apresentagdo de reclamacgdo ou reservas pelo empreiteiro ou
da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

16.3.3. Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o
dono da obra pode optar pela execucdo dos referidos trabalhos,
diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as
necessdrias adaptacoes, o disposto nos n%s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.

16.3.4. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha
lugar a novo procedimento de rececao provisdria.

16.4. Garantia da obra

16.4.1. Na data da assinatura do auto de rececdo provisdria inicia-se o prazo de
garantia, durante o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os
defeitos da obra.

16.4.2. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes
termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos
estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instalacGes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra,
mas dela autonomizaveis.

16.4.3. O contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no
nimero anterior, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles
qguando, tratando-se de aspeto da execucdo do contrato submetido a
concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto.

16.4.4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c¢) do n.2 16.4.2, o empreiteiro
beneficiar de prazo de garantia superior ao previsto neste preceito face
aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que
fica vinculado.

16.4.5. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os
defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam
identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como
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tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
contrato.

16.4.6. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da
obra pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a
execucdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos
defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

16.4.7. Sem prejuizo da op¢do pelo exercicio do direito de resolu¢do do contrato,
ndo sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no numero
anterior, ainda que se verifiguem os casos previstos na sua parte final, o
dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser
indemnizado nos termos gerais.

16.5. Recegdo definitiva

16.5.1. Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada
uma das partes da obra, a nova vistoria para efeitos de rececdo definitiva
da empreitada, cujo procedimento deve ser definido no contrato.

16.5.2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.

16.5.3. A recec¢do definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em
condi¢bes normais de exploragdo, operag¢do ou utilizagdo, da obra e
respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes
do periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra
a receber.

c¢) O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias
adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva parcial.

16.5.4. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar
gue existem defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas
podem ser recebidas as obras que reinam as condi¢des enunciadas no n.2
16.5.3 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da
obra, em relagdo as restantes, nos termos previstos no ponto 16.3.

16.5.5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta
de agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos
gue regulam a recegao provisdria quanto as mesmas matérias.
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16.5.6. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra
qgue sejam verificados apds a rececao definitiva, salvo quando o dono da
obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

17. RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGCAO DA CAUGAO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
guantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e nao justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a
liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacOes contratuais, nos seguintes termos:

(apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado no ponto 10.2 seja
superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o
dono da obra promover a liberagdo integral da caugéo é de 30 dias apds o termo
do prazo de garantia)

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano
do prazo a que estdo sujeitas as obrigacGes de correcdo de defeitos,
designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obriga¢cdes de correcdo de defeitos, na
proporg¢do do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagao integral, também
no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido
novo ano, quando o prazo de garantia fixado no ponto 10.2 for superior a
cinco anos, a caugdo deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%, no
prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.2
6 do artigo 295.2 do CCP.

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo
prevista no numero anterior é promovida na proporg¢do do valor respeitante a
recegao parcial.

Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida
obrigagao, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagao, total ou parcial, da cau¢ao confere ao empreiteiro o direito
de indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com
a manutencdo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caucgao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro tera direito
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a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter
restituido as quantias retidas.

18. EXECUCAO DA CAUCAO

18.1. As caucgodes prestadas pelo cocontratante podem ser executadas pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de
quaisquer importancias que se mostrem devidas por forca do ndo cumprimento
por aquele das obrigacBes legais ou contratuais, designadamente as seguintes:

a) Sancgles pecuniarias aplicadas nos termos previstos no contrato;

b) Prejuizos incorridos pelo contraente publico, por for¢ga do incumprimento do
contrato;

c) Importancias fixadas no contrato a titulo de cldusulas penais.

18.2. A execucdo parcial ou total de caucdo prestada pelo cocontratante implica a
renovacdo do respetivo valor, no prazo de 15 dias apds a notificacdo pelo
contraente publico para esse efeito.

18.3. A execucdo indevida da caucdo confere ao cocontratante o direito a indemnizacao
pelos prejuizos dai advenientes.

19. LIQUIDACAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL
19.1. Elaboragao da conta

19.1.1. Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é
elaborada no prazo de dois meses apds a primeira revisdo ordindria de
pregos subsequente a rece¢do provisoria,

19.1.2. Se ndo houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere
0 nUmero anterior inicia-se na data da receg¢do proviséria.

19.1.3. Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacées
pendentes de decisdo sdo liquidados a medida que aquelas forem
definitivamente decididas.

19.2. Elementos da conta

19.2.1. Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores
de todas as medicdes e revisbes ou acertos decorrentes de
reclamagOes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do
contrato e as san¢Oes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos,
com a indicagdo dos pregos unitdrios pelos quais se procedeu a sua
liquidacdo;
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c¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam
reclamacdes ou reservas do empreiteiro ainda ndo decididas, com
expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que os
mesmos também constem daquele.

19.3. Notificagcdo da conta final ao empreiteiro

19.3.1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15
dias, ao empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua
assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamacgao
fundamentada.

19.3.2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o empreiteiro pode
consultar e examinar os documentos de suporte a elaboracdo da conta
final da empreitada.

19.3.3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a
reclamacao apresentada no prazo de 30 dias a contar da rececdo desta.

19.3.4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo
apresentacdo, no prazo fixado no ponto 19.3.1, de reclamacdo pelo
empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das
reclamagdes pendentes.

19.4. Relatodrio final da obra

19.4.1. No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura da conta final ou da
data em que a conta final se considera aceite pelo empreiteiro, o dono da
obra deve enviar ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construgao, I. P., o relatério final da obra.

19.4.2. O disposto no numero anterior é aplicavel a empreitadas de obras
publicas integradas em concessdes, incumbindo ao concessiondrio a
elaboracdo e o envio do referido relatdrio.

19.4.3. O modelo do relatdrio referido no ponto 19.4.1 é aprovado por portaria
do membro do Governo responsavel pela area das obras publicas e deve
conter todos os elementos e mengdes exigiveis, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos.

20. INCUMPRIMENTO DO CONTRATO
20.1. Atraso na execucao da obra

20.1.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil)
do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais
elevado, até ao dobro daquele valor.
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Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no numero
anterior, sendo o montante da sancdao contratual ai prevista reduzido a
metade.

20.1.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de
sanc¢do contratual por incumprimento de prazos parciais de execucdo da
obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execuc¢do do contrato.

20.2. Desvio do plano de trabalhos

20.2.1. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacao
do atraso verificado.

20.2.2. Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndao
apresentar um plano de trabalhos modificado em moldes considerados
adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de
trabalhos, acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao empreiteiro.

20.2.3. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano de
trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos
notificado pelo dono da obra nos termos do disposto no niumero anterior,
este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens
madveis e imdveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n2s 2 a 4 do artigo 325.2
do CCP, procedendo aos inventdrios, medi¢des e avaliacdes necessarios.

20.2.4. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o empreiteiro é
responsavel perante o dono da obra ou perante terceiros pelos danos
decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que
respeita ao conteudo da respetiva prestagdo quer no que respeita ao
prazo de execugao da obra.

21. FORCA MAIOR

21.1. N3o podem ser impostas san¢bes contratuais ao prestador de servigos, nem é tido
como incumprimento, a ndo realizagdo pontual das presta¢des contratuais a cargo
de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como
tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade
da parte afetada, que ela ndao pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo
do contrato e cujos efeitos ndo |lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar;

Pagina 47 de 54
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Empreitada de Manutengdo de Bermas e taludes”

Concurso n.° CPrevia E 35/2020

21.2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ponto anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
injuntivas;

21.3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades
ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminacBGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
prestador de servicos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de
servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacbes do prestador de
servicos cuja causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou
negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigcos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

21.4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ga maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte;

21.5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das
obrigacGes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

22. EXTINCAO DO CONTRATO
22.1. Resolugao pelo dono da obra

22.1.1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de
outros neste previstos e do direito de indemnizag¢ao nos termos gerais, o
dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o
disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignag¢do sem justificacdo aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no
local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova

Pagina 48 de 54
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Empreitada de Manutengdo de Bermas e taludes”

Concurso n.° CPrevia E 35/2020

consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;

c) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel
ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da
obra;

d) Se o empreiteiro ndao der inicio a execugdo dos trabalhos
complementares decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do
dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugdo;

e) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra
por facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao
dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do
artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto
no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

g) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia
da obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.2 do CCP.

22.1.2. Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P., e, no caso
previsto na alinea a) do ponto 22.1.1, a Autoridade para as Condi¢Ges de
Trabalho.

22.1.3. O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I. P.,
sendo o caso, déd conhecimento da resolu¢do do contrato a entidade que
comprova a inscri¢cdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de
gue seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do
empreiteiro.

22.1.4. O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sang¢des
gue se mostrem devidas nos termos da legislacdo que regula o exercicio
da atividade de construcgao.

22.2. Resolugao pelo empreiteiro

22.2.1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de
outros neste previstos e do direito de indemnizagao nos termos gerais, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados
da data da celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao
empreiteiro;
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b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o
retardamento da consignacdo ou consignacdes subsequentes
acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos,
relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20 /prct. do preco
contratual;

d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,
guando resulte de caso de for¢a maior;

i. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando
resulte de facto imputavel ao dono da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos
do empreiteiro excederem 20 /prct. do preco contratual.

23. RESOLUGAO POR RAZOES DE INTERESSE PUBLICO

23.1. O contraente publico pode resolver o contrato por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao cocontratante de justa
indemnizagao;

23.2. A indemnizagdo a que o cocontratante tem direito corresponde aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o
beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos;

23.3. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista nos nimeros anteriores no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao pagamento de
juros de mora sobre a respetiva importéancia.

24. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

24.1. A subcontratacao pelo prestador de servicos e a cessao da posi¢cdo contratual por
qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos;

24.2. A cessao da posicdo contratual e a subcontratagao sao sempre vedadas:

a) As entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo
55.2 do CCP;

b) Quando existam fortes indicios de que a cessdo da posi¢cdao contratual ou a
subcontratacdo resultem de atos, acordos, praticas ou informagdes
suscetiveis de falsear as regras de concorréncia.
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24.3. Nos casos previstos na alinea b) do ponto anterior, deve o contraente publico, de
imediato, comunicar, a Autoridade da Concorréncia os indicios dos atos, acordos,
praticas ou informacdes suscetiveis de falsear as regras de concorréncia.

CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL PELO COCONTRATANTE

25.1. E permitida a cess3o da posi¢do contratual, salvo quando se verifique uma das
seguintes condicbes:

a) Quando haja transmissdo universal ou parcial da posicdo do cocontratante,
na sequéncia de reestruturacao societaria, nomeadamente, oferta publica de
aquisicdo, aquisicdio ou fusdo, a favor de cessiondrio que satisfaca os
requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e de capacidade
econdmica e financeira, exigidos ao cocontratante;

b) Quando o préprio contraente publico assume as obriga¢des do cocontratante
para com os subcontratados.

25.2. A autorizacdo da cessdo da posicdo contratual depende ainda:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessiondrio que sejam exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato
em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao
cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta tenha tido lugar na fase de
formagao do contrato em causa.

25.3. A autorizagdo da subcontrata¢do depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacao do
contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, de requisitos
minimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira, quando o
contrato subordinar expressamente a subcontratacdo a avaliacdo dessas
capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do potencial
subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as
prestacdes a subcontratar, sempre que o cocontratante recorra a capacidade
de potenciais subcontratados, para efeitos de qualificacdo na fase de
formacdo do contrato.

25.4. E proibida a subcontratagdo de mais de 50% do prego contratual.
EXECUGAO PESSOAL

Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratacdo, incumbe ao cocontratante a exata e pontual execuc¢do das prestagdes
contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a
terceiros as responsabilidades assumidas perante o contraente publico.
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27.1. Contratos de seguro

27.2.

27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a
manter em vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices
de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel,
devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na
presente clausula, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das
apodlices de seguro dos seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente
cldusula ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da
obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data
da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam
afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Objeto dos contratos de seguro

27.2.1.

27.2.2.

Camara Municipal de Castelo Branco

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por
seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de

responsabilidade civil automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota
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de veiculos de locomoc¢do propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os
veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro
destinado a cobrir os danos prdprios do equipamento, maquinas
auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou méveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve
cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos
catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automoével previsto no ponto 27.2.2 desta cldusula devera respeitar os
limites minimos legalmente obrigatdrios.

28. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

29.

30.

28.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo
uma informagdo sistemdtica e de fécil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

28.2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.2
3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

28.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da
obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia dos Tribunais do Foro Judicial de Castelo Branco, com expressa renuncia a
quaisquer outros.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

30.1. As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de

execucdo do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser
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efetuadas por correio eletrénico, ou por via postal, por meio de carta registada ou
de carta registada com aviso de recegao.

30.2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

31. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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