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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
PARA A FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS
DE: “Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade
Ciclavel, Pedonal e de Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execucao de ramal
subterraneo BT na Av. Braganca Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face;
Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel Bento e coloca¢io de Ponteado na

Rua D. Afonso”.
Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua redagao atual, conferida pelo Decreto-Lei n.°111-B/2017, de 31 de agosto.
CONVITE

No ambito do procedimento de Ajuste Direto, para a formagao do contrato de empreitada de

obras publicas de: “Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano -
Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execucao de
ramal subterrineo BT na Av. Braganca Paulista; Segundo ecra para mupi de
dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel Bento e colocaciao de

Ponteado na Rua D. Afonso”, convida-se essa entidade a apresentar proposta, de acordo

com as especificagdes constantes do "Caderno de Encargos", cujo exemplar se anexa.

Para o efeito, e de acordo com o estabelecido no n.° 1 do artigo 115.° do CCP, envia-se o
presente CONVITE, que contém as indicagGes previstas naquele artigo e determinados termos
legais a que deve obedecer a fase de formagéo do contrato até a sua celebragéo, sem prejuizo
do demais previsto no CCP.

Nos termos legais, essa entidade ndo podera estar abrangida pelos impedimentos previstos no

artigo 55.° do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 55.°- A do mesmo Cédigo.
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17. NEGOCIAGAO DAS PROPOSTAS
18. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
19. CAUGAO

20. SEGUROS

21.CONTRATO

22. PLANO DE SEGURANGA E SAUDE
23. ADOGAO DE AJUSTE DIRETO

24. LEGISLAGAO APLICAVEL

1.ldentificagdo do procedimento
Procedimento de ajuste direto para a formagao do contrato de empreitada de obras publicas

de: “Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel,
Pedonal e de Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execu¢do de ramal subterraneo BT na
Av. Braganga Paulista; Segundo ecrad para mupi de dupla face; Drenagem de aguas

pluviais na Rua Manuel Bento e colocacdo de Ponteado na Rua D. Afonso”.

Entidade adjudicante
Municipio de Bragancga - Forte de Sao Jodo de Deus — 5300-263 Braganca — Telefone: 273 304
200/Fax: 273 304 299 - Endereco eletrénico: dou@cm-braganca.pt.

2.0rgao que tomou a decisdo de contratar
Presidente da Camara Municipal, por competéncia propria, nos termos do disposto na
alinea a) do n.° 1 no artigo 18.° do Decreto-Lei n. °197/99, de 8 de junho.
4.Preco base
Conforme consta do Caderno de Encargos, o prego base é de 29 444,41€ (vinte e nove mil
quatrocentos e quarenta e quatro euros e quarenta e um céntimos), ao qual acresce o IVA a

taxa legal em vigor.

5.Prazo de execugao
Conforme consta do Caderno de Encargos, o prazo de execugdo da empreitada objeto do

presente procedimento é de 30 dias.

6.Fundamentac¢ao da escolha do procedimento

Valor base inferior a 30 000,00€, nos termos do disposto na alinea d) do n.° 1 do artigo 19.° do
CCP.

7.Adjudicacéao por lotes

N&o esta prevista a adjudicagdo por lotes.

8.Critério de adjudicagao

8.1.A adjudicacao ¢ feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais
vantajosa:

-Avaliagao do prego ou custo enquanto unico aspeto da execugao do contrato.
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9.Consulta e disponibilizagdao das pegas do procedimento

9.1. Nos termos legais, as pecas do procedimento sdo integralmente disponibilizadas na
plataforma eletronica de contratagao publica AcinGov, acessivel através do sitio eletrénico
www.acingov.pt, disponibilizada pela empresa ACIN - Icloud Solutions, Lda;

a) O acesso a referida plataforma eletrénica é gratuito e permite efetuar a consulta e
download das pecas de procedimento, apenas sendo necessario possuir selos temporais e
certificado de assinatura eletronica qualificada aquando da submissdo de uma comunicagao ou
proposta na plataforma;

b) Para ter acesso a plataforma eletrénica é necessario efetuar os seguintes passos:

i) Caso a entidade nao esteja inscrita, aceder a "www.acingov.pt", selecionar

"Aderir", preencher os dados da entidade e do utilizador associado e assinalar a opgao "Li e
aceito as Condigbes Gerais de Adesao";

ii) Ao formalizar a pré-inscricdo a entidade recebera os emails necessarios ao
acesso a plataforma, no entanto, s6 conseguira consultar as pegas do procedimento
ap6s a validacdo dos documentos de adesdo, devidamente assinados pelos
representantes legais. (Mais informacdes através do numero 707451451);

c) Caso o processo de adesdo ja esteja aprovado, bastara a entidade consultar o
procedimento em “Convite” acedendo ao pretendido. As pegas procedimentais estarao
disponiveis no fundo da pagina. No menu “Pedidos” podem ser consultadas as comunicacgdes
entre as entidades envolvidas.

9.2. O processo do procedimento encontra-se patente na Divisdo de Obras do Municipio de
Bragancga, Forte Sdo Jodo de Deus, onde podem ser consultadas as pegas do procedimento
durante as horas de expediente (9h00 as 12:30 e 14:00 as 17h30), até ao termo do prazo

fixado para a apresentagao das propostas

10. Esclarecimentos, retificagao e alteragao das pecgas do procedimento
10.1. Nos termos no n.°1 do artigo 50.° do CCP, no primeiro ter¢o do prazo fixado para a
apresentacao das propostas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos necessarios a
boa compreenséo e interpretagcdo das pegas do procedimento e, no mesmo prazo, devem
apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissdes
daquelas pecas do procedimento, por si detetadas, através da plataforma eletrénica, no menu
“Pedidos”, funcionalidade de “Pedidos de Esclarecimento/Retificacao” e “Lista de Erros e
Omissées do Caderno de Encargos”, utilizando a opgéo “Criar pedido”.
10.2. Em conformidade com o disposto no n.°2 do artigo 50.° do CCP, consideram-se erros e
omissdes das pegas do procedimento os que digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestagbes estritamente necessarias a integral execugédo do

objeto do contrato a celebrar;
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c) Condigdes técnicas de execugédo do objeto do contrato a celebrar que ndo considere
exequiveis.
10.3. Até ao termo do segundo ter¢o do prazo fixado para a apresentagéo das propostas.
b) O 6rgdo competente para a decisdo de contratar pronuncia-se sobre os erros e as
omissdes e identifica os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissoes
aceites, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por
ele expressamente aceites.
10.4. Nos termos do 7 do artigo 50.° do CCP, independentemente do disposto nos numeros
anteriores, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar pode, oficiosamente, proceder a
retificacdo de erros ou omissbes das pecas do procedimento, bem como prestar
esclarecimentos, no prazo referido no ponto anterior, ou até ao final do prazo de entrega das
propostas, devendo, neste caso, atender -se ao disposto no artigo 64.° do CCP.
10.5. Conforme o disposto no n. °8 do artigo 50.° do CCP, os esclarecimentos, as retificacdes e
as listas com a identificagdo dos erros e omissbes detetados pelos interessados seréo
disponibilizados na plataforma eletrénica e juntos as pegas do procedimento patentes para
consulta, sendo todos os interessados que as tenham obtido imediatamente notificados desse
facto, através da plataforma eletronica, na funcionalidade “Lista de Erros e Omissbes do

Caderno de Encargos”.

11. Inspecao do local dos trabalhos

11.1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, os interessados poderdo
inspecionar os locais de execugao da obra e realizar neles os reconhecimentos e estudos que
considerem indispensaveis a elaboragédo das suas propostas, designadamente para efeitos de
verificagdo das condi¢des do terreno que influam no modo de execugéo da obra e de diversos
aspetos condicionantes do desenvolvimento da obra, nomeadamente, as dificuldades que se
poderao registar em termos de acesso ao local de trabalho dos equipamentos e materiais e do
espaco disponivel para a instalagdo do estaleiro, verificagdo das estruturas e dos
equipamentos existentes e de todos os factos e circunstidncias relevantes para
desenvolvimento dos trabalhos objeto do presente procedimento, incluindo a eventual
implicagao dos trabalhos com a circulagao rodoviaria e pedonal e a necessidade de proceder a
desvios de trafego provisérios, como forma de garantir os fluxos da circulagao rodoviaria e
pedonal existentes.

11.2. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos fazem-no por sua
prépria responsabilidade, sendo da sua responsabilidade o pagamento de eventuais
indemnizagdes por prejuizos causados com a sua realizagao.

11.3. O Juri podera designar um elemento para acompanhar os concorrentes na inspegéo ao
local de trabalhos e realizagao dos reconhecimentos e estudos.

11.4. Com a apresentagdo da sua proposta, considera-se que o concorrente se inteirou
localmente das condi¢des de realizacdo de todos os trabalhos referentes a empreitada, tendo

procedido a todas as avaliagbes, indagacbes e medi¢gdes para o efeito necessarias, ndo
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podendo o mesmo, em caso algum, invocar a auséncia de realizagdo dos aludidos

reconhecimentos ou estudos para condicionar a apresentagéo da sua proposta.

12.Prazo e modo de apresentagado da proposta

2.1. 12.1. A proposta e os documentos que a acompanham, deve ser apresentada até as
17h30m do 8° dia, a contar do dia seguinte a disponibilizagdo do procedimento na
plataforma.

12.2. A apresentagao da proposta e dos documentos que a acompanham devera ser realizada

diretamente na plataforma eletrénica, de acordo com o manual de elaboragdao de proposta,

constante da opg¢ao “Manuais e documentagdo de Apoio”’, no menu principal “Ajuda”.

12.3. Todos os documentos submetidos na plataforma eletrénica deverao ser assinados com

recurso a assinatura eletrénica qualificada, nos termos do artigo 54.° da Lei n°® 96/2015, de 17

de agosto, antes do respetivo carregamento na plataforma eletrénica, de acordo com o artigo

68° da mesma lei.

12.4. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta n&o

possa ser apresentado nos termos do disposto no numero anterior, a sua apresentagcédo devera

ser efetuada de acordo com o n.° 5 do artigo 62.° do CCP.

13.Documentos da proposta:
13.1. A proposta a apresentar devera ser constituida pelos seguintes documentos:
a) Declaragao do anexo | do Cédigo dos Contratos Publicos;
b) Declaragdo com indicagcdo do prego contratual, elaborada de acordo com o Anexo Il ao
presente convite;
¢) Uma lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
€execugao;
d) Declaragdo indicando os pregos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos titulos de registo ou nas
declaracdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I.P.,
para efeitos da verificagdo da conformidade desses pregos com a classe daquelas habilitagdes;
e) Memdéria descritiva e justificativa do modo de execugdo da obra, indicando a organizagéo
prevista para a execucgéo dos trabalhos e a descrigdo dos métodos construtivos a aplicar;
f) Plano de Trabalhos, incluindo:

f1) Esquema em Diagrama do faseamento da obra, apresentado em suporte
informatico e, se solicitado, também em papel, que devera ser detalhado, tendo como escala
de tempo a semana, e sob a forma de Diagrama de Barras (Grafico de GANTT) e conter as
seguintes indicagdes:

i) Data de inicio, final, e duragdo em dias, de cada capitulo;

i) Quantidades de trabalho que estdo associadas a cada capitulo;

i) Precedéncias e ligagdes de cada capitulo;
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iv) Caminho critico;

v) ldentificagdo de marcos ou prazos parcelares das frentes de trabalho;

f2) Plano de Equipamentos, com indicagdo das zonas e frentes de trabalho, nimero e
tipo de equipamentos a afetar a obra e duragdo do seu emprego, tudo correlacionado com o
programa dos trabalhos;

f3) Plano de méao-de-obra, elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, com
indicacao das categorias profissionais, nimero de pessoas por capitulo e por servigo e valores
acumulados.

f4) Plano de Pagamentos que devera conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.
13.2. Os ficheiros que contém os documentos referidos no nimero anterior tém que estar
assinados, individualmente, pela entidade, ou por representante que tenha poderes para a
obrigar, podendo ser carregados na plataforma eletrénica, individualmente ou agrupados.
13.3. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente,
por os considerar indispensaveis, para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.°1
do artigo 57.° do CCP, os quais podem ser redigidos em (inglés) / (francés) / (espanhol) /
(outros idiomas).
13.4. (Os documentos indicados no ponto 13.1 devem ser redigidos em lingua portuguesa, nao
sendo admitidos documentos redigidos em outros idiomas) / (Os documentos indicados no
ponto 13.1 devem ser redigidos em lingua portuguesa, sendo admitidos, em funcdo da
especificidade técnica das prestagées objeto do contrato a celebrar, que os documentos
...sejam redigidos em (inglés) / (francés) / (espanhol) / (outros idiomas).
13.5. A classificagdo de documentos que constituem a proposta devera ser requerida pelos
interessados até ao termo do primeiro terco do prazo fixado para a apresentacdo das
propostas, nos termos do artigo 66.° do CCP.

14. Propostas variantes

Nao é admitida a apresentagao de propostas variantes.

15.Prazo de validade das propostas
O prazo da obrigagdo da manutencéo das propostas é de 66 dias a contar do termo do prazo
fixado para a sua apresentagao.

16.Esclarecimentos de propostas

Quando tenha sido apresentada uma unica proposta, compete aos servicos da entidade
adjudicante pedir esclarecimentos sobre a mesma e submeter o projeto da decisdo de
adjudicagao ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar. Nado havendo lugar a fase de

negociacgao, de audiéncia prévia, nem a elaboragéo dos relatérios preliminar e final.
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17.Documentos de habilitagao
17.1. No prazo de 5 dias, apds a recegdo da respetiva notificagdo, o adjudicatario deve
apresentar, através da plataforma eletronica, na funcionalidade “Adjudicagées”, reprodugao dos
seguintes documentos de habilitagao:
a) Os documentos de habilitagdo referidos no n.° 1 artigo 81.° do CCP, sem prejuizo do
disposto no artigo 83.°-A do mesmo Cédigo;
b) Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras
publicas, emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, |. P.
(IMPIC, 1. P.), contendo as habilitacbes adequadas e necessarias a execucdo da obra a
realizar, ou seja:

i) a 102 subcategoria da 22 da categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global daquela, respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma;
d) O adjudicatario, ou um subcontratado, nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espaco Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagao Mundial
de Comércio que ndo seja titular do alvara ou do certificado referidos nos numero anterior,
deve apresentar, em substituicdo desses documentos, uma declaragao emitida pelo IMPIC, I.
P., comprovativa de que pode executar a prestagao objeto do contrato a celebrar por preencher
os requisitos que Ihe permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas contendo as habilitagbes adequadas a execugéo da obra a realizar
17.2. Quando os documentos de habilitagdo exigidos se encontrem disponiveis na Internet, o
adjudicatario pode, em substituicdo da apresentacao da sua reprodugédo, indicar o endereco do
sitio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a informag¢ao necessaria a
essa consulta e apresentar documento comprovativo do consentimento para o efeito, desde
que os referidos sitios e documentos deles constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.
17.3. O 6rgdo competente para a decisdo de contratar pode sempre exigir ao adjudicatario, em
prazo que fixar para o efeito, a apresentacdo dos originais de quaisquer documentos cuja
reproducdo tenha sido apresentada, em caso de duvida fundada sobre o contetudo ou a
autenticidade destes, sendo aplicavel, com as necessarias adaptag¢des, o disposto no artigo
86.° do CCP.
17.4. No prazo referido no ponto 17.1. o adjudicatario devera ainda apresentar:
a) Declaragao relativa a Trabalhadores Imigrantes, nos termos do Anexo IV do presente
convite, ou declaragao de nao aplicabilidade, consoante o caso;
b) Declaragéo, assinada pelo representante legal da adjudicataria, mencionando os nomes e
qualificagbes de todos os técnicos a afetar a empreitada, com indicagdo do seu vinculo ao

Concorrente;
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¢) Curriculum Vitae dos técnicos referidos na alinea anterior, nos quais deverao ser descritas
as habilitagbes e experiéncia profissional relevante para a presente empreitada.

d) Declaracdo, assinada pelo representante legal da adjudicataria, que mencione o eventual
equipamento e ferramenta especial a utilizar na obra, com indicagao do direito de utilizagao.
17.5. O 6rgédo competente para a decisdo de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatario,
ainda que tal ndo conste do presente convite, a apresentacdo de quaisquer documentos
comprovativos da titularidade das habilitagdes legalmente exigidas para a execugao das
prestagdes objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

17.6. Os documentos de habilitagdo devem estra redigidos em lingua portuguesa ou
acompanhados de traducdo devidamente legalizada, no caso de estarem pela sua natureza ou
origem, redigidos numa outra lingua.

17.7. No caso de a plataforma eletronica se encontrar indisponivel os documentos devem ser

enviados para o endereco de correio eletronico do Municipio de Braganga.

18. Caugéo
Nao é exigivel a prestagdo de caucdo, nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo
88.° do CCP, procedendo-se, no entanto, a retengdo de 10% do valor dos pagamentos a

efetuar, de acordo com o n.° 3 do mesmo artigo e conforme o previsto no caderno de encargos.

19. Seguros

19.1. O Adjudicatario devera apresentar, no prazo de 10 dias a contar da notificacdo da
decisdo de adjudicagdo, por forma a obter a prévia aprovagdo do Presidente da Camara /
Camara Municipal, proposta de minuta integral da apdlice de seguro, exigida no Caderno de
Encargos, acompanhada de declaragdo da entidade seguradora de que se compromete a
proceder a respetiva emissao.

19.2. No ato da consignacéo, devera o Adjudicatario entregar copias das respetivas apdlices,
sob pena de resolugao do contrato.

20. Contrato

E exigivel a celebragéo de contrato escrito, sem prejuizo do disposto na alinea c¢) do n. °2 do
artigo 95.° do CCP:

a) A minuta do contrato € aprovada em simultdneo com a decisao de adjudicagao e notificada
ao adjudicatario juntamente com aquela decisdo, considerando-se aceite quando haja
declaracdo expressa nesse sentido ou quando nao haja reclamagdo nos 5 (cinco) dias
subsequentes a respetiva notificagao.

b) Até a data da assinatura do contrato, o adjudicatario deve apresentar declaragéo
comprovativa de pagamento dos impostos legalmente devidos juntamente com a coépia da
respetiva Guia de Pagamento, bem como entregar os documentos referidos do ponto 22.6;

c) Sao da responsabilidade do adjudicatario as eventuais despesas e encargos inerentes a

reducao do contrato a escrito.
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21. Ajuste direto

O Municipio de Braganga podera vir, no futuro, a recorrer a adogao de ajuste direto, nos termos
do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 27.° ou de consulta prévia, nos termos do artigo 27.°
-A.

22. Legislagao aplicavel
No omisso no presente CONVITE, observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos
na sua redacgao atual.

O Presidente da Camara Municipal
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ANEXOS
iINDICE:

Anexo I: Modelo de declaragéo de aceitagdo do conteudo do Caderno de Encargos.
Anexo Il: Modelo de declaragao de habilitagao.
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ANEXO |

Modelo de declaragao
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° ou a subalinea /) da alinea b) e alinea c) do

n.° 3 do artigo 256.° -A, conforme aplicavel]

1 — ... (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de
representante legal e (1)... (firma, numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, umeros de identificagao fiscal e sedes), tendo tomado inteiro
e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugéo do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa) e, se
for o caso, do caderno de encargos do acordo -quadro

aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se
obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteiudo do mencionado
caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas
clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucgao do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragdes implica,
consoante o caso, a exclusao da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancgao
acessoria de privagao do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do
disposto no artigo 81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e /) do n.°
1 do artigo 55.° do referido Caodigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a nao apresentacdo dos documentos
solicitados nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicagédo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenagao muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicagdo da sangao acessoria de privacdo do direito de participar,
como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem
prejuizo da participagao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].
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(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representaday.

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragéo,
nos termos do disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO I
Modelo de declaragao de habilitagao

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos]

1. ... (home, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante
legal de (1) ... (firma, numero de identificagcdo fiscal e sede ou, no caso de Agrupamento
Concorrente, firmas, numeros de identificagao fiscal e sedes), Adjudicatario(a) no procedimento
de ... (designacao ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada (2):

a) Nao se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagao, dissolugdo ou cessagéo
de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patrimoénios ou em qualquer
situagao analoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Nao foi objeto de aplicagdo de sangdo administrativa por falta grave em matéria profissional
(3) [ou os titulares dos seus 6rgaos sociais de administragéo, diregcdo ou geréncia nao foram
objeto de aplicagao de sancao administrativa por falta grave em matéria profissional (4)] (5);

¢) Tenham sido objeto de aplicagdo da sangéo acessdria prevista na alinea e) do n.° 1 dp artigo
21.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro, na alinea b) do n.° 1 do artigo 71.° da Lei n.°
19/2012, de 8 de maio, e no n.° 1 do artigo 460.° do presente Cddigo, durante o periodo de
inabilidade fixado na decisdo condenatdria. (6);

d) N&o foi objeto de aplicagdo da san¢éo acessoria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo 627.°
do Cdédigo do Trabalho (7);

e) Nao foi objeto de aplicagdo, ha menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial
pela utilizagao ao seu servigo de mao-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuigdes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigagdo, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (8);

f) Nao prestou, a qualquer titulo, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na
preparacao e elaboragdo das pegas do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as
condigdes normais de concorréncia.

2. O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereco do sitio da Internet onde podem
ser consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10) ndo se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e i) do artigo 55. do Cddigo dos
Contratos Publicos.

3. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicagao e constitui contraordenagao muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangao acesséria de
privagdo do direito de participar, como candidato, como Concorrente ou como membro de
Agrupamento candidato ou Concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao
de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (11)].

(1) Aplicavel apenas a Concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o Concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua
representaday.

(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagao.

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitagao.

(5) Declarar consoante o Concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.
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(6) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.

(7) Indicar se, entretanto, decorreu o periodo de inabilidade fixado na decisdo condenatdria.

(8) Declarar consoante a situagao.

(9) Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

(10) No caso de o Concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua
representaday.

(11) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.° do CCP.
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Anexo Il
MODELO DE INDICACAO DO PRECO CONTRATUAL

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), com sedeem ........... ,pessoa
coletivan.®............. , matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de ................. sob
oNn’ , com o capital social de ................. , obriga-se a executar todos os
trabalhos que constituem a empreitada de............... (indicar o lote), no prazo de execugao de
..., em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo prego contratual de .......... Euros
(e, euros), nos termos do disposto nos artigos 60.° e 97.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, o qual nao inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que no prego contratual acima indicado estéo incluidos todos os suprimentos de
erros € omissdes que tenham sido identificados e depois aceites pela, “Nome da Entidade
Adjudicante” nos termos do disposto nos n.°s 5 e 7 do artigo 61.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

A quantia supra mencionada incidir4 o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em
vigor.

A presente proposta aplica-se a regra da inversdo do sujeito passivo de IVA, ao abrigo da
alinea j) do n.°1 do artigo 2° do CIVA, nos trabalhos que se enquadrarem dentro da referida
definicao.

Data...

Assinatura...
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Anexo IV
Modelo de Declaragéo relativa a Trabalhadores Imigrantes

...................................... (nome do empreiteiro), pessoa coletiva n.° .................oeeeee,

matriculada na Conservatoéria do Registo Comercial de ......................... sobon®...... ,
detentor do alvara n.° ..................... , com o capital social de ................... com sede em
.................................... representado(a) pelos Senhores e
........................... , ha qualidade respetivamentede ...................€ .......ceeeeieieeeeeee. (DO

caso de Agrupamento ou Consércio, identificagdo de todas as empresas que o constitui),
declara para os devidos efeitos legais, nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 198° do
Decreto-Lei n.° 23/2007, de 4 de Julho, que cumpre todas as obrigagdes legais relativamente a
trabalhadores imigrantes utilizados na realizagdo dos trabalhos da empreitada,
designadamente a legislagéo laboral e as obrigagdes de declaragao de rendimentos sujeitos a
desconto respeitantes a Administragédo Tributaria e a Seguranga Social.

Data:

Assinatura:
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Anexo V

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

Euros:
V81 e , residente (ou com escritério)
L= 00 PRSP s D8 e ,
depositarna ..........cccoeue. (sede, filial, agéncia ou delegacao) da...........ccceevvieeeennnn
(Instituicdo), a quantiade ...........ccccuvvvneeeeen. (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada POr) ..o..ooooiiiiii i , COMO caugao exigida para a
empreitadade ..o , para os efeitos do n.° 2 do artigo 90.° do Decreto-
Lei n.° 18/08, de 29 de Janeiro. Este depdésito fica a ordem de
............................................................ (entidade), a quem deve ser remetido o respetivo
conhecimento.
Data.
Assinaturas.
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Anexo VI
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

[ 2 = - 2 o TP , com sede
(=10 0 ,  matriculado na conservatéria do Registo Comercial de
.......................................... , com o capital social de ................................, presta a favor de
........................................................................... , garantia auténoma, a primeira solicitagdo, no
valor (o [ , correspondente a
.............................................. (percentagem), destinado a garantir o bom integral cumprimento
das Obrigacies QUE ......cccooiiiiiiiiiiiiieee et (empresa adjudicatéria)
assumira no contrato qUE COM €la @ .......veviiiiiiiiiiiiiie e (dono da obra)
vai outorgar e que tem por objeto ..........cceeiiiiiiii, (designagao da empreitada),

regulado nos termos da legislagao aplicavel (Decreto Lei n° 18/08, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da
............................................... (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem
que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato  atrds identificado ou com o cumprimento das obrigagbes que
................................................... (empresa adjudicatéria) assume com celebracao do respetivo
contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem
que o pagamento seja realizado, contar-se-d0 juros moratdrios a taxa mais elevada praticada
pelo Banco para as operagdes ativas, sem prejuizo de execugédo imediata da divida assumida
por este.

A presente garantia bancaria autbnoma nao pode em qualquer circunstancia ser
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagéo
aplicavel (Decreto Lei n° 18/08, de 29 de Janeiro).

Data.

Assinaturas.
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Anexo VII

MODELO DE SEGURO-CAUGAO

A companhia de SEeQUIOS.........cccueiiiiiieiiaaaee e e e e e e , com sede em
................................................. , matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de

............................................... , com capital social de ..........cccceeeeeiieeiieiiiiiiieieeen, presta a
fAVOr de ..oeeeeee e ( dono da obra) e ao abrigo de contrato de
seguro-caucao celebrado COM ..o (tomador do
seguro), garantia a primeira solicitacdo, N0O valor de .........ccccciiiiiiiiiiie e ,
COrresSpoNdenteE @ ..oooiiiiiiiiecceeeeee e (percentagem), destinada a
garantir o bom e integral cumprimento das obrigagies QUE ............cevvveieieiiiiiiiiiie e
(empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a

............................................................... (dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto
.......................................... (designacao da empreitada), regulado nos termos da legislacédo
aplicavel (Decreto Lei n°® 18/08, de 29 de Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias uteis
seguintes a primeira SoliCIitag80 da ..........coeoviiiiiiiiiii (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o
cumprimento das obrigagdes qQUE ...........coovvviiiiiiiieiiieii (empresa adjudicataria)
assume com a celebragao do respetivo contrato.

A companhia de seguros NA0 POAE OPOI @ .....cceeeeveiiiiiiuiiiiiisaaaae e e eeeeeeeeaeaeeeeeeeeeseneaeeees
(dono da obra) quaisquer excegdes relativas ao contrato de seguro-caugado celebrado entre
esta e o tomador do seguro. A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer
circunstancia ser revogado ou denunciado, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou
cancelamento, nos termos previstos na legislagdo aplicavel (Decreto Lei n°® 18/08, de 29 de
Janeiro).

Data.

Assinaturas.
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Anexo VIII

MODELO DE GARANTIA BANCARIA (Reforco de Caugdo)

Em nome e a pedido de (Adjudicatario) ...........cco.oo...n , com sede em
.............................................................. , pessoa coletiva n.° ............., matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial de ................. sobon® ... , com o capital
social de ................ , vem o Banco ... , com sede em
............................................................. , com capital social de ...l
registado na Conservatéria do Registo Comercial de ..................... , sob o n° ... de
| |, declarar prestar a favor da “Nome da entidade Adjudicante”, uma Garantia
Bancaria auténoma, irrevogavel e a primeira solicitagdo, no valor de ................. Euros
(v Euros), correspondente a substituicdo da retencdo de 5% do valor da

faturacado para refor¢co da caugao prestada em garantia da empreitadade ...........................
Assim, por forca desta Garantia, obriga-se este Banco a pagar a primeira solicitagdo da “Nome
da entidade Adjudicante”, sem interferéncia da garantida e observando o montante acima
estabelecido sem que a “Nome da entidade Adjudicante”, tenha de justificar o pedido e sem
que o Banco possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato acima identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que a garantida assume
com a celebragdo do contrato, as importancias que a “Nome da entidade Adjudicante”, lhe
solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, bem como a
responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida judicial a
que aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para demandar a observancia dos
seus direitos.

O Banco deve pagar as quantias solicitadas pela “Nome da entidade Adjudicante”,, no dia
seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros
moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagbes ativas, sem prejuizo
de execucgdo imediata da divida assumida por este.

A presente Garantia bancaria autébnoma nao pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo nos termos do contrato e da legislagao aplicavel.
Assegura o Banco, outrossim, que o compromisso aqui assumido satisfaz plenamente as
exigéncias e determinagdes da legislagdo portuguesa que é a aplicavel e em especial a
legislagdo bancaria, sendo o foro do Tribunal da Comarca de Braganga o competente para
dirimir quaisquer questdes relativas a presente garantia, com expressa renuncia a qualquer
outro.

Finalmente, declaram os signatarios da presente que o Banco e estes estdo regularmente
autorizados a prestar Garantia Bancaria desta natureza, consoante disposicdo do Estatuto
Social do Banco.

Epoisde ................ Euros... (cooveviiiiiinnn. Euros) o valor da presente Garantia.

Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade).
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Anexo IX

MODELO DE GARANTIA BANCARIA (Adiantamento)

Em nome e a pedido de (Adjudicatario) .............cooeei , com sede em
.............................................................. , pessoa coletiva n.° ............., matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial de ................. sobon® ... , com o capital
socialde ................. .wvemoBanco ........................ ,comsedeem ............coeeeennnn.. , com
capital social de .................ell , registado na Conservatoria do Registo Comercial de
........................ ,sobon®...de_ / |/ | declarar prestar a favor da “Nome da entidade
Adjudicante”,, uma Garantia Bancaria autdbnoma, irrevogavel e a primeira solicitacdo, no valor
de ..o, Euros (coovviviviiiiiinn, euros), correspondente a caucdo de adiantamento
de ...(%) S/ oo Euros (valor de adjudicacao), prevista na Clausula n.° ... do

Contrato de Empreitada............................

Assim, por forca desta Garantia, obriga-se este Banco a pagar a primeira solicitagdo da “Nome
da entidade Adjudicante”, sem interferéncia da garantida e observando o montante acima
estabelecido sem que a “Nome da entidade Adjudicante”, tenha de justificar o pedido e sem
que o Banco possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato acima identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que a garantida assume
com a celebragdo do contrato, as importancias que a “Nome da entidade Adjudicante”,, lhe
solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, bem como a
responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida judicial a
que aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para demandar a observancia dos
seus direitos.

O Banco deve pagar as quantias solicitadas pela “Nome da entidade Adjudicante”,, no dia
seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros
moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagbes ativas, sem prejuizo
de execucgdo imediata da divida assumida por este.

A presente Garantia autbnoma nao pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo nos termos do contrato e da lei aplicavel.

Assegura o Banco, outrossim, que o compromisso aqui assumido satisfaz plenamente as
exigéncias e determinagdes da legislagdo portuguesa que é a aplicavel e em especial a
legislagdo bancaria, sendo o foro do Tribunal da Comarca de Braganga o competente para
dirimir quaisquer questdes dele emergentes, com expressa renuncia a qualquer outro.
Finalmente, declaram os signatarios da presente que o Banco e estes estdo regularmente
autorizados a prestar Garantia Bancaria desta natureza, consoante disposicdo do Estatuto
Social do Banco.

Epoisde ............ Euros(.....cc.cevvvvene. Euros) o valor da presente Garantia.

Assinaturas(Reconhecidas na qualidade).
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO

PARA A FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS
DE: “Melhoria da Mobilidade Multimodal no Ntcleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal
e de Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execugdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganca
Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel

Bento e colocacdo de Ponteado na Rua D. Afonso”.

Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua redacao atual, conferida pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto.

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de:

“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execugdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganca
Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel

Bento e colocacdo de Ponteado na Rua D. Afonso”.

Clausula 2.2
Disposig¢oes por que se rege a empreitada

1. A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»), na sua redacao atual conferida pelo Decreto-Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
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e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no n. °1 do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do
CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugéo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugao da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execugéao [preceito ndo aplicavel
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPI:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
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(ndo aplicavel se o contrato n&o for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.°
2 do artigo 95.° do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugéo.

3.0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligédo e

reconstrugédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de Execugao

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
presente procedimento.
a) Os elementos do projeto de execugédo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovagdo do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser
sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as
adequadas qualificacbes académicas e profissionais.
b) Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do
projeto de execugao previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
c) Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo dono da obra.)
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CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagéao e planeamento da execug¢ao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucgéo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
Plano de Seguranca e Saude, e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construgao e
demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da
presente clausula.

2. A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagéo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencédo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos
de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢ao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente
aos erros e omissdes que sb lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos
neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A apresentacgao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgcdo, pormenores
de execugao e elementos do projeto:

g) A elaboragéo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungao do sistema utilizado
para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados

pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual nem a
alteragao do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao -de -obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugédo da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor os
fundamentos de facto e de direito e oferecer os documentos ou outros meios de prova que
considere convenientes.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
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6.Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO lI
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada
1.0 empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da concluséo da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegao proviséria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignagao ou da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e
saude, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de for¢ga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4. Pela conclusao da execugao da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 em nenhum
caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensédo, o prazo global de execugéo
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por
essa suspensao.
Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugédo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangio
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso

na execugéao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2
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Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAOQ Il
Condicoes de execugcao da empreitada

Clausula 13.2
Condicoes gerais de execugdo dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicées técnicas
contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais
e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sado tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragcao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagcao
dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construgao possa dar lugar [esta ultima parte ndo € aplicavel nos casos previstos
no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5.A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta € nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, €é o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares»/«trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes»,
consoante a referida alteragdo configure «trabalhos complementares »/«trabalhos a menos»»

ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao
pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.
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2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16.2
Aprovacgao de equipamentos, materiais
e elementos de construcao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submete-los -a a aprovagao do dono da obra.

2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -se
a mesma concedida se o0 dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgéo que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5.Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a ndo aprovacao de materiais
e elementos de construcao
1.Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamacédo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacado do empreiteiro dé origem seréo

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢cdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicio de materiais e elementos de construgao
1.Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgédo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que
nao possam ser utilizados de novo.

2. As demoligdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgéo serao
da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depésito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
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O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra, materiais

e elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugédo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o
dono da obra ordenar a sua execugao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnicas ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 /prct. do preco
contratual,

c) O somatério do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnicas ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do preco
contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual
deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagado pré -contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execugéao.
5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.°
do CCP.
6. Se da execucéo de trabalhos complementares resultar inutilizagdo de trabalhos ja realizados
em conformidade com o contrato ou com instrugdes do dono da obra, o seu valor ndao é
deduzido ao prego contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja

realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢céao da situagao anterior.

Clausula 23.2
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Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagéo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.
3.Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no &mbito da assisténcia técnica que a
este compete.
4. Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez
da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24 .2

Mencgodes obrigatérias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou numero do certificado de
empreiteiro de obras publicas ou, no cado de ser nacional de Estado signatario do Acordo
sobre o Espago Econdémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagéo
Mundial de Comércio, que nao seja titular do alvara ou do certificado, uma declaragéo, emitida
pelo Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode executar a
prestacao objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiiam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as
habilitacdes adequadas a execugéo da obra a realizar, € manter cépia dos alvaras, certificados
ou declaragdes dos subcontratados, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugéo
da empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o
caso, quais 0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes
1. As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da
obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2. As medigbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra periodicidade
das medigbes nos termos do artigo 388.° do CCP].
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.
Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio

e desenhos registados
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1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdao da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situagéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 28.2
Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra; e
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b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagodes gerais
1.S40 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal

empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
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2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagcdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO 1l
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condigdes de pagamento
1.Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, nédo
podendo exceder o preco base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigcdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagdo das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se
referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medi¢gdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.
6. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
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7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do pre¢o da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma
caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro -caugéo.
3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.
4 A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucgdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigagéo de liberagdo da caugao, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nado tiver dado

cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt — Vrt Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x V'pt— Vrt Vt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
0 reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
€ deduzido o montante correspondente a 10 % desse pagamento
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucgao referida no nimero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais serédo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.
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Clausula 37.2
Revisao de precos

1.A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugido da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantais
de custos pelo Dono da Obra:
Formula: FO9 — Arranjos Exteriores, de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de janeiro.
A revisao de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, s&o os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao -de -obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao -de -obra ndo abrange os encargos de deslocagio e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagéo de
trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de
encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao -de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagédo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga -se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga -se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos que
forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a favor do
dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de pregco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigcbes nao
sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento dos respetivos

adiantamentos;

Pagina 21 de 32

Divisdo de Obras

45



Original
MUNICIPIO DE BRAGANGCA

CAMARA MUNICIPAL

J) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicao de
materiais de pre¢o garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificagdo dos respetivos pregos.

OU (Apenas para o caso de empreitadas com especial incidéncia de materiais sujeitos a uma
flutuagao aleatéria de precgos:)

(A revisao de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagao aleatéria de precos
devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando -se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas ¢)
ah)don.°3;

c) Aos custos da mao -de -obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos
da alinea a) aplica — se a revisdo de pregos por formula [completar com uma das opgdes

referidas no n.° 2 da presente clausula).

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada séo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro

1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos € na legislacao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.
2.0 empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislagéo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.
4.Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegéo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor
em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.
3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4.No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosado e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.
5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto

no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo
da execugao do contrato
Clausula 40.2

Representagao do empreiteiro
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1. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2.0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificacdo minima de bacharel em Eng. Civil.

3.Apo6s a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo -se
a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4.As ordens, os avisos e as notificagcbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6.0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagio
profissional do diretor de obra.

7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagédo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicacéo do plano de gestédo de residuos da constru¢ao e demoligao.

Clausula 41.2
Representagao do dono da obra

1.Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacéo.

2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacgao parcial.

3.0 diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as

matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
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questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificagao, resolu¢do ou revogagéo do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execugao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do contrato, deve
comunica-los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em relatério fundamentado as

medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos
trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) ...
b) ...
C) ... [indicar factos].
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidacédo da obra
Clausula 44 .2
Rececgao provisoéria
1. A rececéo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo

que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
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iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucgao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recec¢ao provisoéria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extensado da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10. anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalagdes técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n. °4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva
1.No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na
clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
2.Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o0 prazo para a corregédo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5.S40 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegédo proviséria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias
retidas e liberagao da caugao
1.Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2.Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da caugédo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.°s 4
a 7 artigo 295.° do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagcéo de liberagdo da
caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.
4. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencgéo
da caucgao prestada por periodo superior ao que seria devido.
5.Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Pagina 27 de 32

Divisdo de Obras

51



Original
MUNICIPIO DE BRAGANGCA

CAMARA MUNICIPAL

CAPITULO VI

Disposigoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboragéao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestagao reciproca de informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagéao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagao
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratagdo na fase de execugao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do contrato. [Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do
CCP: A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando -se, com
as necessarias adaptacgoes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precgos.
4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6.No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
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Cesséao da posigao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢ao contratual mediante autorizagdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cessao da posicao contratual, deve constar expressamente do contrato,
em clausula de revisdo ou opg¢ao inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes
condigdes:
a) Quando haja transmiss&o universal ou parcial da posicdo do cocontratante, na
sequéncia de reestruturagdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisicao,
aquisicdo ou fusdo, a favor de cessionario que satisfaga os requisitos minimos de
habilitagdo e de capacidade técnica e de capacidade econdmica e financeiros exigidos
ao cocontratante;
b) Quando o proéprio contraente publico assume as obriga¢gdes do cocontratante para

com os subcontratados.

2 A autorizagao da cessao da posigao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificagdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formagdo do contrato em causa.
3. A cesséo da posigao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do
CCP.

Clausula 51.2
Resolugéao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicgéao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cesséao da posigdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutencgéo das obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Pagina 29 de 32

Divisdo de Obras

53



Original
MUNICIPIO DE BRAGANGCA

CAMARA MUNICIPAL

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacéo
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagcdo, no local, na data e na hora indicados
pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificagcdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execugédo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem fundamento e
fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.
3.No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
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4. A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagées pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagado da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracgdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacgdes parciais, o retardamento da
consignacgao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de
120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao
superior a 20 % do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

J) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico — financeira do empreiteiro ou se revele
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excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucédo é exercido por via judicial.

4 Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a receg¢do dessa declaragio,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagodes e notificagdes
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
PARA A FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS DE:

“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execu¢do de ramal subterraneo BT na Av. Braganca
Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel

Bento e colocagao de Ponteado na Rua D. Afonso™.
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PROMULGACAO

O Plano de Seguranga e de Satude (PSS) respeitante a presente empreitada da Camara Municipal de Braganga (Dono da

Obra) entra em vigor na data da consignagdo da empreitada ou, se for o caso, na data da primeira consignagdo parcial.

Este PSS, que faz parte integrante do caderno de encargos da empreitada e estabelece as regras/especificagdes a observar no
Estaleiro da obra durante a fase de execugdo dos trabalhos, pretendendo-se com a implementagao do preconizado eliminar ou
reduzir o risco de ocorréncia de acidentes e de doengas profissionais. Compete ao Empreiteiro manter este PSS
permanentemente actualizado e implementa-lo desde o inicio da instalagdo do estaleiro de apoio ou de qualquer trabalho no
estaleiro, até a recepgdo provisoria da empreitada ou, se for o caso, até¢ a ultima recepcdo provisoria parcial, devendo o
Empreiteiro devolvé-lo ao Dono da Obra, através da Fiscalizagdo, com toda a documentacdo demonstrativa das acgdes

implementadas durante a execugdo da empreitada (registos da seguranga e saude no trabalho).

Compete a todos os intervenientes na execuc¢ao da empreitada a todos os niveis e, em particular, ao Director Técnico da
Empreitada, cumprir e garantir o cumprimento das determinag¢des que constam deste Plano, sendo cada um responsavel
por informar o seu superior hierarquico, atendendo ao organograma funcional da empreitada, todas as situagdes anémalas

que detecte, assim como propor acgoes para a melhoria continua do sistema de seguranga e satde preconizado neste PSS.

Sao destinatarios do presente documento: o Coordenador de Seguranca da Obra, a Fiscalizagdo e o Empreiteiro, nas
pessoas dos seus representantes para esta empreitada. O representante do Empreiteiro obriga-se a disponibilizar este
PSS aos representantes dos trabalhadores da empreitada no prazo de 22 (vinte e dois) dias a contar da data da
consignacdo ou, se for o caso, da primeira consignacdo parcial, ou outro prazo que vier a ser definido pela
Fiscalizagdo. Devera também disponibilizar este PSS a todos os subcontratados (subempreiteiros e trabalhadores
independentes) na data dos respectivos contratos que deverdo referenciar este PSS e incluir cldusulas que obriguem
cada subcontratado ao seu cumprimento e que assegurem a transmissdo dessas cldusulas a sucessiva cadeia de
subcontratagdo. A coordenagdo e controlo de todos os subcontratados e bem assim da sucessiva cadeia de

subcontratacao, compete ao Empreiteiro nos termos do n.° 4 do art.® 8.° do Decreto-Lei n.° 41/91 de 14 de Novembro.

O Empreiteiro deverd controlar, registar e manter permanentemente actualizada a ficha de distribui¢do do PSS utilizando
para o efeito o modelo S02 apresentado no anexo 1 deste documento, anexando essas fichas no anexo 2 do presente
documento. E proibida a distribuigdo deste PSS a entidades externas ndo intervenientes na presente empreitada, salvo

autorizacgao expressa por escrito para o efeito do representante do Dono da Obra.
O Representante do Dono da Obra

Ass: de de 20

(Gestor do Empreendimento)
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1 - Introducao

O Plano de Seguranga e¢ de Saude (PSS) respeitante a presente empreitada, que se integra,
nomeadamente, nas alineas a), b), d), ), ), g), h) e 1) do Artigo 2° do Decreto-lei n.° 273/2003, de 29
de outubro. Corresponde ao Plano a que se refere a parte final da alinea a) do ntimero 4.1.1. da
Portaria 104/2001 de 21 de fevereiro, devendo o empreiteiro desenvolvé-lo nos termos da alinea i) do

namero 4.1.2. da mesma Portaria.

O coordenador em matéria de seguranca ¢ saide na fase de projecto e o coordenador da obra em
matéria de seguranca e saude sdo aqui designados abreviadamente por respetivamente, Coordenador

de Seguranga no Projecto (CSP) e Coordenador de Seguranca da Obra (CSO).

Sempre que se faca referéncia ao Empreiteiro, a Fiscalizacdo ou a qualquer destes Coordenadores de

Seguranca, pretende-se significar os respectivos representantes para a presente empreitada.

Salvos os casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento referem-se

a dias uteis.

1.1 - ORGANIZAGAO DESTE PSS

O presente PSS ¢ constituido por um Documento Base ¢ por um Apéndice que inclui um conjunto de
anexos. O documento base corresponde ao presente PSS elaborado na fase de projecto ¢ apresentado
no processo de concurso pelo dono da obra. O Apéndice, a claborar ¢ manter pelo Empreiteiro
Adjudicatario, corresponde ao desenvolvimento a que se refere a alinea i) do nimero 4.1.2. da Portaria
n.° 104/2001 de 21 de fevereiro, o qual devera incluir no minimo todos os documentos referidos neste

documento base.

O presente documento base estd organizado em cinco partes: Introdu¢do; Memoria Descritiva;
Caracterizagdo da Empreitada; Acc¢Oes para a Prevengdo de Riscos; Monitorizagdo ¢
Acompanhamento. Inclui também um conjunto de modelos referidos ao longo deste PSS e que se
apresentam no anexo 1 deste documento que o Empreiteiro podera utilizar como referéncia para o
desenvolvimento dos seus proprios modelos, os quais deverdo ter no minimo a informagéo contida nos
modelos aqui apresentados incluindo as posigdes para assinaturas para demonstra¢do das acgdes

implementadas.

A referéncia em qualquer momento durante a execucdo da empreitada ao PSS, deve sempre entender-
se como significando este documento base com todas as altera¢des, adaptagdes/complementos e

registos integrados até esse momento no Apéndice.

Independentemente da inclusdo deste PSS na fase de concurso, o empreiteiro devera apresentar a

declaracdo modelo S04 incluida no anexo 1 deste documento, integrando-a no anexo 2.

Plano de Seguranga e Saude
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1.2 - ADAPTAGAO / COMPLEMENTO DO PSS

Este PSS foi elaborado de forma a ter um caracter dindmico e evolutivo durante a execu¢do dos
trabalhos da empreitada, devendo integrar os projectos, planos e registos de todas as medidas

implementadas do &mbito da seguranga e saude.

Assim, todas as adaptagdes / complementos devem considerar a inclusdo / integragdo dos elementos
preparados nos prazos estabelecidos que, salvo indicagdo em contrario, os prazos referem-se a dias
uteis. As adaptagdes / complementos serdo sempre feitas atendendo aos processos construtivos e
métodos de trabalho utilizados na execu¢do dos trabalhos pelo Empreiteiro, aos condicionalismos
existentes, a organizagdo do Estaleiro e ao planecamento da obra. Os documentos a integrar deverdao

estar redigidos em lingua portuguesa ou ser acompanhados de tradugdo legalizada.

Para a integragdo dos elementos que constituem as adaptagdes/complementos do Plano de Seguranga e
de Saude resultante da implementagdo do preconizado neste PSS, devera o Empreiteiro constituir os
anexos referidos no texto com uma numeragdo sequencial (cuja lista se apresenta no inicio do Apéndice
a este PSS, e que podera e devera ser complementada com outros anexos a criar durante a execucdo dos
trabalhos) e acrescentar outros que durante a execuc¢do da empreitada o Empreiteiro, a Fiscaliza¢do ou o

Coordenador de Seguranga da Obra venha a considerar necessarios.

A adaptagdo / complemento do PSS consiste assim essencialmente na preparagdo e integragdo de
projectos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realizagdo de registos das acgdes

executadas que no seu conjunto serdo incluidos nos anexos e que fardo parte integrante do PSS.

A manutengdo actualizada da documentacao do PSS ¢ responsabilidade do Empreiteiro adjudicatario.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criagdo de um arquivo proprio
(dossier), deve o Empreiteiro proceder a sua preparagao, identificacdo e organizag¢ao nos moldes previstos e

registar o facto no respectivo anexo.

Todos os arquivos do ambito do PSS deverdo permanecer no Estaleiro arrumados de modo organizado
em estantes durante toda a fase de construcdo. Caso seja necessario utilizar documentos noutros locais

devem ser efectuadas copias.

1.3 -IDENTIFICAGAO DOS ARQUIVOS

As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no ambito do Plano de Seguranca e de Saude
devem ser de cor a definir pela Fiscalizagdo por solicitagio do Empreiteiro e identificar
objectivamente o seu conteudo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se também

algumas regras para a identificagdo de documentos e arquivos (Modelo S05).

Plano de Seguranga e Saude
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— Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados ndo
poderao ser integrados neste Plano de Seguranga e de Satde sem
as correspondentes assinaturas e/ou datas respectivas.

— Todos os projectos, planos, procedimentos e registos deverdao
referenciar o Empreiteiro e a designagdo da empreitada.

Camara Municipal — Cada projecto, plano ou registo pode ser composto por varias

de Braganca paginas indicando-se o Niumero de pdgina /Total de paginas
do documento. Eventuais anexos dos documentos serdo
objecto do mesmo tipo de paginacao.

Designacdo da Empreitada ) )
— Dentro de cada pasta de arquivo os documentos serdo organizados

de acordo com os sistemas de codificacdo dos elementos
Simbolos e estabelecidos pelo Empreiteiro e por numeragdo sequencial no

designacdo caso dos registos, atendendo as datas da sua realizagdo.
do Empreiteiro

— Em todas as pastas de arquivo ou sec¢do das mesmas os
documentos mais recentes sdo arquivados sobrepondo-se aos
mais antigos (niimeros maiores sobre 0s menores).

Plano de — Todos os documentos substituidos serdo mantidos em arquivo
Seguranca e de devendo ser mencionado sobre os mesmos a data da
Saude substitui¢do e a referéncia do documento que os substituiu.

— No inicio de cada pasta havera um indice com o contetido da
pasta. Quando estas forem organizadas por seccdes estara
patente no inicio da pasta o indice das sec¢des e dentro de

Anexo N.° cada secgdo, uma folha para averbamento do seu contetido.

— Nas pastas de registos existird copia actualizada do Controlo
de Assinaturas e Rubricas, onde estardo identificadas todas as
pessoas autorizadas a assinar documentos do ambito do PSS
(elementos do Empreiteiro e da Fiscalizagdo).

Designacgdo do anexo

1.4 ALTERAGOES AO PSS

Qualquer dos intervenientes na execucao da obra pode propor a Fiscalizacdo as alteragdes ao presente

PSS elaborado na fase de Projecto.

O contetido do PSS elaborado na fase de Projecto (documento base), quando considerado
desadequado, pode ser adaptado, sendo para tal obrigatoria a identificagdo dos pontos alterados e a
nova descrigdo, que tem que ser aprovada pela Fiscalizagdo, pelo Coordenador de Seguranga da Obra

e pelo representante do Dono da Obra.

As propostas de alteragdes a este PSS deverao ser apresentadas pelo Empreiteiro no prazo de 11 (onze)
dias da data da consignagdo ou, se for o caso, da data da primeira consignagao parcial, utilizando para o
efeito o modelo S03 apresentado no anexo 1 deste documento. Competird ao Empreiteiro também
solicitar aos representantes dos trabalhadores para esta empreitada eventuais alteragdes ao PSS no prazo
de 33 dias da data da consignacdo ou, se for o caso, da data da primeira consignagio parcial, utilizando

para o efeito o mesmo modelo e processo de arquivo.
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Compete ao Empreiteiro elaborar e manter o Registo das altera¢des aprovadas, para o que utilizara o

modelo Mod. S04 incluido no anexo 1 deste documento.

Apos aprovacao de nova situacdo, compete ao Empreiteiro, assinalar no original do PSS em sua posse,
as zonas alteradas na margem da pagina por trago vermelho e inscri¢do do termo "alterado" e

respectiva data e numero do Registo de Alteragdo.

O Empreiteiro incluira no Anexo 4, os Registos das propostas de alteracdes ¢ altera¢des aprovadas a
clausulas do PSS.

1.5 -ENTREGA DO PLANO DE SEGURANGA E DE SAUDE

Concluidos todos os trabalhos da empreitada, incluindo os ensaios a realizar, o Empreiteiro entregara, no
acto da Recepgdo Provisoria, a Fiscalizagdo, e esta ao Dono da Obra, o PSS organizado nos termos
previstos. Este facto sera registado no Auto da Recepgdo Provisoria, anexando-se declaragdo, conforme o
modelo S05 incluido no anexo 1 deste documento, devidamente preenchida e assinada por todos os

elementos previstos. Devera ser incluida uma copia dessa declaracdo no inicio do PSS.

Caso haja lugar a execucdo de trabalhos durante o prazo de garantia, o Empreiteiro obriga-se a
proceder a sua realizacdo de acordo com o estipulado no PSS e a planear ¢ implementar as medidas
necessarias, bem como a promover a integracdo dos elementos desenvolvidos no PSS sempre que se

justifique.

1.6 - ORGANOGRAMA FUNCIONAL E DEFINIGAO DE FUNGOES

O Empreiteiro estabelecera objectivamente o organograma funcional nominal identificando os meios

humanos afectos a empreitada.

Cabe ao Empreiteiro identificar e integrar no organograma os meios humanos afectos a gestdo e
controlo da seguranca no trabalho, atendendo ao estabelecido no Caderno de Encargos, incluindo o
responsavel a que se refere o nimero 6.1.9 da Portaria n°. 104/2001 de 21 de Fevereiro. No conjunto
devem ser identificadas todas as pessoas necessarias para preparar e organizar os documentos para
adaptar / complementar o Plano de Seguranca e de Saude e acompanhar e garantir a sua

implementagao.

E competéncia do Director Técnico da Empreitada definir, por escrito, as responsabilidades e fungoes

de cada pessoa, nomeadamente no que respeita a Seguranga ¢ Satde no Trabalho.

Os projectos, planos e procedimentos relativos & Seguranga no Trabalho devem ser preparados e
verificados por técnicos com formagdo em engenharia, de acordo com as respectivas especialidades.
Quanto aos registos de verificacdo do preconizado nos projectos, planos e procedimentos devem ser

efectuados pelos encarregados responsaveis por cada frente de trabalho.
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Os responsaveis por cada actividade devem possuir formagdo e experiéncia adequada de forma a

garantir o bom desempenho das fungdes atribuidas.

E responsabilidade do Empreiteiro assegurar a existéncia, em permanéncia, nos locais de realizagio
dos trabalhos de elementos com formagao de Socorrista, os quais poderdo ser trabalhadores da obra.
Estes tém que dispor dos meios necessarios para prestar primeiros socorros a eventuais acidentados e
possuir meio de contacto rapido para poderem ser chamados e para contactar as unidades de socorro
necessarias em cada situacdo de emergéncia. O numero de Socorristas sera tal que um acidentado

possa ser assistido por um destes profissionais em menos de 10 minutos.

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignagdo ou da primeira consigna¢do no caso de
consignagoes parcelares, o Empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo o Organograma Funcional identificando
nominalmente cada pessoa com fungdes "chave" na execugdo da obra. Caso algum destes elementos seja
diferente do apresentado na proposta, essa apresentagdo deve ser acompanhada do respectivo processo de
pedido de autorizacdo de substituigdo, incluindo os respectivos curriculos. Devera também o Empreiteiro
identificar explicitamente a pessoa ou as pessoas que possuem formagdo especifica em matéria de

seguranca e saude no trabalho, e o(s) Socorrista (s).

Sem prejuizo das responsabilidades legalmente conferidas ao Director Técnico da Empreitada, este

assegurara toda e qualquer funcdo / competéncia que nao seja cometida a outrem.

Durante todo o periodo da obra, o Empreiteiro garantira a afixa¢do no Estaleiro, em local bem visivel,

do Organograma Funcional em vigor.

O Empreiteiro arquivard no anexo 5, copias dos Organogramas Funcionais datados e aprovados para a
realizacdo da empreitada e uma sintese da definicdo de fungdes e responsabilidades das pessoas da

area da seguranca e satide no trabalho.

1.7 - CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS

Todos as pessoas com tarefas de preparacdo, actualizacdo e verificagdo de projectos, planos e/ou
procedimentos, assim como de realizacdo de verificagbes e respectivos registos, devem ser
identificadas no registo de Controlo de Assinaturas ¢ Rubricas, o qual sera efectuado pela utilizagdo do

modelo SO7 incluido no anexo 1 deste documento.

A lista devera ser preparada no inicio da empreitada e actualizada sempre que se verifiquem novas

atribuicoes de competéncias do tipo das referidas, a pessoas que nela ainda ndo constem.

4

O Empreiteiro é responsavel por manter o registo de Controlo de Assinaturas permanentemente

actualizado. Os elementos da Fiscalizagdo serdo também identificados no referido registo.

O Empreiteiro arquivara no anexo 5, o Registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas.
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2 - Memoria Descritiva

2.1 - POLITICA DA SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

O Director Técnico da Empreitada procedera, antes do inicio dos trabalhos, a definicdo da Politica da
Seguranca no Trabalho para a empreitada, a qual sera escrita em folha de papel timbrado da entidade
Adjudicataria, na qual deve constar para além dos itens da referida Politica, a designagdo da empreitada e o
titulo “Politica da Seguranca e Saiide no Trabalho”. Essa politica deve ter em conta os objectivos e
principios de actuacdo a seguir referidos, e ser assinada e datada pelo Director Técnico da Empreitada,
ao qual cabe também assegurar a transmissdo da referida Politica a todos os trabalhadores da
empreitada. Devera ser afixada na vitrina do Estaleiro juntamente com outros documentos que se

referem adiante.

O Empreiteiro incluirda no anexo 5, copia das folhas que sejam utilizadas para definicdo e/ou

divulgagdo da Politica da Seguranca e Satde no Trabalho.

2.2 - DEFINIGAO DE OBJECTIVOS

O Plano de Seguranga e de Saude referente a presente empreitada, pretende responder ao exigido na

legislagdo em vigor com o objectivo de:

— Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da obra condigdes de

seguranga ¢ saude adequadas;
— Alcangar bons niveis de produtividade decorrentes de boas condigdes de trabalho;

— Minimizar os indices de sinistralidade laboral e os custos sociais € econdmicos resultantes de

acidentes;

— Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espago adequadamente organizado e

ambientalmente correcto.
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2.3 -PRINCIiPIOS DE ACTUAGAO

O alcance dos objectivos mencionados anteriormente deve basear-se num conjunto de principios de
actuagdo que deverdo ser assumidos pela Direc¢do Técnica da Empreitada perante o Dono da Obra e a

Fiscalizac¢do, nomeadamente:

— Reconhecer a seguranga no trabalho como parte influente do desempenho;

— Cumprir toda a legislacdo e regulamentac¢do do ambito da seguranga e satde no trabalho;
— Evitar os riscos, avaliando-os ¢ combatendo-os na origem, para que possam ser evitados;

— Planear para todas as actividades com riscos associados, as medidas de prevengdo e protec¢do

necessarias;
— Substituir o que é perigoso pelo que € isento de perigo ou menos perigoso;

— Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a concepgao dos postos de trabalho,
bem como a escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos ¢ métodos de

trabalho utilizados na produgao;
— Dar prioridade as medidas de proteccdo colectiva em relagdo as de protecgdo individual;

— Registar o planeamento das ac¢Oes e a sua realizacdo de forma a evidenciar a sua preparacdo e

execucao;
— Reconhecer os direitos ¢ deveres dos trabalhadores, os quais deverdo ser envolvidos na

implementac¢do das medidas preventivas planeadas;

— Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua propria seguranga e pela dos colegas que possam ser

afectados pelas suas acgoes;

— Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situagdes de perigo que

detectem, mesmo que estas ndo interfiram directamente com a sua seguranga;

— Promover as acgdes necessarias para dar instrugdes adequadas aos trabalhadores, para que seja

compreendido por todos as ac¢des a implementar para assegurar a seguranga no trabalho;

— Alocar todos os recursos humanos e materiais necessarios a implementagdo das acgdes planeadas

para garantir a seguranga no trabalho, tendo em conta o estado de evolug@o da técnica.

2.4 - COMUNICACAO PREVIA E DECLARACAO RELATIVA A EVENTUAIS TRABALHADORES IMIGRANTES

De acordo com o artigo 15° do Decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, o Dono da Obra deve
comunicar a Autoridade para as Condi¢oes de Trabalho — ACT, a abertura do Estaleiro. Esta

Comunicagdo Prévia é feita de acordo com o ponto do mesmo artigo, do referido Decreto-Lei.

O Empreiteiro enviara a Fiscalizagdo, até 5 (cinco) dias antes da data de inicio dos trabalhos e da
montagem do Estaleiro, a informagao referida nos pontos 2 e 11 a 16 do modelo S06 apresentado no

anexo 1 deste documento, de forma a possibilitar a0 Dono da Obra efectuar a Comunica¢ao Prévia

Plano de Seguranga e Saude
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antes da abertura do Estaleiro. No mesmo prazo devera também apresentar a declaracdo relativa a
eventuais trabalhadores imigrantes utilizando o mesmo modelo S06 incluido no anexo 1 deste

documento.

Sempre que posteriormente houver qualquer alteragdo dos elementos constantes da Comunicagdo Prévia
de abertura do Estaleiro, o Empreiteiro informara, por escrito, a Fiscalizagdo sobre as altera¢des

ocorridas.

E competéncia da Fiscalizagio participar ao Dono da Obra as informacdes transmitidas pelo
Empreiteiro e fornecer copia ao Empreiteiro da Comunicagdo Prévia e alteragdes enviadas pelo Dono
da Obra a ACT.

Durante todo o periodo da obra o Empreiteiro garantira a afixagdo na vitrina referida no ponto relativo
ao projecto do Estaleiro (situada em local bem visivel) de copia da ultima Comunicagdo Prévia

enviada a ACT a qual sera fornecida pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro incluird no anexo 3, copias da Comunica¢do Prévia e das comunicagdes de alteragdes,
caso existam, assim como os elementos fornecidos a Fiscalizacdo e a declaragao relativa a eventuais

trabalhadores imigrantes.

2.5 - REGULAMENTAGAO APLICAVEL

Na presente empreitada de construcdo aplica-se toda a regulamentagdo de seguranga e de satde que se

encontre em vigor, nomeadamente a seguinte:

Diplomas de Ambito Geral
Dec. Lei n’347/93 de 1 de outubro

Transpde para o Direito Interno a Directiva n® 89/656/CEE, de 30 de novembro, relativa as

prescrigdes minimas de seguranca e saude para os locais de trabalho.

Dec. Lei n® 7133 /99 de 21 de abril

Rectifica o Decreto — Lei n.° 441 / 91 de 14 de novembro.

Port. n'987/93 de 6 de outubro

Estabelece as normas técnicas de execugdo do Dec. Lei n® 347/93, de 1 de outubro.
Dec. Lei n°26/94 de 1 de fevereiro

Estabelece o regime de organizagdo e funcionamento das actividades de seguranca e higiene no

trabalho.
Lei n’7/95 de 29 de margo

Ratifica o Dec. Lei n°26/94 de 1 de fevereiro.
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Dec. Lei n°310/95 de 20 de Novembro

Regras de gestdo de residuos.

Dec. Lei n°311/95 de 20 de Novembro

Seguranga geral dos produtos.

Lei n’100/97 de 13 de Setembro

Regime juridico dos acidentes de trabalho.

Lein.’ 2 127 de 3 de Agosto de 1965

Bases do regime juridico dos acidentes de trabalho e doengas profissionais.
Dec. Lei n’ 88 /91 de 23 de Fevereiro

Transpde para a ordem juridica nacional a Directiva n° 87/101/CEE do Conselho, de 22 de

Dezembro de 1986, relativa a eliminagao dos 6leos usados.
Portaria n.° 240 / 92 de 25 de Marco

Aprova o regulamento de licenciamento das actividades de recolha, armazenagem, tratamento

prévio, regeneracao, recuperagdo, combustdo e incineragdo dos 6leos usados.
Dec. Lei n” 143/99

Regulamentagao da Lei 100/97.

Dec. Lei n°142/99 de 30 de Abril

Cria o Fundo de Acidentes de Trabalho.

Dec. Lei n°159/99 de 11 de Maio

Regulamenta o seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes.

Dec. Lei n°160/99 de 11 de Maio

Aprova a Lei Organica do Centro Nacional de Protec¢do Contra os Riscos Profissionais.
Lei n°113/99 de 2 de Agosto

Concretiza o regime de contra-ordenagdes laborais.

Lei n° 114/99 de 3 de Agosto

Concretiza o regime de contra-ordenagdes laborais.

Lei n°116/99 de 4 de Agosto

Regime geral das contra-ordenacdes laborais.
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Lei n°118/99 de 11 de Agosto

Concretiza o regime de contra-ordenagdes laborais.

Dec. Lei n®109/2000 de 30 de Junho

Define a organizagdo e funcionamento dos servigos de seguranga.

Dec. Lei n®110/2000 de 30 de Junho

Define o acesso a profissdo de técnico de higiene e seguranga.
Diplomas do Ambito da Construcio Civil

Decreto n.° 41 820 e n’41 821 de 11 de Agosto de 1958

Regulamento de seguranca no trabalho da construgao civil.

Dec. Lei n"46 427 de 19 de Junho de 1965

Regulamento das instalagdes provisorias destinadas ao pessoal empregado nas obras.

Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de Outubro (Procede a revisdo regulamentar das condi¢des de
seguranca e de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis, constante do Decreto-Lei
n.°155/95 de 1 de Julho, continuando naturalmente a assegurar a transposicdo para o direito
interno a Directiva n® 92/57/CEE de 24 de Junho, relativa a prescri¢des minimas de seguranga e

saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis).
Port. n"101/96 de 3 de Abril

Estabelece as regras técnicas de concretizacdo das prescricdes minimas de seguranga e saude

nos locais de trabalho nos estaleiros.

Diplomas relacionados com Riscos Eléctricos
Port. n’37/70 de 21 de Janeiro
Aprova as instrugdes para os primeiros socorros em acidentes produzidos por corrente eléctrica.
Dec. Lei n°740/74 de 26 de Dezembro

Estabelece o regulamento de seguranga de instalacdes de utilizagdo de energia eléctrica e de

instalacdes colectivas de edificios e entradas.

Dec. Lei n°303/76 de 26 de Abril Alteracdes ao Dec. Lei n° 740/74.

Dec. Reg. n°90/84 de 26 de Dezembro

Regulamento de seguranca de redes de distribui¢do de energia eléctrica de baixa tensao.

Dec. Reg. n'1/92 de 18 de Fevereiro
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Regulamento de seguranga de linhas eléctricas de alta tensdo.
Diplomas relacionados com Movimentacio Manual de Cargas

Dec. Lei n.° 330/93 de 25 de Setembro - Transpde para a ordem juridica interna a Directiva n.°
90/269/CEE do Conselho, de 29 de Maio, relativa as prescricdes minimas de seguranga e saude

na movimentagdo manual de cargas.
Diplomas relacionados com Ruido
Dec. Lei n°72/92 de 28 de Abril

Transpde para o Direito Interno a Directiva n® 86/188/CEE, relativa a protec¢do dos

trabalhadores contra os riscos de exposigao ao ruido durante o trabalho.
Dec. Reg. n'9/92 de 28 de Abril

Regulamenta o Dec. Lei n°72/92 de 28 de Abril.

Dec. Lei n.” 292/00 de 14 Nov.

Relativo ao “Regime Legal sobre a Poluicdo Sonora (RLPS)”, aplicado ao ruido de vizinhanca e
as actividades ruidosas, permanentes e tempordrias, na salvaguarda de satide e bem-estar das

populagdes.
Dec. Lei n.° 259/02 de 23 Nov.

Licenciamento especial de ruido, no ambito das actividades ruidosas temporarias, passa para a

respectiva Camara Municipal
Dec. Lei n.° 76/02 de 26 Mar.

Aprova o “Regulamento das Emissdes Sonoras para o Ambiente do Equipamento para
Utilizagdo no Exterior”, transpondo para o ordenamento juridico interno a Directiva n.°

2000/14/CEE (8 de Maio), do Parlamento Europeu e do Conselho.

Diplomas relacionados com Sinalizacao
Dec. Lei n141/95 de 14 de Junho

Transpde para o direito interno a Directiva n® 92/58/CEE de 24 de Junho, relativa 4s prescrigdes

minimas para a sinalizagdo de seguranga e satide no trabalho.
Dec. Reg. n?22-A/98

Aprova o regulamento de sinalizagdo de transito.

Decreto Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto

Altera o Regulamento de Sinalizacdo de Transito, aprovado pelo Decreto-Lei n® 22-A/98;
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Portaria n.° 1456 — A / 95 de 11 de Novembro

Regulamenta o Decreto — Lei n.° 141 / 95 de 14 de Junho

Diplomas relacionados com Maquinas, Equipamentos e Materiais de Estaleiro

Portaria n.° 879/90 de 20 de Setembro - Estabelece as disposigdes legais sobre a polui¢do

sonora emitida por diversos equipamentos.

Decreto-Lei n.° 105/91 de 8 de Marco - Estabelece o regime de coloca¢do no mercado e

utilizag@o de maquinas e material de estaleiro.
Decreto-Lei n.° 273/91 de 7 de Agosto - Aparelhos de elevacao e movimentagao.
Decreto-Lei n.° 286/91 de 9 de Agosto - Aparelhos de elevagdo ¢ movimentagao.

Portaria 933/91 de 13 de Setembro — Estabelece normas relativas as estruturas de proteccéo
em caso de capotagem (ROPS) das maquinas do estaleiro.

Portaria 934/91 de 13 de Setembro - Estabelece normas relativas as estruturas de protecgdo
contra a queda de objectos (FOPS) - das maquinas do estaleiro.

Decreto-Lei n.° 113/93 de 10 de Abril - Define os procedimentos, a adoptar com vista a que
os materiais de construgdo se revelem adequados ao fim a que se destinam.

Decreto-Lei n° 378/93 de 05 de Novembro - “Directivas relativas a concepgao e fabrico de
maquinas com vista a eliminar ou diminuir riscos para a saude e seguranga quando

utilizados”.

Decreto-Lei n.° 330/93 de 25 de Setembro — Transpoe para o direito interno a Directiva n.°
90/269/CEE de 29 de Maio relativa as prescrigdoes minimas de seguranga ¢ saide na
movimentacdo manual de cargas

Decreto-Lei n.° 331/93 de 25 de Setembro — Transpoe para o direito interno a Directiva n.°
89/655/CEE de 30 de Novembro relativa as prescricdes minimas de seguranca e de saide na
utilizagdo de equipamentos de trabalho.

Decreto-Lei n.° 349/93 de 1 de Outubro — Transpde para o direito interno a Directiva n.°
90/270/CEE de 29 de Maio relativa as prescrigdes minimas de seguranca ¢ de saude
respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor.

Decreto-Lei n.® 378/93 de 5 de Novembro — Transpde para o direito interno as Directivas
n°s 89/392/CEE de 14 de Junho e 91/368/CEE de 20 de Junho relativas a concepgdo e
fabrico de maquinas.

Portaria n.° 566/93 de 2 de Junho - Estabelece as exigéncias essenciais das obras

susceptiveis de condicionar as caracteristicas dos materiais nelas utilizados.
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Portaria n.° 989/93 de 6 de Outubro — Regulamenta o Decreto-Lei n.° 349/93 de 1 de
Outubro.

Portaria n.° 145/94 de 12 de Mar¢o — Regulamenta o Decreto-Lei n.° 378/93 de 5 de
Novembro.

Decreto-Lei n.° 214/95 de 18 de Agosto - Estabelece as condigdes de utilizagdo e
comercializagdo de maquinas usadas visando eliminar riscos para a satde e seguranca dos

trabalhadores e de terceiros.

Portaria n.° 280/96 de 22 de Julho — Altera os anexos I, II, III, IV ¢ V da Portaria 145/94
de 12 de Margo.

Portaria 172/2000 de 23 de Marco — Define a complexidade e caracteristicas das maquinas
usadas que revistam especial perigosidade.

Decreto-Lei 225/2001 de 11 de Agosto — Transpde para a ordem juridica interna a Directiva
n° 2000/3/CE, da Comissdo, aprovando o Regulamento de Homologacdo dos Cintos de
Seguranca e dos Sistemas de Retencdo dos Automoveis

Decreto-Lei 320/2001 de 12 de Dezembro — Requisitos de Seguranga para maquinas novas

e maquinas usadas importadas de paises terceiros a Unido Europeia;

Portaria n°. 58/2005 — Estabelece as normas relativas as condicdes de emissdo dos
certificados de aptidao profissional (CAP) e de homologagdo dos respectivos cursos de
formagdo profissional, relativos aos perfis profissionais de condutor(a) -manobrador(a) de
equipamentos de movimentagdo de terras ¢ de equipamentos de elevagdo.

Decreto-Lei n°.50/2005 de 25 de Fevereiro - Transpde para a ordem juridica interna a
Directiva n.°. 2001/45/CE, do Parlamento europeu e do Conselho, de 27 de Junho, relativo as
prescrigdes minimas de seguranca e de saude para a utilizagdo pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.° 82/99 de 16 de Marco.

Normas e documentos de Harmonizacao

HD/CEN 1000 de Junho de 1988 - Classifica os andaimes em fung¢do das cargas de calculo das

plataformas.

NP EN 10025: 1990 - Estabelece as tensdes da rotura e de limite elastico do aco dos elementos

estruturais dos andaimes.

NF S 77 - 101 - Define classes e caracteristicas de 6culos de protecgao.

NF S 77 - 102 - Define caracteristicas de filtros para mascara e viseiras.

NP 1526 - Define as classes e caracteristicas a que devem obedecer os capacetes de protecgao.
NP 1798 - Define os ensaios a que obedecem os capacetes de protecgao.

NP 3490 — 1990 — Aparelhos de elevagdo e movimentagdo (verificagdes e ensaios.
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NP 4305 - Estabelece para plataforma de madeira as classes de qualidade deste.

NP 193 — Aparelhos pesados de elevagdo e movimentagdes, entrada de lista de termos

equivalentes

NP 1939 — Aparelhos de elevagdo e movimentagdo, regras de seguranca.
EN 338 - Estabelece para as plataformas de madeira importada a classe de resisténcia
EN 344 - Define tipos de cal¢ado e exigencias.

EN 345 - Respeita a calgado de seguranga.

EN 346 - Respeita a calgado de protecgao.

EN 347 - Respeita a calgado de trabalho.

EN 352 - 1 - Define caracteristicas de protectores de ouvidos tipo concha.
EN 352 - 2 - Define caracteristicas de protectores de ouvidos tipo tampdes.
EN 361 - Respeita a ensaios de sistemas de para - quedas.

EN 420 - Define caracteristicas de luvas.

EN 458: 1993 - Estabelece recomendagdes para a selecgdo, uso e manutengdo de protectores

auriculares.

150 4310:1981. - Estabelece os procedimentos de teste para gruas.

150 992 7 - 1:1994 Estabelece os procedimentos de inspecgdo para gruas.
150 / DIS 12485 - Estabelece os requisitos de estabilidade para gruas torre.
150 12482 - 1:1995 - Estabelece as condigdes de monitorizagdo de gruas.
150/ DIS 12478 - 1 - Estabelece os requisitos de manutengdo das gruas.

150 / DIS 12480 - 1 - Estabelece os requisitos para as regras de utilizagdo das gruas de forma

segura.

150 13200:1995 - Estabelece as regras e principios gerais da sinaliza¢do de seguranca a utilizar

na movimentagdo de cargas através de gruas.

O Empreiteiro devera organizar até 22 dias ap6s a consignacdo (ou, se for o caso, apds a primeira
consignaca@o parcial), um dossier devidamente identificado, que contenha de forma organizada uma
compilacdo da regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a legislagio e os Regulamentos acima

referidos, que possa ser consultado sempre que necessario.
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2.6 -HORARIO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos, o Empreiteiro devera submeter a aprovacdo da Fiscaliza¢do o Horario

de Trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada.

Nos termos da legislagdo em vigor ¢ de acordo com o previsto no Caderno de Encargos, o Empreiteiro
devera patentear no Estaleiro, durante todo o periodo de execu¢do da obra, em local bem visivel, o

Horario de Trabalho em vigor enviado a ACT.

No estabelecimento do Horario de Trabalho devera o Empreiteiro ter em conta o periodo do ano em que
os trabalhos decorrem, ndo devendo em caso algum ser permitido o trabalho em locais com um nivel de
iluminagdo insuficiente. O Empreiteiro tomara todas as medidas necessarias para impedir a laboracdo

fora do referido Horario e/ou sem as condi¢oes acima referidas.

A realizagdo de trabalhos fora dos periodos previstos no Horario de Trabalho em vigor tera que ser
submetida a autorizagdo prévia da Fiscalizagdo, nos termos do Caderno de Encargos, e ser objecto de
registo no Livro de Registo de Horas de Trabalho Suplementar que o Empreiteiro devera organizar e

manter actualizado, ou outro processo de registo de horas extraordinarias aceite pela ACT.

Quando a Fiscalizag@o entenda justificar-se podera ndo autorizar a realizagdo de trabalhos fora do

horario previsto ou determinar a suspensdo do trabalho fora do horario normal.

O Empreiteiro arquivara no anexo 6, copia de todos os Horarios de Trabalho utilizados na empreitada
incluindo os comprovativos da sua entrega ou envio a ACT, notando sobre os mesmos os periodos de
validade e os pedidos de realizagdo de trabalho extraordinario e respectivas autorizagdes devidamente

assinadas pela Fiscalizagdo.

2.7 - CONTROLO DE SUBEMPREITEIROS E SUCESSIVA CADEIA DE SUBCONTRATAGAO

Atendendo ao n.° 4 do art.® 8.° do Decreto-Lei n.° 441/91 de 14 de novembro, o controlo de todos os
subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratagdo compete ao Empreiteiro, devendo para tal
registar e manter permanentemente actualizado esse controlo utilizando para o efeito o modelo S13

incluido no anexo 1 deste documento, arquivando esses registos no anexo 7.

2.8 - SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO

Antes de iniciados os trabalhos e atendendo a legislagdo aplicavel e ao estipulado no Caderno de
Encargos, o Empreiteiro comprovara a Fiscalizagdo, conforme previsto, a existéncia, a adaptabilidade
¢ a validade das apolices de seguro exigidos contratualmente, nomeadamente, os seguros de acidentes
de trabalho que deverdo ter cobertura para obras publicas e para o territorio onde se localiza a
empreitada. Estas apoélices deverdo conter clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-la valida até a conclusdo da empreitada ou, no caso de subempreiteiros e sucessiva cadeia de

subcontratacdo, até ao fim da intervencao nesta empreitada.
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E responsabilidade do Empreiteiro verificar ¢ garantir que todos os trabalhadores da obra, incluindo os
dos seus subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e trabalhadores independentes, estdo cobertos por

seguros de acidentes de trabalho em obras publicas.

O Empreiteiro procedera ao controlo e registo das apolices de seguros de acidentes de trabalho pela

utiliza¢do do modelo SO8 incluido no anexo 1 deste documento.

O registo dos seguros de acidentes de trabalho sera verificado e actualizado periodicamente (pelo
menos, mensalmente) pelo Empreiteiro, de forma a garantir em continuo que todos os trabalhadores da
obra estdo cobertos por seguro. Em caso algum € permitida a permanéncia no Estaleiro de pessoas néo

cobertas por seguro.

O Empreiteiro arquivara no anexo 8, as folhas de Registo de Apolices de Seguros de Acidentes de
Trabalho, as copias das apolices e os comprovativos de pagamento ou validade. Caso a modalidade do
seguro seja “sem nomes” deverdo também ser anexadas as copias das folhas de remuneracdes

entregues na respectiva Companhia de Seguros.
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3 - Caracterizacao da empreitada

Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizacdo genérica dos trabalhos da empreitada,
identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre a realizagdo da

empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de preparacao,
planeamento e execu¢do da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as medidas de prevengdo

consideradas necessarias e adequadas.

3.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA EMPREITADA

A presente memoria pretende caracterizar genericamente as principais categorias de trabalhos
que constituirdo parte integrante da empreitada que a Camara Municipal de Braganga pretende levar

a efeito.

Com esta intervengdo pretende-se alterar as condi¢des dos passeios, passadeiras, entradas, resultando
numa melhoria das condi¢des de mobilidade, acessibilidade, conforto e seguranca. Sdo ainda
objetivos deste projeto melhorar as acessibilidades para cidaddos com mobilidade condicionada, no
espaco publico da cidade e nos acessos a edificios, através do rebaixamento de passeios e obras de
retificagdo de pavimentos.

Todos os trabalhos presentes na memoria descritiva e justificativa sdo para realizar no ambito

desta empreitada, dentro de um prazo que nio devera exceder os 30 DIAS.
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Assim, ter-se-a:

e Montagem do estaleiro;

e Ramal subterraneo BT - Av. Braganca Paulista;

e Fornecimento e colocagao de Mupi Dupla Face;

e Drenagem- Rua Dr. Manuel Bento;

e Fornecimento e colocagdo de Ponteado - Rua Dom Afonso;

e Limpeza Final da Obra.

3.2 - MAPA DE QUANTIDADES TRABALHO

Os trabalhos incluidos na empreitada sdo os que estdo definidos no Mapa de Quantidades de Trabalhos
incluido no Processo de Concurso, que inclui: Programa de Concurso; Caderno de Encargos —
Clausulas Gerais, Complementares e Técnicas; Mapa de Quantidades ou Lista Pregos Unitarios e o

presente Plano de Seguranca e de Saude.

O Empreiteiro, a Fiscalizagdo ¢ o Coordenador de Seguranca da Obra deverdo efectuar a analise dos
Mapas de Quantidades de Trabalhos e avaliar os trabalhos e materiais que oferecem maiores riscos,
quer pela propria natureza, quer pelo efeito de repetitividade ou outro, em complemento do definido

neste Plano.

3.3 - CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL

Na preparagdo e planeamento dos trabalhos, o Empreiteiro devera ter em consideragéo os condicionalismos
identificados, assim como outros que venha a detectar na fase de execucdo, e planear e implementar todas

as medidas necessarias a prevengao de acidentes face aos riscos associados.

Para a realizagdo de trabalhos que possam interferir com servicos afectados, o Empreiteiro devera, antes de
iniciar os trabalhos, localizar todos os servigos e manter, em coordenacdo com a Fiscaliza¢do, um contacto
permanente com as entidades concessionarias dos eventuais servigos existentes. Importa assegurar que
eventuais remogoes e/ou reinstalagdes de servigos sejam executadas de forma a evitar acidentes de trabalho

durante a execug@o da empreitada.

O Empreiteiro arquivara no anexo 9, todos os registos relativos a identificagdo dos condicionalismos

existentes no local, incluindo as acgdes planeadas e executadas.

3.4 - PLANO DE TRABALHOS

E responsabilidade do Empreiteiro preparar e apresentar o Plano de Trabalhos para a empreitada,

conforme previsto no Projecto de Execugdo e no Caderno de Encargos, no prazo ai indicado.

Plano de Seguranga e Saude
20/57

77



ORIGINAL

Nos periodos de maior concentracdo de trabalhos o risco de ocorréncia de acidentes de trabalho ou
doengas profissionais ¢ mais elevado. O Plano de Trabalhos deve ser preparado para que ndo sejam
realizados simultaneamente trabalhos que se considerem incompativeis ou que a sua execugdo em

paralelo seja geradora de riscos acrescidos aos que estdo associados a sua execugdo em separado.

Sem prejuizo do previsto no Projecto de Execugdo e no Caderno de Encargos, o Plano de Trabalhos
deve ser submetido a apreciacdo da Fiscalizag¢do / Coordenador de Seguranga da Obra, ndo podendo o
mesmo ser aprovado sem parecer favoravel desta, que assinara o Plano de Trabalhos mencionando o

seu aval.

O Plano de Trabalhos deve ser alterado / ajustado sempre que por questdes de seguranga ¢/ou saude
dos trabalhadores se considere justificavel. A Fiscaliza¢do / Coordenador de Seguranga da Obra pode
solicitar ao Empreiteiro, sempre que entenda conveniente, as alteragdes e/ou ajustes ao Plano de
Trabalhos que entenda necessarias, nomeadamente as que se justifiquem pela realiza¢do de trabalhos

no ambito de outras empreitadas do empreendimento.

O Empreiteiro arquivara no anexo 10 todos os Planos de Trabalhos aprovados ou fara constar no

mesmo, registo que refira o arquivo onde se encontram.

3.5 - PLANO E CRONOGRAMA DA MAO-DE-OBRA

Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, o Empreiteiro apresentara, atendendo ao previsto no Caderno
de Encargos, o cronograma de mao-de-obra que indique por semana os valores previstos das cargas de
mao-de-obra expressas em Pessoas (Plano de méao-de-obra) e Pessoasxhora (cronograma de mao-de-

obra), assim como os valores acumulados.

O Plano de mao-de-obra deve ser apresentado em grafico de barras verticais com escala a esquerda,
sendo o comprimento das barras proporcional ao valor da carga de mao-de-obra da semana
correspondente. O Cronograma de méao-de-obra devera ser apresentado sobre o mesmo grafico de

barras mas em grafico de linha com escala a direita.

O planeamento dos trabalhos deve ser feito evitando, tanto quanto possivel, grandes varia¢des nas cargas de
mao-de-obra. Os periodos a que correspondam maiores afectagdes de mao-de-obra devem ser objecto de

analise e de um maior controlo de forma a garantir condigdes adequadas de seguranca no trabalho.

A Fiscalizagdo / Coordenador de Seguranga da Obra podera também solicitar ao Empreiteiro a
elaboragdo de planos e¢ cronogramas de mao-de-obra por categorias profissionais e/ou frentes de

trabalho, devendo estes serem apresentados no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a solicitagao.

Para além dos planos e cronogramas de mao-de-obra realizados com base no Plano de Trabalhos aprovado, o
Empreiteiro registard ¢ apresentara a Fiscalizagdo mensalmente até ao ultimo dia ttil da semana seguinte, de

modo equivalente e sobre aqueles planos e cronogramas, as cargas de mao-de-obra reais (Pessoas e
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Pessoasxhora) verificados nos meses anteriores em cor diferente do previsto. O Empreiteiro arquivara esses

registos no anexo 10.

3.6 - LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

A presente empreitada inclui diversos trabalhos com riscos especiais para a seguranca ¢ saude dos
trabalhadores, particularmente os previstos nas alineas a), b), h) e i) do Artigo 7° do Decreto-Lei
273/2003 de 29 de Outubro.

Conforme previsto no artigo 7° desse Decreto-Lei, sem prejuizo de outros que o Empreiteiro, a
Fiscaliza¢do / Coordenador de Seguranga da Obra venham a identificar, apresenta-se no quadro
seguinte uma lista ndo exaustiva de trabalhos que envolvem riscos especiais para a seguranga ¢ saude

dos trabalhadores.

LISTA NAO EXAUSTIVA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS
- *
N.° Trabalhos Riscos potenciais Risco ?
B M|A
1 Movimento de terras — Choques e atropelamento por
equipamentos X
— Soterramentos e esmagamentos
provocados por escorregamento  de
taludes e desprendimento de materiais X
— Esmagamento (pés) X
— Queda ao mesmo nivel X
— Queda de objectos X
—Queda de maquinas e veiculos em X
andamento X
— Ruido ¢ Vibragoes X
— Poeiras e pds de materiais
— Risco devidos ao eventual uso de X
explosivos
2 * Cortes e ferimentos varios nas maos e
membros superiores e inferiores X
* Queda ao mesmo nivel X
* Lesdes dorso-lombares X
* Poeiras X
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LISTA NAO EXAUSTIVA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS
Risco ")
N.° Trabalhos Riscos potenciais
P B|M|A
3 * Inalacdo de fumos e vapores da aplicagdo
das tintas utilizadas para a marcagdo
rodoviaria X
* Esmagamentos X
* Queda de materiais em elevacao X
* Queda em altura X
* Lesoes dorso-lombares X
* Ferimentos e cortes X

(*) Avaliagao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto

Para os trabalhos referidos e para todos os outros que o Empreiteiro, a Fiscalizagdo / Coordenador de
Seguranca da Obra venha (m) a identificar, o Empreiteiro definird, atendendo aos processos
construtivos e métodos de trabalho, as medidas preventivas e de proteccdo adequadas para garantir a
seguranca ¢ saude dos trabalhadores, integrando estas medidas nos respectivos planos de

monitorizagdo e prevencao adiante referidos.

3.7 - LISTA DE MATERIAIS cOM Riscos ESPECIAIS

A presente empreitada inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranga e¢ saude dos
trabalhadores. Conforme previsto no Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, no Artigo 7°, sem
prejuizo de outros que o Empreiteiro, a Fiscalizagdo / Coordenador de Seguranga da Obra venha (m) a
identificar, apresenta-se no quadro seguinte uma lista ndo exaustiva de materiais que envolvem riscos

especiais para a seguranga ¢ saude dos trabalhadores.
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LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS
N.° Materiais / Equipamentos Riscos potenciais Risco
B M| A
1 Cimento * Dermatoses X
* Problemas Respiratorios X
2 Acgos * Perfuragdes X
Oleo descofrante * Carcinoma X
* Dermatoses X
4 Explosivos * Queimaduras X
Betoes * Dermatoses X
6 Aditivos para argamassas e betdes * Dermatoses (em geral) — ver fichas X
técnicas e rotulos dos produtos
7 Betuminosos * Queimaduras X
* Intoxicagdo X
8 Resinas epoxy * Intoxicagdes X
* Dermatoses X
9 Tintas * Dermatoses X
* Intoxicagoes X
* Incéndios X
10  |Combustiveis * Incéndio X
* Explosao X
* Intoxicagdo ).

(*) Avaliagao dos riscos: B = Baixo, M = Médio, A = Alto

Para os materiais referidos e para todos os outros que o Empreiteiro, a Fiscalizagdo / Coordenador de

Seguranga da Obra venha (m) a identificar, o Empreiteiro definira, atendendo as caracteristicas dos

materiais ¢ aos processos de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas

para garantir a seguranga ¢ satde dos trabalhadores, integrando estas medidas nos respectivos planos

de monitorizagdo e prevengao adiante referidos.

Genericamente, para todos os materiais € equipamentos incorporaveis, o Empreiteiro tera em

consideracgdo as caracteristicas dos mesmos e atendera as indicagdes contidas nos rétulos dos mesmos

e nas respectivas fichas técnicas, as quais devera solicitar sempre ao fabricante / fornecedor antes da

recepcdo dos materiais / equipamentos no Estaleiro.

Nota-se que ndo pode ser descurada a atengdo a produtos perigosos de utilizagdo indirecta, como

sejam os combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua utilizagao.

Plano de Seguranga e Saude

24157

81



ORIGINAL

3.8 - FASES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O Empreiteiro devera planear os trabalhos da empreitada por forma a assegurar que a mesma seja
executada em condigdes de seguranca, para o que deve identificar previamente as fases de execugao e
as prioridades das mesmas, assim como as incompatibilidades de execucao simultanea face aos riscos

que dai decorrem.

Com a defini¢do prévia das fases de execugdo da empreitada pretende-se identificar objectivamente e

anular os potenciais riscos resultantes de um incorrecto planeamento dos trabalhos.

Todos os trabalhos, particularmente os previstos nas alineas a), b), h) e i) do Artigo 7°,do Decreto-Lei
n°® 273/2003, de 29 de Outubro, devem ser planeados e executados por forma a que o faseamento da
execucao dos mesmos ndo seja gerador de situacdes de risco potencial de acidentes de trabalho e/ou de

situagOes desfavoraveis a satde dos trabalhadores.

O Empreiteiro arquivara os documentos relativos a defini¢do das fases de execucdo da empreitada no

anexo 10.

3.9 - PROCESSOS CONSTRUTIVOS E METODOS DE TRABALHO

O Empreiteiro antes da realizagdo de qualquer trabalho, identificard quais os processos construtivos
e/ou métodos de trabalho que vai utilizar, os riscos associados e as medidas preventivas que prevé

implementar.

Quando os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a utilizar ndo sejam os tradicionais ou
apresentem niveis de complexidade ndo habitual ou ainda quando a Fiscalizagdo ou o Coordenador de
Seguranga da Obra solicitar, o Empreiteiro para além dos Planos de Monitoriza¢do e Prevengdo

preparara previamente Instrugoes de Trabalho que submetera a aprovacdo da Fiscalizagao.

As Instrugoes de Trabalho sao documentos que devem especificar para cada actividade o seu modo
operatorio, isto € o modo como ¢ realizada. Pretendem servir de base a identificagdo e avaliagdo de
riscos envolvidos na sua execugdo e a definicdo das medidas preventivas a implementar para eliminar

ou reduzir a probabilidade de ocorréncia de acidentes de trabalho e/ou doengas profissionais.

O Empreiteiro arquivara todas as Instrucdes de Trabalho preparadas no anexo 11.
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4 - AccoOes para a prevencgao de riscos

As accdes a empreender na realizagdo dos trabalhos da empreitada para a prevengdo de riscos devem
ser objecto de plancamento prévio que resultard na preparagdo de um conjunto de projectos, planos e

procedimentos relativos a seguranga e saude.

Nesta secgdo sdo definidas as regras / especificacdes a atender para essa preparagdo, que se considera
necessario desenvolver e implementar na fase de execu¢do da empreitada para a prevengdo dos riscos

associados a realizacdo dos trabalhos.

Nota-se que todos os projectos, planos € procedimentos preparados no ambito do PSS terdo que ser
assinados pelo Director Técnico da Empreitada e pela Fiscalizag@o e, nos casos aplicaveis, também

pelo Coordenador de Seguranca da Obra.

4.1 - PROJECTO DO ESTALEIRO

O Empreiteiro devera elaborar o Projecto do Estaleiro atendendo ao previsto no Projecto de Execucao
e no Caderno de Encargos, apresentando-o para aprovagdo da Fiscalizagdo e Coordenador de
Seguranca da Obra até 11 (onze) dias antes de iniciada a sua implantagdo, ou outro prazo que venha a

ser definido pela Fiscalizagdo.

Por Estaleiro entende-se os locais onde se efectuam os trabalhos de construgdo propriamente ditos,

bem como os locais onde se desenvolvem actividades de apoio directo aqueles trabalhos.

Na elaboragdo desse Projecto devera ser seguida a regulamentagdo especifica aplicavel, nomeadamente o
Regulamento de Instalagdes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras, a Regulamentagdo
das prescrigoes minimas de seguranga e savde nos locais e postos de trabalho dos estaleiros temporarios
ou moveis, ¢ no caso de o Estaleiro ocupar total ou parcialmente vias publicas, o Regulamento de
Sinalizacdo de Transito, incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que o Empreiteiro devera

verificar da sua existéncia.
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Sem prejuizo de regulamentacdo aplicavel, todas as areas do Estaleiro tém que cumprir as regras
indicadas neste Plano de Seguranca e de Saude, assim como outras que a Fiscaliza¢do e/ou o

Coordenador de Seguranga da Obra determine (m).

O Projecto do Estaleiro devera identificar e definir objectivamente através de pecas escritas e
desenhadas, a implantagdo e caracteristicas das instalagcdes de apoio a execugdo dos trabalhos, dos
equipamentos de apoio fixos, das infra-estruturas provisorias e de todos os outros elementos que as

caracteristicas dos trabalhos, os processos construtivos € métodos de trabalho a utilizar determinarem.

Devem ser identificados ¢ definidos, todos os elementos necessarios instalar e planear a sua
organizacdo ¢ arrumacdo de forma a reduzir ao minimo o0s percursos internos e optimizar a

operacionalidade.

Sem prejuizo do regulamentado, o(s) Projecto(s) do(s) Estaleiro(s) devera(do) respeitar, quando

aplicavel, os aspectos a seguir referidos:

VEDAGOES

E obrigagdo do Empreiteiro tomar as medidas necessarias para que o acesso a todas as areas do
Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas. O Projecto do Estaleiro identificara a implantacdo das
vedagOes e as respectivas caracteristicas, tendo em conta que, sempre que possivel, deverdo impedir

fisicamente a entrada de pessoas ndo autorizadas.

Sem prejuizo da legislagdo aplicavel e de indicagdes que a Fiscalizagdo e/ou o Coordenador de
Seguranga da Obra venha (m) a determinar, sempre que o Estaleiro se situe numa zona de circulagao
pedonal, as vedagdes devem ter pelo menos dois metros de altura e serem constituidas por material
opaco devidamente pintado a cor a indicar em cada caso pela Fiscalizagdo por solicitagdo do

Empreiteiro.

Com o objectivo de permitir aos transeuntes a observacdo da obra, os tapumes deverdo ser dotados de
aberturas, com dimensdo, espagamento e localizacdo adequadas para o efeito. As aberturas serdo

constituidas de forma a ndo apresentarem riscos de ferimentos para os transeuntes.

Os portdes de acesso ao Estaleiro deverdo obrigatoriamente conter a sinaliza¢do de seguranga de acordo
com o Plano de Acesso, circulacdo e sinaliza¢do adiante referido. Sempre que estiverem abertos devera
existir no local, Guarda que proceda ao controlo das entradas, de forma a assegurar que o acesso ao

Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas.

DORMITORIOS

Os dormitorios a instalar no Estaleiro da obra respeitardo as seguintes condigdes:

Volume minimo = 5,5m? por ocupante
Pé-direito minimo 2 3m
Area minima das janelas = 1/10 da 4rea do pavimento, devendo permitir a sua abertura,

dispor de estores e ter um raio livre minimo no exterior de
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2,00 m medido a partir do eixo de cada janela

Afastamento minimo entre camas => Im para camas simples ¢ 1,5m para beliches de 2 camas (ndo
sdo permitidos beliches com mais de 2 camas)

Se na obra existir guarda permanente, deverd ser prevista uma construcdo para lhe servir
exclusivamente de local de repouso, com uma area ndo inferior a 6 m?> e com um pé-direito minimo de

2,20 m.

INSTALACOES SANITARIAS

O Estaleiro dispord de instalagdes sanitarias adequadas, devidamente resguardadas das vistas e

mantidas permanentemente em bom estado de limpeza ¢ arrumagao.

Caso exista dormitorio no Estaleiro, deverdo prever-se instalacdes sanitarias em zona contigua aos
mesmos, sendo obrigatorio que o acesso dos dormitorios as instalagdes sanitarias contiguas seja feito

através de zona coberta.

As instalagOes sanitarias a instalar no Estaleiro da obra respeitarao as seguintes condi¢des:

Pé-direito minimo = 2,60m

Lavatorios => 1 Unidade por 5 trabalhadores

Chuveiros => | Unidade por 20 trabalhadores (com agua quente e fria)
Urinois => 1 Unidade por 25 trabalhadores

Retretes => 1 Unidade por 15 trabalhadores

Altura minima das divisérias entre chuveiros ¢ = 1,70m
entre retretes

Junto as frentes de trabalho o Empreiteiro terd que montar instalagdes sanitarias adequadas para
utilizagdo dos trabalhadores, podendo as mesmas serem amoviveis. As instalagdes sanitarias devem
ser em numero adequado e localizadas para que a distdncia a pé entre os locais de trabalho ¢ as

instalagdes sanitarias seja no maximo de 10 minutos.

REFEITORIO E COZINHA
Todos os trabalhadores terdo que dispor diariamente de condigdes adequadas para tomar as refeigdes.

O refeitorio sera coberto e abrigado das intempéries, dotado de agua potavel e dispora de mesas e bancos

em quantidade adequada ao ntimero de trabalhadores da obra.

Junto ao refeitério devera existir uma zona de cozinhas com chaminés ¢ pias com agua potavel em
quantidade adequada ao numero de trabalhadores, onde estes possam preparar ¢ tomar as suas

refeigoes.

Tanto o refeitorio como a cozinha, devem dispor de portas de abrir para o exterior ¢ meios de combate

a incéndios adequados.
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O refeitorio e a cozinha a instalar na obra respeitarao as seguintes condi¢des:
Pé-direito minimo = 2.50m
Area minima de portas e janelas => 1/10 da 4rea do pavimento com um raio livre minimo
no exterior de 2,00m medido a partir do eixo de cada
abertura
ARMAZENS DE MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensdo e/ou que possam deteriorar-se ao ar livre
devem ser adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento fechadas. Os

materiais perigosos devem ser separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados.

FERRAMENTARIA

As ferramentas e equipamentos de pequena dimensdo devem ser guardados diariamente em zonas

destinadas para o efeito as quais terdo de ser fechadas.

ESTALEIRO DE PREPARACAO DE ARMADURAS

No Estaleiro para preparagdo de armaduras, caso exista, devem ser previstas areas organizadas para:
— Deposito dos vardes de ago organizado por baias para separacdo de vardes por didmetros;
— Corte dos vardes de aco;
— Deposito de desperdicios;
— Dobragem dos vardes de ago;
— Deposito de vardes de ago dobrados;

— Area de pré-fabrico das armaduras.

ESTALEIRO DE PREPARAGCAO DE COFRAGENS

No Estaleiro para preparagdo de cofragens, caso exista, devem ser previstas areas organizadas para:
— Deposito de materiais para cofragens;
— Deposito de painéis de cofragem pré-fabricados;
— Area para execugdo e reparagdo de cofragens;
— Deposito de cofragens fabricadas;

— Dep0sito para cofragens usadas.

PARQUES DE PRE-FABRICADOS E ELEMENTOS METALICOS

No Estaleiro devem ser previstas zonas para colocag¢do de pré-fabricados e elementos metalicos, as

quais devem ser planeadas de forma que as pecas pré-fabricadas e os elementos metalicos, sejam
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arrumados por tipos. Essas zonas devem ser acessiveis aos veiculos utilizados no seu transporte, carga

e descarga.

Na zona dos parques de pré-fabricados e elementos metalicos devem ser definidos caminhos de acesso
de forma a possibilitar a carga ¢ descarga de pegas com seguranga tendo em conta o referido no Plano
de Acesso, Circulagdo e Sinaliza¢do adiante referido, devendo evitar-se grandes deslocagdes dos

elementos pré-fabricados, principalmente os de maior dimensao.

Caso os mesmos sejam descarregados junto das zonas onde vdo ser aplicados, a sua deposi¢do nao
podera ser feita proxima de valas ou cristas de taludes que apresente riscos de queda, soterramento ou

interferéncia com as vias em exploragao.

Na organizagdo destes parques, o Empreiteiro devera considerar areas especificas para armazenamento
de material rodoviario especifico de separagdo (New Jerseys/PMB, PMP) e de sinaliza¢do (sinais de
transito).

PARQUE DE EQUIPAMENTOS MOVEIS

No Estaleiro sera prevista zona de parque de equipamentos méveis destinada a estacionamento de

todos os equipamentos sempre que ndo estejam a ser utilizados.

Caso seja montado no Estaleiro cisterna para combustivel esta devera ser montada junto ao parque de

equipamentos e dispora de meios de combate a incéndios.

O estacionamento de equipamentos em linhas de resguardo requer a prévia autorizagdo da Fiscalizagdo
e tem que ser sempre feita cumprindo todas as disposi¢des regulamentares aplicaveis.

PARQUE DE VIATURAS DE PASSAGEIROS

O parque para estacionamento de viaturas de passageiros, se existir, sera separado do parque de
equipamentos e devera ser proximo da zona social do Estaleiro e junto a um acesso.

PARQUES DE MATERIAIS

Os materiais serdo arrumados e organizados em parques proprios de acordo com as suas caracteristicas

e serdo transportados para as zonas de trabalhos para serem aplicados.

REDE PROVISORIA DE AGUA

O Empreiteiro devera elaborar o projecto da rede de agua potavel e respectivos pontos de
abastecimento e valvulas de seccionamento. O abastecimento se for feito a partir da rede publica sera

objecto de pedido junto da entidade da area competente para o efeito.

O Empreiteiro tem que garantir que em todas as frentes de trabalho em laboragdo existe agua potavel

em quantidade suficiente a disponibilidade dos trabalhadores.
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REDE PROVISORIA DE ESGOTOS

O Empreiteiro devera elaborar o projecto do sistema de rede de aguas residuais no qual deve identificar os

destinos a dar as mesmas, e, se necessario, obter a aprovagao das entidades competentes.

REDE PROVISORIA DE ELECTRICIDADE

As instalacdes eléctricas serdo objecto de projecto especifico que tera que ser submetido a aprovacao

das entidades competentes.

Para os trabalhos que se realizarem em periodo nocturno, o projecto das instalacdes eléctricas devera
definir qual o sistema de iluminag@o a utilizar nas frentes de trabalho e nos caminhos de acesso e

circulacdo de viaturas e de trabalhadores.

VITRINA PARA AFIXACAO DE INFORMACAO

No Estaleiro sera obrigatoriamente montada pelo menos uma vitrina, em local bem visivel e acessivel
a todos os trabalhadores, destinada a afixar documentagdo sobre seguranga e saide, nomeadamente, a

exigida por lei e a prevista neste Plano de Seguranga e de Saude e Caderno de Encargos.

LIMPEZA E RECOLHA DE LIXOS

Deve ser dada especial atengdo as condigdes de trabalho dos trabalhadores, prevendo os meios necessarios
para manutengdo e conservagdo de todas as instalagdes sociais ¢ para uma adequada limpeza de todas as

zonas de passagem ou permanéncia dos trabalhadores, incluindo as zonas de trabalho.

O Empreiteiro devera prever a recolha dos lixos em recipientes fechados e providenciar a sua remogao
diaria. A remocgdo devera ser feita pelos servigos camararios devendo o Empreiteiro diligenciar, junto

dos mesmos, tal servigo.

CIRCULAGOES INTERNAS

O Projecto de Estaleiro integrara a definicdo dos caminhos de circulagdo internos, devendo ser

considerado o faseamento dos trabalhos e a necessidade de acesso de camides.

ARQuUIVO

O Empreiteiro arquivara no anexo 12, copias de todos os Projectos de Estaleiro ¢ alteragdes que sejam

efectuadas.

4.2 - PLANO DE ACESSO, CIRCULAGAO E SINALIZAGAO

Nos termos do Decreto-Lei n° 273/2003 devem adoptar-se as medidas para garantir as condi¢des de
acesso, deslocagdo e circulagdo necessarias a seguranga de todos os trabalhadores no Estaleiro,

incluindo os elementos da Fiscalizagdo e eventuais visitantes.

Conjuntamente com o Projecto do Estaleiro, o Empreiteiro preparara o Plano de Acesso, Circulagdo e

Plano de Seguranga e Saude
31/57

88



ORIGINAL

Sinalizag¢do por forma a programar a adopgdo de medidas capazes de garantir adequadas condigdes de

acesso, deslocacgdo e circulacdo necessarias a seguranga de todos os trabalhadores, eventuais visitantes

no Estaleiro e transeuntes nas imedia¢Ges do Estaleiro tendo em conta a natureza, caracteristicas,

dimensao e localizagdo das zonas da obra em causa.

O Plano de Acesso, Circulagdo e Sinaliza¢do integrara plantas que identifiquem o Estaleiro (incluindo

todas as zonas de trabalho), as vias rodovidrias e ferrovidrias existentes e os caminhos pedonais.

Na preparagdo do Plano de Acesso, Circulagdo e Sinaliza¢do devera ser considerado o seguinte:

Identificar todos os acessos ao Estaleiro (viaturas e pessoas);

Tomar as medidas necessarias para que o acesso ao Estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas. Néao

deve ser permitido em caso algum o atravessamento do Estaleiro por pessoas estranhas & obra;

Prever a colocagdo dos dispositivos necessarios para garantir a seguranga na entrada e saida de

viaturas no Estaleiro;

Na definicdo dos caminhos de circulacdo deve ser considerada a movimentacdo de todos os

materiais e equipamentos utilizados na obra;

Os caminhos de circulagdo de veiculos pesados devem, antes de utilizados, ser regularizados e
compactados de forma a possuirem a capacidade portante necessaria, sem que apresentem

deformagdes excessivas;

Os caminhos de terra batida no tempo seco devem ser regularmente regados de forma a evitar o
levantamento de po, e no tempo de chuvas, devem ser espalhados materiais adequados para evitar a

criacdo de lamas;

Todas as entradas no Estaleiro tém que ser sinalizadas proibindo a entrada a pessoas estranhas a
obra e indicagdo do Equipamento de Protec¢do Individual de utilizacdo obrigatéria dentro do

Estaleiro (no minimo, capacete e botas com palmilha e biqueira de ago);

No Estaleiro a delimita¢do das zonas de circula¢do pedonal devera ser feita, sempre que possivel e
necessario, através de redes de polietileno cor laranja com 0,90 m — 1,20 m de altura. A utilizagao
das correntemente designadas “fitas de transito” ou “fitas com barras branca ¢ vermelha” s6 devem

ser aplicadas quando expressamente autorizados pela Fiscalizagao;

Os caminhos pedonais externos devem ser identificados, protegidos e sinalizados por forma a

proporcionar adequadas condi¢des de seguranca aos transeuntes.

A sinalizacdo do Estaleiro deve identificar:

Zonas perigosas ou interditas, com identifica¢do dos perigos;
A obrigagio de uso de Equipamento de Protecgdo Individual (EPI);
Caminhos pedonais para circulagdo de trabalhadores;

Sinalizacao da localizacdo dos meios de combate a incéndios;
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— Localiza¢do das instalagdes do Estaleiro.

A sinalizacgdo de zonas publicas tera que ser submetida a aprovacdo da Fiscalizagdo mas também a das

entidades competentes para o efeito.

Sempre que as intervengdes o justifiquem, deve ser preparado um plano de sinalizac¢do especifico para
o caso, definindo a sinaliza¢do necessaria para garantir a seguranga nos trabalhos a realizar. Estes
planos de sinalizacdo respeitardo a regulamentagdo aplicavel, ¢ serdo sempre sujeitos a aprovacdo

prévia, nos termos definidos no Caderno de Encargos.

O Plano de Acesso, Sinalizacdo e Circulagdo deve ser estabelecido tendo em conta, nomeadamente, o
estipulado no Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, relativo as prescricdes minimas para a

sinalizac@o de seguranca e de saude no trabalho.

Os sinais de seguranca ¢ de saude a empregar no Estaleiro devem ser os previstos na Portaria 1456-
A/95 de 11 de Dezembro e no Decreto — Regulamentar n.° 22-A/98, de 10 de Outubro.

\

Salvo disposigdes regulamentares contrarias, os sinais devem ser colocados a altura da visdo,

ndo devendo ser colocados mais do que trés sinais juntos.

O Empreiteiro arquivara no anexo 13, copias de todos os elementos que constituem o Plano de Acesso,
Circulagdo e Sinalizagdo, excepto os Planos de Sinalizagdo Temporaria a que se refere o Decreto —

Regulamentar n.° 22-A/98, de 10 de Outubro, que deverdo ser incluidos no anexo 14.

4.3 - CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO

O empreiteiro devera assegurar que todos os equipamentos de apoio existentes no estaleiro estejam em
bom estado de funcionamento, utilizando para efeitos desse controlo o modelo S16 incluido no anexo 1

deste documento, que a seguir se apresenta.

CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO Namero | Pégina

Empreitada: Codigo:
Dono de Obra: IFiscaIiza(;éo:
Projectista: |Empreiteiro:
= ~ ~ CERTIFICAGAO ESTADO DO
EQUIPAMENTO DE APOIO REVISOES PERIODICAS / CALIBRACAO / AFERICAO ACUSTICA EQ - Rubrica
NA do
REG. a i S Subst.
o Em dia? Da.ta N&o Apllcgvel ! Conforme? | CONF | Resp. Lo o
N - . ~ Ne. Ano R,Cou | Datada prevista Possui? D clo Reg. N.
Codigo | Designacéao L ) P . p
Série | Fabrico A Ultima . i da . - . . control
Sim Nao NA | Sim | Nado | Sim | Néao

préxima

lano dogz Seguranga e Sa]ude;

Preparado p Verificado por: / / Aprovado por: / /
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Esse controlo devera ser feito semanalmente se outra periodicidade ndo vier a ser definida pela Fiscalizagdo
por solicitagdo do Empreiteiro. Caso venham a ser definidas periodicidades diferentes para distintos
equipamentos, deverdo reunir-se na mesma ficha de controlo os equipamentos com as mesmas

periodicidades, facilitando assim a utilizagdo destas fichas e o respectivo controlo.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Equipamentos de Apoio deverdo ser numeradas
sequencialmente (Posi¢do indicada na ficha com Niumero) e arquivadas sobrepondo as mais recentes
as mais antigas. Na posi¢do indicada por Numero de pagina / Total de paginas devera inscrever-se
essas indicagOes para cada controlo efectuado. Nos casos em que uma dada situa¢do nao ¢é aplicavel

deve assinalar-se em “NA”.

A indicacdo sobre a Certificagdo Acustica deve ser aferida tendo em conta o disposto no Decreto-lei
n.° 292/2000 de 14 de Novembro.

Sempre que um equipamento ndo tenha a revisdo em dia ou seja observado qualquer anomalia grave
no todo ou em algum dos seus componentes que possa por em risco o operador desse equipamento
e/ou outros trabalhadores, devera o Empreiteiro tomar as medidas necessarias para evitar a utilizagao
desse equipamento, através da sua imobilizagdo, remogdo do local de utilizagdo, caso possivel, ou
colocagdo sobre esse equipamento em local bem visivel, de um autocolante com a inscrigdo a
vermelho de “AVARIADO” ou outra indicagdo equivalente. Nestes casos, devera ser aberta uma ficha
de ndo conformidade, utilizando-se o modelo S12 incluido no anexo 1 deste documento e inscrevendo-
se o numero dessa ndo conformidade na posicdo (Ndo Conf. N.°) prevista para o efeito na ficha de

registo de Controlo de Equipamentos de Apoio.

O Empreiteiro devera propor a Fiscaliza¢do no prazo de 11 dias a contar da consignagao (ou, se for o
caso, da primeira consignagdo parcial), o responsavel pelo Controlo dos Equipamentos de Apoio, que
podera ser o Técnico de Prevengdo do Empreiteiro (ou pessoa com categoria profissional equivalente
ou superior), ao qual cabe assegurar a realizagdo do controlo geral que tera de incidir sobre todos os

equipamentos que podem apresentar riscos para os trabalhadores.
E responsabilidade do Empreiteiro:

— Incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem pelo bom funcionamento dos equipamentos

que operam / utilizam e a comunicarem toda e qualquer anomalia que detectem;

— Proceder ao controlo de todos os equipamentos de Estaleiro (proprios e dos seus

subempreiteiros / tarefeiros) com a periodicidade semanal;

— Efectuar prontamente as correc¢des das anomalias detectadas.

,

E responsabilidade da Fiscalizacdo assegurar que o Empreiteiro procede ao Controlo dos
Equipamentos de Apoio com a periodicidade estabelecida, aprovando os registos efectuados na

posicdo reservada para o efeito.

O Empreiteiro arquivara os Registos do Controlo dos Equipamentos de Apoio no anexo 15.
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4.4 - PLANOS DE PROTECGOES COLECTIVAS

A Lei-Quadro sobre Seguranga, Higiene e Satide em vigor determina a necessidade de o empregador
aplicar, entre outras, as medidas necessarias de proteccdo colectiva visando a redugdo de riscos
profissionais. Nesse diploma legal prevé-se também como principio de prevengdo geral que o
empregador deve dar prioridade as medidas de protec¢do colectiva em relacdo as de protecgdo

individual.

O Plano de Protecgoes Colectivas a desenvolver pelo Empreiteiro devera definir objectivamente os
equipamentos de protec¢do colectiva a empregar que deverdo ser devidamente dimensionados e
especificados, e identificar claramente os respectivos locais de implantagdo, em fungdo dos riscos a
que os trabalhadores poderdo estar expostos. (risco de queda em altura, risco de queda de objectos,
risco de electrizacdo / electrocussdo, risco de atropelamento, risco de afogamento, etc.). Os locais de
implanta¢do devem ser marcados sobre plantas do Estaleiro (incluindo zonas de trabalho) indicando qual

a proteccao a utilizar em cada caso.

Sem prejuizo de outras protecgdes que o Empreiteiro entenda necessario, ou que a Fiscalizagdo
e/ou Coordenador de Seguranca da Obra determine, no estabelecimento do Plano de Protecgdes

Colectivas, o Empreiteiro deve atender as seguintes:

— Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulagdo de viaturas motorizadas (ou junto de linhas
férreas com comboios em circula¢do), vedagdes provisorias de resguardo entre zonas de trabalho e
essas vias, devendo as referidas vedagdes ser constituidas por forma a estabelecer um impedimento
fisico adequado para impossibilitar a aproximacdo dos trabalhadores e maquinas a essas vias. Estas
vedagdes tém que ser montadas, afastadas o maximo possivel das vias de circulagdo (e, no caso de
linhas férreas, no minimo 2,00 m do carril mais proximo) e serem constituidas, por exemplo, por
redes de polietileno cor laranja com 0,90-1,20 metros de altura ou New Jerseys de betdo, nos casos

em que o risco de aproximagdo de maquinas seja mais elevado.

— Todas as zonas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de protecgdes
colectivas adequadas, nomeadamente nas pontes metalicas existentes, nas obras de arte ¢ passagens
inferiores existentes, através da utilizacdo de redes de seguranga, “linhas de vida” (cabos de ago
fixos em pontos com capacidade resistente, onde os trabalhadores possam fixar os arneses de

seguranga), guarda-corpos.

— Todas as zonas com risco de queda de objectos para vias de circulagdo rodoviaria devem ser
protegidas com sistemas de proteccdo colectiva adequadas, através da utilizacdo de redes de

seguranga.

— Sempre que seja necessaria a utilizagdo de “linhas de vida”, andaimes, cavaletes / cimbres ou

outras estruturas provisorias, estas deverao ser ensaiadas antes da sua entrada em funcionamento.

— Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverdo ser constituidos por elementos
horizontais (barra superior a 1,00 metro acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45

metros acima da mesma plataforma e rodapé com 0,15 metros de altura) ¢ elementos verticais
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rigidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverdo ser constituidos por material
que resista a uma forga horizontal de 1,50 KN/m, ¢ os elementos verticais por material que resista a
forga resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os pavimentos

respectivos ndo poderao existir folgas superiores a 0,5 cm.

As medidas de protec¢do colectiva incluidas noutros Planos, ndo necessitam de ser descritas no Plano
de Proteccoes Colectivas, devendo no entanto este Plano fazer referéncia a sua existéncia e onde

foram consideradas.

Os Planos de Protecgoes Colectivas devem ser mantidos actualizados competindo ao Empreiteiro

proceder a sua revisao / actualizagdo face a evolugao dos trabalhos.

O Empreiteiro incluira no anexo 16, os Planos de Protec¢des Colectivas preparados e implementados,

devendo ser notado sobre os mesmos as fases a que cada um deles respeita.

4.5 - CONTROLO DE RECEPGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais ou equipamentos com riscos envolvidos no seu manuseamento e/ou transporte
deverdo ser objecto de acompanhamento através da elaboragdo de uma ficha de Controlo de Recepgao
na entrada no estaleiro, utilizando-se para o efeito o0 modelo S17 incluido no anexo 1 deste documento

que a seguir se apresenta.

CONTROLO DE RECEPGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS N"";‘e“’ Pég;i”a
Empreitada: Cddigo:
Dono de Obra: Fiscalizagao:
Projectista: Empreiteiro:
Material ou Equipamento Codigo
Ref? Verificagdes / Tarefas Riscos Documept0§ de Meltodo (fe ) Aogbes " Resp. Frequen(ila PP
Referéncia Verificagao Correctivas / Preventivas Inspecgéo
Preparado por: / / Verificado por: / / Aprovado por: / /
1 Guia Remessa 2 Guia Remessa 3 Guia Remessa 4 Guia Remessa 5 Guia Remessa 6 Guia Remessa
n° n° n° n° n° n°
O conf.| O NCN2_ O conf.| O NC N2_ O conf. [ NCNZ_ Clconf. | CONC N2_ Clconf. | ONC N2_ Olconf.| O NCN2_
Emprei. | Fiscali. Emprei. | Fiscali. Emprei. | Fiscali. Emprei. | Fiscali. Emprei. | Fiscali. Emprei. [ Fiscali.
[ R R I S AR A B I R B I R S A D e R A S Y AN R R A
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Todas as fichas de Registo de Controlo de Recep¢do de Materiais ¢ Equipamentos deverdo ser
numeradas sequencialmente (Posi¢do indicada na ficha com Numero) e arquivadas sobrepondo as mais
recentes as mais antigas. Na posicdo indicada por Numero de pdagina / Total de paginas devera

inscrever-se essas indicagdes para cada controlo efectuado.

O Empreiteiro devera apresentar a Fiscalizagdo até 11 (onze) dias apos a consignagdo uma lista de
materiais € equipamentos que serdo objecto deste controlo, podendo a Fiscalizagdo ¢ o Coordenador
de Seguranga da Obra determinar em qualquer momento a inclusdo nessa lista de outros materiais ou
equipamentos que o Empreiteiro devera também controlar. Devera também no mesmo prazo de 11
(onze) dias antes do fornecimento desses materiais ou equipamentos, apresentar a Fiscalizagdo para
aprovagao a respectiva ficha de Controlo de Recep¢do. Competira a Fiscalizagdo determinar os Pontos
de Paragem (PP), caso em que o Empreiteiro devera solicitar a presenca da Fiscalizagdo para proceder

a verificagdo em causa, incluindo as condi¢gdes de armazenamento.

Nessa lista incluem-se todos os materiais ou substancias perigosos (combustiveis incluindo o
equipamento de armazenamento destes, tintas ¢ vernizes com riscos envolvidos na manipulagdo ou
utilizagdo, explosivos, etc.). Deverdo ser delimitadas e organizadas zonas especificas de
armazenamento para cada um desses casos incluindo a colocacdo de extintores em numero ¢

caracteristicas adequados.

O Empreiteiro incluird no anexo 17, a lista de materiais e equipamentos acima referida e as respectivas

fichas de registo do Controlo de Recepgao.

4.6 - PLANOS E REGISTOS DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO

Os Planos de Monitorizacdo e Prevengdo visam estabelecer para os elementos / operagdes de
constru¢do com riscos associados, as medidas preventivas a adoptar face a esses riscos, assim como

estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execug¢do das medidas previstas.

PLANOS DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO

Com os Planos de Monitorizagdo e Preveng¢do pretende-se identificar os riscos e planear as

respectivas medidas preventivas associadas a execugao de cada elemento / operacdo de construgao.

Para a sua preparagdo deve ser utilizado o modelo S18, incluido no anexo 1 deste documento, que a

seguir se apresenta.
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PLANO DE MONITORIZACAO E PREVENCAO N”';'e”’ Pag/'“a
Empreitada: Codigo:
Dono de Obra: IFiscaIizag:éo:
Projectista: |Em preiteiro:
Elemento de construgdo / Operacao de construgcao Cédigo
5 ) Frequéncia
Ref? Verificagdes / Tarefas Riscos Documeﬁnto.s de MeFodo ‘fe " Acgoes . Resp. a - PP
Referéncia Verificagdo Correctivas / Preventivas Inspecgéo
Preparado por: / / Verificado por: / / |Aprovado por: / /

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posi¢do indicada na ficha com Numero) e
arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posi¢do indicada por
Numero de pagina / Total de paginas devera inscrever-se essas indicagdes para cada controlo

efectuado.
Na utilizacdo sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Elemento / Operagio de construgdo: Descricdo do elemento ou operacdo de construgdo a que a ficha

respeita.

Codigo: Codigo da ficha a que corresponde a operacdo/eclemento de construgdo, conforme
codificacdo reflectindo a estrutura organizacional das operagdes ¢ elementos de construg¢do a definir

pelo Empreiteiro.

Verificagées / tarefas: Relagdo das verificagdes e/ou tarefas a realizar para controlar a seguranca da
operagdo ou elemento de construgdo a que a ficha se refere. O conjunto de verificagdes / tarefas devera

ser ordenado atendendo a sequéncia logica de execugdo dos trabalhos.

Riscos: Nesta posicdo dever-se-do identificar ¢ descrever sucintamente os riscos correspondentes a

cada verificacdo / tarefa listada na coluna anterior.

Documentos de referéncia: Para cada risco identificado na coluna anterior, registar-se-do, sempre que
aplicavel, os documentos de apoio a realizagdo de cada verificacdo / tarefa listada, e que deverdo ser
tomados como referéncia para a defini¢do das respectivas medidas correctivas / preventivas a
considerar. Estes documentos podem ser regulamentos, normas (nacionais, europeias, internacionais),
especificagdes técnicas (gerais ou referenciadas no Projecto), documentos de homologacdo,

bibliografia técnica, entre outros.

Acgoes de correctivas / preventivas: Registam-se nesta posi¢do as respectivas accdes ou medidas de
prevengdo e/ou protec¢do a aplicar, tendo em conta os documentos de referéncia aplicaveis a cada

risco identificado. Essas medidas podem ser de protec¢do colectiva, individual ou outra, sendo que no
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que respeita as protecgdes colectivas dever-se-a indicar apenas aquelas que nao constam do Plano de
Protecgdes Colectivas atras referido. Para cada risco poderdo determinar-se varias acc¢des de

prevencao / protecgao.

Resp.: Designacdo do responsavel pela verificagdo em causa (em geral, o encarregado da frente de
trabalho).

Frequéncia de inspecgio: Posicao destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efectuada
cada verificagdo / tarefa ¢ controlados os riscos e respectivas medidas preventivas que lhe estdo

associados.

PP: Nesta coluna devera a Fiscalizag@o assinalar com uma cruz (x) se a verificacdo em causa, pela sua
importancia, deva constituir um Ponto de Paragem (PP) dos trabalhos. Nesse caso os trabalhos so
poderdo ser retomados com a intervengdo dos elementos indicados na defini¢do de fungbes com
qualificacGes e competéncia para avaliar ¢ autorizar o prosseguimento dos mesmos. Na apreciagdo dos
Planos de Monitoriza¢do e Prevengdo, a Fiscalizagdo determinara quais as verificagoes / tarefas que
constituem Pontos de Paragem, podendo também o Coordenador de Seguranc¢a da Obra determinar os

Pontos de Paragem que entenda necessarios.

Preparado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pelo elemento do Empreiteiro responsavel

pela preparacao da ficha em causa.
Verificado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pelo Director Técnico da Empreitada.

Aprovado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pela Fiscalizagdo e/ou Coordenador de

Seguranca da Obra.

Sempre que se justifique, dever-se-a elaborar uma Instru¢do de Trabalho ¢ um fluxograma do

processo operatorio em causa (Vd. Processos Construtivos e Métodos de Trabalho).

Até 11 (onze) dias antes de iniciado qualquer trabalho relevante, devera o Empreiteiro submeter a

aprovagao da Fiscalizagdo a respectiva ficha de Plano de Monitorizacdo e Prevengdo.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista ndo exaustiva incluida no
anexo 1 deste documento, a qual devera ser complementada ao longo da obra quer por iniciativa do
Empreiteiro quer por determinagdo da Fiscalizagdo e/ou Coordenador de Seguranca da Obra. Para
todos estes trabalhos o Empreiteiro devera elaborar os respectivos Planos de Monitorizagdo e

Prevencao.

O Empreiteiro devera arquivar no anexo 18 coOpia dessa lista de trabalhos relevantes,
complementando-a com outros de acordo com o referido, ¢ bem assim todas as fichas de Planos de

Monitorizacdo e Prevencdo da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.
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REGISTO DE INSPECCAO E PREVENCAO

E responsabilidade do Empreiteiro proceder a verificagdo da execugdo dos elementos / operagoes de
construgdo de acordo com os Planos de Monitorizag¢do e Prevengdo estabelecidos, assim como registar as
acgOes realizadas e respectivos resultados das inspecgoes, medi¢Ges e ensaios efectuados no ambito de cada

verificagdo.

Para registar a realizagdo das verificagOes / tarefas previstas nos Planos de Monitorizagdo e
Prevengdo, para cada elemento / operacdo de constru¢do sera utilizado o modelo S19 incluido no

anexo 1 deste documento, que a seguir se apresenta.

REGISTO DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO N”",‘em Pag/'”a
Empreitada: Cadigo:
Dono de Obra: ]Fiscalizagéo:
Projectista: |Em preiteiro:
Elemento de construgédo / Operagéo de construcao Codigo
Controlo do Empreiteiro Controlo da Fiscalizagéo
Ref® Verificagbes / Tarefas PP NG NG
Conf NG Assinatura Data Conf NG Assinatura Data
Y / /
I I
1 _
I _
_ _
A I
] I
_ _
_ I
_ _
Preparado por: / / Verificado por: / / Aprovado por: / /

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posi¢do indicada na ficha com Numero) e
arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posi¢do indicada por
Numero de pagina / Total de paginas devera inscrever-se essas indicagdes para cada controlo

efectuado.
Na utilizacdo sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Elemento / Operacdo de construgio: Descrigdo do elemento ou operagdo de construgdo a que o registo
respeita. Devera inscrever-se a mesma descricdo que consta na correspondente ficha do Plano de

Monitorizagdo e Prevengdo.

Codigo: Codigo da ficha a que corresponde o elemento / operagdo de construgdo a que respeitar o

registo (igual ao da ficha de Planos de Monitorizacdo e Prevengdo na qual se baseou o registo).

Localizacdo / Actividade: Um elemento ou operagdo construgdo pode repetir-se varias vezes numa

obra. Nesses casos deve ser preparada apenas uma ficha de Plano de Monitoriza¢do e Prevengdo para
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esse elemento ou operagdo de constru¢do. No entanto os Registos de Monitorizagdo e Prevengdo
devem ser efectuados cada vez que esse elemento ou operagdo construcdo é executado. O campo
Localiza¢do / Actividade serve para registar a localizagdo do elemento ou operagdo a que o registo

respeita.

Verificagées / tarefas: Relagdo das verificagGes e/ou tarefas que constam da correspondente ficha do

Plano de Monitorizacdo e Prevencdo.

PP: Coluna destinada a assinalar com uma cruz (x), as verificagOes / tarefas que constituem Pontos de
Paragem, conforme definido nos respectivos Planos de Monitoriza¢gdo e Prevengdo. Estas
verificagdes exigem a intervengdo dos elementos indicados na defini¢do de fungdes com qualificagdes

e competéncia para avaliar e autorizar o prosseguimento dos trabalhos.

Controlo do Empreiteiro: Para cada verificacdo / tarefa devera registar-se a sua conformidade ou néo
com as especificacdes constantes na ficha do respectivo Plano de Monitoriza¢do e Preven¢do. No
caso de ser observada uma conformidade, assinala-se essa situagdo com uma cruz (X) na coluna
(Conf’). Caso contrario, inscreve-se o0 numero da ndo conformidade na coluna “N.° NC”. Neste Gltimo
caso sera entdo aberta uma ficha de ndo conformidade seguindo-se o procedimento referido no ponto a
seguir. Em qualquer dos casos, o responsavel pelo controlo e verificagdo em causa deve assinar /

rubricar na coluna reservada para o efeito e inscrever a data respectiva.

Controlo da Fiscalizacdo: Sempre que a Fiscalizacdo entenda podera também registar as verificagdes
/ tarefas na coluna indicada para o efeito. Essas verificagOes / tarefas sdo obrigatorias quando se trate
de uma posi¢do assinalada com Ponto de Paragem (PP), devendo neste caso o Empreiteiro nao
prosseguir com o trabalho e solicitar a presenga da Fiscalizagdo. A forma de utilizagdo desta coluna ¢

em tudo idéntico ao descrito na posicao anterior.
E responsabilidade do Empreiteiro:

— Proceder ao controlo conforme as verificagoes / tarefas previstas nos Planos de Monitoriza¢do e
Preven¢do. O controlo correspondente as verificagdes identificadas como Ponto de Paragem (PP) tem

que ser objecto de reverificagdo por elemento do Empreiteiro com qualificacdo de Engenheiro;
— Efectuar os registos das acgdes de controlo desenvolvidas;

— Registar todas as ndao conformidades que ocorram.

Cabe a Fiscalizagdo a responsabilidade de acompanhar / certificar o cumprimento das acgdes
desenvolvidas pelo Empreiteiro confirmando no minimo as verificagdes identificadas como Pontos de
Paragem (PP). A Fiscalizacdo, sempre que considere justificavel, deve ordenar que o Empreiteiro
proceda a elaborac¢do de Registos de Nao Conformidade. Em caso de davida, a Fiscalizagdo podera
elaborar esses registos, obrigando-se o Empreiteiro a juntd-los ao processo ¢ tomar as acgdes

correspondentes.
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Cada elemento ou operagdo de constru¢do a controlar dara origem a tantas fichas quantas as vezes esse
elemento ou operacéo de construcdo se repetir, podendo no entanto considerar-se grupos de operacoes ou

elementos de construcdo, quando executados em conjunto (por exemplo, grupos de pilares).

Os Registos de Monitorizagdo e Prevengdo deverao ser arquivados pelo Empreiteiro no anexo 19. O
arquivo sera organizado de acordo com o sistema de codificacdo dos elementos/ operagdes de

construcdo estabelecido pelo Empreiteiro e aceite pela Fiscalizagao.

4.7 - REGISTOS DE NAO CONFORMIDADE E ACGOES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

Sempre que o Empreiteiro, a Fiscalizacdo e/ou o Coordenador de Seguranga da Obra considerar que
uma ndo conformidade apresenta gravidade significativa (requerendo acgdes correctivas / preventivas
importantes) ou que embora de menor gravidade corresponda a uma situagdo de reincidéncia,
registar-se-a o facto em copias do modelo S12, incluido no anexo 1 deste documento, que a seguir se

apresenta.

REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E ACGOES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS N“’;‘e“’ P"%‘"a

Empreitada: Codigo:
Dono de Obra: ]Fiscalizagéo:
Projectista: |Empreiteiro:

Descrigcao da ndo conformidade:

Localizag&o:

Descrito por: 1 / Ferificado por:

Documentos de Referéncia:

Descrigéo das acgdes: [] correctivas [] preventivas

[ Aceite a acgéo proposta
[ Aceite nas condigdes em anexo
O Rejeitado

[m}

Correcgao até: / / Proposto por:

Aprovado por:

Execucdo das acgdes correctivas / preventivas:

Executado por: / / Controlado por: /

erificado por:

/ / Aprovado por:

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posi¢do indicada na ficha com Numero) e

arquivadas sobrepondo as mais recentes

as mais

antigas.

Na posi¢do

indicada por

Numero de pagina / Total de paginas devera inscrever-se essas indicagdes para cada controlo

efectuado.

Na utilizacdo sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Descri¢cdo da ndo conformidade: Zona destinada a descrigdo da ndo conformidade. Essa descrigdo

devera ser sucinta, precisa e clara de forma a ndo haver duvidas sobre a sua interpretacao.
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Descricio das acgoes correctivas ou preventivas. Zona destinada a descricdo das acgdes
correctivas ou preventivas a implementar para corrigir a ndo conformidade, devendo ser indicada a

data até a qual as ac¢des descritas devem ser implementadas.

Execucgdo das acgoes correctivas / preventivas. Zona destinada a confirmar a execu¢do das acgoes

realizadas.
E responsabilidade do Empreiteiro:

— Identificar e descrever as ndo conformidades;

— Propor e acordar com a Fiscalizagdo as ac¢des correctivas / preventivas a executar;

— Desenvolver dentro do prazo acordado as ac¢des correctivas / preventivas;

— Verificar a eficacia das ac¢des preventivas;

— Analisar as causas das ndo conformidades;

— Providenciar a implementacdo de acgdes para eliminar as causas reais e/ou potenciais das

ndo conformidades.
E responsabilidade da Fiscalizagao:

— Acordar com o Empreiteiro ou determinar medidas preventivas suplementares;

— Analisar a eficacia das medidas preventivas;

— Decidir sobre as ac¢des correctivas / preventivas a implementar. Quando justificavel, a Fiscalizac¢do
devera comunicar ao Dono da Obra as ocorréncias, que devera pronunciar-se determinando as
medidas que entenda adequadas;

— Analisar a eficacia das acg¢les correctivas/ preventivas implementadas no caso de

nao conformidades de gravidade significativa.

Os Registos de Ndo conformidade e Acgoes Correctivas e Preventivas deverdo ser arquivados pelo

Empreiteiro no anexo 20.

4.8 - IDENTIFICAGAO E CONTROLO DA SAUDE DOS TRABALHADORES

IDENTIFICACAO DOS TRABALHADORES

E responsabilidade do Empreiteiro identificar todos os trabalhadores da obra, incluindo os dos

subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes, caso existam.

Todos os trabalhadores da obra antes de iniciarem fung¢des na obra terdo que preencher uma ficha de
identifica¢do individual em modelo a escolha do Empreiteiro, a qual deve conter os principais dados
de identifica¢do pessoal (nome, data de nascimento, naturalidade, n.° do bilhete de identidade, n.° da
seguranga social, ...), entidade empregadora, copia do contrato ou indicac¢do do local onde se encontra

o contrato, data do contrato, categoria profissional e a data de inicio de fungdes na obra.

Plano de Seguranga e Saude
43 /57

100



ORIGINAL

O Empreiteiro devera fornecer a cada trabalhador, um cartdo de identificacdo contendo na frente no
minimo o seguinte: designagdo do empreiteiro, designagdo da empreitada de forma resumida, nome do
trabalhador, profissdo, entidade patronal. No verso desse cartdo devera conter no minimo os EPI de

uso permanente.

EXAMES MEDICOS DOS TRABALHADORES

Nos termos da legislagdo vigente constitui obriga¢do da entidade empregadora assegurar a vigilancia
adequada da saude dos trabalhadores em fungdo dos riscos a que se encontram expostos, devendo para
tal promover a realizagdo de exames de saude, tendo em vista verificar a aptiddo fisica e psiquica dos

trabalhadores, bem como a repercussdo do trabalho e das suas condi¢des na satide do trabalhador.

E assim obrigagio do Empreiteiro assegurar que cada trabalhador da obra possui aptiddo fisica e
psiquica para o exercicio das suas fun¢des. Na ficha individual de cada trabalhador tera que ser notada
a data do ultimo exame médico a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspec¢do médica,
devendo ser anexada a cada ficha individual declaracdo assinada pelo Médico do Trabalho atestando a

aptiddo do trabalhador e a data da proxima inspec¢@o médica.

Os trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporaria por um periodo

superior a 30 dias devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspec¢do médica.

E responsabilidade do Empreiteiro proceder a verificagdo das fichas individuais de todos os
trabalhadores na primeira semana de cada més de forma a garantir que todos os trabalhadores tém as

inspeccdes médicas validas.

O Empreiteiro devera também organizar uma lista com todos os trabalhadores da obra (proprios,
subempreiteiros, tarefeiros, trabalhadores independentes), constituida pelo menos pelas seguintes
colunas de informagdo: numero de ordem, nome do trabalhador, data da ultima inspec¢do médica,
mengdo apto ou ndo apto, data da proxima inspec¢do médica, registo de nimero de ordem de
substituicdo (caso um dado trabalhador seja sujeito a nova inspeccdo e incluido novamente noutra
posicdo da mesma lista). Todas as folhas desta lista deverdo ser assinadas e datadas pelo Médico do

Trabalho e pelo Director Técnico da Empreitada.

No anexo 21 deve ser arquivada essa lista com todos os trabalhadores incluidos e contendo todos os
dados mencionados e devidamente assinadas pelo Médico do Trabalho, podendo utilizar para efeitos
de controlo o modelo S09 incluido no anexo 1 deste documento complementado com a outra

documentag¢do acima referida.

4.9 - PLANO DE PROTECGOES INDIVIDUAIS

Por Equipamento de Proteccdo Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessorio
destinado a uso pessoal do trabalhador para proteccdo contra riscos susceptiveis de ameagar a sua

seguranca ou saude no desempenho das tarefas que lhe estdo cometidas.
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Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes ndao puderem ser evitados de forma
satisfatoria por meios técnicos de protec¢do colectiva ou por medidas, métodos ou processos de
organizagdo do trabalho (o Decreto-Lei n® 348/93 de 1 de Outubro e a Portaria 988/93 de 6 de
Outubro, definem regras de utilizagdo dos equipamentos de protec¢do individual*). Os EPI devem ser
utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre que se considere

justificavel.

*Comentario: Nos termos da Portaria 988/93, na escolha de equipamento de protec¢do individual

para a avaliacdo das situagdes de risco poder-se-a seguir o esquema indicativo anexo a essa Portaria.

Na defini¢do dos EPI que cada trabalhador devera utilizar, deverdo distinguir-se os de uso permanente
e os de uso temporario. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanéncia de
qualquer trabalhador no Estaleiro, considerando-se no minimo o capacete de protecg¢do, botas com
palmilha e biqueira de ago, vestudrio de alta visibilidade na cor laranja e, no caso de trabalhos no
interior dos tuneis também EPI de proteccdo das vias respiratérias e pilhas individuais. Os segundos
serdo utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha (por exemplo, uso de
protectores auriculares quando em ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das
condi¢Ges de trabalho excepcionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arneses de
seguranga na execucdo de trabalhos em altura em que ndo possam ser adoptadas medidas de protecgdo

colectiva).

Antes da utilizagdo de qualquer EPI, a Direc¢do Técnica da Empreitada tera que assegurar que sdo
transmitidas ao trabalhador, que vai utilizar o EPI, todas as instru¢cdes necessarias para o correcto uso
do equipamento ¢ os riscos que esses EPI pretendem proteger face as tarefas que cada trabalhador ira
desempenhar. Ao trabalhador cabera a responsabilidade de respeitar as instru¢des de utilizagdo e

participar todas as anomalias ou defeitos que detecte no equipamento.

O Empreiteiro registara a distribuicdo de EPI a todos os trabalhadores da obra, incluindo os dos
subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes. Para tal utilizara o modelo S14 incluido no
anexo 1 deste documento. No acto da entrega de Equipamentos de Protec¢do Individual, cada
trabalhador devera assinar a sua recep¢do, competindo ao empregador, nos termos da legislagdo em
vigor, informar aquele dos riscos que cada EPI visa proteger. Nesse acto o trabalhador devera também
tomar conhecimento das suas obrigacdes assinando a declara¢do que consta nas fichas de Distribuicdo
de EPL.

Os registos de distribuicao de EPI serdo arquivados no anexo 22.

CAPACETES DE PROTECCAO

Para permitir a identificacdo de cada trabalhador em func¢do da sua categoria profissional, o
Empreiteiro utilizara na obra o sistema de cores de capacetes que a seguir se indica, podendo propor a

Fiscalizag@o outro sistema no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de consignagao.
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CORES DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS
CAPACETES
Branco Fiscalizacdo, Direccdo técnica, encarregados; arvorados;
capatazes; visitantes
Verde Pedreiros
Vermelho Carpinteiros; montadores de cofragens
Castanho Armadores de ferro; assentador de via
Azul Electricistas
Amarelo Serventes; auxiliares; aprendizes; praticantes
Laranja Condutores manobradores
Cinzento Apontadores; controladores; medidores; ferramenteiros

Na frente do capacete devera ser aposto por colagem adequada (impermedvel) identificagdo da

entidade empregadora.

4.10 - FORMAGAO E INFORMAGAO DOS TRABALHADORES
Nos termos da Lei-Quadro sobre Seguranga, Higiene ¢ Saude no Trabalho, constitui obrigagdo da
entidade empregadora assegurar a formag¢éo ¢ informagdo dos trabalhadores tendo em conta as fungdes

que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

Atendendo as caracteristicas dos trabalhos a realizar, ao prazo de execucdo da empreitada, as
condicionantes existentes ¢ aos métodos e processos construtivos, o Empreiteiro devera preparar até

11 (onze) dias apos a data da consignacao, um Plano de Formagdo e Informagdo dos Trabalhadores.

O Plano de Formagdo e Informacdo dos Trabalhadores podera incluir ac¢ées de diversos tipos,

nomeadamente:

— Acgoes de sensibilizagdo da generalidade dos trabalhadores para a segurancga e satde no trabalho;
— Afixa¢do de informagdes gerais sobre a seguranga no trabalho, real¢ando aspectos essenciais;

— Incluir a calendarizagdo de reunides periddicas por grupos de trabalhadores;

— Proporcionar formagao especifica a trabalhadores sempre que se justifique;

— Proporcionar formagao adequada a trabalhadores com tarefas especificas no ambito da seguranga e

saude (técnico de prevengao, socorrista, etc.).

Todas as ac¢des do ambito da Formagao ¢ Informagdo dos Trabalhadores devem ser registadas, incluindo

nomeadamente, registos de presencas, tema abordado, duragio, etc. ..

ACCOES DE SENSIBILIZACAO
As ac¢des de sensibilizagdo deverdo ter lugar, num dos primeiros dias da abertura do Estaleiro, e durante

a execugdo dos trabalhos com periodicidade previamente definida. E recomendavel que as acg¢les de
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sensibiliza¢do ndo sejam muito longas.

O Director Técnico da Empreitada devera transmitir ao colectivo dos trabalhadores (incluindo os dos
subempreiteiros e trabalhadores independentes), a Politica da Seguranga no Trabalho que definiu para
a obra. Devera também apresentar de forma sucinta, os aspectos essenciais contidos no Plano de

Seguranga e de Saude da empreitada e que interessem a generalidade dos trabalhadores.

Sempre que, no decurso da execugdo da obra, um novo trabalhador seja integrado no Estaleiro, o
Director Técnico da Empreitada devera também garantir que lhe sdo fornecidas informagdes gerais

sobre seguranga e saude nesta empreitada.

A todos os trabalhadores da obra, o Empreiteiro devera entregar no momento de entrada, um Folheto
de Acolhimento, em formato tdo reduzido quanto possivel mas legivel, contendo informacdo,
nomeadamente, sobre: mensagem de boas vindas subscrita pelo Director Técnico da Empreitada,
organograma nominal da obra (preferencialmente incluindo fotografias), principais caracteristicas da
empreitada, plantas do estaleiro de apoio com indicagdo expressa das diferentes instalagodes, telefones
de emergéncia, equipamento de protec¢do individual de uso permanente por todos os trabalhadores e

regras a seguir em caso de acidente.

AFIXACAO DE INFORMACOES

Deve ser prevista a afixacdo, nomeadamente na vitrina prevista no ponto referente ao Projecto do
Estaleiro e noutros locais de grande visibilidade pelos trabalhadores, de informagdes gerais realgando

aspectos essenciais do Plano de Seguranca e de Saude da empreitada.

Na referida vitrina, o Empreiteiro devera afixar também os seguintes documentos:

— Comunicagao Prévia;

— Horario de Trabalho;

— Tabela de salarios minimos;

— Quadro com registo de telefones de emergéncia;

— Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade laboral,

— Figuras com referéncias a aspectos especificos sobre a realizagdo de trabalhos em curso;

— Informagdes relativas as acg¢des que decorrerdo no Estaleiro sobre seguranca e saude.

REUNIOGES PERIODICAS POR GRUPOS DE TRABALHADORES

Para além das acgOes de sensibiliza¢do dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverdo também
prever-se reunides periodicas com grupos de trabalhadores, preferencialmente nos proprios locais de
trabalho. Em particular, tratando-se de trabalhos junto a vias em operagdo (rodoviarias ou
ferroviarias), antes de iniciado qualquer trabalho o Empreiteiro tera que fazer uma ac¢do com todos os

trabalhadores intervenientes na intervengdo em causa e no proprio local dos trabalhos.

Consoante as caracteristicas dos trabalhos e nimero de trabalhadores existentes no Estaleiro, estes grupos
poderdo ser constituidos por categorias profissionais ou por tipos de trabalho que executam. Nestas

reunides deverdo ser analisadas as fichas de Procedimentos de Inspecgdo e Prevengdo aplicaveis aos
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trabalhos que o grupo de trabalhadores ira executar. A duragdo destas reunides dependera da complexidade

de cada tipo de trabalho, devendo em regra cingir-se a0 minimo necessario.

O Empreiteiro incluira no anexo 23 todos os documentos desenvolvidos no ambito da Formacgdo e
Informagdo dos Trabalhadores, nomeadamente calendarizacdes de acgdes, assim como os registos

comprovativos da realizagdo das mesmas.

4.11 - PLANO DE REGISTO DE ACIDENTES E INDICES DE SINISTRALIDADE

Sempre que ocorra um acidente de trabalho que tenha que ser participado a Companhia de Seguros
deve ser efectuado um inquérito registando-se todas as informacdes relevantes que permitam uma

analise detalhada desse acidente.

Sem prejuizo de outros modelos que o empreiteiro utilize quer internamente quer por obrigacdo das
entidades a quem o acidente de trabalho deva ser comunicado, o Empreiteiro registara esses Acidentes
utilizando o modelo S15 incluido no anexo 1 deste documento.

COMUNICACAO E REGISTO DE ACIDENTES

E competéncia do Empreiteiro registar os acidentes de trabalho que tenham que ser participados a
Companhia de Seguros. Sem prejuizo de outras comunicagdes estabelecidas legalmente, o
Director Técnico da Empreitada é responsavel por comunicar por escrito a Fiscalizagdo esses

acidentes, atendendo as seguintes regras:

A comunicacdo a Fiscalizagdo devera ser feita prazo maximo de 24 horas apds o acidente. Essas
comunicagOes sdo feitas pelo envio de copia do Registo de Acidente de Trabalho de acordo com o
modelo S15 incluido no anexo 1 deste documento, o qual deve conter todos os dados disponiveis a

data do acidente;

— No prazo maximo de uma semana apds a data do acidente, o Empreiteiro terd que enviar ao
Coordenador de Seguranca da Obra ¢ a Fiscalizagdo o Relatorio de Investigacio do Acidente. Esse
relatorio deve conter no minimo as causas do acidente e as medidas de prevencdo implementadas,
destinadas a evitar a recorréncia de acidentes do mesmo tipo. Estes relatorios sdo anexados pelo

Empreiteiro aos respectivos Registos de Acidente de Trabalho;

— Na situagdo do trabalhador acidentado permanecer de baixa por um longo periodo, o Empreiteiro
enviara ao Coordenador de Seguranga da Obra ¢ a Fiscalizagdo, no final de cada més, a evolugdo

do estado de satide do acidentado e previsdo do seu regresso ao trabalho;

— No prazo maximo de 5 (cinco) dias apos o regresso ao trabalho do acidentado ou apds a data do
apuramento (efectivo) do grau de desvalorizagdo, o Empreiteiro terd que enviar ao Coordenador de
Seguranga da Obra ¢ a Fiscalizagdo o Relatorio Final que integrara obrigatoriamente o Registo de

Acidente de Trabalho completamente preenchido e o Relatorio de Investigacdo do Acidente.
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Mensalmente, o Empreiteiro devera elaborar a ficha modelo S20 incluida no anexo 1 deste documento,

onde se pretende resumir os acidentes de trabalho ocorridos no més e todos os sinistrados em meses

anteriores que ainda se encontrem de baixa.

106

RESUMO MENSAL DA SITUAGAO DOS ACIDENTES DE TRABALHO

Numero
/ /

Pagina

Empreitada:

Codigo:

Dono de Obra:

Fiscalizagdo:

Projectista:

Empreiteiro:

Data acidente

Ref? A
(ocorréncia)

Nome abreviado
do acidentado

Entidade
Patronal

Data de regresso ao
trabalho

Ne° dias pedidos
(desde o inicio)

Breve descrigdo do acidente e/ou

observagdes

Observagdes gerais:

Preparado por: /

Verificado por:

Aprovado por:

O empreiteiro devera claborar essas fichas até ao 5.° dia util de cada més, enviando uma copia a

Fiscalizacfo e arquivando o original no anexo 24.

INDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

O Empreiteiro registara todos os dados necessarios para determinar os principais Indices de

Sinistralidade Laboral, utilizando para o efeito o modelo S21 incluido no anexo 1 deste documento ou

outro contendo no minimo a informagdo que a seguir se apresenta.

QUADRO DE ACIDENTES DE TRABALHO E INDICES DE SINISTRALIDADE N“”/‘e“’ Pa%'”a
Empreitada: Cddigo:
Dono de Obra: |Fiscalizagao:
Projectista: |Em preiteiro:
Data N°. médio | Pessoas - N° AT Mortais (M) e Nao Mortais (NM) Ne° dias Perdidos Indice incidéncia Indice Frequéncia Indice Indice Duragao
de horas Gravidade
pes(;’as "aba('z)adas M ] NM | NM | NM | Total | NM | NM | Towl | M+ | M+ | M+ | M+ | WM+ | M= | M= | M | NV ] \M
_ (5) sB | >0 >3 9) <=3 | >3 (12) NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | Nm >0 >3
Ano | Més (6) (7) (8) 10) | (11) tot >0 >3 (16) >0 >3 >0 >3 (21) | (22)

1)

(2)

(13)

(14) (15) 7)

18) | (19) | (20)

Na utilizacdo desse quadro, o Empreiteiro devera considerar o seguinte:

a) Consideram-se todos os acidentes declarados as Companhias de Seguros;
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b) No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o nimero de acidentes de trabalho
sdo tantos quantos os sinistrados;

¢) Na contagem do nimero de dias de trabalho perdidos ndo se considera o dia da ocorréncia do
acidente nem o do regresso ao trabalho;

d) Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de subempreiteiros ou de
sucessiva cadeia de subcontrata¢do, ou ainda de trabalhadores independentes, no nimero de dias
perdidos, serdo contabilizados todos os dias de trabalho at¢ ao final do contrato desse
subempreiteiro (ou sucessiva cadeia de subcontratagdo) ou desse trabalhador independente. Em
qualquer dos casos, o limite para a contagem do nimero de dias de trabalho perdidos termina na

data de recepcao provisoria da empreitada ou, caso aplicavel, da tltima recepgdo provisoria parcial.

A informacéo contida nesse quadro possui o significado que se apresenta a seguir:

(1) Ano a que respeita a informacao.

(2) Més a que respeita a informacao.

(3) N.°médio de pessoas na obra, incluindo técnicos e administrativos, trabalhadores dos subempreiteiros
e sucessiva cadeia de subcontratagdo, e trabalhadores independentes. E calculado pela média
aritmética do niimero de trabalhadores existente em cada um dos dias desse més.

(4) N.° total de pessoas-hora trabalhadas no més. Determina-se a partir de folhas diarias de permanéncia
de cada trabalhador em obra (folhas de controlo de assiduidade). Trata-se de registar o nimero total de
horas de exposi¢ao a risco de todos os trabalhadores existentes no Estaleiro.

(5) N°acidentes mortais ocorridos no més.

(6) N° acidentes ndo mortais sem baixa.

(7) N.°acidentes nao mortais com 1 ou mais dias de baixa.

(8) N.° acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

(9) N.°total de acidentes de trabalho ocorridos (Mortais e ndo mortais).

(10) N.° de dias de trabalho perdidos nos acidentes com 3 ou menos dias de baixa.

(11) N.° de dias de trabalho perdidos nos acidentes com mais 3 de dias de baixa.

(12) N.° total de dias perdidos com todos os acidentes ndo mortais, com baixa.

(13) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais.

(14) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.

(15) Indice de Incidéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

(16) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e nio mortais.

(17) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.

(18) Indice de Frequéncia dos acidentes mortais e nio mortais com mais de 3 dia de baixa.

(19) Indice de Gravidade dos acidentes mortais e ndo mortais.

(20) Indice de Gravidade dos acidentes mortais e nio mortais com mais de 1 dia de baixa.

(21) Indice de Duragéo de todos os acidentes ndo mortais com mais de 1 dia de baixa.
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(22) Indice de Duragéo dos acidentes ndo mortais com mais de 3 dias de baixa.

O Indice de Incidéncia (II) é o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo por cada mil
trabalhadores expostos a risco no mesmo periodo. E calculado pela seguinte expressio:

e N.%acidentes x 1 000
~ N.° Trabalhadores

O Indice de Frequéncia (IF) é o nimero de acidentes ocorridos num dado periodo em cada milhdo de
pessoas-hora trabalhadas no mesmo periodo, traduzindo a probabilidade de ocorréncia de acidentes. E

calculado pela seguinte expressao:

IF - N.° acidentes x 1000 000
N.° Pessoas - hora trabalhad as

O Indice de Gravidade (IG) é o numero de dias de trabalho perdidos pelo conjunto de trabalhadores
acidentados num dado periodo em cada mil pessoas-hora trabalhadas nesse mesmo periodo,
traduzindo as consequéncias dos acidentes. E calculado pela seguinte expressdo, considerando-se que
cada acidente mortal equivale a uma perda de 7500 dias de trabalho (penalizagdo estatistica):

(N.° dias perdidos + N.° Acid. mortais x 7500) x 1 000
N.° Pessoas - hora trabalhadas

IG =

O Indice de Duracio (ID) dos acidentes de trabalho é o niimero médio de dias de trabalho perdidos
por cada acidente de trabalho com baixa (nfo considerando os acidentes de trabalho mortais e os
correspondentes dias perdidos de penalizagdo estatistica), realgando a gravidade dos acidentes com
baixa ocorridos. E calculado pela seguinte expressio:

N.°dias perdidos
N.°acidentes com baixa

ID =

Os resultados obtidos deverdo ser objecto de andlise em reunides da Comissdo de Seguranca de Obra,
procurando-se determinar as causas dos acidentes ocorridos e, sempre que a situacdo recomende,

melhorar as técnicas de seguranga e de saude a aplicar visando evitar ou eliminar potenciais riscos.

O Empreiteiro actualizara no final de cada més um ficheiro (formato Excel) com os dados relativos aos
acidentes e indices de sinistralidade laboral (modelo S20 atras referido), que devera solicitar a
Fiscalizagdo em disquete ou o envio por e-mail. Apos cada actualizacdo, o Empreiteiro procedera a
entrega ou envio por e-mail do referido ficheiro a Fiscalizacdo até ao 5.° dia util de cada més,
juntamente com a Monitorizagio que se refere adiante. O quadro de registo dos Indices de
Sinistralidade Laboral depois de actualizado devera ser afixado no Estaleiro na vitrina referida no ponto
relativo ao projecto do Estaleiro at¢ ao 5.° dia util de cada més, conjuntamente com graficos dele

extraidos mostrando a evolucgao desses Indices.

O Empreiteiro arquivara no anexo 24 esses quadros de Indices, os Registos dos Acidentes de Trabalho
ocorridos, incluindo os relatorios das investigagdes dos acidentes, assim como toda a documentagdo

relacionada com cada acidente.
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4.12 - PLANO DE VISITANTES
A entrada no Estaleiro de pessoas estranhas a execug@o da empreitada requer autorizagdo do Dono da
Obra, e serem do conhecimento da Fiscalizagdo e do Director Técnico da Empreitada, o qual devera

assegurar que os visitantes:

— Séo acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro.

— Utilizam o equipamento de protec¢do individual obrigatorio (de uso permanente), incluindo
capacete de protec¢dao contendo na frente a inscri¢do "Visitante" que o empreiteiro devera dispor
em permanéncia e em bom estado, no minimo de 20.

— Foram elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo.

Eventuais documentos preparados no ambito de Planos de Visitantes serdo arquivados pelo

Empreiteiro no anexo 25.

4.13 - PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislagdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas

a adoptar em caso de ocorréncia de acidentes.

O Empreiteiro preparara até 11 (onze) dias ap6s a data da consignacdo um Plano de Emergéncia

estabelecendo as medidas a aplicar em caso de acidente, o qual deve prever, nomeadamente, o seguinte:

— Afixacdo na vitrina e junto aos telefones que existam no Estaleiro, lista de telefones de emergéncia,
nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessionarias de servigos afectados,
Servigos Camararios, Fiscalizagdo, Coordenador de Seguranca da Obra, Director da Técnico da

Empreitada, Encarregado Geral;

— Sinalizagdo de seguranga identificando, nomeadamente os meios de combate a incéndios € o posto

de primeiros socorros (fixo ou mével);

— Identificacdo de elementos com formagdo em prestacdo de primeiros socorros (socorristas do

trabalho) e respectivos meios disponibilizados a estes para rapida comunicagio;

— Prever um sistema de comunicagdo eficaz entre o Estaleiro principal com as varias frentes de
trabalho, identificando os trabalhadores envolvidos na operacionalidade do sistema de
comunicagdo. Esses trabalhadores tém que possuir meio de comunicagdo rapida e lista de meios de
socorro € respectivos contactos para poderem solicitar a intervengdo dos meios de socorro

necessarios em situagdo de acidente;

— O Empreiteiro possuird no Estaleiro em permanéncia e em perfeito estado de utilizagdo, pelo

menos, uma maca de salvamento, uma viatura automoével de tracgdo as quatro rodas (4 x 4);

— Deve evitar-se trabalhadores isolados, sendo as equipas de trabalho constituidas no minimo por 2

trabalhadores;
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— Caminhos e sinalizacdo adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para evacuagdo de
sinistrados e de todo o pessoal da obra em caso de ocorréncia de catastrofe (por exemplo, incéndio,

explosdo, inundacao).

No caso de obras com frentes de trabalho em locais ndo servidos directamente por vias publicas ¢
outros de dificil referéncia a sua localizagdo exacta, deverd o empreiteiro promover os contactos
necessarios com os bombeiros locais entregando-lhes uma copia do Plano de Emergéncia e sempre
que possivel acompanhar estes numa visita a essas frentes de trabalho determinando-se em conjunto as

placas de sinalizagdo necessarias para se chegar as frentes de trabalho.

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia serdo arquivados pelo Empreiteiro no

anexo 26.

4.14 — PLANOS DE ESCAVACOES

A generalidade das obras de construcdo inclui trabalhos abaixo do nivel do solo, implicando

escavagOes que envolvem o trabalho de pessoas e maquinas em condigdes particulares de risco.

A entivagdo previne estes riscos e consiste num sistema de contengdo dos terrenos assente em
elementos verticais ou horizontais travados por escoras transversais que suportam o impulso do

terreno.

De acordo com a profundidade das escavagdes, deve ser tida em conta a geologia dos terrenos, o grau

de humidade, o seu comportamento a ac¢do das aguas e as redes técnicas neles enterradas.

Estes trabalhos envolvem riscos que constituem uma das principais causas de morte nos acidentes da

construc¢ao civil.

O Empreiteiro preparara um Plano de Escavagdes estabelecendo as medidas a aplicar em caso de acidente,

o qual deve prever, nomeadamente, o seguinte:

- Elaborar estudo prévio que atenda a profundidade das escavagdes, caracteristicas dos terrenos e

existéncia de redes técnicas;

- Programar os trabalhos de escavacdo e contengdo por fases, em frentes de pequena dimenséo;
- Fazer a conten¢do dos taludes através de entivacdo adequada;

- Evitar sobrecargas no bordo superior do talude;

- Prolongar os elementos de entivagdo acima da superficie da escavagao;

- Delimitar e sinalizar a zona de trabalhos;

- Colocar passadigos adequados quando for necessario transpor as trincheiras;
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- Colocar escadas de mao para facilitar o acesso.

Os documentos preparados no ambito do Planos de Escavagdo serdo arquivados pelo Empreiteiro no

anexo 30.
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5 - Monitorizacao e Acompanhamento

Sem prejuizo das acgdes diarias ou periddicas que deverdo ser realizadas por todos os intervenientes
nesta empreitada quer em cumprimento das obrigagdes legais aplicaveis, quer por exigéncia do
caderno de encargos do qual este Plano de Seguranga ¢ de Saiude faz parte integrante, referem-se as
seguintes trés acc¢les especificas que permitem verificar o desempenho do Empreiteiro na

implementacdo da seguranca e saide no trabalho nesta empreitada:

= Monitoriza¢ao mensal;
= Comissoes de Seguranga ¢ Saude;

= Auditorias Internas.

5.1 - MONITORIZAGAO MENSAL

O Empreiteiro actualizara no final de cada més, um ficheiro (formato Word) com dados relativos a
monitorizagdo (modelo S22 incluido no anexo 1 do presente documento) que devera solicitar a
Fiscaliza¢do em disquete ou o envio por e-mail. Apds cada actualizacdo, o Empreiteiro procedera a

entrega ou envio por e-mail do referido ficheiro a Fiscalizagado até ao 5.° dia util de cada més.

Compete a Fiscalizagcdo / Coordenador de Seguranca da Obra, analisar o conteido do mencionado
ficheiro ¢ avaliar a implementagdo do preconizado no PSS, assim como os indicadores de

sinistralidade laboral.

Sempre que requerido, ¢ responsabilidade da Fiscalizagdo enviar o referido ficheiro devidamente

actualizado ao Dono da Obra ou seu representante, no prazo maximo de 5 dias apos a solicitagdo.

No anexo 27 o Empreiteiro devera arquivar cdpias dos relatorios de Monitorizagdo enviados a

Fiscalizacao.
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5.2 - COMISSAO DE SEGURANGA E SAUDE DA OBRA

Com o objectivo de acompanhar e avaliar a adaptacdo / complemento e implementacdo do Plano de

Seguranga e de Saude sera constituida uma Comissao de Seguranga da Obra composta, em principio,

pelas pessoas com as seguintes fungdes ou representagdes:

— Representante do Dono da Obra (Gestor de Empreendimentos ou um seu representante);

— Representante da Fiscalizacdo (Engenheiro Residente);

— Coordenador de Seguranca da Obra / Responsavel pela area de seguranga e saude;

— Director Técnico da Empreitada;

— Responsavel do Empreiteiro pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e saude no trabalho e pela correcta aplicacdo, manutencdo, actualizacdo e organizacdo do
Plano de Seguranca e de Saude;

— Representante (s) dos trabalhadores da obra.

No prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignacdo da obra, o Empreiteiro deve informar a
Fiscalizacdo dos elementos que lhe compete designar para integrar a Comissdo de Seguranga da Obra.
Nestes incluem-se também os representantes dos trabalhadores da empreitada, cujo ntimero devera ser
o referido na Lei — Quadro sobre Seguranga, Higiene e Satide no Trabalho (Decreto-Lei n.°441/91, de
14 de Novembro) @,

A Comissdo de Seguranga da Obra deve reunir periodicamente (em principio, mensalmente ou outra
periodicidade que venha a ser definida pelo Dono da Obra) para analisar o estado de implementa¢do do
Sistema; apoiar as tarefas da Fiscalizac@o e do Coordenador de Seguranca da Obra; identificar as alteragdes
que se mostrarem necessarias para a melhoria das condigdes de seguranga e saide no trabalho e analisar
eventuais acidentes e indices de sinistralidade laboral registados na empreitada, e as medidas preventivas

implementadas.

No fim de cada reunido, a Fiscalizagdo promovera a elaboragdo da Acta da Reunido e assegurara a sua

distribuicdo pelos intervenientes nesta Comissdo no prazo de 11 dias.

No anexo 28 o Empreiteiro devera arquivar copias das actas das reunides da Comissdo da Seguranca da
Obra.

M Trabalhadores < 61 = 1 (um) representante;
61 < Trabalhadores < 151 = 2 (dois) representantes;
151 < Trabalhadores < 301 = 3 (trés) representantes;
301 < Trabalhadores < 501 = 4 (quatro) representantes;
501 < Trabalhadores = 5 (cinco) representantes.

Plano de Seguranga e Saude
56 /57

113



ORIGINAL

5.3 - AUDITORIAS INTERNAS

Sem prejuizo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono da Obra reserva-se o
legitimo direito de, com meios proprios ou através de entidades externas que contrate para o efeito,
efectuar Auditorias adequadas ao Sistema da Seguranga e Saude no Trabalho preconizado no presente
Plano de Seguranca e de Saude e na legislagdo e regulamentacdo vigentes. Nos processos de
Auditoria, o Empreiteiro prestard todas as informagdes que lhe sejam solicitadas, participara nas
reunides da Auditoria com todos os elementos a quem tal seja solicitado, e disponibilizard a Equipa
Auditora as instalacdes da obra e toda a documentacdo do ambito da Seguranga e Saude no Trabalho,

incluindo as copias necessarias.

No anexo 29 o Empreiteiro deve arquivar copias dos Planos e Relatérios de Auditorias, quer internas
(efectuadas pelo Empreiteiro), quer externas (efectuadas por iniciativa da Fiscalizagdo, do

Coordenador de Seguranga da Obra ou do Dono da Obra).

Deverdao também ser arquivadas neste anexo, os Planos de Acgdes Correctivas e/ou Preventivas
resultantes dessas auditorias ¢ bem assim bem assim os documentos relativos a eventuais Inspecgdes
(autos de noticia, notificagdes, autos de suspensdo de trabalhos) que venham a ser realizadas a obra

pela Autoridade para as Condigées do Trabalho.
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MUNICIPIO DE BRAGANCA

J

Braganca

Municipio

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO

PARA A FORMACAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS DE :“

“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execucdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganca
Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel

Bento e colocagdo de Ponteado na Rua D. Afonso™.

PPGRCD
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Municipio de Braganga

Céamara Municipal - Departamento de Servigos e Obras Municipais

I.MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1.

INTRODUGAO

Refere-se a presente Memoria Descritiva e Justificativa ao Plano de Prevencao e Gestdao de Residuos,

relativo a presente empreitada, que o Municipio Braganca pretende levar a efeito.

2.

SUMARIO EXECUTIVO

O Objetivo é desenvolver o Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos (PPGR) em fase de projeto que

satisfaca as exigéncias legais, nomeadamente o disposto no Artigo 10° do Decreto-Lei n°46/2008, de 12
de Margo de 2008.

Do PPGR que de seguida se apresenta, consta:

A caracterizacdo sumaria da obra a efetuar, com descricdo dos métodos construtivos a utilizar
tendo em vista os principios referidos no artigo 2° e as metodologias e praticas referidas no

artigo 5° do acima citado decreto-lei;
A metodologia para a incorporacdo de reciclados de RCD;

A metodologia de prevencao de RCD, com identificacdo e estimativa dos materiais a reutilizar na

propria obra ou noutros destinos;

A referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a
mesma, devendo, caso a triagem ndo esteja prevista, ser apresentada fundamentagdo da sua

impossibilidade;

A estimativa dos RCD a produzir, da fragdo a reciclar ou a sujeitar a outras formas de
valorizagdo, bem como da quantidade a eliminar, com identificacdo do respetivo codigo da lista

europeia de residuos.

O Plano de Prevencao de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execugdo, sob proposta do

produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de concegdo/construcdo, pelo adjudicatario com a

autorizacdo do dono da obra, desde que a alteracdo seja devidamente fundamentada.

O PPGR devera, ainda, estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizagdo pelas entidades

competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execugao da obra.
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2.1. Enquadramento

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, veio estabelecer o regime juridico especifico a que fica
sujeita a gestdo de residuos resultantes de obras ou demoligbes de edificios ou de derrocadas,

designados residuos de construgao e demolicao (RCD), bem como a sua prevengao.

Neste ambito é previsto que nas empreitadas e concessoes de obras publicas, o projeto de execucdo seja
acompanhado de um Plano de Prevengdo e Gestao de RCD (PPG), o qual assegura o cumprimento dos
principios gerais de gestdao de RCD e das demais normas respetivamente aplicaveis constantes do
presente decreto-lei e do Decreto-Lei n® 73/2011, del7 de setembro.

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o PPG, assegurando, designadamente:
— A promocao da reutilizagdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra;

— A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
seletiva dos RCD;

— A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal nao
seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestao licenciado;

— Que os RCD sdo mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de residuos

perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.
Considerou-se a legislacdo aplicavel referente a gestdo de residuos, nomeadamente:
e DL n° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos — CCP);
e Decreto-Lei n® 73/2011, de 17 de setembro (Regime Geral de Gestdo de Residuos);

e Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 de marco (Regime das Operacoes de Gestdo de Residuos de

Construgao e Demolicao);
e Portaria 417/2008, de 11 de junho (modelos de guias de acompanhamento de RCD);
e Portaria n°® 209/2004 de 3 de marco (Aprova a Lista Europeia de Residuos);

e Portaria n® 1196-C/97 de 24 de novembro (Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias

Perigosas por estrada). Alterada pela Portaria n® 729/2000 de 7 de setembro).

e Portaria n® 335/97 de 16 de maio (Estabelece as regras a que fica sujeito o transporte de

residuos dentro do territdrio nacional)

Além disso em fase de execugdo, devera ser cumprida toda a legislacdo especifica referente a fluxos
especiais (0leos usados, PCB, REEE, etc.).
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No artigo 2°, do DL 46/2008, apresenta os principios de gestdo, nomeadamente os principios de
autossuficiéncia, da prevencdo e redugdo, da hierarquia das operacbes de gestdao de residuos, da
responsabilidade do cidaddo, da regulacdo da gestdo de residuos e da equivaléncia, sendo de todos os

principios devem ser tidos em conta e colocados em pratica na gestdo de RCD durante a empreitada.

A responsabilidade da gestdo de residuos ¢ definida no Artigo 3°. “a gestdo € da responsabilidade de
todos os intervenientes no seu ciclo de vida...”. Em caso de impossibilidade de determinagdo do produtor

do residuo, a responsabilidade pela gestdo recai sobre o seu detentor.

O artigo 5°, também tido em conta na elaboragdo do presente plano, define as metodologias e praticas a

adotar na fase de projeto e de execucgdo de obra.

Para além destas obrigacGes, ¢ recomendavel que no final da empreitada sejam compiladas, num
relatorio final, todas as conclusdes, inclusive as alteracdes aos PPGR (o da fase de projeto e o da fase de

execugdo), e um quadro resumo de producdo de residuos.

O armazenamento dos residuos em obra devera ter por base uma logistica centralizada (no estaleiro da
obra) e organizada, e a selecdo e a remocgao por especialidades (demoliches, desmonte seletivos,
divisorias, pavimentos, revestimentos, vaos, instalages elétricas). As operagGes de reciclagem das

fragGes com potenciais de reciclagem serdo efetuadas fora da obra através de operadores licenciados.

No estaleiro da obra deverdo ser colocados os contentores maiores de acordo com as fracdes definidas.
Sera feito um armazenamento temporario em obra, sendo depois todos os residuos encaminhados para

operadores devidamente licenciados.
2.2, PPGR — Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos
Para a elaboracdo do PPGR da empreitada, considerou-se:

e O modelo de PPG indicado pela APA:

e As tarefas e dados fornecidos

e Para todos os calculos de quantidades aplicam-se indicadores médios de producdo de residuos

em obras deste tipo, sendo, por esse facto, valores estimados;

e Para definicdo de estratégias adequadas para a separagao, acondicionamento e encaminhamento
de residuos resultantes, para além das obrigacdes de conformidade e dos dados objetivos do
local e obras, ponderou-se a capacidade e nivel de experiéncia e desempenho dos executantes

da obra e das infraestruturas licenciadas para as diversas operacoes de residuos.

No final da obra — porque se utilizaram indicadores médios de produgdao de residuos — existira

provavelmente uma diferenca entre as quantidades de residuos agora estimadas e as quantidades
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efetivamente geradas no decorrer da obra. Estes desvios devem ser devidamente justificados no relatorio
final sobre PPGR.

A recolha e armazenamento temporario dos residuos em obra, deverdo ter por base uma logistica
centralizada (no estaleiro da obra) organizada por frente de trabalho, quer de demolicao quer de
fornecimento e execugao (por exemplo, demolicao do existente, e, para os trabalhos de fornecimento e
assentamento, etc.). A separacdo dos residuos devera ser feita na frente de trabalho de cada
especialidade e, as diversas fracoes devem ser recolhidas, por exemplo, em contentores de 100L ou big
bags (contentores de pequenas dimensbes que permitam a sua movimentagdo) e removidas para a zona
de armazenamento temporario localizada no estaleiro da obra. Nesta zona do estaleiro da obra deverao
ser colocados os contentores de remocdo para os destinos referidos nas operacdes de reciclagem,
valorizagdo ou eliminagdo. Estas Ultimas tarefas deverdo ser executadas por operadores licenciados para
o efeito.

2.3. Armazenamento

Como ja foi referido a separacdo dos residuos devera ser feita na frente de trabalho de cada
especialidade. Essa separacdo pode ser feita com auxilio de pequenos contentores plasticos, sacos

especiais para cargas pesadas (conhecidos como bags ou big bags):

Na recolha de residuos de construcdo sdo geralmente usados para armazenamento central temporario
contentores de grande capacidade, isto &, entre 6 m3 e 20 m3 g, cada vez mais, como equipamentos de
remogdo do local da obra para o armazenamento temporario, os contentores plasticos e bags entre 50 e
150 litros e/ou big-bags de 0.5 m3 a 2m3. Os bags e big-bags sdo uma alternativa para a recolha de
residuos solidos, especialmente quando se faz a separacdo e remocdo por frente de trabalho, em obras

com uma area limitada onde ndo é possivel utilizar contentores de grandes dimensses.
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3. PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE RCD

L. Dados Gerais da Entidade Responsavel pela Obra

a) Nome: Municipio de Braganca

b) Morada: Camara Municipal de Braganca, Forte S. Jodo de Deus

Localidade: Braganca Codigo Postal: 5300-263
Freguesia: Sé Concelho: Braganga
c) Telefone: 273 304 200 Fax: 273 304 299 E-mail: dou@cm-braganca.pt

d) Namero Identificacdo Pessoa Coletiva (NIPC): 501 112 049

e) CAE Principal Rev3:

II. Dados Gerais da Obra

a) Tipo de obra:

“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execucdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganga Paulista;
Segundo ecrd para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel Bento e
colocagao de Ponteado na Rua D. Afonso”.

b) Cédigo do CPV: 4531000-3 Obras de Instalagao elétrica.

c) N.° de Processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA): N3o Aplicavel

d) Identificagao do Local de Implantacao: Cidade de Braganca

III. Residuos de Construcao e Demolicdao (RCD)

1. Caracterizagao da Obra:

Caracterizacido Sumaria da obra a efetuar:

Pretende-se identificar objetivamente, e anular, os potenciais riscos resultantes de um incorreto
planeamento dos trabalhos. As fases de execugdo da empreitada referente as obras serdo previstas nas
pecas escritas e desenhadas do projeto, salvo eventuais ajustes propostos pelo adjudicatario e aceites

pelo dono de obra. De uma forma sumaria, a sequéncia de trabalhos sera a seguinte:
v" Montagem do estaleiro;

v Ramal subterraneo BT - Av. Braganca Paulista;
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v Fornecimento e colocacdao de Mupi Dupla Face;
v" Drenagem- Rua Dr. Manuel Bento;
v" Fornecimento e colocagdo de Ponteado - Rua Dom Afonso;

v' Limpeza Final da Obra.

referidos no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco:

Abertura de caixa, remocao de pavimento e lancis existentes em passeios, utilizando equipamentos

adequados e prevendo-se o devido encaminhamento a operador licenciado.

Pavimentacdo de passeios com pedra de chdo, colocacdo de novos lancis.

2. Incorporacao de Reciclados

a) Metodologia para incorporacao de reciclados de RCD:

A incorporagao de Reciclados de RCD ndo foi tida em conta neste projeto, atendendo a natureza e

quantidade das solucdes e materiais utilizados.

b) Reciclados de RCD integrados na obra:

N3o aplicavel

Quantidade integrada na obra R

Identificacao dos reciclados relativamente ao total de

(t ou m3) materiais usados (%)

Valor total

3. Prevencgao de residuos

b) Metodologia de prevengao de RCD:

A escala e o tipo ndo permitem grandes reutilizacdes de materiais. A prevencdo devera apostar e centrar-

se nas seguintes possibilidades:
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Construir com baixos consumos de materiais;

Minimizar a perda e o desgaste dos materiais da obra;

Utilizar matérias de modo a assegurar uma maior durabilidade.
Utilizacdo de materiais na obra contendo uma menor quantidade de substancias perigosas;
Os materiais perigosos devem ser separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados;

Efetuar a triagem dos respetivos residuos de RCD, como é o caso de plasticos, papel, entre outros
provenientes de embalagens e acondicionamento de material que ndao possam seguir juntamente com os

residuos deste tipo isentos de contaminagdo.
b) Materiais a reutilizar em obra:

Os residuos com potenciais de reciclagem serdo encaminhados para operadores licenciados que, neste
plano representam cerca de 90% do total de residuos produzidos (materiais fresados). Ou seja esta

previsto o recurso a aterro técnico de cerca de 10% do total de materiais produzidos.

Eventualmente areias, britas e solos de escavacao.

Quantidade a reutilizar
L . Quantidades a Reutilizar .
Identificacao dos Materiais ® relativamente ao total de

materiais usados (%)

Solos (reutilizados nos trabalhos da
obra da origem - n°1 do Art.© 6° DL
46/2008)

Solos (reutilizados noutra obra - n°
2 do Artigo 6° DL 46/2008)

Valor Total

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto

a mesma:

Em fase de projeto foi definida a separacao pelas seguintes fragdes de materiais oriundos (solos
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escavados) da obra e de residuos provenientes dos trabalhos da empreitada:

e FracOes reutilizaveis (conforme tabela do corpo 3 Prevengao de residuos, alinea b — materiais a

reutilizar em obra) e resultantes das tarefas de movimentos de terras;

e FracOes de misturas de inertes; fragOes reciclaveis (plasticos, papel/cartdo, madeira, metal);
misturas de residuos ndo perigosos, e residuos perigosos (indiferenciados, sobretudo resultantes
de embalagens de tintas e solventes e outros materiais com indicacdo expressa do fabricante

sobre o grau de perigosidade para o ambiente e saide humana).

Durante a fase de montagem do estaleiro, devem ser definidas sempre que possivel e sempre que se
justifique areas para a deposigdo dos diferentes residuos, tendo em atencdo o tipo de obra (dimensdo e
materiais maioritariamente utilizados). Deve ter-se em consideragdo que estas areas deverao localizar-se
em zonas de facil circulagdo e acesso, facilitando desta forma o transporte para deposicdo e expedigao

dos residuos.

Quando a area disponivel no estaleiro ndo permite a instalacdo de meios especificos para cada tipo de
residuo para a sua deposicao diferenciada, isso nao implica que ndo se faga a correta triagem dos
materiais. Devem para o efeito, definir-se areas mais pequenas que nao comprometam a separacao dos
residuos ou envia-los para local afeto a obra que relna tais condicOes, ja que, estando todos misturados

num so local a sua valorizacdo torna-se mais complicada ou impossivel.

O armazenamento dos residuos em obra devera ter por base uma logistica centralizada (no estaleiro da
obra) e organizada, e a selegdo e a remocao por especialidades (demolicoes, desmonte seletivos,
pavimentos, revestimentos, etc). As operacdes de reciclem das fracdes com potenciais de reciclagem

serdo efetuadas fora da obra através de operadores licenciados.

No estaleiro da obra deverao ser colocados os contentores maiores de acordo com as fragdes definidas.
Sera feito um armazenamento temporario em obra, sendo depois todos os residuos encaminhados para

operadores devidamente licenciados.

Na fase de Construcdo, quer por desperdicio, quer por corte, rocos, atravessamentos, manuseamento e
execucdo das dimensGes do projeto, etc., resultam também, varias fracGes perfeitamente definidas
(mistura de inertes resultantes de trabalhos de alvenaria, revestimentos, rocos e atravessamentos,
madeira do material de revestimentos e das paletes de transporte, cabos elétricos, papel/cartdo de
embalagens dos equipamentos, misturas de plasticos, misturas de RCD ndo perigosos, etc.) que
constituem um grande fluxo de gestdo de RCD (inertes, fileiras de reciclaveis, residuos nao perigosos e
perigosos). Existem, portanto, residuos de acordo com as suas caracteristicas podem ser misturados quer
na recolha quer no armazenamento temporario em estaleiro. E o caso das misturas de inertes, da mistura

de metais, da mistura de RCD ndo perigosos, bem como das fragGes de plastico, cartdo/papel, madeira
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ndo contaminada, que sdo destinados a reciclagem.

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacao da fundamentacao para a sua
impossibilidade:

N3o aplicavel, uma vez que esta prevista a triagem em obra.

4. CASOS OMISSOS

Em todas as omissGes seguir-se-a a legislagdo portuguesa aplicavel e as normas e especificacbes da
autoria ou indicadas pela empresa concessionaria.
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO

PARA A FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS DE:
“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execucdo de ramal subterrdaneo BT na Av. Braganca
Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de 4dguas pluviais na Rua Manuel

Bento e colocagao de Ponteado na Rua D. Afonso™.

MAPA DE MEDICOES
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“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nicleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execugdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganga Paulista;

. . i . FEVEREIRO 21
Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel Bento e

colocaiéo de Ponteado na Rua D. Afonso”.

Orgamento
Art. Designacéo Quant. |Uni.| Preco unitario | Importancia
0.1 Estaleiro - Montagem, manutengéo e desmontagem do
' estaleiro vg 1
0.2 Plano de seguranga - Realizagdo do desenvolvimento do
' PSS e PGRCD fase de projeto vg 1
1. Ramal subterraneo BT - Av. Braganca Paulista

Abertura e fecho de vala, perfil BT, incluindo fornecimento
1.1 e colocacgao de areia - Mais valia pela sobrelargura de
escavagao/almofada/aterro 185,00 ml
Abertura e fecho de vala, perfil BT, incluindo fornecimento
1.2 e colocagao de areia(travessia) - Mais valia pela

sobrelargura de escavagao/almofada/aterro 30,00 ml
1.3 Fornecimento e colocagéao de fita de sinalizagao 215,00 | ml
1.4 Fornecimento e colocagao de rede de sinalizagao 215,00 ml
1.5 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado D125 90,00 ml

Fornecimento e colocagao de armario de distribuigdo do
1.6 tipo W, equipado com 2 triblocos T2 e 4 triblocos T0O,

incluindo pedestal de fixagéo 2,00 un

17 Execucéo de terra de protecdo nos armarios de distribuicdo 2,00 un
1.8 Fornecimento e colocacgao de fusivel APC T2 315A 12,00 un
1.9 Fornecimento e colocagao de cabo LVAV 3x185+95mm2 190,00 ml
1.10 Fornecimento e colocagdo de cabo LSVAV 4x95mm?2 84,00 ml
111 Fornecimento e execugao de terminagcbes em cabo LVAV

' 3x185+95 mm2 5,00 un
112 Fornecimento e execugdo de terminagbes em cabo LSVAV

' 4x95 mm2 2,00 un
113 Fornecimento e execugao de ligagdes em cabo

' LSVAV/LXS 4x95 2,00 un
1.14 Desmontagem de cabo LXS 4x95 mm2 340,00 ml
1.15 |Desmontagem de poste BT existente 9,00 un
1.16 Desmontagem de subida a poste 3,00 un
1.17 Execucédo de subida a poste em LSVAV 4x95 mm2 2,00 un
1.18 Execugéo de unido em cabo LVAV 3x185+95 mm2 1,00 un
1.19 Execucédo de unidao em cabo LSVAV 4x95 mm2 1,00 un
1.20 Deslocagao de armario de distribuigdo da EDP 1,00 un
1.21 Deslocagéo de armario de rega 1,00 un

2. Mupi Dupla Face

Fornecimento e colocacdo de segundo ecran para

21 conversao de MUPI de uma face para MUPI de duas faces.

1,00 vg
3. Drenagem- Rua Dr. Manuel Bento

Fornecimento e aplicagdo de tubagens em tubo corrogado
3.1 SN8 @200mm, incluindo abertura e tapamento de vala e 45,00 ml
colocacgao de rede sinalizadora

Fornecimento e instalagdo de camaras de visita, em
manilhas de betdo com o didmetro 500mm, tampa em
3.2 ferro fundido, 8500mm, da classe B125, incluindo 1,00 un
todos os trabalhos necessarios ao seu bom
funcionamento.

Fornecimento e colocagéo de sarjeta em betao para
3.3 escoamento de aguas pluviais, com grelha anti-roubo em 2,00 un
FFD, incluindo todos os trabalhos acessorios.
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colocacao de Ponteado na Rua D. Afonso”.

“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nicleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execugdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganca Paulista;
Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel Bento e

FEVEREIRO 21

descarga, cortes e remates e todos os materiais, trabalhos
e acessorios complementares, de acordo com as pegas
desenhadas e CE

Orgamento
Art. Designacao Quant. |Uni.| Preco unitario | Importancia
4. Ponteado - Rua Dom Afonso
Fornecimento e execucgao de ponteado de 3m em 3m, com
pecas em ferro forjado, diametro de 20cm, aplica no
pavimento existente, sobre massame de betéo a cota do
4.1 pavimento, inlcuindo abertura de caixa, transporte e 65,00 un
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MUNICIPIO DE BRAGANCA

J

Braganca

lunicipio

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO
PARA A FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS DE:

“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execu¢do de ramal subterraneo BT na Av. Braganca
Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de 4guas pluviais na Rua Manuel

Bento ¢ colocagao de Ponteado na Rua D. Afonso”.

MAPA DE QUANTIDADES
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“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nicleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execugdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganga Paulista;

. . i . FEVEREIRO 21
Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel Bento e

colocaiéo de Ponteado na Rua D. Afonso”.

Orgamento
Art. Designacéo Quant. |Uni.| Preco unitario | Importancia
0.1 Estaleiro - Montagem, manutengéo e desmontagem do
' estaleiro vg 1
0.2 Plano de seguranga - Realizagdo do desenvolvimento do
' PSS e PGRCD fase de projeto vg 1
1. Ramal subterraneo BT - Av. Braganca Paulista

Abertura e fecho de vala, perfil BT, incluindo fornecimento
1.1 e colocacgao de areia - Mais valia pela sobrelargura de
escavagao/almofada/aterro 185,00 ml
Abertura e fecho de vala, perfil BT, incluindo fornecimento
1.2 e colocagao de areia(travessia) - Mais valia pela

sobrelargura de escavagao/almofada/aterro 30,00 ml
1.3 Fornecimento e colocagéao de fita de sinalizagao 215,00 | ml
1.4 Fornecimento e colocagao de rede de sinalizagao 215,00 ml
1.5 Fornecimento e colocagéo de tubo corrugado D125 90,00 ml

Fornecimento e colocagao de armario de distribuigdo do
1.6 tipo W, equipado com 2 triblocos T2 e 4 triblocos T0O,

incluindo pedestal de fixagéo 2,00 un

17 Execucéo de terra de protecdo nos armarios de distribuicdo 2,00 un
1.8 Fornecimento e colocacgao de fusivel APC T2 315A 12,00 un
1.9 Fornecimento e colocagao de cabo LVAV 3x185+95mm2 190,00 ml
1.10 Fornecimento e colocagdo de cabo LSVAV 4x95mm?2 84,00 ml
111 Fornecimento e execugao de terminagcbes em cabo LVAV

' 3x185+95 mm2 5,00 un
112 Fornecimento e execugdo de terminagbes em cabo LSVAV

' 4x95 mm2 2,00 un
113 Fornecimento e execugao de ligagdes em cabo

' LSVAV/LXS 4x95 2,00 un
1.14 Desmontagem de cabo LXS 4x95 mm2 340,00 ml
1.15 |Desmontagem de poste BT existente 9,00 un
1.16 Desmontagem de subida a poste 3,00 un
1.17 Execucédo de subida a poste em LSVAV 4x95 mm2 2,00 un
1.18 Execugéo de unido em cabo LVAV 3x185+95 mm2 1,00 un
1.19 Execucédo de unidao em cabo LSVAV 4x95 mm2 1,00 un
1.20 Deslocagao de armario de distribuigdo da EDP 1,00 un
1.21 Deslocagéo de armario de rega 1,00 un

2. Mupi Dupla Face

Fornecimento e colocacdo de segundo ecran para

21 conversao de MUPI de uma face para MUPI de duas faces.

1,00 vg
3. Drenagem- Rua Dr. Manuel Bento

Fornecimento e aplicagdo de tubagens em tubo corrogado
3.1 SN8 @200mm, incluindo abertura e tapamento de vala e 45,00 ml
colocacgao de rede sinalizadora

Fornecimento e instalagdo de camaras de visita, em
manilhas de betdo com o didmetro 500mm, tampa em
3.2 ferro fundido, 8500mm, da classe B125, incluindo 1,00 un
todos os trabalhos necessarios ao seu bom
funcionamento.

Fornecimento e colocagéo de sarjeta em betao para
3.3 escoamento de aguas pluviais, com grelha anti-roubo em 2,00 un
FFD, incluindo todos os trabalhos acessorios.
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colocacao de Ponteado na Rua D. Afonso”.

“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nicleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execugdo de ramal subterraneo BT na Av. Braganca Paulista;
Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de aguas pluviais na Rua Manuel Bento e

FEVEREIRO 21

descarga, cortes e remates e todos os materiais, trabalhos
e acessorios complementares, de acordo com as pegas
desenhadas e CE

Orgamento
Art. Designacao Quant. |Uni.| Preco unitario | Importancia
4. Ponteado - Rua Dom Afonso
Fornecimento e execucgao de ponteado de 3m em 3m, com
pecas em ferro forjado, diametro de 20cm, aplica no
pavimento existente, sobre massame de betéo a cota do
4.1 pavimento, inlcuindo abertura de caixa, transporte e 65,00 un
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MUNICIPIO DE BRAGANCA

J

Braganca

Municipio

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO

PARA A FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS DE:
“Melhoria da Mobilidade Multimodal no Nucleo Urbano — Mobilidade Ciclavel, Pedonal e de
Transportes Urbanos — Lote B/2 — Execuc¢do de ramal subterraneo BT na Av. Braganca
Paulista; Segundo ecra para mupi de dupla face; Drenagem de 4dguas pluviais na Rua Manuel

Bento e colocagao de Ponteado na Rua D. Afonso™.

PECAS DESENHADAS
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1. Ramal subterraneo BT - Av. Bragancga Paulista
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2. MUPI Dupla Face
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3. Drenagem Muro CMB - Rua Dr. Manuel Bento

DRENAGEM MURO CMB -
RUA DR. MANUEL BENTO
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4. Ponteado - Rua Dom Afonso

Via partilhada com
sxacucho de ponteado
de2em3am
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