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CADERNO DE ENCARGOS 

 

EMPREITADA RECINTOS EPAL – AÇÕES DE MELHORIAS 

(Por Lotes) 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Objeto 

1.1.1. O caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir em cada um dos contratos a 

celebrar com a EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL) no âmbito do 

procedimento de concurso público, sem publicidade internacional, para a formação dos 

contratos da empreitada de obras públicas, designada por “Empreitada Recintos EPAL – 

Ações de Melhorias” a que correspondem os seguintes lotes: 

a) Lote 1 – “Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhorias nos concelhos de Lisboa 

e Sintra”. 

b) Lote 2 – “Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhorias nos concelhos de Vila 

Franca de Xira, Azambuja e Cartaxo”. 

c) Lote 3 – “Ações de Melhorias nos concelhos de Alcanena e Santarém”. 

d) Lote 4 – “Ações de Melhorias nos concelhos de Alenquer e Azambuja”. 

1.1.2. Cada Lote e consequentemente cada empreitada a executar visa principalmente a 

realização dos seguintes trabalhos: 

a) Os trabalhos de construção civil são, principalmente, os seguintes: 

1. Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, bem como a reposição das 

condições iniciais; 

2. Limpeza, regularização da superfície e modelação do terreno; 

3. Reparação de pavimentos exteriores; 

4. Colocação/reparação de vedação e delimitação de propriedade;  

5. Demolições; 

6. Definição e execução de estruturas em betão armado (apenas nos recintos Arco, 

Patriarcal e Rego, do Lote 1, e Espadanal do Lote 4); 

7. Reparação de estruturas em betão armado; 
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8. Assentamento de alvenaria de tijolo, rebocos e pinturas; 

9. Reparação e substituição de Coberturas incluindo a estrutura de suporte; 

10. Recuperação/substituição de portões, escadas, guardas, corrimãos, grelhas e tampas 

metálicas; 

11. Reparação de infiltrações, limpeza, tratamento anti corrosivo e impermeabilização de 

lajes de cobertura e paredes; 

12. Substituição de vidros; 

13. Limpeza interior e exterior dos edifícios / instalações / recintos. 

b) Outros trabalhos: 

1. Elaboração/desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde, e os 

demais documentos integrados no Sistema de Qualidade, Ambiente e Segurança 

(QAS), em fase de obra (ANEXO III), por lote; 

2. Montagem e desmontagem do estaleiro geral, incluindo instalações para a Fiscalização 

e Dono de Obra, conforme especificado no ANEXO IV ao presente Caderno de 

Encargos; 

3. Manutenção do Estaleiro; 

4. A garantia da limpeza das vias afetadas pela obra; 

5. A vedação da área de estaleiro; 

6. Transportes desde a origem ao local de implantação, incluindo cargas e descargas; 

7. Eventuais despesas de seguros, importação e alfândegas; 

8. Taxas e impostos em vigor; 

9. Quando aplicável, apresentação dos desenhos de construção, dos pormenores de 

execução e dos elementos do projeto que lhe competir; 

10. Estudo e definição dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos, 

submetendo à aprovação da fiscalização previamente à execução dos trabalhos; 

11. Desenhos das obras da empreitada tal como foram construídas (telas finais);  

12. O desvio, criação, manutenção, remoção e reposição das condições iniciais dos 

acessos e servidões a propriedades, estabelecimentos com atendimento ao público, 

entre outros, bem como a privados, se necessário, na envolvente; 

13. Toda a sinalização de trânsito e/ou pedonal provisória, vertical e horizontal, diurna e 

noturna, necessária para a execução das obras;  

14. O fornecimento e montagem dos painéis publicitários previstos; 

15. Fornecimento de energia para a execução dos trabalhos; 
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16. Fornecimento de água para a execução dos trabalhos; 

17. A vigilância dos locais dos trabalhos durante a execução da obra; 

18. Trabalhos de desmontagem e posterior montagem de equipamento existentes, se 

necessário para a execução dos trabalhos;  

19. Trabalhos de condução dos materiais resultantes das demolições a destino final 

adequado; 

20. Desvio de trânsitos, incluindo, instrução do processo e todos os trabalhos e recursos 

humanos necessários à sua implementação; 

21.  O policiamento associado à execução dos trabalhos, sempre que necessário. 

1.1.3. O presente caderno de encargos aplicar-se-á individualmente a cada um dos contratos a 

celebrar. 

1.2  Disposições e cláusulas por que se rege a empreitada 

1.2.1. A execução do contrato por lote obedece: 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que 

dele fazem parte integrante; 

b) Ao Código dos Contratos Públicos (doravante, CCP) e legislação conexa; 

c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 

d) Ao Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março e ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, de 04 de 

novembro, relativos à Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 

bem como ao Sistema Integrado de Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL; 

e) Ao Decreto n.º  41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Segurança no 

Trabalho da Construção Civil); 

f)     Ao Decreto n.º 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalações 

Provisórias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras); 

g) À restante legislação aplicável, nomeadamente, a que respeita à construção, à revisão 

de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, à segurança, a 

prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros; 

h) Às regras da arte. 

 

1.2.2. Para os efeitos estabelecidos na alínea a) do número precedente, consideram-se integrados 

em cada contrato: 
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto 

no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º 

desse mesmo Código; 

b) Os suprimentos dos erros e omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do 

CCP; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O caderno de encargos; 

e) A memória descritiva, que substituí o projeto de execução; 

f) A proposta adjudicada; 

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro; 

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 

caderno de encargos. 

 

1.3 Regras de interpretação dos documentos que regem a empreitada 

1.3.1  No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a 

h) da cláusula 1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados. 

1.3.2  Em caso de divergência entre o caderno de encargos e a memória descritiva, prevalece o 

primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada 

e a segunda em tudo o que respeita à definição da própria obra. 

1.3.3  No caso de divergência entre as várias peças que definem os trabalhos a executar, 

apresentados no ANEXO II ao Programa de Concurso: 

a) O respetivo mapa resumo de quantidades de trabalhos prevalece sobre quaisquer 

outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do 

disposto nos artigos 50.º do CCP; 

b) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva. 

1.3.4  Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a h) da cláusula 1.2.2. 

e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário 

nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código. 
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1.4 Esclarecimento de dúvidas na interpretação dos documentos que regem a 

empreitada 

1.4.1  As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a 

empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da 

execução dos trabalhos a que respeitam. 

1.4.2  No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que 

dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização 

da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início 

daquela execução. 

1.4.3  O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por 

todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a 

demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido. 

1.5. Memória Descritiva 

1.5.1. Atendendo à simplicidade das prestações objeto de cada contrato de empreitada, o 

projeto de execução é substituído pela memória descritiva que contém a especificação 

dos trabalhos a considerar para a realização da obra (cada lote), fornecida pelo Dono da 

Obra.  

1.5.2. Todas as referências feitas ao “projeto de execução” ao longo do presente documento 

devem considerar-se feitas na/ou à Memória Descritiva junta como ANEXO I.LI, ANEXO 

I.L2, ANEXO I.L3 e ANEXO I.L4 ao Caderno de Encargos, dele fazendo parte integrante. 

1.5.3. Compete ao empreiteiro a elaboração dos desenhos, pormenores e peças desenhadas da 

especificação de trabalhos previstos na Memória Descritiva, bem como os desenhos 

correspondentes às alterações surgidas no decorrer da(s) obra(s). 

1.5.4.  Até à data da receção provisória, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleção 

atualizada de todos os desenhos referidos no número anterior, elaborados em Autocad e 

duas (2) cópias opacas.  

1.6 Identificação do gestor do contrato 

A identificação do gestor do contrato, nos termos do art.º 290.º-A do CCP, constará do 

contrato a celebrar. 
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2. OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO 

2.1 Preparação e planeamento dos trabalhos e da execução da obra  

2.1.1 O empreiteiro é responsável: 

a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os 

trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela 

preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, 

das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, 

das medidas consignadas no Plano de Segurança e Saúde, integrado no Sistema de 

Qualidade, Ambiente e Segurança (QAS), contante do ANEXO III deste documento; 

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos 

trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no 

trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea h) e n) 

do número 2.1.6; 

c) Pela apresentação de um plano de trabalhos para a obra que evidencie, de forma 

discriminada, o cronograma detalhado de realização de cada frente de trabalho da 

obra;  

d) Por se certificar que foi previamente requerida e emitida autorização, pelos órgãos 

da DGPC - Direção Geral do Património Cultural, para promover a delegação de 

acompanhamento arqueológico, sempre que aplicável; 

e) Por observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental 

destinadas à proteção do ar, água, solos, flora e fauna e de segurança, higiene e saúde 

no trabalho, nomeadamente, as normas e disposições resultantes de todas as 

convenções e tratados internacionais aplicáveis, da legislação comunitária e respetiva 

legislação nacional. 

f) Perante a Fiscalização, pela apresentação, no final de cada mês, de um Plano de 

Situação ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem 

as seguintes datas: 

o Início das atividades começadas no período; 

o Fim das atividades concluídas no período; 

o Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso. 

2.1.2 O empreiteiro só pode proceder à abertura de valas ou à realização de qualquer 

sondagem no subsolo após a certificação da emissão da autorização a que se refere a 

alínea d) do número precedente. 



                                                   

Caderno de Encargos 

ENG20268 - Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhoria - Por Lotes 13 

2.1.3 A inexistência da autorização a que se refere a alínea d) do número 2.1.1 inibe a 

realização de intervenções no subsolo por parte do empreiteiro. 

2.1.4 A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da 

obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios 

humanos, técnicos, e equipamentos é da única e exclusiva responsabilidade do 

empreiteiro, sem quaisquer custos adicionais para o dono da obra. 

2.1.5 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou 

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à 

execução da obra, nomeadamente, os previstos na cláusula 7.1. 

2.1.6 A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda: 

a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos 

materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada, no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura do contrato;  

b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra, 15 (quinze) dias após a data de 

apresentação das mesmas;  

c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões 

do caderno de encargos que, não sendo exigível que tivessem sido detetados na fase 

de formação do contrato, sejam por ele identificados no prazo de 60 dias a contar da 

data da consignação, conforme n.º 3 do artigo 378.º do CCP e bem assim daqueles 

que, nos termos previstos no n.º 4 artigo 378.º do CCP, sejam por ele identificáveis 

no prazo de 30 dias, a contar da data em que lhe fosse exigível essa deteção;  

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea 

anterior, no prazo de 15 (quinze) dias;  

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na 

realização dos trabalhos, 15 (quinze) dias a contar da data da consignação;  

f) A apresentação pelo empreiteiro dos desenhos de construção, pormenores de 

execução e elementos do projeto (caso aplicável) no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da data da consignação;  

g) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas e) e f), no 

prazo de 15 (quinze) dias após a data de apresentação dos mesmos;  

h) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do Plano de 

Segurança e Saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí 

previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular, as 

tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, 15 (quinze) dias 
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após a assinatura do contrato ou outro que vier a ser estabelecido pelo dono da 

obra, mas no máximo até 5 (cinco) dias antes da data de consignação;  

i) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no 

caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP, no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

data de consignação da obra;  

j) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas h) e i), no 

prazo de 5 (cinco) dias após a apresentação dos referidos documentos;  

k) A implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição;  

l) Quando solicitado, o envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e 

manuais e/ou instruções de funcionamento, utilização e manutenção, em português, 

relativamente às máquinas, equipamentos de trabalho ou equipamentos de proteção 

individual utilizados;  

m) O envio, em suporte informático, das fichas técnicas e de segurança de todos os 

produtos utilizados, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias a contar da data prevista para 

a sua aplicação;  

n) O desenvolvimento dos elementos que formam a Compilação Técnica desde a data 

de consignação, ou outra definida pelo diretor de fiscalização, conforme definido nos 

ANEXO III;  

o) A obrigação de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal, e 

subcontratados, empregado na obra, as disposições constantes da Política de gestão, 

na parte aplicável, do Guia para Fornecedores e do Código de Boas Práticas de 

Higiene no Sistema de Abastecimento da EPAL, em vigor na EPAL, que se encontram 

em atualização permanente e disponíveis para consulta no website www.epal.pt. 

2.2  Atos e direitos de terceiros 

2.2.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer 

facto imputável a terceiros, deverá, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que 

tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da 

obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para 

diminuir ou recuperar tais atrasos. 

2.2.2 No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar 

prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver 

ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no 

http://www.epal.pt/
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decorrer desses, esse facto ao diretor de fiscalização da obra, para que este possa tomar 

as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora 

daquele serviço. 

2.3 Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

2.3.1. Salvo no que respeita a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo 

dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e 

responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de 

elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer 

patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade 

industrial. 

2.3.2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemnizá-lo-á de 

todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha 

de pagar, seja a que título for. 

2.4 Outros encargos e responsabilidades do empreiteiro 

2.4.1 Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos 

os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à 

receção definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, 

da atuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do 

deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de 

construção e equipamentos. 

2.4.2 Constituem encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguro indicados no 

caderno de encargos, a constituição das cauções exigidas no Programa do Concurso e as 

despesas inerentes à celebração do contrato. 

2.4.3 Constituem ainda encargos do empreiteiro, salvo disposição em contrário constante do 

caderno de encargos, os seguintes custos e responsabilidades: 

a)  O que for necessário para a execução completa dos trabalhos abrangidos pelo 

contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir, de harmonia 

com as especificações técnicas, de acordo com as condições expressas nos projetos 

e no caderno de encargos, com as instruções dos fabricantes e com as disposições 

legais aplicáveis; 

b) O reforço dos meios de ação necessários para recuperação de atrasos;  
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c) As medidas necessárias para evitar ou minimizar os incómodos à população residente 

na vizinhança da obra e aos utilizadores desses espaços, quando os trabalhos forem 

executados nas proximidades de lugares habitados; 

d) A implementação de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes 

de trabalho e locais de intervenção;  

e) A instalação de unidades de lavagem de rodados, através de sistemas próprios a 

aprovar pela fiscalização;  

f) A instrução das licenças de obra necessárias à execução da empreitada; 

g) As eventuais despesas de seguros, importação e alfândegas; 

h) As taxas e impostos em vigor; 

i) As indemnizações devidas a terceiros por prejuízos resultantes de rebentamentos de 

explosivos ou de vibração de equipamentos utilizados na execução dos trabalhos; 

j) As indemnizações devidas a terceiros pela constituição de servidões provisórias ou 

pela ocupação temporária de prédios particulares, necessários à execução da 

empreitada; 

k) A manutenção e reparação das vias de comunicação públicas ou privadas que hajam 

sido comprovadamente afetadas em consequência dos trabalhos de construção das 

obras, ou da circulação de máquinas ou veículos com transportes de materiais para 

fornecimentos da obra, incluindo de subempreiteiros ou fornecedores da mesma; 

l) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões 

e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos; 

m) O desvio, criação, manutenção, remoção e reposição das condições iniciais dos 

acessos e servidões a estabelecimentos com atendimento ao público e a privados na 

envolvente da obra;  

n) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; 

o) Operações de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde 

tenha circulado o tráfego durante a execução dos trabalhos; 

p) Desvios de trânsito, sinalização e policiamento, de acordo com a legislação em vigor 

e com as normas técnicas das entidades concessionárias/responsáveis (incluindo a 

preparação, acompanhamento até à sua aprovação, execução e implementação do 

Plano de Desvios de Trânsito); 

q) Perdas de receitas devido aos atrasos imputáveis ao empreiteiro; 

r) Os custos por ocupação de locais de estacionamento ou de outros espaços públicos 

ou privados; 
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s) A atempada promoção, junto dos respetivos serviços, da remoção de obstáculos 

públicos superficiais, tais como postaletes de sinalização rodoviária, postes de 

iluminação, publicitários ou de sustentação de linhas elétricas e de fios elétricos, cuja 

presença ou estabilidade venham a ser afetadas ou ameaçadas pelas obras; 

t) A obtenção do cadastro de todas as infraestruturas que interfiram com a obra, tais 

como redes elétricas, de águas, de esgotos, de telecomunicações e sinalização 

luminosa; 

u) A pesquisa da localização de infra estruturas e/ou obstáculos no subsolo onde se vão 

desenvolver os seus trabalhos. 

v) Diligenciar junto das entidades responsáveis pelos serviços afetados, quer públicos, 

quer privados, que se revelarem necessárias, de modo a que a empreitada decorra 

em conformidade com o Programa de Trabalhos;  

w) A execução dos projetos e a construção das novas infraestruturas para os serviços 

afetados e de todos os trabalhos provisórios ou definitivos que seja necessário 

deslocar ou transferir, temporária ou permanentemente, em resultado da execução 

da empreitada; 

x) A eventual abertura de poços para identificar, previamente, a localização exata de 

infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vão ser estabelecidas as 

ligações e/ou cruzamentos com novas infraestruturas, evitando qualquer dano ou 

suspensão do funcionamento nas infraestruturas que encontrar durante a execução 

dos trabalhos e assegurar sempre a proteção e o funcionamento de tais 

infraestruturas;  

y) Por quaisquer dificuldades que ocorram no decurso das escavações e que se 

prendam com a natureza dos solos (entivações, condições de segurança, minas de 

água, etc.) e/ou com as condições de trabalho a enfrentar (tráfego, condicionamentos 

provocados por outras entidades, ou por interferências com outras infraestruturas, 

de fornecimento de energia elétrica, gás, telecomunicações, abastecimento de água, 

entre outras) não darão ao Empreiteiro direito a qualquer pagamento adicional ou 

trabalhos complementares;  

z) Pelo acompanhamento arqueológico de 100% das movimentações de terras, por 

técnico devidamente competente para o efeito, assim como pelo prévio pedido de 

Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA), todos os trabalhos necessários e 

respetivos meios para a sua execução e pela elaboração, entrega relatório final de 
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encerramento dos trabalhos e encerramento o processo junto das entidades 

competentes; 

aa) É inteiramente responsável pelos danos causados nas infraestruturas existentes, 

sendo seu encargo exclusivo os custos dos desvios necessários e das reparações, 

substituições ou interrupções correspondentes; deverá evitar qualquer dano ou 

suspensão do funcionamento nas infraestruturas que encontrar durante a execução 

dos trabalhos e deverá assegurar sempre a proteção e o funcionamento de tais 

infraestruturas;  

bb) O fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da Empreitada e 

painéis publicitários (dois painéis fixos de obra) fixos e móveis, os quais deverão ser 

montados em locais a acordar com a Fiscalização, conforme especificado neste 

Caderno de Encargos. 

cc)  A formação dos elementos designados pelo Dono da Obra, sobre o funcionamento 

e manutenção dos equipamentos, quando aplicável; 

dd) O desenraizamento e arranque de árvores e arbustos, após autorização da 

Fiscalização;  

ee)  Os encargos associados com os trabalhos de reconhecimento, identificação, 

manuseamento e exploração de produtos sobrantes e materiais de empréstimo;  

ff) Os fornecimentos e embalagens;  

gg) Os transportes desde a origem ao local da obra, incluindo cargas e descargas;  

nn) As proteções anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e 

superfícies metálicas, mesmo que não especificamente indicadas no projeto;  

oo) O fornecimento e a montagem de eventuais cimbres, andaimes e outras estruturas 

provisórias para a execução da obra e montagem de equipamentos em perfeitas 

condições de trabalho e de segurança;   

pp)  O armazenamento dos materiais durante todo o período de execução da 

Empreitada;   

yy) A organização e entrega de um Álbum fotográfico de acompanhamento dos trabalhos 

documentando as várias fases de execução da obra, organizado por infraestrutura, 

considerando um mínimo de 10 fotos por mês, por infraestrutura. 

 

2.4.4.  Os tempos de execução de todas as obras que interfiram com a exploração do sistema 

existente deverá ser minimizado e a realização das obras que possam interferir com a 

exploração de sistemas existentes no local deverá ser programada conjuntamente com o 
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Dono de Obra, nomeadamente a fixação das datas para a execução das referidas obras e 

o tempo máximo disponível para a sua execução.  

2.4.5.  Pelos condicionalismos que estas obras possam implicar o Empreiteiro não terá direito a 

qualquer pagamento adicional, sem prejuízo da eventual necessidade de prorrogação 

proporcional do prazo de execução da obra.  

2.4.6.  No caso de o empreiteiro não respeitar as condições previstas em 2.4.4. e se verificarem 

interferências na exploração do sistema, o Dono de Obra poderá aplicar a sanção 

contratual prevista no ponto 3.2.1, sem prejuízo da indemnização devida por dano 

excedente. 

2.4.7.  Nos terrenos particulares, o empreiteiro é inteiramente responsável por todos os 

trabalhos realizados por si fora da faixa disponibilizada e todos os encargos daí 

decorrentes ocorrerão por sua conta. Salienta-se que a largura da faixa de expropriação 

(em terrenos privados) é de 5 metros (2,5 metros para cada um dos lados do eixo de 

implantação dos intercetores e condutas. Nas Estações Elevatórias, reservatórios, e 

outros órgãos, só será disponibilizada a área referente à implantação dos mesmos. Nos 

terrenos públicos a faixa a utilizar depende dos licenciamentos/autorizações das respetivas 

entidades gestoras e/ou licenciadoras. 

 

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO POR LOTE 

 

3.1 Prazo de execução da obra por lote 

3.1.1  O empreiteiro obriga-se a: 

a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira 

consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra lhe comunique a 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde, caso esta última data seja posterior; 

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de 

trabalhos em vigor; 

c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos 

da sua receção provisória num dos seguintes prazos, respetivamente, por cada lote: 

­ Lote 1 – o prazo máximo de execução é de 540 (quinhentos e 

quarenta) dias contínuos a contar da data referida na alínea a); 

­ Lote 2 – o prazo máximo de execução é de 540 (quinhentos e 

quarenta) dias contínuos a contar da data referida na alínea a); 
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­ Lote 3 – o prazo máximo de execução é de 540 (quinhentos e 

quarenta) dias contínuos a contar da data referida na alínea a); 

­ Lote 4 – o prazo máximo de execução é de 540 (quinhentos e 

quarenta) dias contínuos a contar da data referida na alínea a); 

d) No caso de consignações parciais, o prazo de execução será contado a partir das 

datas dos respetivos autos de consignação, considerando-se que está aprovado o 

Plano de Segurança e Saúde. 

3.1.2  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao 

plano de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, 

a tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra 

necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.  

3.1.3  Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro. 

3.1.4  Caso o empreiteiro proponha alterações à memória descritiva (ANEXO I.L1, ANEXO 

I.L2, ANEXO I.L3 e ANEXO I.L4) que dependam da aprovação de entidades oficiais, tais 

alterações só darão direito a eventual prorrogação de prazo se, simultaneamente com a 

sua proposta de alteração, aquele alertar o dono da obra de todas as implicações que tais 

alterações possam vir a ter e este expressamente as aceite. 

3.2 Multas por violação dos prazos contratuais a aplicar em cada lote 

3.2.1  Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao 

empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, 

de valor correspondente a 1‰ (um por mil) do preço contratual. 

3.2.2  Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que o empreiteiro deu início à 

execução da empreitada quando estiverem afetos à obra todos os meios previstos no 

plano de trabalhos em vigor. 

3.2.3  No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável 

ao empreiteiro, é aplicável o disposto no número 3.2.1, sendo o montante da sanção 

contratual aí prevista reduzido a metade. 

3.2.4  O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual 

por incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na 

execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do 

contrato. 
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3.3. Outras penalidades contratuais  

3.3.1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a EPAL pode exigir do 

empreiteiro o pagamento de uma pena pecuniária, de montante até 500€ por situação/dia, 

quando se verifique:  

a) Incumprimento do prazo para reposição de pavimentos; 

b) Deficiente reposição dos pavimentos; 

c) Abatimento(s) do terreno decorrente(s) da má compactação dos solos; 

d) Falha técnica de soldadura; 

e) Limpeza insuficiente da zona da obra e zonas adjacentes; 

f) Ausência ou deficiente instalação de sinalização, afixação dos placards obrigatórios na 

obra ou colocação de telas de imagem nas frentes de obra; 

g) Incumprimento do plano de equipamentos; 

h) Incumprimento do plano de mão-de-obra; 

i) Incumprimento de legislação do QAS; 

j) Incumprimento de legislação no âmbito da Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e 

do PSS; 

k) Não comunicação de um acidente de trabalho no prazo definido no ponto 13.3.9. 

3.3.2. A fixação do montante da pena pecuniária é efetuada em função da gravidade do 

incumprimento.  

3.3.3. Na determinação da gravidade do incumprimento, a EPAL tem em conta, nomeadamente, 

a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do empreiteiro e as 

consequências do incumprimento.  

3.3.4. Em caso de incumprimento de obrigação emergente do contrato nos termos do número 

3.3.1, será o empreiteiro notificado da intenção da EPAL de aplicar pena(s) pecuniária(s), 

do quantitativo da mesma(s) e dos seus fundamentos, para que se pronuncie, no prazo de 

10 (dez) dias, quanto aos pressupostos, quantitativo e grau de culpa.  

3.3.5. Findo o período de resposta concedido ao empreiteiro nos termos do número anterior, 

é o mesmo notificado da aplicação ou não aplicação da pena pecuniária, do respetivo 

quantitativo e do momento em que a mesma ocorrerá. 

3.3.6. O empreiteiro terá direito ao reembolso das quantias pagas a título de pena pecuniária 

por incumprimento do plano de mão-de-obra ou do plano de equipamentos desde que a 

obra seja concluída dentro do prazo de execução contratualmente previsto. 

3.3.7. A EPAL pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 
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3.4 Prorrogação do prazo de execução da empreitada por lote 

3.4.1  Mediante requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, poderá o dono da 

obra conceder-lhe prorrogação do prazo global ou dos prazos parciais de execução da 

empreitada quando o pedido decorra de suspensão da execução dos trabalhos, da 

execução de trabalhos complementares, de caso de força maior ou ainda no caso previsto 

no número 3.1.4. 

3.4.2  O requerimento previsto no número anterior deverá ser acompanhado dos novos planos 

de trabalhos e de pagamentos, com indicação, em pormenor, das quantidades de mão-de-

obra e do equipamento necessário ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer 

outras medidas que para o efeito o empreiteiro se proponha adotar. 

3.4.3  Quando haja lugar à execução de trabalhos complementares, o prazo de execução da 

obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do 

disposto no artigo 373.º do CCP. 

3.4.4  O disposto no número precedente não é aplicável quando estejam em causa trabalhos 

complementares cuja execução não prejudique o normal desenvolvimento do plano de 

trabalhos. 

3.4.5  Os pedidos de prorrogação referidos no número 3.4.1 deverão ser apresentados até 10 

(dez) dias antes do termo do prazo cuja prorrogação é solicitada, a não ser que os factos 

em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente. 

3.4.6  Na situação prevista no número antecedente, o dono da obra pronunciar-se-á no prazo 

de 10 (dez) dias, decorrido o qual a prorrogação é tacitamente aceite. 

 

4. FISCALIZAÇÃO E CONTROLO 

4.1 Direção técnica da empreitada e representação do empreiteiro por Lote 

4.1.1  Durante a execução do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, 

salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de 

encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação. 

4.1.2  O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua 

representação a um técnico (Diretor de Obra) um engenheiro civil ou engenheiro técnico 

civil com a qualificação definida no Quadro n.º 2, e respetiva Nota, do Anexo II da Lei n.º 

31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, de 

acordo com a classificação de obras em Edifícios de categoria igual ou superior a II, 

conforme classificação das obras por categorias constante do Anexo II da Portaria n.º 

701-H/2008, de 29 de julho. 
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4.1.3  Após a comunicação da adjudicação, o empreiteiro obriga-se a: 

a) Apresentar os documentos previstos no n.º 4 do artigo 22.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de 

julho; 

b) Confirmar/informar, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua 

qualificação técnica, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração 

subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direção técnica da 

obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade, 

de acordo com a Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. 

 4.1.4  As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da 

execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra. 

4.1.5  O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra 

sempre que para tal seja convocado. 

4.1.6  O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem 

respetiva ser fundamentada por escrito. 

4.1.7  Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem 

aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para 

responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos. 

4.1.8  O empreiteiro entregará à fiscalização um documento escrito indicando o nome, a 

qualificação, as atribuições e a respetiva posição no organograma da equipa da empreitada 

de todos os técnicos que intervenham na execução dos trabalhos. 

4.1.9  O diretor de obra será obrigatoriamente coadjuvado, em permanência, pelos técnicos 

(equipa técnica) indicados no número antecedente, nas várias especialidades envolvidas, 

que respondam diretamente e com conhecimento de causa por todas as questões 

pertinentes que se relacionem com as respetivas especialidades. 

4.1.10 O empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um 

responsável de frente de obra, o qual deverá prestar todos os esclarecimentos que lhe 

sejam pedidos e estar apto a receber todas as instruções da fiscalização. 

 

4.2 Representantes da fiscalização 

4.2.1  Durante a execução da empreitada, o dono da obra é representado por um diretor de 

fiscalização da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação 

distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de 

representação. 

4.2.2  O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra 
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que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da 

primeira consignação parcial.  

4.2.3  O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em 

todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente, para resolver 

todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as 

matérias de modificação, resolução ou revogação do contrato. 

4.2.4  A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos à fiscalização que, nos termos da lei, 

incumba a outras entidades. 

4.2.5  O diretor de fiscalização da obra, mediante a autorização do dono da obra, terá 

autoridade para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver 

incumprimento do Plano de Segurança e Saúde ou das disposições do contrato. 

4.2.6  A presença ou ausência de elementos da fiscalização não poderá ser invocada para ilibar o 

empreiteiro das obrigações inerentes à execução da empreitada. 

4.2.7  A falta de exercício, em devido tempo, por parte do diretor de fiscalização da obra, do 

direito de notificação, por uma ou mais faltas, cometidas pelo empreiteiro, em caso algum 

constituirá precedente que limite o exercício dos direitos sobre futuras faltas 

semelhantes. 

 

4.3 Custos da fiscalização 

4.3.1 Todos os trabalhos desenvolvidos na empreitada deverão merecer o acompanhamento 

obrigatório da fiscalização da EPAL ou de entidade por esta indicada para aquele efeito. 

4.3.2 Nos casos em que o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto no 

caderno de encargos proceda à execução de trabalhos fora do período normal de 

trabalho, o dono da obra pode exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos com as 

horas suplementares de serviço a prestar pelos responsáveis pela fiscalização, inspeção e 

acompanhamento arqueológico. 

4.3.3  Para efeitos do número anterior, os custos de acompanhamento da fiscalização são os 

seguintes: 

 Dias de semana, para além do horário normal de trabalho (antes da 8h e depois das 

17h) – 25€/h; 

 Fins-de-semana e/ou feriados – 30€/h. 

4.3.4  Quando se verificarem atrasos na execução da obra imputáveis ao empreiteiro, com 

implicações no seu prazo contratual, competir-lhe-á suportar os custos decorrentes da 

continuidade da fiscalização em obra durante esse período. 

4.3.5  O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente poderá ser descontado no 



                                                   

Caderno de Encargos 

ENG20268 - Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhoria - Por Lotes 25 

pagamento que imediatamente se lhe seguir. 

4.3.6  Quando o fabrico de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em 

fábrica localizada fora de Portugal, correrá por conta do empreiteiro o custo da 

fiscalização do fabrico, o qual poderá ter caráter permanente ou não, conforme critério 

que a fiscalização venha a adotar.  

4.3.7  Incluem-se no custo da fiscalização, entre outras, as despesas de deslocação e de estadia 

junto da fábrica. 

 

4.4 Livro de registo da obra  

4.4.1  O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas 

e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo informação 

sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a 

execução dos trabalhos, por lote. 

4.4.2  Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra são, para além dos referidos 

no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP, os seguintes: 

a) As datas de início e de conclusão das atividades descritas no plano de trabalhos 

ajustado; 

b) As alterações ao projeto ordenadas ou aceites pelo dono da obra; 

c) As alterações ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pelo dono da obra; 

d) Eventuais prorrogações do prazo de conclusão da empreitada; 

e) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;  

f) As informações quanto à elaboração dos autos de medição e à realização e resultado 

dos ensaios; 

g) As informações relativas à execução de trabalhos complementares e a menos; 

h) As aprovações e rejeições de materiais e/ou equipamentos; 

i) Os factos relevantes nas atividades de “aprovisionamento” dos equipamentos (se 

aplicável);   

j) O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, 

com referência a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de receção; 

k) Os acidentes de trabalho; 

l) Os acidentes e incidentes ambientais; 

m) As suspensões ou paralisações dos trabalhos e suas causas ou motivos; 

n) As penalidades contratuais e suas causas; 

o) As ocorrências anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo 
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do fornecimento e montagem do equipamento. 

4.4.3  O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o 

deverá apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com 

jurisdição sobre os trabalhos. 

4.4.4  Mensalmente serão fornecidos pelo empreiteiro ao dono da obra 2 (dois) exemplares em 

fotocópia dos registos consignados no livro durante esse período. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

5.1. Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos 

5.1.1  No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da celebração do contrato, o dono da obra 

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação, que densifique e 

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta. 

5.1.2  No prazo estipulado na alínea i) do 2.1.6, deve o empreiteiro, quando tal se revele 

necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de 

trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a 

metodologia fixada no caderno de encargos. 

5.1.3  O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a 

alteração do prazo de conclusão da obra, nem alterações aos prazos parciais definidos no 

plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessário 

à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.  

5.1.4  O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente: 

a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem 

como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução 

das diversas espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se 

considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação; 

b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em 

cada unidade de tempo, à execução da empreitada, incluindo a sua repartição por 

frente de trabalho e indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos 

rendimentos médios; 

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de 

tempo, à execução da empreitada, incluindo a sua repartição por frente de trabalho e 

indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios 

das máquinas e equipamentos; 

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no caderno de encargos, que 
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serão mobilizados para a realização da obra. 

5.1.5  O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo 

(mensal e acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade 

definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de 

trabalhos ajustado. 

5.1.6  No caso de se encontrarem previstas consignações parciais, o plano de trabalhos deverá 

especificar os prazos dentro dos quais elas terão de se realizar, para não se verificarem 

interrupções ou abrandamentos no ritmo de execução da empreitada. 

 

5.2. Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos por lote 

5.2.1  O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por 

razões de interesse público. 

5.2.2  No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do 

equilíbrio financeiro do contrato em função dos danos sofridos em consequência dessa 

modificação, mediante requerimento a apresentar nos 30 (trinta) dias a contar da data de 

notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do 

CCP. 

5.2.3  Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor 

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve 

este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado. 

5.2.4  Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de desvio ao plano de trabalhos 

que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou 

dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as 

medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado 

5.2.5  Sem prejuízo do disposto nos n.º3 e n.º4 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra 

pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos números 5.2.3 

e 5.2.4 no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo 

plano. 

5.2.6  Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos 

modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que 

dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução. 

5.2.7  Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente 

reajustamento do plano de pagamentos. 
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5.3. Informações sobre o local da obra 

5.3.1  O empreiteiro declara e garante que se inteirou localmente das condições da realização 

dos trabalhos referentes à empreitada. 

 

5.4. Condições gerais de execução dos trabalhos 

5.4.1  A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade 

com o caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente 

estipuladas. 

5.4.2  Relativamente às técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no 

que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos 

termos da cláusula 1.2.1, no caderno de encargos e nos seus ANEXOS I.L1, I.L2, I.L3, I.L4 

e II. 

5.4.3  O empreiteiro pode propor a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos 

materiais previstos no caderno de encargos por outros que considere preferíveis, sem 

prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra. 

 

5.5. Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 

5.5.1  O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio, ou de mandar executar por 

outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e na mesma obra, 

quaisquer outros trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza 

idêntica à natureza dos contratados. 

5.5.2  Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o 

diretor de fiscalização da obra, de forma a evitar atrasos na execução do contrato ou 

outros prejuízos. 

5.5.3  Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser 

impedida, ou a sofrer atrasos, em virtude da realização simultânea dos trabalhos a que se 

refere o número 5.5.1, deverá apresentar a sua reclamação no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da data da ocorrência, a fim de superiormente se tomarem as providências 

adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles 

trabalhos. 

5.5.4  No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da 

realização dos trabalhos previstos no número 5.5.1, o empreiteiro tem direito à reposição 

do equilíbrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a 
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efetuar nos seguintes termos: 

a) Prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso 

verificado na realização da obra; 

b) À indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do 

contrato que demonstre ter sofrido. 

5.5.5  A coordenação das atividades do empreiteiro necessárias à execução da empreitada com 

as de terceiros contratados do dono da obra, bem com quaisquer entidades estranhas ao 

contrato com quem haja necessidade de tratar, é da competência do dono da obra ou da 

entidade designada por este para desempenhar a função. 

5.5.6  Sempre que o empreiteiro entre em contacto com terceiros contratados pelo dono da 

obra para tratar de assuntos relativos à boa execução da empreitada, obriga-se a enviar ao 

dono da obra cópia dos relatórios dos referidos contactos e da correspondência trocada 

no seguimento dos mesmos; as decisões tomadas durante tais contactos só produzirão 

efeitos perante o dono da obra após a sua aprovação por escrito. 

5.5.7  Se no seguimento dos contactos referidos no número anterior surgirem diferendos ou 

dificuldades, o empreiteiro, de imediato, dá conhecimento por escrito ao dono da obra.  

5.5.8  O empreiteiro deve facultar o acesso ao local da obra a quaisquer entidades autorizadas 

pelo dono da obra, nomeadamente autarquias, operadores de serviços ou outras, as quais 

poderão vir a realizar trabalhos seus, compatibilizando as empreitadas.  

5.5.9  Para efeitos do número anterior, o empreiteiro será previamente informado das entidades 

e locais aos quais deve permitir o acesso. 

 

5.6. Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões do caderno de 

encargos, da memória descritiva e de outros documentos 

5.6.1.  O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros ou 

omissões dos elementos de solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos, 

bem como das ordens, dos avisos e das notificações do diretor de fiscalização da obra. 

5.6.2  O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos complementares de 

suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve 

entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, salvo, quanto a 

este último aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigação pré-contratual ou contratual 

de elaborar o projeto de execução. 

5.6.3  O dono da obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares que 

tenham por finalidade o suprimento de suprimento dos erros e omissões resultantes dos 
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elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, sem 

prejuízo do disposto nos números seguintes. 

5.6.4  O empreiteiro é responsável por suportar metade do preço dos trabalhos 

complementares de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos que não 

tenham sido por si detetados no prazo de 60 (sessenta) dias após a consignação total ou a 

primeira consignação parcial, exceto dos que só sejam detetáveis durante a execução da 

obra. 

5.6.5  O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares de suprimento de 

erros e omissões que, não sendo exigível a sua deteção na fase de formação dos 

contratos, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção. 

 

5.7 Alterações à memória descritiva 

5.7.1  Sempre que propuser qualquer alteração à memória descritiva, o empreiteiro deve 

apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação. 

5.7.2  Os elementos referidos no número precedente deverão incluir, nomeadamente, a 

memória ou nota descritiva e explicativa da solução proposta, com indicação das 

eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas, cálculos 

justificativos e especificações de qualidade da mesma. 

5.7.3  Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações à memória 

descritiva propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites 

pelo dono da obra. 

5.7.4  Se da alteração à memória descritiva resultar economia sem redução de utilidade, 

durabilidade e solidez da obra, o dono da obra e o empreiteiro repartirão essa economia 

em partes iguais. 

5.7.5  O empreiteiro é obrigado a dar execução aos trabalhos provenientes de alterações e 

retificações da memória descritiva que lhe forem determinadas pelo dono da obra, por 

escrito. 

 

5.8 Patenteamento da memória descritiva e demais documentos no local dos 

trabalhos – menções obrigatórias no local dos trabalhos 

5.8.1  Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o 

empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, 

do dono da obra e do empreiteiro, com a menção do respetivo alvará ou número de 
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certificado do empreiteiro de obras públicas e/ou dos documentos impostos por via da 

Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro. 

5.8.2  O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro 

de registo da obra e um exemplar da memória descritiva, do caderno de encargos, do 

clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, 

com as alterações que neles hajam sido introduzidas. 

5.8.3  O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em 

vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos 

coletivos de trabalho aplicáveis. 

5.8.4  Nos estaleiros de apoio da obra devem, igualmente, estar patentes os elementos da 

memória descritiva respeitantes aos trabalhos aí em curso. 

 

5.9 Cumprimento do plano de trabalhos 

5.9.1  O empreiteiro informa mensalmente, ou noutro período de tempo considerado mais 

adequado à natureza dos trabalhos e definido no início da empreitada, o diretor de 

fiscalização da obra dos desvios que eventualmente, se verifiquem entre o 

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano 

em vigor. 

5.9.2  Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não 

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que 

considera existirem. 

5.9.3  Se o empreiteiro, injustificadamente, retardar a execução dos trabalhos previstos no 

plano em vigor, de modo a por em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, 

ficará sujeito ao disposto no artigo 404.º do CCP. 

5.9.4  Realizada a notificação prevista no número 5.9.2, sem que o empreiteiro apresente um 

plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, 

este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memória justificativa 

da sua viabilidade, devendo notificá-lo ao empreiteiro.  

5.9.5  Caso se verifiquem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo 

empreiteiro ou ao plano de trabalhos do dono da obra nos termos do disposto no 

número anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens 

móveis e imóveis à mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de 

terceiro, nos termos previstos nos números 2 a 4 do artigo 325.º do CCP, procedendo 

aos inventários, medições e avaliações necessários.  
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5.9.6  Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o empreiteiro é responsável perante o 

dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do 

plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteúdo da respetiva prestação quer no que 

respeita ao prazo de execução da obra. 

 

5.10 Ensaios 

5.10.1  Sempre que aplicável, os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação 

das suas caraterísticas e comportamentos, são os especificados no caderno de encargos e 

os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro. 

5.10.2  Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir, para 

além dos previstos, a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem. 

5.10.3  Se os resultados dos ensaios referidos nos números precedentes não se mostrarem 

satisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as 

despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu 

cargo, sendo, no caso contrário, da responsabilidade do dono da obra. 

5.11 Auditorias 

5.11.1 O dono da obra poderá, em qualquer momento, proceder a auditorias a qualquer 

componente da obra, nomeadamente a tudo o que diga respeito à segurança, ambiente, 

qualidade, responsabilidade social e execução de todos e quaisquer trabalhos 

implementados e/ou realizados pelo empreiteiro, devendo o empreiteiro corrigir as 

incorreções identificadas nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes. 

 

6. PESSOAL 

6.1 Obrigações gerais 

6.1.1  São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal 

empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina. 

6.1.2  O empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar 

do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, 

o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, nomeadamente por 

menor probidade no respeito dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito 

de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou 

de terceiros. 
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6.1.3  A ordem referida no número precedente deve ser fundamentada, por escrito, quando o 

empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. 

6.1.4  A quantidade e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada deverão 

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano. 

 

6.2 Horário de trabalho 

6.2.1  O empreiteiro poderá realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, 

desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos 

termos da legislação aplicável e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o 

respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra. 

6.2.2  Qualquer alteração ao horário normal de trabalho que o empreiteiro pretenda efetuar 

deverá ser proposta por escrito, com a necessária antecedência, ao diretor de fiscalização 

da obra. 

6.2.3  Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pela fiscalização, 

proceda à execução de trabalhos fora do horário normal de trabalho ou por turnos, 

suportará todos os encargos legais que daí advenham para o dono da obra, com o pessoal 

da fiscalização. 

 

6.3 Segurança, higiene e saúde no trabalho 

6.3.1  O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em 

vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal 

empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem de tais obrigações. 

6.3.2  O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-

lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho. 

6.3.3 Em caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos 

números precedentes, o diretor de fiscalização da obra e/ou o Coordenador de 

Segurança em Obra (CSO) poderá tomar, à custa daquele, as providências que se revelem 

necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro. 

6.3.4 Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da 

obra e/ou o CSO o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de 

trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, e às outras pessoas 

intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo 
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fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, nos termos previstos no número 

15. 

6.3.5 O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra 

e/ou o CSO, pela observância das condições previstas nos números 6.3.1 a 6.3.4. 

6.3.6 O empreiteiro é responsável pela coordenação da atividade dos subempreiteiros, tendo 

em conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma 

cooperação adequada no sentido da proteção da segurança e saúde, atendendo ao 

disposto na legislação em vigor, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro. 

6.3.7 Sem prejuízo do disposto no número 6.3.5, até 10 (dez) dias úteis antes de iniciada 

qualquer atividade relevante da obra, deverá o empreiteiro enviar ao dono da obra, ou a 

quem este designe para o efeito, todos os elementos referentes à documentação exigível 

em matéria de segurança e saúde, nomeadamente, o Plano de Segurança e de Saúde 

adaptado, incluindo procedimentos de inspeção e prevenção.  

6.3.8 Os elementos referidos no número precedente deverão ser fornecidos em suporte de 

papel (um original e duas cópias) e em suporte informático compatível com o sistema de 

informação em uso pelo dono da obra, que este indicará por solicitação do empreiteiro. 

6.3.9  O empreiteiro deverá informar ao dono da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer alteração dos elementos constantes da comunicação prévia referida no artigo 

15.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. 

6.3.10 O dono da obra poderá, em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema de 

Segurança implementado pelo empreiteiro. 

 

7. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES 

7.1 Trabalhos preparatórios e acessórios 

7.1.1  O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o 

uso corrente, devam considerar-se preparatórios ou acessórios dos que constituem 

objeto do contrato em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente no 

Regulamento das Instalações Provisórias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras – 

Decreto-Lei n.º 46427, de 10 de julho de 1965 e Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro e a Diretiva 92/57 CEE do Conselho, de 24 de junho de 1992 (Diretiva 

Estaleiros). 

7.1.2  Entre os trabalhos a que se refere o número anterior compreendem-se, nomeadamente, 

salvo determinação expressa em contrário do caderno de encargos, os seguintes: 
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a) A montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, 

incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de 

eletricidade e de meios de telecomunicações, construção e manutenção dos 

respetivos acessos e vias internas de circulação e tudo o mais necessário à 

montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro; 

b) A manutenção, limpeza e arrumação do estaleiro; 

c) Os necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra 

ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do público em 

geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de 

segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; 

d) O restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e 

serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos 

previstos no contrato e para evitar a estagnação de águas que os mesmos trabalhos 

possam originar; 

e) Limpeza de qualquer material, substância ou resíduo contaminante, poluente, tóxico 

ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das componentes 

ambientais referidas; 

f) O levantamento, guarda, conservação e reposição de cabos, canalizações e outros 

elementos encontrados nas escavações e cuja existência se encontre assinalada nos 

documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por 

simples inspeção do local da obra à data da realização do procedimento, ou que, fora 

destes casos, o conhecimento da suas existência possa ser obtido junto das entidades 

com jurisdição sobre eles (Câmaras ou serviços Municipais, operador com ocupação 

de subsolo, etc.); 

g) No caso de serem encontrados, nas escavações, outros elementos não assinalados 

ou cujo conhecimento não pudesse ser obtido por inspeção ao local da obra à data 

da realização do procedimento ou obtido junto das entidades referidas na alínea 

anterior, o empreiteiro deverá informar de imediato a fiscalização da existência dos 

mesmos e aguardar indicações sobre o procedimento a seguir, não podendo destruir 

qualquer infraestrutura encontrada sem autorização prévia da fiscalização 

h) O transporte e remoção, para fora do local da obra ou para locais especificamente 

indicados no caderno de encargos, dos produtos de escavação ou resíduos de 

limpeza, cumprindo, integralmente, a legislação em vigor; 
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i) A reconstrução ou reparação dos prejuízos que resultem das demolições a fazer para 

a execução da obra; 

j) Os trabalhos de escoamento de águas que afetem o estaleiro ou a obra e que se 

encontrem previstos na memória descritiva ou sejam previsíveis pelo empreiteiro 

quanto à sua existência e quantidade à data da apresentação da proposta, quer se 

trate de águas pluviais ou de esgotos, quer de águas de condutas, de valas, de rios ou 

outras; 

k) A conservação das instalações que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao 

adjudicatário com vista à execução da empreitada; 

l) A reposição dos locais onde se executaram os trabalhos em condições de não 

lesarem legítimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservação futura da 

obra, assegurando o bom aspeto geral e a segurança dos mesmos locais. 

m) A execução e colocação de cartazes e outras formas de sinalização e divulgação da 

obra, de acordo com o requerido pelas Entidades Municipais competentes, bem 

como a sua atualização, substituição e conservação; 

n) Os desvios de trânsito, sinalização e policiamento, de acordo com a legislação em 

vigor e com as normas técnicas das entidades responsáveis. 

 

7.1.3  O empreiteiro é obrigado a realizar, à sua custa, todos os trabalhos que devam 

considerar-se preparatórios ou acessórios dos que constituem objeto do contrato, com 

exceção dos definidos na alínea a) da cláusula 7.1.2, que são da responsabilidade do dono 

da obra e que constituirão um preço contratual unitário. 

7.1.4  O estaleiro e as instalações provisórias obedecerão ao que se encontre estabelecido na 

legislação em vigor e no caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto 

ser, previamente, apresentado ao dono da obra para verificação dessa conformidade, 

quando tal expressamente se exija no caderno de encargos. 

7.1.5  A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere às instalações e aos locais de 

trabalho e de estada do pessoal, deverá ser organizada de acordo com a regulamentação 

aplicável. 

7.1.6  A identificação pública bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem 

respeitar a legislação em vigor.  

7.1.7  O diretor de fiscalização da obra pode ordenar a colocação dos sinais ou avisos em falta e 

a substituição ou retirada dos que não se encontrem conformes. 
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7.2 Locais e instalações para a implantação e exploração do estaleiro 

7.2.1  O dono da obra não garante a cedência de quaisquer locais e/ou instalações para 

implantação de estaleiros, cuja obtenção e custos de afetação de espaços são da total 

responsabilidade do empreiteiro. 

7.2.2  Os locais e, eventualmente, as instalações que o dono da obra ponha, 

circunstancialmente, à disposição do empreiteiro devem ser, exclusivamente, destinados à 

implantação e exploração do estaleiro relativo à execução dos trabalhos. 

7.2.3  Se os locais referidos no número precedente não satisfizerem totalmente as exigências de 

implantação do estaleiro, o empreiteiro promoverá a obtenção de outros locais, no 

estrito respeito pelo teor do número 7.2.1, dando conhecimento ao dono da obra da 

necessidade de obtenção de terrenos complementares. 

7.2.4  Se o empreiteiro entender que os locais e as instalações referidos no número 7.2.2 não 

reúnem os requisitos indispensáveis para a implantação e exploração do seu estaleiro, 

será da sua iniciativa e responsabilidade a ocupação de outros locais e a utilização de 

outras instalações que para o efeito considere necessários. 

7.2.5  O empreiteiro não poderá, sem autorização do dono da obra, realizar qualquer trabalho 

que modifique as instalações eventualmente cedidas pelo mesmo e, se tal lhe for 

expressamente exigido no caderno de encargos, será obrigado a repô-las nas condições 

iniciais uma vez concluída a execução da empreitada. 

 

7.3 Instalações provisórias 

7.3.1  As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos pela 

execução da empreitada devem obedecer ao disposto no número 7.1.4 e ser submetidas 

à aprovação do diretor de fiscalização da obra. 

7.3.2  O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalações provisórias dependerá de 

autorização do diretor de fiscalização da obra. 

7.3.3  Aquela autorização não dispensará o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar 

a danificação da parte da obra utilizada. 

 

7.4 Redes de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações 

7.4.1  O empreiteiro deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias de 

abastecimento de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações definidas no 

caderno de encargos ou na memória descritiva ou, na sua omissão, que satisfaçam as 

exigências da obra e do pessoal. 
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7.4.2  Salvo indicação em contrário do caderno de encargos, a manutenção e a exploração das 

redes referidas no número anterior, bem como as diligências necessárias à obtenção das 

respetivas licenças, são de conta do empreiteiro, por inclusão dos respetivos encargos 

nos preços constantes da proposta por ele apresentada. 

7.4.3  Sempre que na obra se utilize água não potável, deverá colocar-se, nos locais 

convenientes, a inscrição “Água imprópria para beber”. 

7.4.4  As redes provisórias de energia elétrica deverão obedecer ao que for aplicável na 

regulamentação em vigor. 

7.4.5  As redes definitivas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser utilizadas durante os 

trabalhos, mediante autorização e nas condições estabelecidas pelo dono da obra. 

7.5. Equipamento 

7.5.1 Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulação em contrário do caderno de 

encargos, o fornecimento e utilização das máquinas, aparelhos, utensílios, ferramentas, 

andaimes e todo o material indispensável à boa execução dos trabalhos. 

7.5.2 O equipamento a que se refere o número anterior deve satisfazer, quer quanto às suas 

características, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos 

de segurança aplicáveis. 

7.5.3 A Fiscalização pode, a qualquer momento, proceder à verificação de todos os 

equipamentos em obra (incluindo equipamentos de subempreiteiros e prestadores de 

serviços do Empreiteiro), avaliando se estão assegurados os requisitos legais aplicáveis, 

nomeadamente os relativos a máquinas, incluindo os relativos às regras para a colocação 

no mercado e entrada em serviço das máquinas e dos componentes de segurança 

colocados no mercado isoladamente, os relativos às prescrições mínimas de segurança e 

de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e os relativos 

ao ruído de equipamentos de utilização no exterior.  

7.5.4 Sempre que se verifique que um equipamento não cumpre os requisitos legais, o mesmo 

não poderá continuar a ser utilizado até que o cumprimento dos mesmos seja assegurado. 

7.6 Vedação do local da obra 

7.6.1 O empreiteiro deverá garantir, a seu encargo, uma vedação do estaleiro, dos estaleiros de 

apoio e da obra, destinada a impedir o acesso de estranhos.  

7.6.2 Os acessos às residências deverão ter passadeiras com guardas laterais de proteção de 

segurança de circulação pedonal. 
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7.6.3 As vedações poderão ter caráter definitivo, entendendo-se que o têm quando 

permanecerem no local por todo o tempo de execução da obra, e caráter provisório, 

nomeadamente, as que delimitam os locais de realização da obra, sendo insupríveis as que 

delimitam as valas.  

7.6.4 O tipo e características das vedações serão os adequados aos locais da sua instalação e às 

condições de execução dos trabalhos. 

7.6.5 Compete ao diretor de fiscalização da obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedação e 

a ocasião da sua desmontagem. 

7.6.6 Quando o diretor de fiscalização da obra determinar, o empreiteiro, sob seu encargo, 

deverá garantir um serviço de vigilância que impeça a entrada de estranhos, quer de dia, 

quer de noite, e a danificação dos trabalhos ou a remoção de materiais, mesmo os 

provenientes de demolições. 

7.6.7 No final dos trabalhos a vedação provisória e definitiva será removida a expensas do 

empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutenção até à conclusão de eventuais 

trabalhos complementares. 

7.7 Acessos ao estaleiro 

7.7.1 O diretor de fiscalização da obra e todas as pessoas por ele autorizadas deverão ter 

sempre acesso aos estaleiros, às instalações e a todos os locais de trabalho, assim como 

aos locais de armazenamento dos materiais, e equipamentos empregues na execução dos 

trabalhos. 

7.8 Acessos provisórios e definitivos 

7.8.1 No caso de serem construídos acessos provisórios ou serem utilizados acessos 

definitivos, deverá o empreiteiro proceder à reposição das condições iniciais após a 

conclusão dos trabalhos. 

7.8.2 Compete ainda ao empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisórias, de 

todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução 

dos trabalhos previstos no contrato. 

7.8.3 Os acessos definitivos só poderão ser utilizados após autorização do Dono da Obra. 

7.9 Exploração e funcionamento do estaleiro 

7.9.1 Constitui obrigação e encargo do empreiteiro a dotação do estaleiro com todos os meios 

humanos, materiais e financeiros, necessários ao normal funcionamento do mesmo, de 

modo a assegurar a gestão, o enquadramento, o apoio e a direção da obra. 
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7.9.2 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutenção do estaleiro, 

nomeadamente os que a seguir se referem, deverão ser objeto de uma quantificação na 

respetiva lista dos preços unitários: 

a) Instalações provisórias e/ou definitivas, fixas e/ou móveis, para escritórios, oficinas, 

armazéns, ferramentarias, estacionamento de viaturas, alojamento de pessoal, 

refeitórios, cozinhas, fiscalização e dono da obra, etc.; 

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessórios (eletricidade, 

águas, esgotos, comunicações, climatização, informática, acessos, serventias, 

abastecimento de combustíveis, segurança, sinalização, etc.) de apoio e necessárias ao 

regular funcionamento do(s) estaleiro(s); 

c) Mobiliário, equipamento de escritório e consumíveis; 

d) Equipamento informático e respetivos consumíveis; 

e) Equipamento de comunicações e respetivos consumíveis; 

f) Iluminação do(s) recinto(s) do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s); 

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas); 

h) Equipamentos de proteção individual e coletiva; 

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados à gestão, preparação, apoio e direção de 

obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo 

e secretariado, operários qualificados e indiferenciados, etc.); 

j) Apoio de estrutura empresarial do empreiteiro e respetiva remuneração; 

k) Dispositivos de segurança ambiental, incluindo os necessários para cumprimento do 

Plano de Gestão Ambiental e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição. 

l)  Instalações provisórias para armazenamento/acondicionamento de resíduos e 

produtos químicos, de acordo com o estabelecido no PGA. 

7.10 Armazéns 

7.10.1 O empreiteiro deverá tomar os cuidados necessários para que os materiais e elementos 

de construção, bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e 

protegidos contra as intempéries, humidades do solo ou outras ações externas, 

sujeitando-se, caso contrário, a que os mesmos sejam rejeitados.  

7.10.2 Se necessário, o empreiteiro deverá construir edifícios fechados e destinados a armazéns, 

sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. 
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7.11 Instalações sanitárias 

7.11.1 O empreiteiro deverá construir, dentro dos limites da obra, instalações sanitárias 

adequadas destinadas ao pessoal. 

7.11.2 O empreiteiro é responsável por manter todas as instalações sanitárias em boas 

condições de serviço, devendo as mesmas ser abastecidas de água e servidas de esgoto 

satisfazendo os regulamentos em vigor. 

7.12 Iluminação provisória 

7.12.1 Em todas as instalações, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de 

iluminação adequados ao tipo de utilização. 

7.13 Montagem de sinalização e painéis publicitários 

7.13.1 O empreiteiro é responsável pela execução e instalação de painéis publicitários assim 

como da sinalização necessária à circulação de pessoas e viaturas impostas pela 

fiscalização ou pelas entidades envolvidas e com jurisdição no local. 

7.13.2 Ficarão a cargo do empreiteiro os procedimentos relativos aos pedidos e à obtenção das 

licenças respetivas junto das entidades intervenientes em nome do dono da obra 

(operadores de serviços públicos, Câmaras Municipais e afins). 

7.13.3 A fiscalização poderá exigir que sejam submetidas à sua aprovação a sinalização a colocar 

no estaleiro e na obra, excetuando a identificação pública nos termos legais. Neste caso, o 

empreiteiro deverá fornecer à fiscalização cópia do pedido e da autorização à entidade 

respetiva. 

7.13.4 Todos os painéis e sinalização atrás referidos deverão ser removidos e transportados 

pelo empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. 

Excetuam-se a este caso, os painéis publicitários a que se refere o Regulamento 621/2004 

da Comissão das Comunidades Europeias de 1 de abril relativa às medidas de informação 

e publicidade a aplicar pelos Estados Membros e pela Comissão no que diz respeito às 

atividades desenvolvidas pelo Fundo de Coesão, ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 

1164/94 do Conselho de 25 de junho com as alterações feitas pelo Regulamento (CE) n.º 

1264/99 do Conselho de 21 de junho. 

7.13.5 A afixação pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorização 

do dono da obra. 



                                                   

Caderno de Encargos 

ENG20268 - Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhoria - Por Lotes 42 

7.14 Equipamentos de elevação 

7.14.1 O Empreiteiro deverá instalar e manter em funcionamento os eventuais aparelhos 

elevatórios necessários à execução da obra, os quais deverão satisfazer o previsto no 

regulamento de segurança no trabalho de construção civil (Decreto 41591). 

7.14.2 Os eventuais elevadores para transporte de pessoal, deverão satisfazer ainda o previsto 

no regulamento de segurança dos ascensores e monta-cargas elétricos (Decreto 26591). 

7.15 Património cultural e restos humanos 

7.15.1 Todos os bens com valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, 

linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, 

encontrados no decurso da execução da obra, são entregues pelo empreiteiro ao dono 

da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.  

7.15.2 Quando se trate de bens móveis cuja extração ou desmontagem envolva trabalhos, 

conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono 

da obra e, se necessário, suspende a execução dos trabalhos até receber instruções sobre 

como proceder.  

7.15.3 O dono da obra está obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos 

números anteriores às autoridades administrativas competentes.  

7.15.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar 

imediatamente o facto às autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao 

dono da obra. 

8. OUTROS TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

8.1 Trabalhos de proteção e segurança 

8.1.1  Para além das medidas a que se refere o número 7.1.2, constitui encargo do empreiteiro a 

realização dos trabalhos de proteção e segurança especificados na memória descritiva ou 

no caderno de encargos, tais como os referentes a construções e vegetação existentes 

nos locais destinados à execução dos trabalhos e os relativos a construções e instalações 

vizinhas destes locais.  

8.1.2  Constitui, ainda, encargo do empreiteiro a proteção, se necessário, recorrendo a 

entivações especiais, escoramentos ou outros meios adequados, de prédios ou 

construções cuja estabilidade e segurança possam ser afetadas pela execução da 

empreitada.  
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8.1.3  Os trabalhos referidos nos números precedentes não serão objeto de pagamento 

específico, considerando-se que os respetivos encargos estão contidos nos preços 

unitários da empreitada. 

8.1.4  Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção não definidos na memória 

descritiva, o empreiteiro avisará o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e 

interromperá os trabalhos afetados, até decisão deste. 

8.1.5  No caso a que se refere o número anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, 

o dono da obra procederá aos contactos necessários com as entidades envolvidas, a fim 

de decidir das medidas a tomar. 

8.1.6  O empreiteiro deverá tomar as providências usuais para evitar que as instalações e os 

trabalhos da empreitada sejam danificados por inundações, ondas, tempestades ou outros 

fenómenos naturais. 

8.1.7 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos à 

incidência de fenómenos naturais específicos, tais como cheias, inundações, ondas, ventos, 

tempestades e similares, serão fornecidas aos concorrentes, as informações adequadas 

sobre o nível que esses fenómenos usualmente assumem, as características que revestem 

e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatário 

não poderá invocar como caso de força maior os que venham eventualmente a ocorrer, a 

não ser que: 

a) Atinjam níveis, apresentem características ou se verifiquem em épocas diferentes das 

que, de acordo com as aludidas informações, devam considerar-se normais; 

b) A emergência de qualquer dano consequente dos fenómenos referidos derive de 

planeamento ou condições ou métodos de execução dos trabalhos impostos pelo 

dono da obra, ou de qualquer outro facto não imputável ao empreiteiro. 

 

8.2 Demolições e esgotos 

8.2.1  Consideram-se incluídas no contrato as demolições que se encontrem previstas na 

memória descritiva ou no caderno de encargos. 

8.2.2  Os trabalhos de demolição referidos no número anterior compreendem a demolição das 

construções cuja existência seja evidente e que ocupem locais de implantação da obra, 

salvo indicação em contrário do caderno de encargos, bem como a remoção completa, 

para fora do local da obra ou para os locais definidos no caderno de encargos, incluindo 

PGA e/ou PPGRCD, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundações e 

canalizações não utilizadas, excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no 
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terreno. 

8.2.3  O empreiteiro tomará as precauções necessárias para assegurar, em boas condições, o 

desmonte e a conservação dos materiais e elementos de construção especificados no 

caderno de encargos, sendo responsável por todos os danos que eventualmente venham 

a sofrer. 

8.2.4  Os materiais e elementos de construção a que se refere o número precedente são 

propriedade do dono da obra. 

8.2.5  Quaisquer esgotos ou demolições de obras, que houver necessidade de fazer e que não 

tenham sido previstos no contrato, serão executados pelo empreiteiro. 

8.3 Remoção de vegetação 

8.3.1 Consideram-se incluídos no contrato os trabalhos necessários aos desenraizamentos, às 

desmatações e ao arranque de árvores existentes na área de implantação da obra ou em 

outras áreas definidas na memória descritiva ou no caderno de encargos, incluindo PGA 

e/ou PPGRCD, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para 

garantirem a completa extinção das plantas. 

8.3.2 Compete ainda ao empreiteiro a remoção completa, para fora do local da obra ou para 

os locais definidos no caderno de encargos, incluindo PGA e/ou PPGRCD, dos produtos 

resultantes dos trabalhos referidos no número anterior, bem como a regularização final 

do terreno. 

8.3.3 Os produtos da remoção de vegetação a que se refere o número anterior são 

propriedade do dono da obra. 

 

8.4 Implantação e piquetagem 

8.4.1  O trabalho de implantação e piquetagem será efetuado pelo empreiteiro, a partir das 

cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pelo dono da obra, ou conforme 

definidas na memória descritiva. 

8.4.2  O empreiteiro deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, 

quando existam, apresentando, se for caso disso, as reclamações relativas às deficiências 

que, eventualmente, encontre e que serão objeto de verificação local pela fiscalização, na 

presença do empreiteiro. 

8.4.3  Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro informará desse facto, 

por escrito, a fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se for necessário, à 

sua retificação, na presença do empreiteiro. 



                                                   

Caderno de Encargos 

ENG20268 - Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhoria - Por Lotes 45 

8.4.4  O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referências e a recolocá-las, à sua 

custa, em condições idênticas, quer na localização definitiva, quer noutro ponto, se as 

necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalização e de esta haver 

concordado com a modificação da piquetagem. 

8.4.5  O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências visíveis 

existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e só 

proceder à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da fiscalização. 

 

9. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

9.1 Características dos materiais e elementos de construção 

9.1.1  Os materiais e elementos de construção a empregar na obra terão as qualidades, 

dimensões, formas e demais características definidas no caderno de encargos e nos 

restantes documentos contratuais, com as tolerâncias normalizadas ou admitidas nos 

mesmos documentos. 

9.1.2  Sempre que a memória descritiva, o caderno de encargos ou o contrato não fixem as 

características de materiais ou elementos de construção, o empreiteiro não poderá 

empregar materiais que não correspondam às características da obra ou que sejam de 

qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica 

utilização. 

9.1.3  No caso de dúvida quanto aos materiais a empregar nos termos do número anterior, 

devem observar-se as normas em vigor. 

9.1.4  Nos casos previstos nos números 9.1.2 e 9.1.3, o empreiteiro proporá, por escrito, à 

fiscalização, nos 5 (cinco) dias anteriores à sua utilização, a aprovação dos materiais ou 

elementos de construção escolhidos.  

9.1.5  A proposta deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação e 

planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligências de aprovação não 

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da 

obra se deverá pronunciar. 

9.1.6  O empreiteiro poderá propor, por escrito, a substituição de materiais ou de elementos 

de construção, desde que fundamente e indique pormenorizadamente, as características 

desses materiais ou elementos, bem como o aumento ou diminuição de encargos que 

possa resultar da substituição. 
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9.1.7 No caso previsto no número anterior, será dado um prazo de 5 (cinco) dias ao dono de 

obra ou quem este designe para o efeito, para aprovar ou rejeitar os materiais ou 

elementos de construção escolhidos. 

9.1.8  O aumento ou diminuição de encargos resultantes da imposição ou aceitação pelo dono 

da obra de quaisquer materiais ou elementos de construção será, respetivamente, 

acrescido ou deduzido ao preço da empreitada. 

9.1.9  Condições comuns a todos os materiais e elementos de construção: 

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser 

acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de 

qualidade, e obedecer ainda: 

i. Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de 

laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e especificações do caderno de 

encargos; 

ii. Sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, caso 

não haja normas nacionais aplicáveis. 

b) Os materiais e elementos de cada lote só poderão ser aplicados na obra depois de 

efetuada a sua receção pela fiscalização.  

c) O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalização, poderá aplicar materiais 

diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duração e conservação da 

obra não forem prejudicados e se não houver alteração para mais, no preço. 

d) O empreiteiro deverá garantir a existência em estaleiro das quantidades de materiais 

e elementos necessários à laboração normal dos trabalhos, que garantam um mínimo 

de 15 (quinze) dias de laboração, período que será aumentado sempre que as 

diligências da receção o exijam, ou reduzido quando a natureza dos materiais e 

elementos o justifique, estando garantido o seu fornecimento contínuo e aprovada 

pela fiscalização a sua proveniência. 

e) Serão da responsabilidade do empreiteiro os encargos resultantes das operações de 

carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construção.  

f) Os materiais ou elementos, deteriorados durante as operações referidas na alínea 

anterior serão rejeitados e deverão ser substituídos pelo empreiteiro. 

9.1.10 Dando cumprimento ao disposto no n.º 8 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, na 

sua redação atual sempre que tecnicamente exequível, o Empreiteiro deve utilizar pelo 

menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à 

quantidade total de matérias-primas usadas em obra. 
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9.1.11 Nos termos do n.º 9 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua 

redação atual, os materiais referidos no número anterior devem ser certificados pelas 

entidades competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a legislação aplicável. 

9.1.12 O não cumprimento da percentagem definida na cláusula 9.1.10 do presente Caderno de 

Encargos para a utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, 

só é admissível se a respetiva fundamentação apresentada pelo empreiteiro ao dono da 

obra for considerada atendível. 

 

9.2 Amostras padrão 

9.2.1  Sempre que o dono da obra, ou o empreiteiro, o julguem necessário, este último 

apresentará amostras de materiais, ou elementos de construção a utilizar, as quais, depois 

de aprovadas pela fiscalização, servirão de padrão. 

9.2.2  As amostras deverão ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar, ou for exigido pela 

fiscalização, de certificados de origem e de análises ou ensaios feitos em laboratório 

oficial. 

9.2.3  Sempre que a apresentação das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, deverá ter 

lugar, na medida do possível, durante o período de preparação e planeamento da obra e, 

em qualquer caso, de modo a que as diligências de aprovação não prejudiquem o 

cumprimento do plano de trabalhos. 

9.2.4  A existência do padrão não dispensará, todavia, a aprovação de cada um dos lotes de 

materiais, ou de elementos de construção entrados no estaleiro, conforme estipulado no 

número 9.4. 

9.2.5  As amostras padrão serão restituídas, ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na 

obra. 

 

9.3 Lotes, amostras e ensaios 

9.3.1  Os materiais e elementos de construção serão divididos em lotes, de acordo com o 

disposto no caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as 

suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra. 

9.3.2  De cada um dos lotes colher-se-ão para cada material ou elemento, sempre que 

necessário, 3 (três) amostras, nos termos estabelecidos no caderno de encargos, 

destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de 

reserva, na posse deste último. 

9.3.3  A colheita das amostras e a sua preparação e embalagem serão efetuadas na presença da 
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fiscalização e do empreiteiro, competindo a este último fornecer todos os meios 

indispensáveis para o efeito.  

9.3.4  Estas operações obedecerão às regras estabelecidas no caderno de encargos, nos 

regulamentos e documentos normativos aplicáveis ou, na sua omissão, às que forem 

definidas por acordo prévio. 

9.3.5  As amostras não ensaiadas serão restituídas ao empreiteiro logo que se verifique não 

serem necessárias. 

9.3.6  Nos casos em que o caderno de encargos não estabeleça, expressamente, a 

obrigatoriedade de realização de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro 

podem ser ensaiadas em laboratórios de reconhecida competência, à escolha de cada um 

deles. 

9.3.7  Nos casos em que a obrigatoriedade de realização de ensaios não esteja estabelecida, 

expressamente, no caderno de encargos, o dono da obra poderá, com base ou não nos 

ensaios, rejeitar, provisoriamente, quaisquer lotes, a qual só se considerará, definitiva se 

houver acordo entre as partes. 

9.3.8  Nos casos em que o caderno de encargos estabeleça a obrigatoriedade de realização de 

ensaios, o empreiteiro promoverá, por sua conta, a realização dos mesmos ensaios em 

laboratório escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo não for possível, 

num laboratório oficial. 

9.3.9  Nos casos a que se refere o número anterior, o dono da obra poderá rejeitar o lote 

ensaiado se os resultados dos ensaios realizados não forem satisfatórios.  

9.3.10  A rejeição só se considerará definitiva, se houver acordo entre as partes ou se os ensaios 

tiverem sido realizados em laboratório oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos não 

permitir a sua repetição em condições idênticas. 

9.3.11  Em todas as hipóteses em que, nos termos dos números 9.3.1 a 9.3.8, a rejeição de 

materiais ou elementos de construção tiver caráter meramente provisório e não for 

possível estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-á o 

ensaio da terceira amostra em laboratório oficial, considerando-se definitivos, para todos 

os efeitos, os seus resultados. 

9.3.12  Sempre que os materiais ou elementos de construção forem rejeitados definitivamente, 

serão da conta do empreiteiro as despesas efetuadas com todos os ensaios realizados; em 

caso de aprovação, o dono da obra suportará as despesas relativas aos ensaios a que ele 

próprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra. 

9.3.13  Na aceitação ou rejeição de materiais, ou elementos de construção, de acordo com o 
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resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ão as regras de decisão estabelecidas, para 

cada material ou elemento, no caderno de encargos, nos regulamentos e documentos 

normativos aplicáveis ou, na sua omissão, as que forem definidas por acordo antes da 

realização dos ensaios. 

9.3.14 Do boletim de receção deverão constar os seguintes elementos: 

a) Identificação da obra; 

b) Designação do material ou elemento; 

c) Número do lote; 

d) Proveniência; 

e) Data da entrada na obra; 

f) Decisão de receção;  

g) Visto da fiscalização. 

9.3.15 Ao boletim de receção deverão ser anexados os seguintes documentos: 

a) Certificado de origem; 

b) Guia de remessa;  

c) Boletins de ensaio. 

9.3.16 O boletim de receção e anexos deverão ser referenciados no livro de registo da obra. 

 

9.4 Aprovação dos materiais e elementos de construção 

9.4.1  Os materiais e elementos de construção não poderão ser aplicados, na empreitada, senão 

depois de aprovados pelo diretor de fiscalização da obra. 

9.4.2  A aprovação dos materiais e elementos de construção será realizada por lotes e resulta 

da verificação de que as características daqueles satisfazem as exigências contratuais. 

9.4.3 A aprovação ou rejeição dos materiais e elementos de construção deverá ter lugar nos 8 

(oito) dias subsequentes à data em que o diretor de fiscalização da obra foi notificado, por 

escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de 

fiscalização da obra não se pronunciar no prazo referido, a não ser que a eventual 

realização de ensaios exija período mais largo, facto que, no mesmo prazo, será 

comunicado ao empreiteiro. 

9.4.4  No momento da aprovação dos materiais e elementos de construção proceder-se-á à sua 

perfeita identificação.  

9.4.5  Se a aprovação for tácita, o empreiteiro poderá solicitar a presença do diretor de 

fiscalização da obra para a identificação. 
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9.5 Casos especiais 

9.5.1  Os materiais, ou elementos de construção, sujeitos a homologação ou classificação 

obrigatórias só poderão ser aceites quando acompanhados dos respetivos documentos de 

homologação ou classificação, emitidos por laboratório oficial, mas nem por isso ficarão 

isentos dos ensaios previstos no caderno de encargos. 

9.5.2  Para os materiais, ou elementos de construção, sujeitos a controlo completo de 

laboratório oficial não serão exigidos ensaios de receção relativamente às características 

controladas quando o empreiteiro forneça documento comprovativo emanado do mesmo 

laboratório; não se dispensará, contudo, a verificação de outras características, 

nomeadamente, as geométricas. 

9.5.3  A fiscalização poderá verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais 

ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as 

informações e facilidades necessárias.  

9.5.4  A aprovação só será efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de 

construção. 

 

9.6 Depósito e armazenagem de materiais ou elementos de construção 

9.6.1  O empreiteiro deverá possuir, em depósito, as quantidades de materiais e elementos de 

construção suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo 

com o respetivo plano, sem prejuízo da oportuna realização das diligências de aprovação 

necessárias. 

9.6.2  Os materiais e elementos de construção deverão ser armazenados ou depositados por 

lotes separados e devidamente identificados, com arrumação que garanta condições 

adequadas de acesso e circulação. 

9.6.3  Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderá autorizar que, depois da 

respetiva aprovação, os materiais e elementos de construção não se separem por lotes, 

devendo, no entanto, fazer-se sempre a separação por tipos. 

9.6.4  O empreiteiro assegurará a conservação dos materiais e elementos de construção 

durante o seu armazenamento ou depósito. 

9.6.5  Os materiais e elementos de construção deterioráveis pela ação dos agentes atmosféricos 

podem ser indicados taxativamente ou a título exemplificativo no caderno de encargos. 

Em qualquer caso, os mesmos serão, obrigatoriamente, depositados em armazéns 

fechados que ofereçam segurança e proteção contra as intempéries e humidade do solo. 

9.6.6  A fiscalização decidirá quais os materiais que pelas suas características ou dimensões, 
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poderão ser armazenados em depósito ao ar livre sendo, no entanto, da responsabilidade 

do empreiteiro a sua eventual deterioração. 

9.6.7  Os materiais e elementos de construção existentes em armazém ou depósito, e que se 

encontrem deteriorados serão rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, 

nos termos da cláusula seguinte. 

 

9.7 Remoção de materiais e elementos de construção 

9.7.1  O empreiteiro deverá efetuar a triagem de todos os materiais que não sejam passíveis de 

reutilizar e que constituam resíduos de construção e demolição (RCD), com vista ao seu 

encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de 

valorização.  

9.7.2  Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à 

mesma, o empreiteiro é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão 

licenciado para esse efeito.  

9.7.3  Os materiais e elementos de construção rejeitados provisoriamente deverão ser 

perfeitamente identificados e separados dos restantes. 

9.7.4  Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão removidos para 

fora do local dos trabalhos no prazo que o diretor de fiscalização da obra estabelecer, de 

acordo com as circunstâncias. 

9.7.5  Em caso de falta de cumprimento, pelo empreiteiro, das obrigações estabelecidas nos 

números 9.7.1 a 9.7.3, pode o diretor de fiscalização da obra fazer transportar os 

materiais ou os elementos de construção em causa, para onde mais convenha, pagando o 

que necessário for, tudo à custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da 

decisão. 

9.7.6  O empreiteiro, no final da obra, terá de remover do local dos trabalhos os restos de 

materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais 

que tenha servido para a sua execução, dentro do prazo estabelecido no caderno de 

encargos e em todo o caso antes da data de vistoria para efeitos de receção provisória. 

 

10. RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA  

10.1 Receção provisória  

10.1.1  A receção provisória (por contrato) da obra depende da realização de vistoria, que deve 

ser efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação 
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do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo 

total ou dos prazos parciais de execução da obra. 

10.1.2  A receção provisória da obra depende da entrega, pelo empreiteiro, dos elementos 

referidos no número seguinte.  

10.1.3  Para efeito de aplicação do disposto nas cláusulas anteriores, consideram-se incluídos nos 

trabalhos da empreitada a elaboração de todas as peças escritas e desenhadas exigidas no 

âmbito do caderno de encargos, nomeadamente: 

a) Quando aplicável - Versão definitiva do Manual de Instruções de Funcionamento e 

Manutenção, deverão ser entregues no mínimo 2 (duas) cópias em formato papel e 5 

(cinco) em formato digital; 

b) Quando aplicável - Telas Finais de acordo o definido no ponto 10.2, sendo que no 

mínimo deverão possuir um nível de detalhe igual à memória descritiva deverão ser 

entregues no mínimo 2 (duas) cópias em formato papel e 5 (cinco) em formato 

digital; 

c) Todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica, de acordo o 

definido no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro e 

especificado em anexo ao presente Caderno de Encargos (ANEXO III) – deverão ser 

entregues no mínimo 2 (duas) cópias em formato papel e 5 (cinco) em formato 

digital; 

d) Demonstração da correta execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição. 

 

10.1.4  No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, 

esta é efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de 

deficiência. 

10.1.5  O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do 

CCP. 

10.2 Telas finais  

10.2.1 À medida que os elementos de obra vão sendo executados, o empreiteiro deverá 

apresentar as respetivas telas finais, para aprovação da fiscalização. 

10.2.2 Serão também entregues 2 (dois) exemplares em papel e em suporte informático. 
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10.3 Prazo de garantia  

10.3.1 O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais; 

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não 

estruturais ou instalações técnicas; 

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas 

dela autonomizáveis. 

10.3.2  Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado no 

número 10.3.1 é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido 

recebidas pelo dono da obra. 

10.3.3  Excetuam-se do disposto no número 10.3.1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais 

consequentes da sua utilização para os fins a que se destina. 

 

10.4 Receção definitiva por lote 

10.4.1  No final dos prazos de garantia previstos na cláusula 10.3, é realizada uma nova vistoria à 

obra para efeitos de receção definitiva. 

10.4.2  Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em 

boas condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida. 

10.4.3  A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes 

pressupostos: 

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de 

exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que 

cumpram todas as exigências contratualmente previstas; 

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de 

garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber. 

10.4.4  No caso de a vistoria referida no número 10.4.1 permitir detetar deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, 

ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa 

prazo para a correção dos problemas detetados, findo o qual será fixado prazo para a 

realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores. 

 

10.5  Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução por lote 

10.5.1  Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 
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como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito. 

10.5.2  Verificada a inexistência de defeitos ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até 

ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos identificados e não 

corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não liberação, o 

dono da obra promove a liberação da caução nos seguintes termos:  

a) No final do primeiro ano, 30 % (trinta por cento) do valor da caução; 

b) No final do segundo ano, 30% (trinta por cento) do valor da caução; 

c) No final do terceiro ano, 15% (quinze por cento) do valor da caução; 

d) No final do quarto ano, 15% (quinze por cento) do valor da caução; 

e) No final do quinto ano, os 10% (dez por cento) restantes. 

10.5.3  No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução prevista no 

número anterior é promovida na proporção do valor respeitante à receção parcial. 

 

11 QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

11.1 Política de qualidade, ambiente, higiene, segurança e saúde no trabalho 

(HSST) e responsabilidade social 

11.1.1 A Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e 

Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro terá por base os princípios gerais 

e requisitos das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e 

SA 8000 (ou equivalentes). 

11.1.2 Todos os encargos decorrentes da implementação da política apresentada, do 

cumprimento da legislação em vigor e demais exigências no Caderno de Encargos nas 

áreas de Qualidade, Ambiente, HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se 

incluídos no preço da empreitada. 

11.1.3 As ações decorrentes da implementação dos pontos anteriores, serão desenvolvidas pelo 

Empreiteiro, tendo em conta a necessária articulação, validação e acompanhamento pela 

Fiscalização. 

11.1.4 Previamente ao início da Obra, o Adjudicatário assinará a Declaração de Subscrição da 

Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e 

Responsabilidade Social da EPAL (https://www.epal.pt/EPAL/menu/epal/quem-

somos/missão-visão-e-valores), constante do ANEXO VIII do Caderno de Encargos, 

comprometendo-se a divulgá-la e aplica-la também aos fornecedores, prestadores de 
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serviços e subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, 

objeto deste Caderno Encargos. 

11.1.5 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentação detalhada nos 

pontos seguintes, um quadro com identificação dos meios humanos a afetar à obra com 

funções específicas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Segurança e a 

Responsabilidade Social (nomes, qualificações, tempos de permanência e períodos), 

indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que assumirá(ão) as funções nestas áreas. 

11.1.6 No âmbito da Política da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano 

de Inspeção e Ensaios a implementar em obra, com base na análise do Caderno de 

Encargos (com especial ênfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos 

construtivos). 

11.2 Responsabilidade Social 

11.2.1 No âmbito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro deverá garantir o cumprimento dos 

requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislação 

em vigor e das convenções internacionais relativas a condições sociais e laborais 

(exemplo: direitos do homem, direitos da criança, etc.). 

11.2.2 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e 

socialmente responsável e de acordo com o código de conduta incluído no Caderno de 

Encargos, assinando para o efeito, previamente ao início da obra, a declaração de 

compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO VII do 

Caderno de Encargos. 

11.2.3 O anteriormente referido aplicar-se-á também aos fornecedores, prestadores de serviços 

e subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto do 

Caderno Encargos. 

 

12. PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

12.1 Legislação aplicável 

12.1.1  O empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislação em vigor no domínio da 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

12.2 Medidas de proteção e segurança 

12.2.1  Para além das medidas de proteção e segurança específicas de cada tipo de trabalho a 



                                                   

Caderno de Encargos 

ENG20268 - Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhoria - Por Lotes 56 

executar e sem prejuízo do definido no número 8.1., constitui encargo do empreiteiro: 

a) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de segurança a respeitar; 

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos da obra, 

assim como das medidas de segurança a respeitar; 

c) Proteger os trabalhadores do ruído produzido no local dos trabalhos; 

d) Delimitar, por sinalização temporária, as obras e obstáculos na via pública, com 

recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos 

complementares, de material retrorrefletor e em permanente funcionamento; 

e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o tráfego, quer na faixa 

de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalização e as medidas de caráter 

provisório indispensáveis à sua segurança e comodidade, entre as quais se incluem as 

passadeiras de acesso às propriedades, a aplicação de chapas metálicas e quaisquer 

outras obras temporárias de proteção que a fiscalização considere necessárias; 

f) Instalar passadeiras provisórias sempre que as escavações impeçam ou dificultem a 

normal passagem do público, as quais deverão ser convenientemente iluminadas; 

g) Isolar do público os trabalhos de escavação através de barreiras protetoras 

razoavelmente afastadas dos bordos, as quais durante a noite deverão ter sinais 

luminosos vermelhos; 

h) Proceder ao levantamento de pavimentos e à execução de escavações na via pública 

de forma a limitar a área necessária aos trabalhos e a não prejudicar o tráfego; 

i) A programação dos trabalhos deve reduzir ao mínimo o tempo em que as escavações 

ficarão descobertas; 

j) Proteger a vegetação, as árvores e os arbustos existentes, não sendo permitido o 

corte ou limpeza de qualquer árvore sem autorização da fiscalização;  

k) Substituir as árvores e plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser 

preservadas; 

l) Proteger a zona de trabalhos e os estaleiros, sempre que se justifique, com painéis de 

rede, com 2,0 x 3,0 metros de altura e comprimento, com capacidade de resistência 

suficiente, que não sejam facilmente removíveis e convenientemente fixados ao solo. 

12.2.2  O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientações 

do dono da obra, ao levantamento de todas as situações em que a realização dos 

trabalhos poderá, de algum modo, vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalações e 

construções existentes na área de influência dos trabalhos.  

12.2.3  Estes levantamentos poderão passar por inspeções às instalações e construções bem 
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como pela elaboração de relatórios de situação. 

12.2.4  Se a fiscalização considerar, em qualquer momento, que a segurança não está 

suficientemente garantida, poderá determinar que se adotem as providências 

convenientes e impor, até que isso seja satisfeito, a interrupção dos trabalhos.  

 

12.3 Plano de Segurança e Saúde 

12.3.1 O Plano de Segurança e Saúde em fase de projeto será fornecido pelo dono da obra 

(ANEXO III). 

12.3.2 O empreiteiro seguirá escrupulosamente as indicações do coordenador de segurança e 

saúde a designar pelo dono da obra, em conformidade com o Plano de Segurança e Saúde 

a fornecer e as disposições do documento referido na alínea h) do número 2.1.6. 

12.3.3 Eventuais alterações ou substituições desses documentos de referência e legislação, que 

venham a ocorrer após o lançamento do concurso e durante a vigência do Contrato, 

determinam a adequação do PSS à nova situação no prazo máximo de 1 (um) mês da 

ocorrência, sem prejuízo da aplicação da legislação alterada dever ser implementada nos 

prazos estabelecidos para entrada em vigor. 

12.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido 

pelo dono da obra ou fiscalização, o empreiteiro deve entregar ao dono da obra a 

Comunicação Prévia (CP) incluída no PSS, bem como a declaração modelo CP5 anexa a 

essa Comunicação Prévia, confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no 

contrato que desempenhará(ão) as funções de diretor de obra e diretor técnico da 

empreitada e de responsável pela direção técnica da obra.  

12.3.5 Sem prejuízo das competências e responsabilidades atribuídas por lei, o empreiteiro 

obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de 

subcontratação, o estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim 

como atender e respeitar todas as indicações do CSO. Esses subcontratos deverão 

incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem respeito que deverão ser 

especificadas, cláusulas relativas ao PSS, à CT, ao presente Caderno de Encargos e 

restantes peças do Programa do Procedimento O empreiteiro deverá também apresentar 

uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevê subcontratar, com indicação dos 

alvarás e autorizações a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a 

estabelecer, sublinhando neste as cláusulas especificamente relacionadas direta ou 
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indiretamente com a segurança e saúde no trabalho, tendo em conta o especificado sobre 

esta matéria no caderno de encargos. 

12.3.6 O dono da obra ou o CSO poderá exigir a aplicação de qualquer equipamento de 

proteção coletiva ou individual que se revele necessário para a melhoria da higiene, 

segurança e saúde no trabalho, cujos custos estão incluídos no preço contratual. 

12.3.7 O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientações 

do dono da obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situações em que a realização 

dos trabalhos poderá de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas 

instalações e estruturas existentes na área de influência dos trabalhos. Estes 

levantamentos poderão passar por inspeções a essas instalações e construções e 

colocação de testemunhos bem como a elaboração dos respetivos relatórios de situação 

e de seguimento. 

12.3.8 O dono da obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de 

implementação do PSS por si consideradas relevantes.  

12.3.9 Sem prejuízo das comunicações obrigatórias às entidades competentes e de outras 

obrigações estipuladas no caderno de encargos ou no PSS quanto a comunicação de 

acidentes, o empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) 

horas qualquer ocorrência de acidente de trabalho de qualquer pessoa em serviço na 

empreitada. Verificando-se a não comunicação de acidente de trabalho nos prazos 

estabelecidos, aplicar-se-á a sanção indicada na cláusula 3.3.1. 

 

12.4 Responsável de higiene, saúde e segurança 

12.4.1  O empreiteiro designará um responsável, com a qualificação mínima de técnico de 

segurança e higiene no trabalho, pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de 

segurança, higiene e saúde no trabalho (gestor da segurança) e, em particular, pela correta 

aplicação do Plano de Segurança e Saúde bem como das disposições do documento 

referido na alínea h) do número 2.1.6. 

12.4.2  Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por 

escrito, ao dono da obra, o nome do responsável de higiene, saúde e segurança. Esta 

informação será acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, 

conforme ANEXO V ao caderno de encargos, assumindo a responsabilidade pelas funções 

em causa e comprometendo-se a desempenhá-las com proficiência e assiduidade. 
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12.4.3 O Responsável da Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho deverá ter, por contrato de 

empreitada, uma afetação mínima de 50% (cinquenta por cento) durante toda a 

empreitada. 

12.4.4  O responsável de higiene, saúde e segurança não poderá ser substituído sem o prévio 

acordo do dono da obra, podendo este determinar, em qualquer momento, a sua 

substituição, nos casos de reconhecida falta de competência, de assiduidade ou de 

empenho e dedicação na função. 

12.4.5  O empreiteiro deverá, até 5 (cinco) dias úteis após a consignação da obra, propor ao 

dono da obra um representante para integrar a Comissão de Segurança da Obra.  

12.4.6  Deverá também promover a indicação dos representantes dos trabalhadores da obra para 

integrarem essa Comissão. 

12.4.7  O gestor da segurança e o diretor técnico da empreitada integrarão também essa 

Comissão. 

 

13. ASPETOS AMBIENTAIS 

13.1 Condições de instalação e funcionamento do estaleiro 

13.1.1 A disposição adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalação e o 

funcionamento do mesmo deverão respeitar as normas e regulamentação ambiental em 

vigor sobre a matéria, nomeadamente, no que respeita à produção e gestão de resíduos, à 

redução do ruído, à qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes 

domésticos, ao licenciamento de combustíveis e reservatórios sob pressão e ao 

licenciamento de utilização de origens de água, origens de inertes, etc.  

13.1.2  O empreiteiro deverá dar especial atenção aos aspetos e impactes ambientais 

relacionados com a gestão de resíduos, emissões atmosféricas, recursos hídricos e ruído, 

devendo promover para estes adequadas medidas de minimização. 

13.1.3  O empreiteiro encontra-se obrigado a implementar em obra o Plano de 

Acompanhamento Ambiental apresentado no ANEXO III ao caderno de encargos, 

garantindo o cumprimento de todas as orientações e medidas expressas nesse 

documento. 

13.1.4  É, ainda, da responsabilidade do empreiteiro e sem que daí resultem quaisquer custos 

adicionais para o dono de obra, o cumprimento do disposto no Sistema Integrado de 

Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL, apresentada em 

http://www.epal.pt/EPAL/menu/epal/sustentabilidade-responsabilidade-empresarial. 

http://www.epal.pt/EPAL/menu/epal/sustentabilidade-responsabilidade-empresarial.
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13.2 Redução de ruído 

13.2.1  As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro e na obra em geral deverão, sempre 

que possível, assegurar o integral cumprimento da legislação em vigor sobre o ruído, 

nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído e o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

novembro, ainda que, para o efeito, seja necessária a incorporação de dispositivos 

tendentes a reduzir o ruído produzido.  

13.2.2  O dono da obra poderá, caso se justifique, exigir a realização, pelo adjudicatário e por 

conta deste, de campanhas de medição e/ou monitorização dos níveis de ruído 

produzidos no estaleiro, a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos anteriormente 

referidos. 

 

13.3 Gestão de resíduos 

13.3.1 É da responsabilidade do empreiteiro, sem que daí resultem quaisquer custos adicionais 

para o dono da obra, a implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, que se inclui no ANEXO III ao caderno de encargos, cabendo 

ao empreiteiro propor as respetivas e eventuais adaptações de acordo com a natureza da 

obra e as atividades desenvolvidas no âmbito da mesma. 

13.3.2 O dono da obra reserva-se o direito de propor eventuais adaptações, de acordo com a 

natureza da obra e as atividades desenvolvidas no âmbito da mesma, na implementação do 

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

13.3.3 O empreiteiro deverá efetuar a gestão de RCD tendo em consideração a legislação 

ambiental aplicável, com recurso ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, específico para a empreitada. 

13.3.4 Os resíduos produzidos no âmbito da obra (materiais sobrantes das escavações e/ou 

demolições, embalagens, etc.) deverão ser conduzidos pelo empreiteiro, e a cargo deste, 

para depósitos adequados e que respeitem integralmente as exigências decorrentes da 

legislação ambiental, nos quais se promova preferencialmente a reciclagem/valorização dos 

resíduos em questão, respeitando integralmente as exigências decorrentes da legislação 

ambiental aplicável, com especial destaque para o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro, para o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março e para a Portaria n.º 417/2008, 

de 11 de junho. 

13.3.5 As empresas responsáveis pelo transporte, tratamento e eliminação destes resíduos 

deverão estar devidamente licenciadas para o exercício dessa atividade.  
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13.3.6 O processo de seleção dos vazadouros a utilizar carece de análise por parte do dono da 

obra, pelo que qualquer depósito só poderá ser utilizado após aprovação pela fiscalização. 

13.3.7 É da responsabilidade do empreiteiro a desmontagem de equipamentos existentes a 

intervencionar ou demolir, sendo que os equipamentos em condições de funcionamento 

serão transportados pelo empreiteiro até um local indicado pelo dono de obra, numa 

distância máxima de 100 km. 

 

13.4 Reposição/regularização das condições ambientais após a conclusão da obra 

13.4.1  Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deverá proceder à criteriosa reposição das 

condições ambientais de referência existentes antes da obra ou, nos casos em que tal não 

seja possível, assegurar a regularização das condições ambientais da área de intervenção, 

de acordo com os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da legislação e 

com as instruções da fiscalização. 

 

13.5 Responsável de gestão ambiental 

13.5.1 O empreiteiro designará um responsável pela gestão ambiental em obra, com a 

qualificação para desempenho das funções de técnico gestão ambiental, pelo cumprimento 

da legislação aplicável em matéria de ambiente e em particular pelo acompanhamento e 

monitorização da aplicação do Plano de Gestão Ambiental e do Plano de Prevenção de 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, bem como as restantes obrigações 

nesta matéria previstas no presente Caderno de Encargos. 

13.5.2 O Responsável pela Gestão Ambiental deverá ter as seguintes qualificações mínimas: 

a) Técnico com formação superior na área do ambiente, com formação equivalente a 

licenciatura ou superior em engenharia, tecnologia ou gestão do ambiente ou 

sanitária, com experiência de, pelo menos, 2 (dois) anos consecutivos, como 

responsável de Gestão Ambiental de obras do tipo "I – Edifícios" ou "XIII – Espaços 

Exteriores" da categoria III, conforme classificação das obras por categorias 

constante do Anexo II da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho.  

13.5.3 O Responsável pela Gestão Ambiental deverá ter, por contrato, uma afetação mínima de 

25% (vinte e cinco por cento) durante toda a empreitada ou durante o período de 

execução da empreitada. 
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14. OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA – PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO 

14.1 Preço contratual e Condições de pagamento por lote 

14.1.1  Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do 

contrato, o dono da obra pagará ao empreiteiro até à quantia indicada na proposta 

adjudicada, que não poderá exceder o preço total máximo de €1.200.000,00 (um 

milhão e duzentos mil euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, no caso de o 

empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do contrato, 

correspondendo os seguintes preços base para cada um dos Lotes: 

Lote 1 – o preço total máximo de €290.000,00 (duzentos e noventa mil euros), 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor; 

Lote 2 – o preço total máximo de €370.000 (trezentos e setenta mil euros), 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. 

Lote 3 – o preço total máximo de €200.000,00 (duzentos mil euros), acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor. 

Lote 4 – o preço total máximo de €340.000 (trezentos e quarenta mil euros), 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. 

 

14.1.2  Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu 

montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto no 

número 14.5. 

14.1.3  Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a apresentação 

da respetiva fatura. 

14.1.4  As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e 

respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra, nos termos dos 

números seguintes. 

14.1.5  As quantidades de trabalho medidas, referentes à construção civil e equipamento, deverão 

ser apresentadas sob a forma de quadro elaborado com base na Lista dos Preços 

apresentada na proposta e de acordo com o formato de ficheiros Excel disponibilizados 

pelo dono da obra à fiscalização e ao empreiteiro, para elaboração do auto de medição do 

mês seguinte. 

14.1.6  O quadro referido no número precedente incluirá todas as posições e será 

complementado com as seguintes colunas, se outra forma de apresentação não for 

acordada entre o empreiteiro e a fiscalização: 
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 Quantidades executadas – anteriormente; 

 Quantidades executadas – no mês; 

 Quantidades totais previstas no contrato; 

 Quantidades executadas totais; 

 Importâncias processadas – anteriormente; 

 Importâncias processadas – no mês; 

 Importâncias totais previstas no contrato; 

 Importâncias processadas – totais; 

 Observações. 

14.1.7  O quadro referido no número precedente deve ser acompanhado do quadro 

correspondente em formato digital (fornecido pelo dono da obra) que agrega as posições 

da Lista de Preços nas rubricas a introduzir no SAP.  

14.1.8  Este quadro deverá ser enviado à fiscalização até ao dia 21 (vinte e um) de cada mês, para 

aprovação, devendo em caso de aceitação ser emitida e enviada a respetiva fatura até ao 

dia 30 (trinta) do mesmo mês. 

14.1.9  Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos 

que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de 

fiscalização da obra condicionada à realização completa daqueles. 

14.1.10  No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o 

diretor de fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele 

devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os 

valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores não 

aprovados. 

14.1.11  O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos números 

anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente 

aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP. 

14.1.12  Sem prejuízo do disposto no artigo 373.º do CCP, quando se verificar a necessidade de 

realização de trabalhos novos, para os quais não existam preços unitários contratuais, os 

preços para a sua realização serão determinados de acordo com a seguinte ordem de 

preferência: 

a) Fixação do preço a aplicar, em cada caso, com base nos preços unitários contratuais 

para trabalhos semelhantes, mediante acordo entre o dono da obra e o empreiteiro;  

b) Fixação de preço novo a acordar entre o dono da obra e o empreiteiro, tendo como 

base os pressupostos de cálculo dos preços unitários contratuais, atendendo à 
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especificidade do trabalho, ao prazo de execução e ao seu enquadramento na 

programação da empreitada.  

14.1.13 Não havendo acordo na fixação dos preços novos, o empreiteiro não poderá utilizar esse 

argumento para não realizar ou atrasar a execução de quaisquer trabalhos, sendo esses 

remunerados, provisoriamente, com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-

se, se for caso disso, a correspondente correção, acrescida, no que respeita aos preços, 

dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinação judicial sobre a matéria. 

 

14.2 Adiantamentos ao Empreiteiro 

14.2.1  O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um 

adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou 

equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos. 

14.2.2  Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no 

número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação 

de uma caução do valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo 

Estado, garantia bancária ou seguro-caução. 

14.2.3  Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior 

correm por conta do empreiteiro. 

14.2.4  A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida 

que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha 

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP. 

14.3 Descontos nos pagamentos 

14.3.1 Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das 

obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um 

dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco 

por cento) desse pagamento, nos termos do artigo 353.º, n.º 1, do CCP. 

14.3.2 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, 

garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos para a caução. 

 

14.4 Mora no pagamento 

14.4.1  Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do 

preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em 

dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora. 
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14.5 Medições 

14.5.1  As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no 

projeto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra, 

independentemente da questão de saber se devem ou não ser pagos ao empreiteiro, são 

feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizadas em auto. 

14.5.2  As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do 

mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam. 

14.5.3  A realização das medições obedece aos seguintes critérios: 

a) As normas oficiais de medição que se encontrem em vigor; 

b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados 

entre o dono da obra e o empreiteiro. 

 

14.6 Revisão de preços do contrato 

14.6.1  A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-

obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é 

efetuada nos termos da legislação em vigor. 

14.6.2  A revisão de preços obedece à seguinte fórmula (Despacho n.º 22 637/2004 (2ª série), de 

12 de outubro):  

 

 

em que: 

Ct - é o coeficiente de atualização a aplicar ao montante sujeito a revisão, calculado a partir 

do somatório das parcelas com uma aproximação de seis casas decimais e arredondadas 

para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5 (cinco) ou 

mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrário; 

St - é o índice dos custos de mão-de-obra relativo ao mês a que respeita a revisão; 
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So - é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega 

das propostas; 

M03t , M06t , M13t , M18t , M20t , M22t , M23t , M24t , M29t , M32t , M43t , M45t e M48t – são os índices 

ponderados, respetivamente, a inertes, ladrilhos e cantarias de calcário e granito, chapa de 

aço macio, betumes a granel, cimento em saco, gasóleo, vidro, madeiras de pinho, tintas 

para construção civil, tubo de pvc, aço para betão armado, perfilados pesados e ligeiros e 

produtos para ajardinamentos, relativos ao período a que respeita a revisão. 

M03o , M06o , M13o , M18o , M20o , M22o , M23o , M24o , M29o , M32o , M43o , M45o e M48o – são os 

mesmos índices, mas relativos ao mês anterior ao mês da data limite fixada para a entrega 

das propostas ou à de referência, quando tenha havido correção de preços da proposta e 

aos meses a que dizem respeito as revisões; 

Eqt – é o índice dos custos dos equipamentos de apoio, em função do tipo de obra, relativo 

ao mês a que respeita a revisão; 

Eq0 – é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega 

das propostas. 

 

14.6.3  Os índices indicados serão os fixados por despacho do Ministro das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações, publicados na 2.ª Série do Diário da República 

14.6.4  Sempre que não conste dos indicadores económicos o índice de qualquer material cujo 

preço no mercado multiplicado pela quantidade prevista no mapa de medições exceda 3% 

(três por cento) do valor da proposta, a revisão de preços deste será feita pela aplicação 

do método de garantia de custos, sendo o valor da parte restante da empreitada revista 

pela fórmula indicada anteriormente, devidamente adaptada. 

14.6.5  Só haverá lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, do 

coeficiente de atualização mensal, for igual ou superior a 1% (um porcento) em relação à 

unidade, quando a revisão de preços é feita por fórmula.  

14.6.6  Na revisão de preços por garantia de custos, só haverá lugar a revisão de custo quando a 

variação for igual ou superior a 2% (dois porcento), para mais ou para menos. 

14.6.7  A revisão de preços de trabalhos complementares far-se-á nos termos do artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. 

14.6.8  A revisão de preços de trabalhos a menos far-se-á nos termos do artigo 12.º do Decreto-

Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. 

14.6.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a fórmula constante das cláusulas anteriores será 
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corrigida nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. 

14.6.10 Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da 

empreitada serão incluídos nas situações de trabalhos.  

14.6.11  O cálculo justificativo da revisão de preços correspondente a cada prestação é da 

responsabilidade do empreiteiro, devendo ser submetido à aprovação da fiscalização antes 

de ser emitida a respetiva fatura. 

14.6.12  Para cada prestação, o empreiteiro apresentará uma fatura de revisão de preços 

provisória calculada com base nos últimos índices publicados.  

14.6.13  O cálculo definitivo da revisão de preços e os respetivos acertos de pagamento serão 

feitos progressivamente à medida que forem publicados os indicadores económicos 

respeitantes ao período para tal previsto no programa de trabalhos. 

14.6.14  O pagamento das revisões de preços será efetuado no prazo máximo de 44 (quarenta e 

quatro) dias contados das datas de apresentação dos cálculos pelo empreiteiro. 

 

15. SEGUROS 

15.1 Contratos de seguro  

15.1.1  O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, 

durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas nas cláusulas 

seguintes e na legislação aplicável, das quais deverão exibir cópia e respetivo recibo de 

pagamento de prémio na data da consignação. 

15.1.2  O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, 

devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus 

subcontratados. 

15.1.3  Sem prejuízo do disposto na cláusula 15.3.2, o empreiteiro obriga-se a manter as apólices 

de seguro dos seus subcontratados válidas ou, no caso do seguro relativo aos 

equipamentos e máquinas auxiliares afetas à obra ou ao estaleiro, até à desmontagem 

integral do mesmo. 

15.1.4  O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento das 

apólices previstas na presente secção ou na legislação aplicável, não se admitindo a 

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição daquelas cópias e recibos. 

15.1.5.  Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secção e restante 

legislação aplicável constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus 
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subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora 

legalmente autorizada. 

15.1.6  Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as 

obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da 

obra e perante a lei. 

15.1.7  As apólices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade de o 

dono da obra se substituir ao empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios e 

franquias, ficando este com o direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro 

todos os valores suportados, não podendo a seguradora cancelar qualquer apólice de 

seguro sem a prévia notificação ao dono da obra para, em prazo razoável, proceder ao 

pagamento devido. 

15.2 Seguro de acidentes de trabalho 

15.2.1  O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja 

apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como 

incluir os trabalhos a efetuar durante o período de garantia. 

15.2.2  O empreiteiro obriga-se a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos 

subempreiteiros possui seguro obrigatório de acidentes de trabalho de acordo com a 

legislação em vigor. 

15.3 Seguro de obra e responsabilidade civil  

15.3.1  Sem que isso constitua limitação das suas obrigações e responsabilidades, o empreiteiro é 

obrigado a subscrever uma apólice de seguro de tipo “contractors all risks” em benefício 

conjunto com o dono da obra, por forma a que ambos fiquem cobertos contra perdas ou 

prejuízos e pelo valor contratual da empreitada. 

15.3.2  O seguro de obra referido no número anterior deverá cobrir a responsabilidade civil 

cruzada, por figuração, dado o envolvimento de todas as entidades seguras, 

nomeadamente o dono da obra, empreiteiro e subempreiteiros intervenientes, pelo valor 

mínimo correspondente ao valor da empreitada e respetivas adendas, o qual se deverá 

manter em vigor, pelo menos, dois anos após a receção provisória da obra, devendo ainda 

a EPAL ser também considerada como segurada na qualidade de dono da obra. 

15.3.3 Para além das coberturas normais da apólice acima referida deverão ser ainda cobertos, 

pelo menos, os seguintes riscos: 

a) Perda ou danos acidentais em trabalhos executados e em materiais e produtos a 

aplicar e/ou armazenados, quer nas instalações ou estaleiros do segurado, quer em 
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trânsito dentro e fora das instalações; 

b) Perda ou danos acidentais resultantes de quaisquer fenómenos da natureza, incluindo 

riscos de natureza sísmica; 

c) Perda ou danos acidentais nos equipamentos auxiliares e de estaleiro; 

d) Perda ou danos acidentais ocorridos durante o prazo previsto em 15.3.2 e 

decorrentes de operações de manutenção ou originados por deficiências durante a 

construção; 

e) Danos provocados nas áreas confinantes, com a realização dos trabalhos da obra a 

realizar; 

f) Danos decorrentes de erro ou omissão de conceção de projeto, de desenho ou de 

cálculo da responsabilidade do empreiteiro; 

g) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de terrorismo e sabotagem; 

h) Despesas com remoção de escombros, em caso de sinistro; 

i) Despesas em regime de trabalho extraordinário, transportes especiais e frete aéreo, 

em caso de sinistro; 

j) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operações de manutenção a cargo do 

empreiteiro ou originados por deficiências ocorridas durante a construção ou as 

montagens; 

k) Danos a bens existentes na propriedade do dono da obra; 

l) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalações; 

m) Danos em consequência de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiência de 

conceção, de fabrico ou de montagem em fábrica das peças ou equipamentos 

instalados na obra; 

n) Honorários de técnicos e peritos; 

o) As perdas e/ou danos de caráter patrimonial e extra patrimonial causados a terceiros 

em geral e ao dono da obra em particular, em caso de sinistro, e em consequência da 

execução dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual pelo 

dano causado seja imputável a qualquer das entidades seguras na apólice, por si 

isoladamente ou de forma solidária; 

p) Danos causados a estruturas, edifícios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local 

da obra, pertencentes a terceiros; 

q) Danos causados a cabos, tubagens e serviços enterrados; 

r) Danos causados por poluição/contaminação acidental; 

s) Danos causados a colheitas, bosques e culturas agrícolas; 
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t) Danos causados por uso de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o 

recurso/utilização dos mesmos. 

15.3.4  Adicionalmente, a apólice deverá ainda contemplar, por si ou por apólice separada, a 

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada, 

quando estas tenham de ser colocadas no estaleiro. 

15.3.5  A franquia do seguro de obras e responsabilidade civil não poderá ser superior a 10% (dez 

por cento) do capital seguro e será da responsabilidade do empreiteiro. 

15.3.6  Esta apólice deverá conter uma condição especial no sentido de que nenhuma 

indemnização será liquidada pela seguradora ao abrigo da Secção I – Danos à obra, sem o 

prévio conhecimento do dono da obra. 

15.3.7 A subscrição desta apólice de seguro não invalida nem limita as responsabilidades 

assumidas contratualmente entre as partes e também não impede a efetivação de outros 

tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatórias ou não, e que os diversos 

intervenientes na obra terão de exibir, através das apólices respetivas. 

15.4 Outros sinistros 

15.4.1  O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil 

automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria por 

si afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de 

serem veículos de passageiros e de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de 

acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de 

circulação), bem como apresentar comprovativo de que os veículos afetos à obra pelos 

subempreiteiros se encontram segurados. 

15.4.2  O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos 

próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos 

os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imóveis, armazéns, 

abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas, máquinas e equipamentos fixos ou 

móveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos próprios. 

15.4.3  O capital mínimo seguro pelo contrato referido na cláusula 15.4.1 deve perfazer, no total, 

um capital seguro que não pode ser inferior ao capital mínimo seguro obrigatório para os 

riscos de circulação (ramo automóvel). 

15.4.4  No caso dos bens imóveis referidos na cláusula 15.4.2, a apólice deve cobrir, no mínimo, 

os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro 

corresponder ao respetivo valor patrimonial. 
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Deveres de informação 

16.1.1  Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias 

que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na 

execução do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé. 

16.1.2  Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer 

circunstâncias, constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o 

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

16.1.3  No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a 

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do 

contrato. 

16.2 Subcontratação e cessão da posição contratual  

16.2.1  Admite-se a subcontratação/cessão da posição contratual dependente de autorização 

prévia a emitir pelo Dono da Obra e da verificação do cumprimento dos requisitos 

constantes dos n.ºs 2 e 3 do artigo 318.º do CCP.   

16.2.2  A subcontratação na fase de execução está sujeita a autorização do dono da obra, 

dependente da verificação da capacidade técnica do subcontratado em moldes 

semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formação do contrato, 

aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 318.º do 

CCP. 

16.2.3  Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos 

previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e 

expresso o que for acordado quanto à revisão de preços. 

16.2.4  O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da 

obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do 

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra. 

16.2.5  O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre 

os subcontratados e terceiros. 

16.2.6  No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o 

empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o 

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa. 

16.2.7  A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais 

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros. 
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16.2.8  A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, 

sendo em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP. 

16.3 Resolução do contrato pelo dono da obra  

16.3.1 Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode 

resolver o contrato nos seguintes casos: 

 a)  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao empreiteiro; 

 b)  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções 

transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das 

prestações contratuais; 

 c)  Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono 

da obra; 

 d)  Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos 

termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo 

empreiteiro da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra contrarie o 

princípio da boa-fé; 

 e)  Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o 

limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP; 

 f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

contrato; 

 g)  Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja 

obrigado; 

 h)  O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente; 

 i)  Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação 

sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;  

 j)  Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o 

empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora 

indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente 

justificação de tal falta aceite pelo dono da obra; 

 k)  Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro 

que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra; 

 l)  Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos complementares 

decorridos 15 (quinze) dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a 

reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução; 



                                                   

Caderno de Encargos 

ENG20268 - Empreitada Recintos EPAL – Ações de Melhoria - Por Lotes 73 

 m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por facto 

imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem 

fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que 

da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público; 

 n)  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do 

artigo 404.º do CCP; 

 o)  Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se 

não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos 

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP; 

 p)  Por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

16.3.2  Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do 

empreiteiro, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do 

dono da obra poder executar as garantias prestadas. 

16.3.3  No caso previsto na alínea p), o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente 

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o 

benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos. 

16.3.4  A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente 

apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a 

respetiva importância. 

16.4 Resolução do contrato pelo empreiteiro  

16.4.1  Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver 

o contrato nos seguintes casos: 

 a)  Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

 b)  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao dono da obra; 

 c)  Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a 

seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco porcento) do 

preço contratual, excluindo juros; 

 d)  Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do 

dono da obra, quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela parte pública da 

manutenção do contrato;  

 e)  Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

contrato; 
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 f)  Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da 

celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro; 

 g)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da 

consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por 

mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados; 

 h)  Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao 

contrato e resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma 

redução superior a 20% (vinte porcento) do preço contratual; 

 i)  Se a suspensão da empreitada se mantiver: 

 Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte 

de caso de força maior; 

 Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto 

imputável ao dono da obra; 

 j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro 

excederem 20% (vinte por cento) do preço contratual. 

16.4.2  No caso previsto na alínea a) do número 16.4.1, apenas há direito de resolução quando 

esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à 

relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do 

contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do 

empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser 

devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença. 

16.4.3  O direito de resolução é exercido por via judicial. 

16.4.4  Nos casos previstos na alínea c) do número 16.4.1, o direito de resolução pode ser 

exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a 

receção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse 

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

 

16.5 Foro competente 

16.5.1  Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência 

do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer 

outro. 
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16.6 Comunicações e notificações por lote 

16.6.1  Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no contrato. 

16.6.2  Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

 

16.7 Contagem dos prazos por lote 

16.7.1  Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 

feriados. 
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