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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
CLAUSULA 13, OBJETO DO PROCEDIMENTO

O objeto do presente procedimento é a MANUTENCAO DOS FUNDOS DOS CANAIS DE ACESSO AO NUCLEO
DE PESCA LOCAL.

A empreitada tem por objetivo a realizacdo dos seguintes trabalhos:

- Dragagem dos solos de sedimentos arenosos limpos;
- Confirmagdo do grau de contaminacao dos solos;

- Deposicao em areas balneares.

CLAUSULA 23, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.°2 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisao de pregos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisao
de pregos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevencdao e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Aos suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisao

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
c) Aos esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condigGes técnicas gerais e especiais;
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e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - Aos diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e f) do n.° 1 serdo observados
em todas as suas disposicées imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.
CLAUSULA 33, INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigOes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.
CLAUSULA 43, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificages técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacées técnicas definidas nos termos do nimero

anterior.

4 - A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do cumprimento das

disposicOes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicao com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos de
homologacgdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementacdao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As dulvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacgdo antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 63. PROJETO

O projeto a considerar para a realizagao da empreitada € o patenteado no procedimento, que inclui: definigdo

dos trabalhos, meméria descritiva, condigdes técnicas, , pecas desenhadas e mapa de medicles
CLAUSULA 72, SUBEMPREITADAS

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
autorizada, ndao reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.
2 - A subcontratagdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitacdes adequadas

a execugdo da obra a subcontratar; ou
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b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econédmico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizagcdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execucdo da obra a realizar.

3 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissGes e a reposi¢cdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

4 - O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

5 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no
artigo 384.9 do CCP, dos quais devem constar necessariamente 0s seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descrigao do objeto do subcontrato;

d) O precgo;

e) A forma e o prazo de pagamento do prego;

f) O prazo de execugdo das prestacdes objeto do subcontrato;

6 — O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, nao

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7 — O disposto no niumero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

8 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

9 - As cdpias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagGes

necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizacgdes.
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10 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
CLAUSULA 82, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratagdo no decurso da execucao do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra, salvo

o disposto no numero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugdo a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relagao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apos a celebracao
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicagdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n% 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
CLAUSULA 923, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZAGCAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da cladusula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os

fundamentos previstos no artigo 320.9, ambos do CCP.

2 - Sempre que a 0posicdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

CLAUSULA 102. EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboracdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos a que se refere o nimero 1, deve apresentar a
sua reclamacgdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
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4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execugdo dos

trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 112, CAUGCAO

1 - N&o Aplicavel

CLAUSULA 122, REFORCO DA CAUCAO

Nao aplicavel

CAPITULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGCAO I - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 132, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 -

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparagao, planeamento e execugdo
dos trabalhos necesséarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano

de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como

pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos

trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corl

rente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a execugdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho

e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcado dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer para a execucdo da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacgdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranga dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulagdo e vedacgoes;
k) Instalacdo de redes de alimentacgdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou moveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo do

mesmo.

4 - A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.° 4 do artigo 378.2 do C.C.P;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos

trabalhos;

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 142/EOP/DCOP/2021 - MANUTENGAO DOS FUNDOS DOS CANAIS DE ACESSO AO
NUCLEO DE PESCA LOCAL

13



CAMARA MUNICIPAL

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;

g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

5 - Os documentos previstos no niumero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

6 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatoérios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excegdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do nimero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

prego contratual unitario.

7 - O estaleiro e as instalagdes provisorias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execucao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

encargos.

8 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagdo aplicavel.

9 - A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execugdo da mesma obra.

2 - O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado
de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagdo, o planeamento e a coordenacao dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo

dono da obra deve abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultaneo,

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 142/EOP/DCOP/2021 - MANUTENGAO DOS FUNDOS DOS CANAIS DE ACESSO AO
NUCLEO DE PESCA LOCAL

14



.:;:'.0-'53 'i'":-; -.I-
CAMARA MUNICIPAL
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 153, PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
Ndo Aplicavel.

CLAUSULA 162. MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacgdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacgao do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

6 - Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no numero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdéveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do

Codigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicOes e avaliacdes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos niumeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra
ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucdo da obra.
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8 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula,
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacdo dos prazos de execugao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

CLAUSULA 173, PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Pano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
gquando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragdao do

contrato de empreitada.
SECCAO II - PRAZOS DE EXECUCAO
CLAUSULA 182, PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucdo da empreitada é de 21 (vinte um) dias, incluindo Sabados,

Domingos e Feriados.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignagdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de

seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua rececao

proviséria no prazo de 60 dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdao da execugao da obra, antes do

prazo fixado no n°® 1 e na alinea c) do n.° 2.

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 142/EOP/DCOP/2021 - MANUTENGAO DOS FUNDOS DOS CANAIS DE ACESSO AO
NUCLEO DE PESCA LOCAL

16



CAMARA MUNICIPAL

6 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o prazo para aa conclusdo da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 192, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverao ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranca e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
guando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragdao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiqguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
ndmero 3 da CLAUSULA 182

6 - Em caso de incumprimento das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro ou de execugao dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdao dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdoes de ordem técnica, a suspensao dos

mesmos.

7 - A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverdo

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 203. INiCIO DOS TRABALHOS

1 - A execucao dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execugao da obra.
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2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

nlimero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
CLAUSULA 212, PRORROGAGCAO DOS PRAZOS DE EXECUGCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execugdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucado
nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

CLAUSULA 223, PRECO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execucgdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condicGes semelhantes, sdo aplicaveis, o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condigOes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e

de prazo de execucdo.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do niumero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da recegao da ordem de execugdo dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

CLAUSULA 233, SALARIOS MINIMOS

1 - Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdao os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagao.
CLAUSULA 242, PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos saldrios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
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CLAUSULA 252, OBRIGACAO DE EXECUGCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.
CLAUSULA 262, FORMALIZACI\O DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.
CLAUSULA 273, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensdo da execugao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condicbes de seguranga;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execugao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao fiqguem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugao da obra.

3 - Sdo da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao prevista no

numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto
no n.° 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencdo da
suspensao por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 283, AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelido deve compreender, no minimo, os pressupostos
gue a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamagdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.
CLAUSULA 292, MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do precgo contratual.
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.
CLAUSULA 302, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacbes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 312, INFORMAGCOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condigdes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagao de estaleiro e outras necessidades.

2 - A falta de informacg0es relativas as condicOes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de fundamento
para reclamagbes, quando os trabalhos a que der origem nao estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 - Deverao os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizagao para a realizagdo da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 323, CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execugdo e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos niimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 62, do presente Caderno de Encargos.
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3 - O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencdo do

preco contratual.

CLAUSULA 333. ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execugao e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
3700 a 378° do CCP.

CLAUSULA 343, ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 3523, MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocacdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execugdo da mesma, equipa projetista, fiscalizacdao, com mencdo do
respetivo alvara ou nuimero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA 362. ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver dluvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serdao
realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparacgdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
CLAUSULA 372, MEDICOES

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com

a colaboragdo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.

2 - As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os critérios a seguir na medigdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execucgdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando no projeto de execugao, no presente caderno de encargos ou no contrato, nao forem fixados os
critérios de medicdo a adotar, observar-se-ao para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

o0 empreiteiro.

7 — Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medigdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CLAUSULA 383, ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdao anteriormente
lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 392, PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na
execucao da empreitada, de materiais, de elementos de construcdao ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nUumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - No caso previsto no numero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

4 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cédigo dos Contratos Publicos, as especificacbes
técnicas de referéncia constantes das pecgas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.
CLAUSULA 402, EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacao

da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.° e 354.9 do Cdédigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacado pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que demonstre

ter sofrido.
CLAUSULA 413, CONSERVACAO DA OBRA

1 - Logo apds a assinatura do auto de consignacdao de trabalhos durante o prazo de execugdo da obra,
incluindo prorrogacdes e suspensdes, devera o adjudicatario assegurar os seguintes trabalhos de

conservagao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execugao dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizagdo;

2 - ApOs estes periodos de utilizagdo, os trogos deverdo manter as condicdes existentes a data da

consignacgao dos trabalhos.

3 - As condicGes existentes a data da consignagdo dos trabalhos e apds a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspegoes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.
CLAUSULA 422, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas
inerentes a celebracdo do contrato.

SECGCAO IV - PESSOAL
CLAUSULA 433, OBRIGACOES GERAIS

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento

perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
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por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 443, HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigacGes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.
CLAUSULA 452, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O adjudicatdrio é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros

anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 54a (Contratos de Seguro).

5 - Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicacao.

6 - O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
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SECQAO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA

CLAUSULA 463. OBJETO DA EMPREITADA

1 — A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicBes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nlimero anterior serd o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).

3 - As condigOes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 472, PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execugao de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 - Esta incluido no prego contratual, nomeadamente, o prego a pagar pela execugdo das prestacdes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacdo prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
3 - Nao esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificacao objetiva do contrato;

b) Reposigdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdo do cumprimento das prestagdes objeto do contrato.
CLAUSULA 482, PRECO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de 149,000,00 € (cento quarenta nove mil Euros), ndo

incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.
2 - Nos termos do CCP, o preco base do procedimento, foi fixado de acordo com o valor médio, estimado,
resultante de consulta a empresas do setor.
SECCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 492, CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.

2 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.
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3 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacao completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
CLAUSULA 502, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisigdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.
CLAUSULA 512. DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Ndo sendo exigivel a prestagdo de caucdo, nos termos do previsto no n® 2 do artigo 88° do CCP, com
vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 10 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depédsito de titulos, garantia bancaria

ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a prestacdo de caucdo.
CLAUSULA 522, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,
pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 533, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mado-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no do Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.

2 — A revisao de precos obedece a seguinte formula:
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Formula Tipo FORMULA ESPECIFICA

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisao a utilizar na empreitada é a

resultante da adaptacao da férmula geral prevista nos artigos 6.° do Decreto-Lei n.° 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizacdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra..iiiiiiiiiiiiiiiieieeieiieenn. 0,50
MOL = Britas tuviviieieiie i e e e 0,00
(O A Y o =T 1= 1P 0,00

N [0 T o [=] o =T URRRPR O M 0 [0

MO5 - Cantarias de Calcario e granito ........ccoevvvvviennenn. 0,00
MO06 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito ........... 0,00
M09 - Produtos ceramicos vermelhos .......ccoevvieiiiinnnns 0,00
M10 - AZulejOS € MOSAICOS ...ovvviiririiiiii i rieaaaeiaeas 0,00
M13 - Chapa de @G0 MaACiO ...covvviviiiiiiiiiiiiieiieanaaeeaness 0,00
M15 - Chapa de aco galvanizada ...........coevviiiii i 0,00
M17 - Fio de cobre revestido ......c.ccovviiiiiiiiiiiiiiieene, 0,00
M18 - Betumes a granel ......covvvviiiiiii i e 0,00
M19 - Betumes em tambores .....ovvvvvvvviiieriiiiriieeens 0,00
M20 - Cimento €M SACOS ..vvvrviiiriiiii i reeaanens 0,00
M21 - EXPIOSIVOS +iuviiiiiiiiiiiiieiie i e einenesnnennenneanes 0,00
M22 - GASOIEO ..vivieiriiie it 0,10
M23 - VIdrO coviiiiiii i e 0,00
M24 - Madeiras de pinho ...ccvvviiiiiii e 0,00
M25 - Madeiras Especiais ou exéticas ...........coevvvvinnnnn. 0,00
M26 - Derivados de Madeira .......ccovviviiiiiiiiiiiic e 0,00
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M29 - Tintas para construgao Civil ........cooevviiiiiiiininn., 0,00
M30 - Tintas para estradas ........ccoeviiiiiiiiiic i 0,00
M31 - Membrana betuminosa .........ccvvviiiiiic i 0,00
M32 - Tubos de PVC ...t 0,00
M34 - Blocos de betdo normal .....covviiiiiiiiiiiii i 0,00
M35 - Manilhas de bet3o ....cccovviiiiiiiiiic 0,00
M40 - Caixilharia em aluminio termolacado .................. 0,00
M41 - Pav. Alig. vigotas pré-esf. e blocos ceramicos ...... 0,00
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagdes ... 0,00
M43 - Aco para betdo armado ........ccoveviiiiiiiii 0.00
M44 - Aco para betdo pré-esforcado ........coovvviinininnnns 0,00
M45 - Perfilados pesados e ligeiros ..........cevvvieviennnnnnne. 0,00
M46 - Produtos para instalacdes eléctricas ................... 0,00
M47 - Produtos pré-fabricados de betdo .............ccvuveee. 0,00
M48 - Pradutos para ajardinamentos ........c.covvvvveinnnnn. 0,00
MA9 - GEOLEXERIS viuviiiiiri it e 0,00

M50 - Tubos e acessorios de ferro fundido e ago .......... 0,00

M51 - Tintas para construgdo metalica ........ccoevvevvnvnens 0,00

C - Equipamentos de apoio .....c.ccviviiiiiiiiiiiiiieas 0,30
d - CoNStante .oiiiiii 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdao publicados, periodicamente,

no Diario da Republica (II2 Série).

5 - A revisdo de pregos relativa a periodo de prorrogacgdo, s6 sera de atender, quando resulte de

trabalhos a mais ou outras situagdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar
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que o prazo global de execugdo dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de

trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisdes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de
medicdo e cronograma financeiro, sendo devidos apds apresentacao dos mesmos nos termos do
artigo 12.9 do Decreto-Lei n.© 6/2004 de 06 de janeiro.

SECCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 543, CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel,

das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente seccdo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices
de seguro referidas no numero 1 validas até ao final a data da rececdo provisoria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices previstas
na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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CLAUSULA 553, OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos
de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulacdo

(ramo automaével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no niumero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO III - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 562. REPRESENTAGCAO DO ADJUDICATARIO

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdao pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a
um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro ou Engenheiro Técnico com o minimo de 5

(Cinco) anos de experiéncia.

3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da cldusula 13.3,
CLAUSULA 573. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizacao
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um sd, a este caberdo tais funcoes.

2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucao dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.

CLAUSULA 582, INFORMAGCAO A FISCALIZACAO

O adjudicatério informara a fiscalizagdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 192,

CLAUSULA 592, REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execucgao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representacgdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que |lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do
Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
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CLAUSULA 602. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execucgao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.0 e

no n.° 3 do artigo 305.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
SECGCAO I - INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
CLAUSULA 612, INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalagcdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execugdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.°© 7 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da

execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacéo da fiscalizagdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de autorizagdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo

da parte da obra utilizada.

CLAUSULA 622, INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
Nao sdo necessarias instalagdes para a fiscalizagao.

CLAUSULA 632, EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execucao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o niumero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 642, PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetonico, linguistico, documental,

artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execugdo da obra
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sao entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens mdveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucao dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.

3 - O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 652, TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da execucdo
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e seguranga especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagao existentes nos

locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construcGes e instalages vizinhas destes locais.

2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo

daquele.

3 - No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundacGes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagGes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatdrio ndo podera invocar como caso de forca

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
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CLAUSULA 663. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicdo (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdao de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adaptd-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-ao pelo disposto no diploma referido em
1.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA
CLAUSULA 672. RECEGCAO PROVISORIA

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relagdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demoligao,
nos termos da legislagao aplicavel.

3 - O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencgao

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos
do n.° 3.

6 - O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
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7 - No caso previsto no niumero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sancgdes a que haja lugar, nos termos da legislacdo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demoligdo.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegdo provisodria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
9 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
CLAUSULA 682, AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 - O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informagdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel;

¢) Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 - Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a recegdo provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condigdes de ser recebida, a assinatura do auto de recegcdo nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigagdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo esta em condicOes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucao do plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo

aplicavel, devendo tal condigdo ser declarada no auto de recegdo proviséria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a recegdo provisoria
da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida
da declaragdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condigdes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.
6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo provisdria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
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8 - Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacdo de garantia regulada na presente seccdo e das sancgdes a que haja lugar nos termos da legislacédo
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestao

de residuos de construgdo e demoligdo.
CLAUSULA 692. DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.

2 — O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagdo de vistoria,
nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamagao ou reservas pelo

empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagoes, o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do Codigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de corregdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rececao provisoria.

CLAUSULA 702. PRAZO DE GARANTIA
Nao aplicavel.

CLAUSULA 712, RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de recegdo definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigGes

de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva é formalizada em auto.
4 - A rececao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacSes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 — O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacles, aos casos de rececdao

definitiva parcial.
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6 - No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracbes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

7 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as condicbes
enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

8 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececgdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto as mesmas matérias.

9 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 723, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacdo de correcao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdo integral da
caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigacdes de correcao de defeitos, seja superior

a dois anos, o dono da obra promove a liberacao da caugao destinada a garantir
o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de correcao de defeitos, na proporcao do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

4 - N&o obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigacbes de
corregdo de defeitos, designadamente as obrigagdes de garantia, for superior a cinco anos, a caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.
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5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no niumero anterior

€ promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 — A liberagdo da caucdo prevista nos n.% 2 a 5 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberacdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberagdo.
CAPITULO V - LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
CLAUSULA 732, ELABORACAO DA CONTA

1 - Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds

a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a recegdo provisoria.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se

na data da rececdo provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdao aos quais existam reclamagdes pendentes de decisao, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
CLAUSULA 743. ELEMENTOS DA CONTA
1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e revisGes
ou acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sangoes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicacdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagao;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagdes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.

CLAUSULA 752, TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteragGes nos trabalhos previstos que envolvam modificagbes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificacoes,

exceto pecas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tragados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a rececdo provisoria.
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CLAUSULA 762. NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamacao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no niumero anterior, o0 empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboragdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagdo apresentada no prazo de 30
dias a contar da rececdo desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacgao pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes

pendentes.
CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 772, RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.° 1 do artigo 333.% e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e
da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.), e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolugcdo do contrato a entidade que comprova a inscricao na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sangdes que se mostrem devidas nos

termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.
CLAUSULA 782, RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucao do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CAPiTULO VII - DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 792. DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigacgoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.
CLAUSULA 803. FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.
CLAUSULA 812, COMUNICACOES E NOTIFICAGCOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicages entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro
(Codigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
CLAUSULA 822. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 4719, do Cddigo dos Contratos

Publicos.

CLAUSULA 833, PROTECAO DE DADOS

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protegdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizacoes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do

tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico;
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Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;
Garantir o cumprimento do RGPD, nas condigdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
gue este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;
Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artigos 32.9 a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacao
ao seu dispor;

Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as copias existentes, a menos que a conservagdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informacGes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacGes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.
A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.
Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informacdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria
No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
da caucgdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.
No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.
O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.
Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
cldusula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicdo reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizacdo, ao abrigo da alinea c¢) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.
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CLAUSULA 843, LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.% 18 de
redacgdo atual.

2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.°© 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua

NUCLEO DE PESCA LOCAL
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PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS

1. Descrigao técnica:

1.1 Dragagem de manutencdo:

Estimado um volume a dragar de 15 200 m3, constituidos por sedimento arenosos de Classe 1;

e Areade intervencdo exterior ao Quebra-Mar = 4.671.74 m3
e Area intervencdo no acesso ao nucleo de pesca local = 10.212.37 m3
e Cota de afetacdo de - 4,50m ao ZH (adotado em Cascais) no Canal de acesso mediante

levantamento realizado pelo IH (Anexo A e B)

1.2 Local de deposicdo de Dragados:

Em conformidade com as reunides técnicas com APA, Os solos dragados serdo depositados por dumping:

e Na zona imersa adjacente a praia da Conceicdo (c. 0,5 milhas nauticas N do porto);

e Em zona ativa do perfil de praia imersa

2. Requisitos técnicos

2.1 A equipa técnica deve incluir:

e 1 Engenheiro Técnico com pelo menos 5 anos de experiencia em dragagens,
e 1 Hidrégrafo sénior

e Tripulagdo: 1 comandante, 1 imediato, 2 Marinheiros

2.2. Equipamentos

a) Todo o equipamento maritimo tera de estar equipado com:

e Sistemas de posicionamento por satélite, GPS, GLONASSou GNSS, como correcdes diferenciais de
codigo (DGPC) ou fase (RTK), em tempo real, que permitam o seu posicionamento com precisdo nos
locais de dragagem e de imersdao, medidores de velocidade do som Valeport Ultra SVP (ou
equivalente); Sensores de movimento e altitude.

e Sistemas AIS - Automatic identificacion System, permitindo o reconhecimento automatico dos

equipamento por parte de outras embarcagdes
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b) Nos equipamentos devera estar incluida uma draga de sucdao e arrasto equipada com clamshell,
capacidade de rotacdo a 360°, posicionamento dinadmico e possibilidade de operar de forma estacionaria

com grua;

c) Nos equipamentos devera estar incluida uma embarcacdo para a realizacdo de geofisica complementar

por multifeixe, apoio logistico, transporte e fiscalizagdo.

d) O sistema de aquisicdo e processamento de dados multifeixe com intervalo de frequéncias entre os 190
e 0s 420KHz.

e) Deverdo ser privilegiados equipamentos que cumpram as metas de sustentabilidade, nomeadamente com

redugao de consumo de energia e de emissdes de gases com efeito estufa (GHG).

3. Metodologia a Aplicar

3.1. Como planeamento prévio a execucdo das dragagens:

e Instalacdo e desmontagem de estaleiro de apoio a draga e a todos os equipamentos mobilizados
para a execugao da obra

e Levantamento de situacdo inicial com recurso ao equipamento multifeixe.

e Os trabalhos de dragagem devem ser acompanhados pela execucao de batimetrias de controlo
regulares, justificativo do andamento dos trabalhos, e fornecimento de dados atualizados ao

software da draga.

3.2. Como medicao dos trabalhos executados:

e O controlo das operacdes de dragagem exerce-se:

e Posicionamento correto da area a dragar. A informacdo planimétrica da area, é disponibilizada nos
autos diarios em formato SIG compativel com os sistemas existentes na CMC, a posicdo dos
equipamentos de dragagem

e As quantidades dragadas serdo controladas por diferenca de levantamentos hidrograficos
executados antes e apos o término das dragagens, com recurso a sistemas automaticos de calculo

numeérico diferencial.

4. Tolerancias das cotas de dragagem

e A toleréncia vertical de dragagem permitida serd de £0,30 m em todas as areas de dragagem.
e Numa faixa de 15 metros afastada de obras marginais ou de protecdo, a dragagem devera ser
efetuada com extremo cuidado, preferencialmente sem entrar na tolerancia negativa, para evitar o

descalgamento das referidas estruturas.
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e A tolerancia horizontal permitida é de +/- 1,00m para cada lado das arestas inferiores do rasto do
canal e/ou da area a intervencionar. A tolerdncia nos taludes é de +/- 10% em relacdo a inclinagdo

do talude.

5. Dragagens fora das condigdes do projeto

Os volumes dragados além das condigdes referidas nestas especificacGes técnicas, incluidas as tolerancias,

ndo serdo considerados para pagamento.

6. Paragens

Logo que ocorra, durante o horario em vigor, alguma paragem por motivos alheios ao adjudicatario, constitui

obrigacdo deste comunica-la imediatamente a fiscalizagdo, sem o que ndo sera considerada para dedugdo

no prazo da dragagem em curso. Todos os periodos de paragem deverdo ser inscritos no registo da

empreitada, bem como as respetivas justificacoes.

7. Entregaveis

a)

b)
c)
d)

e)

Plano de trabalhos (Mao-de-Obra, Lista de quantidade de Trabalho com escala temporal, evidenciando a
interdependéncia entre as diversas atividades)

Plano de Equipamentos com as defini¢des técnicas daqueles que serdo utilizadas.

Levantamento de situagao inicial com recurso ao equipamento multifeixe.

Autos diarios das quantidades diarias dragadas

Relatério Final detalhado, de execugao técnica, operacional.
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