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Clausulas

12, Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacdo da empreitada de «Adaptacdo e Regularizacédo do Edifico da Nabéancia», a

levar a efeito em Tomar.

22, Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cadigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua Redaccao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagcdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
O caderno de encargos;

O Projecto de execucao;

-~ ® a0

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

| @

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32, Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o Projecto de execucéo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢cbes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

42 Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao Director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucgédo dos trabalhos
a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao Director de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nédo apresentagéo antes do inicio daquela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucéao

das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

52. Projecto

O Projecto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

62. Preparacédo e planeamento da execuc¢do da obra

1. O empreiteiro é responséavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execugao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca
e saude, e no plano de prevengéo e gestdo de residuos de construgdo e demolicao;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamac@es relativamente a trabalhos complementares
gue se destinem ao suprimento de erros e omissdes do Projecto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacfes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adoptar na realizacao
dos trabalhos;

f. Aelaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo
do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

72. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposi¢éo do equilibrio financeiro do
Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter 0s
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respectivos
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prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcao que sejam necessarias a
recuperacado do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

82

Prazo de execucdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢éo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
Recepcao provisodria no prazo de 365 dias, a contar da data da sua consignacaos.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de accdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperacédo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

92,

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa quinzenalmente o Director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o Director de fiscaliza¢@o da obra notifica-o dos que considera existirem.

Para efeitos de aferi¢do, serd considerado como prazo parcial de execugao o periodo mensal.

Aos desvios verificados mensalmente, é aplicavel o disposto no n° 2 da clausula 102

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no n.° 4 da clausula 72.
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102 Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢ao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

112.Actos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o Director de fiscaliza¢é@o da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Director de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a
entidade concessionéaria ou exploradora daquele servico.

3. Os trabalhos devem decorrer por forma a provocarem o menor constrangimento do trafego e acesso
a servicos publicos e propriedade privada, restringindo-se os mesmos a frente de trabalho em
execugao.

123.Condic¢des gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
Projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢es técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
22,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no Projecto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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132,

Erros ou omissfes do Projecto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao Director de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes dos

elementos da solug&o da obra por que se rege a execucédo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagBes recebidas, tendo em conta o previsto no art.° 376.° do CCP.

143,

Alteracdes ao Projecto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao Projecto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacGes de qualidade
da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao Projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Nas alteracdes que envolvam fornecimento de materiais, pode o dono da obra exigir documentos
probatérios desse fornecimento.

152,

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacfes legais
decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacdao, o livro de registo da obra e um exemplar do Projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracBes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos Contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

162

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos
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ensaios e com a reparacgdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

172.Medicbes

1. As medicdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
2. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

182 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192 Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o Director de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢&o ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagcao daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacao de atrasos na execu¢éo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacédo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do

Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:
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a. Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagc&o da obra, e;
b. Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

209,

Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagdo de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a Recepc¢ao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos Contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

214,

Obrigac@es gerais

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificacéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

228,

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Director de fiscalizacéo da

obra.

232,

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo

por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacgdes.
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O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos niumeros
anteriores, o Director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Director de fiscalizagéo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242,

Preco e condi¢cBes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os 414.000,00 €, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172,

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva factura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

As facturas e os respectivos autos de medig&o séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo Director de fiscalizagcdo da obra.

Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo Director de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o Director de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva factura
ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo Director de fiscalizagao
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

As facturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
gue lhe deram origem, isto €, deve especificar o n.° da encomenda e o respetivo nimero de

COMpromisso.
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252 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacédo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucéo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4. A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262.Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacfes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no nimero anterior.

272.Revisdo de pregos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alterag&do dos custos de méo de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

E aplicavel a revisdo de precgos a férmula tipo estabelecida FO2 — Edificios Administrativos.
3. Osdiferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

282.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execugdo do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
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legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigac6es previstas na presente secc¢édo, devendo
zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da Recepcgéo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente sec¢do ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacéo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
Contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

298,

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao propria por si afectos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos 0os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulacdo (ramo automovel).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.
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309.

Representacdo do empreiteiro

1.

Durante a execu¢édo do Contrato, 0 empreiteiro € representado por um Director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabelecga diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima de Engenheiro Civil.

ApoOs a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do Director de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu
guadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao Director de obra.

O Director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do Director de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do Director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o Director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

314,

Representacdo do dono da obra

Durante a execucao o dono da obra € representado por um Director de fiscalizagcdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do Director de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.
O Director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢édo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questfes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,

resolugdo ou revogacéo do Contrato.

322,

Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.° 96.°, conjugado com o art.® 290.° - A, ambos do CCP, podera ser

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.
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332.Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo Director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do Director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo Director de fiscaliza¢@o da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.

343 ,Recepcao provisoria

1. A Recepcdo proviséria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua Recepcgdo provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja Objecto de deficiéncia.

3. O procedimento de Recepc¢éao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

352.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagBes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recec¢bes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

gue se destina.

362.Recepcdao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de Recepcao definitiva.
2. Se avistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condic¢des

de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida.
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3.

A Recepcao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigac6es decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no ndmero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correccdo dos problemas
detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova

vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

37a.

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

A liberacdo da caucdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera
efectuada nos termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada
a comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construgéo.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nédo
corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da nao liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais.

382

Deveres de informacéo

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respectivos interesses na execucdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualguer uma das suas obrigacgdes.

No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente serd afectada a execucéao do Contrato.

394,

Subcontratagdo e cessdo da posi¢cao contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo estejam

verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
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subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcbes emergentes do
Contrato.

3. Todos os subContratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Director de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos Contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

402 Resolucdo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

412, Proibicéo de participagcdo em futuros procedimentos de formagéo de Contratos

Para efeitos de aplicada sanc¢&o de proibic&o de participacdo em procedimentos de formac&o de Contratos
nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento

contratual.

422 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

432 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Leiria, com expressa reniincia a qualquer outro.
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