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AGUAS DE SANTO ANDRE, S.A.

EMPREITADA DE CONSTRUGCAO DO POSTO DE MEDICAO E
CONTROLO DE EFLUENTES SALINOS

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas de Santo André, S.A. no dmbito do Concurso Plblico para a realizagio da empreitada de
“Construgdo do Posto de Medigdo e Controlo de Efluentes Salinos”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do
presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no concurso para a Empreitada “Construgdo do Posto de Medigdo e Controlo de
Efluentes Salinos” sao as seguintes:

e  Anuncio;

e Programa do Procedimento;

e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:

o  Especificagbes Técnicas relativas aos Materiais de Construgao Civil;

Especificagbes Técnicas relativas a Execugio dos Trabalhos de Construgdo Civil;

Especificagbes Técnicas relativas ao Equipamento Metalico, Mecanico e Eletromecanico;

Especificagbes Técnicas relativas as Instalagdes Elétricas, Automagio e Instrumentagio;

Condigoes Especiais de Execugao dos Trabalhos de Construgao Civil e Condigoes Especiais

Relativas aos Materiais de Construgao Civil

Condigoes Especiais relativas aos Equipamentos Mecanicos e Instalagdes Elétricas

Plano de Gestao Ambiental Tipo;

o  Projeto de Execugio, incluindo Memoria Descritiva, Desenhos, Mediges e Estudo Geolégico-
Geotécnico;

o  Plano de Seguranca e Saude Tipo;

o Politica e requisitos do sistema de responsabilidade empresarial;

o Declaragao de cumprimento dos requisitos do sistema de responsabilidade empresarial e
ambiental;

o  Condigoes especfficas de seguranca;

o Declaragao de responsabilidade social tipo.

o  Pareceres prévios, licenciamentos e autorizagdes necessarias que possam condicionar o
procedimento e a execugao do contrato

o O O O

o O

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretagio das defini¢des os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
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apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragées e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposi¢coes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escales de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgdo estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construcao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagdo profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigSes
necessarias para o cumprimento das disposiges legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugdo da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugido e, quando aplicavel, o cumprimento das condi¢es da licenga ou da
comunicagdo prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugio e, quando aplicavel, as condigbes da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagao da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletroénico, respetivas interligagoes e acessorios que deverio tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 do presente
Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “InstalagSes Elétricas,
Instrumentac¢io e Automacao” da Lista de Precos.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execug¢ao do contrato.

3.14 “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspe¢oes e de ensaios de
verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 16.3.

3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
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fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.17 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definigao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

3.19 “Pronto para Utilizacdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.20 “Responsavel pela diregdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregio efetiva do estaleiro.

3.21 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4, OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugao do Posto de Medicao e Controlo de Efluentes
Salinos, incluindo:

a) A execugio de todos os trabalhos de construgio definidos nas clausulas 4.2.1 2 4.2.3 e 4.2.4.1
do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de Sistemas ou
partes de sistemas de aguas residuais, excluindo tratamento, de funcionamento gravitico, para
mais de 10 000 habitantes de Categoria lll, integrante do Capitulo X — DRENAGEM E
TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS, de acordo com o definido no artigo 11.° do anexo | e
no anexo |l da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente ao subsistema de agua residual

b) A realizagao das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagao das atividades de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao da
conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUGAO CIVIL

A relagdo dos principais trabalhos de construgio civil é a seguinte:
e Montagem, manutengao e desmontagem do estaleiro, incluindo a aquisicao/aluguer de terrenos
para sua instalagao, bem como a reposicao das condi¢oes iniciais;
e Levantamento topografico da area da obra;
e Levantamento cadastral dos pontos criticos da obra;
e Identificagao e localizagao das infraestruturas existentes;

e Estudo e a planificagdo da execugao das obras e das montagens;
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Piquetagem e implantagdo topografica das obras, incluindo as eventuais adaptagbes e
corregoes do tragado em planta e perfil de todos os coletores e 6rgios que constituem a
obra, resultantes de infraestruturas identificadas aquando da execucao das escavagoes;
Demoligao, reconstrugao e transporte a vazadouro autorizado das infraestruturas a remover,
a adaptar, nomeadamente condutas existentes, e todas as infraestruturas que se encontram
canalizadas com obras de betdo, alvenarias ou outros materiais e edificacdes, construgdes e
infraestruturas existentes, incluindo transporte a vazadouro autorizado das infraestruturas a
remover;

Fornecimento e assentamento em vala de e condutas;

Execucao dos movimentos de terras: escavagoes, regularizagdes e aterros compactados,
incluindo construgiao e remogao de entivagoes, rebaixamento do nivel freatico e drenagem
das fundagoes para a implantagao das tubagens, camaras e edificio, as infraestruturas e érgaos
que constituem a obra e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes das
escavagoes;

Execucdo das entivacdes necessarias a execugao da obra, contengdes e estruturas de betio
armado das camaras e do edificio, em perfeitas condigoes de seguranga, tendo em conta,
designadamente, a natureza dos terrenos em causa, a profundidade das escavagdes e as
infraestruturas existentes na area envolvente da obra, de caracter provisério e definitivo;
Escavacao e transporte de terras a partir de manchas de empréstimo;

Drenagem das fundagdes de todos os 6rgios que constituem a obra, na fase de execugio dos
trabalhos;

Execucao de fundagdes, contengoes e estruturas de betao armado dos 6rgaos que constituem
a obra;

Desvios de caudal;

Execucao das ligagoes a redes existentes;

Fornecimento e assentamento das serralharias civis, tampas, escadas, protegdes, incluindo
protegao anticorrosiva;

Execucao dos acabamentos, pinturas e revestimentos exteriores e interiores;

Desvio e suspensoes de tubagens e cablagens diversas;

Realizagdo dos ensaios de recegio dos materiais, tubagens, acessérios, em fabrica, em
estaleiro, e rececao proviséria e definitiva;

Ensaios de pressao;

Desvio, suspensao e reposi¢ao de servigos afetados, incluindo a sua identificagao, elaboragao
dos projetos de execugao ou o pagamento destes quando realizados pelas respetivas entidades,
os licenciamentos associados, a requisicio e pagamento dos técnicos pertencentes as
respetivas;

Pavimentagoes;

Vedacao e ajardinamento;
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EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte:

4.2.3

Acessorios em PEAD, valvulas, tés, cones, adaptadores de flange, stubend, medidores de caudal
eletromagnéticos e diferencial eletromecanico, incluindo, ainda, o fornecimento, para cada
equipamento, dos materiais de consumo e pegas de reserva, para o periodo de “Inspegbes e
Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois)
anos contados da data da Recegao Proviséria, conforme declaragao incluida na proposta do
Empreiteiro (elaborada de acordo com o ANEXO VIl do Programa do Procedimento).

INSTALACOES ELECTRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de todas as

instalagoes elétricas e instrumentagao previstas no Projeto de Execugao.

4.2.4

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.4.1
a)
b)
)
d)
e)
f

P)

Outras atividades de construcio

Elaboracdo do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacao e alfaindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagdes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Programagio dos autoématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagio e a
entrega do programa de cada autémato e do respetivo cédigo fonte, em suporte informatico,
incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente
comentados;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies
metalicas, mesmo que nio especificamente indicadas no projeto;

Realizacao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao as visitas as instalagoes
fabris;

Implementacao das medidas de seguranga e salide em todas as frentes de trabalho e locais de
intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho
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e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAQ;

q) Publicitagdo de eventuais comparticipagées da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

r) A energia para a execugao dos trabalhos;
s) A agua para a execugdo dos trabalhos;

t) Todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores
(incluindo construcgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia
do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuigio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
- Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

u) Elaboragio de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto anterior,
que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugiao da empreitada (RAN, REN,
IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagdo de esclarecimentos e complemento dos processos
instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

4.2.4.2 Outros trabalhos a concluir ap6s a fase de construgao

a) Adestramento do pessoal de exploragio designado pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengao das instalagoes e dos equipamentos;

b) Elaboracio do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutencao da “Obra”;

c) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados de
acordo com a clausula 45.

4.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, ou outras durante o prazo de execugiao da empreitada,
sendo responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as
obras de carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da
mesma;

b) Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo, o funcionamento
das seguintes infraestruturas/sistemas:

e Conduta de efluentes salinos da REPSOL;
e Conduta de efluentes salinos a PETRGAL;
e Conduta de efluentes salinos a ARTLANT.

c¢) Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados;

d) Devera ser programada a fixagdo das datas para a execugdo das referidas obras e o tempo
maximo disponivel para a sua execugdo, que nunca sera superior a |6 horas e fora dos periodos
de ponta;

e) A programagao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de |5 dias;

f) O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

g) O Dono da Obra podera ordenar a nio execugido de alguns dos trabalhos de reabilitagio
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previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes ndo serio necessarios em fungdo da avaliagio dos 6rgaos ou
equipamentos em causa.

OUTRAS OBRIGACOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo pre¢o indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem

direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles

ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2
a)

b)

g

4.3.3

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicoes ou
interrupgoes correspondentes;

Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a autorizagao
da fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serdo localizadas as
camaras de visita, cdmaras de acessoérios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados para
que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos solos
(entivagdes, condigSes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigdes de trabalho a
enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades: Infraestruturas de
Portugal, EPE, CP, etc.).

Salvo disposi¢do em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

A reparagio e a indemnizagio de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagio do pessoal do Empreiteiro ou
dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicio de servidoes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugiao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagoes
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técnicas e de acordo com as condi¢oes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugoes
dos fabricantes e com as disposiges legais aplicaveis;

d) O refor¢o dos meios de agdo necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incémodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f) As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das obras ou
da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagdes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugido dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagaio em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Segurancga e Saude (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagao de carga, de utilizagao de origens de agua,
etc.

4.3.4 E, ainda, obrigagio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 33.1 e 33.2 do presente Caderno de Encargos, a constituigio das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragido do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
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obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunica¢ao ao

IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras

agoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5.

5.1
5.1.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

k)

m

DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

EXECUGCAO DO CONTRATO
A execucgao do Contrato obedece:

Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de
I'l de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27
de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015,
de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° |111-B/2017, de 3| de agosto, doravante designados
conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdio complementar;

A Lei n.° 412015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao,
a revisio de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26
de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada a
Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de maio,
Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de outubro e
Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de aguas residuais
urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescri¢coes minimas em matéria de protegao
dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a salude devido a exposi¢ao a agentes
quimicos no trabalho);

) A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Segurancga, Higiene e Saude
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no Trabalho na Exploracio dos Sistemas Piblicos de Distribuicio de Agua e de Drenagem de
Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de |7 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei n.°
50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagdo de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragio e
subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregao de obra e conducao da
execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que
nao esteja sujeita a legislagdo especial, e os deveres que lhes sdo aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execug¢do, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

5.1.3

a)

b)

d)

e)
f)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo;

Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo 6rgio
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos;

A proposta adjudicada;
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida

pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragio do contrato, o Empreiteiro e os técnicos e

pessoas abrangidos pela aplicagdo da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que

conduzam a execugio dos trabalhos nas diferentes especialidades, devem proceder ao depésito junto

do dono da obra dos seguintes elementos:

5.1.4

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagdo
dos técnicos que conduzam a execugdo dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c¢) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
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29 de outubro e da clausula 3.20, nio seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungdo e comprometendo-se a desempenha-la com

proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagdes para o desempenho das fungSes
especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebragdo do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo e nimero de inscrigdo em organismo ou associagao profissional, quando
aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a fungao de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serdao mantidos pelo Dono da
Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que
respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1  No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas
e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execugio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigSes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do

projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugio dos

trabalhos a que respeitam.
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7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugio.

7.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligio e
reconstrugio das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de 550.000,00 € (quinhentos e cinquenta mil euros),

nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo de execugio da empreitada é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
da Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegao
Provisoria.

9.2 DISPOSICOES GERAIS
9.2.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a
aprovacao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de Trabalhos
em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugido da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
Rececdo Proviséria no prazo de execugdo da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1 do
Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono da Obra
comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Salde, caso esta ultima data

seja posterior.

9.2.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.2.3 Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.
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9.3 PRORROGAGCAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

9.3.1 Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugio prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condigoes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.3.2 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.3.3 Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugio da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa

suspensao.

9.3.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagao de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomego da execugao.

9.3.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.3.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.3.7 O Dono de Obra comunica a decisio no prazo de |10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeicao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execucao elaborado
e apresentado pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos:

a) Levantamento e apoio topografico;

b) Plano de Seguranca e Saide e Compilagao Técnica da Obra (anexos as clausulas especiais);
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c) Plano de Gestao Ambiental (anexo as clausulas especiais);

d) Plano de Prevengio e Gestio dos Residuos de Construgao e Demoli¢do, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos correspondentes as alteragoes surgidas no
decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverio ser seguidas as disposi¢des contidas na
clausula 45 do presente Caderno de Encargos.

10.1.40 Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 45.1 do Caderno de Encargos.

10.1.50 Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagdo do Dono da Obra alteragdes
de solugoes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

1. ESPECIFICACOES TECNICAS

11.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nio esteja em oposicado com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigbes técnicas de execugido dos trabalhos da empreitada sio as deste Caderno de
Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (ANEXO I, ANEXO Il, ANEXO IIl, ANEXO IV, ANEXO V
e ANEXO V), siao apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

11.1.4 As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execucao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como
acompanhadas da men¢ao “ou equivalente”.
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11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas

anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execugao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em

Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugdo dos trabalhos de construgdo civil esta definidko em Especificagoes

Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

12.1 EXECUGAO DO CONTRATO

12.1.1 Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagdo presencial minima
de 100% (cem por cento).

12.1.20 Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua / Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais, de categoria lll, conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

12.1.3 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do Diretor
de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e
assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.” 40/2015,
de | de junho.

12.1.4Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.°2 e n.° 4 do artigo 22.°.

12.1.50 Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.6 As fungoes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29

de outubro, serio desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

12.1.7 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

12.1.80 Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.
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12.1.90 Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagio profissional do
Diretor de Obra.

12.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

12.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribui¢des e a respetiva posigdo no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

12.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas,
em permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

12.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as
qualificagoes suficientes para a condugdo da execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades
enquadraveis na mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio dada
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

12.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

12.2.1 0 Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Seguranga e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 16.2.1.

12.2.20 Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagaio minima de
50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

12.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

12.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo cumprimento
da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevengido e Gestio de Residuos da
Construgao e Demolicao (PPGRCD).

12.3.20 Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

12.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
12.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

12.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada;
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13. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

13.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagio da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

13.2 O Dono de Obra sera ainda representado pelo técnico dos seus servigos designado para Gestor
do Contrato, que acompanhara permanentemente a execugao do contrato nos termos da clausula 3.13.

13.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagdo ou da primeira Consignagao
Parcial.

13.4 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representacao do Dono da Obra em todas as
matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes que
Ihe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugio ou

revogacao do Contrato.

13.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

13.6 As determinagoes e instru¢coes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

13.7 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposigdes do Contrato.

13.8 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacoes inerentes a empreitada.

13.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

14. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

14.1 As partes estio vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

14.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

14.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

14.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.
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5. CONSIGNACAO

15.1 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
I15.1.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total sob
responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos no
momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse
publico;

c) Nos casos previstos em 15.3.

15.2 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

15.2.1 A Consignagio deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apo6s a data da
celebracao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagdes Parciais.

15.2.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

15.2.3 Caso o Empreiteiro ndo comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

153 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGAO

15.3.1 Quando se verifique uma modificagio relevante das condigoes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 15.2.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagido de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

15.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos s6 é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |15 (quinze) dias ap6s a recegdo dessas alteragdes
ao Projeto.

15.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 15.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

16.  PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

16.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
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16.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagdo, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranga e Salde (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com
base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevencao e Gestao de
Residuos de Construgao e Demoli¢do (PPGRCD), também da sua responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagao, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de Situagdo ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

- Inicio das atividades comegadas no periodo;
- Fim das atividades concluidas no periodo;
- Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao, planeamento
e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e
salide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento Plano de Seguranga e
Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 16.2.1;

d) Na execugio do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e salide
no trabalho, designadamente as normas e disposi¢oes resultantes de todas as convengoes e
tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva legislagido nacional que
a transpoe;

16.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagido dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtengio das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

16.1.3 A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

16.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugio de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgio, manutengio, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagSes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem,
construgao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizages e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que
fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegiao do local da
obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades em jurisdigao sobre eles (Camara ou Servigos Municipais, operador com ocupagao
de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislagcao em vigor;

A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a
execucao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de
aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagao
ambiental em vigor;

A conservagio das instalagSes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro
com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condicoes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

162 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

16.2.1

A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverio realizar-se nos 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do

Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites

estabelecidos no CCP:

a)

b)

g

A elaboragao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 31.3 do presente Caderno de Encargos — 15 (quinze) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;

A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

A apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagdo do documento da alinea d), nos termos do CCP;

A elaboragio dos desenhos de detalhe para execugao 20 (vinte);

A pronuncia do Dono de Obra sobre todos os documentos 7 (sete).
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16.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugao do processo de licenciamento ou autorizagao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagdo complementar necessaria
para a execucao da obra (plano de trabalhos, modo de execugao dos trabalhos incluindo area de

ocupagao, sinalizagdo, etc).

16.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagdo inadequadamente instruida.

16.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

16.3.1 A apreciagao de cada desenho de detalhe tera lugar nos 5 (cinco) dias subsequentes a sua
apresentagao, devendo as eventuais alteragdes estarem concluidas de modo que a conclusdo de todos
os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado na alinea f) da clausula

16.2.1, e a sua apreciagao até ao final do prazo considerado na alinea g) da mesma clausula.

16.3.20s documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao, no
prazo estipulado na alinea g) da clausula 16.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

16.3.30s referidos desenhos de detalhe, uma vez aprovados pelo Dono da Obra, irao constituir

elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

16.3.40s elementos que constituirdo as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global, serdao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

16.3.50s atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegdes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe serao da responsabilidade do Empreiteiro.

16,4 CONDICIONAMENTOS

16.4.10 Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.
16.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades que a(s)
Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos trabalhos,
por forma a compatibilizar os planos de execugio dos trabalhos que deverao ser submetidos a
aprovacao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:

¢) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas alteragoes e
retificagoes;

d) Submeter a aprovagao do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagoes
provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua Unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagiao, conforme estabelecido no
PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que exijam

alteragoes ao planeamento da obra.
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16.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

16.5.1 Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagao dos
trabalhos referentes a empreitada.

16.5.2 A falta de informages relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem n3o pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

17. PLANO DE TRABALHOS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execug8o da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

17.1.2 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugdo dos trabalhos, suportado por uma
rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) Aclausula 17.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Elaboragao do Plano de Seguranga e Salde;

4) A data de aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude;

5) Os prazos de apresentagdo dos desenhos de detalhe para execugao;

6) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro;

7) Plano de interferéncias com as instalagSes existentes em funcionamento;

8) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

9) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por “Equipamento”;

10) As datas de inicio e de conclusao do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas por
operagdo unitaria;

I'l) As datas de inicio e de conclusdo da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagao unitaria;

12) As atividades de execugdo de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

13) A formagao e treino do pessoal de operagao e manutengao

14) As datas de inicio e conclusio das atividades de “Comissionamento”;

I15) As datas de inicio e conclusao das “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

16) A data de apresentagao das Telas Finais;

17) As datas de Recegao Provisoria e Recegido Definitiva;

18) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

17.1.3Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro tera
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em conta as festividades ou eventos do Municipio de Santiago do Cacém, pelo que tomara todas as
medidas de minimizagao do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos associados.

17.1.4Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengdo de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

17.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

17.1.6 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

17.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

17.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢coes definidas na clausula 17.1 do presente
Caderno de Encargos.

17.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.3 do presente Caderno de Encargos.

17.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada, contendo a sua reparti¢io por frentes de trabalho e indicagio dos
rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios dessas maquinas e
equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos, que
serao mobilizados para a realizagao da obra.
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17.2.4 Juntamente com a apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 17.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada
de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. i . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

17.2.50 Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagio.

17.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

17.2.7No caso de se encontrarem previstas Consignagdes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execuc¢ao da empreitada.

17.2.80 Dono da Obra nio pode proceder a aceitagdo parcial do Plano de Trabalhos.

17.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

17.3.1 0 Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagio da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do
plano em vigor.

17.3.2Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

17.3.3No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

17.3.4Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da Obra pode
notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos Modificado,
adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

17.3.50 Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 17.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagio do novo plano.

17.3.6Realizada a notificagao prevista na clausula 17.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano de
Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

17.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
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nos n.** 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

17.3.8Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o Dono
da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de Trabalhos,
quer no que respeita ao contetido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de execu¢ao
da Obra e prazos parciais vinculativos.

17.3.9Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do Plano de Pagamentos.

17.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

17.4.10 Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

17.4.2Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar ao
Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

17.4.30 Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 17.3.4 e 17.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

17.4.4Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

17.4.5Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

17.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagées ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

18. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

18.1.20 Estaleiro e as instalagbes provisérias deverdo obedecer ao especificado no presente grupo de
clausulas do Caderno de Encargos.

18.1.3 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que se
encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-Lei
n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigoes minimas de seguranga e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.
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18.1.40 Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios a
todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apds a conclusio dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,

deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

18.1.5Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengio do estaleiro, nomeadamente
os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista de pregos

unitarios:

a) InstalagSes provisorias e/ou definitivas, fixas e/lou moveis, para escritorios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o definido no

presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade, aguas,
esgotos, comunicagoes, climatizagao, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do
estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritério e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagoes e respetivos consumiveis;

f) lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e direcao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagbes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagio aplicavel.

18.1.7A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagio em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

18.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

18.2.1 A selecio dos locais para implantagao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do

Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

18.2.20s locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagiao e exploragio do estaleiro relativo a

execucgao dos trabalhos.

18.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
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a execugao da empreitada.

18.2.40 uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de

autorizagao da Fiscalizagao.

18.2.5 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificagdo da parte da obra utilizada.

18.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO

18.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a)

b)

d)

g

h)

k)

No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao serao
construidas instalagdes para a Fiscalizagao;
As instalagoes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de 9

2, assim como uma sala de reunides com uma 4rea minima de 18 (dezoito) m? As

(nove) m
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
central telefénica com duas linhas e cinco extensées e equipamento informatico. A ligagao da rede
informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.
As instalagbes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatério,
sanita e chuveiro abastecido de agua, fria e quente e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os
regulamentos em vigor;
Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 10 (dez) lugares e ser equipada com pelo
menos 10 (dez) cadeiras;
Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagiao exterior montada e pronta a funcionar;
Todo o recinto das instalagdes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 8 (oito) viaturas ligeiras;
Sempre que houver varias frentes de trabalho distanciadas de um minimo de 20 km deverao ser
montadas outras tantas instalagdes secundarias compostas por um gabinete com area de 9 (nove)
m? equipado com | (um) secretaria, 2 (duas) cadeiras, | (um) estante e | (um) suporte para
desenhos. Cada uma destas instalagdes devera dispor de sanitarios com, no minimo, sanita e
lavatorio;
Constitui obrigagio e encargo do Empreiteiro a obtengio dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construcao das referidas instalagoes;
O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a rep6-las nas
condigobes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;
O Empreiteiro devera ainda pér a disposicio do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;
Entre outros.

18.3.2_ CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutencgio, conservagio e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
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desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranga e protegao permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagSes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

18.3.3_ DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoli¢do e remogado de todas as instalagdes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares, das
areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagoes, incluindo a reconstrugao ou
reparagio de todos os danos causados pela duragdo e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz

aspeto geral.

18.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

18.4.1 0 Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagSes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

18.4.2Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

18.4.3Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo".
18.4.4As redes provisorias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

18.4.5As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

18.5 VEDAGCAO DO LOCAL DA OBRA

18.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagio do estaleiro e da obra, destinada
a impedir o acesso de estranhos

18.5.2 As vedagoes poderao ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagoes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou cardter provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagdes serao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condigoes de execugao dos trabalhos.

18.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagao da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e a
ocasiao da sua desmontagem.
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18.5.4Quando o Diretor de Fiscalizagao da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo, devera
garantir um servigo de vigilincia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite, e a
danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoliges.

18.5.5No final dos trabalhos a vedagao provisoria e definitiva sera removida a expensas do Empreiteiro,
salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusdo de eventuais trabalhos complementares.

18.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

18.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

18.6.2Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apés autorizagao do Dono da Obra.

18.6.3No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigbes iniciais apds a conclusao dos trabalhos.

18.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos previstos
no Contrato.

18.7 ARMAZENS

18.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

18.8 INSTALACOES SANITARIAS

18.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

18.8.20 Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

18.9 ILUMINACAO PROVISORIA

18.9.1 Em todas as instalagOes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

18.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

18.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

18.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
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Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

18.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Unido Europeia, previstos na clausula
20.2.

18.10.4 A afixagcao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao
do Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

19. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

19.1 DEMOLIGCOES

19.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

19.1.20s trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicio das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remocgao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

19.2 REMOCAO DE VEGETACAO

19.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final licenciado,
de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

19.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

19.3.1 0O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

19.3.20 Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presen¢a do Empreiteiro.

19.3.3Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na
presenga do Empreiteiro.

19.3.40 Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da
piquetagem.

19.3.50 Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.
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19.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

19.4.1Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagio das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugiao dos trabalhos.

19.4.2Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e

os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

19.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os

referidos requisitos legais.

19.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

19.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontolégico, arqueolégico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

19.5.2Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execugio dos trabalhos até receber instruges sobre como proceder.

19.5.3 0 Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros
anteriores as autoridades administrativas competentes.

19.5.4No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o
facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

20. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

20.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

20.2 No caso de obras confinadas com fundos comunitarios o Empreiteiro deve ainda afixar os painéis
publicitarios no local dos trabalhos de acordo com as regras impostas pela Unido Europeia, constantes
da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006 da Comissio, de 8 de dezembro, que prevé as
normas de execugio do Regulamento (CE) n.° 1083/2006, de || de julho, que estabelece disposi¢coes
gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de
Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da Unido Europeia L 371 de 27 de dezembro de
2006), relativas a responsabilidades dos beneficidrios relativamente a medidas de informagao e
publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagio deve ser colocada no local dos trabalhos
antes do inicio de execugao dos mesmos e devera ser mantida apds a execugio do contrato.
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20.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

20.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

20.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

21. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

2]1.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2].2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) Asinformagdes quanto a elaboragio dos autos de medigao e a realizagdo e resultado dos ensaios;
e) As informagdes relativas a execugio de trabalhos complementares e a menos;

f) As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

g) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

h) Os acidentes de trabalho;

i) Os acidentes e incidentes ambientais;

i) As suspensdes ou paralisagées dos trabalhos e suas causas ou motivos;
k) As penalizagoes dos trabalhos e suas causas;

[) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

21.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

21.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocdpia dos registos nele consignados durante esse periodo.

21.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicio sobre os
trabalhos.

Caderno de Encargos

Concurso Publico para a celebragdo de contrato de empreitada “Construcdo do Posto de Medicdo e 32
Controlo de Efluentes Salinos”



N\AGUAS o ,
' SANTO ANDRE

> <
Grupo Aguas de Portugal

22. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

22.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

22.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

23. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

23.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

23.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
M.

23.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

24. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

24.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

24.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

24.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugio da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 24.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo

daqueles trabalhos.

24.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugio da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

24.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

24.6 A preparagio, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
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empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

24.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da Obra
para tratar de assuntos relativos a boa execu¢ao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da Obra
copias dos relatorios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisdes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

24.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

24.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagdo do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

25. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.1 ESPECIFICACOES GERAIS

25.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgido a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

25.1.2Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

25.1.3 No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

25.1.4Condigées comuns a todos os materiais e elementos de construcao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser acompanhados de
certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e obedecer ainda a:

b) Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de laboratérios oficiais,
regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de Encargos;

c) Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nao haja normas
nacionais aplicaveis.

d) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua rececao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao de recegao sera
tomada pela Fiscalizagao.

e) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e conservagiao da obra nao
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forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no prego.

f) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracio normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em estaleiro
de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de laboragao. Aquele
periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegdo o exijam. Aquele periodo sera
reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique, estando garantido o seu
fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra a sua proveniéncia.

g) Serdo da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagdes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgdo. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

h) Sempre que aplicavel, a adogao de quaisquer materiais/elementos de construgao/equipamentos
em contacto com agua para consumo humano nao podera provocar alteragées que impliquem a
reducao do nivel de protegao da saide humana conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007,
de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.°
152/2017, de 7 de dezembro, que estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao
consumo humano;

i) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.° 640/2009
da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragSes e republicagoes;

j) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragSes e republicagoes.

25.1.5Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

25.1.6Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a redagao
que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 I, de 17 de junho, os materiais referidos no nimero
anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a
legislagao aplicavel.

25.1.70 ndo cumprimento da percentagem definida na clausula 25.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagido de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

25.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA

25.2.1Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao que
Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligoes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o prego
dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

25.2.20 disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execu¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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25.3 AMOSTRAS PADRAO

25.3.1Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Gltimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela

Fiscalizagao, servirao de padrao.

25.3.2As amostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

25.3.3 A apresentacao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagao e planeamento
da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nio prejudiquem o cumprimento
do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material ou dos

elementos em obra.

25.3.4 A apreciagao da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo de
5 (cinco) dias apos a recegdo das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

25.3.5A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 25.7.

25.3.6 0 Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que nio contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranca.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

25.3.7Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condiges administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a recegio da proposta.

25.3.8A aprovagao de uma alteragao de especificagao para um determinado material ou elemento nao
isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

25.3.9 As amostras padrio serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

25.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

25.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

25.4.2De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

25.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serao feitas na presenca da Fiscalizagao
e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas
operagoes obedecerao as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e
documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

25.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nao serem

necessarias.

25.4.5Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

25.4.6Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagao de ensaios niao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer

Caderno de Encargos

Concurso Publico para a celebragdo de contrato de empreitada “Construcdo do Posto de Medicdo e 36
Controlo de Efluentes Salinos”



N\AGUAS o ,
' SANTO ANDRE

Grupo Aguas de Portugal

lotes, antes da realizagao de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a ndo conformidade dos
lotes.

25.4.7Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratorio acreditado.

25.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser realizados
em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo, nesse
caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

25.4.9Nos casos a que se refere a clausula 25.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra
podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa
rejeicio so6 se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeti¢cao em condigSes idénticas.

25.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 25.4.1 a 25.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nio for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

25.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

25.4.12 Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

25.4.13 Quando da recegio de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegao.

25.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:
a) ldentificacio da obra;
b) Designagao do material ou elemento;
c) Numero do lote;
d) Proveniéncia;
e) Data da entrada na obra;
f) Decisio de rececio;
g) Visto da Fiscalizagao.
25.4.15 Ao boletim de rece¢iao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) Certificado de origem;

b) Guia de remessa;
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c) Boletins de ensaio.

25.4.16 O boletim de recegdo e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

25.5 CASOS ESPECIAIS

25.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos

neste Caderno de Encargos.

25.5.2Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial
nio serao exigidos ensaios de recegio relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

25.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagio soé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

25.5.4Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em fabrica
localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no fabrico dos
mesmos.

25.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulagao.

25.6.2Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no entanto
fazer-se sempre a separagao por tipos.

25.6.30 Empreiteiro assegurara a conservagiao dos materiais e elementos de construgio durante o
seu armazenamento ou deposito.

25.6.40s materiais e elementos de construgido deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

25.6.50s materiais e elementos de construgio existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serio rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 25.11 do presente Caderno de Encargos.

25.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioragao.
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25.7 APROVAGCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

25.7.1 Os materiais e elementos de construgdo nao poderao ser aplicados na empreitada senao depois

de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

25.7.2 A aprovagdo dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da verificagao
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

25.7.3Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

25.7.4Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.7.50 Empreiteiro € obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

25.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

25.7.7Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

25.7.8Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentacao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

25.7.9Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

Aprovado sob condicdo: se o documento for considerado bom para execugio na condigao de

serem respeitadas as anotagoes a vermelho;
Nao aprovado: se o documento for considerado improprio para execugaio.

25.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condicao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagio do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

25.7.11 Apods a sua aprovagdo os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

25.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

25.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

25.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

25.8.1Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
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25.8.2 A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da respetiva
decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo,
pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

25.8.30s encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serio
suportados pela parte que decair.

25.9 EFEITOS DE APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.9.1Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

25.9.2No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

25.9.3Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgido resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

25.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.10.1 Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

25.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

25.11.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Naio sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de

novo.

25.11.2 As demoligbes e a remocgao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

25.11.3 Se o Empreiteiro entender que niao se verificam as hipoteses previstas na clausula 25.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

25.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

25.12.1 O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

26. EQUIPAMENTO

26.1 PROCURA

26.1.1Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura” do equipamento que sera
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efetivamente instalado.

26.1.2Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda definitiva
de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagdes técnicas,

a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

26.1.3)Juntamente com a submissdo das especificagdes técnicas dos equipamentos para aprovagao, nos
termos da clausula 26.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as declaragoes
dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva necessarias,
por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo adicional
de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Proviséria, sob pena de niao aprovagiao do respetivo

equipamento.

26.1.4Discriminadamente pelas posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posicdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara

processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:
a) Designagdo do equipamento;
b) Area funcional da "Obra";
c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;
d) Especificages técnicas correspondentes;
e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;
g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;
h) Proposta justificada da selegdo feita e da encomenda a fazer.

26.1.5Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele que
foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre a
recetividade deste a alteragdo pretendida e s6 apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razdes que presidiram a referida alteragao.

26.1.6 As especificagdes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completardo e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

26.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

26.1.8A rececio do "Equipamento" correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo Dono
da Obra, por si préprio ou entidade delegada para o efeito.

26.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

26.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construcdo do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatorio,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

26.2.2Quando a Fiscalizagdo venha a considerar niao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios

Caderno de Encargos

Concurso Publico para a celebragdo de contrato de empreitada “Construcdo do Posto de Medicdo e 41
Controlo de Efluentes Salinos”



N\AGUAS o ,
' SANTO ANDRE

Grupo Aguas de Portugal

a realizar.

26.2.3 Todas as modificagdes ou substituigdes que as inspegoes e ensaios demonstrem ser necessarias,
serdao encargo do Empreiteiro.

26.2.4A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegoes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugdo dos mesmos, ndo diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

26.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

26.3.1Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusdo da fabricagdo por ndo poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficard a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengao e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao |lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagio nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengao e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

26.3.2Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagdo quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condigdes de arrumagio, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagdo os equipamentos que pela sua dimenséo, forma geométrica e
estado de desagregacgio (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) ndo sejam
suscetiveis de embalagem.

26.3.3 As embalagens deverio indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢gdao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

26.3.40s espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteudo ser envolvido em papel a prova
de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungio.

26.3.5Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢ao de fecho.

26.3.6 O equipamento ndo suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camido, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

26.3.7Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

26.3.8As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

26.3.9Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

26.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscopicas.

26.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nio sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

26.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
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do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagao. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

26.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

26.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

26.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagao do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

26.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagio necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

26.4 MONTAGEM E ENSAIOS

26.4.1 DISPOSICOES GERAIS

26.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, desloca¢oes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

26.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

26.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

26.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva, a que se refere a alinea d) do niimero 6.1 do Programa do Procedimento, constar as
condi¢oes da colaboragao pretendida.

26.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

26.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

26.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragio da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

26.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS
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26.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, € da responsabilidade do Empreiteiro.

26.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

26.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

27. ENSAIOS

27.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

27.2 Quando o Dono da Obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

27.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

28. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

28.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

28.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

28.3 O disposto nas clausulas 28.1 e 28.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

28.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

29. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

29.1 PESSOAL
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29.1.1Sa0 da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

29.1.20 Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,

do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

29.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

29.1.4As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29.1.5Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragao do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratacio do Diretor de Obra.

29.1.6 O Empreiteiro ndo podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

29.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

29.2.1Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagio em vigor.

29.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

29.2.3Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

29.3 HORARIO DE TRABALHO

29.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagao da Obra.

29.3.2Qualquer alteragido ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

29.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por turnos, suportara
todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da Fiscalizagao.

30. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

30.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

30.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
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legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

30.3 As agoes decorrentes da implementagdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

30.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagao detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

30.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegido e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

30.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

30.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

30.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

31. HIGIENE, SEGURANCGCA, E SAUDE NO TRABALHO

31.1 OBRIGAGOES GERAIS

31.1.1 0 Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

31.1.20 Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

31.1.3No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

31.1.4Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 33 do presente Caderno de Encargos.

31.1.5Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
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no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagio.

31.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das obrigages
previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

31.1.70 Empreiteiro é responsavel pela coordenacao da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagio
adequada no sentido da protegao da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de

10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

31.1.80 Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de

seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

31.1.90s elementos referidos na clausula 31.1.8 do presente Caderno de Encargos deverio ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

31.2 PROTEGCAO E SEGURANCA

31.2.1Para além das medidas a que se referem as clausulas 16.1.1 e 16.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagio dos trabalhos de protegao e seguranga
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a constru¢des e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estido contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

31.2.2Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

31.2.3No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o CSO
procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

31.2.40 Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalages e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

31.2.5Sem prejuizo do disposto na legislagio em vigor, o Empreiteiro terd, ainda o dever de:

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na
obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a sinais
verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os sinais verticais e
os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;
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Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de rodagem,
quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisério indispensaveis a sua
seguran¢a e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de acesso as propriedades, a
aplicagao de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias de protecao que a Fiscalizagao
considere necessarias;

Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagbes impe¢am ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser convenientemente iluminadas;

Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente afastadas
dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos ao longo dessas
barreiras protetoras;

Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugdo de escavagdes na via publica de forma a
limitar a area necessaria aos trabalhos e a niao prejudicar o trafego; a programagao dos trabalhos
deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

31.2.6Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao estd suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

31.2.70 Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de situagao.

31.2.8A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagido ou seguranca.

31.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA

31.3.1Para a prevengio de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para
a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | |.° do Decreto-Lei n.° 273/2003
de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em anexo ao
presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou métodos de
trabalho a utilizar.

31.3.20 Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranca em Obra, ou a quem o Dono
da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica (CT) da obra.

31.3.3 Eventuais alteragbes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagao, que venham
a ocorrer apos o langcamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a adequagao
do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da aplicagdo da
legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

31.3.4No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo Dono
da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia (CP)
incluida no PSS, bem como a declaragao modelo CP5 anexa a essa Comunicagiao Prévia, confirmando
assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(3o) as fungdes de Diretor
de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da obra.

31.3.5Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se a
cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagio, o
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estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicages do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranc¢a e saide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

31.3.6E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom estado
de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

31.3.70 Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

31.3.80 Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Saide no
Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituigio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagdo e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

31.3.90 Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para uma
efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da vigéncia
do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da proposta.

31.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

31.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgdes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragido dos respetivos relatorios de
situacdo e de seguimento.

31.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

31.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

31.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das san¢des previstas
na clausula 52.4.1.

31.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
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disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

31.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

31.3.17 Sem prejuizo das comunicagbes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagdes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servigo na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagio de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangdo indicada na clausula 52.4.2.

32. CONTROLO AMBIENTAL

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor em
matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagao de origens de agua, origens
de inertes, etc.

32.1.2Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a apresentar
o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em anexo ao
Caderno de Encargos (ANEXO VIl), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis a
empreitada, integrando o Plano de Prevencio e Gestio de Residuos da Construgio e Demoligio -
PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagSes dai decorrentes.

32.1.30 Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

32.1.4Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 52.5.1 do presente Caderno de Encargos.

32.1.50 levantamento de uma n3o conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.1.60 Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

33. SEGUROS

33.1 DISPOSICOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execu¢ao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
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legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

33.1.20 Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

33.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagdo aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da Consignagio dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

33.1.40 Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta seccao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.

33.1.5Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgdo e na legislagio aplicavel
constituem encargo unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

33.1.6Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

33.1.70 Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apdlices de seguros indicadas nas clausulas
seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as seguradoras
declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como nao as poder
suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra,
transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

33.1.8Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposi¢ao automatica
de capital em todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume
das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio
respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

33.1.9Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou suportados,
podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na execugao do
objeto do contrato.

33.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

33.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

33.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragao do Contrato, conjuntamente com a declaragio de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratagao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.
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OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

33.2.1 SEGURO DE CONSTRUGAO E/OU MONTAGENS

33.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

)

O Empreiteiro subscrevera em seu proéprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apodlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s
All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos respeitantes a empreitada
de construcao e montagens objeto do presente Caderno de Encargos. A apélice em referéncia
contemplara as Secges | e |l, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao sera
liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem o prévio conhecimento do
Dono da Obra;

A apolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas, no
mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias, deduzieis
por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo
deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer franquia de sua
conta;

A subscrigdo desta apodlice de seguro nio invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivagao de outros tipos de garantias
de seguro, consideradas obrigatorias ou nao, e que os diversos intervenientes na obra terao de
exibir, através das apdlices respetivas.

33.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a)

b)

g

h)

)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de
defeitos de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos trabalhos e mais 2
(dois) anos contados a partir da data de Recegao Proviséria.

Esta seccao da apolice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de
seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos de natureza

sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissdo de concegdo de Projeto, de desenho ou de cilculo da
responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso de
sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do Empreiteiro
ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de concegio,
de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.
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m) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a cobertura

de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando
estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus

subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgao € o correspondente ao valor da empreitada
adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do Contrato.

33.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em consequéncia
da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual
pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si
isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da cliusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento
de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro e subempreiteiros
intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e servigos
enterrados;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por poluicao/contaminagao
acidental;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apos a
data da Rececio Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgio serdo cobertos até ao limite de €2.500.000
(dois milhoes e quinhentos mil euros) por sinistro.

33.2.20UTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

33.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apodlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das quais
deverido exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua
atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo efetivo
da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

33.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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a) Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em Portugal
quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
33.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apdlice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogio prépria do Empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de
Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhoes de euros) por viatura.

33.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apolice propria para os meios auxiliares que vier a utilizar
no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios;

b) Para os bens imoéveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao
respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposi¢gdo em novo de cada maquina.

34. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

34.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.1.1S30 trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nio esteja prevista no
Contrato.

34.1.20 dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegao da situagdo prevista na clausula 34.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

34.1.3Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do preco contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

34.1.4Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nio possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra;
e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.
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34.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem ser
adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

34.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na

clausula 34.6 do presente Caderno de Encargos.

34.2 OBRIGAGAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da solugao
da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de Encargos
relativo ao procedimento de formagao do contrato.

34.2.2N3o podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagao de qualquer reclamagao
ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando ordenados

por escrito.

34.2.3 0 Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagdo prevista na clausula 34.2.1 do presente Caderno de
Encargos quando opte por exercer o direito de resolugiao do Contrato ou quando, sendo os trabalhos
complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele
previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios humanos ou
técnicos indispensaveis para a sua execugao.

34.3 RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 34.2.3, bem como quando entenda nio estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 34.1.3 e 34.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

34.3.2Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de 10
(dez) dias a contar da sua recegio.

34.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da Obra
pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugiao os
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro,
quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentoéria a intengio de nao os executar,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

34.3.4No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nio dé inicio a execugio
dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugido do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 52.2.1; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

34.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.4.1 Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo
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Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigoes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condi¢des diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma

proposta de prego e de Prazo de Execucao.

34.4.2Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execucao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da recegdo da ordem de execugdo dos mesmos.

34.4.30 Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

34.4.4Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo previsto
no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

34.4.5Sem prejuizo do disposto na clausula 34.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregio,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

34.5 FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

34.5.1 Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por
escrito.

34.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

34.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

34.6.20 Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

34.6.3Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

34.6.40 Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que |he sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

34.6.50 Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que so6 sejam detetdveis durante a execucao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
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metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

34.6.60 empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que |he fosse exigivel a sua detegdo.

34.6.7Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto
nas clausulas 34.6.5 e 34.6.6.

34.6.8No caso previsto na clausula 34.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

34.6.9 A fixagio do prego e do prazo de execugio dos trabalhos complementares para suprimento de
erros e omissoes € aplicavel o disposto na clausula 34.4 do presente Caderno de Encargos e no artigo
373.° do CCP.

34.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissdes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do
CCP.

34.7 TRABALHOS A MENOS

34.7.1Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
contetdo, especificando os trabalhos a menos.

34.7.20 prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

34.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

34.8.1Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instru¢ées do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagdo anterior.

34.9 INDEMNIZAGAO POR REDUGAO DO PREGO CONTRATUAL

34.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos imputaveis
ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20%
(vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagio correspondente a 10%
(dez por cento) do valor da diferencga verificada.

34.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.
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35. MEDICOES

35.1 As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no Projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

35.2 As medigbes sio efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

35.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

35.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes.

35.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

35.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

35.7 Os documentos referidos nas clausulas 35.4 a 35.6 sao enviados a Fiscalizagio, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

35.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

35.9 Feito o auto de medigdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
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especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

35.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

35.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo
anteriormente lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medigiao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

35.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

35.14 A corregdo da medigdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

35.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medigdo nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.16 O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagio de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nUmeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Rececao Provisoria.

35.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nlmeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério PUblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

36. CONDICOES DE PAGAMENTO/FATURACAO

36.1 ASPETOS GERAIS

36.1.1Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

36.1.20s pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 36.1.4 a 36.1.13 e 39 do presente
Caderno de Encargos.

36.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da data
de recegiao das respetivas faturas, em condi¢coes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
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condigoes definidas na clausula 36.1.5.

36.1.40s pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” da Lista de
Pregos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula 35.

36.1.5As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderdo com exatidio as medigSes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

36.1.6 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagdo até ao dltimo dia util do més do
respetivo auto.

As faturas a apresentar pelo adjudicatario a AdSA, devem conter os elementos necessarios a uma
completa, clara e adequada compreensao dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de
forma desagregada:

A faturacao deve obedecer as seguintes condi¢oes descritas na presente Clausula.

Durante o periodo transitério estabelecido nos n.’s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° | [ 1-B/2017,
de 31 de agosto, com a redagdo conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro, respetiva
revisao no Decreto-Lei 14-A/2020, de 7/4, e Portaria n.° 289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas
a enviar documentos em formato eletrénico (EDI) para as entidades da administragdo publica, no ambito
dos contratos publicos.

I.  Asfaturas eletrénicas a emitir pelo adjudicatario devem conter, o definido no n.° | do artigo 299.°-
B do CCP, informagoes constantes no ANEXO XIII, ao presente Caderno de Encargos.

2. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagio resultante de facto nio imputavel a
AdSA, as prestagoes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 nao acrescem quaisquer juros de mora.

3. A emissdo de segundas vias das faturas solicitada pela AdSA nio sera objeto de qualquer cobranga
adicional.

36.1.7Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

36.1.8Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

36.1.9No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

36.1.10 O disposto na clausula anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
36.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

36.1.11 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagio da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

36.1.12 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

36.1.13 No prego da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagdo de materiais,
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montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugio,
abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

36.1.14 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

36.2 PAGAMENTO PROVISORIO

36.2.1Se nas datas dos autos de medigdo ou nas datas de apresentagio dos documentos, a que se
referem as clausulas 35.2 e 35.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse célculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

36.2.2Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugdo na situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

37. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

37.1 DISPOSICOES GERAIS

37.1.10 Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

37.1.2Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na clausula
anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagio de uma caugio do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

37.1.3Todas as despesas decorrentes da prestagio da caugdo prevista na clausula anterior correm por
conta do Empreiteiro.

37.1.4A caugio para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

37.1.5Decorrido o Prazo da Execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagio da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

37.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

37.2.10s adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
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calculadas com base na seguinte formula:

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Viie = Vg X Vpr = Vit

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no Plano
de Pagamentos em vigor:

— )
Vii = Vg X th = Vit
em que:
V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razdo entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos trabalhos objeto
da empreitada, i.e., V; = Vagiantamento/Veontratuats

Vyt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

V,+ € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

38. MORA NO PAGAMENTO

38.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagcoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

39. REVISAO DE PRECOS

39.1 A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuciao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

39.2 A revisao de pregos obedece a seguinte formula:

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgao Civil”,
“Equipamento” e “Instalagdes Elétricas, Instrumentagdo e Automagdo” ou identificadas com as
codificagoes “DV”, “CC”, “EQ” e “IE”

S M03 M18 MZO MZZ M24 M32 M43 MSO
C = 0285_+004_+001W+001W+004W+001W+007W+001_+025W+018_+010
em que:

C; é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;

S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
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M® é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M? é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

M{® é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M}® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

M2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M?? é o indice dos custos de gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta, publicado pela
Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M2* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M3* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M#? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{# é o indice dos custos de ago para betao armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M§® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M$° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

M§° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de precos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.
39.3 Naio aplicavel.
39.4 Naio aplicavel.

39.5 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

39.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

39.7 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisido de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

Caderno de Encargos

Concurso Publico para a celebragdo de contrato de empreitada “Construcdo do Posto de Medicdo e 63
Controlo de Efluentes Salinos”



N\AGUAS o ,
' SANTO ANDRE

> <
Grupo Aguas de Portugal

39.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 16.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagdo ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagao das formulas indicadas na clausula 39.2 do presente Caderno de Encargos.

39.9 Os indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

39.10 S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

39.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a fébrmula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

40. REFORCO DA CAUCAO

40.1 Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

40.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugio, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais.

41. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

41.1 COMISSIONAMENTO

41.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusdao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagdo inspecionara as instalagSes dentro de um prazo que nio excedera 5 (cinco) dias.

41.1.2As normas de “Comissionamento” deverio satisfazer as Especificagbes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) A verificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estiao assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;

b) Verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixacao de
todos os o6rgios e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) A execugao dos ensaios de pressao das condutas.
41.1.30 “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugao estabelecido na alinea a).

41.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta
do curso de formagao a realizar, prevista na clausula 43.3 e respeitando o disposto na clausula 43.4
todas do presente Caderno de Encargos, e a versiao proviséria do Manual de Instrugdoes de
Funcionamento e de Manutengao, a qual deve abranger toda a instalagio e obedecer ao exigido na
clausula 42.
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41.1.5A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovacao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e a aceitagao da proposta do curso de formagao Serao
da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de um Plano

de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

41.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara

o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

41.1.70 “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegdo Provisoria parcial.

41.1.80s Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

41.1.9Ap6s a conclusao do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegdo da “Obra”.

41.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 41.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

41.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apds a data da recegdo desta
notificagao, com efeito suspensivo do prazo de execucao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigSes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “InspegSes e Ensaios de
Funcionamento”.

41.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”, a estabelecer pelo Dono da Obra.

41.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegio, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias ap6s notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitacao do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

41.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

41.2.1 O periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de |5
(quinze) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”.

41.2.2 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

¢  Circuitos hidraulicos;

e Funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
« Sistemas de encravamento elétrico;

e Sistemas de informagao e comando “a distancia”;

« Sistemas de medida, controlo e alarme;
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e Automatismos;

¢ Redes de utilidades;

« Sistemas de elevacio;

o Esquemas de montagem;

e No que respeita as instalagdes elétricas, deverdo realizar-se pelo menos os seguintes
ensaios e verificagoes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;
— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicao de resisténcia de terras;

— Verificagao da continuidade das ligagoes;

- Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

— Ensaios de relés para uma boa coordenagao do funcionamento

— Verificagao da sequéncia e polaridade

— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagao das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

—  Ensaios funcionais.

41.2.3 As “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagdo, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

41.2.4 Se durante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a
estabelecer pelo Dono da Obra.

41.2.5 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” poderido ser realizados em simultineo para a
totalidade da “Obra”, ou de forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
Caderno de Encargos, a possibilidade de efetuar a Recegio Proviséria parcial.

41.2.6 Apos a conclusio do “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condigdes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da
“Obra”.

41.3 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGCAO

41.3.1Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” até a
Rececao Proviséria. Caso o Dono da Obra tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

41.3.2Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “InspegSes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou no adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe
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é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a
substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

41.3.3 As inspegoes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de ddvidas
surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua adequabilidade as
suas reais condigdes de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso se verifique qualquer
desconformidade ou inadequagao.

41.3.4Em qualquer circunstancia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da eliminagao
das desconformidades ou inadequagdes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da inequivoca
responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de Encargos ou por

orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagdo da empreitada.

41.3.5MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengao das instalagoes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”,
com vista ao seu funcionamento nas melhores condi¢es, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengao e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisao, telegestao e de vigilincia e seguranca constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagao ou substituicio de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente condugio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagdo e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e Acdes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de orgios diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos

a "Obra”, designadamente os de manutengio e exploragdo das instalagées da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagio durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengio e conservagio do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestiao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.
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41.3.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutencao (gasolina, gaséleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

b) O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagdoes, os quantitativos
relativos a pegas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigio.

c¢) Em nenhum caso a falta de pecas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragao e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalages
da “Obra”.

d) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestao de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentacio a elas associadas.

42. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

42.1 As instrugoes de funcionamento e de manutengao deverao ser fornecidas em 2 (duas) colegoes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”
42.2 As colegdes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscriges:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO
b) Relativamente as Instalages Elétricas, Instrumentagdo, Automagio e Supervisdo:
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENCAO

42.3 Cada colegio do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
=  Capitulo I: Instruges de Funcionamento
=  Capitulo II: Instrugdes de Manutengiao

42.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
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seguranca em caso de acidente, caso existam.

42.5 O Manual devera incluir uma meméria descritiva que, para além da descrigio dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e
os encravamentos associados.

42.6 O Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos,
como suporte da descri¢ao de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento
previsto.

42.7 O Manual devera ainda ter representado o sinoptico eletréonico de cada area representada na
supervisao da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os equipamentos.

42.8 O Capitulo | do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengdo devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao
o Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

o Descrigido do sistema de supervisio (englobando representagdes graficas dos sindpticos) e dos
niveis de acesso para a sua utilizagao;

o Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos orgios
que constituem a “Obra” e descri¢do da sua fungdo, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Dever3, ainda, ser incluida fotografia
digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigdo de toda e qualquer
manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas,
entre outras, as seguintes situagoes:

i. Arranque da instalagao;
ii. Paragem da instalagio;
iii. Funcionamento normal da instalacao;
iv. Procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. Procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. Procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.
b) Descritivo de funcionamento da instalagao

o Descrigao das atividades de operagiao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

o Determinagdes e testes de rotina;

o Limpezas e manutencgao realizadas na operagao;

¢ Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

¢ Identificagao de situagoes de disturbio no funcionamento da instalagao;
o Listagem e caracterizagiao dos instrumentos de medida de campo;

o Listagem e caracterizagao dos equipamentos de laboratoério;

o Listagem dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais as
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situagoes em que devem ser utilizados;
o Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagio corrente;
« Fichas de registo das principais atividades de operagao corrente (diarias, semanais, etc.);

o Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragdo de equipamentos/ instrumentagao;

o Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
produgdes de residuos.

42.9 No Capitulo II: Instrugdes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:
o Descrigao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;
o Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutencao e niveis de intervencao;
o Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Descrigido dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos orgios para reparagao ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

o Descricao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagoes corretivas preconizadas,
substitui¢do de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

o Tipos de registos que deverao existir na instalagdo para as atividades de manutengdo (admitindo
que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema Informatico
de Gestao da Manutencao MAXIMO do Dono da Obra.

42.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverio ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagio para entrada na época de repouso;
¢ Cuidados periédicos durante a época de repouso;
o Preparagio para reentrada em servico depois da época de repouso.

42.11 As instrugdes deverio conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragido dos textos.

42.12 As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

42.13 As instrugdes deverio referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

42.14 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverao ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 41.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

42.15 Duas cépias da versao definitiva do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutencao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverao ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagdo do Dono da Obra para vistoria. Desta versiao definitiva deverao constar os resultados dos
ensaios realizados durante as fases de “Comissionamento” e “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento”.
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42.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagdo ou atuagio indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuacao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrucdes de Funcionamento e de
Manutencao fornecido.

43. FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO

43.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de preco, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.

43.2 O Empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagao e de manutengao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagoes constantes do Manual de Instrugoes de Funcionamento e
de Manutengio, desde que tal pessoal lhe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagdao do
equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”,
conforme programa a acordar com a Fiscalizagdo. Se aplicavel, a formacao incluira a operagao e
programagio dos automatos e sistema de supervisdo.

43.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagiao, uma proposta para o curso de
formagao para o pessoal de exploragio da “Obra” que incluira:

a) Programa detalhado de instrugdo para cada especialidade (operagio e manutengio); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

e Objetivos;

e Conteldos curriculares;

e Meios pedagdgicos (textos de apoio, etc.);
e Curriculum dos formadores.

b) Duragio da instrugio;

c) Locais onde a instrugao tera lugar;

d) Preco das deslocages e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).
43.4 No minimo o curso de formacao incluira:

a) Uma parte tedrico-pratica, que durara 16 (dezasseis) horas, tendo como base a versao
preliminar do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao;

b) Uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

44. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

44.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
para o funcionamento da “Obra” durante o periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” da sua
responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois) anos contado da data da Recegao Provisoria.

44.2 Estas pecas deverao ser fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas para o
transporte e para uma armazenagem de longa duragao.
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45. TELAS FINAIS

45.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragio, para aprovagiao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apos a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) copias em
papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagdo anexa a este Caderno de Encargos.

45.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

= Desenho de implantagdo geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

»= Desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= Desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;
= Plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

* Plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagao,
quer de comando

»= Desenhos de construgdo dos quadros elétricos;
=  Esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos;

» Circuitos de comando com indicagdo da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagdo dos referidos circuitos;

» Desenhos de pormenor de todos os érgaos e edificios constituintes do sistema incluindo
os equipamentos.

45.3 Com os elementos listados no ponto 45.2 do presente Caderno de Encargos serio também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagdo dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagiao semelhante a
destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo Dono da
Obra.

45.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

46. RECECAO PROVISORIA

46.1 VISTORIA E AUTO DE RECECAO

46.1.1 A Rececao Provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada, mediante
solicitacao do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja concluida
no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 46.1.2 do presente Caderno de Encargos,
considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apés o termo do Prazo da
empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento”
tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se tenha
processado o funcionamento correto da “Obra”.
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46.1.20 Dono da Obra podera aceitar Rece¢oes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condigoes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma
das rececoes parciais.

46.1.3Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condiges de ser recebida.

46.1.40 auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demoligdo, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condigbes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do presente
Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

46.1.5 Constitui uma das condigSes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos, quando aplicaveis:

a) Versio definitiva do Manual de Instrugdes de Funcionamento e Manutengao, de acordo com a
clausula 42 do presente Caderno de Encargos;

b) CD com o software de instalagao e respetivos cédigos de acesso do sistema de supervisao;
c) Programagdo dos autématos, legendada e comentada;

d) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a camaras de visita, descargas de fundo, ventosas,
camaras de transicao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL” a fornecer pelo
Dono da Obra;

e) Telas finais de acordo com a clausula 45 do presente Caderno de Encargos;

f) Todaa documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA (incluindo
a demonstragao da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de Qualidade em Obra,
Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros, que permitirdio ao CSO e
Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas de cadastro de todos elementos
da obra, sem prejuizo do disposto na alinea d) da presente clausula;

46.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Proviséria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboracao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

46.1.7No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 46.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragdo de nio recegdo da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

46.1.8Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

46.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegdo Provisoéria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

46.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢oes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Rececao nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
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transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

46.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 46.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢io Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rece¢do com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 47 deste Caderno de Encargos.

46.1.12 O procedimento de Recegao Proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

46.2 DEFEITOS DA OBRA

46.2.1 O auto que declare a ndo recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

46.2.20 prazo fixado para corregio de defeitos da obra que se revele necessaria apés a realizagao de
vistoria nao comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou reservas
pelo Empreiteiro ou da decisio do Dono da Obra que sobre elas incida.

46.2.3Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.°s 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

46.2.4Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 52.3 do presente Caderno de Encargos.

46.2.5Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento
de Rececio Provisoria.

46.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

46.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rece¢do Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

46.3.2Se nio houver lugar a revisio ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Rececio Provisoria.

46.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagées pendentes de decisao sio
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

47. PRAZO DE GARANTIA

47.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

47.2 Caso tenham ocorrido Recegoes Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
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Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

47.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 47.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

47.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

47.5 Excetuam-se do disposto na clausula 47.4 do presente Caderno de Encargos as substituigoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

47.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 47.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

47.7 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

47.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

47.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugio do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do preco e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

48. RECEGAO DEFINITIVA

48.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 47.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegdo Definitiva.

48.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

48.3 A Rececio Definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigoes normais de exploragao,
operagao ou utilizagao da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

48.4 No caso de a vistoria referida na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
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deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

48.5 Sio aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

49. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

49.1 Feita a Recegdo Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

49.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nio justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugio;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

49.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporg¢io do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compBem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

49.4 Caso tenham ocorrido Recegdes Provisorias Parciais, o disposto na clausula 49.3 do presente
Caderno de Encargos ¢ aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

49.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugiao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

49.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

49.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

49.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

49.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias
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do contraente publico.

49.10 As caugdes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) SangSes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

49.11 A execugdo parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

49.12 A execugao indevida da caugdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

50. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

50.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

50.1.1E admitida a possibilidade de cessdo da posicfio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

50.1.2CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

50.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o Dono
da Obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢ao contratual do
Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execucao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

50.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dono da Obra interpela, gradual
e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusio dos trabalhos.

50.1.2.3 A execucio do contrato ocorre nas mesmas condicoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

50.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

50.1.2.5 Os direitos e obrigagées do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producido de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

50.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagao referida na clausula 50.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessio.

50.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apods a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagcoes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante
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comunicacao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

50.1.2.8 A posigao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

50.2 SUBCONTRATACAO
50.2.1 Na celebragao do contrato ¢é admitida a subcontratagao nos termos e limites previstos no CCP.

50.2.2 A subcontratagio na fase de execugao esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e dependente
da verificagao dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratacao no proprio
contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

50.2.3 Para efeitos da autorizagio referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

50.2.40 Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagiao, desde que regularmente instruida.

50.2.5Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo previsto
no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

50.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisdo de Pregos.

50.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

50.2.80 disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

50.2.9No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragdo de cada Contrato de subempreitada, o Empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da Obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

50.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagSes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

50.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusio das obras.

51. SUBEMPREITADAS

51.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

51.1.1 A subcontratagao no decurso da execugao do contrato niao carece de autorizagao do Dono da
Obra, salvo o disposto no niumero seguinte.

51.1.2Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragiao de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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51.1.3 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do
CCP, bem como a observancia dos limites a que se refere a clausula seguinte;

51.1.4 Em cumprimento das condigdes para elegibilidade das despesas para cofinanciamento pelo
FEDER ou pelo Fundo de Coesdo, nio sdo admissiveis mais de dois niveis de subcontratagao.

51.1.5 O Dono da Obra reserva-se o direito de impedir a entrada na obra de subempreiteiros que

incumpram o disposto na clausula anterior.

51.1.6 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

51.2 OPOSIGCAO E RECUSA DE AUTORIZAGCAO A SUBEMPREITADA

51.2.10 Dono da Obra pode sempre opor-se ou recusar a autorizagao a subempreitada quando nao
sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do
CCP.

51.2.2Sempre que a oposigao ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia dos limites
fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

52. SANCOES

52.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

52.1.1Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugido da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2 %o (dois por mil) do prego contratual.

52.1.2Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio a
execugdo da empreitada enquanto ndo estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano de
Trabalhos em vigor.

52.1.3Para efeitos do disposto na clausula 52.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

52.1.4No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 52.1.1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

52.1.50 Emepreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugiao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato. Nas
situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

52.2 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

52.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sang¢ao pecuniaria compulsoéria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do prego contratual, de acordo com o
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previsto na clausula 34.3.4 do presente Caderno de Encargos.

52.3 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

52.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
46.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 46.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

52.4 SANGCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE
NO TRABALHO

52.4.1Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificacao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

52.4.2Pela ndo comunicagdo de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 31.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

52.4.3 A aplicagdo das sangSes previstas nas clausulas 52.4.1 e 52.4.2 serdo precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cddigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes s6 serao
descontadas nas prestagoes vincendas apés a realizagao da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicagao.

52.4.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

52.4.5 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

52.5 SANGCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

52.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4, o Dono da Obra
pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e cinquenta
euros). Quando a ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

52.5.2 A aplicagdo das sangdes previstas na clausula 52.5.1 serdo precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Caédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes so serao descontadas
nas prestagdes vincendas apos a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato administrativo da

sua aplicagao.

52.5.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
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se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

52.5.4 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

52.6 INDEMNIZAGAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGAO

52.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugiao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

52.6.20 disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagiao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

52.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no pagamento
que imediatamente se lhe seguir.

53. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

53.1 Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagoes contratuais;

c) Oposicio reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagio do Dono da Obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da manutengao
das obrigagSes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangSes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Nao renovagio do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagio sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono da Obra
para nova consignagao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo Dono da
Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que seja
superior a /40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;
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I) Se o Empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos complementares decorridos |5
(quinze) dias da notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel ao
Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos

para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

53.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de ndo comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

53.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

53.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 53.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

53.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

54.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6 (seis)
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do Preco
Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono da Obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuten¢iao do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebragao
do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consigna¢ao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte)
dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do Prego Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugdo da obra, quando resulte de caso
de for¢a maior;

k) Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao Dono da Obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro excederem
20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

54.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagido do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

54.3 O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

54.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 54.1, o direito de resolugido pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

55. RESOLUCAO DE LITiGIOS

55.1 Para resolugio de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renuncia a qualquer outro.

56. DISPOSICOES FINAIS

56.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

56.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

56.1.2A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

56.1.3Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nido constituam for¢a maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de sociedades
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em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre ele

recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;
e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

56.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

56.2.1Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no Contrato.

56.2.2Qualquer alteragio das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

56.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO | -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. ] ANEXO Il -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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i ~ ANEXO IV - ‘ i
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGOES
ELETRICAS AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)
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ANEXO V -
CONDIGCOES ESPECIAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS DE
CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGCOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS
MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL
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ANEXO VI -
CONDICOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS
ELECTROMECANICOS E ELECTROMECANICOS, INSTALACOES
ELECTRICAS E INSTRUMENTACAO
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ANEXO VII -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VIII -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO
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ANEXO IX -
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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. ANEXO X - ]
CARACTERIZACAO TECNICA DOS GRUPOS ELEVATORIOS

(Nao aplicavel)
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ANEXO XI - ]
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
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ANEXO XII - ]
ESTUDO GEOLOGICO-GEOTECNICO
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ANEXO XIII -
FATURACAO ELETRONICA

De acordo com o DL n.° 123/2018, de 28/12, respetiva revisao no Decreto-Lei 14-A/2020, de
7/4, e Portaria n.° 289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas a enviar documentos em
formato eletronico (EDI) para as entidades da administragao publica, no ambito dos contratos
publicos, nas seguintes datas:

e Grandes empresas: a partir de | janeiro de 2021.
o Grande empresa - emprega mais de 250 pessoas ou tem volume de negocios
anual superior a 50 milhdes de euros ou balanco total anual superior a 43
milhoes de euros.

e Pequenas e Médias empresas: a partir de | julho de 2021.
o Pequena empresa — emprega menos de 50 pessoas e tem volume de
negdcios anual ou balango total anual igual ou inferior a 10 milhdes de euros;
o Meédia empresa - emprega menos de 250 pessoas e tem volume de negocios
anual igual ou inferior a 50 milhdes de euros ou balango total anual igual ou
inferior a 43 milhdes de euros;

e Micro Empresas e entidades publicas cocontratantes: A partir de | de janeiro de
2022.
o Microempresa - emprega menos de |10 pessoas e tem volume de negocios
anual ou balango total anual igual ou inferior a 2 milhées de euros;

A nossa entidade aderiu ao Portal da FE-AP para a recegio de documentos em formato
eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da
Administragiao Publica, I.P.

Para iniciar o processo de onboarding a solugio FEAP, deveria efetuar os seguintes
procedimentos:

I - Consultar a informacao sobre a fatura eletrénica
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab5

2 - Consultar a informagao especifica do processo de onboarding dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.a

spx#maintab |

3 - Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS
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