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CAPITULO |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.°
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a

celebrar no dmbito do concurso para a readlizacdo da empreitada de -

Requalificagdo das Escadas S. Miguel - Porto de Més.

Cldusula 2.°
Disposicoes por que se rege a empreitada

A execucdo do contrato obedece:

a)

b)

e)

As cldusulas do confrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

Ao Cdédigo dos Contratos PUblicos aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29
de Janeiro doravante designado CCP com a redacdo atribuida pelo Decreto-
Lein.® 111-B/2017 de 31 de Agosto;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetfiva legislacdo

complementar;

A restante legislacd@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita & construcdo, & revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a
segurancga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e &

responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

Os Esclarecimentos, retificacdo e alteracdo das pecas procedimentais
identificados pelos concorrentes, serdo apresentadas ao érgdo competente

para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

2484 — 001 Porto de Mds
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c) Os esclarecimentos, retificacdes, erros e omissdes relativos ao Projeto e caderno

de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em

gue sdo ai indicados;

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto d definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra;

O empreiteiro deverd, até a data da rececdo provisdria, proceder d entrega da
compilacdo técnica da obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n° 273/2003 de 29
de Outubro;

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo,
as caracteristicas dimensionais da obra e 4 disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2

da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
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quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Caodigo.

Cldusula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes

do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam;

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a gque dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentacdo antes do inicio daquela execucdo;

3. O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

Cldusula 5.°
Projeto
1. O projeto de execucdo a considerar para a redlizacdo da empreitada é o

paftenteado no procedimento;

2. Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecdo atuadlizada de todos os desenhos referidos no nUmero anterior (telas finais),
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
Obrigagoes do empreiteiro
SECCAOI
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldausula 6.°
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subconfratacdo, bem

como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a
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aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho

vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicGo que acompanham o projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e

coordenacdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo das medidas sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo

do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a

realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os

materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro;

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios d

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo

do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que

frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e

para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de

policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as

serviddes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo

dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos pPossam

originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Efetuartodas as limpezas e trabalhos necessdrios antes da entrega da obra.

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas

relativas aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da

empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro
apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do
artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de frabalhos ajustado,

no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prdtico do plano de seguranca e salde, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de ftrabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Cldusula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 30 dias a contar da data da celebragcdo do contfrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da

proposta;

No prazo de 30 dias a contar da data da nofificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia

fixada no presente caderno de encargos;
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O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que
seja estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacdo;
O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precis@o os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

d programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdaria,

em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou NGo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢gdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efefuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
frabalhos ajustado.

Clausula 8.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse pUblico;

No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagcdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP;

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos

em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
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empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos

modificado;

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias d

recuperacdo do atraso verificado;

Sem prejuizo do disposto no n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronincia a

aceitacdo do novo plano;

Em qualguer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de

execucdo;

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
SECCAO lI
Prazos de execugdo

Cldausula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso

esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumoprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

frabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo provisdria no prazo de 90 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.




a)

b)

MUNICIPIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL Praca da Rep(;blicg
2021/300.10.001/40 - Requalificagdo das 2484 — 001 Porto de Mbs
Escadas S. Miguel - Porto de Més -
EC006/2021

No caso de se verificarem afrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este
é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucdo;

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda d execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por furnos, sem que tal se enconfre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo;

Se houver lugar & execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreiteiro o

requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

Sempre gue se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
confrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as partficularidades

técnicas da execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder-se-d de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo
373.° do CCP;

Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-Go automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos
no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 10.°
Cumprimento do plano de frabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

frabalhos e as previsdes do plano em vigor;
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Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niUmero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o

dos que considera existirem;

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro
do prazo contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8°.

Clausula 11.°
Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual;

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
por facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o

montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade;

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da
obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do contrato.

Cldausula 12.°
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra afrasos na execucdo da obra em virfude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em qgue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos;

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos frabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servico;
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SECCAO Il
Condigoes de execugdo da empreitada
Cldusula 13.°
Condicoes gerais de execugdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projefo, com o presente caderno de encargos € com as

demais condi¢cdes técnicas contratualmente estipuladas;

Relativamente ds técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes

técnicas definidas nos termos da cldusula 2%

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Clausula 14.°
Especificagcoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcdo

Os equipamentos, materiais € elementos de construcdo a empregar na obra terdo
a qguadlidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos confratuais, com as toler@ncias

regulamentares ou admitidas nestes documentos;

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejom de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizacdo;

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos niUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as

normas utilizadas na Unido Europeia;

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos
casos previstos nos N° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda

que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto
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ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos

de construcdo possa dar lugar;

A proposta prevista no niUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que
as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de

frabalhos;

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais
e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos

confratuais;

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Cldusula 15.°
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados;

O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.




MUNICIPIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL Praca da Rep(;blicg
2021/300.10.001/40 - Requalificagdo das
Escadas S. Miguel - Porto de Més -
EC006/2021

2484 — 001 Porto de Mds

Cldusula 16.°
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro

submeté-los-& d aprovacdo do dono da obra;

Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no

mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro;

O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar;

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou oufras que sejam contratualmente impostas;

Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo
por conta do dono da obra.

Cldusula 17.°
Reclamag¢ao contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgdo

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo

fundamentada no prazo de 10 dias;

Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
darespetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo,
devendo fal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao

empreiteiro;

Os encargos com 0s NOVOS eNsAios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.
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Cldusula 18.°
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que

modifiguem a sua qualidade;

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles;

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar
de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Cldusula 19.°
Aplicagcao dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta  conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas nAo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Clausula 20.°
Substituigdo de materiais e elementos de construgao

1. Serdorejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejom aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. Asdemolicdes e aremocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro;

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar
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Cldausula 21.°
Depésito de materiais e elementos de construgdo néo destinados & obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem d execucdo dos trabalhos
da empreitada.

Cldausula 22.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos

frabalhos;

2. O empreiteiro tem a obriga¢cdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este
Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou

contratual de elaborar o projeto de execucdo;

3. Sé pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
frabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos

complementares ndo exceder os limites indicados no artigo 313° do CCP;

4, O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro;

5.  Aresponsabilidade pela execucdo de trabalhos complementares serd de acordo
com o disposto no artigo 378° do CCP.

Cldusula 23.°
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessdrios d sua perfeita apreciacdo;

2. Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdio seguida, com indicacdo das
eventuais implicagcdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e

cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma;
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Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no
dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.°
Mengoes obrigatdrias no local dos frabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve dfixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou
nUumero de titulo de registo, ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.°
do CCP e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos, no referido n.° 2, consoante os casos;

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas;

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis;

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldausula 25.°
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constifuem encargo do

empreiteiro;

Quando o dono da obra tiver dUvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

arealizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos;

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do

empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas
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deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso confrdrio, de conta do dono da
obra.

Cldusula 26.°
Medicoes

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os tfrabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas

no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto;

As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia

do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam;

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial;

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Cldusula 28.°
Execucgdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, dinda que sejam de natureza

idéntica & dos contratados;

Os trabalhos referidos no niUmero anterior séo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato

Ou outros prejuizos;

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos
previstos no n°1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas &
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

frabalhos;

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n°1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354°

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagcdo da obrg;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
confrato que demonstre ter sofrido.
SECCAO IV
Pessoal

Cldusula 29.°
Obrigagoes gerais

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e &

sua discipling;

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos tfrabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da

obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos,
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designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros;

3. A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal;

4. As quanfidades e a qudalificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

Cldusula 30.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldusula 31.°
Seguranga, higiene e sadde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua confta os encargos que resulfem do cumprimento de

tais obrigacodes;

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado
na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente

no trabalho;

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomarr,
a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto

diminua as responsabilidades do empreiteiro;

4. Antes doinicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo

da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
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frabalho relativamente a fodo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos

no n°1 da cldusula 41¢;

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observ@ncia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e ds pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.
CAPITULO 1l
Obrigagoes do dono da obra

Cldusula 32.°
Preco e condi¢goes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
resultar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder os 103.778,75 € (cento
e trés mil, setecentos e setenta e oito euros e setenta e cinco céntimos), acrescido

do IVA & taxa legal.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo

com o disposto na cldusula 26%;

Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 60 dias, apds a apresentacdo

da respetiva fatura;

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra;

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo dagueles;

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com

os valores por este ndo aprovados;

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido

no n°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
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desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida;

O pagamento dos frabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
arfigo 373° do CCP.

Cldausula 33.°
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais

ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de frabalhos;

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos

ou garantidos pelo Estado, garantia bancdaria;

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro;

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
d medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do arfigo
295° do CCP;

Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento & referida
obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.

Cldusula 34.°
Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas.

a) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos confratuais executados seja

inferior ao valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/V1) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja iguall

ou superior ao valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt = Vrt

em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do

adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuadis que deveriam ter sido

executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em

que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldusula 35.°
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contratuais, as importdncias que o empreiteiro tiver a

receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento;
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2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por garantia
bancdria, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no niUmero anterior.

Cldusula 36.°
Mora no pagamento

1. Em caso de afraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tfem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre
o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais seréo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,

independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida;

2. O pagamento dos juros de mora referidos no niUmero anterior deverd ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido
o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.°
Revisdo de pregos

1. Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de é de

Janeiro, na modalidade de féormula;

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula: FO9-Arranjos Exteriores, Anexo ao
Despacho n.° 22637/2004 (2.9 série), de 12 de Outubro e ao Despacho n.° 1592/2004
(2.9 série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (2.¢

série), de 25 de Fevereiro;

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacoes de trabalhos.
SECCAO V
Seguros

Cldausula 38.°
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas

neste caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das
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mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignacao;

O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro

dos seus subcontratados;

O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou
na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo destes documentos;

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos

de seguro ser celebrados com enfidade seguradora legalmente autorizada;

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro;

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado;

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
rececdo provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

Cldausula 39.°
Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

frabalho de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal;

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo

propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
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independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados;

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maqguinas e equipamento fixos ou méveis;

No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.
CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 40.°
Representagdo do empreiteiro

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Bacharelato

em Engenharia Civil e apresentar documentacdo de Inscricdo na OE ou OET;

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra (Termo de Responsabilidade pela Execucdo da Obra
nos termos da Lei n°40/2015, de 1 de junho e da Lei n°41/2015, de 3 junho) e

comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade;
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As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execucdo da empreitada sdo dirigidos direfamente ao diretor de obra;

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado;

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou

inerentes a atuacdo profissional do diretor de obra;

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos frabalhos;

O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacéo
aplicédvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°4 da cldusula 6°,

devendo apresentar Termo de Responsabilidade Pela Seguranca no Trabalho;

O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo
e demolicdo.

Cldusula 41.°
Representacdo do dono da obra

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;

O dono da obra noftifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da

consignacdo ou da primeira consignacdo parcial;

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.°
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Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo
uma informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos;

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra
ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.
CAPITULO V
Rececdo e liquidagcdo da obra

Cldusula 43.°
Recegdo proviséria

A rececdo proviséria da obra depende da readlizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo fotal ou dos prazos parciais de execugcdo da obra;

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia;

O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396°
do CCP.

Cldusula 44.°
Prazo de garantia

O prazo de garantia nos termos do artigo 397° do CCP varia de acordo com os

seguintes tipos de defeitos:

a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacdes técnicas;

c) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas

dela autonomizdveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado

nos termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da
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obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizével;

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.°
Rececdo definitiva

No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é

realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva;

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida;

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicoes

normais de exploracdo, operacdo ou utiizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contfratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo

de garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n°1 permitir detetar deficiéncias, deterioracodes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no niUmero anterior, 0 dono da obra fixa o
prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

nUmeros anteriores;

SGo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececdo proviséria quanto ds mesmas matérias, nos termos do disposto
no n°6 do artigo 398° do CCP.

Cldusula 46.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo
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Feita arececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito;

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda
guando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importdncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do

prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos,

designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do

prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo
do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30

dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo
prevista no nimero anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a

rececdo parcial;

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a noftificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a

referida obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP;

A mora na liberacdo, total ou parcial, da cau¢cdo confere ao empreiteiro o direito
de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com

a manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido;

Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terd direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter

restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI
Disposicoes finais
Cldusula 47.°
Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 48.°
Subconiratagdo e cessdo da posicao contratual

1) O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes do artigo
318° do CCP;

2) O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de

risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do confrato;

3) Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos;

4) O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o

pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra;

5) O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicé&vel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros;

6) No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n°3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito

o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa;

7) A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros;
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A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo

da outra, sendo em qualquer caso vedada nas siftuacoes previstas no n° 1 do artigo
317° do CCP.

Cldusula 49.°
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacodes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)

b)

d)

)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
tfransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa &

execucdo das prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra

contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sancdes contfratuais com natureza pecunidria

exceder o limite previsto no n°2 do artigo 329° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

conftrato;
Nd&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro;
O empreiteiro se apresente d insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nGo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
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[) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos frabalhos a mais decorridos 15
dias da nofificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n°1 do artigo 366° do CCP, desde que

da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n°3 do
arfigo 404° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;
p) Porrazdes de interesse puUblico, devidamente fundamentado.

2) Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas;

3) No caso previsto na alinea g) do n°® 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto
a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos

previstos;

4) A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo
de 30 diaos contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direifo ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importéncia.

Clausula 50.°
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1)  Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
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d)

h)

Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco

confratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contrdria d boa-fé a exigéncia pela parte

pUblica da manutencdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contfados da data

da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos

tfrabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os tfrabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nGo
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco

contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando

resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputdvel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2)

3)

No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas hd direito de resolucdo

quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico

subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a

manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosq,

devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca;

O direito de resolucdio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;
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4) Nos casos previstos na alinea c) do n°l1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds arececdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.°
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rendncia a
qualquer outro.

Clausula 52.°
Comunicagoes e notificagoes

1)  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as noftificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

contrato;

2) Qualguer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada & outra parte.

Cldusula 53.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sGo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
Cldausula 54.°
Gestor de Contrato
Para o presente procedimento € designado Gestor de Contrato o Eng.° José Fernandes,

de acordo o estabelecido no n.°1 do artigo 290.°-A.

O Presidente da Camara Municipal
[Assinatura - it 5o ge o
Qua“flcada] Jose \Iéaatz: 2021.03.12 16:31:29
Jorge Couto Vala +00:00

Location: Portugal

José Jorge Couto Vala
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