BRUNO
MANUEL
CORTES
LOPES

AGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

CONCURSO PUBLICO N.° ENG20260

Digi IIy igned by BRUNO MANUEL CORTES

,S.A., 2.5.4.97=VATPT-! 009058 0,
e Profile Q alified Certifica
€, 0

ign.p

ou=Entitlement - ASSINAR EM PLATAFORMAS
ELECTRON\CAS DE CONTRATACAO u=0bs1
COM PODERES PARA V\NCULAR A ENTIDADE
email=blopes@adp.

ialNumber: PNOPT 10524375, sn=CORTES
OPES givenName=BRUNO MANI U

n=BRUNO MANUEL CORTES LOPES
D €:2021.01.26 09:17:22 Z

EMPREITADA DE CONCECAO-CONSTRUGAO DAS ETAR DE MONTE DO
TRIGO, SANTANA, VERA CRUZ E SAO BARTOLOMEU DO OUTEIRO

CADERNO DE ENCARGOS



2\ AGUAS 0o
~ VALE oo TEJO

Grupo Aguas de Portugal

AGUAS DO VALE DO TEJO, S.A.

EMPREITADA DE CONCECAO-CONSTRUGAO DA REMODELAGAO DAS ETAR DE
MONTE DO TRIGO, SANTANA, VERA CRUZ E SAO BARTOLOMEU DO OUTEIRO

CONCURSO PUBLICO SEM PUBLICIDADE INTERNACIONAL

CADERNO DE ENCARGOS

iNDICE
I. OBJETO DA EMPREITADA |
I.1 DESCRICAO GERAL |
1.4 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA |
1.5 OUTRAS OBRIGACOES 6
2. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA 9
2.1 EXECUCAO DO CONTRATO 9
3. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA 10
4. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS 11
5. PRECO BASE 11
6. PRAZOS DE EXECUCAO |
6.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA I
6.2 PRAZOS PARCIAIS I
6.3 DisposICOES GERAIS 12
6.4 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA 12
7. PROJETO 13
7.1 ELABORAGAO DO PROJETO DE EXECUGCAO 13
7.2 ALTERAGOES AO PROJETO 15
8. ESPECIFICACOES TECNICAS 15
8.1 DisposICOES GERAIS 15
9. CONCEGAO E EXECUGCAO TECNICA DA EMPREITADA 16
9.1 ENGENHARIA DE PROCESSO 16
9.2 ENGENHARIA HIDRAULICA, MECANICA, ELETRICA E AUTOMACAO 21
9.3 ENGENHARIAS DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS, ARQUITETURA E PAISAGISMO 21
9.4 OUTRAS CONDICOES TECNICAS 21
9.5 ALTERACOES 21

Caderno de Encargos ii/vii



\A&;UASDQT -
’ VALE oo TE
\~ J

Grupo Aguas de Portugal

10. GARANTIAS 22
11. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO 22
1.1 EXECUCAO DO CONTRATO 22
1.2 COORDENADOR E AUTORES DO PROJETO 23
1.3 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO 24
1.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL 24
1.5 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE 24
1.6 RESPONSAVEL PELO ARRANQUE 25
1.7 DOCUMENTACAO A ENTREGAR COM A CELEBRACAO DO CONTRATO 25
12. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA 26
13. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO 26
14. CONSIGNAGCAO 27
14.1 PLANO FINAL DE CONSIGNACAO 27
14.2 CONSIGNACAO TOTAL E PARCIAL 27
14.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNACAO 27
14.4 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO.........ouevrverenee 28
15. PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS 28
15.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA 28
15.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA EMPREITADA......cecucvevererrncrenenes 30
15.3 DESENHOS, PORMENORES E ELEMENTOS DO PROJETO A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO 31
15.4 CONDICIONAMENTOS 32
15.5 INFORMACOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA 32
16. PLANO DE TRABALHOS 32
16.1 DisPosICOES GERAIS 32
16.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO 34
16.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS 35
16.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS 36
17. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALACOES PROVISORIAS 36
17.1 DisPoSICOES GERAIS 36
17.2 LOCAIS DE INSTALACAO DO ESTALEIRO 37
17.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO 38
17.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE TELECOMUNICAGCOES 39
17.5 VEDACAO DO LocAL DA OBRA 40
Caderno de Encargos iii/vii



\A&;UASDQT -
’ VALE oo TE
\~ J

Grupo Aguas de Portugal

17.6 ACESsOs PROVISORIOS E DEFINITIVOS 40
17.7 ARMAZENS 41
17.8 INSTALACOES SANITARIAS 4]
17.9 ILUMINAGCAO PROVISORIA 4]
17.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS 4]
18. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’ 42
18.1 DEMOLICOES 42
18.2 REMOCAO DE VEGETAGAO 42
18.3 IMPLANTACAO E PIQUETAGEM 4?2
18.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR 42
18.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS 43
19. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS 43
20. LIVRO DE REGISTO DA OBRA 44
21. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS 45
22. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS 45
23. EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA................. 45
24. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO 46
24.1 ESPECIFICACOES GERAIS 46
242 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA 48
243 AMOSTRAS PADRAO 48
24.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS 49
24.5 CAsos EsPECIAIS 50
24.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO 51
24.7 APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO 51
248 RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO........cuuermreemnermnceenne 52
24.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO 52
24.10  APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO 53
24.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO 53
24.12 DEePOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA 53
25. EQUIPAMENTO 53
25.1 PROCURA 53
252 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA 54
253 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO 55

Caderno de Encargos iv/vii



\A&;UASDQI_ -
’ VALE oo TE
\——~ D

Grupo Aguas de Portugal

254 MONTAGEM E ENSAIOS 56
26. ENSAIOS 57
27. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

REGISTADOS 57
28. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO 58

28.1 PESSOAL 58

282 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO 58

283 HORARIO DE TRABALHO 58
29. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 59
30. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO 60

30.1 OBRIGACOES GERAIS 60

30.2 PROTECAO E SEGURANCA 6l

30.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA 62
31. CONTROLO AMBIENTAL 64

311 OBRIGACOES GERAIS 64
32. SEGUROS 65

32.1 CONTRATOS DE SEGURO 65

322 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 65

323 SEGURO DE OBRA E RESPONSABILIDADE CIVIL 66

324 OUTROS SINISTROS 67
33. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS A MENOS 68

33.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES 68
332 OBRIGACAO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 68
333 RECUSA DA EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 69
334 PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 69
335 FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 70
336 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES 70
337 TRABALHOS A MENOS 71
34. MEDICOES 71
35. CONDICOES DE PAGAMENTO 73
35.1 ASPETOS GERAIS 73
352 PAGAMENTO PROVISORIO 74
36. MORA NO PAGAMENTO 75
37. REVISAO DE PRECOS 75
Caderno de Encargos vivii



3\ AGUAS oo
“\v VALE 0o TEJO

Grupo Aguas de Portugal

38. REFORGO DA CAUGCAO 77
39. COMISSIONAMENTO, PRE-ARRANQUE, ARRANQUE E OUTRAS OBRIGAGCOES........... 77
39.1 COMISSIONAMENTO 77
39.2 PRE-ARRANQUE 79
393 ARRANQUE 80
394 VERIFICAGAO DAS GARANTIAS PRESTADAS 85
39.5 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO 87
40. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA 90
41. RECEGCAO PROVISORIA 90
4].1 VISTORIA E AUTO DE RECECAO 90
41.2 DereiTos DA OBRA 92
413 ELABORACAO DA CONTA FINAL 92
42. PRAZO DE GARANTIA 92
43. RECEGCAO DEFINITIVA 93

44. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO.94

45. SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL 95
46. SANCOES 96
46.1 SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS 96
46.2 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 96
46.3 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORREGAO DAS DEFICIENCIAS DETETADAS 96
46.4 SANGOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO.....ccvveeveessnrreeeressnns 97
46.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL 97
46.6 INDEMNIZAGAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGAO 97
47. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA 97
48. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO 99
49. RESOLUCAO DE LITiGIOS 100
50. DISPOSICOES FINAIS 100
50.1 CAsos FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR 100
50.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES 100
50.3 CONTAGEM DOS PRAZOS 100

Caderno de Encargos vilvii



3\ AGUAS oo
“\v VALE 0o TEJO

Grupo Aguas de Portugal

ANEXOS

ANEXO |-  ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CIVIL (ET-MCC)

ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS TRABALHOS DE
CONSTRUCAO CIVIL (ET-ECC)

ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO METALICO,
MECANICO E ELETROMECANICO (ET-EQ)

ANEXO IV -  ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES ELETRICAS
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO (ET-IE)

ANEXO V - SISTEMA DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANCA

ANEXO VI PROGRAMA PRELIMINAR DA SOLUGAO DE TRATAMENTO A DESENVOLVER NO
PROJETO BASE DO ADJUDICATARIO

ANEXO VII - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
ANEXO VIl - ESTUDO GEOLOGICO-GEOTECNICO

ANEXO IX- CODIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS. MANUTENGAO PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS

ANEXO X- MODELO DE DECLARAGAO DO TECNICO QUE ASSEGURARA A GESTAO DO
SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO — SGSST

ANEXO XI ESPECIFICAGAO TECNICA ELABORAGAO DE TELAS FINAIS

ANEXO XII- PLACA DE OBRA

ANEXO XIIl - PLANO DE MONITORIZAGAO

ANEXO XIV - DETERMINAGAO DO “CONSUMO MAXIMO ESPECIFICO DE ENERGIA”

ANEXO XV - FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO E MANUAL DE
OPERACAO E DE MANUTENCAO

Caderno de Encargos viilvii



2\ AGUAS 0o
~ VALE oo TEJO

Grupo Aguas de Portugal

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

I. OBJETO DA EMPREITADA

1.1 DESCRIGAO GERAL

I. A presente empreitada tem por objeto principal a concegao-construgao das ETAR de Monte do
Trigo, de Santana, de Vera Cruz e de Sao Bartolomeu do Outeiro (municipio de Portel), incluindo:

a) A elaboragio do projeto de execugido da obra referida ;

b) A execucdo de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 1.4.2 a 1.4.4
e 1.4.6.1, relativos a “Obra”, considerada como Obra de Drenagem e Tratamento de
Aguas Residuais de Categoria lll, de acordo com o definido no artigo |1.° do anexo |
e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente as estagdes de tratamento
de aguas residuais de: ETAR de Monte do Trigo, Santana, Vera Cruz e Sao Bartolomeu
do Outeiro (municipio de Portel);

c) A realizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;
d) A realizagao das atividades de “Pré-Arranque” da “Obra”;

e) A realizagio do “Arranque” para verificagdo da conformidade da “Obra” com as
garantias prestadas.

1.2 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugio elaborado e
apresentado pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra, em conformidade com o programa
preliminar apresentado no ANEXO VI do Caderno de Encargos e das Espeificagdes Técnicas
apresentadas nos ANEXO | a ANEXO IV deste Caderno de Encargos

1.3 De acordo com o n.°5 do art.® 36 do CCP, informa-se que sdo suscetiveis de condicionar o
procedimento e a execugdo do contrato os seguintes pareceres prévios, licenciamentos e/ou
autorizaces nomeadamente da Direcao Geral do Patriménio Cultural, das Camara Municipais

envolvidas e da Agéncia Portuguesa do Ambiente/ARH Tejo.

1.4 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA
A empreitada de concegao-construgao inclui:
1.4.1 PROJETO DE EXECUCAO

As atividades relacionadas com a elaboragao de todas as pegas escritas e desenhadas do projeto de
execucgao da “Obra” a executar, incluindo os desenhos de detalhe (montagem e construgio) e os
projetos de todas as especialidades envolvidas (construgdo civil, equipamentos mecanicos,
eletromecanicos, elétricos e instrumentagao, instalagdes elétricas, automagio e supervisio, arquitetura,
Plano de Segurancga e Saude (PSS), Plano de Gestao Ambiental (PGA), incluindo o Plano de Prevengao

Caderno de Encargos |
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e Gestao de Residuos da Construgao e Demolicao (PPGRCD), entre outros), em cumprimento do
estabelecido na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, restante legislagdo aplicavel e ANEXO VIII
do Programa do Concurso, bem como realizagdo de levantamentos topograficos e dimensionais e de

ensaios geotécnicos complementares que se venham a revelar necessarios para a elaboragao do Projeto

de Execucgao.

1.4.2 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

f)

g

h)

k)

P)

q)

Piquetagem e implantagao da obra, incluindo levantamento topografico e cadastro das
caixas e infraestruturas existentes adicional, sempre que necessario;

Esvaziamento e a demolicao das infraestruturas que compoem as atuais ETAR, bem
como transporte e deposi¢ao em destino adequado,

Remocgao e envio a destino final adequado das lamas e areias contidas no interior dos
orgaos das atuais ETAR (fossas sépticas), incluindo o seu transporte para destino final
adequado, e que devera estar enquadrado com a legislagao vigente. As lamas, sem
outros residuos, desde que comprovada a sua adequadabilidade, podem ser
transportadas para outras ETAR, com tratamento adequado (Linha de lamas) e
capacidade de tratamento para o efeito, da EPAL/AdVT;

Demolicdo dos orgaos e infraestruturas a desativar, incluindo circuitos hidraulicos,
elétricos e outros, e seu transporte a destino final autorizado, caso a EPAL/AdVT nao
pertenda ficar com o mesmo;

Execucao de todos os trabalhos de adaptacio dos orgaos existentes (ETAR de S.
Bartolomeu do Outeiro) a fase de execugao de obra;

Execugdo e/ou reabilitagio e pavimentagdo dos caminhos de acesso as ETAR, bem
como a execucao dos arruamentos e caminhos no interior e exterior das ETAR,
incluindo caso necessario arranque e reposi¢iao de pavimentos betuminosos, passeios
e qualquer outro tipo de terreno afetado pela obra, arranjos exteriores e vedagao ;

Execugido de todos os trabalhs necessarios, desde a desmatagdo e terraplenagens
gerais, execugao de todos os movimentos de terras, incluindo remogao e transporte
a destino final autorizado dos produtos sobrantes

Execugdo de todos os trabalhos de fundagdes, e sua drenagem, se necessario,
estruturas de betdo armado e edificios, alvenarias, revestimentos e pinturas;

Fornecimento, montagem/instalagdo e ensaios de tubagens e acessorios, , de todas as
redes (processos, drenagem pluvial, abastecimento, comunicagdées, comamdo,
eletricidade, etc.), incuindo fundagées de tubagens se necessirio e outras
infraestruturas das redes (ex.: caixa de visita, caixa de valvulas, etc.);

Elaboracao de um registo de todas as soldaduras de tubagens e unides especiais,
devidamente georreferenciadas e com caraterizagdo das mesmas, assim como dos
responsaveis, ensaios realizados, etc..

Fornecimento e instalagao de serralharias e outras estruturas metalicas (incluindo, se
aplicavel, decapagem e pintura das superficies metalicas existentes);

Execucao das ligagoes desde a caixa de entrega existente, nos termos definidos no
ANEXO VI deste Caderno de Encargos, até a obra de entrada da solugao adjudicada,
dentro do recinto da instalagao;

Caderno de Encargos 2
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r) Execugdo das obras de descarga no meio recetor de todos os efluentes produzidos na
instalagao, nos termos definidos no ANEXO VI deste Caderno de Encargos, incluindo
execugdo e/ou reabilitagdo do(s) emissario(s) de descarga no meio recetor (incluindo
emissario de bypass e descarga de emergéncia, se aplicavel) e descarga de aguas pluviais;

s) Execucao do arranjos exteriores, sistema de rega e cortina arborea (se aplicavel);

t) Execucdo de todos os trabalhos necessarios de ligagio aos pontos de entrega dos
respetivos distribuidores (incluindo concegao, projetos, construcao, licenciamento,
etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (baixa ou média tensao) proveniente da rede de distribuigao local;

-  Telecomunicages (armazenamento de dados e envio de sinais de alarme por sms,
preparagdo para futuro envio de dados por GSM ou GPRS);

u) Fornecimento, montagem e ensaios de tubagens e acessérios e respetiva fita
sinalizadora em vala (rede de aguas residuais, rede de agua de servico, redes de gas e
biogas, rede elétrica, etc.), quando aplicavel;

v) Execucao de ligagoes ao Sistema de Drenagem a montante e sistema de descarga no
meio recetor de cada uma das ETAR.

1.4.3 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem dos
equipamentos metalo e eletromecanicos inerentes a totalidade das etapas de tratamento que o
concorrente proponha no seu Projeto Base, bem como todos os acessérios pertinentes, para a correta
operagao da instalagao, incluindo, ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de
consumo e pegas de reserva, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para o periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Provisoria, conforme declaragao incluida na
proposta do Empreiteiro (elaborada de acordo com o ANEXO 1V do Programa do Concurso).

1.4.4 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte

equipamento:

a) ramal de ligagdo de energia elétrica, incluindo posto de seccionamento e de
transformagio, se aplicavel, nos termos do n.° 11.4 do ANEXO VI (Programa
Preliminar), deste Caderno de Encargos, incluindo disponibilizagao de local apropriado
para o estabelecimento e exploragao de um Posto de Transformagao de Servico
Publico;

b) fontes de corrente continua sem interrupgao;
c) fontes de corrente — UPS corrente alternada;
d) quadros de baixa tensiao nas ETAR;

e) quadros de iluminagao e tomadas;

f) quadros de automatos;

g) consolas de comando tatil e sistema desupervisao, com possibilidade de descarga dos
registos de variaveis;
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quadros de corregao do fator de poténcia (se necessario);
caixas de comando local;

instrumentagao;

redes de terra;

protegao contra descargas atmosféricas;

canaliza¢coes elétricas;

instalagdes de iluminagao e tomadas;

rede de telecomunicagoes;

equipamento de extingao de incéndios

equipamento de vigilancia de detegio de intrusao.

1.4.5 “ARRANQUE”

A supervisao/coordenacao da operagiao e da manutengao durante o periodo de “Arranque”, até a data

da “Recegao Proviséria”, de acordo com o estipulado na clausula 39.3.

1.4.6 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

1.4.6.1 OUTRAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO:

a)

b)

Montagem e desmontagem do estaleiro geral e instalagées de apoio necessarias em
cada frente de obra, bem como todos a instru¢io e condugio de todos os
licenciamentos que venham a ser necessarios face ao local selecionado quer devido as
infraestruturas que o compdéem (ex.. armazenamento de combustiveis,
utilizagao/captacao de orgens de agua, etc.);

Elaboragao e implementagio do PSS em fase de projeto e obra, incluindo a
Implementacao das medidas de seguranga e saide em todas as frentes de trabalho e
locais de intervencao;

Elaboragio e implementagio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD, e
implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervencio;

Elaboragdo dos Projetos de Seguranga Contra Incéndio;

Elaboracao dos Projetos/fichas e das Medidas de Autoprotecao de acordo com o
necessario para aprovagao pela Autoridade Nacional de Protecao Civil;

Instrucao dos processos de licenciamento e outros pareceres necessarios para a
execucao da Empreitada e colocagio em funcionamento das instalagoes;

A instalagao de unidades de lavagem de rodados (se necessario);

A manutencao e limpeza das vias afetadas pela obra (se necessario);

Lavagem e desinfecdo das infraestruturas de abastecimento de agua;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Programagio dos automatos, o fornecimento de todo o software para a sua
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programagao e a entrega de licenga (se necessario) e do programa de cada autémato
e do respetivo codigo fonte, em suporte informatico, incluindo lista de variaveis e
fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente comentados;

Fornecimento, instalagio e programagao, para cada ETAR, de um sistema de
supervisao, por consola tatil embutida no Quadro Elétrico Principal, de acordo com o
referido nas Especificagbes Técnicas anexas e no ANEXO VI deste Caderno de
Encargos, incluindo o respetivo equipamento informatico de suporte;

Protecoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposi¢do as visitas as
instalagoes fabris;

Prospegao e acompanhamento arqueoldgico de 100% das movimentagbes de terras,
por técnico devidamente competente para o efeito, assim como pelo prévio pedido de
Autorizagao para Trabalhos Arqueolégicos (PATA), todos os trabalhos necessarios e
respetivos meios para a sua execu¢do e pela elaboragdo, entrega relatério final de
encerramento dos trabalhos e encerramento o processo junto das entidades
competentes;

Elaboragio e Implementaciao do Plano de Comunicagido a Populagio e outros
Stakeholder, com vista a minimizar o impacte/incbmodo da obra.

Inspecao final das tubagens dos intercetores graviticos com recurso a camara video,
conforme metodologia e programagao a acordar com a Fiscalizagao, num cumprimento
de cerca de 100 % da extensdo total daqueles, com a emissao de relatério e entrega
de DVD, a fornecer até 20 (vinte) dias apos a data de “Pronta para Pré-Arranque”;

Ensaios de pressao em 100% da extensdo dos circuitos hidraulicos em pressao;

Publicitacio de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, de acordo com
a legislagao respetiva;

Organizagdo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos,
em suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra,
constando em média de 20 fotografias mensais por ETAR, apostas em albuns
legendados e com registo de datas, fornecimento de apresnetagao/album digital, em
modo de apresentacao (em powerpoint ou equivalente), devidamente legendado e
fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagoes, por ETAR,que pelo Dono da Obra
sejam indicadas. As fotografias serao tiradas de acordo com orientagées do Dono da
Obra, valendo para efeitos de aprovagao os procedimentos indicados na clausula 24.7
deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A agua para a execugao dos trabalhos;

Elaboracao de outros processos de licenciamento, que eventualmente venham a ser
exigidos no ambito da execugio da empreitada (DGPC, APA, etc), incluindo a
prestagao de esclarecimentos e complemento dos processos instruidos de acordo com
as exigéncias das entidades licenciadoras;

Os encargos associados com os trabalhos de reconhecimento, identificagao,
manuseamento e exploragdo de produtos sobrantes e materiais de empréstimo

Caderno de Encargos 5



3\ AGUAS oo
“\v VALE 0o TEJO

Grupo Aguas de Portugal

encontram-se incluidos no prego proposto;

1.4.6.2 OUTROS TRABALHOS A CONCLUIR APOS A FASE DE CONSTRUCAO:

a) Certificagdo e/ou calibragdo de equipamentos/instrumentagao (caudalimetro, sondas
de processo, instrumentagio de seguranga (ex.. H2S, explosivimetros, etc.), e
certificagdo, com respetivos ensaios de pontos de ancoragem, linhas de vida, e meios
de elevagao de cargas, de reservatorios sob pressao, etc. bem como a emissao de
todos os certificados;

b) Monitorizagdo do ruido, com vista a determinar o cumprimento do critério de
incomodidade, e exposi¢ao ao ruido, conforme definido no regulamento Geral do
Ruido e Decagaragdo de Garantias apresentada com a proposta e de acordo com
Modelo anexo ao Programa de Concurso;

c) Instrugdo do pessoal de exploragio designado pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengao das instalagoes e dos equipamentos;

d) Elaboragiao dos Manuais de Operagao e de Manutengio da “Obra”, do “Equipamento”
e Plano de Higiene, Seguranga e Salde Ficheiros relativos a Codificagao e Identificagcao
dos Equipamentos e Fichas para carregamento das agoes de Manutengao no programa
de gestao da manutengio;

e) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais),
elaborados de acordo com o ANEXO XI.

1.4.6.3 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante a execugao da empreitada, sendo
responsavel, sem isso lhe dé direito a qualquer pagamento adicional, pela execugio de
todas as obras de carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o
funcionamento da mesma;

b) Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo o
funcionamento das fossas sépticas existentes;

c) Ostempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagao das datas para a
execugdo das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugio, que
nunca sera superior a 6 (seis) horas e fora dos periodos de ponta;

d) A programagdo das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de
aprovacao prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono
da Obra com uma antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

1.5 OUTRAS OBRIGACOES

1.5.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do seu Projeto de Execugao, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer
pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios
para a sua perfeita execugao.

1.5.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou
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obstaculos no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e
o funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo
seu encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes,
substituicoes ou interrupgoes correspondentes, devera evitar qualquer dano ou
suspensao do funcionamento nas infraestruturas que encontrar durante a execugao
dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecao e o funcionamento de tais
infraestruturas;

Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacgao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar,
previamente, a localizagdo exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos
pontos onde vao ser estabelecidas as ligagbes e/ou cruzamentos com novas
infraestruturas;

Naio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagbes, condigdes de seguranga, minas de agua, etc.) e/lou com as condigdes
de trabalho a enfrentar;

E responsavel pela realizagio dos trabalhso auxiliares (Prospegio geotécnica,
topografia, etc.) adicionais que venham a ser necessarios.

1.5.3 Salvo disposigdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrdo por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

A reparagio e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegiao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia da concegao da obra, do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao
do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e
do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos
de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicio de servidoes provisorias ou
pela ocupagdo temporaria de prédios particulares necessirios a execugdo da
empreitada.

O que for necessario para a execucao completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia
com as especificagoes técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno
de Encargos, com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforco dos meios de agao necessarios para recuperagio de atrasos no andamento
dos trabalhos que |he seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos aos usuarios, vizinhos
e passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares
habitados;

As licengas de obras necessdrias a execugao da empreitada;
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g) As indemnizagSes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengdo e reparagio de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao
das obras ou da circulagao de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais
para fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operacoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por
onde tenha circulado o trafego da obra durante a execugio dos trabalhos;

j)  Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis, se tais forem
necessarios, nomeadamente para o transporte de equipamento e sua montagem.

1.5.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades
responsaveis pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de
modo a que a empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

1.5.5 O Emepreiteiro é o unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

1.5.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

1.5.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 32 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugoes exigidas no Programa
do Concurso e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

1.5.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

1.5.9 A obrigacio de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal, e subcontratados,
empregado na obra, as disposicoes constantes da Politica de gestao, na parte aplicavel, do Guia para
Fornecedores e do Cédigo de Boas Praticas de Higiene no Sistema de Abastecimento da EPAL e da
AdVT, em vigor na EPAL, que se encontram em atualizagao permanente e disponiveis para consulta no
website www.epal.pt.

1.5.10  As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugio das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas, os acidentes que assumam particular
gravidade, bem como o incumprimento de qualquer obrigacdo sancionavel nos termos da
Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, determinam a comunicac¢ao ao IMPIC, |.P. dessas situagoes ao abrigo do
n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras agées que o Dono da Obra venha a
estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

Caderno de Encargos 8


http://www.epal.pt/

3\ AGUAS oo
“\v VALE 0o TEJO

Grupo Aguas de Portugal

2, DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

2.1 EXECUCAO DO CONTRATO

2.1.1 A execucio do Contrato obedece:

a) Ao Cddigo dos Contratos Publicos,

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) ALein41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

f) O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco (Gestao de RCD) e ao Decreto-Lei n.°
178/2006, de 5 de setembro, nas suas redacdes atuais, com as alteragdes introduzidas
Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, relativos a Prevencao e Gestao de Residuos
de Construgio e Demoligdo, bem como ao Sistema Integrado de Responsabilidade
Empresarial em vigor na EPAL;

g) Ao Decreto-Lei n.° 41821, de || de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construgdo Civil);

h) Ao Decreto-Lei n.° 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagoes
Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

i) Lei 58/2005, de 29 de dezembro e Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 3| de Maio, nas
suas versoes mais atuais;

j) O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.® 92/2010,
de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua
destinada a Consumo Humano);

k) O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de
9 de novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de
26 de maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de
8 de outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e
descarga de aguas residuais urbanas no meio aquatico);

I) O Decreto-Lein.®220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios);

m) O Decreto-Lei n.° 163/2006 de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

n) O Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguran¢a e a salde devido a
exposicao a agentes quimicos no trabalho);

o) Decreto-Lei n.° 207/94, de 6 de agosto e o Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de
agosto;

p) A Portaria n.° 762/2002 de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
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Satide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposigao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de |7 de Maio, relativa as maquinas) e o
Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao
de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 131/2019, de 30 de agosto e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de
janeiro (Instrugdes Técnicas para RAC);

A Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao,
elaboragao e subscrigao de projetos, pela fiscalizacao de obra e pela direcao de obra e
condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe
6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao
aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto
de execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e
faseamento de projetos de obras publicas);

A restante legislacio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisio de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgio competente para a decisio de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos.

3. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

3.1  No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) da

clausula 2.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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3.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definigdo das condigoes
juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigio da

propria obra.

3.3  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) da clausula 2.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

4. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

4.1  As ddvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugio
dos trabalhos a que respeitam.

4.2 No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

4.3 O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. PRECO BASE

5.1 O preco base para efeitos do concurso é de € 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil
euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor se este for legalmente devido.

6. PRAZOS DE EXECUCAO

6.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

6.1.1 O prazo de execugio da empreitada de concegdo-construgio é de 545 (quinhentos e
quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso
ocorra em data posterior, até a data da Recegdo Provisoria.

6.2 PRAZOS PARCIAIS

6.2.1 Para além do prazo de execugdo da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:
a) 75 (setenta e cinco) dias (soma dos prazos das alineas a) a c) da clausula 15.2.1), a

contar da data da Consignagao, para a entrega do Projeto de Execugao em condi¢oes
de ser aprovado pelo Dono da Obra;

b) 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias a contar da data da “Consignagao” ou da data
de aprovagao do PSS, aquela que ocorrer mais tarde, para a execugao integral de todos
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os trabalhos de construcio definidos nas clausulas 1.4.2 a 1.4.4 e 1.4.6.1, relativos a
“Obra”, incluindo a realizagio dos trabalhos relativos ao “Comissionamento”, “Pré-
Arranque” até a data de “Pronta para Arranque”.

c) 120 (cento e vinte) dias a contar da data de “Pronta para Arranque” até a Recegao
Provisoria.

6.2.2 Em concreto, no que respeita as ETAR de Macrofitas a conclusao da construgao da(s) lagoa(s)
de macrdfitas, incluindo plantagao das plantas/macrofitas, devera ocorrer no prazo maximo de
315 (trezentos e quinze) dias, a contar da data da “Consignagao” de modo a assegurar a adequagio das

plantas até a fase de verificacao das garantias.

6.3 DISPOSIGCOES GERAIS
6.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a elaboragdo do PSS na data de assinatura do Contrato;
b) Iniciar a elaboragao do Projeto de Execugao na data de assinatura da Consignagao;

c) Iniciar a execugdo de todos os trabalhos de construgio definidos nas clausulas 1.4.2 a
.44 e 1.4.6.1, relativos a “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da
primeira Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranca e Saude, caso esta ultima data seja

posterior;

d) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

e) Concluir a execugio da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua Recegao Proviséria no prazo de execugiao da empreitada, estabelecido na clausula
6.1.1 do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que
o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e
Saude, caso esta Ultima data seja posterior.

6.3.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao
Plano de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagio da obra necessarias a
recuperagio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

6.3.3 Em nenhum caso serio atribuidos prémios ao Empreiteiro.

6.4 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

6.4.1 Se houver lugar a execugio de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato
e a executar em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros
previstos no Contrato mas a executar em condi¢des diferentes, por acordo entre o
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Dono da Obra e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6.4.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

6.4.3 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugiao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

6.4.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragdes ao Projeto que dependam da aprovagiao por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagao de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomeco da execucio.

6.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

6.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

6.4.7 Os pedidos de prorrogacao referidos no nimero 6.4.5 deverio ser apresentados até
10 (dez) dias antes do termo do prazo cuja prorrogagao é solicitada, a nao ser que os factos em que
se baseiam hajam ocorrido posteriormente.

6.4.8 Na situagdo prevista no numero antecedente, o dono da obra pronunciar-se-a no prazo de
10 (dez) dias, ou, caso nao o faga, considera-se a proposta aceite.

7.  PROJETO

7.1 ELABORAGAO DO PROJETO DE EXECUGAO

7.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execugdo elaborado
e apresentado pelo Empreiteiro e aceite pelo Dono da Obra.

7.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser acompanhado pelos seguintes elementos:

a) O Empreiteiro devera apresentar, com o Projeto de Execugao, o projeto da
especialidade com as solugées de condicionamento acuUstico para as instalagdes, em
fungao do equipamento que for efetivamente instalado, de forma a cumprir a legislagao
em vigor sobre o ruido, nomeadamente o Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro e
suas posteriores alteragoes (Regulamento Geral do Ruido), e a declaragao de garantias
subscrita na sua proposta. Constitui também encargo do Empreiteiro a execugao das
medi¢ées do nivel do ruido que se demonstrem necessarias para assegurar o
cumprimento da legislagdo em vigor sobre o ruido. Estas medigoes acUsticas devem
ser efetuadas por entidade acreditada para o efeito. Em fungao dos resultados obtidos
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na alinea anterior, e caso se verifique a ndo conformidade, o Empreiteiro devera
proceder as corregoes necessarias, até que a legislagao sobre ruido seja cumprida. No
caso das correcdes referidas anteriormente se mostrarem insuficientes, o Empreiteiro
estudara e implementara a sua custa as medidas de minimizagao do ruido exigidas pela
legislagao em vigor;

b) Projeto de Seguranga contra Incéndio: O Empreiteiro devera apresentar o projeto da
especialidade de incéndio, o qual deve dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-
Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro, o qual engloba as disposi¢des regulamentares de
seguranca contra incéndio aplicaveis a todos os edificios e recintos, distribuidos por
|2 utilizagbes-tipo, sendo cada uma delas, por seu turno, estratificada por quatro
categorias de risco de incéndio e a Portaria n.° 1532/2008, de 29 de dezembro, que
aprova o Regulamento Técnico de Seguranga contra Incéndio em Edificios (SCIE), bem
como toda a restante legislagao em vigor;

c) Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos de Construgao e Demoligao, nos termos
do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo;

d) Estudo da Qualidade do Ar no Ambiente de Trabalho: O Empreiteiro devera
apresentar o Estudo da qualidade do ar, com especial releviancia nos espagos
confinados, com a definigao das soluges a implementar no ambito da empreitada de
modo a garantir as prescricoes minimas em matéria de protecido dos trabalhadores
contra os riscos para a seguranga e a salde devido a exposi¢do a agentes quimicos no
exercicio das atividades de exploragao das infraestruturas, dando cumprimento as
disposicoes do Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de fevereiro (Prescricbes minimas em
matéria de protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude
devido a exposigdo a agentes quimicos no trabalho) e da Portaria n.° 762/2002 de | de
julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e Satide no Trabalho na Exploragao
dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais),
bem como toda a restante legislagio em vigor sobre esta matéria.

e) Documento que evidencie o cumprimento da legislagio em matéria de seguranga,
nomeadamente:

i. Identificagdo dos perigos e avaliagao de riscos nas atividades de exploragao
(operagdo e manutengido), com qualquer tipo de frequéncia incluindo em
atividades em situagdes anémalas e/ou emergéncia, com a descricao do modo de
realizacdo de cada uma das atividades

ii. Identificacido das medidas de minimizacdo e/ou eliminagcio do risco e medidas
protecgio coletiva e/ou individual, incluidas no projeto;

iii. Os elementos em aprego incluirdo posteriormente a Compilagdo Técnica, nos
termos previstos do APENDICE V.IV do ANEXO V e o Manual, nos termos
previstos do ANEXO XV.

7.1.3 Os elementos do Projeto de Execugiao devem ser submetidos a aprovagao do Dono da Obra
antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o
efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

7.1.4 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos de detalhe para execugao e das
associadas notas de calculo do Projeto de Execugao previstos na clausula 15.3.1, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragoes surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas
Finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes contidas no ANEXO Xl do presente Caderno de Encargos.
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7.1.5 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colecao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados no ANEXO Xl do presente Caderno de
Encargos.

7.1.6 Na elaboragao do Projeto devem ser observadas as disposigoes legais relativas a elaboragao

de projetos de obras publicas, designadamente as contidas no artigo 43.° do CCP e na Portaria n.° 701 -
H/2008, de 29 de julho, bem como as previstas no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

7.1.7 O Projeto deve conter todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciagdo
complementados com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau
de desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.° do CCP e, em especial, com o n.° 3 do referido
artigo.

7.1.8 Na fase de preparagio e planeamento a que se refere a clausula 15, o Empreiteiro completara
os elementos de Projeto apresentados na proposta adjudicada, para que sejam atingidas a
pormenorizagio e especificagdo necessarias a execugio da empreitada.

7.1.9 O autor do Projeto do Empreiteiro deve prestar a necessaria assisténcia técnica ao Dono da
Obra, na fase de execugio da obra.

7.1.10  Nos termos da clausula 33 do presente Caderno de Encargos e do n.° 2 do artigo 378.° do
CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos erros e omissoes do Projeto de Execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo Dono da Obra.

7.2  ALTERACOES AO PROJETO

7.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

7.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e,
se for caso disso, pegas desenhadas e cdlculos justificativos e especificagbes de qualidade da proposta
de alteragao.

7.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

7.2.4 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragées ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

8. ESPECIFICACOES TECNICAS

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicido com os documentos do Contrato, as Especificagdes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

8.1.2 As condig¢oes técnicas de execugiao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
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Encargos e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do Projeto aprovado.

8.1.3 As especificagdes técnicas sao apresentadas em anexo (ANEXO I, ANEXO II, ANEXO
Il e ANEXO IV).

8.1.4 As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

8.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

9. CONCECAO E EXECUCAO TECNICA DA EMPREITADA

9.1 ENGENHARIA DE PROCESSO

9.1.1 Grau de depuracio a atingir
a) Requisitos de qualidade exigidos para o efluente tratado para descarga no meio recetor

As exigéncias respeitantes a descarga nos meios recetores das aguas residuais tratadas estdo indicadas
no n.° 3. do ANEXO VI (Programa Preliminar).

Requisitos de qualidade exigidos para o efluente tratado para descarga no meio recetor

Parametro

Monte do Trigo CBOs mg O,/L 25
CQoO mg O./L 125
SST mg/L 35
Oleos e Gorduras mg/L 15

Santana, Vera Cruz e Sao | CBO; mg O»/L 40

Bartolomeu do Outeiro coo mg Oall 150
SST mg/L 60
Oleos e Gorduras mg/L 15

b) Requisitos de qualidade exigidos para o ar a saida da desodorizacao

As exigéncias respeitantes a qualidade do ar a saida do sistema de desodorizagao (exclusivamente para
a ETAR de Vera Cruz estao indicadas no n.° 3.1.2 do ANEXO VI (Programa Preliminar), deste
Caderno de Encargos
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Requisitos de qualidade exigidos para o ar a saida do sistema de desodorizacdo

Parametro

Sulfureto de Hidrogénio mg H2S/Nm3 0,1

c) Requisitos de qualidade exigidos para o ar ambiente dos edificios e espacos confinados,
nas zonas normalmente acessiveis ao pessoal de exploracdo, confinadas e visitaveis, nos
termos da legislacdo vigente, nomeadamente do Decreto-Lei n.° 24/2012 de 6 de
fevereiro e da Portaria n.° 762/2002, de | de julho - Regulamento de Seguranca, Higiene
e Satde no Trabalho na Exploragio de Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais e a NP 1796: 2014 - Seguranca e Satde do Trablho -
Valores-limte e indices biologicos de exposicdo profissional a agentes quimicos

Os requisitos de qualidade exigidos para o ar ambiente dos edificios e espagos confinados, nas zonas
normalmente acessiveis ao pessoal de exploragio, confinadas e visitaveis, sao cumulativamente os
exigidos na legislagdo da matéria e os requiditos constantes do quadro seguinte.

Requisitos de qualidade exigidos para o ar em zonas visitaveis

Parametro Concentracao

0,5 Exposicao diaria 8 h
Sulfureto de Hidrogénio ppm

3 Curta duragao (15 min)

9.1.2 Condicées de afluéncia quantitativas e qualitativas das aguas residuais para efeito de

dimensionamento

A instalagdo sera dimensionada para as condiges de afluéncia indicadas nas tabelas abaixo, devendo
considerar-se que as mesmas se observarao desde o arranque.
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Condicées de Afluéncia quantitativas e qualitativas das dguas residuais

S. Bartolomeu

Caudais e cargas Santana Vera Cruz
i do Outeiro
afluentes id. TS TH TS TH TS TH
Populagio HE 1.250 700 560 600
Caudal médio 3
m/d | 180 { 248 | 101 | 145 | 8] 121 86 130
diario
Caudal de 3
m'/h | 24,0 {44,0 | 16,0 22,0 (22,022,0| 22,0 | 22,0
ponta
CQO kg/d 150,0 84,0 67,2 72,0
CBOs kg/d 75,0 42,0 33,6 36,0
SST kg/d 50,0 28,0 22,4 24,0
NroTaL kg/d 12,5 7,0 5,6 6,0
ProTaL kg/d 4,1 2,3 1,8 2,0
O&G kg/d 7,2 4,0 3,2 3,5
Onde
LT N Tempo seco: duragdo de 9 meses - 275 dias
LT o R Tempo humido (chuva): duragido de 3 meses - 90 dias
N e Azoto Total
L J R Fasfore. Total
o O&G ... oleos e gorduras

e A populagio equivalente (HE) foi estimada através da carga afluente em CBOs, admitindo uma
capitagao de 60 g/HE/dia.

Para efeitos de dimensionamento, pelo maximo caudal de ponta horario entende-se o caudal
maximo de ponta afluente a ETAR em tempo himido. O Concorrente devera ainda considerar os
retornos. No caso da solugio incluir elevagio inicial e/ou intermédia, para efeitos de dimensionamento
das etapas a jusante da elevagdo, o maximo caudal de ponta horario sera o caudal maximo de elevagio.

9.1.3 Esquema de tratamento

O esquema de tratamento, a desenvolver pelo Concorrente, sera baseado na solugio indicativa, com a
concegdo e citérios de projeto, constante no Programa Preliminar do ANEXO VI do Caderno de
Encargos.

A sequéncia de tratamento da fase liquida das ETAR de Monte do Trigo e de Santana incluira as
seguintes operagoes e processos:

e Descarregador de tempestade;
e Grade grossa;

¢ Gradagem/tamisagem;

e Desarenamento (opcional);
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e Decantacao e digestao de lamas primarias (ex.: Fossa séptica, Tanque Imhoff);
e Lagoa de macrdfitas;

e Estacio elevatédria de recirculacio do efluente tratado;

e Descarga final.

A sequéncia de tratamento da fase liquida da ETAR de Vera Cruz incluird as seguintes operagoes e
processos:

e Descarregador de tempestade;

e Grade grossa;

e  Gradagem/tamisagem;

e Desarenamento (opcional);

e Tratamento biolégico por intermédio de um processo de lamas ativadas (solugdo compacta),
em regime de baixa carga (continuo ou sequencial);

e Descarga final.

A sequéncia de tratamento da fase liquida da ETAR de S3ao Bartolomeu do Outeiro devera ser
baseada, necessariamente, numa solugdo de tratamento por intermédio de um processo de lamas
ativadas, na variante arejamento prolongado, operada em regime continuo, devendo ser privilegiada a
integragao/reabilitagdo dos 6rgios existentes, de acordo com os elementos apresentados no Programa
Preliminar apresentado no Anexo VII. Deste modo, a sequéncia de tratamento da fase liquida da ETAR
de S3ao Bartolomeu do Outeiro incluira as seguintes operagoes e processos:

e Descarregador de tempestade;

e Grade grossa;

e  Gradagem/tamisagem;

e Desarenamento (opcional);

e Tratamento bioldgico por intermédio de um processo de lamas ativadas, em regime de baixa
carga, operado em regime continuo;

e Descarga final.

Relativamente 4 ETAR de S. Bartolomeu do Outeiro encontra-se incluido no ambito da Empreitada a
reabilitacao/integracao das estruturas existentes, de acordo com os critérios de concegao que se
apresentam nos capitulos seguintes.

A reabilitagdo/integragio da(s) estrutura(s) existente(s) incluira, necessariamente:

e A avaliagao estrutural dos 6rgaos existentes e a definicao das intervengoes a realizar;

e A substituicdo integral de todas as estruturas metilicas e serralharias;

e A substituicdo da totalidade das instalages elétricas e da rede de agua;

e Pintura interior e exterior (quando aplicavel);

e Repavimentagao dos acessos existentes;

e Instalagdo/substituicdo integral da totalidade dos equipamentos eletromecanicos associados a
cada um dos orgios;

e Substituicao integral das tubagens existentes entre orgaos;

e Avaliagao da adequabilidade do edificio de apoio existente.

As lamas removidas das ETAR de Monte do Trigo e de Santana poderao ser transportadas para
tratamento noutra ETAR, mas ambas as ETAR serao dotadas de leitos de secagem para também permitir
a sua desidratagao local.
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Por outro lado, a sequéncia de tratamento da fase sélida das ETAR de Vera Cruz e de Sdo
Bartolomeu do Outeiro incluira as seguintes operagdes:

e Elevagao de lamas biologicas em excesso;
e Espessamento gravitico (opcional no caso da ETAR de Sido Bartolomeu do Outeiro);
e Desidratagao das lamas espessadas em leitos de secagem.

Os subprodutos produzidos no tratamento preliminar das ETAR de Monte do Trigo, Santana
Vera Cruz e Sao Bartolomeu do Outeiro deverao ter o seguinte tratamento:

e Tamisados Lavagem e compactagao;

e Areias Classificacao.

A ETAR de Vera Cruz sera dotada de sistema de desodorizagao.

9.1.4 Quadro de referéncia da concecio e critérios de dimensionamento

A concegao e critérios de dimensionamento da solugao a desenvolver pelo adjudicatario serao
conforme as exigénciais constantes no Programa Preliminar do ANEXO VI do Caderno de Encargos

Nao obstante todos os aspetos descritos no referido anexo serem considerados pertinentes para a
elaboragao das propostas técnicas, existem aspetos de concegao e dimensionamento nele indicados que
sao considerados vinculativos, nao sendo passiveis de “Alteracao”, nos termos da clausula 9.5 deste
Caderno de Encargos.

9.1.5 Perfil hidraulico e concecio dos circuitos hidraulicos

a) As solugbes técnicas para as ETAR de Monte do Trigo, Santana, Vera Cruz e Sao
Bartolomeu do Outeiro, obedecerao, neste aspeto em particular, ao disposto no
Anexo VI deste Caderno de Encargos;

b) Devera ser privilegiado, sempre que possivel, o escoamento gravitico das linhas de
tratamento. A concegao dos circuitos hidraulicos devera respeitar os requisitos legais
aplicaveis em vigor assim como as regras da arte nesta matéria.

9.1.6 Alimentacio de energia elétrica

a) As solugdes técnicas para as ETAR de Monte do Trigo, Santana, Vera Cruz e Sio
Bartolomeu do Outeiro obedecerao, neste aspeto em particular, ao disposto no
Anexo VI deste Caderno de Encargos;

b) A alimentagdo de energia elétrica a prever assegurara a poténcia necessaria para o
funcionamento dos novos orgaos e equipamentos, assegurando-se a folga previstas em
todos os quadros elétricos, conforme especificagdes técnicas constantes do ANEXO
IV. A concegio, projeto, licenciamento, construgdo e adequagdo da rede elétrica
obedeceri a legislagao em vigor e as normas vigentes e as regras da arte.

9.1.7 Concecio do sistema de controlo do processo de tratamento

a) Estratégia do controlo do processo

O funcionamento normal da instalagdo sera em automatico, comandado por automato e
Sistema de Supervisao, cujo interface sera uma consola tatil instalada no quadro elétrico, com
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protecao adequada. O operador pode, a partir deste sistema, controlar manualmente o
funcionamento dos equipamentos.

Deverao ser contemplados dois modos distintos de operagao: Remoto e Local, permitindo:
Automatico Remoto, Automatico Manual, Manual Local e Desligado.

As soluges, nesta matéria, deverio respeitar o especificado no Anexo VI deste Caderno
de Encargos.

b) Instrumentagao minima associada a cada operagao unitaria

As varias etapas de tratamento deverao ser equipadas com instrumentos de medida
processual e hidraulica que permitam avaliar de forma completa as suas condigcoes de
funcionamento e sirvam de base para a decisio dos comandos a efetuar, devendo ser
assegurado que todos os sinais da instrumentagao instalada sejam visualizaveis e
disponibilizados.

As solugbes, nesta matéria, deverao respeitar o especificado no Anexo VI deste Caderno
de Encargos.

9.2 ENGENHARIA HIDRAULICA, MECANICA, ELETRICA E AUTOMACAO

A solugdo técnica para as ETAR objeto da presente Empreitada obedecerd, neste aspeto em particular,
ao disposto no ANEXO VI deste Caderno de Encargos.

9.3 ENGENHARIAS DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS, ARQUITETURA E
PAISAGISMO

A solugao técnica para as ETAR objeto da presente Empreitada obedecera, neste aspeto em particular,
ao disposto no ANEXO VI deste Caderno de Encargos.

9.4 OUTRAS CONDIGCOES TECNICAS

9.4.1 A concentragio das lamas espessadas na infraestrutura nao deve ser inferior a 20 g/l, para
as ETAR com espessador conforme especificado na Declaragio de Garantias do Concorrente
apresentada com a Proposta.

9.4.2 O nivel de ruido nao pode ser superior a 80 (oitenta) dB a | (um) metro de qualquer fonte
emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na clausula
39.4.10 do Caderno de Encargos.

9.4.3 O cumprimento da legislagao em vigor relativamente ao Regulamento Geral do Ruido.

9.4.4 Valores de consumo especifico de energia por instalagio e transferéncia de oxigénio,
conforme especificado na Declaragao de Garantias do Concorrente apresentada com a Proposta.

9.5 ALTERACOES

Consideram-se elegiveis como “Alteragdes” a solugio indicativa do Programa Preliminar do ANEXO
VI do Caderno de Encargos todas as solugdes enquadraveis no ambito e condigdes a seguir indicados:

a) concegdo diferente da consignada no quadro de referéncia das clausulas 9.1.42a 9.1.7,
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inclusive, que ndo altere os aspetos nelas expressamente identificados como
vinculativos, nem altere o conjunto de pressupostos e de objetivos consignados nas
clausulas 9.1.1 2 9.1.3 inclusive, e cuja justificagdo técnica, de apresentagao obrigatoria,
se revele totalmente aceitavel; tudo isto sem prejuizo das responsabilidades do
Empreiteiro e no respeito integral das garantias contratuais;

b) critérios de projeto diferentes dos consignados no quadro de referéncia das clausulas
9.1.4 a 9.1.7, que nao altere os aspetos nelas expressamente identificados como
vinculativos, nem altere o conjunto de pressupostos e objetivos consignados nas
clausulas 9.1.1, inclusive, e cuja justificagao técnica, de apresentagao obrigatoria se
revele totalmente aceitavel; tudo isto sem prejuizo das responsabilidades do
Empreiteiro e no respeito integral das garantias contratuais.

10. GARANTIAS

10.1 O Empreiteiro obriga-se a cumprir as garantias de Arranque que subscreveu na proposta
adjudicada, em conformidade com o modelo do ANEXO VI do Programa do Concurso.

10.2 Nao se verificando as garantias a que o Empreiteiro se obriga, aplicar-se-a o disposto na
clausula 39.4.11 e 41.2.

1l. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

1.1 EXECUGCAO DO CONTRATO

I1.1.1  Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagoes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial

minima de 100% (cem por cento).

11.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a direcao
da obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, para obra de Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais de categoria lll, conforme classificagio das obras por categorias constante do Anexo Il da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

11.1.3  Adicionalmente, o Diretor de Obra devera possuir:

a) Experiéncia na fun¢io de diregdo de obras, de pelo menos 2 (duas) obras nos ultimos
10 (dez) anos, do tipo ""X - Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais" de categoria
igual ou superior a categoria identificada na alinea b) do ponto I.1 da clausula | deste
Caderno de Encargos, conforme classificagdo das obras por categorias constante do
Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, de valor de contrato igual ou
superior a 1.600.000 euros.

11.1.4  Apds a comunicagao da decisao de adjudicagao, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome
do Diretor de Obra, indicando a sua qualificagio técnica, devendo esta informagao ser acompanhada
por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
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proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, apresentando todos os
demais documentos exigidos pela referida Lei.

11.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da
Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.

11.1.6 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

11.1.7 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

11.1.8 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagao
profissional do Diretor de Obra.

11.1.9  Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

11.1.10 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagio da Obra um documento escrito
indicando o nome, a qualificagao, as atribuicoes e a respetiva posicao no organograma da equipa da
empreitada de todos os técnicos que intervenham na execugiao dos trabalhos, e que, nominalmente
constaram da lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagido da minuta do
Contrato.

I1.1.11 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas,
em permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

11.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

1.2 COORDENADOR E AUTORES DO PROJETO

11.2.1 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo Dono da Obra, a confiar a
coordenacao do projeto a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Anexo |,
conjugado com o Anexo lll da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho, para obras conforme definido na alinea b) da clausula I.1.

11.2.2  Adicionalmente, o Coordenador de Projeto devera possuir:

a) Experiéncia de, pelo menos 3 (trés) projetos de execugao, na coordenagao de projetos
de tratamento de aguas residuais de capacidade igual ou superior a 750 ep..

11.2.3  Decorrendo do n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, o Coordenador de
Projeto fica individualmente sujeito aos deveres previstos no artigo 9.° da referida Lei.

11.2.4 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a autoria
do projeto da especialidade de processo, hidraulica, mecanica e eletricidade a engenheiro ou engenheiro
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técnico com a Qualificacao definida na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, para obras de drenagem e
tratamento de aguas residuais de categoria lll, conforme classificagao das obras por categorias constante
do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

11.2.5 Decorrendo do n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redacgao dada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, os Autores de Projeto do Empreiteiro ficam individualmente sujeitos
aos deveres previstos no artigo 12.° da referida Lei.

11.3 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

11.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Segurancga e Saude (PSS) referido na alinea e) da clausula 15.2.1.

11.3.2  Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
ao dono da obra, o nome do responsavel de higiene, salide e seguranca. Esta informagio sera
acompanhada por uma declaragio subscrita pelo técnico designado, conforme ANEXO X ao caderno
de encargos, assumindo a responsabilidade pelas fungées em causa e comprometendo-se a desempenha-
las com proficiéncia e assiduidade.

11.3.3 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima
de 100% (cem por cento) durante toda a empreitada.

O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho (HSST) devera ter as seguintes qualificaces

minimas:

a) técnico com formacao superior e com Certificado de Aptidao Profissional de Técnico
Superior de Seguranga e Higiene do Trabalho e Coordenagao de seguranga em obra
(CAP de nivel VI), com experiéncia de, pelo menos, 3 (trés) anos, como responsavel
de HSST de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de Agua" ou "X -
Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais” de acordo com categoria referido no
ponto |.l, conforme classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

11.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

11.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicaivel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevencido e Gestio de
Residuos da Construgao e Demoligio (PPGRCD).

11.4.2 O Responsavel pela Gestio Ambiental devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

11.5 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
11.5.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio da qualidade da empreitada.

11.5.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada;
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11.6 RESPONSAVEL PELO ARRANQUE

11.6.1 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo Dono da Obra, a confiar a
coordenagao da fase de “Arranque” a um técnico, que sera o seu representante durante esse periodo,
com experiéncia de coordenagao de equipas de arranque e exploragao (operagao/manutengao) de
instalagées do mesmo tipo, evidenciando:

a) Formagao superior na area das Engenharias, nomeadamente em Engenharia do
Ambiente, Sanitdria ou outra reconhecida pela Ordem Profissional para o efeito e
experéncia de exploragao (operagao/manutengao) de ETAR;

b) Experiéncia de coordenacao de equipas de arranque, de pelo menos e (duas) ETAR,
de capacidade igual ou supeior a 750 ep. e/ou equipas de exploracio de ETAR durante
pelo menos 3 (trés) anos ;

11.6.2 Durante o periodo de “Arranque”, o representante indicado na clausula 11.6.]1 devera
permanecer na instalagdo durante, pelo menos, oito horas por dia e/ou sempre que o Dono da Obra o
solicitar.

1.7 DOCUMENTAGAO A ENTREGAR COM A CELEBRAGAO DO CONTRATO

11.7.1  Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.” 31/2009, de 3 de julho, o Empreiteiro e os
técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagdo da referida Lei, designadamente o Diretor de Obra, os
técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades, o Coordenador de
Projeto e os Autores de Projeto devem, a data da celebragio do contrato, proceder ao depdsito junto
do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de
identificacdo dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes
especialidades;

b) Termos de responsabilidade do Coordenador de Projeto e dos Autores de Projeto;

c) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes
a cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

d) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servigos, por
parte do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que
conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

11.7.2  Caso o responsavel pela direcao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro, ndo seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara ao Dono da
Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela direcao técnica da obra”,
assumindo a responsabilidade pela fungao e comprometendo-se a desempenha-la com proficiéncia e
assiduidade.

11.7.3  Nos termos do n.° | do artigo 7.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, no que diz respeito a atividade de elaboragao do Projeto, o contrato deve
conter, sob pena de nulidade, a identificagao completa do coordenador de projeto e dos autores de
projeto, a especificagdo das fungSes que assumem e dos projetos que elaboram, a classificagao das obras
pelas categorias I, Il, Il e IV, previstas no artigo | 1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho, bem como a identificagao dos elementos do seguro, previsto no artigo 24.° da referida
Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, que garante a sua responsabilidade civil.
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11.7.4 O Coordenador de Projeto, os Autores do Projeto e o Diretor de Obra tém que comprovar
as qualificagbes para o desempenho das fungdes especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da
celebragido do Contrato, o Empreiteiro devera apresentar os seguintes documentos relativamente aos
técnicos supra referidos:

a) Comprovativo e numero de inscricdo em organismo ou associagao profissional,
quando aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagdo dos técnicos designados para as fungoes de
Coordenador de Projeto, Autores do Projeto e Diretor de Obra, através do sistema
previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao
conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

12. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

12.1 Durante a execugio, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio distinta no Caderno de Encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

12.2 A identificagdo do gestor do contrato, nos termos do art.° 290.°-A do CCP, constara do
contrato a celebrar.

12.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagdo ou da primeira Consignagao
Parcial.

12.4 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representacao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,
resolugao ou revogagao do Contrato.

12.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

12.6 As determinagoes e instrugoes do Diretor de Fiscalizagao da Obra serio obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

12.7 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra, mediante a autorizagao do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saide ou das disposi¢ées do Contrato.

12.8 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagoes inerentes a empreitada.

12.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

13. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

13.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
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prestacao reciproca de informagoes necessarias a boa execugiao do Contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

13.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

13.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

13.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

14. CONSIGNACAO

14.1 PLANO FINAL DE CONSIGNAGAO

14.1.1  No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o Dono da Obra
comunica ao Empreiteiro um Plano Final de Consignagdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

142 CONSIGNAGAO TOTAL E PARCIAL

14.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragio do Contrato, ndo esteja na posse administrativa da
totalidade dos prédios necessarios a execucao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatérias da consignagio
total sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execucao dos
trabalhos no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave
prejuizo para o interesse publico;

c) Nos casos previstos em 14.4.

143 PRAZO E AUTO DE CONSIGNACAO

14.3.1 A Consignagio deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias ap6s a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

14.3.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

14.3.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra
comunicar para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra
data e hora, com indicagio do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos
termos do disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.
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144 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

14.4.1 Quando se verifique uma modificagdo relevante das condigSes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboracao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 14.3.1
do presente Caderno de Encargos € suspenso, salvo se for possivel a realizagdo de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

14.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 14.3.1 do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apds a recegdo dessas alteragoes
ao Projeto.

14.4.3 Sem prejuizo do direito de resolucao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP,
a suspensao de prazo prevista na clausula 14.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

I5. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

15.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA

15.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

e Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula |.5.1, pela preparagao,
planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for
o agente executor, bem como pela preparagio, planeamento e execugiao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano
de Seguranca e Saude (PSS) e no Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demolicao (PPGRCD), por si desenvolvidos e que acompanham o
seu Projeto de Execucao;

e Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagio, no final de cada més, de um Plano de
Situagdo ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se
identifiquem as seguintes datas:

e Inicio das atividades comegadas no periodo;
e  Fim das atividades concluidas no periodo;
e Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

e Perante a Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas
sobre seguranca, higiene e salide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio
do documento Plano de Segurancga e Saude (PSS) indicado na alinea e) da clausula
15.2.1 do presente Caderno de Encargos;

e Na execucao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito
ambiental destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de
higiene, seguranga e salide no trabalho, designadamente as normas e disposi¢oes
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resultantes de todas as convengdes e tratados internacionais aplicaveis, da
legislagao comunitaria e respetiva legislagao nacional que a transpoe;

15.1.2  Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencio das licengas respetivas junto das entidades intervenientes operadores de servigos publicos,

Camaras Municipais e outros).

15.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao ao Empreiteiro.

15.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengio, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisérias de agua, de
esgotos, de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e
tudo o mais necessario a montagem, construgdo, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes
e serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos
trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgiao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagiao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspe¢dao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua
existéncia possa ser obtido junto das entidades em jurisdigdo sobre eles (Camara ou
Servigos Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

f) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de
limpeza, cumprindo integramente a legislagao em vigor;

g) A reconstrugiao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligoes a fazer para
a execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo
cumprir integralmente a legislagdo ambiental em vigor;

i) A conservagio das instalagbes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

i) Areposicio dos locais onde se executaram os trabalhos em condigbes de nao lesarem
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legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra,
assegurando o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

152 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

15.2.1 A preparagao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda os atos previstos
na presente clausula, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro
dos limites estabelecidos no CCP:

a) A apresentagio pelo Empreiteiro da primeira fase do Projeto de Execugio,
correspondente a revisao das pegas escritas e desenhadas do Projeto Base apresentado
com a sua proposta — 20 (vinte) dias a partir da data de Consignagao;

b) A pronuncia do Dono da Obra sobre a revisao referida na alinea anterior — |5 (quinze)
dias a contar da data de entrega da primeira fase do Projeto de Execugao da ETAR;

c) A apresentagao pelo Empreiteiro da versao completa do Projeto de Execugao da
ETAR, incluindo pegas escritas e desenhadas de pormenor que, nos termos da clausula
7 do presente Caderno de Encargos, lhe competir elaborar — 40 (quarenta) dias a partir
da data da notificagao da aprovagao da primeira fase do Projeto de Execucao da ETAR;

d) A prontncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea anterior — |5
(quinze) dias apos a data de apresentacao de todos os elementos que o constituem;

e) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Salide da fase de Obra, nos
moldes indicados na clausula 30.3 — 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato ou
outro que vier a ser estabelecido pelo dono da obra, mas no maximo até 5 (cinco) dias
antes da data de consignacao;

f) A pronilncia e validagio técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do
documento referido na alinea e) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data
de entrega dos elementos da alinea e);

g) A aprovagido, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea e) da
presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea
anterior, se positiva;

h) Apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10
(dez) dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

i) A pronincia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea h)— 5 (cinco)
dias apos a apresentagdo do documento da alinea h), nos termos do CCP.

15.2.2 Compete ao Empreiteiro, responsavel pela elaboragao do projeto de execugiao, preparar,
atempadamente e a sua custa, os processos que eventualmente venham a ser exigidos, para os
abastecimentos e licenciamentos de agua, energia e telefones, ou outros de qualquer natureza relativos
a instalagdo do estaleiro e/ou execugio da obra (RAN, REN, ICNF, APA, ANACOM, etc) incluindo a
prestagdo de esclarecimentos e complemento dos processos instruidos de acordo com as exigéncias
das entidades licenciadoras.

15.2.3  Por se certificar que foi previamente por si requerida, através do dono de obra, e emitida
autorizagao, pelos 6rgaos da DGPC - Diregao Geral do Patriménio Cultural, para promover a delegagao
de acompanhamento arqueolodgico
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15.2.4 O empreiteiro deve entregar atempadamente os processos de licenciamento ao Dono da
Obra, a quem cabe a responsabilidade de proceder a sua entrega junto das entidades licenciadoras.

15.2.5 O empreiteiro é responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos processos ao
Dono da Obra ou de processos inadequadamente instruidos.

15.3 DESENHOS, PORMENORES E ELEMENTOS DO PROJETO A APRESENTAR
PELO EMPREITEIRO

15.3.1  As atividades de elaboragao do Projeto de Execugao, incluindo a primeira fase de revisao do
projeto base apresentado com a proposta, previstas nas alineas a) a c) da clausula 15.2.1 desdobrar-se-
ao do modo seguinte com os prazos respetivos indicados:

a) Elaboragao da primeira fase do Projeto de Execugio, incluindo revisao do Projeto Base
da ETAR apresentado na proposta adjudicada, nos primeiros 20 (vinte) dias e
subsequente pronuncia pelo Dono da Obra nos |5 (quinze) dias posteriores a entrega
desses elementos. Neste periodo, devera ainda ser revista a Lista de Pregos Unitarios
(apresentada pelo Empreiteiro com a sua proposta), de acordo com os modelos dos
documentos previstos nas clausulas 34.4 e 34.5, fornecidos pelo Dono da Obra.

b) Elaboragdo dos indices pormenorizados das memorias descritivas das diferentes
especialidades, dos desenhos de detalhe e das associadas notas de calculo, a nivel do
Projeto de Execugao, nos subsequentes 5 (cinco) dias apos o prazo indicado na alinea
b) da clausula 15.2.1 e subsequente prondncia pelo Dono da Obra nos 5 (cinco) dias
posteriores a entrega desses elementos;

c) Elaboragio das pegas de pormenor do Projeto de Execugdo (memérias, desenhos e
notas), ao longo dos restantes 30 (trinta) dias do prazo indicado na alinea c) da clausula
15.2.1, em fungao das necessidades de execucao da empreitada, e no respeito do indice
referido na alinea anterior.

15.3.2 A apreciagdo de cada memoria, desenho de detalhe e de cada nota de calculo tera lugar nos
7 (sete) dias subsequentes a sua apresentagao, devendo as eventuais alteragoes estarem concluidas de
modo que a conclusio dos desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea c) da clausula 15.2.1, e a sua aprovagao até ao final do prazo considerado na alinea d) da mesma
clausula.

15.3.3  Os referidos documentos, memorias descritivas, desenhos de detalhe e as respetivas notas
de calculo, uma vez aprovados pela Dono da Obra, irdo constituir o Projeto de Execucéo incluido no
objeto da empreitada.

15.3.4 O Projeto de Execucao, aquando da sua conclusao, sera formalmente entregue ao Dono da
Obra.

15.3.5 O Projeto de Execugio carece de ser aprovado pelo Dono da Obra, no prazo estipulado na
alinea d) da clausula 15.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagao.

15.3.6 A aprovagao do Projeto de Execugao, mesmo quando expressamente formalizada, nao retira
qualquer responsabilidade ao Empreiteiro no que respeita ao cumprimento das obrigagoes contratuais,
garantias prestadas e das normas legais aplicaveis mesmo que n3o expressamente explicitadas. Nessa
conformidade, a aprovacao significa apenas que o Dono da Obra reconhece nos Projetos de Execugao
um mero desenvolvimento da proposta contratada, da autoria do Empreiteiro.
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15.3.7  Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das obje¢oes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule ao Projeto de Execugdo, aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de

calculo, serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

154 CONDICIONAMENTOS

15.4.1 O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

15.4.2  Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na
area dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugdo dos trabalhos
que deverao ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
c) Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
d) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

e) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteracoes e retificagoes;

f) Submeter a aprovagdo do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagoes provisorias;

g) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagio, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

h) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragdes ao planeamento da obra.

155 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

15.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

15.5.2 A falta de informagoes relativas as condigoes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.

16. PLANO DE TRABALHOS

16.1 DISPOSICOES GERAIS

16.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugao da obra, a fixagao da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
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especificagio dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los, bem como a definicdo do

correspondente plano de pagamentos.

16.1.2 O plano de trabalhos compreende as prestagdes de concegao, designadamente do projeto

de execucao e demais processos sob responsabilidade do empreiteiro.

16.1.3 A metodologia para a elaboragdo do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢é a

seguinte:

a) Elaboragio de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado

por uma rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se
identifique a duragao, o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor,

tomando em consideragao:

)
2)
3)
4)
3)

6)

7)
8)
9)
10)
)

12)
13)
14)

I5)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

A clausula 16.1;

As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

Levantamento Topogrifico (se aplicavel)

Ensaios Geotécnicos (se aplicavel)

Os prazos de revisio do Projeto Base apresentado com a proposta do
Empreiteiro;

Os prazos de elaboragio do Projeto de Execugdo, bem como de todas as suas
pecas escritas e desenhadas;

Elaboragiao do Plano de Segurancga e Saude;

A data de aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude;

As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento;

As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de
Terras, Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos,
desdobradas por o6rgao e edificio;

As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada “Equipamento” por
“Equipamento”;

As datas de inicio e de conclusio do fornecimento do “Equipamento”,
desdobradas por operagio unitaria;

As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas
por operagao unitaria;

As atividades de execugio de arranjos exteriores e tratamento paisagistico;

As atividades de execucgao das vias de acesso;

A formagao e treino do pessoal de operagao e manutengao;

As datas de inicio e conclusio das atividades de “Comissionamento”;

As datas de inicio e conclusio do “Pré-Arranque”;

As datas de inicio e conclusao do “Arranque”;

A data de apresentagao das Telas Finais;

A data de apresentagcao do Manual de Operagao e Manutengao;

As datas de Rececgao Provisoria e Rececio Definitiva;

A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de
trabalhos e para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 6.

16.1.4 Na elaboragiao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
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tera em conta as festividades ou eventos do Municipio abrangido (Portel), pelo que tomara todas as
medidas de minimizagao do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos associados.

16.1.5 Na elaboragio do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

16.1.6 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

16.1.7 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizacao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

16.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

16.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 16.1 do presente
Caderno de Encargos.

16.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no numero
anterior, nao podem implicar a alteragcao do Prego Contratual, nem a alteragao do prazo de execugao
da empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 6.4 do presente Caderno de Encargos.

16.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho
e indicagio dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos
médios dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nio no presente Caderno de
Encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

16.2.4  Juntamente com a apresentagdo do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 16.2.1 do presente Caderno de Encargos, devera ser apresentada a Estrutura de
Custos da Empreitada, desagregada de acordo com as seguintes rubricas:
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CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro
Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
obra em causa

Encargos Encargos
Estrutura industriais

16.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5
(cinco) dias ap6s a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

16.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

16.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagdes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execuc¢ao da empreitada.

16.2.8 O Dono da Obra nio pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

16.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

16.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagao da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do
plano em vigor.

16.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

16.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

16.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

16.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 16.3.4 do presente Caderno de Encargos, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitagao do novo plano.

16.3.6 Realizada a notificagdo prevista na clausula 16.3.4 do presente Caderno de Encargos, se o
Empreiteiro nao apresentar um Plano de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados
pelo Dono da Obra, este pode elaborar novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma meméria
justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao Empreiteiro.

16.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.** 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagdes necessarios.
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16.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de

execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

16.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do Plano de Pagamentos.

164 MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

16.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

16.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

16.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas
pelo Empreiteiro ao abrigo das clausulas 16.3.4 e 16.4.2 do presente Caderno de Encargos, podendo
apresentar contraproposta em caso de naoaceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer
comunicagdo do Dono da Obra a aceitagdo do novo plano.

16.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

16.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do Plano de Pagamentos.

16.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

17. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1  Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagido das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

17.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

17.1.3 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigoes minimas de segurancga e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
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Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguran¢a em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da obra.

17.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,

deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

17.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengdo do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista

de precos unitarios:

a) Instalagoes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou méveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagdo, etc., de acordo com
o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagoes, climatizagao, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranga, sinalizagio, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritério e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagbes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagio do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagio, apoio e direcao de
obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagdes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e
produtos quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.1.6  Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

17.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substitui¢do ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

17.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

17.2.1 A selecao dos locais para implantagao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

17.2.2  Os locais e, eventualmente, as instalagoes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
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Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a
execucao dos trabalhos.

17.2.3 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
que modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal Ihe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

17.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

17.2.5 Aquela autorizagdo nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

17.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e
Fiscalizagao serao construidas instalagoes para a Fiscalizagao;

b) As instalagSes deverdo dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria
aproximada de 6 (seis) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de
9 (nove) m% As instalagdes deverdo dispor de meios de climatizagio e iluminagio
adequados, circuitos de tomadas, central telefonica com uma linhas e cinco extensées
e equipamento informatico. A ligacao da rede informatica da Fiscalizagao ao exterior
(Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) Asinstalagoes deverao dispor de sanitarios, equipados com lavatorio, sanita e servidos
de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e |
(uma) estante. A sala de reunies devera dispor de uma mesa para 8 (oito) lugares e
ser equipada com pelo menos 8 (oito) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e
telefones, havera uma rede de iluminagdo exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalagdes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no
minimo, ao estacionamento de 4 (quatro) viaturas ligeiras;

g) Por cada um dos restantes locais de execugio de obra, devera ser assegurado a
existéncia, no minimo de instaagSes sanitarias, constituidas, sanita e lavatério. Em pelo
menos um dos locais de obra de cada Municipio deve existir um gabinete para reunioes,
e apoio a outros trabalhos, com pelo menos 6 (seis) m* e equipado com mesa de
reunioes, 6 cadeiras e i (uma) estante;

h) Constitui obrigagao e encargo do Empreiteiro a obtengao dos espagos e/ou terrenos
necessarios e respetivas autorizagoes para a implantagao e construgao das referidas
instalagoes;

i) O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer
trabalho que modifique as instalagoes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e
sera obrigado a repd-las nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugio da
empreitada;
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j) O Empreiteiro devera ainda por a disposi¢cao do Dono da Obra e manter em bom
estado de conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento
individual de protegao, destinado as restantes entidades intervenientes bem como a
visitas oficiais ou nao, que venham a ocorrer no decurso da obra. Este equipamento
revertera para o Dono da Obra no final do Contrato;

k) Entre outros.

CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengdo, conservagao e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que
se refere aos postos de trabalho;

b) A reparagio e substituicdo de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem
por desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranca e protecao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a
obra e for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagSes sanitarias tais como
toalhas, sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e
autorizados para o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:

a) A desmontagem e/ou demoli¢io e remogio de todas as instalagdes destinadas a
Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigbes iniciais, se necessario através de obras
complementares, das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagoes,
incluindo a reconstrugao ou reparagao de todos os danos causados pela duragao e
permanéncia dessas instalagdes, de forma a ndo lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto geral.

174 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

17.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

17.4.2  Salvo indicagao em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a
exploragio das redes referidas na clausula anterior, as diligéncias necessarias a obtengio das respetivas
licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por inclusao
dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

17.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes,
a inscri¢do "agua impropria para consumo”.
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17.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

17.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os

trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

175 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

17.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,

destinada a impedir o acesso de estranhos

17.5.2  Asvedagbes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucio dos trabalhos.

17.5.3  As vedagdes deverido contemplar painéis informativos sobre a obra, com elementos graficos,
com vista a informar a populagao das intervengoes em curso, de modo a minimizar o impacte /
incomodo das obras. Para o efeito consideram-se incluidos no prego da proposta pelo menos 2 painéis
por local de obra, com | metro de largura e 2,5 m de altura, impressao a cores, e com a possibilidade
de atualizagao ao longo do tempo em que decorre a empreitada. O contelido dos paineis devera ser
objeto de aprovagdo pelo Dono de Obra, devendo o Adjudicatario, incluir no Plano de Estaleiro, um
Plano de Comunicagio que inclui as maquetes dos referidos painéis informativos ao longo do decorrer
da obra.

17.5.4 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao
e a ocasido da sua desmontagem.

17.5.5 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoligoes.

17.5.6 No final dos trabalhos a vedagao proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengio até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

17.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

17.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.

17.6.2  Os acessos definitivos sé poderio ser utilizados ap6s autorizagio do Dono da Obra.

17.6.3 No caso de serem construidos acessos provisérios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

17.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.
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17.7 ARMAZENS

17.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranca ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

17.8 INSTALACOES SANITARIAS

17.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

17.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes
de servigo, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os
regulamentos em vigor.

17.9 ILUMINACAO PROVISORIA

17.9.1 Em todas as instalagSes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

17.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

17.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugdo e instalagio de painéis informativos de
identificagio da obra (ANEXO XI|I) e publicitarios, assim como da sinalizagio necesséria a circulagao

de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades envolvidas e com jurisdi¢ao no local.

17.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagio a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

17.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverio ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Uniao Europeia, previstos na clausula
19.2.

17.10.4 O Empreiteiro podera definir outros painéis informativos, que devera incluir no Plano de
Comunicagao a entregar com o Plano de Estaleiro, e de modo a ser previamente aprovado pelo Dono
de Obra, sendo que se incluem no Plano de Comunicagao todas as comunicagoes a populagao e outros
Stakeholder (Painéis, panfletos, etc.), com o objetivo de minimizagao dos incbmodos provocados pela
obra. Os custos associados ao cumprimento do Plano de Comunicagio siao da responsabilidade do
Empreiteiro e consideram-se incluidos no valor da proposta.

17.10.5 A afixagao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao
do Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.
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18. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

18.1 DEMOLICOES

18.1.1 Consideram-se incluidas no pregco da empreitada, as demoliges que se revelarem

necessarias, quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

18.1.2  Os trabalhos de demoligao referidos na clausula anterior compreendem a demoligao das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagdo
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

18.2 REMOCAO DE VEGETACAO

18.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das

plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagio final do terreno.

18.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

18.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

18.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presen¢a do Empreiteiro.

18.3.3  Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na

presenca do Empreiteiro.

18.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa,
em condigSes idénticas, quer na localizagdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagao

da piquetagem.

18.3.5 O Empreiteiro ¢é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio

desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

18.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

18.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagado das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

18.4.2  Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais apliciveis, nomeadamente os relativos a maquinas
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(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

18.4.3  Nas situagdes em que ndo se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os

referidos requisitos legais.

18.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

18.5. O Empreiteiro é responsavel por acompanhamento arqueolégico de 100% das
movimentagoes de terras, por técnico devidamente competente para o efeito, assim como pelo prévio
pedido de Autorizagdo para Trabalhos Arqueolégicos (PATA), todos os trabalhos necessarios e
respetivos meios para a sua execugao e pela elaboragido, entrega relatorio final de encerramento dos
trabalhos e encerramento o processo junto das entidades competentes;

18.5.2 Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega. Quando se trate de bens moéveis cuja extragio ou
desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica
o achado ao Dono da Obra e, se necessario, suspende a execugao dos trabalhos até receber instrugoes
sobre como proceder.

18.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

18.5.4  No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

19. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

19.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagio em vigor, o
Empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do Dono da
Obra e do Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro
de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP,
e manter copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

19.2 O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com
as regras impostas pela Uniao Europeia, constantes da Retificagao ao Regulamento (CE) n.® 1828/2006
da Comissao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugio do Regulamento (CE) n.°
1083/2006, de Il de julho, que estabelece disposi¢coes gerais sobre o Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.°
1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (Jornal Oficial da Uniao Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a
responsabilidades dos beneficiarios relativamente a medidas de informagao e publicidade destinadas
ao publico. Assim, esta publicitagao deve ser colocada no local dos trabalhos antes do inicio de
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execuc¢ao dos mesmos e devera ser mantida apos a execugao do contrato.

19.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

19.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

19.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

20. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

20.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

20.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagdes quanto a elaboragao dos autos de medicao e a realizagao e resultado
dos ensaios;

e) As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
[)  As penalizagoes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo
do fornecimento e montagem do “Equipamento”.

20.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

20.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (Dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.
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20.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.

21. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

21.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

21.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

22. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

22.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigoes técnicas contratualmente
estipuladas.

22.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da
clausula 8.

22.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para
a Obra.

23. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

23.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

23.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

23.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos na clausula 23.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagio
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daqueles trabalhos.

23.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugdo da empreitada com as
de outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com
quem haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por
este para desempenhar a fungao.

23.5 Esta coordenagdo geral atribuida ao Dono da Obra nio isenta o Empreiteiro das suas

obrigagdes contratuais.

23.6 A preparagdo, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugio, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsaio dos meios adequados a prevengao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

23.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decises tomadas durante tais contactos s6 produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

23.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

23.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas
pelo Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderio vir
a realizar trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra
comunicara ao Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que
virdo a ser realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a executar, as
quais serao executados em articulagao do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagdo da Obra
de modo a evitar atrasos e outros prejuizos.

24. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

24.1 ESPECIFICACOES GERAIS

24.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terio a
qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

24.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

24.1.3  No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgiao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

24.1.4 Condi¢oes comuns a todos os materiais e elementos de construcio:
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Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade,
e obedecer ainda a:

i. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagao de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste
Caderno de Encargos;

ii. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem,
caso nao haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote sé poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a
decisdo de rececao sera tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais
e elementos necessarios a laboracio normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia
em estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |15 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegao o
exijam. Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o
justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de
carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou
elementos, deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicivel, a adogio de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nao podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protegiao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos
Decreto- Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de
dezembro, que estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo
humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

A eficiéncia energética dos equipamentos a instalar devera ser igual ou superior a IE3,
sendo necessario justificar sempre que um equipamento nao assegura esta classe
energética;

Os materiais a aplicar deverao cumprir o especificado na Resolugio de Conselho de
Ministros n.° 38/2016, de 29 de julho, relativa a Estratégia Nacional para as Compras
Publicas Ecoldgicas 2020 - ENCPE 2020.
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24.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5
de setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagdo que lhe foi introduzida
pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

24.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagdo aplicavel.

24.1.7 O n3o cumprimento da percentagem definida na clausula 24.1.5 para a utilizagao de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é admissivel se a respetiva fundamentagao
apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for considerada atendivel.

24.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

24.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgio
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢oes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preg¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

24.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

243 AMOSTRAS PADRAO

24.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

24.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagdo, de certificados de origem e de anilises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

24.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

24.3.4 A apreciagao da Fiscalizagao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias ap6s a recegdo das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

24.3.5 A existéncia do padrio nio dispensara, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 24.7.

24.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

24.3.7 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser
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condicionada a alteragao das condi¢coes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a recegao da proposta.

24.3.8 A aprovagiao de uma alteragao de especificagdo para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

24.3.9  As amostras padrio serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

24.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

24.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

24.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

24.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem seriao feitas na presenga da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

24.4.4  As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

24.45 Nos casos em que este Caderno de Encargos nio estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser
ensaiadas em laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

24.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

24.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num
laboratério acreditado.

24.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverdo ser
realizados em laboratoério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagio para verificagdio do equipamento de ensaio.

24.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 24.4.7, o Dono da Obra podera rejeitar o lote ensaiado,
se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios. Essa rejeicao so se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério
acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigSes idénticas.

24.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 24.4.1 a 24.4.9, a rejeicao de
materiais ou elementos de construgido tiver cariter meramente provisorio e nao for possivel
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estabelecer acordo entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra
em laboratério acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

24.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele proprio tenha mandado proceder e aos

que tenham incidido sobre a terceira amostra.

24.4.12 Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-3o as regras de decisdo estabelecidas para cada material
ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

24.4.13 Quando da rece¢io de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegio.

24.4.14 Do boletim de recegio deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagao da obra;
b) designagao do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
24.4.15 Ao boletim de rece¢iao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;

c) boletins de ensaio.

24.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

245 CASOS ESPECIAIS

24.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagdo ou classificagao
obrigatérias s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao
ou classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

24.5.2  Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegio relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

24.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
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ou elementos de construgao referidos.

24.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

24.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUGCAO

24.6.1  Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagio que garanta condigSes adequadas de acesso e
circulacao.

24.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

24.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construgao durante
o seu armazenamento ou depdsito.

24.6.4 Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serio obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

24.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou deposito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 24.11.

24.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes,
poderio ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro
a sua eventual deterioragao.

24.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.7.1 Os materiais e elementos de construgdo nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

24.7.2 A aprovagiao dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

24.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto
e nos restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagiao do Dono da Obra.

24.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.
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24.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

24.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

24.7.8 Sempre que se considere obrigatorio ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

24.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagio e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execucao;

b) Aprovado sob condic¢do: se o documento for considerado bom para execugdo na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

24.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagio do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

24.7.11 Apés a sua aprovagao os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

24.7.12 A aprovagdo por parte do Dono da Obra da documentagdo técnica referente ao
fornecimento, nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente
Caderno de Encargos.

24.7.13 Serdo da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentacgao deficiente.

24.8 RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E
ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

24.8.1 Sefor negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

24.8.2 A reclamagio considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagio do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

249 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.
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24.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

a) Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de
causa imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

24.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

24.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

24.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

24.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
Os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam
ser utilizados de novo.

24.11.2 As demolicdes e a remocio e substituicio dos materiais e elementos de construcio serio
da responsabilidade do Empreiteiro.

24.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 24.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

24.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

24.12.1 O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugio dos trabalhos da empreitada.

25. EQUIPAMENTO!

25.1 PROCURA?

25.1.1  Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

! “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico, eletromecinico, elétrico e
eletronico, respetivas interligagoes e acessorios que deverdo tornar-se parte integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer
natureza, previstos nas clausulas 1.4.3 e 1.4.4 e inscritos nas componentes “Equipamento” e “InstalagSes Elétricas, Instrumentagao
e Automagio” da Lista de Pregos Unitérios.

2 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se fixam em definitivo, ap6s
aprovagiao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utiliza¢do”, inclusive
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25.1.2  Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nio fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagdo, das respetivas especificagdes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

25.1.3  Juntamente com a submissao das especificagdes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 25.1.2, o Empreiteiro apresentara as declaragdes dos respetivos fabricantes,
com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva necessarias, por equipamento, para o
periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo adicional de 2 (dois) anos contados
da data da Recegdo Proviséria, sob pena de nao aprovagdo do respetivo equipamento.

25.1.4 Discriminadamente pelas posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro
de cada posigao, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagiao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posigdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagbes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;

f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.
25.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre

a recetividade deste a alteracao pretendida e sé apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razdes que presidiram a referida alteragao.

25.1.6  Asespecificagdes técnicas referidas na clausula 8.1 completario e, sendo caso disso, ajustarao
os correspondentes elementos técnicos que foram apresentados com a proposta do Empreiteiro,
designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

25.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

25.1.8 A recegio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo
Dono da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

25.2 FABRICO, INSPEGCAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

25.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento", quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

25.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
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a realizar.

25.2.3 Todas as modificagdes ou substituicdes que as inspegdes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

25.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegoes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugdo dos mesmos, ndo diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

25.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

25.3.1  Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusido da fabricagdo por ndo poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengao e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagdo |lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagdo n3o lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengio e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

25.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferegam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagdo quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condigdes de arrumagio, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagdo os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregagio (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) ndo sejam
suscetiveis de embalagem.

25.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de
armazenamento ou manobra, tara e seu destino.

25.3.4  Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteudo ser envolvido em papel a prova
de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungio.

25.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posicao de
fecho.

25.3.6 O equipamento n3o suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios,
pontes rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel,
e com escoras de imobilizagdo aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

25.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

25.3.8  Asflanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

25.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

25.3.10 Quando julgado necessirio, as embalagens conterdo materiais de caracteristicas
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higroscépicas.

25.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

25.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao
propriedade do Dono da Obra caso este assim o decida apés utilizagdo e instalagio. Com vista a sua
eventual reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao
Dono da Obra em bom estado.

25.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

25.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

25.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

25.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

25.4 MONTAGEM E ENSAIOS
25.4.1 DISPOSIGOES GERAIS

25.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagio, desloca¢es diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

25.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a

legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

25.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido

pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva, a que se refere a alinea d) do nimero 7.1.2 do Programa do Concurso, constar as condi¢oes
da colaboragao pretendida.

25.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.
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25.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

25.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

25.42 AMBITO E CONDIGCOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

25.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, € da responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

25.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagdo temporaria e
reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execucao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

26. ENSAIOS

26.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

26.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

26.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas
com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

27. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

27.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgiao ou de processos
de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

27.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugio dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

27.3 O disposto nas clausulas 27.1 e 27.2 nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne indispensavel o
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uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao indique a existéncia.

27.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

28. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

28.1 PESSOAL

28.1.1 S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

28.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes
do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

28.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

28.1.4  As quantidades e a qualificagdo profissional da mio-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

28.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragio do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar
comprovativo da contratagao do Diretor de Obra.

28.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

28.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

28.2.1  Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

28.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada,
por forma bem visivel, no local da obra.

28.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

28.3 HORARIO DE TRABALHO

28.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagdo da Obra.

28.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar
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devera ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

28.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

29. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

29.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Salde no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou
equivalentes).

29.2 Todos os encargos decorrentes da implementagdo da politica apresentada, do cumprimento
da legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no preco da empreitada.

29.3 As agdes decorrentes da implementagdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizacao.

29.4 Previamente ao inicio da Obra, o Adjudicatario assinara uma Declaragdo de Subscrigio da
Politica de Gestio da EPAL, (vd. https://www.epal.pt/EPAL/menu/epal/sustentabilidade-
responsabilidade-empresarial/politica-da-empresa), comprometendo-se a divulga-la e aplica-la também
aos fornecedores, prestadores de servicos e subempreiteiros que venham a trabalhar para o
Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno Encargos.

29.5 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos
pontos seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungoes
especificas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranga e a Responsabilidade Social
(nomes, qualificagoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s)
que assumira(3o) as funges nestas areas.

29.6 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecao e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

29.7 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000 ou equivalente, nomeadamente através do cumprimento da
legislagao em vigor e das convengdes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo:
direitos do homem, direitos da crianga, etc.).

29.8 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com a Politica de Gestio da EPAL/AAVT constante do site
https://www.epalpt/EPAL’> e o Coédigo de Conduta e Etica constante do site
https://www.epal.pt/EPAL/menu/epal®.

3 https://www.epal.pt/EPAL/menu/epal/sustentabilidade-responsabilidade-empresarial/pol%C3%ADtica-da-empresa

* https://www.epal pt/EPAL/menu/epal/sustentabilidade-responsabilidade-empresarial/cédigo-de-conduta-e-ética
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29.9 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

30. HIGIENE, SEGURANGA, E SAUDE NO TRABALHO

30.1 OBRIGACOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

30.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

30.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

30.1.4  Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 32.

30.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

30.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

30.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

30.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e salide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

30.1.9  Os elementos referidos na clausula 30.1.8 deverao ser fornecidos em suporte de papel (um
original) e em suporte informatico compativel com o sistema de informagao em uso, que este indicara
por solicitagao do Empreiteiro.
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30.2 PROTEGAO E SEGURANGA

30.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas I5.1.1 e 15.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecio e seguranga especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a constru¢des e instalagdes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a entivagoes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios da empreitada.

30.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo nio definidos no projeto ou
neste Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e
interrompera os trabalhos afetados, até decisao daquele.

30.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

30.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenémenos
naturais.

30.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso
a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares;
os sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material
retrorrefletor;

e) Asinalizagao temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa
de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater
provisorio indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as
passadeiras de acesso as propriedades, a aplicagdo de chapas metalicas e quaisquer
outras obras temporarias de prote¢io que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a
normal passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverao ser
convenientemente iluminadas;

h) lIsolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras
razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite deveriao ser colocados sinais
luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica
de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a
programagao dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes
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ficarao descobertas.

30.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

30.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

30.2.8 Alindicacao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢es especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

30.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA

30.3.1 Para a prevengio de acidentes e doencas profissionais, para além do desenvolvimento e
complemento do Plano de Seguranga e Satide — PSS da fase de Projeto, elaborado com base no PSS tipo
apresentado em anexo ao Caderno de Encargos (APENDICE V. | do ANEXO V), e aprovado pelo
Dono da Obra, o Empreiteiro devera elaborar o PSS para a execugdo da obra, em cumprimento e nos
termos do n.° 2 do artigo |1.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o
estabelecido no PSS da fase de Projeto e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

30.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

30.3.3  Eventuais alteragdes ou substituigdes desses documentos de referéncia e legislagio, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

30.3.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagiao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
fungoes de Diretor de Obra e de Responsavel pela diregao técnica da obra.

30.3.5 Caso o responsavel pela diregio técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro, nio seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara ao Dono da
Obra declaragio subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela diregiao técnica da obra”,
assumindo a responsabilidade pela fungdo e comprometendo-se a desempenha-la com proficiéncia e
assiduidade.

30.3.6 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-
se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverio incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pecgas do Programa do Concurso. O Empreiteiro devera também apresentar uma
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lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagido dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e satide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

30.3.7 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

30.3.8 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a
toda a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagdo e registos, no
todo ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser
fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso
se trate de volumes de informagao que exijam mais tempo.

30.3.9 O Empreiteiro devera manter em fungbes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Salide
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagdo e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

30.3.10 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

30.3.11 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

30.3.12 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgdes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragido dos respetivos relatorios de
situacdo e de seguimento.

30.3.13 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

30.3.14 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

30.3.15 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se
a corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 46.4.1.

30.3.16 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
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disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

30.3.17 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

30.3.18 Sem prejuizo das comunicagbes obrigatorias as entidades competentes e de outras
obrigagbes estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o
Empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 4 (quatro) horas qualquer ocorréncia
de acidente de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a nao
comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula
46.4.2.

3I. CONTROLO AMBIENTAL

31.1 OBRIGAGCOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

31.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestdao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (APENDICE V.II do ANEXO V), que contemple todos os dominios
do ambiente aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevengio e Gestio de Residuos da
Construgao e Demoligao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD
disponivel no sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigages dai
decorrentes.

31.1.3 O PGRCD devera ser elaborado em respeito pelos principios da gestio de residiuos na
legslagad em vioor, devendo ser aprovado pelo Dono de Obra, devendo para o efeito ser entregue em
conjunto com o Projeto de Execugio.

31.1.4 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

31.1.5 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se
a corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 46.5.1.

31.1.6 O levantamento de uma nio conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

31.1.7 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a analise da
documentagao.
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32. SEGUROS

32.1 CONTRATOS DE SEGURO

32.1.1 O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagao.

32.1.2 O empreiteiro é responsavel pela satisfacio das obrigagcoes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

32.1.3  Sem prejuizo do disposto na clausula 32.3.2, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de
seguro dos seus subcontratados validas ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do mesmo.

32.1.4 O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente secgao ou na legislagao aplicavel, nao se admitindo a entrada no estaleiro
de quaisquer equipamentos sem a exibigao daquelas copias e recibos.

32.1.5 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante
legislagao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada e
estabelecida em Portugal.

32.1.6 Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
a lei.

32.1.7 As apolices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade de o dono
da obra se substituir ao empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios e franquias, ficando este
com o direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados, nao
podendo a seguradora cancelar qualquer apdlice de seguro sem a prévia notificagao ao dono da obra
para, em prazo razoavel, proceder ao pagamento devido.

32.1.8 O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra as apodlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
dono da obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

32.1.9 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposigio
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

32.2 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

32.2.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como incluir os trabalhos
a efetuar durante o periodo de garantia.
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32.2.2 O empreiteiro obriga-se a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor.

32.3 SEGURO DE OBRA E RESPONSABILIDADE CIVIL

32.3.1 Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagdes e responsabilidades, o empreiteiro é
obrigado a subscrever uma apolice de seguro de tipo “contractors all risks” em beneficio conjunto com
o dono da obra, por forma a que ambos fiquem cobertos contra perdas ou prejuizos a obra até a
recegao provisoria e pelo valor contratual da empreitada.

32.3.2 O seguro de obra referido no nimero anterior devera cobrir a responsabilidade civil cruzada,
por figuragao, dado o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o dono da obra,
empreiteiro e subempreiteiros intervenientes, pelo valor minimo correspondente ao valor da
empreitada e respetivas adendas, o qual se devera manter em vigor, pelo menos, dois anos apds a
recegao provisoria da obra, devendo ainda a EPAL/AdVT ser também considerada como segurada na
qualidade de dono da obra.

32.3.3  Paraalém das coberturas normais da apdlice acima referida deverao ser ainda cobertos, pelo
menos, os seguintes riscos:

a) Perda ou danos acidentais em trabalhos executados e em materiais e produtos a aplicar
e/ou armazenados, quer nas instalagdes ou estaleiros do segurado, quer em transito
dentro e fora das instalagoes;

b) Perda ou danos acidentais resultantes de quaisquer fenémenos da natureza, incluindo
riscos de natureza sismica;

c) Perda ou danos acidentais nos equipamentos auxiliares e de estaleiro;

d) Perda ou danos acidentais ocorridos durante o prazo previsto em 32.3.2 e decorrentes
de operagoes de manutengiao ou originados por deficiéncias durante a construgao;

e) Danos provocados nas areas confinantes, com a realizagdo dos trabalhos da obra a
realizar;

f) Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de projeto, de desenho ou de
calculo da responsabilidade do empreiteiro;

g) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de terrorismo e sabotagem;
h) Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

i) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo,
em caso de sinistro;

j)  Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagSes de manutengio a cargo do
empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as
montagens;

k) Danos a bens existentes na propriedade do dono da obra;
I) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

m) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados
na obra;
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n) Honorarios de técnicos e peritos;

o) As perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial causados a terceiros
em geral e ao dono da obra em particular, em caso de sinistro, e em consequéncia da
execucao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil extracontratual pelo dano
causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apolice, por si isoladamente
ou de forma solidaria;

p) Danos causados a estruturas, edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local
da obra, pertencentes a terceiros;

q) Danos causados a cabos, tubagens e servigos enterrados;
r) Danos causados por poluigao/contaminagdo acidental;
s) Danos causados a colheitas, bosques e culturas agricolas;

t) Danos causados por uso de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o
recurso/utilizacio dos mesmos.

32.3.4 Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apodlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada, quando estas
tenham de ser colocadas no estaleiro.

32.3.5 A franquia do seguro de obras e responsabilidade civil ndo podera ser superior a 10% (dez
por cento) do capital seguro e sera da responsabilidade do empreiteiro.

32.3.6 Esta apolice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao
sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgdo | — Danos a obra, sem o prévio conhecimento do
dono da obra.

32.3.7 A subscrigao desta apolice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivagdo de outros tipos de garantias de
seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos intervenientes na obra terdo de exibir,
através das apolices respetivas.

324 OUTROS SINISTROS

32.4.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao proépria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo de que os
veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

32.4.2 O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas, maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

32.4.3 O capital minimo seguro pelo contrato referido na clausula 32.4.1 deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagao (ramo automovel).
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32.4.4 No caso dos bens iméveis referidos na clausula 32.4.2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

33. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

33.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.1.1  S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nio esteja prevista no
Contrato.

33.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegdo da situagio prevista na clausula 33.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

33.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o
Dono da Obra ordenar a sua execugdo ao Empreiteiro nos termos previstos no n.° 2 do artigo 370.°
do CCP.

33.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao
nos termos previstos no n.° 4 do artigo 370.° do CCP.

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono
da Obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do preco
contratual.

33.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula 33.1
devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

33.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 33.6 do presente Caderno de Encargos.

33.2 OBRIGAGAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

33.2.2 Nao poder3, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

33.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 33.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
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outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

333 RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 33.2.3, bem como quando entenda nao estarem
verificados os pressupostos constantes das clausulas 33.1.3 e 33.1.4 todas do presente Caderno de
Encargos, o Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da recegdo da ordem do Dono da
Obra de execugao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

33.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
|0 (dez) dias a contar da sua recegio.

33.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugiao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para
execugao os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio
de terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao
de ndo os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.*
2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

33.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugio do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 46.2.1; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio
de terceiro.

33.4 PREGO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.4.1 Na falta de estipulagao contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a
executar em condi¢Ses semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos
parciais de execugio previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro
apresentar uma proposta de preco e de Prazo de Execugao.

33.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rece¢ao da ordem de execugao dos mesmos.

33.43 O Dono da Obra dispée de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do
Empreiteiro, podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

33.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nlimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
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33.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 33.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou
alguns pregos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base
na contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregio,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

33.5 FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

33.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execucao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

33.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

33.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdio da Obra quaisquer erros e
omissoes dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, da sua autoria.

33.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

33.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissoes do Projeto de Execugao
e demais documentos por si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo Dono da Obra.

33.6.4 O Empreiteiro tem a obrigagio de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que |lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, devendo entregar ao
Dono da Obra todos os elementos do Projeto de Execugao necessarios para esse efeito.

33.6.5 O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da
primeira Consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

33.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nido tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que |he fosse exigivel a sua detegio.

33.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da
Obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado
em virtude do disposto nas clausulas 33.6.5 e 33.6.6 do presente Caderno de Encargos.

33.6.8 No caso previsto na clausula 33.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade
dos terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é
limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
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responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

33.6.9 A fixagdo do prego e do prazo de execugio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 33.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

33.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissdes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do
CCP.

33.7 TRABALHOS A MENOS

33.7.1  Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

33.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

34. MEDICOES

34.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
Projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra séo feitas no local da obra
com a colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

34.2 As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (Oitavo) dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

34.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigSes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

34.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigao, que incluem todas as posi¢oes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagio adicional, sob a
forma de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

¢) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;

e) Importancias processadas - anteriormente;
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f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

34.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posigoes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

34.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.

34.7 Os documentos referidos nas clausulas 34.4 a 34.6 do presente Caderno de Encargos sio
enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de elaboragdo do auto de medigao.

34.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagao, de acordo com o modelo e respetivas
instrugoes fornecidas pelo Dono da Obra.

34.9 Feito o auto de medigao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 (dez) dias, com
especificacao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total
creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar
a este.

34.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

34.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

34.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medi¢io
anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior
pelo Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagio ao objeto e as
quantidades a corrigir.

34.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

34.14 A corregio da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos
do disposto no artigo anterior.

34.15 Quando seja impossivel a realizagao da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP,
e, bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

34.16 O mapa apresentado nos termos do nUimero anterior é considerado como situagio de
trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

34.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagio, no qual o Dono
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da Obra procede as retificagoes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Rececdo Provisoria.

34.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados
nos termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para
competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a
inscricao na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o
estabelecimento principal do Empreiteiro.

35. CONDICOES DE PAGAMENTO

35.1 ASPETOS GERAIS

35.1.1 Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

35.1.2  Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 35.1.4 a 35.1.14 e 37 do presente
Caderno de Encargos.

35.1.3  Os pagamentos sio efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegdo das respetivas faturas, em condiges de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condigoes definidas na clausula 35.1.7.

35.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da rdbrica da
componente “Construgio Civil” da Lista de Pregos Unitarios far-se-do por medigao, conforme previsto
na clausula 34.

35.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagoes, das rubricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalagées Elétricas, Instrumentagio e Automagdo” da Lista de Pregos Unitarios, far-se-do do seguinte
modo:

a) 20% (vinte por cento) das posigdes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” que
comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para embarque"®;

b) 30% (trinta por cento) das posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento” que
comprovadamente se encontre em situacio de "Pronto para Utilizagio"¢, através da

confirmagao pela fiscalizagao da sua rececao e das boas condi¢cdes de armazenamento;

c) 40% (quarenta por cento) das posi¢coes das listas de pregos unitarios na situagao de
confirmagao por parte da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

5 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque, ou no parque de expedicio do
fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com toda a documentagao em ordem.

¢ “Pronto para Utilizagio” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no estaleiro, ja rececionado.
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35.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentagao de uma garantia bancaria a primeira solicitagio no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

35.1.7  As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados
até ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderdo com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura nao cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

35.1.8 A fatura devera ser enviada ao a Fiscalizagdo até ao Ultimo dia Gtil do més do respetivo auto.

35.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos
efetivamente realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por
ambas as partes.

35.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
numero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

35.1.11 No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor
de Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra.

35.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
35.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

35.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagSes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

35.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

35.1.15 No preco da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e,
nomeadamente: despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem,
manutengdo e desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagao de
materiais, montagem, conservacio e exploragio do equipamento moével e fixo necessario a execugio
da obra; despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execucao,
abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

35.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo pre¢o indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

35.2 PAGAMENTO PROVISORIO

35.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagio dos documentos, a que se
referem as clausulas 34.2 e 34.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
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tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

35.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdmicos respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano
de trabalhos, o Dono da Obra, apés apresentagiao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisdo de
precos, procede ao pagamento ou a dedugio na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

36. MORA NO PAGAMENTO

36.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente
abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da
divida.

37. REVISAO DE PRECOS

37.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugido da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de
Encargos.

37.2 A revisdo de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos de construgao Civil, Fornecimento e Montagem de equipamento
eletromecinico, instalagSes elétricas, automagio e telegestao

a.l) Construgao civil

C, =040t 40,00 MI8 | 515 M20 | ggM24 55 M29 3 M42,
S, M18, M 20, M 24, M 29, M 42,

M 43,

+

+ 0,015 +0,10

0 0

0,20

em que:

S P01 P02 P03 P07 P08 P13

—£=030*——1+010*——-+0,20*——L+0,05* ——1+0,05*——1+0,30* —"
S, POl P02, P03 P07 P08 P13

a.2) Fornecimento e montagem do equipamento eletromecanico, instalagdes elétricas,
automagao e telegestao
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Ct = 0135i+0,45 3t +0,05 6t + 0,04 6t +0,01—=+0,10
S, M13, M16, M 46, E,
em que:
St _020% P | 060% P08 | g10x P10 g og P13
S P07, P08, P10, P13,

Em que as letras tém o seguinte significado:

SO, St - Indices ponderados dos custos de salarios relativos, respetivamente, ao més
anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas ou a de referéncia, quando
tenha havido corregao de precos da proposta e aos meses a que dizem respeito as
revisoes.

M’0, M't, - indices ponderados dos custos dos materiais relativos, respetivamente, ao més
anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas ou a de referéncia, quando
tenha havido corregao de precos da proposta e aos meses a que dizem respeito as
revisoes.

MI3 — Chapa de ago macio

M16 — Fio de cobre nu;

MI8 — Betumes a granel;

M20 — Cimento em saco;

M24 — Madeiras de pinho;

M29 — Tintas para construgao civil;

M42 — Tubagem de aco e aparelhos para canalizagoes;
M43 — Acgo para betao armado;

M46 — Produtos para instalagoes elétricas;
E — Equipamento de apoio;

POl — Pedreiro;

P02 — Armador de ferro;

P03 — Carpinteiro;

P07 — Canalizador;

P08 — Eletricista;

P10 — Serralheiro;

P13 — Servente.

37.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

37.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de precos
correspondente a cada prestagio, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de
ser emitida a respetiva fatura.
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37.5 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O
calculo definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento seriao feitos
progressivamente a medida que forem publicados os indices definitivos.

37.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos
a que se refere a alinea h) da clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas
dos trabalhos complementares sera revisto em relagdo ao més de execugio dos referidos trabalhos,
pela aplicagdo das férmulas indicadas na clausula 37.2 do presente Caderno de Encargos.

37.7 Osindices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

37.8 So6 havera lugar a revisdo de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizacao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

37.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

38. REFORGO DA CAUGAO

38.1 Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, o Empreiteiro é obrigado a prestar uma garantia bancaria/seguro caugao ou
depésito bancario, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) de cada pagamento parcial,
nos exactos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagdes contratuais.

38.2 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condi¢do essencial para a liquidagdo do
respetivo pagamento parcial.

39. COMISSIONAMENTO, PRE-ARRANQUE, ARRANQUE E OUTRAS
OBRIGACOES

39.1 COMISSIONAMENTO

39.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a
cada uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

39.1.2  As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a
este Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas
de montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos
sao das marcas e modelos propostos e se estao assentes todos os 6rgaos nas posi¢coes
previstas;

b) verificacio da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de
fixagao de todos os 6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de
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comando;

c) a execugao dos ensaios de pressao das condutas e CCTV aos emissarios e outras
condutas;

d) exame dos conhecimentos do pessoal resultantes da formagao realizada pelo
Empreiteiro.

39.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execucao estabelecido na alinea b)
da clausula 6.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagao de todas as atividades descritas
na clausula 39.1.2 do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

39.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento” e a proposta
do curso de formagio a realizar, prevista no ANEXO XV do presente Caderno de Encargos.

39.1.5 A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a
aprovacao, referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e a aceitagao da proposta do curso de
formagdo. Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da
apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

39.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de ndo ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

39.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na
totalidade, apos a conclusdo de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente,
apos a conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegdo Provisoria parcial.

39.1.8  Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

39.1.9  Apos a conclusio do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra que a “Obra” se encontra em situagao de
“Pronta para Pré-Arranque”.

39.1.10 A notificagago ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatério(s) de
“Comissionamento” indicados na clausula 39.1.8 do presente Caderno de Encargos, pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante o “Pré-Arranque” e pela versdo proviséria do Manual de
Operagio e de Manutencio, a qual deve abranger toda a instalagdo e obedecer ao exigido no ANEXO
XYV do presente Caderno de Encargos.

39.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegao desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigdes de aceitagdo do Plano de Ensaios e aceitabilidade da condigao da
ETAR em “Pronta para Pré-Arranque”.

39.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de
“Pronta para Pré-arranque”, a estabelecer pelo Dono da Obra.
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39.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e ap6s nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagido do fim do periodo de “Comissionamento” e da condigao de “Pronta para

Pré-Arranque”.

39.1.14 A condigao de“Pronta para Pré-Arranque” significa que a “Obra” esta pronta a funcionar e a
satisfazer em termos processuais os objetivos para que foi construida, isto é esta pronta a receber (a
agua residual bruta ou a agua bruta). Desta forma alguns detalhes de acabamento, como pavimentos,
pinturas, revestimentos e isolamentos, poderao nao estar terminados, na medida em que possam ser
feitos com a “Obra” em funcionamento normal e niao afetem a seguranga das pessoas.

39.2 PRE-ARRANQUE

39.2.1 O “Pré-Arranque” estender-se-a por um periodo de 30 (trinta) dias contados da data de
“Pronto para Pré-Arranque”.

39.2.2  Os ensaios de “Pré-Arranque” serao efetuados com agua fornecida nas condigoes referidas
na clausula 39.5.1 do presente Caderno de Encargos, com toda a “Obra” em servigo ou com a parte da
“Obra” a que diz respeito, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

39.2.3 Os ensaios de “Pré-arranque” destinam-se a verificar o funcionamento da “Obra”,
nomeadamente:

e circuitos hidraulicos;

e funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;

e sistemas de encravamento elétrico;

e sistemas de informagdo e comando “a distancia”;

e sistemas de medida, controlo e alarme;

e automatismos e sistema de supervisao;

e redes de utilidades;

e sistemas de elevagao de cargas;

e esquemas de montagem;

e ensaios e certificagdo de todos os equipamenos de seguranga (coletiva e individual);

e ensaios e calibragao (incluindo quando aplicavel a emissao do respetivo certificado) de toda
a instrumentacao

e no que respeita as instalagoes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagoes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;

— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicdo de resisténcia de terras;

— Verificagao da continuidade das ligages;

— Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegdes;
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— Ensaios de relés para uma boa coordenagio do funcionamento

— Verificagdo da sequéncia e polaridade

— Verificagdo de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagdo das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

— Ensaios funcionais.

39.2.4 Os ensaios de “Pré-Arranque” serdo realizados pelo Empreiteiro e acompanhados pela
Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares, se
necessario, da conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no Contrato.

39.2.5 O “Pré-Arranque” sera realizado pelo Empreiteiro, com o seu pessoal, devendo todos os
ensaios serem devidamente preparados com a Fiscalizagao, podendo serem determinados alguns dias
para formagcio do pessoal do Dono de Obra, desde que previamente definidos e acordados
previamente. Os ensaios de “Pré-Arranque” serao realizados pelo Empreiteiro, assegurando-se o Dono
da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares, se necessario, da conformidade do
“Equipamento” e da “Obra” com o especificado no contrato

39.2.6 Durante este periodo o Empreiteiro devera ter, pelo menos, | (um) representante em
permanéncia na ETAR, durante pelo menos 8 (oito) horas por dia.

39.2.7  Apbds a conclusdo do “Pré-arranque”, o Empreiteiro, considerando reunidas as condigées
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra que a “Obra” se encontra em situagdo de

“Pronta para Arranque”.

39.2.8 A notificacdo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pela proposta do Plano de Ensaios
a realizar durante o “Arranque”, respeitando o minimo estabelecido na clausula 39.3.7.

39.2.9 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegio desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e informar o Empreiteiro da aceitabilidade da condi¢do da ETAR em “Pronta para Arranque”
e da aceitagao da proposta do Plano de Ensaios.

39.2.10 Se durante o “Pré-arranque” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na “Obra”,
o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de “Pronta para

Arranque”.

39.2.11 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apos nova inspegio, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitabilidade da condicao da ETAR em “Pronta para Arranque”.

39.2.12 O “Pré-arranque” podera ser realizado em simultineo para a totalidade da “Obra”, ou de
forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente procedimento, a possibilidade
de efetuar a Recegao Provisoria parcial.

39.3 ARRANQUE

39.3.1 Os ensaios realizados no periodo de “Arranque” destinam-se a verificar se as garantias
contratuais de eficiéncia de cada “Equipamento” e da totalidade da “Obra” sio satisfeitas.
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39.3.2 Para além do pessoal que o Empreiteiro considere necessario para a realizagao do
“Arranque” (operagiao e manutengao das infraestruturas), o Empreiteiro devera garantir, pelo menos,
| (um) representante em permanéncia na ETAR, durante pelo menos 8 (Oito) horas por dia.

39.3.3 O “Arranque” estender-se-a por um periodo continuo de 120 (cento e vinte) dias contados
a partir da data de aceitagao da condigao de “Pronta para Arranque”.

39.3.4 Caso haja interrupgao do periodo de “Arranque” por irregularidades de funcionamento da
“Obra” que conduzam inequivocamente a um incumprimento de qualquer das garantias, nomeadamente
as estabelecidas no ANEXO VI do Programa do Concurso, ou mesmo a sua inoperacionalidade, a
contagem do periodo de tempo correspondente ao “Arranque” recomegara a partir da data em que
seja realizada a corregao das deficiéncias, fazendo-se equivaler a cada dia de interrupgao o significado
de um dia de violagdo dos prazos contratuais para efeitos de aplicagdo do disposto na clausula 46.1,
situagdo que condicionara a data de realizagdo da Recegdo Provisoria.

39.3.5 Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, durante o periodo de tempo definido na
clausula 39.4.2, para efeitos de comprovagio das garantias prestadas nos termos do ANEXO VI do
Programa do Concurso, caso se verifique incumprimento de qualquer das garantias, a contagem integral
desse intervalo de tempo sera reiniciada a partir do momento em que o Dono da Obra considere ter
sido resolvida a causa que esteve na origem da interrupgao. Isto significa que o periodo de verificagao
das garantias estabelecido na clausula 39.4.2 tera de ser constante e ininterrupto.

39.3.6 A recontagem prevista na clausula anterior nao podera implicar que o intervalo de tempo
nela referido seja excedido em mais de 60 (sessenta dias). Se, findo esse periodo, as garantias nio
tiverem sido satisfeitas, aplicar-se-a o disposto na clausula 39.4.11.

39.3.7 Os ensaios de “Arranque” serao estabelecidos, de acordo com o previsto na clausula 39.2.9
do presente Caderno de Encargos, de comum acordo entre o Empreiteiro e o Dono da Obra, tendo
por vista a necessidade de comprovagio das garantias, respeitando no minimo como quadro de
referéncia, o plano de determinagdes analiticas constante do ANEXO XIlII.

39.3.8 Os métodos de anilise deverao corresponder aos métodos/normas de referéncia indicados
nos Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, Decreto-Lei n.° 236/98, de | de agosto e Decreto-Lei n.°
276/2009, de 2 de Outubro ou, em caso de omissao nas anteriores disposi¢oes legais, na Gltima edigao
do “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”. Outros métodos/normas que
o Empreiteiro pretenda vir a utilizar deverao ser previamente submetidos a aprovagio do Dono da
Obra. O Empreiteiro devera referir os procedimentos de colheita, de conservagao e de transporte das
amostras até ao laboratério e os recipientes a utilizar para cada parametro.

39.3.9  As colheitas e andlises aos pardmetros que constam, direta ou indiretamente, da Declaragao
de Garantias do Empreiteiro (n.** |, 2 e 5 da Declaragao de Garantias), a serem verificados durante o
periodo de verificagdo das garantias contratuais definido na clausula 39.4.2 do presente Caderno de
Encargos, serao realizados em laboratério externo, acreditado para esses parametros e amostragem, e
aprovado pelo Dono da Obra, de acordo com a calendarizagio definida no Caderno de Encargos.

39.3.10 Os ensaios definidos na clausula 39.3.7 do presente Caderno de Encargos relativos ao
controlo analitico operacional serao realizados em laboratério escolhido pelo Empreiteiro, o qual
devera, no minimo, ter implementado um sistema de garantia de qualidade, e sera previamente aprovado
pelo Dono da Obra.

39.3.11 As colheitas e andlises dos ensaios de “Arranque” serao da conta do Empreiteiro,
reservando-se o Dono da Obra o direito de mandar realizar as que entender, a sua custa, em paralelo
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com as previstas na clausula 39.3.7 do presente Caderno de Encargos, tendo em vista verificar o
cumprimento das condigoes estabelecidas ou para estudar as possibilidades de melhorar o rendimento
ou o funcionamento das instalacdes.

39.3.12 O programa analitico a propor pelo Empreiteiro para controlo operacional da ETAR e das
suas eficiéncias devera permitir ao Empreiteiro calcular e disponibilizar ao Dono da Obra as seguintes
informacoes:

a) Caracterizagao das aguas residuais afluentes a ETAR (incluindo descarga de limpa fossas);

b) Controlo do processo de tratamento em todos os 6rgios e etapas intervencionados;

c) Caracterizagdo das aguas residuais tratadas a saida da ETAR;

d) Caracterizagiao qualitativa e quantitativa das lamas produzidas na ETAR;

e) Caracterizagdo quantitativa dos subprodutos da ETAR (gradados, areias e O&G, quando
aplicavel);

f) Caracterizagao qualitativa e quantitativa do ar viciado e do ar tratado nos sistemas de
desodorizagao;

g) Calculo das cargas poluentes afluentes e efluentes a todas as etapas de tratamento e seus
respetivos rendimentos;

h) Verificagdes de indicadores relevantes para o funcionamento do processo de tratamento,
como sejam, por exemplo, os seguintes:
e Cargas hidraulicas e tempos de retencao hidraulicos;
e  Cargas massicas (F/M);
e Idade de lamas;
e Indice de Mohlman ou indice de volume de lamas (IVL);
e Relagoes SSV/SST;
e Taxas, caudais, e volumes de recirculagio (lamas ativadas (recirculagio de lamas e

recirculagao de nitratos) e Leito de macrdfitas);

e Cargas de sdlidos.

39.3.13 Sempre que o afluente a ETAR contiver substincias perturbadoras ou inibidoras dos
processos de tratamento, tal facto devera ser imediatamente comunicado ao Dono da Obra e deverio
ser indicadas as medidas a tomar destinadas a obviar que a situagao se prolongue ou se repita.

39.3.14 Cabe ao Empreiteiro a prova de nao conformidade das dguas residuais afluentes a ETAR com
as caracteristicas qualitativas para as quais as instalagoes foram concebidas que possam ter influéncia no
normal funcionamento da ETAR.

39.3.15 Se, por qualquer circunstancia, se tornar necessario efetuar bypass parcial ou total as aguas
residuais afluentes a ETAR, este sé podera ser efetuado com autorizagao prévia ou ordem expressa do
Dono da Obra. No caso de ocorrer uma situagdo de bypass ndo controlavel, por motivos de forga
maior, o Empreiteiro tera que informar o Dono da Obra num prazo nunca superior a 12 (doze) horas,
e programavel durante o periodo de menor afluéncia.

39.3.16 Os trabalhos a desenvolver pelo Empreiteiro durante o periodo de “Arranque” incluirao o
seguinte:

a) Manter nos locais de exploragao fichas atualizadas, também em suporte informatico
editavel, ou documentagido semelhante que garanta um permanente e credivel registo
da exploragao, no que diz respeito, nomeadamente, a

e Registo diario de caudais e acompanhamento dos caudais instantineos com base nos
dados da supervisao;

Caderno de Encargos 82



3\ AGUAS oo
“\v VALE 0o TEJO

Grupo Aguas de Portugal

e Registo diario da informagao disponibilizada pela instrumentagao (caudais, consumo
de reagentes, sondas de pH, potencial redox, condutividade, oxigénio dissolvido,
niveis, etc.), e sua comparagao com os registos da supervisao;

e Registo didrio de outra informagao disponibilizada pela instrumentagao;

e Registos diarios dos consumos de reagentes brutos ou solugbes mae e das
concentragdes doseadas;

e Registo diario dos consumos de energia, se possivel desagregados por tratamento
preliminar, tratamento primario, tratamento secundario, tratamento terciario e/ou
de afinagdo, tratamento de lamas e desodorizagdo e comparagdo com os registos da
supervisao;

o Registo diario dos consumos de agua, desagregados por potavel e de servigo
(quando aplicavel);

o Registos dos volumes de residuos resultantes do tratamento (gradados, areias, O&G
e lamas), bem como das respetivas analises face ao destino dos mesmos;

e Registo diario do funcionamento dos equipamentos eletromecanicos e do nimero
de horas de funcionamento, bem como a valiadad¢ao dos registos da supervisao;

o Registo/Ensaios (mensais) do ponto de funcionamento dos sistemas de bombagem,
sistemas de injegdo de ar etc., comarando com os valores de referencia (pressupdes
a realizacao de ensaios na fase de Pré-arranque e/ou inicio do Arranque;

e Dificuldades surgidas na operagao dos equipamentos eletromecanicos, elétricos e
instrumentagao e comando;

e  Substituicao de pegas, motores e equipamento da ETAR;
e Registo diario das atividades de manutengao;
e Dificuldades surgidas na manutengao da ETAR;

o Evidéncias da adequada resposta da programagao de autématos e supervisao, assim
como das alteragoes e ajustes realizados.

b) Fornecer ao Dono da Obra, com periodicidade mensal, em papel e suporte informatico
(incluindo cépia em formato editavel), relatérios de operagao e manutencgao, relatérios
da supervisdo e graficos de acompanhamento das princiapsi variaveis de processo,
relatorios especificos de avarias e outras incidéncias e ainda relatérios referentes ao
servigo que possam ser de interesse para o Dono da Obra. O indice e estrutura destes
relatérios serdo, previamente, aprovados pelo Dono da Obra, mediante proposta do
Empreiteiro. O Dono da Obra reserva-se o direito de fornecer ao Empreiteiro
modelos informaticos (templates) sobre os quais os relatérios e/ou os respetivos
anexos deverao ser elaborados. Os relatérios deverao conter, no minimo, a seguinte
informacao:

e Sumario executivo, que incluira, no minimo, um resumo do desempenho da ETAR
no periodo, avanco das atividades de arranque, operagdes unitarias em servico e
fora de servico, ja arrancadas e por arrancar (neste ultimo caso, justificagio e
previsio do arranque), resumo das atividades de arranque / ajuste processual
realizadas, principais ocorréncias e outros factos significativos com potencial
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impacto no desempenho e/ou operacionalidade da infraestrutura, objetivos e
atividades para o més seguinte, etc.

Condig¢des de afluéncia, incluindo: caudais e cargas afluentes, evolugio face ao més
anterior e desde o inicio do periodo de Arranque, comparagao com os valores
nominais (projeto), eventuais impactos no desempenho da instalacao, etc.

Descarga no meio recetor: concentragdes dos diversos poluentes, eficiéncias de
remogao, evolugio face ao més anterior e desde o inicio do periodo de Arranque,
relacionamento com eventuais ajustes anteriormente efetuados e cujo impacto seja
expectavel observar-se no més em curso, etc.

Desempenho operacional e processual por etapa de tratamento (acompanhado da
pertinente interpretagao), incluindo:

o Comportamento e condigoes de funcionamento (com
apresentacao/determinagao dos principais parametros processuais), principais
valores analiticos, ocorréncias anormais e respetivo impacto no desempenho,
ajustes processuais (consignas, temporizagoes e outros parametros, alteragoes
fisicas), acompanhados da respetiva justificagio e objetivos expectaveis,
expectativa de evolugdo para o més seguinte; relacionamento com eventuais
ocorréncias e/ou avarias que se tenham verificado e com as condi¢coes de
projeto.

o Indicagdo de eventuais incongruéncias entre os diversos resultados analiticos,
respetiva explicagao e/ou medidas de despiste e/ou corregao.

o Anilise de eventuais impactos cruzados entre etapas de tratamento;

Producao de lamas e subprodutos do tratamento e quantitativos enviados a
destino final;

Consumos de agua, energia e reagentes, incluindo os consumos especificos,
expressos de acordo com a Declaragao de Garantias;

Indicagao dos desvios ou do cumprimento das garantias processuais sendo que, no
primeiro caso, devera apresentar as justificagoes que lhe aprouver;

Evolugio grafica dos principais parimetros de entrada, saida e operagao registados
ao longo do més e desde o inicio do arranque;

Descrigao das principais atividades de manutengao e operagao;

Registo de ocorréncias e avarias;

Apresentacao da informagao referida nas clausulas 39.4.4 a 39.4.10.

Sintese e conclusido, com antevisao dos principais objetivos para o més seguinte;

Anexos, incluindo, pelo menos, mapas de caudais, de controlo analitico e
processual, horas de funcionamento dos equipamentos, registos dos consumos,
boletins de analise, etc.

c) Calibragiao de equipamentos, com base na lista proposta pelo Empreiteiro e aceite pelo
Dono da Obra (incluindo manémetros e transmissores de pressao, medidores de nivel,

caudalimetros, balangas, medidores de H,S e outros gases de qualidade do ar, etc.).
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Esta lista devera ser entregue ao Dono da Obra para aprovagdo, no prazo de 15
(quinze) dias apos inicio do periodo de "Pré-Arranque”.

d)  Comunicar, de forma imediata e por escrito, ao Dono da Obra, qualquer anomalia
que ocorra nas instalagdes e que possa originar um prejuizo, tanto as proprias
instalagoes, como a qualidade do efluente final da ETAR.

e) Comunicar, de forma imediata e por escrito, ao Dono da Obra, qualquer situagiao de
entrada em bypass da ETAR.

39.4 VERIFICAGAO DAS GARANTIAS PRESTADAS

39.4.1  As garantias constantes da Declaragido de Garantias, apresentada de acordo com o ANEXO
VI do Programa do Concurso, incluida no titulo contratual resultante da apreciagdo, pelo Dono da
Obra, da Proposta do Empreiteiro, serao verificadas nos periodos de “Pré-arranque” e “Arranque”,
para cada uma das ETAR.

39.4.2  As garantias prestadas na declaragdo referida na clausula anterior, relativas a eficiéncias de
tratamento, consumos maximos de reagentes e ruido, deverao ser comprovadas continuamente nos
ultimos 60 (sessenta) dias do “Arranque”.

39.4.3  As garantias prestadas na referida declaragdo, relativas aos consumos energéticos maximos,
deverio ser comprovadas no final do periodo de “Arranque”, mas usando os dados de funcionamento
da totalidade do periodo, em conformidade com a clausula 39.4.5 do presente Caderno de Encargos.

39.4.4 Para a verificagdo de garantias relativas aos n.”* | e 2 da Declaragdo de Garantias, atender-
se-a ao seguinte:

e Valor médio mensal: média aritmética das médias diarias referentes aos dias de laboracio de
um més nos quais foram realizadas andlises;

e Nenhum dos valores médios mensais podera exceder o V.L.E. estabelecido na clausula 9.1.1
do presente Caderno de Encargos;

e Valor médio diario: o valor, determinado com base numa amostra representativa para um
periodo de 24 horas. A amostra devera ser composta tendo em atengao o regime de descarga;

e Nenhum dos valores médios diarios podera exceder o dobro do V.L.E. estabelecido na clausula
9.1.1 do presente Caderno de Encargos;

e Durante o periodo de verificagio de garantias nao é admissivel nenhum valor médido diario
superior as concentragoes definidas na clausula 9.1.1. Durante o restante periodo de arranque
¢é admissivel, para cada parametro, no maximo, um dos valores médios diarios ndo conformes
(NCQ) i.e., com concentragao superior aos V.L.E. estabelecidos na clausula 9.1.1 do presente
Caderno de Encargos, mas inferiores ao dobro daqueles.

e O nao cumprimento de qualquer das condigdes supra implicard a reprovagao liminar da
globalidade do periodo de comprovagao de garantias.

39.4.5 Para a verificagdo de garantias relativas ao n.° 3 da Declaragao de Garantias — “consumo
maximo especifico de energia”, adotar-se-a a seguinte metodologia:

o O Empreiteiro devera registar, ao longo do periodo de “Arranque”, os consumos diarios de
energia elétrica em cada instalagao;
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e O Empreiteiro calculara o consumo observado em cada més do periodo de “Arranque”, por
somatorio dos valores diarios referidos no ponto anterior;

e  Osvalores suprarreferidos serao divididos pelos respetivos volumes (diario e mensal) afluentes
a ETAR, registados pela instrumentagao de medicao do caudal de aguas residuais afluente a
ETAR, com vista a determinar os consumos especificos diarios e médios mensais, considerando
a metodologia do ANEXO XIV.

e O nao cumprimento deste ponto da Declaracao de Garantias implicara a reprovagao liminar
da globalidade do periodo de comprovagao de garantias.

39.4.6 Para a verificagdo de garantias relativas ao n.° 5 da Declaragdao de Garantias — “valores nas
emissbes gasosas (...)” e do cumprimento da qualidade do ar em areas visitaveis (se aplicavel) , no
periodo de verificagdo das garantias contratuais definido na clausula 39.4.2 do presente Caderno de
Encargos, sera adotada a seguinte metodologia:

e para a verificagao dos valores limite das emissGes gasosas nos “locais de trabalho do pessoal de
exploragdo”), serao efetuadas medigdes mensais por laboratério externo acreditado, aprovado
pelo Dono da Obra, nos espagos confinados de trabalho, para anilise dos parimetros
indicados na clausula 9.1.1 do presente Caderno de Encargos:

e nas ETAR com sistema de desodorizagao, para a verificagao dos valores limite das emissoes
gasosas nos “ar tratado a saida dos sistemas de desodoriza¢do” ), serao efetuadas medigoes
mensais por laboratério externo acreditado, aprovado pelo Dono da Obra, a saida do(s)
sistema(s) de desodorizagao, para anilise dos parametros indicados na clausula 9.1.1 do
presente Caderno de Encargos:

e As recolhas nos locais de trabalho do pessoal de exploragao deverao ser representativas,
tendo em conta os diferentes periodos de exposi¢do referidos na clausula 9.1.1 do presente
Caderno de Encargos (instantaneo, |5 minutos e 8 horas);

e As medigSes a saida dos sistemas de desodorizagido s6 deverdo ser realizadas quando todas
as fontes emissoras de odores estiverem ativas;

e Nenhum dos valores medidos podera ser maior que os valores garantidos, em nenhuma das
amostras.

e O ndo cumprimento das condigSes supra implicara a reprovagio liminar da globalidade do
periodo de comprovagao de garantias.

39.4.7 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 6 da Declaragao de Garantias -concentragao
minima das lamas espessadas, no periodo de verificagdo das garantias contratuais definido na clausula
39.4.2 do presente Caderno de Encargos, sera adotada a seguinte metodologia:

e A concentragao de SST nas lamas espessadas determinado com base numa amostra semi-
composta representativa nao pode ser inferior em nenhum dos dias o valor definido na
Declaragido de Garantas durante o periodo de verificagdo de garantias.

39.4.8  Paraa verificagao de garantias relativas ao n.° 7 da Declaragao de Garantias — “niveis de ruido
(---)”, no periodo de verificagio das garantias contratuais definido na clausula 39.4.2 do presente
Caderno de Encargos, o Empreiteiro devera seguir a metodologia descrita:

e para a verificagdo dos niveis de ruido das “fontes emissoras da instalacdo”, efetuar 2 (duas)
medi¢oes pontuais durante | (um) dia do periodo de verificagio de garantias, com sonémetro
calibrado (certificado de calibragdo anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo
Metroldgico de Sondémetros — procedimentos da Norma NP1730 Partes | e 2 de 1996), em
4 recetores sensiveis das imediacdes da instalagdo, a acordar com o Dono da Obra;

e as medigoes terdo que ser efetuadas em 2 (duas) situagoes distintas: com paragem e com
funcionamento, de todos os equipamentos da ETAR;
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e os periodos de medigao serao o diurno (7-20h), o entardecer (20-24h) e o noturno (24-7h),
de acordo com as definigées constantes do Regulamento Geral do Ruido (Decreto-lei n.°
9/2007, de | de fevereiro);

39.4.9  As medigbes acUsticas serdo realizadas para verificagdo do cumprimento dos valores limite
fixados no artigo | 1.° do Regulamento Geral do Ruido, através do calculo do indicador Lden (indicador
dia-entardecer-noite) e do indicador Lnocturno e, ainda, a verificagado do cumprimento do critério de
incomodidade de acordo com a alinea b) do nimero | do artigo 13.°, considerando a diferenga entre
o valor do indicador Laeq do ruido ambiente determinado durante a ocorréncia do ruido particular da
atividade em avaliagao e o valor do indicador LAeq do ruido residual (com paragem dos equipamentos
da instalagao).

39.4.10 Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 8 da Declaragao de Garantias — “nivel de ruido
(--.) a | m de qualquer fonte emissora”, no periodo de verificagao das garantias contratuais definido na
clausula 39.4.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro devera efetuar, através de entidade
externa acreditada, aprovada pelo Dono da Obra, duas medigdes pontuais no junto aos equipamentos
suscetiveis de gerar niveis de ruido elevados, recorrendo a um sonémetro devidamente calibrado (nos
moldes definidos na clausula 39.4.8 do presente Caderno de Encargos). Para os equipamentos que se
encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas reverberantes, € admissivel uma
corregao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada. Qualquer corregao que seja
proposta sera sempre sujeita a aprovagiao do Dono da Obra.

39.4.11 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores nao forem satisfeitas, o Dono da Obra
poderj, a seu critério, exceto quanto as garantias das pegas de reserva:

a) mandar proceder as necessarias corregoes cujos custos serao debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nao verificagao das garantias;

c) e, ouserindemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser aplicada
ao Dono da Obra pelo nao cumprimento das normas consignadas na legislagio em vigor;

d) e, ou ser indemnizado de acordo com o disposto na clausula 46.3 do presente Caderno de
Encargos.

9 €

39.4.12 Durante os periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” o Dono da Obra
podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as suas condigoes
de funcionamento.

39.5 OUTRAS OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGAO

39.5.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque” até a Rececdo
Provisoria. Caso o Dono da Obra tenha condi¢oes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado
a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

39.5.2  Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, durante os periodos de
“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”, se notar qualquer deficiéncia no material, na
montagem ou no adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe é concedido
para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagio exigir a substituigdo integral
das pegas ou aparelhos avariados.

39.5.3  As inspegoes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
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ddvidas surgidas sobre a conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no contrato
ou a sua adequabilidade as suas reais condi¢oes de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso
se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

39.5.4 Em qualquer circunstancia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

39.5.5 O Empreiteiro devera considerar nos custos de exploragdo durante o Pre-Arranque e/ou
Arranque a inoculagao dos reatores de biomassa suspensa, sendo da sua responsabilidade os custos de
transporte.

39.5.6 A omissio no presente Caderno de Encargos de qualquer mengio a materiais ou
equipamentos que impeca o adequado funcionamento da instalagdio nao iliba o Empreiteiro da
responsabilidade de, a suas expensas, efetuar a sua instalagao ou substituicio de molde a normalizar o
referido funcionamento.

MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serio da responsabilidade do Empreiteiro a manutencao das instalagoes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”, com vista ao
seu funcionamento nas melhores condi¢bes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengao e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisao, telegestao e de vigilincia e seguranca constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagao ou substituicio de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducgio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagdo e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e Acdes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de orgiaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos

a ’Obra”, designadamente os de manutengdo e exploragdo, controlo de processo,
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagio durante os periodos de “Comissionamento”, “Pré-Arranque” e
“Arranque”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestiao da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengao e conservacao de toda a instalagao elétrica durante os periodos de
“Comissionamento”, “Pré-Arranque” e “Arranque”.

b) Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
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trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal niao constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

)

d)

O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutengao (gasolina, gasoleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagoes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigdo.

O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos
relativos a pegas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

Em nenhum caso a falta de pegas de reposigdo (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragao e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalages
da “Obra”.

O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestio de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentacio a elas associadas.

GESTAO DE RESIDUOS

a)

b)

d)

O armazenamento, transporte e destino das lamas produzidas nas ETAR é da responsabilidade do
Empreiteiro, podendo as mesmas serem encaminhadas para outras ETAR da Aguas do Vale do
Tejo, as quais podem estar a uma distancia de 80 km;

E da responsabilidade do Empreiteiro a recolha, a gestio do armazenamento, o transporte e o
destino final dos gradados, areias, O&G (quando aplicavel) produzidos na ETAR.

A gestdo do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

E da responsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extragao, a recolha, a gestao do armazenamento,
o transporte e o destino final dos residuos e lamas contidos nos 6rgios e equipamentos existentes
a intervencionar ou demolir.

PESSOAL DE EXPLORACAO DURANTE OS PERIODOS DE “PRE-ARRANQUE” E “ARRANQUE”

a) Durante o periodo de “Arranque” o Empreiteiro utilizara, sob o seu pessoal para exploragao
das infraestruturas. Contudo o pessoal de exploragio do Dono de Obra podera acompanhar
os colaboradores do Empreiteiro com o objetivo de assegurar a sua formagao;

b) Durante este periodo, o Coordenador da Exploragio do Empreiteiro reunira com o
Responsavel da Exploragio do Dono da Obra, o qual informara sob as praticas de operagao e
manutencao e sera responsavel pela formagao pratica do pessoal de exploragao (operadores,
mecanica, eletricidade, instrumentagio, supervisio, telegestio entre outras), devendo verificar
se as suas instrugoes foram satisfeitas e assimiladas.

c) Durante este periodo o Empreiteiro devera ter, para além do pessoal de operagao e

manutencao que entenda necessario, pelo menos, | (Um) representante em permanéncia na
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instalagao durante pelo menos oito horas por dia, e/ou sempre que o Dono de Obra o solicitar,

com as qualificagcoes estabelecidas na clausula 11.6.1.

40. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

40.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
para o funcionamento da “Obra” durante o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para o
periodo adicional de 2 (dois) anos contado da data da Recegao Provisoéria.

40.2 Estas pegas deverao ser fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas para o
transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

41. RECECAO PROVISORIA

41.1 VISTORIA E AUTO DE RECECAO

41.1.1 A Rececao Provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 41.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apés o decurso do
periodo estabelecido na clausula 39.3.3 do presente Caderno de Encargos, em que os ensaios
respeitantes as formalidades de “Arranque” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao
tenha revelado deficiéncias e se tenha processado o funcionamento da “Obra” dentro das garantias
contratuais, nas condigoes definidas na clausula 39.4 do presente Caderno de Encargos.

41.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Recegdes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condi¢oes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel, designadamente Receg¢Ses providrias parciais por instalagio. Neste contexto, aplicar-
se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma das recegdes parciais.

41.1.3  Davistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condiges de ser recebida.

41.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagio sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacoes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevengio e Gestio de Residuos de
Construgao e Demoli¢ao, nos termos da legislagao aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢oes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cddigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

41.1.5 Constitui uma das condigoes necessarias para aceitagio por parte do Dono da Obra do
pedido de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela
entidade dos seguintes fornecimentos:

a) Dois (2) exemplares em papel e Um (I) exemplar em versao digital (documento

editaveis e nao editaveis) da versao definitiva do Manual de Operagao e Manutengao,
de acordo com o definido no ANEXO XYV do presente Caderno de Encargos;
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b) CD com o software de instalagdo e respetivos codigos de acesso do sistema de
supervisao inclusive, se necessario licenga do programa incluindo o necessario para
futuros ajustes, incluindo o especificado no ANEXO XYV;

c) Programacao dos automatos, legendada e comentada e caso existam, todas as password
de acesso total, incluindo o especificado no ANEXO XV;

d) Materiais de consumo e pegas de reserva de acordo com a clausula 40 deste Caderno
de Encargos;

e) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cdmaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, camaras de transigao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato
“EXCEL” a fornecer pelo Dono da Obra;

f) Telas finais de acordo com o ANEXO Xl do presente Caderno de Encargos;

g) Todaa documentagdo relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragio da correta execugao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagoes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre
outros, que permitirdo ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragdo da Compilagdo Técnica e
das Fichas de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea
e) da presente clausula;

h) Relatérios mensais do periodo de “Arranque”;

i) Relatério Final do “Arranque ”, que abrangera a globalidade do periodo de Arranque,
incluindo a demonstragdo das garantias prestadas nos termos do ANEXO VI do
Programa do Concurso, de acordo com a metodologia estipulada nas Clausulas 39.4.4
a 39.4.10 do presente Caderno de Encargos;

j)  Lista de codificacao dos equipamentos, com informagao relativa a localizagao e agoes
de manutengio para introdugdo no MAXIMO/AQUAMAN, correspondéncia com os
boletins de aprovagao dos materiais e respetivos manuais, certificados de calibragao,
licenciamentos e outros documentos, sempre que aplicavel, de acordo com o
ANEXO IX;

k) Colocacao de todas as etiquetas de acordo com o ANEXO IX;

[) Entrega do projeto com Modelo de Informagao da Construgao (BIM), incluindo 3D,
com todos os objetos/equipamentos e materiais da empreitada definidos, utilizando
programas de licenga “aberta”, para além dos referidos neste Caderno de Encargos.

41.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Provisoria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboracao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

41.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a
Rececio Proviséria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea
a) da clausula 41.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao recegiao da
obra ou da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

41.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em
parte.

41.1.9  Avrecusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
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41.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos niimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

41.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 41.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢io Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rececdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 42 deste Caderno de Encargos.

41.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

41.2 DEFEITOS DA OBRA

41.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

41.2.2 O prazo fixado para corregao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagiao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisio do Dono da Obra que sobre elas incida.

41.2.3 Se a correcao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra
pode optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

41.2.4 Na situacao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sancdes
Gao p P ¢
previstas na clausula 46.3 do presente Caderno de Encargos.

41.2.5 Logo que os trabalhos de corregio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

41.3 ELABORAGCAO DA CONTA FINAL

41.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apds a primeira revisao
ordindria de pregos subsequente a Rececao Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

41.3.2  Se ndo houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoéria.

41.3.3  Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao
sao liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

42. PRAZO DE GARANTIA

42.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

42.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

42.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 42.1 do presente Caderno de Encargos,
o Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros
a quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

42.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos
ou integrados e o previsto no Contrato.

42.5 Excetuam-se do disposto na clausula 42.4 do presente Caderno de Encargos as substituicoes
e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao
normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

42.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execucao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 42.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas
pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros
que estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

42.7 Sempre que haja lugar a execugio de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

42.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.

42.9 Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, nio sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do preco e tem direito de ser
indemnizado nos termos gerais.

43. RECECAO DEFINITIVA
43.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 42.1 do presente Caderno de Encargos,
é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rece¢ao Definitiva.

43.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigoes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

Caderno de Encargos 93



2\ AGUAS 0o
N\ VALE 00 TEJO

-
Grupo Aguas de Portugal

43.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagao cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragao, operagio ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

43.4 No caso de a vistoria referida na clausula 43.1 do presente Caderno de Encargos permitir
detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
Empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra
fixa o prazo para a corregiao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

43.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Proviséria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

44. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

44.1 Feita a Recegdo Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

44.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importincia e ndo justificativos da ndo
liberagao, o Dono da Obra promove a liberagio da caugao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
44.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagio parcial da caugio prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que

compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais e instalagdes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

44.4 Caso tenham ocorrido Recegoes Provisorias Parciais, o disposto na clausula 44.3 do presente
Caderno de Encargos ¢é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

44.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagio da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagio da caugao,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apés a notificagio, o
Dono da Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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44.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da
caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

44.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

44.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao
que tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel,
com as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

44.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuicao das garantias
do contraente publico.

44.10 As caugdes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisio judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangbes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;

c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

44.11 A execugido parcial ou total de caugdo prestada Empreiteiro implica a renovagio do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

44.12 A execugdo indevida da caugio confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagdo pelos
prejuizos dai advenientes.

45. SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

45.1 Admite-se a subcontratagio/cessio da posi¢do contratual dependente de autorizagdo prévia a
emitir pelo Dono da Obra e da verificagao do cumprimento dos requisitos constantes dos n.°s 2 e 3
do artigo 318.° do CCP.

45.2 A subcontratagio na fase de execugio esta sujeita a autorizagio do dono da obra, dependente
da verificagao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao empreiteiro na fase de formagio do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o
disposto nos n°s 2 e 3 do artigo 318.° do CCP.

45.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisao de pregos.

45.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

45.5 O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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45.6 No prazo de cinco dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

45.7 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

45.8 A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagido da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° | do artigo 317.° do CCP.

46. SANCOES

46.1 SANCOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

46.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da elaboragio do projeto de execugdo ou da
execugdo da obra por facto imputavel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

46.1.2  Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

46.1.3  Para efeitos do disposto na clausula 46.1.2 do presente Caderno de Encargos, entende-se
que os meios a utilizar pelo Empreiteiro no inicio dos trabalhos s3o os previstos no Plano de Trabalhos
em vigor.

46.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegio e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 46.1.1 do presente Caderno de
Encargos, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

46.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangio contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugiao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Recegdo Proviséria Parcial, o Empreiteiro ndo tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

46.2 SANCOES POR NAO EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

46.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sang¢ao pecuniaria compulsoria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |1%o (um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 33.3.4 do presente Caderno de Encargos.

46.3 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

46.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacoes estabelecidas na
clausula 41.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangio no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 41.2.3 do presente

Caderno de Encargos 96



2\ AGUAS 0o
~ VALE oo TEJO

Grupo Aguas de Portugal

Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

46.4 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

46.4.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.3.15, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.3.15 for
classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor
maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no
caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagdo apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

46.4.2 Pela ndo comunicagdo de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 30.3.18,
o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor de €500,00 (quinhentos euros).

46.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

46.5.1 Por cada nido conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.1.5, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 31.1.5 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

46.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

46.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas
deste Caderno de Encargos ou resulte de caso de for¢a maior, proceda a execugio de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

46.6.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagSes de prorrogagido do prazo contratual
por facto imputavel ao Empreiteiro.

46.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

47. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

47.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direciao sobre matéria relativa a execugao das
prestagoes contratuais;
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Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

Cessdo da posigao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranga, higiene e salide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo dono da obra,
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagio desde que nao apresente
justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro nao der inicio a execugio dos trabalhos complementares decorridos
I5 (quinze) dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se n3o foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

47.2 Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

47.3 No caso previsto na alinea p), o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

47.4 A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
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dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

48. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

48.1 Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes Casos:

a)
b)

c)

d)

g

h)

Alteragao anormal e imprevisivel das circunsténcias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco porcento) do
preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relagao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutengao do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Se nao for feita consignacio da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragio do contrato por facto nido imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducio superior a 20% (vinte porcento) do prego contratual;

Se a suspensao da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do prego contratual.

48.2 No caso previsto na alinea a) do numero 48.1, apenas ha direito de resolugao quando esta nao

implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual

ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a

viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,

nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

48.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

48.4 Nos casos previstos na alinea c) do nimero 48.1, o direito de resolugao pode ser exercido

mediante declaragiao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegao dessa

declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
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juros de mora a que houver lugar.

49. RESOLUCAO DE LITIGIOS

49.1 Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentncia a qualquer outro.

50. DISPOSICOES FINAIS

50.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

50.1.1  Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for impedido
de cumprir as obriga¢oes assumidas no Contrato.

50.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

50.1.3  Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nio devidas a
sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

50.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

50.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

50.2.2 Qualquer alteracdo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra.

50.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

50.3.1 Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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ANEXO | -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CIVIL
(ET-MCC)

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO Il -
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUGCAO DOS TRABALHOS DE
CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO Il -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO METALICO,
MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO IV -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES ELETRICAS
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO V - SISTEMA DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANCA

O Sistema de Qualidade, Ambiente e Seguranga é constituido pelos seguintes documentos:
Apéndice V.| — Plano de Segurancga e Saude
Apéndice V.l — Plano de Gestao Ambiental (incluindo PPGRCD)
Apéndice V.lII — Plano de Gestdo da Qualidade

Apéndice V.IV — Compilagao Técnica da Obra

Apresentados em ficheiros independentes
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APENDICE V. | - PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

Apresentado em ficheiro independente
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APENDICE V.II - PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

(inclui o Plano de prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e DemolicGo — PPGRCD)

Apresentado em ficheiro independente
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APENDICE V.III - PLANO DE GESTAO DA QUALIDADE

Apresentado em ficheiro independente
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APENDICE V.IV - COMPILACAO TECNICA

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO VI
PROGRAMA PRELIMINAR DA SOLUGCAO DE TRATAMENTO A DESENVOLVER NO
PROJETO BASE DO ADJUDICATARIO

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO VII -
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO VIII -
ESTUDO GEOLOGICO-GEOTECNICO

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO IX-
CODIFICAGCAO DE EQUIPAMENTOS. MANUTENGCAO PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS

Apresentado em ficheiro independente
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ANEXO X-
MODELO DE DECLARACAO DO TECNICO QUE ASSEGURARA A GESTAO DO
SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO - SGSST

(a que se refere a clausula 11.3.2 do Caderno de Encargos)
(nome completo), (qualificagao), portador do [Bilhete de Identidade n.°
(nimero), emitido pelos Servigos de Identificagdo Civilde ___ (local de emissio), em

(data) / Cartao do Cidadao n.° (nimero), valido até _ (data)] [selecionar em
conformidade], contribuinte fiscal n.° ___ (nimero), com domicilio profissional em
(domicilio), _ (cédigo postal), declara assumir o compromisso de desempenhar com dedicagao,
assiduidade e proficiéncia todas as fungSes relacionadas com o Sistema de Gestao da Seguranga e Saide
no Trabalho (SGSST) e bem assim a de Responsavel a que se refere o Caderno de Encargos, durante a

”

execugao da “Empreitada em caso de adjudicagio a

(concorrente).

Mais declara que tomou perfeito conhecimento do estabelecido no Caderno de Encargos da empreitada
acima referida, e que possui a qualificagao estabelecida nesse Caderno de Encargos, conforme curriculum

vitae que anexa a presente, incluindo cépia dos documentos mais relevantes

comprovativos dessa qualificagao.

(Local), (Data)

(Assinatura do Técnico conforme documento de identificagio’)

7 Uma cépia do mesmo dever4 ser junta a presente declaracio.
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ANEXO XI
ESPECIFICAGCAO TECNICA ELABORAGAO DE TELAS FINAIS

(a que se refere a alinea f) da clausula 41.1.5 do Caderno de Encargos)

TELAS FINAIS

A medida que os elementos de obra vao sendo executados, o empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragio, para aprovagiao da
fiscalizagao, considerando para o efeito as especificagoes apresentadas neste Anexo.

Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de material
efetivamente fornecido ou montado, contam-se:
a) desenho de implantagio geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

b) desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

c) desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

d) plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagdo, quer de
comando

e) desenhos de construgdo dos quadros elétricos;
f) esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

g) circuitos de comando com indicagio da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e orgaos similares, e dos condutores de eletrificagcdo dos referidos circuitos;

h) plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

i) desenhos de pormenor de todos os 6rgaos e edificios constituintes do sistema incluindo os
equipamentos.

Serdo também entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios, do volume
ou volumes das medi¢oes de todos os trabalhos da empreitada conforme hajam sido executados,
organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagao
semelhante a destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo
dono da obra.

As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes de
medigoes.

Juntamente com as Telas Finais deverao ser entregues as Memorias Descritivas e Justificativas,
devidamente revistas, de todas as especialidades.

Em Ficheiro(s) Individual(ais) apresentam-se as Especificagoes Técnicas relativas ao Desenvolvimento
das Telas Finais.
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Nota: Acresce Ficheiros Individuais
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ANEXO XII-
PLACA DE OBRA

(a que se refere a clausula 17.10.1do Caderno de Encargos)

@EPAL

Grupo Aguas de Portugal

FITIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIYY.

SUBSISTEMA
DE

Empreitada:

# Valor da Empreitada: €
» Prazo de Execugio:
1,50'm » Empreiteiro:

# Projectista:

# Fiscalizacio:

1,00 m
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ANEXO XIII -
PLANO DE MONITORIZAGAO

(a que se refere a clausula 39.3.7 do Caderno de Encargos)

Os ensaios de “Arranque” a que se refere a clausula 39.3.7 do Caderno de Encargos serao estabelecidos,
de acordo com o previsto na clausula 39.2.9 do Caderno de Encargos, de comum acordo entre o
Empreiteiro e o Dono da Obra, tendo por vista a necessidade de comprovagiao das garantias,
respeitando no minimo como quadro de referéncia, o plano de determinagdes analiticas constantes
abaixo:

ETAPAS DA LINHA LIQUIDA

e Colheitas de amostras compostas do afluente a ETAR e do efluente a saida do tratamento,
imediatamente a montante da descarga no meio recetor, de acordo com o disposto no ponto
d) do Anexo | do Decreto-Lei n.° 152/97 de 19 de junho;

¢ Colheitas de amostras instantaneas nos locais e periodicidades definidas na tabela seguinte para
controlo operacional de cada ETAR

Para todas as ETAR de Biomassa suspensa

pH Diario Diario Diario
Temperatura Diario Diario Diario
Condutividade Semanal

Oxigénio dissolvido - Diario Diario -
Potencial Redox Diario Diario Diario Diario
Oleos e Gorduras Semanal - Semanal
SST Semanal Semanal Semanal
SSv Quinzenal Semanal Mensal
CBO:s (20 °C) Semanal - Semanal
CQO Semanal - Semanal
Azoto amoniacal Quinzenal Semanal Semanal Semanal
Nitratos Quinzenal Semanal Semanal Semanal
Azoto Total Quinzenal - Semanal
Fosforo total Semanal - Semanal
V3o (ap6s 30 min) - Diario -
Vi20 (ap6s 2 h) - Diario -
Caract. microbiana - Mensal -
Coliformes fecais Semanal

Caderno de Encargos ANEXOS



2\ AGUAS 0o
w W VALEoo TEJO
&\v./ Grupo A::(:s de PJortugal

(1) Amostra composta, com exce¢do dos pardmetros microbiologicos (se aplicavel) para os quais sera amostra
instantinea.
(2) Se, na semana prevista, nao houver descargas, nao se faz

Para a ETAR de Leitos de Macréfitas

pH Diario Diario Diario
Temperatura Diario Diario Diario
Condutividade Semanal Semanal

Potencial Redox Diario Diario Diario
Oxigénio Dissolvido Diario
Oleos e Gorduras Semanal Semanal Semanal
SST Semanal Semanal Semanal
SSvV Quinzenal Quinzenal Mensal
CBO:s (20 °C) Semanal Semanal Semanal
CQO Semanal Semanal Semanal
Azoto amoniacal Quinzenal Semanal Semanal
Nitratos Quinzenal Quinzenal Semanal
Azoto Total Quinzenal Semanal Semanal
Fosfatos e Ortofosfatos Semanal Semanal Semanal
Fosforo total Semanal Semanal Semanal
Coliformes fecais Semanal

(I) Amostra composta, com excegiao dos pardmetros microbioldgicos (se aplicavel) para os quais sera
amostra instantanea.

ETAPAS DA LINHA SOLIDA

e  Colheitas de amostras semi-compostas nos locais e periodicidades definidas na tabela seguinte,

para controlo processual do tratamento de cada ETAR.

pH Semanal Semanal
CQO - Semanal - Quinzenal
Azoto amoniacal Semanal Quinzenal Quinzenal Quinzenal
Nitratos Semanal Quinzenal Quinzenal

Fésforo total - Quinzenal - Quinzenal
SST Semanal Semanal Semanal Semanal
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SSv Semanal Quinzenal
V30 (ap6s 30 min) Diario - -
Vi20 (apos 2 h) Diario - -

(I) Amostra semi-composta (constituida pela mistura, no minimo, de 4 recolhas pontuais, devidamente misturadas
previamente a recolha da amostra final)
(2) Solugdes que incluam Tanque Imhoff

LINHA(S) DE DESODORIZAGAO E VENTILAGAO - (ETAR de Vera Cruz)
a) A saida da desosorizacio

e Colheitas de amostras instantaneas nos locais e periodicidades definidas na tabela seguinte,
para controlo processual do tratamento da ETAR.

Sulfureto de Hidrogénio Bimensal () Bimensal (1)

(I) Mensal no periodo de verificagdo de garantias a que se refere a Clausula 39.4.2 do presente Caderno de Encargos

b) Espacos Confinados e visitaveis

e Verificagdo 2 vezes ao dia, com equipamento manual de exploragio da ETAR, dos valores
constantes no quadro Requisitos de qualidade exigidos para o ar em zonas visitaveis da alinea c)
da clausula 9.1.1 para as concentragdes em peiodos de 15 minutos;

e 2 monitorizages no perido de verificagdo de garantias dos valores cosntantes da alinea c) da
clausula 9.1.1, para os peridodos de |5 minutos e 8 horas.

SUB PRODUTOS/RESIDUOS

e O plano de monitorizagao devera ainda considerar uma analise dos gradados, areias (se
aplicavel) e dleos e gorduras (quando aplicavel) de acordo com a legislagdo em vigor para envio
de residuos para aterro ou para outro destino autorizado, por ETAR.
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ANEXO X1V -
DETERMINAGCAO DO “CONSUMO MAXIMO ESPECIFICO DE ENERGIA”

(a que se refere a clausula 39.4.5 do Caderno de Encargos)

Para a verificagao de garantias relativas ao n.° 3 da Declaragao de Garantias — “consumo mdximo especifico
de energia”, adotar-se-a a seguinte metodologia:

e O Empreiteiro devera registar, ao longo do periodo de “Arranque”, os consumos diarios de

energia elétrica em cada instalagao;

e O Empreiteiro calculara o consumo observado em cada més do periodo de “Arranque”, por
somatorio dos valores diarios referidos no ponto anterior;

e  Osvalores suprarreferidos serao divididos pelos respetivos volumes (diario e mensal) afluentes
a ETAR, registados pela instrumentacdo de medi¢do do caudal de aguas residuais afluente a
ETAR, com vista a determinar os consumos especificos diarios e médios mensais, considerando
a metodologia do Anexo;

e Os valores obtidos serdo representados em dois graficos (um com os valores diarios e outro
com os valores mensais), cujos eixos das abcissas indicardo o caudal afluente (diario ou médio
mensal, expresso em m®/dia) e o eixo das ordenadas o consumo especifico, em kWh/m?
referente a esse mesmo caudal; em cada um desses graficos sera ainda representado o
consumo especifico garantido, nas condigoes de referéncia especificadas no n.° 3 da Declaragio
de Garantias (ver exemplos seguintes);

Consumo especifico vs caudal {valores disrios) Consumo especifico vs caudal (valores médios mensais)

e Seaanilise dos graficos ndo evidenciar claramente a comprovagio deste ponto da Declaragio
de Garantias, serdo tracadas curvas de ajuste, representadas por equagdes do tipo y = ax”. Se
justificado, e sujeito a aprovagao do Dono da Obra, serao eliminados eventuais outliers (por
exemplo, que correspondam a ocasides em que, comprovadamente, a ETAR tenha funcionado
em condigdes fora do normal), de forma a procurar obter um coeficiente de correlagio (R?)
adequado (idealmente superior a 0,85 no caso do grifico de valores médios mensais). A
garantia sera verificada comparando os valores de y, resultantes da aplicagao das equagoes
supra aos caudais de referéncia, com o valor de consumo energético garantido, com uma
tolerancia de 5 % (cinco por cento);
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e Se existir mais do que um valor de consumo energético garantido, correspondendo a
diferentes condigdes de afluéncia e/ou funcionamento da infraestrutura, os graficos
suprarreferidos serdo desdobrados em conformidade;

e O nao cumprimento deste ponto da Declaracao de Garantias implicara a reprovagao liminar
da globalidade do periodo de comprovagao de garantias.
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ANEXO XYV -
FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO E MANUAL DE
OPERACAO E DE MANUTENCAO

(a que se refere a alinea a) da clausula 41.1.5 do Caderno de Encargos)

FORMAGAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORAGCAO

O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de prego, a formagao e treino do pessoal do
Dono da Obra.

O Empreiteiro obriga-se a ministrar formagdo ao pessoal de operagio e de manutengio que for
designado pelo Dono da Obra, em todas as operagoes constantes do Projeto e consequentemente
do Manual de Operagao e de Manutengao, desde que tal pessoal lhe seja apresentado durante a fase
de montagem e afinagdo do equipamento (“Comissionamento”) e durante os periodos de “Pré-
Arranque” e “Arranque”, conforme programa a acordar com a Fiscalizagao. Se aplicavel, a formagao
incluira a operagio e programagao dos autématos e sistema de supervisao.

O Empreiteiro apresentard, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com uma
antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagao, uma proposta para o curso de
formagéo para o pessoal de exploragdo da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugao para cada especialidade (operagao e manutengao); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

e objetivos;

e conteudos curriculares;

e meios pedagogicos (textos de apoio, etc.);
e curricula dos formadores.

b) duragao da instrugao;
c) locais onde a instrugao tera lugar;

d) preco das deslocagdes e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).

No minimo o curso de formacgao incluira:

a) uma parte tedrica, referente ao processo, bem como as principais especialidades
necessarias para a operagao e manutengao da “Obra” que durara 16 (dezasseis) horas
de sessoes em sala. Serao realizadas sessOes separadas para os quadros técnicos
(operagao e manutengao) e para os operadores da “Obra”, que se deverao efetuar
antes do inicio do periodo de “Arranque”;

b) uma parte tedrico-pratica, que durara 32 (trinta e duas) horas, tendo como base a
versao preliminar do Manual de Operagao e de Manutengao;

€) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Pré-Arranque”
e “Arranque” da “Obra”.
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MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGAO

As instrugSes de operagdo e de manutengao deverdo ser fornecidas em 2 (duas) colegbes encadernadas
e | (uma) em suporte informatico.”

As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNAGAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE OPERAGCAO E DE MANUTENGCAO
b) Relativamente as Instalagoes Elétricas, Instrumentagao, Automagao, Supervisao e Telegestio:
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMAGCAO
MANUAL DE OPERAGCAO E DE MANUTENGAO
Cada colegdo do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
=  Capitulo I: Instrugées de Funcionamento e de Operagao
= Capitulo lI: Instrugdes de Manutengao
=  Capitulo lll: Plano de Higiene, Seguranga e Salde

No Capitulo I: Instrugées de Funcionamento e de Operagao, deverao ser incluidos todos os elementos
que permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer
modo de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverio ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagdio dos equipamentos de
seguranca em caso de acidente, caso existam.

O Capitulo | do Manual de Operagao e de Manutengao devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
o Descricao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagio;

e Descrigao do sistema de supervisao (englobando representagoes graficas dos sinopticos) e dos
niveis de acesso para a sua utilizagao;

o Caracterizagao pormenorizada dos equipamentos por etapa de tratamento que constitua a
instalagdo, incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao
nos 6rgaos que constituem a “Obra” e descricdio da sua fungao, dos seus modos de
funcionamento e comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.),
instrumentagio associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Devera, ainda, ser
incluida fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigao
de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao
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ser consideradas, entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalagao;
iv. procedimentos para situagdes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;

vi. procedimentos de segurang¢a dos equipamentos, etc.

b) Descritivo de operagao da instalagdo,

Descricao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

Medidas e parametros a controlar em cada etapa de tratamento, incluindo regulagdes de
reagentes;

Determinagoes e testes de rotina;

Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;
Identificacao de situagdes de disturbio no funcionamento da instalagao;

Plano de controlo analitico a implementar durante a operagao, englobando desde a descrigao
dos procedimentos de amostragem, os cuidados de armazenamento e transporte das
amostras, os parametros a analisar em cada ponto, até a respetiva frequéncia;

Listagem e caracterizacao dos instrumentos de medida de campo;
Listagem e caracterizagdo dos equipamentos de laboratério;

Listagem dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao
corrente;

Fichas de registo das principais atividades de operacao corrente (diarias, semanais, etc.);

Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragdo de equipamentos/ instrumentagio, resultados de controlo analitico operacional;

Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
producdes de lamas e residuos.

No Capitulo lI: Instrugoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:

Descricao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;
Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;

Plano de Manutengao Preventiva a implementar incluindo o preenchimento dos ficheiros
constantes do ANEXO IX;

Descricao dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento

Caderno de Encargos ANEXOS



2\ AGUAS 0o
~ VALE oo TEJO

Grupo Aguas de Portugal

dos diversos orgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e Descricao de pequenas reparagdes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagOes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

o Tipos de registos que deverdao existir na instalagdo para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutenc¢iao do Dono da Obra.

No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante parte do
ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverao ainda conter os
seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e  Preparagao para entrada na época de repouso;
e Cuidados periédicos durante a época de repouso;

e Preparagdo para reentrada em servigo depois da época de repouso.

O contetdo do Capitulo Il deve incluir a) Identificagdo e avaliagdo das condigSes de Segurancga e Salde;
b) Programa que integre as medidas de seguranga, higiene e salide e que vise a prevengio de riscos
profissionais; c) Instrugoes escritas que definam as regras necessarias para garantir a seguranga, higiene
e salide no trabalho e a correta utilizagdo dos equipamentos e das instalagdes, quer em funcionamento
norma quer em situagdo de emergéncia, com vista a assegurar o cumprimento da Portaria n.° 762/2002,
de | de Julho, nomeadamente as alineas a) a c) do artigo 3°. Sempre que se considerar adequado as
instrugSes escritas em matéria de Seguranga, higiene e saiide poderio ser integradas nas InstrugSes de
Funcionamento (Capitulo ) e/ou instrugdes de manutengio (Capitulo Il). Este Capitulo dara ainda
resposta aos requisitos de conformidade legal, incluindo a identificagao de perigos e avaliagao de riscos,
em conformidade com o especificado as especificagdes em anexo ao Caderno de Encargos. Neste
Capitulo deverao ser vertidas as Medidas definidas no Projeto de Seguranca e as Medidas de
autoprotegao.

As instrucSes deverido conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragido dos textos.

As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema Métrico
Internacional.

\

As instrugoes deverao referir-se exclusivamente ao “Equipamento” e a “Obra” que compoem as

instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

Duas copias da versao proviséria do Manual de Operagao e de Manutengao deverao ser entregues ao
Dono da Obra, na data da notificagao da situagao de “Pronta para Pré-Arranque”, de acordo com o
definido na clausula 39.1.10 do presente Caderno de Encargos.

Duas copias da versao definitiva do Manual de Operagao e de Manutengao, previamente aprovado pelo
Dono da Obra, deverao ser entregues ao Dono da Obra, no prazo maximo de 30 (trinta dias apos a
data de “Pronta para Arranque”. Desta versiao definitiva deverao constar os resultados dos ensaios
realizados durante as fases de “Comissionamento” e “Pré-Arranque”.
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Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de garantia,

e que seja provocada pela falta de atuagdo ou atuagdo indevida do pessoal do Dono da Obra, se tal

atuagao ndo estiver claramente descrita no Manual de Operagao e de Manutengio fornecido.

Para além do anteriormente especificado, e do previsto no restante Caderno de Encargos, incluindo o

presnete documento, as Especificagdes Técnicas e o Programa Preliminar, relativamente aos autobmanos

e supervisdo devera ainda ser entregue s elementos abaixo, considerando que os mesmo integram o

Manual de Operacao e de Manutengao:

I. Manual de Sistema (Componentes do projeto)

PLC — Diagrama funcional (descri¢ao de cada bloco e fun¢oes desenvolvidas)

PLC — Comentarios (tipo e estrutura de comentarios adicionada ao programa constituinte do
autéomato)

PLC — Estrutura geral do programa (organizagcao do programa; estruturagao dos recursos)
PLC — Especificagdo funcional (critério de concegio dos programas; diagramas das fungdes de
controlo)

PLC — Nivel de automatismos estabelecido

PLC — Modo de funcionamento e de comando. Local versus Remoto e Manual versus
Automatico

HMI — Arquitetura Sinéticos

HMI — Sindtico com tabela de parametrizagao

HMI — Sindtico de configuragao de setpoints

HMI — Perfis acesso (identificagdo e permissoes)

HMI — Alarmes e eventos (cores para cada estado. Estados existentes)

HMI — Medidas (apresentagao, cores, estados)

HMI — Simbolos representativos dos 6rgaos/medidores (cores e estados)

HMI — Graficos (descritivo da arquitetura)

HMI — Sinotico com o estado das comunicagdes entre os diferentes componentes, com a

indicagao de OK (em comunicagao) — OFF (sem comunicagao)

2. Licengas

Das bibliotecas/drivers nao standards utilizadas na programagao da solugao implementada
(PLC, HMI)

(n3o trial) Do software de programagao da HMI

3. Base de Dados (Excel) dos PLC
4. Backup

Programas fonte ”source” dos PLC comentado

Programa fonte do HMI
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