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Capitulo | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso publico para a formagao do contrato de empreitada de obras publicas que tem por objeto

a “Empreitada da Passagem Inferior Pedonal TIC II”.

Clausula 2.2
(Disposicoes por que se rege a empreitada)
1. A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro - Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) -, na
redacao atual;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar, nas
suas redacoes atuais;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de precgos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, na sua redacao atual;

f)  Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo co6digo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes das pecas do procedimento identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas as pecas do procedimento;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.
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1.

Clausula 3.2
(Interpretacao dos documentos que regem a empreitada)
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.? 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugédo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
qguantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucgao.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.? 2 da Clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugcdo dos
trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente a Fiscalizagédo, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacédo antes do inicio daquela execugéo.

O incumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o0 Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha verificado e/ou refletido.

Clausula 5.2
(Projeto)
O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

2. O projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.
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Clausula 6.2
(Local de execucao da obra)

1. Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na cidade do
Porto, mais concretamente, na passagem inferior pedonal norte da estacao de Campanha.

2. A obra decorrera em espacos utilizados por terceiros, razao pela qual o planeamento da obra e
a sua gestao diaria devera tomar em consideragdo as normais dificuldades e impedimentos
decorrentes dessa circunstancia, nomeadamente a salvaguarda da integridade de pessoas e
bens, bem como eventuais restricdes de horarios ao nivel das operagdes de cargas e descargas
para a obra.

3. A acessibilidade ao tunel podera ser realizada pelo lado do futuro Terminal Intermodal de
Campanha, atualmente em construcdo, devendo neste caso prever o empreiteiro todos os meios
necessarios para assegurar a acessibilidade ao tinel, dado o desnivel de cerca de 4 (quatro)
metros atualmente existentes. A acessibilidade podera também ser realizada a partir da Estacao
de Campanha, devendo neste caso em complemento a informagéo anterior, obter o empreiteiro

as devidas licengas junto das Infraestruturas de Portugal.

Clausula 7.2
(Comunicacao e Promocao da Empreitada)

1. A Entidade Adjudicante podera desenvolver, para a empreitada objeto do presente Caderno de
Encargos, uma estratégia, campanha e ou acdes de promogao e comunicagao especifica,
obrigando-se o0 empreiteiro a respeitar os termos e condigdes das mesmas, designadamente,
dando cumprimento ao estabelecido na presente Clausula.

2. Arealizagdo de filmes ou a captacao de imagens por qualquer meio, no perimetro do estaleiro,
ndo € permitida, salvo se expressamente autorizada pelo Dono de Obra.

3. A autorizacao referida no nUmero anterior devera ser solicitada ao Dono de Obra, por escrito,
com uma antecedéncia nao inferior a 15 (quinze) dias, considerando-se que, na auséncia de
resposta no prazo de 5 (cinco) dias, a mesma foi negada.

4. Com excecgao das forcas policiais e os servicos de inspegao e outras entidades oficiais no
exercicio das suas funcdes e atribuicbes, ndo sera permitida a permanéncia no estaleiro as
pessoas que infrinjam esta norma.

5. Os contactos com a comunicagéo social no ambito do estaleiro e em todos os assuntos que
digam respeito a obra, mesmo quando envolvam o Empreiteiro, deverdo ser previamente
autorizados pelo Dono da Obra.

6. E obrigacdo do empreiteiro, o fornecimento, nos termos previstos no presente Caderno de
Encargos, das Placas de Obra, a sua montagem, manutengcédo, desmontagem e a sua entrega
ao Dono de Obra no final da empreitada, quando este o solicite:

a) As 2 (duas) Placas de Obra, com a dimensao de 1,5m x 2,5m, de aluminio (resistente

a intempéries), e estrutura de suporte a instalar nos locais a definir pelo Dono de Obra:
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i. O layout da Placa de Obra sera disponibilizado pelo Dono de Obra;

ii. Ainstalacdo da Placa de Obra devera ser realizada até 5 (cinco) dias, a contar
da data de consignacgédo. Terminado o prazo estipulado sem cumprimento do
estabelecido, o Dono de Obra, através da Fiscalizagdo, mandara executar e
montar as Placas de Obra, a expensas do Empreiteiro

7. E obrigagdo do empreiteiro o levantamento, montagem, manutencéo e desmontagem de:

a) 8 (oito) telas de comunicagédo de obra com a dimensdo de 3,5m x 1,5m a ceder pelo
Dono de Obra, a serem instaladas no estaleiro e redes de vedacao de obra e outros
locais a definir pelo Dono de Obra:

i. As telas deverdo ser recolhidas em local a definir pelo Dono de Obra, no
municipio do Porto;

i. As telas deverdo ser devolvidas, em local a definir, em bom estado de
conservagao e limpeza, condi¢cdo para a sua aceitagao por parte do Dono de
Obra;

iii. Qualguer dano que se verifique nas telas, devera ser imediatamente
comunicado pelo Empreiteiro ao Dono de Obra, sob pena de aquele ser
responsavel pelos prejuizos sofridos.

b) 1 (um) outdoors com dimenséo de 12,0m x 4,0m e 3 (trés) estruturas méveis (menir
/totem) com dimensdes similares a 0,75 m de largura por 1,70 m de altura, a fornecer
pelo Empreiteiro, incluindo estruturas de suporte e a instalar em local a definir pelo
Dono da Obra:

i. O layout do Outdoor e das estruturas méveis (menir /totem) serdo
disponibilizados pelo Dono de Obra;

ii. Qualquer dano que se verifique nestes materiais, devera ser imediatamente
comunicado pelo Empreiteiro ao Dono de Obra, procedendo o empreiteiro a
sua reparacao ou substituigao;

iii. Apds desmontagem destes materiais a sua entrega ao Dono de Obra, quando
este o solicite.

8. E obrigagdo do empreiteiro a realizagdo de video ilustrativo da construgdo da obra com a
duracao de até 5 (cinco) minutos, a entregar no final da empreitada, em suporte digital, de 1
(um) DVD/Pen:

a) Constitui, ainda, obrigacao do empreiteiro entregar ao Dono da Obra, trimestralmente
o suporte digital dos brutos de todos os registos videos efetuados.

9. E obrigacdo do empreiteiro a realizacdo do acompanhamento fotografico da execugéo da obra,

trimestral, a entregar em suporte digital.
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Capitulo Il - Obrigacoes do Empreiteiro

Seccéo | - Preparacao e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 8.2
(Preparacao e planeamento da execucéao da obra)

1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra pela preparagdo, planeamento e coordenac¢do de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencgao e gestao
de residuos de construgéo e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras pela preparacdo, planeamento e coordenagédo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g), do n.® 6,
da presente Clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementagdo de medidas e
condicdes de seguranga no estaleiro e em toda a zona de implantacdo da obra,
salvaguardando o publico em geral.

2. No cumprimento do disposto nas alineas do numero anterior, mais concretamente, da alinea a)
e b), o Empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestao diéria, devera ter em
consideragéo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo referido
no n.? 2 da Clausula 6.2.

3. De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, o Empreiteiro,
por prudéncia, na preparagao e planeamento de todos os trabalhos necessarios para a execugao
da empreitada, devera acautelar e antecipar a possibilidade de os trabalhos poderem ser
realizados em condi¢des atmosféricas desfavoraveis, designadamente de pluviosidade.

4, A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, competem ao Empreiteiro.

5. O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;
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b)

c)

d)

GO Porto

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos Subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6. A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

A apresentacdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.°s 3 e 4 do
artigo 378.2 do CCP;

A apreciacao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e defini¢cdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacao
dos trabalhos;

A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcéo, pormenores de execugao
e elementos do projeto, indispensaveis a realizagéo da obra.

A elaboracdo e apresentacao pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

A elaboragdao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as

tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro.

7. Constitui, ainda, obrigacdo do Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos e pormenores

correspondentes as alteragdes necessarias executar no decorrer da obra.

8. Os trabalhos de remocao de entulhos e limpeza final da obra s&do encargo do Empreiteiro, estao

integrados no objeto do contrato e nao constituem preco contratual unitario, ndo sendo, nessa

medida, suscetiveis de consubstanciar omissao deste Caderno de Encargos.

9. Caso se verifique incumprimento do disposto no numero anterior, o Dono da Obra mandara

proceder, por terceiros, a execucao dos trabalhos de limpeza que se justifiquem, sendo os

encargos dai resultantes deduzidos das quantias ainda em divida ao Empreiteiro ou por recurso

a caucgao prestada, ou ainda por recurso ao instrumento da compensacao.
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Clausula 9.2
(Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes)

O Empreiteiro deverda construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de gas, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas
neste Caderno de Encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da
obra e do pessoal, incluindo a Fiscalizagao.

Salvo indicagao em contrario neste Caderno de Encargos, os encargos com a manutencao e a
exploragdo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtengéao das respetivas licengas, sdo da conta do Empreiteiro, por incluséo e disseminacao dos
respetivos encargos nos precos por ele propostos no procedimento.

Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo «Agua Imprépria Para Consumo».

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer a regulamentagao em vigor.

Clausula 10.2

(Equipamentos)
Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste Caderno de Encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execugéo dos trabalhos.
O equipamento a que se refere o nimero anterior deve cumprir, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.
Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento, montagem, manutengdo e limpeza de
instalac6es para a Fiscalizagao, constituidas, no minimo, por 2 (dois) gabinetes, com areas nao
inferiores a 9m?2 (nove metros quadrados) cada, uma sala de reunides com area minima de 15
m? (quinze metros quadrados) e instalagao sanitaria. Cada gabinete sera equipado com 2 (duas)
secretarias com gavetas, 2 (dois) candeeiros de mesa, 3 (irés) cadeiras, 1 (uma) estante de
arquivo e 1 (um) armario fechado. A sala de reunides sera equipada com uma mesa para 12
(doze) pessoas e 12 (doze) cadeiras.
As instalagbes da Fiscalizacao deverdo possuir ar condicionado nos gabinetes e sala de
reunides, iluminacao natural e artificial, uma linha telefénica com ligacdo a internet, em muito
bom estado de conservacéao e de utilizagao.
O Emopreiteiro fornecera e colocara nas instalacées da Fiscalizacdo uma fotocopiadora A3 a
cores de qualidade, em muito bom estado de conservagédo e de utilizagdo. A manutengédo do
equipamento fornecido é da responsabilidade do Empreiteiro. O fornecimento, montagem e
manutencgao de todo o equipamento descrito é da responsabilidade do Empreiteiro.
O Empreiteiro é responsavel por, a suas expensas, fornecer nas instalagdes da Fiscalizagao,
energia da rede elétrica e agua potéavel para consumo do pessoal da obra.
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7. Todo o equipamento sera devolvido ao Empreiteiro aquando da rececao provisoria da obra.

Clausula 11.2
(Plano de trabalhos ajustado)

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebragdo do contrato, o Dono da Obra pode

apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignagao, ou da notificacao do plano final de

consignacao, se for esse o caso, deve o Empreiteiro apresentar o plano de trabalhos ajustado e

o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no

presente Caderno de Encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do preco contratual, nem a alteragéao

do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de

trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serdao mobilizados para a realizagao da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 12.2
(Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)
O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.
Em caso de desvio do plano de trabalhos que ponha em risco 0 cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o
Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,

adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
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3. Independentemente do previsto no nimero anterior, sempre que se verifique a necessidade de

o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao Dono da Obra ou ao Empreiteiro, deve este apresentar aquele um plano de trabalhos
modificado.

O Dono da Obra, no prazo de 10 (dez) dias, pronuncia-se sobre as alteracbes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo dos n.°s 2 e 3 da presente Clausula, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitacao do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Se, notificado para apresentar um plano de trabalhos de recuperacéo, nos termos do n.? 2 da
presente Clausula, o Empreiteiro ndo o apresentar ou apresenta-lo sem integrar as medidas
exequiveis e necessarias a recuperacao do atraso, o Dono da Obra podera, por intermédio da
Fiscalizacao, elaborar um plano de trabalhos e imp6-lo ao Empreiteiro para implementacéo.

Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro do plano notificado nos termos do disposto no
nuamero anterior ou logo que se torne evidente o incumprimento inelutavel do prazo de execugao
da empreitada, o Dono da Obra podera resolver o contrato com fundamento em incumprimento

definitivo do contrato, sem prejuizo do disposto no artigo 404.° do CCP.

Clausula 13.2
(Consignacao da obra)
Sem prejuizo do disposto no artigo 360.2 do CCP, a consignacao da obra, que podera ocorrer
em qualquer altura do ano, sera concluida no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a data da
entrada em vigor do contrato, no caso de consignacao total ou da primeira consignacao parcial,
nos termos do disposto no artigo 359.2 do mesmo cédigo.
O Dono da Obra notificara o Empreiteiro para a consignagéo da obra, nos termos do disposto no

artigo 359.2 do CCP, com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao ato agendado.

Seccido Il - Prazos de Execucao

Clausula 14.2
(Prazo de execucao da empreitada)
O Empreiteiro obriga-se a iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignacgéo total
ou da primeira consignacgao parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
O prazo global para a concluséo integral dos trabalhos de empreitada é de 240 (duzentos e
quarenta) dias de calendario contados da data da consignagao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do

plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, devendo os trabalhos estar
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perfeita e integralmente concluidos, cumprido que esteja aquele prazo.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

O cumprimento do prazo total de conclusao da obra, nos termos do disposto no n.2 2 da presente
Clausula, pressupde e implica que todas as infraestruturas e demais equipamentos a serem
utilizados se encontrem, sempre que for o caso, integralmente operacionais e licenciados pelas
autoridades com competéncia para o efeito.

A mora no cumprimento do prazo de execugado da obra previsto no n.% 2 da presente Clausula,
em medida igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo contratual, representa, para efeitos do
disposto na alinea a), do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, o incumprimento definitivo do contrato.

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

Clausula 15.2

(Prorrogacao do prazo de execucao da empreitada)

Para além dos casos expressamente previstos no CCP ou no presente Caderno de Encargos, s6 ha

lugar a prorrogacéo do prazo de execugao da empreitada, a requerimento escrito e fundamentado do

Empreiteiro e desde que a perturbagdo comprometa o normal desenvolvimento do plano de trabalhos,

nos seguintes casos:

a) Se o Dono da Obra tiver dado causa a perturbagao dos trabalhos;

b) Se ela decorrer de facto, comprovadamente, ndo imputavel ao Empreiteiro.

Clausula 16.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

O Empreiteiro informa a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdées do plano em vigor, sempre com
referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo em causa, estiveram efetivamente
afetos aos trabalhos.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagao notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.2 3 da Clausula 12.2.
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Clausula 17.2
(Multas por violacado dos prazos contratuais)
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. (um por mil) do preco contratual.
O Dono da Obra podera aplicar as sangdes contratuais previstas nos termos dos nimeros

anteriores até a notificagdo da conta final da empreitada.

Clausula 18.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

Se o Empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si apresentado ou que lhe haja
sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o Dono da Obra podera requerer a
posse administrativa da obra, bem como dos materiais, edificagbes, estaleiros, ferramentas,
maquinas e veiculos nela existentes, encarregando a pessoa idénea, a geréncia e administracao
da empreitada, por conta do Empreiteiro e procedendo aos inventarios, medigées e avaliagbes
necessarios.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de todo ou
parte dos trabalhos de execug¢éao da obra, o Dono da Obra podera, sem resolugédo do contrato de
empreitada, requerer a posse administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do

n.2 1 da presente Clausula, a fim de promover a execugéo dos trabalhos em atraso.

Clausula 19.2
(Atos e direitos de terceiros)

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugado da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a Fiscalizagéo, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
Excluem-se do disposto no numero anterior as eventuais perturbagbes que resultem da
circunstancia referida no n.? 2 da Clausula 6.2, por forga do previsto no n.? 2 da Clausula 7.8,
ambas do presente Caderno de Encargos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigco de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto a Fiscalizagao, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante

a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.
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Seccao lll - Condicoes de Execucao da Empreitada

Clausula 20.2

(Condicées gerais de execucao dos trabalhos)
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir o conjunto
de prescri¢des técnicas definidas nos termos da Clausula 2.2 do presente Caderno de Encargos.
O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicao dos métodos e técnicas de construgéao
ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto, por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas
para a obra, devendo para o efeito apresentar toda a documentacao que permita atestar a efetiva
equivaléncia entre os métodos, técnicas ou materiais, bem como um mapa resumo comparativo
das principais caracteristicas.
Se o Dono da Obra ou a Fiscalizagao verificarem que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estédo
a ser deficientemente executados ou ndo observam algumas das condi¢cdes estabelecidas no
contrato ou neste Caderno de Encargos, sera lavrado auto a confirmar o facto e o Empreiteiro
sera notificado com jungéo de um duplicado do auto para, dentro do prazo razoavel que lhe sera
simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.
O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo para haver qualquer
prorrogacéo dos prazos de conclusdo dos trabalhos, nem para haver encargos para o Dono da
Obra.

Clausula 21.2
(Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos)

O Empreiteiro deve comunicar a Fiscalizagdo quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como as ordens, avisos e
notificacdes recebidas.

O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares resultantes de
circunstancias nao previstas que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo Dono da Obra, devendo
este entregar ao Empreiteiro as alteragcdes aos elementos da solugao da obra necessérias a sua
execucao, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro tenha a obrigagédo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucgao.

O Empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos complementares resultantes de
circunstancias nao previstas sem receber do Dono da Obra ordem expressa, por escrito, para o

efeito.
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4, S6 sera ordenada a execugao de trabalhos complementares resultantes de circunstancias nao

previstas desde que tais trabalhos ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do
objeto do contrato sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos
para o Dono da Obra.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, s6 sera ordenada a execugado de trabalhos
complementares resultantes de circunstancias nao previstas quando o preco desses trabalhos
incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias
ndo previstas, ndo exceda 10% (dez por cento) do preco contratual.

O Empreiteiro é responsavel por metade do pre¢o dos trabalhos complementares resultantes de
circunstancias ndo previstas, cuja detecao era exigivel na fase de formacao do contrato, nos
termos previstos no n.? 3 do artigo 50.2 do CCP, mas que nao tenham sido por ele identificados
no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial.

O Empreiteiro ndo é responsavel pelo preco dos trabalhos complementares resultantes de
circunstancias nao previstas, cujos erros e omissdoes que lhes deram causa hajam sido
identificados pelos Interessados na fase de formagédo de contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro € ainda responsavel, agora a titulo integral, pelo preco dos trabalhos
complementares resultantes de circunstancias nao previstas que, nao sendo exigivel a sua
detecao na fase de formagao do contrato, tendo ja sido consignada a obra, ndo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

Clausula 22.2
(Alterac6es ao projeto propostas pelo Empreiteiro)

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagdo das eventuais implicagées nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas

pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Clausula 23.2
(Mencoes obrigatodrias no local dos trabalhos)
Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o Empreiteiro

deve afixar, em local proprio e de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono da Obra e do
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Empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas, os
termos do n.? 2, do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvarés ou certificado de empreiteiro
de obras publicas dos Subempreiteiros.

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do contrato, incluindo todos os documentos que dele fazem parte,
nomeadamente, o Caderno de Encargos e o projeto.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
(Ensaios)

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no Caderno de Encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, da conta do Dono da Obra.

Clausula 25.2
(Medicoes)

As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com
a colaboracao do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicdes sdo efetuadas com a periodicidade prevista no Caderno de Encargos.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medi¢des respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono

da Obra e o Empreiteiro.
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Clausula 26.2

(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)
Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo
ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
Do mesmo modo, sdo da responsabilidade do Empreiteiro a obtencdo de todas as licengas
indispenséaveis a execugao dos trabalhos, designadamente a licenga especial de ruido.
No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execucgao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados nos numeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 27.2

(Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra)
O Dono da Obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com a Fiscalizagéao,
de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.
Quando o Empreiteiro considere que a normal execugédo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.® 1 da presente
Clausula, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminacao dos
prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

Clausula 28.2
(Outros encargos do Empreiteiro)

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagéo do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos.

Constituem ainda encargos do Empreiteiro, a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugbes exigidas no Programa do
Procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebrag¢édo do contrato.
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3.

Serdo também por conta do Empreiteiro, a responsabilidade e os encargos com as vedagdes da

obra, trabalhos preparatorios e outros de caracter geral.

Serdo também por conta do Empreiteiro, as perdas ou danos, materiais, corporais ou morais,

ocasionados a terceiros, a outras empresas que eventualmente trabalhem no local da obra, ao

Dono da Obra ou aos seus representantes.

Sé&o ainda obrigagdes e encargos do Empreiteiro:

a) O estabelecimento de todos os contactos com as entidades oficiais necessarios ao pedido
de vistoria das instalagbes executadas e suas ligagbes as redes publicas;

b) O acompanhamento das vistorias destinadas a aprovagao das instalagdes executadas;

c) A introducéo de corregbes julgadas necessérias pelas entidades oficiais e que resultem
de incumprimentos por parte do Empreiteiro, para licenciamento das instala¢des
executadas.

Todos os encargos referidos nos nimeros anteriores sdo da responsabilidade do Empreiteiro

devendo ser incluidos nos pregos unitarios da proposta.

O Empreiteiro ndo podera fazer ou consentir no local de trabalhos, qualquer espécie de

publicidade sem prévia autorizagao escrita do Dono da Obra.

Clausula 29.2

(Custos de fiscalizacao)
Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste Caderno de
Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora do horario
compreendido entre as 08h00 e as 17h00, o Dono da Obra exigir-lhe-4 o pagamento dos
acréscimos de custos de horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da
Fiscalizacao.
Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados para
a execucao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir o
Dono da Obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscalizagao até a concluséo da obra.
A indemnizacdo a que se reporta 0 numero anterior pré liquida-se, desde ja, no montante
correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdo por forga da execucdo dos correlativos
servigos complementares.
Para o efeito previsto nos numeros anteriores, o crédito do Dono da Obra sera satisfeito pela
retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a
deducao da correspondente quantia nos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugao e
sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacgao, nos termos do disposto no artigo
848.2 do Codigo Civil.
Caso pretenda ampliar o horario de trabalho, o Empreiteiro deve apresentar proposta com novo
horario de trabalho, para aprovac¢éao do Dono da Obra.
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6. Compete, também, ao Empreiteiro suportar os custos de fiscalizagao para acompanhamento dos

trabalhos de correcdo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria para efeitos da

recec¢ao proviséria e durante o periodo de garantia.

Clausula 30.2
(Incumprimento de outras obrigacoes contratuais)
O Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), por
cada infracao verificada, sem prejuizo das restantes sangbes contratuais previstas no presente
Caderno de Encargos e no Cédigo dos Contratos Publicos, no caso de se verificar, por facto
imputavel ao Empreiteiro, alguma das situa¢des a seguir enunciadas:
a) O desrespeito por parte do Empreiteiro de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas pelo
Dono da Obra ou pela Fiscalizagao, no exercicio do poder de dire¢ao sobre matéria relativa
a execucgdao das prestagdes contratuais;
b) A oposicao, injustificada, do Empreiteiro ao exercicio dos poderes da Fiscalizagdo do Dono
da Obra;
c) A deturpacgéo e omissao de informacoes prestadas ao Dono da Obra ou a Fiscalizacgéo;
d) O desrespeito do disposto na legislagao sobre seguranga, higiene e salde no trabalho.
Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duragédo da infragdo, a sua reiteragdo, o grau de culpa do Empreiteiro e as

consequéncias do incumprimento.

Seccdo IV — Materiais e Elementos de construcao

Clausula 31.2

(Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao)
Os materiais e elementos de construgdao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas no contrato, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas.
Sempre que o contrato n&o fixe as caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o
Empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizagao.
No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.
Nos casos previstos nos numeros 2 e 3 da presente Clausula, o Empreiteiro propora, por escrito,

a Fiscalizagao a aprovagao dos materiais ou elementos de construgao escolhidos.
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5. A proposta referida no nimero anterior devera ser apresentada no periodo de preparacao e

10.

11.

12.

13.

planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o Dono da Obra se
devera pronunciar.

O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construgéo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que
esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que
da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera
pronunciar.

O aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitagéo pelo Dono da Obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao sera, respetivamente,
acrescido ou deduzido do prego da empreitada.

Sem prejuizo do que for exigido no presente Caderno de Encargos e nas Especificagbes
Técnicas do Caderno de Encargos, quando existam, todos os equipamentos e materiais a
fornecer tém de demonstrar o cumprimento formal e especifico da legislacao em vigor.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer deverao estar no estado de novos, ndo
usados, ser apresentados nas embalagens de origem, devidamente etiquetados e rotulados e
apresentar a qualidade e as caracteristicas definidas nas fichas técnicas do fabricante, com as
tolerancias admitidas.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer que nado cumpram integralmente com
as caracteristicas previstas no projeto e outros que sejam indicados pela Fiscalizagdo e pelo
Dono da Obra, serdo previamente sujeitos a aprovacao da Fiscalizacdo e do Dono da Obra,
através de documento que os identifique perfeitamente, ao qual sera anexa a documentagéo
técnica complementar julgada necessaria em cada caso, nomeadamente, especificacdes
técnicas, amostras, fichas de seguranga.

A Fiscalizagao podera solicitar documentacao técnica atualizada e amostras, mesmo existindo
elementos totalmente definidos no projeto.

Os pedidos de aprovagdo de materiais, produtos e equipamentos referidos nos nimeros
anteriores deverdo obrigatoriamente ser comunicados a Fiscalizagdo com uma antecedéncia
igual ou superior a 20 (vinte) dias relativamente a data que o Empreiteiro entende como data
limite para a sua aprovacao.

Sem prejuizo do disposto especificamente no presente Caderno de Encargos e nos elementos
que o integram, 0s bens a integrar na empreitada devem cumprir, nomeadamente, toda a
legislagao e normas relativas a protegdo e seguranga contra incéndios, protecao ambiental e

segurancga sismica.
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Clausula 32.2

(Amostras padrao)
Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagdo, servirdo de padréo.
As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial, sem
0 que nao poderao ser aprovadas.
Sempre que a apresenta¢ao das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo a que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.
A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagéao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de constru¢do entrados no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 33.2

(Lotes, amostras e ensaios)
Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, 3 (irés) amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo.
A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito.
As operagdes referidas no numero anterior da presente Clausula obedecerdo as regras
estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.
As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.
Nos casos em que este Caderno de Encargos ndo estabeleca, expressamente, a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas

em laboratdrios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.
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7. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida

10.

11.

12.

13.

14.

15.

expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes.

A rejeigao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes.

Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nédo for possivel, num
laboratério oficial.

Nos casos a que se refere o numero anterior, 0 Dono da Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios.

A rejeigao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes ou se 0s ensaios tiverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza
dos mesmos néo permitir a sua repeticao em condigbes idénticas.

Em todas as hip6teses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construgo tiver caracter
meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, promover-se-4 o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcédo forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos o0s ensaios realizados.

Em caso de aprovacao, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele
proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitacao ou rejeicdo de materiais ou elementos de constru¢do, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material
ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis

ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

Clausula 34.2
(Aprovacao dos materiais e elementos de construcéo)

O Empreiteiro devera apresentar a Fiscaliza¢do e/ou ao Dono da Obra, até 10 (dez) dias apéds a
consignacao, o Plano de Materiais e Equipamentos que irdo ser sujeitos a apreciagdo e
aprovacao, com indicacdo do tipo de material e equipamento, tipo de documentagao técnica e
amostras, e datas previstas para a sua apresentagao.

Os materiais e elementos de construcdo apenas poderéo ser aplicados na empreitada, depois
de aprovados pela Fiscalizagao.

A aprovacao dos materiais e elementos de construgéo sera feita por lotes e resulta da verificagao
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais, ou ainda no que venha

a ser definido pela Fiscalizagao através de:
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10.

11.

a) Verificacao de certificados de origem;

b) Verificagcao da conformidade com os documentos;

c) Observacao visual;

d) Analise ou ensaio de amostras em laboratorios oficiais;

e) Verificagao dos registos dos ensaios de fabrica.

O Empreiteiro deverd informar, por escrito, a Fiscalizagdo da entrada em obra de materiais,

produtos ou equipamentos, por forma a que a Fiscalizagdo os analise.

No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construcédo proceder-se-4 a sua perfeita

identificacao.

O Empreiteiro ndo podera invocar, para efeitos de pedido de prorrogagéo de prazo ou custos

adicionais a Empreitada, atrasos associados a demora na aprovacao de materiais, produtos ou

equipamentos, se se verificar pelo menos uma das seguintes condicdes:

a) Nao cumprimento do presente Caderno de Encargos;

b) A data que o Empreiteiro entende como limite para aprovagao dos materiais, produtos ou
equipamentos nao ultrapassa a data de inicio prevista no plano de Trabalhos em vigor, da
atividade que Ihe esté associada.

Apds analise da Fiscalizagéo, os materiais, produtos ou equipamentos seréo classificados como

“Aprovado”, “Aprovado com restricdes” ou “Rejeitado”.

No caso da aprovagdo com restrigbes a Fiscalizagdo mencionara as condicionantes das

restricoes e indicara um prazo para eliminacdo das mesmas.

Todos os materiais poderao a qualquer altura ser rejeitados pela Fiscalizagdo se se encontrarem

deteriorados, independentemente da aceitagdo a que foram sujeitos aquando da sua recegéao

em obra.

O Empreiteiro ndo podera fundamentar um pedido de prorrogagéo de prazo com a rejeigéo de

materiais, produtos ou equipamentos, independentemente do momento em que esta tenha

ocorrido, nomeadamente, por deterioracdo ou danificacao em estaleiro.

A aprovagdo das amostras padrdo, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de

construgao, pelo Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo em caso algum diminui a responsabilidade do

Emopreiteiro.

Clausula 35.2
(Casos especiais)
Os materiais ou elementos de construg¢do sujeitos a homologagéo ou classificagéo obrigatorias
s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacéao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, sem prejuizo da realizagdo dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.
Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial,
ndo serao exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o

MOD.EM.CP.03_E - Caderno de Encargos 22



Gestdo e Obras do Porto

Rua do Eng.° Ferreira Dias, 954, Escritorio 5 Porto.
4149-008 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310
www.goporto.pt

Empreiteiro forne¢ca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geométricas.

A Fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacgdes e
facilidades necessarias.

A aprovagado s6 sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construcéo referidos.

Clausula 36.2

(Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao)
O Empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de
construgéo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovagao necessarias.
Os materiais e elementos de construgdo deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacgédo que garanta condi¢des adequadas de
acesso e circulagao.
Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos.
O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu
armazenamento ou depdsito.
Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em
qualquer caso, 0s mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranga e proteg¢é@o contra as intempéries e humidade do solo.
Os materiais e elementos de construgéo existentes em armazém ou depdésito e que se encontrem
deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da

Clausula seguinte.

Clausula 37.2
(Remocao de materiais ou elementos de construcao)
Os materiais e elementos de construgéo rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.
Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdao removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagdo estabelecer, de acordo com as circunstancias.
Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagbes estabelecidas nos nimeros

anteriores, podera a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgcao
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em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro,
mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

4. O Empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido neste Caderno de Encargos e de acordo com

as normas legais aplicaveis, nomeadamente, quanto ao transporte de residuos.

Seccao V - Pessoal

Clausula 38.2
(Obrigacoes gerais)

1. Séo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal ao seu
servigo, nomeadamente, quanto ao cumprimento das obrigagbes laborais, quanto a sua aptidao
profissional, quanto a sua disciplina e quanto a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores no
que diz respeito a segurancga, saude e higiene no trabalho.

2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos Subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata retirada do pessoal.

4, As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 39.2
(Horario de trabalho)

1. O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagédo do Dono da Obra e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa a Fiscalizagéo, sendo aplicavel, com as devidas adaptagées, o
previsto na Clausula 29.2 do presente Caderno de Encargos.

2. A execucgdo de trabalhos fora do horario de trabalho em incumprimento do estabelecido no
nuamero anterior, determina a possibilidade de o Dono da Obra aplicar ao Empreiteiro uma sanc¢ao
contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do Dono da Obra
determinar a destruicdo e repeticdo dos trabalhos executados caso nao consiga aferir se os
mesmos foram executados de acordo com o projeto de execugdo e em conformidade com as

regras da arte.
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10.

11.

Clausula 40.2

(Seguranca, higiene e saude no trabalho)
O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, a Fiscalizagdo pode tomar, a custa dela, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Fiscalizagao o exija, o Empreiteiro
apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos na Clausula 43.2 do presente Caderno de Encargos.
O Emopreiteiro responde, a qualquer momento, perante a Fiscalizagé@o, pela observancia das
obrigagOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.
Até 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer atividade, o Empreiteiro deverd apresentar uma
Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e Salde
e complementada com as indicagbes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de
Seguranca em Obra.
O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apos aprovacéo do Coordenador de Seguranca
em Obra e do Dono da Obra de todas as medidas de prevengéao e protecdo a implementar para
essa atividade.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de Seguranga e
Saulde, das suas alteragbes e adaptacdes em fase de obra, bem como de todas as a¢des na
area de Seguranca e Saude, ordenadas pelos representantes do Dono da Obra, poderao estes,
em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo do artigo 365.2 do CCP, dar ordem de suspensao
imediata, total ou parcial dos trabalhos.
As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono da Obra ou seus
representantes por ndo estarem garantidas condigdes de seguranga em obra, ndo poderéo ser
invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para qualquer tipo de indemnizacao ou
compensagao ao Empreiteiro.
No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds assinatura do contrato, e antes da consignacao, o
Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra os dados necessarios para a instrugao da
Comunicacao Prévia, para efeitos do nimero seguinte, que sejam da sua responsabilidade.
Tendo em vista a permanente atualizagdo da Comunicagao Prévia a que o Dono da Obra esta
legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:
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12.

13.

a) Remeter ao Dono da Obra até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada dos
Subempreiteiros, com a respetiva identificagéo e a indicagao dos trabalhos em que véao
intervir e do prazo previsto para a intervencao;

b) Remeter ao Dono da Obra, a todo o momento, informacgéo sobre alteragées de qualquer
outro dominio contemplado na Comunicagéo Prévia, para que tais alteragcdes possam ser
comunicadas a Autoridade para as Condigbes de Trabalho antes da sua concretizagdo no
estaleiro.

O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a Fiscalizacao, pelo

menos com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao inicio da atividade de um novo

Subempreiteiro, a sua identificacdo, cdpia do alvard, cdpia do contrato da subempreitada e cépia

da apolice de seguros de acidentes de trabalho.

Todos os custos relacionados com policia, seguranca, higiene e saude no trabalho serédo

encargos do Empreiteiro e deverao estar incluidos nos precos unitarios da proposta.

Seccao VI — Caucao e Seguros

Clausula 41.2

(Caucao e Retenciao)
Os termos da caug¢ao a prestar pelo Empreiteiro sdo os previstos no Programa do Procedimento.
Se o prego contratual vier a ser estipulado em montante igual ou superior a 200.000,00
€ (duzentos mil euros) o Adjudicatéario, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, deve prestar caugéo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do prego contratual, remetendo a Entidade
Adjudicante, no dia imediatamente subsequente, 0 documento comprovativo de que a caugao foi
prestada.
Se o preco contratual vier a ser fixado em montante inferior a 200.000,00 € (duzentos mil euros),
a Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.? 3 do artigo 88.2 do CCP, a retencao de 10%
(dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo
cumprimento do contrato, o que equivalera a caugéo para todos os efeitos.
Nos casos previstos no n.2 1 e, cumulativamente, quando o precgo da proposta seja considerado
anormalmente baixo, o Adjudicatario tera de prestar caugdo em valor correspondente a 10% (dez
por cento) do preco contratual.
Para reforco de qualquer caugéo prestada, as importancias que o empreiteiro tiver direito a
receber em cada um dos pagamentos parciais, serd deduzido o montante correspondente a 5%
(cinco por cento) desse pagamento, nos termos do n.® 1 do artigo 353.2 do CCP.
A caucéo prestada pelo Empreiteiro, onde se inclui os refor¢os da caug¢ao, representarao, para
todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual cumprimento do contrato e de
todas as obrigagcbes do Empreiteiro.
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1.

Clausula 42.2

(Execucao da caucao)
A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢des decorrentes do contrato,
nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos
resultantes de mora, cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Empreiteiro das
obrigacdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer
outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
A resolugéo do contrato pelo Dono da Obra nao impede a execugao da caugao, contanto que
para isso haja motivo.
A execugéo parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o Empreiteiro
na obrigagcao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao,
no prazo de 8 (oito) dias ap6s a notificagdo do Dono da Obra para esse efeito.
A caucao a que se referem os nimeros anteriores da presente Clausula é libertada nos termos
definidos no presente Caderno de Encargos.

Clausula 43.2

(Contratos de seguro)
O Empreiteiro e os seus Subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucgao do contrato, as apolices de seguro previstas neste Caderno de Encargos
e na legislagéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execugao do contrato.
O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subempreiteiros.
O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
ndo sendo admitida a execugéo do contrato sem a exibicdo destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus Subempreiteiros, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacgdes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra reserva-se
no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha
suportado.
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7. O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da conclusao do

contrato, nos casos aplicaveis, ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a execugéo do contrato, até a data em que
deixem de o estar.

Clausula 44.2

(Objeto dos contratos de seguro)
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos ao contrato, que
circulem na via publica ou no local da execugao dos trabalhos, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a execucdo do contrato pelos
Subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento e maquinas auxiliares, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na execugdo do contrato, incluindo bens imdéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, inundacgéao, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.? 2 desta Clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil de exploragéo, que cubra
eventuais danos causados a pessoas e bens durante a execugao dos trabalhos, por factos que
Ihe sejam imputéveis, nomeadamente, por causas inerentes a execug¢do das atividades
integradas no objeto do Contrato.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil previsto no nimero
anterior da presente Clausula, deve ser de montante igual ou superior a 200.000,00 € (duzentos
mil euros), ou, no caso do preco contratual ser superior, deve ser de montante igual ou superior

a este preco.
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Capitulo IlIl - Obrigacoes do Dono da Obra

Clausula 45.2

(Preco e condicoes de pagamento)

1. O prego base do procedimento é de 945.000,00 € (novecentos e quarenta e cinco mil euros),
significando este o preco méaximo que o Dono da Obra se dispde a pagar pela execugéo de todas
as prestagdes que constituem objeto do contrato a celebrar.

2. Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do

contrato, o Dono da Obra pagara ao Empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3. O IVA serd liquidado nos termos do disposto na alinea j), do n.? 1, do artigo 2.2 do Cddigo do
IVA.
4, Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula
25.2 do presente Caderno de Encargos.

5. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagéo da
respetiva fatura.

6. As faturas e os respetivos autos de medigdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pela Fiscalizacao.

7. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pela Fiscalizagdo condicionada
a realizagdo completa daqueles.

8. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a Fiscalizagao
e o Empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquela devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites e uma outra com os valores nao
aprovados.

9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pregos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

10. O Empreiteiro, nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 97.%2 do CCP, serd remunerado pelas
prestacdes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer

trabalhos que, apesar de previstos, nao tenham sido efetivamente executados.

Clausula 46.2
(Revisao de precos)
1. A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, € efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
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A revisao de pregos obedece a seguinte formula: FO2 - edificios de administrativos.
Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4. Caso a revisdo de pregos venha a ser negativa, o Empreiteiro fica obrigado a proceder ao
pagamento do valor em divida ao Dono da Obra no prazo de 44 (quarenta e quatro) dias Uteis a
contar da respetiva notificacdo, sob pena de execuc¢do da caugéo prestada com vista a garantir

0 exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

Capitulo IV - Representacao das Partes e Controlo

da Execucao do Contrato

Clausula 47.2
(Representacao do Empreiteiro)

1. Para o cumprimento cabal do objeto do contrato, o Empreiteiro, além de a ela afetar o pessoal
necessario ao estrito cumprimento das tarefas que lhe estdo atribuidas nas diversas areas
funcionais que compdem o objeto do contrato, obrigatoriamente afetara a obra os seguintes
meios humanos:

a) Um elemento, cuja designacgéo estara sujeita a aprovacao do representante do Dono da
Obra, e que se assumird, tal como definido no n.? 2 do artigo 344.° do CCP, como Diretor
de Obra e representante do Empreiteiro junto do Dono da Obra:

i Nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual, o Empreiteiro
devera entregar, na data da celebracdo do contrato, termo de responsabilidade
subscrito pelo Diretor de Obra, pela correta execucao da obra e pelo cumprimento
das obrigacoes previstas no artigo 14.2 da referida lei;

ii. O termo referido no ponto anterior deve dar cumprimento ao n.? 5 do artigo 21.2 da
referida Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual.

b) Um elemento, com experiéncia na execucao de obras similares, que assumira as funcoes
de Encarregado Geral e cuja designacao estara sujeita a aprovagao do representante do
Dono da Obra, que acompanhara no estaleiro e em permanéncia, a execugdo dos
trabalhos;

c) Um elemento, credenciado na area de Higiene e Seguranca, com experiéncia na execugao
de obras similares, cuja designagéo estara sujeita a aprovagao do representante do Dono
da Obra, que assumira as fungbes de Técnico Superior de Seguranca e assegurard o
cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no
trabalho e, em particular, a correta aplicacao do documento referido na alinea g), do n.? 6,

da Clausula 8.2 do presente Caderno de Encargos.
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d) O elemento referido na alinea anterior estara obrigatoriamente presente nas reunides de
obra, vistorias e todos os demais atos e momentos em que para tal seja exigivel a sua
presenca ou qualificacdo técnica, bem como sempre que para tal seja solicitada a sua
comparéncia, pelo Dono da Obra ou pelo Diretor de Obra.

e) Caso o Técnico Superior de Seguranga ndo comparece ou permaneca em obra, nos
termos solicitados pelo Dono da Obra, este podera proceder a sua substituicao, imputando
todos os custos dai resultantes ao Empreiteiro.

Em caso de incumprimento do previsto nos pontos i. € ii. da alinea a) do nimero anterior, 0 Dono

da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1%. (um por mil) do preco contratual, ndo se procedendo a consignagao da
obra enquanto durar o incumprimento.

O Técnico mencionado na alinea c), do numero 1, da presente Clausula, devera estar afeto a

100% (cem por cento).

Em caso de incumprimento da afetacao prevista no niumero anterior, o0 Dono de Obra pode aplicar

ao Empreiteiro, uma sang¢ao contratual, por cada dia de incumprimento, em valor correspondente

a 200,00 € (duzentos euros).

No caso de o atraso referido no numero um perdurar por mais de 30 (trinta) dias, o Dono da Obra

podera resolver o contrato por incumprimento definitivo.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O Dono da Obra podera impor a substituicdo do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem aquele

indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante a Fiscalizac&o, pelo andamento dos trabalhos.

Clausula 48.2
(Representacao do Dono da Obra)

Durante a execucao da obra o Dono da Obra é representado por um gestor do empreendimento
ou pela Fiscalizacao, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no
Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade da Fiscalizagdo que designe para a
fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacgao parcial.
A Fiscalizagao tem poderes de representagdo do Dono da Obra em todas as matérias relevantes

para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
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postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugao ou

revogacao do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretensées de modificagdo do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorrogacdes de prazos de execugao;

c) Deferimento de pretensées de reposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato;

d) Imposicdo de trabalhos complementares e aprovagéo dos respetivos pregos, bem como a
supressao de trabalhos contratuais;

e) Aceitagdo ou rejeicdo de trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do Caderno de
Encargos;

f) Qualquer decis@o que envolva a realizagédo de despesa adicional pelo Dono da Obra.

4. As comunicagoes do representante designado diretamente pelo Dono da Obra vinculam este no

gue respeita as matérias identificadas no nimero anterior.

Clausula 49.2
(Livro de registo da obra)

1. O Emopreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacao sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.? 3
do artigo 304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2, ambos do CCP, os seguintes:

a) Datas de inicio e conclusao dos trabalhos mais importantes;

b) Substituicdo dos programas de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados
relativamente ao plano anterior e as razées de tais desvios;

c) Suspenséao dos trabalhos;

d) Registo dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos;

e) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execu¢éo da obra;

f) Elementos entregues pela Fiscalizagdo ao Empreiteiro;

g) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

h) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;

i) Prorrogag6es dos prazos (global e parcelares);

i) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

k) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigagdes do Empreiteiro previstas
neste Caderno de Encargos;

1) Avarias de equipamentos que impeg¢am o normal desenvolvimento da obra;

m) Ensaios de betbes e outros materiais;

n) Reunibes de obra;

o) Outros acontecimentos relacionados com a execucao da obra.
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3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado da Fiscalizagdo, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo Empreiteiro ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre
os trabalhos.

Capitulo V - Rececao e Liquidacao da Obra

Clausula 50.2
(Rececéao provisoria)

1. A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa
do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execugéo da obra.

2. O Empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentagao ao Dono da Obra dos
seguintes elementos:

a) Telas finais (3 cdpias em papel e 2 em formato digital);

b) Manual de manutencao;

c) Elementos necessarios para a elaboracdo da Compilagdo Técnica, de acordo com o
previsto no artigo 16.2 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro.

3. A falta da apresentacdo pelo Empreiteiro dos elementos referenciados no numero anterior
habilita o0 Dono da Obra a considerar que ndo estdo cumpridas todas as obrigacdes contratuais,
nos termos do disposto na alinea a), do n.? 2, do artigo 394.° do CCP.

4, Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro de apresentac¢do dos documentos mencionados no
n.? 2 da presente Clausula, depois de notificado expressamente para o efeito, poderd o Dono da
Obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de 1.000,00 € (mil euros);
b) Encomendar a terceiro a sua execugao, para tanto retendo dos pagamentos o montante
necessario ao seu pagamento ou executando a caugao prestada.

5. O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 51.2
(Prazo de garantia)
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacoes técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2. Caso tenham ocorrido rececoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

namero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo Dono da Obra.

Clausula 52.2
(Rececéo definitiva)

No final dos prazos de garantia previstos na Clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.? 1 da presente Clausula permitir detetar deficiéncias,

deteriorag0es, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo

verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o0 Dono da Obra fixa o prazo para a

correcao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro e para este proceder ao cumprimento

das obrigacdes em falta, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria
nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 53.2
(Liberacao da caucao)

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagédo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da nao
liberagao, o Dono da Obra promove a liberagédo da caugéo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais nos termos previstos no artigo 295.2 do CCP.
No caso de haver lugar a recegcbes definitivas parciais, a liberagdo da retengcédo prevista no

ndmero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.
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Capitulo VI - Disposicoes Finais

Clausula 54.2

(Deveres de informacao)

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impe¢gam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 55.2

(Subcontratacao)
1. O Empreiteiro pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes
dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. O Dono da Obra pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao do contrato quando nao

estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

4. Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subempreiteiro declara que conhece,
integralmente, o presente Caderno de Encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subempreiteiros.

5. Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subempreitada, tendo por base o0 mapa de trabalhos e quantidades da empreitada,
fazendo coincidir, sem exceg¢ao, a numeragao dos artigos e a correspondente descri¢ao.

6. O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Fiscalizac¢éo, para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos Subempreiteiros
presentes na obra.

7. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subempreiteiros e terceiros.

8. No prazo de 5 (cinco) dias ap6ds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro

deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da
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10.

Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subempreiteiros.

Em caso de incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente Clausula, além de ser
considerada uma violagédo grave do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma
sancao contratual, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violacgao, isto é, por cada

subcontrato celebrado em violagado daquela norma.

Clausula 56.2
(Pagamentos diretos a Subempreiteiros)

O Subempreiteiro pode reclamar, junto do Dono da Obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo Empreiteiro.
No caso previsto no numero anterior o Dono da Obra notifica o Empreiteiro para, no prazo de 10
(dez) dias:
a) Efetuar o pagamento; ou
b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,

indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em

atraso.
O Empreiteiro deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do numero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar ao Dono da Obra comunicacao a informar
que o pagamento foi efetuado.
O Dono da Obra apenas procedera ao pagamento direto ao Subempreiteiro se:
a) O Empreiteiro ndo se opuser ao pagamento ao Subempreiteiro;
b) O Empreiteiro, no prazo concedido para o efeito, nada disser;
c) O Empreiteiro, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para o Dono da Obra da

comunicacgao ai prevista.

No caso de o0 Subempreiteiro interpelar o Dono da Obra, nos termos e para os efeitos da presente
Clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Empreiteiro quando tiver sido concluido o
procedimento previsto nos n.°s 2, 3 e 4 da presente Clausula, nomeadamente e quando aplicavel,
apds o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.

E aplicavel o previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.

Clausula 57.2
(Cessao da posicao contratual)
E admitida a cessdo da posicao contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessao da posicao contratual por parte do Empreiteiro, da autorizagédo prévia do Dono da Obra

e do cumprimento do previsto no CCP.
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2. Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes, que reluna os pressupostos

para a resolugao do contrato, o Dono da Obra pode fazer uso do mecanismo previsto no artigo

318.%-A do CCP, cedendo o Empreiteiro a sua posi¢gao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 58.2
(Cessao de créditos)
O Empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer dos
direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do Dono da Obra, nos termos do disposto nos
artigos 577.2 e seguintes do Cédigo Civil.
Em caso de incumprimento do previsto na presente Clausula, além de ser considerada uma
violacdo grave do contrato, o0 Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sangao contratual,
no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violacao, isto €, por cada cessao de créditos

efetuada.

Clausula 59.2

(Modificacoes objetivas do contrato)

Sem prejuizo das modificagbes objetivas prevista no presente Caderno de Encargos e na lei, séo

admitidas as seguintes modificagcdes objetivas:

a)
b)

Prorrogacao do prazo para execugao da empreitada, por causas imputaveis ao Dono da Obra;

Prorrogacéo do prazo da execuc¢do da empreitada, por causas de forga maior.

Clausula 60.2
(Resolucao do contrato pelo Dono da Obra)

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢ées transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes
contratuais;

c) Oposigao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Dono da
Obra;

d) Cessao da posi¢éo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengao das obrigacdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento, pelo Empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao reposicdo do valor da caucgdo, pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro venha a encontrar-se em estado de liquidagao, dissolucédo, sujeicdo a
qualquer medida de recuperacdo de empresa ou inabilitacdo judicial ou administrativa do
exercicio da atividade;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo
Dono da Obra para nova consignacao, desde que nao apresente justificacao de tal falta
aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um quarenta avos) do prazo de execugéo da obra;

1) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da deciséo do Dono da Obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucgao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execug¢do dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.® 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo
for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.

2. Nos casos previstos nas alineas b) a 0) do niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do Empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias que Ihe sejam devidas, sem
prejuizo do Dono da Obra poder executar as garantias prestadas.

3. A resolucao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo Empreiteiro, constitui 0 Dono da Obra no direito a uma indemnizacdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacao essa que, nos termos do disposto
no n.2 1 do artigo 810.2 do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% (dez por
cento) do preco contratual.

4, O disposto no numero precedente ndo obsta a que o Dono da Obra exija indemnizagéo pelo

dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

MOD.EM.CP.03_E - Caderno de Encargos 38



Gestdo e Obras do Porto

Rua do Eng.° Ferreira Dias, 954, Escritorio 5 Porto.

4149-008 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300

F. +351 228 339 310

www.goporto.pt

5. O Dono da Obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.2 do CCP proceder

a resolucdo do contrato por razdes de interesse publico de que dard conhecimento ao
Emopreiteiro.

Na hipétese prevista no nimero anterior, o Dono da Obra indemnizara o Empreiteiro pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% (dez por cento) do valor

das prestacoes contratuais por executar.

Clausula 61.2
(Resolucao do contrato pelo Empreiteiro)

O Empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco) do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia por este da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebracao do contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do preco
contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do prazo de execug¢do da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra.

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta

nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagéo juridica

contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
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manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do Empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c), do n.? 1, da presente Clausula, o direito de resolugédo pode ser
exercido mediante declaragdo ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a
rececdo dessa declaracao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagcdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 62.2
(Forca maior)
1. N&o constituem causas de forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados ao Empreiteiro ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 63.2
(Protecao de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Prote¢édo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagcdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total
cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nao o

demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
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auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatéario, ficando este responséavel por todos os
custos dessa auditoria.

4, No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera,
no prazo de 10 (dez) dias, pér fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O néo cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou nao colabore na realizagcdo da auditoria referida no n.? 3 da
presente Clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito

grave do Adjudicatario.

Clausula 64.2
(Foro competente)
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 65.2
(Comunicacoes e notificacoes)
1. As comunicacées feitas durante a execugdo do contrato, entre o Dono da Obra e o Empreiteiro
devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao escrita e

eletrénica de dados.

2. As comunicacgdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificacao corresponde a data

constante no relatério de transmissdo bem-sucedido.
4. As notificagcbes e comunicagcdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario o Dono da Obra, efetuadas apds as 17 horas do local de rece¢éo ou em dia nao util

nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 66.2
(Confidencialidade e Sigilo)
1. O Empreiteiro garantira o sigilo quanto a informagées e documentagéo, técnica e nao técnica,

comercial ou outra, de que possa ter conhecimento relacionado com a atividade do Dono da
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Obra e abster-se-a de divulgar e publicitar qualquer informagao relacionada com a atividade do
Dono da Obra, seja porque meio for.

2. Exclui-se do dever de sigilo a informagéo e a documentagédo que sejam comprovadamente de
dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo Empreiteiro, ou que seja exigido por forga da
lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

3. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 67.2
(Avaliacao do Empreiteiro)
A prestacdo contratual do Empreiteiro sera avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela Entidade Adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no
website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 68.2
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.

Clausula 69.2
(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

Capitulo VII — Clausulas Adicionais

Clausula 70.2
(Acessos a area de intervencao e Coordenacao de empreitadas)
1. O Dono da Obra no inicio da empreitada comunicara ao Empreiteiro a circulagdo de entrada e
saida da cidade para os veiculos de acesso a obra. Nao obstante, o Dono da Obra reserva-se o

direito de a qualquer momento alterar o caminho de circulagéo definido, impondo um outro que
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mais lhe convenha, contando que para o efeito avise o Empreiteiro com uma antecedéncia
minima de 48 h (quarenta e oito horas).

No caso de ser necessério realizar alguma Empreitada no mesmo espago, o0 Empreiteiro tem
obrigacao de permitir o transito de meios afetos as outras empreitadas, compatibilizando-o com
0 seu préprio transito, por forma a garantir a boa execucao de todas as empreitadas.

Cabera ao Empreiteiro coordenar com os responsaveis da seguranca das demais e eventuais
empreitadas que venham a decorrer, sejam ou nao contratadas pelo Dono da Obra, os percursos
pedonais e dos equipamentos, bem como proceder a identificagdo de todo o pessoal
interveniente, devendo, ainda, verificar as possiveis interferéncias entre meios de diferentes
empreitadas, mas contiguas (ex: gruas).

O Emopreiteiro sera responsavel pela obtencédo de todas as necessarias autorizagdes junto das
Infraestruturas de Portugal, S.A. e pelo acompanhamento policial que tais autorizagdes possam
implicar.

O Dono da Obra reserva-se o direito de exigir, caso assim o entenda, que todos os trabalhos na
via publica, suscetiveis de provocar interferéncia com o transito automovel e/ou pedonal, ou com
o funcionamento da estacdo de Campanha, tenham de ser executados em horarios
extraordinarios (noite, fins de semana e feriados) sem qualquer agravamento de custos, sendo
o Empreiteiro responsavel pela obtengéo de todas as autorizagdes necessarias para realizar os
trabalhos.

O Empreiteiro tera que permitir o acesso e a circulagdo na prépria area de meios e pessoal
provenientes de outras obras adjacentes, respeitando as normas de seguranca e de boa
execucao da obra.

O Dono da Obra reserva-se o direito de adjudicar diretamente trabalhos a realizar no local desta

empreitada, e em simultdneo com ela, a outros empreiteiros.

Clausula 71.2
(Estaleiro)

O estaleiro e as instalagbes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na
legislagao em vigor e neste Caderno de Encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado a Fiscalizagao para verificagcdo dessa conformidade.

Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a dotagao do Estaleiro com todos os equipamentos,
meios financeiros, humanos e materiais, necessarios ao regular, normal e expedito
funcionamento do mesmo, assim como a gestdo, enquadramento, apoio e direcdo da
Empreitada.

Todos os encargos resultantes do envolvimento, funcionamento e permanéncia dos referidos
meios, nomeadamente, os mencionados na presente Clausula, deverao ser incluidos no valor
global da proposta, no articulado respetivo que, para o efeito, exista no Mapa de Trabalhos e

Quantidades.
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4, Os encargos referidos no nimero anterior devem refletir e cobrir todos os encargos inerentes a

10.

11.

manutengao do estaleiro, bem como todos os custos diretos e indiretos, incluindo os encargos

de estrutura que o Empreiteiro suportard com a presente empreitada, correspondendo ao valor

global fornecido, repartido, em partes iguais, pelo prazo proposto pelo Empreiteiro.

Para efeitos do disposto nos n.°s 3 e 4 da presente Clausula, devem considerar-se incluidos,

nomeadamente, 0s seguintes:

a) InstalacOes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou méveis, escritérios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, telheiros, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitérios,
cozinhas, Fiscalizagado da Obra e Dono da Obra, etc. Todos os contentores a disponibilizar
para a obra serdo novos ou com aspeto de novos;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
agua, esgotos, comunicagbes, climatizacdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do Estaleiro;

c) Mobiliario, equipamento de escritério e consumiveis;

d) Equipamento informético e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

f) lluminacao do recinto do estaleiro, controlo de acessos ao mesmo;

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protecao individual e coletiva;

i) Meios Humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparacao, apoio e direcdo da
obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

i) Apoio da estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneracao.

O Empreiteiro é responsavel por, a suas expensas, fornecer nas instalagdes da Fiscalizagéao,

energia da rede elétrica e agua potéavel para consumo do pessoal da obra.

O Empreiteiro devera implementar um sistema de controlo de acessos ao estaleiro e assegurar

vigilancia do local da obra.

O estaleiro sera limitado, na area de intervencao, ao perimetro da obra, excetuando o espaco

estritamente necessario para movimentagdo das maquinas, sem poder ocupar outras areas,

exceto se previamente autorizado pelo Dono da Obra.

O Empreiteiro € responséavel pela obtengdo de todas as licengas de ocupagao da via publica,

gue entenda como necessarias para a realizagao da obra.

O Empreiteiro obriga-se a colocar e a manter nas areas de trabalho os sinais rodoviarios e

balizagens reflectorizadas adequadas a sinalizagcdo do transito seja por razées de segurancga,

seja para informacéo sobre desvios e/ou condicionamentos que se mostrem necessarios.

S6 sao admitidas visitas ao estaleiro desde que previamente solicitadas e autorizadas pelo Dono

da Obra, devendo no pedido de autorizac¢éo ser claramente expresso o motivo da visita.
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12. As visitas sdo devidamente enquadradas por um guia do Dono da Obra ou do Empreiteiro,

13.

14.

15.

consoante o motivo da visita respeite a um ou a outro, com conhecimento, em qualquer caso, da
Fiscalizacao.

O Dono da Obra e a Fiscalizagao reservam-se no direito de efetuar visitas ao edificio a qualquer
hora do dia.

Durante a visita ao estaleiro, o visitante utilizara o equipamento de protecao individual adequado
(capacete ou outro), que sera fornecido pelo Empreiteiro. Para tal o Empreiteiro devera dispor
permanentemente de 10 (dez) capacetes de protegéo individual e 10 (dez) coletes refletores,
devidamente identificados, para utilizacdo dos visitantes. O ndo cumprimento, por parte das
visitas, das normas que lhes sejam aplicaveis, definidas neste Caderno de Encargos, implica o
termo imediato da visita.

A vedacédo de obra e as placas de obra terdo que ser amoviveis e de boa qualidade, para
poderem ser deslocadas de acordo com o faseamento de obra e ainda assim manter uma certa
dignidade. A vedacao sera realizada em tapume, com chapas novas com 2 (dois) metros de
altura na cor Ral 7030. A manutengéo destes elementos é da responsabilidade do Empreiteiro,

gue devera garantir que se mantenham sempre limpos e isentos de danos.

Clausula 72.2
(Fotografias, filmagens e comunicacao social)

Nao é permitido as visitas filmar ou fotografar no perimetro do estaleiro, salvo se devidamente
autorizadas pelo Dono da Obra. A autorizacdo para tirar fotografias ou filmar deve ser solicitada
antes do pedido da visita, com uma antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

As pessoas que infrinjam esta norma n&o sera permitida a sua permanéncia no estaleiro. Sdo
excecionadas deste preceito as forgas policiais e os servigos de inspe¢do no &mbito das suas
atribuicbes. Os contactos com a comunicacao social no ambito do estaleiro e em todos os
assuntos que digam respeito a obra, mesmo quando envolvam o Empreiteiro, deverdo ser
previamente autorizados pelo Dono da Obra.

Clausula 73.2
(Impacto ambiental)
Devem ser criados mecanismos de controlo de poeiras durante todos os trabalhos.
Nos processos empregues para a execugao dos trabalhos devem ser cumpridos os limites legais
estabelecidos na Lei quanto a producéo de Ruido e Vibracao, devendo para o efeito obter as

necessarias licencas junto da entidade competente, assumindo os custos que dai advenham.
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Clausula 74.2
(Desvio de redes em servico)
O Empreiteiro serd responsavel pelo desvio de todas as redes em servigo que se verifiquem
necessarias para a execugao da empreitada e pelo contacto e coordenagdo com as entidades
responsaveis por essas mesmas redes, cumprindo em todos os casos 0s requisitos que estas Ultimas

imponham para a elaborag¢do dos respetivos trabalhos.

Clausula 752
(Custos)
Os custos com as obrigagdes previstas no presente Caderno de Encargos, nomeadamente as previstas
no Capitulo VII - Clausulas Adicionais, deverao ser considerados nos artigos que existem para o efeito
no Mapa de Trabalhos e Quantidades ou, na sua falta, diluidos pelos pregos unitarios da proposta, pelo
gue o Empreiteiro tera, assim, que ter em consideragao tal circunstancialismo aquando da elaboracéo
da sua proposta, pelo que nunca tais obrigagbes, porque expectdveis, serdo atendidas como

fundamento de qualquer reclamagao.
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