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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo | — Disposicoes Gerais

Clausula 1.2 - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO,
COORDENACAO E FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE REPARACAO DO MOLHE DO PORTO DAS LAJES DO
PICO, NO AMBITO DOS PREJUIZOS DECORRENTES DO FURACAO LORENZO, de acordo com as cldusulas

técnicas constantes da parte |l deste Caderno de Encargos.

Clausula 2.2 - Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integrara ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 - Local da prestagao dos servigos

Os servicos objeto do contrato serdo prestados no Porto das Lajes do Pico, Ilha do Pico, Regido Auténoma
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dos Acores, prevendo-se a necessidade de acompanhamento/fiscalizacdo no local onde o empreiteiro ird

executar a pré-fabricacdo dos elementos de betdo.

Clausula 4.2 - Prazo da prestacao de servigos

1. Os servigos objeto do contrato serdo executados pelo periodo de 38 (trinta e oito) meses, correspondendo
36 (trinta e seis) meses ao prazo de execuc¢do da empreitada e mais 2 (dois) meses apds a conclusdo dos
trabalhos, para fecho de contas, rececao provisoéria, organizacdo do volume de telas finais e compilacdo

técnica.

2. O inicio das fun¢des de planeamento, coordenacao e fiscalizacdo da empreitada verificar-se-a no dia da
assinatura do contrato da prestacdo de servicos, ou noutra data a indicar, por escrito, pela entidade

adjudicante.

3. Fica ainda salvaguardada a presenca do adjudicatdrio no decurso do prazo de garantia da obra, sempre
gue solicitado pela entidade adjudicante, para se pronunciar sobre eventuais deficiéncias de execucao,

bem como para participar no processo conducente a rece¢ado definitiva da obra.

4. O prazo referido no n.2 1 podera ser prorrogado ou reduzido, se houver alteragées do prazo de execugao
da obra ou em fungao do seu desenvolvimento a data do inicio da execugdo da presente prestagdo de

Servigos.

5. No caso de acréscimo do prazo de execug¢do da obra, o adjudicatario ficard obrigado a prorrogagao do
prazo da prestagdo de servigos, nas mesmas condi¢des contratuais no que diz respeito a taxas horarias,

didria e mensais de mao-de-obra e equipamento.

6. Caso o prazo de execucdo da obra venha a ser prorrogado por razées imputdveis ao adjudicatario, ndo
haverd lugar ao pagamento de qualquer quantia adicional, sem prejuizo das penalidades referidas na

cldusula 18.2.
7. No caso de se verificar a reducdo prevista no n.2 4, s6 haverad lugar ao pagamento das prestacées

correspondentes aos meses de efetiva execucdo dos trabalhos.

Capitulo Il — Obrigag6es da contraente publica
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Clausula 5.2 - Preco contratual

O preco base é de 320.000,00 € (trezentos e vinte mil) euros.

Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente caderno de encargos, a contraente publica deve pagar ao cocontratante o preco
constante da proposta adjudicada, sem prejuizo do estabelecido nos n.%s 4, 5 e 6 da clausula anterior,

acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida a contraente publica, incluindo as despesas de alojamento,
alimentacdo, seguros e deslocacdo de meios humanos, comunicagdes, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

O preco da proposta deverd contemplar as deslocacdes e estadias do Diretor da Fiscalizacdo ao local de

execucdo dos elementos pré-fabricados para acompanhamento/fiscalizacdo dos trabalhos respetivos.

Em 3 (trés) visitas que venham a ocorrer durante o prazo de garantia da obra, sendo uma delas a vistoria
destinada a rececdo definitiva da obra, serdo aplicaveis as taxas horarias constantes da proposta
adjudicada, nas condigGes referidas no nimero anterior, considerando-se a ocupacao real dos técnicos

as tarefas em causa.

Para além das visitas referidas no numero anterior, nas deslocacbes que se venham a realizar
adicionalmente durante o periodo de garantia da obra, a pedido da contraente publica, as despesas com
transporte e alojamento (se necessario) dos meios humanos a deslocar serdo da responsabilidade da

contraente publica.

Clausula 6.2 - CondigGes de pagamento e pagamentos a subcontratados

As quantias devidas pela entidade adjudicante nos termos do artigo anterior devem ser pagas no prazo
de 30 (trinta) dias apds a recec¢do pela contraente publica das respetivas faturas acompanhadas dos
respetivos elementos justificativos, as quais s podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacado

respetiva.

Para os efeitos do niumero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos elementos a

desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato.
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As faturas serdao mensais, devendo explicitar o periodo a que se referem e deverao refletir a ocupagao

real dos técnicos comprovadamente afetos a prestacdo dos servicos, hdo podendo conter pagamento

de elementos ndo afetos na realidade a prestacdo dos servicos durante o periodo a que respeitam.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova

fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas serdo pagas através de

transferéncia bancaria para a conta do cocontratante que este indicar a contraente publica.

A pedido de subcontratados, a contraente publica poderd proceder ao pagamento de valores
diretamente a subcontratados do cocontratante, nos termos definidos no artigo 321.2-A do Cédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 7.2 - Elementos a facultar ao cocontratante

A contraente publica facultard ao cocontratante a proposta adjudicada da empreitada, bem como os

documentos e dados de que disponha, com interesse para a execugdo da prestagado dos servigos e facilitara

também, sempre que possivel, os contactos com as entidades que seja conveniente ouvir ou que possuam

informacgdes consideradas relevantes para a elaboragdo dos trabalhos.

Capitulo lll - Obrigagdes do cocontratante

Clausula 8.2 - Obrigacoes do cocontratante

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, neste caderno de encargos ou nas
cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontratante as obrigacdes

principais indicadas na Parte Il — Cldusulas Técnicas do presente caderno de encargos.

Sao da responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, desloca¢des dos meios humanos
para os locais de execugdao dos trabalhos da empreitada, equipamentos, contactos com outras
entidades e quaisquer a¢des de recolha e tratamento de informagdes que visem a boa prestacao do
servico, bem com o estabelecimento do sistema de organizagdo necessdrio a perfeita e completa

execucao das tarefas a seu cargo.
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Na execug¢do dos trabalhos contratados, o cocontratante sujeitar-se-a a legislacdo portuguesa e

comunitaria, aos regulamentos e outras normas aplicaveis.

Clausula 9.2 - Documentagao

Para além da documentacdo a fornecer durante o desenvolvimento da empreitada, conforme previsto
nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos, o cocontratante entregara a contraente

publica, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis apds a conclusdo da mesma, os seguintes documentos:

a) Telas Finais e Compila¢do técnica da obra realizada, em papel (formato e escala idénticos ao

projeto para Pecas Desenhadas e formato A4 para restantes) e formato digital (CD);

b) Volume organizado e aprovado com os resultados dos ensaios realizados e dos inventarios

produzidos.

Caso, eventualmente, existam alteracdes aos documentos indicados no ponto anterior por corre¢do de
anomalias detetadas em vistoria para efeitos de rececdo proviséria, deverdo ser entregues novamente

os documentos revistos no prazo de 30 (dias) apds a recuperacgdo das referidas anomalias.

Serd igualmente da responsabilidade do cocontratante a produg¢do da documentagao técnica de apoio

as reunides em que participe, quando tal seja necessdrio.

Competira ainda ao cocontratante a elaboragdo das atas de todas as reunides em que participe no
ambito da empreitada, incluindo, nomeadamente, reunides relativas a a¢des de fiscalizagao, reunides
com a contraente publica, ou com entidades terceiras relacionadas com a empreitada, das quais
(reunides) dard conhecimento a entidade adjudicante no prazo de 3 (trés) dias antes da sua realizagdo.
As atas mencionadas deverdo ser facultadas, para apreciacdo, a todos os presentes nas respetivas
reunides no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds a realizacdo das mesmas, e ao representante da

contraente publica na eventualidade de o mesmo nao ter participado na reunido em causa.

Salvo indicacdo expressa noutras pecas do procedimento ou no contrato, a documentacdo devera ser
apresentada em lingua portuguesa, em dois exemplares e com cdpia em suporte informdtico
compativel com Microsoft Office 2007, e as pec¢as desenhadas em formato compativel com o AutoCAD

2016.
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A contraente publica podera, para seu uso exclusivo, proceder a reproducado de todos os documentos

referidos nos nimeros anteriores.

Relatorio mensal do andamento dos trabalhos incluindo volume de trabalho acumulado executado,
andlise do cumprimento do plano de trabalhos, condicGes meteorolégicas registadas (se forem
condicionantes ao andamento dos trabalhos), analise financeira incluindo autos de medi¢do, com a
compilacdo das atas de reunido, fichas de aprova¢do de materiais, resultados dos ensaios realizados e

coordenacdo de seguranca.

Clausula 10.2 - Transferéncia da propriedade

Com a declaragdo, por parte da contraente publica, de aceitacdo dos elementos a entregar pelo
cocontratante no cumprimento do contrato a celebrar, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a contraente publica, incluindo

os direitos autorais sobre todas as criacdes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior, ndo é devida qualquer contrapartida para além

do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 11.2 - Esclarecimento de duvidas na interpretagao de documentos

As duvidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a prestacdo de
servicos devem ser submetidas a contraente publica antes de se iniciar a execu¢do do trabalho sobre o
qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deverd o cocontratante submeté-las imediatamente a contraente publica,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o cocontratante responsavel por todas

as consequéncias da errada interpreta¢do que porventura haja feito.

Clausula 12.2 - Patentes, licencas e marcas registadas

Sao da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utiliza¢do, na prestagao

de servicos, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
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Caso a contraente publica venha a ser demandada por ter infringido, na execucao do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o cocontratante indemniza-la-a de todas as despesas

gue, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 13.2 - Dever de sigilo

O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a contraente publica de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em

relagdo com a execugao do contrato.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente

a execuc¢do do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo cocontratante ou que este seja legalmente obrigado
a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras

entidades administrativas competentes.

Clausula 14.2 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da recegdo

provisoéria isenta de anomalias da empreitada, independentemente de ter ocorrido cessa¢do do contrato,

por qualquer causa, anterior a esta data, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais

relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

Capitulo IV — Da execug¢ao do contrato

Clausula 15.2 - Acompanhamento dos trabalhos

Os trabalhos a realizar pelo cocontratante serdo acompanhados por representantes da contraente

publica.
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2. Em qualquer fase dos trabalhos, a contraente publica poderd pedir esclarecimentos ou informacoes
adicionais, sugerir altera¢des, aceitar ou rejeitar as metodologias propostas pelo cocontratante que,
neste caso, deverd apresentar outras e demonstrar a sua eficdcia para alcancar os objetivos

preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento dos trabalhos, terdo lugar reuniGes periddicas entre os

representantes da contraente publica e o cocontratante, por iniciativa de qualquer das partes.

4. Para além das reunides referidas no numero anterior, o Diretor da Fiscalizagdo estara presente em

todas as reunides de Coordenagao de Obra, a ocorrer com periodicidade mensal.

5. Sempre que o cocontratante promover a realizacdo de reunides com o cocontratante da empreitada ou
com quaisquer outras entidades, devera dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da
sua realizagao aos representantes da contraente publica, para que possam estar presentes se assim o

entenderem.

Clausula 16.2 - Delegagdo de poderes

1. O cocontratante, no exercicio da prestacdao contratual, terd poderes bastantes delegados pela
Contraente Publica e estara, por esta, habilitado com os elementos indispensaveis a resolver todas as
questdes que Ihe sejam postas pelo cocontratante da empreitada para o efeito da normal prossecugdo
dos trabalhos, devendo delas dar o devido e atempado conhecimento a contraente publica através dos

meios de comunicagao aprovados.

2. O cocontratante ndo pode tomar decisdes sem prévio consentimento da contraente publica que
conduzam a qualquer uma das seguintes situacées no ambito do contrato:
a) Aumento de custos da empreitada;
b) Diminui¢do da qualidade dos materiais e solugdes/alteragdes do projeto;
c) Alargamento do prazo contratual da empreitada ou alteragdes ao programa de trabalhos

aprovado.
3. O cocontratante deverd, no entanto, emitir, em tempo util, pareceres conclusivos e devidamente

fundamentados quanto a estas matérias, tendo em vista a prestacdo de todo o apoio técnico necessario

a estas decisOes, pela contraente publica.
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1.

O cocontratante garantira, em permanéncia, a sua total independéncia relativamente ao cocontratante

da empreitada e seus subempreiteiros e fornecedores.

Clausula 17.2 - Execugdo simultanea de outros servicos no local da obra

A contraente publica reserva-se o direito de realizar ou mandar realizar por outrem, sem prejuizo do
desenvolvimento normal do contrato, quaisquer servicos ndo incluidos no contrato, sejam de

fiscalizacdo ou outros, ainda que de natureza idéntica aos servigcos contratados.

Os servicos referidos na clausula anterior serdo executados sempre que possivel, apés prévio
conhecimento do cocontratante. Caso ndo seja possivel, a contraente publica compromete-se a

informar o cocontratante no mais curto prazo de tempo.

Quando o cocontratante considerar que o desempenho das suas obrigacGes contratuais esta a ser
afetado em virtude da prestacdo de servicos referida no n.2 1, deverd apresentar a sua reclamacao por
escrito a contraente publica no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de

superiormente se tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.

A apresentagdo da reclamagdo referida no n.2 3, ndo iliba o cocontratante das suas responsabilidades

no ambito da execugao do contrato.

Capitulo V — Penalidades contratuais e resolu¢do do contrato

Clausula 18.2 - Penalidades contratuais

No caso de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, por causa imputdvel ao
cocontratante, podera a contraente publica exigir-lhe, até ao fim da prestacdo dos servicos ou a
resolugdo do contrato, uma pena pecunidria equivalente a 0,1 % do valor do contrato por cada dia de

incumprimento.

No caso de haver lugar a demoli¢cGes de partes de obra, proviséria ou definitivamente, avaria ou perda
de equipamentos e software resultantes de comprovado dolo ou negligéncia do cocontratante ou dos
seus agentes, ser-lhe-a aplicada multa correspondente ao dobro do custo de toda a equipa do
cocontratante empregada no periodo em que os factos tiveram lugar, com o valor minimo equivalente

a 2 (dois) dias de encargo da referida equipa.
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A n3o comparéncia ao servico de agente do cocontratante, seja qual for o seu nivel e categoria, em
qualquer local da obra, fabrico ou ensaio, para o qual estava prevista a sua presenca sera passivel de
aplicacdo de multa correspondente ao custo de toda a equipa do cocontratante, durante o periodo de

auséncia.

Por cada reincidéncia do mesmo agente na falta referida no nimero anterior, a multa duplica até ao
limite maximo de 3 reincidéncias, a partir do qual o agente tera de ser retirado dos servicos cometidos

ao cocontratante.

N3o havera lugar a aplicagao da multa referida no ndmero anterior, no caso de o agente ter sido
substituido, em tempo oportuno, por outro de categoria idéntica ou superior, e o facto depois de

comunicado previamente a contraente publica, esta o tiver aprovado.

Cada dia de falta de meios e materiais previstos na proposta do cocontratante, da sua responsabilidade,
gue ndo tenha sido, com antecedéncia adequada, comunicado a contraente publica e por esta relevada,

sujeita o cocontratante, igualmente, a multa didria de 0,1 % do valor total do contrato.

Na eventualidade da ndo comparéncia ao servico de agente do cocontratante for causada por doenca
comprovada em atestado médico ou morte de familiar, caberd a contraente publica decidir a aplicagdo
ou ndo das multas previstas nos pontos 3 e 4, mediante os documentos justificativos a apresentar pela
cocontratante no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis a contar do primeiro dia do periodo de auséncia.
No caso de auséncias de duragdo prevista superior a 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do acima descrito,
o cocontratante devera solicitar a substituicdo do agente, mesmo que provisdria, em tempo oportuno e

nas mesmas condi¢des que no ponto 5.

A contraente publica pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecunidrias previstas no contrato e neste caderno de encargos nao obstam a que a contraente

publica exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do cocontratante, a contraente publica pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria equivalente ao somatdrio das prestacdes realizadas defeituosamente e
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das prestacdes que ficam por realizar pelo adjudicatario em virtude da resolu¢dao, mas nunca inferior a

10 % do valor do contrato, nos termos da clausula 21.2.

Clausula 19.2 - Responsabilidade do cocontratante na execu¢do da empreitada

Se, por motivo de atuagdo negligente ou culposa do cocontratante, se verificarem atrasos na execugdo
dos trabalhos da empreitada, os encargos decorrentes da eventual prorrogacdo do respetivo prazo
contratual serdo da sua responsabilidade, sem prejuizo das indemnizagées a que houver lugar por danos

sofridos pela contraente publica.

Clausula 20.2 - Forga maior

N3o podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e

cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundag¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas

injuntivas.

Ndo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do cocontratante, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de sociedades em
gue este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifesta¢Ges populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagGes do cocontratante cuja causa, propagacdo ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

5. Aforga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas

1.

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 21.2 - Resolugao por parte da contraente publica

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a contraente publica pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a)

b)

d)

j)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao cocontratante;

Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacées contratuais;
Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes da contraente publica;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante da manutengao
das obriga¢Oes assumidas pela contraente publica contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP, e sem prejuizo do disposto no n.2 3 da mesma disposi¢do legal;
Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Ndo renovacgao do valor da caugao pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Impossibilidade de manutengdao do contrato por impossibilidade de efetuar uma modificagao
necessaria;

Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

O incumprimento por parte do cocontratante dos respetivos deveres resultantes do contrato confere a

contraente publica o direito de resolver o contrato, sem prejuizo das correspondentes indemnizagdes

legais.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se incumprimento definitivo, por parte do

cocontratante, sem prejuizo do disposto na cldusula 18.2:
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a) O incumprimento injustificado, das suas obrigacGes por um periodo superior a 15 (quinze) dias
Uteis;
b) A desadequacdo, verificada e comprovada, em qualquer fase dos trabalhos, entre os objetivos

definidos para a prestagdo dos servicos e o trabalho desenvolvido.

Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do cocontratante, a contraente publica pode
exigir-lhe uma pena pecunidria equivalente ao somatdrio das prestacdes realizadas defeituosamente e
das prestacGes que ficam por realizar pelo cocontratante em virtude da resolucao, mas nunca inferior

a 10 % do valor do contrato.

Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
cocontratante ao abrigo da cldusula 18.3, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva conclusdo

tenha determinado a resolu¢do do contrato.

A pena pecunidria prevista na presente clausula, bem como as previstas na cldusula 18.2, ndo obstam a

gue a contraente publica exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
cocontratante, e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pela contraente publica.

Clausula 22.2 - Resolugdo por parte do cocontratante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o cocontratante pode resolver o
contrato quando qualquer montante que |he seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses ou

o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da cldusula24.2.

No caso previsto no n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada a

contraente publica, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se este

ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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4. Aresolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores, ndo determina a repeticao das prestacdes

ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obriga¢des deste ao abrigo do contrato,

com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Capitulo VI — Caugao e Seguros

Caugdo 23.2 - Caucao

A caucdo prestada para bom e integral cumprimento das obrigacdes decorrentes do contrato, nos
termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pela contraente publica, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo cocontratante das obrigacGes contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades/san¢des pecuniarias, ou para quaisquer outros efeitos

especificamente previstos no contrato ou na lei.

A execucdo parcial ou total da caucdo prestada pelo cocontratante, constitui este na obrigacdo de
proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execuc¢do, no prazo maximo de 15

dias apds a notificagdo pela contraente publica para esse efeito.

A execucdo indevida da caug¢do confere ao cocontratante o direito a indemnizagdo pelos prejuizos dai

advenientes.

A caugdo serad liberada nos termos do correspondentemente aplicavel no artigo 2952 do CCP.

Clausula 24.2 - Seguros

E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos
inerentes a execuc¢do do contrato a celebrar, nos termos enunciados na Parte Il — Clausulas Técnicas, do
presente caderno de encargos.

A contraente publica pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de

10 (dez) dias.

Capitulo VII — Resolugao de litigios

Clausula 25.2 - Foro competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, serd competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal de Ponta Delgada.

Capitulo VIII — Disposi¢des Finais

Clausula 26.2 - Alteracao da composi¢do de agrupamento cocontratante

Salvo disposicdo imperativa da lei em sentido contrdrio, qualquer alteracdo ao agrupamento cocontratante,
nomeadamente cessdo de posicdo contratual de algum elemento na sua composicao, depende de prévia

autorizacgdo escrita da contraente publica.

Clausula 27.2 - Subcontratacdo e cessao da posi¢ao contratual

1. A subcontratacdo pelo cocontratante e a cessdo da sua posi¢cdo contratual ou qualquer dos direitos e

obrigaces decorrentes do contrato, ndo pode ocorrer sem a autorizacao prévia da contraente publica.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve:

a) Ser apresentada pelo cessionario toda a documentagdo exigida ao adjudicatdrio no presente
procedimento;

b) A contraente publica apreciard, designadamente, se o cessionario ndo se encontra em
nenhuma das situagdes previstas nos artigo 316.° a 324.° do Cdédigos dos Contratos Publicos, e se

tem capacidade técnica para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.

Clausula 28.2 - Comunicagoes e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 29.2 - Outros encargos
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Sao da responsabilidade do cocontratante todas as despesas derivadas da prestacdo da caucdo, bem como

as inerentes a celebracdo do contrato.

Clausula 31.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em Sdbados, Domingos e dias feriados.

Clausula 31.2 — Gestor do contrato

Para efeitos do disposto nos artigos 96.2/1, i) e 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, a fase de execugio
do contrato sera acompanhada por um gestor do contrato, a designar pela contraente publica e a constar

do contrato.

Clausula 32.2 - Legislacao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplicar-se-a o disposto
no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redacido
dada pelo Decreto-Lei n.2 1112-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracdes de Retificacdo n.2s
36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, e ainda, quanto a especificidades prdprias da
Regido Autonoma dos Acores, no Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/A, de 28 de julho, com a redacgéo

do Decreto Legislativo Regional n.2 15/2009/A, de 6 de agosto.
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1.2.

1.3.

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

DisposigOes Gerais

Especificagao da prestagao de servigos

A prestacdo de servicos tem por objeto o “PLANEAMENTO, COORDENACAO DE SEGURANCA E
FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE REPARACAO DO MOLHE DAS LAJES DO PICO, NO AMBITO DOS
PREJUI{ZOS DECORRENTES DO FURACAO LORENZO”.

Legislacao

E aplicdvel a legislacdo portuguesa relativa a atividade de fiscalizagdo, da gestdo da qualidade,
prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho, Seguranca Social, seguranca e medicina no trabalho, salvo
no que for expressamente disposto em contrdrio por este Caderno de Encargos. E igualmente aplicavel
a legislacdo ambiental vigente, entendendo-se esta como aquela que estd em vigor durante o periodo

de execucgdo da prestagdo dos servicos.

Entidades Intervenientes

1.3.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da presta¢do de servigos sdo:

a) Portos dos Agores S.A., como dono da obra e seus representantes devidamente credenciados;
b) O adjudicatdrio da empreitada e seus representantes;
c) O adjudicatario/cocontratante da prestacdo de servigos de fiscalizagdo;

d) O autor do projeto.

1.3.2 Outras entidades que dono da obra entenda fazer intervir:

2.

2.1.

a) Capitania do Porto;
b) Operadores do Porto das Lajes do Pico (combustiveis, outras entidades);

c) Entidades com responsabilidades na area ambiental (se aplicavel).

Objeto e Ambito da Prestagdo dos Servigos

Objeto e ambito geral da atuagao

2.1.1 A prestacdo de servicos, a que se refere este caderno de encargos, tem como objeto geral o

planeamento, coordenacdo e fiscalizacdo, controlo em matéria de seguranca e saude e
acompanhamento ambiental e da qualidade das obras que compdem a “EMPREITADA DE REPARACAO
DO MOLHE DO PORTO DAS LAJES DO PICO, NO AMBITO DOS PREJUIZOS DECORRENTES DO FURACAO
LORENZO”.
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2.1.2. Pretende-se com a contratacdo destes servicos o acompanhamento e verificacdo do exato
cumprimento da empreitada e suas eventuais alteragdes, do contrato a celebrar entre a contraente
publica e o cocontratante da empreitada, do Caderno de Encargos da empreitada e do Plano de
Trabalhos que vier a ser aprovado para a mesma, bem como da legislagdo em matéria de seguranca e
saude, de ambiente e de toda a outra aplicavel, desde a formalizacdo do contrato até a respetiva

rececao provisdria da obra, por forma a atingir a sua total execu¢do nas melhores condicdes.

2.1.3. Competird ao cocontratante inteirar-se completamente da natureza, importancia e localizacdo da
obra a realizar, na sua globalidade, pelo que ndo poderd invocar qualquer destes aspetos para se

eximir ou atenuar a responsabilidade que assuma com a presente prestacdo de servicos.

As atividades que integram o campo geral de intervencdo sdo agrupadas nas dreas de atuacdo que

se indicam na cldusula seguinte.

2.2. Campo geral de atuagao

2.2.1. Area geral
De um modo geral, a fiscalizacdo, a coordenacdo em matéria de seguranca e saude e o
acompanhamento ambiental e da qualidade durante a execug¢do da empreitada, desenvolvera todas
as suas atividades, em conformidade com o presente Caderno de Encargos, com as disposi¢ées que

Ihe sdo aplicaveis do Caderno de Encargos da empreitada e do Cédigo dos Contratos Publicos.

2.2.2. Areas de atuacdo

Os servigos serdo prestados nas seguintes dreas de atua¢do, em conformidade com as instrugbes
fornecidas pela contraente publica:

a) Acompanhamento dos trabalhos preparatoérios;

b) Andlise de solucbes construtivas e de materiais propostos;

c¢) Controlo administrativo dos trabalhos;

d) Controlo do planeamento e da execuc¢do dos trabalhos;

e) Controlo de quantidades e custos;

f) Controlo da qualidade;

g) Coordenacdo de higiene e seguranca em obra.

h) Controlo ambiental;

i) Controlo geotécnico;

j) Registo fotografico e video dos trabalhos e ocorréncias significativas;

k) Processo de fecho e rececdo da empreitada.

3. Atividades a realizar ou a apoiar pelo Cocontratante

3.1. Acompanhamento de trabalhos preparatdrios
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3.1.1. Antes do inicio da construcdo, o cocontratante, em conjunto com o cocontratante da
empreitada, deverd efetuar um levantamento exaustivo “in loco", (com registo fotografico e
video) do estado das vias de circulacdo que serdo mais utilizadas pelas viaturas pesadas do
empreiteiro, bem como dos edificios nas proximidades da obra e das vias de circulagdo, que
estardo mais sujeitos a eventuais danos causados pela execu¢do da empreitada, verificar a
implantacdo das diferentes estruturas a construir, tendo por base as reais condi¢Ges do local e
as solugdes do projetista e do cocontratante da empreitada. Desta forma, e antes do inicio dos
trabalhos, o cocontratante, em conjunto com o cocontratante da empreitada, devera efetuar o
reconhecimento detalhado do local de forma a obter atempadamente informacdo adequada
sobre todos os condicionalismos detetados. Devera ainda preparar a comunicagdo prévia da

abertura do estaleiro para ser enviada a Inspecdo do Trabalho pelo Dono da Obra.

3.1.2. O cocontratante devera igualmente, em conjunto com o empreiteiro, verificar a implantacdo
correta da obra, de acordo com as referéncias fornecidas pelo projeto e acompanhar na

realizacdo do levantamento topo-hidrografico.

3.2. Anadlise de solugOes construtivas e de materiais propostos

Serdo atribui¢cdes do cocontratante:

a) No que respeita a execucdo da obra, o cocontratante devera contribuir para a definigdo de solugbes

com vista 4 adaptagdo do Projeto, quando necessario, as condigdes reais de execugao;

b) No dmbito do referido na alinea anterior, competird designadamente ao cocontratante assegurar
todos os meios necessdrios a articulagdo e resolugdo de eventuais dividas na transposi¢do e

adequacédo do projeto a obra, em ligacdo com o representante do Dono da obra;

C) Analisar as solugBes construtivas propostas e propor alteragdes, caso aquelas se verifiqguem ndo
serem adequadas, com o objetivo de minimizar custos e riscos de acidentes em fase de execucdo da

empreitada e em fase de exploragdo da obra executada;

d) Analisar os materiais propostos, verificar a sua conformidade com as especificagdes do Caderno de
Encargos da empreitada e com a documentagao do contrato, se sdo as indicadas para o fim a que se
destinam, tendo em vista a minimizagao de custos e a qualidade da mesma;

€) Analisar alternativas com vista a adogdo das solugdes técnicas adequadas e mais econdmicas para

eventuais novos trabalhos, que ndo estejam especificados no projeto de execucgao;
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f) Analisar os aspetos suscetiveis de gerar impactes ambientais negativos, contribuindo para
encontrar alternativas mais favoraveis do ponto de vista ambiental, em particular em termos da
conservacgdo da natureza nos locais mais sensiveis e em cumprimento do disposto na legislacdo

aplicavel em vigor.

g) Ajudar a identificar, antecipadamente, situagdes que possam colocar constrangimentos ao normal
andamento dos trabalhos de execucdo da empreitada de forma a ser possivel procurar solugdes, com
a devida antecedéncia, que minimizem ou eliminem os efeitos nefastos que tais situagdes possam

produzir.

3.3. Controlo administrativo dos trabalhos

O controlo administrativo dos trabalhos, tem a finalidade de organizar, gerir e manter a troca e
fornecimento de informacdo, a articulacdo entre as entidades diretamente intervenientes (contraente
publica, Fiscalizacdo, adjudicatario da empreitada, Projetistas) e outras entidades com competéncias
especificas em areas envolventes, e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos

trabalhos realizados e equipamentos fornecidos e instalados pelo adjudicatdrio da empreitada.

A Fiscalizagdo deverd manter a contraente publica permanentemente informada dos factos e ocorréncias
relevantes dos trabalhos da empreitada, com vista a permitir-lhe o seu acompanhamento e a facultar-lhe

os meios indispensdveis as tomadas de decisdo mais importantes e que venham a revelar-se necessarias.

Serdo atribui¢gdes do cocontratante:

a) Preparar instrugdes, ordens, avisos ou notificagdes a enviar ao adjudicatario da empreitada;

b) Preparar e organizar todos os elementos necessarios a "Comunicag¢do prévia da abertura de estaleiro"
prevista no artigo 15° do Decreto-Lei n.°273/2003 de 29 de outubro, quando for obrigatdria essa

formalidade, com vista ao seu envio a entidade competente pelo Dono de obra;

c) Convocar (em articulagdo com os Representantes do Dono de Obra) e participar em reunides de obra
(semanais) e de coordenacdo de obra, a realizar mensalmente, com os diversos intervenientes na
execucdo da empreitada, ficando também a cargo do cocontratante a elaboracdo das respetivas atas,
qguando o adjudicatdrio da empreitada n3o tiver essa obrigagdo. Caso estas nao possam ficar prontas no
final de cada reunido serdo enviadas sem falta, a cada participante, no prazo maximo de 3 dias, a fim de
gue 0s mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e apds se terem efetuado as retificagdes necessarias,

serdo assinadas na reunido seguinte;
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d) Proceder mensalmente as medicdes dos trabalhos executados, a elaboragdo dos autos de medicdo e

a apresentacdo da relagdo detalhada de equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

e) Analisar técnica e juridicamente e emitir pareceres sobre os procedimentos administrativos a adotar
relativamente a questdes pertinentes, nomeadamente relativos a trabalhos imprevistos, ndo previstos e a

ndo executar, reclamacdes e propostas do adjudicatario da empreitada;

f) Quando forem colocadas duvidas pelo empreiteiro quanto a questdes de projeto que estejam no ambito
da assisténcia técnica a obra, nos termos da legislagcdo em vigor, o adjudicatario devera encaminhar essas
duvidas para o projetista, com o devido conhecimento dos representantes do Dono de Obra, promovendo

o seu esclarecimento em tempo util;

g) Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas serventias ou da modificagdo
das previstas e da realizacdo de quaisquer aquisi¢cdes, pronunciar-se sobre todas as circunstancias que,
ndo havendo sido previstas no projeto de execucdo, confiram a terceiros direito a indemnizagdo e

informar das consequéncias contratuais e legais desses factos.

3.4. Controlo do planeamento e da execugdo dos trabalhos

A Fiscalizacdo deve exigir o cumprimento dos prazos acordados e garantir a contencdo dos custos da
empreitada, através de um controlo permanente da progressdo dos trabalhos, nomeadamente através

das acdes seguintes:

a) Recolher, tratar e registar informagdo relativa ao progresso das diferentes frentes de trabalho e

fornecimento, instalagdo e teste de equipamentos;
b) Transmitir ao empreiteiro as ordens do Dono de Obra e verificar o seu correto cumprimento;

) Verificagdo dos materiais e equipamentos a serem instalados, onde se inclui um levantamento mensal

pormenorizado de todos os materiais e equipamentos colocados em estaleiro;

d) Analise, controlo e previsdo de tempos e prazos das atividades, nomeadamente:
i)Elaboracdo de estimativas de duragdo dos trabalhos ainda ndo realizados, tendo em conta a
realidade da obra, bem como meios necessdrios para garantir o cumprimento do prazo da
empreitada;
ii) Identificacdo e caracterizagdo dos principais desvios verificados, propondo, quando se
justifique, um programa de recuperacgao, incluindo a descrigdo das agdes necessarias ao seu
cumprimento;
iii) Andlise dos pedidos de prorrogacdo de prazo e emitir parecer que permita ao Dono da Obra

deliberar sobre os mesmos;
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€) Garantir a permanente atualizagdo do "Livro de Obra", com o registo diario das atividades e situacdes

relevantes;

f) Garantir o cumprimento do artigo 192 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, relativo ao

Plano de Seguranca e Saude;

g) Andlise pormenorizada e controlo do desenvolvimento das agBes realizadas pelo adjudicatério da
empreitada relativamente ao avanco dos trabalhos e ao fornecimento, instalacdo e ensaio dos

equipamentos da obra.

h) No caso de atraso nos trabalhos, promover a realizagdo de novos cronogramas financeiros
previsionais, decorrentes da nova programacao dos trabalhos, com vista ao planeamento dos

pagamentos por parte da contraente publica;

i) Elaboragdo de um Relatério Mensal de Acompanhamento da obra, a ser entregue até ao 102 (décimo)
dia do més seguinte a que se reporta, sendo entregue em duplicado. Este relatdrio deve transmitir a
contraente publica uma informacdo global sobre a forma como a empreitada decorre. Devera incluir
informacdo sobre, nomeadamente:

- Aspetos gerais da obra e condigdes atmosféricas em que os trabalhos se desenvolveram;
- Aspetos gerais dos equipamentos fornecidos, instalados e ensaiados;

- Andamento dos trabalhos e meios utilizados (equipamentos e meios humanos);

- Principais dificuldades;

- Solugdes adotadas;

- Medidas preconizadas;

- Percentagem de realizacdo fisica (do total e de cada frente de trabalho);

- Percentagem de execucdo Financeira;

- Reunides (atas aprovadas);

- Situagdo dos trabalhos imprevistos e ndo previstos face ao estipulado no Cddigo dos Contratos
Publicos;

- Relagdo de assuntos e trabalhos pendentes a tratar com o adjudicatario da empreitada;

- Analise do cumprimento do plano de trabalhos em vigor com indica¢do dos principais desvios ao

documento;
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- Anadlise financeira com indicacdo dos desvios, mensais e acumulados, face ao cronograma

financeiro em vigor;

- Compilacdo técnica incluindo materiais e equipamentos aprovados para aplicacdo em obra no

més e resultado dos diversos ensaios realizados até ao final do més;

- Informacado relevante referente a seguranca e saude em obra, incluindo compilacdo de atas de

reunides promovidas pelo coordenador de seguranga em obra;
- Informacao relevante relativamente a aspetos e ocorréncias ambientais;

- Acompanhamento de ensaios de materiais de construcdo e equipamentos integrados na obra,

onde se inclui a elaboracdo do respetivo relatério;

- Registo fotografico do andamento dos trabalhos incluindo ortofotografia e sobreposicao da

ultima com o projeto de execucdo;

k) Preparagdo, acompanhamento e conducdo de todas as visitas as frentes de trabalho julgadas

convenientes pela contraente publica.

3.5. Controlo de quantidades e custos

Esta area tem a finalidade de controlar as medidas e fatura¢do das quantidades de trabalho executadas

mensalmente. Serdo atribuigdes do cocontratante:
a) Efetuar o controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de medigGes;

b) Proceder mensalmente as medi¢Oes das quantidades de trabalho executadas e verificar os respetivos

autos de medigao;

c) Determinar, com base nos autos de medigao e nas fdrmulas de revisdao de precos, os pagamentos a

efetuar ao adjudicatdrio da empreitada;

d) Medir e controlar os trabalhos imprevistos, ndo previstos e a ndo executar e estimar os seus valores
orcamentais, bem como proceder a analise das propostas respetivas apresentadas pelo adjudicatario da

empreitada, tendo em vista a sua aprovacdo pela contraente publica;
e) Elaborar a conta-corrente da empreitada;

f) Apreciar os precos novos propostos pelo adjudicatario da empreitada para trabalhos ndo previstos e

elaborar pareceres para apreciacao e decisao pela entidade adjudicante;

27

AQUISIGAO DE SERVIGOS DE PLANEAMENTO, COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA EMPREITADA DE REPARAGAO DO MOLHE DO PORTO DAS LAJES
DO PICO, NO AMBITO DOS PREJU{ZOS DECORRENTES DO FURACAO LORENZO — Caderno de Encargos




g) Analisar técnica e juridicamente e informar a contraente publica sobre as questdes apresentadas pelo
adjudicatdrio da empreitada, nomeadamente sobre aquelas relativas a trabalhos ndo previstos e a ndo

executar, reclamagdes e propostas;

h) Analisar alternativas com vista a adoc¢do das solucGes técnicas adequadas e mais econémicas para

novos trabalhos e fornecimentos.

3.6. Controlo da qualidade

O objetivo do controlo da qualidade é o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os trabalhos
da empreitada, de modo a assegurar que estes sejam executados de acordo com o projeto de
execucdo, com as especificacbes do Caderno de Encargos da empreitada e outras condicdes

contratuais e com as regras técnicas de boa execugao.

O cocontratante devera proceder em conformidade com o conjunto de normas da série NP EN I1SO
9001:2015.
O sistema a implementar pela Fiscalizagdo serd comum e uniforme ao longo de toda a prestacdo de

servicos, devendo obedecer a uma estruturacdo e organizacgdo Unica.

3.6.1. Relativamente a garantia de qualidade da construcdo e fornecimentos, serdo atribuicdes do
cocontratante o acompanhamento dos ensaios em obra, dos critérios de aprovisionamento do
empreiteiro, da conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos
construtivos, da implantacdo das obras e dos seus elementos integrantes, da conformidade dos

desenhos com as construgdes e da conformidade dos ensaios finais, nomeadamente:

a) Elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade envolvendo todos os dominios referidos no ambito

da empreitada. Este plano integrara:

- Definigdo dos objetivos em matéria de qualidade;

- Definicdo das responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das solugdes que

propde para a sua integracao e envolvimento num sistema geral da qualidade;

- Programa de ac¢do para a qualidade, estabelecendo os requisitos que deverdo ser seguidos por cada

interveniente;
- Fluxogramas de ligacdo entre entidades, ac¢oes, interfaces e resultados;
- Planos de Inspecdo e Ensaios especificos;
- Requisitos para a qualidade;

- As diversas listas de inspegdo e ensaios;
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- Indicadores para avaliacdo do desempenho;

- Plano de auditorias internas;

b) Elaborar relatérios mensais de Gestdao da Qualidade contendo todas as analises, informagdes,

pareceres, recomendagdes e propostas decorrentes da sua atuagdo;

c) Assegurar as acbes de acompanhamento, controlo, inspecdo e ensaio por que é responsavel e o
acompanhamento das acdes de inspecdo e ensaio de outros intervenientes na empreitada, se os

houver, e a sua monitorizacao.

3.6.2. Competird ainda a drea de controlo de qualidade as seguintes fungdes:

a) Verificar o cumprimento das especificagdes de natureza técnica e material constantes do projeto de
execucdo e do Caderno de Encargos da empreitada, no que respeita aos processos de construcao,

equipamentos, e materiais utilizados;

b) Assegurar todo o acompanhamento, controlo e registo de informagéo relacionado com:

a qualidade dos materiais, dos trabalhos executados e equipamentos instalados;

as caracteristicas das obras realizadas e o cumprimento do projeto de execug¢do aprovado;

os processos de constru¢ao, de montagem, instalagdo e ensaio utilizados;

o transporte, manuseamento, rece¢do e armazenamento de materiais e equipamentos;

C) Mandar executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao controlo de qualidade dos

materiais e equipamentos aplicados e dos trabalhos executados;

d) Assegurar a obtengdo, por parte do adjudicatério da empreitada, de todas as informacgdes de
preparagao de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos, equipamento e

processos construtivos;

e) Definir, de acordo com o projeto de execugdo e o Caderno de Encargos da empreitada, o plano
especifico de ensaios in situ e de controlo laboratorial, incluindo a definicdo de frequéncias de ensaios,
por tipos de ensaio e materiais, em funcdo da cadéncia de execu¢do e de ensaios ndo rotineiros. O

controlo incidira essencialmente sobre os seguintes aspetos:
- qualidade dos materiais de aterro e sua compactacao;

- betdes e seus componentes;
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- cofragens;

- acos utilizados;

- instalagoes elétricas;
- Instala¢Oes especiais;

- adequacgdo aos normativos em vigor da qualidade dos materiais, em geral.

h) Participar na preparagdo e realizacdo dos ensaios especificos das obras e equipamentos e eventual
analise e emissdo de recomendacdes sobre os principais cuidados a ter, instrumentos e outros meios

de medicdo a utilizar, afericGes prévias e listas de inspecdo e ensaios;

i) Definir agdes corretivas perante situagdes de ndo conformidade e assegurar o respetivo seguimento e

avaliagdo de eficacia;

i) Rejeitar a aplicagdo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas condigdes do

contrato, no caderno de encargos da empreitada e nas normas e regulamentos em vigor;

k) Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo adjudicatario da empreitada no que respeita a
alteracGes aos materiais, equipamentos, e processos de construcdo a utilizar nas frentes de trabalho

da obra;

[) Elaborar recomendagdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade de execugédo e

verificar o cumprimento das condicOes estabelecidas no titulo contratual da empreitada.

3.7. Coordenagdo de Segurancga e saude em obra
Relativamente a seguranca e salde, o cocontratante deverd assegurar o cumprimento de todas as
disposicdes legais do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e demais legislacdo em vigor,

nomeadamente:
a) Analisar e verificar o plano de seguranca e salde em obra, nos termos do caderno de encargos e da
legislagdao em vigor;

b) Exercer todas as fun¢des de Coordenador de Seguranga e Saude em obra, com as atribuicGes
acometidas a essa entidade, para o que o cocontratante designara um elemento da sua equipa com a

formacdo e experiéncia adequada;

C) Auditar a aplicagdo do Plano de Seguranga e Saude em obra;
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h)

k)

m)

Assegurar a recolha e tratamento de informacao sobre acidentes, incluindo a informacao estatistica

segundo as normas em vigor;

Promover reuniGes de coordenacdo de seguranca em obra com o adjudicatdrio da empreitada, de
frequéncia minima mensal, incluindo a elaboracdo da respetiva ata que devera ser facultada para
apreciacdo, incluindo aos representantes do Dono de Obra, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis

apos a data da reunido.

Realizar mensalmente, e também sempre que justificavel, relatérios descrevendo as condi¢bes de
seguranca, higiene e salde e o cumprimento das respetivas regras, incluindo a compilagdo das atas de
reunido de coordenacdo de seguranca realizadas no més e registo, mensal e acumulado, de acidentes

ocorridos em obra e respetiva gravidade;

Conduzir os inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, responsaveis por

danos humanos e materiais;

Impor medidas com vista a protecdo de vias, da integridade fisica de todos os intervenientes e de

terceiros que poderdo vir a ser afetados;

Assegurar que sdo observadas as precauces e a conformidade com os requisitos gerais de seguranca,

na perspetiva da prevencao de acidentes e doencas profissionais;

Controlar a qualificacdo profissional e o nivel de comportamento do pessoal interveniente na execugao

da empreitada;

Assegurar a verificacdo sistemdatica do cumprimento, por parte do empreiteiro e eventuais

subempreiteiros, dos requisitos legais e contratuais em matéria de seguros;

Dar respostas, em tempo util, a todas as questdes colocadas pelo empreiteiro sobre esta matéria, de

modo a evitar qualquer perturbagao ao normal desenvolvimento das obras;

Dar parecer sobre os planos de estaleiro e de construgdes provisdrias de apoio a execugdo das obras
propostos pelo empreiteiro, verificar se estdo de acordo com o estabelecido no contrato e com a

legislagdo em vigor;

Elaborar, com o apoio do empreiteiro e da contraente publica, todos os elementos necessarios com

vista ao Dono da Obra fazer a Comunicagao Prévia de abertura do estaleiro a entidade competente.

3.8 Controlo Ambiental
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Competira ao cocontratante o controlo do cumprimento das medidas de defesa do ambiente, incluidas
no Caderno de Encargos da empreitada, abrangendo as rejei¢cdes para a atmosfera, meio hidrico e solo
e demais requisitos legais e contratuais nesta matéria, para além das medidas mitigadoras ou
compensatdrias que incidam sobre a conservac¢dao da natureza e da biodiversidade, bem como a

protecdo contra radiagdes eletromagnéticas nos locais mais sensiveis.

Em particular, o cocontratante devera fazer um acompanhamento e controlo das medic¢des de vibracdes
e ruido a que o empreiteiro estd obrigado pela legislacdo aplicavel, elaborando pareceres objetivos
sobre os relatdrios produzidos por este e impondo-lhe as medidas necessarias ao cumprimento dos
limites legais. Deverd também estar atento ao aparecimento efetivo ou expectdvel de efeitos nocivos
nao controlados relacionados com as quest&es de vibracdo e ruido, comunicando-os imediatamente a

entidade adjudicante.

Deverd ainda ser dada particular atengdo no que se refere aos acessos a obra e respetivas implicaces
com o escoamento do transito existente nas areas afetadas, devendo o adjudicatdrio impor ao
empreiteiro as medidas necessarias, decorrentes das obrigacGes contratuais ou da legislacdo, no

sentido de evitar ou minimizar os prejuizos causados aos utentes da respetiva via.

Controlo Geotécnico
O cocontratante deve proceder ao acompanhamento e interpretacdo de sondagens e ensaios

geoldgicos e geotécnicos que se venham a revelar necessarios.

0 Registo fotografico e video dos trabalhos

Serd uma tarefa da responsabilidade do cocontratante, fazer o registo fotografico e video de todas as

fases e factos relevantes da obra.

1. Processo de fecho e rece¢do da empreitada

Compete ao cocontratante, na fase final da empreitada, realizar as seguintes a¢oes:

a) Promover a realizagdo das telas finais (preferencialmente apds a conclusdo de cada atividade), em
conformidade com a respetiva especificacdo técnica constante do Caderno de Encargos da empreitada,
de forma a proceder a rece¢ao provisoria. As telas finais deverdo garantir que refletem o efetivamente

executado, devendo ser elaborada legenda prépria (pelo empreiteiro) e entregue em formato digital
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(CD) contendo ficheiros do tipo DWG (compativel com Autocad 2016) e PDF. Conforme referido na
clausula 92 da parte | do presente Caderno de Encargos, deverdo igualmente ser entregues em papel,

em formato e escala idénticas ao projeto de execugao.

b) Elaborar a Compilagdo Técnica da empreitada com base nos elementos fornecidos pelo adjudicatario
da empreitada, em formato digital com a mesma hierarquia do processo em papel, devidamente
organizada de forma acordada com a contraente publica, e de forma que facilite a sua futura consulta,

nomeadamente:

a. Processo administrativo — A Fiscalizacdo deverd compilar toda a informacdo processual
relacionada o processo administrativo, trocas de comunicag¢des, em ficheiro PDF. O nome de

cada ficheiro deverd iniciar-se pela data do mesmo (Ex: 20180101 Processo Administrativo).

b. Autos Mensais — Deverao ser criadas pastas de cada auto mensal de medicdo, onde devera ser
compilado o balancete em formato Excel e PDF e ainda auto e fatura em formato PDF assinados
pelo empreiteiro e pela fiscalizacdo. O nome do ficheiro devera conter, para além do niumero

sequencial, o més e o0 ano a que se refere o documento (Ex: Auto 01 — Janeiro 2018).

c. Atas de Reunides — Devera ser criada uma pasta geral para Atas de Reunides e no seu interior

subpastas de cada Reunido, em formato PDF, assinada por todos os presentes.

d. Pedidos ou Boletins de Aprovacao de Materiais — Devera ser criada uma pasta geral para
pedidos de aprovacdo de materiais e no seu interior subpastas de cada pedido, em formato
PDF, onde deverd estar incluido o pedido do empreiteiro, toda a documentagdo técnica
associada e o registo de resposta de aprovacdo. O nome de cada pasta devera iniciar-se pelo

numero do pedido (Ex: BAM 01 — Boletim de Aprovacdo de Materiais).

e. Desenhos de preparagdo de Obra - Deverd ser criada uma pasta geral para desenhos de
preparacao de obra no seu interior subpastas com cada pedido, em formato PDF. O nome de

cada ficheiro devera iniciar-se pelo nimero do desenho (Ex: PREP 01 — Preparacdo Obra)

f. Fotos—Devera ser criada uma pasta para colocacdo de todas as fotos da empreitada, incluindo
ortofotos, e no seu interior subpastas com a separa¢do mensal das fotos (Ex: MES 01 — Janeiro
2018). Devera ser efetuado um registo diario, sucinto, dos trabalhos relevantes. Nao é

necessaria impressao em papel.

g. Videos — Deverd ser criada uma pasta para coloca¢do dos videos da empreitada e no seu
interior subpastas com a separa¢dao mensal dos videos (Ex: MES 01 — Janeiro 2018). Devera ser
indicado no ficheiro a data e a que zona se reporta (Ex: 20180101 Video). Impressdo em papel

nao aplicavel.
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h. Levantamento videografico aéreo - Devera ser criada uma pasta para coloca¢do dos videos e

fotos resultantes do levantamento videografico aéreo. Impressao em papel nao aplicavel.

i. Arquivo de outras questdes relevantes para a empreitada nao identificadas.

¢) Formalizar todos os procedimentos legais relativos a rececdo provisdria da empreitada;

d) Elaborar a Conta Final da empreitada nos termos do Cddigo da Contratacdo Publica, incluindo
balancete final de todos os trabalhos executados, incluindo trabalhos imprevistos e ndo previstos, e

compilagdo de todos os autos e faturas da empreitada.

4. Organizacao e Meios do Cocontratante

4.1. DisposicOes gerais

4.1.1 Compete ao cocontratante o apetrechamento e obteng¢do de todos os meios humanos, tecnolégicos e
materiais que sejam necessarios a execucdo das acdes a desenvolver na fiscalizacdo da empreitada,
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do

sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

4.1.2 Os planos de mobilizagdo dos meios humanos, tecnoldgicos e materiais serdo elaborados em
concordancia com o plano geral da empreitada, devendo ser ajustados em fungdo das eventuais

alteragGes a que o mesmo venha a ser sujeito e aprovado pela contraente publica.

4.1.3 Se a contraente publica verificar que os meios utilizados pelo cocontratante sdo insuficientes ou
inadequados a boa execucdo dos trabalhos de sua atribui¢do, podera impor o seu reforgo, incluindo a
contratacdao de meios humanos e aquisicdo de meios tecnolégicos e materiais ou a sua modificacdo

ou substituicdo, sem aumento do preco global contratado.

4.2. Organizacao e Gestao da Informagao

Compete ao cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar necessarios

para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe sdo cometidas.

O cocontratante devera dar especial atenc¢do a todas as tarefas relacionadas com o controlo da qualidade
e das quantidades associadas a execugao dos trabalhos, pelo que deverd adotar os meios de organizagao

adequados a esta exigéncia.
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O cocontratante deverd dar também especial atencdo a montagem e definicdo de todos os circuitos de
informacdo necessarios a realizacdo de todas as suas ac¢des, ja que é objetivo geral da sua intervencdo o

apoio na constituicdo e gestdo de um sistema de informacao e controlo.

O cocontratante devera dispor de meios informdticos que permitam o registo de todos os dados e
elementos necessarios e suficientes ao tratamento da informacdo e producao dos relatdrios previstos
neste Caderno de Encargos e a descricdo dos trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos seus
custos.

Todos os dados recolhidos e informagado produzida poderdo ser consultados e disponibilizados em "papel"

e em suporte informatico, sendo utilizados com dois fins distintos e paralelos:

- Dispor o cocontratante da base de informacgdo para o desenvolvimento da sua prestacdo de servicos

usando todos os meios complementares que entender convenientes;

- Fornecer mensalmente a contraente publica cépia integral dos dados e elementos registados na
empreitada, a fim de que a mesma possa constituir, através dos seus préprios meios informaticos, as
bases de dados que entender convenientes, e que podera utilizar para desenvolver também todas as
analises de planeamento e controlo que julgar pertinentes. O tratamento dos dados referidos devera
ser informatizado. A formatac¢do informatica dos dados deverd ser compativel com os meios disponiveis

na entidade adjudicante, nomeadamente o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2016.

4.3. Meios Humanos

A mobilizacdo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessdrios a prestacdo dos
servigos a cargo do cocontratante é da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos
os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicacdo na realizacdo dos
servigos que lhe forem cometidos, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas

profissionais.

No quadro que se segue e paragrafos seguintes, indicam-se as dareas funcionais que, devem
obrigatoriamente integrar a equipa do cocontratante, bem como a formag¢do académica e profissional
inerente aos respetivos responsaveis e suas afetagdes mensais previstas durante todo o prazo de
execucdo da empreitada, sem prejuizo da ocupacgao real que efetivamente ocorra durante a prestagao
de servigos, sendo obrigatério que todos os elementos constituintes da equipa falem e escrevam

fluentemente a lingua portuguesa.

35

AQUISIGAO DE SERVIGOS DE PLANEAMENTO, COORDENAGAO E FISCALIZAGAO DA EMPREITADA DE REPARAGAO DO MOLHE DO PORTO DAS LAJES
DO PICO, NO AMBITO DOS PREJU{ZOS DECORRENTES DO FURACAO LORENZO — Caderno de Encargos



Afetagao Meses

Categoria Formag&o/Experiéncia >
mensal Afetacao

Engenheiro Civil, membro sénior da Ordem
dos Engenheiros, com experiéncia em
fiscalizacdo e/ou execucgdo de obras, ou
Engenheiro Técnico Civil, membro sénior da
Diretor da Fiscalizagdo 88 Horas 38
Ordem dos Engenheiros Técnicos, com 12
(doze) meses de experiéncia, em fiscalizagdo

e/ou execugdo de obras maritimas

semelhantes a da empreitada;

12 (doze) meses de experiéncia como
Fiscal de Obras Maritimas técnico de obra/fiscal de obra em obras 176 Horas 36

maritimas semelhantes a da empreitada

Coordenador de Seguranga em Obra | Técnico de Seguranca nivel 5 64 Horas 36

Equipa de mergulhadores com curso e carta
Equipa de Mergulhadores 36 Horas 33
profissional

Equipa de Topo e hidrografia Topodgrafo com habilitagdo especifica 46 Horas 36

Formagdo especifica nas dreas necessarias

Assessoria Técnica a atividade da fiscalizag¢do, de modo a 36 Horas 38

obter-se otimizagdo de todos os trabalhos

As fungGes de assessoria técnica (juridica ou de qualquer outra especialidade que se venham a revelar
necessarias no cumprimento das obriga¢des do cocontratante) serdo asseguradas através do Diretor da
Fiscalizacao.

As principais caracteristicas e fung¢des dos técnicos indicados acima, que se entende serem

imprescindiveis que integrem a equipa do cocontratante, sdo as que se descrevem seguidamente.

4.3.1 Diretor da Fiscalizagdo sera um Eng. Civil ou Engenheiro Técnico Civil, com 12 (doze) meses de

experiéncia em fiscalizacdo e/ou execucdo de obras maritimas semelhantes as da empreitada — serdo

assim consideradas semelhantes as obras maritimo-portudrias que consistam na construcdo de molhes,
guebra-mares, cais ou muros cortina em mar aberto, por serem obras executadas em condicdes
semelhantes a daquela e que exigem idénticos equipamentos e, principalmente, idénticos processos
construtivos, com a qualificacdo profissional minima exigida pela legislacdo reguladora da atividade,
designadamente a Lei n.2 40/2015, de 01 de Junho.
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Serd o coordenador de toda a equipa de Fiscalizagdo e o seu representante perante a contraente
publica e coordenard também a equipa de assessoria, constituida por especialistas nas diversas

areas, no apoio a equipa permanente em obra.

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboragdo da proposta, é de 88 horas/més, durante todo o
prazo de execucdo da Empreitada, ao qual acrescem 2 meses para preparacao das telas finais, da
compilagdo técnica e da conta final.

Durante todo o periodo de afetacdo, devera residir na llha do Pico.

Descricdo das fungdes:
Serd o responsavel e coordenara a atuacao, nas diversas frentes de obra, dos elementos da equipa
de fiscalizacdo sob a sua responsabilidade;
Estard permanentemente em contacto com todas as frentes de obra, inteirando-se, com rigor, de
todos os problemas e dificuldades decorrentes dos trabalhos.
Serd ainda o responsavel pelas seguintes atividades:
- Controlo administrativo e orcamental de todos os aspetos da empreitada;
- Aprovacdo e assinatura de todas as medicGes e faturacdo inerentes a execucao da obra;
- Aprovacdo de todos os materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra, devidamente
coadjuvado pelos responsaveis pelas diversas frentes de trabalho, e em estreita colaboracdo
com o adjudicatdrio da empreitada;
- Aprovacdo de todos os elementos pré-fabricados desde que observadas as exigéncias

constantes no projeto de execugao e demais pegas do procedimento;

- Acompanhara a execug¢ao dos ensaios de controlo de qualidade;
- Acompanhara o adjudicatdrio da empreitada nas diligéncias para localizar todas as infraestruturas

que possam interferir com os trabalhos;

- Assinara os Autos de Medicdo dos Trabalhos, de Recec¢do Proviséria e Definitiva;

- Coordenara as interfaces na equipa e, tanto quanto possivel, evitard choques entre as mesmas;

- Elaborard e assinara o relatério mensal de progresso dos trabalhos da empreitada;

- Analisard, informara e propora, de forma fundamentada, a aprovac¢ao dos programas de trabalho
do adjudicatario da empreitada, assim como demais documentacdo afim, requerida no Caderno

de Encargos da empreitada;

- Garantira o cumprimento das normas de seguranga em consonancia com o respetivo

coordenador, cabendo-lhe a fungdo de exigir a sua observagao a todo o pessoal;
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- Emitira parecer para aprovacao da localizagdo e da area do estaleiro, dos locais de vazadouros e
de obtencdo de terras de empréstimo e também na definicdo dos condicionantes e controlo do

trafego rodovidrio afetado;

- Analisard e emitird parecer quanto aos eventuais trabalhos adicionais a precos novos ou

contratuais, preparando o respetivo processo para apreciacdo e decisdo pelo Dono de Obra;

- Preparara o fecho de contas no final da empreitada;
- Serd o responsavel pela coordenacdo do registo fotografico e de video dos trabalhos da
empreitada, com recurso a meios informaticos.

Serd também responsavel pelos seguintes aspetos:

- Tratamento estatistico dos dados recolhidos diariamente;
- Controlo da Faturacdo da empreitada;

- Elaboracdo da conta corrente da empreitada;

- Planeamento;

- Revisao de Pregos;

- Elaboracgao de relatérios em fase de garantia de obra, em cada uma das visitas que venham a
ocorrer durante o prazo de garantia da mesma, onde facam referencia as anomalias verificadas,

compilando todas as informacgGes sobre os temas, incluindo registo fotografico.

4.3.2 Fiscal de Obras Maritimas — terd que possuir bons conhecimentos de desenho técnico, de materiais
e técnicas de construcdo de obras maritimas e experiéncia de medi¢cGes nas dreas em que exercera
fungGes e devera ter experiéncia de, pelo menos, 12 (doze) meses como fiscal ou encarregado em obras

maritimas semelhantes as da empreitada — serdo consideradas semelhantes as obras maritimo-

portuarias que consistam na construgao de molhes, quebra-mares, cais ou muros cortina em mar aberto,
por serem obras executadas em condi¢des semelhantes a daquela e que exigem idénticos equipamentos
e, principalmente, idénticos processos construtivos, devidamente atestada nos termos previstos do

Convite.

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboracdo da proposta, é de 176 horas/més, durante todo o prazo

de execugdo da empreitada.

Descricao das fungdes:
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- A sua principal area de intervengdo sera as obras maritimas, bem como todas as atividades que
estejam envolvidas, nomeadamente dragagens, execucdo de taludes e terraplenos incluindo em
enrocamento, a pré-fabricacdo de blocos Antifer, aduelas e outros elementos pré-fabricados,
colocacdo de blocos Antifer, aduelas e outros elementos pré-fabricados, execucdo de
superestruturas dos cais e respetivas redes técnicas (aguas, eletricidade, combustiveis, esgotos),

colocagdo de acessoérios de cais, execucdo de pavimentos em betdo armado, etc;

- Zelara pela boa execucado das frentes de trabalho a seu cargo, nos termos do projeto e caderno

de encargos da obra, assim como das condicdes locais;
- Manter-se-a permanentemente no local da obra, cumprindo o horério do empreiteiro;

-Estard presente, sempre que necessario ou por solicitacdo do representante do Dono de Obra, nas

reunides de obra semanais;

-Sera ainda responsavel pela compilacdo dos relatérios diarios, onde serd recolhida a seguinte
informacao das frentes de trabalho que acompanham:

-Medigao dos trabalhos;

-Registo dos consumos unitarios;

-Cargas de mao-de-obra;

-Pessoal utilizado;

-Equipamento utilizado;

-Materiais empregues;

-Qualidade de execucgdo dos trabalhos;

-Condigdes de seguranga e eventuais acidentes.

-Zelara ainda pelo cumprimento das normas de segurancga e ambientais na sua area de

intervencao.

4.3.3 Coordenador de Seguranga e Satde em Obra - serd um técnico com formacao superior e
habilitacGes especificas (nivel 5), com experiéncia na coordenagcdo de seguranca de

empreendimentos.

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboracdo da proposta, é de 64 horas /més, durante todo o
prazo de execucao da empreitada.

Sé serdo faturadas as horas de trabalho efetivo na prestacao de servigos.

Serd responsavel pelas seguintes ac¢oes:
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-Desempenhara todas as atribuicées do coordenador de seguranca e saude em obra, conforme
definido do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro;

-Garantird o cumprimento das normas de seguranga, cabendo-lhe a fun¢do de exigir a sua
observagdo a todo o pessoal;

- Garantird o cumprimento do Plano de Segurancga e Saude da Empreitada e verificara se o mesmo
estd sempre atualizado;

-Conduzird os inquéritos e relatdrios relacionados com acidentes que eventualmente possam
ocorrer;

-Promovera visitas ndo programadas as frentes de trabalho para a verificacdo do cumprimento das
normas de seguranca, emitindo relatérios e as recomendacdes que forem pertinentes;

-Garantird a existéncia no estaleiro de lista atualizada de trabalhadores presentes na obra;
-Controlara a existéncia e adequacdo dos alvards dos subempreiteiros contratados pelo
empreiteiro;

-Serd responsavel pela elaboracdo da comunicacdo prévia de abertura de estaleiro e por todas as
alteragGes que ocorram durante a execucdo da empreitada, sendo as mesmas remetidas ao Dono

da Obra para efeitos de entrega na respetiva Inspec¢do do Trabalho.

4.3.4 Equipa de Mergulhadores sera constituida pelo nimero de mergulhadores profissionais e
todos os demais meios humanos e materiais legalmente exigidos e devera fornecer a fiscalizacdo
da empreitada o apoio necessario no controlo de trabalhos submersos, sempre que tal se justifique
para a garantia da sua boa execucgdo e para permitir a elaboracdo da reportagem fotografica e de
video a inserir nos relatérios mensais e final.

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboracdo de proposta, é de 36 horas/més, durante 33
(trinta e trés) meses, correspondendo aos Ultimos meses do prazo de execu¢do da empreitada.

Sé serdo faturadas as horas de trabalho efetivo na prestagado de servigos.

4.3.5 Equipa de Topografia e hidrografia devera ter conhecimentos especificos para cada tipo de
trabalho que ird executar e devera ainda dar apoio no ambito do controlo da qualidade e nas
medicdes.

Serd constituida pelo menos por um topdgrafo com habilitacdo especifica para a fungdo e um
auxiliar (porta — miras).

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboracdo da proposta, é de 46 horas /més, durante todo o

prazo de execucao da empreitada.
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Sé serdo faturadas as horas de trabalho efetivo na prestacao de servigos.

Descricao das funcgdes:

A equipa de topo-hidrografia reporta ao Diretor da Fiscalizacdo e confere os trabalhos dos
topdgrafos do empreiteiro. Sera responsavel pelas seguintes atividades:

- Verificar as implantac¢Oes efetivadas pelo empreiteiro, niveis e coordenadas em geral;

- Fornecer elementos de apoio e controlo das medi¢des de trabalhos mensais;

- Confirmar as implantagdes, coordenadas e niveis dos elementos a construir;

- Verificacdo aérea com recurso a ortofotografia dos trabalhos executados — minimo 1 (uma)
fotografia por més a fornecer ao Dono de Obra;

- Sobrepor a ortofografia com o projeto de execugao para verificagdo de eventuais desvios entre o
executado e o previsto;

- Manter atualizado até ao final dos trabalhos os registos dos levantamentos finais parcelares com

vista a um melhor controlo das telas finais.

4.3.6 A Assessoria Técnica devera fornecer a fiscalizagdo da empreitada o apoio necessario a
qualguer questdo que surja no decorrer dos trabalhos ou no relacionamento entre as entidades
envolvidas, nomeadamente através da realizacdo de trabalhos especificos requeridos pelo Diretor
da Fiscalizacdo da empreitada e que ndo sejam executados diretamente pela equipa de fiscalizacdo

afeta a obra.

O tempo de afetacdo, para efeitos de elaboracdo da proposta, é de 36 horas /més, durante o prazo
indicado no quadro resumo acima.

Sé serdo faturadas as horas de trabalho efetivo na prestacdo de servigos.

A Assessoria Técnica deve fornecer/possuir todas as especialidades necessarias a atividade da

fiscalizagao, de modo a obter-se a otimiza¢do de todos os trabalhos incluidos na empreitada.
Descricdao das fungdes:

A equipa de fiscalizagdo devera ser assessorada e apoiada pela sede, pelo menos, nas seguintes

areas da engenharia:

- Eletromecanica: Prestara assessoria a equipa de fiscalizacdo nas ag¢Bes de aconselhamento e

pareceres sobre propostas de equipamentos e solu¢cdes de montagem/instalacdo, rececdo de

equipamentos, montagem, arranque e ensaios, e nas necessarias solicita¢oes.
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- Eletrotecnia: Prestard assessoria a equipa de fiscalizacdo nas acdes de aconselhamento e
pareceres sobre propostas de equipamentos e solu¢cbes de montagem/instalagdo, rececdo de

equipamentos, instalacdo, testes e ensaios, e nas necessdrias solicitacGes.

- Geotecnia: Prestard assessoria a equipa de fiscalizacdo nas a¢Ges de caracterizacao de solos de
fundacgGes e materiais pétreos a aplicar nos trabalhos da empreitada. Definird eventuais sondagens

de prospecao complementares.

- Ambiente: Prestard assessoria a equipa de fiscalizacdo sempre que se justifique a realizacdo de
trabalhos de campo complementares que sejam necessarios a garantia da execu¢do da obra em

conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

- Apoio juridico: O apoio juridico terd a experiéncia e conhecimentos técnicos especificos em direito

administrativo, assessoria e apoio a empreitadas de obras publicas.

- Apoio administrativo: O apoio administrativo complementard as necessidades neste campo da

equipa de fiscalizacao.

4.3.5 No caso da equipa de fiscalizagdo ndo estar a corresponder no que respeita aos prazos e
atividades definidos neste caderno de encargos, podera a contraente publica exigir o reforco da

equipa, sem aumento do preco global contratado.

4.3.6 Sempre que por motivo de doenca, férias ou outros motivos fundamentados seja necessaria
a substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo cocontratante, este

submeterd a apreciacdo prévia da contraente publica a sua substituicdo por outro elemento da

mesma categoria e classe profissional de experiéncia idéntica ou superior. A ndo substituicao de
qualguer elemento em falta, ou a ndo apresentacao de justificacdo aceitdvel, podera levar ao ndo
pagamento da sua prestagao de servigos, durante o periodo da sua auséncia, com base nas taxas

apresentadas na proposta do adjudicatario.

4.3.7 A contraente publica podera solicitar a alteragdo da composi¢do da equipa de fiscalizagcao
ou dos prazos de permanéncia previstos, tendo em conta o desenrolar dos trabalhos e as condi¢Ges

de execuc¢do das obras.

4.3.8 A contraente publica reserva-se o direito de ordenar ao cocontratante que seja retirado dos
servigos qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado deficiente desempenho das fungées
que |lhe estdo cometidas, desrespeitado os agentes da contraente publica, seus colaboradores ou

guaisquer outros intervenientes na empreitada, ou ainda que haja provocado indisciplina no
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desempenho dos seus deveres. A ordem deverd ser fundamentada por escrito, quando o

adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do agente indicado.

4.3.9 Durante a execucdo da prestacdo de servicos, a constituicdo da equipa de pessoal do
cocontratante a colocar no local da empreitada devera estar em conformidade com o exigido no
presente Caderno de Encargos. O ndo cumprimento desta obrigacdo poderd levar a contraente
publica a rever os honorarios pagos pela prestacdao de servicos ou a solicitar a substituicdo dos

elementos apresentados.

4.4. Meios Materiais

4.4.1. Responsabilidade

Todos os meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados técnicos da
empreitada, de controlo de producdo, bem como meios de transporte, comunicacdes, topografia,
informaticos e outros sao da responsabilidade do cocontratante, incluindo a sua aquisicao,
exploracdo e manutencao.

A indicacdo dos meios materiais propostos pelo cocontratante na sua proposta ndo o inibe da
responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais tendo em vista a boa qualidade da
sua prestagao de servigos.

Os eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serdo da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servico se revelem insuficientes ao bom

cumprimento da sua prestagdo de servigos.

4.4.2. InstalacGes

O cocontratante dispora, para o funcionamento dos seus servigos, das instalagdes que o
adjudicatario da empreitada montard para a fiscalizagdo e coordenagdo de seguranca e saude, que
se encontram definidas no Caderno de Encargos da empreitada (um escritdrio no estaleiro com
area minima de 15 m2, com compartimentos independentes, tendo um deles drea minima de

9 m2, para reunides, e respetivas instalacGes sanitarias).

Serdo por conta do cocontratante os equipamentos e as despesas relativas aos materiais de

consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa.

4.4.3. Meios de transporte
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O cocontratante devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa os meios de transporte
necessarios para o desempenho das func¢des que lhe sao cometidas, competindo-lhe igualmente

assegurar a respetiva exploragdo e manutengdo.

4.4.4. Meios informaticos
O cocontratante devera dispor de um sistema informatico montado nas instalagdes localizadas nas
frentes de trabalho, e respetivo software que terd de ser compativel com o sistema informatico

instalado na entidade adjudicante, nomeadamente com o Microsoft Office 2010 e o AutoCAD 2016.

4.4.5. Equipamento de protecdo individual

Compete ao cocontratante o fornecimento do equipamento de protecado individual a sua equipa
de pessoal, o qual deverd obedecer as normas em vigor sobre esta matéria. O cocontratante deverd
ainda ter disponiveis 8 (oito) conjuntos completos para eventuais visitantes ou agentes da

contraente publica.

4.4.6. Equipamento de comunicacao

O cocontratante devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de uma
comunicagdo eficaz entre os seus agentes através de distribuicdo de um telemdvel, pelo menos
por cada um dos elementos responsdveis pela equipa de fiscalizacao.

Em complemento dos meios de comunicagdao moveis, deverd ainda dispor de ligagdo a rede fixa
(telefone e fax) e, se necessdrio, dispor de acesso a internet com os meios indispensaveis para o
estabelecimento de uma comunicagdo entre os agentes da fiscaliza¢do, da contraente publica e do

adjudicatario da empreitada.

4.4.7. Outros equipamentos

Todo o equipamento que o cocontratante preveja utilizar, em especial equipamentos de inspecao,
ensaio e de topografia, deverd ter caracteristicas adequadas as exigéncias da empreitada, ser
homologado e certificado, e ser em ndmero suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao
ritmo previsto no plano de trabalhos da empreitada. Serd assegurado pelo adjudicatdrio o apoio

topografico necessdrio a todas as atividades, incluindo a verificacdo de telas finais.

5. Pessoal do Cocontratante

5.1. Disposi¢Oes gerais

O cocontratante é o responsavel pelas obriga¢des relativas ao seu pessoal, bem como pela sua

aptidao profissional e disciplina.
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O cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local de trabalho, sendo

responsdvel por reparar e fazer resolver as situacdes de indisciplina.

5.2. Acidentes, medicina e seguranca no trabalho

O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua
conta os encargos que dai resultem.

O cocontratante é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica

de que careca por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

5.3. Alojamento, alimentacao e deslocagdo

As eventuais despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo do pessoal do cocontratante e

seus consultores serdo da conta do cocontratante.

5.4. Encargos sociais e seguros

O cocontratante ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente
fixados, referentes a todo o seu pessoal.

O cocontratante obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal afeto aos servicos de fiscalizacdo da
empreitada em conformidade com o disposto de seguida.

As apolices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doengas profissionais constando delas uma
cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a conclusdo da
empreitada e ainda que, em caso de impossibilidade de cumprimento por denegag¢do do decurso
do prazo, a sua validade sé terminard 30 (trinta) dias apds comunica¢do expressa da entidade
adjudicante pela rendncia da sua permanéncia em vigor.

As condi¢Oes estabelecidas no numero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que eventualmente trabalhem nos servicos de fiscalizacdo da empreitada, bem
como os eventuais consultores que venham a agregar, mesmo que em tempo limitado,
respondendo o cocontratante pela sua observancia perante a contraente publica.

O cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Fiscalizacdo da empreitada, bem como todo o pessoal neles transportados na qualidade de
passageiros, seja quem for, estes Ultimos com valor ilimitado de responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer
deducgdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo

por conta do cocontratante.
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O cocontratante, em conjunto com o adjudicatario da empreitada, obriga-se a validar o Plano de

Seguranca e Saude junto das empresas seguradoras com intervencdo na empreitada.

6. Subcontratados

A responsabilidade pela correta prestacdo dos servigos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, serd sempre do cocontratante e sé dele, ndo reconhecendo a contraente publica sendo
para os efeitos indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados que trabalhem por conta ou em colaboracdo com o adjudicatario.

As subcontratagdes que figurem na proposta apresentada serdo realizadas nas condi¢des nela
previstas, ndo podendo o cocontratante proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados
sem a aprovacao prévia da contraente publica.

A contraente publica reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo dos subcontratados
propostos, sem ter de justificar tal resolucdo, ndo acarretando a aceitacdo da contraente publica a
diminuicdo da responsabilidade do cocontratante, tal como se encontra definida no presente
Caderno de Encargos. A contraente publica reserva-se o direito de ordenar a substituicio de
qualguer subcontratado, designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa
execucdo técnica dos trabalhos que Ihe forem cometidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus
agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugdo da presente

prestacdo de servicos.

7. Responsabilidade Civil

A Equipa de Fiscalizacdo tera que estar coberta por seguro de responsabilidade civil profissional
valido e eficaz, que cubra os danos resultantes de erros culposos na fiscalizacdo, nos termos da

legislagdo aplicavel, nomeadamente na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

8. Horario de Trabalho

O horario de trabalho da fiscalizacdo é o horario normal da construgao civil, adaptado ao praticado
em cada frente de trabalho. Os fiscais estardo sempre presentes durante a execucdo dos trabalhos
pelo empreiteiro, de forma a garantir o acompanhamento total dos desses trabalhos. Os restantes
meios humanos, nomeadamente os responsaveis pelas diversas areas funcionais indicadas em 4.3,
deverao, para além do seu hordrio de trabalho, estar disponiveis para intervir no local em qualquer
situacdo pontual que possa ocorrer.
No caso do adjudicatario da empreitada vir a praticar outro horario ou passar a trabalhar em
regime de turnos ou de trabalhos extraordinarios, previamente autorizados pela contraente
publica, havera lugar a remuneracgdo suplementar do pessoal da equipa de fiscalizacdo a suportar
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pelo adjudicatario da empreitada, calculada por aplicacdo das taxas que constam dos elementos
da nota justificativa do preco que instrui a proposta apresentada pelo cocontratante, e em funcao

da legislagdo em vigor.

Assinado por: RENATA MARIA DE FREITAS LIMA
Num. de Identificacao: BI099266539
Data: 2021.02.02 15:51:02-01'00'
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