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PROGRAMA @

1. OBJETIVOS DA OBRA
2. CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA
3. DADOS SOBRE A LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

4. ELEMENTOS TOPOGRAFICOS, CARTOGRAFICOS E GEOTECNICOS, LEVANTAMENTO DAS
CONSTRUCOES EXISTENTES E DAS REDES DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, COBERTO
VEGETAL, CARACTERISTICAS AMBIENTAIS E OUTROS EVENTUALMENTE DISPONIVEIS, A
ESCALAS CONVENIENTES

5. DADOS BASICOS RELATIVOS AS EXIGENCIAS DE COMPORTAMENTO, FUNCIONAMENTO,
EXPLORACAO E CONSERVAGCAO DA OBRA, TENDO EM ATENGAO AS DISPOSICOES
REGULAMENTARES

6. ESTIMATIVA DE CUSTO E RESPETIVO LIMITE DOS DESVIOS E, EVENTUALMENTE, INDICACOES
RELATIVAS AO FINANCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS

7. INDICAGAO GERAL DOS PRAZOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO E PARA A EXECUGCAO DA
OBRA
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PROJECTO DE EXECUCAO @

1. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

2. LISTA COMPLETA DAS ESPECIES DE TRABALHOS E RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES
3. LEVANTAMENTOS E ANALISES DE BASE E DE CAMPO

4, [ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

5. ESTUDOS AMBIENTAIS

6. ESTUDOS DE IMPACTE SOCIAL, ECONOMICO OU CULTURAL

7. RESULTADOS DE ENSAIOS LABORATORIAIS

8. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

9. MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA, INCLUINDO A DISPOSICAO E DESCRIGAO GERAL DA
OBRA

10. CALCULOS RELATIVOS AS DIFERENTES PARTES DA OBRA
11. MEDICOES E MAPAS DE QUANTIDADE DE TRABALHOS

12. PEGAS DESENHADAS

13. CONDICOES TECNICAS, GERAIS E ESPECIAIS

14. ELEMENTOS ESPECIAIS DO PROJETO

Notas:

(1) Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 2.° a Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, alguns destes elementos
poderdo ser dispensados consoante a obra a projetar. Atendendo ao tipo de obra, devem ser ainda incluidos no
programa preliminar os elementos especiais referidos no Capitulo Il da mesma Portaria.

(2) Nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 43.° do Cddigo dos Contratos Publicos, estes elementos acompanham o
projeto de execuc¢do quando tal se revele necessario.



40.345.106.006/21 - PM0O11/BRAGA - REGIMENTO DE CAVALARIA 6 — "REMODELAGAO DA REDE DE GAS
DA COZINHA"
CADERNO DE ENCARGOS

Pagina em Branco

VI




1 -

40.345.106.006/21 — PM011/BRAGA - REGIMENTO DE CAVALARIA 6 - "REMODELAGCAO DA REDE DE GAS
DA COZINHA"
CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | — Disposic¢des Iniciais

Clausula 1.2 — Objeto e Preco Base

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento de Ajuste Direto para a realizagdo da empreitada de
REMODELACAO DA REDE DE GAS DA COZINHA, obra do tipo Construcdo a qual
corresponde a classificagcdo CPV 45000000, por se traduzir na execucdo de trabalhos
relacionados com uma das atividades do anexo Il da Diretiva 2014/24/EU, de 26 de
fevereiro de 2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, nomeadamente Obras anexas
relacionadas com o abastecimento de gas, a qual corresponde o codigo CPV 45231223-4
(Obras anexas relacionadas com o abastecimento de gas), e cujos trabalhos serdo melhor
definidos quanto a sua espécie, quantidade e condi¢des técnicas de execugdo no Programa
e no Projeto de Execucéao juntos.

Esta obra encontra-se classificada na Il categoria do tipo II.5 do anexo Il a Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

O preco base do procedimento é de 28 580,00 EUR (vinte e oito mil quinhentos e oitenta
euros).

Ao abrigo no disposto no n.° 3 doa artigo 47.° do CCP, o preco base foi definido a partir de
uma estimativa dos custos médios unitarios de referéncia da construcao para cada espécie
de trabalhos prevista no projeto de execugéo da empreitada objeto deste contrato.

Clausula 2.2 — Disposic¢fes por que se rege a empreitada

A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, sucessivamente alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31
de agosto, doravante designado apenas por “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
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higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior e por forca do disposto no n.° 2 do

artigo 96.° do CCP, consideram-se integrados no contrato:

f) O clausulado contratual, incluindo, se for o caso, 0s ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caddigo [aplicavel apenas nos casos de redugéo
do contrato a escrito];

g) Os suprimentos dos erros e das omiss@es do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

h) Os esclarecimentos e as retificagfes relativos ao caderno de encargos;

i) O presente caderno de encargos;

i) O projeto de execucéo;

k) A proposta adjudicada;

[) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

m) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
presente caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execuc¢do da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
gquantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°
do CCP;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucéo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo [aplicavel
apenas nos casos de reducdo do contrato a escrito].

Clausula 4.2 — Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucgdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com o0s motivos justificativos da sua nao apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo
e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 = Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no

procedimento.

1 -

Capitulo Il — Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo | — Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 — Preparacgdo e planeamento da execuc¢éo da obra

O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagédo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucédo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencédo e
gestdo de residuos de construcao e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saldde no

3
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trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) don.° 4
da presente clausula.

2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)

f)

9)

h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro da lista de erros e omissfes do caderno de encargos
gue sejam detetados nessa fase da obra;

A pronuncia do dono da obra sobre os erros e omissdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotarem na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo e pormenores de
execucao necessarios a execucao da presente empreitada;

A elaboracdo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai

4
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previstas, em funcéo do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 = Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracédo da proposta.

No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracéo a metodologia fixada no n.° 4 desta clausula.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do pregco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢éo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necesséaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra;

e) Assumir a forma de grafico de barras (grafico gantt) tendo a semana como unidade de
tempo, devendo incluir, com suficiente clareza, todas as atividades.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 — Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
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Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alterages propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos
n.>*> 3 a 5 da presente clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitagédo do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2 — Gestéo de seguranca e saude no estaleiro

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area da segurancga e saude atribuidas
aos elementos indicados no organograma funcional da obra, indicara, no prazo de 5 dias
ap6s a notificacdo de adjudicacdo, um técnico para assumir as funcbes de gestor do
sistema de gestdo de seguranca e saude a implementar em obra;

O técnico indicado no ponto anterior terd um tempo minimo de afetacdo as referidas
fungbes de 20 %, caso ndo desempenhe outra fungdo em obra, e de 10%, no caso de
desempenhar outras fun¢cdes em obra para além das previstas no ponto anterior;

Juntamente com a nomeac&o prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaracdo de aceitacdo do técnico nomeado para o desempenho das funcbes de
gestor do sistema de gestdo de seguranca e saude;

b) Curriculum Vitae do técnico;

A aprovacao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, para a area para a qual esta a ser nomeado;

O técnico indicado tera que ser possuidor de certificado valido de aptiddo profissional de
técnico de seguranca e higiene do trabalho (CAP), que serd apresentado como anexo ao
seu curriculum;

O técnico podera desempenhar outras funcées em obra desde que garanta 0 cumprimento
dos tempos minimos de afetacdo indicados no n.° 2.

No prazo de 5 dias apds a data da notificacdo de adjudicacdo, o adjudicatario apresentara
para aprovacdo do diretor de fiscalizacdo da obra, o desenvolvimento e especificacdo do
plano de seguranca e saude (DPSS) que integrara, de forma devidamente organizada,

6
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todos os elementos previstos na legislacdo aplicavel, em matéria de seguranca e saude,

incluindo obrigatoriamente os seguintes elementos:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

k)

Politica de Seguranca e Saude no trabalho a implementar na execu¢édo da empreitada;

Listagem de legislacdo em vigor e aplicavel a empreitada em termos de seguranca e
saude do trabalho;

Organograma funcional da obra com a identificacdo dos recursos humanos com
funcBes em matéria de seguranca e saude, incluindo os tempos de afetacdo a obra de
cada um dos intervenientes em matéria de gestdo da seguranca e saude no estaleiro;

Descricdo das responsabilidades de cada um dos intervenientes, identificados no
respetivo organograma funcional, no sistema de gestdo da seguranca e saude do
trabalho no estaleiro;

Lista dos trabalhos identificados com riscos especiais, resultante da analise de riscos
preliminar efetuada pelo concorrente, e respetivas medidas a implementar no sentido de
eliminar, controlar ou minimizar os riscos ocupacionais decorrentes da realizagdo
desses trabalhos;

Lista dos materiais com riscos especiais, resultante da analise de riscos preliminar
efetuada pelo concorrente, e respetivas medidas a implementar no sentido de eliminar,
controlar ou minimizar os riscos ocupacionais decorrentes da utilizacdo daqueles
materiais;

Procedimentos a adotar, no &mbito da seguranga e saude no trabalho, no processo de
selecdo e de enquadramento dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes
com intervencdo na obra.

Projeto de Estaleiro, plano de Emergéncia e plano de Formacdo e Informacdo de
Seguranca e Saude do Trabalho;

Identificacdo dos procedimentos de monitorizacdo e prevengdo a desenvolver e a
implementar em obra;

Referéncia as instrucbes de trabalho que o Concorrente se propde desenvolver e a
implementar em obra,;

Modelo de analise de riscos a utilizar e que servira de base a gestdo da seguranga e
saude no estaleiro.

Clausula 10.2 — Gestao da qualidade em obra

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area da qualidade atribuidas aos

elementos indicados no organograma funcional da obra, indicard, no prazo de 5 dias apds a

notificagdo de adjudicacdo, um técnico para assumir as funcdes de gestor do sistema de

gqualidade a implementar em obra.
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O técnico indicado no ponto anterior terA um tempo minimo de afetacdo as referidas
funcdes de 20 %, caso ndo desempenhe mais nenhuma funcdo em obra, e de 10%, no

caso de desempenhar outras fun¢cdes em obra para além das previstas no ponto anterior.
Juntamente com a nomeagcao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaracdo de aceitacdo do técnico nomeado para o desempenho das funcdes de
gestor do sistema de qualidade em obra;

b) Curriculum Vitae do técnico.

A aprovacao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo
diretor de fiscalizag@o da obra, para a area para a qual esta a ser nomeado.

O técnico podera desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo
de afetacdo indicado no n.° 2.

No prazo de 5 dias apés a data da notificacdo de adjudicacéo, o adjudicatario apresentara
para aprovacdo do representante do dono da obra, o Plano de Gestdo de Qualidade (PGQ)
da obra, desenvolvido de acordo com os seguintes elementos:

a) Politica de Qualidade a implementar na execuc¢do da empreitada,;

a) Organograma funcional da obra, com a identificacdo dos recursos humanos com
funcbes na area da qualidade, incluindo os tempos de afetacao a obra de cada um dos
intervenientes em matéria de gestéo da qualidade da obra;

b) Descricdo das responsabilidades de cada um dos intervenientes, identificados no
respetivo organograma funcional, no sistema de gestdo da qualidade implementado
durante a execucao da obra;

c) Listagem dos materiais e equipamentos, por especialidades, a controlar na rece¢do no
estaleiro e/ou antes da sua aplicacdo em obra. Estas listagens dardo origem aos
“Planos de Controlo de Materiais e Equipamentos”;

d) Listagem das atividades a controlar durante a execucdo da obra e para as quais serao
elaborados “Planos de Inspecao e Ensaios” e efetuados os respetivos registos;

e) Metodologias a implementarem, no ambito da gestado da qualidade da obra, no processo
de selecédo e contratacdo de subempreiteiros e trabalhadores independentes.

f) Listagem dos procedimentos escritos que o Concorrente se propde elaborar no @mbito
do PGQ.

Clausula 11.2 — Gestao ambiental da obra

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area ambiental atribuidas aos
elementos indicados no organograma funcional da obra, indicard, no prazo de 5 dias apés a
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notificacdo de adjudicacdo, um técnico para assumir as funcdes de gestor do sistema de
gestdo ambiental a implementar em obra;

O técnico indicado no ponto anterior terd um tempo minimo de afetacdo as referidas
funcdes de 10 %;

Juntamente com a nomeacéao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaracdo de aceitacdo do técnico nomeado para o desempenho das funcbes de
gestor do sistema de gestdo ambiental;

b) Curriculum Vitae do técnico.

A aprovacao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo
diretor de fiscalizacdo de obra, para a &rea para a qual esta a ser nomeado;

O técnico podera desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo
de afetacdo indicado no n.° 2.

No prazo de 5 dias apés a data da notificacdo de adjudicacdo, o adjudicatario apresentara
para aprovacao do representante do dono da obra, o Plano de Gestdo Ambiental (PGA) da
obra, desenvolvido de acordo com os seguintes elementos:

a) Politica Ambiental a adotar na obra;
b) Plano de Formacéo/ Sensibilizacdo Ambiental;
c) Listagem de legislacdo vigente relativa as questdes ambientais relevantes para a obra;

d) Organograma funcional da obra, com a identificagdo dos recursos humanos com
fungBes na area ambiental, incluindo os tempos de afetacdo a obra de cada um dos
intervenientes em matéria de gestdo ambiental da obra

e) Descricdo dos meios técnicos e humanos a afetar a empreitada de modo a assegurar o
cumprimento das medidas de minimizag&o a adotar;

f) Descricdo das responsabilidades, de cada um dos intervenientes identificados no
organograma funcional da obra, no sistema de gestdo ambiental a adotar;

g) ldentificacdo dos impactes ambientais significativos associados as diferentes atividades
construtivas;

h) Medidas a adotar de forma a minimizar ou evitar os impactes ambientais decorrentes
das atividades construtivas;

i) Descricdo do sistema de gestdo de residuos a adotar de forma a assegurar o
cumprimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demolicéo.

j) Listagem do sistema documental previsto (Procedimentos Ambientais, Instrucdes de
Trabalho, e outros relevantes);
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k) Metodologias a implementar, no ambito da gestdo ambiental da obra, no processo de

selecdo e contratacdo de subempreiteiros e trabalhadores independentes.

Seccéo Il — Prazos de execucgéo

Clausula 12.2 - Prazo de execucgdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacgdao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra (e solicitar a realizagéo de vistoria para efeitos da sua
rececdo provisoria) no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua
consignagao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Em caso nenhum serao atribuidos prémios ao empreiteiro pela concluséo da obra antes do
prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

Clausula 13.2 = Prorrogacao do prazo de execucédo da obra

Quando houver lugar a execucao de trabalhos complementares o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no
artigo 373.° do CCP.

Clausula 14.2 — Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

10
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No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢ao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, €

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula 15.2 — Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o. do precgo contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang¢do contratual ai
prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere 0 atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 16.2 — Atos e direitos de terceiros

Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
0 dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servico.

Seccéo lll — Condicbes de execucdo da empreitada

Clausula 17.2 — Condic0es gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com 0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gque seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

11
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O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de

construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por

outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obteng&o das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 18.2 — Informac@es sobre o local da obra

Independentemente das informacfes fornecidas nos documentos integrados no contrato,

entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condicdes de realizacao dos trabalhos

referentes a execugcdo da empreitada.

1 -

Clausula 19.2 - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucado dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notifica¢cdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracbes aos
elementos da solucdo da obra necessérias a sua execucdo, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formag&o do contrato.

SO pode ser ordenada a execucgdo de trabalhos complementares nos termos previstos no
artigo 370.° do CCP.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares quando sejam induzidos
pelos elementos por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno
de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

O empreiteiro é ainda responséavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacao do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 20.2 — Alterag6es ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes

12
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nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificagdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

Clausula 21.2 - Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, mediante um painel letreiro
de modelo a definir pelo diretor de fiscalizagdo da obra, a identificacdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de
obras publicas a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras e
certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2 — Aprovacao dos Materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

A aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcao devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que o diretor de fiscalizacdo da obra foi notificado, por
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de fiscalizacédo
da obra ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de
ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao
empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacdo for tacita, o
empreiteiro poderd solicitar a presenca do diretor de fiscalizacdo da obra para aquela
identificacao.

13



3-

4 -

5-

10 -

40.345.106.006/21 - PM0O11/BRAGA - REGIMENTO DE CAVALARIA 6 — "REMODELAGAO DA REDE DE GAS
DA COZINHA"
CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 23.2 - Lotes, amostras e ensaios

Os materiais e elementos de construcao serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas
origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessério, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se
uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse
deste ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenca do
diretor de fiscalizagcdo da obra e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os
meios indispensaveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo as regras estabelecidas
neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

As amostras nao ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo
serem necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagédo
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for
possivel, num laborat6rio oficial.

Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicédo so
se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0S ensaios
houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos néo
permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

Em todas as hipéteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construcédo tiver
caracter meramente provisoério e nado for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e
0 empreiteiro, promover-se-4 0 ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, 0s seus resultados.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-4o0 as regras de decisdo estabelecidas para
cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
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normativos aplicdveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da

realizacdo dos ensaios.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 24.2 — Amostras padrao

Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgéo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, servirdo de padrao.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em
laboratorio oficial.

Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e,
em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo nado prejudiqguem o
cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgcdo entrados no estaleiro.

As amostras padréo serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 25.2 — Locais e instala¢gdes cedidos para implantacéo e exploracéo do estaleiro

1 -
2 -

1 -

2 -

Os locais passiveis de instalagdo do estaleiro serdo os definidos pela fiscalizacao.

Se os locais referidos ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantacdo do
estaleiro, o empreiteiro solicitard ao dono da obra a obteng&o dos terrenos complementares
necessarios.

Clausula 26.2 — Estaleiro

O empreiteiro submetera a apreciacao do diretor de fiscalizacdo da obra, e antes do inicio
da obra, a planta do estaleiro da obra, que deve conter os tracados de todas as instalacdes
necessarias, bem como das provisérias de aguas, esgotos e energia.

O empreiteiro submeterd também a apreciacao do diretor de fiscalizacdo da obra as listas
de pessoal e viaturas, para coordenacdo de acessos com a Unidade, Estabelecimento ou
Orgéo ao local da empreitada.
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O empreiteiro fica obrigado ainda ao cumprimento do Regulamento das Instalacdes
Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras (Decreto-Lei n.° 46427) e sera o
Unico responséavel por qualguer omissao no respeito pelo estabelecido no mesmo.
A vigilancia e seguranca do perimetro da zona da obra e do estaleiro sdo responsabilidade
do empreiteiro desde a data de inicio dos trabalhos até a data de rececdo proviséria. A
vigilancia e seguranca sdo entendidas como permanentes quer durante os periodos de
trabalho quer fora deles (noite, dias feriados e dias de suspenséao dos trabalhos).
Ap6s a conclusdo da empreitada, as instalagbes e obras provisérias do estaleiro serdo
demolidas e os produtos resultantes removidos para fora da zona, devendo os locais de
implantacéo ficar perfeitamente limpos e regularizados, segundo as instru¢cdes que forem
dadas pela DIE ao empreiteiro. Os encargos consequentes destes trabalhos sdo de conta
do empreiteiro e consideram-se incluidos no valor de adjudicacéo da empreitada.
S&o da responsabilidade do empreiteiro e de sua conta o custo e execucdo das vedacoes
provisorias que julgue convenientes, para delimitacdo da area de implantagéo do estaleiro e
obras provisérias a executar.
As vedag0es provisorias serdo demolidas e os produtos resultantes removidos para fora da
zona da obra, a expensas do empreiteiro, logo que apds executados os trabalhos previstos
na empreitada se verifique ndo haver qualquer justificacdo para a sua manutencao.
O empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo o0s acessos
provisorios da obra e repor as condi¢des iniciais apos a conclusdo dos trabalhos, num
prazo maximo a acordar com a DIE. Findo esse prazo, a DIE reserva-se o direito de mandar
executar os trabalhos a outro empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da
empreitada.
As instalacdes s6 poderdo ser utilizadas, ap0s concluida a sua execucéo, depois de
aprovadas pela DIE.
Deverao ser construidas areas para escritorios separadas para a DIE e para o empreiteiro,
constituindo seu encargo a disponibilizagdo, no minimo, de 1 gabinete com pelo menos 12
m?, uma sala de reunides com capacidade para 8 pessoas, e instalacdes sanitarias
privativas, compreendendo uma sanita, lavatério e duche, iluminacdo natural e artificial,
abastecimento de agua quente e fria e esgotos.
O empreiteiro devera construir e manter em boas condic6es as instalacfes destinadas aos
servicos médicos, quando for aplichAvel o estabelecido no Regulamento dos Servigos
Médicos do Trabalho das Empresas (Decreto n.° 47512).

Clausula 27.2 — Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes

1 -

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas
neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfagcam as exigéncias
da obra e do pessoal.
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Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencao e a exploracado das
redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necesséarias a obtencao das
respetivas licencas, sdo de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos
precos por ele propostos no procedimento.
Sempre que na obra se utlize agua nao potavel, deverd colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo «<AGUA IMPROPRIA PARA BEBER».
As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacdo em vigor.
As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante a
execucdo dos trabalhos.

Clausula 28.2 — Equipamento

Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de
encargos, o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,
andaimes e todo o material indispensavel a boa execucédo dos trabalhos.

O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos
de seguranca aplicaveis.

Clausula 29.2 — Medicbes

As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sédo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medic6es devem ser definidos no
contrato.

Clausula 30.2 — Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 31.2 — Execucdo simultadnea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos n&o incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaborag¢do com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos ha execuc¢ao do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada est4 a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultadnea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 32.2 — Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagédo de todos 0s
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no Ajuste Direto e
as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

Clausula 33.2 - Caucéo

O valor da caucao é de 5% do preco contratual.

A caucdo é prestada no prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo da decisédo de
adjudicacdo, por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou
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mediante garantia bancéria, ou ainda por seguro-cauc¢do, conforme escolha do

adjudicatério e de acordo com os modelos inseridos em anexo ao Ajuste Direto.

7

O depésito em dinheiro ou titulos € efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de
crédito, a ordem de

ESTADO/MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
DIRECAO DE AQUISICOES

0 qual é destinado a constituir depdsito de garantia da obra a que se refere o artigo 88.° do
CCP, ou a reforcar a referido depdsito de garantia devido pelos pagamentos da obra.

Quando o depésito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos Ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar
abaixo do par, caso em que a avaliacao serd feita em 90% dessa média.

Seccéo IV — Pessoal

Clausula 34.2 — Obrigacfes gerais

Sdo0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacfes relativas ao pessoal
empregado na execucado da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As guantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 35.2 — Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, através de requerimento dirigido
a esta entidade, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

19



1 -

40.345.106.006/21 - PM0O11/BRAGA - REGIMENTO DE CAVALARIA 6 — "REMODELAGAO DA REDE DE GAS
DA COZINHA"
CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 36.2 — Seguranca, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacgoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 37.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Secc¢éo V — Seguros

Clausula 37.2 — Contratos de seguro

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como os
danos emergentes de acidentes de trabalho. O empreiteiro deve apresentar comprovativo
gue o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagéo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro cuja apolice garanta a
cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da deficiente execucéo da
obra, bem como um contrato de seguro que cubra a responsabilidade civil por danos
causados a terceiros na execuc¢ao da obra.

O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.
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O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacBes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até a data da rececdo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 38.2 — Qutros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagéo),
bem como apresentar comprovativo de que os veiculos, afetos a obra pelos

subempreiteiros, se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proéprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os
riscos de circulacédo (ramo automével).
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No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosado e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo Il = Obriga¢cbes do dono da obra

Clausula 39.2 - Condicdes de pagamento

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢gfes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia contratualmente estipulada,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato far-se-4 por medicao,
contra a apresentacéo dos autos de medicao, respetivas faturas e recibos em quintuplicado,
com observancia do disposto nos artigos 392.° e 393.° do CCP, se outras condi¢cdes nao
forem estabelecidas neste caderno de encargos.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra dos trabalhos incluidos no contrato tém uma
periodicidade mensal, sendo o0 seu montante determinado por medigcbes mensais a realizar
de acordo com o disposto na clausula 29.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 30 dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagédo
da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 40.2 — Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizag&do haja sido prevista no plano de trabalhos.
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O reembolso dos adiantamentos far-se-4 a medida que os materiais forem sendo aplicados

e por deducdo nos respetivos pagamentos contratuais. Seja qual for a situacédo da obra em

relagdo ao plano de trabalhos aprovado, os adiantamentos concedidos deverdo ser

gradualmente reembolsados mediante deducdo nos pagamentos previstos no respetivo
plano, sendo as quantias a deduzir calculadas com base na férmula:

Vei=— Vi

Em que:

Vri - € o valor de cada reembolso;

Va - é o valor do adiantamento;

Vt - é o valor dos trabalhos por realizar, a data do pagamento do adiantamento;

Vpi - é o valor previsto no plano de pagamentos aprovado para cada uma das situacdes
em que se processa o0 reembolso. Se 0 montante dos trabalhos executados for superior ao
previsto no cronograma financeiro (plano de pagamentos) para cada uma das situacdes
em que se processam 0s reembolsos, Vpi devera tomar esse valor. Neste caso devera ser
efetuado o acerto do reembolso nos pagamentos seguintes por forma a chegar-se as
ultimas situa¢cdes com todos os adiantamentos reembolsados.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada & medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 41.2 — Descontos nos pagamentos

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no para a caucgao
referida no nUmero anterior.
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O dono da obra deduzira ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro todas as
demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 42.2 — Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

1 -

2 -

Clausula 43.2 — Reviséo de precos

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mé&o-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucado da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de formula.

A revisdo de precgos obedece a seguinte formula: Tipo FO5 - Reabilitagdo ligeira de edificios
(Despacho N° 1592/2004, De 08 De Janeiro).

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Nos casos previstos na clausula 42.2 devera constar dos contratos entre o empreiteiro e 0s
seus subempreiteiros o que for acordado quanto a reviséo de precos.

Capitulo IV — Representacéo das partes e controlo da execuc¢do do contrato

Clausula 44.2 — Representacdo do empreiteiro

Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico suficientemente habilitado.

ApGs a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo
a responsabilidade pela dire¢céo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacBes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo
do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

Clausula 45.2 — Representacdo do dono da obra

Durante a execucéo, o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucéao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias
de modificacéo, resolugéo ou revogagao do contrato.

Clausula 46.2 - Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacédo
sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Aprovacao da implantacéo da obra;
b) Alteracdes ao projeto ordenadas ou aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra;

c) Alteracbes ao programa de trabalhos, ordenados ou aceites pelo diretor de fiscalizagéo
da obra;

d) Paralisacbes dos trabalhos, suas causas;
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e) Ocorréncias anormais, prejudiciais ao regular andamento dos trabalhos e suas causas;
f) Acidentes de trabalho;

g) Aprovacao e rejeicdo de materiais pelo diretor de fiscalizagéo da obra;

h) Aprovacao e rejeicdo de equipamentos pelo diretor de fiscalizacao da obra;

i) Aprovacdo e rejeicdo dos métodos de realizacdo dos trabalhos pelo diretor de
fiscalizacdo da obra;

j) Aprovacao de armaduras em pecas de betdo armado;
k) Ensaio de materiais a realizar;
l) Rejeicdo de partes da obra ja executadas em condi¢gfes defeituosas;

m) Notificagbes sobre o andamento dos trabalhos e cumprimento de normas de segurancga
e saude no trabalho.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V — Rececéo e liguidagdo da obra

Clausula 47.2 — Rececdao provisoria

A rececdo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececédo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 48.2 — Prazo de garantia

1- A contagem do prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de rececgdo

provisorio e varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instala¢@es técnicas;
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c) 2 anos, no caso de defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizagéo para os fins a que se destina.

Clausula 49.2 — Rececdo definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacées decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacao dos
pressupostos previstos no numero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢cao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 50.2 — Restituicdo dos dep0sitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da
nao liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais, nos seguintes termos:
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a) 100 % do valor da caucédo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano (ou do
altimo ano do prazo nos casos previstos nos n.° s 2 e 3 do artigo 397.° do CCP, no caso

de equipamentos afetos & obra, mas dela autonomizaveis;

b) 30 % do valor da caucdo no final do 1.° ano; 30 % do valor da caucéo no final do 2.°
ano; 15 % do valor da cauc¢éo no final do 3.° ano; 15 % do valor da caucdo no final do
4.° ano, e 10 % do valor da caucdo no final do 5.° ano, no caso de elementos estruturais
e ndo estruturais;

No caso de haver lugar a recec¢Oes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no
namero anterior € promovida na proporc¢ao do valor respeitante a recegéo parcial.

Capitulo VI — Disposic¢des finais

Clausula 51.2 — Especificagfes técnicas

especificagbes técnicas aplicaveis a esta empreitada sdo as definidas no projeto de

execucao.

1 -
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Clausula 52.2 — Deveres de informacéo

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0s respetivos interesses na execucao
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias que, constituam ou ndo forca maior, previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente seré afetada a execucao do contrato.

Clausula 53.2 — Subempreitadas e cessao da posi¢do contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
gue se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.* 3 e 6 do artigo 318.° do CCP
e sejam respeitados os limites impostos no artigo 383.° do mesmo CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacBes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subempreiteiro em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do contrato,
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aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do

CCP. [nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP]

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subempreiteiros e terceiros.

As copias dos contratos de subempreitada devem ser depositadas junto do dono da obra,
previamente a celebragcdo do contrato de empreitada do qual emergem quando se tratar de
autorizacdes necessdarias para habilitacdo ao procedimento.

No prazo de 5 dias apés a celebragédo de cada contrato de subempreitada, e previamente
ao inicio dos trabalhos, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa,
quando ndo necessitar das autorizacbes dos subempreiteiros para habilitagdo ao
procedimento.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais €
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°© do CCP.

Clausula 54.2 — Resoluc¢édo do Contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacoes
contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacBes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa fé;
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Se o valor acumulado das sanc¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Y

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugédo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensao da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;

Qualquer outro caso legalmente justificado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢do dos ganhos previstos.
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6 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no niamero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 55.2 — Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencéo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, 0 retardamento da
consignagdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20% do preco contratual;

Se a suspensédo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputéavel ao dono da obra;

Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a

relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato
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ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados

o0s interesses publicos e privados em presenca.
8 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

9 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resoluc¢do pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao,
salvo se o0 dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

Clausula 56.2 — Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renincia a qualguer outro.

Clausula 57.2 — Comunicacgdes e notificagdes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte com a maior brevidade possivel.

Clausula 58.2 — Contagem dos prazos na fase de execuc¢édo do contrato

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados e a sua contagem aplicam-se as regras previstas no artigo 471.° do CCP.
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