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CAPITULO I

DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2
OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “EXECUGCAO DO C.M. 593 A

PARADELA - BENEFICIACT\O E RECTIFICACZ\O DA E.M. 593 ENTRE REMONDES E A
E.N. 216".
CLAUSULA 2.2
DISPOSICﬁES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1- A execucgao do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b. Ao Decreto-Lei n.°© 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP");

c. Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagao
complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e. As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a)do niUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96° do CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o

contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do

artigo 95.9 do CCPj;
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b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.° do CCP;

c. Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projecto de execucdo [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.% 3 do artigo 43.° do CCP];

e. A proposta adjudicada;

f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2

INTERPRETA(}Z\O DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.% 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo
ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugdo, [ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.9 do CCP], prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucdo [preceito nao
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b. As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos
50.° e 61.°9 do CCP, e sem prejuizo da remissao directa que estes elementos
fizerem para outras pegas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes

pecas do projecto de execugao.
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4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
cladusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°0 do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito

nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

CLAUSULA 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio
da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execugao.

3- O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

CLAUSULA 5.2
PROJECTO

1- O projecto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento [No caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos
ser admitida a apresentacao de variantes pelos concorrentes, acrescentar:] substituido,
na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites
pelo dono de obra. [Ou no caso de no caderno de encargos ser determinada a
elaboragdo do projecto de execugdo pelo empreiteiro:] O projecto apresentado pelo
empreiteiro, e aceite pelo dono de obra, constitui o projecto de execucao a considerar
para a realizagdo da empreitada.

2- A elaboragao do projecto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.°

do CCP [consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projecto de
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execucdo], devendo ser acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os
enunciados no n.°5 do artigo 43.° do CCP[especificar os elementos, de entre os
enunciados no n.%5 do artigo 43.° do CCP, que, nos termos deste preceito, «se revelem

necessarios» a completude do projecto em causa]:

a)...[identificar];

b) ...

3-

4-

Os elementos de projecto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento, devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as
adequadas qualificagdes académicas e profissionais. [aplicavel apenas no caso de caber
ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projecto variante]

Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projecto de execucdo previstos na alinea f) do n.° 4 da cldusula 6.2, bem como dos
desenhos correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra [aplicavel apenas
no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucao].

Até a data da recepcdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleccao
actualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO I
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1- O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como

pela preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a
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aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcao e demoligao
que acompanham o projecto de execugao;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2- A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdao, desmontagem e demolicao
do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos

prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
serviddoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdao de aguas que os mesmos
possam originar;

d. Trabalhos de construgdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4- A preparacdo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da
empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono de obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e

omissdes do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termo
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previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP; sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que so
Ihe seja exigivel detectar posteriormente

d. A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a
alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f. A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcao,
pormenores de execucdo e elementos do projecto.

g. A elaboracdo e apresentagdao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

h. A aprovacédo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

CLAUSULA 7.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
. No prazo de 30 dias a contar da data da celebracao do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacgao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragcdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessério a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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b)

Definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdao da empreitada;

Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste caderno de encargos, que

serao mobilizados para a realizacao da obra;

O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periocidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono de obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

CLAUSULA 8.2

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1-

2-

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razoes de interesse publico.

No caso previsto no nUumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.0 do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdao da obra ou
dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as

medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
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5- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n%s 3 e 4 da presente
cladusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitacdo do novo
plano.

6- Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II
PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 9.°
PRAZO DE EXECU(}Z\O DA EMPREITADA

1- O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e salde, caso
esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua recepcgdo provisdria no prazo de 365 dias (trezentos e sessenta
e cinco dias) a contar da data da conclusao da sua consignacao ou da data ou
da data em que o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano
de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acgao e de reorganizagcao da obra
necessarios a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora de horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
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ou resulte de caso de forca maior, pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizagao.

4- Pela conclusao da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n® 1, o dono da
obra em nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

5-Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos.

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execucgao.

6- Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n® 5 do artigo 373° do CCP.
7- Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por igual periodo ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que previsto no plano de trabalhos em vigor, sejam

afectados por essa suspensao.

CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1- O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2- Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o

dos que considera existirem.
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3-

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.23.

CLAUSULA 11.3

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1%o0 do preco contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai
prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

CLAUSULA 12.2
ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III
CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
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CLAUSULA 13.3
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.
2- Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.3.
3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2
ESPECIFICA(}ﬁES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo
projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeias.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.% e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos

restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
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convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a

aplicacao daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar[esta ultima

parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.°3 do artigo 43.° do CCP]

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no

periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao

determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construgdo previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdao, ou o regime aplicavel
a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a

menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida

alteracao configure «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

CLAUSULA 15.2

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,

descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respectivo custo ou

rectificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2- O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que

o tiver feito.

CLAUSULA 16.2

APROVAGCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
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. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construcdao a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono de

obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-

ul

se a mesma concedida se o dono da obra ndao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, pelo dono da obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcao que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

. Salvo disposicGes em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdao por

conta do dono da obra.

CLAUSULA 17.2

RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVAGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE

1-

2-

CONSTRUCAO

Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigGes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.
A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, excepto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 18.2
APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
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1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para a obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2- No caso de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 19.3
APLICACEO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2
SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.

2- As demolicOes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de construgao serao
da responsabilidade do empreiteiro.
3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.0 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAUSULA 21.2
DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA



CADERNO DE ENCARGOS Edicdo: |Data:

CONDICOES GERAIS A 1/09/20
l EXECUGCAO DO C.M. 593 A PARADELA - BENEFICIAGAO Revisgo: Pagina:
E RECTIFICACAO DA E.M. 593 ENTRE REMONDES E A 0 21/56

E.N. 216

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

[y
1

CLAUSULA 22.3

ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS
O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar
o projecto de execucao.
So6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatodrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndao exceder 50% do
preco contratual.
O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.
O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do
projecto de execucdo por si elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados (aplicdvel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboragdo do projecto de execugdo).
O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissbOes cuja deteccdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n%s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que nao tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.
O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissées que,
ndao sendo trabalhos de suprimento de erros e omissGes que, ndo sendo exigivel a sua

deteccdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele
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identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua

deteccao.

CLAUSULA 23.3

ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
Sempre que propuser qualquer alteracao ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.
Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projecto de execugdo no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.
Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

CLAUSULA 24.2
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o

empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respectivo alvara ou namero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do
CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2- O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o

livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual [quando o contratos seja redigido por escrito] e dos demais
documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam

sido introduzidas.
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3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do

projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 25.2

ENSAIOS
1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo da suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste caderno de encargos [indicar,

se for o caso, quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos

nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2- Quando o dono da obra tiver duvidas quanto a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, da conta do dono da obra.

CLAUSULA 26.2

MEDIGCAO
1- As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no

projecto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no
local da obra com a colaboragdao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2- As medicdes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra
periodicidade das medicbes nos termos do artigo 388.° do CCP].

3- Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicGes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 27.2

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

1-

REGISTADOS
Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na execucao da empreitada,
de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infraccao, na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados na cldusula anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.
O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdao definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.°3 do artigo
43.9 do CCP].
No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
director de fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.°3 do artigo
43.9 do CCP].

CLAUSULA 28.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por

outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
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trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2- Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o
director de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou
outros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo
ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4- No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a

efectuar nos seguintes termos:

Prorrogacdao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, €;

Indemnizacdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO 1V
PESSOAL

CLAUSULA 29.2
OBRIGACéES GERAIS

1- S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.
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3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensado do pessoal.

4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo

plano.

CLAUSULA 30.2
HORARIO DE TRABALHO
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 31.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.°© 1 da

cladusula 41.2,
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5-

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacao da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 32.3

PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da
adjudicacédo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugao do Contrato.
Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 26.2.
Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias
nos termos do artigo 299.9, n°® 2 do CCP) apos a apresentagdo da respectiva factura.
As facturas e os respectivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o
modelo e respectivas instrucdes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.
Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo director de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.
O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido n® 3 no
gue respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo director de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.




CADERNO DE ENCARGOS Edicdo: |Data:

CONDICOES GERAIS A 1/09/20
l EXECUGCAO DO C.M. 593 A PARADELA - BENEFICIAGAO Revisgo: Pagina:
E RECTIFICACAO DA E.M. 593 ENTRE REMONDES E A 0 28/56

E.N. 216

8- O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

CLAUSULA 33.2
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3- Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

=
1

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.9 do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono
de obra para que este cumpra a obrigacdao de liberacdao da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 34.3
REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:
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Vri= \Eprt -Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= \EXV' pt —Vrt
Vit

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos
contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més
em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

CLAUSULA 35.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1- Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento [nos termos do artigo 353.9, n.© 1, do CCP, pode ser indicada uma
percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a deducdo nos pagamentos parciais,
caso em que a presente norma ndo deve constar do caderno de encargos].

2- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depédsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugdo referida no nimero anterior.




CADERNO DE ENCARGOS Edicdo: |Data:

CONDICOES GERAIS A 1/09/20
l EXECUGCAO DO C.M. 593 A PARADELA - BENEFICIAGAO Revisgo: Pagina:
E RECTIFICACAO DA E.M. 593 ENTRE REMONDES E A 0 30/56

E.N. 216

CLAUSULA 36.2
MORA NO PAGAMENTO

1-Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2- O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo
dono de obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

CLAUSULA 37.2
REVISAO DE PRECOS
1- A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdao da empreitada, é
efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de Janeiro, na
modalidade de formulas.
2- A revisdo de precos obedece a seguinte formula: F10 — Estradas.

3- A revisdo de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mado-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo

contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas

neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste

caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mé&o-de-obra incidird sobre o valor

correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;
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e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas
de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a

contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também
um mapa com a relagdo do pessoal e respectivos saldrios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos
que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes diferencas a

favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos

sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizacao da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndao incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra

forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condicdes
ndo sdo susceptiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento dos

respectivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificacdo dos respectivos precos.
4- A revisdo de pregos obedece as seguintes condicdes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacdo aleatodria de
precos devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptacdes, o disposto nas
alineas c) a h) do n.° 3;

c) Aos custos da mdo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos

da alinea a) aplica-se a revisdo de pregos por formula indicada no n.° 2.

5- Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precgos da

empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.
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SECCAO V

PROJECTOS DE INVESTIGAGCAO E DESENVOLVIMENTO
[Nos termos do artigo 42.2, n.° 7, do CCP, esta seccao apenas € aplicavel quando o valor do

contrato for igual ou superior a € 25 000 000.]

CLAUSULA 38.2
OBRIGAGAO DE ELABORAR PROJECTOS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO

1- O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projectos de investigacdo e desenvolvimento, nos termos da
proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, 1% do prego contratual.

2- Os projectos a que se refere o nimero anterior devem estar directamente relacionados
com as prestacdes que constituem o objecto do Contrato e devem ser concretizados no
territério nacional.

3- Para os efeitos do n.% 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboracdo e
execucdo dos projectos de investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do

contrato.

CLAUSULA 39.3
NATUREZA ACESSORIA DO CONTRATO DE PROJECTO DE INVESTIGA(}Z\O E
DESENVOLVIMENTO
1- O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdao do
contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.
2- Quando a extingdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for
apenas parcial, esta implica apenas uma reducgdo proporcional da obrigacdo de

elaboragdo e execucao dos projectos de investigacdo e desenvolvimento.

SECCAO VI
SEGUROS

CLAUSULA 40.2
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CONTRATOS DE SEGURO
O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdao do contrato, as apodlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recepcao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

CLAUSULA 41.3
OBJECTO DOS CONTRATOS DE SEGURO
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo

em vigor em Portugal.
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2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

3-

5-

i-

automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria
afectos a obra, que circulem na via publica ou local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares que vier a utilizar na obra,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou maveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.°© 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

CAPITULO 1V
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 42.3
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificagdo minima: Bacharelato/Licenciatura.

3- Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccéo técnica da obra

e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
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3-

As ordens, os avisos e as notificagcbes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes
a actuacao profissional do director de obra.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

CLAUSULA 43.2
REPRESENTANTES DO DONO DE OBRA

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno

de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignacdao ou da
primeira consignagdo parcial.

O director de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questSes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do contrato.

CLAUSULA 44.2
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LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.
2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos

no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) ;

b) ;

) ;

3- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 45.2
RECEPCAO PROVISORIA

1- A recepgdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagéo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgdo provisoria,
esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de
deficiéncia.

3- O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.0
do CCP.

CLAUSULA 46.2
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PRAZO DE GARANTIA

1- O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou

instalacoes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2- Caso tenham ocorrido recepgdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel do uso independente e
autonomizavel.

3- Exceptuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 47.2
RECEPCAO DEFINITIVA
1- No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto
na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recepcgdo

definitiva.

2- Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3- A recepcgao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracao, operacao ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragoes,

indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
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verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual

sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.

5- S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

recepcao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do

artigo 398.9 do CCP.

CLAUSULA 48.2

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINCAO DA CAUGCAO

1- Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da
nao liberacao, o dono da obra promove a liberagdao da caugao destinada a garantir o exacto
e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os
contratos em que o prazo de garantia fixado na Clausula 46.2 seja superior a dois anos,

pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacdo

integral da caucdo é de 30 dias apos o termo do prazo de garantia]:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a

que estao sujeitas as obrigacdes de correccao de defeitos, designadamente as de

garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a
que estdo sujeitas as obrigacdes de correccao de defeitos, na proporcao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano [quando o prazo de garantia fixado
na Clausula 46.2 for superior a cinco anos, a caucdo deve encontrar-se liberada em pelo

menos 75%, no prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos, conforme determina

0 n.% 6 do artigo 295.° do CCP].
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3- No caso de haver lugar a recepgoes definitivas parciais, a liberagcdo da caugao prevista
no numero anterior & promovida na proporcao do valor respeitante a recepcao parcial.

4- Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apos a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5- A mora na liberagcdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6- Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco
da garantia tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros
de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

quantias retidas.

CAPITULO VI
DISPOSIGCOES FINAIS

CLAUSULA 49.2
DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca da informacdo necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

CLAUSULA 50.3
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
1- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.9 do CCP.
2- O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja

fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento
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das obrigacdes emergentes do contrato [Ou, nos casos previstos no n.%2 do artigo 385.°
do CCP]. A subcontratacdo na fase de execucdo estad sujeita a autorizacdo do dono da
obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacgdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.%9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais ¢ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

CLAUSULA 51.3
RESOLUCI"\O DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do
CCP, podem ser consagradas outras situacbes de grave violacdo das obrigacoes

assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucao das

prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono

da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) N&o renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacao

de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele

e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugdao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.0 do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea p) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4- A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva

importancia.

CLAUSULA 52.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.9 do
CCP, podem ser consagradas outras situacbes de grave violacdo das obrigacoes

assumidas pelo dono da obra]:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputéavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do

contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
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f) Se nao for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagcao ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis

ao empreiteiro, ocorrer uma reducgao superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de

caso de forgca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2- No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3- O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4- Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 53.2
FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro. [OU]
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CLAUSULA 54.2

ARBITRAGEM
1- Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao, incumprimento,
invalidade, resolucao ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,

devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras

processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o

terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndao designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente

competente.

2- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe

recurso, salvo se as partes acordarem diversamente.

CLAUSULA 55.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no contrato.

2- Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

CLAUSULA 56.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CONDIGCOES GERAIS COMPLEMENTARES

1. DESCRIGCAO DA EMPREITADA

1.1.A presente empreitada designa-se por: “EXECUCAO DO C.M. 593 A PARADELA -
BENEFICIACAO E RECTIFICACAO DA E.M. 593 ENTRE REMONDES E A E.N.
216".

2. TIPO DE EMPREITADA

A presente empreitada a efetuar é no ambito do concurso publico.

3. PRECOS UNITARIOS
Os pregos unitarios sdo os constantes da lista que o empreiteiro apresentar com a sua

proposta no acto publico do concurso.

4. PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
4.1. O prazo de execucdo da empreitada é de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias),
a contar da data da consignacdo.

4.2. O empreiteiro obriga-se ainda a cumprir os prazos estabelecidos.

5. MULTA POR VIOLACAO DOS PRAZOS
Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido acrescido de
prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada até ao fim dos trabalhos ou a rescisao do

contrato, a seguinte multa diaria:
a) 1 0/gp do valor da adjudicacdo no primeiro periodo correspondente a um

décimo do referido prazo.

b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo a multa sofrerd um aumento de
0,5 0/00, até atingir o maximo de 5 0/gg, sem contudo e na sua globalidade,

poder vir a exceder 20 % do valor da adjudicagao.
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6. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo
de uma caucgao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.2 do CCP.

7. RECLAMACOES QUANTO A ERROS E OMISSOES DO PROJECTO
O prazo de reclamagbes do empreiteiro quanto a erros e omissdes do projecto previsto no
artigo 61° do CCP (codigo dos contratos publicos) aprovado pelo Decreto-Lei n.°© 18/2008,

de 29 de Janeiro.

8. PRAZO DE APRESENTACAO DO PLANO DE TRABALHOS
8.1. O plano de trabalhos definitivo serd apresentado no prazo maximo de 22 dias a contar

da data da consignacao.
8.2. Por cada dia de atraso o empreiteiro fica sujeito a multa de 2 0/00 do valor da

adjudicacdo, reservando-se o dono da obra o direito de optar, a todo o tempo, pela rescisao
do contrato.

8.3. Porém aquela multa podera ser anulada se os trabalhos da empreitada vierem

a ser concluidos dentro do prazo do contrato.

8.4.0 plano de trabalhos ndo podera alterar as operacfes e data fundamentais previstas no
programa de trabalhos apresentado com a proposta, descriminara com clareza os trabalhos

a executar semanalmente e indicard a produgao didria e os meios que a garantam.
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8.5.0 plano deve satisfazer o estipulado nas Clausulas Gerais deste Caderno de Encargos e
harmonizar-se com as datas previstas para as consignagdes parciais, quando a estas haja
lugar.

8.6. ApoOs a aprovacao do plano de trabalhos, o empreiteiro entregara a fiscalizacdao, no
prazo de 5 dias, 3 cépias do mesmo, em papel comum, e uma cdpia em transparente (Tela,

papel vegetal, pelicula, etc.)

9. METODOLOGIA A ADOPTAR NO PLANO DE TRABALHOS

Na elaboragao do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos
finais de estudo tenham uma expressao grafica perfeitamente elucidativa do quantitativo da
obra, bem como do correspondente valor financeiro no tempo.

O grafico devera ainda mencionar as quantidades totais de cada espécie de trabalho e

também as produgbes diarias.

10. AGENTE DA FISCALIZAGAO
A fiscalizagdo da obra sera exercida pelo Dono da Obra, por intermédio dos seus delegados

que serdo indicados ao empreiteiro.

11. DIRECCAO TECNICA DA EMPREITADA
O Empreiteiro obriga-se a conferir a direccdo técnica da obra a um técnico com a
qualificacdo minima de Engenheiro Técnico da Especialidade, sobre reserva de aceitacdo

pelo dono da obra.

12. FACTOS A CONSIDERAR OBRIGATORIAMENTE NO LIVRO DE REGISTOS DA
OBRA
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacao da obra, contendo uma informagao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execugao dos trabalhos.
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2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdao os referidos no n.° 3 do
artigo 304.9 e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagcdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

13. REGRAS DE MEDICAO
Na falta de consenso entre o Empreiteiro e a Fiscalizacdao, deverdo ser utilizadas as regras
de medicdo preconizadas em documentacdo técnica da especialidade, nomeadamente a

documentacao do LNEC.

14. REVISAO DE PREGOS

14.1. A revisdo de precos serd regulada pelas disposicoes do Decreto-Lei
n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.
14.2. A revisdo de pregos sera efectuada mediante a seguinte féormula

polinomial (tendo por base a férmula tipo F10 — Estradas:
14.2. A revisdo de precos devera ser elaborada e apresentada pela firma

adjudicataria e apresentados ao director de fiscalizacdo para aprovagao:

15. PRAZO PARA REMOGCAO DE MATERIAL E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual, o empreiteiro, no final da obra terad de remover
do local dos trabalhos os materiais entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha

servido para a sua execugao.

16. PRAZO DE GARANTIA
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndao estruturais
ou instalagGes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recepcgdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

17. CONSERVACI\O DA OBRA
Nos periodos de suspensdo e durante o prazo de garantia o adjudicatario devera proceder a

sua custa e, de forma eficiente, a todos os trabalhos correntes de conservacdo.

18. REGULAMENTOS E NORMAS A RESPEITAR
Referem-se, nomeadamente, os seguintes Regulamentos e Normas a cumprir relacionados

com os trabalhos a realizar:

Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construgcdo Civil (Decreto-Lei n.© 41 820 e
Decreto-Lei n.© 41 821, de 11 de Agosto de 1958);

Regulamento das InstalacGes Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras
(Decreto n.© 46 627, de 10 de Julho de 1965);

Regulamentacdo das Condigdes de Seguranca e de Saude no Trabalho em Estaleiros
Temporarios ou Mdveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro);

Sinalizacao temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (Decreto

Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro);

Regulamento Geral do Ruido ( Decreto-Lei n.© 292/2000, de 14 de Novembro);

Regulamento de Seguranca e Acgles para Estruturas de Edificios e Pontes (Decreto-Lei n.°
235/83, de 31 de Maio);
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= Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado (Decreto-Lei n.° 349-C/83, de
30 de Julho);

» Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos ( Decreto-Lei n.© 445/89, de 30 de

Dezembro);

= NP 2064 (1983) - Cimentos - Definigdes, classes de resisténcia e caracteristicas;

= NP 2065 (1983) - Cimentos - CondicOes de fornecimento e recepcao.

19. SEGUROS OBRIGATORIOS
Para além de outros exigidos na lei em vigor a data do contrato, o Empreiteiro efectuara, a

sua custa, os seguintes seguros:

= Da Responsabilidade Civil Cruzada, envolvendo o Empreiteiro e subempreiteiros ou
subcontratantes, bem como o Dono da Obra, no montante minimo a fixar pela Camara
Municipal de Mogadouro, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes
da execucdo dos trabalhos e/ou actuacao do pessoal do Empreiteiro, subempreiteiros ou
subcontratantes ou ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos directa
ou indirectamente relacionados com os trabalhos e originados por forgas da natureza, se
de tais acidentes vier a ser exigida responsabilidade do Empreiteiro ou do Dono da
Obra, desde o inicio da empreitada;

= De Responsabilidade Civil Automdvel Ilimitada, para todos os veiculos motorizados do

Empreiteiro;

As apdlices mencionardo as entidades seguras. A Entidade Seguradora e os termos e as
datas das diferentes apdlices deverao ter prévia aprovacdo do Dono de Obra.

O Empreiteiro facultard ao Dono da Obra coépia das apdlices e dos recibos dos prémios
pagos.

Se o Empreiteiro ndo efectuar os seguros atras referidos ou ndo os mantiver actualizados, o

Dono da Obra podera efectua-los e/ou manté-los validos, pagando os
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respectivos prémios, e deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a efectuar ao
Empreiteiro ou noutras quantias que lhe possam ser devidas.

As indemnizacbes de seguros celebrados serdo destinadas a reparacao ou substituicdo dos
elementos sinistrados, sem que por tal facto o Empreiteiro fique liberto das suas
responsabilidades contratuais.

Os seguros de eventuais subempreiteiros serdao efectuados nas mesmas condicOes
estabelecidas para o Empreiteiro.

As apdlices incluirdo uma clausula pela qual a Entidade Seguradora se compromete a que,

no caso de impossibilidade de manté-las validas durante o prazo acordado, a

sua validade sé terminara pelo menos 30 (trinta) dias apds notificacdo escrita ao Dono da

Obra.

20. PROTECCAO E SEGURANCA
O Empreiteiro devera adoptar medidas de prevencdo, seguranca e higiene no trabalho

susceptiveis de reduzirem o risco de acidentes na obra.

Para além das medidas de proteccdo e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a

executar, o Empreiteiro, sob o seu encargo, devera, nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem

ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;

c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstdculos na via publica, nos termos
do Regulamento de Sinalizagdo Tempordria de Obras e Obstdculos na Via Publica (
Decreto Regulamentar n.© 33/88, de 12 de Setembro).

A sinalizagdo de caracter temporario deve ser efectuada com recurso a sinais verticais,
horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares.
Os sinais verticais e o0s dispositivos complementares devem ser de material

rectroreflector;
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e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensaveis a segurancga
e comodidade do transito;

Compreendem-se nas medidas de caracter provisorio as passadeiras de acesso as

propriedades, a utilizacdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que

o Dono Da Obra considere indispensaveis;

f) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdoes impecam ou dificultem a
normal passagem do publico. Durante a noite as passadeiras deverdo ser

convenientemente iluminadas;

g) Isolar os trabalhos de escavacdo do publico, por meio de barreiras protectoras
razoavelmente afastadas dos bordos. Durante a noite deverdao ser colocados sinais

luminosos vermelhos ao longo das barreiras protectoras;

h) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e
transversalmente as vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria
aos trabalhos e a ndo prejudicar o transito; a abertura das valas devera ser feita ao
ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas

ndo figuem abertas durante demasiado tempo;

i) Proteger a vegetacao, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte
ou limpeza de qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizagdo; arvores e plantas
arrancadas ou danificadas que se destinam a ser preservadas serdo substituidas a expensas

do Empreiteiro;

A Fiscalizagdo podera exigir outras medidas de proteccdo e seguranca para além das

referidas.

21. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas

pelo Dono de Obra (EDP, CTT, etc.), as quais poderdo realizar trabalhos seus utilizando, por
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exemplo, as valas necessarias as instalacdes das infra-estruturas que sdo objecto da presente
empreitada, ou quaisquer outros trabalhos.

No caso de tal se vir a verificar a Fiscalizacdo comunicara ao Empreiteiro, com um minimo
de 5 (cinco) dias de antecedéncia, quais os trabalhos que irdo ser realizados, com indicacao
pormenorizada das areas de intervencao e as obras que vao ser executadas.

Os trabalhos referidos serdao executados em colaboracdo com a Fiscalizacdo de modo a

evitar demoras e outros prejuizos.

22. SINALIZACAO
22.1 O empreiteiro obriga-se a colocar, oportunamente, nos arruamentos e
logradouros, sem encargos para o Dono da Obra, os sinais rodoviarios e as
balizagens para conveniente aviso a seguranga do transito, com muito
particular atencao sempre que, por virtude das
obras de qualquer natureza ou obstaculo, haja necessidade de desviar o

transito ou que este se faca com precaucgéao;

22.2 O dono reserva-se o direito, por intermédio da fiscalizacdo, verificar o
cumprimento rigoroso do estabelecimento do nimero anterior, aprovando a
sinalizacdo e balizagem colocadas, obrigando a modifica-las se ndo considerar
em condicOes eficazes e completas, e inclusivamente para tal seguranca

rodoviaria;

22.3 Serdo de inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que
a falta ou deficiéncia de sinalizagdo e balizagem possa ocasionar quer a obra

quer a terceiros;

22.4 Os modelos a adoptar nesta sinalizagdo e balizagem - reflectorizados,
luminosos ou iluminados - serdo os empregados pela ex-Junta Auténoma das
Estradas, devendo os sinais a utilizar serem sempre mantidos em bom estado

de conservacgao;

22.5 Se o empreiteiro ndo der integralmente cumprimento as ordens da

Fiscalizacdo, dadas em conformidade com o estipulado nos n.%s 1, 2 e 4 deste
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artigo e nos prazos que ela estabelecer, incorrera nas responsabilidades e
penalidades consignadas na lei sem prejuizos do Dono da Obra ainda a se
reservar o direito de, em qualquer caso, mandar fazer por conta do

empreiteiro, quaisquer trabalhos de balizagem ou sinalizacdo;

22.6 Da sinalizagdo da obra constarda também a colocacdo de um painel
metalico, de modelo a fornecer e aprovado pela Fiscalizagao,

com indicagdo de obra comparticipada pelo FEDER. Sera colocada na altura da
consignacdo dos trabalhos e retirada imediatamente apds a recepgao provisoria

de todos os trabalhos;

23. PECAS DO PROJECTO
As pecas do projecto que se encontram patenteadas em concurso sdo as que se passam a

descrever:



