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Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP):

- As referéncias a normas/homologacgées técnicas e a especificagées técnicas nas pecas
do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da
meng¢ao «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que
caracterize produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produgao nas pecas do procedimento
devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da meng¢do «ou

equivalente».

NOTAS:

As indicagdes constantes do Caderno de Encargos prevalecem sobre as indicagbes do Convite, em caso de
divergéncia.
As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma eletronica de contratagdo,

em caso de divergéncia.
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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |

Disposi¢oes gerais

1. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da empreitada de “ASSOCIACAO SANTANA CIDADE SOLIDARIA —
BENEFECIAGAO/REABILITACAO (FOSSA SEPTICA)”.

2. Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

2.1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na sua redacdo atual, adaptado a Regido Auténoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redacdo atual, e demais legislacdo a

ele inerente;
¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagio e regulamentaco aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao,
a revisdao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,

prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2.2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
c) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

3.1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2

2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

3.2 — O projeto de execucdo, prevalece em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3.3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgdo:
a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos, fizerem para outras pegas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucao.

3.4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula

anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
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propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

4. Esclarecimento de duvidas

4.1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

4.2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.
4.3 - Oincumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. Projeto

Considerando o disposto no n.2 1 do artigo 43.2, conjugado com o disposto no n.2 2 do artigo 42.2 do
CCP, dada a manifesta simplicidade das prestacGes que constituem o objeto do contrato e a sua
natureza, o caderno de encargos nao inclui um projeto de execucdo tal como definido no artigo 1.2 da
Portarian.2 701-H/2008, de 29 de julho. Nestes temos, todas as referéncias nas pecas do procedimento

a um projeto, devem considerar-se efetuadas para os elementos que integram o caderno de encargos.

Capitulo I

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

6. Preparagdo e planeamento da execu¢ao da obra

6.1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
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da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparagao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas fichas de
procedimento de seguranga, e no plano de prevencdo e gestdao de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execucao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente
cldusula.
6.2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, sdao da competéncia ao empreiteiro.
6.3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;
b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnacgao de aguas que 0s mesmos possam originar;
¢) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Todos os demais trabalhos enunciados em sede prépria (cfr. documento relativo a descri¢do
dos trabalhos preparatérios ou acessorios que acompanha o projeto de execugdo, que integra o
caderno de encargos).
6.4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto

gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2 do CCP,
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sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente a erros e

omissoes que soO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos no n.2 4 da

mesma disposicao legal;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto

no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e satide?, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver

e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execucao da obra,
em particular as tecnologias e a organizagcao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, devendo ser

apresentado no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato.

7. Plano de trabalhos ajustado

7.1 - No prazo de 10 dias a contar da data de celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracado da proposta.

7.2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

7.3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a adaptacao do plano
de trabalhos ao plano final de consignacao.

7.4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

1 FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA
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sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacgao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdao profissional da mao-de-obra necessdria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
7.5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8. Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

8.1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.

8.2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

8.3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

8.4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

8.5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracgOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez

dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.
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8.6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

8.7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao Il

Prazos de execucgao

9. Prazo de execu¢ao da empreitada
9.1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo/adequabilidade das fichas de procedimento de seguranca, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
recegdo provisoria, no respetivo prazo de execugao. O prazo de execugao da obra é de 60 dias a
contar da data da sua consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo/adequabilidade das fichas de procedimento de seguranca, caso esta Ultima data seja
posterior.
*serdo consideradas como ndo escritas quaisquer condigdes constantes do plano de trabalhos
referentes a datas de inicio/termo dos trabalhos, considerando-se sempre e apenas o disposto
no caderno de encargos sobre esta matéria.
9.2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganiza¢do da obra necessarias a recuperacao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
9.3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdao de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
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caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.
9.4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
9.5 - Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.
9.6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
9.7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra

e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

10. Cumprimento do plano de trabalhos

10.1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se

verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

10.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

10.3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicdvel o disposto

no n.2 4 da clausula 8.2.

11. Sang¢dbes Contratuais
11.1 - Pelo incumprimento imputavel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou incumprimento

definitivo, de qualquer das obrigacGes emergentes do contrato, o dono da obra pode exigir ao
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empreiteiro o pagamento de uma sang¢do pecunidria, de montante a fixar de acordo com o seguinte:

a) No casodeincumprimento de prazos parciais de execucdo da obra, por cada dia de atraso a sancdo
sera de 1%o do preco contratual. Neste caso, o empreiteiro tera direito ao reembolso das quantias
pagas a titulo de sanc¢do contratual por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢ao da obra
guando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de
execucdo do Contrato.

b) Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo da execug¢do da obra, ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigacdes
contratuais, a sancdo sera de 2%o. do preco contratual;

c¢) Em caso de incumprimento definitivo, a sancdo aplicada serd de até 5% do preco contratual.

11.2 - A aplicagdo das sang¢Bes contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacado aplicadvel, nomeadamente o disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do
CCP.

11.3 - Na determinacdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacdo e
concretizacdo, quando for caso disso, do valor da sangdo aplicavel nos termos referidos no nimero 1,
o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracao,
o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

11.4 - O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores
das sangdes contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que tenham sido
prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

11.5 - A aplicagdo das sangdes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores ndao obsta ao
poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposicOes relativas a indemnizacao

por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

12. Atos e direitos de terceiros

12.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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12.2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll

CondigOes de execugao da empreitada

13. CondigOes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

13.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente

estipuladas.

13.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que

seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas no caderno de

encargos.

13.3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢do das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

14. Especificacdo dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

14.1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

14.2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndao podera empregar materiais ou elementos de construgao que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

14.3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos

ndimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
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o direito da Unido Europeia, ou na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

14.4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicdveis, nos casos previstos

nos n.2°2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais

e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao sao

tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da

obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos

técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao

dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais

e elementos de construcdo possa dar lugar.

14.5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de

preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao

comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

14.6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar

a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

14.7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

15. Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

15.1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

15.2 - O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

16. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
16.1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
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documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

16.2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a

mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de

serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

16.3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcdo que este lhe solicitar.

16.4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.

16.5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacao dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

17. Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

17.1- Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra uma
reclamag¢do fundamentada no prazo de 10 dias.

17.2 - Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da respetiva
decisdao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
gue impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

17.3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

18. Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de constru¢ao

18.1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.
18.2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

18.3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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19. Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

20. Substituicao de materiais e elementos de construcao
20.1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
20.2 - As demolicBes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
20.3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

21. Depésitos de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndao poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

22. Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

22.1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

22.2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da
mesma.

22.3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
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pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas

pelo autor do projeto de execug¢ao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

23. Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

23.1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, respetivo nimero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas
ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, a Portaria n.2
372/2017, de 14 de dezembro.

23.2- O empreiteiro deve ter patente o local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

23.3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

23.4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

24. Ensaios

24.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos e o0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

24.2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdao
de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

24.3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta

do dono da obra.
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25. Medigoes
25.1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
25.2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
25.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagcdo das medicGes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

26. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

26.1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgdes a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

26.2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
26.3 - O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicadvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nado indique a existéncia de tais
direitos.

26.4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacao

da obra, quando para tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.
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27. Execugao simultanea e outros trabalhos no local da obra
27.1 - Odono daobrareserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
27.2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
27.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar
a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
27.4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

Seccao IV

Pessoal

28. ObrigacoOes gerais

28.1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

28.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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28.3 - Aordemreferida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
28.4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29. Horario de trabalhos

29.1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

29.2 - No caso de realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho inerente a execucdo da obra, o
empreiteiro fica com a obrigacdo de pagar os servicos prestados por uma eventual assessoria a

fiscalizacdo da obra, que possam dai decorrer.

30. Seguranga, higiene e saude no trabalho

30.1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor

sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem

como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacoes.

30.2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

30.3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

30.4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o

exija, 0o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 31.2
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30.5- O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Secgao V

Seguros

31. Contratos de seguro

31.1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignagao.

31.2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.
31.3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

31.4- Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

31.5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

31.6 - Em casodeincumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

31.7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

32. Objeto dos contratos de seguro
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32.1- Oempreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice

deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

32.2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel

cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo propria afetos a obra, que circulem

na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,

maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil

automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

32.3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis.

32.4- No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

32.5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no

n.2 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo Il

Obrigacoes do dono da obra
33. Pre¢o e condi¢des de pagamento
33.1 - O parametro base do preco contratual é de EUR. 16.000,00.
33.2 - Afundamentacdo para a fixacao do preco base referido no nimero anterior, consta da proposta
de inicio de procedimento de contratacdo publica.
33.3 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura, que correspondera a data do correspondente registo de entrada.
33.4 — Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo deverd ser feita qualquer mencdo a data de

vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.
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33.5- As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

33.6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que

tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacado pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdo completa daqueles.

33.7 - No caso de falta de aprovacado de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

34. Adiantamentos de prec¢o
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer adiantamento

de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

35. Reteng¢do nos pagamentos

35.1 - N3o é exigida a prestacdo de caucdo. No entanto, proceder-se-a a retencdo de 2% do valor dos
pagamentos a efetuar, conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
35.2 - Desde que solicitado expressamente pelo empreiteiro, a retencdo pode ser substituida por
depdsitos em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancdria a primeira solicitacdo

ou seguro caucdo, conforme modelos 1 e 2 anexos ao presente caderno de encargos.

36. Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV

Condigoes de modificacdao ao contrato
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37. Disposi¢Oes gerais

Sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP, referentes a modificacao
objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o contrato de empreitada de
obras publicas em apreco apenas pode ser modificado nos termos e de acordo com o disposto nas

clausulas seguintes.

38. Trabalhos complementares

38.1- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP.

38.2 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, o dono da obra
pode ordenar a sua execucao, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 2 do artigo
370.2 do CCP.

38.3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, o dono da obra pode ordenar a sua execucao,
desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 4 do artigo 370.2 do CCP.

38.4 — Sem prejuizo do disposto nos numeros 2 a 7 do artigo 378.2 do CCP, o dono da obra é
responsdavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

38.5 — A execucdo de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do CCP.

39. Revisdo de pregos

39.1- A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro e no Decreto Legislativo Regional n? 13/2004/M de
14 de Julho. A revisdo de precos com periodicidade mensal, é calculada pelo método da férmula F06,

Cuja expressao € seguinte:

1 4 3 1 4 10 1 4 13 ! 4 20
t t t t t
C,=ax|—|+myx +my, X +m; X +m,, X +
M M M
o 03 10, 13 20,
M,, M M M
t t t t t
My, X +m,y X +m,, x +my x + 4+ d
24, 29, 42, M 46, o
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Sendo:

a=0,55; m03 =0,01; m10 = 0,06; m13 =0,02; m20 = 0,02; m24 = 0,07; m29 = 0,09; m42 = 0,02; m46 =
0,02;¢c=0,04;d=0,10

e em que:

Ct — é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo.

St—é oindice ponderado dos custos de mao-de-obra na RAM referente a formula tipo FO6 — reabilitacdo
média de edificios, relativo ao més a que respeita a revisao.

So — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

MO03t, M10t, M13t, M20t, M24t, M29t, M42t, M46t — sdo respetivamente os indices ponderados dos
custos de inertes, azulejos e mosaicos, chapas de aco macico, cimento em saco, madeiras de pinho,
tintas para construcdo civil, tubagem de aco e aparelhos para canaliza¢des, produtos para instalacdes

elétricas, relativos ao més a que respeita a revisao.

MO030, M100o, M130, M200o, M240, M290, M420, M460, — sdo os mesmos indices mas relativos ao més

anterior ao da data limite fixado para a entrega das propostas.

Et — é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em func¢do do tipo de obra, relativo ao més a que

respeita a revisao.

Eo — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

a, m03, m10, m13, m20, m24, m29, m42, m46, c — sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos
custos de mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da

adjudicacao.
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d — é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da adjudicagao.

As revisOes serdo calculadas pelo empreiteiro.

39.2 - Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos sao
incluidos nas situacdes de trabalhos.

39.3 - O célculo da revisdo de precos é efetuado pelo empreiteiro.

40. Cessao da posigdo contratual

40.1 - E admitida a cess3o da posicdo contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites
previstos, designadamente, nos artigos 317.2 e 318.2 do CCP.

40.2 - E admitida a cessdo da posicdo contratual pelo dono da obra nas condi¢des previstas no artigo
324.2 do CCP.

40.3 — O empreiteiro cede, ainda, a sua posicdo contratual, nos termos previstos no artigo 318.2-A do
CCP, no caso de incumprimento das suas obrigagdes, que relna os pressupostos para a resolugdo do

contrato.

Capitulo V

Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

41. Representacdao do empreiteiro
41.1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

41.2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representac¢do a um técnico com a qualificacdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de 3

de junho, na redacdo atual.

41.3 - Até a data da celebracdo do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico (conforme modelo 3 em anexo), devendo esta informacdo ser acompanhada por uma

declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
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obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdao com proficiéncia e assiduidade, conforme

modelo 4, anexo ao presente caderno de encargos.

41.4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

41.5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

gue para tal seja convocado.

41.6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

41.7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante o diretor de

fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

41.8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

42. Representac¢ao do dono da obra

42.1- Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

42.2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao
parcial.

42.3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
qgue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,

resolucao ou revogacdo do contrato.

43. Livro de registo da obra
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43.1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

43.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, entre outros, os referidos no n.¢

3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

43.3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

44. Execugao do contrato

44.1 - Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a rececdo proviséria da
totalidade da obra), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execug¢do, o cocontratante e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do

n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

44.2 - Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das funcdes que lhe sdo
atribuidas no artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento das
obrigacbes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma.

Capitulo VI

Rececao e liquidagao da obra

45. Recegao provisdria

45.1 - Arececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execug¢do da obra.
45.2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
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45.3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

46. Prazo de garantia
46.1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;
46.2 - Caso tenham ocorrido recec¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
46.3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

47. Recegao definitiva
47.1 - Nofinal dos prazos de garantia previstos no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.
47.2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicOes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
47.3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

47.4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de

ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou nao verificacdo dos pressupostos
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previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos numeros anteriores.

47.5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

48. Restituicdao dos depdsitos e quantias retidas e libera¢ao da caucao

A restituicdo dos depdsitos, de quantias retidas ou a liberagdo de caugdes prestadas como garantia ou
a qualquer outro titulo a que tiver direito serdo efetuadas nos termos do disposto no artigo 295.2 do
CCP, sem prejuizo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.2 30/2013/M, de 10 de dezembro,
conjugado com o disposto no artigo 78.2 do Decreto Legislativo Regional n.2 1-A/2020/M, de 31 de

janeiro.

Capitulo VI

Disposicoes finais

49. Deveres de colaboragao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacGes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

50. Subcontratagdo

50.1- E admitida a subcontratacdo no préprio contrato e na fase de execucdo do contrato, desde que
sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.2, 319.2 e
383.9,385.2 e 386.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

50.2 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.2 do CCP.
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50.3 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra

para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

50.4 - O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

50.5 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da

execucdo do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por

escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

50.6 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja exercido

o direito consagrado no artigo 321.2-A do CCP.

51. Resolug¢do do contrato pelo dono da obra

51.1- Sem prejuizo de outras causas de resolucdo legalmente estabelecidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucdo das prestaces
contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacdo desde que n3do apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono
da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos non.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.¢
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

51.2 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

51.3- A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no numero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

51.4 - Verificando-se alguma das causas de resolucdo enumeradas supra, o dono da obra pode resolver

o contrato mediante comunicac¢do escrita ao empreiteiro, quando, ap6s a notificacdo para cumprir, o

empreiteiro ndo proceda a regulariza¢do das causas que obstem ao exato e/ou pontual cumprimento

das obrigacdes contratuais em falta, no prazo que razoavelmente lhe for fixado para o efeito.
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51.5 - Nos casos de resolugcdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, serd o montante da eventual indemnizacdo devida ao dono da obra
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias que tenham
sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

51.6 - A resolugdo do contrato ndo obsta a aplicacdo das san¢Ges contratuais previstas no presente
caderno de encargos nem a aplicacdo das disposicdes relativas as indemnizacdes legais e contratuais
eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento definitivo, nos termos gerais de

direito.

52. Resoluc¢do do contrato pelo empreiteiro
52.1 - O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos termos
do disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.
52.2 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem prejuizo

do disposto no n.2 4 do artigo 332.2 do CCP.

53. Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes da execucdo do contrato as partes recorrerdo ao

tribunal administrativo competente.

54. Notificagdes e comunicagoes

54.1 - As notificacGes dos atos no ambito da execucdo do contrato sdao efetuadas nos termos do
disposto no artigo 465.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrdnico, para o endereco

gue for indicado.

54.2 - As comunicacdes entre as partes no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 468.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através de correio

eletrdnico, para os enderecos que forem indicados. re-centrate-

54.3 - As notificagdes/comunicacdes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o

endereco postal que for indicado.

54.4 - Qualquer alteracao dos enderecos eletrénicos deve ser comunicada a outra parte.

55. Contagem dos prazos

Na fase de execug¢do do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo
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471.2 do CCP.
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ANEXOS
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Modelo 1

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

(PARA SUBSTITUIR A RETENGAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 DO CCP)

Euros: ....coeuun. €

Vai (nome do adjudicatario)), com sede em
(morada) , depositar na (sede, filial, agéncia ou delegacdo) do
Banco aquantiade (por algarismos e por extenso) em titulos para

substituir a retencdo do(s) pagamento(s) a efetuar no &ambito do contrato relativo

(identificacdo do procedimento), nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do Cddigo dos

Contratos Publicos. Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de (entidade

adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do (s) representante(s) legal (ais)]
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Modelo 2

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAO

(PARA SUBSTITUIR A RETENCAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 DO CCP)

Garantia bancaria/seguro de caug¢do n.2 ............

Em nome e a pedido de .....ccceeeeuveernnenns (adjudicatario), vem 0(a) ....cceevveen... (instituicdo garante), pelo
presente documento, prestar, a favor de .................. (entidade adjudicante beneficidria), uma garantia
bancaria/seguro-caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de ............ (por algarismos e
por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigacdes assumidas pelo(s)
garantido(s) no ambito do .................... (identificacdo do procedimento), que se rege pelo Cédigo dos
Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-cau¢do substitui a retengdo de ................ (referir percentagem) do valor
do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do respetivo contrato, prevista no caderno de encargos do
referido procedimento e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente,
responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer
importancia, até ao limite da garantia/seguro-caucdo, logo que interpelado por simples notificacdo
escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso
de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia/seguro-caucdo, ndo poderd tomar em
consideracdo quaisquer objec¢Oes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade
beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante.
A presente garantia/seguro-caucdo permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua
libertagdo pela entidade beneficidaria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo

consentimento e independentemente da liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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Modelo 3

(NOME DA OBRA)
DECLARACAO

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.2 xxxxx, titular de Alvarad n2/certificado de empreiteiro de obras
publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatario da obra em referéncia, declara,
para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é..., Engenheiro..., portador do Cartdo de
Cidaddo com o n2 de identificacdo civil... e NIF..., com residéncia /domicilio profissional ..., n.2...,
freguesia..., concelho..., com inscricdo valida na (indicar associacdo publica de natureza profissional,
guando for o caso) sob o numero xxxxx, pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta

empresa.

Funchal, .......... de...........
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Modelo 4

(NOME DA OBRA)
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.2 xxxxx, € NIF n.2 xxxxx, com residéncia/domicilio profissional na xxxxx,
(municipio), (habilitacdo profissional e qualificagdo nos termos do anexo Il da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redagdo atual), com inscri¢ao vélida na (indicar associagdo publica de natureza profissional,
guando for o caso) sob o nimero xxxxx, na qualidade de Diretor da Obra supra identificada, localizada
em xxxx, cujo dono de obra é a Regido Auténoma da Madeira (Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, através da Direcdo Regional do Equipamento Social e Conservacdo), declara sob
compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.2 7 do artigo 21.92, da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redacdo atual, que assume a responsabilidade profissional pela correta execucdo da obra e
pelo cumprimento das obrigacGes previstas no artigo 14.2 da referida lei, obedecendo as
especificacbes contidas no RJUE, nas pecas do respetivo procedimento de contratacdo publica e na

demais legislacdo aplicavel e que desempenhard essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

Funchal, .......... de ...........

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e comprovada perante o
Diretor de Fiscalizacdo da Obra, mediante a exibi¢do do B.l/ C.C. ou Assinatura Digital Qualificada,

nomeadamente através do cartdao de cidadao).
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