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REABILITACAO DA EE 17 - VILAR - AVR

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas da Regido de Aveiro, S.A. no dmbito do Concurso Publico para a realizacio da empreitada de
“Reabilitacao da EE 17, Vilar - AVR”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

2.1  As pegas patenteadas no concurso para a Empreitada “Reabilitacao da EE |7 - Vilar - AVR” sao
as seguintes:
e Anuncio;
e Programa do Procedimento;
e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos a saber:
o Projeto de Execugao;
PSS da Fase de Projeto;

o
o PGA Tipo incluindo PGRCD.
o Especificagoes técnicas.

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1  As seguintes definices sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretacao das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das

disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR



2\ AGUAS o« REGIAO
\y oe AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

3.5 “Classes de obra” significam os escales de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgdo estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construcao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagdo profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigoes
necessarias para o cumprimento das disposiges legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.® 40/2015,
de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, designado pelo Dono da obra, a quem
incumbe assegurar a verificagao da execugao da obra em conformidade com o caderno de encargos e
projeto de execugao e, quando aplicavel, o cumprimento das condigdes da licenga ou da comunicagio
prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda o desempenho
das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigbes da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra ¢é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de
|4 de junho, assume a obrigagdo contratual pela fiscalizagao da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletroénico, respetivas interligagoes e acessérios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e com a codificagdo EQ e IE na Lista de Pregos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato.

3.14 “Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e de ensaios de
verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 17.3

3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

3.17 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serao colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢io do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
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toda a documentagao em ordem.

3.19 “Pronto para Utilizacdo” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no

estaleiro, ja rececionado.
3.20 (Nao aplicavel)

3.21 “Responsavel pela diregdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade

executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.22 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRICAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugao de um sistema de drenagem de aguas residuais da
Reabilitagdo da EE 17, Vilar - AVR, na unido das freguesias de Gloria e Vera Cruz, concelho de Aveiro,
incluindo:

a) A execugio de todos os trabalhos de construcao definidos nas clausulas 4.2.1 a 4.2.3 e
4.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de
sistemas elevatorios de aguas residuais, de Categoria lll, de acordo com o definido no
artigo 11.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente ao
Reabilitagao da EE |7 - Vilar - Aveiro;

b) A realizagdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagao das atividades de “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao
da conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagdo dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

e Remocgao e reposicao de pavimentos;
e Abertura e aterro de valas;

e Instalagao de tubagens;

e Construciao de camaras de visita;

e Construcao de estagao elevatoria de aguas residuais.

4.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de:

e  Grupos eletrobomba;

Caderno de Encargos
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e Medidor de nivel ultrassonico;

e Sensores de nivel;

e Medidor de caudal eletromagnético;
e Transdutor de pressao programavel;
e Célula de carga a tragao;

e Valvulas de seccionamento e retencio.

4.2.3 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de:

e Cabos e tubagens;

e Quadro elétrico, UPS e sistema de alimentacao a 24Vdc;

e Alimentagao elétrica dos diversos equipamentos previstos;
e Automato programavel e consola de comando;

e Ligagcoes dos equipamentos ao automato;

e Equipamento de comunicagoes;

e Protecido contra sobretensdes;

e Elétrodo de terra e ligagoes a terra.

4.2.4 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.2.4.1 Outras atividades de construcio

a) Elaboragao do PSS em fase de obra;

b) Elaboragao do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

c¢) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

d) Manutengao do estaleiro;

e) Fornecimentos e embalagens;

f) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;

g) Eventuais despesas de seguros, importagdo e alfindegas;

h) Taxas e impostos em vigor;

i) Desenhos e instru¢oes de montagem;

j) Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;
k) Ensaios de estanquidade das tubagens e das camaras de visita;

I) Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

m) Programacao do autémato, o fornecimento de todo o software para a sua programagao e
a entrega do programa de cada autémato e do respetivo céddigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
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devidamente comentados;

n) Protegdes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

o) Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposi¢do as visitas as
instalacoes fabris;

p) Implementacao das medidas de seguranca e saide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

q) Implementagdo de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO;

r) Inspegdo final das tubagens dos intercetores graviticos com recurso a camara video,
conforme metodologia e programagio a acordar com a Fiscalizagao, num cumprimento
de 100 % (cem por cento) da extensao total daqueles, com a emissao de relatorio e entrega
de cassete video, a fornecer até |5 (quinze) dias antes da Recegio Proviséria

s)  Publicitagdo de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

t) Organizagio e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, constando em média de 30 (trinta) fotografias mensais apostas em albuns
legendados e com registo de datas. As fotografias serao tiradas de acordo com orientagoes
do Dono da Obra, valendo para efeitos de aprovagido os procedimentos indicados na
clausula 26.7 deste Caderno de Encargos;

u) A energia para a execugao dos trabalhos;
v) A dgua para a execugado dos trabalhos;

w) Todos os trabalhos necessarios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuigio;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
-  Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

x) Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugao da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

y) Os trabalhos provisérios de construgido civil e de montagem proviséria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente dos
circuitos hidraulicos durante a execugao das obras;

z) Os trabalhos de demoli¢ao e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os orgios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos e zonas
paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar;

aa) Obras de ligagdo aos pontos de chegada das aguas residuais brutas, nos termos definidos
no ANEXO IX deste Caderno de Encargos.
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4.2.4.2 Outros trabalhos a concluir ap6s a fase de construciao

a) Elaboragao do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengdo da “Obra”;

b) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 46.

4.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, durante o prazo de execugao da empreitada”, sendo responsavel, sem direito a
qualquer pagamento adicional, pela execugdo de todas as obras de carater temporario que
venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Os tempos de execugdo de todas as obras que interfiram com a exploragido de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a uma hora e fora dos periodos de ponta;

c) A programagcao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de |5 (quinze) dias;

d) O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

e) O Dono da Obra podera ordenar a ndo execugdo de alguns dos trabalhos de reabilitagdo
previstos no Projeto de Execugdo colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serao necessarios em funcao da avaliagao dos érgaos ou
equipamentos em causa.

43 OUTRAS OBRIGAGCOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensdo do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugio dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituicées ou
interrupgoes correspondentes;

d) Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizagao;

e) E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;
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f) Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serdo localizadas
as camaras de visita, cimaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragcados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

g) Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢des de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigdes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Salvo disposicdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrio por conta do
Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a) A reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegiao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugio dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

b) As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituicdo de servidoes provisérias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

c) O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugdes dos fabricantes e com as disposigdes legais aplicaveis;

d) O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagiao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagGes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengao e reparagao de todas as vias de comunicagiao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

I)  Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
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reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados nas
clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no Programa
do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide e Responsabilidade
Social.

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugido das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacdo sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de
I4 de junho, determinam a comunicagio ao IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo
30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras agcoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual
ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5.1 EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execugao do Contrato obedece:

a) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A Lein.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construcao) alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;
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e) A restante legislagio e regulamentagio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, preven¢ao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

g) O Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo (Gestao de RCD);

h) O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

i) O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

j) O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

k) O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

I) O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a satide devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

m) A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploracio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

n) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagiao de Cargas);

o) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

p) A Lei n° 40/2015, de | de junho (Qualificacdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela coordenagio, elaboragdo e subscrigio de projetos, pela fiscalizagdo de
obra e pela diregio de obra e condugio da execucio dos trabalhos das diferentes
especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial,
e os deveres que lhes s3o aplicaveis) alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto de
execuc¢ao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo

orgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

6. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1  No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concegao do artigo 2.° da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas
e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execucio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugio dos
trabalhos a que respeitam.

7.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
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juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugdo.

7.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrugio das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O prego contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugdo de todos os trabalhados incluidos
no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O prego base para efeito do concurso é de 201.300,00 € (duzentos e um mil e trezentos euros),
nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo de execugio da empreitada é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da
Consignagao, ou da data de aprovagio do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegdo
Provisoria.

9.2 PRAZOS PARCIAIS
9.2.1 Nao Aplicavel

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude, caso esta Gltima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
Recegdo Provisoria no prazo de execugido da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Saude, caso esta
ultima data seja posterior.

9.3.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagio ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
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dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

9.3.3 Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.4 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

9.4.1 Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugio prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

9.4.2 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagiao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.3 Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo de execugdo da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.4.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragdes ao Projeto que dependam da aprovagio por entidades
oficiais, essas alteragdes sé darao direito a eventual prorrogagao de prazo se, simultaneamente com a
sua proposta de alteragdes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das implicagdes que tais alteragdes
possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo estritamente necessario a
organizagao de meios e execugao de trabalhos preparatorios ou acessorios com vista ao recomego da
execucao.

9.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogaciao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

9.4.7 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de |5 (quinze) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeicao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.
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10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposigoes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelo Plano de Prevengio e Gestio dos Residuos de Construgio e
Demoligao, nos termos do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo.

10.1.3 (Nao aplicavel)

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em formato

digital, no prazo indicado na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.
10.1.5 (Nao aplicavel)

10.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagiao do Dono da Obra alteragSes
de solugoes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

I1. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagdes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigbes técnicas de execugido dos trabalhos da empreitada sio as deste Caderno de
Encargos.

11.1.3 As especificagdes técnicas (ANEXO I, ANEXO II, ANEXO Ill, ANEXO IV, ANEXO V
e ANEXO V) sao apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

11.1.4 As especificacdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execucao dos trabalhos distintas das constantes da EspecificagSes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mengao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como
acompanhadas da men¢ao “ou equivalente”.
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11.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas

anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execugdo dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3 RELATIVAS A CONSTRUGCAO CIVIL

11.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

12. OUTRAS CONDICOES TECNICAS

12.1.1 O(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido(s) dos grupos elevatérios, para of(s)
ponto(s) de funcionamento e rendimento global minimo indicados(as) no ANEXO X do Caderno de
Encargos, deve(m) ser iguais ou inferior(es) ao(s) estabelecido(s) no referido anexo. A metodologia a
seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita nas clausulas 42.3.2 a 42.3.6 do Caderno
de Encargos.

12.1.2 O nivel de ruido nao pode ser superior a 85 (oitenta e cinco) dB a | (um) metro de qualquer
fonte emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na
clausula 42.3.6 do Caderno de Encargos.

12.1.3 Nao se verificando as condi¢oes estabelecidas nas clausulas anteriores, aplicar-se-a o disposto
nas clausulas 42.3.7 e 47.2 e do presente Caderno de Encargos.

13. REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

13.1 EXECUGAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugido do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagdo presencial minima

de 100% (cem por cento).

13.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio conferida pela Lei n.° 40/2015, de
| de junho, e Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, para obra de Drenagem de Aguas Residuais categoria lll,
conforme classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de
29 de julho.

13.1.3 (Nio aplicavel)

13.1.4 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
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Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 40/2015, de | de junho, alterada pela Lei n.” 25/2018,
de 14 de junho.

13.1.5 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho, e Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos
exigidos para o Diretor de Obra nos n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

13.1.6 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagdo conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e Lei n.°
25/2018, de 14 de junho.

13.1.7 As fungoes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.8 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

13.1.9 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

13.1.10 O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagio profissional do
Diretor de Obra.

13.1.11 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

13.1.12 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribuigoes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

13.1.13 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.14 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes
suficientes para a condugdo da execucio dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagdo conferida pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, e Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

13.1.15 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagao exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagao da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO
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13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 (Nao aplicavel)

13.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislacao aplicivel em matéria de aplicacao do Plano de Prevenciao e Gestao de
Residuos da Construgao e Demoligao (PPGRCD).

13.3.2 O Responsavel pela Gestio Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

13.4.2 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

14. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugio, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagdo da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagio.

14.2 (Naio aplicavel)

14.3 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.

14.4 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugio
ou revogagao do Contrato.

14.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

14.6 As determinagoes e instru¢oes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

14.7 O Diretor de Fiscalizagao da Obra, mediante a autorizagao do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

14.8 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obriga¢oes inerentes a empreitada.
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14.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira

precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

I5. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

15.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugiao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do Contrato,

de acordo com as regras gerais da boa fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

16. CONSIGNACAO
16.1 (NAO APLICAVEL)

16.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
16.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagbes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugio da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugio dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o

interesse publico;

c) Nos casos previstos em 16.4.

16.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

16.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nio superior a 30 (trinta) dias apos a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das

demais Consignagoes Parciais.

16.3.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

16.3.3 Caso o Empreiteiro nio comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
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com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

164 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

16.4.1 Quando se verifique uma modificagdo relevante das condigbes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboracao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula 16.3.1
do presente Caderno de Encargos ¢ suspenso, salvo se for possivel a realizagiao de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

16.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.3.1 do presente Caderno de Encargos so6 é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de 15 (quinze) dias apds a recegdo dessas alteragoes
ao Projeto.

16.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 16.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

17.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
17.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagao, planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengio e Gestio de Residuos de Construgio e Demoligdo (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagao, pela apresentagao, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

c) - Inicio das atividades comegadas no periodo;
d) - Fim das atividades concluidas no periodo;
e) - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

f) Perante a Fiscalizagio e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagio,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

g) Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
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destinadas a protegdo do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de todas as
convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

17.1.2 Ficardo a cargo do Empreiteiro a preparagdo dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

17.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

17.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengio, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
necessario a montagem, construgio, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagoes e outros
elementos encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdicdo sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

f) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacgao ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagdo em vigor;

g) A reconstrugio ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

i) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;
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j) A reposigdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigbes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando

o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

172 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverdo realizar-se nos |7 (dezassete) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Saude da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — 7 (sete) dias a partir da data de

assinatura do Contrato;

b) A pronincia e validagdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagdo, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se
positiva.

17.2.2 (Nao aplicavel)

17.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagdo complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagdo inadequadamente instruida.

17.3 (NAO APLICAVEL)

174 CONDICIONAMENTOS

17.4.1 O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugdes ou indicagbes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

17.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugdo dos trabalhos que
deverdo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagio;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagoes;

d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
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instalagdes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragoes ao planeamento da obra.

17.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

17.5.1 Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigoes aparentes de realizagio dos
trabalhos referentes a empreitada.

17.5.2 A falta de informagdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagbes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

18. PLANO DE TRABALHOS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execug@o de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

18.1.2 A metodologia para a elaboragdo do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragido de um diagrama de barras relativo a execugdo dos trabalhos, suportado por uma
rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragio:

1) Aclausula 18.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

3) Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude;

4) A data de aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude;

5) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro;

6) As atividades de construgio civil, discriminadas, no minimo, pelos subcapitulos dos
capitulos “Rede Gravitica”, “Conduta Elevatoéria” e “Estagdo Elevatéria” previstos no mapa
de quantidades de trabalho;

7) As atividades de “Procura” do “Equipamento”;

8) As datas de inicio e de conclusao do fornecimento do “Equipamento”;

9) As datas de inicio e de conclusao da montagem do “Equipamento”;

10) As datas de inicio e conclusao e atividades de “Comissionamento”;

I'l) As datas de inicio e conclusao das “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

12) A data de apresentagao das Telas Finais;

13) 20) A data de apresentagao do Manual de Instruges de Funcionamento e de Manutengao;

14) A data de Recegao Provisoria;
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I15) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos.

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

18.1.3 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos do Municipio de Aveiro, pelo que tomara todas as medidas de
minimizagao do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos associados.

18.1.4 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o numero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengdo de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

18.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

18.1.6 Na elaboragio do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de precos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

18.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

18.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 18.1 do presente
Caderno de Encargos.

18.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
ndo podem implicar a alteragio do Prego Contratual, nem a alteragio do prazo de execugio da
empreitada, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagdo, sem prejuizo do disposto na clausula 9.4 do presente Caderno de Encargos.

18.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugiao da empreitada, contendo a sua reparti¢do por frentes de trabalho e
indicacdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

18.2.4 Juntamente com a apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 18.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada
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de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. o ) . . R Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

18.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagio.

18.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de

conclusdo da Consignagio Total ou da primeira Consignagao Parcial.

18.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

18.2.8 O Dono da Obra ndo pode proceder a aceitagio parcial do Plano de Trabalhos.

18.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

18.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do

plano em vigor.

18.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, niao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera

existirem.

18.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusido da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

18.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de |10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregido que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

18.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 18.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

18.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 18.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo

notifica-lo ao Empreiteiro.

18.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
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a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagbes necessarios.

18.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de

execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

18.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

18.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

18.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragoes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 18.3.4 e 18.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagdo das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagdo

do novo plano.

18.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteracao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

18.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagoes Técnicas anexas a este Caderno de Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigées minimas de segurancga e salide a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
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Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este Ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificacao na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o
definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagoes, climatizacdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, segurancga, sinalizagdo, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagdes e respetivos consumiveis;

f) lluminagdo do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestdo, preparagao, apoio e diregio de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao;

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalages e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

19.1.7 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

19.2.1 A selecao dos locais para implantagao do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
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Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragiao do estaleiro relativo a
execuc¢ao dos trabalhos.

19.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida
a execucao da empreitada.

19.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalages provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

19.2.5 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagdo da parte da obra utilizada.

19.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZACAO
19.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagdo serio
construidas instalagdes para a Fiscalizagao;

b) As instalagoes deverao dispor, no minimo, de um gabinete com area unitaria aproximada de 4
(quatro) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de 9 (nove) m2 As instalagdes
deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas. A ligagao
da rede informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless;

c) As instalagdes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 6 (seis) lugares e ser equipada com pelo menos
6 (seis) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagio exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalages devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 4 (quatro) viaturas ligeiras;

g) Constitui obrigagio e encargo do Empreiteiro a obtengdo dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construgao das referidas instalagoes;

h) O Empreiteiro nao podera, sem autorizagdio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repé-las nas
condigdes iniciais uma vez concluida a execugdo da empreitada;

i) O Empreiteiro devera ainda por a disposicio do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protecao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou ndo, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato.

19.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;
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c) Garantir a seguranga e protegao permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitdrias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

19.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligdo e remogao de todas as instalagSes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigbes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz

aspeto geral.

194 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencio das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagio.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo”.
19.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

19.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagido do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagoes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condigoes de execugao dos trabalhos.

19.5.3 Competird ao Diretor de Fiscalizagao da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.
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19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoligoes.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedacdo provisoria e definitiva serd removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

19.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados ap6s autorizagdo do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusio dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

19.8 INSTALACOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condi¢ées de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

19.9 ILUMINACAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalagdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
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envolvidas e com jurisdigao no local.

19.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagdo a entidade respetiva.

19.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,

os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Unido Europeia, previstos na clausula
21.2.

19.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

20.1 DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demoligdo referidos na clausula anterior compreendem a demoligdo das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

20.2 REMOCAO DE VEGETACAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogido dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagio e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagdo local pela Fiscalizagao, na presen¢a do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da
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piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugiao dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagao da Obra verificara
se estdo assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

20.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

20.5 (NAO APLICAVEL)

21. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2  (Se aplicavel, No caso de obras cofinanciadas com fundos comunitdrios) O Empreiteiro deve ainda
afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com as regras impostas pela Unido
Europeia, constantes da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006 da Comissao, de 8 de
dezembro, que prevé as normas de execugao do Regulamento (CE) n.° 1083/2006, de | | de julho, que
estabelece disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social
Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da Uniao Europeia L
371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios relativamente a
medidas de informagao e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitacao deve ser colocada
no local dos trabalhos antes do inicio de execugao dos mesmos e devera ser mantida apos a execugao

do contrato.

21.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagio, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.
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21.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) Asinformagdes quanto a elaboragdo dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado dos
ensaios;

e) As informagoes relativas a execucao de trabalhos complementares e a menos;
f) Asaprovagdes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i) Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
[) As penalizagoes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

22.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.
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23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagao da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

24. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
I1.

24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugiao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

25.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

25.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes

contratuais.
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25.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugiao, em simultineo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisdes tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra

apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a executar, as quais serao
executados em articulagdo do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.1 ESPECIFICAGCOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

26.1.3 No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

26.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgio:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR 33



2\ AGUAS 04 REGIAO
W o: AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

b) Os materiais e elementos de cada lote sé poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisio
de recegio sera tomada pela Fiscalizagao.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
preco.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboragcao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegdo o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

e) Serio da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgdo. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragdes que impliquem a redugio do nivel de protegio da sade humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestdo de residuos, com a redagio que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagio que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

26.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagio de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagao apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for
considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
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DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢oes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicaivel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

26.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

26.3.4 A apreciacao da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias ap6s a recegdo das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrao nio dispensara, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragio das condigbes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a recegio da proposta.

26.3.8 A aprovagao de uma alteragao de especificacao para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrio serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serio feitas na presenca da
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Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

26.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nio esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagao de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerard, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratorio acreditado.

26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverdo ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicao de materiais
ou elementos de construgio tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagio dos ensaios.

26.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececao.

26.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:

a) identificacao da obra;
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b) designagdo do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegio;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de recegio deverio ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) Dboletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de rececido e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagcao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nio se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagio sé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.

26.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.6.1 Os materiais e elementos de construgiao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso e
circulacao.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgiao durante o
seu armazenamento ou deposito.
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26.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderio
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

26.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de construgdo nio poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra.

26.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagido do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

26.7.7 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condicdao: se o documento for considerado bom para execugao na
condicao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c¢) Nao aprovado: se o documento for considerado improéprio para execugao.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condicao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
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partes.

26.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,

nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVAGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

26.8.1 Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgio e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagio fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgio para obra, ndio podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagio dos materiais e elementos de construgiao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

26.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
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utilizados de novo.

26.11.2 As demolicdes e a remocao e substituicio dos materiais e elementos de construcdo serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

26.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

27. EQUIPAMENTO

27.1 PROCURA

27.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

27.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura”, o Empreiteiro nio farda nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizacao, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

27.1.3 Juntamente com a submissao das especificacoes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 27.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdao Provisoria, sob pena de nio aprovagio do
respetivo equipamento.

27.1.4 Discriminadamente pelas posi¢cdes da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posigdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagido do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posigdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagbes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.

27.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragio pretendida e s6 apos a sua anuéncia podera apresentar o processo de
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procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razdes que presidiram a referida alteragao.

27.1.6 As especificagdes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustarao os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

27.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura" tera lugar nos 5 (cinco) dias

subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

27.1.8 A recegio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

27.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

27.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condiges de realizagdio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

27.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar niao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

27.2.3 Todas as modificagbes ou substituicdes que as inspegSes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serdo encargo do Empreiteiro.

27.2.4 A presencga dos representantes do Dono da Obra nas inspegdes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

27.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

27.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagio lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagdo n3o lhe ser imputavel, o armazenamento, manutengio e guarda ficardo ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

27.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢ées de arrumag¢io, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacgao (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

27.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.
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27.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverdo ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do conteltido ser envolvido em papel a prova
de agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

27.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posi¢ao de fecho.

27.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagdo aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

27.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

27.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos

parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

27.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

27.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas higroscopicas.

27.3.11 Sio da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro ndo sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

27.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apds utilizagdo e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

27.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

27.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagdo de todas as taxas e impostos.

27.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigacdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

27.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

27.4 MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.1 DISPOSICOES GERAIS

27.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a direcao e a execugao da constru¢ao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagao, desloca¢oes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.
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27.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislacao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagao e manutengao das condigdes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

27.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva, a que se refere a alinea d) do niumero 6.1 do Programa do Procedimento constar as condigoes
da colaboragao pretendida.

27.4.1.6 Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do seu
pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

27.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

27.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

27.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.2.1 A direcao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagdes de entrada em
servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

27.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

27.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execu¢ao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.
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29. PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

29.1 Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugio dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao ¢, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sio da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, e Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, a data da celebragio do Contrato, o
Empreiteiro deve apresentar comprovativo da contratagiao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
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forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

30.3 HORARIO DE TRABALHO

30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor

de Fiscalizagdo da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

31.3 As agoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagio, validagio e acompanhamento pela Fiscalizagao.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagdo dos meios humanos a afetar a obra com fungées especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

31.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
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V do Programa de Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

32. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagio
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observincia das
obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecdo da seguranga e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte informatico compativel com o sistema de informagao em uso, que este indicara
por solicitagao do Empreiteiro.

32.2 PROTEGAO E SEGURANCA
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32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 17.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e seguranca
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a constru¢des e instalagoes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f)  Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagido de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegdo que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverio ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR 47



2\ AGUAS 04 REGIAO
W o: AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e constru¢des existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, ndo isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

32.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

32.3.1 Para a prevengao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execuc¢dao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou

métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragiao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragoes ou substituicbes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagio Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagio Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(io) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregdo técnica da
obra.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pecas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a segurancga e salide no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagdo tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
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de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungdo, revelar falta de dedicagiao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Emepreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderio passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatorios de
situagdo e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 10 (dez) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo
previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a
participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 53.5.1.

32.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagdes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 6 (seis) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 53.5.2.
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33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagao de origens de agua, origens
de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO VII), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevengido e Gestio de Residuos da Construgao e
Demolicao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, Modelo de PPGRCD disponivel no
sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagdes dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 10 (dias) dias apos a consignagdo da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas ao
Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 53.6.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagao aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da Consignagio dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao préprio estaleiro.

34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
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apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.

34.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢ao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcdes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apolices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, e Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, no momento da celebragiao do Contrato,
conjuntamente com a declaragido de titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos
documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o
comprovativo da contratagao de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°,
todos da Lei n.” 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e
Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
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respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apdlice em referéncia contemplara as Secgdes | e I, adiante indicadas;

b) Esta apolice devera conter uma condicao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgdo | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

d) A subscricio desta apdlice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgdao e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

b) Esta seccdo da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

c) Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

d) Danos decorrentes de erro ou omissao de concegdo de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

e) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
f) Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

g) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

h) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as
montagens;

i)  Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
j)  Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

k) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados
na obra;

I) Honorarios de técnicos e peritos.

m) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
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Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

n) O capital a segurar exigido para a presente secgdo é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a) Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

b) E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

c) E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

e) E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluicdo/contaminagio acidental;

f) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

g) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

h) A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegdo Provisoria;

i) As perdas ou danos abrangidos pela presente sec¢io serido cobertos até ao limite de €3
000 000 (trés milhdes de euros) por sinistro.

34.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) Em complemento a apolice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugio dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas,
das quais deverido exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.
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b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apdlice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera de 50.000.000,00 € (cinquenta milhSes de euros) por viatura.
34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apolice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposigdo em novo de cada maquina.

35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nio esteja prevista no
Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegdo da situagdo prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nio possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.
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35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.

35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagdo do contrato.

35.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

35.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagio prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugao do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigoes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

35.3 RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda nio estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegdo da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
[0 (dez) dias a contar da sua recegio.

35.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de nio
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.”* 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro ndo dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugio do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulséria, prevista na clausula 53.2.1; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o pre¢o a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:
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a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, s3o aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condigoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execucao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

35.4.4 Se o Dono da Obra niao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcio,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissées
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que |he fosse exigivel a sua detegao.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do

incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.

35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

35.6.9 A fixacio do prego e do prazo de execugio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

35.7 TRABALHOS A MENOS

35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugdes do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Pregco Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagdo anterior.

35.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preg¢o Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

35.9.2 A indemnizagao prevista no niumero anterior é liquidada na conta final da empreitada.

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR 57



2\ AGUAS o« REGIAO
\y oe AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

36. MEDICOES

36.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragio do Empreiteiro e siao formalizados em auto.

36.2 As medi¢oes siao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posigdes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sao enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.
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36.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medigdao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A corregio da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagio da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagio de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

36.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigio
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Piblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

37. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.15 e 40 do presente
Caderno de Encargos.
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37.1.3 Os pagamentos siao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegdo das respetivas faturas, em condigées de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as
condigoes definidas na clausula 37.1.7.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades identificadas com as
codificagdes “DV” e “CC” da Lista de Pregos Unitarios far-se-do por medigio, conforme previsto na
clausula 36.

37.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento" incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagoes, identificados com a codificagao “EQ” e “IE” da Lista de Pregos
Unitarios, far-se-ao do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posi¢coes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢des da lista de pregos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagdo", através da confirmagao pela fiscalizagdo da sua rece¢do e das boas condigdes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posi¢oes das listas de precos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagdo, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegdo provisoria, verificadas as condiges previstas neste
Caderno de Encargos.

37.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serdo efetuados contra a
apresentagao de uma garantia bancaria a primeira solicitagio no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

37.1.7 As faturas do Empreiteiro serdo correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderido com exatidio as medigoes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

37.1.8 A fatura devera ser enviada ao a Dono da Obra até ao Ultimo dia util do més do respetivo
auto.

37.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.10 Quando n3o forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no niimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.11 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

37.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
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procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

37.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

37.1.15 No prego da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugdo,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugio.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO

37.2.1 Se nas datas dos autos de medigdo ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda ndo forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagio de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagio de uma caugio
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A caucio para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
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Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagdo da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vip = Vg X th — Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vie = Vg X V,pt — Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

th ¢ o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,+ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PREGCOS

40.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
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de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisao de precos obedece a(s) seguinte(s) férmula(s):

5 ME M MEO ME M3 ME? M2 ME° E;
C = 0285—D+DD4 Mﬂa,+|:~t}1ﬂ'=‘1,3+[101 Mﬂl+|:~t}-efM,m+[m1 \f“+007M“+DDl M,,:,+[JZE.MWHME;FHJ 10

em que:
C, é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M2 é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M$® é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de pregos da proposta;

M2 é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M}® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

MZ° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?% é o indice dos custos de gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisdo, publicado pela
Diregdo Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

M2% é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcgio de precgos da proposta, publicado pela
Direcdo Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico www.dgeg.pt;

MZ2* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

M2* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de precos da proposta;

M3? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

M3% é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de precos da proposta;

M¢#® é o indice dos custos de ago para betdo armado, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M$® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de precgos da proposta;

M?° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

MZ° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregdo de precos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;
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0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

40.3 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

40.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de precos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

40.5 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

40.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos e
o valor das faturas dos trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugao dos
referidos trabalhos, pela aplicagdo das férmulas indicadas na clausula 40.2 do presente Caderno de
Encargos.

40.7 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

40.8 So6 havera lugar a revisdo de pregos quando a variagio, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagao a unidade.

40.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

41. REFORCO DA CAUCAO

41.1 Para refor¢o da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, o Empreiteiro é obrigado a efetuar uma garantia por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) de cada pagamento
parcial, nos mesmos termos estabelecidos para a caugido destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

41.2 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condigdo essencial para a liquidagdo do
respetivo pagamento parcial.

42. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

42.1 COMISSIONAMENTO

42.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

42.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR 64



2\ AGUAS o« REGIAO
\y oe AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estao assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagdo de
todos os o6rgios e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execugao dos ensaios de pressao das condutas;
d) a execugao dos ensaios de estanquidade dos coletores.

42.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugio estabelecido na alinea Erro!
A origem da referéncia nao foi encontrada. da clausula 9.2.1 e estender-se-a pelo periodo
necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na clausula 42.1.2 todas do presente Caderno
de Encargos, para toda a “Obra”.

42.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono de Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento.

42.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagio,
referida na clausula seguinte e do Plano de Ensaios. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentagao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

42.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nio ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

42.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegdo Provisoria parcial.

42.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

42.1.9 Apos a conclusio do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigées
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

42.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 42.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegio desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagao das condigoes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “Inspegoes e Ensaios de
Funcionamento”.

42.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, a estabelecer pelo Dono da Obra.

42.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegao, a realizar num
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prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagdo do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de

“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

42.2.1 O periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de 15

(quinze) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”.

42.2.2 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

e circuitos hidraulicos;

e funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
e sistemas de encravamento elétrico;

e sistemas de informagio e comando “a distancia”;

e sistemas de medida, controlo e alarme;

e automatismos e sistema de supervisao;

e redes de utilidades;

e esquemas de montagem;

e no que respeita as instalagoes elétricas, deverio realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagdes:

— Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagio;
— Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
— Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

— Medicao de resisténcia de terras;

— Verificagdo da continuidade das ligagoes;

— Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

— Ensaios de relés para uma boa coordenagio do funcionamento

— Verificagdo da sequéncia e polaridade

— Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
— Verificagdo das referéncias dos equipamentos e cabos;

— Verificagdo das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

— Ensaios funcionais.

42.2.3 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegoes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

42.2.4 Se durante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a
estabelecer pelo Dono da Obra.
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42.2.5 (Naio aplicavel)

42.2.6 Durante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” sera verificado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, de acordo com o
estabelecido na clausula 42.3 do presente Caderno de Encargos.

42.2.7 Apos a conclusio do “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando

reunidas as condigoes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da
“Obra”.

42.3 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES TECNICAS
VINCULATIVAS

42.3.1 Durante o periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” sera determinado o valor do
consumo especifico de energia do grupo eletrobomba instalado pelo Empreiteiro, aplicando a
metodologia definida nas clausulas seguintes, para efeitos de verificagio do cumprimento do valor
maximo estabelecido no ANEXO X.

42.3.2 Para a verificagao do valor do consumo especifico de energia garantido sera considerado o
certificado do ensaio em fabrica das eletrobombas, entregue pelo Empreiteiro, que determina o
consumo especifico de energia garantido no ponto de funcionamento nominal.

42.3.3 (Nao aplicavel)
42.3.4 (Naio aplicavel)
42.3.5 (Naio aplicavel)

42.3.6 Para a verificagio do cumprimento do valor maximo, estabelecido na clausula 12.1.2, para o
nivel de ruido a | m de qualquer fonte emissora estabelecido, o Empreiteiro devera efetuar, através de
entidade externa acreditada, aprovada pelo Dono da Obra, duas medigdes pontuais no junto aos
equipamentos suscetiveis de gerar niveis de ruido elevados, recorrendo a um sonémetro devidamente
calibrado (certificado de calibragao anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo
Metrologico de Sondémetros — procedimentos da Norma NP1730 Partes | e 2 de 1996). Para os
equipamentos que se encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas
reverberantes, é admissivel uma corregiao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada.
Qualquer corregdo que seja proposta sera sempre sujeita a aprovagiao do Dono da Obra.

42.3.7 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores nao forem satisfeitas, o Dono da Obra
poders, a seu critério:

a) mandar proceder as necessarias corregoes cujos custos serao debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nio verificagdo das garantias;

c) e, ouserindemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser aplicada
ao Dono da Obra pelo nao cumprimento das normas consignadas na legislagio em vigor;

d) e, ou ser indemnizado de acordo com o disposto na clausula 42.4.1 do presente Caderno de
Encargos.

42.3.8 Durante os periodos de “Comissionamento” e “Inspe¢des e ensaios de funcionamento” o
Dono da Obra podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as
suas condi¢oes de funcionamento.
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42.4 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

42.4.1 Serio da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” até a
Recegado Provisoria. Caso o Dono da Obra tenha condigdes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

42.4.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, durante os periodos de

[T}

“Comissionamento” ” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material ou na montagem, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe é concedido para suprir essas
deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a substituicao integral das pegas ou

aparelhos avariados.

42.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
ddvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstincia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagbes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientages dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

42.45 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalagdes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento”,
com vista ao seu funcionamento nas melhores condigoes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengio e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengio em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisdo, telegestdo e de vigilancia e seguranga constantes
das instalacdes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagiao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagdo e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgaos de tratamento;

e Acgbes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradicas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acbes de limpeza de érgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploragio das instalagdes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestio da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;
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® Manutengao e conservacao de toda a instalacao elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

b) Para os trabalhos de manutencao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nido constitui, no entanto, limitacio ao

definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

42.4.6 GESTAO DE RESIDUOS

a) E da responsabilidade do Empreiteiroa recolha, a gestio do armazenamento, o transporte e o
destino final dos gradados, areias, 6leos e gorduras produzidos na(s) Estacao(oes) Elevatoria(s).

b) A gestio do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das

atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

43. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

43.1 As instrugoes de funcionamento e de manutengao deverao ser fornecidas em 2 (duas) colegoes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”

43.2 As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes:

a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO
b) Relativamente as Instalagoes Elétricas, Instrumentagao, Automagao e Supervisao:
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALACAO A QUE RESPEITA
INSTALAGCOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENGCAO
43.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
=  Capitulo I: Instruges de Funcionamento
= Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

43.4 No Capitulo I: Instrugées de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
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mesmo. Deverio ser consideradas ainda as instrugdes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranca em caso de acidente, caso existam.

43.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricao dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos orgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungio e

os encravamentos associados.

43.6 O Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos,
como suporte da descrigdo de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento

previsto.

43.7 O Manual devera ainda ter representado o sinoptico eletrénico de cada area representada na
supervisio da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os equipamentos.

43.8 O Capitulo | do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutencao devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
o Descricao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

e Descrigao do sistema de supervisao (englobando representagoes graficas dos sindpticos) e dos
niveis de acesso para a sua utilizagao;

e Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagdo,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos érgaos
que constituem a “Obra” e descri¢do da sua fungdo, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Dever3, ainda, ser incluida fotografia
digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigdo de toda e qualquer
manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas,
entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalagio;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.
b) Descritivo de funcionamento da instalagao,

o Descrigao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

o Determinagoes e testes de rotina;

e Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

e  Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;

e lIdentificagao de situagoes de distlrbio no funcionamento da instalagao;

e Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;
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e Listagem e caracterizagdo dos equipamentos de laboratoério;

e Listagem dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

o Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagio
corrente;

e  Fichas de registo das principais atividades de operagao corrente (diarias, semanais, etc.);

e Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragdo de equipamentos/ instrumentagao;

e  Fichas de registo didrio dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
produgdes de residuos.

43.9 No Capitulo IlI: Instrugcoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:
e Descrigao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;
e Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengio e niveis de intervengao;
e Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Descrigao dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos 6rgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e Descrigao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagndstico e atuagbes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentacao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

e Tipos de registos que deverao existir na instalagdo para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencio MAXIMO do Dono da Obra.

43.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverio ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagdo para entrada na época de repouso;
e  Cuidados periédicos durante a época de repouso;
e Preparagio para reentrada em servigo depois da época de repouso.

43.11 As instrugoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

43.12 As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

43.13 As instrugoes deverido referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

43.14 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverio ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 42.1.4 do presente Caderno de
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Encargos.

43.15 Duas cépias da versao definitiva do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengio,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverao ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagio do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 42.2.7 do presente Caderno de
Encargos. Desta versio definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases

de “Comissionamento” e “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

43.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagdo ou atuagdo indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagao nao estiver claramente descrita no Manual de Instru¢cées de Funcionamento e de
Manutencio fornecido.

44. (NAO APLICAVEL)
45. (NAO APLICAVEL)

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro deveré apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizacdo, no prazo de |0 (dez) dias ap6s a data de inicio do "Comissionamento"”, em registo
informatico, assinado digitalmente através de certificado valido, as pegas escritas e os desenhos finais
atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad, em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagio Técnica anexa a este
Caderno de Encargos, com exceg¢do dos esquemas elétricos unifiliares e planos de terminais dos quadro
elétricos e circuitos de comando, que deverao ser entregues em papel e em registo informatico.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

= desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

= desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

= plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagio,
quer de comando

= desenhos de construgio dos quadros elétricos;
= esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

» circuitos de comando com indicagido da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e orgaos similares, e dos condutores de eletrificagao dos referidos circuitos;

= plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os orgios e edificios constituintes do sistema incluindo
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os equipamentos.

46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serio também
entregues em registo informatico assinado digitalmente através de certificado valido, os relatérios com
os resultados dos ensaios, do volume ou volumes das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada
conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminagdo dos correspondentes volumes
dos Projetos e com apresentagao semelhante a destes ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre
essa organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

46.4 As corregdes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

47.1.1 A Recegdo Proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida
apos o termo do Prazo da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspegdes e
Ensaios de Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatérios, ou seja, que ndo tenha revelado
deficiéncias e se tenha processado o funcionamento correto da “Obra”.

47.1.2 (Nio aplicavel)

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio
e Demoligdo, nos termos da legislagio aplicavel;

c) Quaisquer condigoes que o dono da obra julgue necessirio impor, nos termos do
presente Cddigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagio por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos

a) Versao definitiva do Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutengao, de acordo
com a clausula 43 do presente Caderno de Encargos;

b) CD com o software de instalagio e respetivos codigos de acesso do sistema de supervisao;
c) Programagao dos automatos, legendada e comentada;

d) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cimaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, cdmaras de transi¢io, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra;

e) Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;
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f) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execugdo do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagdes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirdo ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragdo da Compilagdo Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea d) da presente
clausula;

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Provisoria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao rececao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigSes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nio ¢ recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigbes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegao nos termos do disposto nos niimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegio Provisoria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegdo com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Recegido Proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria € notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para corregiao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagdo
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execucido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 53.4 do presente Caderno de Encargos.

47.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.
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47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 30 (trinta) dias apds a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recec¢ao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nao houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagées pendentes de decisdo sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos niao estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substituicdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderao ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregao, o Dono da Obra pode, sem
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custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

48.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugiao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RECEGCAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Recegio Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na clausula 49.| do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacio de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

49.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Recegdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Provisoéria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

50.1 Feita a Recegdo Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

50.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
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c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugio;
d) No final do quarto ano, I5 % do valor da caugio;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

50.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporgio do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compBem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

50.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 50.3 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagido de liberagio da caugao, ficando
autorizado a promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, |15 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.6 A mora na liberagio, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.7 Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituigao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.9 Da substituicdo a que se refere a clausula anterior nio pode resultar a diminuigdo das garantias
do contraente publico.

50.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nio cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangbes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

50.11 A execugio parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificacao pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.12 A execugio indevida da caugio confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagdo pelos prejuizos
dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

5.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&io da posiclo contratual nos termos dos artigos do Capitulo
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VI do CCP.
51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes assumidas com a
celebragdo do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagdo final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagiao da
conclusao dos trabalhos.

51.1.2.3 A execugio do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessdo da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagdes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,

apos a cessao.

51.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sao objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apos a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante
comunicagio dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATACAO

51.2.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratagio na fase de execugdo esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagido da subcontratagido no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

51.2.3 Para efeitos da autorizagio referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da respetiva apresentacao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada
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51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

51.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

52.1.1 A subcontratagcio no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

52.1.2 (Nao aplicavel)

52.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

52.1.4 Na comunicagao prevista na clausula anterior, o Empreiteiro fundamenta a decisao de recorrer
a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n.s | e 2 do artigo 383.° do
CCP.

52.1.5 (Nao aplicavel)
52.1.6 (Nao aplicavel)

52.1.7 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 52.1.2 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

52.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos
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limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

53. SANCOES

53.1 SANGCOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdao do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececao Provisoria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

53.2 SANGCOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do prego contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.

53.3 SANGOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA “OBRA”

53.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 42.3.1, pelo incumprimento da condigdo estabelecida na
clausula 42.3.5, o Dono da Obra aplica a sangao pecuniaria em valor correspondente, do custo adicional
resultante da exploragdo da "Obra", calculado com referéncia a 10 (dez) anos de funcionamento nominal
da "Obra" (considerando as condiges de referéncia definidas no ANEXO X do Caderno de Encargos),
afetado pela taxa de atualizagao igual a 75% (setenta e cinco por cento) da taxa equivalente do Banco
de Portugal em vigor a data de assinatura do Contrato.

CuSthdicional = (Consenerg campo — Consenerg méx) X Qref X 365 X Tenerg X 10 X 75% x Tequiv
Sendo,

Custoggicionar - custo adicional da energia elétrica (€) em 10 anos de operagao do sistema elevatorio
instalado pelo Empreiteiro, correspondente a diferenga entre o consumo de energia real e o consumo
de energia méximo permitido (em kWh ao caudal didrio de referéncia (Q,.r em m?/h) definido no
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ANEXO X afetada pela(s) tarifa(s) de energia (Tepergiq €m €/kWh) do(s) contrato(s) de fornecimento
de energia elétrica em vigor a data de realizagdo das “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”;

CoNSenerg campo — consumo especifico de energia em condiges de campo (kWh/m?®) dos sistemas
elevatorios instalados pelo Empreiteiro, calculado com base na metodologia descrita nas clausulas 42.3.4
e 42.3.5;

CoNSenergia max — cOnsumo especifico maximo (kWh/m?®) para o sistema elevatério, definido na clausula
12;

Qyes — caudal didrio de referéncia (m*/h) definido no ANEXO X;

Tenerg - tarifa(s) de energia do(s) contrato(s) de fornecimento de energia elétrica em vigor a data de
realizagdo das “Inspeg¢des e Ensaios de Funcionamento”;

Tequiv — taxa equivalente do Banco de Portugal.

53.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

53.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregio das deficiéncias detetadas.

53.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.5.1 Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma san¢io pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 Pela ndo comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

53.5.3 A aplicagao das sangoes previstas nas clausulas 53.5.1 e 53.5.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes s6 serio
descontadas nas prestagdes vincendas apds a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicagao.

53.5.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagio.

53.5.5 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.
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53.6 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.6.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢do pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangdes pecunidrias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo e a justificagdo apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.6.2 A aplicagao das sangoes previstas na clausula 53.6.1 serao precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes sé serdo descontadas
nas prestagoes vincendas apoés a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagdo do ato administrativo da

sua aplicagao.

53.6.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

53.6.4 A notificagio fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

53.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

53.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

53.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagées de prorrogagio do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

53.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes

contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da
Obra;

d) Cessio da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
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e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

e) Se o valor acumulado das sanges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugiao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagio sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignagao desde que nao apresente justificacio de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

[) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagio
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nio
for repetida a execugio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, em caso de nio comprovagio da renovagao atempada do contrato de
seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto, Autores de Projeto e Diretor de Obra
sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato,
considerando existir incumprimento definitivo do mesmo por causa exclusivamente imputavel,
respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
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tem direito a indemnizagcao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

54.6 A resolugao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
contrato pelo empreiteiro, constitui o dono da obra no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagdo essa que, nos termos do disposto no n.° |
do artigo 810.° do Codigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20 % do prego contratual;

54.7 O disposto no nimero precedente nao obsta a que o dono da obra exija indemnizagao pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada;

54.8 Os valores referidos nas clausulas 54.6 e 54.7 serao deduzidos, nos termos do disposto no art.
333° n.° 3, do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugdo das garantias prestadas e/ou prosseguido
judicialmente, quando n3o forem pagos voluntariamente pelo empreiteiro no prazo de 10 dias apés
notificagao da decisao de resolugio sancionatéria pelo dono da obra.

55. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengio
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragido do Contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execugao da obra, quando

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR 84



2\ AGUAS 04 REGIAO
W o: AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal
resulte de caso de forca maior;

b. Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obrya;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. PRIVACIDADE E PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

56.1 O adjudicatario obriga-se a cumprir a legislagio comunitaria e nacional referente a privacidade
e a protecgao dos dados pessoais, obrigando-se a adotar as melhores diligéncias para a prossecucao dos
principios de tratamento de dados pessoais.

56.2 O adjudicatario obriga-se expressamente a utilizar e salvaguardar a informagao confidencial, em
particular de dados pessoais a que tenha acesso, Unica e exclusivamente para a boa execugio do
contrato celebrado, devendo garantir a execugdo de medidas técnicas e organizativas adequadas para
satisfazer o referido no nimero anterior.

56.3 O adjudicatario obriga-se a, por qualquer forma, direta ou indiretamente, niao divulgar e tomar
todas as medidas que estejam ao seu alcance para impedir a divulgagao e manter a confidencialidade da
informagdo ou documentagido abrangida pelo dever de sigilo, nos termos dos niimeros anteriores.

56.4 O adjudicatario nao pode fazer uso em beneficio préoprio, ou em beneficio de terceiros, da
informagao confidencial que disponha, em particular de dados pessoais, a que tenha acesso ou que lhe
sejam cedidos no ambito do contrato celebrado, assim como nio pode ceder essa informagio
confidencial a terceiros, ou efetuar qualquer alteragao, sem solicitar, formalmente, a AdRA, para o que
esta deve, previamente e por escrito, conceder autorizagao expressa para tal.

56.5 O adjudicatario é responsavel perante os titulares dos dados pessoais por qualquer violagdo no
tratamento dos mesmos, sempre que o ambito da execugiao do contrato os inclua, devendo ainda
comunicar de imediato, sem demoras injustificadas, apds ter tido conhecimento da violagdo de dados
pessoais 2 AdRA, sem prejuizo do direito de regresso exercido pela AdRA relativamente a eventuais
coimas aplicadas por violagao ao regulamento, demais legislagdo conexa e do presente contrato, sendo
solidariamente responsabilizado por qualquer condenagao.

56.6 No ambito do presente contrato, em relagido ao adjudicatario ou seus subcontratados, quando
expressamente autorizados, o adjudicatario deve acautelar junto dos seus subcontratados, o respeito
pelo cumprimento da legislagio referente a protecio de dados pessoais, fornecendo apenas a
quantidade de dados estritamente necessdrios para a execugao do contrato, bem como no
cumprimento dos principios dos dados pessoais, vinculando-os aos referidos principios, devendo
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estarem sempre identificados a duragao, natureza e finalidades do tratamento de dados pessoais, tipo
de dados pessoais, categorias dos titulares dos dados e os riscos em relagao aos direitos e liberdades
dos mesmos, que devem ser previamente descritos pelo subcontratante.

56.7 Extinguindo-se o presente contrato o adjudicatario e seus subcontratados deverio apagar todos
os dados pessoais que lhes foram fornecidos pela entidade adjudicante para a execugido do contrato,
eliminando todas as cépias existentes com os dados.

57. RESOLUCAO DE LITiGIOS

57.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.

58. DISPOSICOES FINAIS

58.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

58.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

58.1.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

58.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;
e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nio devidas a sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

58.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

58.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

58.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.
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58.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato siao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL
(ET-MCC)

Disponivel em formato digital
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

Disponivel em formato digital
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~ ANEXO
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Disponivel em formato digital

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR



2\ AGUAS o« REGIAO
\y oe AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

~_ ANEXO IV ‘ i
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGOES
ELETRICAS AUTOMAGAO E INSTRUMENTAGAO
(ET-IE)

Disponivel em formato digital
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~ ANEXO V
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE
EXECUCAO DAS TELAS FINAIS/PECAS DESENHADAS

Disponivel em formato digital
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) ] ANEXO VI ) i
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS PRESCRICOES DE
SEGURANCA

Disponivel em formato digital
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ANEXO VI
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

Disponivel em formato digital
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ANEXO VI
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO

Disponivel em formato digital
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ANEXO IX
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA

Caderno de Encargos

Reabilitacdo da EE 17 - Vilar - AVR



2\ AGUAS o« REGIAO
w‘/ oe AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

_ ANEXO X ,
CARACTERIZAGAO TECNICA DO GRUPO ELEVATORIO

Disponivel em formato digital
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