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CAPITULO I
P DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2

Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito de ajuste direto denominada 5/2021-PPC - Empreitada de reconstru¢io de muros
de suporte no caminho do Cardo, freguesia de Boaventura — intempérie de 25 de

dezembro de 2020.

2. Os trabalhos inseridos na presente empreitada localizam-se na freguesia de Boaventura,

concelho de Sdo Vicente, Regido Autonoma da Madeira, Portugal.

Clausula 2.*
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1. A execucdo da empreitada obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de
janeiro, doravante “CCP”, na vers&o atualmente em vigor;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagiio e regulamentago aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, preven¢do e medicina no trabalho e a4 responsabilidade civil
perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificado
pelo concorrente, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgéo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto

no artigo 50.°, n.° 5, alinea ) e n.° 6 do CCP;
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¢) Osesclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
€) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
g) do n.° 2 prevalece os documentos pela ordem em que séo af indicados.
Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugio, prevalece
o primeiro quanto a definicio das condiges juridicas e técnicas de execugio da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigéio da propria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugo:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e & disposigao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do
CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas
do projeto de execugio.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 e o
clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo de Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 3.*
Esclarecimento de dividas
As davidas que o adjudicatério tenha na interpretagdio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execucdo dos

trabalhos a que respeitam.

|
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No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o adjudicatario submeté-las imediatamente a Fiscalizag@o da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua néo apresentaggo antes do inicio daquela

execugao.

. O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o adjudicatario responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugéio das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 4.7

Projetos

. O projeto de execucdio a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

. Qualquer referéncia a marcas, patentes ou modelos constantes nas pecas escritas ou

desenhadas dos projetos de execug@o, devem sempre ser lidas com a mengdo «ou

equivalente», nos termos e para os efeitos do disposto na alinea b) n.® 7 do artigo 49.° do
CCP.

. Até a data da recegfio provisoria, o adjudicatario entrega ao dono da obra uma colegéo

atualizada (telas finais) de todos os desenhos que compdem o projeto de execugéo,
elaborados em formatos que melhor se adaptem aos diversos desenhos, mas dobrada para

caixa no mesmo formato, e em suporte informatico nos formatos digitais “DWG e PDF”.

Clausula 5.*

Local e caracteristicas gerais da empreitada

. A empreitada de obra publica ira realizar-se na freguesia de Boaventura e concelho de Séo

Vicente.

. A empreitada, implicard a realizago de trabalhos em conformidade com as pegas do

procedimento.

. Para efeitos de execu¢do da empreitada, acima mencionada, cabera ao

adjudicatario/adjudicatario disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a
realizacdio de todos os tipos de trabalhos da obra, incluindo os preparatdrios e/ou

acessorios, designadamente, os meios humanos, materiais, técnicos e equipamentos.
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O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugéo

da obra.

Clausula 6.2

Prazo de execugiio da empreitada

. O prazo maximo para a execu¢@o da empreitada, incluindo a execugéo de todos os tipos

de trabalhos preparatorios ou acessérios, até concluida a empreitada, no maximo de 15

dias seguidos.

. O prazo de execugio da empreitada comegara a contar a partir da data da consignagio

total ou da primeira consignagdo parcial ou da data em que o dono da obra notifique ao
adjudicatdrio a aprovago do Plano de Seguranga e Satde, nos termos previstos na lei,

caso esta ultima data seja posterior.

. A execugdo dos trabalhos inicia-se na data em que comega a correr o prazo de execugdo

da empreitada.

A execugdo dos trabalhos devera ocorrer de acordo com o definido no plano de trabalhos.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

SECCAOI
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7.2
Preparacio e planeamento da execuciio da obra
O adjudicatario ¢ responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagio, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢io, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,

das normas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular,
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das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude, e no plano de prevengéo e
gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagcdo do documento indicado na alinea h) do
n.° 4 da presente clausula.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da

obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais € os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao adjudicatario.

O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugio

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢cdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subadjudicatarios e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos
e para evitar a estagnac¢éo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) A publicitacdio de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia (ou outras),
de acordo com a legislacdo respetiva;

f) O fornecimento e afixag&o no local dos trabalhos, de forma bem visivel, de placas
com dimensdes aproximadas de 1,0 x 1,50 (conforme modelo a fornecer pela
Fiscalizagdo) com a identificagdo da obra, do dono da obra e do adjudicatario, com
mengdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de adjudicatario de obras

publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do
CCP;
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Todos os trabalhos e elementos acessorios em conformidade com caderno de

encargos.

4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
¢)

d)

g)
h)

A apresentagio pelo adjudicatario ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo adjudicatario de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n. 3 e 4
do artigo 378.° do CCP, sob pena de responsabilidade parcial ou total sobre 0s
trabalhos complementares a executar;

A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagGes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definigéo pelo adjudicatario dos processos de construgdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

A elaboragdo e apresentagsio pelo adjudicatario do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea );

A elaboragio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Satide, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af
previstas, em fungéo do sistema utilizado para a execucéo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagio de trabalhos utilizados pelo adjudicatario.

A elaborar 0 Manual de Instrugdes, Funcionamento e Manuten¢do referido na

Clausula 62.% e pelo Plano de Ensaios referido no n.° 4 da Clausula 44 2.

Clausula 8.

Plano de trabalhos ajustado

I No prazo maximo de 7 dias a contar do inicio de produgéo de efeitos do Contrato o dono

da obra pode apresentar ao adjudicatario um plano final de consignagéo, que densifique

e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2. No prazo méaximo de 5 dias, a contar da data da notifica¢@o do plano final de consi gnagéo,

deve o adjudicatério, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
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efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de

pagamentos, observando na sua elaborag@o a metodologia fixada no presente caderno de

encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a

alteragfio do prazo de conclus3o da obra, nem ainda altera¢des aos prazos parciais ¢ final

definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagio do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluso da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m#o-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo adjudicatario, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

O plano de trabalhos ajustado deve ser apreciado no prazo de 3 (trés) dias a contar da sua

rece¢do pelo dono de obra, equivalendo a falta de prondncia nesse prazo a respetiva

aceitag#o.

O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data

da conclus#o da consignagdo total ou da primeira consignagéo parcial.

Clausula 9.”
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

10
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. No caso previsto no namero anterior, o adjudicatario tem direito a reposi¢do do equilibrio

financeiro do contrato em fung&o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagio,
mediante reclamaggo a apresentar no prazo de 10 dias a contar da data da notificagio da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vi gor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputéavel ao adjudicatario, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do nlmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdio da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o adjudicatario para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.>® 3 e 4 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo adjudicatério ao abrigo dos n.% 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo adjudicatario deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO 1T
PRAZOS DE EXECUCAO
Clausula 10.*
Prazos na execuciio da empreitada
O adjudicatario obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignagdo total, ou da primeira
consignagdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
adjudicatario a aprovagdo do Plano de Seguranca e Saude, caso esta Gltima data seja

posterior;

11
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b) A elaborar e entregar o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga e Saude, no
prazo de 5 dias a contar da data do contrato;

¢) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

d) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra, para efeitos
da sua recegéio provisoria, no prazo maximo de 15 (quinze dias) a contar da data da
sua consignagdo ou da data em que o dono da obra comunique ao adjudicatario a
aprovacdo do Plano de Seguranca e Salde, caso esta Gltima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em rela¢éo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao adjudicatario, este ¢ obrigado, a expensas

suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agéo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no cademo de encargos

ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pela Fiscaliza¢do da

Obra.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao adjudicatario.

Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o

normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o

prazo para a concluséo da obra serd prorrogado de acordo com os prazos definidos nos

termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na

clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.°do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao adjudicatério, considerar-

se-80 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global

de execugdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

Na contagem dos prazos de execugfio da empreitada consideram-se incluidos todos os

dias decorridos, incluindo os sabados, domingos e feriados.

12
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Clausula 11.7
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O adjudicatario informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacio da Obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo adjudicatario, nos termos do numero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o adjudicatario retardar injustificadamente a execugfio dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusio da obra dentro do prazo

contratual, € aplicdvel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2,

Clausula 12.°
Sangdes pecunidrias por viola¢do dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugio da obra por facto imputavel ao
adjudicatério no prazo contratualmente estabelecido, acrescido de prorrogacdes graciosas
ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou 4 rescisdo do contrato, a seguinte
sangdo pecunidria contratual diaria:

a) 1%o do prego contratual, no primeiro periodo correspondente a um décimo do referido
prazo;

b) Terminado o periodo referido na alinea anterior, a san¢io pecunidria contratual diaria
passara a ser de 2%o relativamente a todo o periodo de mora, sem, contudo e na sua
globalidade, poder vir a exceder 20% do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
adjudicatario, ¢ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai

prevista reduzido a metade.

(8]

. O adjudicatério tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugéo da obra quando recupere o atraso na

execugfo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.
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Clausula 13.°
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o adjudicatario sofra atrasos na execug@o da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a
fim de este ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatario serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o adjudicatario, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, para que esta possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14.7
Condigoes gerais de execugiio dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o adjudicatario fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2

O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substitui¢iio dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

14
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Clausula 15.°

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcio
Os equipamentos, materiais e elementos de construgio a empregar na obra terfio a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.
Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o adjudicatirio nfio poderd empregar materiais ou elementos de
construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacgo.
No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°, n.% 2 a 4, e 378.° do CCP quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.”* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o adjudicatario entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nfo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o adjudicatario comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo [undamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagio dos novos materiais e elementos de constru¢do e para a
execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a
aplicagéio daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.
A proposta prevista no namero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagéo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, néio se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o adjudicatério utilizard os materiais e
elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das

caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgio, ou o regime aplicavel a

15
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sua eventual diminuico, € o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
que resultem de circunstincias ndo previstas», para os «trabalhos complementares
resultantes de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante diligente néo

pudesse ter previsto» e para os «trabalhos a menosy, conforme aplicavel.

Clausula 16.”
Materiais e elementos de construc¢fio pertencentes ao dono da obra
Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdio que lhe pertengcam ou
provenientes de outras obras ou demoli¢des, o adjudicatario serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
O disposto no niimero anterior ndo sera aplicavel se o adjudicatario demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17.*
Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construciio

Os materiais e elementos de constru¢do so poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua rececéio pelo dono da obra, a qual seré realizada com base na verificagfo
de que satisfazem as condigdes e carateristicas especificadas neste caderno de encargos.
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgfio a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o adjudicatério submeté-los-a a aprovagéo do dono da
obra.

Em qualquer momento podera o adjudicatirio solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra néo se pronunciar nos 5 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,

pelo dono da obra ao adjudicatario.

16
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4 O adjudicatéario ¢ obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgdo que este lhe solicitar.

5. A colheita e remessa das amostras deverfio ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

6. Salvo disposicdo em contrério, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrio por

conta do dono da obra.

Clausula 18.*
Reclamacio contra a ndo aprovacio de materiais e elementos de construciao

1. Se for negada a aprovagdio dos materiais e elementos de construgiio e o adjudicatario
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigBes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras € apresentar ao dono da obra reclamacéo fundamentada no prazo de 5 dias.

2. A reclamagio considera-se deferida se o dono da obra nfio notificar o adjudicatario da
respetiva decisdo nos 5 dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao adjudicatario.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagio do adjudicatario dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19.*
Efeitos da aprovagio dos materiais e elementos de construcio
I. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construciio para obra, nfo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.
2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcio podera o adjudicatario
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3. Seamodificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao adjudicatério, este devera substitui-los a sua custa.

17
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Clausula 20.*
Aplica¢io dos materiais e elementos de construcio
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo adjudicatario em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s

processos propostos pelo adjudicatério e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21.*
Substituicido de materiais e elementos de construcio
1. Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. Asdemoli¢des e a remog@o e substituicdo dos materiais e elementos de construgéo serédo
da responsabilidade do adjudicatario.
3. Se o adjudicatario entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.”
Deposito de materiais e elementos de construcio nio destinados a obra
O adjudicatario ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,

materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execucgfo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23.
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
. O adjudicatario deve, no prazo de 5 dias contados da data da consignagéo total ou da
primeira consignacdo parcial, comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer

erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos
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trabalhos, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissées.

O adjudicatario deve, no prazo de 5 dias a contar da respetiva detegdo, comunicar ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da solugdo
da obra por que se rege a execugio dos trabalhos que s6 pudessem ser detetaveis durante
a execugio da obra, sob pena de ser responsavel pelo valor dos trabalhos complementares
de suprimento desses erros e omissdes.

O adjudicatario deve comunicar ao Diretor de F iscalizagdo da Obra quaisquer erros ou
omissdes das ordens, avisos € notificacdes recebidas.

O adjudicatario tem a obrigagfio de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
adjudicatario todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Gltimo
aspeto, quando o adjudicatario tenha a obrigago pré-contratual ou contratual de elaborar
0 projeto de execugio.

S6 pode ser ordenada ao adjudicatario a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e
omissdes quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de

anteriores trabalhos da mesma natureza n3o exceder 10% do prego contratual.

Clausula 24.*
Alteragdes ao projeto propostas pelo adjudicatario
Sempre que propuser qualquer alterago ao projeto, o adjudicatério deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugio seguida, com indicagdo das eventuais implicaces
nos prazos € custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo adjudicatario sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica

que a este compete.
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Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéio e

solidez da obra, o adjudicatario tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.°

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos
Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
adjudicatario deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificag@o da obra,
do dono da obra e do adjudicatario, com meng&o do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o artigo 3.°, n.° 4, da Portaria n.° 372/2017,
de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
ou dos documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.
O adjudicatario deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
O adjudicatario obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, & disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.*
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificag@o das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do adjudicatario.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario,
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as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardio a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 27.*
Medicoes
As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no
projeto e os trabalhos n3o devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local
da obra com a colaboragdo do adjudicatario e sio formalizados em auto.
As medigBes sdo efetuadas no final, devendo estar concluidas até ao 5.° dia apos
realizacdo da obra.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagiio das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:
a) Os critérios especificados no presente caderno de encargos e as normas definidas no
projeto de execugio;
b) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o adjudicatario.

Clausula 28.*

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Correm inteiramente por conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugfo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragio na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos niimeros anteriores néo ¢, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou

processos e constru¢do definidos neste caderno de encargos para os quais se torne

21



ity
| g% | CMSV/2021
.| AJUSTE DIRETO - EMPREITADA DE RECONSTRUGCAO DE MUROS DE SUPORTE NO CAMINHO

‘«?_,m%@‘*’ DO CARDO, FREGUESIA DE BOAVENTURA — INTEMPERIE DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

\ indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nZo
? ) indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatario, se tiver conhecimento da existéncia

dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor

de Fiscalizagdo da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de

como deve proceder.

Clausula 29.*
Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabora¢do com o Diretor
de Fiscalizagdo Obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros

prejuizos.

|98

Quando o adjudicatario considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamago no prazo de 5 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou
eliminag8io dos prejuizos resultantes da realizag@o daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o adjudicatéario tem direito a reposigéo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realiza¢do da obra, e;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucéo do contrato

que demonstre ter sofrido.
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Clausula 30.®
Outros encargos do adjudicatario

Correm inteiramente por conta do adjudicatario a reparacgo e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a recegfo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucio destes tltimos,
da atuagdo do pessoal do adjudicatario ou dos seus subadjudicatérios e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do adjudicatario a celebracio dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no
programa de concurso e as despesas inerentes a celebragdo e ao inicio de producdo de
efeitos do contrato.

O adjudicatario obriga-se a proceder a limpeza final das zonas circundantes da

empreitada, de forma a entregé-la a nas devidas condigdes.

SECCAO 1V
PESSOAL

Clausula 31.°
Obrigacdes gerais

Sdo da cxclusiva responsabilidade do adjudicatdrio as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidéo profissional e a sua disciplina.

O adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do adj udicatario, dos subadjudicatarios ou de
terceiros.

A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32.*
Horario de trabalho
O adjudicatario pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagio da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao Diretor de Fiscalizagéo da Obra.

Clausula 33.*
Seguranca e saiide no trabalho

1. O adjudicatario devera apresentar, no prazo de S dias apds a entrega de todos os
documentos de habilitagdo, um documento de Desenvolvimento do Plano de Seguranca
e Saide.

2. O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposig¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

3. O adjudicatario € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra ¢ a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos niimeros anteriores, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do adjudicatério.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizagio da

Obra o exija, o adjudicatario apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
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relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 34.2,

O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagdo da
Obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
O adjudicatario indicard por escrito, a0 dono de obra, e antes da consignagio da
empreitada, o nome do responsavel pela seguranga e satde da obra, de acordo com o
disposto na Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto, que deverd zelar pela correta aplicacdo do
Plano de Seguranca e Saide, bem como de toda a legislagdo especifica nesta matéria.
Esta indicag@o serd acompanhada por uma declaragdo do técnico designado, na qual este
assume a responsabilidade pela salide e seguranga da obra, comprometendo-se a

desempenhar estas fun¢des com proficiéncia e assiduidade.

SECCAOV
SEGUROS

Clausula 34.*
Contratos de seguro

O adjudicatéario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugéo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignago.

O adjudicatario € responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagio
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibi¢do destes documentos.
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Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legailmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatario.

Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha

suportado.

7. O adjudicatario obriga-se a manter as apolices de seguro validas até & data da rececdo

10.

provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
O estar.

Sem prejuizo do disposto nos n.” 1 a 7 da presente clausula é exigido ao adjudicatario o
seguro da obra, sendo o capital a segurar equivalente ao prego contratual, sujeito a
atualizagd@o sempre que haja alteragfio do valor da empreitada.

Em caso de sinistro indemnizavel, o capital sera reposto mediante prémio adicional.

O seguro referido no n.° 8 incluira obrigatoriamente a responsabilidade civil visando a
indemnizagdio de terceiros por perdas ou danos materiais e/ou corporais, cuja

responsabilidade possa ser legalmente exigida ao segurado a titulo de reparagfo civil.

Clausula 35.*
Objeto dos contratos de seguro

O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subadjudicatarios se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria

afetos & obra, que circulem na via puablica ou no local da obra, independentemente de
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serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos
subadjudicatérios se encontram igualmente segurados.

3. O adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
méveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatoérios.

CAPITULO 111
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36.%

Preco contratual e condi¢des de pagamento
1. Pela execugio da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do

contrato, deve o dono da obra pagar ao adjudicatario o valor que constar da proposta, o
qual, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 47.° do CCP, ndo pode exceder o
prego base total de 81.967,98€ (oitenta e um mil, novecentos e sessenta e sete euros e
noventa e oito céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

adjudicatario ser sujeito passivo desse imposto pela execugdio do contrato.

2. Nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 47.° do CCP, o prego base resultou dos pregos
atualizados do mercado praticados na Regifo obtidos através de consulta efetuada pelo

autor do projeto.
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Os pagamentos a efetuar pelo dono de obra t€ém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na
Clausula 27.° sendo portanto o adjudicatario retribuido pelas quantidades de trabalhos
efetivamente realizadas.

Ao abrigo dos n.°s 3 e 4 do artigo 299.° do CCP o prazo de pagamento € de 60 (sessenta)
dias ap0s a entrada da respetiva fatura nos servigos da Camara Municipal de Camara de
Séo Vicente, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se
referem e desde que devidamente aceite pelo Diretor de Fiscalizag@o da Obra.

As faturas e os respetivos autos de medic¢io séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo dono de obra.

Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo dono de obra

condicionada 4 realizagéo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre dono de

10.

1.

obra e o adjudicatario quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo dono de obra
€ uma outra com os valores por este néo aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos niimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

O adjudicatario ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigagdes emergentes do
presente Contrato, incluindo a cessdo de créditos, sem a prévia autorizagdo escrita, por
qualquer meio registado, do contraente publico.

Em caso de violagdo do disposto no numero anterior, incluindo a realizagdo de uma
cessdo de créditos com a expressa oposigdo do contraente publico, o adjudicatario sera
responsavel por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigagéo perante o

cessionario acarretar para o contraente publico.
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Clausula 37.2

Adiantamentos ao adjudicatario

Nio h4 lugar a adiantamentos de prego.

—

Clausula 38.*

Mora no pagamento
O atraso no pagamento de quaisquer faturas regulamente emitidas nio autoriza o
empreiteiro a invocar a excegdo de ndo cumprimento de qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem por forga do contrato, salvo nos casos previstos no artigo 327.° do Cédigo dos
Contratos Publicos.
O atraso em qualquer pagamento nfo determina o vencimento das restantes obrigacdes
de pagamento.
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 4 mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.
O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.
Os valores contestados pelo dono de obra e que vierem a ser objeto de correcdo ndo

vencem juros de mora em caso de ndo pagamento.

Clausula 39.*
Revisdo de precos
A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mio-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de formula.
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2. E aplicavel & revisio de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza

constante de lei, 0 que no caso em aprego corresponde & formula F10. O calculo da revisio
de pregos € da responsabilidade do dono da obra, de acordo com o artigo 15° n.° 2 do
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 40.*

Representagio do adjudicatario
Durante a execuc¢fio do contrato, o adjudicatario é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
O adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representa¢io a um técnico com a qualificagdo profissional legalmente exigivel.
Antes da consignagdo, o adjudicatario confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificagfo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia
e assiduidade.
As ordens, os avisos € as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execu¢do da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e est4 presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas € ou inerentes a atuagdo

profissional do diretor de obra.

30



|
24 CMSV/2021
‘,lf AJUSTE DIRETO - EMPREITADA DE RECONSTRUGCAO DE MUROS DE SUPORTE NO CAMINHO
%,offmcgf’ DO CARDO, FREGUESIA DE BOAVENTURA — INTEMPERIE DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

7. Naauséncia ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatério ¢ representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O adjudicatdrio deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislaggo aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e saiide no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 7.2, devendo esse
técnico ser com a seguinte qualificagio minima: possuir formagio complementar
reconhecida (Titulo Profissional) em curso técnico superior de seguranca (Nivel V) e com
experiéncia minima de 3 anos em fun¢des da mesma natureza.

9. O adjudicatario deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislago aplicavel
em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgiio e demoligdo.

10. O adjudicatdrio deve designar um encarregado com afetagdio a obra e com experiéncia

em obras da mesma natureza.

Clausula 41.*
Representagio do dono da obra

1. Nos termos do artigo 290*-A do CCP, aquando da outorga do Contrato, serd incluido no
clausulado do mesmo a designagdo do Gestor do Contrato nomeado pelo orgéo
competente.

2. As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no Contrato (quando aplicavel),
bem como as definidas no CCP e no artigo 8.* A do Decreto Legislativo Regional n.°
34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redac#o.

3. Durante a execugdo o dono da obra € também representado por um Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, que coincidira preferencialmente com o Gestor de Contrato.

4. O dono da obra notifica o adjudicatario a identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra
que designe para a fiscalizagio local dos trabalhos até a data da consignagio ou da
primeira consignag8o parcial.

5. O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representacio do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugfo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo adjudicatario nesse ambito, excetuando as

mateérias de modificagdo, resolu¢do ou revogagio do contrato.
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Clausula 42.°
Livro de registo da obra

O adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizag@o da Obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra ou por

entidades oficiais com jurisdigéo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 43."

Receg¢io provisoria
A rececgdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida, mediante solicitagdo do adjudicatario, ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua antecipagéo.
No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria,
esta nfio € efetuada.
O procedimento de rececfio provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.
O adjudicatario obriga-se a submeter & aprovagéo do Diretor da Fiscalizagdio da Obra um
Plano de Ensaios, caso aplicavel, no qual especifica todos os procedimentos sequenciais
que serdo tomados tendo em vista a verificagdo do correto funcionamento dos
equipamentos assim como todos os meios materiais e humanos a utilizar durante os

mesmaos.
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5. O Plano de Ensaios serd entregue com uma antecedéncia minima de 10 dias em relacéo
a data fixada para a vistoria conjunta para efeitos de rececio provisoria da obra, dele
devendo constar fichas de ensaio especificas para cada equipamento em modelos
aprovados pelo Dono de Obra.

6. Para efeitos do disposto no n.° I a vistoria s6 se podera realizar ap6s:

a) A aprovagdio dos manuais de instrugdes e de funcionamento e manutencgo por parte
da Fiscalizagdo;

b) A aprovagiio do Plano de Ensaios referido no n.° 4 por parte da Fiscalizagdo (caso
aplicavel);

¢) A aprovagio das telas finais por parte da Fiscalizaggo;

d) A aprovagdo de todos os BAM (Boletim de Aprovagio de Material) por parte da
Fiscalizagdo;

e) A realizagdo dos ensaios a todos os equipamentos hidromecanicos nos casos em que
estes tenham corrido de modo satisfatério;

f) A conclusdo e a aceitagfo dos trabalhos por parte da Fiscalizagéo.

7. O dono da obra pode recusar a recegfo provisoria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios & elaboragio da compilagdio técnica, em

conformidade com o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

Clausula 44.*
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfo estruturais ou
instalages técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Clausula 45.*
Rececéo definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigdes de funcionamento e conservagio, esta serd definitivamente recebida.

A recegio definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢8es normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagéo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo adjudicatario, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° | permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do adjudicatario, ou a ndo verificagéo

dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a

corregdo dos problemas detetados por parte do adjudicatario, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sé@o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

receclo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.°do CCP.

CAPITULO VI
VICISSITUDES CONTRATUAIS

Clausula 46."
Deveres de colaboracio reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante
a prestagcdo reciproca de informacdes necessarias a boa execug¢do do contrato, sem

prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo 290.° do CCP.



&
26

&
i

CMSV/2021

AJUSTE DIRETO - EMPREITADA DE RECONSTRUGAOQ DE MUROS DE SUPORTE NO CAMINHO

(3]

(8]

N

DO CARDO, FREGUESIA DE BOAVENTURA — INTEMPERIE DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nfo forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente ser4 afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 47.*
Subcontratacéo e cessdo da posi¢io contratual

O adjudicatario pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n. 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdio na fase de execugio quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagio envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do Contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.% do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e eXpresso o
que for acordado quanto a revisdo de pregos.
O adjudicatario obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo
da Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do adjudicatario
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos nlimeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

. No prazo de cinco dias ap6s a celebragio de cada contrato de subempreitada, o

adjudicatario deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato ¢ pontual cumprimento de todas as obriga¢es contratuais

¢ do adjudicatario, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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\ 8. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizag@o da outra,

sendo, em qualquer caso, vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.°do CCP.

Clausula 48.%

Resolug¢do do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

J)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;
Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdio sobre matéria relativa a execugéo das
prestagdes contratuais;

Oposigéo reiterada do adjudicatario ao exercicio dos poderes de Fiscalizagéo do dono
da obra;

Cessédo da posicdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
adjudicatario (a terceiros) da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da
obra, contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo adjudicatario de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Naéo renovagéo do valor da caucdo pelo adjudicatario, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o adjudicatério, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legisla¢do
sobre seguranga, higiene e saide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdio sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
adjudicatario nfio comparecer, apos segunda notificagéo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos, imputével ao adjudicatario,
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

I) Se o adjudicatario néo der inicio a execugfio dos trabalhos a mais decorridos 5 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacfo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

m) Se houver suspenséo da execugfo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao adjudicatario ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
néo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) No caso de incumprimento do disposto no n.° 2 da clausula 15.2;

q) Por razdes de interesse plblico, devidamente fundamentado;

r) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos por periodo superior a 1/5 do prazo
de execugdo da obra, quando resulte de caso de for¢a maior.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
adjudicatério, devera o monlante respetivo ser restituido ao dono da obra, sem prejuizo
deste poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° I, o adjudicatario tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagio prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
a0 adjudicatario o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

5. O adjudicatario ¢ responsavel pelos prejuizos causados ao dono de obra
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Clausula 49.°

Resolucio do contrato pelo adjudicatario

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o adjudicatario pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a)
b)
c)

d)

2)

h)

k)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com a obra;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a

seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,

excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagéo contratual do

dono da obra, quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de trés meses contados da data do inicio

de produgéo de efeitos do contrato, ou na sua dispensa, no prazo de trés meses apos

a apOs a entrega de todos os documentos de habilitagdo, por facto ndo imputavel ao

adjudicatario;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignhagdes parciais, o retardamento da

consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao

contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao adjudicatario, ocorrer uma

reducdo superior a 20% do prego contratual;

Se a suspensédo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso
de for¢a maior;

i) Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do adjudicatario

excederem 20% do prego contratual.
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No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas h4 direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢do do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
adjudicatario, ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse altimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 5 dias apos a rece¢do dessa
declaragdio, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 50.*

Forc¢a maior
Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizagdo pontual das prestagGes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstincias que
impossibilitem a respetiva realizagfio, alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebragio do contrato e cujos efeitos néo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evilur.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos cumulativos previstos no
nimero anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo,
motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Néo constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstdncias que nfo constituam forga maior para os subcontratados do

empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados s sociedades do empreiteiro ou a grupos de

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;
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c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de

deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do empreiteiro cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do empreiteiro nfo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada & outra parte, devendo a parte que a invoca indicar as
obrigagdes emergentes do Contrato cujo cumprimento, no seu entender, se encontra
impedido ou dificultado por forga de tal ocorréncia, e as medidas que pretende por em
pratica a fim de mitigar o impacto da referida situacéo e os respetivos prazos e custos.

5. A comunicagéo a que se refere o nimero anterior tem lugar no prazo maximo de 5 (cinco)
dias a contar da verificagdo do facto ou do respetivo conhecimento.

6. Quando uma das partes nfo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela outra
constitua forga maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.

7. A verificagdo de uma situagdo de forca maior determina a prorrogacédo dos prazos de
cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

8. No caso referido no numero anterior, o adjudicatario deve requerer a entidade

adjudicante, na comunicagdo prevista nos n.”* 6 e 7, a prorrogacéo de prazo aplicavel.

Clausula 51.*
Efeitos da resoluciio do Contrato
1. Em caso de resolugdo do Contrato pelo Dono da Obra por facto imputdvel ao

adjudicatario, este fica obrigado ao pagamento aquele de valor correspondente a 15% do
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preco contratual, a titulo de clausula penal indemnizatéria, sem prejuizo do dano
excedente, se existir.

O valor referido no nimero anterior é pago pelo adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias
apos a notificagéo para esse efeito.

O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagio pelo Dono da Obra de
quaisquer outras sang3es contratuais pecuniarias ou penalidades que se mostrem devidas,
nem a reclamac@o de indemnizagdo por valor superior ao previsto no n.° 1, se para tanto
existir fundamento.

A resolugdo do Contrato ndo determina a extingdo das obrigagdes do adjudicatario

relativamente aos servigos ja prestados.

CAPITULO VII
VICISSITUDES CONTRATUAIS

Clausula 52.*

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa reniincia a qualquer outro.

l.

Clausula 53."
Comunicagdes e notificacdes
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.
Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

41



\.\
W,
W\

%l
¥

"W,
\

\

CMSV/I2021
AJUSTE DIRETO - EMPREITADA DE RECONSTRUCAO DE MUROS DE SUPORTE NO CAMINHO
DO CARDO, FREGUESIA DE BOAVENTURA — INTEMPERIE DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

Clausula 54.°
Contagem dos prazos
Os prazos previstos na execug¢do do contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados.

Clausula 55.°
Inicio de producio de efeitos
O contrato produzira efeitos ap6s a data da sua celebragéo sem prejuizo do disposto no artigo
45.° da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto.
CAPITULOV
DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Clausula 56.
Estaleiro
O estaleiro e todas as instala¢des provisorias deverdo ser objeto de estudo a apresentar pelo

adjudicatario no prazo de 5 dias apds a entrega de todos os documentos de habilitag&o.

Clausula 57.*
Gestio de residuos de construcéio
1. O regime das operagdes de gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢des de
edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados residuos de construgéo e
demoli¢do ou RCD, compreendendo a sua prevengéo e reutilizacio e as suas operagdes
de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizaggo e eliminag&o fica
sujeito ao disposto com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o, na sua atual redacéo.
2. Nao se indica quaisquer locais destinados a colocagdo dos produtos de escavagéo ou

residuos de limpeza, dos materiais e entulhos resultantes das demoli¢3es.

(VS

Cabera ao adjudicatario a escolha dos locais referidos na clausula anterior, bem como o

seu arrendamento ou eventual compra, estando porém sujeitos a aprova¢do do Dono de
Obra.
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Clausula 58.*

Remog¢io de materiais e elementos de construcio
Os materiais e elementos de construgio rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.
Os materiais e elementos de construgfo rejeitados definitivamente serfio removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagio da Obra estabelecer.
Em caso de falta de cumprimento pelo adjudicatario das obrigacdes estabelecidas nas n.%s
anteriores, podera a Fiscalizagdo da Obra fazer transportar os materiais ou os elementos
de construgdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a
custa do adjudicatario, mas dando lhe prévio conhecimento da deciséo.
O adjudicatario, no final da obra, terda de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais

que tenha servido para a sua execug#o, dentro do prazo de 15 dias de calendario.

Clausula 59.*
Manual de Instrug¢ées, Funcionamento e Manutengio
Deverdo ser fornecidas as instrugdes de funcionamento e manuten¢do. Cada colecgéo
devera ser dividida em trés capitulos fundamentais:
Capitulo 1: Instrugdes de Funcionamento
Capitulo 2: Instru¢des de Manutengdo
Capitulo 3: Catalogos

No Capitulo 1, Instrucdes de Funcionamento, deverio estar incluidos todos os elementos

que permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de opera¢do garantindo
um bom funcionamento do equipamento e, por outro, que descrevam o equipamento de
tal forma a ter-se um perfeito e pormenorizado conhecimento do mesmo. Deverdo ser
consideradas, entre outras, as seguintes situagdes:

a) Arranque das instalagdes;

b) Paragem das instalagdes;

¢) Precaugdes a ter nas manobras do equipamento que possam provocar variagdes

transitorias de pressdo por forma a n3o por em causa a seguranga das instalagdes;
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\\ descargas de fundo e nas cdmaras das valvulas de seguranga na vizinhanga do
A\ . .
contrapeso das referidas valvulas.

3. No Capitulo 2, [nstrucdes de Manuteng¢do, deverdo estar incluidos todos os elementos

que permitam, por um lado, uma boa conservagdo, quer na qualidade, quer na
periodicidade e por outro lado que permitam toda e qualquer manobra de reparagédo do
equipamento em causa. Deverdo tomar-se em consideragdo, entre outras, as seguintes
matérias:
a) Cuidados periodicos de conservagdo

i. Sistema de isolamento dos diversos érgaos, para reparagéo ou limpeza;

ii. Limpeza de equipamentos;

iii. Lubrificagdes;

iv. Lavagens;

v. Conservagdo de aparelhos de medida.
b) Pequenas reparacdes e afina¢des

i. Lista de avarias mais provaveis ou mais correntes;

ii. Substitui¢do de pegas sobressalentes;

iii. Ajustamentos da aparelhagem;

iv. Listas de fornecedores de sobressalentes.

4. As instrugdes deverdo conter desenhos, esquemas, graficos e, duma maneira geral, todos
os elementos que forem necessarios para uma completa ilustra¢do dos textos.

5. As instrugdes serfio integralmente redigidas em portugués e as unidades a referir serdo as
do Sistema Métrico Internacional.

6. As instrugdes deverdo referir-se exclusivamente ao equipamento e as obras previstas
neste Caderno de Encargos.

7. Os capitulos 1 e 2 (Instrug¢des de Funcionamento e de Manuteng¢do) serdo
obrigatoriamente entregues em suporte informatico formatos compativeis com Autocad
(*.dwg) , Word (*.doc), Excel (*.xls) e editaveis.

8. No Capitulo 3, Catalogos, deveréo estar incluidos:

a) Os catalogos de todos os equipamentos bem como todas as referéncias relativas aos

equipamentos indicando os fabricantes, fornecedores, modelos, nimeros de série,
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descrigbes sumarias, caracteristicas técnicas e construtivas principais,
atravancamentos, pecas de reserva, lubrificantes, etc.

b) Todos os BAM’s (aprovados pela Fiscalizagdo) de todos os equipamentos indicando
os fabricantes, fornecedores, modelos, niimeros de série, descricdes sumarias,
caracteristicas técnicas e construtivas principais, atravancamentos, pegas de reserva,
lubrificantes, etc.

¢) Diagramas Lineares de todas as instalagdes;

d) Telas Finais das instalagdes aprovadas pela Fiscalizagfo;

9. As instrugdes de Funcionamento, Manutengdo e Catilogos serdio obrigatoriamente
entregues a Fiscalizagdo da Obra em data anterior aos testes e ensaios

(comissionamentos) para efeitos de Rece¢fio Proviséria.

Clausula 60.*

Protecio de Dados
1. No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execugéio do Contrato a
celebrar, as partes observam escrupulosamente o regime legal da protego de dados pessoais,
empenhando-se em proceder a todo o tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se
necessario ao desenvolvimento do Contrato no estrito e rigoroso cumprimento da Lei.
2. Ao abrigo do disposto no niimero anterior, as partes obrigam-se, nomeadamente:
a) Tratar e usar os dados pessoais nos termos legalmente permitidos, em especial recolhendo,
registando, organizando, conservando, consultando ou transmitindo os mesmos, apenas e
somente nos casos em que o seu titular tenha dado o consentimento inequivoco ou nos
restantes legalmente previstos;
b) Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para os quais tenham sido
recolhidos;
¢) Conservar os dados apenas durante o periodo necessério a prossecugio das finalidades da
recolha ou do tratamento posterior, garantindo a sua confidencialidade;
d) Implementar as medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os dados contra
a destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracéo, a difus&o ou o acesso nio

autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos:
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e) Informar imediatamente a outra parte, devendo prestar toda a colaboragéo necessaria a
qualquer investigacéo que venha a ser realizada, caso exista alguma quebra de seguranga, ou
suspeita da mesma, independentemente de colocar ou néio em causa a seguranga e integridade
dos Dados Pessoais;

f) Garantir o exercicio, pelos titulares, dos respetivos direitos de informagfo, acesso e
oposi¢ao.

g) Assegurar que os respetivos colaboradores ou os prestadores de servigos externos por si
contratados e que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto do Contrato cumprem as
disposigdes legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados pessoais, designadamente, ndo
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer
fins que ndo os estritamente consentidos pelos respetivos titulares ou, se aplicavel, ser o seu
processamento objeto de notificagdo ou de pedido de autorizacdo a Comissdo Nacional de
Protecdo de Dados.

3. Os candidatos e concorrentes, desde ja, prestam a sua autorizagdo ao tratamento dos seus
dados no que respeita a todos as comunicagdes, notificagdes e publica¢des legalmente

previstas, necessarias e exigiveis no &mbito do presente procedimento.
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