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PRC-023/2021 - EMPREITADA DE EXECUCAO DE RAMAIS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E AGUAS RESIDUAIS NO
MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

ACORDO QUADRO SINGULAR
CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no acordo quadro singular
a outorgar com o empreiteiro que venha a ser adjudicatario no ambito do concurso publico urgente
que tem por objeto a celebragio de acordo quadro singular para a execugao de empreitada de execugao
de ramais de agua e de aguas residuais (PRC-023/21) no municipio de Arcos de Valdevez, no Sistema
de Aguas do Alto Minho.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 20.* do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no "Concurso Publico Urgente para a celebragdo de Acordo Quadro singular para
a execucdo de ramais de abastecimento de dgua e drenagem de aguas residuais (PRC-023/21)"sdo as

seguintes:

e Anuncio;
e Programa do Procedimento;
e Caderno de Encargos, incluindo os respetivos anexos, a saber:
o  Esquemas de Execugio (desenhos tipo);
PSS Tipo;
PGA Tipo;
CT Tipo;
Especificagoes técnicas;
Regulamento de fornecedores da Aguas do Alto Minho S.A.

O O 0 O O

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sao aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.
3.2 Nainterpretagio das definigdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
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disposi¢coes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escales de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgdo estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construcao, nos termos do regime juridico de acesso
e de exercicio desta atividade.

3.6 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigSes
necessarias para o cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.7 “Diretor de fiscalizagdo da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, designado pelo Dono da obra,
a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o caderno de
encargos e projeto de execugdo e, quando aplicavel, o cumprimento das condi¢es da licenga ou da
comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Codigo dos Contratos Publicos;

3.8 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execucao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigées da
licenga ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.9 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.10 “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela fiscalizagao da obra;

3.1l “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato.

3.12 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.13 “Responsavel pela direcio técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.14 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA - ACORDOS QUADRO

4.1 DESCRICAO GERAL

4.1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir nos acordos quadro a
outorgar com o empreiteiro que venha a ser adjudicatario no dmbito do "Concurso Publico para a

celebragido de Acordo Quadro singular para a execugao de empreitada de execugao de ramais de
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abastecimento de agua e de 4guas residuais (PRC-023/21) no municipio de Arcos de Valdevez, no Sistema

de Aguas do Alto Minho ".

4.1.2 O acordo quadro, que se materializa em contratos de opgdo, sera singular, nos termos do
disposto na alinea a), do n.° |, do artigo 252.° do Cédigo dos Contratos Publicos, de ambito unilateral,
e terdo por objeto a atribuigao a Aguas do Alto Minho, S.A., do direito de vir a celebrar, com o respetivo

adjudicatario, multiplos contratos (optativos) de empreitadas de obras publicas.

4.1.3 Os contratos (optativos) de empreitadas de obras publicas a celebrar ao abrigo do acordo
quadro terao por objeto a execugao de ramais de agua e de aguas residuais e implicarao a execugao do

tipo de trabalhos previstos no acordo quadro.

4.1.4 As empreitadas a celebrar ao abrigo do acordo quadro singular tém por objeto a execugiao de
ramais de abastecimento de agua e de drenagem de aguas residuais, a executar de acordo com a
programagao e prioridades estabelecidas pelo Dono de Obra, nos locais a definir, situados no concelho
de Arcos de Valdevez. O Adjudicatario devera demonstrar disponibilidade para, sempre que tal lhe seja

solicitado, executar os trabalhos adjudicados, incluindo:

a) A execucao de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 4.3a) do presente
Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de Categoria Il, para
ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA e DRENAGEM E TRATAMENTO DE
AGUAS RESIDUAIS, de acordo com o definido no artigo |1.° do anexo | e no anexo |I
da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente aos varios subsistemas de abastecimento e
drenagem de 4gua residuais do Sistema de Aguas do Alto Minho;

4.2 DIREITO DE OPCAO

4.2.1 Com a celebragao de cada acordo quadro (contrato de opgao), o respetivo empreiteiro
adjudicatério atribuird a Aguas do Alto Minho, S.A., o direito de vir a celebrar varios contratos de
empreitada de obras publicas (contratos optativos) que terdo, cada um deles, por objeto a execugio
de trabalhos enquadraveis no mapa de trabalhos constante do Anexo X ao programa do procedimento.

4.2.2  Ficara na exclusiva disponibilidade da Aguas do Alto Minho, S.A. exercer o direito de opcio a
que alude o n.° | da presente clausula e, com isso, determinar a conclusdo dos contratos de empreitada
optativos.

4.2.3 O exercicio, pela Aguas do Alto Minho, S.A,, do direito de opgio, nos termos previstos neste
caderno de encargos, determina ipso facto a conclusao dos contratos (optativos) de empreitada.

4.2.4 A celebragao de qualquer contrato de empreitada ao abrigo do acordo quadro constitui opgao

unilateral da Aguas do Alto Minho, S.A., nio ficando, por isso, este obrigado a celebracio de qualquer
contrato, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 255.° do Codigo dos Contratos Publicos.

43 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA
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4.4.1 A Aguas do Alto Minho, S.A. reserva-se o direito de definir prioridades de execugio dentro
do conjunto de tarefas, para as quais determinara uma data limite de execugao.

4.4.2 Para cada tipo de servigo executado o Adjudicatario praticara os pregos constantes da lista de
precos da proposta do acordo quadro, e em fungao do contrato de optativo assinado.

4.4.3 O empreiteiro é responsavel:

Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagio de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparagao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, nas ficha de seguranga, e no plano de prevengao

e gestdo de residuos de construgio e demoligao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor,

bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

4.4.4 A empreitada de execucao inclui:

a) CONSTRUCAOQ CIVIL

A relagdo dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:
o Execugdo de ramais de abastecimento de agua;
o Pavimentagoes;
o Ensaios de pressao nos ramais;
o Telas finais.
o Execucao de caixas de visita;
o Execugdo de ramais de drenagem de aguas residuais;

o Execugao de muretes para a instalagao de contadores.

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

4.3.a.1 Outras atividades de construcio

a) Efetuar o levantamento e/ou apoio topografico necessario para a execugao dos trabalhos;

b) Executar Esquemas de Execugio e Planos de Trabalho ajustados as intervengoes, sempre
que necessario;

c) Elaboragao do PSS em fase de obra e todas as atualizagoes necessarias;
d) Elaboragao do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

e) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;
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Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantacao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protecoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metdlicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

Implementagao das medidas de seguranga e saide em todas as frentes de trabalho e locais

de intervengao;

A elaboracao de documento do qual conste fichas de seguranca, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para
a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro

Implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAQO;

Organizagao e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando
fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas, e fornecimento
de no maximo 5 (cinco) ampliagoes que pelo Dono da Obra sejam indicadas. As fotografias
serdo tiradas de acordo com orientagdes do Dono da Obra, valendo para efeitos de
aprovagao os procedimentos indicados na clausula 25.7 deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A dgua para a execugio dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessirios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
-  Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugio da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

Elaboragio dos processos de licenciamento para as autoridades policiais e municipios;

Os trabalhos de demoli¢coes de érgaos/pavimentos existentes necessarios a execu¢ao dos
trabalhos;
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4.3.a.2 Outros trabalhos a concluir apés a fase de construciao

o)

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados

de acordo com a clausula 47.

INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a)

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, durante o prazo de execugao da empreitada, sendo responsavel, sem direito a
qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de carater temporario que
venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

Os tempos de execuciao de todos os trabalhos que interfiram com a exploragao das
infraestruturas em funcionamento deverdo ser minimizados devendo para tal ser
apresentados Planos de Trabalho ajustados ao tipo de intervengdo e local onde sera

executada.

44 OUTRAS OBRIGACOES

4.6.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo valor e precos constantes dos contratos de optativos

que venham a ser celebrados, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento

suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua

perfeita execugao.

4.6.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a)

b)

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecao e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicdes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes;

Naio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagdes, condi¢des de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).
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4.6.3 Salvo disposigdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correriao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagSes técnicas e de acordo com as condi¢Ses expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengio e reparagio de todas as vias de comunicagdo publicas ou privadas que
hajam sido afetadas em consequéncia dos trabalhos de construcio das obras ou da
circulagao de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o triafego da obra durante a execugio dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupacao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagdo do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

4.6.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis

pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.6.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer

materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,

subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
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terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.6.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranca dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.6.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 41.1 e 41.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
Programa do Procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.6.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Salide e Responsabilidade
Social.

4.6.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA - ACORDOS
QUADRO

5. EXECUGAO DO CONTRATO, FORMA E DOCUMENTOS CONTRATUAIS

5.4.1 A execucao do Acordo Quadro obedece:

a) Ao Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.” 18/2008, de

29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, e Decreto-Lei n.° I11-B/2017, de 31 de

agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

d) A Lein.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

e) A restante legislagio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de precos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de |17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;
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O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de

aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescrigdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a salide devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranga, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposigao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagdo de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lein.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragio
e subscrigdo de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de obra e condugao da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que n3o esteja sujeita a legislagcao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execug¢io, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

As regras da arte.

Os acordos quadro serao celebrados por escrito, nos termos do artigo 25° do programa do

procedimento.

Consideram-se integrados no ambito da disciplina de cada acordo quadro, fazendo dele parte

integrante, os documentos seguintes:

a)

b)

<)

O clausulado contratual;
Os esclarecimentos e as retificagoes ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;
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d) As propostas sobre as quais tenha recaido a adjudicagio;
e) Os esclarecimentos prestados pelos adjudicatarios;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no acordo quadro ou no caderno

de encargos.

As normas e prescrigoes a considerar na execugao das intervengoes objeto dos contratos que
nao sejam taxativamente indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem
de disposi¢oes legais ou regulamentares em vigor, deverao ser as que melhor se coadunam
com a natureza dos trabalhos a executar.

O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢oes nao admitidas por este caderno de
encargos e que nao tenham sido detetadas em fase pré-contratual consideram-se nao escritas
e de nenhum efeito.

Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a data da celebragio do contrato, o Empreiteiro e os
técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagao da referida Lei, designadamente o Diretor de
Obra e os técnicos que conduzam a execugdo dos trabalhos nas diferentes especialidades,
devem proceder ao depésito junto do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagao
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

p) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

b) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.13, ndo seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro
entregara ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel
pela diregdo técnica da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungdo e comprometendo-se
a desempenha-la com proficiéncia e assiduidade.

O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificages para o desempenho das fungoes
especificas que se propSem exercer. Para tal, a data da celebragdo do Contrato, o Empreiteiro
devera apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:

a) Comprovativo e numero de inscrigio em organismo ou associagio profissional, quando
aplicavel;

b) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a fungio de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redagio conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;

Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, os elementos referidos em 3.1.3 serao mantidos pelo Dono
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da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada
a que respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

5.2 CONTRATOS DE EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

O acordo quadro apenas vincula o empreiteiro adjudicatario na conclusao de contratos de empreitada
que compreendam, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos identificados no Anexo X ao
programa do procedimento, sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 257.° do Codigo dos Contratos
Publicos, o que expressamente se ressalva.

5.3 SUJEITOS E MODIFICAGCAO SUBJETIVA NOS CONTRATOS

5.3.1 O acordo quadro sera outorgado entre a Aguas do Alto Minho, S.A. e o empreiteiro sobre

cuja proposta tenha recaido a decisao de adjudicagao.

532  As empresas de cada concorrente, no caso de este ser composto por mais do que uma
entidade, associar-se-ao, obrigatoriamente antes da celebragao do acordo quadro, na modalidade
juridica de agrupamento complementar de empresas, agrupamento europeu de interesse econémico
ou de consorcio externo, conforme for sua opgao, mas sempre em regime de responsabilidade solidaria
passiva.

53.3  Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a Aguas do Alto Minho, S.A. podera consagrar
diretamente no titulo contratual a responsabilidade solidaria passiva das varias entidades que integrem
cada empreiteiro adjudicatario quando, para efeitos do disposto no nimero anterior, a modalidade de
associacao escolhida nao implique a criagao de uma entidade com personalidade juridica.

5.4 VIGENCIA DO ACORDO QUADRO

54.1 Os acordos quadro serio celebrados pelo prazo de | (um) ano ou até atingir o prego base do
periodo que esteja a decorrer, mediante o facto que ocorrer primeiro, renovavel por igual prazo até 2
(duas) vezes, sem prejuizo da possibilidade de a Aguas do Alto Minho, S.A. poder vir a denuncia-los, a
todos ou a algum deles, caso venha a constatar que a respetiva manuten¢do ja ndo apresenta
virtualidades econémicas ou procedimentais que a justifiquem.

542 A Aguas do Alto Minho, S.A. podera exercer o direito previsto na clausula 5.2 até ao dltimo

dia do prazo de vigéncia do acordo quadro.

6. INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM O ACORDO
QUADRO

6.1  No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.4.3. prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

6.2  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.4.3. e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.
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7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra antes do inicio da execugao dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugido dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagao da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagio antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligao e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL NO ACORDO QUADRO

8.1  E admitida a possibilidade de cessdo da posicio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

8.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO
EMPREITEIRO

8.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagbes assumidas com a
celebracao do acordo quadro singular ou de qualquer dos contratos optativos de empreitada, que
preencham os requisitos da resolugdo contratual, o Dono da obra pode, em alternativa a resolugdo do
acordo quadro e dos contratos optativos, ordenar a cedéncia da posi¢do contratual do Empreiteiro
ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragio do acordo quadro
em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

8.2.2  Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagiao da
conclusio dos trabalhos.

8.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

8.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

8.2.5 Os direitos e obrigagées do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producido de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

8.2.6 As obrigagoes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida no presente
Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apds a

cessao.

8.2.7 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.
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8.3 SUBCONTRATACAO

8.3.1 Na celebragio do contrato é admitida a subcontratagdo nos termos e limites previstos no
CCP.

8.3.2 A subcontratagdo na fase de execugio estd sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagao no

proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

8.3.3 Para efeitos da autorizagio referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos

requisitos exigiveis.

8.3.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a

contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

8.3-5 Se o DonO da Ob a Nao efetuar enhUII a con unlcagao a0 E ||P| eiteiro dentl (o] dO razo
P
I , cons :Ie a-se :luaaFI:F:Sta jes{:ai:llalaltaja

8.3.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisiao de Pregos.

8.3.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

8.3.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

8.3.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8.3.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagSes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8.3.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sio intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

8.3.12 A cessao da posigao contratual do adjudicatario no acordo quadro, ou qualquer dos direitos e
obrigagdes que dele decorram, carece de autorizagio prévia e escrita da Aguas do Alto Minho, S.A,,
sem prejuizo do disposto nos artigos 317.% 318.° e 319.° do Céddigo dos Contratos Publicos.

9. OBRIGAGCOES GERAIS DOS COCONTRATANTES

9.1  Constituem obrigacoes dos empreiteiros outorgantes de cada acordo quadro:

9.1.1  Cumprir perfeita e pontualmente os contratos de empreitada que lhes vierem a ser
adjudicados ao abrigo do acordo quadro;

9.1.2  Comunicar, antecipadamente, a Aguas do Alto Minho, S.A. os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a execugao dos trabalhos adjudicados ou o cumprimento de qualquer outra
das suas obrigagoes;
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9.1.3 Nao alterar as condigoes de execugao contratual fora dos casos previstos neste caderno de

encargos;

9.1.4  Prestar de forma correta e fidedigna as informagoes referentes as condigoes de execugao das
empreitadas, bem como fornecer todos os esclarecimentos que se justifiquem de acordo com as

circunstancias;

9.1.5 Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucao do acordo quadro ou dos contratos
celebrados ao seu abrigo e que altere, designadamente, a sua denominagao social, representantes legais,

situagao juridica ou comercial;

9.1.6  Executar as empreitadas que |lhe vierem a ser adjudicadas com absoluta subordinagao aos
principios da ética profissional, isengdo, independéncia, zelo e competéncia;

9.1.7 Nao divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento da Aguas do Alto Minho,
S.A. qualquer informagao recebida deste, bem como elementos, estudos ou resultados relacionados
com o objeto do acordo quadro;

9.1.8  Sujeitar-se a acio fiscalizadora da Aguas do Alto Minho, S.A. ou dos seus representantes;

9.1.9  Prestar todos os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Aguas do
Alto Minho, S.A..

10. SUSPENSAO DE VIGENCIA DO ACORDO QUADRO

10.1 A Aguas do Alto Minho, S.A. pode, em qualquer momento, por comprovados motivos de
interesse publico, suspender total ou parcialmente a vigéncia de algum ou de todos os acordos quadro
que venham a ser outorgados.

10.2 Nenhum empreiteiro podera exigir qualquer indemnizagio da Aguas do Alto Minho, S.A. com
fundamento na suspensao total ou parcial do(s) acordo(s) quadro de que é outorgante.

I11. DENUNCIA

1.1 Cumprido que estejam 6 (seis) meses de vigéncia, a Aguas do Alto Minho, S.A. poderi livremente
denunciar, a qualquer momento, todos ou algum dos acordos quadro, mediante notificagao escrita
dirigida aos cocontratantes com a antecedéncia de |5 (quinze) dias contados da data pretendida para a
cessacgao de efeitos.

11.2 Com a cessacio de efeitos do acordo quadro, a Aguas do Alto Minho, S.A. poderd, querendo,
promover a celebragdo de novo instrumento contratual de contetido semelhante.

12. NUMERO DE OPCOES

12.1 A Aguas do Alto Minho, S.A. poders, ao abrigo de cada acordo quadro, adjudicar multiplas e
simultineas empreitadas de obras publicas.

12.2 O empreiteiro pode opor-se a conclusao de qualquer contrato de empreitada de obras publicas
sempre que, notificado do direito de opgdo a que se reporta a clausula 4.* e em observancia do
procedimento previsto na clausula 182, se verifique uma das hipoteses seguintes:

Caderno de Encargos | Acordo Quadro para a execugdo de ramais | PRC-023/21 | Concurso Publico Urgente

14



N AGUAS oo
W ALTO MINHO

= Grupo Aguas de Portugal

a) Encontrarem-se, a data, em execugdo 4 (quatro) obras/empreitadas e desde que o prazo

de execucao nao se mostre incumprido;

13. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE - ACORDO QUADRO

13.1 PRECO CONTRATUAL - ACORDO QUADRO

13.1.1  Os pregos unitarios de referéncia indicados no mapa de trabalhos que integra o Anexo X ao
programa do procedimento representam, todos eles, parametros base para efeitos do disposto
no n.° 4 do artigo 42.° do Codigo dos Contratos Publicos.

13.1.2 O prego contratual de cada empreitada sera apurado por aplicagao do somatoério dos pregos
unitarios constantes do acordo quadro as quantidades de trabalhos a executar e constantes
do mapa de trabalhos identificados pela Aguas do Alto Minho, S.A.

13.1.3 Os valores ao abrigo do acordo quadro terao um limite de 149.124,23 EUR (cento e quarenta
e nove mil cento e vinte e quatro euros e vinte e trés céntimos), podendo chegar ao prego
base global de 298.248,46 EUR (duzentos e noventa e oito mil duzentos e quarenta e oito
euros e quarenta e seis céntimos) em caso de renovagao.

14. PRAZOS DOS ACORDOS QUADRO

14.1 PRAZO DE EXECUGAO DOS ACORDOS QUADRO

Os acordos quadro a celebrar terdo a duragdo de | (um) ano a contar da data da assinatura,
sendo renovavel por igual prazo até | (uma) vez, podendo chegar ao prazo global de 2 (dois)

anos.

142 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

[4.1.1 O prazo de execugio da empreitada sera definido de acordo com a tabela I, e fara parte do
contrato de cada uma das empreitadas, que vierem a ser assinados.
NiUmero de ramais | Prazo de execugio (dias) N.° de frentes de trabalho

a executar minimas
Até 10 5 I

De 10220 10 I
20230 10 2
30a50 20 3
50a70 20 4
70290 30 4
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Mais de 90 30 5

14.1.2 O adjudicatario fica obrigado a alocar os meios para cumprir o nimero minimo de frentes de
trabalho previstas na tabela | em fungdo do nimero de ramais a executar.

14.1.3 O prazo de cada empreitada, comegara a contar a partir da data da assinatura do contrato
optativo, ou da data de aprovagao do PSS (ou documentos de seguranca que vierem a ser
solicitados para aprovagao), caso ocorra em data posterior.

14.3 DISPOSICOES GERAIS
14.3.1 O Empreiteiro obriga-se a

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data de assinatura do contrato ou ainda da data em que
o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranca e Saude,
caso esta ultima data seja posterior;

q) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

b) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao
Plano de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agao e de reorganizagao
da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

14.4 PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

14.4.1 Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugio prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

14.4.2 Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

14.4.3 Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo de execugao da
Obra e os prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam
afetados por essa suspensao.

14.4.4 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragbes s6 darido direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra
das implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido
do prazo estritamente necessario a organizagio de meios e execugio de trabalhos
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preparatorios ou acessorios com vista ao recomego da execugao.

14.4.5 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de
execugao ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

14.4.6 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e
do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas
que para o efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

14.4.7 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeicao.

5. PROCEDIMENTO DE ADJUDICAGCAO

I5.1 Identificada a necessidade de execucio, a Aguas do Alto Minho, S.A. notificara, por plataforma
eletrénica, o empreiteiro, cocontratante do acordo quadro, da adjudicagdo da empreitada, notificagdo
essa que compreendera os elementos seguintes:

a) A identificagio da Aguas do Alto Minho, S.A. e do empreiteiro adjudicatario;

b) Aindicagio do ato de adjudicagio e da aprovagiao da respetiva notificagdo que, para todos
os efeitos, consubstanciara o titulo contratual;

c) A descrigdao do objeto do contrato;

d) O precgo contratual, resultante da aplicagdo dos pregos unitarios constantes do acordo
quadro ao tipo de trabalhos a executar no ambito da empreitada adjudicada, traduzida na
lista de pregos unitarios;

e) O prazo de execugio da obra;

f)  Areferéncia aos documentos de habilitagio que devem ser apresentados pelo empreiteiro
adjudicatario no prazo maximo de 2 (dois) dias;

g) O projeto de execucido e demais elementos constantes do artigo 43.° do Codigo dos
Contratos Publicos, salvo se houver lugar a aplicagdo do disposto no n.° 2 do artigo 42.°

daquele Codigo.

15.2 A notificagdo a que alude o nimero anterior correspondera ao exercicio do direito de opgao
previsto na clausula 4.* do presente caderno de encargos e, portanto, a conclusio do contrato de
empreitada.

15.3 As notificagoes referidas no n.° | consideram-se efetuadas na data da respetiva expedicao,
cabendo ao empreiteiro assegurar a operacionalidade e capacidade do seu sistema, de molde a assegurar
as comunicagoes eletrénicos previstas.

16. CELEBRAGAO DO CONTRATO

16.1 No prazo maximo de 2 (dois) dias de calendario contado da data da recegao da notificagao
prevista no artigo anterior, o empreiteiro adjudicatirio comparecera na sede da Aguas do Alto Minho,
S.A. para outorgar o contrato de empreitada ou devolvera o dito contrato, através da plataforma
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eletroénica, assinado por recurso a assinatura digital qualificada.

16.2 Até a data da outorga do contrato de empreitada, o empreiteiro depositara na sede da Aguas
do Alto Minho, S.A. o plano de trabalhos e o plano de pagamentos ajustados a obra.

17. INCUMPRIMENTO DO ACORDO QUADRO

17.1 O incumprimento pelo empreiteiro adjudicatario das obrigacoes que lhe estao fixadas no acordo
quadro ou nos contratos celebrados ao seu abrigo, confere a Aguas do Alto Minho, S.A. o direito a
resolugio do acordo quadro e dos contratos optativos, sem prejuizo das indemnizagdes legais e

contratuais

17.2 Considera-se existir incumprimento quando se verifique, designadamente, uma das seguintes

situagdes:

a) Nio comparéncia na sede da Aguas do Alto Minho, S.A. para outorgar um contrato de
empreitada ou nao devolugao do contrato assinado digitalmente;

b) O incumprimento do prazo para a outorga de qualquer contrato de empreitada (optativo),
sem qualquer justificacio aceite pela Aguas do Alto Minho, S.A;;

c) O incumprimento do prazo de execugdo de uma qualquer empreitada em medida igual ao
prazo contratual;

d) O incumprimento reiterado dos prazos de execugao em quatro empreitadas, na medida
correspondente a metade do prazo contratual;

e) O incumprimento definitivo pelo empreiteiro do acordo quadro ou de qualquer
empreitada adjudicada ao seu abrigo, por facto imputavel ao cocontratante

f) O incumprimento, por parte do empreiteiro, em sede de execugao dos contratos
celebrados ao abrigo do acordo quadro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes
contratuais;

g) Oposigio reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

h) Deturpagio, omissio ou falsificagio de relatorios ou informagdes prestadas a Aguas do
Alto Minho, S.A;;

i) Incumprimento, de forma grave ou reiterada, do disposto na legislagao sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

17.3 O exercicio do direito de resolugio previsto no n.° | da presente clausula tera lugar mediante
notificagao a dirigir ao empreiteiro, da qual constem os motivos que fundamentam o incumprimento.

17.4 Em caso de resolugao com fundamento em incumprimento culposo do empreiteiro constituir-
se-4 este na obrigacio de indemnizar a Aguas do Alto Minho, S.A., pelos prejuizos sofridos.

17.5 Havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro sera o montante respetivo deduzido das
quantias devidas ao abrigo de qualquer contrato celebrado ao abrigo do acordo quadro.

17.6 A Aguas do Alto Minho, S.A. poder proceder a compensagio daquele seu crédito com qualquer
outro que sobre ele tenha o adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cédigo Civil.
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17.7 A indemnizagdo prevista no n.° 4 sera cumulada com a(s) que tera(ao) eventualmente lugar e
decorrente(s) do incumprimento do(s) contrato(s) optativo(s) de empreitada(s) de obras publicas.

17.8 O disposto nos nimeros precedentes nio obsta a que a Aguas do Alto Minho, S.A. exija
indemnizagao pelo dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

18. CAUCAO

Nao aplicavel.

19. LIBERACAO DA CAUCAO

Naio aplicavel.

20. PROJETO - ESQUEMAS EXECUCAO

20.1 AUTORIA DO PROJETO

20.1.1 As intervengoes objeto do presente contrato serao executadas com base num projeto
adequado a intervencao a realizar, do qual constarao plantas de localizagao, esquema tipo da
extensdo a executar, bem como os desenhos tipo constantes das pegas do procedimento. O
Adjudicatario dever3, para cada intervengao, inteirar-se no local das condi¢des para a execugio
adequada dos trabalhos, nomeadamente com o necessario apoio topografico, devendo para tal
apresentar os Planos de Trabalhos, Mao-de-Obra e Equipamentos, assim como metodologia de
execucgao das intervencgoes.

20.1.2 Atendendo a simplicidade dos trabalhos a desenvolver, que se traduzem em pequenas
empreitadas de construgiao de ramais, as interveng¢oes objeto do presente contrato nao carecem de ser
desenvolvidas com base num projeto de execugao;

20.1.3 Todas as referéncias feitas ao projeto de execugao ao longo do presente documento devem

considerar-se como Esquemas de Execugao.

20.1.4 Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o Dono da Obra pode facultar,
pontualmente, ao Empreiteiro projetos de execugao destinados a intervengdes de maior complexidade,
quando tal se revele necessario ou assim o pretenda.

20.1.5 Compete ao Empreiteiro a elaboragio dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas
no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverio ser seguidas as disposi¢oes contidas
na clausula 47 do presente Caderno de Encargos.

20.1.6 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 47.1 do Caderno de Encargos.

20.1.7 O Emepreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdoes ou
retificagdes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

20.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

20.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
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de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

20.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagées nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da proposta de
alteragio.

20.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

21. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

21.1 DISPOSICOES GERAIS

21.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e ndo esteja em oposigdo com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

21.1.2 As condigoes técnicas de execugao dos trabalhos da empreitada sao as deste Caderno de
Encargos.

21.1.3 As especificagdes técnicas (ANEXO I, ANEXO II, ANEXO lll), sdo apresentadas em anexo a
este Caderno de Encargos.

21.1.4 As especificages técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

21.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagoes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

2]1.1.6 Quando, nos termos do n.° |3 do artigo 49.° do CCP, as especificagdes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverio ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

21.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

21.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

21.2.2 O modo de execugio dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

21.3 RELATIVAS A CONSTRUCAO CIVIL

21.3.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil
estao definidos em Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

21.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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22. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

22.1 EXECUGAO DO CONTRATO

22.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunides e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 50% (cinquenta por cento).

22.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagao definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.® 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua / Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais
de categoria ll/lll, conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.®
701-H/2008, de 29 de julho.

22.1.3 Para efeitos de celebragio do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho.

22.1.4 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos
n.° 2 e n.° 4 do artigo 22.°.

22.1.5 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

22.1.6 As fungdes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serao desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

22.1.7 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

22.1.8 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

22.1.9 O Dono da Obra podera impor a substituicdo do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
Diretor de Obra.

22.1.10 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagio da Obra, pela marcha dos trabalhos.

22.1.11 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribuigoes e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugio dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

22.1.12 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
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permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

22.1.13 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagdes
suficientes para a condugao da execugao dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho.

22.1.14 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de

Fiscalizagdo da Obra.

22.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

22.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) referido na alinea a) da clausula 26.2.

22.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho devera ter uma afetagdo minima de
20% (vinte por cento) durante toda a empreitada.

22.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

22.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislacao aplicivel em matéria de aplicacdo do Plano de Prevencao e Gestao de
Residuos da Construgao e Demoligao (PPGRCD).

22.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 20% (vinte por
cento) durante toda a empreitada ou durante o periodo de execugao da “Obra” até “Pronta para
Arranque”.

22.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
22.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

22.4.2 O Responsavel pela Gestio da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 20% (vinte por
cento) durante toda a empreitada ou durante o periodo de execugido da “Obra” até “Pronta para

Arranque”;

23. REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

23.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagao da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagio.

23.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagio da Obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da assinatura do contrato.
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23.3 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

23.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

23.5 As determinagdes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagdo da Obra serdo obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

23.6 O Diretor de Fiscalizagao da Obra, mediante a autorizagdo do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

23.7 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagao nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

23.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

24. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

24.1 As partes estio vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

24.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

24.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

24.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do Contrato.

24.5 MODIFICAGCAO DAS CONDIGCOES LOCAIS

25.2.1 Quando se verifique uma modificagio relevante das condi¢oes locais existentes por
comparagdo com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragido do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo é suspenso, salvo se for
possivel a realizagao de consignagdes parciais quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de
alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os prazos ali estabelecidos.

25.2.2 A contagem do prazo sé é retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as
alteragoes introduzidas pelo Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos
a rececao dessas alteragoes ao Projeto.

25.2.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 25.1do presente Caderno de Encargos implica a suspensao do

Caderno de Encargos | Acordo Quadro para a execugdo de ramais | PRC-023/21 | Concurso Publico Urgente

23



N AGUAS oo
W ALTO MINHO
=

Grupo Aguas de Portugal
prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

25. PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

25.1 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA EMPREITADA
26.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.5, pela preparacao, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saide (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

r) Inicio das atividades comegadas no periodo;
s) Fim das atividades concluidas no periodo;
t) Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

u) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagio,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Segurancga e Saude (PSS) indicado na alinea a) da clausula 26.2;

v) Na execucio do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protec¢do do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
salde no trabalho, designadamente as normas e disposi¢des resultantes de todas as
convengdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitaria e respetiva

legislagao nacional que a transpoe;

26.1.2 Ficardao a cargo do Empreiteiro a preparagido dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

26.1.3 A disponibilizagiao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagio da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

26.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisoérias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
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necessario a montagem, construgao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagio e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagdes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdigio sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

O transporte e remogio, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

A reconstrugio ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execuc¢ao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagio futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

25.2 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

26.2.1 A preparagio e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na

presente clausula, que deverio realizar-se nos 10 (dez) dias contados da data de assinatura do Contrato

optativo de empreitada, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e

dentro dos limites estabelecidos no CCP:

a) A elaboracao de documento do Plano de Seguranca e Saide da fase de Obra, nos moldes

indicados na clausula 39.3 do presente Caderno de Encargos, ou outros elementos de

seguranga que vierem a ser solicitados pelo CSO — 5 (cinco) dias a partir da data de assinatura

do Contrato optativo;

b) A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
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referido na alinea a) da presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 2 (dois) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

d) A apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — | (um)
diaa partir da data da notificagdo pelo dono da obra;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

26.2.2 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagdo complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

25.3 CONDICIONAMENTOS

26.3.1 O Empreiteiro tera em consideragio condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

26.3.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servicos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverio ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c¢) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas
alteragoes e retificagoes;

d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagSes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagdo, serdo da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragdes ao planeamento da obra.

25.4 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

26.4.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢coes aparentes de realizagio dos
trabalhos referentes a empreitada.

26.4.2 O Adjudicatario devera, para cada intervengao, inteirar-se no local das condi¢coes para a
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execugdo adequada dos trabalhos, nomeadamente com o necessario apoio topografico, devendo para
tal apresentar os Planos de Trabalhos, Mao-de-Obra e Equipamentos, assim como metodologia de
execugao das intervengoes.

26.4.3 A falta de informagdes relativas as condigbes locais, ou a sua inexatidio, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem n3ao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao
local realizada na fase do concurso.

26. PLANO DE TRABALHOS

26.1 DISPOSICOES GERAIS

27.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugio da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucao de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicio do
correspondente plano de pagamentos.

27.1.2 A metodologia para a elaboragao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragido de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) A clausula 26.1;

2) As datas da Assinatura do Contrato;

3) Levantamento Topografico (SE APLICAVEL);

4) Elaboragio do Plano de Seguranga e Salde;

5) A data de aprovagio do Plano de Seguranga e Saude;

6) As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

7) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento (SE APLICAVEL);

8) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas por 6rgao
e edificio;

9) A data de apresentagao das Telas Finais;

10) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

27.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos Municipais, assim como o efeito de maré, pelo que tomara
todas as medidas de minimizagao do impacto causado por estas no planeamento e respetivos custos
associados.

27.1.4 Na elaboragio do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengio de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

27.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.
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27.1.6 Na elaboragio do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagdo
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

26.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

27.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢Ses definidas na clausula 26.1 do presente

Caderno de Encargos.

27.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niumero anterior,
ndo podem implicar a alteragio do Prego Contratual, nem a alteragio do prazo de execugdo da
empreitada, nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do Plano de Trabalhos, sem
prejuizo do disposto na clausula 14.4 do presente Caderno de Encargos.

27.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugiao da empreitada, contendo a sua reparti¢do por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

27.2.4 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagio pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagio.

27.2.5 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de
conclusao contratual.

27.2.6 No caso de se encontrarem previstas Consignagdes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

27.2.7 O Dono da Obra nio pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

26.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

27.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente (indicar outra periodicidade, se for o caso) o Diretor de
Fiscalizagao da Obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

27.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, nao
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coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagio da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

27.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

27.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugiao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

27.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 27.3.4, no prazo de |0 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

27.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 27.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

27.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.os 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

27.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

27.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

26.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

27.3.10 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

27.3.11 Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

27.3.12 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 27.3.4 e 27.3.11, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagao do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

27.3.13 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, alteragao do prego contratual, alteracdo do prazo de execuciao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

27.3.14 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
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do Plano de Pagamentos.

27.3.15 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do precgo contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

27. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGCOES PROVISORIAS

27.1 DISPOSICOES GERAIS

28.1.1 Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

28.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverio ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescriges minimas de seguranga e salde a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

28.1.3 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisérios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusio dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

28.1.4 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deveriao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Alojamento de Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
b) Alojamento de Equipamentos de protecgio individual e coletiva;
c) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro;

d) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

28.1.5 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

28.1.6 A identificagao publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

27.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

28.2.1 A selecao dos locais para implantagido do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.
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28.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o Dono da Obra ponha a disposi¢io do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagiao e exploragao do estaleiro relativo a
execugao dos trabalhos.

28.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigdes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

28.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizacio.

28.2.5 Agquela autorizagdo nio dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

27.3 INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO
CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:
a) Assegurar as instalagoes sanitarias apropriadas a obra;

b) A manutencgio, conservagido e limpeza de todas as instalagdes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

c) A reparacao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

d) Garantir a seguranca e protegao permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

e) Garantir o abastecimento de 4gua potavel;

f)  Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalages sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

g) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutencgao.

DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligao e remocgao de todas as instalagoes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagées, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

27.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

28.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
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abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

28.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

28.4.3 Sempre que na obra se utilize agua nio potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua improépria para consumo”.

28.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

28.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

27.5 VEDAGCAO DO LOCAL DA OBRA

28.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagio do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

28.5.2 As vedagSes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucio dos trabalhos.

28.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagéo e
a ocasiao da sua desmontagem.

28.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

28.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

27.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

28.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranca de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

28.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apos autorizagao do Dono da Obra.

28.6.3 No caso de serem construidos acessos provisérios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposicao das condigoes iniciais apos a conclusiao dos trabalhos.

28.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugio dos trabalhos
previstos no Contrato.

27.7 ARMAZENS
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28.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranca ambiental, sendo que os materiais devem ser

armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

27.8 INSTALAGOES SANITARIAS

28.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

28.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigdes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos
em vigor.

27.9 ILUMINACAO PROVISORIA

28.9.1 Em todas as instalagSes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

27.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

28.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugio e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagdo de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

28.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

28.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Uniao Europeia, previstos na clausula
29.2.

28.10.4 A afixagdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

28. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

28.1 DEMOLICOES

29.1.1 Consideram-se incluidas no preco da empreitada, as demoli¢oes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

29.1.2 Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagio
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em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

28.2 REMOCAO DE VEGETACAO

29.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

29.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

28.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

29.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

29.3.2 O Adjudicatario devera, para cada intervengdo, inteirar-se no local das condigbes para a
execucao adequada dos trabalhos, nomeadamente com o necessario apoio topogrifico.

29.3.3 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

29.3.4 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na
presenga do Empreiteiro.

29.3.5 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da
piquetagem.

29.3.6 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

28.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

29.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

29.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais apliciveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

29.4.3 Nas situagoes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
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referidos requisitos legais.

28.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

29.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

29.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

29.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

29.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

29. MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

29.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

29.2 O Empreiteiro deve ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com
as regras impostas pela Uniao Europeia, constantes da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006
da Comissao, de 8 de dezembro, que prevé as normas de execugao do Regulamento (CE) n.° 1083/2006,
de I'| de julho, que estabelece disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da
Unido Europeia L 371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios
relativamente a medidas de informagio e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagdo
deve ser colocada no local dos trabalhos antes do inicio de execu¢io dos mesmos e devera ser mantida
apos a execugdo do contrato.

29.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

29.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

29.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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30. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

30.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

30.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

e) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
f)  As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
g) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

h) As informagdes quanto a elaboragdo dos autos de medigao e a realizagdo e resultado dos

ensaios;
i)  As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
j)  As aprovagdes e rejeigoes de materiais e/ou equipamentos;
k) Os acidentes de trabalho;
I)  Os acidentes e incidentes ambientais;
m) As suspensdes ou paralisages dos trabalhos e suas causas ou motivos;
n) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

30.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

30.4 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigao sobre os
trabalhos.

31. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

31.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

31.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagées a um servico de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

32. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

32.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
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o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

32.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
21.

32.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

33. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

33.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

33.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢io do Contrato ou outros prejuizos.

33.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 33.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdao
daqueles trabalhos.

33.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

33.5 Esta coordenagio geral atribuida ao Dono da Obra n3o isenta o Empreiteiro das suas obrigagdes
contratuais.

33.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsaio dos meios adequados a prevenciao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

33.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisGes tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagio por escrito.

33.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

33.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
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Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

34. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

34.1 ESPECIFICACOES GERAIS

a) Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

b) Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgio
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

c) No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

d) Condi¢coes comuns a todos os materiais e elementos de construcio:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratoérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

b) Os materiais e elementos s6 poderio ser aplicados na obra depois de efetuada a sua
rececdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisido de recegio sera
tomada pela Fiscalizagao.

c) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragiao para mais, no
prego.

d) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da rece¢io o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.
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e) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

f) Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protecao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

g) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

h) As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissdo, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragbes e
republicagoes.

e) Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de
setembro, que aprova o regime geral da gestio de residuos, com a redagio que |he foi introduzida pelo
Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

f) Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagdo que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagao aplicavel.

g) O n3o cumprimento da percentagem definida na clausula e)do presente Caderno de Encargos
para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é admissivel se a
respetiva fundamentagao apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for considerada atendivel.

34.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

35.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢gSes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

35.2.2 O disposto na clausula anterior nio sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

34.3 AMOSTRAS PADRAO

35.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

35.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
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Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

35.3.3 A apresentagdo das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

35.3.4 A apreciagao da Fiscalizagao sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias ap6s a recegdo das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

35.3.5 A existéncia do padrao nio dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 34.7.

35.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagdo de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

35.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substitui¢do, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condigdes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisio da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apos a recegio da proposta.

35.3.8 A aprovagdo de uma alteragio de especificagdo para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

35.3.9 As amostras padrio serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

34.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

35.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

35.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

35.4.3 A colheita das amostras e a sua preparacio e embalagem serao feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

35.4.4 As amostras ndo ensaiadas serio restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nio serem

necessarias.

35.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

35.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagio de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
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lotes.

35.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelecga a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdio dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num

laboratério acreditado.

35.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverao ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,

nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagao do equipamento de ensaio.

35.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 35.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

35.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 35.4 a 35.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

35.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade ndo esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

35.4.12 Na aceitagdo ou rejeigdo de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

35.4.13 Quando da recegdo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de

rececao.

34.5 CASOS ESPECIAIS

35.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagio ou classificagao obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagio ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

35.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

35.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construcao referidos.
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35.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

34.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

35.6.1 Os materiais e elementos de construcao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagio que garanta condigdes adequadas de acesso e

circulagao.

35.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no

entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

35.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou deposito.

35.6.4 Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agio dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

35.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 34.11 do presente Caderno de Encargos.

35.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

34.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

35.7.1 Os materiais e elementos de construgao nao poderio ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

35.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da
verificacao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

35.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do Dono da Obra.

35.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

35.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

35.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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35.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

35.7.8 Sempre que se considere obrigatorio ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

35.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagcao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

i) Aprovado sob condig¢do: se o documento for considerado bom para execugdo na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

j)  Nao aprovado: se o documento for considerado improprio para execugao.

35.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condigdo” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

35.7.11 Apods a sua aprovagiao os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

35.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
ndo exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

35.7.13 Serio da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagio de
documentagao deficiente.

348 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

35.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

35.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

35.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serio
suportados pela parte que decair.

349 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

35.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgio para obra, nio podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

35.9.2 No ato de aprovagiao dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

35.9.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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34.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

35.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo

Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

34.11 SUBSTITUIGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

35.11.1 Serio rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

35.11.2 As demoligcdes e a remocao e substituicio dos materiais e elementos de construcio seriao da
responsabilidade do Empreiteiro.

35.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 35.1 1, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

34.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra, materiais e
elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

35. ENSAIOS

35.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

35.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

35.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

36. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

36.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
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construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

36.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

36.3 O disposto nas clausulas 36.1 e 36.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgio definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

36.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagiao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

37. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

37.1 PESSOAL

38.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigages relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

38.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

38.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

38.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

38.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, a data da celebragio do Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo
da contratacao do Diretor de Obra.

38.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

37.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

38.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor.

38.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

38.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
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37.3 HORARIO DE TRABALHO

38.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor

de Fiscalizagdo da Obra.

38.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

38.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagao da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da

Fiscalizagao.

38. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

38.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

38.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

38.3 As agbes decorrentes da implementagio dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

38.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

38.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecido e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

38.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

38.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragio de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

38.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.
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39. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

39.1 OBRIGACOES GERAIS

40.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

40.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

40.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

40.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 41 do presente Caderno de Encargos.

40.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

40.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

40.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

40.1.8 O Empreiteiro, até 2 (dois) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegdo e Prevenciao (PIP) sempre que
exigidos.

40.1.9 Os elementos referidos na clausula 40.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

39.2 PROTECAO E SEGURANCA

40.1.10 Para além das medidas a que se referem as clausulas 26 e 26.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e seguranca
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetagio
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagoes
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vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegao se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

40.1.11 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

40.1.12 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

40.1.13 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenébmenos naturais.

40.1.14 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugio de escavagdes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

40.1.15 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguran¢a nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

40.1.16 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
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vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspecoes a essas instalagoes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

40.1.17 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nio isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

39.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA

40.3.1 Para a prevengao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugao da obra, ou outros documentos que sejam solicitados pelo CSO, e que deem
cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo |1.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro,
tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto (PSS TIPO) apresentado em anexo ao presente
Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou métodos de trabalho a
utilizar.

40.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

40.3.3 Eventuais alteragées ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

40.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato de Empreitada ou o que vier a ser
definido pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a
Comunicagdo Prévia (CP) incluida no PSS (sempre que necessario), bem como a declaragio modelo
CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia, confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no
contrato que desempenhara(ao) as fungoes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de
Responsavel pela diregio técnica da obra. No prazo de 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do Contrato de
ou o que vier a ser definido pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro tem que entregar ao
Dono da Obra a Comunicagao Prévia (CP) incluida no PSS, bem como a declaragao modelo CP5 anexa
a essa Comunicagdo Prévia, confirmando assim o(s) nome(s) indicado(s) na Candidatura para as
posi¢des de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregio técnica
da obra. Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da
Obra nos termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungdes
as pessoas indicadas na candidatura para essas posigoes.

40.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Programa do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar
uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e
autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste
as clausulas especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e salde no trabalho,
tendo em conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

40.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
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estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

40.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate

de volumes de informagao que exijam mais tempo.

40.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Saude
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituigio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagao e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

40.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementacao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

40.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saude no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

40.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspecgoes a essas instalagoes
e construgdes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragido dos respetivos relatorios de
situacdo e de seguimento.

40.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

40.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias ap6s a assinatura do contrato. Essas auditorias
serdo previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

40.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sanges previstas
na clausula 50.4.

40.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

40.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
andlise da documentagao.

40.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatorias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
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obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servigo na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagio de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 50.4.2.

40. CONTROLO AMBIENTAL

40.1 OBRIGAGOES GERAIS

40.3.18 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugao do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

40.3.19 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestdao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO 1V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demolicao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.” 46/2008, de 12 de margo, Modelo de PPGRCD disponivel no sitio da Internet
da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes dai decorrentes.

40.3.20 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

40.3.21 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 50.5 do presente Caderno de Encargos.

40.3.22 O levantamento de uma ndo conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

40.3.23 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a anilise da
documentagao.

41. SEGUROS

41.1 DISPOSICOES GERAIS

42.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execug¢ao do Contrato do Acordo Quadro, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagao aplicavel, das quais deverio exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
prémio na data da assinatura do contrato.

42.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagoes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.
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42.1.3 As apolices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagio aplicavel
deverdo ser apresentadas no ato da assinatura do contrato, obrigando-se o Empreiteiro a manté-las
validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

42.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibigao daquelas cépias e recibos.

42.1.5 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgdo e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

42.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

42.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apodlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
ndo as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

42.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatéria a reposigdo
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposigao.

42.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagSes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

42.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

42.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes niao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

42.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho, no momento da celebragio do Contrato, conjuntamente com a declaragao de
titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos exigidos para o Diretor de
Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente o comprovativo da contratacao de seguro de
responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho.

41.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO
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SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

42.3.1 Disposigoes Prévias

a)

k)

O Empreiteiro subscrevera em seu préprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apolice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construcao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apdlice em referéncia contemplara as Secgdes | e I, adiante indicadas;

Esta apolice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

A apolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

A subscricdo desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou niao, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apolices respetivas.

42.3.2 Seccao | — Danos a Obra

a)

t)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgdao e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

Esta seccao da apolice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

Danos decorrentes de erro ou omissdo de concecdo de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutengdo a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgio ou as
montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados

Caderno de Encargos | Acordo Quadro para a execugdo de ramais | PRC-023/21 | Concurso Publico Urgente

53



Y)

N AGUAS oo
W ALTO MINHO
=

Grupo Aguas de Portugal

na obra;
Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do

Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgio é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisao final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco

por cento) do valor do Contrato.

42.3.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusiao da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusiao da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegio Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgio serdo cobertos até ao limite de
€100.000 (cem mil euros) por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

42.3.4 DIsPOSICOES PREVIAS

a)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execucao dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas,
das quais deverio exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;
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aa) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

42.3.5 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislacao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

bb) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
42.3.6 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

cc) O capital a segurar sera de €5.000.000,00 (cinco milhSes de euros) por viatura.
42.3.7 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apolice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

dd) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

ee) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposi¢cao em novo de cada maquina.

42. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOESE TRABALHOS
A MENOS

42.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nio esteja prevista no
Contrato.

43.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegdo da situagdo prevista na clausula 43.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

43.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

43.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a) Nio possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
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inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

ff) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do prego contratual.

43.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

43.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 42.6 do presente Caderno de Encargos.

42.2 OBRIGAGAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

43.2.2 Nio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

43.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigagdo prevista na clausula 43.2do presente Caderno de
Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢cao do Contrato ou quando, sendo os trabalhos
complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele
previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios humanos ou
técnicos indispensaveis para a sua execugao.

42.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 43.2.3, bem como quando entenda n3o estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 43.1.3 e 43.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da rece¢ao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentalmente, da mesma.

43.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegao.

43.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentoria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

43.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nio dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangao pecuniaria compulséria, prevista na clausula 50.2; ou
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b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

42.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.4.1 Na falta de estipulagio contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condigdes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma

proposta de preco e de Prazo de Execucao.

43.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

43.4.3 O Dono da Obra dispoe de |10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

43.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

43.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 42.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

42.5 FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

43.5.1 Definidos todos os termos e condigoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por
escrito.

42.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

43.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

43.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugao da obra.

43.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissoes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

43.6.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
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suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

43.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 15 dias contados da data da assinatura do contrato, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis
durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissoes.

43.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nado tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegao.

43.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigages de concegio assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 43.6.5e 43.6.6.

43.6.8 No caso previsto na clausula 43.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

43.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes ¢ aplicavel o disposto na clausula 42.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

43.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

42.7 TRABALHOS A MENOS

43.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro s6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

43.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

42.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

43.8.1 Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugdes do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Preg¢o Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢ao da situagio anterior.
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43. MEDICOES

43.1 As medigSes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e siao formalizados em auto.

43.2 As mediges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 25.° (vigésimo quinto)
dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 24 (vigésimo quarto) do mesmo meés.

43.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto;
c) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

43.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posigoes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;

gg) Quantidades executadas - no més;

hh) Quantidades executadas totais;

if) Quantidades totais previstas no contrato;

ji) Importancias processadas - anteriormente;
kk) Importancias processadas - no més;

Il) Importincias processadas - totais;

mm) Importancias totais previstas no contrato;
nn) Observagoes

43.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

43.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

43.7 Os documentos referidos nas clausulas 43.4 a 43.6 sao enviados a Fiscalizagao, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

43.8 Os autos de medigio serao elaborados pela Fiscalizagao, até ao 30.° (trigésimo) dia do més em
que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instru¢oes fornecidas pelo
Dono da Obra.
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43.9 Feito o auto de medigdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

43.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

43.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

43.12 Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medigdao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

43.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

43.14 A corregao da medigio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

43.15 Quando seja impossivel a realizagio da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

43.16 O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

43.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigio
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

43.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

44. CONDICOES DE PAGAMENTO

44.1 ASPETOS GERAIS

45.1.1 Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

45.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 45.1.4 a 45.1.11 e 45 do presente
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Caderno de Encargos.

45.1.3 Os pagamentos s3o efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias continuos contados da

data de rececao das respetivas faturas e em condi¢oes de poderem ser aceites.

45.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra”e da Lista
de Precos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula 43.

45.1.5 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

45.1.6 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero

anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

45.1.7 No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura

ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

45.1.8 O disposto na clausula anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
45.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

45.1.9 Logo que sejam resolvidas as reclamages apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

45.1.10 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

45.1.11 No prego da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagio e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugio da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

45.1.12 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

44.2 PAGAMENTO PROVISORIO

45.2.1 Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 43.2 e 43.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisdo dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisio de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse célculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serdo realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

45.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugdo dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apos apresentagao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
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procede ao pagamento ou a dedugio na situagdo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

45. REVISAO DE PREGCOS

45.1 A revisio dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugiao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

45.2 A revisio de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):
e Formula tipo 21 publicada no Despacho n.° 22 637/2004 (2° Série do DR).

45.3 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sdo incluidos nas situagoes de trabalhos.

45.4 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

45.5 Para cada prestagio, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisdo de pregos e os respetivos acertos de pagamento serdo feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

45.6 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 26.2 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagao ao més de execucao dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das férmulas indicadas na clausula 45.2 do presente Caderno de Encargos.

45.7 O:s indices indicados serdo os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sao publicados na Il Série do Diario da Republica.

45.8 So6 havera lugar a revisio de pregos quando a variagio, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagiao a unidade.

45.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

46. REFORCO DA CAUCAO

Naio aplicavel.

47. TELAS FINAIS

47.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro dever apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagiao da
Fiscalizagao, no prazo del 0 (dez) dias apds a conclusiao da empreitada, 2 (duas) cdpias em papel (sempre
que solicitado pelo Dono de Obra), das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados
pelo Dono da Obra, e | (um) registo informatico de todos esses documentos, elaborados
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respetivamente em VWord/Excel/PDF e AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em
conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

47.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

» desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

» desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;
= plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

47.3 Com os elementos listados no ponto 47.2 do presente Caderno de Encargos serio também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatérios com os resultados dos ensaios (sempre que solicitados
pelo Dono de Obra), do volume ou volumes das medigoes de todos os trabalhos da Empreitada
conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes
dos Projetos e com apresentagdo semelhante a destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre
essa organizacao sejam dadas pelo Dono da Obra.

47.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serdo introduzidas nos desenhos e volumes

de medigoes.

47.5 DEFEITOS DA OBRA

45.3.1 O auto que declare a nio rececgdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria € notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os

corrigir.

45.3.2 O prazo fixado para corregio de defeitos da obra que se revele necessaria apés a realizagio
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

45.3.3 Sea correcio dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

45.3.4 Na situagio prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 50.3 do presente Caderno de Encargos.

45.3.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegdo Provisoria.

47.6 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

45.4.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 6 (seis) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rece¢ao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

45.4.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o numero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoria.

45.4.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamag¢oes pendentes de decisao sao
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liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.3 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.4 Excetuam-se do disposto na clausula 48.3do presente Caderno de Encargos as substituigoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

48.5 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.3 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.6 Sempre que haja lugar a execugio de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.7 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcio, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.8 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugiao do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugiao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.
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49. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

Nao aplicavel.

50. SANCOES

50.1 SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

50.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugido da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangio contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual do optativo correspondente a
empreitada em causa.

50.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

50.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 46, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

50.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegio e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, ¢é aplicavel o disposto na clausula 46, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

50.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da empreitada, quando recupere o atraso
na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

50.1.6 Pelo incumprimento das disposi¢oes contratuais de execugiao dos trabalhos, a ADAM pode
exigir do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada de acordo com o indicado nas
alineas seguintes:

a) A importancia de até €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso na execugdo do trabalho,
no caso das solicitagdes nao urgentes;

b) A importincia de até €100,00 (Cem euros) por cada hora de atraso na execugao do trabalho,
nos casos de solicitagoes urgentes;

c) A importancia de €100,00 (Cem euros) pela nio utilizagdo dos modelos proprios da ADAM,
para registo dos trabalhos executados, por cada trabalho realizado;

d) A importancia até €1.000,00 (Mil euros) pela ndo entrega da Guia de Acompanhamento de
Residuos (GAR), no prazo indicado;

e) Aimportancia até €5.000,00 (Cinco mil euros) pela verificagao da entrega do residuo, em local
nao autorizado;

f) A importincia de €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso na colocagio de pavimentagio
provisoria ou definitiva, por local de pavimentagao e ainda uma penalizagio de 50% do valor
desse trabalho;

g) nao pagamento do trabalho executado pela utilizagdo de materiais de reparagao de roturas
distintas dos materiais levantados nos armazéns da ADAM e destinados a execu¢iao do mesmo,
por conta de “stock minimo” para o efeito;
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h) ndo pagamento do trabalho executado pela utilizagdo de inertes, betuminosos ou outro tipo
de pavimento diferente do aprovado e definido no caderno de encargos;

i)  Caso haja falha de material para realizagao do trabalho, por manifesta falta de reposigao regular
do adjudicatario (reposigao de stock minimo), aplica-se o disposto na alinea i) e sera ainda
realizado um orgamento do valor despendido pela utilizagdo de meios da ADAM, o qual sera
debitado em forma de penalizagao;

j) A importancia de €100,00 (Cem euros) pela ndo observancia dos prazos de comunicagiao do
plano de trabalhos, pelos meios de comunicagao instituidos e prazos definidos;

k) A importincia de €500,00 (quinhentos euros) pela nao observancia da comunicagao prévia da
afetacdo de meios diferentes da proposta, divididos por centro operacional;

I) A importancia de €100,00 (cem euros) pela ndo comunicagao de procedimentos previstos no
contrato a qualquer entidade interveniente;

m) A importancia de €500,00 (quinhentos euros) pela ndo comunicagdo dos subempreiteiros e
validagao pelo dono de obra;

n) suporte de todos os custos inerentes a realizagao das pavimentagdes suplementares para
regularizagao de abatimentos na zona de intervengao;

o) A importancia de €100,00 (Cem euros) por cada dia de atraso no inicio dos trabalhos de
repavimentacao, de acordo com previsto no Plano de Trabalhos da pavimentagao definitiva (se
nao houver justificagdo formal aceite pela fiscalizagao), ou nao entregar novo planeamento nos
3 (Trés) dias subsequentes a notificagdo, para iniciar os trabalhos.

p) A importancia de €300,00 (trezentos euros) pelo nao cumprimento do numero de
equipas/frentes de trabalho minimas previstas na tabela | do ponto 14.1.l, com agravamento
diario de €50,00 (cinquenta euros);

q) A importancia de €500,00 (quinhentos euros) pela demora considerada manifestamente
exagerada para reparagio da rotura ou avaria, onde se verifique a perda de agua, contando o
tempo desde o inicio da reparagdo até a sua conclusdo. Serdo consideradas as circunstancias
locais e outros fatores atenuantes e as explicagdes do adjudicatario na decisao de aplicar a

penalizagao.

50.2 SANGOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

50.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacdo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecunidria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |%o (um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 43.3.4 do presente Caderno de Encargos.

50.3 SANCOES POR NAO EXECUGCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

50.3.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
45.3 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangio no valor correspondente
aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 45.3.3 do presente Caderno de
Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

50.4 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

50.4.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.14, o Dono da
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Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

50.4.2 Pela ndo comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 40.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €1000,00 (mil euros).

50.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

50.5.1 Por cada ndo conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.21, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €100,00 (cem euros).
Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 40.3.21 forem classificadas
como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo
de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de
nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo
Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

50.6 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

50.6.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugiao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

50.6.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogagao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

50.6.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

5. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

51.1 Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato optativo de empreitada nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do
CCP, podem ser consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo
Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato optativo de empreitada por facto imputavel ao

Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagio do Dono da
Obra;
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d) Cessao da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa
fé;

e) Se o valor acumulado das sanges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;
g) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

h) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagiao sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado assinatura do contrato sem justificacao aceite pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova data de assinatura do contrato desde que nio
apresente justificagao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

j)  Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

k) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisio do dono da obra que indefere a reclamagio
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

I)  Se houver suspensio da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

m) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

n) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

o) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

51.2 Nos termos do n.” 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sio obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

51.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

51.4 No caso previsto na alinea o) da clausula 51.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
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quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

51.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

52. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

52.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato optativo nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem

ser consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra):
a) Alteragiao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

g) Se asuspensiao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a /5 (um quinto) do Prazo de Execugio da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obra;

h) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

52.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacio do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

52.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

52.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 52.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a rece¢ao dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.
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53. RESOLUCAO DE LITiGIOS

53.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa rendncia a qualquer outro.

54. DISPOSICOES FINAIS

54.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

54.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for impedido

de cumprir as obriga¢oes assumidas no acordo quadro ou no Contrato optativo.

54.1.2 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

54.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a

sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

542 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

54.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificages e comunicagdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

54.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

54.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. ~ ANEXO Il -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)

Caderno de Encargos

PRC-023/21



N AGUAS oo
W ALTO MINHO
=

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO IV -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO V -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO - TIPO
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ANEXO VI -
ESQUEMAS DE EXECUCAO (PECAS DESENHADAS TIPO)
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