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DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 OBJETO

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da Empreitada de substituicdo da impermeabilizacio da
cobertura do Edificio FC1 (Matematica) da FCUP.

Clausula 2.2 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucdo do contrato obedece:

a.

e.

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
qgue dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

Ao Decreto-lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a.

Os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo drgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.2 do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 3.2 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3do ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra e as condi¢Oes técnicas de execu¢do da mesma.

No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto de execucdo:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdao relativa das suas diferentes
partes;

b. As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP,
e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 PROJETO

1.

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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2. Até a data da recegdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada das Telas Finais, elaborados em papel e em suporte informatico (formato *.dwg e
* pdf), ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a.

Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saldde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdio que acompanham o
projeto de execugdo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i)
do n.2 4 da presente clausula.

Pela obtengdo e respetivo encargo de todas as licencas necessarias a execugdo da
obra.

Pela realizacdo dos trabalhos de ligacdo as redes exteriores, nomeadamente: aguas
(residuais, pluviais, abastecimento e incéndio), eletricidade, telecomunicagGes e gas,
de acordo com o previsto no projeto e as indicacdes das Entidades Licenciadoras.

Pela elaboragdo das telas finais que, apds validagdo da Fiscalizacdo e do Projetista,
deverao ser disponibilizadas nos formatos exigidos pelas Entidades Licenciadoras.

Pela obtencdo da certificacdo das redes, por exemplo: ITED, gas.

Pela disponibilizacdo de toda a documentacdo, da sua responsabilidade, necessaria a
instrucdo de pedidos de ligacdo as redes exteriores, nos formatos exigidos pelas
Entidades Licenciadoras.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a execuc¢dao da obra,
designadamente:

a.

Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢cdo do
estaleiro;
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Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Todos os trabalhos e procedimentos necessarios para garantir os meios necessarios a
execucdo dos trabalhos (agua, eletricidade, gas).

4. A preparac¢do e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a.

A apresentacgao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2s 3 e
4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sO lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.2 3 do artigo 50.2 do
CCP.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgbes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdao a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacao pelo empreiteiro dos desenhos de preparacao de obra;

A elaboragdo e apresentacdao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
prazo de 10 dias Uteis a contar da consignacdo da empreitada;

A aprovacao pelo dono da obra do plano de trabalhos no prazo de 10 dias Uteis;

A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacgao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

IP: d5/21/03/002

7/29



[BAPORTO

REITORIA

Servigo de Instalagdes e Infraestruturas

Caderno de encargos — Empreitada de substituicdo da impermeabilizagdo da cobertura do Edificio FC1 (Matematica) da

FCUP

Clausula 7.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1.

O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais se
definidos no plano de trabalhos constante do contrato e apresentado em fase de concurso.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execug¢do da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O cronograma financeiro/plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e
escalonada no tempo, do valor dos trabalhosa realizar pelo empreiteiro, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO CRONOGRAMA FINANCEIRO/PLANO
DE PAGAMENTOS

1.

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do
CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo
gue sejam necessarias a recuperac¢ao do atraso verificado.

O plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da
obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdao dos prazos de
execugao.
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6.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 9.2 PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1.

6.

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da consignacdo ou ainda da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacgdo do plano de segurancga e saude, caso
esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua rece¢do provisoria no prazo da proposta do adjudicatario (prazo maximo 90
dias) a contar da data da sua consigna¢do ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta
ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagcdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de a¢do e de reorganizagao da

obra necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da
obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1.

Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucgdo.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
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7.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

Mora no cumprimento:

8.1 O empreiteiro serd responsavel perante o dono da obra pelos danos decorrentes do
atraso na conclusdo da obra, que lhe sejam imputaveis;

8.2 Para efeitos do nimero anterior, o empreiteiro obriga-se ao pagamento da quantia,
a liquidar na conta final da obra, respeitante ao preco pago a dire¢do de fiscalizagao
pelas prestacdes de servicos a mais;

8.3 O dono da obra poderd compensar as quantias devidas nos termos do numero
anterior com o pagamento devido ao empreiteiro.

Clausula 10.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1.

O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2

Clausula 11.2 MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, porcada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do
contrato.
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Clausula 12.2 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomaras providéncias que
julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicadvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencédo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 14.2 ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAISE ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcado
qgue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
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4.

Nos casos previstos nos n.2s 2e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo s3do tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregcos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacgdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacgdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure
«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAOPERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando -
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 16.2 APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAISE ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de constru¢dao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos

restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra.

Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitara referida aprovacgdo, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.
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3.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdao dos ensaios correrdo por conta
do dono de obra.

Clausula 17.2 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVAGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1.

2.

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicBes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nosl5 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s hovos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2 EFEITOS DA APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagcdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta

conformidade comas especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de

tais especificagBes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos
pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que nao possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do empreiteiro.

Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta
cldusula, podera pedir acolheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE CIRCUNSTANCIAS NAO PREVISTAS (SUPRIMENTO
DE ERROS OU OMISSOES)

1.

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissées
dos elementos da solucao da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que |he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucao.

S6 pode ser ordenada a execuc¢do de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o precgo de anteriores
trabalhos da mesma natureza nao exceder 10% do prego contratual.

O dono da obra é responsdavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos erros e
omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados
ao empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos erros e
omissOes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso
de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execugao].

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que so sejam detetdveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser
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responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.

O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissGes que,
ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 23.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1.

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Clausula 24.2 MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengado do respetivo alvard ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere o n.2 4 do artigo 3.2 da Portaria n? 372/2017, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicdveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2 ENSAIOS

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2 MEDICOES

1.

As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medi¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

A realiza¢do das medi¢Ges obedece aos seguintes critérios:
a. As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucao
¢. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.2 PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIOE DESENHOS
REGISTADOS

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualguer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores ndao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique
a existéncia de tais direitos.
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4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos

direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2 EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos n3o incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢do com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b. Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato
gue demonstre ter sofrido.

PESSOAL

Clausula 29.2 OBRIGAGOES GERAIS

1.

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, desighadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 30.2 HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacao da obra.

Clausula 31.2 SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula
33.2

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SEGUROS

Clausula 32.2 CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execug¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

7

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

IP: d5/21/03/002 18/29



[BAPORTO

REITORIA

Servigo de Instalagdes e Infraestruturas

Caderno de encargos — Empreitada de substituicdo da impermeabilizagdo da cobertura do Edificio FC1 (Matematica) da

FCUP

3.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do destes
documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recec¢do
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdaquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o
estar.

Clausula 33.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil cobrindo os danos
causados a Universidade do Porto ou a terceiros, incluindo o dano de morte, imputdveis ao
empreiteiro, nos termos da lei ou do contrato, ou a pessoas por quem ele seja civiimente
responsavel, nos termos gerais.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, mdquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imédveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
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5.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével previsto
no n.2 3 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 34.2 PREGO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor fixado na proposta, o qual nao
pode exceder os 94.257,19 € (noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete euros e
dezanove céntimos) (valor sem IVA).

No presente contrato sera aplicada a regra de inversao do sujeito passivo de IVA.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 26.2

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de60 dias, apds a apresentacao da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a efetiva realiza¢cdo daqueles.

No caso de falta de aprovagdo de algum auto em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver o
respetivo auto de medicao ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo
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duma cauc¢do do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucdo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente cauc¢do, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la,
a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt — Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va/Vt x V'pt - Vrt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso
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Clausula 37.2 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1.

Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receberem cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse
pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no niumero anterior.

Clausula 38.2 MORA NO PAGAMENTO

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisGes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 39.2 REVISAO DE PREGOS

1.

A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, sendo calculada
por féormula.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei: FO5 - reabilitagao ligeira de edificios.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da
empreitada sdo incluidos em situa¢des de revisGes de pregos realizadas mensalmente.

REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 40.2 REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

1.

2.

Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil.
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3.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execu¢ao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagdo
profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da constru¢do e demolicdo.

Clausula 41.2 REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1.

Durante a execugdao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdao ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 42.2 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a. factos que ocorram durante a execuc¢do dos trabalhos que possam ter implica¢des
futuras na resolucao de conflitos.
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3.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 43.2 RECECAO PROVISORIA

1.

A rececgdo provisoria da obra depende da realiza¢cdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao proviséria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 44.2 PRAZO DE GARANTIA

1.

O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos: 10 anos,
no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; 5 anos, no caso de
defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagcGes técnicas; 2 anos,
no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis,
conforme disposto no artigo 397.2 do CCP e Despacho Normativo n.2 9/2014, contados a
partir da data da rececdo proviséria.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado na clausula
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa,
as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagao
gue sejam indispensdaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condicGes
previstas.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2 RECEGAO DEFINITIVA

1.

No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

IP: d5/21/03/002 24/29



[BAPORTO

REITORIA

Servigo de Instalagdes e Infraestruturas

Caderno de encargos — Empreitada de substituicdo da impermeabilizagdo da cobertura do Edificio FC1 (Matematica) da

FCUP

3.

4.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracao, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2 RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIASRETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da
nao liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da caugdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

No final do primeiro ano, 30 % da caugao total da obra;
No final do segundo ano, 30 % da caugdo total da obra;
No final do terceiro ano, 15 % da caucdo total da obra;
No final do quarto ano, 15 % da caugdo total da obra;
No final do quinto ano, 10 % da caucdo total da obra.

®P oo oo

No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucao prevista no
numero anterior é promovida na proporc¢ao do valor respeitante a rece¢ado parcial.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra nado tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caucgdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
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6. Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 47.2 DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMAGAO

As part

es estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a

prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres

de informacdo previstos no artigo290.2 do CCP.

Clausula 48.2 SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e6 do artigo 318.2 do
CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigaces contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2do CCP.

Clausula 49.2 CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO EMPREITEIRO

1.

Em caso de incumprimento pelo empreiteiro, das suas obrigacGes, que relna os
pressupostos para a resolucao do contrato, o empreiteiro cede a sua posi¢dao contratual ao
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concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execucdo, que venha a ser indicado pelo Dono de Obra, pela ordem sequencial do
procedimento.
2. No mais, aplica-se o disposto no artigo 318.2-A do CCP.

Clausula 50.2 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizag¢Oes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes Casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacOes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N3do renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhosa mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
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p.

fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execu¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contado

s da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizag¢Oes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢Ges parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do preco contratual;
i. Seasuspensdo da empreitada se mantiver:
i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando
resulte de caso de for¢a maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
j.  Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante

declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
demora a que houver lugar.

Clausula 52.2 FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagOes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informacGes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 54.2 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

IP: d5/21/03/002 29/29



