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CONCURSO PUBLICO

EMPREITADA DE BENEFJCIACAO DA SEGURANCA E ACESSIBILIDADES
NAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ALCANTARA

I. IDENTIFICAGCAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a Aguas do Tejo Atlantico, S.A, no 4mbito do Concurso Publico para a realizacio da “Empreitada de
Beneficiagdo da Seguranca e Acessibilidades nas Estagdes Elevatérias de Alcantara”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 10.1 do

presente Caderno de Encargos.

2. PECAS PATENTEADAS A CONCURSO

As pecas patenteadas no concurso para a Empreitada sao as seguintes:

Anuncio;

Programa do Procedimento;

Caderno de Encargos e respetivos anexos

Especificagoes técnicas

PSS Tipo;

Compilagao Técnica;

PGA Tipo, incluindo Plano de Prevengio e Gestido de Residuos de Construgio e Demoligiao
(PPGRCD)

e Projeto de Execugao;

3. DEFINICAO DE TERMOS

3.1 As seguintes definicdes sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto

explicitamente o exija de outra forma.

3.2 Nainterpretagio das definicbes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando

apropriado.

3.3  “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragdoes e os termos de
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das
disposigcoes legais e regulamentares aplicaveis.

3.4 “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
compreendidos nas habilitagdes dos empreiteiros de obras publicas.

3.5 “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados que as
empresas de construgio estdo habilitadas a executar, tal como definidos em portaria aprovada pelo
membro do Governo responsavel pela fileira da construgio, nos termos do regime juridico de acesso
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e de exercicio desta atividade.

3.6 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegoes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”.

3.7 “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra, assegurando a
participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condi¢oes
necessarias para o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade
e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Dono da Obra;

3.8 “Diretor de fiscalizagao da obra” significa o técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14
de junho, designado pelo Dono da obra, a quem incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra
em conformidade com o caderno de encargos e projeto de execucio e, quando aplicavel, o
cumprimento das condigoes da licenga ou da comunicagao prévia, bem como o cumprimento das
normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda o desempenho das competéncias previstas no Cédigo
dos Contratos Publicos;

3.9 “Diretor de obra” significa o técnico habilitado, designado pelo Empreiteiro, a quem incumbe
assegurar a execugdo da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando aplicavel, as condigbes da
licenca ou comunicagao prévia, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

3.10 “Dono da obra” significa a entidade por conta de quem a obra é realizada;

3.1l “Empresa de fiscalizagao” ou “Fiscalizagao” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo
a técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, assume a obrigacao contratual pela
fiscalizacao da obra;

3.12 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletroénico, respetivas interligagoes e acessérios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 4.2.2 e 4.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “Instalagoes Elétricas,
Instrumentagdo e Automacgao” da Lista de Precos Unitarios.

3.13 “Gestor do contrato” significa o técnico designado pelo Dono da Obra para acompanhar
permanentemente a execugio do contrato.

3.14 “Inspecdes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegdes e de ensaios de
verificagdo das garantias contratuais, nos termos da clausula 17.3 (SE APLICAVEL).

3.15 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 4.

3.16 “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagdo”, inclusive.

3.17 “Projeto de execugio” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

3.18 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
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toda a documentagao em ordem.

3.19 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

3.20 “Proposta Variante” significa a proposta que contempla os trabalhos referidos na clausula 4 do
presente Caderno de Encargos (SE APLICAVEL).

3.21 “Responsavel pela diregdo técnica da obra” significa o técnico designado pela entidade
executante para assegurar a diregao efetiva do estaleiro.

3.22 “Subcategorias” significam as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra, compreendidos nas habilitagSes dos empreiteiros de obras publicas.

4. OBJETO DA EMPREITADA

4.1 DESCRIGCAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execucao de trabalhos de construgao civil, para um
melhoramento das condi¢ées de seguranca e acesso em diversas instalacdes da Aguas do Tejo Atlantico,
nomeadamente:

a) A execugao de todos os trabalhos definidos na clausula 4 do presente Caderno de
Encargos relativos a “Obra”, considerada como Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais de Categoria I, de acordo com o definido no artigo 1 1.° do anexo | e no anexo |l
da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a execugio de trabalhos em infraestruturas
de saneamento;

b) A realizagao das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagdo das atividades de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao
da conformidade da “Obra”.

42 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

4.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

* montagem, manutengao e desmontagem do estaleiro, incluindo a aquisicao/aluguer de terrenos
para sua instalagao, bem como a reposigao das condigoes iniciais;

* estudo e a planificagao da execugao das obras e das montagens;

* demoligao, reconstrugao e transporte, por operador de residuos licenciado, das infraestruturas a
remover, nomeadamente, estruturas de betdo, coletores pluviais e unitirios, e todas as
infraestruturas que se encontram canalizadas com obras de betao, alvenarias ou outros materiais e
edificagdes, construgbes e infraestruturas existentes, incluindo transporte, por operador de
residuos licenciado, das infraestruturas a remover;

* arranque e reposicao de pavimentos para todos os trabalhos relacionados com a obra, tendo em
conta as condigdes iniciais e incluindo o transporte, por operador de residuos licenciado, dos
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produtos sobrantes;

fornecimento e assentamento das serralharias civis, tampas, escadas, protegoes, incluindo protegao
anticorrosiva;

execugao dos acabamentos, pinturas e revestimentos exteriores e interiores;
desvio e suspensoes de tubagens e cablagens diversas;

realizacdo dos ensaios de rece¢dao dos materiais, tubagens, acessorios, em fabrica, em estaleiro, e
rececao provisoria e definitiva;

ensaios de estanquidade;
alvenarias;
revestimentos e pinturas;

serralharias (fabrico, beneficiagio e colocagao de acessorios que promovam a seguranga em
diversas EE);

limpezas de sistemas de ventilagao.

EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

Naio aplicavel.

4.2.3

INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

Naio aplicavel.

4.2.4

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

a) Elaboragio do PSS em fase de obra;

b) Elaboragao do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

c) Elaboragio e desenvolvimento da Compilagao Técnica

d) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

e) Manutengao do estaleiro;

f) Ainstalagio de unidades de lavagem de rodados, se necessario;
g) A garantia da limpeza das vias afetadas pela obra;

h) A vedacao da area de estaleiro;

i) Fornecimentos e embalagens;
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Transportes desde a origem ao local de implantacao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importacao e alfaindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Adestramento do pessoal de exploragao designado pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutengao das instalagoes e dos equipamentos a obra

Elaboracio do Manual de Instrucées de Funcionamento e de Manutencio da “Obra” e do
“Equipamento’;

Programagao dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
e a entrega do programa de cada autémato e do respetivo cédigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

Fornecimento, instalagdo e programagao de um sistema de supervisio (software SCADA),
de acordo com o referido nas Especificagdes Técnicas anexas, incluindo o respetivo
equipamento informatico de suporte;

Equipamento informatico de suporte ao sistema de supervisio devera integrar um
computador de especificagdes recentes, com 2 discos SATA de dimensiao adequada,
controlador RAIDI e unidade de backup em tape, monitor TFT de 21” wide, uma
impressora laser a cores e uma unidade de alimentagio socorrida (UPS) com minimo de
600VA, interligado através de uma rede informatica local (LAN) a rede de campo da
instalacao;

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 46;

Protegbes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que ndo especificamente indicadas no projeto;

Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposi¢io as visitas as
instalacoes fabris;

Implementagao das medidas de seguranga e saiide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervengao;

Implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervengao, de acordo com o definido no PGAO e tendo em conta
a Avaliagdo de Impacte Ambiental;

Inspegao final das tubagens dos intercetores graviticos com recurso a camara video,
conforme metodologia e programagao a acordar com a Fiscalizagdo, num cumprimento
de cerca de 100 % da extensao total daqueles, com a emissio de relatério e entrega de
cassete video, a fornecer até 15 (quinze) dias antes da Recegao Provisoria;

Publicitagao de eventuais comparticipagoes da Uniao Europeia ou outros co-financiadores,
de acordo com a legislagdo respetiva ou com o contrato de financiamento firmado;
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bb) Organizacao e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando
em média de 100 fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas,
e fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagdes que pelo Dono da Obra sejam
indicadas. As fotografias serao tiradas de acordo com orientagdes do Dono da Obra,
valendo para efeitos de aprovagdo os procedimentos indicados na clausula 26.7 deste
Caderno de Encargos;

cc) Filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando
até a data da Recegio Provisoria, 2 (dois) filmes video (trés exemplares de cada) com
montagem e locucao;

* um registo com maior duragao, nao inferior a 2 (duas) horas;
* um filme de sintese com a duragdo de |5 (quinze) minutos.

O planeamento das filmagens, incluindo o respetivo guiao, bem como, ainda, o curriculo
da equipa responsavel pelas filmagens, devera ser entregue com a apresentagao do plano
definitivo de trabalhos. A aprovagido do plano definitivo de trabalhos tera em conta,
nomeadamente, a conformidade do planeamento das filmagens com o respetivo guiao,
bem como da equipa proposta. (NAO APLICAVEL)

dd) A energia para a execugio dos trabalhos;
ee) A agua para a execugao dos trabalhos;

ff) Todos os trabalhos necessirios de ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensdo) proveniente da rede de distribuicdo local;
-  Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

gg) Elaboragao de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugdo da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestacao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

hh) Obras de ligagao aos pontos de chegada das aguas residuais brutas, nos termos definidos
no Projeto de Execugao;

ii) Obras de descarga no meio recetor de todos os efluentes produzidos na instalagdo, nos
termos definidos no Projeto de Execucao.

ji) Os trabalhos de esvaziamento e limpeza dos tanques/orgaos, necessarios a execugao dos
trabalhos;

kk) Os trabalhos de transporte e custos de deposi¢ao em destino final autorizado dos residuos
e lamas resultantes do esvaziamento e limpeza dos 6rgaos existentes;

Il) Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

mm)  Os trabalhos de demoli¢bes de orgios/pavimentos existentes necessarios a execugao
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nn) Os trabalhos de construgao civil e de montagem proviséria de meios e equipamentos para

assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da instalagdo durante a
execuc¢ao das obras;

00) Os trabalhos de demolicao e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os 6rgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.

4.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugao da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Nos termos da alinea anterior, o Empreiteiro devera garantir, no minimo, o funcionamento
das seguintes infraestruturas/sistemas:

o Aguas

e Saneamento

e Rede Eléctrica

e Telecomunicagoes

c) O Empreiteiro sera responsavel pela interligagao das novas etapas com os sistemas existentes
garantindo (I) a operacionalidade da ETAR/instalagbes e compatibilizagio com a sua rotina
diaria e, ainda, (2) a auséncia/ minimizagdo de descargas através do bypguinteass geral da
ETAR;

d) Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverdo ser minimizados: devera ser programada a fixagio das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 4 (quatro) horas e fora dos periodos de ponta;

e) A programagao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagio
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 2 (dois) dias;

f) O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

g) O Dono da Obra podera ordenar a nio execugido de alguns dos trabalhos de reabilitagao
previstos no Projeto de Execugdao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serio necessarios em funcido da avaliagio dos érgaos ou
equipamentos em causa.

43 OUTRAS OBRIGACOES

4.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo preco indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execucio fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

4.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagao de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;
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b) E inteiramente responsavel pela confirmacio técnica do tracado, implantacio topografica
e piquetagem, tendo em vista a confirmagao, em conjunto com a Fiscalizagao, da
localizagdo dos orgiaos e infraestruturas que integram a “obra”, conforme descrito no
Anexo VI;

c) E inteiramente responsavel pela execugao e implementagio do “Plano de escavagoes,
entivacdes e aterros”’, conforme Anexo VI;

d) E inteiramente responsavel pela execugao e implementagao do “Plano de intervencao e
desvios de caudal em coletores em funcionamento”, em conformidade com o Anexo VI;

e) E inteiramente responsavel pela execugido e implementagio do “Plano de desvios de
transito e de desvios pedonais”, conforme Anexo VI;

f) E inteiramente responsivel pelo desenvolvimento e implementacio de sistema de
observagao e controlo do comportamento das edificagoes e infraestruturas envolventes
da obra, incluindo a elaboragio de “Plano de observaciao e controle”, a instalagio e
manutenc¢ao da instrumentacao associada bem como a reparagao de toda e qualquer
anomalia que, em resultado dos métodos construtivos adotados, se manifeste, conforme
expresso no Anexo VI;

g) E inteiramente responsavel pelo desenvolvimento e implementacio do “Plano de desvio,
reposicdo e/ou substituicio de servigos afetados”, conforme referido no anexo VI;
procedera, neste contexto, a identificacio dos servicos afetados, realizando os
reconhecimentos que entender necessarios, designadamente com recurso a escavagao
superficial prévia no local das intervengdes; articulara todas as questdes relacionadas com
as entidades competentes designadamente no que se refere a obtengao dos licenciamentos
necessarios; procedera igualmente, e sempre que tal se revele necessario, ao
desenvolvimento de projetos para a reposi¢io dos servicos afetados, bem como a
execugao das intervengoes respetivas, nos termos do “Plano de desvio, reposicao e/ou
substituicao de servigos afetados” por si elaborado e a sujeitar a aprovagao das entidades
competentes e da Fiscalizagao;

h) E inteiramente responsavel pela adocio das medidas que se impuserem em virtude da
constatagao da existéncia de vestigios arqueologicos e/ou da existéncia de patrimonio

¢

classificado na area de intervengio da “obra”, designadamente no que se refere a

condicionamentos em termos de progressao dos trabalhos, conforme Anexo VI;

i)  E inteiramente responsavel pela obtencdo do cadastro de todas as infraestruturas que
interfiram com obra, tais como redes elétricas, de dguas, de esgotos, de telecomunicagoes
e sinalizagao luminosa;

j) E inteiramente responsavel pela execugio da prospegio geotécnica complementar que,
no seu entender, se revele necessaria.

k) As condigdes técnicas de execugio e respetivos critérios de medigdo dos trabalhos
relativos a servicos afetados, estio enunciados no Anexo VI;

) Ainda que nao explicitamente referidos, consideram-se fazendo parte da presente
empreitada todos os trabalhos e meios necessarios para a correta execugao das obras, tal
como definido no Projeto e neste Caderno de Encargos;

m) Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
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funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituigdes ou
interrupgoes correspondentes;

Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pocos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagdes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas
as camaras de visita, cAmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢coes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

4.3.3 Salvo disposicio em contrario constante deste Caderno de Encargos, correriao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

A reparagio e a indemnizagido de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgiao e equipamentos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisorias ou pela
ocupagido temporaria de prédios particulares necessarios a execugiao da empreitada.

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugoes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incobmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licengas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagbes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengao e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;
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i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagio em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

I) Os custos decorrentes da implementagiao do Plano de Seguranga e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressio, de sistemas de elevagio de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

4.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

4.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

4.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

4.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 34.1 e 34.2 do presente Caderno de Encargos, a constituicao das caugbes exigidas e as
despesas inerentes a celebragao do Contrato.

4.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saiude e Responsabilidade
Social.

4.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagao ao
IMPIC, I.P. dessas situages ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
acoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

4.4 PROPOSTA VARIANTE

4.4.1 Nao é admitida a apresentagao pelos concorrentes de Propostas Variantes.

5. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

5. EXECUCAO DO CONTRATO
5.1.1 A execucio do Contrato obedece:

a) Ao Caddigo dos Contratos Publicos, CCP;
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As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 412015, de 3 de junho (Regime juridico aplicivel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislagio e regulamentagio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, preven¢ao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), alterado pelo
Decreto-lei 278/2007, de | de agosto, com os complementos da Circular Clientes
n.° 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

O Decreto-Lein.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios), alterado pelo Decreto-Lei n.° 95/2019, de 18 de julho, e pela lei n.°
123/2019, de 18 de outubro;

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.°24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saide devido a exposi¢ao
a agentes quimicos no trabalho) alterado pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 2 de
setembro, Decreto-Lei n.° 125/2017, de 4 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.° 95/2019, de
18 de julho;

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e
Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicio da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagiao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

A Lein.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.” 40/2015, de | de junho,
e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagao profissional exigivel aos
técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragiao e subscricio de projetos, pela
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fiscalizagao de obra e pela direcao de obra e condugao da execucao dos trabalhos das
diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a
legislagdao especial, e os deveres que lhes sio aplicaveis);

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
execug¢ao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

5.1.2 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgio competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro.

5.1.3  Nos termos do n.° | do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagio conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, a data da celebragao do
contrato, o Empreiteiro e os técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagio da referida Lei,
designadamente o Diretor de Obra e os técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes
especialidades, devem proceder ao depésito junto do dono da obra dos seguintes elementos:

a) Termo de responsabilidade do Diretor de Obra e, quando aplicavel, termo de identificagdo
dos técnicos que conduzam a execugao dos trabalhos nas diferentes especialidades;

b) Comprovativo da contratagao de seguros de responsabilidade civil validos, respeitantes a
cada um deles, nos termos do artigo 24.° da referida Lei;

c) Comprovativo de contratagao, por vinculo laboral ou de prestagao de servigos, por parte
do Empreiteiro, do Diretor de Obra e, quando aplicavel, dos técnicos que conduzam a
execucao dos trabalhos nas diferentes especialidades.

5.1.4 Caso o responsavel pela diregao técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e da clausula 3.21, nio seja assegurada pelo “Diretor de Obra”, o Empreiteiro entregara
ao Dono da Obra declaragao subscrita pelo técnico designado para “Responsavel pela direcao técnica
da obra”, assumindo a responsabilidade pela fungdo e comprometendo-se a desempenha-la com
proficiéncia e assiduidade.

5.1.5 O Diretor de Obra tem que comprovar as qualificagdes para o desempenho das fungoes
especificas que se propoem exercer. Para tal, a data da celebragdo do Contrato, o Empreiteiro devera
apresentar os seguintes documentos relativamente aos técnicos suprarreferidos:
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a) Comprovativo do certificado de habilitagoes literarias;

b) Comprovativo e numero de inscrigido em organismo ou associagao profissional, quando
aplicavel;

c¢) Comprovativos da qualificagao do técnico designado para a funcao de Diretor de Obra,
através do sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com
a redagio conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de
junho;

5.1.6 Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao conferida
pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, os elementos referidos no
ponto anterior serao mantidos pelo Dono da Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos de garantia,
legal ou contratual, da empreitada a que respeitem e de prescricaio da responsabilidade civil que
decorram.

6. INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

6.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) da
clausula 5.1.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sio ai indicados.

6.2 Em caso de divergéncia entre o Programa Preliminar, na concecao do artigo 2.° da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e o Projeto, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigdes
juridicas e técnicas de execugiao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da
propria obra.

6.3  No caso de divergéncia entre as varias pegas do Projeto de Execucio:

d) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

e) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

f) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto.

6.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) da clausula 5.1.2 e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo.

7. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

7.1  As duividas que o Empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugido dos
trabalhos a que respeitam.

7.2  No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
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juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacgao antes do inicio daquela execugao.

7.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demoligio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

8. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

8.1 PRECO CONTRATUAL

8.1.1 O preco contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugao de todos os trabalhados
incluidos no objeto do Contrato a celebrar corresponde ao prego proposto na proposta adjudicada.

8.2 PRECO BASE

8.2.1 O preco base para efeito do concurso é de 210.000 € (duzentos e dez mil euros), nao incluindo
o imposto sobre o valor acrescentado.

9. PRAZOS DE EXECUGCAO

9.1 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

9.1.1 O prazo de execugao da empreitada é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data
da Consignagao, até a data da Rececao Provisoéria.

9.2 PRAZOS PARCIAIS

9.2.1 Para além do prazo de execugio da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:

a) 135 (cento e trinta e cinco) dias, a contar da data da “Consignagao”, para a execugao integral
de todos os trabalhos relativos a “Obra” e realizacio dos trabalhos relativos a
“Comissionamento” e “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”;

b) 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da Consignagao para a realizagao e entrega
de eventuais revisdes e corregoes relativas as “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” e
entrega de telas finais.

9.3 DISPOSICOES GERAIS
9.3.1 O Empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da “Obra” na data da conclusao da Consignagao Total ou da primeira
Consignagao Parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro
a aprovagao do Plano de Seguranca e Salude, caso esta Gltima data seja posterior, sem
prejuizo do Plano de Trabalhos Aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de
Trabalhos em vigor, quando estes estejam previstos neste Caderno de Encargos;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
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Recegiao Proviséria no prazo de execugao da empreitada, estabelecido na clausula 9.1.1
do Caderno de Encargos, contado da data da sua Consignagao ou da data em que o Dono
da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano de Seguranga e Satde, caso esta

ultima data seja posterior.

9.3.2  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

9.3.3  Em nenhum caso serio atribuidos prémios ao Empreiteiro.

9.4 TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGAGCAO DO PRAZO DE
EXECUGCAO DA OBRA

9.4.1 A definicdo e regime dos trabalhos complementares e prorrogagio do prazo de execugio da
obra sao os que se encontram definidos nos artigos 370° e 374°do CCP.

9.4.2  Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

9.4.3 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagio do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9.4.4 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugido da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

9.4.5 Caso o Empreiteiro proponha alteragoes ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragdes so6 dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alterages, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragdes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagio de meios e execugio de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomego da execugao.

9.4.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagiao do prazo de execugao
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

9.4.7 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.
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9.4.8 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de |10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
aceitagao.

10. PROJETO

10.1 AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

10.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execucao apresentado
pelo Dono da Obra.

10.1.2 Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao é
acompanhado pelos seguintes elementos:

a) Mapa de Quantidades de Trabalhos;
b) Pecas Desenhadas;

c) Plano de Prevengio e Gestiao dos Residuos de Construgdo e Demoligdo, nos termos do
artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de |12 de margo.

10.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragao dos desenhos de detalhe para execucao e das associadas
notas de calculo previstos na clausula 17.3, bem como dos desenhos correspondentes as alterages
surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢coes
contidas na clausula 46 do presente Caderno de Encargos.

10.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 46.1 do Caderno de Encargos.

10.1.5 No caso em que a adjudicagdo tenha recaido sobre Proposta Variante, entende-se que a
referida Variante contém todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciagio e que se
encontra completada com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o
grau de desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.° do CCP, observando as disposi¢oes legais
previstas na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho e no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro.

10.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

10.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

10.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagio do Dono da Obra alteragoes
de solugoes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita

apreciagao.

10.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

10.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragoes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.
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11. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

11.1.2 As condigbes técnicas de execugido dos trabalhos da empreitada sio as deste Caderno de
Encargos.

11.1.3 As especificagoes técnicas ANEXO Il sao apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.
11.1.4 As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

11.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagoes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de entidade independente e aprovada pelo Dono da Obra.

11.1.6 Quando, nos termos do n.° 13 do artigo 49.° do CCP, as especificagoes referidas nas clausulas
anteriores fizerem mencao, a titulo excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos
especificos de fabrico, a marcas, patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como
acompanhadas da mengao “ou equivalente”.

1.2 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

11.2.1 As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.2.2 O modo de execugiao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP e de acordo com o disposto nas clausulas 26 do
presente Caderno de Encargos.

11.3 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

11.3.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagées Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

11.3.2 O modo de execugiao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP, de acordo com as instrugoes do
fabricante e de acordo o disposto nas clausulas 27 do presente Caderno de Encargos.

12 OUTRAS CONDICOES TECNICAS

12.1.1 O(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido(s) dos grupos elevatérios, para of(s)
ponto(s) de funcionamento ou para a(s) curva(s) de funcionamento e rendimento global minimo
indicados(as) no Projeto de Execucao e/ou do Caderno de Encargos, deve(m) ser iguais ou inferior(es)
ao(s) estabelecido(s) no referido anexo. A metodologia a seguir para a verificagio deste requisito
encontra-se descrita na clausula 42.3.2 do Caderno de Encargos. (NAO APLICAVEL)

12.1.2 O nivel de ruido nao pode ser superior a 85 (oitenta e cinco) dB a | (um) metro de qualquer
fonte emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na
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clausula 42.3.6 do Caderno de Encargos. (NAO APLICAVEL)

12.1.3 Nao se verificando as condi¢oes estabelecidas nas clausulas anteriores, aplicar-se-a o disposto
nas clausulas 42.3.7 e 47.2 e do presente Caderno de Encargos.

13. REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

13. EXECUGAO DO CONTRATO

13.1.1 Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunioes e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao, com uma afetagao presencial minima
de 100% (cem por cento).

13.1.2 A presente empreitada respeita a uma obra de Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais, de
categoria |l conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701 -
H/2008, de 29 de julho. O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar
a diregdo da obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e
respetiva Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, que regulamenta as qualificagoes minimas exigiveis
aos técnicos responsaveis pela Direcdo de obras). A designagdo do técnico para o efeito, carece de
aprovacao pelo Dono de Obra.

13.1.3 Para a presente empreitada (obra de categoria Il), o técnico responsavel pela Diregao da Obra
sera obrigatoriamente Engenheiro Civil (Pré-Bolonha ou Mestre Pés- Bolonha).

13.1.4 Para efeitos de celebragao do Contrato, o Empreiteiro designara, por escrito, o nome do
Diretor de Obra, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

13.1.5 Nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.® 40/2015, de |
de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, o Empreiteiro tera que fazer prova dos documentos
exigidos para o Diretor de Obra nos n.° 2 e n.” 4 do artigo 22.°.

13.1.6 O Diretor de Obra fica obrigado ao cumprimento dos deveres definidos no artigo 14.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.°
25/2018, de 14 de junho.

13.1.7 As fungbes de “Diretor técnico da empreitada”, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, serdo desempenhadas pelo “Diretor de Obra”.

13.1.8 As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

13.1.9 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

13.1.10 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
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Diretor de Obra.

13.1.11 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

13.1.12 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribui¢des e a respetiva posigdo no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

13.1.13 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

13.1.14 Em obras de classe 6 ou superior, o Empreiteiro deve recorrer a técnicos com as qualificagoes
suficientes para a condugio da execugio dos trabalhos das diferentes especialidades enquadraveis na
mesma, nos termos do anexo IV a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

13.1.15 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugées do Diretor de
Fiscalizacdo da Obra.

13.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagio aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 17.2.1.

13.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho (HSST) devera ter as seguintes
qualificagées minimas:

a) técnico com formagao em Técnico Superior de Seguranga, Saude e Higiene no Trabalho
ou Coordenagao de Seguranga, com experiéncia de pelo menos 3 (trés) anos consecutivos
nos ultimos 10 (dez) anos, como responsavel de HSST de obras do tipo "X - Drenagem e
Tratamento de Aguas Residuais" de categoria igual ou superior i categoria Il conforme
classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho

b) e experiéncia efetiva como responsavel de, pelo menos, 2 (duas) obras com trabalhos de
reabilitacao de estruturas, execugao de redes de intercetores ou com escavagoes com
apoio de contengoes, bem como todos os trabalhos de beneficiagao de arruamentos e
faixas de rodagem, 2 (duas) obras de beneficiagoes ligeiras de edificios incluindo trabalhos
de conservagao e beneficiagido exterior e interior.

c) O Responsavel da Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho devera ter uma afetacao
minima de 60% (sessenta por cento) durante toda a empreitada.

Caderno de Encargos 19



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

13.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagio do Plano de Prevengio e Gestio de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

13.3.2 O Responsavel pela Gestaio Ambiental devera ter as seguintes qualificagdes minimas:

a) técnico com formagao em Engenharia Civil ou Ambiente, com experiéncia de pelo menos
3 (trés) anos consecutivos nos Ultimos 10 (dez) anos, como responsavel de HSST de obras
do tipo "X - Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais" de categoria igual ou superior
a categoria Il, conforme classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho

b) e experiéncia efetiva como responsavel de, pelo menos, 2 (duas) obras com trabalhos de
reabilitacao de estruturas, execucao de redes de intercetores ou com escavagoes com
apoio de contengdes, bem como todos os trabalhos de beneficiagaio de arruamentos e
faixas de rodagem, 2 (duas) obras de beneficiagoes ligeiras de edificios incluindo trabalhos
de conservagao e beneficiagao exterior e interior.

13.3.3 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

13.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
13.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.
13.4.2 O Responsavel pela Gestido da Qualidade devera ter as seguintes qualificagdes minimas:

a) técnico com experiéncia de pelo menos 3 (trés) anos consecutivos nos ultimos 10 (dez)
anos, como responsavel da Qualidade de obras do tipo "X - Drenagem e Tratamento de
Aguas Residuais" de categoria igual ou superior a categoria Il, conforme classificagio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

b) e experiéncia efetiva como responsavel de, pelo menos, 2 (duas) obras com trabalhos de
reabilitacao de estruturas, execucao de redes de intercetores ou com escavagoes com
apoio de contengdes, bem como todos os trabalhos de beneficiagio de arruamentos e
faixas de rodagem, 2 (duas) obras de beneficiagoes ligeiras de edificios incluindo trabalhos
de conservagao e beneficiagao exterior e interior.

13.4.3 O Responsavel pela Gestio da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

14. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

14.1 Durante a execugio, o Dono da Obra é representado por um Diretor de Fiscalizagio da Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no Caderno de Encargos ou no
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Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

14.2 Gestor do contrato

14.2.1 A entidade adjudicante designara um gestor do contrato nos termos e com as fungdes

previstas no art.°290.°-A do CCP;

14.2.2 Ao gestor do contrato cabe, entre outros, acompanhar permanentemente a execugao

deste.

14.3 Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da Consignagdo ou da primeira Consignagao
Parcial.

14.4 O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

14.5 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

14.6 As determinagdes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serdo obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

14.7 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposi¢gdes do Contrato.

14.8 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

14.9 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

I5. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

15.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagao reciproca de informagoes necessarias a boa execugao do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

15.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

15.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
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do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

16. CONSIGNACAO

16.1 PLANO FINAL DE CONSIGNACAO

16.1.1 No prazo de |5 (quinze) dias a contar da data da celebragao do Contrato, o Dono da Obra
comunica ao Empreiteiro um Plano Final de Consignagdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

16.2 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
16.2.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execucao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatorias da consignagio total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugiao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos em |16.4.

16.3 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

16.3.1 A Consignagdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias ap6s a data da
celebragiao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

16.3.2 A Consignagio é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

16.3.3 Caso o Empreiteiro nao comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagio, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

164 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO

16.4.1 Quando se verifique uma modificacao relevante das condigoes locais existentes por
comparagdo com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragiao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 16.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

16.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 16.3.] do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
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Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes
ao Projeto.

16.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugdo previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 16.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

17. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

17.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
17.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 4.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salide (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), também da sua

responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagio
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

- Inicio das atividades comegadas no periodo;
- Fim das atividades concluidas no periodo;
- Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagao dos trabalhos necessdrios a aplicagao das medidas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Seguranga e Salide (PSS) indicado na alinea a) da clausula 17.2.1;

d) Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
saude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengdes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagio comunitdria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

17.1.2 Ficam a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

17.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

17.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
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execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
necessario a montagem, construgao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavagdes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdigio sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

f) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

g) A reconstrucio ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligoes a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

i) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

i) A reposicio dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de nio lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranca e ambiente dos mesmos locais.

172 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARACAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

17.2.1 A preparagio e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverao realizar-se nos 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Saide da fase de Obra, nos moldes
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indicados na clausula 32.3 do presente Caderno de Encargos — 20 (vinte) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagio técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 7 (sete) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagao técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

d) A apresentagido do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronuncia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagido do documento da alinea d), nos termos do CCP;

f) A elaboragao dos desenhos de detalhe para execugao e das associadas notas de calculo — 30
(trinta) dias apos a assinatura do Contrato;

g) A pronincia do Dono da Obra sobre todos os documentos referidos na alinea f) — 10 (dez)
dias apos a apresentagao da totalidade dos referidos documentos;

17.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugdo do processo de licenciamento ou autorizagiao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagao complementar necessaria
para a execugdo da obra (plano de trabalhos, modo de execugdo dos trabalhos incluindo area de
ocupagao, sinalizagao, etc). (Se aplicavel)

17.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

17.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

17.3.1 A apreciagdo de cada desenho de detalhe e de cada nota de célculo tera lugar nos 5 (cinco)
dias subsequentes a sua apresentacao, devendo as eventuais alteragdes estarem concluidas de modo
que a conclusao de todos os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea f) da clausula 17.2.1, e a sua apreciagao até ao final do prazo considerado na alinea g) da mesma
clausula.

17.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagdo, no
prazo estipulado na alinea g) da clausula 17.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagio.

17.3.3 Os referidos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, uma vez aprovados pelo
Dono da Obra, irao constituir elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

17.3.4 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

17.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das objegoes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serao da
responsabilidade do Empreiteiro.
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174 CONDICIONAMENTOS

17.4.1 O Empreiteiro tera em consideragao condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.
17.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugio dos trabalhos que

deverdo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;
b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
a. Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);
b. O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas

alteragoes e retificagoes;
d) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagoes provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagido, conforme
estabelecido no PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que

exijam alteragdes ao planeamento da obra.

17.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

17.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condig¢oes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

17.5.2 A falta de informagoes relativas as condi¢oes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspe¢io

local realizada na fase do concurso.

18. PLANO DE TRABALHOS

18.1 DISPOSICOES GERAIS

18.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propOe executa-los, bem como a definicdo do

correspondente plano de pagamentos.
18.1.2 A metodologia para a elaboragio do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos é a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
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rede légica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, e sempre que aplicavel, tomando
em consideragao:

— aclausula 18.1.1;

— as datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;
— elaboragdo do Plano de Seguranga e Salde;

— adata de aprovagao do Plano de Seguranga e Salde;
— montagem, manutengao e desmontagem de estaleiro;

— as atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de Terras,
Fundagoes e Estruturas, Tubagens, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas
por orgao e edificio, quando aplicavel;

— as datas de inicio e conclusio das atividades de “Comissionamento”;

— as datas de inicio e conclusao dos trabalhos de “inspecao e ensaios de funcionamento”;
— telas finais;

— Rececio Proviséria;

— Rececio Definitiva.

— A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e
para o Plano de pagamentos;

b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 9.

18.1.3 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos dos Municipios abrangidos, assim como o efeito de maré, pelo
que tomara todas as medidas de minimizagdo do impacto causado por estas no planeamento e
respetivos custos associados (se aplicavel).

18.1.4 Na elaboragao do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito. (Nao aplicavel)

18.1.5 O Plano de Pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, discriminado por atividade prevista no Plano de Trabalhos e
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra.

18.1.6 Na elaboragio do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

18.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

18.2.1 Sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado e o respetivo Plano de Pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposigoes definidas na clausula 18.1 do presente
Caderno de Encargos.

Caderno de Encargos 27



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

18.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 9.4 do presente Caderno de Encargos.

18.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusiao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua repartigao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios

dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagao da obra.

18.2.4 Juntamente com a apresentacao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos,
prevista na clausula 18.2.1, devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada

de acordo com as seguintes rubricas:

CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. , . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a
Estrutura industriais

obra em causa

18.2.5 O Plano de Trabalhos Ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)

dias apos a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagio.

18.2.6 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos deve ser concluido antes da data de

conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial.

18.2.7 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes

ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

18.2.8 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos.

18.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

18.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se

verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do
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plano em vigor.

18.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra notifica-o dos que considera

existirem.

18.3.3 No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusiao da Obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito
ao disposto no artigo 404.° do CCP.

18.3.4 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugio da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

18.3.5 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragées propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 18.3.4, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

18.3.6 Realizada a notificagao prevista na clausula 18.3.4, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

18.3.7 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens moéveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medi¢oes e avaliagdes necessarios.

18.3.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.

18.3.9 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

18.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

18.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado.

18.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 18.3.4 e 18.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
nao-aceitagao das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagao
do novo plano.

18.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra, alteragao do prego contratual, alteragdo do prazo de execugao da obra ou dos prazos
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parciais vinculativos.

18.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

18.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do precgo contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

19. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

19.1 DISPOSICOES GERAIS

19.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a dire¢ao da obra.

19.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

19.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverio ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranga e saide a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

19.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusiao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

19.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutengdo do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverio ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitorios,
cozinhas, Fiscalizagao, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagdes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;
d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagoes e respetivos consumiveis;
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f)  lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparacao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagoes provisérias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

19.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

19.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagio em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

19.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

19.2.1 A selecao dos locais para implantacio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do

Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

19.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢gio do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a

execuc¢ao dos trabalhos.

19.2.3 Se o Empreiteiro entender que os passiveis de instalagdo do estaleiro nao reiinem os requisitos
indispensaveis para a implantagio e exploragio do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e inteira
responsabilidade a ocupagido de outros locais e a utilizagdo de outras instalagdes que para o efeito

considere necessarias.

19.2.4 O Empreiteiro nao podera, sem autorizacao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigSes iniciais uma vez concluida

a execugao da empreitada.

19.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de

autorizagao da Fiscalizagio.

19.2.6 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificagao da parte da obra utilizada.

19.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGCAO (NAO APLICAVEL)
19.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao serao
construidas instalagoes para a Fiscalizagao;

b) As instalagdes deverdo dispor, no minimo, de dois gabinetes com drea unitaria aproximada de
9 (nove) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de |18 (dezoito) m% As
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
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central telefénica com duas linhas e cinco extensoes e equipamento informatico. A ligagao da rede
informatica da Fiscalizagao ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagdes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e chuveiro abastecido de agua, fria e quente e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os
regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para |10 (dez) lugares e ser equipada com pelo
menos |0 (dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 8 (oito) viaturas ligeiras;

g) Sempre que houver varias frentes de trabalho distanciadas de um minimo de ........... km deverao

ser montadas outras tantas instalagdes secundarias compostas por um gabinete com area de
9 (nove) m? equipado com | (um) secretaria, 2 (duas) cadeiras, | (um) estante e | (um) suporte
para desenhos. Cada uma destas instalagoes devera dispor de sanitarios com, no minimo, sanita
e lavatério;

h) Constitui obrigacdo e encargo do Empreiteiro a obtengio dos espagos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construcao das referidas instalagoes;

i) O Empreiteiro nao podera, sem autorizacio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a rep6-las nas
condigobes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada;

j) O Empreiteiro devera ainda por a disposicao do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou nao, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

19.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACHES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranca e protecao permanente de todas as instalagdes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagSes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

19.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:

a) A desmontagem e/ou demoligdo e remogao de todas as instalagdes destinadas a Fiscalizagao;
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b) O restabelecimento, nas condigoes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagoes, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragdo e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz
aspeto geral.

19.4 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

19.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

19.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengiao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao das
respetivas licencas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

19.4.3 Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua imprépria para consumo".

19.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

19.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagio.

19.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

19.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagdo do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

19.5.2 As vedagdes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugdo da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucao dos trabalhos.

19.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

19.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

19.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva serd removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos
complementares.

19.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

19.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.
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19.6.2 Os acessos definitivos sé poderao ser utilizados apés autorizagao do Dono da Obra.

19.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigbes iniciais apds a conclusao dos trabalhos.

19.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

19.7 ARMAZENS

19.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

19.8 INSTALACOES SANITARIAS

19.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

19.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

19.9 ILUMINAGCAO PROVISORIA

19.9.1 Em todas as instalagdes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

19.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

19.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

19.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagio a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagio a entidade respetiva.
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19.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,

os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Uniao Europeia, previstos na clausula
21.2.

19.10.4 A afixacdo pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagiao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

20. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

20.| DEMOLICOES

20.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoligdes que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

20.1.2 Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgoes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacao da obra, salvo indicagao
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remogio dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

20.2 REMOCAO DE VEGETACAO

20.2.1 Consideram-se incluidos no prego da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

20.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remociao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagio final do terreno.

20.3 IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

20.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

20.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serio objeto de verificagao local pela Fiscalizagdo, na presenca do Empreiteiro.

20.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagio das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

20.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagio e de esta haver concordado com a modificagio da

piquetagem.

20.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
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desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

20.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

20.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

20.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estao assegurados os requisitos legais apliciveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

20.4.3 Nas situagdes em que n3o se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os
referidos requisitos legais.

20.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

20.5.1 Todos os bens com valor historico, paleontologico, arqueolégico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execucio da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

20.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragio ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

20.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

20.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

21. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

21.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

21.2 No caso de obras cofinanciadas com fundos comunitarios, o Empreiteiro deve ainda afixar os
painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com as regras impostas pela Uniao Europeia,
constantes da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006 da Comissdo, de 8 de dezembro, que
prevé as normas de execugdo do Regulamento (CE) n.° 1083/2006, de || de julho, que estabelece
disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o
Fundo de Coesio e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
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ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da Uniao Europeia L 371 de 27 de
dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios relativamente a medidas de
informagao e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitagdo deve ser colocada no local dos
trabalhos antes do inicio de execugao dos mesmos e devera ser mantida apos a execugao do contrato.

21.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragcoes que neles hajam sido
introduzidas.

21.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

21.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

22. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

22.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

22.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagdes quanto a elaboragdo dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado dos

ensaios;
e) As informagoes relativas a execucao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos, caso aplicavel;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

22.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos

Caderno de Encargos 37



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

22.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

22.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigio sobre os
trabalhos.

23. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

23.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

23.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

24. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

24.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condigbes técnicas contratualmente
estipuladas.

24.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
I1.

24.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengio das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

25. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

25.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

25.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragio com o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, de modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

25.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugido da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultinea dos trabalhos previstos na clausula 25.1, deve
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apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

25.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

25.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

25.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliacao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

25.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos sé produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

25.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

25.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervencao e obras a executar, as quais serao
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizacdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

26. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.1 ESPECIFICACOES GERAIS

26.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgio a empregar na obra terio a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

26.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

26.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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26.1.4 Condigcoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao, ou na demais legislagao

aplicavel:

a)

b)

d)

g

h)

Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

a. sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagio de
laboratorios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de
Encargos;

b. sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
nao haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra. Havendo ensaios, a decisio
de recegio sera tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizacao da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
prego.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracao normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragdo. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegio o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construcao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construcao/equipamentos em contacto com agua para consumo humano niao podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protecao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano, ou na demais
legislagao aplicavel;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagbes, ou na demais legislagiao e regulamentagio aplicavel;

As bombas de dgua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagbes, no na demais legislagao e regulamentagao aplicavel.

26.1.5 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de

setembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, com a redagao que lhe foi introduzida pelo

Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, o Empreiteiro deve
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utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

26.1.6 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, com a
redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de junho, os materiais referidos no
numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de
acordo com a legislagdo aplicavel.

26.1.7 O nao cumprimento da percentagem definida na clausula 26.1.5 do presente Caderno de
Encargos para a utilizagado de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados, s6 é
admissivel se a respetiva fundamentagdo apresentada pelo Empreiteiro ao Dono da Obra for

considerada atendivel.

26.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

26.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

26.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

26.3 AMOSTRAS PADRAO

26.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

26.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagdo, de certificados de origem e de anilises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

26.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

26.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

26.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgio entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 26.7.

26.3.6 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

26.3.7 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituigdo, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condigdes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisdo da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rececao da proposta.

26.3.8 A aprovagao de uma alteragio de especificagao para um determinado material ou elemento
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nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

26.3.9 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

26.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

26.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

26.4.2 De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

26.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serio feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por
acordo prévio.

26.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

26.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

26.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nio conformidade dos
lotes.

26.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério acreditado.

26.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratorio escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagdo para verificagdo do equipamento de ensaio.

26.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 26.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos niao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

26.4.10 Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 26.4.1 a 26.4.9, a rejeicio de materiais
ou elementos de construgio tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

26.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo
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da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nao esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

26.4.12 Na aceitacao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

26.4.13 Quando da recegiao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
recegio.

26.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagdo da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) numero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegao;
g) visto da Fiscalizagao.
26.4.15 Ao boletim de rececao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

26.4.16 O boletim de recegao e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

26.5 CASOS ESPECIAIS

26.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatérias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

26.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

26.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagbes e
facilidades necessarias. A aprovagio so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

26.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
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fabrico dos mesmos.

26.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUGCAO

26.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢coes adequadas de acesso e
circulagao.

26.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

26.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou deposito.

26.6.4 Os materiais e elementos de construgio deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

26.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 26.11 do presente Caderno de Encargos.

26.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

26.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.7.1 Os materiais e elementos de constru¢ao nao poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

26.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

26.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgio a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagido do Dono da Obra.

26.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nio se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos

de construgao que este lhe solicitar.

26.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

26.7.7 Os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.
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26.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

26.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugio;

b) Aprovado sob condi¢dao: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Naido aprovado: se o documento for considerado impréprio para execugao.

26.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

26.7.11 Apds a sua aprovagdo os documentos ndo podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

26.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
ndo exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

26.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentacao de
documentagao deficiente.

26.8 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

26.8.1 Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigoes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

26.8.2 A reclamagao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

26.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagdo do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

26.9 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

26.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nio podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

26.9.2 No ato de aprovagiao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

26.9.3 Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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26.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

26.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

26.11 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

26.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

26.11.2 As demoligdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgiao serio da
responsabilidade do Empreiteiro.

26.11.3 Se o Empreiteiro entender que nido se verificam as hipoteses previstas na clausula 26.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

26.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

26.12.1 O Empreiteiro nio podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugio dos trabalhos da empreitada.

27. EQUIPAMENTO

27.1 PROCURA

27.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

27.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro ndo fara nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizagao, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

27.1.3 Juntamente com a submissiao das especificagdes técnicas dos equipamentos para aprovagio,
nos termos da clausula 27.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragbes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Arranque” da sua responsabilidade e para um periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Provisoria, sob pena de niao aprovagao do
respetivo equipamento.

27.1.4 Discriminadamente pelas posi¢des da lista de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de
cada posicdo, discriminadamente pelas respetivas Folhas de Caracteristicas, o Empreiteiro organizara

da p d d te pel pet Folhas de Caracterist Empreit g
processos de "Procura”, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;
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b) Area funcional da "Obra";

c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagdes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.

27.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteracao pretendida e sé apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagao das razoes que presidiram a referida alteragao.

27.1.6 As especificagbes técnicas referidas na clausula 11.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustardo os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

27.1.7 A aprovagio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

27.1.8 A recegio do "Equipamento" correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono
da Obra, por si préprio ou entidade delegada para o efeito.

27.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

27.2.1 A definigio dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatoério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condi¢des de realizagio como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

27.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar ndo ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

27.2.3 Todas as modificagdes ou substituicbes que as inspegcoes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serao encargo do Empreiteiro.

27.2.4 A presencga dos representantes do Dono da Obra nas inspegdes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugio dos mesmos, nio diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

27.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

27.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagao |lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutencao e guarda ficarao ainda a cargo

Caderno de Encargos 47



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

do Empreiteiro por um periodo nao superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

27.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagdo quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condigdes de arrumagio, manuseamento, CONservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagao os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregagao (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) ndo sejam
suscetiveis de embalagem.

27.3.3 As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢ao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

27.3.4 Os espacos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contetdo ser envolvido em papel a prova
de dgua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungio.

27.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posigao de fecho.

27.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatorios, pontes
rolantes, etc. deverao ser transportados em camido, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagio aos camides que deverao assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

27.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

27.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de massa.

27.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

27.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdo materiais de caracteristicas higroscopicas.

27.3.11 Sio da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

27.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apos utilizagao e instalagio. Com vista a sua eventual
reutilizagdo o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

27.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

27.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

27.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.
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27.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

27.4 MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.1 DISPOSICOES GERAIS

27.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentagio, deslocagdes didrias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

27.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

27.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

27.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra podera assegurar a
colaboragdo do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios, devendo na memoria justificativa e
descritiva que instruiu a proposta apresentada na fase de concurso, constar as condigoes da colaboragao
pretendida.

27.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

27.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

27.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragio da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

27.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM E ENSAIOS

27.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes de entrada em
servico, é da responsabilidade do Empreiteiro.

27.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma peg¢a ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituigao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

27.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.
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28. ENSAIOS

28.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

28.2 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

28.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

29. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

29.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

29.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

29.3 O disposto nas clausulas 29.1 e 29.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nio

indique a existéncia.

29.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagiao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

30. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

30.1 PESSOAL

30.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

30.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
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Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

30.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.1.5 Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.°40/2015, de | de junho e alterada pela lei n°® 25/2018, de 14 de junho a data da celebragao do
Contrato, o Empreiteiro deve apresentar comprovativo da contratagiao do Diretor de Obra.

30.1.6 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

30.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

30.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagio em vigor.

30.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

30.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos
primeiros pagamentos a efetuar ao Empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

30.3 HORARIO DE TRABALHO

30.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagao da Obra.

30.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

30.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizacado da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

31. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

31.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

31.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislacao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no preco da empreitada.

31.3 As acoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

31.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagao detalhada nos pontos
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seguintes, um quadro com identificagao dos meios humanos a afetar a obra com fung¢oes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

31.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na anilise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

31.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

31.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos, assinando para o
efeito a declaragio de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do ANEXO
Xl do Programa de Procedimento.

31.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servicos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

32. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

32.1 OBRIGACOES GERAIS

32.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

32.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

32.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 34 do presente Caderno de Encargos.

32.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

32.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observincia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
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pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

32.1.7 O Emepreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagdes.

32.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranga e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegdo e Prevengao (PIP).

32.1.9 Os elementos referidos na clausula 32.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagdo em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

32.2 PROTEGAO E SEGURANGA

32.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 17.1.1 e 17.1.3 do presente Caderno de
Encargos, constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e seguranca
especificados neste Caderno de Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes
vizinhas destes locais. Constitui, ainda, encargo do Empreiteiro a protegio se necessario, recorrendo a
entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados. Estes trabalhos nao serio objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios
da empreitada.

32.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisdo daquele.

32.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

32.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenédmenos naturais.

32.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor, o Empreiteiro terd, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
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rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguran¢a e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metilicas e quaisquer outras obras
temporarias de protecao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdo ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos

ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

32.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

32.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagcdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de situagao.

32.2.8 A indicagio dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigdes especiais de trafego, circulagido ou seguranca.

32.3 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

32.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execugao da obra, em cumprimento e nos termos do n.°2 do artigo |1.° do Decreto-Lei
n.° 273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado
em anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

32.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

32.3.3 Eventuais alteragdes ou substituicdes desses documentos de referéncia e legislagdo, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

32.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagio Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragaio modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) previamente indicados que desempenhari(ao) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.
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Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo Dono da Obra nos
termos do presente Caderno de Encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungoes as pessoas
previamente indicadas para essas posigcoes.

32.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicacoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deveriao ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos e restantes pegas do Procedimento. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos
trabalhos ou grupo de trabalhos que prevé subcontratar, com indicagcao dos alvaras e autorizagoes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas
especificamente relacionadas direta ou indiretamente com a seguranga e salde no trabalho, tendo em
conta o especificado sobre esta matéria no Caderno de Encargos.

32.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

32.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

32.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satide no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagio de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagio e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

32.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

32.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e saide no trabalho,
cujos custos estio incluidos no prego contratual.

32.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagao dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalages e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de
situacao e de seguimento.

32.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

32.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
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em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

32.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 53.5.1.

32.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

32.3.16 O Dono da Obra e/fou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

32.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatorias as entidades competentes e de outras obrigages
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagio de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a nao comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 53.5.2.

33. CONTROLO AMBIENTAL

33.1 OBRIGACOES GERAIS

33.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

33.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo, que contemple
todos os dominios do ambiente aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevengio e Gestdo de
Residuos da Construcao e Demolicao - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de mar¢o, Modelo
de PPGRCD disponivel no sitio da Internet da Agéncia Portuguesa do Ambiente) e demais obrigagoes
dai decorrentes.

33.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
acoes respetivas.

33.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das san¢des previstas
na clausula 53.6.1 do presente Caderno de Encargos.

33.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicdo infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

33.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
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proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da
documentagao.

34. SEGUROS

34.1 DISPOSICOES GERAIS

34.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

34.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

34.1.3 As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagio aplicavel
deverio ser apresentadas no ato da Consignagao dos trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a manté-
las validas até a Recegao Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra e ao proéprio estaleiro.

34.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cépias e recibos.

34.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgao e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

34.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

34.1.7 O Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra as apodlices de seguros indicadas nas
clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as
seguradoras declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como
nao as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do
Dono da Obra, transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

34.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

34.1.9 Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, constituindo-se credor do Empreiteiro relativamente a todos os encargos envolvidos e/ou
suportados, podendo compensar o pagamento das quantias em divida pelos pagamentos devidos na
execucao do objeto do contrato.

34.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacao contra o Dono da obra.

34.1.11 No caso de a minuta de alguma das apolices previstas nos clausulas seguintes nio ser
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definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

34.1.12 Decorrendo no artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei
n.°40/2015, de | de junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, no momento da celebragao do
Contrato, conjuntamente com a declaragao de titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova
dos documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n.° 4 do artigo 22.°, designadamente
o comprovativo da contratacao de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°,
todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho pela Lei n.°
25/2018, de 14 de junho.

34.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

34.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

34.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apodlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apodlice em referéncia contemplara as Secgdes | e ll, adiante indicadas;

b) Esta apodlice devera conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma
indemnizagdo sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgdo | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

d) A subscricio desta apolice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nio impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nao, e que os diversos
intervenientes na obra terao de exibir, através das apolices respetivas.

34.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de constru¢ao e/ou montagem, durante o periodo de execucao dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria.

b) Esta secgdo da apdlice incluird, além de todos os riscos habituais proprios desta
modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

c) Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos de natureza
sismica;

d) Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou de calculo
da responsabilidade do Empreiteiro;
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Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em
caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagdes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as
montagens;

Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados
na obra;

Honorarios de técnicos e peritos.

m) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apélice separada, a

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgdo € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisio final que nao ultrapassara os 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato.

34.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

Serao indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusao da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢io/contaminagio acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
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apos a data da Recegao Provisoria;

i) As perdas ou danos abrangidos pela presente seccao serao cobertos até ao limite de
6.000.000 € (seis milhdes de euros) por sinistro.

34.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

34.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a) Em complemento a apolice de Seguro de Construgio e/ou Montagens ou nela integrada,
e sempre sem prejuizo dos seguros obrigatorios de que deva ser titular, o Empreiteiro e
seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o periodo de
execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das quais
deverio exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua
atividade em estaleiro;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigagao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

34.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.
34.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apdlice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogio propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automaével (riscos de circulagio);

b) O capital a segurar sera de €50.000.000,00 (cinquenta milhSes de euros) por viatura.
34.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

c¢) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.
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35. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

35.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no
Contrato.

35.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 35.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

35.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execugao ao Empreiteiro, desde que nao exceda 10% do prego contratual, nos
termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

35.1.4 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente nao pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua execugao
desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

Nio possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra; e

d) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40 % do prego contratual.

35.1.5 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

35.1.6 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 35.6 do presente Caderno de Encargos.

35.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

35.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serao considerados quando
ordenados por escrito.

35.2.3 O Empreiteiro nio esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 35.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugao do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigoes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

35.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 35.2.3, bem como quando entenda nio estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 35.1.3 e 35.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
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Empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

35.3.2 Recebida a reclamagiao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de

10 (dez) dias a contar da sua recegao.

35.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentoria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

35.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 53.2.1; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

35.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.4.1 Na falta de estipulagio contratual, o pre¢o a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, sao aplicaveis os precos contratuais e os prazos parciais de
execugao previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execucao.

35.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da recegao da ordem de execugao dos mesmos.

35.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de nao-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

35.4.4 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

35.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 35.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
pregos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sio executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.
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35.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

35.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por

escrito.

35.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES

35.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

35.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro, designadamente os elementos da solugdo da obra.

35.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

35.6.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugiao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

35.6.5 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes do caderno de encargos, salvo
dos que so sejam detetaveis durante a execugido da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

35.6.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detegio.

35.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigagcdes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 35.6.5 e 35.6.6.

35.6.8 No caso previsto na clausula 35.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

35.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes € aplicavel o disposto na clausula 35.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.
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35.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

35.7 TRABALHOS A MENOS

35.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

35.7.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Prego Contratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 381.° do CCP.

35.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

35.8.1 Se da execugio de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nao é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢ao da situagdo anterior.

35.9 INDEMNIZAGCAO POR REDUGCAO DO PRECO CONTRATUAL

35.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Preco Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

35.9.2 A indemnizagdo prevista no numero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

36. MEDICOES

36.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragiao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

36.2 As medigdes sio efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més
seguinte, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

36.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugio;
c) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

36.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posigoes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
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de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:
a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;
c) Quantidades executadas totais;
d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importincias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;
g) Importancias processadas - totais;
h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

36.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

36.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

36.7 Os documentos referidos nas clausulas 36.4 a 36.6 sao enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboracgao do auto de medigao.

36.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagao, de acordo com o modelo e respetivas
instrugoes fornecidas pelo Dono da Obra.

36.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 (dez) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

36.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

36.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

36.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagio ao objeto e as quantidades a
corrigir.

36.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigao tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

36.14 A correcao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

36.15 Quando seja impossivel a realizagao da medigdo nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
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apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

36.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos

provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

36.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medicao
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

36.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nio efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério PUblico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

37. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

37.1 ASPETOS GERAIS

37.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagées decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

37.1.2 Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado de acordo com o disposto nas clausulas 37.1.4 a 37.1.15 e 40 do presente

Caderno de Encargos.

37.1.3 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececdo das respetivas faturas, em condiges de poderem ser aceites, isto &, verificando-se as
condi¢oes definidas na clausula 37.1.7.

37.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” OU das
rubricas das componentes “Diversos” e “Construgio Civil” OU identificadas com as codificagdes “DV”
e “CC” da Lista de Pregos Unitarios far-se-ao por medigao, conforme previsto na clausula 36.

37.1.5 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento” incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessorios e interligagbes, das rubricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalagoes Elétricas, Instrumentaciao e Automagao”, far-se-ao do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de precos unitarios do
"Equipamento" que comprovadamente se encontre em situagio de "Pronto para
Utilizagao", através da confirmagao pela fiscalizagdo da sua recegio e das boas condigdes
de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posigoes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagdo, através de auto, da montagem do equipamento;
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d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

37.1.6 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serao efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria de igual valor, a primeira solicitagao no valor correspondente
ao valor do equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que
sera liberada com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

37.1.7 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados e
corresponderao com exatidao as medigoes constantes do respetivo auto, a efetuar nos termos da
clausula anterior e as demais condiges referidas nos nimeros anteriores. Caso uma fatura ndo cumpra
com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao Empreiteiro.

37.1.8 O mapa de quantidades relativos aos trabalhos realizados no més anterior referido na clausula
36.4, devera ser enviado a fiscalizagdo até ao dia 21 (Vinte e um) de cada més, para aprovagao, devendo
em caso de aceitagao ser emitida e enviada a respetiva fatura até ao dia 30 (Trinta).

37.1.9 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

37.1.10 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

37.1.11 No caso de falta de aprovagido de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

37.1.12 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
37.1.3 no que respeita a primeira fatura emitida.

37.1.13 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagio da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

37.1.14 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

37.1.15 No prec¢o da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguran¢a do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

37.1.16 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

37.2 PAGAMENTO PROVISORIO

37.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 36.2 e 36.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
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valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o célculo da revisdo de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse célculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

37.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apos apresentagao pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugio na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

38. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

38.1 DISPOSICOES GERAIS

38.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja utilizagao haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

38.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagao.

38.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugio prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

38.1.4 A cauciao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

38.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigagio de liberagio da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagao, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

38.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

38.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X th — Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:
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Vie = Vg X th = Vi
em que:
V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

th ¢ o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V,¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

39. MORA NO PAGAMENTO

39.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Preco
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

40. REVISAO DE PRECOS

40.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

40.2 A revisao de precos obedece a(s) seguinte(s) férmula(s):

a) Construgao Civil e Diversos

Formula tipo publicada no Despacho n.° 22 637/2004 (2° Série do DR)

S M03 M18 MZO 22 24 32 43
C, =028 +0,04— + 0,01 —= + 0,01 —== + 0,04 —== + 0,01 —== + 0,07 — + 0,01 —s
t—,5—0+,M—g3+,M—38+,M—gO+,M—§2+,M—§4+,M—gZ+,M_g3
MZ° E,
+0,25—2+ 0,18 —+ 0,10
M E,

em que:
C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; € o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
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M?3 é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M23 é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

M}8 é o indice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisio;

M8 é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M?2° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

M32° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

M?2 é o indice dos custos de gasdleo, relativo ao periodo a que respeita a revisio, publicado
pela Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico
www.dgeg.pt;

MZ2? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcio de precos da proposta,
publicado pela Diregcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico
www.dgeg.pt;

M?* é o indice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

MZ2* é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

M3? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

M3? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

M3 é o indice dos custos de ago para betdo armado, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

Mg é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

M?° é o indice dos custos de tubos e acessérios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo a
que respeita a revisao;

Mg° é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fung¢ao do tipo de obra, relativo ao
periodo a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

41. REFORGO DA CAUCAO

41.1 Para refor¢o da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

41.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugao, nos mesmos termos
estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
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contratuais.
Ou, para empreitadas com cofinanciamento comunitario, as duas clausulas seguintes:

41.3 Para refor¢o da caugido prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, o Empreiteiro é obrigado a efetuar uma garantia por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugao, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) de cada pagamento
parcial, nos mesmos termos estabelecidos para a caugiao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

41.4 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condicao essencial para a liquidagao do
respetivo pagamento parcial.

42. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

42.1 COMISSIONAMENTO

42.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusio de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

42.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagdes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) averificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sio das marcas e modelos
propostos e se estio assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixagdo de
todos os o6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) a execucao dos ensaios de pressdo das condutas, se nio aplicavel;

d) exame dos conhecimentos do pessoal resultantes da formagao realizada pelo Empreiteiro, se
aplicavel.

42.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugao estabelecido na alinea a) da
clausula 9.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagio de todas as atividades descritas na
clausula 42.1.2 todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

42.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta
do curso de formagao a realizar, prevista na clausula 44.3 e respeitando o disposto na clausula 44.4
todas do presente Caderno de Encargos, se aplicavel, e a versao provisoéria do Manual de Instrugoes de
Funcionamento e de Manutengao, a qual deve abranger toda a instalagao e obedecer ao exigido na
clausula 43.

42.1.5 A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios e, se aplicavel, a aceitagdo da proposta do curso de
formagdo. Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da
apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

42.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
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Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

42.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusao de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusao de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

42.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

42.1.9 Apos a conclusao do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegdo da “Obra”.

42.1.10 A notificagdo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 42.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

42.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegao desta
notificagao, com efeito suspensivo do prazo de execu¢ao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigSes de aceitagdo do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “Inspegdes e Ensaios de
Funcionamento”.

42.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” ou da Recegao Proviséria, a estabelecer pelo
Dono da Obra.

42.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagao por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagio do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

42.1.14 A 3agua consumida nas fases de “comissionamento” e de “inspegbes e ensaios de
funcionamento” constituira encargo do Empreiteiro.

42.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO (SE APLICAVEL, CASO DAS
ESTAGCOES ELEVATORIAS)

42.2.1 O periodo de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de
I5 (quinze) dias contados da data de aceitagao do final do “Comissionamento”, fazendo parte do Prazo
de Execugio da empreitada estabelecido neste Caderno de Encargos.

42.2.2 As “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

e circuitos hidraulicos;
« funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;

42.2.3 As “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagao, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
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se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

42.2.4 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
ddvidas surgidas sobre a conformidade do “Equipamento” e da “Obra” com o especificado no contrato
ou a sua adequabilidade as suas reais condigoes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro, caso
se verifique qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.2.5 Se durante o periodo de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a
estabelecer pelo Dono da Obra.

42.2.6 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” poderao ser realizados em simultineo para a
totalidade da “Obra”, ou de forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
Caderno de Encargos, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

42.2.7 Durante o periodo de “Inspe¢oes e Ensaios de Funcionamento” sera verificado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, de acordo com o
estabelecido na clausula 42.3 do presente Caderno de Encargos (Nao aplicavel).

42.2.8 Apos a conclusao do “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condigbes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegiao da
“Obra”

423 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES TECNICAS
VINCULATIVAS (NAO APLICAVEL)

42.3.1 Durante o periodo de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” sera determinado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, aplicando a
metodologia definida nas clausulas seguintes, para efeitos de verificagio do cumprimento do valor
maximo estabelecido no Projeto de Execugao e/ou do Caderno de Encargos (se aplicavel).

42.3.2 Para a verificagdo do(s) valor(es) do(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido (se
aplicavel):

42.3.2.1 Grupos eletrobomba para aguas residuais

a) O Empreiteiro devera efetuar ensaios em campo nas condigoes definidas na clausula

42.34;
elou
b) sera considerado o certificado de ensaio em fabrica disponibilizado na proposta do
Empreiteiro, em conformidade com as Folhas de Caracteristicas apresentadas na fase de
concurso, de acordo com o Programa do Procedimento.
42.3.2.2 ...

a) ...

42.3.3 Em caso de ensaios em campo, o Empreiteiro devera incluir na sua proposta a instrumentagao
necessaria (por exemplo, analisadores de rede com totalizador, caudalimetro e pressostato, estes dois
ultimos se nao existirem na infraestrutura objeto do concurso) que permita verificar, nos ensaios de
campo, o consumo de energia elétrica associado a cada um dos equipamentos objeto da presente
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empreitada.

42.3.4 Em caso de se realizar ensaios em campo, as condi¢oes para a verificagio do consumo de
energia elétrica, serdo as seguintes:

42.3.4.1 Grupos eletrobomba para aguas residuais

a) ao caudal e pressao do ponto de funcionamento indicados no Projeto de Execugao e/ou
do Caderno de Encargos;

b) periodo de funcionamento minimo de 2 (duas) horas em continuo apos estabilizagao do
funcionamento.

42.3.4.2 ...
a) ...

42.3.5 Considera-se que o equipamento cumpre o consumo especifico de energia maximo
estabelecido no Projeto de Execugdo e/ou do Caderno de Encargos se o valor obtido com base nos
resultados dos ensaios de campo, nas condi¢oes definidas na clausula 42.3.4 do presente Caderno de
Encargos, respeitar a seguinte condigao: (se aplicavel)

Energia .
ConSenergia campo = —0 < ConSenergia max X (1 +5%)

Em que:

ConSenergia campo — cOnsumo especifico de energia resultante dos ensaios de campo estabelecidos na
cliusula 42.3.4 (kWh/m®)

Energia — consumo de energia medido no periodo de ensaios definido em 42.3.4 (kWh)

Q — caudal medido no periodo de ensaios definido em 42.3.4 (m*/h)

ConSenergia max — consumo especifico de energia maximo estabelecido na cldusula 12 (kWh/m®).
5% - margem de variagao permitida

42.3.6 Para a verificagdo do cumprimento do valor maximo, estabelecido na clausula 12.1.2, para o
nivel de ruido a | m de qualquer fonte emissora estabelecido, o Empreiteiro devera efetuar, através de
entidade externa acreditada, aprovada pelo Dono da Obra, duas medigdes pontuais no junto aos
equipamentos suscetiveis de gerar niveis de ruido elevados, recorrendo a um sonémetro devidamente
calibrado (certificado de calibragao anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo
Metroldgico de Sonémetros — procedimentos da Norma NP1730 Partes | e 2 de 1996). Para os
equipamentos que se encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas
reverberantes, é admissivel uma corregao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada.
Qualquer corregio que seja proposta sera sempre sujeita a aprovagao do Dono da Obra. (se aplicavel)

42.3.7 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores nao forem satisfeitas, o Dono da Obra
poderd, a seu critério, exceto quanto as garantias das pegas de reserva:

a) mandar proceder as necessarias corregdes cujos custos serdao debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicdio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nao verificagao das garantias;

c) e, ouserindemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser aplicada
ao Dono da Obra pelo nao cumprimento das normas consignadas na legislagao em vigor;

d) e, ou ser indemnizado nos valores despendidos em eventuais inspecoes ou encargos
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suplementares que se tornem necessarios, de acordo com o disposto na clausula 42.4.3 do
presente Caderno de Encargos.

42.3.8 Durante os periodos de “Comissionamento” e “Inspe¢es e ensaios de funcionamento” o
Dono da Obra podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as
suas condi¢oes de funcionamento.

42.4 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

42.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” até a
Recegdo Provisoria. Caso o Dono da Obra tenha condigdes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

42.4.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagao, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou no adestramento do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe
é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a
substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

42.4.3 As inspegOes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de
ddvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

42.4.4 Em qualquer circunstincia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequages verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientages dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

42.45 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serio da responsabilidade do Empreiteiro a manutengao das instalagbes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “InspegSes e Ensaios de Funcionamento”,
com vista ao seu funcionamento nas melhores condigoes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengao e conservagio adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutengao em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisio, telegestao e de vigilincia e seguranga constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengiao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;

e AcgGes de manutengao e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradigas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;
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e Acoes de limpeza de 6rgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e  Funcionamento e manutengado das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploracao das instalagoes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengao e conservacao de toda a instalagao elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

Para os trabalhos de manutengao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nio constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

42.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS” (SE APLICAVEL)

a)

b)

d)

O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutencao (gasolina, gaséleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagdes objeto da “Obra” e as reparagdes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigio.

O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos
relativos a pecas de reposicio (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposicao.

Em nenhum caso a falta de pegas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragdo e de manutengio e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalages
da “Obra”.

O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestdo de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.

42.4.7 GESTAO DE RESIDUOS (SE APLICAVEL)

2)

b)

E da responsabilidade do Empreiteiro a recolha, a gestio do armazenamento, o transporte e o
destino final dos gradados, areias, 6leos e gorduras produzidos no decurso dos trabalhos da
empreitada.

A gestao do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

E da responsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extragio, a recolha e a gestio do armazenamento
dos residuos e lamas contidos nos 6rgaos e equipamentos existentes a intervencionar ou demolir,
sendo da responsabilidade do Dono da Obra a gestao do armazenamento, o transporte e o destino
final dos mesmos.
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43. MANUAL DE INSTRUGOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENGAO (NAO APLICAVEL)

43.1 As instrugoes de funcionamento e de manutengdo deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegoes

encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”
43.2 As colegoes encadernadas deverao ter nas capas as seguintes inscrigoes, sempre que existentes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO
b) Relativamente as Instalagoes Elétricas, Instrumentagao, Automagao, Supervisao e Telegestao:
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
INSTALAGCOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENGCAO
43.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
=  Capitulo I: Instrugées de Funcionamento
= Capitulo lI: Instrugées de Manutengao

43.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instrugoes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranca em caso de acidente, caso existam.

43.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricado dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e
os encravamentos associados.

43.6 Sempre que aplicavel, o Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos
quadros elétricos, como suporte da descrigao de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto.

43.7 Sempre que aplicavel, o Manual devera ainda ter representado o sinéptico eletrénico de cada
area representada na supervisao da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os
equipamentos.

43.8 O Capitulo | do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengao devera incluir:
a) Descritivo de funcionamento da instalagao,

e Descricao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;
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Descricao do sistema de supervisao (englobando representagdes graficas dos sinopticos) e dos

niveis de acesso para a sua utilizagao;

Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a instalagao,
incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua integragao nos 6rgaos
que constituem a “Obra” e descricao da sua fungiao, dos seus modos de funcionamento e
comando (manual, automatico, local, remoto, fora de servigo, alarmes, etc.), instrumentagao
associada, encravamentos e set-points de funcionamento. Dever3, ainda, ser incluida fotografia
digitalizada de cada um dos quadros elétricos, como suporte da descrigao de toda e qualquer
manobra em todo e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas,
entre outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;
iii. funcionamento normal da instalagio;
iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
v. procedimentos para situagoes de falha de energia;

vi. procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.

Descritivo de funcionamento da instalagio,

Descricao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um planeamento
diario, semanal e mensal;

Determinagdes e testes de rotina;

Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

Principais problemas operativos e modo de resolucgao habitual;
Identificacao de situacdes de distirbio no funcionamento da instalacao;
Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;
Listagem e caracterizacao dos equipamentos de laboratério;

Listagem dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos e quais
as situagoes em que devem ser utilizados;

Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de operagao
corrente;

Fichas de registo das principais atividades de operagao corrente (diarias, semanais, etc.);

Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis, pressoes,
calibragao de equipamentos/ instrumentagao;

Fichas de registo didrio dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock existente),
produgdes de residuos.

43.9 No Capitulo lI: Instrugdes de Manutengio, deverio estar incluidos os seguintes elementos:

Descricao dos tipos de manutengao e dos niveis de intervengao;

Operagdes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
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e Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Descrigao dos cuidados periédicos de conservagao/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos 6rgaos para reparagio ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e Descrigao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagndstico e atuagbes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pecas de reserva;

e Tipos de registos que deverio existir na instalagio para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informacao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencio MAXIMO do Dono da Obra.

43.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverao ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagao para entrada na época de repouso;
e  Cuidados periédicos durante a época de repouso;
e Preparagdo para reentrada em servigo depois da época de repouso.

43.11 As instrugbes deverio conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

43.12 As instrugbes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

43.13 As instrugoes deverao referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

43.14 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverio ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 42.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

43.15 Duas copias da versao definitiva do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengio,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverio ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagdo do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 42.2.8 do presente Caderno de
Encargos. Desta versio definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases
de “Comissionamento” e “Inspec¢des e Ensaios de Funcionamento”.

43.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagio indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuacao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrugcoes de Funcionamento e de
Manutencgao fornecido.

44. FORMAGCAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORACAO (NAO
APLICAVEL)

44.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de prego, a formagao e treino do pessoal
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do Dono da Obra.

44.2 O Empreiteiro obriga-se a adestrar o pessoal de operagao e de manutencao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagdes constantes do Manual de InstrugSes de Funcionamento e
de Manutengao, desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagao do
equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”,
conforme programa a acordar com a Fiscalizagdo. Se aplicavel, a formagao incluira a operagao e
programagao dos automatos e sistema de supervisao.

44.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagiao, uma proposta para o curso de
formacao para o pessoal de exploracao da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugao para cada especialidade (operagio e manutengao); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

e obijetivos;

e conteldos curriculares;

e meios pedagdgicos (textos de apoio, etc.);
e curricula dos formadores.

b) duragao da instrugao;

c) locais onde a instrugdo tera lugar;

d) preco das deslocagoes e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).
44.4 No minimo o curso de formacao incluira:

a) uma parte tedrico-pratica, que durara 60 (sessenta) horas, tendo como base a versio
preliminar do Manual de Instru¢des de Funcionamento e de Manutencao;

b) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

45. MATERIAIS DE CONSUMO E PEGCAS DE RESERVA (NAO APLICAVEL)

45.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
para o funcionamento da “Obra” durante o periodo de “Inspe¢Ses e Ensaios de Funcionamento” da sua
responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois) anos contado da data da Recegio Provisoria.

45.2 Estas pegas deverao ser intermutaveis e fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas
para o transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

46. TELAS FINAIS

46.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias aps a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2010 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
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respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

46.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

» desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

» desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

46.3 Com os elementos listados no ponto 46.2 do presente Caderno de Encargos serao também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagao dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagao semelhante a
destes Ultimos tendo em conta as indicagoes que sobre essa organizagao sejam dadas pelo Dono da
Obra.

46.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

47. RECECAO PROVISORIA

47.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

47.1.1 A Recegdo Proviséria da obra depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 47.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida no termo do Prazo da
empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”
(se aplicavel) tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que nao tenha revelado deficiéncias e se
tenha processado o funcionamento correto da “Obra” nas condi¢oes definidas na clausula 42.3 do
presente Caderno de Encargos.

47.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Recegdes Provisorias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condi¢oes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma
das recegoes parciais.

47.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

47.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevengio e Gestiao de Residuos de Construgio
e Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;
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c) Quaisquer condigoes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cdédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

47.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cdmaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, camaras de transi¢ao, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra;

b) Telas finais de acordo com a clausula 46 do presente Caderno de Encargos;

c¢) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execu¢ao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagbes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea a) da presente
clausula;

47.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Rececao Proviséria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboracao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

47.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 47.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragdo de ndo recegdo da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condi¢oes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

47.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

47.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegdo Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

47.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegdo nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagcdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

47.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 47.1.1 do presente Caderno de Encargos, nao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢io Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegido com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 48 deste Caderno de Encargos.

47.1.12 O procedimento de Recegio Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

47.2 DEFEITOS DA OBRA

47.2.1 O auto que declare a nao recegiao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

47.2.2 O prazo fixado para corregiao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
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reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

47.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

47.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as san¢oes
previstas na clausula 53.4 do presente Caderno de Encargos.

47.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegao Provisoria.

47.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

47.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rececao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

47.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recegio Provisoéria.

47.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

48. PRAZO DE GARANTIA

48.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

48.2 Caso tenham ocorrido Recegdes Provisoérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

48.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

48.4 O Empreiteiro tem a obrigagio de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

48.5 Excetuam-se do disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de Encargos as substituicoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

48.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
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ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 48.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este Ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

48.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

48.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

48.9 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolugiao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugio do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

49. RECEGAO DEFINITIVA

49.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 48.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rececao Definitiva.

49.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

49.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagido cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢bes normais de
exploragio, operagio ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

49.4 No caso de a vistoria referida na clausula 49.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagio de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

49.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Provisoria quanto as
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mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

50. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

50.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do artigo 295° do CCP.

50.2 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caucao prevista é promovida
na proporc¢io do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compBem a obra,
designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e equipamentos, a que
correspondem prazos de garantia diferentes.

50.3 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 50.2 do presente
Caderno de Encargos é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

50.4 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

50.5 A mora na liberagao, total ou parcial, da caugao confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

50.6 Nos casos em que a caucgdo tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

50.7 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugiao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

50.8 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias

do contraente publico.

50.9 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangdes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

50.10 A execucio parcial ou total de caugio prestada Empreiteiro implica a renovagiao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

50.11 A execugao indevida da caugdo confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
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dai advenientes.

51. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

51.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&o da posicio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

51.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

51.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagoes assumidas com a
celebragiao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugdo do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragido do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

51.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do niUmero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

51.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

51.1.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

51.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagao do ato referido no clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

51.1.2.6 As obrigagdes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida na clausula 51.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessdo.

51.1.2.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente sio objeto de redugao na
proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apés a data da
cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante
comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

51.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

51.2 SUBCONTRATACAO

51.2.1 Na celebragdo do contrato é admitida a subcontratagio nos termos e limites previstos no
CCP.

51.2.2 A subcontratagao na fase de execugao estd sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagao dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagiao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

Caderno de Encargos 86



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO
N~

Grupo Aguas de Portugal

51.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

51.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

51.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo

previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

51.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

51.2.7 O Emepreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagao da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

51.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

51.2.9 No prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada Contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.2.10 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigages contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

51.2.11 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

52. SUBEMPREITADAS

52.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

52.1.1 A subcontratagao no decurso da execucio do contrato nio carece de autorizagio do Dono
da Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

52.1.2 A subcontratagio na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do Dono da Obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato.

52.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco)
dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono
da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

52.1.4 Na comunicagao prevista na clausula anterior e no caso de empreitadas com cofinanciamento,
o Empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a
que se referem os n.°s | e 2 do artigo 383.° do CCP, bem como a observancia dos limites a que se

refere a clausula seguinte.

52.1.5 Em cumprimento das condigbes para elegibilidade das despesas para cofinanciamento pelo
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FEDER ou pelo Fundo de Coesao, nao sao admissiveis mais de dois niveis de subcontratagao.

52.1.6 No caso de empreitadas com cofinanciamento, o Dono da Obra reserva-se o direito de
impedir a entrada na obra de subempreiteiros que incumpram o disposto na clausula anterior.

52.1.7 Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do Empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o Empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.

52.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZAGCAO A SUBEMPREITADA

52.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula 52.1.2 do presente
Caderno de Encargos, recusar a autorizagao a subempreitada quando nao sejam observados os limites
fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do CCP.

52.2.2 Sempre que a oposicao ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

53. SANCOES

53.1 SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

53.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.

53.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

53.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 53.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sao os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

53.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegao e execugao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 53.1.1, sendo o montante da
sang¢io contratual ai prevista reduzido a metade.

53.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugio do contrato. Nas
situagoes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececio Proviséria Parcial, o Empreiteiro nio tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

53.2 SANGCOES POR NAO EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

53.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacdo para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangao pecunidria compulsoria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a |1%o (um por mil) do preco contratual, de acordo com o
previsto na clausula 35.3.4 do presente Caderno de Encargos.
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53.3 SANGCOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA “OBRA” (NAO
APLICAVEL)

53.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 42.3.1, pelo incumprimento da condigdo estabelecida na
clausula 42.3.5, o Dono da Obra aplica a sangao pecuniaria em valor correspondente, do custo adicional
resultante da exploracio da "Obra", calculado com referéncia a 10 (dez) anos de funcionamento nominal
da "Obra" (considerando para o efeito um caudal didrio elevado de ... m3/dia ou considerando as
condi¢oes de referéncia definidas no Projeto de Execugao e/ou do Caderno de Encargos), afetado pela
taxa de atualizagao igual a 75% (setenta e cinco por cento) da taxa equivalente do Banco de Portugal
em vigor a data de assinatura do Contrato.

CuSthdicional = (Consenerg campo — Consenerg méx) X Qref X 365 X Tenerg X 10 X 75% x Tequiv
Sendo,

Custoggicionar - custo adicional da energia elétrica (€) em 10 anos de operagao dos sistemas elevatérios
instalados pelo Empreiteiro, correspondente a diferenca entre o consumo de energia real e o consumo
de energia maximo permitido (em kWh) ao(s) caudal(ais) didrios de referéncia (Qr.;f em m?/dia)
definidos em ...... afetada pela(s) tarifa(s) de energia (Tepergia €m €/kWh) do(s) contrato(s) de
fornecimento de energia elétrica em vigor a data de realizagdo das “InspegSes e Ensaios de
Funcionamento”;

CoNSenerg campo — cONsumo especifico de energia em condigoes de campo (kWh/m®) dos sistemas
elevatorios instalados pelo Empreiteiro, calculado com base na metodologia descrita nas clausulas 42.3.4
e 42.3.5;

ConSenergiamax — consumo(s) especifico(s) maximo(s) (kWh/m®) para os sistemas elevatorios,

definido(s) na clausula 12;
Qref — caudal(ais) didrios de referéncia (m*/dia) definidos em ...... ;

Tenerg - tarifa(s) de energia do(s) contrato(s) de fornecimento de energia elétrica em vigor a data de

realizagao das “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”;

Tequiv — taxa equivalente do Banco de Portugal.

53.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

53.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
47.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangao no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 47.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregio das deficiéncias detetadas.

53.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

53.5.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 32.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangao pecunidria de valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros). As sang¢oes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
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pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.5.2 Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 32.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de 500,00 € (quinhentos euros).

53.6 SANGOES POR VIOLAGOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

53.6.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 33.1.4 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de
valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

53.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

53.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugiao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

53.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagdes de prorrogagao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

53.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no

pagamento que imediatamente se |he seguir.

54. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

54.1 Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugao das prestagoes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da
Obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obriga¢oes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fé;

e) Se o valor acumulado das sangées contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagiao do valor da caugdo pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagiao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

I) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagio
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensio da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensiao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se nao
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

54.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sio obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

54.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

54.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 54.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

54.5 A falta de pagamento da indemnizacao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
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Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

55. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

55.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagSes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragido do Contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do Prazo de Execucao da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

b. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao Dono da Obrya;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Preco Contratual.

55.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente a relagido juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

55.3 O direito de resolucgao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

55.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 55.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegao dessa
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declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

56. RESOLUCAO DE LITiGIOS

56.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa renlncia a qualquer outro.

57. DISPOSICOES FINAIS

57.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

57.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for impedido
de cumprir as obriga¢oes assumidas no Contrato.

57.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagio a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢oes contratuais.

57.1.3 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nio devidas a
sabotagem;

f)  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

57.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

57.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

57.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.
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57.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

58. PRODUCAO DE EFEITOS

O contrato s6 produz efeitos apds a emissao de visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 45.°, n.° 4, da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto, com a redagdo conferida pela Lei n.° 61/2011, de 7
de dezembro. (SE APLICAVEL)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
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ANEXO III -
ESPECIFICAGCOES TECNICAS DE EQUIPAMENTO METALICO,
MECANICO E ELETROMECANICO
(ET-EQ) - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
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ANEXO IV -
ESPECIFICACOES TECNICAS DE INSTALACOES ELETRICAS
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE) - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
Caderno de Encargos



NAGUASoo
N’ TEJO ATLANTICO

S <
Grupo Aguas de Portugal

~ ANEXO VYV -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE
EXECUGCAO DAS PEGCAS DESENHADAS

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
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ANEXO VII -
CONDIGCOES ESPECIAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS DE
CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS
MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
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ANEXO VIII -
CONDIGOES ESPECIAIS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS
MECANICOS E ELETROMECANICOS, INSTALAGCOES ELETRICAS
E INSTRUMENTAGCAO - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
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ANEXO VIII -
NOTA TECNICA DE APOIO AO PROJETO VARIANTE DE
CONSTRUCAO CIVIL, FUNDAGCOES E ESTRUTURAS E
CONTENGCAO PERIFERICA - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
Caderno de Encargos
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ANEXO IX -
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL - CONDICOES
TECNICAS - (NAO APLICAVEL)

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
Caderno de Encargos



NAGUASoo
N TEJO ATLANTICO

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO X -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
Caderno de Encargos
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ANEXO XI -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO E
COMPILAGCAO TECNICA

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
Caderno de Encargos
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ANEXO XII - .
PROJETO DE EXECUCAO

Empreitada de Melhorias de Condigoes de Seguranca e Reparagoes em Infraestruturas Existentes
Caderno de Encargos
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