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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE | | DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - CADERNO DE ENCARGOS

O Caderno de Encargos estabelece as condi¢fes juridicas, técnicas e econémicas da empreitada
de obras publicas para as Obras de Pavimentacdo de 2 Ruas em Tout-Venant - Rua dos
Escuteiros, Ribamar/Rua dos Cedros, Moita dos Ferreiros, a ser contratada pela Camara

Municipal de Lourinha.
Clausula 2.2- DEFINICOES
Para efeito do presente Caderno Encargos entende-se por:

Caderno de Encargos do Procedimento — O presente Caderno de Encargos e seus anexos.
Contrato — Contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e a entidade adjudicataria nos
termos do presente caderno de encargos;

Entidade Adjudicante — Camara Municipal de Lourinhg;

Entidade Adjudicataria - Empreiteiro

Empreitada de obras publicas — é o contrato administrativo pelo qual um particular se
encarrega de executar uma obra publica, mediante retribuicdo a pagar pela entidade
adjudicante;

CCP — Cddigo dos Contratos Publicos aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n°® 18/2008, de
29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e
Declaracdo de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, retificada pela Declaracdo de
Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018;
Proposta — a proposta apresentada ao procedimento pelo empreiteiro;

IVA — imposto sobre o valor acrescentado.

Caderno Encargos
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Clausula 3.2- DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 - A EMPREITADA objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito

obedecerao ao presente caderno de encargos.

Para o seu cumprimento o adjudicatario atendera:

a)

b)

c)

d)

)

As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro que aprova o Cédigo dos contratos
Publicos, doravante “CCP”;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo
complementar (SST);

Ao Decreto-lei n° 46/2008 de 12 de Marco, que aprova o regime de gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo com as respetivas alteragdes impostas;

A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

Clausula 4.2- INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a)

b)

c)
d)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pela
entidade convidada, desde que esses erros e omissfes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificagcdes relativos ao Caderno de Encargos;
O CADERNO DE ENCARGOS, integrado pelo convite e pelo projeto de execucao;

A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo EMPREITEIRO.

Caderno Encargos
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3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niUmero anterior, a respetiva
prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
€ Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
5 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remisséao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

PARTE |l | CLAUSULAS JURIDICAS GERAIS

Clausula5.2- OBJETO

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no CONTRATO
a celebrar no ambito desta CONSULTA PREVIA para a realizacdo de EMPREITADA DE OBRA
PUBLICA

2 — Para efeitos do disposto do numero anterior, 0o CADERNO DE ENCARGOS inclui 0s seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.

3 — O objeto da EMPREITADA consiste nas Obras de Pavimentacdo de 2 Ruas em Tout-
Venant - Rua dos Escuteiros, Ribamar/Rua dos Cedros, Moita dos Ferreiros, visando 0s
trabalhos necessarios a boa execucéao, de acordo com as condicdes e especificacdes previstas
neste CADERNO DE ENCARGOS e Projeto de Execucdo em anexo.
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4 — As especificacfes e as descricfes das acdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS ndo séo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensavel a plena consecucao dos fins da EMPREITADA.

5 — Para efeitos do disposto na presente clausula, o objeto da EMPREITADA sera realizado
nomeadamente nos termos do PLANO DE TRABALHOS, que deverd contemplar a sua
execucéo de acordo com os documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou neste
CADERNO DE ENCARGOS.

6 — O objeto do contrato encontra-se classificado no Vocabulario Comum para os Contratos
Publicos (CPV) Principal, 45233252-0 - Pavimentacdo de Ruas, instituido pelo Regulamento
(CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de novembro de 2002,
alterado pelo Regulamento (CE) n.° 2151/2003, da Comisséo, de 16 de dezembro de 2003, e
pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comissao de 28 de novembro de 2007, publicado no
Jornal Oficial da Unido Europeia, n.° L 74, de 15 de mar¢o de 2008 e passou a ser aplicavel a
partir de 15/09/2008.

7 — As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, sédo
apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo "ou equivalente" e "ou tipo". Nas descri¢cdes dos artigos
gue apresentem marcas sao referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por

equivalentes.

Clausula 6.2 - DURACAO DO CONTRATO

1 - Nos termos da lei o contrato s6 se tornara efetivo na data da assinatura do mesmo e apés
publicitacdo, conforme disposto no n° 3 do artigo 127° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 - O contrato vigorara até a conclusao das obras, em conformidade com os respetivos termos
e condi¢des, descriminados neste caderno de encargos, e o disposto na lei, sem prejuizo das

obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacao do contrato.

Clausula 7.2 - ATUALIZACOES JURIDICO-COMERCIAIS

1 - O EMPREITEIRO deve comunicar a Entidade Adjudicante, qualquer facto que ocorra

durante a execuc¢ao do contrato, e que altere, designadamente:
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a) Os poderes de representacdo dos seus mandatérios no contrato;
b) A sua denominacéo e sede social;
c) A sua situacao juridica;

d) A sua situacdo comercial.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se durante a vigéncia do contrato a manter regularizadas as
obrigac0es fiscais para com o Estado Portugués e as obrigacdes contributivas no ambito do
Sistema de Solidariedade e de Seguranca Social Portugués, ou do Estado de que seja hacional

ou onde se encontre estabelecido.

Clausula 8.2 - OBRIGAGCAO DE SIGILO

O EMPREITEIRO obriga-se ao sigilo de quaisquer informacfes que obtenha em virtude da
execucédo do contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela Camara Municipal de

Lourinh@, nos termos e para os efeitos da Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

Clausula 9.2 - CAUCAO

1- De acordo com o estabelecido no n.° 2 do art.° 88.° do CCP néo € exigivel a prestacao de
caucao no ambito do presente procedimento.

2- Se o0 achar conveniente, nos termos do n° 3 do artigo 88° do CCP, em substituicdo de
caucao, o DONO DA OBRA procedera a retencdo mensal do valor da caug¢do em funcdo
da fatura apresentada.

3- Para os efeitos do nimero anterior o DONO DA OBRA, procedera a retencdo de até ao
maximo de 10% dos valores dos pagamentos a efetuar, atenta ao valor da empreitada, a

simplicidade dos trabalhos e simplicidade dos métodos construtivos.

Clausula 10.2 - SEGUROS

1 - O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do CONTRATO, as apoélices de seguro previstas neste
CADERNO DE ENCARGOS e na legislacao aplicavel, devendo exibir cépia e respetivo

recibo de pagamento de prémio, na data da consignacao.
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2 — O EMPREITEIRO é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados, fornecedores e tarefeiros.

3 — O DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacéo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao
destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do EMPREITEIRO, devendo os CONTRATOS de seguro ser celebrados em entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.

6 — Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o DONO DA OBRA reserva-se o direito de se
substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 — O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apolices de seguro vdlidas até a data da rececéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 11.2 - OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de responsabilidade
civil (extensivel a bens e edificios contiguos ou vizinhos).

3 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com

as normas legais sobre a responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como a
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apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se
encontram igualmente segurados.

4 — O EMPREITEIRO obriga-se ainda a celebrar um CONTRATO de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis.

5 — No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apo6lice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosédo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

6 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto

no n° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Clausula 12.2 - SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacéo,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318° do
CCP.

2 — O Dono da Obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes
emergentes do contrato.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor da Fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

0S subcontratados e terceiros.
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6 — No prazo de cinco dias ap0ds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n..°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da
Obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP.

9 — Em caso de incumprimento do cocontratante, das suas obriga¢gfes, 0 contraente publico
pode ordenar a cessdo da posicdo contratual do cocontratante para um terceiro, pela ordem
sequencial do procedimento pré-contratual, conforme o previsto no art.° 318°-A e alinea f) do
art.° 302°, ambos do CCP.

Clausula 13.2 - PAGAMENTO DIRETO AO SUBCONTRATADO
1 - O Subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo adjudicatario, exercendo o dono de obra o direito a retengdo sobre as quantias
do mesmo montante devidas ao adjudicatario por forca do contrato principal.
2 - O dono da obra notifica o adjudicatario para proceder a liquidagdo ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, ndo superior a 30 dias,
no qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.
3 - O dono da obra efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o adjudicatario ndo
se oponha nos termos do nimero anterior, ou nao se liquide os valores devidos no prazo indicado.
4 - O dono da obra deve exercer o direito a compensacao entre valores pagos aos subcontratados
e os valores por si devidos ao adjudicatario.
5 - O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra esta limitado ao valor dos débitos

vencidos e ndo pagos ao adjudicatario ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

Clausula 14.2 - CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR
1 - Nenhuma das partes incorre em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga maior

devidamente comprovado e aceite, for impedida de cumprir as obrigagdes assumidas no contrato.
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2 - Entende-se por caso fortuito, ou de forca maior, qualquer situagdo ou acontecimento
imprevisivel e excecional, independente da vontade das partes, e que ndo derive de falta ou

negligéncia de qualquer delas.

3 - A parte que invocar caso fortuito ou de forga maior deve comunicar e justificar tal situacdo a

outra parte, bem como comunicar qual o prazo previsivel para restabelecer a situacdo normal.

Clausula 15.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do CONTRATO, quaisquer comunica¢des ou notificacdes entre os representantes
do Municipio, e a entidade adjudicataria relativos ao CONTRATO devem ser efetuadas através de
correio eletrénico com aviso de entrega, carta registada com aviso de recec¢do ou fax.

2 — Qualquer comunicacao ou notificacéo feita por correio eletrénico é considerada recebida na
data constante na respetiva comunicacao de rececédo transmitida pelo recetor para o emissor.

3 — SO sao consideradas validas as comunicagdes por correio eletrénico se efetuadas com
assinatura digital e de codificacdo de dados, a estabelecer por acordo entre as partes.

4 — Qualgquer comunicacdo ou notificacdo feita por carta registada é considerada recebida na
data em que for assinado o aviso de recec¢do ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos
servigos postais.

5 — Qualgquer comunicacao ou notificacdo feita por fax € considerada recebida na data constante
do respetivo relatério de transmissao, salvo se o fax for recebido depois das 17 (dezassete) horas
locais ou em dia nao util, casos em que se considera que a comunicacao é feita as 10 (dez) horas
do dia util seguinte.

6 — As notificagBes e as comunicacdes que sejam efetuadas através de correio eletrénico, fax ou
outro meio de transmissao escrita e eletrénica de dados, apos as 17 (dezassete) horas do local
de rececdo ou em dia ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 (dez) horas do dia

Gtil seguinte.
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7 — Todos os documentos enviados através de ficheiros e ou pastas comprimidas (tipo ZIP ou
RAR) por via de correio eletronico, todos os ficheiros autbnomos contidos ou ndo nessa mesma
pasta zipada, deverdo estar individualmente assinados eletronicamente mediante a utilizacao de
um certificado de assinatura digital qualificada, emitida por uma entidade Certificada pela
Autoridade Nacional de Seguranca, tanto pelo contraente publico como pelo cocontratante ou 0s

seus representantes legais.

Clausula 16.2 - FORO COMPETENTE

1 - Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente relativos
a respetiva interpretacdo ou execucao é competente a comarca a qual compete a resolugéo do
litigio.

2 - As partes podem derrogar o disposto no nimero anterior por acordo escrito, decidindo

submeter a arbitragem algum litigio especifico.

Clausula 17.2 - PUBLICITACAO DA ADJUDICAGCAO

Para a eficicia do contrato, a adjudicacé@o sera publicitada no portal da Internet dedicado aos

contratos publicos: www.base.gov.pt

Clausula 18.2 - BOA-FE

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execucéo do contrato e a ndo exercer os direitos

nele previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Clausula 19.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-a o disposto

na legislacdo nacional e comunitaria, nomeadamente nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lein.° 18/2008, de 29 de janeiro (versao atualizada);
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b) na Diretiva 2014/24/CE, de 31 marco;
c) no Caodigo do Procedimento Administrativo;

d) no DL n.° 67/2003, de 08 de abril (VENDA DE BENS DE CONSUMO E DAS GARANTIAS A ELA RELATIVAS VErSao

atualizada);

e) em demais legislacéo e regulamentacao aplicavel.

PARTE 11l | CLAUSULAS JURIDICAS ESPECIAIS

Capitulo | - Especificagcbes Técnicas

Seccao | - Disposicdes Gerais

Clausula 20.2 - EMPREITADA

1 — Os servicos a efetuar no ambito do presente procedimento terdo de cumprir as

caracteristicas técnicas minimas constantes no Caderno de Encargos do Procedimento.

Clausula 21.2 - OBJETO

De acordo com o definido na Memoria Descritiva do Projeto de execugdo anexo ao presente

Caderno de Encargos.
Clausula 22.2 - PROJETO

1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da EMPREITADA é o patenteado no

procedimento.

Capitulo Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Seccéo | - Disposicdes Gerais
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Clausula 23.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 — As duvidas que o EMPREITEIRO tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a EMPREITADA devem ser submetidas ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA antes do
inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execucédo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o EMPREITEIRO submeté-las imediatamente ao DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacio
antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o0 EMPREITEIRO responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicéo e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Seccao Il - Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 24.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1- O EMPREITEIRO é responséavel (caso se aplique):

a) Perante o DONO DA OBRA pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da EMPREITADA, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas nas Fichas de Procedimento e Seguranca e no
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que

acompanham o projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude

no trabalho em vigor.

1.1. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacao
da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao EMPREITEIRO.
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1.2. O EMPREITEIRO realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucédo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidfes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam

originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

2- A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo EMPREITEIRO ao DONO DA OBRA de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
EMPREITADA,

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo DONO DA OBRA;

c) A apresentagcdo pelo EMPREITEIRO de reclamagbes relativamente a erros e
omissbes do projeto que sejam destetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o
EMPREITEIRO apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissfes que sb
Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previsto neste preceitos e no
n° 2 do artigo 61° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do DONO DA OBRA das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo EMPREITEIRO dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracéo e apresentacdo pelo EMPREITEIRO do PLANO DE TRABALHOS

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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A aprovacdo pelo DONO DA OBRA dos documentos referido (s) na (s) alinea (s)
f);

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano
de Seguranca e Saude (PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcéo do sistema utilizado para a execucao da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
EMPREITEIRO

O ato previsto na alinea h), a sua apresentacdo (PSS), devera realizar-se no
prazo maximo de 30 dias contados da data da aceitacdo da minuta do contrato
ao Dono da Obra para efeitos de aprovacao prévia ao inicio dos trabalhos de forma
a dar cumprimento ao n.° 1 do art.°362.° e n° 1 do art.°359.° do CCP e n.°4 do art.°
12.° do Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, devendo o dono da Obra
pronunciar-se relativamente a sua aprovacédo até a data da consignacéo.

Os restantes atos previstos nesta clausula deverao realizar-se nos prazos que, para
o efeito, se encontrem estabelecidos no presente caderno de encargos, no contrato,
e no CCP.

3- Gestdao Ambiental

1) O empreiteiro obriga-se a desenvolver durante a execug¢do dos trabalhos uma

2)

verdadeira Gestdo Ambiental, a qual devera garantir os seguintes objetivos:

i)

Identificacdo e minimizacdo dos impactes ambientais negativos significativos

associados as diferentes catividades de construcao;

i) Definicdo de responsabilidades no ambito das questdes ambientais;

iii) Cumprimento da legislacédo em vigor relativamente as questdes ambientais;

iv) Cumprimento do definido no presente Caderno de Encargos da Empreitada;

v) Desempenho ambiental correto e adequado na fase de constru¢do da Empreitada;

vi) Articulagdo com todas as entidades envolvidas na implementacdo da Empreitada

(Dono de Obra, Fiscalizacéo, populacdo e outras entidades potencialmente afetadas

ou interessadas), com base numa relacao fluida e eficaz.

Para garantir o cumprimento dos objetivos enunciados na clausula anterior, o

empreiteiro devera adotar critérios que reduzam as oportunidades de degradacdo das
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condicbes ambientais durante a fase de construcdo e que garantam a preservacao do
ambiente na sua fase de operacao.
3) O empreiteiro devera efetuar um levantamento sucinto da situacdo ambiental na
area envolvente a obra, dando énfase aos fatores ambientais que se entenderem mais
relevantes. Este levantamento deverd incluir as primeiras campanhas de monitorizacao
previstas, coincidentes com a situacao de referéncia (sem obra) dos fatores ambientais
relevantes.
4)  As exigéncias dispostas neste clausulado deverao constar do Programa de Gestao
Ambiental (PGA) a elaborar pelo empreiteiro. A PGA destina-se a servir de guia durante
todo o desenvolvimento da empreitada, devendo ser alterado sempre que a Fiscalizacdo
ou Dono de Obra solicitar, ou por iniciativa do Empreiteiro.
5) O empreiteiro devera ainda preconizar e implementar todas as medidas de
prevengdo e minimizacdo, que podendo n&o estar previstas nos documentos
patenteados, se verifiquem necessarias a minimizacdo dos impactes ambientais
induzidos pela obra durante o respetivo desenvolvimento, ndo s6 a luz da legislagéo
vigente, bem como das boas praticas conhecidas sobre a matéria.
6) A implementacdo da Gestdo Ambiental da obra devera assentar no cumprimento
das seguintes etapas:

a) Estruturas de Apoio a Obra (EAQ)

I.  Como EAO entendem-se todos os locais ocupados pelo Adjudicatario para

execucdo da obra, a excecdo da prépria linha de obra, designadamente,
estaleiros, stocks temporarios, vazadouros, empréstimos, acessos
provisérios, centrais, entre outras.

.  Todos os locais utilizados para EAO deverdao ser analisados pelo
empreiteiro a luz das condicionantes ambientais e do ordenamento do
territério, sem prejuizo de outros parametros relevantes, pelo que a sua
utilizacao por este tera de ter a prévia aprovagao do Diretor de Fiscaliza¢do
da obra.

Ill. A proposta de vazadouros ou empréstimos, a apresentar a Fiscalizacao,
devera preencher os seguintes requisitos, sem prejuizo de outros que se

considerem relevantes:

e Memoria descritiva e justificativa,
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¢ Localizacéao;
e Indicacdo da &rea ocupada;

¢ Indicacdo do volume de terras movimentado, caso se justifique.

b) Procedimentos construtivos
I.  Sempre que o empreiteiro apresentar os trabalhos relevantes durante o decurso
da obra, devera incluir o procedimento ambiental respetivo. Este procedimento
terd de ser aprovado pelo Diretor de Fiscaliza¢do da obra, previamente ao inicio
da atividade em obra.
II. Durante o desenvolvimento da obra, o empreiteiro dever4d assegurar o0
cumprimento das medidas preventivas e de minimizacdo e/ou compensagéao,

designadamente:

¢ Medidas e planos definidos durante o decurso da obra;
¢ Medidas decorrentes do cumprimento da legislacdo aplicavel e em vigor,
normativos aplicaveis, bem como as boas préaticas conhecidas sobre a

matéria.
7) Da gestdo ambiental da obra resultard a elaboracdo do Programa de Gestdo
Ambiental (PGA) e dos Relatérios de Acompanhamento Ambiental mensais (RAAs), que

deverdo ser desenvolvidos pelo empreiteiro.

4- Plano de Gestdo de Residuos

a) O técnico responsavel pelo cumprimento de todas as condicionantes
ambientais deve elaborar e implementar um Plano de Gestdo de Residuos que

inclua diretrizes acerca de:

e Triagem dos residuos produzidos,

e Correto armazenamento dos residuos produzidos,

e Contencao secundéria de residuos oleosos,

e Definicdo do destino final dos residuos,

e Apresentacédo de licencas dos transportadores e dos destinatarios de residuos,

e Apresentacdo de guias de acompanhamento de residuos,
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¢ Recolha de residuos soélidos urbanos.

b) O Plano de Gestao de Residuos inclui o fluxo especifico dos Residuos de
Construcdo e Demolicdo (RCD), pelo que devera englobar a execucédo do Plano de
Prevencédo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG), elaborado
com o projeto (caso exista).

C) Incumbe ao empreiteiro executar o PPG, assegurando, designadamente:

e A promocdao da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD
na obra;

¢ A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita
a gestao seletiva dos RCD;

e A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em
gue tal ndo seja possivel, 0 seu encaminhamento para operador de gestao
licenciado;

¢ Que os RCD sao mantidos em obra 0 minimo tempo possivel (maximo 1 ano),
sendo que no caso de residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior

a 3 meses.

5- Gestdo de Sequranca e Saude no Trabalho

1) O empreiteiro, na qualidade de Entidade executante obriga-se a estabelecer,
manter e implementar uma Gestao da Seguranca e Saude no Trabalho (GSST) conforme
estabelecido no PPS e na Compilacao Técnica (CT).

2) Na implementacdo das PPS e da CT devera prevalecer a legislacdo vigente e
aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, A Lei 102/2009,
de 10 de Setembro. Eventuais alteracdes ou substituicbes desses documentos de
referéncia e legislacdo que venham a ocorrer durante a vigéncia do Contrato, determinam
de imediato a adequacao a nova situacao.

3) Aimplementacéo das PPS e da CT devera ter em conta o apresentado na proposta
e basear-se no Procedimento de Seguranca (PPS) e na Compilagdo Técnica (CT),
integrados no processo de concurso.

4)  Para o desenvolvimento das PPS e da CT, o empreiteiro tem que apresentar todos

os elementos que venham a ser exigidos, nomeadamente os que sejam considerados
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importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranga ou preservar a
saude dos trabalhadores, tais como, procedimentos especificos no ambito da Seguranca
e Saulde no trabalho, Procedimentos de Monitorizacdo e Prevencdo, Instru¢des de
Trabalho, Caderno de Encargos de Auditorias internas, Plano de Formacéo e Informacéo,
bem como o Plano de Emergéncia.

5) No prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato, 0 empreiteiro tem que
entregar os elementos referidos nas alineas a), €) e g) a j) do n.° 2 do artigo 15° do
Decreto-Lei n°® 273/2003, de 29 de Outubro.

6) Devera também confirmar os nomes apresentados para efeitos de habilitagdo para
as funcdes de Diretor Técnico da empreitada, e do Responséavel pelo cumprimento da
legislacao aplicavel em matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho a que se refere
o presente Caderno de Encargos.

7)  Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo
Dono da Obra nos termos do presente caderno de encargos, considerar-se-4 em efetivo
exercicio das fungfes as pessoas indicadas na proposta para essas posi¢oes.

8) Sem prejuizo da obrigacdo de entrega, pelo empreiteiro, do desenvolvimento das
PPS no prazo fixado, quaisquer documentos que se verifique estarem em falta ou
carecerem de correcdo deverdo ser entregues no prazo de 5 dias apds terem sido
solicitados, de modo a que as PPS se encontrem em condi¢des de ser validadas
tecnicamente pela Coordenacéo de Seguranca e Saude e aprovado pelo Dono da Obra,
sob pena de ser considerado responsavel por todos 0s atrasos que possam ocorrer no
inicio dos trabalhos, nomeadamente adiamentos da consignacao.

9) Para efeitos de desenvolvimento das PPS sera realizada uma reunido de
coordenacao prévia.

10) Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
empreiteiro obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva
cadeia de subcontratacdo, o estabelecido nas PPS, e documentos complementares
assim como atender e respeitar todas as indicagfes da Fiscalizagdo do Dono da Obra e
da Coordenacéo de Seguranca e Saude.

11) Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 10 dias antes de iniciado
qualquer trabalho relevante, devera o empreiteiro submeter, em condigdes de aprovacao

para validacdo pela Coordenacdo de Seguranca e Saude o respetivo Plano de

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de
2 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9
de aburil.

23



WY

LOURINHA

% @ Obras de Pavimentagdo de 2 Ruas em Tout-Venant - Rua dos Escuteiros,
NN
NN

Ribamar/Rua dos Cedros, Moita dos Ferreiros

Monitorizagéo e Prevengdo, incluindo a forma de registo de controlo. Consideram-se
relevantes os trabalhos que o Diretor de Fiscalizacdo da obra ou a Coordenacdo de
Seguranca e Saude venham a determinar, e bem assim aqueles que o empreiteiro
considere relevantes.

12) O empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do contrato
de empreitada, um relatério circunstanciado sobre a implementacédo do PSS. Pretende-
se avaliar os resultados e progresso da sua implementacdo ao longo do periodo de
vigéncia do Contrato, considerando-se os custos de implementacdo do mesmo para
todos os efeitos incluidos no pre¢o da proposta.

13) O Dono da Obra ou a Coordenagdo de Seguranca e Saude reserva-se o direito de,
em qualquer momento, poder determinar a reformulacdo de quaisquer aspetos da gestéo,
incluindo a criacdo de novos registos ou a redefinicdo do &mbito e extensdo da
rastreabilidade. Essa reformulagdo tem que ser efetuada pelo empreiteiro no prazo de 11
(onze) dias, caso ndo venha a ser acordado outro prazo.

14) E responsabilidade do empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra,
em bom estado de organizacdo e arrumacdo, os originais de todos os documentos
relativos ao desenvolvimento das PPS.

15) Todos os documentos do ambito da GSST ser@o entregues pelo empreiteiro ao
Dono da Obra no ato da recec¢éo proviséria da obra. Essa entrega sera feita em suporte
de papel (original ou cépia, conforme a Fiscalizacao vier a definir) e/ou informatico.

16) O Diretor de Fiscalizacdo da Obra ou a Coordenacao de Seguranca e Saude tém,
em gqualquer momento, direito de acesso a toda a documentacado e registos da GSST,
incluindo relatérios das auditorias efetuadas pelo empreiteiro.

17) O Dono da Obra pode solicitar cépias de qualquer documentacédo e registos, no
todo ou em parte, em suporte de papel e/ou informatico. A documentacédo solicitada deve
ser fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de uma
semana caso se trate de volumes de informag¢do que exijam mais tempo. Podera ser
acordado outro prazo nos casos justificaveis.

18) O Dono da Obra pode, em qualguer momento criar uma Comisséo de Seguranga e
Saude da Obra, estabelecendo a sua composicdo e modo de funcionamento,
comprometendo-se 0 empreiteiro a integrar nesta Comisséo as pessoas que o Dono da

Obra Ihe indicar de entre o seu pessoal.
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19) O Dono da Obra ou as entidades por ele indicadas, podem proceder a auditorias a
SST implementado pelo empreiteiro em qualquer momento a partir do primeiro més apoés
a consignacao da obra. Para tal, o empreiteiro obriga-se a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas acfes respetivas. Compete ao empreiteiro
corrigir as ndo conformidades detetadas no prazo de 11 (onze) dias, caso ndo venha a
ser acordado outro prazo, apés a realizacdo da auditoria.

20) O Dono da Obra reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de

implementacdo do SST por si consideradas relevantes.

Clausula 25.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do CONTRATO, o DONO DA OBRA
pode apresentar ao EMPREITEIRO um plano final de consignacéo, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
EMPREITEIRO, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o PLANO DE TRABALHOS ajustado e o respetivo PLANO DE
PAGAMENTOS, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente CADERNO
DE ENCARGOS.
3 — O PLANO DE TRABALHOS ajustado ndo pode implicar a alteracéo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no PLANO DE TRABALHOS constante do CONTRATO, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do PLANO DE TRABALHOS ao plano final de
consignagao.
4 - O PLANO DE TRABALHOS ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da EMPREITADA, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢éo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas. Dever-se-a considerar a semana como unidade de tempo referéncia;
b) Indicar as quantidades e a qualificacéo profissional da mao-de-obra necessaria em
cada semana, a execucao da EMPREITADA,;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario em cada semana,
a execucdo da EMPREITADA;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente CADERNO DE
ENCARGOS, que serédo mobilizados para a realizacdo da obra.
5- O PLANO DE PAGAMENTOS deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo EMPREITEIRO, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA, de acordo com o PLANO DE TRABALHOS

ajustado.

Clausula 26.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1 - O DONO DA OBRA pode modificar em qualquer momento o PLANO DE TRABALHOS em
vigor por razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, 0o EMPREITEIRO tem direito & reposi¢ao do equilibrio
financeiro do CONTRATO em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o PLANO DE TRABALHOS
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao EMPREITEIRO,
deve este apresentar ao DONO DA OBRA um PLANO DE TRABALHOS madificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do PLANO DE TRABALHOS que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucédo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o DONO DA OBRA pode notificar o EMPREITEIRO para
apresentar, no prazo de dez dias, um PLANO DE TRABALHOS modificado, adotando as
medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o DONO DA OBRA pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo EMPREITEIRO ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o PLANO DE TRABALHOS
modificado apresentado pelo EMPREITEIRO deve ser aceite pelo DONO DA OBRA desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
7 - Sempre que o PLANO DE TRABALHOS seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do PLANO DE PAGAMENTOS.

Seccdo lll — Trabalhos preparatorios ou acessorios
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Clausula 27.2 - TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS
1. O EMPREITEIRO é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza,
por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, devam considerar-se como preparatorios ou
acessorios dos que constituem objeto da EMPREITADA, em conformidade com o disposto na
Lei.
2. Entre os trabalhos referidos no numero anterior, considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, compreendem-se, designadamente, e salvo determinacao
expressa em contrario no presente CADERNO DE ENCARGOS, os seguintes:
a)Trabalhos de montagem, construcédo, manutengédo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢ao dos
trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) A afixagdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do DONO
DA OBRA e do EMPREITEIRO, com mencéao do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo;
f) O levantamento, guarda, conservacao e reposi¢cao de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes;
g) O transporte e remocado, para fora do local da obra ou para outros locais
especificamente indicados no presente CADERNO DE ENCARGOS, dos produtos de
escavacao ou residuos de limpeza;
h) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢bes de néo
lesarem legitimos interesse ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.
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3. Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou
acessorios dos trabalhos que constituem objeto da EMPREITADA correm por conta do
EMPREITEIRO.

4. O estaleiro e as instala¢cfes provisdrias devem obedecer ao disposto no presente CADERNO
DE ENCARGOS e na observancia de legislacdo nacional ou comunitaria, e demais
Regulamentos e Normas aplicaveis, devendo o projeto do estaleiro, que inclui nomeadamente
a planta definitiva do estaleiro e das instalagdes provisoérias, ser submetida a apreciacdo do
DIRETOR DE FISCALIZACAO no prazo méaximo de 20 (vinte) dias de calendario apds a data
de assinatura do CONTRATO.

5. A planta definitiva do estaleiro e das instala¢des provisoérias deve ser submetida a apreciagcéo
do diretor de fiscalizacdo no prazo de 10 (dez) dias de calendério a contar da data da
consignagao.

6. A limpeza do estaleiro e vias de acesso circundantes, em particular no que se refere as
instalagBes e aos locais de trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo
com o que lhe for aplicavel da regulamentacdo das instalag6es provisérias destinadas ao
pessoal empregado na obra.

7. A identificagé@o publica e os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislacdo em vigor, podendo as entidades fiscalizadoras ordenar a colocagéo dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes com a
legislacdo em vigor.

8. O EMPREITEIRO obriga-se igualmente a providenciar a iluminag¢édo adequada das zonas de
trabalho, bem como a vigilancia, a sinalizacao e a vedacao das obras e vedac¢ao luminosa dos
acampamentos e das vias com trabalhos em curso.

9. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos,

técnicos e equipamentos, competem, em termos de responsabilidade, ao EMPREITEIRO.

Clausula 28.2 - LOCAIS E INSTALACOES CEDIDAS PARA A IMPLANTACAO E EXPLORACAO DO
ESTALEIRO
Os locais e as instalacbes que o DONO DA OBRA eventualmente ponha a disposicao do
EMPREITEIRO devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracao do estaleiro

relativo & execucéo dos trabalhos.
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Clausula 29.2 - EQUIPAMENTO
1. Constitui encargo do EMPREITEIRO o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel & boa execucdo dos
trabalhos.
2. O equipamento a que se refere 0 numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e nos regulamentos

de seguranca aplicaveis.

Clausula 30.2 - DESMONTAGEM DO ESTALEIRO, REPARACOES E REPOSICOES
1. O EMPREITEIRO deve proceder a desmontagem do estaleiro e ter concluido a remoc¢éo de
andaimes, entulhos e materiais de constru¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar
da data da rececao provisoria.
2. Todos os trabalhos de reparacdo e reposicdo de pavimentos, instalagdes ou construcdes
afetadas pela execucgédo da obra devem ficar concluidos no prazo de 15 (quinze) dias a contar

da data da rececao provisoria.

Clausula 31.2 - TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA
1. Para além de outras medidas referidas no presente CADERNO DE ENCARGOS, constitui
encargo do EMPREITEIRO a realizacao dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados
no PROJETO ou no presente CADERNO DE ENCARGOS, tais como os referentes a
construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os
relativos a construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2. O EMPREITEIRO deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacbes e os
trabalhos da EMPREITADA sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros
fendmenos naturais.
3. O EMPREITEIRO deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para
gue os trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranca, observando sempre as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis.
4. O referido no nimero anterior aplica-se igualmente ao pessoal dos subempreiteiros que

colaborem na obra.
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5. Se a fiscalizacdo considerar insuficientes as medidas de seguranca tomadas pelo
EMPREITEIRO, pode impor-lhe a ado¢do das providéncias adequadas e a suspensdo dos
trabalhos até que estas sejam adotadas.

6. A suspenséo de trabalhos referida no nimero anterior ndo é motivo justificativo de qualquer
prorrogacgao de prazos.

7. O EMPREITEIRO ¢é o unico responsavel pelas condicbes de seguranca dos trabalhos,

independentemente da intervencao ou nao da fiscalizagao.

Clausula 32.2 - DEMOLICOES
Consideram-se incluidas na EMPREITADA as demolicbes que se revelem necessérias a boa
execucdo das obras, mesmo que ndo se encontrem previstas no PROJETO, no presente
CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, bem como a remoc¢ao completa, para fora do
local da obra (vazadouros autorizados por organismos oficiais) ou para os locais definidos no
presente CADERNO DE ENCARGOS, de todos os materiais e residuos (entulhos).

Clausula 33.2 - REMOCAO DE VEGETACAO

1. Consideram-se incluidos na EMPREITADA, quando aplicavel, os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos e as desmatacdes existentes na area de implantacdo da obra ou em outras
areas definidas no PROJETO ou no presente CADERNO DE ENCARGOS, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantir a completa extingdo das
plantas.

2. Compete ainda ao EMPREITEIRO a remocdo completa, para fora do local da obra
(vazadouros autorizados por organismos oficiais) ou para os locais definidos no presente
CADERNO DE ENCARGOS, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no namero

anterior, bem como a regularizac¢ao final do terreno.

Seccdao IV - Prazos de execucéo

Clausula 34.2 - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1 - O EMPREITEIRO obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o DONO DA OBRA

comunique ao EMPREITEIRO a aprovacdo das fichas de procedimentos de
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seguranca, quando exista e caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
PLANO DE TRABALHOS aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéao previstos no PLANO DE
TRABALHOS em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua rececgao provisodria no prazo de 100 (Cem) dias de calendario, a contar da
data da sua consignacao ou da data em que o DONO DA OBRA comunique ao
EMPREITEIRO a aprovacéo das fichas de procedimentos de segurancga, caso esta
ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢éo de trabalhos em relagcéo ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputaveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o EMPREITEIRO, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no CADERNO DE
ENCARGOS ou resulte de caso de forca maior, pode o DONO DA OBRA exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacéo.

4 — Pela conclusdo da execuc¢do da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 o DONO
DA OBRA néo procedera ao pagamento de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execu¢ao prejudiqgue o normal
desenvolvimento do PLANO DE TRABALHOS e desde que o EMPREITEIRO o requeira, 0
prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
CONTRATO, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares
de execucgéo constantes do PLANO DE TRABALHOS aprovado e atendendo ao
seu enquadramento geral na EMPREITADA.

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no CONTRATO,
por acordo entre o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as
particularidades técnicas da execugéo.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na

clausula anterior proceder-se-a de acordo com o disposto no n® 5 do artigo 373° do CCP.
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7 — Sempre que ocorra a suspensdo dos trabalhos ndo imputaveis ao EMPREITEIRO
considerar-se-ao automaticamente prorrogados por periodo igual ao da suspenséo, 0 prazo
global de execucédo da obra e os prazos parciais que, previstos no PLANO DE TRABALHOS

em vigor sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 35.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O EMPREITEIRO informa mensalmente o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA dos
desvios que se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo EMPREITEIRO, nos termos do namero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o0 DIRETOR DE FISCALIZA(;AO DA OBRA notifica-o dos
gue considera existirem.

3 - No caso de 0 EMPREITEIRO retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, &

aplicavel o disposto na clausula seguinte.

Clausula 36.2 - MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execuc¢ao da obra por facto imputavel ao
EMPREITEIRO, o DONO DA OBRA pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o. do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢ao da obra por facto imputavel ao
EMPREITEIRO, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢do contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 -0 EMPREITEIRO tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere 0 atraso na

execucéo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do CONTRATO.

Clausula 37.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS
1 — Sempre que o0 EMPREITEIRO sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, 0o DIRETOR DE FISCALIZA(;AO DA OBRA,
a fim de o DONO DA OBRA ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Oou recuperar tais atrasos.
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2 — No caso de os trabalhos a executar pelo EMPREITEIRO serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagcdes a um servico de utilidade publica, o EMPREITEIRO, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

Seccdao V - CondicOes de execucao da EMPREITADA

Clausula 38.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com os elementos patentes a concurso e com as demais condicdes técnicas contratualmente
estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o EMPREITEIRO fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da clausula 3.2,
3 — O EMPREITEIRO pode propor ao DONO DA OBRA, a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS e restantes 33

elementos contratuais, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo

das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 39.2 - ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensfes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos respetivos
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que os documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
EMPREITEIRO ndo poder4d empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvidas quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos

termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
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gue compativeis com o direito comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniédo
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos nimeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o EMPREITEIRO entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas nos documentos contratuais
ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 EMPREITEIRO comunicara
o facto ao DONO DA OBRA e apresentar4d uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construgéo e para a execucéo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragéo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacéo e planeamento da EMPREITADA e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do PLANO DE TRABALHOS.

6 — Se 0 DONO DA OBRA, no prazo de 15 dias ndo se pronunciar sobra a proposta e nédo
determinar a suspenséo dos respetivos trabalhos, o EMPREITEIRO utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos nos documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracfes das
caracteristicas técnicas dos materiais dos elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo € o regime definido no CCP para os “trabalhos a mais € a menos” ou
para a “responsabilidade por erros e omissbes”, consoante a referida alteragdo configure “

trabalhos a mais ou a menos” ou “trabalhos de suprimento de erros e omissoes”.

Clausula 40.2 - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA
1 - Se 0o DONO DA OBRA, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos
de construcdo que lhe pertencam, ou provenientes de outras obras ou demolicbes, o
EMPREITEIRO ser& obrigado a faze-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
EMPREITADA o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.
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2 - O disposto no numero anterior ndo esta aplicavel se o EMPREITEIRO demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessérios para a execucéao dos trabalhos ou na medida em que tiver

feito.

Clausula 41.2- APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas nos documentos
contratuais, 0 EMPREITEIRO submeté-los-4 a aprovacédo do DONO DA OBRA.
2 — Em qualquer momento poderd o EMPREITEIRO solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se 0 DONO DA OBRA n&o se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo DONO
DA OBRA ao EMPREITEIRO.
3 - O EMPREITEIRO é obrigado a fornecer ao DONO DA OBRA as amostras de materiais e
elementos de construcéo que lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposi¢cdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por
conta do DONO DA OBRA.

Clausula 42.2 - RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o EMPREITEIRO
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicbes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao DONO DA OBRA reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéo considera-se deferida se 0 DONO DA OBRA néo notificar o EMPREITEIRO
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo DONO DA OBRA ao EMPREITEIRO.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do EMPREITEIRO dé origem

serdo suportados pela parte que decair.
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Clausula 43.2 - EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem o0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.
2 — No ato de aprovacdo dos materiais elementos de construcdo podera o EMPREITEIRO exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao EMPREITEIRO, este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 44.2 - APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Os materiais e elementos de construcédo devem ser aplicados pelo EMPREITEIRO em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, os processos propostas pelo EMPREITEIRO e aprovados pelo
DONO DA OBRA.

Clausula 45.2 - SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgédo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remocéo e substituicdo dos materiais e elementos de construcéo serédo
da responsabilidade do EMPREITEIRO.
3 — Se 0 EMPREITEIRO entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 46.2 - DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADO A

OBRA
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O EMPREITEIRO néo poderéa depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do DONO DA OBRA,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da
EMPREITADA.

Clausula 47.2 - TRABALHOS COMPLEMENTARES E OUTROS DOCUMENTOS

1 - O EMPREITEIRO deve comunicar ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, no prazo
de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignacdo parcial,
quaisquer erros ou omissfes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao
dos trabalhos.

2 - O EMPREITEIRO tem a obrigac&o de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados por escrito pelo DONO DA OBRA.

3 - SO pode ser ordenada a execucéo de trabalhos complementares quando estes resultem de
circunstancias nao previstas e quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao
previstas ndo exceder 10% do preco contratual, sem prejuizo do disposto nas alineas a) e c)
do n.° 2 do art.° 370° do CCP.

4. O DONO DA OBRA também pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares
resultantes de circunstancias imprevisiveis se o preco desses trabalhos com o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda
40% do preco contratual e ndo podem ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o
DONO DA OBRA.

5. O EMPREITEIRO ¢ responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de
suprimentos de erros e omissdes, quando ndo detetados no prazo referido no n.° 1, desta
clausula.

6. O EMPREITEIRO é ainda responséavel pelos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes, quando nao identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecao.

7 — Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares sédo aplicaveis o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.
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Clausula 48.2 - ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 EMPREITEIRO deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2 — Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucéo seguida, com indica¢éo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacBes de qualidade da mesma.
3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo EMPREITEIRO sem gue estas tenham sido expressamente aceites pelo DONO
DA OBRA e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.
4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracédo e
solidez da obra, o EMPREITEIRO tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 49.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0
EMPREITEIRO deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
DONO DA OBRA e do EMPREITEIRO, com mencdo do respetivo alvara ou numero de
certificado de EMPREITEIRO de obras publicas ou dos documentos previstos no art.° 3.° da
Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia dos alvaras ou certificados de
empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos ai previstos, consoante
0S Casos.

2 — O EMPREITEIRO deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, quando existente, do CADERNO DE ENCARGOS,
do clausulado contratual, quando o CONTRATO seja reduzido a escrito e dos demais
documentos a respeitar na execu¢cdo da EMPREITADA, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

3 — O EMPREITEIRO obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢cao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 50.2 - ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente CADERNO DE ENCARGOS e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do EMPREITEIRO.

2 — Quando o DONO DA OBRA tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no namero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do EMPREITEIRO, as
despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do DONO DA OBRA.

Clausula51.2- MEDICOES

1 — As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA sdao feitas no local
da obra com a colaboracdo do EMPREITEIRO e séo formalizados em auto.
2 — As medicgOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 —0Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades.

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o DONO DA OBRA e 0 EMPREITEIRO.

Cladusula 52.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

REGISTADOS

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
DONO DA OBRA, correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO os encargos e

responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da EMPREITADA de materiais, de
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elementos de construgdo ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o DONO DA OBRA ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 EMPREITEIRO indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcéo definidos neste CADERNO DE ENCARGOS para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o DONO DA OBRA néo
indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no nimero anterior, o EMPREITEIRO, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que 0
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, quando para tanto for consultado, o notificar, por

escrito, de como deve proceder.

Clausula 53.2- EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O DONO DA OBRA reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente EMPREITADA e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no CONTRATO, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabora¢cdo com o DIRETOR
DE FISCALIZACAO DA OBRA, de modo a evitar atrasos na execucdo do CONTRATO ou
outros prejuizos.

3 — Quando o EMPREITEIRO considere que a normal execu¢do da EMPREITADA esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacédo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢céo ou eliminacéo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do CONTRATO, de acordo com 0s artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do CONTRATO por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
CONTRATO que demonstre ter sofrido.

Clausula 54.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 — Correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO a reparacao e a indemnizacao de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do EMPREITEIRO e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgédo e equipamentos;

2 — Constituem ainda, encargos do EMPREITEIRO a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente CADERNO DE ENCARGOS, a constituicdo das caugbes exigidas no
convite (quando exigiveis) ou a retencao de até 10 % do valor dos pagamentos.

3 — Para além dos encargos mencionados nos pontos anteriores, constitui, igualmente, encargo
do EMPREITEIRO as despesas inerentes a celebracao do CONTRATO.

Seccao VI - Pessoal

Clausula 55.2 - OBRIGAGCOES GERAIS
1 — S&o da exclusiva responsabilidade do EMPREITEIRO as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da EMPREITADA, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O EMPREITEIRO deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do DONO DA OBRA, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do DONO DA OBRA, do EMPREITEIRO ou de terceiros.
3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
EMPREITEIRO o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na EMPREITADA

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 56.2 - HORARIO DE TRABALHO
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O EMPREITEIRO pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, hos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA.

Clausula 57.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
1 - O EMPREITEIRO fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O EMPREITEIRO é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do EMPREITEIRO no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nameros anteriores, 0 DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA pode tomar, & custa dele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do EMPREITEIRO.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0o EMPREITEIRO apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
11.2,
5— 0 EMPREITEIRO responde, a qualquer momento, perante o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA, pela observancia das obrigacdes previstas hos numeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporariamente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il - Obrigacdes do DONO DA OBRA

Clausula 58.2 - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
1 — Pela execucdo da EMPREITADA e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes
do CONTRATO, deve o DONO DA OBRA pagar ao EMPREITEIRO a quantia total de

€ [a preencher com o valor apresentado na proposta, o qual ndo pode exceder
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o valor base de 140.500,00 €], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
EMPREITEIRO ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do CONTRATO.

2 — A presente empreitada aplica-se a regra da inversio do sujeito passivo de IVA, ao abrigo
da alinea j) do n° 1 do artigo 2° do Cédigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), nos
trabalhos que se enquadrem dentro da referida categoria.

3 — Os pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 50.2 (medigdes).

4 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacao da
respetiva fatura.

5 — As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucées fornecidos pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA.

6 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do PLANO DE
TRABALHOS que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA condicionada a realizacdo completa daqueles.

7 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o EMPREITEIRO quanto ao seu contetido, deve
aguele devolver a respetiva fatura ao EMPREITEIRO, para que este elabore uma fatura com
os valores aceites pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

8 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n °3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 59.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO
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1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de 0 empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro -caucgao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucédo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra nao tiver dado

cumprimento a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 60.2 - REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias
a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri =Va x Vpt — Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

0 previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vri=Va x Vpt - Vrt
Vt

em que:

= Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

* Va é o valor do adiantamento;

= Vté o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

= Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

= Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

»= Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso

Clausula 61.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Parareforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obriga¢Bes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdaria ou seguro-cau¢do, Nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 62.2 - MORA NO PAGAMENTO
1 - Em caso de atraso do DONO DA OBRA no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o EMPREITEIRO direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, 0s quais seréo
obrigatoriamente abonados ao EMPREITEIRO, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.
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2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nidmero anterior devera ser efetuado pelo
DONO DA OBRA no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 63.2- REVISAO DE PRECOS
1 — A revisao ordinaria dos precos contratuais, como consequéncia de alteracéo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢do da
EMPREITADA, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro,

na modalidade de Férmula.

2 — A reviséo de Precgos obedece a férmula tipo F17 — Pavimentacédo de estradas, definida

no Despacho n.° 1592/2004, publicado no Diario da Republica n.°19, 22 Série, de 22/01.

3 — S0 havera lugar a revisao de precos referente, como consequéncia de variagbes, para mais

ou para menos, dos custos de mao-de-obra ou de materiais durante a execucao da empreitada,

desde que se verifiguem as condi¢des legalmente estabelecidas.

4 — As revisOes serdo calculadas pelo EMPREITEIRO, apresentadas ao DIRETOR DE

FISCALIZACAO DA OBRA para aprovacdo deste, e processadas periodicamente em

correspondéncia com as respetivas situac¢des de trabalho.

5 — Para efeitos de revisdo de precos, a elaboracdo de faturacdes de trabalhos a mais e

omissdes deve seguir 0s seguintes critérios:

e Os trabalhos a mais a pre¢cos novos que serdo objeto de fatura (s) distinta (s) das dos
trabalhos a mais com precos contratuais, das dos erros e omissdes e dos trabalhos
contratuais;

o Elaborar faturacéo distinta para trabalhos a mais, erros e omissoes;

¢ Na situacdo de autos de medicdo mensais de trabalhos a mais com precos novos e de
omissdes devera ser elaborado um auto para cada conjunto de trabalhos revisiveis ao
mesmo més;

e Todas as faturas para além do acima referido deverdo ser identificadas com o tipo de
trabalhos a que respeitam e que poderdo ser os seguintes:

a) Trabalhos contratuais;
b) Erros e Omissdes;
c) Trabalhos a mais a precos contratuais;

d) Trabalhos a mais a precos novos;
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e) Trabalhos a menos.

6 — Os indices sé@o os publicados no Diario da Republica — Il Série.

7 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

EMPREITADA serao objeto de auto especifico e a faturacdo serd emitida separadamente das

faturas relativas ao preco contratual.

Capitulo IV - Representacéo das partes e controlo da execucao
do CONTRATO

Clausula 64.2 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1-

Durante a execucdo do CONTRATO, o EMPREITEIRO é representado por um DIRETOR

DE OBRA, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.

2-

3-

4-

5-

6-

A data da celebracdo do CONTRATO, o EMPREITEIRO confirmara, por escrito, 0 nome
do DIRETOR DE OBRA, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada

por: i) um termo de responsabilidade subscrita pelo técnico designado, assumindo

a_responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade; ii) Comprovativo da

Contratacdo de sequro de responsabilidade civil valido, relativo a direcdo da obra,

nos termos do artigo 24.°da Lei n°® 31/2009, de 3 de julho com a alteracdo introduzida

pela Lei n° 40/2015, de 1 de junho.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da EMPREITADA séo dirigidos diretamente ao DIRETOR DE OBRA.

O DIRETOR DE OBRA acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

O DONO DA OBRA podera impor a substituicdo do DIRETOR DE OBRA, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do DIRETOR DE OBRA.

Na auséncia ou impedimento do DIRETOR DE OBRA, o EMPREITEIRO representado por

guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
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necessarios para responder, perante o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, pela
marcha dos trabalhos.

7- O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho.

8- O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacado aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 65.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 — Durante a execucdo o DONO DA OBRA é representado por um DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo
distinta no CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

2 — O DONO DA OBRA notifica o EMPREITEIRO da identidade do DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA que designe para a fiscalizac&o local dos trabalhos até a data da
consignagao ou da primeira consignacao parcial.

3 — O DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA tem poderes de representacdo do DONO DA
OBRA em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo EMPREITEIRO nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolucao ou revogacao do CONTRATO.

Clausula 66.2 - GESTOR DO CONTRATO

1 — O acompanhamento permanente da execuc¢do do contrato sera efetuado por um gestor
de contrato, designado pelo contraente publico.

2 — O Gestor do Contrato do Municipio da Lourinha designado é a Eng.2 Andreia Santos,
gue tem como fungdo acompanhar a execuc¢do do contrato, coadjuvado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, tendo por base o desempenho do cocontratante, a execucéo
financeira, técnica e material.

3 — Caso o Gestor do contrato detete algum desvio, defeito ou outra anomalia deve comunicar
ao 6rgdo competente, através da elaboragcédo de um relatério, no qual fundamenta as medidas
corretivas adequadas, dando disso conhecimento ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA
OBRA.
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Clausula 67.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1 — O EMPREITEIRO, nos termos da Portaria n°® 1268/2008, de 6 de Novembro organiza um
registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, contendo uma informacéo sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Inicio e conclusao das fases mais importantes dos trabalhos;

b) AlteracGes ao projeto, ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra,;

c) AlteracBes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra,

d) Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

e) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas

causas;

f) Acidentes de trabalho;

g) Aprovacao e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizagéo;

h) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

i) Aprovacédo dos prec¢os apresentados nos termos do nimero 2 do artigo 373.° do CCP; 49
j) Casos de realizacdo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do e

empreiteiro, sejam executadas fora das horas regulamentares.

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececéo e liquidacédo da obra

Clausula 68.2 - RECECAO PROVISORIA

1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do EMPREITEIRO
ou por iniciativa do DONO DA OBRA, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucgdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,

esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
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3 — O procedimento de recec¢éo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 69.2 - PRAZO DE GARANTIA

1 — O prazo de garantia da obra € de 10 anos no caso de defeitos relativos a elementos
construtivos estruturais, 5 anos no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos
nao estruturais ou instalacdes técnicas e 2 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos
afetos a obra, mas dela autonomizavel de acordo com a alinea a), b) e ¢) do n® 2 do artigo
397° do CCP, contados a partir da data da assinatura do auto de recec¢éo provisoria da obra..
2 — Caso tenham ocorrido receg¢8es provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3- O EMPREITEIRO tem a obrigacéo de corrigir, a expensas suas todos os defeitos da obra
e dos equipamentos neles integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a
obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

4- Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢cdo, o DONO DA OBRA pode,
sem custos adicionais, exigir ao EMPREITEIRO que repita a execucdo da obra com defeito
ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir
abuso de direito, nos termos gerais.

5- Sem prejuizo da opc¢éao pelo exercicio do direito de resolugdo do CONTRATO, nado sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem
0S casos previstos na sua parte final, 0o DONO DA OBRA pode exigir a reducao do preco e
tem direito a ser indemnizado nos termos gerais.

6 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivam do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacéo para os fins a que se destina.

Clausula 70.2 - RECECAO DEFINITIVA
1 — No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria

a obra para efeitos de rececéo definitiva.
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2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservacéo, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracao, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obriga¢6es decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a néo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o0 DONO DA OBRA fixa o prazo para a sua
correcdo dos problemas detetados por parte do EMPREITEIRO, findo o qual sera fixado o
prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢édo definitiva, bom como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo DONO DA OBRA, os preceitos que regulam a recec¢ao provisoéria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n° 6 do artigo 398° do CCP.

Clausula 71.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUGCAO
1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do EMPREITEIRO ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos
da néo liberacdo, o DONO DA OBRA promove a liberacdo da caucédo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) no final do primeiro ano, 30% do valor da caucéao;

b) no final do segundo ano, 30% do valor da caucao;

¢) no final do terceiro ano, 15% do valor da cauc&o;

d) no final do quarto ano, 15% do valor da caugéo;

e) no final do quinto ano, os 10% restantes.
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3 - Nos contratos em que haja obrigacbes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacfes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente publico deve promover a liberagéo integral da caucdo destinada a garantir 0 exato
e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do
respetivo prazo.

4 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
namero anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a rececéo parcial.

5 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
EMPREITEIRO pode notificar o DONO DA OBRA para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apo6s a notificagdo, o DONO DA OBRA néo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos
do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

6 - A mora na liberacao, total ou parcial, da caugédo confere ao EMPREITEIRO o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencao da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

7 - Nos casos em que a cauc¢ao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, 0 EMPREITEIRO tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o DONO DA OBRA deveria ter restituido as quantias

retidas.

Capitulo VI - Disposicdes finais

Clausula 72.2 - DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO
As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante
a prestacao reciproca de informacéo necessarias a boa execucdo do CONTRATO, sem

prejuizo dos deveres de informacéo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 73.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono obra pode resolver
0 CONTRATO nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do CONTRATO por facto imputavel ao EMPREITEIRO;
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b)

d)

e)

f)
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Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, diretivas ou instru¢cdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucéo
das prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
DONO DA OBRA;

Cessédo da posicao contratual realizada com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no CONTRATO, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO da
manutencao das obrigacdes assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o0 principio

da boa fé;

Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao CONTRATO;

)]

h)

)

1)

N&o renovacgédo do valor da caucéo pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal

esteja obrigado;
O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o0 EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nao comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacao desde que nao

apresente justificacéo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA,;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao

EMPREITEIRO que seja superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

m) Se o EMPREITEIRO nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15

n)

dias da notificacdo da decisdo do DONO DA OBRA que indefere a reclamacao

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execuc¢ao;

Se houver suspenséo da execucédo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputavel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem

fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
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da suspensédo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao PLANO DE TRABALHOS nos termos do disposto no n.°

3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou

q)

se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

EMPREITEIRO, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do

DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizag&o

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagédo dos ganhos previstos;

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 74.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 — Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode

resolver o CONTRATO nos seguintes casos:

a)
b)
c)

d)

f)

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do CONTRATO por facto imputavel ao DONO DA OBRA;
Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagcao contratual do
DONO DA OBRA, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do CONTRATO;

Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisbes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao CONTRATO;

Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do CONTRATO por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacgdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao CONTRATO e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao EMPREITEIRO, ocorrer uma reducéo superior a 20% do preco
contratual;

i) Se asuspensido da EMPREITADA se mantiver:

I.Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

I.Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA,;

j) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
EMPREITEIRO excederem 20% do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagcdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do CONTRATO ponha -
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do EMPREITEIRO ou se revele ———
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias apés a rececdo dessa
declaracao, salvo se o DONO DA OBRA cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 75.2 - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

1 - O EMPREITEIRO responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados
no ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.

2 — O EMPREITEIRO responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos
atos do comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito do
CONTRATO.
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3 — Pelas multas e indemnizagfes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro
lugar, as importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar, as caucoes e,
finalmente, os restantes bens do adjudicatario.

4 — O EMPREITEIRO é o uUnico responséavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exer¢ca no ambito do
CONTRATO.

Clausula 76.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos na fase de execugcdo do CONTRATO sao continuos, ndo se suspendendo
nos sabados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 77.2 - TELAS FINAIS

1 — O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de
dguas e esgotos, eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a rececdo

provisoria.

Clausula 78.2 - CLAUSULAS TECNICAS
As especificacdes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e especificadas

no Projeto de Execucéo, o qual corresponde ao Anexo | do presente Caderno de Encargos.

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de
2 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9
de aburil.
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Anexo |

PROJETO DE EXECUGAO

[Ficheiros em anexo]

Lista dos elementos que acompanham o projeto de execugao nos

termos do artigo 43.° do Codigo dos Contratos Publicos

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de
2 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9
de aburil.
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Anexo Il

COVID-19 - RECOMENDAGGES PARA EMPRESAS E TRABALHADORES
[Ficheiro em anexo DA AICCOPN/AECOPS E Ordem dos Engenheiros Regido Norte]

No Municipio da Lourinh trabalhamos na prevencédo. Para proteger os seus trabalhadores, estamos
(quase) todos a trabalhar a partir de casa. Possuimos as ferramentas necessarias para continuar a
exercer a 100% as nossas funcdes remotamente e assegurar todos 0s servigos e procedimentos
contratuais. Queremos contribuir ao maximo para a diminuicao da exposi¢do e da transmissao da
doenca.

Estamos a atravessar um periodo dificil, mas acreditamos que todos juntos vamos conseguir
ultrapassar esta situacdo. Agora, mais do que nunca, estamos ao lado dos nossos
fornecedores/empreiteiros/prestadores de servigos.

Adotamos diversas medidas preventivas.

Situacdo preocupante neste &mbito, relaciona-se com os contratos de empreitada, os quais exigem
uma “presenca fisica muito constante nos locais das obras”.

Sobre esta tipologia contratual, ird incidir parte do nosso esforgo, em razéo das previsiveis quebras
nas componentes de execucdo contratual, complementadas por solugfes a incidir sobre a
adequacao da sua gestdo contratual — face ao atual contexto de “crise” — adotando providéncias
muito concretas de caracter operativo e administrativo para minimizar os efeitos da degradacéo e
fragilizagdo da respetiva execugéo.

Dadas estas adversidades, todos (sem exce¢édo) temos de reagir e trabalharmos em conjunto!

Do nosso lado, a Divisdo Juridica e Recursos Humanos, na formacao do contrato, tal como a Divisao
de Servigos Municipais, Infraestruturas e Frotas que acompanhara a execucdo do contrato,
estaremos em contacto permanente, para apresentar/aceitar solugOes, estando totalmente
disponiveis para prestar as informacdes sobre as solucGes (possiveis) a serem adotadas a todo o
tempo.

Agradecemos a compreensao e colaboracao.

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de
2 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9
de aburil.
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