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PROGRAMA @

1. OBJETIVOS DA OBRA
2. CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA
3. DADOS SOBRE A LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

4. ELEMENTOS TOPOGRAFICOS, CARTOGRAFICOS E GEOTECNICOS, LEVANTAMENTO DAS
CONSTRUCOES EXISTENTES E DAS REDES DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, COBERTO
VEGETAL, CARACTERISTICAS AMBIENTAIS E OUTROS EVENTUALMENTE DISPONIVEIS, A
ESCALAS CONVENIENTES

5. DADOS BASICOS RELATIVOS AS EXIGENCIAS DE COMPORTAMENTO, FUNCIONAMENTO,
EXPLORACAO E CONSERVACAO DA OBRA, TENDO EM ATENCAO AS DISPOSICOES
REGULAMENTARES

6. ESTIMATIVA DE CUSTO E RESPETIVO LIMITE DOS DESVIOS E, EVENTUALMENTE, INDICAGCOES
RELATIVAS AO FINANCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS

7. INDICACAO GERAL DOS PRAZOS PARA A ELABORAGCAO DO PROJETO E PARA A EXECUGAO DA
OBRA

PROJECTO DE EXECUCAO @

1. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

2. LISTA COMPLETA DAS ESPECIES DE TRABALHOS E RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES
3. LEVANTAMENTOS E ANALISES DE BASE E DE CAMPO

4. ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

5. ESTUDOS AMBIENTAIS

6. ESTUDOS DE IMPACTE SOCIAL, ECONOMICO OU CULTURAL

7. RESULTADOS DE ENSAIOS LABORATORIAIS

8. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

9. MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA, INCLUINDO A DISPOSICAO E DESCRICAO GERAL DA
OBRA

10. CALCULOS RELATIVOS AS DIFERENTES PARTES DA OBRA
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11. MEDICOES E MAPAS DE QUANTIDADE DE TRABALHOS
12. PECAS DESENHADAS
13. CONDICOES TECNICAS, GERAIS E ESPECIAIS

14. ELEMENTOS ESPECIAIS DO PROJETO

Notas:

(1) Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 2.° a Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, alguns destes elementos
poderdo ser dispensados consoante a obra a projetar. Atendendo ao tipo de obra, devem ser ainda incluidos no
programa preliminar os elementos especiais referidos no Capitulo Il da mesma Portaria.

(2) Nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 43.° do Cédigo dos Contratos Publicos, estes elementos acompanham o
projeto de execucgdo quando tal se revele necessario.

VI
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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | — Disposic¢des Iniciais

Clausula 1.2 - Objeto e Preco Base

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento de Consulta Prévia para a realizacéo da empreitada de MELHORIA
DAS CONDICOES DE SEGURANCA FiSICA DAS TCPEX - SANTA MARTA; MARAO;
SANTA HELENA; CARAMULO E LOUSA, obra do tipo Construcéo a qual corresponde a
classificacdo CPV 45000000, por se traduzir na execucdo de trabalhos relacionados com
uma das atividades do anexo Il da Diretiva 2014/24/EU, de 26 de fevereiro de 2014, do
Parlamento Europeu e do Conselho, nomeadamente Restauragéo de edificios degradados,
a qual corresponde o codigo CPV 45262690-4 (Restauracao de edificios degradados), e
cujos trabalhos serdo melhor definidos quanto a sua espécie, quantidade e condi¢des
técnicas de execucgdo no Programa e no Projeto de Execucéo juntos.

Esta obra encontra-se classificada na IV categoria do tipo 1.7 do anexo Il & Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

O preco base do procedimento é de 134 686,00 EUR (cento e trinta e quatro mil seiscentos
e oitenta e seis euros).

Ao abrigo no disposto no n.° 3 doa artigo 47.° do CCP, o preco base foi definido a partir de
uma estimativa dos custos médios unitarios de referéncia da construcdo para cada espécie
de trabalhos prevista no projeto de execugdo da empreitada objeto deste contrato.

Para efeitos do presente procedimento, considera-se que o preco total resultante das
propostas apresentadas pelos concorrentes € anormalmente baixo quando seja 25%, ou
mais, inferior em relacdo a média dos precos das propostas a admitir.

Clausula 2.2 — Disposicfes por que se rege a empreitada
A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, sucessivamente alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31
de agosto, doravante designado apenas por “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
1
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d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,

seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior e por for¢a do disposto no n.° 2 do
artigo 96.° do CCP, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo, se for o caso, os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Caédigo [aplicavel apenas nos casos de reducgéo do contrato
a escrito];

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no presente
caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e 0 projeto de execucdo prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢cdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e
o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo [aplicdvel apenas nos casos de
reducao do contrato a escrito].

Clausula 4.2 — Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucédo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daqguela execucdao.

O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 = Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no

procedimento.

1 -

Capitulo Il - Obrigacfes do empreiteiro

Seccéo | — Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 — Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra

O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacgdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencédo e gestdo
de residuos de construcdo e demolicéao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) don.° 4

da presente clausula.

A disponibilizag&o e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execuc¢ao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de adguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro da lista de erros e omissfes do caderno de encargos
gue sejam detetados nessa fase da obra;

d) A pronuncia do dono da obra sobre os erros e omissdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotarem na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentagéo pelo empreiteiro dos desenhos de constru¢ao e pormenores de execugao
necessarios a execugao da presente empreitada;

g) A elaboracéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
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A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcé@o do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1- No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do

artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracédo a metodologia fixada no n.° 4 desta clausula.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a

alteracdo do prazo de conclus&o da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos

no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario

a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a)

b)

e)

Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra;

Assumir a forma de grafico de barras (gréfico gantt) tendo a semana como unidade de
tempo, devendo incluir, com suficiente clareza, todas as atividades.

5- O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2 — Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do ndamero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢éo
que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos
n.>*> 3 a 5 da presente clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitagdo do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2 — Gestéo de seguranca e saude no estaleiro

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area da seguranca e saude atribuidas
aos elementos indicados no organograma funcional da obra, indicara, no prazo de 5 dias
apo6s a notificacao de adjudicacéo, um técnico para assumir as fungdes de gestor do sistema
de gestao de seguranca e saude a implementar em obra;

O técnico indicado no ponto anterior tera um tempo minimo de afetacdo as referidas funcdes
de 20 %, caso ndo desempenhe outra funcéo em obra, e de 10%, no caso de desempenhar
outras fungbes em obra para além das previstas no ponto anterior;

Juntamente com a nomeagao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaracao de aceitacdo do técnico nomeado para o desempenho das funcées de gestor
do sistema de gestao de seguranca e saude;

b) Curriculum Vitae do técnico;

A aprovacao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo
diretor de fiscalizag&o da obra, para a area para a qual esta a ser nomeado;

O técnico indicado tera que ser possuidor de certificado valido de aptiddo profissional de
técnico de seguranca e higiene do trabalho (CAP), que sera apresentado como anexo ao seu
curriculum;
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6 - O técnico podera desempenhar outras fungbes em obra desde que garanta o cumprimento

dos tempos minimos de afeta¢&o indicados no n.° 2.

7 - No prazo de 5 dias apés a data da notificacdo de adjudicacdo, o adjudicatario apresentara

para aprovacdo do diretor de fiscalizacdo da obra, o desenvolvimento e especificacdo do

plano de seguranca e saude (DPSS) que integrard, de forma devidamente organizada, todos

0s elementos previstos na legislacao aplicavel, em matéria de seguranca e saude, incluindo

obrigatoriamente 0s seguintes elementos:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

Politica de Seguranca e Saude no trabalho a implementar na execucao da empreitada;

Listagem de legislagdo em vigor e aplicavel a empreitada em termos de seguranca e
saude do trabalho;

Organograma funcional da obra com a identificagdo dos recursos humanos com fungdes
em matéria de seguranca e saude, incluindo os tempos de afetagdo a obra de cada um
dos intervenientes em matéria de gestdo da seguranca e saude no estaleiro;

Descricdo das responsabilidades de cada um dos intervenientes, identificados no
respetivo organograma funcional, no sistema de gestéo da seguranca e saude do trabalho
no estaleiro;

Lista dos trabalhos identificados com riscos especiais, resultante da analise de riscos
preliminar efetuada pelo concorrente, e respetivas medidas a implementar no sentido de
eliminar, controlar ou minimizar os riscos ocupacionais decorrentes da realizacdo desses
trabalhos;

Lista dos materiais com riscos especiais, resultante da andlise de riscos preliminar
efetuada pelo concorrente, e respetivas medidas a implementar no sentido de eliminar,
controlar ou minimizar os riscos ocupacionais decorrentes da utlizacdo daqueles
materiais;

Procedimentos a adotar, no &mbito da seguranca e saude no trabalho, no processo de
selecdo e de enquadramento dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes
com intervencao na obra.

Projeto de Estaleiro, plano de Emergéncia e plano de Formacdo e Informacdo de
Seguranca e Saude do Trabalho;

Identificacdo dos procedimentos de monitorizacdo e prevencdo a desenvolver e a
implementar em obra,;

Referéncia as instrugbes de trabalho que o Concorrente se propde desenvolver e a
implementar em obra;

Modelo de andlise de riscos a utilizar e que servira de base a gestdo da seguranca e
saude no estaleiro.
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Clausula 10.2 — Gestado da qualidade em obra

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area da qualidade atribuidas aos
elementos indicados no organograma funcional da obra, indicara, no prazo de 5 dias apos a
notificacdo de adjudicacdo, um técnico para assumir as funcdes de gestor do sistema de
gqualidade a implementar em obra.

O técnico indicado no ponto anterior tera um tempo minimo de afetacdo as referidas fungdes
de 20 %, caso ndo desempenhe mais nenhuma funcdo em obra, e de 10%, no caso de
desempenhar outras funcdes em obra para além das previstas no ponto anterior.

Juntamente com a nomeacéao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaracado de aceitagdo do técnico nomeado para o desempenho das fungdes de gestor
do sistema de qualidade em obra;

b) Curriculum Vitae do técnico.

A aprovacao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo
diretor de fiscalizag@o da obra, para a area para a qual esta a ser nomeado.

O técnico podera desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo
de afetac&o indicado no n.° 2.

No prazo de 5 dias apés a data da notificacdo de adjudicacdo, o adjudicatario apresentara
para aprovacao do representante do dono da obra, o Plano de Gestédo de Qualidade (PGQ)
da obra, desenvolvido de acordo com os seguintes elementos:

a) Politica de Qualidade a implementar na execucao da empreitada;

a) Organograma funcional da obra, com a identificagdo dos recursos humanos com fungdes
na area da qualidade, incluindo os tempos de afetacdo & obra de cada um dos
intervenientes em matéria de gestéo da qualidade da obra;

b) Descricdo das responsabilidades de cada um dos intervenientes, identificados no
respetivo organograma funcional, no sistema de gestdo da qualidade implementado
durante a execucao da obra;

c) Listagem dos materiais e equipamentos, por especialidades, a controlar na rece¢do no
estaleiro e/ou antes da sua aplicagdo em obra. Estas listagens dardo origem aos “Planos
de Controlo de Materiais e Equipamentos”;

d) Listagem das atividades a controlar durante a execucdo da obra e para as quais serdo
elaborados “Planos de Inspecao e Ensaios” e efetuados os respetivos registos;

e) Metodologias a implementarem, no &mbito da gestdo da qualidade da obra, no processo
de selecédo e contratagdo de subempreiteiros e trabalhadores independentes.
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f) Listagem dos procedimentos escritos que o Concorrente se propde elaborar no ambito
do PGQ.

Clausula 11.2 — Gestdo ambiental da obra

O adjudicatario, para além das responsabilidades na &area ambiental atribuidas aos
elementos indicados no organograma funcional da obra, indicard, no prazo de 5 dias apds a
notificagdo de adjudicacdo, um técnico para assumir as funcdes de gestor do sistema de
gestdo ambiental a implementar em obra;

O técnico indicado no ponto anterior tera um tempo minimo de afetagéo as referidas fun¢des
de 10 %;

Juntamente com a nomeacéao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaracao de aceitacéo do técnico nomeado para o desempenho das fungées de gestor
do sistema de gestdo ambiental;

b) Curriculum Vitae do técnico.

A aprovacao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo
diretor de fiscalizacdo de obra, para a area para a qual esta a ser nomeado;

O técnico podera desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo
de afetacdo indicado no n.° 2.

No prazo de 5 dias apés a data da notificacdo de adjudicacéo, o adjudicatario apresentara
para aprovacao do representante do dono da obra, o Plano de Gestdo Ambiental (PGA) da
obra, desenvolvido de acordo com 0s seguintes elementos:

a) Politica Ambiental a adotar na obra;
b) Plano de Formagé&o/ Sensibilizacdo Ambiental;
c) Listagem de legislacdo vigente relativa as questdes ambientais relevantes para a obra;

d) Organograma funcional da obra, com a identificacdo dos recursos humanos com funcdes
na area ambiental, incluindo os tempos de afetacéo a obra de cada um dos intervenientes
em matéria de gestdo ambiental da obra

e) Descricdo dos meios técnicos e humanos a afetar & empreitada de modo a assegurar o
cumprimento das medidas de minimizacdo a adotar;

f) Descricdo das responsabilidades, de cada um dos intervenientes identificados no
organograma funcional da obra, no sistema de gestdo ambiental a adotar;

g) ldentificacdo dos impactes ambientais significativos associados as diferentes atividades
construtivas;
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Medidas a adotar de forma a minimizar ou evitar os impactes ambientais decorrentes das
atividades construtivas;

Descricdo do sistema de gestdo de residuos a adotar de forma a assegurar o
cumprimento do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demoli¢éo.

Listagem do sistema documental previsto (Procedimentos Ambientais, Instrucdes de
Trabalho, e outros relevantes);

Metodologias a implementar, no ambito da gestdo ambiental da obra, no processo de
selecdo e contratacao de subempreiteiros e trabalhadores independentes.

Seccdo Il — Prazos de execucgéo

Clausula 12.2 — Prazo de execuc¢édo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a)

b)

Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacgdao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacgao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

Concluir a execucdo da obra (e solicitar a realizagdo de vistoria para efeitos da sua
rececao provisoria) no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua
consignagao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagédo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a

tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acao e de reorganizacdo da obra necessarias

a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Em caso nenhum serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da obra antes do

prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

Clausula 13.2 - Prorrogacao do prazo de execucédo da obra

Quando houver lugar a execucao de trabalhos complementares o prazo de execucdo da obra é

proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no
artigo 373.° do CCP.
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Clausula 14.2 — Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 15.2 — Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista
reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere 0 atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 16.2 — Atos e direitos de terceiros

Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputéavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Seccdo lll — Condicbes de execucao da empreitada

Clausula 17.2 — Condic@es gerais de execucdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 18.2 — Informagdes sobre o local da obra

Independentemente das informacfes fornecidas nos documentos integrados no contrato,

entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condigdes de realizagdo dos trabalhos

referentes a execugdo da empreitada.

Clausula 19.2 - Erros ou omiss@es do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizag&do da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solucéo da obra por que se rege a execucédo dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificacdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragbes aos
elementos da solugcdo da obra necessérias a sua execucdo, quando 0s mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacao do contrato.

S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares nos termos previstos no
artigo 370.°do CCP.

O dono da obra é responséavel pelos trabalhos complementares quando sejam induzidos
pelos elementos por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.
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O empreiteiro é ainda responséavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacédo do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 20.2 — AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e
especificagfes de qualidade da mesma.

N&do podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 21.2 - Menc0@es obrigatérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, mediante um painel letreiro
de modelo a definir pelo diretor de fiscalizagdo da obra, a identificagdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras
publicas a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras e
certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragbes que
neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2 — Aprovacdo dos Materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de constru¢cdo nao poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
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A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo seréa feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.
A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcéo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que o diretor de fiscalizacdo da obra foi notificado, por escrito,
da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de fiscalizagéo da obra
ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija
periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao empreiteiro.
No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacdo for tacita, o
empreiteiro podera solicitar a presenca do diretor de fiscalizacdo da obra para aquela
identificacao.

Clausula 23.2 — Lotes, amostras e ensaios

Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, guando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se
uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse
deste ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem serdo feitas na presenca do diretor
de fiscalizacdo da obra e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operac¢fes obedecerdo as regras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua
omisséo, as que forem definidas por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifigue ndo serem
necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou n&o nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo dos
ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizagédo dos referidos ensaios
em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel,
num laboratério oficial.
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Nos casos a que se refere o nimero anterior, o dono da obra poderé rejeitar o lote ensaiado,
se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicdo s6 se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua
repeticdo em condigdes idénticas.
Em todas as hipéteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construgao tiver
caracter meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo entre 0 dono da obra e
0 empreiteiro, promover-se-4 0 ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.
Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de deciséo estabelecidas para
cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da
realizacdo dos ensaios.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 24.2 — Amostras padrao

Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construc¢éo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, servirdo de padréo.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo
diretor de fiscalizagao da obra, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em
laborat6rio oficial.

Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra e, em
qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacéo ndo prejudiguem o cumprimento do
plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcdo entrados no estaleiro.

As amostras padréo serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 25.2 - Locais e instala¢gdes cedidos para implantacéo e exploracéo do estaleiro

1 -

Os locais passiveis de instalacdo do estaleiro serdo os definidos pela fiscalizacao.
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Se os locais referidos nédo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro,
o empreiteiro solicitara ao dono da obra a obtencdo dos terrenos complementares

necessarios.

Clausula 26.2 — Estaleiro

O empreiteiro submetera a apreciacao do diretor de fiscalizacdo da obra, e antes do inicio da
obra, a planta do estaleiro da obra, que deve conter os tracados de todas as instalagbes
necessarias, bem como das provisérias de aguas, esgotos e energia.

O empreiteiro submetera também a apreciacao do diretor de fiscalizacao da obra as listas de
pessoal e viaturas, para coordenagio de acessos com a Unidade, Estabelecimento ou Orgéo
ao local da empreitada.

O empreiteiro fica obrigado ainda ao cumprimento do Regulamento das Instalagbes
Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras (Decreto-Lei n.° 46427) e sera o
Unico responsavel por qualquer omissao no respeito pelo estabelecido no mesmo.

A vigilancia e seguranca do perimetro da zona da obra e do estaleiro sdo responsabilidade
do empreiteiro desde a data de inicio dos trabalhos até a data de rececdo provisoria. A
vigilancia e seguranca sdo entendidas como permanentes quer durante os periodos de
trabalho quer fora deles (noite, dias feriados e dias de suspenséao dos trabalhos).

ApO6s a conclusdo da empreitada, as instalagbes e obras provisorias do estaleiro serdo
demolidas e os produtos resultantes removidos para fora da zona, devendo os locais de
implantacao ficar perfeitamente limpos e regularizados, segundo as instru¢cdes que forem
dadas pela DIE ao empreiteiro. Os encargos consequentes destes trabalhos sdo de conta do
empreiteiro e consideram-se incluidos no valor de adjudicacéo da empreitada.

Sao da responsabilidade do empreiteiro e de sua conta o custo e execucdo das vedacgoes
provisorias que julgue convenientes, para delimitacdo da area de implantagéo do estaleiro e
obras provisérias a executar.

As vedagOes provisorias serdo demolidas e os produtos resultantes removidos para fora da
zona da obra, a expensas do empreiteiro, logo que apds executados os trabalhos previstos
na empreitada se verifiqgue ndo haver qualquer justificacdo para a sua manutencéo.

O empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizacdo os acessos provisorios
da obra e repor as condi¢@es iniciais apés a conclusao dos trabalhos, num prazo maximo a
acordar com a DIE. Findo esse prazo, a DIE reserva-se o direito de mandar executar os
trabalhos a outro empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

As instalacbes s6 poderdo ser utilizadas, ap0s concluida a sua execucdo, depois de
aprovadas pela DIE.

Deverao ser construidas areas para escritorios separadas para a DIE e para o empreiteiro,
constituindo seu encargo a disponibilizagdo, no minimo, de 1 gabinete com pelo menos 12
m?, uma sala de reuniées com capacidade para 8 pessoas, e instalagdes sanitarias privativas,
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compreendendo uma sanita, lavatério e duche, iluminacao natural e artificial, abastecimento
de &gua quente e fria e esgotos.

O empreiteiro deverd construir e manter em boas condi¢des as instalacées destinadas aos

servicos meédicos, quando for aplicavel o estabelecido no Regulamento dos Servigos Médicos

do Trabalho das Empresas (Decreto n.° 47512).

Clausula 27.2 — Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacfes

1 -

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacbes definidas
neste caderno de encargos ou no projeto ou, ha sua omisséo, que satisfagam as exigéncias
da obra e do pessoal.

Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencao e a exploracdo das
redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao das
respetivas licengas, sdo de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos
precos por ele propostos no procedimento.

Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes,
a inscricdo «<AGUA IMPROPRIA PARA BEBER».

As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacdo em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante a
execucao dos trabalhos.

Clausula 28.2 — Equipamento

Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de encargos,
o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e
todo o material indispensavel a boa execucéo dos trabalhos.

O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos
de seguranca aplicaveis.

Clausula 29.2 — Medicbes

As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢cbes devem ser definidos no
contrato.
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Clausula 30.2 — Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 31.2 - Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos néo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nUmero anterior séo executados em colaboracao com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada est4 a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacgéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagcdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢céo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra; e

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 32.2 — Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagédo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucédo destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
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deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no Convite e as
despesas inerentes a celebracéo do contrato.

Clausula 33.2 — Caucéo
O valor da caucao é de 5% do preco contratual.

Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo pelo dono da obra, o valor da caucéo é de 10% do prego contratual.

A caucéo é prestada no prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo da decisédo de
adjudicacao, por depésito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou
mediante garantia bancaria, ou ainda por seguro-caucao, conforme escolha do adjudicatario
e de acordo com os modelos inseridos em anexo ao Convite.

O depésito em dinheiro ou titulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito,
a ordem de

ESTADO/MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
DIRECAO DE AQUISICOES

0 qual é destinado a constituir depésito de garantia da obra a que se refere o artigo 88.° do
CCP, ou a reforcar a referido depdsito de garantia devido pelos pagamentos da obra.

Quando o deposito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal,
salvo se, nos Ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo do par,
caso em que a avaliagao seré feita em 90% dessa média.

Seccéo IV — Pessoal

Clausula 34.2 — Obrigac6es gerais

S80 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

19



3-

4 -

40.344.411.029/21 - PM VARIOS - TORRES DE COMUNICAGAO PERMANENTE DO EXERCITO - "MELHORIA
DAS CONDIGOES DE SEGURANGA FiSICA DAS TCPEX - SANTA MARTA; MARAO; SANTA HELENA,;
CARAMULO E LOUSA"

CADERNO DE ENCARGOS

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As guantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 35.2 = Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, através de requerimento dirigido
a esta entidade, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 36.2 — Seguranca, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a segurancga do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
37.2

O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Secc¢éo V — Seguros

Clausula 37.2 — Contratos de seguro

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como os danos
emergentes de acidentes de trabalho. O empreiteiro deve apresentar comprovativo que o
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pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho

de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro cuja apodlice garanta a
cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da deficiente execucao da
obra, bem como um contrato de seguro que cubra a responsabilidade civil por danos
causados a terceiros na execuc¢ao da obra.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

O empreiteiro é responséavel pela satisfacdo das obrigacfes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apoélices de seguro dos seus
subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apodlices de seguro referidas no n.° 1 validas até a data da rececao proviséria da obra ou, no

caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 38.2 — Qutros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao prépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
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legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo de que os veiculos, afetos a obra pelos subempreiteiros, se encontram

segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os
riscos de circulagao (ramo automével).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo 1l — Obrigacdes do dono da obra

Clausula 39.2 — Condic¢6es de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacBes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia contratualmente estipulada,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato far-se-& por medicao, contra
a apresentacdo dos autos de medicado, respetivas faturas e recibos em quintuplicado, com
observéancia do disposto nos artigos 392.° e 393.° do CCP, se outras condi¢cbes nao forem
estabelecidas neste caderno de encargos.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra dos trabalhos incluidos no contrato tém uma
periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medigcbes mensais a realizar
de acordo com o disposto na clausula 29.2.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias ap0Os a apresentacao da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a realizagao completa daqueles.

22



7-

3-

4 -

40.344.411.029/21 - PM VARIOS - TORRES DE COMUNICAGAO PERMANENTE DO EXERCITO - "MELHORIA
DAS CONDIGOES DE SEGURANGA FiSICA DAS TCPEX - SANTA MARTA; MARAO; SANTA HELENA,;
CARAMULO E LOUSA"

CADERNO DE ENCARGOS

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo

diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 40.2 — Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizag&do haja sido prevista no plano de trabalhos.

O reembolso dos adiantamentos far-se-4 a medida que os materiais forem sendo aplicados
e por deducgdo nos respetivos pagamentos contratuais. Seja qual for a situacdo da obra em
relacdo ao plano de trabalhos aprovado, os adiantamentos concedidos deverdo ser
gradualmente reembolsados mediante deducdo nos pagamentos previstos no respetivo
plano, sendo as quantias a deduzir calculadas com base na formula:

Va

Vrizvt

. Vpi

Em que:

Vri - € o valor de cada reembolso;

Va - é o valor do adiantamento;

Vt - é o valor dos trabalhos por realizar, a data do pagamento do adiantamento;

Vpi - € o valor previsto no plano de pagamentos aprovado para cada uma das situagfes em
que se processa 0 reembolso. Se o montante dos trabalhos executados for superior ao
previsto no cronograma financeiro (plano de pagamentos) para cada uma das situagbes em
gue se processam os reembolsos, Vpi devera tomar esse valor. Neste caso devera ser
efetuado o acerto do reembolso nos pagamentos seguintes por forma a chegar-se as ultimas
situagBes com todos os adiantamentos reembolsados.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.
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5 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de pre¢o € progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 41.2 — Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢co da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no Convite para a caugao
referida no nUmero anterior.

3 - O dono da obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro todas as
demais guantias que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 42.2 — Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigag6es de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 43.2 — Reviséo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de formula.

2 - Arevisao de precos obedece a seguinte férmula: Tipo FO5 - Reabilitac&o ligeira de edificios
(Despacho N° 1592/2004, De 08 De Janeiro).

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

4 - Nos casos previstos na clausula 42.2 devera constar dos contratos entre o empreiteiro e 0s
seus subempreiteiros o que for acordado quanto a revisao de precos.
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Capitulo IV — Representacado das partes e controlo da execucado do contrato

Clausula 44.2 — Representacao do empreiteiro

Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico suficientemente habilitado.

Ap0s a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
fung&o com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucgdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacédo
do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 45.2 — Representacédo do dono da obra

Durante a execucao, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
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O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢éao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as guestdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogac¢ao do contrato.

Clausula 46.2 — Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos
trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Aprovacado da implantacéo da obra;
b) Alteracdes ao projeto ordenadas ou aceites pelo diretor de fiscalizagcdo da obra;

c) Alteragdes ao programa de trabalhos, ordenados ou aceites pelo diretor de fiscalizagéo
da obra;

d) Paralisa¢des dos trabalhos, suas causas;

e) Ocorréncias anormais, prejudiciais ao regular andamento dos trabalhos e suas causas;
f) Acidentes de trabalho;

g) Aprovacao e rejeicao de materiais pelo diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Aprovacao e rejeicdo de equipamentos pelo diretor de fiscalizacdo da obra;

i) Aprovacao e rejeicdo dos métodos de realizacéo dos trabalhos pelo diretor de fiscaliza¢éo
da obra;

j) Aprovacao de armaduras em pecas de betdo armado;
k) Ensaio de materiais a realizar;
l) Rejeicdo de partes da obra ja executadas em condi¢cbes defeituosas;

m) Notificacdes sobre o andamento dos trabalhos e cumprimento de normas de seguranca
e saude no trabalho.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicao sobre os trabalhos.
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Capitulo V — Rececéo e liquidacédo da obra

Clausula 47.2 — Rececdao proviséria

A rececdo proviséria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucéo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢ao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececao provisOria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2 — Prazo de garantia

A contagem do prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de rececgéo
provisério e varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢cdo normais consequentes da sua
utilizacéo para os fins a que se destina.

Clausula 49.2 — Rececdo definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢Bes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

Clausula 50.2 — Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacédo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nédo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagfes contratuais, nos seguintes termos:

a) 100 % do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano (ou do
altimo ano do prazo nos casos previstos nos n.° s 2 e 3 do artigo 397.° do CCP, no caso
de equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

b) 30 % do valor da caucéo no final do 1.° ano; 30 % do valor da caugéo no final do 2.° ano;
15 % do valor da caucao no final do 3.° ano; 15 % do valor da caucéo no final do 4.° ano,
e 10 % do valor da caucao no final do 5.° ano, no caso de elementos estruturais e n&o
estruturais;

No caso de haver lugar a rececfes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececéo parcial.

Capitulo VI — Disposic¢des finais

Clausula 51.2 — Especificacfes técnicas

As especificagfes técnicas aplicaveis a esta empreitada sdo as definidas no projeto de execucao.
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Clausula 52.2 — Deveres de informacao

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0s respetivos interesses na execugao
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias que, constituam ou nao for¢a maior, previsivelmente impegcam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.

Clausula 53.2 — Subempreitadas e cessao da posi¢do contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP
e sejam respeitados os limites impostos no artigo 383.° do mesmo CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subempreiteiro em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacg&o do contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°* 3 e 6 do artigo 318.° do CCP. [nos casos
previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP]

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a reviséo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscaliza¢éo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre 0s
subempreiteiros e terceiros.

As copias dos contratos de subempreitada devem ser depositadas junto do dono da obra,
previamente a celebracéo do contrato de empreitada do qual emergem quando se tratar de
autorizacdes necessérias para habilitagdo ao procedimento.

No prazo de 5 dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, e previamente ao
inicio dos trabalhos, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP,
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comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa,
guando ndo necessitar das autorizacbes dos subempreiteiros para habilitacdo ao

procedimento.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 54.2 — Resoluc¢do do Contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagfes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacdes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessédo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencao das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa

s

fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovagéao do valor da caugao pelo empreiteiro;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se oempreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;
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) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢ao dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensédo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensédo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;
q) Qualquer outro caso legalmente justificado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 55.2 — Resolucé&o do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o0 empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacéo contratual do dono da
obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
contrato;
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Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se néo for feita consignac¢do da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, 0 retardamento da
consignacao ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao
superior a 20% do preco contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados o0s

interesses publicos e privados em presenca.

8 - O direito de resolucédo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

9 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante

declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a rececao dessa declaracao,

salvo se o dono da obra cumprir as obrigaces em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

Clausula 56.2 — Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rentincia a qualquer outro.
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Clausula 57.2 — Comunicacdes e notificacdes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 - Qualquer alteragédo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte com a maior brevidade possivel.

Clausula 58.2 — Contagem dos prazos na fase de execuc¢édo do contrato

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados e a sua contagem aplicam-se as regras previstas no artigo 471.° do CCP.
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