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A.3.4 Verificacdo do dimensionamento dos espagos reservados para instalagfes
técnicas
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A.3.12 Avaliacdo do modo de apresentacdo das pecas escritas
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B.1.1.1 Documentos a observar

B.1.1.2 Legislacdo aplicavel
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B.2 Subadjudicatéarios e tarefeiros
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B.2.2 Autorizagdo para contratacdo de subadjudicatério ou tarefeiro
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B.2.3 Aceitacdo de subadjudicatarios ou tarefeiros
B.2.4 Requerimento para contratacdo de subadjudicatario ou tarefeiro
B.2.5 Condicgdes para subadjudicacdes e tarefas que figurem no contrato
B.2.6 Substitui¢do de subadjudicatario ou tarefeiro
B.3 Tarefas a desenvolver
B.3.1 Objetivo geral
B.3.2 Objetivo do sistema de informagao e controle

B.3.2.1 Acompanhamento de todos os trabalhos

B.3.2.2 Analise, controle e previsdo de tempos e prazos necessarios
B.3.2.3 Acompanhamento e controle administrativo

B.3.2.4 Cumprimento das disposi¢Oes contratuais e legais

B.3.2.5 Controle de qualidade

B.3.2.6 CondicGes de seguranca

B.3.3 Agdes a desenvolver no dominio da fiscalizacdo e controle de execucao
da obra (areas funcionais)

B.3.4 Propostas de iniciativas uteis
B.3.5 Plano descritivo das agoes

B.4 Organizacdo e meios do adjudicatario
B.4.1 Disposicgdes gerais

B.4.1.1 Apetrechamento, meios humanos e materiais

B.4.1.2 Reforco e/ou substituicdo

B.4.1.3 Os planos de mobilizacdo de meios humanos e materiais
B.4.2 Meios de organizacao e informatizacéo

B.4.2.1 Organizagdo e gestdo dos sistemas necessarios

B.4.2.2 Controle do nivel de qualidade e de quantidades

B.4.2.3 Montagem e defini¢do de todos os circuitos de informagéo

B.4.2.4 Organigramas funcionais



U REITORIA

LISBOA | Luweasiooe
B.4.2.5 Propostas sobre questdes essenciais

B.4.2.5.1 Lista de todas as atividades
B.4.2.5.2 Lista de quantidades e consumos de recursos
B.4.2.5.3 Lista de valores orcamentais
B.4.2.6 Registo de dados
B.4.2.6.1 Base de informacéo

B.4.2.6.2 Fornecimento mensal dos dados e elementos registados
na obra

B.4.3 Meios humanos / Constituicdo da equipa
B.4.3.1 Mobilizacéo e selecédo
B.4.3.2 Constituicdo da equipa
B.4.3.3 Representacdo do adjudicatario
B.4.3.4 Cronograma de mobilizacdo dos meios humanos

B.4.3.5 Elaboragédo do cronograma de mobilizacdo de pessoal e tempos
de afetacdo

B.4.3.6 Substituicdo de elementos da equipa
B.4.3.7 Especificacgdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos

B.4.3.8 Alteracdo da listagem de categorias e classes das funcdes e
requisitos

B.4.3.9 Especialistas de engenharia
B.4.3.10 Entidades abrangidas no disposto da clausula B.3

B.4.3.11 Exigéncia do Dono da Obra para substituicdo de elementos da
equipa

B.4.4 Meios materiais
B.4.4.1 Responsabilidade pelos meios necessarios

B.4.4.2 Meios indispensaveis
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B.4.4.3 InstalacOes

B.4.4.4 Meios de transporte

B.4.4.5 Materiais e equipamentos

B.4.4.6 Meios informéticos

B.4.4.7 Meios topograficos

B.4.5 Pessoal

B.4.5.1 Disposicdes gerais
B.4.5.1.1 Responsabilidade
B.4.5.1.2 ObrigagOes

B.4.5.2 Horério de trabalho

B.4.5.3 Acidentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranca
pessoal

B.4.5.3.1 Cumprimento das disposicOes legais e regulamentares
B.4.5.3.2 Assisténcia médica
B.4.5.4 Encargos sociais
B.4.6 Seguros e seguranca
B.4.6.1 Seguro do pessoal
B.4.6.2 Cobertura
ANEXO - Normas de fiscaliza¢do das Obras
| — Entidades intervenientes
I1 — Documentos e circulagéo
Il — Autos de Medicéo
IV — Elementos de projeto
V — Atas

VI — Autos
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VIl — Conta da empreitada

VIII - Controlo do pessoal
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Clausula 12

Objeto e ambito

O objeto do contrato consiste, de acordo com as clausulas técnicas descritas na parte Il
deste caderno de encargos, na prestacdo de servicos de revisdo de projeto (CPV
71248000-8 Supervisédo de projeto e documentacdo), coordenacao de seguranga em obra
(CPV 71317210-8 Servicos de consultoria em matéria de salde e seguranga) e
fiscalizacdo (CPV 71247000-1 Supervisdo de trabalhos de construgéo) da empreitada de
adaptacdo do Edificio Camara Pestana ao Centro Tecnol6gico Reynaldo dos Santos.

Clausula 22

Natureza dos trabalhos

1.2.5 Os projetos, estudos ou planos a rever e a sua autoria Sao 0s seguintes::

PROJETO

PROJETISTA

GABINETE

Arquitetura e Bancadas Laboratoriais

Carla M.C. Braz Simdes

SUCH - Servico de Utilizago
Comum dos Hospitais

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aguas e Esgotos;

Léazaro Garcia Vazquez

SUCH - Servigo de Utilizacéo
Comum dos Hospitais

Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos, ITED e
Seguranga

Rui Pedro Raimundo
Garcia

SUCH - Servigo de Utilizacéo
Comum dos Hospitais

InstalagBes, Equipamentos e Sistemas de Gases Medicinais;

José Graca Rocha

SUCH - Servico de Utilizagdo
Comum dos Hospitais

InstalagBes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento,
Ventilagdo e Ar Condicionado (AVAC) e Gestdo Técnica
Centralizada;

Luisa Paz do Vale

SUCH - Servigo de Utilizacéo
Comum dos Hospitais

Aguando do envio do Projeto para revisdo, enviaremos também os Termos de
Responsabilidade e as respetivas Declaraces da Ordem.

Pretende-se uma revisdo cuidadosa das medi¢des e orcamentos de todas as espécies de
trabalhos e a verificacdo da compatibilizacdo de todas as pecas do projeto nos termos do

presente caderno de encargos.
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2. A empreitada a fiscalizar, que se estima em cerca de 2.084.301,03€ (sem IVA),
consiste, genericamente, em:

* Trabalhos de demolicdo e escavagéo;
* Trabalhos de intervencdo nos elementos existentes;
* Trabalhos de construcdo de raiz;

« Fornecimento e instalacdo de equipamentos de apoio laboratorial fixos — Bancadas e
Hottes;

« Trabalhos relativos aos projetos acima referenciados, nomeadamente, de construcao
civil, fundagbes e estruturas, rede de aguas e esgotos, instalacdo elétrica, sistema de
aquecimento ventilacdo e ar condicionado, seguranca contra incéndio e intrusao,
infraestruturas de telecomunicacdes, seguranca ativa, etc.

3. Coordenacdo de seguranca e salde em obra

Ao adjudicatario incumbirdo a coordenacéo de seguranca e saude em obra e todas as agdes
conducentes a aplicacdo e o acompanhamento da adaptacdo a obra do PSS pelo
empreiteiro. Ainda, é da sua responsabilidade a proposta ao Dono da Obra de todas as
acOes necessarias para o seu correto desenvolvimento, devendo estar presente e intervir
em todas as reunides de coordenacdo de seguranca bem como, proceder a elaboracdo das
respetivas atas.

Clausula 32
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

2.1 Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
Orgdo competente para a decisdo de contratar;

2.2 Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao Caderno de Encargos;
2.3 O presente Caderno de Encargos;
2.4 A proposta adjudicada;

2.5 Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 42
Local de prestacéo dos servicos
A revisdo de projeto devera ser feita onde o adjudicatario entender por conveniente.

Quanto a fiscalizacdo da empreitada e coordenacdo de seguranca em obra, 0S Servicos
serdo prestados no local das obras, na Av. Professor Egas Moniz, 1649-028 Lisboa,
podendo ser prestados noutro local a indicar sempre que o Dono da Obra o entender por
conveniente.

Clausula 52
Entidades intervenientes

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento dos trabalhos a que se refere
a prestacéo de servicos, objeto deste Caderno de Encargos, sdo:

* Dono da Obra: Reitoria da Universidade de Lisboa

* Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a
assisténcia técnica no decurso da realizagdo dos trabalhos;

* Adjudicatario / Prestador de Servicos: Prestador dos servicos objeto deste Caderno de
Encargos;

* Diretor de Fiscalizagao: Representante da Equipa de Fiscalizacdo, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 344° do Cddigo dos Contratos Publicos (Prestador dos
servigos objeto deste Caderno de Encargos);

* Coordenador de Seguranca: Coordenador em matéria de seguranca e satide durante a
execucao da obra é a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizacdo da
obra, as tarefas de coordenacdo em matéria de seguranga e salde previstas no respetivo
diploma legal;

10
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* Equipa de Fiscalizacao: Conjunto de técnicos adstritos a prestacao de servigos de acordo

com o contetudo funcional e respetivas habilitacbes minimas (Prestador dos servicos
objeto deste Caderno de Encargos);

* Empreiteiro geral e, eventualmente, empreiteiros de trabalhos especializados:
Adjudicatério da empreitada e subempreiteiros.

* Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 344° do Caédigo dos Contratos Publicos;

* Outras Entidades: Para o desenvolvimento da obra haverd eventualmente que
estabelecer ligacdes com entidades que tenham jurisdicdo, sejam afetas e/ou exercam
atividades nas areas abrangidas pela obra, tais como EPAL, ANACOM, EDP, Gas de
Portugal, C.M.L, D. G. de Energia, ACT, ANEPC, etc.

Clausula 62
Obrigacdes principais do prestador de servicos

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
prestador de servicos as seguintes obrigagdes principais:

* Parte A - Revisdo do projeto de execucao
* Parte B:
1 — Fiscalizacdo da Empreitada
2 — Coordenacdo de Seguranga em Obra

2. A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos 0s meios humanos, materiais e informéaticos que sejam necessarios e
adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizagdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo e, ainda,
ao estabelecimento e manutencdo dos contactos que se revelem necessarios com outras
entidades, nomeadamente com as concessionarias.

Clausula 72
Preco base

1. O preco base para a prestacdo de todos os servigos € de 85.404,04€ (oitenta e
cinco mil quatrocentos e quatro euros e quatro céntimos), acrescido de IVA, o
qual se divide em:

11
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Parte A - Revisdo do projeto de execugdo até ao maximo, inclusive, de 15% do

preco base
Parte B - Fiscalizacdo da Empreitada e Coordenacdo de Seguranca em Obra

2. Sdao excluidas as propostas que ndo respeitem o limite parcial em A e o limite do
preco base total referido no nimero anterior.

Clausula 82
Prazos da prestacao de servigos
1. Os trabalhos a realizar pelo adjudicatério terdo as seguintes duracdes:

Parte A - Revisao do projeto de execucdo — prazo maximo 30 dias corridos apds o inicio
do contrato.

Parte B:

1 - Fiscalizacdo da empreitada — prazo maximo de 12 meses + 2 meses

2 - Coordenacao de seguranca em obra — prazo maximo de 12 meses + 2 meses
Nota:

O prazo da prestacdo de servicos de revisdo projeto suspende pelo periodo necessario a
prestacdo de esclarecimentos, por parte do projetista.

O prazo da prestacdo de servicos de fiscalizacdo e coordenacao de seguranca em obra é
igual ao prazo previsto para a execucdo da empreitada, 12 meses (365 dias) acrescido de
2 meses (60 dias) para eventuais prorrogactes de prazo da empreitada. Todavia, caso a
execucdo dos trabalhos desta seja finalizada em prazo inferior, 0 Dono de Obra reserva-
se o direito de rescindir o contrato com o prestador de servi¢cos, sem qualquer obrigagédo
de o indemnizar.

Em caso de suspensdo da empreitada, fica o prazo da fiscalizagdo e coordenacdo de
seguranca em obra, tacitamente, suspenso por igual periodo.

3. Os trabalhos decorrerdo sem interrupgdo para férias, sendo iniciados de imediato,
apos a adjudicacdo ou a consignacdo da obra, consoante se trate da parte A ou B
das obrigac6es do adjudicatario, sem embargo deste, por sua conta, 0s iniciar mais
cedo se assim o entender.

4. O contrato inicia-se apds a sua assinatura € no dia Gtil seguinte a data de
publicacdo do Relatdrio Formacgéo de Contrato no Portal dos Contratos Publicos.

Clausula 92
12
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Extenséo e descri¢éo dos trabalhos e forma de prestagéo do servico

Para além do estatuido nas clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, decorrem para
0 prestador de servicos as seguintes obrigagoes:

Parte A - Revisdo do projeto de execugao

1. Para revisdo do projeto, a equipa de reviséo fica obrigada, entre outras diligéncias, a
realizar reunides com 0s projetistas, em nimero que se venha a revelar necessario, das
quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

2. No final, o prestador de servicos deve apresentar a Universidade de Lisboa um relatério
que possibilitard que o dono da obra aprove o projeto, pelo que devera atestar “encontrar-
se este em condigdes para o lancamento do procedimento para a construgao”.

3. Ainda, exige-se que as quantidades de trabalho (medi¢bes) constantes do mapa que
servird de base ao lancamento do procedimento sejam objeto de revisdo cuidada e
detalhada, tendo em vista a sua exatiddo e rigor, de forma a avaliar a consisténcia do
orcamento, a sua compatibilidade com as pecas de projeto e a suficiéncia dos trabalhos
estimados. Devem ser, oportuna e completamente, identificados todos os eventuais erros
e omissoes, incluindo as suas consequéncias no ambito da coordenacao das varias areas
de projeto, para efeitos de imediata informacéao e recomendacdes ao Dono da Obra tendo
em atencdo o cumprimento das metas orgamentais e das datas de inicio e de concluséo
das obras.

4. A revisdo do orcamento devera ter em conta, ndo so a exatiddo e rigor intrinsecos, mas
também as condicdes de exequibilidade e a particular situacdo do mercado.

5. Todas as pecas do projeto deverdo ser analisadas de forma a verificar a sua
compatibilizacdo.

Parte B:
1 - Fiscalizagdo da empreitada

1.1 As acles a desenvolver pelo adjudicatéario, no dominio da fiscalizacdo, controle de
execucao das obras e fecho de contas (conta da empreitada) sdo todas as necessarias a sua
completa realizacdo nas melhores condi¢gdes, nomeadamente as necessarias para manter
a troca e fornecimento de informacdo entre as entidades intervenientes e a Reitoria da
Universidade de Lisboa nos termos das Normas de Fiscalizagdo de Obras anexas a este
Caderno de Encargos.

1.2 Para esse efeito e para além do estabelecido nas clausulas técnicas deste Caderno de
Encargos, o adjudicatario devera, designadamente:

13
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1.2.1 Participar e secretariar as reunides de obra com a Reitoria da Universidade de Lisboa

(periodicidade ndo superior a semanal), que permita a analise do andamento dos trabalhos
da obra e das a¢Oes desenvolvidas pelo adjudicatéario.

1.2.2 Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que a Reitoria da
Universidade de Lisboa decida efetuar com entidades intervenientes na execucao da obra,
fazendo executar as a¢des dai resultantes.

1.2.3 Propor, participar e secretariar reuniées com o empreiteiro, com o autor do projeto
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os
trabalhos em curso, esclarecer davidas, estudar alteracGes ou identificar e encaminhar
problemas a resolver.

1.2.4 Preparar e acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pela Reitoria da Universidade de Lisboa.

1.2.5 Elaborar mensalmente relatério pormenorizado a submeter a Reitoria Universidade
de Lisboa durante os primeiros oito dias Uteis de cada més, contendo todas as analises,
informacdes, pareceres, recomendacdes e propostas decorrentes da sua atuacdo. Esta
apresentacdo condiciona a remessa da fatura mensal para processamento.

2 - Coordenacéo de seguranga em obra:

2.1 Ao adjudicatario incumbirdo todos os procedimentos referentes a seguranca em obra
nomeadamente o acompanhamento da adaptacdo do Plano de Seguranca e Salde da Obra
(PSS) pelo empreiteiro e proposta ao Dono da Obra de todas as a¢es conducentes ao seu
correto desenvolvimento e aplicacdo em obra.

2.2 Devera ainda o adjudicatario manter em obra o Coordenador de Seguranca, nos termos
das disposicdes legais em vigor.

2.3 Deverdo ser realizadas todas as reunides necessarias de coordenacao de seguranca e
elaborado relatério mensal o qual devera ser apresentado ao Dono da Obra durante os
primeiros oito dias Uteis de cada més. Esta apresentacdo condiciona a remessa da fatura
mensal para processamento.

Clausula 102
Rececéo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. Apos a entrega dos elementos referentes a cada parte da execucdo do contrato, a
Reitoria da Universidade de Lisboa procede a respetiva analise, com vista a verificar se
0S mesmos reinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no

14
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presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servi¢cos deve prestar toda
a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso da analise a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de
Encargos, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no prazo que for
determinado pela RUL, as alteracbes e complementos necessarios para garantir o
cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos exigidos.

Clausula 118
Execugéo simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da obra

1. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizacdo ou
outros, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do prestador de
Servigos.

2. A execucdo dos trabalhos referidos no numero anterior serd exercida sempre que
possivel, ap6s prévio conhecimento do prestador de servigos. Caso o ndo seja, 0 Dono da
Obra, compromete-se a informar o prestador de servicos no mais curto espaco de tempo
possivel.

Clausula 122
Preco contratual e condigdes de pagamento

1. Pela prestacdo dos servi¢os objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Reitoria da
Universidade de Lisboa deve pagar ao prestador de servicos o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da prestacao de servicos.
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3. O prego a que se refere o n.° 1 € dividido pelas partes de execugdo do Contrato, nos
seguintes termos:

Parte A - Revisdo do projeto — O valor adjudicado para esta parte do contrato serd pago
apos a aprovacao da revisdo efetuada.

Parte B - Fiscalizacao da empreitada e Coordenacdo de Seguranca em obra— Sem prejuizo
no disposto na nota do n° 1 da clausula 82, o valor adjudicado para esta parte do contrato
sera pago em prestaces mensais, de igual montante, no decorrer da empreitada.

4. Para efeitos de pagamento, as faturas deverdo ser apresentadas com uma antecedéncia
de 60 dias em relacdo a data do respetivo vencimento, as quais s6 podem ser emitidas
apos o vencimento da obrigacdo respetiva, nos termos da clausula 92 — Extensdo e
descricdo dos Trabalhos e forma de prestacéo do servigo — deste caderno de encargos.

5. Em caso de discordancia por parte da RUL, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou
proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Clausula 132
Adiantamentos
N&o esta prevista a concessao de adiantamentos.
Clausula 142
Revisdo da Remuneracao
O valor dos honorérios é fixo e ndo sujeito a revisdo de precos.
Clausula 152
Servigos complementares

Se o prazo da empreitada a fiscalizar for prorrogado por razGes ndo imputaveis ao
adjudicatério, havera lugar a um contrato adicional de valor calculado proporcionalmente
ao periodo de prorrogacao e as cargas de pessoal afeto as tarefas cujo prazo de execucéao
for prorrogado.

Clausula 162

Responsabilidade pelos erros e omissdes da empreitada
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No caso de ser necessario executar trabalhos complementares para suprimento de erros e
omissdes, aplica-se o disposto no art.° 378 do Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 172
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obriga¢Oes emergentes do contrato, a Reitoria da Universidade
de Lisboa pode exigir do prestador de servi¢os o pagamento de uma pena pecuniaria, de
montante a fixar em funcédo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento das obrigacOes contratualmente estipuladas sujeitara o prestador de
servicos, por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma pena pecuniaria diéria até meio por
mil do valor global do contrato;

b) A ndo comparéncia ao servico dos técnicos do prestador de servicos, seja qual for o
seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava prevista a
sua presenca, ou em reunides agendadas pelo Dono da Obra, sera passivel de aplicacéo
de uma pena pecuniaria por cada dia de auséncia correspondente ao custo diario de toda
a equipa de fiscalizacdo. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida, sera
duplicada a pena pecuniaria até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir do qual
esse agente serd retirado dos servigos cometidos ao prestador de servigos. Ndo havera
lugar a aplicacdo da pena pecuniaria referida no caso do agente ter sido substituido, em
tempo oportuno, por outro de categoria igual ou superior e o facto comunicado ao dono
da obra e por este aceite.

c) Se o prestador de servigos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer elemento
da equipa de fiscalizacdo sem o prévio consentimento do Dono da Obra, e, a juizo desta,
o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeita a aplicacdo de uma pena pecuniaria
diéria, por cada dia de atraso ap6s notificacdo pelo Dono da Obra, da sua deciséo, até ao
valor de um por mil do valor global do contrato;

d) Se o prestador de servicos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao disposto
no artigo 354° do Cdédigo dos Contratos Publicos, com provimento, o ressarcimento dos
danos sofridos pelo empreiteiro sera da sua inteira responsabilidade.

e) Sempre que houver lugar a efetivacdo de demolicGes de parte da obra, provisorias ou
definitivas, resultante da comprovada incuria ou desleixo do adjudicatario ou dos seus
agentes, ser-lhe-a aplicada pena pecuniaria correspondente ao dobro do custo de toda a
equipa de fiscalizacdo empregada no periodo que mediar entre demoli¢des e as respetivas
corre¢des, com um valor minimo equivalente a dois encargos da fiscalizagéo.
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f) Por cada dia de falta de meio material previsto neste Caderno de Encargos, que ndo
tenha sido com antecedéncia adequada, comunicado ao Dono da Obra e por este ressalva,

sujeita 0 adjudicatario a pena pecuniaria, também por dia, de 0,5% do valor total do
contrato.

g) A falta de qualquer obrigacdo imposta neste Caderno de Encargos ndo incluida nas
sancOes anteriores implica a aplicacdo de pena pecuniaria variavel, por cada falta, entre
0,1% e 0,5% do valor total do contrato, consoante a gravidade do facto e o juizo do Dono
da Obra.

h) Se qualquer pena pecuniaria ou 0 seu conjunto atingir um valor superior a 10% do
montante contratual, o dono da obra reserva-se o direito de optar pela rescisdo do contrato
nos termos da Clausula 22.2 deste Caderno de Encargos.

2. A resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos ndo prejudica o
direito do Dono da Obra, a uma indemnizacao nos termos gerais de direito.

3. Ao valor da indemnizacdo a que se refere 0 numero anterior serdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1,
relativamente aos servigcos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a
resolucéo do contrato.

4. Na determinagéo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

5. O Dono da Obra pode compensar 0os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 18?2
Descontos nos pagamentos

O Dono da Obra deduzira, nos pagamentos parciais a fazer ao adjudicatario, as
importancias necessarias ao reembolso das penas pecuniarias e todas as demais quantias
que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 192
Termos de responsabilidade

Nos termos do artigo 21° da Lei n° 40/2015, de 1 de junho, todos os técnicos devem
subscrever termos de responsabilidade nos casos nela previstos e na lei em geral.
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Clausula 202

Dever de sigilo

1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacgéo e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugéo do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo
o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 218
Forca maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacfes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar. Greves ou conflitos laborais limitados as
sociedades do prestador de servi¢os ou a grupos de sociedades em que este se integre,
bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinag6es governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Néo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de
Servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
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c) Determinac@es governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria

ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagcbes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporcGes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas
a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigacfes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

Clausula 222
Resolucéo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Reitoria da
Universidade de Lisboa pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o
prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na concluséo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada
parte do contrato, superior a trés meses ou declaragdo escrita do prestador de servigos de
gue o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Sempre que o prestador de servicos ndo cumpra as suas obrigacOes, apds ter sido
notificado desse ndo cumprimento, e se, decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificacdo, ndo tiver sanado a sua atuacdo ou apresentado justificacdo aceitavel pelo
Dono da Obra;

2. O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragéo
enviada ao prestador de servigos
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3. Se a rescisdo der lugar a indemnizacdo, esta sera calculada nos termos do CCP e
restante legislacdo aplicavel.

4. Ainda, nos termos da clausula 82, sendo o prazo da prestacao de servicos de fiscalizagdo
igual ao prazo previsto para a execucdo da empreitada acrescido de 2 meses para
eventuais prorrogacdes de prazo da empreitada, 0 Dono da Obra reserva-se o direito de
rescindir o contrato com o prestador de servicos, sem qualquer obrigacdo de o indemnizar,
caso a execucdo dos trabalhos da empreitada seja finalizada em prazo inferior.

Clausula 232
Resolucéo por parte do prestador de servigos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o prestador de servicos
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida
h& mais de 6 meses ou 0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros.

Clausula 242
Caucdo para garantir o cumprimento de obrigactes

1. O valor da caucdo é de 5% do preco contratual e sera prestada por depésito em dinheiro
ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancéria, ou ainda
por seguro-cauc¢do, conforme escolha do Adjudicatario e de acordo com os modelos
constantes dos anexos | e Il do presente programa e nos termos do artigo 90° do Cédigo
dos Contratos Pablicos.

2. Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo Adjudicatario é 10% do preco contratual.

3. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor o valor retido,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacfes
legais, contratuais ou pré-contratuais, pela empresa adjudicataria.

4. Cumpridas todas as obrigacdes contratuais por parte desta, a entidade adjudicante
promove a liberacdo dos valores retidos a que se referem 0s n.% 1 ou 2.

Clausula 252
Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais
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causados a terceiros em resultado de atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos
exclusivamente no decurso da sua atividade.

2. O Prestador de Servicos devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n® 40/2015, de 1 de Junho, de
acordo com o artigo 24.°, e demais legislacdo em vigor a data da celebragdo do Contrato.

3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Prestador
de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Clausula 262
Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual

1. A cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo seguem o estatuido no capitulo VI
do CCP.

2. O adjudicatario ndo pode subcontratar ou ceder a sua posi¢do contratual, ou qualquer
direito e obrigacdo decorrente do contrato, sem autorizacdo da entidade adjudicante.

3. A possibilidade de cessdo da posicdo contratual deve constar expressamente do
contrato, salvo nos casos especificos previstos nas alineas a) e b) no n.° 1 do artigo 318.°
do CCP.

4. A autorizacdo da cessdo da posicao contratual prevista no numero anterior depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato relativo ao
presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formacdo do contrato relativo ao
presente procedimento;

5. A autorizacdo da subcontratacdo prevista no n.°1 do presente artigo depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacdo do contrato
relativo ao presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao subcontratante para efeitos de
qualificacdo, quando o contrato subordinar expressamente a subcontratacdo a avaliagdo
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dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do potencial
subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as prestacdes a
subcontratar, sempre que 0 cocontratante recorra a capacidade de potenciais
subcontratados, para efeitos de qualificacdo na fase de formacédo do contrato.

6. Encontra-se proibida a subcontratacdo das prestacdes contratuais cujo valor acumulado
exceda uma 75% do prego contratual.

7. A autorizacdo estabelecida no presente caderno de encargos, ndo dispensa a
observancia, no momento da cesséo ou subcontratacdo, dos limites e requisitos previstos
no artigo 317.° do CCP.

8. Nos termos previstos no artigo 321.-A do CCP é conferido ao subcontratado o direito
de reclamar, junto do Contraente Pablico, quaisquer pagamentos em atraso que Ihe sejam
devidos pelo Cocontratante, exercendo o Contraente Publico o direito de retengédo sobre
as quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por forca do contrato principal.

9. A possibilidade de pagamento direto ao subcontratado deve cumprir 0s requisitos e a
tramitacdo legalmente prevista nos varios numeros do artigo referido no nimero anterior.

Clausula 272
Comunicac0es e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacGes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 28?2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 292
Foro competente

Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo
de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro e sem prejuizo da faculdade
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legalmente prevista de as partes poderem, se assim o acordarem, celebrar compromisso
arbitral submetendo qualquer eventual questéo a deciséo por arbitragem.

Clausula 302
Legislacao aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cédigo
dos Contratos Pablicos, na Lei n®40/2015, de 1 de junho e na restante legislacéo aplicavel.

PARTE Il - Clausulas Técnicas

Parte A— REVISAO DO PROJETO
A.1  DisposicOes gerais

A revisdo do projeto deverd incidir sobre os aspetos técnico-econémicos, nomeadamente
e, sobretudo, no que se refere a compatibilizacdo de todas as pecas do projeto, a
quantificacéo dos trabalhos e a respetiva orgamentacao.
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O modo de apresentacdo das pecas escritas e desenhadas devera, também, ser avaliado,

tendo em atencdo que as mesmas tém de ser facil e inequivocamente interpretadas por
parte das entidades intervenientes na obra.

A.2  Ambito dos trabalhos pretendidos

Os projetos a rever dizem respeito ao projeto de execucdo de adaptacdo do edificio
Céamara Pestana ao Centro Tecnoldgico Reynaldo dos Santos, localizado na Av. Professor
Egas Moniz, 1649-028 Lisboa, no Campus do Centro Hospitalar Universitario Lisboa
Norte, de acordo com a “vista aérea” esquematica que a seguir se apresenta:

Para a implementagdo do programa funcional, o edificio, teré as seguintes areas:
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UNIVERSIDADE
DE LISBOA

PISO AREA EXISTENTE PROPOSTA
0 2.314,60m2 Estacionamento, areas técnicas, | Areas técnicas, arumos, cargas e
arrumos, cargas e descargas, | descargas, vestiarios de pessoal,
vestiarios de pessoal. arrecadacdes para descartaveis,
espaco para arcas
1 1.262,30m2 | Atrio, areas administrativas, | Atrio, areas administrativas,
auditorios, colheitas, laboratorios | auditorios, laboratorios de analises,
de analises, gabinetes médicos gabinetes médicos,
Bioimagem
2 1.298,10m2 Salas de aulas e laboratérios de | Salas de aula
ensino centro de simulacdo, cirurgia
experimental
3 1.298,10m2 Gabinetes, sala de convivio, salas | Gabinetes, sala de convivio, salas
de estudo, camara frigorifica, | de estudo, camara frigorifica,
laboratorios de investigacdo, | cultura de células, lavagens
cultura de células, lavagens, | Laboratorios de investigacdo:
radioativos Biobanco, Multi-usos da FMUL,
Medicina Aeroespacial e Centro
Cardiovascular
4 1.298,10m2 Gabinetes, salas de estudo, | Camara frigorifica
laboratérios de investigacdo,
camara frigorifica, cultura de Laboratorios de  investigacdo:
células Laboratério Técnico de nutricdo,
Startup 1, startup 2
cobertura Area técnica Area técnica

A estimativa orcamental da empreitada a construir é de cerca de 2.357.753,64€, acrescido

de IVA.

As plantas esquematicas dos pisos do edificio sdo as que a seguir se apresentam:

Planta do Piso O
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Quanto a obra, serd executada no prazo méaximo de 12 meses tendo em conta 0s prazos
parciais vinculativos a constar do caderno de encargos da empreitada.

A.3 Tarefas a desenvolver na revisdo do projeto

Para além das referidas anteriormente neste caderno de encargos, nomeadamente na
Clausula 9.2 — Extensao e descricdo dos trabalhos e forma de prestacdo do servi¢o — o
adjudicatario devera proceder a:

A.4.1 Verificacdo da conformidade das solucGes

Verificacdo da conformidade das solugbes adotadas pelos projetistas com as exigéncias
do dono da obra. Esta verificacdo estende-se a todas as areas definidas neste caderno de
encargos, excetuando-se os aspetos relativos a funcionalidade e utilizacao das instalagdes;

A.4.2 Verificacdo da adequada correspondéncia dos materiais e processos

Verificagdo da adequada correspondéncia dos materiais e processos construtivos
adotados pelo projetista aos objetivos da obra;
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A.4.3 Analise da funcionalidade, fiabilidade e durabilidade das solugGes

Anélise da funcionalidade, fiabilidade e durabilidade das solug¢fes adotadas pelo
projetista para as diferentes infraestruturas;

A.4.4 Verificacdo do dimensionamento dos espacos reservados para instalacdes técnicas

Verificagdo do dimensionamento dos espacos reservados para instalacdes técnicas, no
que se refere a exploracdo e manutencao das instalacdes e equipamentos;

A.4.5 Verificacdo do cumprimento das disposicOes legais e regulamentos

Verificacdo do cumprimento das disposicdes legais e regulamentos em vigor, no que se
refere ao dimensionamento das fundacdes, estruturas, instalagdes e equipamentos;

A.4.6 Andlise da fiabilidade e da adequacdo dos critérios

Analise da fiabilidade e da adequacdo dos critérios de dimensionamento e dos métodos
de célculo utilizados

A.4.7 Verificacdo da compatibilidade das diferentes especialidades

Verificagdo da compatibilidade das diferentes especialidades do projeto entre si e com as
condicdes existentes no local;

A.4.8 Avaliacdo e anélise de custos

Avaliacdo e analise de custos de investimento inicial, e os custos de funcionamento ao
longo da vida previsivel dos equipamentos propostos;

A.4.9 Andlise das condicGes técnicas gerais e especiais do Caderno de Encargos,

Analise das condic¢des técnicas gerais e especiais do Caderno de Encargos, no que se
refere ao objetivo, critérios de medicdo, condicdes de preco e de execucdo, a qualidade e
critérios de aceitacdo por cada material ou trabalho a realizar;

A.4.10 Verificagdo das medicdes apresentadas

Verificacdo das medi¢des apresentadas, tendo em vista o despiste de erros. Introducéo de
correcdes e acertos, sempre que nNecessario.

A.4.11 Andlise dos or¢camentos apresentados

Analise dos orcamentos apresentados, verificando se cada um dos pre¢os unitarios esta
de acordo com os valores meédios e atuais de mercado. Introducédo de corre¢des e acertos,
sempre que Necessario.
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A.4.12 Avaliacio do modo de apresentagéo das pecas escritas

Avaliagcdo do modo de apresentacédo das pecas escritas, tendo em atencéo que as mesmas
tém de ser facil e inequivocamente interpretadas por parte das entidades intervenientes na
obra.

A.4.13 Verificagdo da conformidade do mapa de quantidades

Verificagdo da conformidade do mapa de quantidades apresentado pelos projetistas com
0 modelo do mapa de quantidades da plataforma eletronica Vortal.

A.4.14 Apoiar a coordenacdo de todas as acdes de desenvolvimento de projeto e
fiscalizacéo.

Colaboragcdo com a Reitoria da Universidade de Lisboa no sentido de apoiar a
coordenacao de todas as acdes de desenvolvimento de projeto e fiscalizacéo.

A.4.15 Colaborar na preparacdo do concurso de empreitada e assessoria técnica ao jari

Colaboracdo com a Reitoria da Universidade de Lisboa, no sentido de apoiar a
coordenacado de todas as agdes relativas ao projeto e fiscalizacao.

A.4  Meios humanos / Constituicdo da equipa

A mobilizacédo e selecdo de todos os meios humanos necessarios e exigidos nos termos
da legislacdo em vigor sobre a matéria para a execucdo dos trabalhos a cargo do
adjudicatario sdo da sua inteira responsabilidade, exigindo-se, no entanto, as seguintes
condigdes:

A.4.1 Coordenacdo da equipa de revisao

A equipa de revisdo sera coordenada por um técnico que centralizara a informacao e
assegurara os contatos com o Dono da obra e a equipa projetista.

A.4.2 Responsavel pela equipa de revisdo

O técnico que desempenhe e assuma a funcdo de Coordenador de todos os estudos, a
serem elaborados e entregues pela equipa pluridisciplinar atras referida sera o responsavel
pela atuacdo de toda a equipa, assim como individualmente por cada um dos elementos
que a compdem.

A.4.3 Constituicdo nominativa e respetivos curricula da equipa

Deverd ser indicada a constituicdo nominativa e respetivos curricula da equipa
pluridisciplinar.
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A.4.4 Experiencia na area

A esta parte da prestacdo de servicos 0 co-contratante deverd afetar técnicos com o
minimo de 5 anos de experiencia na rea respetiva.

A.4.5 Substituicdo de elementos da equipa

Qualquer substituicdo da coordenacgdo ou dos responsaveis pelas diversas especialidades
referidas em A.4.3 deverd ser por técnicos com perfis curriculares semelhantes ou mais
vastos e carece de acordo prévio do Dono da Obra.

Parte B - FISCALIZACAO DA EMPREITADA E COORDENACAO DE
SEGURANCA EM OBRA

B.1 Disposicdes gerais

B.1.1 Na prestacdo dos servicos incluidos no ambito da coordenacéo e fiscalizacdo a que
se refere o presente Caderno de Encargos observar-se-8o:

B.1.1.1 As clausulas do contrato relativas a prestacdo de servicos respeitante a este
Caderno de Encargos e o estabelecido em todos os documento que dele fazem parte
integrante ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de um acordo
comum entre a Reitoria e 0 adjudicatério;

B.1.1.2 Legislacdo portuguesa aplicavel, nomeadamente a relativa a fiscalizacao de obras,
constante do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), prejuizos a terceiros, desemprego,
trabalho, Previdéncia Social, seguranca e medicina no trabalho, salvo no que for
expressamente alterado por este Caderno de Encargos.

B.1.1.3 O Caderno de Encargos da Obra, no que se relaciona com atribuicdes ou
condicdes de desenvolvimento de a¢bes necessarias a fiscalizacdo da obra.

B.1.2 Para todos os efeitos consideram-se integrados no Contrato o presente Caderno de
Encargos, os elementos patenteados no procedimento, a proposta do adjudicatario e todos
os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste Caderno de
Encargos.

B.2 Subadjudicatéarios e tarefeiros

B.2.1 A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o
agente executor, serd sempre do adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de trespasse parcial
devidamente autorizado, ndo reconhecendo a Reitoria da Universidade de Lisboa, sendo
para os efeitos indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
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subadjudicatarios ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinacdo com o
adjudicatério.

B.2.2 Caso o adjudicatario, por razdes de natureza excecional, necessitar de realizar
qualquer parte dos trabalhos por subadjudicacdo ou por tarefa, devera ter em conta o
explanado na Clausula 262 - Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual, devendo
requerer, previamente, a competente autorizacdo a Reitoria da Universidade de Lisboa,
indicando o subadjudicatario ou tarefeiro a que pretende recorrer, fazendo acompanhar
tal solicitacdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade invocada e
da competéncia do subadjudicatario ou tarefeiro que propde.

B.2.3 A Reitoria da Universidade de Lisboa reserva-se o direito de aceitar, ou néo, a
utilizacdo de subadjudicatarios ou tarefeiros, bem como os subadjudicatarios ou tarefeiros
propostos segundo o estipulado em B.2.2, sem ter de justificar tal resolu¢cdo ndo
acarretando, a diminuicdo da responsabilidade do adjudicatario, tal como se encontra
definido no presente Caderno de Encargos e designadamente na clausula B.2.1.

B.2.4 O requerimento a que se refere a clausula B.2.2, devera ser acompanhado, além dos
elementos ai mencionados, por uma declaracdo, com assinatura reconhecida, do
subadjudicatario ou tarefeiro, em que se refere que esta perfeitamente inteirado da parte
dos trabalhos a realizar e de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

B.2.5 As subadjudicaces e tarefas que figurem no contrato, por condi¢Ges da proposta
apresentada, serdo realizadas nas condi¢cdes nela previstas, ndo podendo o adjudicatario
proceder a substituicdo dos respetivos subadjudicatarios ou tarefeiros sem a aprovacao
prévia da Reitoria da Universidade de Lisboa, sendo nesta substituicdo aplicavel o
disposto nas anteriores clausulas B.2.2 a B.2.4.

B.2.6 A Reitoria da Universidade de Lisboa reserva-se o direito de ordenar a substituicdo
de qualquer subadjudicatario ou tarefeiro, ainda que se trate dos presentes na proposta do
concurso e do contrato, designadamente quando entender que ndo existem garantias de
boa execucdo técnica dos trabalhos que Ihe foram cometidos ou ainda no caso de por si
ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa
execucdo dos trabalhos, no ambito da fiscalizacdo da obra.

B.3 Tarefas a desenvolver

B.3.1 Os trabalhos referentes a esta parte da prestacdo de servigos tém como objetivo
geral a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacéo, coordenacao, fiscalizacéo e
controle, relativamente a execucdo da obra, exercendo a fiscalizacdo no ambito da
legislagcdo em vigor e do estabelecido no Caderno de Encargos e Contrato, bem como a
coordenacdo de seguranca.
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B.3.2 O sistema de informacdo e controle visa desenvolver, primordialmente, as seguintes
areas, necessariamente interligadas:

B.3.2.1 Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo
empreiteiro;

B.3.2.2 Andlise, controle e previsdo de tempos e prazos necessarios, comparando as
estimativas baseadas no realizado com os Planos de Trabalho da Obra, devidamente
aprovados;

B.3.2.3 Acompanhar e controlar a administracdo da obra, verificando todas as
modificagdes ou revisdes orcamentais, apreciando todas as faturas apresentadas pelo
empreiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo as faturas necessarias de
“cashflow”;

B.3.2.4 Comparacdo das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais, dos processos,
dos equipamentos e das solucdes adotadas pelo empreiteiro com as clausulas, condi¢des
e caracteristicas estabelecidas pelo projeto, pelo Titulo Contratual e pelas restantes
disposicdes em vigor;

B.3.2.5 Controle de qualidade de execucdo;

B.3.2.6 Acompanhamento, analise e controle das condi¢cGes de seguranga, com
manutencdo em obra de um Coordenador de Seguranca, legalmente habilitado.

B.3.3 As ac¢des a desenvolver pelo adjudicatario, no dominio da fiscalizacdo e controle
de execucdo da obra, sdo todas as necessarias a sua completa realizacdo nas melhores
condicGes, salientando-se, nomeadamente as que se referem as seguintes areas funcionais:

Area funcional A — Acompanhamento técnico do empreendimento

Pretende-se o fornecimento e troca da informacdo necessaria entre as entidades
intervenientes e a Reitoria da Universidade de Lisboa nos termos das Normas de
Fiscalizag@o de Obras anexas a este Caderno de encargos.

Para esse efeito, 0 adjudicatario devera, designadamente:
I. Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidos na obra.

Il. Participar e secretariar as reunies com a Reitoria da Universidade de Lisboa
(periodicidade ndo superior a semanal), que permita a analise do andamento dos trabalhos
da obra e das a¢Oes desenvolvidas pelo adjudicatério.
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I11. Coordenar e secretariar as reunides e demais contatos que a Reitoria da Universidade

de Lisboa decida efetuar com entidades intervenientes na execucdo da obra e que se
verifiquem ser necessarios, fazendo executar as agdes dai resultantes.

IV. Propor, participar e secretariar reuniées com o empreiteiro, com o autor do projeto ou
com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os trabalhos
em curso, esclarecer davidas, estudar alteracdes ou identificar e encaminhar problemas a
resolver.

V. Preparar e acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes pela
Reitoria da Universidade de Lisboa.

VI. Elaborar mensalmente relatérios pormenorizados a submeter a Reitoria, contendo
todas as analises, informacdes, pareceres, recomendacfes e propostas decorrentes da sua
atuacéo.

VII. Acompanhamento, analise e medi¢do de todos os avanc¢os ocorridos na realizacao da
obra, com periodicidade mensal.

VIII. Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos unitarios, a fim de estarem
disponiveis sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente para verificar
a orgcamentacao dos trabalhos ndo previstos, mas essenciais a realizacéo da obra.

IX. Fornecimento de todos esses elementos (dados de avanco e estatisticas de consumo)
através do sistema informatico previsto em B.3.2.

X. Analise e informacdo, em termos conclusivos, dos planos de trabalhos propostos pelo
empreiteiro e eventuais alteragdes.

Area Funcional B — Fiscalizac3o e controle da calendarizacéo da obra

Pretende-se controlar e fazer respeitar a calendarizagao da obra estabelecida no contrato,
corrigida no caso do prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia do Dono da Obra.

Para esse efeito, 0 adjudicatario devera, designadamente:

I. Andlise e informacédo, em termos conclusivos, dos Planos de Trabalhos propostos pelo
empreiteiro relativos aos trabalhos contratuais e a eventuais trabalhos complementares
(trabalhos a mais e erros e omissdes). Estudos das correcdes necessarias de modo a
respeitar com seguranca as datas acordadas, com a apresentacao dos consequentes planos
alternativos a Reitoria.

Il. Verificagdo do desenvolvimento da obra em termos dos Planos de Trabalhos
aprovados.
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I1l. Identificar e caracterizar o0s principais desvios verificados, propondo,

fundamentalmente, as acGes necessarias a sua compensacao — parcial ou total — e/ou a sua
eliminagdo futura.

IV. Implementacdo das medidas aprovadas pela Reitoria, com o fim recuperar eventuais
atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas.

V. Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo em
conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja realizados.

VI. Producdo trimestral, e nos casos de inflexdo no decurso da obra, dos Cronogramas
Financeiros previsionais do empreiteiro, tendo em conta as analises anteriores e as regras
de reviséo de precos em vigor.

Area Funcional C — Controle da qualidade da obra e dos trabalhos em curso
De forma a contribuir para o elevado nivel de qualidade da obra, o adjudicatario devera:

I. Elaborar todas as recomendagdes julgadas convenientes com o fim de preservar a
qualidade de execucao.

I1. Fazer cumprir as condicdes estabelecidas no/s Titulo/s Contratual/ais da obra.

I1l. Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes, em especial os do
empreiteiro divididos pelas diversas especialidades.

IV. Participar na realizacdo dos ensaios da obra, previstos no seu Titulo Contratual, em
colaboracdo com o empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades especializadas.

V. Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados em obra pelo
empreiteiro implementando as acgdes necessarias, nomeadamente comentando com
parecer e informando sobre a documentacao respetiva apresentada pelo empreiteiro e/ou
demais entidades intervenientes, promovendo sempre que necessario e/ou o dono da obra
assim o entenda, a ensaios de controle de laboratorio, preferencialmente oficial.

VI. Verificar as operacOes executadas pelo empreiteiro e a qualidade dos equipamentos
utilizados.

VII. Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no que respeita a mao-
de-obra, equipamento e materiais.

VIII. Verificar a implementagéo das partes integrantes da obra e sua geometria, antes e
ao longo da sua realizacéo.
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IX. Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do empreiteiro e das demais instalagdes
provisorias.

X. Providenciar para que sejam realizados todos os desenhos, em suporte digital, das
alteracdes introduzidas no projeto durante a obra, pelo projetista ou pelo empreiteiro.

XI. Elaborar e participar ativamente, segundo as normas do dono da obra, nos processos
conducentes a consignacao, rececdo provisoria e definicdo da obra.

Area Funcional D — Acompanhamento e controle das condices se seguranca

O adjudicatério deverad acompanhar e controlar todas as condigdes de seguranga com que
se desenvolvem os trabalhos, devendo designadamente:

I. Apoiar o dono da obra na elaboracdo e atualizacdo da comunicacao prévia,;

Il. Verificar a coordenacdo das atividades das empresas e dos trabalhadores
independentes que intervém no estaleiro, tendo em vista a prevengdo dos riscos
profissionais;

I11. Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranca e sadde, bem como das
outras obrigagcdes da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores
independentes, nomeadamente no que se refere a organizacéo do estaleiro, ao sistema de
emergéncia, as condicionantes existentes no estaleiro e na area envolvente, aos trabalhos
que envolvam riscos especiais, aos processos construtivos especiais, as atividades que
possam ser incompativeis no tempo ou no espaco e ao sistema de comunicagdo entre 0s
intervenientes na obra;

IV. Coordenar o controlo da correta aplicacdo dos métodos de trabalho, na medida em
que tenham influéncia na seguranca e saude no trabalho;

V. Registar as atividades de coordenagdo em matéria de seguranca e salde no livro de
obra, nos termos do regime juridico aplicavel ou, na sua falta, de acordo com um sistema
de registos apropriado que deve ser estabelecido para a obra;

VI. Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliagéo da seguranga e
salde existente no estaleiro, bem como, informar o dono da obra sobre as
responsabilidades deste, no &mbito do DL 273/2003 e restante legislacéo aplicavel;

VII. Integrar na compilagdo técnica da obra, os elementos decorrentes da execugdo dos
trabalhos que dela ndo constem;

VIII. Apresentar com a periodicidade legal os relatorios do Coordenador de Seguranga da
Obra.
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IX. Elaborar inquéritos e analises pormenorizadas sobre todos os acidentes ( ou incidentes
) ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou materiais.

Area Funcional E - Acompanhamento e controle administrativo da obra

Para o acompanhamento e controle administrativo da obra, o adjudicatério deverd,
designadamente:

I. Proceder mensalmente as medigdes dos trabalhos executados, necessarios a elaboracéo
dos autos de medicdo da obra e informar sobre reclamaces eventuais apresentadas pelo
empreiteiro.

I1. Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e proceder a estimativa dos
seus valores orcamentais, utilizando as matrizes de consumos ja referidas.

I11. Determinar com base em | e 1l os pagamentos devidos ao empreiteiro.

IV. Elaborar a conta corrente da obra, segundo as normas legais em vigor, devendo o
respetivo Plano de Contas ser submetido a aprovacdo da Reitoria da Universidade de
Lisboa.

V. Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo
fundamentalmente propor ao dono da obra a sua satisfacdo ou rejeicao.

VI. Elaborar os cronogramas referidos no ponto VI da area funcional B e a consequente
analise de “cash-flow” com base nos dados fornecidos pelo dono da obra.

Area Funcional F - Contencioso

Neste ambito, o adjudicatario devera prestar apoio, em termos técnicos e administrativos,
de qualquer situacdo de contencioso ou diferendo entre a Reitoria da Universidade de
Lisboa e 0 empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes nos trabalhos relativos a obra.

B.3.4 Propor oportunamente todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom
prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracdo de alternativas técnicas,
financeiras, etc.

B.3.5 Entregar ao Dono da Obra, no inicio de cada més, um plano descritivo das a¢fes a
implementar, manter ou desativar, no &mbito das varias &reas funcionais.

B.4 Organizag&o e meios do adjudicatario

B.4.1 Disposicdes gerais
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B.4.1.1 Compete ao adjudicatario o apetrechamento e obtencdo de todos os meios
humanos e materiais que sejam necessarios a execuc¢do das acdes a desenvolver no ambito
da fiscalizacdo e controle da execucdo da obra, bem como o estabelecimento de todo o
sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucéo das tarefas a seu cargo.

B.4.1.2 Se o dono da obra verificar que os meios utilizados pelo adjudicatario sdo
insuficientes ou menos adequados a boa execucéo dos trabalhos da sua atribuicdo, podera
impor o seu reforco, incluindo a aquisicdo de mais materiais ou a sua modificagdo ou
substituicao.

B.4.1.3 Os planos de mobilizacdo de meios humanos e materiais deverao ser elaborados
em concordancia com os Planos de Trabalhos das Obras, devendo ser ajustados e
aprovados pelo dono da obra sempre que naquele se verifiquem alteraces.

B.4.2 Meios de organizacdo e informatizacao

B.4.2.1 Compete ao adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas descritas, a fim de
garantir que a obra seja realizada com o nivel maximo de qualidade, seguranga e de
acordo com os planos e programas estabelecidos.

B.4.2.2 O adjudicatario devera dar especial atencao a todas as tarefas relacionadas com o
controle do nivel de qualidade e de quantidades associadas a execucdo da obra, pelo que
deverd adotar os meios de organizacdo adaptados a esta preocupacao.

B.4.2.3 O adjudicatario devera dar também especial aten¢do a montagem e definicdo de
todos os circuitos de informacdo necessarios a realizacdo de todas as suas acdes, ja que,
tal como se explicita em B.3.1, é objetivo geral da sua intervencao a constituicdo e a
gestdo de um sistema de informacéo e controle.

B.4.2.4 Atendendo a que o adjudicatério ird desempenhar tarefas enquadradas nas seis
grandes areas funcionais apresentadas, € sua obrigacdo propor ao Dono da Obra, para
aprovacao, os organigramas funcionais adequados, bem como a descri¢do dos sistemas,
acdes e circuitos que pensa adotar para recolha, tratamento e registo de informacao.

B.4.2.5 O eficiente desenvolvimento das tarefas integradas nas areas funcionais de
descricdo e informacdo, relativamente aos trabalhos realizados (A), anlise, controle e
previsdo de tempos e prazos (B), administracdo e controle financeiro (E), implica o claro
esclarecimento de algumas questdes basicas sobre as quais o adjudicatario deve
apresentar proposta ao dono da obra, para aprovacéo:

B.4.2.5.1 Lista completa de todas as atividades em que se decompde a obra para efeitos
de Planeamento e Programagcéo, tendo em conta os Planos de Trabalhos apresentado pelos
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empreiteiro. Esta lista deve apresentar um grau de desagregacao bastante superior ao da
lista de artigos incluida no Caderno de Encargos relativo a empreitada.

B.4.2.5.2 Para cada atividade constante da lista referida em B.4.2.5.1, deverdo ser
indicadas as quantidades respetivas, bem como o0s consumos estimados de mao-de-obra,
de materiais e de uso de equipamento. Estes recursos (mdao-de-obra, materiais e
equipamentos), deverdo ser desagregados segundo o critério adotado no Plano de
Trabalho do empreiteiro, salvo se houver determinacdo em contrério por parte do Dono
da Obra.

B.4.2.5.3 Para cada atividade referida em B.4.2.5.1 e B.4.2.5.2, deverdo também ser
apresentadas estimativas de valores orcamentais, adotando 0s precos unitarios aprovados.

B.4.2.6 No ambito das acGes referidas em B.4.2.5 devera o adjudicatario dispor de meios
informaticos colocados nas suas instalagdes localizadas em Lisboa, que permitam o
registo semanal de todos os dados e elementos necessarios e suficientes & descricdo dos
trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos valores orgcamentados adicionados.
Estes meios séo utilizados com dois fins distintos e paralelos:

B.4.2.6.1 Fornecer ao adjudicatario a base de informacdo para o desenvolvimento das
analises necessarias ao planeamento e programacdo da obra, usando todos os meios
informéaticos complementares que intender convenientes, localizados na obra e/ou nos
seus escritorios, conforme previsivel.

B.4.2.6.2 Fornecer mensalmente ao Dono da Obra cdpia integral dos dados e elementos
registados na obra a fim de que a Reitoria possa constituir, através dos seus préprios meios
informaticos, bases de dados que entender convenientes e que podera utilizar para
também desenvolver todas as analises de planeamento e controle que julgar pertinentes.
A formacéo informatica dos dados devera ser compativel com os meios disponiveis na
Reitoria da Universidade de Lisboa.

B.4.3 Meios humanos / Constitui¢do da equipa

B.4.3.1 Néo obstante o descrito no ponto a seguir, a mobilizacéo e sele¢do de todos os
meios humanos necessarios para a execucao dos trabalhos a cargo do adjudicatario, bem
como, a respetiva carga horaria, sdo da sua inteira responsabilidade, devendo ser as que
o0 adjudicatario entenda que melhor se adaptam as necessidades de desenvolvimento das
acdes incluidas no &mbito da fiscalizacdo e controle da obra. Se no decurso da empreitada,
a mobilizacdo e selecdo dos meios humanos, bem como, a afetacédo das respetivas cargas
horérias, da responsabilidade do adjudicatario, se mostrarem desajustadas face as
necessidades efetivas para a execucdo dos trabalhos a seu cargo, este devera altera-los
e/ou reforca-los em conformidade, sem aumento de encargos para o0 Dono da Obra.
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B.4.3.2 A constituicdo da equipa de pessoal do adjudicatario, a colocar no local da obra,
sera a que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das agdes incluidas no
ambito da fiscalizacdo e controle da mesma, integrando as categorias e classes
profissionais necessarias com a qualificacdo prevista na Lei n® 40/2015, de 1 de junho, e
alteracdes subsequentes, sendo exigido, no minimo, 5 anos de experiéncia e:

« 1 Engenheiro civil (diretor da fiscalizagdo) — com presenca minima de 10 horas semanais
+ 1 Engenheiro civil — em permanéncia (20 horas semanais).

« Técnicos de todas as especialidades que sejam necessdrias para o adequado
acompanhamento das obras — permanéncia minima, em média, de 20 horas semanais,
devendo os tempos a afetar, semanalmente, a cada especialidade ser devidamente
adaptados ao plano de trabalhos da empreitada.

« Coordenador de seguranca em obra — em permanéncia (20 horas semanais).

B.4.3.3 Nas reuniGes com o empreiteiro e com o dono da obra o adjudicatario devera ser
sempre representado pelo diretor da fiscalizag&o.

B.4.3.4 O cronograma de mobilizacdo dos meios humanos a apresentar pelo
adjudicatério, de acordo com o especifico da clausula B.4.3.2, incluira todas as categorias
e classes profissionais e o correspondente nimero de elementos que as constituem durante
0s meses de execucdo da obra, devendo ser acompanhado de uma memoria descritiva
justificativa pormenorizada a qual sera anexa a identificacdo completa dos elementos da
equipa e dos respetivos curricula profissionais, bem como uma declaracdo de cada
elemento em como se compromete a executar a tarefa durante o prazo da proposta.

B.4.3.5 Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacdo de pessoal, o adjudicatario
devera ter em atencdo as atividades de construcdo que deverdo ser fiscalizadas, 0s
horarios de trabalho e o plano de trabalhos da obra. O cronograma indicara e quantificara
claramente os elementos do pessoal com caracter permanente (durante todo o tempo da
obra), e os que, em virtude do ritmo imprimido a obra ou de desvios ao plano de trabalhos,
se imponham para reforgo ou pelo contrério para despensa. Em qualquer dos casos, devera
ser expresso o regime de trabalho em tempo total ou parcial.

B.4.3.6 Sempre que por motivos de doenca, férias ou outros seja necessaria a substituicéo
de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo adjudicatario, este submetera de
imediato, a apreciacdo do Dono da Obra, a sua substituicdo por elemento da mesma
categoria e classe profissional e experiéncia equivalente ou superior.

B.4.3.7 A especificagdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos de cada uma
das categorias e classes profissionais (as indicadas em B.4.3.2 e outras que o adjudicatario
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considere de incluir ou substituir na listagem) constitui obrigacdo deste, devendo-a
submeter a aprovagdo do Dono da Obra.

B.4.3.8 Sempre que o Dono da Obra ou o adjudicatario entenderem como necessario
proceder a alteracdo da listagem de categorias e classes das funcGes e requisitos de
qualquer uma delas, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos, o adjudicatario
devera estudar e propor atempadamente as adaptacdes consideradas convenientes.

B.4.3.9 O adjudicatario pode, caso assim o entenda e mediante anuéncia do Dono da obra,
recorrer a intervencdo na obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos da
engenharia. Tal tipo de intervencdo ndo implicara no entanto qualquer encargo para o
Dono da Obra, entendendo-se as referidas intervengdes como da inteira responsabilidade
do adjudicatario e em complemento da sua organizacdo, para efeitos de execucdo das
acdes que Ihe sdo cometidas no ambito deste Caderno de Encargos.

B.4.3.10 Quando por qualquer motivo, a intervencéo de especialistas referida na clausula
anterior, possa vir a ter em obra um carécter de atuagdo sistematica, serdo considerados
pelo Dono da Obra como entidades abrangidas no disposto da clausula B.3 deste Caderno
de Encargos, ndo podendo em qualquer caso constituir encargos adicionais para 0 Dono
da Obra.

B.4.3.11 O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal, a seu exclusivo juizo, que
ndo tenha aptiddes para as funcdes que ocupa, ou haja desrespeitado os agentes do Dono
da Obra, seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha
provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser
fundamentada por escrito, quando o adjudicatario assim o exija, mas sem prejuizo da
imediata suspensao do pessoal indicado.

B.4.4 Meios materiais

B.4.4.1Todos 0s meios necessarios ao controle e registo de qualidade, dados topogréficos
e outros dados técnicos da obra, controle de producdo, meios de transporte, tratamento
informatico, etc., sdo todos da responsabilidade do adjudicatario, incluindo a sua eventual
aquisicdo, manutencéo e exploracéo.

B.4.4.2 A expressa indicacdo neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao
adjudicatario, obriga-o a apetrechar-se com equipamento necessario € em quantidade
suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade e a qualquer momento reforca-la.

B.4.4.3 Instalacdes:
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O adjudicatario dispora, para funcionamento dos seus servicos, das instalagdes que o

empreiteiro construird para a fiscalizacdo, na zona abrangida pela obra e que serdo
definidas no Caderno de Encargos da Obra.

B.4.4.4 Meios de transporte:

O adjudicatario devera colocar em servico 0s meios de transporte necessarios para a
fiscalizacdo da obra, competindo-lhe assegurar a sua exploracdo e manutencéo. Estes
meios de transporte deverdo ser adequados e suficientes para as funcBes a que se
destinam.

B.4.4.5 Materiais e equipamentos de escritorio, de desenho, de reproducdo, de arquivo e
de consumo corrente serdo da responsabilidade do adjudicatario, no que se refere a sua
aquisicdo e exploragéo.

B.4.4.6 Meios informaticos:

O adjudicatario devera dispor de um sistema informético, de modo a cumprir as tarefas
indicadas neste Caderno de Encargos.

B.4.4.7 Meios topogréaficos:

Sempre que tal se justifique deverd a Fiscalizagdo corroborar os elementos topogréaficos
fornecidos pelo empreiteiro.

O equipamento de topografia a utilizar para o efeito pelo adjudicatario devera ter
caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra e serem em
quantidade suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto no Plano
de Trabalhos da obra.

B.4.5 Pessoal
B.4.5.1 Disposic¢des gerais

B.4.5.1.1 O adjudicatario € o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal
empregado na execucdo dos trabalhos de fiscalizacdo, pela sua boa aptidao profissional e
disciplina.

B.4.5.1.2 O adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos
trabalhos, sendo responsavel pela retirada dos elementos.

B.4.5.2 Horério de trabalho
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O adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado

pelo empreiteiro da construcdo civil. Neste horario devera estar permanentemente na obra
um engenheiro fiscal de obra e o coordenador de seguranga em obra.

B.4.5.3 Acidentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranca pessoal

B.4.5.3.1 O adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e
regulamentares em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho,
relativamente a todo o seu pessoal, sendo da sua conta 0s encargos que de tal resultem.

B.4.5.3.2 O adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e prestar-lhe
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho ou de doenca
profissional.

B.4.5.4 Encargos sociais

O adjudicatério ficaré responsavel, relativamente a atividade profissional do seu pessoal,
pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

B.4.6 Seguros e seguranca

B.4.6.1 O adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal, afeto aos servicos de
fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto em todas as disposic¢oes legais e
regulamentares aplicaveis.

B.4.6.2 As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doencas profissionais,
devendo nelas constar uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusédo dos trabalhos.
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ANEXO
Normas de fiscalizacdo das Obras
| — Entidades intervenientes

1. Nos termos da clausula 5* do Caderno de Encargos as principais entidades
intervenientes no processo séo as seguintes:

» Dono da Obra; Reitoria da Universidade de Lisboa

« Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a
assisténcia técnica no decurso da realizagdo dos trabalhos;

« Adjudicatario / Prestador de Servicos: Prestador dos servicos objeto deste Caderno de
Encargos;

« Diretor de Fiscalizacdo: Representante da Equipa de Fiscalizagdo, nos termos e para 0s
efeitos do disposto no artigo 344° do Cddigo dos Contratos Publicos (Prestador dos
servigos objeto deste Caderno de Encargos);

« Coordenador de Seguranca: Coordenador em matéria de seguranca e salde durante a
execucao da obra é a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizacdo da
obra, as tarefas de coordenacdo em matéria de seguranca e saude previstas no respetivo
diploma legal;

« Equipa de Fiscalizacdo: Conjunto de técnicos adstritos a prestacdo de servi¢os de acordo
com o contetudo funcional e respetivas habilitacbes minimas (Prestador dos servicos
objeto deste Caderno de Encargos);

« Empreiteiro geral e, eventualmente, empreiteiros de trabalhos especializados:
Adjudicatario da empreitada e subempreiteiros.
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* Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 344° do Caédigo dos Contratos Publicos;

« Qutras Entidades: Para o desenvolvimento da obra haverd eventualmente que
estabelecer ligacdes com entidades que tenham jurisdicdo, sejam afetas e/ou exercam
atividades nas areas abrangidas pela obra, tais como EPAL, ANACOM, EDP, Gés de
Portugal, C.M.L, D. G. de Energia, ACT, ANEPC, etc.

2. O Dono da Obra seréa representado por funcionario/s a designar, nas reunides de obra,
a quem caberd em exclusivo o contacto com o futuro utente das instalagdes.

A Fiscalizacdo e o Empreiteiro terdo obrigatoriamente representantes permanentes em
obra.

3. Compete ao adjudicatario o estabelecimento e manutencéo das ligacbes que o Dono da
Obra entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como
as consequentes acdes que caibam no ambito da gestdo e fiscalizacdo/coordenacdo de
seguranca da obra que a Reitoria entenda cometer-Ihes.

4. Compete igualmente ao Prestador de Servigos a obtencdo de autorizaces necessarias,
bem como as consequentes acdes necessarias a sua cabal concretizacdo, salvo aquelas que
0 Dono da Obra entender conduzir diretamente.

5. Compete, ainda, ao adjudicatario propor o fluxograma, acompanhado de Memdria
Descritiva, das ligagdes de rotina a estabelecer com as seguintes entidades:

+ Dono da Obra;

« Empreiteiro geral e eventualmente empreiteiros de trabalhos especializados;
* Autores do projeto;

+ Adjudicatario;

« Outras entidades.

6. Sempre que o Dono da Obra ou o adjudicatario entendam necessaria ao bom andamento
dos trabalhos a modificacdo do fluxograma aprovado, o adjudicatario devera estudar e
propor as adaptacOes consideradas convenientes.

I1 — Documentos e circulacéo
1. Devera ser proposto pela Fiscalizagdo um sistema de envio e rececdo de documentos

envolvendo nomeadamente:
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« Correspondéncia geral
* Atas
* Relatorios
* Notas técnicas avulsas
* Desenhos, especificacdes e catalogos
« Faturas, autos e medicdes, etc.

2. O Dono da obra terd acesso em primeira méo a todas as propostas com reflexo nas
especificacOes, qualidade, custos, prazos de execugao ou processos construtivos.

I11- Autos de Medicéo

Mensalmente, e durante os primeiros 8 dias Uteis, o Empreiteiro apresentard a
Fiscalizacdo o auto de medicdo dos trabalhos do periodo em causa que, ap6s a sua
verificacdo o propora ao representante do Dono da Obra.

As faturas respetivas deverdo ser enviadas a RUL nos termos exigidos legalmente.

O auto devera ser elaborado na minuta a fornecer pelo Dono da Obra.

IV — Elementos de projeto

Quaisquer desenhos, especificagdes, amostras, catalogos, etc. deverdo ser objeto de uma
tramitacdo semelhante aos autos de medicdo e sé poderdo dar lugar a execucdo em obra
apos aprovacdo escrita do D.O. sobre proposta da fiscalizagéo.

V — Atas

De todas as reunides de obra serdo elaboradas atas que deverdo ser numeradas
sequencialmente, datadas e rubricadas por todos os presentes.

As atas serdo reunidas em volume com paginas numeradas sequencialmente.
VI — Autos

A Fiscalizagdo sera responsavel pela elaboracdo dos autos necessarios nos termos da
legislacdo aplicavel e dos documentos tipo a fornecer pelo Dono da Obra, nomeadamente
0s autos de consignacao, rececao provisoria, etc.

VIl — Conta da empreitada
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A Fiscalizacdo sera responsavel pela elaboracdo da conta da empreitada nos termos da
legislacdo aplicavel e dos documentos tipo a fornecer pelo Dono da Obra.

VIII — Controlo do pessoal

A Fiscalizag&o sera responsavel pela comunicacdo ao Dono da Obra, com a antecedéncia
minima de 48 h, dos mapas com a identificacdo de todo o pessoal do empreiteiro,
subempreiteiros e da propria fiscalizacdo que deva penetrar nas instalagdes da
obra/estaleiro.
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