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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito da
consulta prévia para a realizagao da empreitada de “lluminagao decorativa da Praga Cavaleiro Ferreira

- Avenida Joao da Cruz”

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execugéao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»), na
sua redagao atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagao complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacg&o aplicavel, nomeadamente a que respeita & construg&o, a revisao
de precos, as instala¢des do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.°1
do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse Cd6digo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
deciséo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugao)
Ou(O caderno de encargos € integrado pelo programa e pelo «programa preliminar», nos termos do n.° 3
do artigo 43.° do CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretagcao dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos € o projeto de execugdo (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definigdo das condic¢des juridicas e
técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:
a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo.
(n&o aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.°do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagado da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

3.0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto de Execucao
O projeto de execugédo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento.

CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacido, planeamento e
execucgao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no
plano de prevencado e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saiude no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatoérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutengéo, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a
estagnacgao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéao relativamente aos erros e omissdes que s6 lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito € no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagéo dos
trabalhos;

f) A apresentagao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

g) A elaboracgéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a execucdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragao da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do precgo contratual nem a alteragéo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessério a adaptagédo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de
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trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugédo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fungédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagéo dos prazos de execugao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.
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SECCAOQ Il
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Preco base e Prazo de execu¢ao da empreitada
1.0 prego base do concurso em causa é de 29.583,49€ (Vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e trés mil
e quarenta e nove céntimos)
2. O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao
provisoéria no prazo de 2(dois) meses a contar da data da sua consignagéo ou da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgo de meios de agao e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagédo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
5. Pela conclusdo da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 em nenhum caso serao
atribuidos prémios ao empreiteiro.
6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado
e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugéao.
7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
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8.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da obra e

0Ss prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o0 do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagédo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO Il
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituigao
dos métodos e técnicas de construgcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizago.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
€ apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagao dos novos materiais e elementos de construgao e para a execugao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construgao possa dar lugar.
5.A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagédo nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

“lluminagdo decorativa da Praga Cavaleiro Ferreira - Avenida Jodo da Cruz”

Pagina 9 de 34



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcéo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos

complementares» / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -a a aprovagao do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este |Ihe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5.Salvo disposigdo em contrario, os encargos resultantes da realizagdo dos ensaios decorrerdo por conta

do adjudicatario.
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Clausula 17.2
Reclamacgao contra a nao aprovacgao de materiais e elementos de construgao

1.Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir aimediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéo considera -se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serado suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgédo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituiciao de materiais e elementos de construciao
1.Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
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2. As demoligdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execucgéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execucgdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;

c) O somatério do preco contratual com o precgo atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execuc¢ao desde que,
de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do precgo contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacao pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucgéo.
5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do CCP.
6. Se da execugédo de trabalhos complementares resultar inutilizagdo de trabalhos ja realizados em

conformidade com o contrato ou com instrugées do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao prego
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contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposi¢ao da situacao anterior.

Clausula 23.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéao.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagéo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecgas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcbées ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execugao no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da obra,

o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Meng¢oes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com meng¢ao do respetivo alvara ou numero do certificado de empreiteiro de obras publicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio, que néo seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaragao, emitida pelo Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagdes
adequadas a execugdo da obra a realizar, e manter copia dos alvaras, certificados ou declaragdes dos
subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios

e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do DO.

Clausula 26.2
Medigcoes

1. As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicoes sado efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgado que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao
na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgao a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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3. O disposto nos numeros anteriores néo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagao da obra, quando

para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de fiscalizacao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugcado da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagado simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigéo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagcao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo da obra; e

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagodes gerais

1.S80 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.
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3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacao profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horaério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacédo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cbes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagoes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO 1l
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢cdes de pagamento
1.Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagado da respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagéo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5. Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a efetiva realizagao daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do prego da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista

no plano de trabalhos.
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Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor: Vri = Va x Vpt— Vrt Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt — Vrt Vt em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0 reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
As importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos

dispensa-se a deducdo do montante correspondente a 5% desse pagamento.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2.0 pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que Ilhes deram origem.
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Clausula 37.2
Revisao de pregos
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra, ou;
2. Arevisdo de precos obedece a formula tipo indicada no presente caderno de encargos F20 - instalagées

eléctricas
3. A revisdo de precos obedece as seguintes condigoes:

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;
A garantia de custo de méo-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste CE;

A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacgao e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias

que nao estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisao de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem

fixada na legislagcao sobre revisao de precgos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagao da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relagao do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisi¢ao de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes ndo sédo suscetiveis de revisao de pregos a partir
das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais de prego

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos precos.

4. A revisao de precos obedece as seguintes condigdes:
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Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagao aleatdria de pregos devem ser,

por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas c) a h) do ponto n.° 3;

Aos custos da mao-de-obra e dos materiais nao identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)

aplica-se a revisao de pregos por férmula indicada no n.° 2.

5. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacao
aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignagéo.
2.0 empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢ao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
€ maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4.No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 40.2
Representagao do empreiteiro

1. Durante a execug¢ao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representagao.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a
um técnico com a qualificagdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.
3.Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela diregdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.
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4.As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6.0 DO podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do diretor de obrA.

7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacado aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacado aplicavel em matéria de

aplicagéo do plano de gestao de residuos da construgcdo e demoligéo.

Clausula 41.2

Representacao do dono da obra
1.Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.
3.0 diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcao, resolugao ou revogagao
do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente
a execugao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do contrato, deve comunica-
los de imediato ao 6rgao competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,

em cada caso, se revelem adequadas.
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Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusao de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
c¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.

CAPITULO V
Rececgao e liquidagao da obra
Clausula 44.2
Rece¢ao provisoéria

1. A recegéo proviséria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagées ténicas

) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis,
sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que

se destina.

Clausula 46.2
Rececgao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececgdo definitiva.
2.Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5.S40 aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do provisoria quanto as mesmas matérias,

nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2
Restituicdao dos depdsitos e quantias retidas
Feita a recegao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.° do CCP.
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Clausula 49.2

Subcontratagao
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execugao quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagées emergentes do contrato.
Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP: A subcontratagdo na fase de execugao esta
sujeita a autorizagédo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado
em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato,
aplicando -se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
precos.
4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6.No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
copia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessiao da posig¢ao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢ao contratual mediante autorizagdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cessao da posicao contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisdo ou opgao inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condi¢oes:
a) Quando haja transmissao universal ou parcial da posicdo do cocontratante, na sequéncia de
reestruturacdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisicdo, aquisicdo ou fusdo, a favor de
cessionario que satisfaga os requisitos minimos de habilitagdo e de capacidade técnica e de capacidade
econdmica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o proprio contraente publico assume as obrigagdes do cocontratante para com os
subcontratados

2 A autorizagao da cessao da posi¢ao contratual depende ainda:
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a) Da prévia apresentagao dos documentos de habilitagao relativos ao potencial cessionario que sejam
exigidos ao cedente na fase de formagao do contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade técnica
e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta tenha tido lugar
na fase de formagao do contrato em causa.

3. A cessao da posigao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 51.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro,(se aplicavel);

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagédo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagédo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execucgéao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagao
da decisao do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse

publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3.No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipacao dos ganhos previstos.
4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagado da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20 % do
preco contratual,

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao DO;
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J) Se, verificando-se os pressupostos do art 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realiza¢do do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolugao é exercido por via judicial.
4 Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1 o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragdo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢ao dessa declaragéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagoes e notificagdes
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificagdes técnicas para a execugao dos diferentes
trabalhos, sao os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecas do projeto patenteado no concurso s&o as seguintes:

| — Convite, Cadernos de encargos, PSS, PGR e mapa de Quantidades

Il — Projeto de execucéo.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizagao dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condigbes técnicas de execugao no projeto e neste caderno de encargos. As condigbes técnicas de
execucgao dos trabalhos da empreitada serao as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada é por Série de Pregos.
A férmula de revisédo de pregos a aplicar a esta empreitada € a seguinte formula tipo:

F20 - instalagbes eléctricas; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.
Os custos de materiais e mao-de-obra, sio fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado.
E obrigatério a apresentacéo da documentacao indicando nome, qualificacdo, as atribuicdes de cada
técnico e a sua posi¢do no organigrama da empresa.
O prazo global para a execug¢ao da empreitada é de 2 meses. Na contagem dos prazos de execugao
da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo sabados, domingos e
feriados.
Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sancao contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.° 403° do CCP.
O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificagdo minima de Engenheiro Civil.
O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicbées em matéria de
higiene, saude e seguranga.
No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagao
ou o empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
o cumprimento do prazo da empreitada.
O estaleiro e as instalagdes provisoérias obedeceram a legislagdo em vigor. Devera ser apresentado
no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condi¢des provisérias, local disponivel

para o efeito, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessario.
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23.
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25.

26.

27.

O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construgao, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a execugao da empreitada.

Deverao ser realizados todos os ensaios exigidos pela Fiscalizagdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informacbes sobre a sua localizagdo, nas Entidades responsaveis pela exploragdo e
conservagao das mesmas.

O desconto para garantia, € de 10% em todos os trabalhos a mais e nao previstos, quando nao sejam
objeto de contrato adicional.

Sera da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execugcao das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicagdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medi¢do. Outras indicacdes relativas as
condicdes de pagamento: periodicidade das medicdes, fracionamento em prestagdes fixas ou
variaveis. Seréao feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agbes de fiscalizagdo dos trabalhos
sdo as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Serao encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos o0s ensaios que a fiscalizagéo
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condigbes técnicas.

Carecem de autorizag&o por escrito quaisquer trabalhos fora da programacao proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverdo ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicagao imediata.

As redes provisérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de aguas residuais,
abastecimento de agua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatario o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizagdes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessoérios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos os custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente os
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspegao, efetuada ao local da obra na data da
realizagdo do concurso, pelo concorrente, na execugao das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios a nao interrupgao do servico.

Os locais destinados a colocagéo dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza dos materiais

e entulhos resultantes das demoligdes e dos produtos resultantes da remocgéo da vegetagéo, serdo
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37.

38.

transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, nao
podendo permanecer na obra.

Os trabalhos de protecdo e seguranga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal todos os de protegéo de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisodrias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serdo a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serao a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fendmenos atmosféricos sera tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demoli¢gdes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizagao podera verificar as condi¢des do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construgdo que julgue objeto de andlise.

O adjudicatario € obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remogao do lixo produzido diariamente pelos
municipes na area de intervengao da obra, para locais onde os servigos de higiene e limpeza da
Camara o possam remover ou criar todas as condigbes essenciais € de seguranga em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugdo, nomeadamente a entivagcdo complementar das valas,
0S necessarios a criagdo de acessos provisérios a moradores, bem como desvios provisérios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizagao séo considerados trabalhos preparatorios e acessorios e
serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderdo ser cedidos a outrem. Recairao
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada tera que apresentar antes da consignacgao, o Plano
de Seguranca, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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PARTE Illl - CLAUSULAS TECNICAS

Implementagédo e cumprimento do plano de prevengao e gestdo de residuos solidos de acordo com a
respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizacdo da obra, incorporacdo de reciclados,

prevencao de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construgdo e demoligdo

" Para execugdo de pavimento automével em paralelipipedos de pedra granitica (10x20x10cm)
previamente levantado e posteriormenet colocado € necessario a caixa, assim: abertura de caixa (45 cm),
sobre camada de assentamento em pd de pedra (0,05m), sobre sub-base dupla em tout-venant

(0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado™

"Fornecimento e colocagdo de lancil reto (20x10x100cm) de pedra granitica, cor cinza com aresta
longitudiinal chanfrada (1cm) e as faces aparentes bujardadas, incluindo assentamento em argamassa de

cimento, preenchimento de juntas e fixagdo em sapata de betédo."

"Fornecimento e colocacao de lancil curvo(20x10x100cm) de pedra granitica, cor cinza , com aresta
longitudiinal chanfrada (1cm) e as faces aparentes bujardadas, incluindo assentamento em argamassa de

cimento, preenchimento de juntas e fixagdo em sapata de betdo."
Rede de Rega extra

Tubo com gotejador autocompensante SERIE RAIN BIRD DRIPLINE da "RAIN BIRD" modelo
"DP162240100" (distancia entre gotejadores 40cm; débito de 2,2I/h e pressao de 0,8 a 4 bar) em forma de

"anel" para arvores, ou equivalente.

Tubo com gotejador autocompensante SERIE RAIN BIRD DRIPLINE da "RAIN BIRD" modelo
"DP162250100" (distancia entre gotejadores 50cm; débito de 2,2l/h e pressao de 0,8 a 4 bar), ou

equivalente.

Tubagem GUIA em PVC colar PN2.5 de 90mm da "CEPEX", ou equivalente.

Tubagem de distribuicao em PEAD 0.6 MPA ,diametro 32mm da "CEPEX", ou equivalente.
Tubagem de distribuicao em PEAD 0.6 MPA didmetro 63mm da "CEPEX", ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804
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Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 4-VAN (Alcance 1,2m a 2,1bar) 180°,

ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 6-VAN (Alcance 1,8m a 2,1bar) 180°,

ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 8-VAN (Alcance 2,4m a 2,1bar) 90°,

ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 8-VAN (Alcance 2,4m a 2,1bar) 180°,

ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 10-VAN (Alcance 3,1m a 2,1bar) 90°,

ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 10-VAN (Alcance 3,1m a 2,1bar)

180°, ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 12-VAN (Alcance 3,7m a 2,1bar) 90°,

ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 12-VAN (Alcance 3,7m a 2,1bar)

180°, ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 15-VAN (Alcance 4,6m a 2,1bar) 90°,

ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 15-VAN (Alcance 4,6m a 2,1bar)

180°, ou equivalente.

Pulverizador série 1800 da "RAIN BIRD" modelo 1804 / BICO SERIE 18-VAN (Alcance 5,5m a 2,1bar)

180°, ou equivalente.

VALVULA DE ESFERA PVC roscar 1" da "CEPEX", ou equivalente / ELECTROVALVULA modelo "100-
DVF 1" (26/34)" da "RAIN BIRD", ou equivalente / REGULADOR DE PRESSAO PSI-M30 (press&o de
saida 2.1 bar) da "RAIN BIRD", ou equivalente.

CAIXA DE VALVULAS série "HDPE" modelo "VB-STD-H" da "RAIN BIRD" (comprimento x largura x altura
= 554x422x305mm), ou equivalente.

Programador: Ampliar Programador modelo "ESP12LXME" com mdédulo Flow Smart da "RAIN BIRD", ou

equivalente, de 12 estagdes para 36 estacgdes, transformador externo com corrente de entrada de
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230V/24V - 50 Hz, tera de ser instalado em caixa encastrada nas instalagdes sanitarias existente (a definir

em obra) ou equivalente.
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