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Capitulol.  Disposigoes gerais

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizagdo da Empreitada n.° 10/DMMC/DIEM/DEMIEM/20.

2. A empreitada tem por objeto a realizacdo de trabalhos de instalagdo de unidade de produgédo para
autoconsumo de 82,5 KWP no Pélo Municipal dos Olivais Il, de acordo com o projeto de execugdo e
restantes clausulas deste caderno de encargos, incluindo a elaboragdo do plano de manutengdo e a

execugao de todos os procedimentos nele previstos.
Clausula 2.2 - Pre¢o Contratual

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato a celebrar,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa

legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do referido Contrato.
Clausula 3.2 - Prazo de execugao e respetivos prazos parciais vinculativos

1. O prazo de execugdo da obra é fixo de 35 dias (Este prazo de execugdo ndo prevé a concluséo do
licenciamento da instalagao elétrica);
2. No ambito da presente empreitada, consideram-se Prazos Parciais Vinculativos, quando aplicavel:
a) A construgdo do ponto de entrega do ramal de ligacdo a rede de distribuicdo de energia até 3 meses
apds o inicio da contagem do prazo de execugdo da empreitada;
b) A entrega do plano de manuteng&o até 60 dias antes da data limite para a conclus&o da obra em vigor,
c) A obtengdo das certificagdes de todas as instalagdes técnicas até 60 dias antes da data limite para a
conclusdo da obra em vigor, designadamente, instalagbes elétricas, rede de gas, rede de
abastecimento de aguas;
d) Execugdo e entrega do ramal de ligag&o a rede publica de drenagem de aguas residuais domésticas e
pluviais, de acordo com as especificacdes do Departamento de Saneamento da CML até 30 dias antes

da data limite para a conclus&o da obra em vigor;
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9)

Execugdo e entrega do ramal de ligagdo a rede de distribuicdo de energia até 30 dias antes da data
limite para a conclusdo da obra em vigor.

A realizagdo dos ensaios finais relativos a todas as instalagdes técnicas até 30 dias antes da data limite
para a conclusao da obra em vigor;

O pedido, pelo empreiteiro, da vistoria da ANPC até 30 dias antes da data limite para a conclusao da

obra em vigor;

3. Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

4. Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer 0 evento a partir do qual 0 mesmo comega a correr.

5. Os prazos que terminem em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva ser

praticado o ato néo esteja aberto ao publico ou ndo funcione durante o periodo normal transferem-se para o

primeiro dia Util seguinte.

Clausula 4.2 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execugdo do Contrato obedece:

f)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

Ao Cadigo dos Contratos Publicos na sua redagéo em vigor, doravante “CCP”;

A regulamentagéo das condigdes de seguranca e de salide no trabalho em estaleiros temporarios ou
moveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagdo complementar;

A regulamentacéo relativa & prevencéo e gestdo de residuos de demoligao e construgo;

A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, &
revisao de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengéo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo Cédigo;

Os anexos ao Contrato;

O clausulado juridico do caderno de encargos;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) do n.° 5 e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
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e) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

f) O projeto de execugéo e demais elementos da solugdo da obra, previstos nos n.% 4 e 5 do artigo 43.°
do CCP;

g) O planeamento das operagGes de consignacdo, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 43.° do CCP;

h)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

A proposta adjudicada;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 5.2 - Interpretacao e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas ¢) a j) do n.° 2 da

clausula anterior prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

. Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de execugdo,

prevalece o primeiro quanto a definico das condigdes juridicas e técnicas de execugédo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo.

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As definicbes e caracteristicas previstas nos projetos de especialidade prevalecem sobre o definido no
projeto de arquitetura ou projeto de arquitetura paisagista, consoante a natureza do projeto ordenador.

c) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execucao.

. Em caso de contradicdo entre as diversas pegas do procedimento, o Clausulado Juridico do Caderno de

Encargos prevalece sobre toda e qualquer outra pega do procedimento da empreitada.

Clausula 6.2 - Projeto

1. O projeto de execugéo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado neste caderno de

encargos e respetivas alteragdes, ordenadas pelo dono de obra durante a fase de execugéo da obra.
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2. Nos casos em que os trabalhos a executar sejam de manifesta simplicidade, o projeto de execugéo
patenteado a concurso consistira no mapa de trabalhos, nas especificagdes técnicas e nos demais elementos
incluidos no caderno de encargos.

3. As eventuais referéncias a marcas nas pegas que integram os elementos de solu¢do de obra deverdo ser
sempre consideradas como contendo a expressao complementar “ou equivalente”, nos termos legalmente

exigidos.

Clausula 7.2 - Representagao do empreiteiro

1. Durante a execugao do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Técnico com a qualificagao especifica adequada para dirigir
obras cuja natureza predominante ndo seja a obra de edificios (“Instalagao de unidade de producao
fotovoltaica de autoconsumo”), de categoria I, nos termos do quadro n.° 2 do Anexo Il da Lei n.°
40/2015 de 1 de junho que republica a Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e da Lei n.° 25/2018 de 14 de junho
que procede a segunda alteragdo da Lei n.° 31/2009 d 3 de julho.

3. A qualificagdo minima referida no numero anterior devera ser comprovada através de declaragdo emitida
pela respetiva ordem profissional;

4. Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua habilitacdo técnica e remetendo a declaragéo referida no nimero anterior,
devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢éo técnica da obra.

5. O diretor técnico da obra devera permanecer fisicamente e a tempo inteiro (afetagdo a 100%) na obra.

6. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada s&o dirigidos pelo diretor de fiscalizagdo ao diretor de obra.

7. O empreiteiro apenas recebera ordens que lhe sejam dirigidas pelo diretor de fiscalizagéo e respetiva cadeia
hierarquica.

8. O dono da obra podera impor a substitui¢do do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada

por escrito.
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9. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

10.Nos termos da legislacdo aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho, o empreiteiro

deve designar um responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Salde no Trabalho.

Clausula 8.2 - Representagao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagao do
Contrato.

4. As responsabilidades assumidas pelo projetista, no exercicio da assisténcia técnica a obra, limitam-se ao
esclarecimento de duvidas relativas a interpretacéo das pegas do projeto, estando-lhe vedada a possibilidade
de transmitir qualquer ordem ou diretiva ao empreiteiro que altere qualquer aspeto do projeto ou de proceder
a aprovacdo de qualquer material, ainda que previsto em projeto, sendo esta competéncia exercida pela
equipa de fiscalizagao.

5. Qualquer alteragdo que venha a ter lugar no decorrer da obra, designadamente as que resultem da
necessidade de execucao de trabalhos complementares apenas serdo executadas pelo empreiteiro apds

ordem escrita do diretor de fiscalizagao.

Clausula 9.2 - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do

artigo 305.° do CCP, os seguintes:
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) Inicio e conclus&o das fases mais importantes dos trabalhos;
) AlteracGes ao projeto, ordenadas pela CML;
c) Desvios em relagéo ao planeado e suas causas;
) Paralisagdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;
) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

f) Acidentes de trabalho;

g) Aprovacdo e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizago;

h) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

i) Registo, pelo empreiteiro, de todas as saidas de residuos de construgdo e demoli¢do, previstos no Plano
de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligdo, com indicacdo do nimero da
respetiva guia, cuja cdpia devera permanecer arquivada juntamente com o Livro de Registo de Obra;

) Registo de todos os ensaios, executados no decorrer da obra e respetivo resultado;

k) Registo de entrada de qualquer material em obra;

) Casos de realizagdo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro, sejam
executadas fora das horas regulamentares.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagédo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre 0s
trabalhos.

4. Efetuada a recegdo provisdria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a posse do dono

da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo 0 momento, pelo empreiteiro.
Clausula 10.%- Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou néo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.
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Clausula 11.2 - Comunicagoes e notificagoes

1. As notificagbes ou notificagbes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e
efetuadas, através de correio eletronico ou de outro meio de transmissao escrita, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagBes e comunicagdes entre as partes do contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto deve ser imediatamente comunicada a outra parte, por

escrito, s6 sendo vélida a partir do 5.° dia util seguinte ao da sua rece¢éo.
Clausula 12.2 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lishoa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo Il.  Inicio dos trabalhos

Clausula 13.2 - Consignagao da obra

1. A consignagao da obra pressupe a existéncia de todas as condi¢gdes necessarias ao inicio dos trabalhos no
que se refere ao acesso e utilizagdo dos espacos destinados a sua realizagéo.

2. A consignacéo da obra é sempre formalizada em Auto, aplicando-se o disposto nos artigos 345° e 359° do
CCP.

3. A consignagéo da obra tera lugar no prazo maximo de 30 dias apds a assinatura do contrato e sera efetuada
nos termos do disposto no “Pano de Operagdes de Consignagao”.

4. Nos casos em que o contrato da empreitada esteja sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas, com efeitos
suspensivos, 0 prazo indicado no anterior ponto 3, inicia a sua contagem com a emisséo do referido visto.

5. Se a consignagao total da obra ndo for efetuada no prazo de seis meses contados nos termos da presente
clausula, por facto ndo imputavel ao empreiteiro, 0 mesmo tem direito a resolver o contrato, com base no

disposto na alinea a) do artigo 406° do CCP.
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6. O direito a resolugdo do contrato previsto no ponto anterior, aplicar-se-a, igualmente, caso, tendo sido feitas
uma ou mais consignagdes parciais, o0 retardamento da consignacdo ou consignagdes subsequentes
acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados.

7. Quando se verifique uma modificagdo relevante das condicdes locais existentes por comparagdo com os
elementos de solu¢do de obra ou com os dados que servirdo de base a sua elaboragéo, a qual determine a
necessidade de um projeto de alteragéo, aplicar-se-a o disposto no artigo 360° do CCP.

8. Caso 0 empreiteiro ndo comparega no local, na data e na hora que o dono de obra comunicar para efeitos da
assinatura do Auto de Consignacéo, é notificado para comparecer em outra data e hora, sem prejuizo do

dono de obra poder resolver o contrato, com base no disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 405° do CCP.

Clausula 14.2 - Inicio da contagem do prazo de execugao da obra

O prazo de execugdo da obra comega a contar-se da data da consignacdo total ou da primeira consignacdo
parcial, ou ainda, da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca

e saude, nos termos previstos na Lei, caso esta Ultima data seja posterior.

Clausula 15.2 - Trabalhos preparatérios e acessorios

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, nomeadamente, entre outros:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengéo, desmontagem e demoli¢éo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas
que 0S Mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) Trabalhos que, embora ndo se encontrem expressamente referidos no texto do articulado e demais pegas
do caderno de encargos, sejam, nos termos das regras da arte, necessarios a adequada execugao e

funcionamento daqueles que se encontrem expressamente previstos;
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f) Trabalhos inerentes ao cumprimento da regulamentagdo das condigbes de seguranca e de saude no
trabalho em estaleiros temporarios ou méveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva
legislagdo complementar;

g) Ensaios e certificacbes e vistorias necessarios a concluséo e validagdo da conformidade de todos os
trabalhos realizados ao abrigo da empreitada;

h) A elaboragdo da compilagdo técnica, nos termos do disposto na clausula “Elementos para Compilagao
Técnica’, incluida neste Caderno de Encargos.

i) Aimplementagdo do Plano de Prevengéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demolicdo nos termos
da clausula “Plano de Prevencgéo e Gestéo de Residuos de Construgao e Demoli¢do”.

j) Elaboragao de levantamento fotografico e monitorizagdo dos edificios adjacentes.

k) Trabalhos inerentes ao cumprimento das medidas cautelares que tém por objetivo a protegdo do
arvoredo, conforme regulamentagéo sobre o Arvoredo no Concelho de Lisboa, Aviso n.° 14465/2017, a
protecdo da vegetagdo arbustiva e de revestimento do solo, e a prote¢do do solo orgénico, durante a
execucdo dos trabalhos previstos no caderno de encargos.

) Trabalhos inerentes a aplicagdo das medidas cautelares de prote¢éo de mobiliario urbano, iluminagao
publica, sistema de rega e infraestruturas do subsolo, existentes na area da obra e/ou nas suas
imediacoes.

2. Os encargos associados aos trabalhos preparatérios e acessérios consideram-se incluidos nos precos
unitarios constantes da proposta apresentada pelo empreiteiro.

3. A ocupagdo temporaria de parte ou da totalidade de terreno do dominio privado do Municipio para
funcionamento de estaleiros de obra estad sujeita a autorizacdo expressa do Vereador do Pelouro do
patriménio imobiliario, mediante parecer prévio favoravel da Dire¢do Municipal de Gestdo Patrimonial e ao
calculo da prestagao devida a titulo de ocupag&o.

4. Uma vez concluida a execugdo da obra, os locais utilizados para a implantagao do estaleiro deverdo ser

devolvidos nas condigdes iniciais.
Clausula 16.2 - Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagédo dos documentos por que se rege a empreitada devem

ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam,

com a antecedéncia necessaria para ndo comprometer o cumprimento do plano de trabalhos em vigor.
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2. Caso as davidas ocorram somente ap6s o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o

empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua néo apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

. Para efeitos do disposto nos numeros anteriores o0 empreiteiro deve considerar que o dono de obra dispora
de um prazo de dez dias para resposta as duvidas colocadas.

. O incumprimento do disposto nos ndmeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelos atrasos
resultantes do processo de esclarecimento das duvidas apresentadas, bem como por todas as
consequéncias da errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugao das

partes da obra em que 0 erro se tenha refletido.

Capitulo Ill. Execugao do Contrato

Clausula 17.2- Autos de Medigao e Pagamento

. As medicdes de todos os trabalhos executados s&o feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro

e sao formalizadas em auto.

. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam.

. Arealizagao das medicdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

. Em caso de divergéncia quanto aos trabalhos incluidos no auto de medigao, prevalecem os valores apurados

pelo dono de obra, devendo a fatura ser apresentada em conformidade.

. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva fatura.

. As faturas e os respetivos autos de medigéo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes

fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

. As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Direcdo Municipal de Finangas,

Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-099 Lisboa, onde devem

constar obrigatoriamente o Nimero e designacdo da empreitada, o Nimero de Compromisso e o nimero do

Auto de Medicéo e respetiva data, sob pena de devolugdo das mesmas.
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8. Quando aplicavel, a fatura deve discriminar o montante relativo a trabalhos de drenagem pluvial, de
drenagem doméstica/unitaria.

9. Quando a obra for executada em mais de um local e/ou morada, a fatura deve discriminar o montante relativo
a cada um dos mesmos.

10. A fatura correspondente ao auto de medigdo devera ser emitida no prazo maximo de 5 dias, nos termos da

legislacdo aplicavel.

Clausula 18.2- Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no
plano de trabalhos.

2. O adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de ser prestada caugdo de valor igual
ao adiantamento efetuado.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. Arestituicdo do valor adiantado é imputada aos pagamentos dos autos de medi¢ao do contrato inicial.

5. A referida imputagéo far-se-& deduzindo ao valor dos trabalhos incluidos no auto a percentagem calculada
tendo em conta a relagdo entre o valor adiantado e o montante contratual que se encontrava por realizar a
data do pagamento do adiantamento.

6. A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada no montante correspondente
a restituicdo do adiantamento imputada a cada auto mensal.

7. Caso se preveja que o valor acumulado dos trabalhos executados ndo atingira o preco contratual, a
percentagem de imputag&o serd ajustada de modo a que o adiantamento concedido seja recuperado na sua
totalidade no dmbito do contrato inicial da empreitada.

8. Caso ndo seja possivel cumprir o definido no nimero anterior, 0 dono de obra notificara 0 empreiteiro para

efetuar a restituicdo do adiantamento remanescente, sob pena do acionamento da caugéo prestada.
Clausula 19.2 - Caugao em fase de execugao do contrato
1. Para reforco da caugéo prestada com a habilitagdo, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
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2. Aos trabalhos complementares correspondera uma caugdo idéntica a aplicavel ao contrato inicial, aplicando-
se o disposto no nimero anterior.

3. As importancias que o empreiteiro tiver a receber, a titulo de revisdo de pregos, é deduzido o valor resultante
da aplicacdo da soma das percentagens relativas a caugdo correspondente ao contrato inicial e respetivo
reforco.

4. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no

nUumero um.

Clausula 20.2 - Revisao de pregos

1. Compete ao empreiteiro o calculo da revisdo de pre¢os e a sua apresentagdo ao dono de obra.

2. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

3. Arevisdo de pregos obedece a formula tipo F20 (Instalagdes elétricas) prevista no art. 6.° do Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro:

Com os seguintes coeficientes:

Salarios (S) =0,50
Produtos para Instalagdes eléctricas -----------==-=-------- (M46) =0,40
Constante (Cte)=0,10

A férmula a adotar é a seguinte:
Cf=0,50xS,t/S,0+ 0,40 x M46,t / M46,0 + 0,10”

4. A data limite para efeitos de reviséo de pregos corresponde ao prazo de execugao inicial acrescido das
prorrogagdes de prazo concedidas a titulo legal.
5. 0 pedido a que se refere o anterior n.° 1 devera ser efetuado até 60 dias apos a rececédo provisoria total da
obra.
6. O direito a revisdo de pregos caduca com a conta da empreitada, salvo nas seguintes situagoes:
a) Quando ndo estejam disponiveis os indicadores econdmicos necessarios para o calculo definitivo da
revisdo de pregos da empreitada e desde que fique ressalvada pelo empreiteiro na Conta Final a intengédo

de vir a apresentar o referido calculo.
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b)

Quando existam reclamagdes ou acertos pendentes referentes a reviséo de pregos;

7. O direito a reviséo de precos a que se refere a alinea a) do nimero anterior caduca caso o respetivo calculo

nao seja apresentado pelo empreiteiro no prazo de 90 dias ap6s a publicagdo dos indicadores econdmicos

em Diario da Republica.

8. Independentemente do previsto nos pontos anteriores, o direito a revisdo de pregos caduca com a primeira

rececdo definitiva parcial da obra.

Clausula 21.2- Preparagao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante 0 dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, € no plano
de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo, bem como nas medidas cautelares
previstas para a prote¢éo da vegetacéo e demais elementos patrimoniais existentes;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor.

Pela realizacdo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a prote¢do da obra, nomeadamente
no que se refere as condicdes climatéricas adversas que possam surgir no decurso da empreitada.

Pela apresentagdo do pedido de emissdo de “Licenga Especial de Ruido” (LER), junto da Divisdo de
Ambiente e Energia da Dire¢cdo Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, devendo
cumprir todos os condicionalismos da mencionada licenga, sendo responsabilizado por quaisquer
reclamagdes sobre ruido que surjam durante a execugé@o da empreitada.

Pela apresentagéo do Pedido de Condicionamento e/ou de Desvios de Transito, com as inerentes pegas
escritas e desenhadas necessérias a adequada compreensao e aprovagao pelos servigos competentes;
Pela disponibilizagao e fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos.

2. Apreparagéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda as seguintes regras:

a)

O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra as duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execucdo da empreitada, ou outras duvidas, no prazo maximo de 30 dias ap6s a

consignacg&o total ou a primeira consignagéo parcial, salvo nos casos em que o referido prazo ponha em
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causa o cumprimento do planeamento em vigor, caso em que o empreiteiro devera apresentar as
referidas duvidas com a antecedéncia necessaria ao aprovisionamento dos materiais e a execugdo dos
trabalhos, considerando que o0 dono de obra consumira na resposta as mesmas um prazo de dez dias;

b) O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra, no prazo maximo de 60 dias apds a consignacao total
ou a primeira consignagao parcial, todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra para efeitos de
aprovagao pelo dono de obra, salvo nos casos em que o referido prazo ponha em causa 0 cumprimento
do planeamento em vigor, situagdo em que o empreiteiro devera apresentar os materiais e equipamentos
com a antecedéncia necessaria ao aprovisionamento dos mesmos e a execucdo dos trabalhos,
considerando que o dono de obra consumird no processo de aprova¢do dos mesmos um prazo de dez
dias;

c) Caso o prazo de execugao da empreitada seja inferior a 90 dias, 0 empreiteiro devera apresentar ao dono
da obra, no prazo maximo de 15 dias apds a consignagao total ou a primeira consignagéo parcial, todos
0s materiais e equipamentos a aplicar em obra para efeitos de aprovagdo pelo dono de obra., salvo nos
casos em que o referido prazo ponha em causa o cumprimento do planeamento em vigor, situagdo em
que o empreiteiro devera apresentar os materiais € equipamentos com a antecedéncia necessaria ao
aprovisionamento dos mesmos e a execugao dos trabalhos, considerando que o dono de obra consumird
no processo de aprovagdo dos mesmos um prazo de cinco dias;

d) O dono de obra esclarecera as duvidas a que se refere a anterior alinea a), até 30 dias apds a
apresentagéo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o dono de
obra respondera no prazo de 10 dias;

e) O dono de obra aprovara os materiais e equipamentos a que se refere a anterior alinea b) até 60 dias
apds a apresentacdo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o
dono de obra respondera no prazo de 10 dias;

f) O dono de obra aprovara os materiais e equipamentos a que se refere a anterior alinea c) até 15 dias
apds a apresentacdo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o
dono de obra respondera no prazo de 5 dias;

g) Por cada rejeicdo de qualquer material ou equipamento proposto pelo empreiteiro, previstos nas
anteriores alineas b) e c) dispora o dono de obra de mais 10 dias ou 5 dias, respetivamente, para
proceder a analise e eventual aprovagao da nova proposta formulada pelo empreiteiro.

h) Sempre que, no decorrer do processo de analise e aprovagdo dos materiais e equipamentos a aplicar em
obra sejam solicitados esclarecimentos adicionais pelo dono de obra ao empreiteiro, os prazos de 10 e 5
dias referido nas anteriores alineas f) e g) ficam suspensos, reiniciando-se a contagem dos mesmos com

a apresentacdo dos esclarecimentos pelo empreiteiro.
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)

O prazo consumido com a aprovacdo dos materiais e equipamentos a que se refere as anteriores alineas
b) e c), bem como com os esclarecimentos das duvidas a que respeita a anterior alinea a), é da inteira
responsabilidade do empreiteiro, pelo que néo serdo aceites quaisquer pedidos de prorrogagéo do prazo
da empreitada com fundamento nestes processos de aprovagao e esclarecimento, salvo nos casos em
que o dono de obra ndo cumpra os prazos previstos nas anteriores alineas.

O empreiteiro devera apresentar as reclamagdes relativas a existéncia de erros ou omissdes do caderno
de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra, nos termos previstos no n.°
3 do artigo 378.° do CCP, no prazo de 60 dias apds a consignagao total ou a primeira consignagéo
parcial;

O empreiteiro devera apresentar as reclamagdes relativas a existéncia de quaisquer outros erros ou
omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, no prazo de 30
dias a contar da data em que fosse exigivel a sua dete¢éo;

O dono de obra apreciara as reclamagdes a que se referem as anteriores alineas j) e k), respetivamente,

nos 60 e 30 dias subsequentes a apresentagao da reclamacgéo por parte do empreiteiro.

3. Os concorrentes deverao ter em conta os requisitos/condicionalismos necessarios a correta elaboragdo

do plano de trabalhos, indicados no Relatério de identificagdo dos Condicionalismos locais, constante

dos elementos de solugéo de obra.

Clausula 22.2 - Aprovagao de Materiais e Equipamentos a aplicar em obra

1. O pedido de aprovagdo de quaisquer materiais e equipamentos a aplicar no &mbito da empreitada deve ser

instruido com os seguintes elementos:

a)

d)

O Boletim de Aprovagao do Material, a fornecer pelo dono de obra, devidamente preenchido, indicando de forma
exaustiva as caracteristicas técnicas, dimensionais e estéticas do material ou equipamento proposto e do material
ou equipamento que consta como referéncia em projeto, permitindo avaliar a equivaléncia dos mesmos;

Ficha técnica do material ou equipamento;

Amostra, sempre que possivel;

Todos os demais elementos referidos nos pontos seguintes, quando aplicavel;

2. Os materiais e equipamentos a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais

caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos

restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
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3. Os materiais vegetais, para além do referido no ponto anterior, deveréo ainda respeitar as Normas técnicas
para implantagdo e manutencao do arvoredo de Lisboa, Anexo | do Regulamento Municipal do Arvoredo de
Lisboa, Aviso n.° 14465/2017.

4. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais e
equipamentos, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou equipamentos que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

5. Sempre que a Camara Municipal de Lisboa ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

6. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagdo, de
certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

7. As amostras dos materiais pedidas pela fiscalizagdo ou pelo dono-da-obra, além de apresentarem as suas
caracteristicas de qualidade, deverdo indicar, igualmente, as dimensoes, tipo de corte e procedéncia,
certificados de origem e de analise, ou de ensaios feitos em laboratério oficial, nacional ou de algum estado
membro da Unido Europeia.

8. Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar nos prazos
estipulados na clausula “Preparacéo e planeamento da execugéo da obra”, de modo que as diligéncias de
aprovacao néo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

9. A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovagédo de cada um dos lotes de materiais ou de
equipamentos entrados no estaleiro.

10. A colheita das amostras e a sua preparagédo e embalagem serdo feitas na presenga da fiscalizacdo e do
empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagdes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

11.0s materiais € equipamentos sujeitos a homologacédo ou classificagdo obrigatérias sé poderdo ser aceites
quando acompanhados do respetivo documento de homologagéo ou classificagdo, emitido por laboratorio
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

12.Para os materiais e equipamentos sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo exigidos
ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento
comprovativo emanado do mesmo laboratdrio; ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de outras
caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

13. A fiscalizagdo poderéa exigir a verificagdo, em qualquer parte, do fabrico e da montagem dos materiais ou

equipamentos a aplicar em obra, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
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facilidades necessarias. A aprovagdo so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou

elementos de construgéo referidos.

14.0s materiais e equipamentos ndo poderédo ser aplicados na empreitada sendo depois de aprovados pela

fiscalizagéo.

15.A aprovacdo dos materiais e equipamentos resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles

satisfazem as exigéncias contratuais.

Clausula 23.2 - Depésito, armazenagem e remog¢ao de materiais ou equipamentos

1.

O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e equipamentos suficientes para garantir o
normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizago das
diligéncias de aprovagéo necessarias.

Os materiais e equipamentos dever&o ser armazenados ou depositados, devidamente identificados, com arrumagao que
garanta condigdes adequadas de acesso e circulagéo.

O empreiteiro assegurara a conservagéo dos materiais e equipamentos durante o seu armazenamento ou deposito.

Os materiais e equipamentos deteriordveis pela agdo dos agentes atmosféricos deverdo ser obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga e prote¢do contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e equipamentos existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem deteriorados ser&o rejeitados e
removidos para fora do local dos trabalhos.

Os materiais e equipamentos rejeitados deveréo ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e equipamentos rejeitados serdo removidos para fora do local dos trabalhos no prazo maximo de 30 dias.

Clausula 24.% - Plano de trabalhos ajustado

. No prazo de 15 dias a contar da data da celebragéo do Contrato, o empreiteiro devera apresentar um plano

de trabalhos ajustado que, com base no plano de trabalhos constante da respetiva Proposta concretize, de
forma sequencial, o referido plano por artigo constante da lista de pregos unitarios incluida na Proposta.

Para além do plano de trabalhos a que respeita 0 nimero anterior, quando o prazo de execugdo previsto no
contrato for superior a 90 dias, o empreiteiro fica, igualmente, obrigado a apresentar um plano de trabalhos
detalhado, para os trabalhos a executar nos trés meses subsequentes.

O plano de trabalhos detalhado devera ser apresentado com uma periodicidade de dois meses, sendo o
primeiro plano trimestral apresentado na data indicada no anterior ponto 1.

Os planos de trabalhos detalhados subsequentes serdo apresentados com a antecedéncia de 5 dias,

relativamente & sua data de entrada em vigor.
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5. O plano de trabalhos ajustado, previsto no anterior nimero 1 e os planos detalhados trimestrais ndo podem
implicar a alteracdo do preco contratual, do prazo de conclusdo da obra e dos prazos parciais vinculativos
definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

6. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra no prazo de cinco dias contados da
data da apresenta¢do do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua aceita¢éo, salvo se 0 mesmo
for apresentado em incumprimento do disposto no nimero anterior, caso em sera considerado como nédo
apresentado, néo sujeito, assim, ao mecanismo da aceitagéo tacita.

7. Os planos de trabalhos trimestrais carecem de validagdo pelo diretor de fiscalizagdo, no prazo de cinco dias
contados da data da apresentagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua aceitagdo, salvo
se 0 mesmo for apresentado em incumprimento do disposto no anterior nimero 5, caso em sera considerado
como ndo apresentado, ndo sujeito, assim, a0 mecanismo da aceitagao tacita.

8. O plano de trabalhos ajustado € os trimestrais devem, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programacgao;

b) Definir o caminho critico;

c) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra necessaria, associada a cada
atividade representada no plano de trabalhos, em cada unidade de tempo, para a execugdo da
empreitada;

d) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, associada a cada atividade
representada no plano de trabalhos, em cada unidade de tempo, para a execugao da empreitada;

e) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra;

f) Indicar os prazos parciais vinculativos, estabelecidos no plano de trabalhos apresentado juntamente com
a Proposta.

g) Ser acompanhado dos correspondentes planos de equipamentos, mao-de-obra e pagamentos.

h) Ser elaborado em suporte de papel e em aplicagao informatica de gestio de projetos compativel com

ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a aprovagéo do dono da obra.

Clausula 25.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O plano de trabalhos em vigor podera ser modificado nos seguintes casos:
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a) Razbes de interesse publico
b) Suspensdo total ou parcial da execugao
c) Execucéo de trabalhos complementares

2. Nos casos previstos nas anteriores alineas a) e b), se desses factos resultar maior dificuldade na execugéo
da obra com agravamento dos encargos respetivos, o empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, nos termos do
disposto no artigo 354° do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou por razbes relacionadas com a
execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo da ordem de
execucdo dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado, bem como
um plano de trabalhos detalhado modificado, quando aplicavel.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado nos termos do
artigo 404.° do CCP.

5. O dono da obra devera pronunciar-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos nimeros
3 e 4 da presente clausula, no prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua ndo aceitagdo, apresentar uma
contraproposta.

6. Enquanto ndo houver acordo sobre os prazos de execugao a aplicar a todos ou alguns dos trabalhos, estes
serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente corre¢ao, logo que haja acordo ou decisao judicial ou arbitral sobre a matéria.

7. Sempre que seja apresentado um plano de trabalhos modificado, este devera cumprir todos os requisitos

indicados na clausula anterior.

Clausula 26.2 - Reposigao do Equilibrio Financeiro do Contrato

1. Se o dono da obra praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugao da obra, com
agravamento dos encargos respetivos, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro nos
termos dos numeros seguintes, sem prejuizo no disposto no CCP, nomeadamente no seu artigo 354.°.

2. O direito a referida reposi¢éo caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que o constitua ou do momento

em que o empreiteiro dele tome conhecimento, sem que apresente reclamagéo dos danos correspondentes,
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por meio de requerimento, no qual deve, ainda que, naquele periodo, desconhega a extensao integral dos

mesmos:

a) Expor os fundamentos de facto da reclamag&o;

b) Expor os fundamentos de direito da reclamagéo;

c) Descrever e quantificar os danos, e fundamentar essa quantificagdo (ou apenas descrever os danos caso
desconhega a extenséo integral dos mesmos);

d) Juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes peticionados (ou
apenas juntar os que dispde naquele periodo caso desconhega a extenséo integral dos mesmos).

3. Para efeitos do disposto no numero anterior, considera-se que uma mera reserva do direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, ainda que formulada no prazo de 30 dias mencionado no anterior nimero 2,
nao cumpre o disposto no artigo 354, nimeros 2 e 3 do CCP, e, como tal, ndo impede a declaracdo de
caducidade daquele direito.

4. Entende-se por evento o facto/acontecimento concreto, cuja ocorréncia seja 0 motivo que determina a
necessidade de alterar a programacao ou as condi¢des de execugdo estabelecidas e, consequentemente, a
causa do agravamento dos encargos com a execugao da obra.

5. Da fundamentagédo de facto a que se refere a alinea a) do nimero 2 da presente clausula devera constar
obrigatoriamente a identificagdo do evento que considera determinar a constituigdo do direito a compensagéo
reclamada, data do mesmo e respetivas evidéncias, sob pena de indeferimento do pedido.

6. Quando o pedido de reposi¢cdo do equilibrio financeiro resultar do aumento do tempo de permanéncia do
empreiteiro em obra, o evento que determina a constituicdo do direito ndo se confunde, designadamente,
com a aprovagéo da prorrogagédo do prazo da empreitada, pelo dono de obra, por efeito desse mesmo
evento.

7. No caso previsto no nimero anterior, 0 prazo de 30 dias referido no nimero 2 desta clausula contar-se-a a
partir da data da ocorréncia do evento causador da necessidade de alterar a programagéo estabelecida,
independentemente da data de aprovagao da prorrogacdo de prazo que lhe possa corresponder e do nimero
de dias que venham a ser concedidos para a mesma.

8. O direito a reposi¢do do equilibrio financeiro caduca, igualmente, no prazo de 30 dias a contar da data em
que o empreiteiro tenha conhecimento da extens&o total dos danos, sem que apresente os documentos em
falta no requerimento inicial referido no n.° 2, devendo quando aplicavel:

a) Descrever e quantificar os danos, e fundamentar essa quantificagéo;
b) Juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes peticionados,
referindo, se for 0 caso, que nédo é possivel juntar todos os documentos comprovativos das verbas que

peticiona.
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c) Quando aplicavel, explicitar os motivos que o impedem de juntar a totalidade os documentos
comprovativos das verbas que peticiona.

d) Quando aplicavel, informar em que prazo (contado a partir da data da comunicagéo efetuada) estara em
condigdes de fornecer os documentos a que se refere a alinea anterior.

e) Salvo em caso de concordancia expressa do dono de obra, o prazo a que respeita a alinea anterior ndo
podera ultrapassar os 30 dias.

9. Caso o dono de obra entenda que os motivos € 0 prazo a que respeitam, respetivamente, as alineas c) e d)
do nimero anterior, ndo sdo atendiveis, fixara o prazo para a apresentagdo da totalidade dos documentos
comprovativos das verbas peticionadas.

10. N&o serdo aceites pedidos de reposicdo do equilibrio financeiro cujo montante tenha sido apurado com base
em modelos tedricos, entendendo-se como tal modelagbes simplificadas da realidade que nao resultem
diretamente de situagdes ocorridas e de custos decorrentes, sendo indispensavel a apresentagdo dos
fundamentos para a reclamagéo de cada tipo de encargo, bem como documentos, sempre que possivel,
validos para efeitos fiscais.

11. Apenas serdo aceites documentos cujo teor permita relaciona-los, de forma inequivoca, com a empreitada
em presenca.

12.N3o serdo aceites pedidos de reposicdo do equilibrio financeiro do contrato que tenham como fundamento o
aumento do tempo de permanéncia do empreiteiro em obra, em consequéncia da execucédo de trabalhos
complementares.

13.Sem prejuizo do disposto no 5 do artigo 354.° do CCP, o dono da obra deve apreciar e decidir sobre a
reclamagao referida no nimero 2, e quando aplicavel, no numero 7, no prazo de 90 dias, podendo este prazo
ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario proceder a realizagdo de diligéncias
complementares.

14.Por cada aperfeicoamento do pedido de reposicdo do equilibrio financeiro, por parte do empreiteiro, no
ambito do respetivo processo de analise, designadamente novos elementos de prova, dispora o dono de obra
de novo periodo de 90 dias para efeitos de apreciacdo e decisao.

15. O incumprimento, por parte do empreiteiro, de qualquer das disposi¢des anteriores determina o indeferimento
do pedido.

16. Sempre que, no ambito da execucdo da empreitada, o dono de obra conceda prorrogagbes de prazo
graciosas, das prorrogages, a titulo legal, que vierem a ser, subsequentemente, aprovadas pelo dono de
obra ndo podera resultar qualquer acréscimo de despesa para 0 mesmo, designadamente a titulo de

reposigao do equilibrio financeiro do contrato, até ao limite de dias concedido, até a data, a titulo gracioso.
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Clausula 27.2 - Prémios por antecipagao do prazo de execugao

N&o ha lugar ao pagamento de prémios por antecipa¢do de cumprimento.

Clausula 28.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informara aquando da entrega dos planos de trabalhos trimestrais o diretor de fiscalizagao da
obra, se outra periodicidade n&o for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano trimestral em vigor, através de
relatérios que deverdo ser entregues a fiscalizagdo juntamente com o plano de trabalhos proposto para o
trimestre subsequente.

2. O diretor de fiscalizagdo efou o coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar conveniente,
promovera a realizacdo semanal de reunides, especialmente destinadas a analise e resolugao dos problemas
urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento da empreitada.

3. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, nao coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

4. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto na clausula

“Multas por violagéo contratual”.

Clausula 29.2 - Multas por violagao contratual

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclus&o da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, 0 dono
da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do
preco contratual.

2. Para efeitos da aplicagdo de sangdes contratuais, o cumprimento do plano de trabalhos sera avaliado e
medido com base no cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto imputavel
ao empreiteiro, uma sangao contratual, relativa ao més a que corresponde o autoonde se verifica o
desvio, em valor correspondente a 1 %o da diferenga entre o valor acumulado dos trabalhos executados,
traduzido pelo somatério do valor dos autos de medicdo mensais contratuais, e o valor acumulado previsto
contratualmente no més a que se refere o calculo (cronograma financeiro), por cada dia desse mesmo més,
até que os desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou

superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.
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. Quando a sang&o a que respeita o ponto 2 n&o for calculada mensalmente (em todos os meses de forma
sequencial, sem interrupgdes), o calculo da multa sera efetuado para cada més do prazo de execugao da
obra, entretanto, decorrido, de acordo com a mesma metodologia indicada no ja referido ponto 2.

. A atualizagéo do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, ap6s a valida¢do do valor de
cada auto.

. As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos serdo anuladas, no final da empreitada, caso a
mesma seja concluida dentro do prazo contratual, acrescido das prorrogacdes de prazo concedidas pelo
dono de obra a titulo legal.

. Em caso de incumprimento dos prazos parciais de execugéo da obra, indicados no presente caderno de
encargos, por fato imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo o montante
da sanc&o ai prevista reduzido para metade.

. Para efeitos da aplicagdo das sangdes contratuais a que se refere o disposto no nimero anterior,
consideram-se prazos parciais de execucédo, para além dos indicados neste Caderno Encargos, na clausula
relativa ao “prazo de execucdo e respetivos prazos parciais vinculativos”, aqueles que decorrem entre as
datas de inicio e de conclusdo das atividades que integram o “caminho critico” estabelecido no plano de
trabalhos em vigor.

. Apds a consignagdo da empreitada, por cada dia de atraso verificado no inicio da sua execugao, derivado da
nao aprovagao do Plano de Seguranga e Saude (PSS), por causa imputavel ao empreiteiro, designadamente,
por atraso na apresentagdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja
anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de obra considere necessarios a
avaliagao e aprovagéo do PSS e a comunicagéo prévia da abertura de estaleiro, sera aplicada uma san¢édo
contratual de 1 %o do valor da adjudicag&o, valor que poderé sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo
pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos anteriores nao tenham sido
respondidos de forma a sanar as faltas ou desconformidades apontadas pelo dono de obra.

. A multa a que se refere o nimero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido entre a

data do primeiro pedido de elementos, apos a consignagéo, e a aprovagéo do PSS.

10. Por cada dia de atraso verificado na entrega do plano de trabalhos modificado e dos planos de trabalhos

detalhados (trimestrais), sera aplicada uma sang&o contratual de 0,5 %o do valor da adjudicagéo;

11. Pelo incumprimento da obrigagao de permanéncia do diretor técnico da obra na obra, a tempo inteiro, sera

aplicada uma sangéo contratual de 0,5 %o do valor da adjudicagdo, por cada auséncia identificada, néo
comunicada previamente ao diretor fiscalizacdo e aceite por este Ultimo, considerando a fundamentagéo

apresentada;
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12. Por cada dia de atraso verificado na apresentagao da proposta de aprovagéo de materiais a que se referem
as alineas b) e c) do nimero 2 da clausula “Preparagédo e planeamento da execugdo da obra”, uma san¢édo
contratual de 0,1 %o do valor da adjudicac&o;

13.Por cada dia de atraso verificado na obrigagdo de remogdo dos materiais ou equipamentos rejeitados no
prazo indicado na clausula “Depdsito, armazenagem e remogao de materiais ou equipamentos”, uma sangao
contratual de 0,1 %o do valor da adjudicagéo;

14. Pelo incumprimento das obrigagdes de registo em livro de obra, uma sangéo contratual de 0,1 %o do valor da
adjudicagao por cada registo néo efetuado;

15. Por cada dia de atraso na apresentacdo do Relatério de Manutengéo e Vistoria, previsto na clausula relativa
a “Manutengéo”, uma sang&o contratual de 0,05 %o do valor da adjudicagéo;

16.Por cada dia de atraso na execugdo de qualquer procedimento de manutencdo, previsto no Plano de
Manuteng@o mencionado na clausula relativa a “Manutencéo”, uma sangao contratual de 0,2 %o do valor da
adjudicacao;

17.Pela auséncia do Livro de Obra no estaleiro, uma sangao contratual de 0,1 %o do valor da adjudicagéo por
cada auséncia verificada.

18. Por cada dia de atraso na entrega das guias de transporte de residuos até operador certificado, juntamente
com o auto de medigdo mensal da empreitada, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da adjudicagéo;
19.Por cada dia de atraso na entrega dos certificados de rececdo dos residuos por operador certificado,
relativamente as datas previstas na clausula “Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e

Demoli¢&o”, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da adjudicagéo;

20.Por cada dia de atraso na entrega copia de todos os contratos de subempreitada, bem como dos contratos
de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro, uma sancéo contratual de 0,1 %o do valor
da adjudicagao;

21.Por cada dia de atraso verificado na entrega da compilagdo técnica, por causa imputavel ao empreiteiro,
designadamente, por atraso na apresentagdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagbes ou
complementos a pecas ja anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de obra
considere necessarios, sera aplicada uma sancgao contratual de 0,5 %o do valor da adjudicagéo, valor que
poderéd sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos
casos em que os pedidos anteriores ndo tenham sido respondidos de forma a sanar as faltas ou
desconformidades apontadas pelo dono de obra.

22. A multa a que se refere 0 nimero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido entre a

data fixada neste caderno de encargos para efeitos de entrega dos elementos necessarios a elaboragéo da
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compilagéo técnica e a data de apresentacdo pela entidade adjudicante de todos os elementos adicionais,
esclarecimentos, retificacdes ou complementos a pegas ja anteriormente apresentadas.

23.Para efeitos do apuramento do nimero de dias referido nos anteriores nimeros 8, 9, 18 e 19, devera ser
considerado o prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos entregues, prazo esse que ndo
devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia Util a seguir a entrada dos elementos na CML.

24.Caso 0 prazo de cinco dias referido no numero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional consumido
pelo dono de obra na apreciagao dos elementos entregues pelo empreiteiro ndo seré incluido no montante da
sangao a aplicar.

25.Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao de trabalhos complementares e de trabalhos para
a reposi¢do ou implementacdo de medidas necessarias a garantia da seguranga e saude no trabalho, ou na
aplicagao de medidas cautelares para a protegéo da vegetagao existente, por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5
%o do prego contratual.

26.Em caso de incumprimento de quaisquer outras ordens do diretor da fiscalizagdo, o dono da obra pode
aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego contratual.

27.Durante a execucdo da obra e em fase de garantia da mesma, depois de concluida, pela falta de
cumprimento das datas de inicio e conclusdo estabelecidos na notificagdo para remediar os defeitos
encontrados em obra, sera aplicada a multa de 0,5 %o do prego contratual por cada dia de atraso no inicio ou
na conclusdo dos trabalhos.

28. Apds a data da recegéo provisoria, pela falta de cumprimento da obrigagdo de desocupacédo e remogéo de
todas as instalagdes, obras provisérias equipamento, incluindo dispositivos publicitarios do empreiteiro, bem
como de limpeza e regularizagdo das areas respetivas o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego contratual.

29.Por cada comunicagao apresentada pelo empreiteiro que inclua a repetigdo de reclamagdes que ja tenham
sido anteriormente, total ou parcialmente, indeferidas pelo dono de obra, podera ser aplicada uma sangéo
contratual, correspondente a 0,2 %o do prego contratual.

30.Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medigdes de trabalhos executados,
previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de recegdes provisérias previstas no artigo 394°
do mesmo codigo, a multa de 0,05 %o do preco contratual, por cada falta.

31.As multas previstas na presente clausula poderdo ser, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas em relagcdo aos

prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.
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Clausula 30.%- Qualificagao e Limites para os Trabalhos Complementares

1. Sé&o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade néo esteja prevista no contrato, podendo

ser qualificados como:

a) Trabalhos complementares resultantes de circunstancias nédo previstas

b) Trabalhos complementares resultantes de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante
diligente ndo pudesse ter previsto.

2. Os trabalhos complementares resultantes de circunstancias nao previstas apenas podem ser ordenados pelo
dono da obra desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o0 dono da obra;

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do prego contratual; e

c) O somatédrio do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os
limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na
alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do
artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por
prévia qualificagdo sem publicagdo do respetivo anincio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

3. Os trabalhos complementares resultantes de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante
diligente ndo pudesse ter previsto, apenas podem ser ordenados pelo dono da obra ordenar desde que, de
forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual.

4. Os trabalhos que ndo relinam os requisitos mencionados nos pontos anteriores, devem ser adjudicados na
sequéncia de novo procedimento.

5. O empreiteiro é responsavel por suportar metade do preco dos trabalhos complementares de suprimento de
erros ou omissdes do caderno de encargos, caso néo reclame sobre a sua existéncia no prazo de 60 dias
contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagdo parcial, salvo dos que sé sejam

detetaveis durante a execugao da obra.
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6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes que,
nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formag&o do contrato, também n&o tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 31.2 - Execugao de Trabalhos Complementares

1. Sempre que, no ambito da execucdo da empreitada for identificada a necessidade de execugao de trabalhos
complementares, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma estimativa de preco e prazo para a
execucdo dos referidos trabalhos, de forma a ser possivel cabimentar a despesa associada, condicdo
indispensavel para que seja ordenada a sua execugao.

2. Uma vez obtido o cabimento da despesa associada a execugao dos trabalhos complementares, é ordenada a
execucgao dos mesmos.

3. O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ac empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
sem prejuizo das excegdes previstas no n.° 2 do artigo 371° do CCP.

4. Arecusa da execugao de trabalhos complementares pelo empreiteiro, aplicar-se-a o disposto no artigo 372°
do CCP.

5. A ordem de execugéo dos trabalhos a que se refere o anterior n.° 2 ndo implica a aprovagao, pelo dono de
obra, de qualquer aspeto do orgamento apresentado pelo empreiteiro, nomeadamente os pregos unitarios,
quantidades e trabalhos indicados no mesmo.

6. O prego a pagar e respetivos prazos de execugdo por trabalhos a mais e trabalhos respeitantes ao
suprimento de erros e omissdes sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de pregos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigdes semelhantes, s@o aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de execugao previstos no
plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato mas a executar
em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de execugao,
no prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo da ordem de execugdo dos mesmos.

7. O dono de obra dispde de 10 dias, apds a ordem de execugéo, para se pronunciar relativamente aos precos
unitarios néo contratuais (“precos novos”) apresentados pelo empreiteiro e demais aspetos relativos ao
orcamento apresentado, designadamente, o prazo para a execugdo dos trabalhos complementares e o
regime de responsabilidade aplicavel aos trabalhos complementares resultantes de circunstancias nao

previstas, destinados ao suprimento de erros e omissoes.
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8. Enquanto ndo houver acordo sobre os pregos a aplicar aos trabalhos a mais estes seréo liquidados com base
nos pregos constantes da contraproposta do dono da obra referida no nimero anterior, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente corregao, de acordo com a decisao arbitral sobre a matéria.

9. O prazo a que se refere 0 anterior niumero 1 corresponde ao prazo necessario a execugédo dos trabalhos
complementares, ndo se confundindo com o prazo global da empreitada pelo que a sua aceitagéo por parte
do dono de obra ndo produz qualquer efeito sobre a data limite para a concluséo da obra.

10.Sempre que esteja em causa a execugdo de mais de um trabalho complementar, 0 empreiteiro devera
apresentar os prazos de execugao para cada tipo de trabalho.

11.Em caso de ndo apresentacgao do prazo de execugdo dos trabalhos complementares ou da sua apresentagéo
nao discriminada por cada tipo de trabalho complementar, sera considerado, para todos os efeitos, que tais
trabalhos nédo tém qualquer implicagdo no prazo de execugao da obra.

12. Caso a execugao dos trabalhos complementares ponha em causa o cumprimento do prazo de execugdo em
vigor (prazo contratual acrescido de eventuais prorrogagfes concedidas pelo dono de obra), devera o
empreiteiro apresentar o correspondente pedido de prorrogagéo de prazo.

13. 0 pedido de prorrogagéo de prazo a que se refere 0 niumero anterior sera analisado pelo dono de obra tendo
em conta o prazo de execugdo dos trabalhos complementares a que respeita o anterior nimero 1 e, bem
assim, as implicacdes que a execucao dos trabalhos complementares tem no contexto da programagao em
vigor, nomeadamente:

a) O seu impacto considerando o encadeamento das atividades contratualmente previstas;

b) A Identificagdo de eventuais folgas que permitam a absorgéo total ou parcial do prazo de execugdo dos
trabalhos complementares;

c) A articulagdo dos aspetos enunciados anteriormente com outros que, na mesma altura, impliquem
alteragdes ao plano de trabalhos, como sendo, por exemplo, a execugdo de outros trabalhos
complementares ou a existéncia de atrasos por parte do empreiteiro.

14. O pedido de prorrogagéo do prazo da empreitada devera ser acompanhado do plano de trabalhos ajustado e
do plano de trabalhos detalhado para trés meses, quando aplicavel, acompanhados de todos os elementos
indicados na clausula “Plano de trabalhos ajustado”.

15. Independentemente do valor dos trabalhos complementares que venha a ser considerado para efeitos da
contratacdo da Modificagdo Objetiva do Contrato que Ihes corresponda, so serdo liquidados os trabalhos
efetivamente executados em obra.

16.0 empreiteiro deve assegurar que a identificagdo da necessidade de serem executados trabalhos

complementares e a apresenta¢do da estimativa de prego a que respeita o anterior ponto 1 é efetuada com a
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antecedéncia necessaria para evitar qualquer constrangimento a execugdo de trabalhos previstos no plano
de trabalhos em vigor.

17.Para efeitos do disposto no nimero anterior deverd o empreiteiro considerar que o dono de obra podera
necessitar de um prazo de 30 dias, desde a apresentagdo da estimativa referida no anterior nimero 1, para
ordenar a execucao dos trabalhos complementares.

18.0 empreiteiro sera responsavel por qualquer atraso verificado no cumprimento do plano de trabalhos em
vigor decorrente de atrasos verificados na ordem de execucdo dos trabalhos complementares, salvo nas
situacBes em que o dono de obra ultrapasse o prazo de 30 dias referido no ponto anterior, circunstancia em
que lhe sera imputavel o atraso correspondente ao niimero de dias consumido entre a apresentagéo da

estimativa de prego referida no ponto 1 e a ordem de execugao.

Clausula 32.%- Trabalhos a menos

1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de executar quaisquer
trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse conteudo.
2. Quando, por virtude da ordem de supresséo de trabalhos, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham
um valor inferior em mais de 20%. do prego contratual, este tem direito a uma indemnizagéo correspondente
a 10% do valor da diferenga verificada entre o valor dos trabalhos executados e o preco contratual.
3. Para efeitos do disposto no n.° anterior, ndo deverdo ser considerados como trabalhos suprimidos aqueles
que resultem:
a) Da necessidade de serem executados trabalhos complementares que os substituam ou que tornem a sua
execucgao desnecessaria;
b) Do acerto de quantidades resultante das medigdes mensais efetuadas no @mbito da execugdo do
contrato.

Clausula 33.2 - Suspensao dos Trabalhos

1. Nos termos do artigo 297° do CCP, a execucdo da empreitada pode ser, total ou parcialmente, suspensa
com os seguintes fundamentos:
a) A impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do dono
de obra na entrega ou na disponibilizagdo de elementos ou orientagdes necessarios a respetiva
€xecucao; ou

b) A excegédo de ndo cumprimento.
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2. A execucgao da empreitada pode, ainda, ser suspensa, total ou parcialmente, por iniciativa do dono da obra,

com os seguintes fundamentos:

a) Falta de condicdes de seguranca;

b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinag&o vinculativa ou recomendagdo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.

3. Nos contratos que prevejam um prazo de execugao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao fiquem
comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugdo da obra.

4. S&o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensdo prevista no
numero anterior.

5. Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no presente Cddigo e de outros previstos no
contrato, o empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugéo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigbes de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um
més sobre a data do respetivo vencimento.

6. A suspensao pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagéo escrita ao dono da obra, imediatamente
apds a verificagao do evento que a fundamenta, com mengéo expressa do fundamento invocado e dos factos
que o concretizam. No caso da alinea b) do n.° 5, a comunicagao a que se refere o nimero anterior deve ser
efetuada com antecedéncia nao inferior a 15 dias relativamente a data prevista da suspensao e deve ser
assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo do prazo
ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento das quantias em divida

7. Quando a urgéncia ou a necessidade de suspenséo imediata for incompativel com a exigéncia de prévia
comunicagdo escrita, as comunicagdes referidas nos nimeros anteriores podem ser efetuadas oralmente,
devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito nos cinco dias subsequentes.

8. A pedido do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o dono da obra autorizar a suspenséo da
execucdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer o termo final de execugédo da obra e ndo implicar a
assungao de novos encargos da sua parte.

9. A suspenséo é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamagdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das

partes, desde que diretamente relacionadas com a suspenséo.
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10. Nos casos em que a obra seja objeto de uma suspensao total, por facto imputavel ao dono de obra, o prazo-
de execugao sera prorrogado por periodo igual ac da suspensao;

11. Caso a suspenséo parcial da obra ponha em causa o cumprimento do prazo de execugdo em vigor (prazo
contratual acrescido de eventuais prorrogagdes concedidas pelo dono de obra), deverda o empreiteiro
apresentar o correspondente pedido de prorrogacao de prazo.

12. 0 pedido de prorrogagéo de prazo a que se refere 0 nimero anterior sera analisado pelo dono de obra tendo
em conta as implicagbes que a suspenséo parcial dos trabalhos tem no contexto da programag&do em vigor,
nomeadamente:

a) O seuimpacto considerando 0 encadeamento das atividades contratualmente previstas;

b) A ldentificacdo de eventuais folgas que permitam a absorgéo total ou parcial do periodo de suspenséo
parcial;

c) A articulagdo dos aspetos enunciados anteriormente com outros que, na mesma altura, impliquem
alteragdes ao plano de trabalhos, como sendo, por exemplo, a execugéo de trabalhos complementares
ou a existéncia de atrasos por parte do empreiteiro.

13. 0 pedido de prorrogacéo do prazo da empreitada devera ser acompanhado do plano de trabalhos ajustado e
do plano de trabalhos detalhado para trés meses, quando aplicavel, acompanhados de todos os elementos

indicados na clausula “Plano de trabalhos ajustado”.

Clausula 34.2 - Resolugao em casos de suspensao da obra

1. O dono da obra pode resolver o contrato se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos, por si
determinada, por facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

2. O empreiteiro pode resolver o contrato se a suspensao da empreitada se mantiver:

a) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

b) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

Clausula 35.2 - Prorrogagao do prazo da obra

1. O prazo de execugao da empreitada podera ser prorrogado, a titulo legal, nas seguintes situagdes:

a) Suspensao total ou parcial da obra;
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b) Execucéo de trabalhos complementares;
c) Quando o dono de obra alterar, por facto ndo imputavel ao empreiteiro, 0 modo de execugéo dos
trabalhos.

2. O pedido de prorrogagao do prazo devera ser fundamentado tendo em conta factos precisos, com indicagéo
exata do impacto dos mesmos sobre a programagao em vigor.

3. Devera ser indicado, com base no plano de trabalhos em vigor, 0 momento exato da interferéncia dos factos
que estdo na origem do pedido de prorrogacdo do prazo da empreitada sobre 0o mesmo, mantendo-se
inalterados todos os demais aspetos do plano de trabalhos, ou seja, limitando as alteragdes ao indispensavel
para a adaptacdo da programagao inicial as circunstancias que provocaram o atraso na execugdo dos
trabalhos.

4. N&o serdo aceites pelo dono de obra quaisquer pedidos de prorrogagao que nao explicitem cabalmente, nos
termos dos numeros anteriores, a origem de cada dia de prazo adicional constante do pedido apresentado
pelo empreiteiro.

5. Nos casos em que o pedido de prorrogagdo de prazo tenha como fundamento a execugédo de trabalhos
complementares ou a suspensao da obra, a analise do mesmo sera efetuada nos termos do disposto nas
anteriores clausulas “Execucdo de Trabalhos Complementares” e “Suspensdo dos Trabalhos”,
respetivamente.

6. O dono de obra podera, a pedido do empreiteiro, devidamente fundamentado, conceder prorrogacées
graciosas no ambito da empreitada, nas seguintes circunstancias:

a) Condigbes climatéricas adversas;
b) Situagbes excecionais como sendo greves, revolugdes, pandemias, desastres naturais;

c) Atrasos imputaveis ao empreiteiro, que o dono de obra entenda relevar.

Clausula 36.2 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagbes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
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Clausula 37.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugado da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, deve apresentar
a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, e
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 38.2 - Subcontratagao

1. O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos 317.° e 383.° do CCP e os
requisitos constantes nos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo do contrato quando ndo
estejam verificados os requisitos indicados no numero anterior ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagtes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de

pregos.
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4. O empreiteiro deve entregar ao dono de obra, no prazo de 15 dias ap6s a respetiva celebragao, cdpia de
todos os contratos de subempreitada, bem como dos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes
na obra.

6. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados
e terceiros.

7. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é exclusivamente
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9. Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados podem ser

reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo 321.°-A do CCP.

Clausula 39.%- Pedido de Condicionamento e/ou de Desvios de Transito e Policiamento

1. Compete ao empreiteiro solicitar o pedido de condicionamento de transito;

2. Para o efeito devera registar-se na plataforma Loja Lisboa Online, acessivel em https://www.lojalishoa.pt/ , e

concretizar o pedido com pelo menos 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia relativamente a data pretendida
para a implementacdo do condicionamento, procedendo ao preenchimento do formulario e ao pagamento da
taxa, de acordo com a Tabela de Taxas em vigor, nos termos do n.° 2 do artigo 2.° do Cédigo do IVA (CIVA).

3. Todos os encargos relativos a policiamento seréo suportados pelo empreiteiro, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, exceto no caso de empreitadas realizadas em espago publico (passeios e/ou vias);

4. Ndo obstante o empreiteiro ndo o ter solicitado, sempre que a fiscalizagdo entender necessario o
policiamento, determinara a sua realizagao.

5. Qualquer atraso resultante da impossibilidade de cumprimento da programagdo em vigor por auséncia de
aprovacao dos desvios de trénsito ou de policiamento sera da inteira responsabilidade do empreiteiro.

6. No caso das empreitadas realizadas em espago publico (passeios e/ou vias), os trabalhos de policiamento
constam, em valor global, no mapa de atividades patenteado a concurso, sendo o valor de cada trabalho de
policiamento liquidado ao empreiteiro, em auto normal, mediante a apresentagdo da fatura da entidade

policial, devidamente identificada (com local e trabalhos acompanhados pela policia).
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Clausula 40.%- Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢ao

1. Aexecugdo da empreitada inclui a gestao de residuos de construcédo e demoli¢éo.

2. A gestdo de residuos de constru¢do e demolicdo contempla a execugdo de todos os trabalhos e a
implementagdo de todas as medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem
previstas no Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), incluindo
a carga mecanica ou manual dentro da obra e o transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes
das demoligdes e remogdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados
e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas € montagem de
equipamentos e servigos.

3. A verificagdo do adequado cumprimento do PPGRCD implica a apresentag&o, juntamente com o auto de
medicOes, das guias de transporte dos residuos até ao local da sua recegéo.

4, Até a data da recegdo proviséria da obra deverdo ter sido apresentados pelo empreiteiro todos os
documentos comprovativos da correta execugdo do PPGRCD, incluindo os certificados emitidos pelos
respetivos operadores.

5. Nos casos em que néo se tenha observado os procedimentos indicados no artigo 395° do CCP, sempre que
a obra seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, devera o empreiteiro apresentar os elementos
referidos no nimero anterior, no prazo maximo de 30 dias a contar dessa afetagao.

6. Mediante pedido fundamentado do empreiteiro, podera o dono de obra conceder um prazo adicional de, no
maximo, 30 dias para a entrega dos documentos comprovativos da correta execugdo do PPGRCD, a contar

da data fixada nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 41.2 - Ensaios

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos, os previstos nos
regulamentos em vigor e todos aqueles que a fiscalizago entender necessarios para avaliar a execugéo da
obra de acordo com as regras da arte e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo, pelo

empreiteiro, de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

Processo n.%: 69/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 35



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

DIRECAO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Departamento de Gestéo de Empreitadas e Seguranga

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da
obra.

4. Os ensaios necessarios para atestar a correta execugdo dos trabalhos previstos no dmbito da empreitada,
deverdo ser mandados executar pelo empreiteiro, a expensas suas, a laboratério/entidade independente,

previamente validada pelo dono de obra.

Clausula 42.2 Vistorias e Certificagoes

1. Para além do previsto no n° 2 da clausula “Prazo de Execugéo e respetivos Prazos Parciais Vinculativos”, até
a data da Recegao Provisoria total da obra, devera o empreiteiro entregar ao dono de obra os documentos
comprovativos da obtencdo das certificagdes emitidas pelas diversas entidades entre outros, os documentos
relativos a certificacéo energética e da qualidade do ar interior (CE, a certificagdo dos espagos infantis de
jogo e recreio por entidade habilitada para o efeito, a ANEPC, as comunica¢6es/ITED e a documentagao
prevista na legislacdo em vigor relativa aos meios de elevacéo.

2. As vistorias aplicaveis aos trabalhos das diferentes especialidades executados ao abrigo da presente
empreitada deverdo ser solicitadas a cada uma das respetivas entidades certificadoras imediatamente ap6s
reunidas todas as condigdes para o efeito e de forma a garantir o cumprimento dos prazos parciais
vinculativos estabelecidos no presente caderno de encargos.

3. Se das vistorias referidas nos nimeros anteriores resultar a necessidade do empreiteiro proceder a
alteragbes e/ou corregdes nas instalagdes vistoriadas, devera 0 mesmo executar os trabalhos em causa de
acordo com os prazos que Ihe forem indicados pelo dono de obra, sendo-lhe aplicavel o disposto no nimero

anterior.

Clausula 43.%- Cessao da posigao contratual

1. A cessdo da posicdo contratual pelo empreiteiro depende da autorizag&o prévia do dono da obra, sendo
vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.
2. Em caso de incumprimento do empreiteiro das suas obrigagdes contratuais, que retina os pressupostos para

a resolucdo do contrato, o dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo 318.°-A do CCP,
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pela cedéncia da posigéo contratual do empreiteiro a um dos concorrentes do procedimento de contratagéo

na sequéncia do qual foi celebrado o contrato.

Clausula 44.% - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos

seguintes casos:

a)
b)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcio sobre matéria relativa & execugao das prestagdes contratuais;

Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

Cessédo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se 0 valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Né&o renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nédo
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagao desde que néo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugéo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a

ordem para a sua eXecugao;

m) Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou

n)

se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
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0) Se n&o foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Consubstancia o incumprimento definitivo do contrato, para efeitos da alinea a) do anterior nimero 1, o
atraso no cumprimento do plano de trabalhos, cuja extenséo comprometa, de forma irrecuperavel, o respeito
pela data limite em vigor para a conclus&o da obra.

3. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias
prestadas.

4. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipagéo dos ganhos previstos.

Clausula 45.2 - Resolugéo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteragéo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigages pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contréria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacgéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato
por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0 retardamento da consignagédo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se asuspenséo da empreitada se mantiver:
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i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de for¢a maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declara¢do ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rece¢éo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra cumprir

as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Capitulo IV. Recegao e liquidagao da obra

Clausula 46.2- Compilagao Técnica

1. Durante a execug&o da obra, 0 empreiteiro deverd manter atualizado o arquivo de toda a documentacéo que,
no final da mesma, uma vez compilada, integrara a compilagao técnica da empreitada.
2. O empreiteiro devera apresentar a compilagao técnica, até a data da recegao provisoria da obra, que incluira:

a) Identificagdo completa do dono da obra, do autor ou autores do projeto, dos coordenadores de
seguranga em projeto e em obra, da entidade executante, bem como de subempreiteiros ou
trabalhadores independentes cujas intervencdes sejam relevantes nas caracteristicas da mesma;

b) Informagdes técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades, incluindo as
memorias descritivas, projeto de execucéo e telas finais, que refiram os aspetos estruturais, as redes
técnicas e os sistemas e materiais utilizados que sejam relevantes para a prevengdo de riscos
profissionais;

c) Informagdes técnicas (manuais e fichas técnicas) respeitantes aos equipamentos e materiais aplicados
em obra acompanhados dos respetivos “Boletins de Aprovagdo de Materiais” devidamente assinados
pelo Diretor de Fiscalizagao;

d) Informagdes técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a prevengdo

dos riscos da sua utilizagao, conservagéo e manutengao;
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e) Documentos comprovativos da obtengédo de todas as certificagcbes legalmente exigiveis.
f)  Informagbes Uteis para a planificagdo da seguranga e salde na realizacdo de trabalhos em locais da
obra edificada cujo acesso e circulagéo apresentem riscos.

3. Nos casos em que n&o se tenha observado os procedimentos indicados no artigo 395° do CCP, sempre que
a obra seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, devera o empreiteiro apresentar os elementos
para a elaboragdo da compilagao técnica no prazo maximo de 30 dias a contar dessa afetagao.

4. Mediante pedido fundamentado do empreiteiro, podera o dono de obra conceder um prazo adicional de, no
maximo, 30 dias para a entrega da compilagdo técnica, a contar da data fixada nos termos dos nimeros
anteriores.

5. O dono da obra pode recusar a recegédo provisoria da obra enquanto a entidade executante nao apresentar a

compilagéo técnica, nos termos da presente clausula.

Clausula 47.%- Recegao provisoria

1. Quando a obra esteja concluida no todo ou em parte tera lugar a vistoria para efeitos de verificagdo das
condigbes para a rece¢ao provisoria da empreitada, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra durante a vistoria referida no ponto anterior, sera elaborado
auto de ndo recegdo provisoria da obra, com a identificagdo exaustiva dos trabalhos que impediram a
rececao provisoria da obra, sendo, no mesmo auto, estabelecido um prazo para a corre¢édo dos defeitos.

3. Logo que os trabalhos de corregao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de rece¢édo
provisoria da obra.

4. Na data da recegéo provisoria, 0 empreiteiro devera assegurar que se encontram concluidos os trabalhos de
desocupacéo e remocgao de todas as instalagdes, obras provisérias e equipamento, bem como de limpeza e
regularizacéo das areas respetivas.

5. Se a corregdo dos defeitos e as remogbes e desocupagdes referidas nos numeros anteriores nao for
efetuada nos prazos fixados, sera aplicada a correspondente multa por violagdo contratual prevista no
presente caderno de encargos.

6. Considera-se que a obra nao esta em condi¢bes de ser recebida se 0 dono de obra ndo atestar a correta
execucdo do PPGRCD.

7. O dono da obra pode recusar a recegédo provisoria da obra enquanto a entidade executante nao apresentar a

compilagéo técnica.
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8. O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2 - Manutengao

1. Os trabalhos de manutenc&o previstos no ambito da empreitada, incluem:

a) A apresentagdo de um plano de manuteng&o para a totalidade dos trabalhos executados no &mbito da
empreitada, no prazo de 60 dias antes da data limite em vigor para a conclusao da obra;

b) Se aplicavel, as a¢des de manutencdo especificamente indicadas em qualquer pega constituinte do
presente procedimento de contratagao;

c) As datas das agbes de manutengdo programadas para cada més devem ser comunicadas ao dono de
obra na ultima semana anterior ao referido més, para acompanhamento das mesmas;

d) Obrigatoriedade de entrega de relatérios mensais de “Manutengéo e Vistoria”, identificando todos os
trabalhos de manutengdo programada executados, bem como a indicagdo de necessidades no que
respeita a manutengao corretiva;

2. O relatério referido no ponto anterior devera resultar de vistoria ao local da obra, acompanhada pelo Diretor
de Fiscalizagdo e por um representante da entidade utilizadora da mesma;

3. O relatdrio, assinado por todas as partes, devera ser apresentado até ao ultimo dia util do més a que se
refere.

4. O prazo de manutengéo das instalagdes elétricas e mecanicas contar-se-a a partir da data mais recente entre

a data de conclusdo dos ensaios e a data da recegéo provisoria.

Clausula 49.% - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Para efeitos da liberagdo da caugao devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.° 9/2014, de
31 de julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.
3. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero

anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
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4. O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo fixados nas alineas a) a
c) do numero 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

5. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre quaisquer outros

inscritos nos elementos da solucdo da obra.

Clausula 50.% - Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢cdes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragéo, operagéo
ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no ndmero
anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregao dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 51.2 - Restituicao dos depoésitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1. Nos contratos em que ndo haja obrigaces de corregdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente
obrigagdes de garantia, 0 dono de obra promovera a liberacéo integral da caucdo no prazo de 30 dias apés a
rececao provisoria da obra.

2. A liberagdo da cauglo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais e a

restituicdo das quantias retidas para reforgo dessa caugéo sdo, mediante pedido formulado pelo empreiteiro
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progressivamente promovidas na proporgdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, nos termos do quadro que se segue:

Anos para libertagdo das Elementos construtivos Elementos construtivos nao Equipamentos afetos a
garantias estruturais estruturais ou instalagdes obra, mas dela
técnicas autonomizaveis
1° Ano ap6s a recegao 30% 30%
provisoria
2° Ano ap6s a recegao 30% 30% 100%
provisbria
3° Ano ap6s a recegao 15% 15%
provisoria
4° Ano ap6s a recegao 15% 15%
provisoria
5° Ano ap6s a recegao 10% 10%
provisoria
Total 100% 100% 100%

3. A liberacdo da caugdo e a restituicdo das quantias retidas para reforgo dessa caugao, referidas no nimero
anterior, depende da inexisténcia de defeitos na obra executada ou da corregdo daqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e
nao justificativos da n&o liberagdo nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do CCP.

4. O processo necessario a verificagdo de defeitos na obra executada e consequente decisdo quanto a
liberagéo da caugdo obedecera aos mesmos procedimentos aplicaveis a rece¢édo proviséria e definitiva.

5. No caso de haver lugar a recegdes provisorias parciais, a libertagdo da caugéo prevista no nimero anterior é
promovida na proporgao do valor respeitante a recec¢do parcial.

6. Feita a rececdo definitiva total da obra, é promovida a extingdo de todas as caugdes prestadas pelo
empreiteiro, que ainda se encontrem ativas.

CapituloV.  Obrigagées gerais
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Clausula 52.2 - Obrigag6es e Encargos do empreiteiro

1. Todas as despesas e encargos em que o empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das obrigacdes

que emergem do contrato sdo da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser os mesmos reclamados

ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei. S3o estas, entre outras:

a)

A reparacao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam
sofridos em patriménio municipal ou por terceiros, até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de prote¢éo ou seguranca das
obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos.

As resultantes dos danos ou da morte de arvores ou arbustos, por falta de cumprimento das medidas
cautelares apresentadas, determinadas pela avaliagéo e valorizagao patrimonial, através do método de
valorizagdo de arvores e arbustos ornamentais “Norma Granada”, conforme previsto na alinea 7 do Artigo
4° do Regulamento Municipal de Arvoredo de Lisboa, n.° 14465/2017.

A celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituigdo das
caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos por este contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as especificagdes técnicas
e de acordo com as condigdes expressas no projeto e neste Caderno de Encargos, com as instrugdes
dos fabricantes e com as disposicdes legais aplicaveis.

A obtencdo das certificagdes emitidas pelas diversas entidades, incluindo as relativas a certificagao
energética e da qualidade do ar interior (CE);

O reforgo dos meios de agdo necessarios para a recuperacdo de atrasos no andamento dos trabalhos
que lhe seja exigivel.

A execugdo de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da empreitada, ainda
que n&o expressamente mencionados, no projeto.

A iluminacdo, vigilancia, sinalizacéo e, se necessario, a vedagao das obras e instalagdes para o pessoal.
As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incdmodos provocados a terceiros;

Todas as licengas municipais necessarias a execugéo da empreitada.

A conservacgdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a receg¢do provisoria da empreitada
Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a execugdo da

empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos.

m) Todos os trabalhos necessarios a protegao do edificio, quando aplicavel.
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n) Todos os trabalhos necessarios a protegao do arvoredo e zonas plantadas, incluindo a rega dos mesmos,
quando aplicavel.

0) Todos os trabalhos necessarios a prote¢do do patriménio municipal, quando aplicavel.

p) Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

q) Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela ocupagéo
temporéria de prédios particulares necessarios a execucdo da empreitada;

2. Salvo disposigdo em contrario deste caderno de encargos, séo obrigagdes do empreiteiro:

a) Nao permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que ndo se encontre
autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, 0s meios necessarios para esse controlo;

b) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagbes e licengas, incluindo as licengas
necessarias a execugdo dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no Contrato, nas leis e
regulamentos aplicaveis.

c) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugdo do Contrato, disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decisbes administrativas emanadas das autoridades

competentes

Clausula 53.2 - Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencao do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a
que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

2. Para os efeitos previstos no nimero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar a sua custa uma tabuleta,
devidamente pintada, sujeita a aprovagéo da fiscalizagéo, para ser colocada em local bem visivel junto da
obra. Esta tabuleta que devera ser colocada na data da consignacéo total ou primeira consignacéo parcial,
tera a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m e nela se faréo as inscrigdes previstas no artigo 348° do Codigo
dos Contratos Publicos. Esta placa devera ser retirada a data da recegdo provisoria dos trabalhos de
construcdo, devendo, nos casos de empreitadas com periodos de manutencgdo, ser substituida por uma
outra, com dimensdo maxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em local a acordar com a fiscalizagéo. Esta
tabuleta devera conter as mesmas inscrigbes referidas anteriormente, acrescidas da mengéo “obra em
manutengao de dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, a placa devera ser retirada no prazo maximo
de 5 dias.
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3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o Plano de Seguranga e Salde
ou Fichas de Procedimento de Seguranca e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

6. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagdo prévia (casos aplicaveis) e

restante documentacao de acordo com o estabelecido em legislagao aplicavel em matéria de SHST.

Clausula 54.2 - Pessoal

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes legais e regulamentares relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, nomeadamente no que conceme ao seu registo, aptiddo
profissional, disciplina, condigbes de trabalho, organizagéo do tempo de trabalho, nacionalidade e idade, bem
como no que diz respeito a legislagé@o e regulamentagéo coletiva aplicavel, incluindo os direitos e garantias
conferidos aos trabalhadores em termos de remunerag&o, protecdo da seguranga e salde, assisténcia em
caso de doenca ou acidente de trabalho.

2. O empreiteiro sera responsavel por garantir o ndo emprego na empreitada, em qualquer momento, méo-de-
obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

5. As quantidades e a respetiva qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

Clausula 55.2 - Horario de trabalho
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1. O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horario de trabalho em vigor, de acordo com a
legislagdo aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horario de trabalho afixado no local da obra.

2. Quando aplicavel, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.

3. A ndo obteng&o da autorizagdo mencionada no nimero anterior ndo confere ao empreiteiro qualquer direito
em obter a prorrogagao dos prazos de execugdo da empreitada.

4. Sé poderdo ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados pela fiscalizagao.

Clausula 56.2 - Trabalho em horario extraordinario

1. Sempre que esteja em causa a perturbagao do fluxo viario e a seguranga de pessoas € bens na zona da obra
0 dono de obra podera, por sua conveniéncia, ordenar que 0s mesmos sejam executados em periodo
noturno, ao fim de semana ou feriados.

2. Aos trabalhos executados nessas condigbes e que se encontrem devidamente assinalados no mapa de
trabalhos, sera aplicado um coeficiente de 20% sobre o respetivo valor.

3. O disposto no ponto anterior aplica-se apenas aos trabalhos que forem expressamente ordenados pelo dono
de obra.

4. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, podera o empreiteiro propor a realizagdo de trabalho em horério
extraordinario, sujeita a aprovagéo pelo dono de obra.

5. A aprovagéo prevista no ponto anterior ndo confere ao empreiteiro o direito ao acréscimo previsto no anterior

ponto 2.

Clausula 57.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
exclusiva conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Saude ou Fichas de
procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(do) ser definido(as) e aprovado(as) previamente ao
comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos de que

eventualmente necessite para aquele fim.
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3. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra € a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula “Contratos de seguro”.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.

7. Em caso de acidente grave, 0 empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a Autoridade
para as Condigdes do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo exceder as vinte e quatro
horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga em Obra bem como ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir ou alterar os
vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir 0 acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com exce¢do dos meios de
socorro e assisténcia as vitimas.

8. O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente do seu motivo, a
manter em condicdes de seguranga os locais ja intervencionados, dando cumprimento a legislagéo aplicavel
nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

9. De igual modo e até a referida posse, fica o empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a extingdo do contrato,
a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro e

respeitantes aos trabalhos executados e locais intervencionados.

Clausula 58.2 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execugao do contrato o contrato de
seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
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N

. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante todo o
periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nos nimeros anteriores e na legislagéo
aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagdo
total ou da primeira consignagao parcial.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgdo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de
seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recegéo provisoria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral
do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes

aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de

todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 59.2 - Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel, cuja apélice
devera abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prdpria por si afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,

maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no
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estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

Clausula 60.%- Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de constru¢do a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-4 por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 61.%- Prote¢ao de dados pessoais

1. O empreiteiro obriga-se a tratar os dados pessoais, cujo Responsavel pelo Tratamento é a Entidade
Adjudicante, de acordo com as finalidades, os meios, as medidas técnicas e organizativas e de seguranga,
bem como demais obrigagdes previamente definidas pela Entidade Adjudicante e que se encontram
plasmadas no Acordo de Tratamento de Dados, cuja minuta constitui o ANEXO | do presente Caderno de
Encargos, o qual constituira, apés a adjudicagdo, um anexo ao Contrato e do mesmo fara parte integrante.

2. Para garantia do cabal cumprimento da protegéo de dados pessoais, 0 empreiteiro obriga-se, igualmente, a
executar o presente contrato, de acordo com as limitagbes ao tratamento de dados pessoais decorrentes da

lei laboral e da jurisprudéncia.
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ANEXO 1

Minuta de Acordo de Tratamento de Dados

Entre:

Municipio de Lisboa, pessoa coletiva nimero 500 051 070, com sede na Praga do Municipio, Pagos do
Concelho, Lisboa, neste ato representada por .............c.oeeeeviee , Na qualidade de ............ (...) e com
poderes para o presente ato de Acordo com as competéncias ...........ccccvvvvvvvvvvnnnnnn, , de ora em diante
designada por Entidade Adjudicante ou Responsavel pelo tratamento.

X , matriculada na Conservatoria do Registo Comercial de ............ , adiante
designada por Adjudicatario;

Doravante também designadas, individualmente, por Parte ou, conjuntamente, por Partes,

Considerando que:

a) A Entidade Adjudicante e o Adjudicatario celebraram entre si um contrato de aquisigao de servigos /
bens / empreitada [cortar 0 que ndo se aplica], doravante designado abreviadamente por “Contrato”;

b) Para o cumprimento das obrigagdes assumidas com a celebragéo do Contrato, o Adjudicatario podera
proceder ao tratamento de dados pessoais por conta e em representagao da Entidade Adjudicante;

c) Relativamente ao tratamento de dados pessoais feito em nome da Entidade Adjudicante no ambito do
Contrato, o Adjudicatario atua na qualidade de Subcontratante e aquela como Responsavel pelo
tratamento;

d) O Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo
a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagéo
desses dados (doravante designado apenas por “RGPD”), impde um conjunto de obrigagdes na relagdo
entre Responsaveis pelo Tratamento e Subcontratantes;

e) AEntidade Adjudicante considera fundamentais, para o cumprimento do RGPD, o estabelecimento de
regras subjacentes a recolha e tratamento de dados pessoais, seguranga e privacidade de dados, pelos
quais se devera reger a sua relagdo com o Adjudicatario que procedera ao tratamento de dados pessoais,
no ambito do Contrato, por sua conta e representacao, e na qualidade de Subcontratante;
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f) Pelo presente Acordo, serdo estabelecidas as obrigacdes e deveres de ambas as Partes, para garantia de
cumprimento do RGPD,

E livremente, e de boa-fé ajustado e reciprocamente aceite o presente Acordo de Tratamento de
Dados, o qual, integrando os Considerandos anteriores, se regera pelas clausulas seguintes e pelos
seus Anexos e, no que for omisso, pela legislagdo aplicavel.

Clausula Primeira
Defini¢oes

Para efeitos do presente acordo, todas as expressdes que se refiram a matéria de tratamento e protecéo de
dados pessoais, terdo o significado que consta do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protegdo das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados, pelo que, em caso de divida na sua
interpretacdo, deverdo as Partes recorrer e socorrer-se do estipulado neste Regulamento.

Clausula Segunda
Objeto

1. Pelo presente Acordo, as Partes obrigam-se a definir e implementar as medidas técnicas e
organizativas necessarias e adequadas ao cumprimento do RGPD e respetiva lei nacional de execugao,
tendo em consideragao a finalidade do estabelecimento da relagdo entre as Partes, bem como as inerentes
atividades de recolha e tratamento de dados pessoais.

2. Se o Contrato for objeto de alguma alteragdo e da mesma resultar a necessidade de adaptar ou
introduzir novas atividades de tratamento de dados pessoais em nome do Responsavel pelo tratamento, as
Partes deverdo assegurar que este Acordo é devidamente atualizado em conformidade e que tal ocorrera
em momento prévio ao(s) tratamento(s).

Clausula Terceira
Vigéncia e Duracao

O Subcontratante reconhece e aceita que o tratamento de dados pessoais deve ser feito em estrita
observancia da legislagdo aplicavel em matéria de prote¢éo de dados e do estipulado no presente Acordo e
apenas durante o tempo em que vigorar a relacdo contratual estabelecida entre si e 0 Responsavel pelo
tratamento, sem prejuizo da obrigag&o de sigilo, que perdura apds o termo do contrato.
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Clausula Quarta
Categorias de Dados Pessoais

Para efeitos do presente Acordo, as categorias de dados pessoais utilizadas para o cumprimento das
finalidades previstas na Clausula seguinte, sdo as seguintes:

1) ldentificagdo: nome, numero de identificagéo;

2)  Contacto: morada; telefone; endereco de correio eletrénico;

Clausula Quinta
Finalidade (s) e licitude do Tratamento

1. Para efeitos do presente Acordo, constituem finalidades no tratamento de dados pessoais, a recolha, o
registo, a utilizagéo, e conservacdo dos dados pessoais necessarios para a execugao do procedimento de
contratagdo publica, designadamente para a execugéo das diligéncias pré-contratuais, para a execugao do
contrato e ainda para o cumprimento de obrigagdes legais conexas com o referido contrato.

2. O tratamento de dados pessoais tem como fundamentos de licitude, de acordo com as alineas b) c) do
artigo 6.° do Regulamento Geral sobre a Protegdo de Dados a execugéo de um contrato no qual o titular
dos dados é parte, ou para diligéncias pré-contratuais a pedido do titular dos dados, e o cumprimento de
uma obrigacao juridica a que o responsavel pelo tratamento estéa sujeito;

Clausula Sexta
Tratamentos de Dados

Para efeitos do presente acordo, as operagdes de tratamento a realizar para o cumprimento das finalidades
suprarreferidas, sdo as seguintes: recolha, o registo, a utilizagéo, e conservagao dos dados pessoais.

Clausula Sétima
Obrigagoes das Partes

1 - Nos termos e para os efeitos do presente Acordo, constituem obrigagdes do Responsavel pelo
tratamento:

a) Aconselhar as medidas de seguranga e privacidade subjacentes as atividades de tratamento dos dados
pessoais levados a cabo pelo Subcontratante;
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b) Informar o Subcontratante de todas as circunstancias relevantes para a realizagdo do tratamento de
dados, atendendo sobretudo a especificidade das finalidades descritas no presente Acordo € os potenciais
riscos envolvidos;

c) Comunicar ao Subcontratante quaisquer alteracdes que se tenham verificado nos dados pessoais em
tratamento;

d) Definir prazos de conservagdo de dados pessoais ou, quando tal ndo seja possivel, indicar as
circunstancias que ditam a finalidade da conservagao, tal como se segue:

|. Os Dados Pessoais recolhidos serdo conservados durante a pendéncia do procedimento de contratagéo
publica e, apds o seu término, durante todo o periodo necessario para cumprimento das obrigacdes legais
aplicaveis.

2 — Constituem obrigagdes do Subcontratante:

a) Utilizar os dados pessoais objeto de tratamento unicamente para as finalidades que determinaram a sua
recolha, ndo podendo em caso algum utiliza-los com finalidades distintas daquelas para as quais os dados
foram recolhidos.

b)  Tratar os dados de acordo com as instrugdes do Responsavel pelo tratamento.

c) No caso de considerar que algumas das instrugdes do Responsavel pelo tratamento violam o RGPD ou
qualquer disposicdo, em matéria de prote¢do de dados, nacional ou da UE deve informar, de imediato, o
Responsavel pelo tratamento;

d) Deve elaborar um registo de todas as atividades de tratamento efetuadas por conta do Responsavel
que contenham:

1) Os tratamentos efetuados por conta do Responsavel pelo tratamento;
2) Descricdo geral das medidas técnicas e organizativas de seguranga:
i) A pseudonimizago e a cifragem dos dados pessoais;

ii)A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanente dos
servigos de tratamento;

i)  Capacidade de restabelecer a disponibilidade e 0 acesso aos dados pessoais de forma atempada em
caso de incidente fisico ou técnico;

iv) Ter um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e
organizativas para garantir a seguranca do tratamento;

e) Prestar assisténcia ao Responsavel pelo tratamento na realizagdo de avaliagdes de impacto sobre a
protegéo de dados;

Processo n.%: 69/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 54



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

DIRECAO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Departamento de Gestéo de Empreitadas e Seguranga

f) Dar apoio ao Responsavel pelo tratamento quando haja lugar a consultas prévias junto da Autoridade de
controlo (CNPD);

g) Designar um Encarregado de Protegdo de Dados e comunicar ao Responsavel pelo tratamento a sua
identidade e contactos (caso seja aplicavel);

h) Compromisso de cumprimento de um Codigo de Conduta ou de um procedimento de certificagdo
(quando aprovados pelo Comité Europeu ou pela Autoridade de Controlo — CNPD) para demonstrar o
cumprimento de todas estas obrigacoes;

i) Nao subcontratar quaisquer entidades para a prossecugao de atividades das quais resultem tratamento de
dados, salvo quando exista autorizagao prévia e por escrito do Responsavel pelo tratamento.

j) Prestar toda a assisténcia necessaria e solicitada pelo Responsavel pelo tratamento para que este consiga
assegurar eficazmente o cumprimento de todas as obrigagdes que decorrem do disposto nos artigos 32.° a
36.° do RGPD

Clausula Oitava
Subcontratacao

1. Caso o Responsavel pelo tratamento autorize a subcontratagdo do tratamento pelo Subcontratante nos
termos do nimero anterior, devera este impor a esse outro Subcontratante, mediante a celebra¢do de um
contrato escrito, as mesmas obrigagdes em matéria de protegdo de dados impostas ao Subcontratante e
estabelecidas no presente Acordo.

2. Para cumprimento do disposto no numero anterior, 0 Subcontratante devera apresentar o contrato
escrito ao Responsavel pelo tratamento, reservando-se este do direito de recusar a subcontrata¢do caso
entenda que 0 mesmo néo assegura 0 mesmo nivel de prote¢do que o presente Acordo, sem que dai lhe
advenha qualquer responsabilidade perante o Subcontratante.

3. O Subcontratante reconhece e aceita que sera plenamente responsavel perante o Responsavel pelo
tratamento pelo incumprimento de qualquer obrigagdo em matéria de prote¢do de dados por qualquer
subcontratante por si contratado.

Clausula Nona
Medidas de seguranga do tratamento

1. No ambito do presente Acordo e para cumprimento do objeto do mesmo, nos termos do artigo 32° do
RGPD, o Subcontratante obriga-se a adotar as medidas técnicas e organizativas pertinentes para garantir
um nivel de seguranga dos dados pessoais adequado ao risco, bem como contra destruicdo, perda,
alteracdo, divulgacao néo autorizada, acesso acidental ou ilegal.

2. O previsto no numero anterior concretiza-se através da implementagdo das medidas definidas pelo
standard internacional ISO/IEC 27001:2013 ou equivalente, bem como das normas comunitarias, da
legislacdo e das recomendagdes nacionais especificas em matéria de seguranca da informagao.
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3. Em qualquer caso o Subcontratante deve implementar mecanismos que consigam garantir a seguranca
dos tratamentos designadamente as previstas nas alineas a), b), ¢), d) do n.° 1 do artigo 32.° do RGPD.

4. Nos termos e para os efeitos do disposto nos numeros 1 e 2 da presente Clausula, devera o
Subcontratante considerar os seguintes principios aplicaveis a seguranca da informag&o:

a) Garantia de protecdo - a informagdo é um recurso critico para o eficaz desenvolvimento de todas as
atividades do Responsavel pelo tratamento, sendo assim fundamental garantir a sua adequada protegao,
nas vertentes de integridade, autenticidade, disponibilidade e confidencialidade;

b) Sujeigdo a lei - tanto a politica como as tarefas executadas no seu ambito estéo sujeitas a legislagao
aplicavel, bem como as normas e regulamentos internos aprovados pelas entidades competentes;

c) Necessidade de acesso - 0 acesso a informagéo deve restringir-se, exclusivamente, as pessoas que
tenham necessidade de a conhecer para cumprimento das suas fungdes e tarefas;

d) Transparéncia - deve assegurar-se a transparéncia, conjugando o dever de informar com a fixagéo, de
forma clara, das regras e procedimentos a adotar para a seguranca da informagao sob a responsabilidade
do Responsavel pelo tratamento;

e) Proporcionalidade - as atividades impostas pela seguranga da informago devem ser proporcionais aos
riscos a mitigar e limitadas ao necessario, minimizando a entropia no regular funcionamento do
Responsavel pelo tratamento;

f) Obrigatoriedade de cumprimento - as politicas e procedimentos de seguranga definidos devem ser
integrados nos processos de trabalho e a execugdo das tarefas diarias deve ser pautada pelo seu
cumprimento;

g) Responsabilidades - as responsabilidades e o papel das entidades intervenientes na seguranga da
informagéo devem ser definidas de forma clara e ser alvo de monitorizag&o e auditoria periédicas;

h) Informagéo - todas as politicas e procedimentos especificos devem ser publicitados e comunicados a
todos os utilizadores que deles necessitem para o desempenho das suas funcdes e tarefas;

i) Formag@o - deve ser planeado, aprovado e executado um plano de formagéo e de divulgagdo que incida
sobre o dominio da seguranga da informacdo e sobre as politicas e procedimentos especificos adotados
neste ambito;

j) Avaliagdo do risco - deve ponderar-se a necessidade de prote¢do da informagdo em fungdo da sua
relevancia e das ameagas que sobre ela incidem. A avaliagdo do risco deve identificar, controlar e eliminar
os diversos tipos de ameagas a que a informagdo se encontra sujeita. Os niveis de seguranga, custo,
medidas, praticas e procedimentos devem ser apropriados e proporcionais ao valor e ao nivel de confianga
da informagao;

k)  Comunicacéo, registo e ponto de contacto Unico - todos os incidentes de seguranga, bem como as
fragilidades, tém de ser objeto de comunicagdo imediata e registo de forma a proporcionar uma resposta
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célere aos problemas. O processo de registo deve prever a identificagdo de um ponto Unico de contacto
para onde devem ser canalizados todos os relatos;

) Sangdes - a ndo observancia das disposicbes de seguranga da informagdo que se encontrem em vigor,
sera considerada como infragdo as normas aplicaveis e, como tal, sera sujeita a sangbes e medidas
corretivas apropriadas de acordo com a legislagdo e normativos aplicaveis, ou que para o efeito venham a
ser estabelecidos.

Clausula Décima
Confidencialidade

1. Para efeitos do presente Acordo, o Subcontratante obriga-se a néo divulgar e/ou publicar qualquer
informagao a que tenha acesso, no ambito da execugao das suas atividades.

2. A obrigagdo de confidencialidade prevista na presente clausula vincula o Subcontratante durante a
vigéncia do contrato e ap6s a sua cessagao, independentemente da causa da sua cessagéo.

3. A obrigagao referida no n.° 1 cessa se a informagdo for do conhecimento publico, exceto se tal
acontecer em razdo da violagdo do dever de confidencialidade imposto por esta Clausula, cabendo, em
caso de litigio, ao Subcontratante provar que a informagdo ja era do conhecimento publico antes da
divulgagao ou execugao por si.

4. O Subcontratante devera garantir que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se
comprometem, de forma expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e a cumprir as medidas de
seguranga correspondentes.

5. O Subcontratante devera manter a disposicdo do Responsavel pelo Tratamento a documentagdo que
comprove a obrigagao de confidencialidade.

Clausula Décima Primeira
Tutela dos direitos dos titulares dos dados pessoais

1. As Partes reconhecem que o exercicio dos direitos por parte dos titulares dos dados pode ser efetuado
diretamente, quer junto do Subcontratante, quer junto do Responsavel pelo tratamento efou, se
determinado, pela Autoridade de Controlo.

2. Neste sentido, e no @mbito da tutela dos direitos dos titulares dos dados pessoais, compete ao
Subcontratante, obrigando-se este a:

a) Garantir o exercicio de quaisquer direitos ao titular dos dados;

b)  No momento da recolha dos dados, prestar toda a informacg&o relativa ao tratamento dos seus dados;
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c) Prestar toda a assisténcia necesséaria ao Responsavel pelo tratamento, através de medidas técnicas e
organizativas adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigagéo de dar resposta aos pedidos dos
titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

d) Responder, no prazo de 24 horas, a pedidos de esclarecimento formulados pelo Responséavel pelo
tratamento sobre protecdo de dados pessoais;

e) Informar o Responséavel pelo tratamento de eventuais retificagdes ou situacdes de apagamento dos
dados pessoais que ocorram em virtude de uma solicitagéo dos titulares de dados pessoais.

Clausula Décima Segunda
Violagédo de dados pessoais

O Subcontratante notificard o Responsavel pelo tratamento, sempre antes do prazo maximo de 72h
estabelecido no RGPD, de todas as violagdes de dados pessoais de que tenha conhecimento, nos termos
estabelecidos no artigo 33.° n. °3 do RGPD.

Clausula Décima Terceira
Auditorias

O Subcontratante assume o compromisso de disponibilizar ao Responsavel pelo tratamento todas as
informagdes necessarias para demonstrar o cumprimento das suas obrigacdes e facilita e contribui para o
cumprimento das auditorias ou inspegdes conduzidas pelo Responsavel pelo tratamento ou por auditor por
este mandatado, inclusive nas suas proprias instalagdes.

Clausula Décima Quarta
Destino dos dados

O Subcontratante compromete-se a devolver ao Responsavel pelo tratamento todos os dados pessoais
depois de cumpridas as finalidades indicadas pelo Responsavel pelo Tratamento, devendo ainda apagar,
nesse momento, todas as restantes copias ou versdes que contenham os referidos dados, a menos que a
conservacao dos dados seja exigida ao abrigo do Direito da Unido ou dos Estados Membros.

Clausula Décima Quinta

(Suspensao e ou Resolugao)
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1. A efetiva existéncia de uma situagao de incumprimento, quer do presente Acordo, quer dos normativos
constantes do RGPD e da legislagdo nacional de execugao, € causa bastante para a resolugdo do mesmo,
podendo o Subcontratante incorrer em responsabilidade civil perante 0 Responsavel pelo tratamento.

2. A verificagdo do disposto em qualquer dos numeros anteriores tem como consequéncia direta a
cessagdo da execugdo do objeto do presente Acordo, podendo implicar para o Subcontratante, o dever de
indemnizagao ao Responséavel pelo tratamento por eventuais violagdes que lhe sejam imputadas.

Clausula Décima Sexta
(Divergéncias)

Caso se verifique qualquer conflito ou divergéncia entre as disposi¢des constantes do presente Acordo e o
Contrato, deverdo prevalecer os termos previstos no presente Acordo.

Clausula Décima Sétima
(Disposigao Final)

As Partes acordam que o presente Acordo faz parte integrante do Contrato, pelo que, devera ser anexado ao
mesmo.

Celebrado em Lisboa, em ....de .............. de em dois exemplares, que ficam na posse de cada uma das
Partes

A ENTIDADE ADJUDICANTE

O ADJUDICATARIO
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-do as clausulas técnicas gerais do Edital n® 73/79
da CML, na parte aplicavel, publicado no DR Il Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda, quando
omisso, as boas regras de construgéo para as quais se devera obter a concordancia da Camara Municipal de

Lisboa.
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